Odbidr: Stolarka okienna
Adres: £6dz, ul. Przedzalniana 101/103

PROTOKOL KONCOWY ODBIORU ROBOT

sporzadzony w dniu 12.01.2024r.
do Umowy Nr 249/2023 z dnia 22.12.2023 r.

na podstawie zgtoszenia do odbioru z dnia 11.01.2024 r.

Komisja w sktadzie:

1. Teodor Dynowski — Inspektor nadzoru WTBS
2. Michat Makarski - Wykonawca
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Dokonata ogledzin robot: robdt budowlanych bedgcych elementem zabezpieczenia budynku przy ul. Przedzalnianej
01/103 w todzi — STOLARKA OKIENNA, bedacych czescig zadania inwestycyjnego pn.:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym orz czescig ustugowg w parterze budynku,
wiatg $mietnikowg i urzgdzen budowlanych ( w tym: budowa parkingu) wraz z przytgczami: wodnym, kanalizacyjnym,
energetycznym oraz budowa zjazdu przy ulicy przedzalnianej 101/103 w todzi”

I. Roboty zostaty wykonane:

lz/l. W terminie umowy i zgodnie z pozostatymi warunkami Umowy,
IZ/Z. Zgodnie z warunkami technicznymi,
3. Zgodnie z wymogami zleceniodawcy — uzytkownika.

4. Jakos$¢ wykonanych robét:bardze-debra, dobra.

Il. Biorgc powyisze pod uwage Komisja postanowita:
1. Roboty odebrad i obiekt przekaza¢ do eksploatacji,

2. Polecic¢ usuniecie usterek:

....................................................................... ceeeessneeen W Nieprzekraczalnym terminie do dnia .....coceeeeee i e
lll. Wartos¢ wykonanych robot wg umowy: 171 698,40 zt brutto

IV. Gwarancja na wykonane prace — 36 miesiecy

odpisano w gfvdch jednobrzmiggcycheg, r2364 1 pR7N
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Na tym protokét zakoriczono i

MICHAL. MAKARSK
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