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Zafgcznik Nr 3 do SWZ Wz6r umowy

Umowa nr......
o roboty budowlane

zawarta w dniu .........ccceeeennen. w Brzegu Dolnym pomiedzy Gming Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120
Brzeg Dolny w imieniu ktorej dziata:

przy Kontrasygnacie ..........cccoveiiiiiiiiiii i
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji ha podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowienh publicznych, o nastepujgcej tresci:

=

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa przystani

pasazerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. Ochrona i udostepnienie cennych

przyrodniczo terendéw rzeki Odry poprzez budowe niezbednej infrastruktury w zakresie przystani,

portow rzecznych i infrastruktury turystycznej (czes¢ hydrotechniczna), zwane dalej ,przedmiotem

umowy” lub ,inwestycjg”, zgodnie ze zlozong ofertg, stanowigcg integralng czes¢ umowy.

Inwestycja dofinansowana jest z ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Dolnoslgskiego 2014-

2020.

Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w Dokumentacji Projektowej (dalej zwanej:

,Opracowaniem” lub zamiennie ,Dokumentacjg projektowg”) oraz Specyfikacji Warunkow Zamowienia

(dalej zwanej ,SWZ”).

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlno$ci:

1) wykonanie robét budowlanych;

2) dostawe i montaz niezbednych urzgdzen;

3) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami;

4) uzyskanie wszelkich zezwolen, decyzji, uzgodnienn oraz opinii wymaganych przez prawo
niezbednych do petnego wykonania umowy i poniesienie kosztéw ich uzyskania;

5) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robot i — jesli okaze sie
niezbedne — uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji oraz innych
pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych do jej uzytkowania.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Wykonawca zakonczy realizacje robo6t budowlanych w terminie do dnia 31.10.2023 r.
Wykonawca potwierdza, ze zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dotozeniem najwyzszej starannosci
do$wiadczonego profesjonalisty, ze termin wskazany w ust. 1, jak i inne terminy wynikajgce z umowy
sg obiektywnie i prawidtowo okreslone i sg wystarczajgce dla wykonania w peinym zakresie przedmiotu
umowy.
Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest opracowany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy,
zwany dalej ,Harmonogramem”.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do zatwierdzenia Harmonogramu, w terminie do 5 dni
roboczych od podpisania umowy. Wraz z Harmonogramem Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kosztorys sporzagdzony metodg kalkulacji szczegdtowej, wraz z tabelg elementéw scalonych.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w terminie do 5 dni roboczych, od daty przedtozenia do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych, od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.
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Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy.

. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia do niej aneksu,

jezeli nie prowadzi do zmiany terminu realizacji umowy okreslonego w ust. 1.

. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

terminowi zakonczenia robd6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobow finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych

w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakohczenia robét oraz
odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, umowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osoéb
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie zwtoki wynikie z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktory

uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakorczenia robét o okres

réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

ZASADY WSPOLPRACY POMIEDZY STRONAMI
§3

Wykonawca zobowigzany jest wspoipracowaé z Zamawiajgcym i systematycznie informowac
Zamawiajgcego o postepie i stanie zaawansowania w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca odwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, niezwtocznie zawiadomi
o tym wykonawce na pismie.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego majg zapewniony nieograniczony dostep do terenu
budowy i biezgcego zaznajamiania sie z postepem robdét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do udostepnienia Zamawiajgcemu wszelkich pomieszczen i miejsc, w ktorych
przechowywane sg materiaty i urzgdzenia wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci
zatrudni podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy ma prawo wglagdu w kazdym
momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

W celu prawidtowego wspoétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu umowy, postepy prac
budowlanych bedg podlega¢ ocenie przez rade techniczna.

Rady techniczne bedg sie odbywa¢ wedtug potrzeb, jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Udziat w posiedzeniach rady technicznej jest bezptatny i Zamawiajacy nie zwraca zadnych kosztéw z
tego tytutu, w tym kosztéw dojazdu. Obstuge i strone techniczno-wizualng rady technicznej zapewnia
Wykonawca, a Zamawiajgcy udostepnia pomieszczenie na posiedzenie rady technicznej.

Ustalenia rady technicznej przyjmujg forme pisemng i sg dla Wykonawcy i Zamawiajgcego wigzace.
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W toku realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu miesiecznych

raportow o stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.

Zasady sporzadzania i przekazywania raportéw, o ktérych mowa w ust. 10:

1) raport obejmuje miesigc kalendarzowy;

2) termin przekazania raportu: do 15. dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktérego raport
dotyczy;

3) wzor raportu i zakres przekazywanych danych — do uzgodnienia z Zamawiajgcym:

4) sposob przekazania raportu — drogg elektroniczng na adres: .............

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, tj. niezgodnie z zasadami sztuk

budowlanej, normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg projektowg lub w

sprzecznosci z umowg, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu realizacji umowy

wyznaczajgc termin do dokonania zmian.

WYMOGI REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja robot zgodnie z Dokumentacijag projektowsg i zatwierdzonym Harmonogramem;

2) przejecie terenu robét od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robét;

3) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci oraz innych mediéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

4) zapewnienie na wilasny koszt transportu materiatdw z rozbiorki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach;

5) zakupienie na wiasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu w szczegolnosci certyfikaty ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, $wiadectwa pochodzenia
uzywanych materiatéw, wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt;

6) zapewnienie w czasie robdt - na terenie ich wykonywania w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcego nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie
obiektow, sieci oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym
oraz utrzymanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

7) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

8) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacj;

9) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

10) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na
terenie robdt - na wtasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci;

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wptyngé na jakosc¢ robodt lub termin zakonczenia robét, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty
powziecia wiadomosci o takich zagrozeniach;

13) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

14) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robét;

15) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji i zezwolen, w tym pozwolenia
na uzytkowanie;
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16) sporzadzenie kosztoryséw powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego i w formie przez niego
zadanej;

17) sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong
przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach;

18) demontaz oraz ponowny montaz urzgdzen znajdujgcych sie w kolizji z realizowanymi robotami;

19) wykonanie wszelkich obowigzkéw zwigzanych z odbiorem kohcowym, o ktérych mowa § 12 umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w

umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialnos¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego

wykonania wobec Zamawiajgcego oraz os6b trzecich.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe lub

inne spory powstate bgdz toczace sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby

trzecie w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w

granicach dopuszczonych prawem, od odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich z tytutu tego rodzaju

roszczen.

§5
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows;
2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy;
3) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4) innymi przepisami prawa,;
5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dla celoéw interpretaciji dokumenty bedg miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
1) umowsa;
2) Dokumentacja projektowa (tj. projekt budowlany przed projektami wykonawczymi);
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej zwana ,STWiIORB”);
4) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, dalej ,SWZ” (w zakresie nie ujetym wyzej);
5) Oferta Wykonawcy;
6) Inne dokumenty wigzgce strony, ktére powstang w trakcie realizacji zadania, w formie pisemne;j.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2
Zamawiajgcy jest zobowigzany przekazac¢ informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, w terminie do 10 dni roboczych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. — o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci art.
6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci architektoniczne;.

§6
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwitocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie do 5 dni
roboczych, po zaakceptowaniu Harmonogramu, ztozonego przez Wykonawce zgodnie z przepisami §
2, z zastrzezeniem ust. 2.
Warunkiem przekazania terenu budowy jest uprzednie uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe.
Z przekazania terenu budowy Strony sporzgdzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Z dniem przekazania placu budowy, do dnia oddania placu budowy Zamawiajgcemu, przechodzg na
Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢ za prawidiowe utrzymanie placu budowy i
bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody zwigzane z realizacjag
umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie w szczegdlnosci wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza placem budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez swoim zakresem
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i jest solidarna.
Jezeli Zamawiajacy jest w zwtoce z przekazaniem terenu budowy tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robét budowlanych przez Wykonawce w zaktadanym pierwotnie
terminie, Strony umowy zobowigzane sg do podjecia negocjacji w celu ustalenia nowego terminu
realizacji. Jesli nowy termin realizacji nie bedzie mozliwy do ustalenia, w szczegdlnosci z powodu nie
wyrazenia zgody Instytucji Zarzgdzajgcej, strony zachowujg prawo odstgpienia od umowy i wytgczajg
stosowanie kar umownych wskazanych w § 16 ust. 1 pkt 5i 11 oraz ust. 2 umowy.

§7

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg przed rozpoczeciem robaét.
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Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o konieczno$ci wykonania rob6t
budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowsa, jak rowniez o wadach i brakach tej dokumentac;i,
stwierdzonych w czasie wykonywania robét.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, badz wynika z wniosku wykonawcy
innego niz okreslonego w ust. 2, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

1.

2.

§8

Niezaleznie od zobowigzania wskazanego w ofercie, realizacja przedmiotu umowy przy udziale

ewentualnych podwykonawcow nastgpi na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie kar umownych i dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku;

2) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy;

3) Wykonawca powinien zapewni¢ aby okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego;

4) nalezy zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci

5) muszg by¢ zawarte postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
przedkfadania Zamawiajgcemu - projektéw uméw o dalsze wykonawstwo oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o zawarcie umowy o podwykonawstwo wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,;

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 1 Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na pi$mie zgody na zawarcie

umowy, lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo;
3) Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w pkt 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;
4) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
a) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom dtuzszy niz wskazany w ust. 3 pkt 1,

b) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie postanowienia niezgodne z ust. 2,

c) gdy umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawiera¢ postanowien wskazanych w ust. 3 pkt 4 i
5;

5) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia;

6) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;
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7) Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

8) W sytuacji okreslonej w pkt 2 i 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie
Z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajacego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie

nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

a) o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy, lub
b) o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt;

3) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, postanowienia pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni wymogi
okreslone pkt 2;

4) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian uméw o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie na pisSmie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy o

podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w

dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy

przyjac kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajacy powziat

informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow

wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa, Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé czes$é
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, celem rozliczenia sie bezposrednio

z Podwykonawcami.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na

swoj koszt udzial w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed

odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich

z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.
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Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zapfate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647* § 5
Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy
zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug — po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy
na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.

Wykonawca na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepisdw prawa.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
§9

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby
wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktorych zakres zostat przez Zamawiajgcego
okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o prace.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia przekazania terenu budowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia, zawierajgcego dane osob, o ktérych mowa w ust. 1
(imie i nazwisko oraz stanowisko pracy) w formie wykazu.
Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany danych oséb
oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia nie wymaga aneksu do umowy (w przypadku zmiany
osbéb oddelegowanych do wykonywania zamdwienia, wykonawca przedstawia korekte wykazu do
wiadomos$ci zamawiajgcego).
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych biezgce opfacanie sktadek i naleznych podatkéw z
tytutu zatrudnienia osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2. Zamawiajgcy nie moze
zwracac sie ze wskazanym zadaniem czesciej niz 1 raz w miesigcu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia w
celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamoéwienia sg osobami wskazanymi
przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce). Osoby oddelegowane przez
wykonawce sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych
prace na placu budowy zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do
ztozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego dane oséb ktére odmaowity podania imienia i nazwiska
podczas kontroli zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé¢ naktadana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osdb niewskazanych w wykazie o
ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.
1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, -
w wysokosci 2 000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie ze wskazanego
obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych w wykazie o ktérym mowa w ust. 2,
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réwniez prawo odstgpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte
wykonanie zamowienia.
Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikdw podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcéw.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

§10
Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w otrzyma fgczne Wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci ...... PLN netto (stownie: ....... ), plus nalezny VAT w wysokos$ci ............ PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote brutto ..................... PLN (stownie: ................).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniést Wykonawca celem
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci: koszty uzyskania pozwolen i zezwoleh, koszty robét
budowlanych wraz z usunigciem wszelkich kolizji, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu,
koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie
prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych,
koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami
wskazanymi w Umowie.

Wykonawca os$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
ktérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegoélnosci z dokumentacjg projektowa, i w
zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji,
szczegolnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg
oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw
z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okoliczno$ci.

Wykonawca nie moze przenosic¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw
lub obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia,
chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca zitozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

WARUNKI PLATNOSCI | PROCEDURA REALIZACJI PLATNOSCI
§ 11

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 Umowy i wg. zasad okreslonych w
umowie. W pozostatym zakresie strony wytgczajg stosowanie art. 654 KC.

Zamawiajgcy dokonywaé bedzie ptatnosci czesciowych wytacznie na postawie faktur Wykonawcy,
wystawionych na podstawie zatwierdzonych protokotdow czesciowych, z zastrzezeniem, ze faktury
czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg odnosnie stopnia
zaawansowania Robét i odmowy zatwierdzenia protokotu czeSciowego w zakresie spornym,
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czes¢ Robdét, dopiero po rozstrzygnieciu
sporu.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowag po podpisaniu przez strony Protokotu Korncowego
Odbioru Robét Budowlanych, o ktérym mowa w § 12 Umowy.

Kwota faktury koncowej bedzie wynosi¢ nie mniej niz 10% wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w §
10 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wystawiania faktury z terminem ptatnosci okreslonym na 14 dni od
daty jej wystawienia. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury na co najmniej 10 dni przed
okreslonym terminem ptatnosci. W razie niezachowania tego terminu, termin ptatnosci wskazany w
fakturze VAT zostanie automatycznie przediuzony o czas opdznienia. Naleznoéci zostang zaptacone
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z fakturg VAT lub rachunkiem o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczgce tych
naleznoéci, ktérych termin wymagalnosci juz uptynat. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow o
podwykonawstwo.
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Datg ptatnosci wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposob:

1) Nabywca faktury: Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, NIP: 988-01-57-743;

2) Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.

Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do

zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci, przewidzianego w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunek bankowy:

1) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) Jestrachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 13,

opoéznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie nie stanowi dla Wykonawcy

podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek Ilub innych roszczen z tytutu
nieterminowej ptatnosci.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

§12

Kiedy wszystkie roboty budowlane zostang ukonczone Wykonawca zgtosi gotowos¢é do korncowego

odbioru robét budowlanych poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i dodatkowo powiadomi

Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca, w zakresie odbioru robot budowlanych, zobowigzany jest do:

1) wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru;

2) przeprowadzenia szkolen dla wskazanych przez Zmawiajgcego 0sob w zakresie obstugi
zamontowanych urzgadzen, systemdw i instalacji;

3) przeprowadzenie rozruchu wszelkich instalacji i urzgdzen;

4) na wniosek Zamawiajgcego udziat i przeprowadzenie prébnych prezentacji z zamontowanego
wyposazenia na obiekcie;

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptytach
CD (dopuszczalne formaty plikow: pdf, dwg, docx, xlIsx);

6) sprzagtania po zakonczeniu robdt (obejmuje wszelkie porzadki w rejonach prowadzenia robot,
obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych);

7) usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swoich dziatan;

8) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sgsiadujgcych z
terenem budowy ulic;

9) dostarczenia wszelkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i sprawdzen;

10) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszelkich instrukcji obstugi urzgdzen
instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji powinien by¢ dotgczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych
terminéw ich przeprowadzenia), materialdw eksploatacyjnych (z podaniem adresow ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktow autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych
urzadzen (co najmniej 2), firm dokonujgcych obstugi serwisowej (co najmniej 3), oraz innych
koniecznych dziatah uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania
urzadzen i instalacji. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz
zwiera¢ wszelkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia
oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszelkie powyzej wymienione materiaty beda
stanowity elementy dokumentacji powykonawczej.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego wpisu do dziennika budowy, o ktérym mowa w ust. 1, lub brak

ustosunkowania sie do powyzszego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczaé¢ bedzie, ze

roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru koncowego w dniu okreslonym

przez Strony.
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Z zastrzezeniem ust. 2, przed Odbiorem Koncowym Robét, Wykonawca przeprowadzi przewidziane
umowg i odpowiednimi przepisami préby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru
Koncowego Robét przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa, a w szczegdlnosci:

1) oryginat Dziennika Budowy;

2) oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z ust. 2 pkt 11;

3) protokoty badan i préb technicznych;

4) dokumentacje powykonawczg;

5) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

6) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzgdzen, o ile sg wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, protokoty szkolen;

7) karty gwarancyjne producentéw maszyn i urzgdzen;

8) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jako$ci, atesty;

9) protokoty z usuniecia usterek;

10) koncowe rozliczenie robot.

Po zgtoszeniu, zgodnie z powyzszymi zapisami, gotowosci konncowego odbioru robét, strony przystgpig

do czynnosci odbioru kohcowego robdt, ktére powinny by¢ rozpoczete w terminie nie dtuzszym niz 5

dni od dnia uznania przez Zamawiajgcego robot za ukonczone.

Z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie sporzadzony i podpisany przez strony Protokét Odbioru

Koncowego Robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione

przy odbiorze wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru:

1) zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic¢ przyjecia okreslajgc w protokole powdéd
nieodebrania i termin ponownego przystgpienia do odbioru lub odstgpi¢ od umowy w terminie 60
dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo wykonawcy wedtug swojego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci, a
Wykonawca wyraza zgode na powyzsze. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia
odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy. Po usunigciu wszystkich wad, strony w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o
powyzszym, potwierdzg usuniecie usterek i wad przez podpisanie Protokotu usuniecia wad i
usterek, ktory bedzie zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego;

2) zostang stwierdzone wady mozliwe do usuniecia lub nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru Koncowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie lub Zamawiajgcy bedzie uprawniony do Zzgdania usunigecia tych wad przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym, a w przypadku nieusuniecia ich w tym terminie bedzie
uprawniony do powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Robét nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania

wszelkich ewentualnych roboét dodatkowych, wymaganych przez odpowiednie organy wtadzy

publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy, a takze do usuwania wszelkich wad lub usterek jakie zostang stwierdzone

w protokole usterek i wad lub pdzniej, jak rowniez do wykonania pozostatych elementéw przedmiotu

umowy, w szczegolnosci:

1) przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpieh i zawiadomieh niezbednych do
dokonania odbioréw i dopuszczenia obiektu do uzytkowania;

2) przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektu do
uzytkowania;

3) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych do jej uzytkowania.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§13

W zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi Wykonawca zobowigzuje sie do skierowania do
realizacji inwestycji, ze wskazaniem w dzienniku budowy, oséb posiadajacych uprawnienia w zakresie
wykonania przedmiotu umowy w szczegdélnosci wyznaczenia kierownika budowy oraz kierownikéw
robo6t poszczegdlnych branz.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej
réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 2 nie pézniej niz w
terminie 5 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
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nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest

mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku

personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakohczenia robét.

Zmiana 0s0b, o ktérej mowa w ust. 3, wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego i

nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia

do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 3i 4.

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

§ 14

Wykonanie zobowigzan z tytutu gwaranc;ji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. W

zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materiaty oraz wykonany

przedmiot umowy zapewniajg ich zdatno$¢ do umowionego uzytku tj. odpowiadajgcemu celowi

wynikajacemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi normami i

uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Okres rekojmi na przedmiot umowy jest réwny okresowi gwarancji i wynosi ...1 miesiecy liczonych od

daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét bez uwag.

Gwarancji dla dostarczonego sprzetu, urzadzen, akcesoriow udzielajg ich producenci, zgodnie z

dostarczonymi przez Wykonawce kartami gwarancyjnymi. W przypadku gdy procedura gwarancyjna

wobec producenta lub dostawcy nie bedzie skuteczna, wszelkie zobowigzania wynikajgce z gwaranc;ji
zobowigzany jest zrealizowa¢ Wykonawca.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg rowniez uprawnienia z tytutu

rekojmi. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad robét budowlanych, ujawnionych w okresie gwaranciji:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczng o
stwierdzonej wadzie;

2) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we
witasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1,
a w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie;

3) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w pkt 2 Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym
zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdlnych zleci usunigcie
wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce;

4) Wykonawca, w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w pkt
3 zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztow w
terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

5) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w pkt 2, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 8 niniejszego paragrafu;

6) jezeli usuniecie usterki lub wady wymaga¢ bedzie wykonania dokumentacji Wykonawca jest
zobowigzany ponies¢ koszty wykonania takiej dokumentaciji.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad urzadzen i sprzetu, ujawnionych w okresie gwaranciji:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie faksem lub drogg elektroniczng o
stwierdzonej wadzie;

2) Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj koszt (czas reakcji na zgtoszenie awarii), w
terminie nie pézniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia wady lub awarii przez Zamawiajgcego,
chyba ze przystgpienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
o czym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystgpienia do prac
naprawczych w terminie, o kibrym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykona¢ prace naprawcze

1 Uzupetni¢ stosownie do oferty.
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na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug osoéb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji;

3) Wykonawca zobowigzany jest usungC zgtoszone wady i awarie w terminie do 10 dni od daty
zgtoszenia wad lub awarii Sprzetu, a w przypadku konieczno$ci sprowadzenia czesci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku,
gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminédw wskazanych w zdaniu
poprzednim.

4) W przypadku, gdy okres usuniecia wad lub awarii dotyczgcych Sprzetu przekroczy terminy
okreslone w pkt 3, Zamawiajgcy moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym rowniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw
z tytutu rekojmi lub gwarancji. Zamawiajgcemu przystuguje jednoczeénie prawo naliczania kar
umownych w wysokosci okreslonej w ust. 9 niniejszego paragrafu;

5) W przypadku, gdy usuniecie wady lub awarii wymaga niezwtocznego i natychmiastowego dziatania,
z uwagi na koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu, czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajagcy moze samodzielnie przystgpi¢ do
usuwania wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezel
Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczg¢ usuwania wady/awarii. W
takim wypadku Zamawiajgcy zobowigzany bedzie dokiadaé staran w celu zminimalizowania
zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej
Wady/awarii, powinien tez niezwlocznie poinformowaé¢ Wykonawce o powyzszej sytuacji i
umozliwi¢ mu réwniez niezwiocznie mozliwos¢ dalszego usuwania wady/awarii lub stosownie do
okolicznosci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi z usunieciem takiej wady/awarii. Dziatanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym punkcie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu
rekojmi lub gwaranciji.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,01 %

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w

usunieciu jakichkolwiek wad i usterek robot budowlanych, liczonego od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci:

1) 1.000,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia wady/awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu
przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdy dzien
zwloki, nie wiecej niz 0,2 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 Umowy;

2) 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin
od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdg godzine zwioki nie wiecej niz 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Kara umowna w tym przypadku nie
bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia wad lub awarii byto
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na

wysokosé kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca dostarczyt

Zamawiajgcemu element wolny od wad lub, w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu wady

nie mogt korzystac z takiego elementu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztdw usuniecia wad przez Zamawiajgcego z

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Gwarancja irekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje réwniez elementy zamowienia

wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

Gwarancja nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady wynikte na skutek:

a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem, niestosowania
sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego uszkodzenia powstatego z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub oséb trzecich i wywotane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przerdbek Iub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane dziataniem tzw. sity wyzsze;.

§15
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy moze dokonywac przegladéw wykonanego przedmiotu umowy,
w okresie rekojmi.
O terminie przeprowadzenia przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na pismie, na 14 dni przed datg przegladu.
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Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie okresu rekojmi,
stwierdzajgcy stan techniczny przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni po uptywie okresu rekojmi.
Wykonanie przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 strony potwierdzg podpisaniem stosownego
protokotu.

KARY UMOWNE

§ 16

Oproécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach Umowy, Strony

przewidujg, ze Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy:

1) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Harmonogramu w terminie okreslonym w § 2 ust 4
Umowy — kare umowng, w wysokosci 200 zt, za kazdy dzieh zwioki;

2) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, o ktérym mowa w § 2 ust. 11
umowy — kare umowng w wysokos$ci 400 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikajgcej z
zatwierdzonego Harmonogramu lub Programu naprawczego — kare umowng w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy;

4) za uchybienie jakimkolwiek innym terminom okreslonym w Harmonogramie lub w Programie
naprawczym — kare umowng w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien zwtoki;

5) kare umowng za niedotrzymanie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 2000 zt za kazdy
dzieh zwtoki;

6) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w trybie § 17 ust. 10 - kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany
- kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde naruszenie;

8) za nieprzedtozenie w terminach okreslonych w § 8 po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazde
naruszenie;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kare umowng w wysokosci
2000 zt za kazde naruszenie;

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy, innego podmiotu niz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag — kare umowng w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy;

11) kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy z wszystkich tytutéw

przewidzianych w Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.

1 umowy.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umownej, stronom przystuguje roszczenie o zaptate

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wyrzgdzonej przez drugg strone szkody, w tym takze

zwrotu utraconego zysku.

W przypadku naliczenia kar umownych po wyptaceniu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia w

catosci, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg na kwote odpowiadajgcg wysokosci naliczonej kary

umowne;.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw i zobowigzanh wynikajgcych z Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez Wykonawce
na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych, wynosi 5 % ceny
umownej brutto okreslonej w § 10 ust. 1, w zaokragleniu w dét do peinych ziotych, tj. w wysokosci
......................... zt (stownie ztotych: ..................).
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwaranciji lub poreczenia
zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o
zmianach umowy bgdz jego akceptacje tych zmian albo wnie$s¢ nowe zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz,
woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Kwota w wysokosCi ............... zt (stownie ztotych: .................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia skutecznego zakonczenia
odbioru konncowego robodt, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................... zt (stownie ztotych: ......... ),
zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, o ile nie bedzie podstaw do
pokrycia z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady wykonanego
przedmiotu umowy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, w szczegodlnosci w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przediozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

§18

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich

przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej

odstgpienie, w przypadku:

1) wystgpienia przestanek wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych;

2) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajgcego;

3) jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

4) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo pozostaje
w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot;

5) jezeli wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;
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6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub cze$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy bez zgody
Zamawiajgcego;

7) jezeli Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

8) jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci majatku
Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czesé swojego majgtku na rzecz osob trzecich;

9) jezeli do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete w
stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia;

10) w razie koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub na tgczng sume wieksza niz 5%
warto$ci Umowy.

Odstgpienie od umowy musi by¢é dokonane wytgcznie na pismie, pod rygorem niewaznosci, i musi

zawieraC uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca na pismie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace;

4) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru przerwanych robét oraz robét
zabezpieczajgcych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do
odbioru tych robét; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie,
z odpowiednim wyprzedzeniem;

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, najpdzniej do dnia odbioru usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez Niego dostarczone;

6) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a takze za odebrane roboty zabezpieczajace;

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

ZMIANY UMOWY

§19
Stosownie do postanowien art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji zaméwienia bedzie mozliwa, w przypadku:

a) dziatan organéw administracji, innych podmiotéw lub o0s6b indywidualnych, gdy pomimo
wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedituzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania
tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo
przewidziany dla danej czynnosci; przesunigcie terminu wykonania umowy nastgpi o czas
niezbedny na ustanie ww. czynnikow,

b) gdy nastgpi pozyskiwanie stosownych uzgodnieh z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zaméwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety
dla danej czynnosci,

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres zwigzania
ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o okres przekraczajgcy podstawowy termin
zwigzania oferta,

d) koniecznos$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,

€) zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy
narzucajg - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydituzony o czas
niezbedny do uzyskania tych dokumentéw,

f) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnym terminie
np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym trwajacej pandemii COVID-19, w
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szczegoblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi, albo grozgcego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy

bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw
tego dziatania,

wystgpienia robét dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne w toku realizaciji

procesu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia

zamoéwienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢
wydiuzony o czas niezbedny do wykonania zamowienia dodatkowego,

zaistnienia okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

— wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci: archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

— ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektoéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

— zdolno$ci ptatnicze, warunki organizacyjne,
— okolicznosci, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
powyzsze okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin
realizacji umowy bedzie mogt by¢é wydituzony, o czas, na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty
realizacje umowy,
wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas
niezbedny do unikniecia lub usuniecia kolizji,
wystgpienie w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie
mogt byé wydluzony o czas niezbedny do wykonania ww. czynno$ci oraz czynnosci
okreslonych przez uprawnione organy,

w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania postanowienia

lub decyzji o wstrzymaniu robo6t budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy

- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad bgdz inny podmiot, ktérego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy bedzie mogt

by¢ wydtuzony, o czas na ktéry w/w okoliczno$ci wstrzymaty realizacje umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzah zamiennych w stosunku do dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w takim

przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydluzony o czas niezbedny do

wykonania ww. rozwigzan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy, o

ile jest to konieczne;

m) jezeli przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpito z takim opdznieniem, ktére

uniemozliwia realizacje robot budowlanych przez Wykonawce w zakladanym pierwotnie
terminie, a zmiana taka bedzie mozliwa pod warunkiem wydiuzenia przez Instytucje
Zarzgdzajgcg — Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Dolnoslaskiego — okresu kwalifikowalnosci
wydatkow, o okres nie dtuzszy niz do 15 dni przed uptywem okresu kwalifikowania wydatkdw;

zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w
przypadku:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah powodowato niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz w okolicznosciach wskazanych w pkt 1 lit. i), j), k),
1), w takiej sytuacji sposob spetnienia Swiadczenia nastgpi w oparciu o konieczne rozwigzania
techniczne/technologiczne i materiatowe,

koniecznosci zmiany materiatbw  budowlanych, sprzetu, urzgdzeh, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych
sprzetu, urzgdzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentaciji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi bgdz zastosowanie rozwigzan lub materiatdbw zamiennych podyktowane
bedzie wzgledami uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy,
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zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postepem
technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepisdw oraz w okolicznosciach wskazanych w
pkt 1 lit. i), j), k), I); powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na
materiaty, urzgdzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji
projektowej), lub ze w trakcie realizacji zamdwienia zastosowane zostang lepszej jakosci
materiaty budowlane badz inne parametry, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego,
c) zmian legislacyjnych przepisow aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia w szczegolnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposob spetnienia
Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, w szczegdlnosci w wyniku
sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa;

4) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia albo usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w przypadku, gdy
wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z
Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi
przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposodb wykonania przedmiotu umowy lub materiaty i
technologia realizacji Robét badz lokalizacja obiektéw budowlanych albo urzgdzen w zakresie
koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robét w sposéb nalezyty, termin
realizacji przedmiotu zaméwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody, ktéra uniemozliwiata
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty lub wysokos$¢ wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych
w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji;

5) zaistnienia innych okoliczno$ci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub grozgce nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, o ile ich pojawienie sie nie jest albo nie
byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym okolicznosci o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym i mozliwa jest uzasadniona
tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia wykonania jej przedmiotu

w sposoOb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej

okolicznosci (powodujacej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie

dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w

zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie

w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem niezaakceptowania

przez druga strone.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) i ¢), mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego, a w

przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegdtowym rozliczenie nalezy wykonaé w

oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” z kosztorysu szczegétowego;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej”;

3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami;

4) Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe
robét, technologii zostang przyjete z wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa dolnoslgskiego (jako srednie) za okres ich wbudowania;

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji. Zamawiajgcy moze wnies¢

uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi

kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na

wiasnych wyliczeniach.
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Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie dopuszcza sie¢ zmiang umowy w zakresie

podwykonawstwa, polegajgcg na:

1) powierzeniu podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot;

3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy;

4) wykonaniu przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktéra wczesniej byta wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.

Zmiany o0so6b petnigcych funkcje techniczne, w szczegdlnosci kierownika budowy lub robét, inspektora

nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 Umowy, nie sg zmiang umowy i wymagaja jedynie

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

UBEZPIECZENIE

§ 20
Wykonawca zobowigzuje sie posiadania, przez caty okres realizacji umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej pod rygorem
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

WYMOGI ZWIAZANE Z KONTROLA INSTYTUCJI WSPOLFINANSUJACEJ

§ 21
W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego
2014-2020 Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ dokumenty zwigzane z realizacjg niniejszej
Umowy na potrzeby kontroli prowadzonej przez Instytucje Zarzadzajgcg, Instytucje Audytows,
przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na
podstawie odrebnych przepiséw.
Wykonawca oswiadcza, ze w razie koniecznosci podda sie kontroli prowadzonej przez Instytucje
kontrolujgce w zakresie prawidtowosci realizacji niniejszej Umowy.
W ramach kontroli Wykonawca udostepni wszystkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy oraz
udzieli wszelkich informaciji, w tym informacji w formie elektronicznej, o ktére zwrécg sie do niego
Instytucje kontrolujace.
Prawo do kontroli przystuguje Instytucjom kontrolujgcym, zaréwno w siedzibie Wykonawcy, jak i w
miejscu realizacji Umowy, w dowolnym terminie w trakcie realizacji Umowy.
Postanowienia ust.1-4 dotyczg réwniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw. Wykonawca
zobowigzuje sie do odpowiedniego wprowadzenia lub zapewnienia wprowadzenia ww. postanowien
do tresci umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 22

Strony o$wiadczajg, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, o ktérych mowa w ust.

2 podanych przez nig w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

Strony oswiadczaja, ze w celu realizacji Umowy bedg przetwarzaty nastepujgce dane osobowe:

1) pochodzace od Zamawiajgcego: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegdlnych zadan wynikajgcych
z Umowy,

2) pochodzace ze strony Wykonawcy: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegélnych zadan wynikajgcych
z Umowy,

3) przetwarzanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 2 jest niezbedne do wykonania umowy,
ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktérej dane
dotycza, przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporzgdzenie RODO) oraz z uwagi na
wypetnienie obowigzku prawnego cigzgcego na administratorach w szczegdlnosci w zwigzku z
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przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit.
¢) RODO.

Dane osobowe bedg przetwarzane réwniez przez system teleinformatyczny w tym za posrednictwem

komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmowaé bedzie nastepujgce operacje na

danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, dopasowywanie Ilub tgczenie,
ograniczanie, niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Odbiorcami danych osobowych bedg:

1) podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy informatyczne danej Strony;

2) podmioty swiadczgce ustugi zwigzane z biezgcg dziatalnoscig danej Strony; na mocy stosownych
umow powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3) organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie
organéw wtadzy publicznej w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa;

4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach o ktérych mowa w ustawie
o dostepie do informaciji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty adekwatnych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych
osobowych.

Kazdej osobie, ktorej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa, przystuguje

prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba ktérej dane

sg przetwarzane moze zwrdéci¢ sie do Strony je przetwarzajgcej z prosbg o udzielenie informacji na

temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu przystuguje prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, osoby ktérych dane zostaty udostepnione

przez jedng Strone drugiej z nich, zostang o tym poinformowane.

Jezeli dla prawidlowej realizacji Umowy koniecznym okaze sie powierzenie danych Strony podpiszg

umowe o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 23
Za dni robocze uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac¢ na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat Sgd wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
Strony o$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowieh tej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia umowy zachowujg pethg moc
i skutecznosc.
Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 3 zostang zastgpione, o ile to
mozliwe, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére bedg odzwierciedlaé
pierwotne intencje Stron.
W celu usuniecia watpliwosci Strony potwierdzajg ze odstgpienie od Umowy lub jej czeSci przez Strony,
na podstawie § 18, nie rodzi skutkéw prawnych o ktérych mowa w art 395 § 2 Kodeksu cywilnego,
albowiem wywotuje skutek ex nunc.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane, aktéw wykonawczych do Prawa budowlanego oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Zatgcznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:
1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
2) Oferta wykonawcy.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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