Zalacznik Nr 4
do Umowy Nr 272/..../ZP/2024
zdnia.........ceueeee

Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:

,»Remont budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Ornecie przy ul. Zamkowej 26: Renowacja oraz
wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 w Ornecie -
pozostata czes¢ okien w elewacji frontowej

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowien zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$é dokonania zmian zawartej
Umowy:

1) Koniecznos¢ przedtuzenia terminu umownego zakonczenia przedmiotu zaméwienia z uwagi na:

a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opdézniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zamowienia podstawowego objetego Umowg ,
majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego realizaciji

b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

¢) koniecznos$é wprowadzenia zmian w Szczegdtowym opisie przedmiotu zaméwienia Rozdziatu Il
SWZ w szczegdlnosci w dokumentac;ji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
koniecznos$¢ usuniecia btedéw w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét,

d) wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robét, wynikajacych w
szczegollnosci z:

a. wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien
lub zezwolen

e) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktdre uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

-wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych,

- terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatébw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,

- kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,

- inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy)

f) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgca z norm, technologii wykonania




robo6t, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robdét, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca,

g) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym - powodujgca koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

h) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien w
dostawie materiatow;

i) wystagpienia innych uzasadnionych okolicznosci, nie powstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie do 7 dni od daty powzigcia wiadomo$ci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie mogg by¢ zawinione przez Wykonawce W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z w/w
okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci (tj. o okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje
zamoéwienia potwierdzony przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z
zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy moze by¢ wydtuzony fgcznie dla
wszystkich w/w okolicznosci maksymalnie o 30 dni kalendarzowych.

Uwaga:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy.
2) Przesuniecie terminu bedzie musiafo by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

3) Nie uwaza sige za czynnik zaktdcajgcy wptyw czynnikdw atmosferycznych w czasie realizacji
robot, ktéry przy sktadaniu oferty musi by¢ normalnie brany pod uwage o okres opdzniajgcy lub
wstrzymujgcy realizacje zamoéwienia potwierdzony przez Zamawiajgcego.

2) Zmiane wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaroéw i ustug,
b) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 10% wynagrodzenia
ryczattowego netto wg oferty wykonawcy w szczegoélnosci :
a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane” .

b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamdéwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w
zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych
z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, ktére zostang wykonane w ramach innych
zadan lub systemem gospodarczym

c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zaméwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w
szczegolnosci na skutek odstgpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robé6t budowlanych
objetych zamoéwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powoduja, ze wykonanie przedmiotu zamodwienia bez ograniczenia zakresu zamowienia,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych,

W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o warto$¢ ktérej wysoko$¢ zostanie
wyliczona na podstawie cen jednostkowych robét lub cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z,
Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodg kalkulacji
szczegobtowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w § 14 ust. 16 pkt 2 IDW
Rozdziatu | SWZ stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy i iloSci faktycznie zmniejszonego
zakresu rzeczowegdo robot przedmiotu zamodwienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
wnosit roszczen w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku lub innych
korzysci jakie mogt odniesé realizujgc peten zakres robét opisanych Umowa.

¢) wystgpienia robo6t zamiennych (zamiennych rozwigzan technologicznych, zamiennych
materiatéw, urzadzen i wyposazenia)




9.

3) Koniecznosé wykonania robdt zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7
Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ

4) Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzenh losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniaé

wymagania okreslone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziatu | SWZ dla petnienia danej funkciji.

5) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego.

6) Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,

7) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w my$| ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

8) Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposoéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisow przez strony;

9) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego
10) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2
marca 2020r.0 szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
11) Wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy
Pzp

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy.

W takiej sytuaciji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce

redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w

rejestrach publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci

stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu

Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié podstawy
roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgca zmiane zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,
2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
W sposob nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci
3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy
4) Opis wplywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




