Zatozenia etapowej realizacji inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejéw
na odcinku Rozmierka - Grodzisko - Kadtub

1. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

- zlecenie Zamawiajacego

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/

- mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Warszawa 1979, 1982

- Uzgodnienia z Inwestorem

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej, przebudowa chodnikow istniejacych i
budowa nowych wraz z przebudowg systemu odwodnienia istniejacymi rowami przydroznymi oraz
projektowang kanalizacja deszczowg. Przebudowie podlegaja rowniez przepusty pod zjazdami i pod
droga. Zmianie ulega docelowa organizacja ruchu.

W zakres robot wchodzi:

- przebudowa konstrukcji 1 nawierzchni jezdni

- przebudowa chodnikéw

- budowa nowych chodnikow

- przebudowa przepustow pod droga i zjazdami

- przebudowa zjazd6w na posesje i drogi boczne

- budowa kanalizacji wraz ze studniami, wpustami

- zmiana organizacji ruchu w oznakowaniu pionowym i poziomym
- montaz barier energochtonnych

2. ZAKRES REALIZACJI ETAPOW INWESTYCJI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjeto trzy etapy realizacji inwestycji.

2.1. ETAP — 1 km 0+000,00 do 2+721,00:
W etapie nr 1 przyjeto do realizacji roboty:

- budowa chodnika w m. Grodzisko

- przebudowa zjazd6éw na pola, posesje i drogi boczne

- budowa odcinkéw kanalizacji

- budowa studni 1 wpustow ulicznych

- przebudowa jezdni na poszerzeniach

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przej$¢ dla pieszych
- przebudowa kolidujgcego stupa energetycznego

- odtworzenie rowow



- przebudowa przepustow pod zjazdami i pod droga
- przebudowa poboczy gruntowych i z mieszanek kamiennych

2.2. ETAP — 2 km 2+721,00 do 3+750,00

W etapie nr 2 przyjeto do realizacji roboty:

- budowa chodnika w m. Grodzisko

- przebudowa zjazd6éw na pola, posesje i drogi boczne

- budowa odcinkéw kanalizacji

- budowa studni 1 wpustow ulicznych

- budowa nowej konstrukcji jezdni

- przebudowa jezdni na poszerzeniach

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przej$¢ dla pieszych
- przebudowa kolidujacego uzbrojenia teletechnicznego

- odtworzenie rowow

- przebudowa przepustow pod zjazdami i pod droga

- przebudowa poboczy gruntowych i z mieszanek kamiennych

2.3. ETAP -3 - km 3+750,00 do 6+447,84
W etapie nr 3 przyjeto do realizacji roboty:

- budowa chodnika w m. Kadtub

- przebudowa zjazdow na pola, posesje i drogi boczne

- budowa odcinkéw kanalizacji

- budowa studni 1 wpustéw ulicznych

- budowa nowej konstrukcji jezdni

- przebudowa jezdni na poszerzeniach

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przej$¢ dla pieszych
- przebudowa kolidujacego uzbrojenia napowietrznej linii energetyczne;j
- odtworzenie rowow

- przebudowa przepustow pod zjazdami i pod droga

- przebudowa poboczy gruntowych i z mieszanek kamiennych

Szczegotowy zakres poszczegodlnych elementéw robodt oraz ich sktadniki cenotworcze zawarte sg
w przedmiarze robot i odpowiadajagcym im szczegotowym specyfikacjom technicznym.
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