Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

Nazwa zadania: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny — Odcinek D — Nowa Karczma — Koscierzyna (do wezla 7 Obwodnicq

Koscierzyny)” w podziale na dwa odcinki:
- odcinek D1: od km ok. 39+850 do km 45+710
- odcinek D2: od km 45+710 do km ok. 51+800

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzgdza harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gldwnych asortymentoéw robot oraz z podziatem na miesigce
1 kwartaty, w kwotach netto 1 brutto. Harmonogram musi uwzgl¢dnia¢ przekazane przez
Zamawiajacego informacje o wysokos$ci srodkéw finansowych w danym roku budzetowym
na realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym muszg by¢ adekwatne do terminéw okreslonych w zawartej umowie.
Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Inzyniera kontraktu/Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym
wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okolicznosci, np. wprowadzenie rob6t dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
W danym roku budzetowym/kalendarzowym, Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia
Zamawiajacemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w sierpniu -
najp6zniej do dnia 20 sierpnia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego ww. harmonogramu
nie bedzie mozliwosci przekroczenia zatozonej do wykonania (zafakturowania) kwoty w
danym roku budzetowym/kalendarzowym.

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedtozy szczegdélowy — harmonogram
technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposob jasny 1 klarowny wykaza¢ wykonanie
poszczegolnych asortymentow robot na okreslonych odcinkach realizacyjnych w okreslonym
czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi zatozeniami realizacyjnymi
wskazanymi przez Zamawiajacego i spojny z zatozeniami projektu tymczasowej organizacji
ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w
przypadku wprowadzenia robot dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robot
lub w przypadku wystapienia okoliczno$ci majacych wptyw zmiang kolejnosci lub okresu

wykonywania poszczegolnych asortymentow robdt na okreslonych odcinkach.



Rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpic¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie wszystkie
wymagane Prawem budowlanym oraz warunkami zamoOwienia osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozyc
Zamawiajacemu o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikéw
robot branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie — Prawo
budowlane, w tym oso6b wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich
branz czy specjalnosci wchodzacych w skiad zadania do sprawowania tych funkcji w celu

zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktore wchodza w zakres zadania:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

drogowa,

sanitarna,
elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna,
srodowiskowa,
geodezyjna,
geotechniczna,

mostowa,
konstrukcyjno-budowlana,

inne wg potrzeb

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sklad os6b do prowadzenia zadania

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacych na realizacje zadania w tym min.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)

Kierownik budowy — 1 osoba

Kierownik robot branzy drogowej — min. 2 osoby,

Kierownik robot branzy sanitarnej — min. 1 osoba,

Kierownik robot branzy elektroenergetycznej — 1 osoba,
Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej — 1 osoba,

Kierownik rob6t branzy mostowej — 1 0soba,

Kierownik rob6t branzy konstrukcyjno - budowlanej — wg. potrzeb,
Specjalista ds. geotechnicznych - 1osoba

Geodeta — min. 2 osoby



)
k)

Nadzor archeologiczny — 1 0soba

Nadzor srodowiskowy i przyrodniczy - Specjalista ds. ochrony srodowiska — min. 1 osoba

oraz specjalisci wedlug potrzeb

1)
6.

10.

11.

12.

inne wg potrzeb
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, na kazdym etapie realizacji robot,
adekwatnej ilo$ci zasobow kapitalowych (w tym m.in. sprzetu, srodkoéw transportu), ludzkich,
technologicznych, informacyjnych do optymalnego wykorzystania otwartego lub istniejacego
frontu robot.
Wszelkie materiaty rozbidrkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowac¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wszystkie odpady
pochodzace z realizacji zleconych rob6ét Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020
w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadoéw oraz Ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania
zagospodarowania odpaddéw powstalych przy realizacji zleconych robot.
Wilasno$cig Zamawiajacego sa materiaty z rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i niebgdace
odpadami w mys$l obowigzujacych przepisow prawa. Ww. materiaty maja by¢ przewiezione
na plac sktadowy wskazany odpowiednio przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w
Gdansku lub w Kartuzach, na odlegto$¢ do 40 km liczac od terenu budowy.
Kwalifikacji materiatow z rozbiorki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/Inzynier
Kontraktu w obecno$ci Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym — Kierownikiem
odpowiedniego RDW. Z czynno$ci kwalifikacji materiatdow z rozbiorki nadajacych sie
i nienadajacych si¢ do powtdrnego uzycia, w tym ztomu metalowego, Wykonawca i Inspektor

nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo_sporzadza pisemny protokot.

Materialy przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania maja byc¢
skladowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Drewno z wycinki drzew jest wlasno$cig Zamawiajacego 1 podlega¢ bedzie nieodptatnemu
przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany jest do
protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego, przy

udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢ na plac
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sktadowy wskazany przez dang Gmine, na odlegtos¢ do 40 km liczac od terenu budowy.

Dhuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowa¢ do przekazania o maksymalnej dtugosci 1m.

Obiekty malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty

niezwigzane z drogg (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, bedace

wilasnos$cig instytucji lub oséb trzecich (np. gminy, firm, oséb indywidualnych) nalezy
rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich wilascicielem. Nalezy wystapi¢ do wlasciciela
obiektow z informacja o ich usuni¢ciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania
tych czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wtascicielem
obiektu sposobu post¢gpowania ze zdemontowanym obiektem — tj. przekazanie Wtascicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokot jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera

Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 nalezy

je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdéow minimum na drodze

wojewodzkiej nr 221 przez caly okres realizacji inwestycji. W uzasadnionych przypadkach

Zamawiajacy dopusci czasowe catkowite lub czg$ciowe zamknigcie drogi wojewodzkiej i

wykonanie objazdu alternatywnego. Powyzsze bedzie wymagato kazdorazowo uzyskania

zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest kompleksowo odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrozenie

tymczasowej organizacji ruchu. W zwiazku tym, Wykonawca, adekwatnie do planowanych

utrudnien w ruchu, zobowigzuje si¢ m.in. do:

a) podjecia, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, dzialan (rozeznanie sytuacji w terenie,
organizacja 1 prowadzenie spotkan informacyjnych i wyjasniajacych m.in. z
przedstawicielami spotecznosci lokalnych, przewoznikami komunikacji zbiorowe;j,
przedsigbiorcami, mieszkancami, itd.) skutkujacych wypracowaniem optymalnych
rozwigzan uwzgledniajacych wazny interes spoleczny i1 umozliwiajacych wszystkim
osobom fizycznym i prawnym, dla ktorych niedogodno$ci wynikajace z planowanych
utrudnien beda odczuwalne, przygotowanie si¢ na czas ich wprowadzenia,

b) uwzglednienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu m.in: uzasadnionych
wnioskow 0sob trzecich, wypracowanych rozwigzan, o ktorych mowa w lit. a), ustawienia
tymczasowego oznakowania pionowego (np. tablice F-8, znaki A-14, B-33, D-5) na co
najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania tymczasowego i

rozpoczeciem robot wraz z tabliczkami z trescig: ,,obowigzuje od dnia ......... ,
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C) przygotowywania i przekazywania Zamawiajagcemu pisemnych informacji z objasnieniem
(jezykiem zrozumiatym dla osob nie bgdacych z branzy) planowanej do wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu i utrudnien z tym zwigzanych, kazdorazowo, na co
najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania tymczasowego i
rozpoczeciem robdt na odcinku objetym przedmiotowa tymczasowa organizacja ruchu.
Pisemna informacja powinna zawiera¢ m.in. zatwierdzone przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach wojewddzkich wojewodztwa pomorskiego rysunki (lub schematy)
organizacji ruchu w formacie pdf (nie moze by¢ skan) planowanej do wprowadzenia na
danym odcinku drogi, opis planowanych robot ze wskazaniem ich lokalizacji (kilometraz,
nazwy ulic/miejscowosci jesli dotyczy) wraz z ewentualnym opisem ich etapowania, plan
orientacyjny, terminy wprowadzenia organizacji ruchu na czas robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejacej

infrastruktury pieszej i utrzymania dostepnosci do wszystkich obiektéw obstugiwanych tymi

ciggami komunikacyjnymi przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni
dojscia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie koniecznosci zamknigcia
poszczegbdlnych wjazdow 1 doj$¢ z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkancow
danej posesji 0 utrudnieniu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez

Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdow 1 przejazdow,

w zakresie ich przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caly okres realizacji

robot budowlanych. Koszty wykonania opracowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania

oraz rozebrania objazdow oraz tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze oznakowania
tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia w ramach Tymczasowej Organizacji Ruchu

recznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione. Reczne kierowanie ruchem powinno

by¢ zapewnione bezwzglednie w dni robocze (od poniedziatku do piatku) w min. godzinach
6.00-18.00 a w pozostate dni do czasu ustania kumulacji pojazdow na §wietle czerwonym.

Zamawiajacy dopuszcza warunkowo zmiang¢ powyzszych godzin lub rezygnacj¢ z recznego

kierowania ruchem, w przypadku, gdy warunki ruchowe beda umozliwialy ptynny przeptyw

potoku ruchu w obu kierunkach, tj. brak kumulacji pojazdéw na $wietle czerwonym przy
ruchu wahadtowym z wprowadzong sygnalizacja §wietlng”.

W okresach wzmozonego nat¢zenia ruchu tj. m.in. okresy okoto$wiateczne, dlugie weekendy,

okresy wakacyjne Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego wprowadzenia



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

recznego kierowania ruchem w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego
lub organ zarzadzajacy ruchem. Wszelkie koszty zwigzane z recznym kierowaniem ruchem
nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ dokladnie sie¢ drég w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatow 1 ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych
z realizowang inwestycja, w tym m.in. kosztow transportu uwzgledniajacych mozliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wytaczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu. Zamawiajacy zwraca
uwage, ze w zwigzku z budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej (OMT) Zadanie 2:
wezet Zukowo (z weztem) - wezet Gdansk Poludnie (z wezlem) moga wystepowaé
ograniczenia w ruchu, w szczegdlnosci pojazdéw powyzej 3,5T na odcinku DW221 od wezta
Kowale (z wezet) do msc. Lublewo.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 221 przez
stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Gdansku lub w Kartuzach)
Wykonawca ma szczeg6lny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby
stuzby Zamawiajacego mogly bez przeszkdd prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym
zapewniona bedzie przejezdnosci dla pojazdow z phlugami 1 piaskarek oraz ciagltego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdno$¢) likwidujac
wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontow czastkowych masg asfaltowg
na goraco (zimg, masg na zimno).

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe bylo funkcjonowanie o$wietlenia istniejacego (lub
nowego o$wietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkdd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objgtego zamowieniem.

Zapewnienie prawidtowego i bezpiecznego stanu technicznego drogi przez Wykonawce
obowigzywac bedzie rowniez w okresie prowadzenia przez ZDW Gdansk akcji zimowego
utrzymania na drodze wojewddzkiej nr 221.

W przypadkach, ktére tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchnie¢

bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja drog
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objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy go ujacé
w cenie oferty.

W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegtych do
przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen osob
trzecich zwigzanych 2z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drég dojazdowych
I technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnien w przypadku
stwierdzenia ich przeterminowania, niewazno$ci lub braku. Czynno$¢ weryfikacji
dokumentacji pod wzglgdem jej kompletnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ w
terminie do 14 dni od podpisania umowy. Koniecznos$¢ uzyskania nowych uzgodnien lub ich
aktualizacj¢ Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wlasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drég, budynkow, tras dostepu, dojazdu
i urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczegdlnosci doktadnie tych,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W
przypadku stwierdzenia przed rozpoczeciem robdt zlego stanu technicznego obiektéw
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywaé roboty w taki sposob, aby
zniwelowaé dalsza degradacje tych obiektow. Nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu pelng
dokumentacj¢ fotograficzna i opisowa w ciagu miesiaca od podpisania umowy.

W uzasadnionych przypadkach — np. zlym stanie technicznym poszczegdlnych
obiektow/drogi, ich inwentaryzacja zostanie poswiadczona spisanymi w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i/lub Inspektora nadzoru protokotem — przez Wykonawce i gestorow lub
zarzadcow takich drég, budynkow, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca wlasnym staraniem ina swoj koszt — wykona inwentaryzacje fotograficzng
i opisowg dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i bedzie przekazywat ja Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi Kontraktu
nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem i na swoj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie objetym pracami)
oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych
punkty oraz znaki graniczne, Wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na

wlasny koszt. Przed rozpoczgciem robot wykonawca wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng i



30.

31.

32.

33.

opisowg tych punktow oraz znakéw granicznych, ktéra nalezy przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosic do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktéow geodezyjnych i znakéw granicznych oraz
punktow geodezyjnych kolidujacych z realizacjq roboét.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia
przewodow nad droga. Wykonawca po wykonaniu calo$ci prac objetych zakresem
przedmiotu zamowienia, dokona pomiarow wysokosci zawieszenia przewodoéw nad droga
oraz dokona weryfikacji wynikow pomiarow w zakresie ich zgodnos$ci z przepisami i
normami.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania no$no$ci nawierzchni drogowej
potwierdzajace osiggnigcie zakladanych w projekcie parametrow nos$nosci. Wykonawca
przekaze wyniki badan Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Wykonawca, po zakonczeniu realizacji robot, oznaczy granice pasa drogowego $wiadkami
,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.
Wykonawca opracuje i uzgodni na witasny koszt i przedstawi Zamawiajgcemu:
Program Zapewnienia Jakosci;
projekty organizacji ruchu na czas budowy;
aktualizacje projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
dokumentacje fotograficzng 1iarchiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,
w szczegolnosci dla robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o ktorym mowa w art. 24| ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;
Geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg w oparciu 0 punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow oraz
zmienionych szczegotow sytuacyjnych 1 wysokosciowych. Wykonawca jest
zobowiazany do naniesienia zmian na mape¢ zasadnicza i uzyskanie potwierdzenia
przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przekaze 2 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub odpowiednio

o$wiadczeniami/poswiadczeniami uprawnionych Geodetow) oraz wersje elektroniczng



mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej mozliwej do odtworzenia w programach
AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf);

34. Wykonawca w ramach kontraktu, odrebnie dla kazdego odcinka realizacyjnego (D1 i D2),
przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym
zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF
(Skan) na nosniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki
sposob, aby kazda branza byta wydzielona. Wersja papierowa kolaudatu winna znajdowac si¢
w opisanych segregatorach. Dokumenty winny by¢ opisane i tematycznie posegregowane.
Wersja elektroniczna zeskanowanych dokumentow powinna zosta¢ skatalogowana w
uktadzie odpowiadajacym  wersji  papierowej operatu kolaudacyjnego. Nazwy
katalogéw/dokumentéw w przygotowanej wersji elektronicznej kolaudatu powinny by¢ takie
same jak w jego wersji papierowej nazwy branz/grup dokumentow/dokumentow.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit.
,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopig rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5) Dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen migdzy innymi tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt
41 4a,

10) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji.
W przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjne] powykonawcze] Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej
ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy

powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,
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11) protokét przekazania terenu, Protokdt Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego,
Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o ktorym mowa w art. 241 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

12) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

13) zaktualizowany, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w wersji elektroniczne;j
edytowalnej, w formacie PDF (skan zatwierdzonego projektu) oraz w wersji
papierowej w dwoch egzemplarzach z oryginatami uzgodnien i opinii,

14) w osobnym opracowaniu, jako zatgcznik do kolaudatu, nalezy przygotowac (jesli
dotyczy) dokumentacj¢ dla obiektoéw mostowych wigkszych badz réwnych w §wietle
od 1,5 m zawierajaca:

a. kopie projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,

b. informacj¢ o urzadzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z informacja o tych urzadzeniach
(jakie medium, jakie przekroje, kto jest wlascicielem lub zarzadca)
— projekty branzowe powykonawcze

c. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe¢/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym,.
W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zadania wraz
z drukami kontroli robot.
Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegotowym wykazie robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) oraz w innych
dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materialdow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na
realizacj¢ inwestycji drogowej oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyze; wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja
opdznien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych,
musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego,
ekonomicznego, ekologicznego itp.).
W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentéw,
obowigzuje kolejno$¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie si¢ objasniajace i

uzupeltniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce,
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nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu jego obowigzkow
ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy
tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie
Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia 1 rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania
Umowy.

W przypadku takiej koniecznos$ci, Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru
archeologicznego nad robotami ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego
prowadzenie. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobligowany do uzyskania decyzji
—pozwolenia PKZ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w calym okresie
realizacji robot nie podlega odrgbnej zaptacie 1 nalezy go uja¢ w cenie oferty.

Dodatkowo Zamawiajacy wskazuje, ze na obszarze inwestycji zlokalizowane jest co najmniej
stanowisko archeologiczne Luban 3 AZP 16-39/60 wpisane do rejestru zabytkow
wojewodztwa pomorskiego pod nr C-377 (dawny nr 301/A). Wszelkie prace ziemne zwigzane
z inwestycja na odcinku od km ok 41+500 do ok. 41+700 winny by¢ prowadzone pod §cistym
nadzorem archeologicznym. Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami
ziemnymi w calym okresie realizacji rob6t nie podlega odrebnej zaptacie 1 nalezy go ujaé¢ w
cenie oferty.

W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile begdzie taka potrzeba, Wykonawca

zapewni nadzor archeologiczny 1 prowadzenie tych badan wraz z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycj¢ ratowniczych badan archeologicznych. Koszty
prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego ztozy wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotu zamdowienia i wszystkich jego elementéw lub/i zawiadomienie o
zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementow objetych decyzja Zezwolenia
na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowg / zgloszenia oraz dokona
wszelkich uzupetnien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ i skompletowaé odrgbnie
(niezaleznie m.in. od zlozenia wymaganej iloSci egzemplarzy operatu kolaudacyjnego)
dokumenty stanowigce zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub

zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
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Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie budowy i wyposazone w niezbgdne $rodki, materiaty i meble
biurowe umozliwiajace prowadzenie ewentualnych spotkan i narad roboczych.

Dhugos$¢ okresu gwarancji jakosci wykonania robot i rgkojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesiecy, niezaleznie od dtugos$ci okresu gwarancji na pozostate roboty 1 obejmuje
w razie koniecznos$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiajacego.
Dhugos¢ okresu gwarancji jakosci i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 60 miesiecy
niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji i rekojmi na pozostale roboty i obejmuje m.in.
piclegnacje wykonanych nasadzen, w tym wymiane uszkodzonych i wyschnietych drzew i
krzewow, wymiang i uzupetnienie uszkodzonych palikéw i wigzan réwniez w wyniku
dziatania niekorzystnych warunkéow atmosferycznych (np. wichury, nawalne deszcze). Z
odpowiedzialnosci Wykonawcy wylacza si¢ konieczno$¢ podjecia dziatan naprawczych
bedacych skutkiem uszkodzen zwigzanych z dziataniem sity fizycznej (celowej lub
przypadkowej) lub aktow wandalizmu (np. kradzieze). Ponadto, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej bedzie dokonywal zabiegdéw pielegnacyjnych powierzchni zielonych (min.
skarpy, trawniki) opisanych we wtasciwej SST, polegajacych min. na koszeniu, nawozeniu i
dosiewie do czasu osiagnigcia prawidlowej gestosci, ukorzenienia oraz czystoSci
zastosowanej mieszanki (brak chwastéw). Pielggnacje nalezy prowadzi¢ przez okres min. 1
roku od wysiewu traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni przez Zamawiajgcego
w ramach odbioru koncowego robdt lub do czasu potwierdzenia przez zamawiajacego
usunigcia wad/usterek w tym zakresie w okresie gwarancji.

W przypadku realizacji wycinek drzew 1 krzewdéw w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika
wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktory zapewni Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym - co najmniej
ornitologicznym (wedlug wymagan przepiséw, DS i decyzji derogacyjnych), ktory zapewnia
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty
i sprawozdanie z wykonywanych czynnosci, stosownie do wymagan przepisow, DS i decyzji
derogacyjnych.

W przypadku konieczno$ci usunigcia drzew i krzewow, na ktoérych wystepuja gatunki objete
ochrona Wykonawca wystapi do RDOS z wnioskiem o wydanie stosownych decyzji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji

robot 1 obowigzkéw, w tym obowigzkow sprawozdawczych, wskazanych w decyzjach o
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uwarunkowaniach $rodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i
Zamawiajgcemu w terminie do 7 — go dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni
miesigc kalendarzowy raportéw przyrodniczych dokumentujacych realizacje Umowy zgodnie
z wymogami okreslonymi w pkt 47 w zakresie kazdej decyzji: o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzen drzew i
krzewoéw. W tym celu jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu elektronicznej
inwentaryzacji rzeczywistych nasadzen drzew i1 krzewdw w postaci pliku ,,*.shp”
zawierajacego lokalizacje w uktadzie wspolrzednych ,,EPSG:4326 — WSG 84” lub
,EPSG:2180 — ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego zdj¢cia nasadzenia. Dla
drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewoéw w postaci poligonu.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji wybudowanej lub
przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomoca kamery inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawczg zadania.
Wykonanie i montaz dwustronnych tablic informacyjnych:

a. Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. dwustronnych tablic informacyjnych o
wymiarach 120cm x 240 cm. Wz6r tablicy musi by¢ zgodny z zasadami promowania
projektow Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zasady
promowania projektow wraz z wytycznymi dostepne sg na stronie internetowej:

https://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektow-fep-2021-

2027. Projekt tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

b. Zaprojektowanie i wykonanie 2 kompletoéw stosownych konstrukcji wsporczych
umozliwiajacych montaz 1 zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie tablic
bedacych przedmiotem zamowienia.

c. Dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu
realizacji projektu na poczatku i na koncu odcinka objgtego realizacja. Tablica z
blachy stalowej walcowanej ocynkowanej winna by¢ umieszczona na konstrukcji w
taki sposob, aby jej dolna krawedZ znajdowata si¢ na wysokosci m.in. 2,0 m nad
poziomem terenu.

d. Tablica powinna by¢ wykonana z materialu odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, gwarantujacej jej trwalo$¢ przez min. 8 lat, nadruk pelen wyrazny

kolor. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ konstrukcje stalowe ocynkowane.
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Wymagany termin trwato$ci dla tablic wynosi min. 8 lat od montazu.

e. Cena zamoOwienia ma uwzglednia¢ koszty wykonania projektu, dostarczenia,
montazu 1 ustawienia tablic 1 konstrukcji wsporczych oraz wszelkie koszty
towarzyszace.

f.  Wykonawca do momentu odbioru koncowego robot bedzie zobowigzany do
biezacego usuwania z tablicy wszelkich zabrudzen lub nieczystosci oraz do
kazdorazowej wymiany lub odnowy uszkodzonych badz nieczytelnych tablic
informacyjnych.

g. Zamoéwienie nalezy zrealizowac z materiatow nowych, zgodnych z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

h.  Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

i.  Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob
gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje
wsporcze znakdéw drogowych powinny speinia¢ wymagania PN-EN 12899-1 w
zakresie standw granicznych no$nosci i1 uzytkowania. Tablice wraz z konstrukcja
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

J.  Szczegdtowa lokalizacja tablic musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym. Tablice beda
umieszczane w miejscach najbardziej widocznych, zapewniajacych dostep.
Umiejscowienie tablic nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu osdb zapoznajacych si¢ z
trescig.

k. Termin ustawienia tablic — w ciggu 7 dni od przekazania terenu budowy.

52. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w co najmniej dwodch spotkaniach
informacyjno-promocyjnych (eventy). Wykonawca przygotuje i przedstawi, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, prezentacj¢ nt. m.in. przyjetego harmonogramu prac, zakresu
robot, ew. przeszkéd w realizacji. Zakres prezentacji bedzie adekwatny do momentu
organizacji eventu 1 zostanie ostatecznie ustalony z Zamawiajacym.

53. Wszystkie dokumenty kontraktowe begda przygotowywane przez Wykonawce w sposob i
formie okreslonej przez Zamawiajacego. Wzory drukéw zostang udostepnione Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

54. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego udostepniania w formie elektronicznej wszystkich
dokumentow kontraktowych ma platformie udostepnionej przez nadzor inwestorski.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginalu kazdego z ww. dokumentéw na kazde

wezwanie Zamawiajacego.



55. Wykonawca bedzie =zobligowany do biezacego raportowania wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania robdt - zakres oraz czgstotliwo$¢ raportowania bedzie ustalana
na biezaco z Zamawiajacym, w tym w szczegolnosci:

a) przesylania raz w tygodniu zwieztego raportu o wykonanych pracach budowlanych i
zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona maszynopisu).

b) wykonywania dobrej jakosci zdjg¢ biezacych robot budowlanych w celu dokumentacji i
wykorzystania w celach promocyjnych projektu — min. 10 sztuk/tydzien; wykonane
zdjecia nie beda stanowity utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych

C) przesytania informacji o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z budowg na biezaco.

d) informowania o waznych i przelomowych zdarzeniach na budowie w celach
promocyjnych z wyprzedzeniem miesi¢cznym.

56. Wykonawca zobowiazany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztéw zwiazanych z

dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.



