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1.

Wymagania dotyczace dokumentacji inwestycyjnej

W ramach realizowanej Inwestycji Zamawiajacy uzyskat decyzje nr DGKiOS-R0$.6220.8.2014.BC z
dnia 06.08.2014 roku wydang przez Prezydenta miasta Elblgg (decyzja srodowiskowa) oraz uzyskat
Decyzje EI/7/14 z dnia 30.10.2014 roku wydang przez Wojewode Warminsko-Mazurskiego (pozwolenie
na budowe).

Wykonawca opracuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcego petng Dokumentacje inwestycyjng
sktadajgcy sie z co najmniej nastepujgcych czesci:
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10.

11.
12.
13.

b)

c)

14.

15.

16.
a)

b)
d)
17.

18.

19.

Dokumentacja budowy;

Harmonogram dostarczenia dokumentacji;
Projekt podstawowy — we wszystkich branzach;
Zamienny projekt budowlany;

Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci

Projekt Zagospodarowania Terenu Budowy;
Harmonogram dostaw — element HRU i sHRU

Szczegotowy harmonogram realizacji umowy - sHRU. Opracowany zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w zataczniku 111.A.4

Projekt wykonawczy — we wszystkich branzach;

Projekt wykonawczy zmian (przektadek) istniejgcych obiektow (instalaciji), ktore bedg kolidowac
Z nowymi obiektami (instalacjami);

Projekt konfiguracji nowego systemu cyfrowego w tym projekt zasilania;
Dokumentacja geologiczno — inzynierska;

Dokumentacje geodezyjna, w tym miedzy innymi:

kopie szkicow geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

podpisany wykaz wspotrzednych punktow osnowy geodezyjnej i szczegdtdw sytuacyjnych
(z kodami) w postaci analogowej oraz plik tekstowy z tymi wspotrzednymi,

kopia analogowa mapy powykonawczej, zawierajgca wszystkie elementy bedgce przedmiotem
realizacji inwestycji z klauzulg ODGIK (Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej) oraz wersja cyfrowa tej mapy;

Dokumentacje Wykonawczg z naniesionymi zmianami — ,Red Corex”;

Dokumentacja koncesyjna wraz z zatwierdzeniem w UDT, TDT i CLDT; po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym;

Dokumentacje eksploatacyjng, w tym:

Program Rozruchu (obejmujgca obstuge systemu sterowania i wizualizacji), zawierajgcg takze
Program Ruchu Regulacyjnego i Program Ruchu Prébnego,

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR),

Szczegotowe Instrukcje Eksploataci;

Instrukcje serwisowe w zakresie AKPIA oraz systemu nadrzednego;
Dokumentacje Powykonawczg— we wszystkich branzach;;

Dokumentacje dotyczgcg Przedmiotu Umowy niezbedng do uzyskania Pozwolenia na
uzytkowanie;

Ksigzki Obiektéw Budowlanych dla wszystkich obiektéw powstatych w ramach inwestycji;
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20. Dokumentacje majgtkowa,
21. Dokumentacje jakosciowa.
22. Dokumentacje ppoz.

Dokumentacja inwestycyjna musi umozliwi¢c Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego uzyskanie
zamiennego pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane), realizacje zadania, odbiory i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazanie do eksploatacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany zagwarantowac sporzgdzenie kompletnej dokumentacji technicznej
Instalacji w jezyku polskim wraz z niezbednymi uzgodnieniami, wykonanej zgodnie z praktyka
inzynierska, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce normami i
przepisami prawa, jak réwniez standardami obowigzujgcymi u Wykonawcy dla wszystkich branz i
etapow realizacji, informacje odnosnie powiok malarskich i wyktadzin, wyposazenia oraz instrukcje
napraw powtok malarskich lub wyktadzin, instrukcje kolorystyki technologicznej maszyn i urzadzenh.

2.  Wymagania ogélne

1. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Dokumentacja m.in. obejmuje:

a) fabryczne instrukcje obstugi,

b) DTR - urzadzeh, armatury, aparatury itp.,

C) dokumentacja rejestracyjna,

d) dokumentacja montazowa,

e) atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury,
f) karty gwarancyjne,

Q) opisy techniczne,

h) rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,

i) karty charakterystyki substancji i mieszanin (preparatéw).

W przypadku wyposazenia importowanego nalezy dostarczy¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac¢ poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

2. Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca podda weryfikacji cato$¢ otrzymane;j
dokumentacji i przeprowadzi wiasne badania, pomiary itd. w celu upewnienia sie, Ze
uaktualniona przez niego dokumentacja odzwierciedla stan istniejacy. Odnosi sie to do
instalacji, jak rowniez do obszaréw sasiednich, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy. Zaktualizowane dokumenty zostang przedtozone Zamawiajgcemu.

3. Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie dane niezbedne do zakupu, wykonawstwa,

budowy, montazu, uruchomienia, eksploatacji, przegladéw i remontéw obiektéw bedgcych
w zakresie inwestyciji.

4. Dokumentacja Wykonawcy zawiera¢ bedzie wszystkie obliczenia, rysunki, wykresy. opisy,
wykazy i instrukcje, niezbedne dla:

a) przygotowania wystgpien o wydanie decyzji, zezwolen, opinii itp. (od pozwolenia na budowe do
pozwolenia na uzytkowanie),

b) zagospodarowania terenu, prowadzenia prac budowlano-montazowych i prowadzenia nadzoru
montazowego,

C) przeprowadzenie prob odbiorowych,

d) prowadzenia rozruchu, eksploatacji i konserwacji,

e) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Projektanci Wykonawcy bedg sprawowali wielobranzowy nadzoér autorski podczas realizacji
przedsiewziecia, reagujgc na biezgce potrzeby trwajgcej inwestycji. W uzasadnionych
przypadkach projektanci bedg dokonywali zmian i korekt w dokumentacji wykonawcze;j
bezposrednio na budowie przez wpis do Dziennika Budowy oraz Ksiedze Nadzorow Autorskich.
Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed jej wprowadzeniem /
realizacja.

Wykonawca uzgodni dokumentacje techniczng z Zamawiajgcym pod wzgledem zastosowania
rozwigzan projektowych, zastosowanych urzadzen i materiatow.

Wymagana jest jednorodnos¢ terminologii, opisow tekstowych oraz przejrzystos¢ dokumentaciji.
Urzadzenia i elementy instalacji muszg posiadaé¢ oznaczenia KKS. Nie bedzie akceptowana
jakakolwiek dokumentacja podwykonawcéw bez wczedniejszego ujednolicenia okreslen,
opiséw tekstowych i przyporzgdkowania do okreslonego rozdziatu.

W Energa Kogeneracja przyjmuje sie, jako system identyfikacji obiektéw budowlanych i
instalacji w ramach Instalacji, system oznaczen KKS. Zamawiajagcy wymaga jednolitego
oznaczenia:

obiektéw budowlanych,
kompleksoéw instalaciji,
instalacji (pojedynczych),
urzadzen,

elementow.

W celu zapewnienia spéjnosci z systemem oznaczen stosowanym u Zamawiajgcego, a takze
z prowadzonymi pracami projektowymi, wymaga sig, aby w Dokumentacji opracowywanej przez
Wykonawce zachowac¢ oznaczenia uzgodnione z Zamawiajgcym.

Dokumentacja powinna by¢ przekazana w siedzibie Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazania dokumentacji. Zamawiajgcy oczekuje 4 egzemplarzy kazdego rodzaju
Dokumentacji przy czym ilo$¢ egzemplarzy Dokumentaciji zostanie ustalona pomiedzy Stronami
po zawarciu Umowy i bedzie zaleze¢ od rodzaju przekazywanej Zamawiajgcemu Dokumentaciji.

Wykonawca dostarczy podpisang Dokumentacje z podziatem na branze (w formie papierowej -
kolorowego wydruku laserowego), skan catosci dokumentacji (w formie *.pdf) oraz wersje
edytowalne (binarny format plikéw: rysunki *.dwg, *.vsd i *.pdf, opisy *.doc, zestawienia *.xlsx,
algorytmy *.accdb).

Dokumentacja jakosciowa dostaw i montazu bedzie przedstawiana do wglgdu Zamawiajgcego
na kazde jego zgdanie w catym okresie realizacji Umowy stosownie do postepu dostaw i robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie spis wszystkich norm
i przepiséw, na jakie sie powotuje i ktére sg niezbedne dla celéw prob, pomiaréw, odbioréow
i eksploatacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu potwierdzenie, ze
przywofane normy zagraniczne spetniajg wymagania PN/EN oraz dyrektyw unijnych.
Elektroniczng i papierowg forme cato$ci materiatu dokumentacyjnego musi cechowac
jednorodnos¢ oznaczania (indeksowania).

Dokumentacja, tego wymagajgca, musi byé pozytywnie zaopiniowana (bez uwag) przez
rzeczoznawce BHP, ppoz..

Jesli wprowadzane bedg zmiany w istniejgcych obiektach lub urzgdzeniach zmiany te nalezy
nanie$¢ na dokumentaciji archiwalnej dostepnej w archiwum Zamawiajgcego.

Jesli w procesie technologicznym bedg wykorzystywane substancje chemiczne, ktére
w mieszaninie z powietrzem mogg wytworzy¢ atmosfery wybuchowe, powinny zostaé
sporzgdzone ocena ryzyka zagrozenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia przed
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wybuchem. Zakres i forme tych dokumentéw reguluje DYREKTYWA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r (wraz ze zmianami) oraz akty
prawne krajowe powigzane z w/w dyrektywa.

3.  Wymagania szczegotowe

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, miedzy

innymi:

1. Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Zatozenia do realizacji inwestycji

Zatozenia do realizacji inwestycji sktada¢ sie bedg z czesci rysunkowej (projekt zagospodarowania

Terenu Budowy, sporzadzony na mapie w skali 1:500 lub 1:1000) oraz czesci opisowej dotyczace;j

nastepujgcej grupy zagadnien:

1. charakterystyka Terenu Budowy (wielko$¢, dostepnos¢, ogrodzenie, uwarunkowania
komunikacyjne, warunki doprowadzenia mediéw, tgcznosci, warunki ochrony srodowiska
i intereséw o0sbb trzecich itp.),

2. przedstawienie rejestru i zakresu podstawowych robot zwigzanych z inwestycjg (przektadki
i przebudowa uzbrojenia podziemnego, makroniwelacja i roboty ziemne, odwodnienia, roboty
fundamentowe i izolacyjne, roboty konstrukcyjne, montazowe i inne, roboty instalacyjne w
poszczegolnych rodzajach instalacji, roboty zwigzane z zagospodarowaniem i urzgdzaniem
terenu),

3. metody wykonania poszczegdlnych rodzajéw robét (zwigzanych z przebudowg uzbrojenia
podziemnego, ziemnych, fundamentowych i izolacyjnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
elewacyjnych, wykohczeniowych, zwigzanych z zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu),

4. gtéwne zatozenia organizacji i planowania realizacji (podziat Przedsiewziecia na etapy i wezly
technologiczne, harmonogram sptywu dokumentacji projektowej technicznej),

5. podstawowy projekt zagospodarowania Terenu Budowy i jego uzgodnienia.

Dokumentacja powinna sie sktada¢ z nastepujacych czesci:
3.1. Dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na biezgco dokumentacji budowy. Jej podstawowymi
dokumentami majg by¢:

1. dzienniki Budowy (montazu, rozbiérki) wymagane zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego oraz
regulowane Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

2. dzienniki montazu (technologicznego) o formie i zakresie stosowania uzgodnionym
z Zamawiajgcym.
3. ksigzki nadzoru autorskiego o formie i zakresie stosowania uzgodnionym z Zamawiajgcym.

projekt organizacji montazu - Projekt organizacji montazu winien obejmowac swoim zakresem
wszelkie roboty montazowe i konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
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3.2.

wielkowymiarowych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z péz. zm. Przedmiotowy projekt winien by¢ wykonany przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia, w szczegolnosci uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

projekt organizacji Robét dla budowy Instalacji - ma zapewniaé zaplanowany sposéb realizaciji
robot w oparciu o zasady techniczne i organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz
harmonogramem realizacji robot. Projekt powinien zawiera¢ miedzy innymi, informacje o terenie
i obiekcie, na ktérym realizowane bedg prace, opis organizacji roboét, w tym kolejno$¢ wykonania
roboét (w tym demontaz i montaz), terminy i sposoby przyjetych metod wykonywania robot,
wykaz sprzetu przewidzianego do realizacji prac, opis zagospodarowania Terenu Budowy,
projekt budowy rusztowan oraz ukfadu komunikacji i transportu materiatdw, wykaz, zakres
obowigzkéw i odpowiedzialnosci wraz z danymi kontaktowymi oséb odpowiedzialnych za jako$¢
i terminowos¢ poszczegodlnych elementéw robot.

Projekt Organizacji Robét powinien uwzglednia¢ miedzy innymi regulacje prawne zawarte w:

a) ustawie z dnia 07-07-1994 roku — Prawo budowlane,

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

c) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

d) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28-03-2013 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

e) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

f)  rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzgdzeh technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych,

g) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — powinien byé wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Ponadto Plan BIOZ powinien

zawiera¢ wykaz osob posiadajgcych wymagane kwalifikacje zawodowe z podaniem numeréw
uprawnien oraz kopiami tych uprawnien.

Harmonogram dostarczania dokumentacji

Wykonawca wykona harmonogram dostarczania dokumentacji ze szczegdfowym zestawieniem
zawartosci poszczegolnych czesci wehodzacych w sklad planowanej do przekazania dokumentaciji.
Harmonogram dostarczania dokumentacji bedzie uaktualniany w miare postepu prac projektowych
0 pozycje niemozliwe do przewidzenia we wczesnej fazie projektowania. Harmonogram dostarczania
dokumentacji podlega akceptacji Zamawiajgcego i bedzie czescig HRU zgodnie z wymaganiami
zapisanymi w zatgczniku Ill.A.4

3.3.

Projekt podstawowy

Powinien zawieraé: charakterystyke zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wielko$ciami
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charakterystycznymi budynkéw i budowli, informacjami na temat zastosowanych technologii wykonania
poszczegolnych obiektdw w zakresie konstrukcji i wykonczenia, ukfad dostaw dla transportu
samochodowego, zatozenia projektowe, specyfikacje urzgdzen, zuzycie medidéw, plany lokalizaciji,
schematy i obliczenia — we wszystkich branzach.

Wszelkie zmiany w istniejgcych juz uktadach technologicznych oraz wszelkie nowe elementy
infrastruktury bedg uzgadniane z Zamawiajgcym na poziomie projektu podstawowego.

Projekt wykonawczy zawieraé bedzie wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg oraz Zamawiajgcym
i traktowany bedzie jako finalna wersja inwestycji.

Projekt Podstawowy powinien zawiera¢ m.in.:

Czes¢ ogdlna

1. specyfikacje,

2. zatozenia projektowe,

3. 0g6lng koncepcje Instalacii,

4, wydajnos¢ poszczegolnych czesci skladowych Instalacji,

5. zakres dostaw,

6. plan generalny,

Czes¢ technologiczno - konstrukcyjna

7. opis technologiczny,

8. zuzycie i specyfikacje surowcéw, czynnikédw pomocniczych i produktéw,

9. zuzycie energii i czynnikdw energetycznych,

10. szczegotowe zestawienie ilosciowo - jakosciowe produktéw odpadowych — gazowych, ciektych
i statych,

11. schematy bilansowe,

12. schematy blokad i zabezpieczerh dla punktéw styku z urzgadzeniami i instalacjami
Zamawiajgcego, dla ktorych takie blokady lub zabezpieczenia przewidziano,

13. schematy technologiczno — pomiarowe 2z naniesionymi punktami pomiarowymi oraz
urzgdzeniami wykonawczymi wymaganymi przez projektantéw technologii,

14, wykaz norm zastosowanych w projekcie oraz wykaz i opis stosowanych klas i kodéw mediow,
tworzyw, oznaczen aparatéw, rurociggoéw, armatury,

15. wykaz wyposazenia, urzgdzen i aparatéw typowych,

16. wykaz wyposazenia poszczegdlnych elementéw,

17. gabaryty i masy urzgdzenh technologicznych,

18. dobdr urzgdzen, Srednic rurociggéw, przekrojow przewoddw, z uzasadnieniem,

19. specyfikacje generalne, wymagania techniczne do aparatéw, urzgdzen, rurociggow,
malowania, izolacji itd.,

20. wykaz tras rurociggow,

21. rysunki zestawieniowe, rzuty i przekroje: urzadzen, przewodoéw spalin (w granicach

projektowania), instalacji rurociggowych,
22. charakterystyki punktow styku na granicach projektowania,
23. podktady budowlane,
24, obliczenia statyczne,
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Czesc elektryczna

25. plan rozmieszczenia urzgdzen elektrycznych

26. szczegbtowy opis urzgdzen instalacji elektrycznych stanowigcych przedmiot dokumentac;i

27. wyniki obliczen projektowych

28. dokumentacje rysunkowg obejmujgcg schematy strukturalne, zasadnicze potgczen
wewnetrznych i przytgczen urzadzen i instalacji

29. projekt gospodarki kablowej

30. nastawienia zabezpieczenh

31. bilans mocy

32. kompletne zestawienia i specyfikacje urzadzen i aparatury.

Czes¢ AKPIA:

33. OgodIng koncepcje automatyzaciji.

34. Opis podstawowych blokad, zabezpieczen, sekwencji sterowania(grup funkcyjnych) i uktadéw
automatycznej regulaciji.

35. Algorytmy sterowan i regulacji, blokad i zabezpieczen w postaci schematéw logicznych i
schematow funkcjonalno-blokowych.

36. Opis systemu cyfrowego z pokazaniem architektury systemu i potgczeh komunikacyjnych.
Wstepny schemat strukturalny systemu sterowania SCADA/PLC.

37. Opis funkciji realizowanych przez system.

38. Specyfikacje urzgdzen systemu z podaniem parametrow technicznych.

39. Charakterystyka sterowania cyfrowego i zatozenia do wizualizacji.

40. Opis rozwigzan czesci obiektowej AKPIA.

41. Wytyczne doboru aparatury AKPIA, w tym kryteria doboru z uzasadnieniem.

42. Przyktadowe standardy schematéw obwodéw pomiarowych, binarnych na wszystkich typach
i poziomach napie¢.

43. Przyktadowe standardy schematéw wszystkich rodzajéw sterowania na wszystkich poziomach
napie¢ i powigzan z systemem sterowania.

44, Schematy P&l w rozbiciu na technologie.

45, Wstepne zestawienia pomiaréw i sterowan rozbiciu na typy np.:

a) Zestawienie obwoddéw pomiarowych,

b) Zestawienie obwoddw regulacyjnych,

C) Zestawienie obwoddéw odcinajgcych z napedem elektrycznym lub sygnalizacja,

d) Zestawienie napeddw jednokierunkowych.

46. Dyspozycje urzadzen AKPIA:

a) Lokalizacje elementéw automatyki,

b) Lokalizacja elementow systemu cyfrowego.

47. Opis ukfadu zasilania AKPIA i systemu sterowania SCADA/PLC wraz ze schematem blokowym
uktadu zasilania.

48. Bilans mocy.

49. Wstepna aranzacja nastawni i innych punktéw prowadzenia ruchu.

50. Wstepna specyfikacja aparatury i urzadzen AKPIA.

Gospodarka remontowa
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Opis przygotowania obiektow, urzgdzen i instalacji do wykonywania remontéw, wraz z mechanizacjg
prac remontowych.

Pozostate instalacje

Projekty w zakresie: aeracji i naturalnego odprowadzania ciepta, utrzymania czystosci, doprowadzania
mediow (woda o réznych parametrach i roznym stopniu zanieczyszczenia), odprowadzanie $ciekow
i ochrony przeciwpozarowej, powinny zawierac:

1. opis techniczny,

2. podstawowe wyniki obliczen,

3. dobér elementow instalacji i urzadzen,
4, schematy i rysunki,

5. zatozenia branzowe.

3.4. Projekt budowlany - zamienny

Projekt budowlany — wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi w tym zakresie. Projekt budowlany
powinien wykonany byé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Szczegolowy zakres i forma projektu budowlanego zostata okreslona
w Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca przedstawi na etapie projektu budowlanego - zamiennego, wstepne obliczenia poziomu
emisji hatasu do srodowiska z Instalacji. Model ten zostanie aktualizowany na etapie budowy Instalacji.

3.5. Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci

Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci zostanie opracowany przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i w powigzaniu z zapisami Umowy zgodnie z zatgcznikiem 111.A.5.

3.6. Projekt zagospodarowania Terenu Budowy

Projekt zagospodarowania terenu budowy przedstawia sytuacyjne rozmieszczenie elementdw
funkcjonalnych, w szczegdlnosci: drog, sktadowisk, magazyndw, urzgdzen transportu poziomego
i pionowego, obiektow produkcji pomocniczej, budynkéw (konteneréw) bazy socjalno-bytowej,
administracyjnej, elementéw BHP, przeciwpozarowej, itp. W projekcie powinny tez by¢ zaznaczone
urzgdzenia i instalacje wodne, elektro-energetyczne, tgcznosci, sygnalizacji. Projekt ma by¢ wykonany
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Umowy i ma by¢ aktualizowany, kazdorazowo po wniesieniu
przez Strony uwagi, w wyniku zachodzacych zmian podczas trwania budowy instalac;ji.

Projekt ma zawiera¢ m.in.:

1. harmonogram przedstawiajgcy sekwencje robét budowlano montazowych,

2. harmonogram urzadzania i likwidacji Terenu Budowy,

3. system drdg na placu budowy (uktad, rodzaj, wymagane parametry),

4, zestawienie podstawowych ilosci rob6t zwigzanych z inwestycja,

5. przewidywane metody wykonania gtéwnych robét i wyposazenie sprzetowe wykonawcéw tych

robot,

o

schemat organizacyjny Wykonawcy i jego podwykonawcoéw na Terenie Budowy,

przeznaczenie i wielkos¢ sktadowisk, potrzeby w zakresie zaplecza administracyjnego,
socjalnego i magazynowego,

program odprowadzenia Sciekéw i utylizacji odpadéw z Terenu Budowy,

zapotrzebowanie budowy na wode i energie elekiryczng, potrzeby zaplecza produkcji
pomocniczej, transportu, BHP, itd.,
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10. liste gtébwnego sprzetu budowlano-montazowego i terminy jego wprowadzania na Teren
Budowy,

11. szczegotowe wytyczne dotyczgce realizacji Systemu Zapewnienia Jakosci na Terenie Budowy,

12. plan BiOZ,

13. zasady utrzymania porzagdku, usuwanie odpadéw,

14, plan ochrony ppoz.,

15. instrukcje postepowania z dokumentacjg wykonawczg z naniesionymi zmianami podczas
budowy instalacji,

16. procedure inwentaryzacji geodezyjnej prac na Terenie Budowy.
3.7. Harmonogram dostaw

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu harmonogram dostaw zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zatgczniku I11.A.4.

3.8. Szczegoétowy harmonogram realizacji umowy sHRU

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu szczegoétowy harmonogram prac zgodnie z
zatgcznikiem III.A.4

3.9. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (dla wszystkich branz) — powinien zawieraé: szczegotowe opisy i specyfikacje
wyposazenia, rysunki wykonawcze i ztozeniowe branzy mechanicznej, wszystkie niezbedne schematy
i rysunki branzy elektrycznej i AKPIA, dokumentacje oprogramowania systemowego, instrukcje
serwisowe i obstugi. Poza tym projekt wykonawczy we wszystkich branzach powinien zawieraé: dane
niezbedne do zakupu, eksploatacji, serwisu, przegladéw i remontéw, schematy montazowe,
dokumentacje i obliczenia projektowe. Ponadto projekt wykonawczy powinien zawiera¢ wymagane
przepisami opinie, uzgodnienia [ sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepisow;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompleksowego projektu technicznego w branzy
elektrycznej wg ponizszych wymagan szczegodlnych (opréocz wymagan ogolnych dla catosci
dokumentacji).

Wykonany projekt ma zawierac:

1. schematy zasadnicze potgczeh wewnetrznych iprzytgczen obwoddéw pomiarowych,
zabezpieczen, sterowania opracowane wg przyjetej symboliki,

2. dokumentacja ma by¢ wykonana wg metody adresowe;j,

3. schematy montazowe skrzynek stojakéw aparatury pierwotnej, skrzynek przelotowych

z potgczeniami do aparatury obiektowej,

widok elewacji rozdzielnicy z zainstalowang aparaturg i diagramami tgczeniowymi pal,

wykaz materiatow i urzgdzen (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne),

trasy kablowe, album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skgd/dokad, typ kabla, ilo$¢ zyt, przekrdj),
lokalizacje zamontowanych urzgdzen i aparatury na obiekcie,

album nastaw zabezpieczen z koordynacjg od strony zasilania (6 kV i 0,4 kV),

© © N o 0 A

konfiguracje wszystkich jednostek zabezpieczeniowych z uwzglednieniem nowych funkgciji
zabezpieczen (np. lo).
10. wybor napie¢ zasilajgcych i rozdzielczych, dobér i analiza uktadow zasilania,

11. analiza i wybor struktury uktadéw elektrycznych dla zabezpieczenia potrzeb technologicznych,
opracowanie schematéw rozdzielni, transformatoréw i potgczen

12. obliczenia bilansu mocy dla pracy normalnej i awaryjnej,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24,
25,
26.

warunki zwarciowe,

dobér parametréw aparatury rozdzielczej,

dobér zabezpieczeh elektrycznych,

dobér parametréw transformatorow,

warunki prgdowe i napieciowe dla automatyki SZR,

ustalenie pomiaréw energii, w tym pomiaréw rozliczeniowych,

ustalenie wptywu kategorii zagrozenia pozarem i klasy wybuchowo$ci na rozwigzania
elektryczne,

warunki do opracowania projektéw technologicznych, budowlanych, instalacyjnych i gospodarki
transportowej,

nastawy zabezpieczen wraz z obliczeniami,

lokalizacje transformatoréw, rozdzielnic, nastawni itp.,

okreslenie przebiegu ciagdéw tras kablowych i elektroenergetycznych potgczen ostonietych,
globalne zestawienie kabli z podziatem na podstawowe instalacje,

zestawienie gtéwnych urzadzen elektroenergetycznych,

rysunki branzy elektryczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompleksowego projektu technicznego w AKPIA wg
ponizszych wymagan szczegolnych (oprécz wymagan ogoélnych dla catosci dokumentacji):

© N o A~ wDdhPE

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Szczegotowg koncepcje automatyzacii.

szczegotowy opis pomiardow i systemu automatyki,

petna specyfikacja obwodoéw pomiarowych,

lista aparatury AKPIA,

petna specyfikacja urzgdzen i modutéw systemowych,
schematy rozwiniete poszczegdélnych obwodéw pomiarowych,
schematy blokad i zabezpieczen,

rysunki rozmieszczen urzadzen w elementach prefabrykowanych (plany obtozenia mocowania
modutéw),

schematy montazowe elementéw prefabrykowanych (plany podtgczen szaf),
rysunki usytuowania i rozmieszczenia urzadzen na obiekcie i plany tras,
listy kablowe,

specyfikacja materiatéw montazowych,

schematy zasilania i uziemien,

rysunki rozmieszczenia urzgdzen i elementow prefabrykowanych w dyspozytorni (wraz
z okablowaniem),

obliczenia projektowe,

dokumentacja oprogramowania systemowego i specjalizowanego,
dokumentacja przeprowadzonych testéw systemu,

niezbedne certyfikaty urzgdzen,

instrukcje serwisowe catego wyposazenia modutow,

instrukcje obstugi dla inzynieryjnego personelu obstugi,
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21. instrukcje obstugi dla personelu ruchowego,

22. rysunek architektoniczny systemu uwzgledniajgcy wszystkie moduty (struktura systemow
i rozwigzania sterowni),

23. baze zastosowanej aparatury zawierajgcg miedzy innymi takie informacje jak typ, numer
seryjny, miejsce zabudowy itp (baza bedzie zawierata dane dostepne na tym poziomie
realizacji),

24, schematy montazowe.

25. opis technologii, obstugi i prowadzenia ruchu,

26. schematy technologiczne z naniesionymi oznaczeniami obwodéw PA za pomocg symbolu

graficznego i oznaczenia literowo-cyfrowego przedstawiajgcego wykorzystane przez ukiad
funkcje i jego umiejscowienie w instalacji technologicznej,

27. zbiorcze zestawienie obwodéw PA z peing informacjg (pomiary miejscowe, zdalne
z okresleniem miejsca zabudowy oraz sygnatéw binarnych wykorzystanych do blokad
i sygnalizacji technologicznej),

28. uktady automatycznej regulacji i sekwenciji sterowania w postaci algorytmu,

29. zabezpieczenia i blokady technologiczne w postaci algorytmu,

30. regulacje automatyczng (dla systeméw konwencjonalnych — schematy strukturalne uktadéw,
dla systemow mikroprocesorowych - algorytm regulacji jako zatozenia do oprogramowania),

31. obliczenie, dobér i lokalizacja kréécow, kryz pomiarowych oraz zawordéw regulacyjnych
z doborem napedu,

32. propozycje zagospodarowania nastawni wraz z propozycjg elewacji tablic pomiarowych,
i wstepna konfiguracje systemu mikroprocesowego,

33. wymagania zwigzane z zasilaniem potrzeb wtasnych nastawni i ukladow PA,

34. zatozenia budowlane i instalacyjne,

35. baza proponowanej aparatury,

36. schemat przedstawiajgcy strukture systemu i sieci komputerowych

37. inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania instalacji i jej bezbtednego wykonania oraz
eksploataciji

Cato$¢ dokumentacji musi zosta¢ opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w danej specjalno$ci oraz bedace cztonkami Okregowych Izb Inzynierow
Budownictwa (jest to wymog Zamawiajgcego, niezalezny od wymogdéw prawa).
Projekty wykonawcze muszg zawierac rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych robot
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do: obiektu lub jego czesci; rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i materiatowych; detali architektonicznych; instalacji; wyposazenia technologicznego
oraz technicznego
Rozwigzania zawarte w projektach wykonawczych nie mogg wprowadzaé odstepstw
o charakterze istotnym, o ktérych mowa w art. 36a. ustawy Prawa Budowlanego. Rozwigzania te
powinny by¢ wzajemnie spojne i skoordynowane miedzy branzowo.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompleksowego projektu dla branzy budowlanej wg
ponizszych wymagan szczegolnych. Projekty Wykonawcze powinny by¢ opracowane w podziale na
grupy robot wynikajgce ze Wspdélnego Stownika Zamoéwien Publicznych, tj.:
1. roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw tgcznie z robotami
wykonczeniowymi:
a) Architektura
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b) Konstrukcja
¢c) Technologia

Projekty technologiczne zawierajgce urzgdzenia podlegajgce odbiorowi przez UDT, CLDT lub
TDT powinny zostaé wydzielone jako odrebna cato$¢ pod nazwg np. dokumentacja
rejestracyjna TDT stanowiska roztadunku cystern itp.

roboty w zakresie instalacji budowlanych:

a) Instalacje wewnetrzne wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i opadowej
b) Instalacje grzewcze wewnetrzne

c) Instalacje wentylacji i klimatyzaciji

d) Instalacje elektryczne wewnetrzne

e) Instalacje teletechniczne i niskoprgdowe

roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

a) Przylgcza wodne, cieptownicze oraz kanalizacji sanitarnej i opadowej
b) Przylgcze energetyczne

c) Przylacze teletechnicznego

d) Projekt drogowy

Ponadto dokumentacja powinna zawierac:

1.
2.

© © N o

10.

Informacja BIOZ,

komplet obliczeh wytrzymatosciowo-konstrukcyjnych wraz z przyjetymi zatozeniami do nich
(w szczegodlnosci dla zbiornikdw magazynowych oraz konstrukcji wzmacnianych),
szczegotowe opisy techniczne,

w opisach technicznych wykonywanych projektéw, zamawiajgcy wymaga, aby obowigzkowo
byta zamieszczona klauzula o tresci: ,Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych
wejsciowych dla zrealizowanych w ramach projektu instalacji i urzagdzen (w tym zbiornikéw),
wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego z analizg ryzyka jakie te zmiany
mogg wywota¢ oraz opracowania sposobow ich eliminacji w celu zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji instalacji, urzgdzenia po wprowadzeniu zmian”,

rysunki  zlozeniowe  (sytuacyjno-wysokosciowe, rzuty), przekroje, detale, profile
i rysunki montazowe wraz z stosownymi zestawieniami materiatéw montazowych,

zestawienia materiatow,

specyfikacje techniczne,

program probnego obcigzenia pali,

projekty techniczne dla prac typu: rusztowanie, deskowanie, demontaze, przektadki, oktadziny
zabezpieczajgce, prace malarskie, prace izolacyjne, itp.,

opis analizy potencjalnych zagrozen w celu potwierdzenia sprawdzenia czy zaprojektowana
konstrukcja instalacji lub urzgdzenia sg na takie zagrozenia przygotowane,

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty lub zestawy
dokumentow dla kategorii dokumentac;ji:

1.

a M DN

widoki izometryczne rurociggow,

lista urzgdzen,

zestawienie rurociggow i armatury,

plany zagospodarowania z gtdwnymi osiami i wymiarami montazowymi,
charakterystyki pomp,
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6. charakterystyki zaworéw regulacyjnych,

7. schematy P&ID,

8. specyfikacje materiatowe rurociggow,

9. rysunki i schematy montazowe podzespotow, dotyczy co najmniej zestawéw pomp,,

10. zestawienie zabezpieczen przed podcisnieniem i nadcisnieniem, w tym zawory
bezpieczenstwa, rozprezne, wydechowe, zestawienie wraz z odpowiednimi parametrami
nastaw,

11. lista urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu dokumentacja wg wymagan UDT i TDT,
w tym zabezpieczenia przed podcisnieniem i nadcisnieniem, dzwignice, instalacje
roztadunkowe chemikaliéw,

12. lista smarownicza obejmujgca wezty smarne, punkty smarownicze i wymagane $rodki smarne

13. fundamentowania i kotwienia pomp, zbiornikéw, innych urzadzen,

14. rysunki estakad, podp6r i podwieszen rurociggow.

3.10. Projekt wykonawczy zmian (przektadek)

Projekt wykonawczy zmian (przekfadek) istniejacych obiektéw (instalacji), ktére bedg kolidowaé
z nowymi obiektami (instalacjami) na aktualnym podktadzie geodezyjnym.

3.11. Projekt konfiguracji nowego systemu cyfrowego w tym projekt zasilania algorytmow
wykonawczych oraz czes¢ obiektowa AKPIA.

Dokumentacja dla czesci AKPiA musi zawiera¢ dane i szczegétowe informacje dotyczace instalacji oraz
urzgdzen w stopniu niezbednym dla Zamawiajgcego w przysztym wykorzystaniu systemu oraz spetniac
ponizsze wymagania szczegoélne (oprécz wymagan ogolnych dla catosci dokumentaciji).

Catos¢ dokumentacji (powykonawczej) ma zawieraé wszystkie zmiany wykonawcze naniesione na
dokumentacje projektowaq:

1. schematy zasadnicze potgczen wewnetrznych iprzytgczen obwodédw pomiarowych,
zabezpieczen, sterowania opracowane wg powszechnie przyjetej symboliki,

2. schematy montazowe skrzynek stojakow aparatury pierwotnej, skrzynek przelotowych
z potgczeniami do aparatury obiektowej,

3. wykaz materiatow i urzgdzen (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne + DTR urzgdzen),
opracowane trasy kablowe, album kablowy (nr kabla, trasa skgd/dokad, typ kabla, ilos$¢ zyt,
przekréj),

5. nastawy zabezpieczen

6. algorytmy sterowania, zabezpieczen i pomiaréw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji systemowej zawierajgcej miedzy innymi:

1. Baze danych sygnatow (analogowych, binarnych), ktéra powinna zawierac:

a) nazwe sygnatu,

b) oznaczenie sygnatu KKS,

C) rodzaj sygnatu (Al,BI....),

d) zakres pomiarowy,

e) progi pomiarowe,

f) priorytety,

s)] tekst na tabliczkach obiektowych,
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h) tekst uzywany w systemie,
i) archiwizacje,
)] grupy sygnalizacji, oraz inne potrzebne dane do konfiguracji systeméw a majagce wptyw na jego

uzytkowanie.
k) Algorytmy i sekwencje w systemach.

Wykonawca naniesie zmiany zwigzane z modernizacjg rozdzielni w dokumentacjach obiektowych (np.
systemu sterowania SCADA/PLC, rozdzielni, tablicy synoptycznej itp.).

3.12. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie niezbednej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej .

3.13. Dokumentacja geodezyjna

W sktad Dokumentacji geodezyjnej wchodzg miedzy innymi:

1. kopie szkicow geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

2. podpisany wykaz wspétrzednych punktow osnowy geodezyjnej i szczegotow sytuacyjnych
(z kodami) w postaci analogowej oraz plik tekstowy z tymi wspotrzednymi,

3. kopia analogowa mapy powykonawczej, zawierajgca wszystkie elementy bedgce przedmiotem
realizacji inwestycji z klauzulg ODGIK (Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej) oraz wersja cyfrowa tej mapy w formacie dxf i dwg).

3.14. Dokumentacja Wykonawcza z naniesionymi zmianami — ,,Red Correx”

Wszelkie konieczne do wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmiany, wynikajgce na etapie
realizacji zakresu zadania, nalezy uzgadnia¢ na biezgco nadzorami autorskimi z projektantem danego
opracowania oraz uzyskac¢ w oparciu o ustalenia korekte dokumentacje.

3.15. Dokumentacja koncesyjna

Dokumentacja koncesyjna — powinna spetnia¢ wymagania Urzedu Dozoru Technicznego oraz by¢ przez
ten Urzad zatwierdzona.

3.16. Dokumentacja eksploatacyjna
a. Program rozruchu

Program rozruchu, obejmujgcy obstuge systemu sterowania i wizualizacji, zawierajgcy takze Program
Ruchu Regulacyjnego i Program Ruchu Prébnego. Powinien zawieraé szczegoétowy program, plan
Rozruchu, program iinstrukcje przeprowadzenia badan pomontazowych, préb szczelnosci i
cisnieniowych, funkcjonalnosci poszczegdlnych elementéw i uktadéw regulacyjnych instalacji, wykaz
prac przygotowawczych dla prob rozruchowych, Rozruch oraz Ruch Prébny, wykaz materiatéw,
czynnikéw pomocniczych potrzebnych do Rozruchu i Ruchu Prébnego. Wymienione instrukcje majg
umozliwi¢ obstudze instalacji i urzadzenh, przygotowanie i przeprowadzenie Rozruchu. Opis
przeprowadzenia préb funkcjonalnych ,na zimno” i ,na gorgco” na poszczegdlnych czesciach instalacii
i systemOw oraz sposOb przeprowadzenia ich oceny; Zestawienie niezbednych formularzy do
dokonywania zapisOw z przebiegu rozruchu.

Instrukcja Rozruchu powinna uwzglednia¢ miedzy innymi:
1. specyfike elektrocieptowni;
2. program merytoryczny z okresleniem celéw;

3. harmonogram czasowy przeprowadzenia prob i rozruchéw;
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4, rézne warianty pracy kotta uwzgledniajgce rzeczywiste warunki w eksploatacji kotta

wystepujgce w ciggu roku;

wymagania dostawcow urzgdzen, instalacji i wyposazenia;

ilos¢ personelu wraz z warunkami i zakresem czynnosci, obowigzkéw i odpowiedzialnosci po
stronie WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO;

7. specyfikacje niezbednych czynnikow i medidw potrzebnych do przeprowadzenia - prob
i rozruchéw 2z rozbiciem na dostarczone (zabezpieczone) przez WYKONAWCE
i ZAMAWIAJACEGO. Informacje o zapotrzebowaniu na media (ilos¢ i rodzaj) Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu na cztery miesigce przed Rozruchem;
ochrone srodowiska, bezpieczenstwa ludzi i zaktadu, warunki przeciwpozarowe;
dokumentacje przeprowadzonego rozruchu (np. wzory formularzy).

b. Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

Dokumentacja Techniczno — Ruchowa — powinna zawieraé: petng charakterystyke techniczng —
parametry techniczne wraz ze specyfikacjg urzadzen, rysunkami i schematami, wykaz wyposazenia,
schemat funkcjonowania, instrukcje konserwaciji, instrukcje prowadzenia remontéw, wykaz czesci
zamiennych.

c. Szczegodtowa Instrukcja eksploatacji
Instrukcja eksploatacji powinna zawiera¢ szczegétowe wymagania dotyczgce zasad i warunkow
wykonywania czynnosci niezbednych przy eksploatacji urzadzen i powinna zosta¢ opracowana na
wzorze obowigzujagcym u Zamawiajgcego (udostepnionym po podpisaniu umowy)i uzgodniona z
Zamawiajgcym. Instrukcja eksploatacji powinna sktadac¢ sie miedzy innymi z instrukcji eksploatac;ji
czesci ruchowej i czesci remontowe; ..
Szczegodtowa Instrukcja Eksploatacji powinna zawieraé miedzy innymi:

1. Charakterystyke techniczng urzadzenia/obiektu, dane liczbowe opisujgce parametry urzadzen
wraz z dostepnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze eksploataciji.

2. Opis techniczny urzgdzen z dodatkowymi parametrami opisujgcymi prace urzgdzenh.

3. Wykaz zabezpieczen technologicznych urzgdzen/obiektow/instalaciji.

4, Opis eksploatacji:

a) w trakcie uruchamiania wraz zwykazem iopisem niezbednych dziatan kontrolnych
i sprawdzajgcych,

b) w trakcie eksploatacji: obstuga biezgca, czynnosci wraz z wytycznymi dziatan konserwacyjno-
kontrolnych, opisem ww. dziatan, jak czestotliwos¢, okolicznosci, sposéb przeprowadzania,

c) podczas odstawienia.

5. Postepowanie w razie awarii, pozaru iinnych zaktdcen w pracy urzadzenia/instalacji wraz
z wykazem najbardziej typowych zaktécen dla urzadzenia i instalaciji.

6. Wykaz aspektéw oddziatywania na srodowisko.

7. Wykaz zagrozen dla ludzi zwigzanych z pracg przy opisywanym urzadzeniu jak idla osob
mogacych znalez¢ sie w strefie oddziatywania urzgdzenia.

8. Inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracownikéw obstugi.

9. Wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacjg oraz inne wymagania

okreslone odrebnymi przepisami.

Czes¢ remontowa powinna zawiera¢ miedzy innymi:




- Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblggu trzech kottdw gazowych

“7 Energa ‘ Kogeneracja wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWt erazjednrego-kotlaparowego str. 17

- wytwarzanie
ZP/EKO/133/2019/AK
1. Charakterystyke techniczng urzgdzenia (obiektu).

Niezbedne warunki techniczne eksploatacji urzgdzenia (obiektu).

Czynnosci zwigzane z:

a) rozpoczeciem remontu (biezgcego, sredniego, kapitalnego),

b) prowadzeniem remontu (biezgcego, sredniego, kapitalnego),

C) przekazaniem do rozruchu,

d) przekazaniem do eksploatacji.

4. Wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzgdzenia (obiektu).

5. Zakresy i terminy tworzenia dokumentacji remontowe;.

6. Zakresy i terminy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz testéw kontrolnych.
7. Wymagania dotyczace ochrony przed:

a) porazeniem,

b) pozarem,

c) wybuchem.

8. Inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracownikdw remontu, obstugi i otoczenia.

9. Wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujacych sie remontami i modernizacjami oraz inne
wymagania okreslone odrebnymi przepisami.

10. Wystepujace zagrozenia w zakresie ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy w trakcie
wykonywania prac remontowych.

Ponadto, Instrukcja eksploatacji zgodna ma byé¢ z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28
marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (poz.
492).

d. Instrukcje serwisowe w zakresie AKPIA oraz systemu nadrzednego
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Instrukcje serwisowe Instalacji.

3.17. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja Powykonawcza obejmuje: Projekt Powykonawczy i Dokumenty Powykonawcze.

1. Projekt Powykonawczy - zawiera¢ bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trybie nadzoru
autorskiego lub przez Wykonawce. Projekt Powykonawczy bedzie stanowit ostateczng
weryfikacje przekazanych podczas realizacji inwestycji Projektow Wykonawczych i Projektu
Budowlanego i bedzie on zawierat aktualny w chwili przekazania do eksploatacji, stan
zrealizowanej inwestyciji.

2. Dokumenty Powykonawcze - Koncowe Dokumenty Budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu, jako komplet dokumentéw budowy zgodnie z wymogami prawa w tym
zakresie i w komplecie.

Dokumentacja Powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spojny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zawiera¢ bedzie aktualizacje
i uzupetnienia dokumentacji wczesniej przekazane;j.

3.18. Dokumentacje dotyczaca Przedmiotu Umowy niezbedng do uzyskania Pozwolenia na
uzytkowanie Przedmiotu Umowy

Wykonawca zgromadzi cato$¢ dokumentacji i uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
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uzytkowanie zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

3.19.

Ksigzka obiektu Budowlanego

Ksigzka obiektu Budowlanego zatozona dla kazdego z powstatych w wyniku inwestycji obiektéw — ktére
powinny by¢ zatozone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego.

3.20.

Dokumentacja majatkowa — przekazanie na majatek inwestycji

Opracowana zgodnie z Umowg i wytycznymi Zamawiajgcego.

3.21.

Dokumentacja jakosciowa

Wykonawca przygotuje i przekaze do weryfikacji Zamawiajgcemu:

1.

Dokumentacje jakosciowg - zestaw dokumentéw jakosciowych dotyczacych robét
budowlanych, dostaw i montazu, to jest m.in. plan kontroli i badan, atesty materiatowe,
uprawnienia o0so0b, karty technologiczne, protokoly z przeprowadzonych badan itd.,
przedktadanych przez Wykonawce, w zakresie adekwatnym do wykonywanych czynno$ci
kontrolnych, w celu weryfikacji przed odbiorem (zgodnie z zatgcznikiem I[lIl.A.2 procedury
odbiorowe) czesci obiektu,

Ostateczna wersja Dokumentacji Jakosciowej - uporzgdkowany i usystematyzowany komplet
dokumentacji jakosciowej skfadajacy sie 2z zestawdédw dokumentéow jakosciowych
weryfikowanych w trakcie odbioréw czesciowych dostaw, robot budowlanych, montazy tgcznie
z dokumentami wystawianymi bezposrednio przed odbiorem obiektu/czesci obiektu i
przekazywany Zamawiajgcemu po zakonczeniu montazu obiektu/czesci obiektu w terminie
okreslonym w umowie.

Generalng zasadg jest przygotowanie oddzielnych zestawéw Dokumentacji jakosciowej z podziatem na
branze zgodnie z ponizszym podziatem:

Wielobranzowe

00 w wyjgtkowych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego

01 | Architektoniczno-Budowlana

02 | Technologiczna

03 | Mechaniczna

04 | Instalacyjna

05 | Wodno-chemiczna

06 | Elektryczna
07 | AKPIA
08 | Teletechniczna

Wykonawca przekazywaé bedzie dokumentacje w segregatorach zgodnie z uzgodniong z
Zamawiajgcym procedura.

Dokumentacja powinna by¢ opisana w sposob czytelny tzn. co najmniej nalezy poda¢ nazwe
Zamawiajgcego, nazwe Wykonawcy, tytut i numer dokumentacji z rewizjg, obiekt, branze, numer tomu,
zapis ,Oryginal” lub ,Kopia” z odpowiednim numerem, tak aby zachowaé czytelno$é etykiety i
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réwnoczesnie wystarczajgcg ilos¢ informacji do jednoznacznej identyfikacji dokumentacji, okreslenie
czy dotyczy dostaw, robét budowlanych, montazu. Nie dopuszcza sie podawania jako informacji
charakteryzujgcej obiekt/czes¢ obiektu zamiast tytulu Dokumentacji Jakosciowej jedynie numeru
Projektu Wykonawczego.

Dokumentacja, powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, tak wiec wszystkie dokumenty, w tym
réwniez dokumenty odbiorowe od dostawcéw zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badan,
testow i préb itd. powinny by¢ sporzagdzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatow lub
poswiadczonych kopii w/w dokumentéw sporzadzonych w jezykach obcych z doftgczonym
ttumaczeniem na jezyk polski. W ramach wyjatku, dopuszcza sie zatgczanie bez tlumaczenia
przekazywanych w jezyku angielskim atestow materialowych do rangi swiadectw odbioru 3.1, 3.2 wg
PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inaczej.

W komplecie dokumentacji oznaczonej jako ,ORYGINAL” mogg znajdowacé sie wylgcznie oryginaty
dokumentéw lub ich kopie oryginalnie poswiadczone ,Za zgodnos¢ z oryginatem” przez osobe
posiadajgca pisemne upowaznione do wykonywania tego typu czynnosci. Jedynie komplet
Dokumentacji Jakosciowej oznaczony jako ,ORYGINAL” moze by¢ podstawg do przeprowadzenia
przez Zamawiajgcego jej weryfikacji, a po zatwierdzeniu bedzie stanowit on bazg do wykonania
wymagane;j ilosci kopii dokumentac;ji.

Ostateczna wersja Dokumentacji Jakosciowej powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w uzgodnionym terminie. Nie dopuszcza sie przekazywania Zamawiajgcemu przez
Wykonawcéw dokumentacji czgstkowej w formie przygotowywanej przez jego podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji zbiorczej, spoéjnej dla catego
obiektu/czesci obiektu/projektu zgodnie z zakresem podpisanej Umowy.

Szczegotowy podziat ostatecznej wersji dokumentaciji jakosciowej na obiekty/czesci obiektow, branze,
grupy i podgrupy lub instalacje, systemy/uktady bedzie uzgodniony pomiedzy Stronami.

3.22. Dokumentacja ppoz.

Wykonawca dla obiektéw i instalacji sporzadzi lub zaktualizuje instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Instrukcje bezpieczehstwa beda jednoczesnie elementem instrukcji eksploatacji. W instrukcjach
Wykonawca uwzgledni wymagania dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
06.06.2016 r.

Wykonawca sporzadzi lub zaktualizuje dokumenty (scenariusze) ustalajgce sposoby postepowania na
wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia, zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami).

4. Raporty

Poczawszy od dnia podpisania umowy do dnia wystawienia Protokotu przejecia do eksploatacji
Wykonawca, w terminie 7 dni nastepujacych po dniu zakonczenia miesigca, przedstawia¢ bedzie raport
miesieczny obejmujgcy swoim zakresem:
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A w bR

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

kluczowe daty harmonogramu,
informacje o istotnych wydarzeniach z Terenu Budowy,
informacje o stanie bezpieczenstwa w obszarze prowadzonych Prac, informacje o wypadkach,

informacje na temat faktycznego zaangazowania personelu Wykonawcy w realizacje Prac,
w tym ilosci personelu Wykonawcy przebywajgcych na Terenie Budowy (lgcznie z
Podwykonawcami),

informacje o sprzecie Wykonawcy znajdujacym sie na Terenie Budowy,
etapy zrealizowane w okresie sprawozdawczym,

wyszczegolnienie wszystkich ewentualnych odstepstw od Harmonogramu Realizacji, wraz z
wyjasnieniem przyczyn kazdego z nich, oraz, w przypadku opdznien, plan dziatah majgcych na
celu nadrobienie kazdego z opéznien oraz zaktualizowany sHRU,

postep Prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji,

wykresy, zaawansowanie procentowe i szczegdtowe opisy postepu prac, obejmujace kazdy
etap Prac, tj. projektowanie, zamawiania, produkcji, odbioréw fabrycznych, dostaw na Terenie
Budowy, budowy, montazu, dokonywania prob, dokonywania odbioru, rozruchu, probnej
eksploatacji i sumarycznie catego projektu;

fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania realizacji Umowy,

poroéwnanie faktycznego i planowanego postepu (zgodnie z HRU i sHRU), ze szczegdtami
wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogltyby zagrozi¢ ukonczeniu zgodnie z Umowg
oraz $srodkéw przedsiewzietych (lub majgcych byé przedsiewziete) w celu zapobiezenia
opoOznieniom,
szczegotowy wykaz prac zakonczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym oraz prac
planowanych,

wykaz wszystkich Podwykonawcéw wraz z terminem rozpoczecia i zakonczenia Prac przez
nich realizowanych,

pisemne oswiadczenia Wykonawcy oraz oswiadczenia zaakceptowanych Podwykonawcéw o
realizacji wzajemnych ptatnosci oraz ptatnosci wobec dalszych podwykonawcow,

tabelaryczng liste zmian projektowych wraz z podziatem na przekazane do Zamawiajgcego,
zaakceptowane, niezaakceptowane, uzgodnione Zmiany,

wystepujace lub ujawnione ryzyka i zagrozenia odstepstw od Harmonogramu Realizacji (rodzaj,
prawdopodobienstwo wystgpienia i proponowane srodki naprawcze),

wykaz Prac i Etapow, ktérych ukohczenie planowane jest w kolejnym okresie sprawozdawczym;

szczegotowy Harmonogram Prac uaktualniony z uwzglednieniem faktycznego postepu Prac
opisanego w sprawozdaniu,

przewidywany termin realizacji wszystkich pozostatych do wykonania Etapow,

aktualny schemat organizacyjny Wykonawcy wraz z wymaganymi przez Zamawiajgcego
danymi organizacyjnymi,

inne informacje dotyczgce zakresu obowigzkéw Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy (wskazujgc czas na
przygotowanie takiego raportu) o opracowanie raportu ad-hoc dotyczgcego zakresu prac realizowanego
przez Wykonawce.
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5.  Wytyczne dla Platformy wymiany korespondencji

Wykonawca bedzie dokumentowat proces i przebieg realizacji Umowy prowadzgc na biezgco poprzez
elektroniczny system zarzgdzania i wymiany dokumentacji, ktéry bedzie zapewniat:

1. przechowywanie dokumentu w takiej postaci, w jakiej zostat sporzgdzony, wystany lub
otrzymany,
2. tre$¢ dokumentu i towarzyszgce mu dane bedg czytelne przez caty okres przechowywania dla

wszystkich oséb upowaznionych do dostepu do niego,

3. w przypadku dokumentu wystanego lub otrzymanego drogg elektroniczng, informacje
pozwalajgce na ustalenie jego pochodzenia i adresata, a takze data i godzina wystania lub
otrzymania nalezg do minimalnego zakresu przechowywanych danych,

4, zapewniac¢ dostep do plikdw za posrednictwem sieci Internet poprzez przegladarke internetowa.
Wymagane jest zapewnienie dostepu on-line do zasobdw poprzez sie¢ Internet dla minimum
30 uzytkownikéw jednoczesnie w tym 20 uzytkownikéw ze strony Zamawiajgcego,

identyfikacje/podziat jakiej branzy, jakiego obiektu dotyczy dany dokument,

Sledzenie czy zostaly udzielone odpowiedzi na dane wystgpienie wraz z informacjg
w jakim terminie zostata udzielona,

7. mozliwos¢ wyszukiwania dokumentéw po branzach, obiektach, terminach i innych
identyfikatorach zdefiniowanych w systemie,

8. mozliwos¢ wyszukiwania dokumentéw po zawartosci poszczegdlnych zestawien znakow (liter,
cyfr i znakow interpunkcyjnych) i fraz,

9. tatwe odnajdywanie dokumentéw powigzanych ze soba, np. wystgpienia Wykonawcy
z udzielong odpowiedzig, korespondencje wystang w sprawie uwag do dokumentacji
z odpowiedzig Wykonawcy,

10. mozliwos¢ filtrowania zawartosci bazy danych i eksport przefiltrowanych raportéw/zestawien
tabelarycznych do Excela.

W systemie bedg umieszczane wersje elektroniczne notatek ze spotkan, wszelkich protokotéw odbioru
prac, listy wad i usterek wraz z kontrolg i weryfikacje ich usuniecia, listy podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, wszelka korespondencja prowadzona pomiedzy stronami Umowy, sporzgdzone
harmonogramy, wydane opinie opracowane raporty Wykonawcy.

W systemie umieszczana bedzie takze dokumentacja projektowa wraz z rewizjami (np. dokumentacja
wykonawcza, powykonawcza, jakosciowa, projekt budowlany, projekt podstawowy, wydane decyzje).
System ma by¢ tak zaprojektowany, aby uzytkownicy systemu korzystali z niego przy uzyciu posiadanych
programéw — tzn. nie jest konieczny zakup kolejnych, drogich systeméw. Jednoczes$nie ma istnieé
mozliwosé wykorzystania bezptatnego oprogramowania w celu usprawnienia pracy np. DWG Viewer.



