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ZALACZNIK DO UMOWY

I1.A.4 HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY (HRU)
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W terminie 1 miesigca od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze do uzgodnienia

z Zamawiajgcym HRU.

HRU ma zostac¢ tak opracowany, aby:

1. w calym czasie trwania inwestycji byta mozliwosc¢ ciggtej pracy kottéw OP-130 oraz bloku
biomasowego,

2. w catym czasie trwania inwestycji w sposob niezaktocony realizowana byta dostawa
cieptej wody i pary,

3. uwzgledni¢ zapisy wskazane w Dziale 4 Umowy — Termin realizacji przedmiotu Umowy.

Podtgczenie Instalacji do istniejgcego uktadu realizowane bedzie w okresach wynikajgcych
z harmonogramu pracy elektrocieptowni, przy zapewnieniu ciggtosci pracy elektrocieptowni.
W trakcie realizacji inwestycji musi by¢ zapewniona praca istniejagcych urzgdzen
produkcyjnych i instalacji powigzanych EC Elblag.

Oczekiwane przez Zamawiajgcego termin wystawienia Protokotu przyjecia do eksploatacji
zostat wskazany w Umowie — Dziat 4.

Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawce musi:

1. by¢ =zaprezentowany w formie wykresu Gantta z pokazanymi potgczeniami
identyfikujgcymi i ilustrujgcymi gtéwne Sciezki logiczne projektu,

2. zawiera¢ wszystkie Etapy Realizacji i ich terminy zgodnie z HRF (w tym zawieraé

kluczowe Etapy Realizacji wymagane przez Zamawiajgcego i Etapy Realizacji dodane

przez Wykonawce),

uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie struktury,

4. byc¢ opracowany w formie umozliwiajgcej jego rozbudowe i uszczegoétawianie w trakcie
realizacji umowy, w ujeciu co najmniej tygodniowym, poczgwszy od chwili podpisania
Umowy, az do momentu wykonania pomiaréow Gwarantowanych Parametrow
Technicznych,

5. by¢ sporzadzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie PDF
oraz w postaci wydruku,

w

Kalendarz harmonogramu w programie powinien by¢ ustawiony jako praca od poniedziatku do
pigtku z uwzglednieniem nastepujgcych dni wolnych: Nowy Rok, Trzech Kroli, Wielkanoc
(niedziela i poniedziatek wielkanocny), 1 i 3 maja, Boze Ciato, Swieto Wojska polskiego
i Wniebowziecie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Swietych (1 listopada), Dziern Niepodlegto$ci
(11 listopada), Boze Narodzenie (pierwszy i drugi dzien swiat).

W pionie harmonogram powinien by¢ podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu:

1. podpisania Umowy,

2. organizacji przedsiewziecia i prac przygotowawczych (w tym co najmniej: uzyskanie
decyzji administracyjnych pozwalajgcych rozpoczgé budowe, przejecie i przygotowanie
terenu budowy, przekazanie szczegétowego harmonogramu, przekazanie informacji do
Zamawiajgcego odnosnie zapotrzebowania na media dla potrzeb budowy),

3. wykonania prac projektowych i dokumentacji jakosciowej ( w tym co najmniej: przekazanie
zamiennego projektu budowlanego (jesli dotyczy), projektu podstawowego, projektow
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wykonawczych i powykonawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji
eksploatacji, wytycznych do przeprowadzenia pomiarow gwarancyjnych, dokumentac;ji
jakoéciowej),
produkciji,
dostaw,

prac budowlanych,

prac montazowych,

szkolenia personelu,

. rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do uzytkowania i przejecia do eksploataciji,
10. pomiaréw gwarancyjnych.
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W terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze harmonogram
szczegotowy (szczegdtowy HRU - sHRU), wskazujgc terminy wykonania konkretnych
obiektéw, instalacji lub grupy instalacji, pakietéw roboczych. Szczegdétowy HRU powinien
pokazywac wszystkie czynnosci Wykonawcy, ktérych czas trwania wynosi minimum 5 (pie¢)
Dni Roboczych. sHRU zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Szczegbétowy Harmonogram zawieraé bedzie wszystkie powigzania logiczne zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz bedzie sporzgdzony w programie Microsoft Project
i dodatkowo w formacie PDF.

Terminy wskazane w HRU i sHRU powinny by¢ skorelowane z terminami wskazanymi w HRF.
Terminy HRU i sHRU nie bedg naruszaty, zmieniaty terminéw HRF.

Na wniosek Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy szczegétowy HRU bedzie
rozbudowywany i uszczegotawiany przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie logiki potgczen.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy ma prawo w trakcie trwania umowy oczekiwac¢ od
Wykonawcy przygotowania szczegdétowych informacji, harmonogramu odnosnie kazdej
pozycji wskazanej w HRU lub HRF.

W przypadku stwierdzenia przez dowolng ze Stron opdznienia w realizacji Umowy
(w szczegolnosci w zakresie opdznienia w wykonaniu czynnosci lezacej na Sciezce
krytycznej), Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu Plan naprawczy
(opis dziatan jakie nalezy podjg¢, aby nadrobic¢ istniejgce opdznienie) wraz z wyjasnieniem
powoddw opdznienia termindéw realizacji poszczegdlnych pozycji HRU lub szczegétowego
HRU.

Podstawg do zmiany HRU i sHRU nie moze byc¢:

1. realizacja prac przez Wykonawce przed zaopiniowaniem przez Zamawiajgcego
dokumentacji dotyczacej tych prac,

2. zwtoka w realizacji Umowy.



