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1. Wymagania dotyczące dokumentacji inwestycyjnej 

 

W ramach realizowanej Inwestycji Zamawiający uzyskał decyzję nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.8.2014.BC z 

dnia 06.08.2014 roku wydaną przez Prezydenta miasta Elbląg (decyzja środowiskowa) oraz uzyskał 

Decyzję EI/7/14 z dnia 30.10.2014 roku wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (pozwolenie 

na budowę).  

Wykonawca opracuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego pełną Dokumentację inwestycyjną 

składającą się z co najmniej następujących części: 

1. Dokumentacja budowy; 

2. Harmonogram dostarczenia dokumentacji; 

3. Projekt podstawowy – we wszystkich branżach; 

4. Zamienny projekt budowlany; 

5. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości 

6. Projekt Zagospodarowania Terenu Budowy; 

7. Harmonogram dostaw – element HRU i sHRU 

8. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy - sHRU. Opracowany zgodnie z wytycznymi 

wskazanymi w załączniku III.A.4 

9. Projekt wykonawczy – we wszystkich branżach; 

10. Projekt wykonawczy zmian (przekładek) istniejących obiektów (instalacji), które będą kolidować  

z nowymi obiektami (instalacjami); 

11. Projekt konfiguracji nowego systemu cyfrowego w tym projekt zasilania; 

12. Dokumentacja geologiczno – inżynierska; 

13. Dokumentację geodezyjną, w tym między innymi:  

a) kopie szkiców geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

b) podpisany wykaz współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej i szczegółów sytuacyjnych  

(z kodami) w postaci analogowej oraz plik tekstowy z tymi współrzędnymi, 

c) kopia analogowa mapy powykonawczej, zawierająca wszystkie elementy będące przedmiotem 

realizacji inwestycji z klauzulą ODGiK (Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej) oraz wersja cyfrowa tej mapy; 

14. Dokumentację Wykonawczą z naniesionymi zmianami – „Red Corex”; 

15. Dokumentacja koncesyjna wraz z zatwierdzeniem w UDT, TDT i CLDT; po uzgodnieniu  

z Zamawiającym; 

16. Dokumentację eksploatacyjną, w tym: 

a) Program Rozruchu (obejmującą obsługę systemu sterowania i wizualizacji), zawierającą także 

Program Ruchu Regulacyjnego i Program Ruchu Próbnego,  

b) Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR), 

c) Szczegółowe Instrukcje Eksploatacji; 

d) Instrukcje serwisowe w zakresie AKPiA oraz systemu nadrzędnego; 

17. Dokumentację Powykonawczą– we wszystkich branżach;; 

18. Dokumentację dotyczącą Przedmiotu Umowy niezbędną do uzyskania Pozwolenia na 

użytkowanie; 

19. Książki Obiektów Budowlanych dla wszystkich obiektów powstałych w ramach inwestycji; 
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20. Dokumentację majątkową, 

21. Dokumentację jakościową. 

22. Dokumentację ppoż. 

Dokumentacja inwestycyjna musi umożliwić Wykonawcy w imieniu Zamawiającego uzyskanie 

zamiennego pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane), realizację zadania, odbiory i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie do eksploatacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej 

Instalacji w języku polskim wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, wykonanej zgodnie z praktyką 

inżynierską, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce normami i 

przepisami prawa, jak również standardami obowiązującymi u Wykonawcy dla wszystkich branż i 

etapów realizacji, informacje odnośnie powłok malarskich i wykładzin, wyposażenia oraz instrukcje 

napraw powłok malarskich lub wykładzin, instrukcje kolorystyki technologicznej maszyn i urządzeń. 

2. Wymagania ogólne 

1. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami. Dokumentacja m.in. obejmuje: 

a) fabryczne instrukcje obsługi, 

b) DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp., 

c) dokumentacja rejestracyjna, 

d) dokumentacja montażowa, 

e) atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 

f) karty gwarancyjne, 

g) opisy techniczne, 

h) rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, 

i) karty charakterystyki substancji i mieszanin (preparatów). 

W przypadku wyposażenia importowanego należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 

wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich. 

2. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca podda weryfikacji całość otrzymanej 

dokumentacji i przeprowadzi własne badania, pomiary itd. w celu upewnienia się, że 

uaktualniona przez niego dokumentacja odzwierciedla stan istniejący. Odnosi się to do 

instalacji, jak również do obszarów sąsiednich, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu 

Umowy. Zaktualizowane dokumenty zostaną przedłożone Zamawiającemu.  

3. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do zakupu, wykonawstwa, 

budowy, montażu, uruchomienia, eksploatacji, przeglądów i remontów obiektów będących 

w zakresie inwestycji. 

4. Dokumentacja Wykonawcy zawierać będzie wszystkie obliczenia, rysunki, wykresy. opisy, 

wykazy i instrukcje, niezbędne dla: 

a) przygotowania wystąpień o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii itp. (od pozwolenia na budowę do 

pozwolenia na użytkowanie), 

b) zagospodarowania terenu, prowadzenia prac budowlano-montażowych i prowadzenia nadzoru 

montażowego, 

c) przeprowadzenie prób odbiorowych, 

d) prowadzenia rozruchu, eksploatacji i konserwacji, 

e) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO). 
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5. Projektanci Wykonawcy będą sprawowali wielobranżowy nadzór autorski podczas realizacji 

przedsięwzięcia, reagując na bieżące potrzeby trwającej inwestycji. W uzasadnionych 

przypadkach projektanci będą dokonywali zmian i korekt w dokumentacji wykonawczej 

bezpośrednio na budowie przez wpis do Dziennika Budowy oraz Księdze Nadzorów Autorskich. 

Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed jej wprowadzeniem / 

realizacją. 

6. Wykonawca uzgodni dokumentację techniczną z Zamawiającym pod względem zastosowania 

rozwiązań projektowych, zastosowanych urządzeń i materiałów. 

7. Wymagana jest jednorodność terminologii, opisów tekstowych oraz przejrzystość dokumentacji. 

Urządzenia i elementy instalacji muszą posiadać oznaczenia KKS. Nie będzie akceptowana 

jakakolwiek dokumentacja podwykonawców bez wcześniejszego ujednolicenia określeń, 

opisów tekstowych i przyporządkowania do określonego rozdziału. 

8. W Energa Kogeneracja przyjmuje się, jako system identyfikacji obiektów budowlanych i 

instalacji w ramach Instalacji, system oznaczeń KKS. Zamawiający wymaga jednolitego 

oznaczenia: 

a) obiektów budowlanych,  

b) kompleksów instalacji, 

c) instalacji (pojedynczych), 

d) urządzeń, 

e) elementów. 

W celu zapewnienia spójności z systemem oznaczeń stosowanym u Zamawiającego, a także  

z prowadzonymi pracami projektowymi, wymaga się, aby w Dokumentacji opracowywanej przez 

Wykonawcę zachować oznaczenia uzgodnione z Zamawiającym. 

9. Dokumentacja powinna być przekazana w siedzibie Zamawiającego wraz z protokołem 

przekazania dokumentacji. Zamawiający oczekuje 4 egzemplarzy każdego rodzaju 

Dokumentacji przy czym ilość egzemplarzy Dokumentacji zostanie ustalona pomiędzy Stronami 

po zawarciu Umowy i będzie zależeć od rodzaju przekazywanej Zamawiającemu Dokumentacji.  

10. Wykonawca dostarczy podpisaną Dokumentację z podziałem na branże (w formie papierowej - 

kolorowego wydruku laserowego), skan całości dokumentacji (w formie *.pdf) oraz wersje 

edytowalne (binarny format plików: rysunki *.dwg, *.vsd i *.pdf, opisy *.doc, zestawienia *.xlsx, 

algorytmy *.accdb). 

11. Dokumentacja jakościowa dostaw i montażu będzie przedstawiana do wglądu Zamawiającego 

na każde jego żądanie w całym okresie realizacji Umowy stosownie do postępu dostaw i robót. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego pisemne żądanie spis wszystkich norm 

i przepisów, na jakie się powołuje i które są niezbędne dla celów prób, pomiarów, odbiorów 

i eksploatacji przedmiotu Umowy. Wykonawca złoży Zamawiającemu potwierdzenie, że 

przywołane normy zagraniczne spełniają wymagania PN/EN oraz dyrektyw unijnych. 

13. Elektroniczną i papierową formę całości materiału dokumentacyjnego musi cechować 

jednorodność oznaczania (indeksowania). 

14. Dokumentacja, tego wymagająca, musi być pozytywnie zaopiniowana (bez uwag) przez 

rzeczoznawcę BHP, ppoż.. 

15. Jeśli wprowadzane będą zmiany w istniejących obiektach lub urządzeniach zmiany te należy 

nanieść na dokumentacji archiwalnej dostępnej w archiwum Zamawiającego. 

16. Jeśli w procesie technologicznym będą wykorzystywane substancje chemiczne, które  

w mieszaninie z powietrzem mogą wytworzyć atmosfery wybuchowe, powinny zostać 

sporządzone  ocena ryzyka zagrożenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia przed 
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wybuchem. Zakres i formę tych dokumentów reguluje  DYREKTYWA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r (wraz ze zmianami) oraz akty 

prawne krajowe powiązane z w/w dyrektywą. 

 

3. Wymagania szczegółowe 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, między 

innymi: 

1. Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

Założenia do realizacji inwestycji 

Założenia do realizacji inwestycji składać się będą z części rysunkowej (projekt zagospodarowania 

Terenu Budowy, sporządzony na mapie w skali 1:500 lub 1:1000) oraz części opisowej dotyczącej 

następującej grupy zagadnień: 

1. charakterystyka Terenu Budowy (wielkość, dostępność, ogrodzenie, uwarunkowania 

komunikacyjne, warunki doprowadzenia mediów, łączności, warunki ochrony środowiska 

i interesów osób trzecich itp.), 

2. przedstawienie rejestru i zakresu podstawowych robót związanych z inwestycją (przekładki 

i przebudowa uzbrojenia podziemnego, makroniwelacja i roboty ziemne, odwodnienia, roboty 

fundamentowe i izolacyjne, roboty konstrukcyjne, montażowe i inne, roboty instalacyjne w 

poszczególnych rodzajach instalacji, roboty związane z zagospodarowaniem i urządzaniem 

terenu), 

3. metody wykonania poszczególnych rodzajów robót (związanych z przebudową uzbrojenia 

podziemnego, ziemnych, fundamentowych i izolacyjnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 

elewacyjnych, wykończeniowych, związanych z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu), 

4. główne założenia organizacji i planowania realizacji (podział Przedsięwzięcia na etapy i węzły 

technologiczne, harmonogram spływu dokumentacji projektowej technicznej), 

5. podstawowy projekt zagospodarowania Terenu Budowy i jego uzgodnienia. 

 

Dokumentacja powinna się składać z następujących części: 

3.1. Dokumentacja budowy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na bieżąco dokumentacji budowy. Jej podstawowymi 

dokumentami mają być: 

1. dzienniki Budowy (montażu, rozbiórki) wymagane zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego oraz 

regulowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

2. dzienniki montażu (technologicznego) o formie i zakresie stosowania uzgodnionym  

z Zamawiającym. 

3. książki nadzoru autorskiego o formie i zakresie stosowania uzgodnionym z Zamawiającym.  

4. projekt organizacji montażu - Projekt organizacji montażu winien obejmować swoim zakresem 

wszelkie roboty montażowe i konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 
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wielkowymiarowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z póź. zm. Przedmiotowy projekt winien być wykonany przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia, w szczególności uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

5. projekt organizacji Robót dla budowy Instalacji - ma zapewniać zaplanowany sposób realizacji 

robót w oparciu o zasady techniczne i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz 

harmonogramem realizacji robót. Projekt powinien zawierać między innymi, informacje o terenie 

i obiekcie, na którym realizowane będą prace, opis organizacji robót, w tym kolejność wykonania 

robót (w tym demontaż i montaż), terminy i sposoby przyjętych metod wykonywania robót, 

wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji prac, opis zagospodarowania Terenu Budowy, 

projekt budowy rusztowań oraz układu komunikacji i transportu materiałów, wykaz, zakres 

obowiązków i odpowiedzialności wraz z danymi kontaktowymi osób odpowiedzialnych za jakość 

i terminowość poszczególnych elementów robót. 

Projekt Organizacji Robót powinien uwzględniać między innymi regulacje prawne zawarte w: 

a) ustawie z dnia 07-07-1994 roku – Prawo budowlane, 

b) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

d) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28-03-2013 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 

e) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

f) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych, 

g) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto Plan BIOZ powinien 

zawierać wykaz osób posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe z podaniem numerów 

uprawnień oraz kopiami tych uprawnień. 

3.2. Harmonogram dostarczania dokumentacji 

Wykonawca wykona harmonogram dostarczania dokumentacji ze szczegółowym zestawieniem 

zawartości poszczególnych części wchodzących w skład planowanej do przekazania dokumentacji. 

Harmonogram dostarczania dokumentacji będzie uaktualniany w miarę postępu prac projektowych  

o pozycje niemożliwe do przewidzenia we wczesnej fazie projektowania. Harmonogram dostarczania 

dokumentacji podlega akceptacji Zamawiającego i będzie częścią HRU zgodnie z wymaganiami 

zapisanymi w załączniku III.A.4  

3.3. Projekt podstawowy 

Powinien zawierać: charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wielkościami 
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charakterystycznymi budynków i budowli, informacjami na temat zastosowanych technologii wykonania 

poszczególnych obiektów w zakresie konstrukcji i wykończenia, układ dostaw dla transportu 

samochodowego, założenia projektowe, specyfikacje urządzeń, zużycie mediów, plany lokalizacji, 

schematy i obliczenia – we wszystkich branżach. 

Wszelkie zmiany w istniejących już układach technologicznych oraz wszelkie nowe elementy 

infrastruktury będą uzgadniane z Zamawiającym na poziomie projektu podstawowego. 

Projekt wykonawczy zawierać będzie wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą oraz Zamawiającym 

i traktowany będzie jako finalna wersja inwestycji. 

 

Projekt Podstawowy powinien zawierać m.in.: 

Część ogólna 

1. specyfikacje, 

2. założenia projektowe, 

3. ogólną koncepcję Instalacji, 

4. wydajność poszczególnych części składowych Instalacji, 

5. zakres dostaw, 

6. plan generalny, 

Część technologiczno - konstrukcyjna 

7. opis technologiczny, 

8. zużycie i specyfikację surowców, czynników pomocniczych i produktów, 

9. zużycie energii i czynników energetycznych, 

10. szczegółowe zestawienie ilościowo - jakościowe produktów odpadowych – gazowych, ciekłych 

i stałych, 

11. schematy bilansowe, 

12. schematy blokad i zabezpieczeń dla punktów styku z urządzeniami i instalacjami 

Zamawiającego, dla których takie blokady lub zabezpieczenia przewidziano, 

13. schematy technologiczno – pomiarowe z naniesionymi punktami pomiarowymi oraz 

urządzeniami wykonawczymi wymaganymi przez projektantów technologii, 

14. wykaz norm zastosowanych w projekcie oraz wykaz i opis stosowanych klas i kodów mediów, 

tworzyw, oznaczeń aparatów, rurociągów, armatury, 

15. wykaz wyposażenia, urządzeń i aparatów typowych, 

16. wykaz wyposażenia poszczególnych elementów, 

17. gabaryty i masy urządzeń technologicznych, 

18. dobór urządzeń, średnic rurociągów, przekrojów przewodów, z uzasadnieniem, 

19. specyfikacje generalne, wymagania techniczne do aparatów, urządzeń, rurociągów, 

malowania, izolacji itd., 

20. wykaz tras rurociągów, 

21. rysunki zestawieniowe, rzuty i przekroje: urządzeń, przewodów spalin (w granicach 

projektowania), instalacji rurociągowych, 

22. charakterystyki punktów styku na granicach projektowania, 

23. podkłady budowlane, 

24. obliczenia statyczne, 
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Część elektryczna 

25. plan rozmieszczenia urządzeń elektrycznych 

26. szczegółowy opis urządzeń instalacji elektrycznych stanowiących przedmiot dokumentacji 

27. wyniki obliczeń projektowych 

28. dokumentację rysunkową obejmującą schematy strukturalne, zasadnicze połączeń 

wewnętrznych i przyłączeń urządzeń i instalacji 

29. projekt gospodarki kablowej 

30. nastawienia zabezpieczeń 

31. bilans mocy 

32. kompletne zestawienia i specyfikacje urządzeń i aparatury. 

Część AKPiA: 

33. Ogólną koncepcję automatyzacji. 

34. Opis podstawowych blokad, zabezpieczeń, sekwencji sterowania(grup funkcyjnych) i układów 

automatycznej regulacji. 

35. Algorytmy sterowań i regulacji, blokad i zabezpieczeń w postaci schematów logicznych i 

schematów funkcjonalno-blokowych. 

36. Opis systemu cyfrowego z pokazaniem architektury systemu i połączeń komunikacyjnych. 

Wstępny schemat strukturalny systemu sterowania SCADA/PLC. 

37. Opis funkcji realizowanych przez system. 

38. Specyfikacje urządzeń systemu z podaniem parametrów technicznych.  

39. Charakterystyka sterowania cyfrowego i założenia do wizualizacji. 

40. Opis rozwiązań części obiektowej AKPiA. 

41. Wytyczne doboru aparatury AKPiA, w tym kryteria doboru z uzasadnieniem. 

42. Przykładowe standardy schematów obwodów pomiarowych, binarnych na wszystkich typach 

i poziomach napięć. 

43. Przykładowe standardy schematów wszystkich rodzajów sterowania na wszystkich poziomach 

napięć i powiązań z systemem sterowania. 

44. Schematy P&I w rozbiciu na technologie. 

45. Wstępne zestawienia pomiarów i sterowań rozbiciu na typy np.: 

a) Zestawienie obwodów pomiarowych, 

b) Zestawienie obwodów regulacyjnych, 

c) Zestawienie obwodów odcinających z napędem elektrycznym lub sygnalizacją, 

d) Zestawienie napędów jednokierunkowych. 

46. Dyspozycje urządzeń AKPiA: 

a) Lokalizacje elementów automatyki, 

b) Lokalizacja elementów systemu cyfrowego. 

47. Opis układu zasilania AKPiA i systemu sterowania SCADA/PLC wraz ze schematem blokowym 

układu zasilania. 

48. Bilans mocy. 

49. Wstępna aranżacja nastawni i innych punktów prowadzenia ruchu. 

50. Wstępna specyfikacja aparatury i urządzeń AKPiA. 

Gospodarka remontowa 
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Opis przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do wykonywania remontów, wraz z mechanizacją 

prac remontowych. 

Pozostałe instalacje 

Projekty w zakresie: aeracji i naturalnego odprowadzania ciepła, utrzymania czystości, doprowadzania 

mediów (woda o różnych parametrach i różnym stopniu zanieczyszczenia), odprowadzanie ścieków 

i ochrony przeciwpożarowej, powinny zawierać: 

1. opis techniczny, 

2. podstawowe wyniki obliczeń, 

3. dobór elementów instalacji i urządzeń, 

4. schematy i rysunki, 

5. założenia branżowe. 

3.4. Projekt budowlany - zamienny 

Projekt budowlany – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi 

przepisami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie. Projekt budowlany 

powinien wykonany być zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego została określona  

w Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi na etapie projektu budowlanego - zamiennego, wstępne obliczenia poziomu 

emisji hałasu do środowiska z Instalacji. Model ten zostanie aktualizowany na etapie budowy Instalacji.  

3.5. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości 

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i w powiązaniu z zapisami Umowy zgodnie z załącznikiem III.A.5.  

3.6. Projekt zagospodarowania Terenu Budowy 

Projekt zagospodarowania terenu budowy przedstawia sytuacyjne rozmieszczenie elementów 

funkcjonalnych, w szczególności: dróg, składowisk, magazynów, urządzeń transportu poziomego  

i pionowego, obiektów produkcji pomocniczej, budynków (kontenerów) bazy socjalno-bytowej, 

administracyjnej, elementów BHP, przeciwpożarowej, itp. W projekcie powinny też być zaznaczone 

urządzenia i instalacje wodne, elektro-energetyczne, łączności, sygnalizacji. Projekt ma być wykonany 

zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Umowy i ma być aktualizowany, każdorazowo po wniesieniu 

przez Strony uwagi, w wyniku zachodzących zmian podczas trwania budowy instalacji. 

Projekt ma zawierać m.in.:  

1. harmonogram przedstawiający sekwencję robót budowlano montażowych,  

2. harmonogram urządzania i likwidacji Terenu Budowy, 

3. system dróg na placu budowy (układ, rodzaj, wymagane parametry), 

4. zestawienie podstawowych ilości robót związanych z inwestycją, 

5. przewidywane metody wykonania głównych robót i wyposażenie sprzętowe wykonawców tych 

robót, 

6. schemat organizacyjny Wykonawcy i jego podwykonawców na Terenie Budowy, 

7. przeznaczenie i wielkość składowisk, potrzeby w zakresie zaplecza administracyjnego, 

socjalnego i magazynowego, 

8. program odprowadzenia ścieków i utylizacji odpadów z Terenu Budowy, 

9. zapotrzebowanie budowy na wodę i energię elektryczną, potrzeby zaplecza produkcji 

pomocniczej, transportu, BHP, itd., 
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10. listę głównego sprzętu budowlano-montażowego i terminy jego wprowadzania na Teren 

Budowy, 

11. szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji Systemu Zapewnienia Jakości na Terenie Budowy, 

12. plan BiOZ, 

13. zasady utrzymania porządku, usuwanie odpadów, 

14. plan ochrony ppoż., 

15. instrukcję postępowania z dokumentacją wykonawczą z naniesionymi zmianami podczas 

budowy instalacji, 

16. procedurę inwentaryzacji geodezyjnej prac na Terenie Budowy. 

3.7. Harmonogram dostaw 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram dostaw zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w załączniku III.A.4. 

3.8. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy sHRU 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac zgodnie z 

załącznikiem III.A.4  

3.9. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy (dla wszystkich branż) – powinien zawierać: szczegółowe opisy i specyfikację 

wyposażenia, rysunki wykonawcze i złożeniowe branży mechanicznej, wszystkie niezbędne schematy 

i rysunki branży elektrycznej i AKPiA, dokumentacje oprogramowania systemowego, instrukcje 

serwisowe i obsługi. Poza tym projekt wykonawczy we wszystkich branżach powinien zawierać: dane 

niezbędne do zakupu, eksploatacji, serwisu, przeglądów i remontów, schematy montażowe, 

dokumentacje i obliczenia projektowe. Ponadto projekt wykonawczy powinien zawierać wymagane 

przepisami opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych  

w zakresie wynikającym z przepisów; 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompleksowego projektu technicznego w branży 

elektrycznej wg poniższych wymagań szczególnych (oprócz wymagań ogólnych dla całości 

dokumentacji). 

Wykonany projekt ma zawierać: 

1. schematy zasadnicze połączeń wewnętrznych i przyłączeń obwodów pomiarowych, 

zabezpieczeń, sterowania opracowane wg przyjętej symboliki, 

2. dokumentacja ma być wykonana wg metody adresowej, 

3. schematy montażowe skrzynek stojaków aparatury pierwotnej, skrzynek przelotowych 

z połączeniami do aparatury obiektowej, 

4. widok elewacji rozdzielnicy z zainstalowaną aparaturą i diagramami łączeniowymi pól, 

5. wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne), 

6. trasy kablowe, album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skąd/dokąd, typ kabla, ilość żył, przekrój), 

7. lokalizacje zamontowanych urządzeń i aparatury na obiekcie, 

8. album nastaw zabezpieczeń z koordynacją od strony zasilania (6 kV i 0,4 kV), 

9. konfigurację wszystkich jednostek zabezpieczeniowych z uwzględnieniem nowych funkcji 

zabezpieczeń (np. Io). 

10. wybór napięć zasilających i rozdzielczych, dobór i analiza układów zasilania, 

11. analiza i wybór struktury układów elektrycznych dla zabezpieczenia potrzeb technologicznych, 

opracowanie schematów rozdzielni, transformatorów i połączeń 

12. obliczenia bilansu mocy dla pracy normalnej i awaryjnej, 
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13. warunki zwarciowe, 

14. dobór parametrów aparatury rozdzielczej, 

15. dobór zabezpieczeń elektrycznych, 

16. dobór parametrów transformatorów, 

17. warunki prądowe i napięciowe dla automatyki SZR, 

18. ustalenie pomiarów energii, w tym pomiarów rozliczeniowych, 

19. ustalenie wpływu kategorii zagrożenia pożarem i klasy wybuchowości na rozwiązania 

elektryczne, 

20. warunki do opracowania projektów technologicznych, budowlanych, instalacyjnych i gospodarki 

transportowej, 

21. nastawy zabezpieczeń wraz z obliczeniami, 

22. lokalizację transformatorów, rozdzielnic, nastawni itp., 

23. określenie przebiegu ciągów tras kablowych i elektroenergetycznych połączeń osłoniętych, 

24. globalne zestawienie kabli z podziałem na podstawowe instalacje, 

25. zestawienie głównych urządzeń elektroenergetycznych, 

26. rysunki branży elektrycznej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompleksowego projektu technicznego w AKPiA wg 

poniższych wymagań szczególnych (oprócz wymagań ogólnych dla całości dokumentacji): 

1. Szczegółową koncepcję automatyzacji. 

2. szczegółowy opis pomiarów i systemu automatyki, 

3. pełna specyfikacja obwodów pomiarowych, 

4. lista aparatury AKPiA,  

5. pełna specyfikacja urządzeń i modułów systemowych, 

6. schematy rozwinięte poszczególnych obwodów pomiarowych, 

7. schematy blokad i  zabezpieczeń, 

8. rysunki rozmieszczeń urządzeń w elementach prefabrykowanych (plany obłożenia mocowania 

modułów), 

9. schematy montażowe elementów prefabrykowanych (plany podłączeń szaf), 

10. rysunki usytuowania i rozmieszczenia urządzeń na obiekcie i plany tras, 

11. listy kablowe, 

12. specyfikacja materiałów montażowych, 

13. schematy zasilania i uziemień, 

14. rysunki rozmieszczenia urządzeń i elementów prefabrykowanych w dyspozytorni (wraz  

z okablowaniem), 

15. obliczenia projektowe, 

16. dokumentacja oprogramowania systemowego i specjalizowanego, 

17. dokumentacja przeprowadzonych testów systemu, 

18. niezbędne certyfikaty urządzeń, 

19. instrukcje serwisowe całego wyposażenia modułów, 

20. instrukcje obsługi dla inżynieryjnego personelu obsługi, 
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21. instrukcje obsługi dla personelu ruchowego, 

22. rysunek architektoniczny systemu uwzględniający wszystkie moduły (struktura systemów  

i rozwiązania sterowni), 

23. bazę zastosowanej aparatury zawierającą między innymi takie informacje jak typ, numer 

seryjny, miejsce zabudowy itp (baza będzie zawierała dane dostępne na tym poziomie 

realizacji), 

24. schematy montażowe. 

25. opis technologii, obsługi i prowadzenia ruchu, 

26. schematy technologiczne z naniesionymi oznaczeniami obwodów PA za pomocą symbolu 

graficznego i oznaczenia literowo-cyfrowego przedstawiającego wykorzystane przez układ 

funkcje i jego umiejscowienie w instalacji technologicznej, 

27. zbiorcze zestawienie obwodów PA z pełną informacją (pomiary miejscowe, zdalne 

z określeniem miejsca zabudowy oraz sygnałów binarnych wykorzystanych do blokad 

i sygnalizacji technologicznej),  

28. układy automatycznej regulacji i sekwencji sterowania w postaci algorytmu, 

29. zabezpieczenia i blokady technologiczne w postaci algorytmu, 

30. regulację automatyczną (dla systemów konwencjonalnych – schematy strukturalne układów, 

dla systemów mikroprocesorowych - algorytm regulacji jako założenia do oprogramowania), 

31. obliczenie, dobór i lokalizacja króćców, kryz pomiarowych oraz zaworów regulacyjnych 

z doborem napędu, 

32. propozycje zagospodarowania nastawni wraz z propozycją elewacji tablic pomiarowych, 

i wstępną konfigurację systemu mikroprocesowego, 

33. wymagania związane z zasilaniem potrzeb własnych nastawni i układów PA, 

34. założenia budowlane i instalacyjne, 

35. baza proponowanej aparatury, 

36. schemat przedstawiający strukturę systemu i sieci komputerowych 

37. inżynieryjne obliczenia, niezbędne do wymiarowania instalacji i jej bezbłędnego wykonania oraz 

eksploatacji 

Całość dokumentacji musi zostać opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w danej specjalności oraz będące członkami Okręgowych Izb Inżynierów 

Budownictwa (jest to wymóg Zamawiającego, niezależny od wymogów prawa). 

Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych robót 

z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: obiektu lub jego części; rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i materiałowych; detali architektonicznych; instalacji; wyposażenia technologicznego 

oraz technicznego 

Rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych nie mogą wprowadzać odstępstw  

o charakterze istotnym, o których mowa w art. 36a. ustawy Prawa Budowlanego. Rozwiązania te 

powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane między branżowo. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompleksowego projektu dla branży budowlanej wg 

poniższych wymagań szczególnych. Projekty Wykonawcze powinny być opracowane w podziale na 

grupy robót wynikające ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych, tj.: 

1. roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów łącznie z robotami 

wykończeniowymi: 

a) Architektura 
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b) Konstrukcja 

c) Technologia 

Projekty technologiczne zawierające urządzenia podlegające odbiorowi przez UDT, CLDT lub 

TDT powinny zostać wydzielone jako odrębna całość pod nazwą  np.  dokumentacja 

rejestracyjna TDT stanowiska rozładunku cystern itp.   

2. roboty w zakresie instalacji budowlanych: 

a) Instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i opadowej 

b) Instalacje grzewcze wewnętrzne 

c) Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

d) Instalacje elektryczne wewnętrzne 

e) Instalacje teletechniczne i niskoprądowe 

3. roboty związane z zagospodarowaniem terenu: 

a) Przyłącza wodne, ciepłownicze oraz kanalizacji sanitarnej i opadowej 

b) Przyłącze energetyczne 

c) Przyłącze teletechnicznego 

d) Projekt drogowy 

Ponadto dokumentacja powinna zawierać: 

1. Informacja BIOZ, 

2. komplet obliczeń wytrzymałościowo-konstrukcyjnych wraz z przyjętymi założeniami do nich  

(w szczególności dla zbiorników magazynowych oraz konstrukcji wzmacnianych), 

3. szczegółowe opisy techniczne, 

4. w opisach technicznych wykonywanych projektów, zamawiający wymaga, aby obowiązkowo 

była zamieszczona klauzula o treści: „Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych 

wejściowych dla zrealizowanych w ramach projektu instalacji i urządzeń (w tym zbiorników), 

wymaga bezwzględnego wykonania projektu adaptacyjnego z analizą ryzyka jakie te zmiany 

mogą wywołać oraz opracowania sposobów ich eliminacji w celu zapewnienia bezpiecznej 

eksploatacji instalacji, urządzenia po wprowadzeniu zmian”, 

5. rysunki złożeniowe (sytuacyjno-wysokościowe, rzuty), przekroje, detale, profile  

i rysunki montażowe wraz z stosownymi zestawieniami materiałów montażowych, 

6. zestawienia materiałów, 

7. specyfikację techniczne, 

8. program próbnego obciążenia pali, 

9. projekty techniczne dla prac typu: rusztowanie, deskowanie, demontaże, przekładki, okładziny 

zabezpieczające, prace malarskie, prace izolacyjne, itp., 

10. opis analizy potencjalnych zagrożeń w celu potwierdzenia sprawdzenia czy zaprojektowana 

konstrukcja instalacji lub urządzenia są na takie zagrożenia przygotowane, 

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty lub zestawy 

dokumentów dla kategorii dokumentacji: 

1. widoki izometryczne rurociągów, 

2. lista urządzeń, 

3. zestawienie rurociągów i armatury, 

4. plany zagospodarowania z głównymi osiami i wymiarami montażowymi, 

5. charakterystyki pomp, 
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6. charakterystyki zaworów regulacyjnych, 

7. schematy P&ID, 

8. specyfikacje materiałowe rurociągów, 

9. rysunki i schematy montażowe podzespołow, dotyczy co najmniej zestawów pomp,, 

10. zestawienie zabezpieczeń przed podciśnieniem i nadciśnieniem, w tym zawory 

bezpieczeństwa, rozprężne, wydechowe, zestawienie wraz z odpowiednimi parametrami 

nastaw, 

11. lista urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dokumentacja wg wymagań UDT i TDT, 

w tym zabezpieczenia przed podciśnieniem  i nadciśnieniem, dźwignice, instalacje 

rozładunkowe chemikaliów, 

12. lista smarownicza obejmująca węzły smarne, punkty smarownicze i wymagane środki smarne 

13. fundamentowania i kotwienia pomp, zbiorników, innych urządzeń, 

14. rysunki estakad, podpór i podwieszeń rurociągów. 

 

3.10. Projekt wykonawczy zmian (przekładek) 

Projekt wykonawczy zmian (przekładek) istniejących obiektów (instalacji), które będą kolidować  

z nowymi obiektami (instalacjami) na aktualnym podkładzie geodezyjnym. 

 

3.11. Projekt konfiguracji nowego systemu cyfrowego w tym projekt zasilania algorytmów 

wykonawczych oraz część obiektowa AKPiA. 

Dokumentacja dla części AKPiA musi zawierać dane i szczegółowe informacje dotyczące instalacji oraz 

urządzeń w stopniu niezbędnym dla Zamawiającego w przyszłym wykorzystaniu systemu oraz spełniać 

poniższe wymagania szczególne (oprócz wymagań ogólnych dla całości dokumentacji). 

Całość dokumentacji (powykonawczej) ma zawierać wszystkie zmiany wykonawcze naniesione na 

dokumentację projektową: 

1. schematy zasadnicze połączeń wewnętrznych i przyłączeń obwodów pomiarowych, 

zabezpieczeń, sterowania opracowane wg powszechnie przyjętej symboliki, 

2. schematy montażowe skrzynek stojaków aparatury pierwotnej, skrzynek przelotowych 

z połączeniami do aparatury obiektowej, 

3. wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne + DTR urządzeń), 

4. opracowane trasy kablowe, album kablowy (nr kabla, trasa skąd/dokąd, typ kabla, ilość żył, 

przekrój), 

5. nastawy zabezpieczeń  

6. algorytmy sterowania, zabezpieczeń i pomiarów. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji systemowej zawierającej między innymi: 

1. Bazę danych sygnałów (analogowych, binarnych), która powinna  zawierać: 

a) nazwę sygnału, 

b) oznaczenie sygnału KKS, 

c) rodzaj sygnału (AI,BI....), 

d) zakres pomiarowy, 

e) progi pomiarowe, 

f) priorytety, 

g) tekst na tabliczkach obiektowych, 
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h) tekst używany w systemie, 

i) archiwizację, 

j) grupy sygnalizacji, oraz inne potrzebne dane do konfiguracji systemów a mające wpływ na jego 

użytkowanie. 

k) Algorytmy i sekwencje w systemach. 

Wykonawca naniesie zmiany związane z modernizacją rozdzielni w dokumentacjach obiektowych (np. 

systemu sterowania SCADA/PLC, rozdzielni, tablicy synoptycznej itp.). 

 

3.12. Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

 W zakresie Wykonawcy jest wykonanie niezbędnej  dokumentacji geologiczno-inżynierskiej . 

3.13. Dokumentacja geodezyjna 

W skład Dokumentacji geodezyjnej wchodzą między innymi: 

1. kopie szkiców geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

2. podpisany wykaz współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej i szczegółów sytuacyjnych  

(z kodami) w postaci analogowej oraz plik tekstowy z tymi współrzędnymi, 

3. kopia analogowa mapy powykonawczej, zawierająca wszystkie elementy będące przedmiotem 

realizacji inwestycji z klauzulą ODGiK (Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej) oraz wersja cyfrowa tej mapy w formacie dxf i dwg). 

 

3.14. Dokumentacja Wykonawcza z naniesionymi zmianami – „Red Correx” 

Wszelkie konieczne do wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmiany, wynikające na etapie 

realizacji zakresu zadania, należy uzgadniać na bieżąco nadzorami autorskimi z projektantem danego 

opracowania oraz uzyskać w oparciu o ustalenia korektę dokumentację. 

 

3.15. Dokumentacja koncesyjna 

Dokumentacja koncesyjna – powinna spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego oraz być przez 

ten Urząd zatwierdzona. 

 

3.16. Dokumentacja eksploatacyjna 

a. Program rozruchu 

Program rozruchu, obejmujący obsługę systemu sterowania i wizualizacji, zawierający także Program 

Ruchu Regulacyjnego i Program Ruchu Próbnego. Powinien zawierać szczegółowy program, plan 

Rozruchu, program i instrukcję przeprowadzenia badań pomontażowych, prób szczelności i 

ciśnieniowych, funkcjonalności poszczególnych elementów i układów regulacyjnych instalacji, wykaz 

prac przygotowawczych dla prób rozruchowych, Rozruch oraz Ruch Próbny, wykaz materiałów, 

czynników pomocniczych potrzebnych do Rozruchu i Ruchu Próbnego. Wymienione instrukcje mają 

umożliwić obsłudze instalacji i urządzeń, przygotowanie i przeprowadzenie Rozruchu. Opis 

przeprowadzenia prób funkcjonalnych „na zimno” i „na gorąco” na poszczególnych częściach instalacji 

i systemów oraz sposób przeprowadzenia ich oceny; Zestawienie niezbędnych formularzy do 

dokonywania zapisów z przebiegu rozruchu. 

Instrukcja Rozruchu powinna uwzględniać między innymi:  

1. specyfikę elektrociepłowni; 

2. program merytoryczny z określeniem celów; 

3. harmonogram czasowy przeprowadzenia prób i rozruchów; 
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4. różne warianty pracy kotła uwzględniające rzeczywiste warunki w eksploatacji kotła 

występujące w ciągu roku; 

5. wymagania dostawców urządzeń, instalacji i wyposażenia; 

6. ilość personelu wraz z warunkami i zakresem czynności, obowiązków i odpowiedzialności po 

stronie WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO; 

7. specyfikację niezbędnych czynników i mediów potrzebnych do przeprowadzenia - prób  

i rozruchów z rozbiciem na dostarczone (zabezpieczone) przez WYKONAWCĘ  

i ZAMAWIAJACEGO. Informację o zapotrzebowaniu na media (ilość i rodzaj) Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu na cztery miesiące przed Rozruchem; 

8. ochronę środowiska, bezpieczeństwa ludzi i zakładu, warunki przeciwpożarowe; 

9. dokumentację przeprowadzonego rozruchu (np. wzory formularzy). 

b. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 

Dokumentacja Techniczno – Ruchowa – powinna zawierać: pełną charakterystykę techniczną – 

parametry techniczne wraz ze specyfikacją urządzeń, rysunkami i schematami, wykaz wyposażenia, 

schemat funkcjonowania, instrukcje konserwacji, instrukcje prowadzenia remontów, wykaz części 

zamiennych. 

c. Szczegółowa Instrukcja eksploatacji  

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać szczegółowe wymagania dotyczące zasad i warunków 

wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i powinna zostać opracowana na 

wzorze obowiązującym u Zamawiającego (udostępnionym po podpisaniu umowy)i uzgodniona z 

Zamawiającym. Instrukcja eksploatacji powinna składać się między innymi z instrukcji eksploatacji 

części ruchowej i części remontowej tj.: 

Szczegółowa Instrukcja Eksploatacji powinna zawierać między innymi: 

1. Charakterystykę techniczną urządzenia/obiektu, dane liczbowe opisujące parametry urządzeń 

wraz z dostępnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze eksploatacji. 

2. Opis techniczny urządzeń z dodatkowymi parametrami opisującymi pracę urządzeń. 

3. Wykaz zabezpieczeń technologicznych urządzeń/obiektów/instalacji. 

4. Opis eksploatacji: 

a) w trakcie uruchamiania wraz z wykazem i opisem niezbędnych działań kontrolnych 

i sprawdzających, 

b) w trakcie eksploatacji: obsługa bieżąca, czynności wraz z wytycznymi działań konserwacyjno-

kontrolnych, opisem ww. działań, jak częstotliwość, okoliczności, sposób przeprowadzania, 

c) podczas odstawienia. 

5. Postępowanie w razie awarii, pożaru i innych zakłóceń w pracy urządzenia/instalacji wraz 

z wykazem najbardziej typowych zakłóceń dla urządzenia i instalacji. 

6. Wykaz aspektów oddziaływania na środowisko. 

7. Wykaz zagrożeń dla ludzi związanych z pracą przy opisywanym urządzeniu jak i dla osób 

mogących znaleźć się w strefie oddziaływania urządzenia. 

8. Inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników obsługi. 

9. Wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją oraz inne wymagania 

określone odrębnymi przepisami. 

 

Część remontowa powinna zawierać między innymi: 
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1. Charakterystykę techniczną urządzenia (obiektu). 

2. Niezbędne warunki techniczne eksploatacji urządzenia (obiektu). 

3. Czynności związane z: 

a) rozpoczęciem remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego), 

b) prowadzeniem remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego), 

c) przekazaniem do rozruchu, 

d) przekazaniem do eksploatacji. 

4. Wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzenia (obiektu). 

5. Zakresy i terminy tworzenia dokumentacji remontowej. 

6. Zakresy i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz  testów kontrolnych. 

7. Wymagania dotyczące ochrony przed: 

a) porażeniem, 

b) pożarem, 

c) wybuchem. 

8. Inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników remontu, obsługi i otoczenia. 

9. Wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się remontami i modernizacjami oraz inne 

wymagania określone odrębnymi przepisami. 

10. Występujące zagrożenia w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w trakcie 

wykonywania prac remontowych. 

Ponadto, Instrukcja eksploatacji zgodna ma być z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 

marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (poz. 

492). 

d. Instrukcje serwisowe w zakresie AKPiA oraz systemu nadrzędnego 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Instrukcje serwisowe Instalacji. 

 

3.17. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja Powykonawcza obejmuje: Projekt Powykonawczy i Dokumenty Powykonawcze. 

1. Projekt Powykonawczy - zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trybie nadzoru 

autorskiego lub przez Wykonawcę. Projekt Powykonawczy będzie stanowił ostateczną 

weryfikację przekazanych podczas realizacji inwestycji Projektów Wykonawczych i Projektu 

Budowlanego i będzie on zawierał aktualny w chwili przekazania do eksploatacji, stan 

zrealizowanej inwestycji. 

2. Dokumenty Powykonawcze - Końcowe Dokumenty Budowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, jako komplet dokumentów budowy zgodnie z wymogami prawa w tym 

zakresie i w komplecie.  

Dokumentacja Powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zawierać będzie aktualizację 

i uzupełnienia dokumentacji wcześniej przekazanej. 

 

3.18. Dokumentację dotyczącą Przedmiotu Umowy niezbędną do uzyskania Pozwolenia na 

użytkowanie Przedmiotu Umowy 

Wykonawca zgromadzi całość dokumentacji i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
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użytkowanie zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

3.19. Książka obiektu Budowlanego 

Książka obiektu Budowlanego założona dla każdego z powstałych w wyniku inwestycji obiektów – które 

powinny być założone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie książki obiektu budowlanego. 

 

3.20. Dokumentacja majątkowa – przekazanie na majątek inwestycji  

Opracowana zgodnie z Umową i wytycznymi Zamawiającego. 

 

3.21. Dokumentacja jakościowa 

Wykonawca przygotuje i przekaże do weryfikacji Zamawiającemu: 

1. Dokumentację jakościową - zestaw dokumentów jakościowych dotyczących robót 

budowlanych, dostaw i montażu, to jest m.in. plan kontroli i badań, atesty materiałowe, 

uprawnienia osób, karty technologiczne, protokoły z przeprowadzonych badań itd., 

przedkładanych przez Wykonawcę, w zakresie adekwatnym do wykonywanych czynności 

kontrolnych, w celu weryfikacji przed odbiorem (zgodnie z załącznikiem III.A.2 procedury 

odbiorowe) części obiektu, 

2. Ostateczna wersja Dokumentacji Jakościowej - uporządkowany i usystematyzowany komplet 

dokumentacji jakościowej składający się z zestawów dokumentów jakościowych 

weryfikowanych w trakcie odbiorów częściowych dostaw, robót budowlanych, montaży łącznie 

z dokumentami wystawianymi bezpośrednio przed odbiorem obiektu/części obiektu i 

przekazywany Zamawiającemu po zakończeniu montażu obiektu/części obiektu w terminie 

określonym w umowie. 

 

Generalną zasadą jest przygotowanie oddzielnych zestawów Dokumentacji jakościowej z podziałem na 

branże zgodnie z poniższym podziałem: 

 

00 
Wielobranżowe 

w  wyjątkowych przypadkach za zgodą Zamawiającego 

01 Architektoniczno-Budowlana 

02 Technologiczna 

03 Mechaniczna 

04 Instalacyjna 

05 Wodno-chemiczna 

06 Elektryczna 

07 AKPiA 

08 Teletechniczna 

 

Wykonawca przekazywać będzie dokumentację w segregatorach zgodnie z uzgodnioną z 

Zamawiającym procedurą.  

Dokumentacja powinna być opisana w sposób czytelny tzn. co najmniej należy podać nazwę 

Zamawiającego, nazwę Wykonawcy, tytuł i numer dokumentacji z rewizją, obiekt, branżę, numer tomu, 

zapis „Oryginał” lub „Kopia” z odpowiednim numerem, tak aby zachować czytelność etykiety i 
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równocześnie wystarczającą ilość informacji do jednoznacznej identyfikacji dokumentacji, określenie 

czy dotyczy dostaw, robót budowlanych, montażu. Nie dopuszcza się podawania jako informacji 

charakteryzującej obiekt/część obiektu zamiast tytułu Dokumentacji Jakościowej jedynie numeru 

Projektu Wykonawczego.  

 

Dokumentacja, powinna być sporządzona w języku polskim, tak więc wszystkie dokumenty, w tym 

również dokumenty odbiorowe od dostawców zagranicznych, atesty materiałowe, protokoły z badań, 

testów i prób itd. powinny być sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się załączenie oryginałów lub 

poświadczonych kopii w/w dokumentów sporządzonych w językach obcych z dołączonym 

tłumaczeniem na język polski. W ramach wyjątku, dopuszcza się załączanie bez tłumaczenia 

przekazywanych w języku angielskim atestów materiałowych do rangi świadectw odbioru 3.1, 3.2 wg 

PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie będzie wymagała inaczej. 

 

W komplecie dokumentacji oznaczonej jako „ORYGINAŁ” mogą znajdować się wyłącznie oryginały 

dokumentów lub ich kopie oryginalnie poświadczone „Za zgodność z oryginałem” przez osobę 

posiadająca pisemne upoważnione do wykonywania tego typu czynności. Jedynie komplet 

Dokumentacji Jakościowej oznaczony jako „ORYGINAŁ” może być podstawą do przeprowadzenia 

przez Zamawiającego jej weryfikacji, a po zatwierdzeniu będzie stanowił on bazą do wykonania 

wymaganej ilości kopii dokumentacji. 

 

Ostateczna wersja Dokumentacji Jakościowej powinna być przekazana Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w uzgodnionym terminie. Nie dopuszcza się przekazywania Zamawiającemu przez 

Wykonawców dokumentacji cząstkowej w formie przygotowywanej przez jego podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji zbiorczej, spójnej dla całego 

obiektu/części obiektu/projektu zgodnie z zakresem podpisanej Umowy. 

 

Szczegółowy podział ostatecznej wersji dokumentacji jakościowej na obiekty/części obiektów, branże, 

grupy i podgrupy lub instalacje, systemy/układy będzie uzgodniony pomiędzy Stronami.  

 

3.22. Dokumentacja ppoż.  

Wykonawca dla obiektów i instalacji sporządzi lub zaktualizuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Instrukcje bezpieczeństwa będą jednocześnie elementem instrukcji eksploatacji. W instrukcjach 

Wykonawca uwzględni wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

06.06.2016 r. 

Wykonawca sporządzi lub zaktualizuje dokumenty (scenariusze) ustalające sposoby postępowania na 

wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zgodnie z 

wymaganiami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

późniejszymi zmianami). 

 

4. Raporty 

Począwszy od dnia podpisania umowy do dnia wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji 

Wykonawca, w terminie 7 dni następujących po dniu zakończenia miesiąca, przedstawiać będzie raport 

miesięczny obejmujący swoim zakresem: 
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1. kluczowe daty harmonogramu,  

2. informacje o istotnych wydarzeniach z Terenu Budowy, 

3. informacje o stanie bezpieczeństwa w obszarze prowadzonych Prac,  informacje o wypadkach, 

4. informacje na temat faktycznego zaangażowania personelu Wykonawcy w realizację Prac,  

w tym ilości personelu Wykonawcy przebywających na Terenie Budowy (łącznie z 

Podwykonawcami),  

5. informacje o sprzęcie Wykonawcy znajdującym się na Terenie Budowy, 

6. etapy zrealizowane w okresie sprawozdawczym,  

7. wyszczególnienie wszystkich ewentualnych odstępstw od Harmonogramu Realizacji, wraz z 

wyjaśnieniem przyczyn każdego z nich, oraz, w przypadku opóźnień, plan działań mających na 

celu nadrobienie każdego z opóźnień oraz zaktualizowany sHRU,  

8. postęp Prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji, 

9. wykresy, zaawansowanie procentowe i szczegółowe opisy postępu prac, obejmujące każdy 

etap Prac, tj. projektowanie, zamawiania, produkcji, odbiorów fabrycznych, dostaw na Terenie 

Budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, dokonywania odbioru, rozruchu, próbnej 

eksploatacji i sumarycznie całego projektu; 

10. fotografie przedstawiające stan zaawansowania realizacji Umowy, 

11. porównanie faktycznego i planowanego postępu (zgodnie z HRU i sHRU), ze szczegółami 

wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu zgodnie z Umową 

oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia 

opóźnieniom, 

12. szczegółowy wykaz prac zakończonych i rozpoczętych w okresie sprawozdawczym oraz prac 

planowanych, 

13. wykaz wszystkich Podwykonawców wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia Prac przez 

nich realizowanych, 

14. pisemne oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczenia zaakceptowanych Podwykonawców o 

realizacji wzajemnych płatności oraz płatności wobec dalszych podwykonawców,  

15. tabelaryczną listę zmian projektowych wraz z podziałem na przekazane do Zamawiającego, 

zaakceptowane, niezaakceptowane, uzgodnione Zmiany, 

16. występujące lub ujawnione ryzyka i zagrożenia odstępstw od Harmonogramu Realizacji (rodzaj, 

prawdopodobieństwo wystąpienia i proponowane środki naprawcze), 

17. wykaz Prac i Etapów, których ukończenie planowane jest w kolejnym okresie sprawozdawczym;  

18. szczegółowy Harmonogram Prac uaktualniony z uwzględnieniem faktycznego postępu Prac 

opisanego w sprawozdaniu, 

19. przewidywany termin realizacji wszystkich pozostałych do wykonania Etapów, 

20. aktualny schemat organizacyjny Wykonawcy wraz z wymaganymi przez Zamawiającego 

danymi organizacyjnymi,  

21. inne informacje dotyczące zakresu obowiązków Wykonawcy. 

 

Niezależnie od powyższego Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy (wskazując czas na 

przygotowanie takiego raportu) o opracowanie raportu ad-hoc dotyczącego zakresu prac realizowanego 

przez Wykonawcę.  
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5. Wytyczne dla Platformy wymiany korespondencji 

Wykonawca będzie dokumentował proces i przebieg realizacji Umowy prowadząc na bieżąco poprzez 

elektroniczny system zarządzania i wymiany dokumentacji, który będzie zapewniał: 

1. przechowywanie dokumentu w takiej postaci, w jakiej został sporządzony, wysłany lub 

otrzymany, 

2. treść dokumentu i towarzyszące mu dane będą czytelne przez cały okres przechowywania dla 

wszystkich osób upoważnionych do dostępu do niego, 

3. w przypadku dokumentu wysłanego lub otrzymanego drogą elektroniczną, informacje 

pozwalające na ustalenie jego pochodzenia i adresata, a także data i godzina wysłania lub 

otrzymania należą do minimalnego zakresu przechowywanych danych, 

4. zapewniać dostęp do plików za pośrednictwem sieci Internet poprzez przeglądarkę internetową. 

Wymagane jest zapewnienie dostępu on-line do zasobów poprzez sieć Internet dla minimum 

30 użytkowników jednocześnie w tym 20 użytkowników ze strony Zamawiającego, 

5. identyfikację/podział jakiej branży, jakiego obiektu dotyczy dany dokument, 

6. śledzenie czy zostały udzielone odpowiedzi na dane wystąpienie wraz z informacją  

w jakim terminie została udzielona, 

7. możliwość wyszukiwania dokumentów po branżach, obiektach, terminach i innych 

identyfikatorach zdefiniowanych w systemie, 

8. możliwość wyszukiwania dokumentów po zawartości poszczególnych zestawień znaków (liter, 

cyfr i znaków interpunkcyjnych) i fraz, 

9. łatwe odnajdywanie dokumentów powiązanych ze sobą, np. wystąpienia Wykonawcy  

z udzieloną odpowiedzią, korespondencję wysłaną w sprawie uwag do dokumentacji  

z odpowiedzią Wykonawcy, 

10. możliwość filtrowania zawartości bazy danych i eksport przefiltrowanych raportów/zestawień 

tabelarycznych do Excela. 

 

W systemie będą umieszczane wersje elektroniczne notatek ze spotkań, wszelkich protokołów odbioru 

prac, listy wad i usterek wraz z kontrolą i weryfikację ich usunięcia, listy podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy stronami Umowy, sporządzone 

harmonogramy, wydane opinie opracowane raporty Wykonawcy.  

W systemie umieszczana będzie także dokumentacja projektowa wraz z rewizjami (np. dokumentacja 

wykonawcza, powykonawcza, jakościowa, projekt budowlany, projekt podstawowy, wydane decyzje).  

System ma być tak zaprojektowany, aby użytkownicy systemu korzystali z niego przy użyciu posiadanych 

programów – tzn. nie jest konieczny zakup kolejnych, drogich systemów. Jednocześnie ma istnieć 

możliwość wykorzystania bezpłatnego oprogramowania w celu usprawnienia pracy np. DWG Viewer. 

 


