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1. Procedury odbiorowe

1.1.
1.

Informacje wstepne, podziat obowiazkéw i odpowiedzialnosci

Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku
odbioru, proby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajgcego w prébach,
inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel
Zamawiajgcego protokotu prob, inspekcji, odbiorow lub pomiaréw w zaden sposéb
nie ograniczajg odpowiedzialnosci i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed podpisaniem Protokotu przejecia
do eksploatacji przez Zamawiajgcego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu,
Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, zadne z elementéw wyposazenia nie
bedg uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg, a w
szczegoblnosci nie zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej dokumentacji,
parametry pracy wyposazenia takie jak np. maksymalne predkoéci obrotowe maszyn
wirujgcych, gradienty temperatur w elementach grubosciennych itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidtowego prowadzenia proceséw
wytwarzania, rob6t budowlanych, montazowych, rozruchéw i eksploatacji elementow
wyposazenia Instalacji przed wystawieniem Protokotu przejecia do eksploatacji .
Sposéb dokumentowania rozruchdéw i pracy wyposazenia, np. w formie raportéw
sporzgdzanych na podstawie odczytéw aparatury kontrolno-pomiarowej bedzie
okreslat Program Rozruchu. Nie ogranicza to jednak dostepu Zamawiajgcego do
innych danych lub wynikéw pomiaréw Wykonawcy.

Jezeli wyposazenie byto uzytkowane w sposéb niezgodny z dokumentacjg techniczno-
ruchowa urzadzenia, instalacji i nastgpito uszkodzenie tego urzadzenia, instalacji,
Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdac¢ zastgpienia tego urzgdzenia, instalacji nowym.
W trakcie kazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby, w tym proby materiatowe, elementow,
urzadzen, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi
Zamawiajgcemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, préb i
inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym z realizacjg inwestycji, w tym: na Terenie
budowy, w biurach projektowych zaangazowanych w realizacje, w zaktadach
wytwérczych Wykonawcy i jego Podwykonawcow. Wykonawca wykona rowniez
wszystkie niezbedne pomiary majgce na celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, w czasie zapewniajgcym dochowanie terminéw realizacji
Etapéw Realizacji Umowy okreslonych w HRF i HRU.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich
informacji uwazanych przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny wykonanych prac
prowadzonej w trakcie odbioréw, prob, testow kontroli jakosci.

Wykonawca dla udokumentowania jakosci dostarczanych elementéw Dostaw oraz dla
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia oceny zywotnosci elementéw
instalacji w trakcie jego eksploatacji, przekaze oryginalne probki materiatow
wykorzystane do wytwarzania tych elementow.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia probek
newralgicznych elementéw, ktérych zakres zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
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po zawarciu Umowy.
6. Kazdy z etapéw prac konhczy sie sporzadzeniem protokotu odbioru, w ktérym

Wykonawca okre$la zakres przeprowadzonych czynnoséci i zatgcza dokumenty, ktére
potwierdzg zgodno$é wykonanych prac z okreSlonymi w Umowie wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami.

7. W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokot, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i =zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w
protokole. Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do odmowy dokonania
ktéregokolwiek odbioru, proby, testu w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru
tak dtugo, jak dlugo przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowg, z
wytgczeniem niezgodnosci, wad i usterek o charakterze nieistotnym. W przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodnosci, wad i usterek o charakterze nieistotnym
Zamawiajgcy podpisze protokét potwierdzajgcy dokonanie odbioru, ktéry zawieraé
bedzie liste ww. niezgodnosci, wad i usterek oraz uzgodniony termin ich usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w _terminie
uzgodnionym w_protokole przy czym nie dtuzszym niz planowany termin podpisania

Protokotu przejecia do eksploatacji KRS?!. Przedstawiciele Zamawiajgcego-majg-prawe

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za opdznienia w realizacji Umowy
wynikte z uzasadnionego w Swietle Umowy odmowy dokonania odbioru przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn
wzmiankowanej odmowy i ponownych odbioréw.

9. Wszystkie odbiory wymagajg protokélarnego potwierdzenia przez obie Strony.
10. Wymagane rodzaje Odbioréw przedstawiono ponize;j:

Odbioér dokumentacii.

Odbidr czesciowy.

Odbiér Etapu Realizacji.

Odbiory fabryczne (proba, badanie, test, inspekcja fabryczna).

Odbiér pomontazowy.

Odbiory po zakonczeniu Rozruchu.

Odbidr po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego.

Odbidr po zakonczeniu Ruchu Prébnego.

© © N bk wWwDNPRE

Odbidr Instalacji - wystawienie Protokotu przejecia instalacji do eksploataciji.
10. Odbiér koncowy — wystawienie Protokotu odbioru koncowego.

Powyzsza lista moze zostaC rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiedzy
Stronami o dodatkowe odbiory wynikajgce z realizacji inwestycji. W niektorych,

! Odpowiedz na pytanie 56
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

uzgodnionych przez Strony przypadkach, odbiér pomontazowy moze by¢ zastgpiony
Odbiorem czesciowym lub Odbiorem Etapu Realizacji.

Protokoty bedg sporzadzane na formularzach protokotdéw odbioru, uzgodnionych
przez Strony.

Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany
jest kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych prébach,
inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegdtowych harmonograméw z
zachowaniem okreslonego dla danego odbioru wyprzedzenia czasowego.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie ktoregokolwiek
z odbioréw, lub podpisanie protokotu odbioru, prob lub testéw okreslonego w Umowie
nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania zobowigzan przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak rowniez
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.
Wszystkie Odbiory organizowane bedg przez Wykonawce w Dni Robocze w
godzinach pracy Zamawiajgcego (7:00 — 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie proby i badania powinny by¢ wykonane z doktadnoscia wymagang dla
danego rodzaju materiatdéw, urzadzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzic¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzagdéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywac ich
ponownej kalibracji.

Jezeli odbiory, test, badanie, préba lub kontrola wykazg, ze ktorykolwiek z elementéw
Przedmiotu Umowy (tj. Dostaw, Ustug lub Robd6t Budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, wowczas Wykonawca niezwtocznie na swoj koszt poprawi
albo wymieni taki element, urzgdzenie lub czes¢ oraz zawiadomi Zamawiajgcego o
wykrytej nieprawidtowosci i podjetych srodkach zaradczych oraz powtorzy odpowiedni
odbidr, prébe, test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w
catosci pokrywajgc koszty delegowania przedstawiciela Zamawiajgcego. Opdznienia i
koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, proby lub kontroli Dostaw,
Ustug lub Robét Budowlanych nie stanowig podstawy do zmiany Umowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbioréow,
wraz z rejestrem wykrytych wad oraz jego biezgca aktualizacja. Rejestr bedzie takze
zawierat informacje statystyczne dot. prowadzonych odbioréw w tym, co najmnigj
ilosciowg informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych i negatywnych oraz
ilociowg informacje dot. stanu usuwania wad tj. ogdlng ich liczbe, liczbe wad
usunietych, liczbe wad pozostajgcych do usuniecia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wgladu w prowadzony rejestr i przekazywania ewentualnych uwag.
Ostateczna forma i ksztatt rejestru zostanie uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie
przedktadania HRU lub/i PZKiJ.

Nadzér nad kompletacjg Dostaw dostarczanych na Teren Budowy bedzie prowadzony

przez Wykonawce. Potwierdzenia odbioru Dostaw bedg przechowywane na budowie.
W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych i
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dokonanych odbioréw Dostaw, wraz z jego biezgcg aktualizacjg. Daty okreslone w
rejestrze bedg zgodne z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wgladu w prowadzony rejestr i przekazywanie ewentualnych uwag.

Odbiér dokumentacji

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag do dokumentacji
opracowywanej przez Wykonawce. Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich
branzach.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania do
zaopiniowania Zamawiajgcemu kazdej czesci dokumentacji stanowigcych kompletng
i zamknietg cato$¢. Dotyczy to wszystkich rodzajow dokumentacji opracowywanej
przez Wykonawce. Dokumentacja bedzie dostarczana Zamawiajgcemu do
opiniowania zgodnie z harmonogramem dostarczenia dokumentacji przygotowanym
przez Wykonawce.

Wraz z HRU Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu
dostarczenia dokumentacji. W sytuacjach tego wymagajgcych i na kazde zyczenie
Zamawiajgcego harmonogram ten bedzie podlegat aktualizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wykonywanej dokumentacji wymagania
okreslone w Umowie, w decyzjach administracyjnych wydawanych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

Po otrzymaniu dokumentacji — wraz z podpisanym jednostronnie protokotem odbioru -
Zamawiajgcy w ciggu 14 dni wyda opinie. Po pozytywnej ocenie, Zamawiajgcy
podpisuje protokét odbioru. W przypadku pojawienia sie uwag Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania poprawek w dokumentacji.

W efekcie sprawdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest:
1. zaakceptowaé dokumentacje bez uwag,

2. zaakceptowa¢ dokumentacie z wyszczegdlnieniem uwag/brakéw/btedéw
zadekretowanych do Wykonawcy, z obowigzkiem ich analizy, przedstawienia
wyjasnien i/lub wprowadzenia do dokumentacji w terminie 5 Dni Roboczych. W
szczegolnych przypadkach za porozumieniem Stron termin ten moze ulec
wydtuzeniu,

3. odrzuci¢ catkowicie dokumentacje jako nie spetniajgcg wymagan, zatozen
technologicznych i wynikajgcych z zapisow Umowy,

4, nie przyjag¢ dokumentacji czasowo i skierowa¢ jg do wyjasnienia i/lub
uzupetnienia przez Wykonawce.

Brak opinii we wskazanym terminie bedzie rownoznaczny z akceptacjg dokumentaciji

przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dopuszczenia dokumentacji do realizacji jest ustosunkowanie sie do uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego, tzn. uzupetnienie/zmiana tresci dokumentacji lub —
w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem Zamawiajgcego —
przedstawienie pisemnej opinii.

Dla unikniecia watpliwosci, Zamawiajgcy informuje, ze zadne zatwierdzenie,
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akceptacja, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba Ilub inne podobne dziatanie
Zamawiajgcego (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za btedy projektowe i koordynacyjne, braki, niezgodnosci,
sprzecznosci i niestosowanie sie do wymogow Umowy.

Odbiér czesciowy

Wszystkie etapy budowy i montazu, oraz poszczegodlne czesci Etapdéw realizacji, bedg
podlegaty odbiorom czesciowym majacym potwierdzi¢ zgodnos$¢ wykonanego
elementu lub Etapu Realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, spetnienie
majgcych zastosowanie norm, przepiséw, wydanych decyzji i postanowien Umowy.
Odbiory czesciowe bedg przeprowadzane co najmniej dla kazdego ukfadu
technologicznego oddzielnie, z podziatem na branze.

Kazdorazowo podstawe odbioru stanowia:

umowa,

wymogi wskazane w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
dokumentacja techniczna,

normy przywotane w dokumentacji,

przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowigzujgce w danej branzy,
zapisy w Dzienniku Budowy i/lub w ksigzce robot,

N o gk owbdre

dokumenty jakosci, protokoty, dokumentacja powykonawcza, przedstawione
przez Wykonawce.

Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca zatgczy:
1. projekt protokotu odbioru dla danej czynnosci wraz z doktadnym opisem zakresu,

2. procedure odbioru lub proby, zawierajgcg w przypadku uktadu technologicznego
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,

3. dokumenty potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich
badan, préb i testow, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz
protokotem poswiadczonym przez Kierownika Budowy / Montazu / Robdét o
zakonczeniu montazu przedmiotu odbioru,

4, pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
Umowy (np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. petna
dokumentacje Wykonawcy dotyczacg przedmiotu planowanego odbioru. W
przypadku gdy dotyczy to dokumentacji ktérg Wykonawca zgodnie z wyraznym
postanowieniem Umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dopiero
w pozniejszym terminie, przedstawi jga do wglagdu wraz ze zgtoszeniem odbioru,

5. protokot odbioru prac od podwykonawcy — jes$li dotyczy i takie wymaganie zgtosi
Zamawiajacy.

Przynalezna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakosciowa z Dostaw i / lub

montazu, bedzie przedstawiona w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym

rowniez dokumenty odbiorowe od dostawcdw zagranicznych, w tym protokoty z badan
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10.

11.

itd. powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatéw
i poswiadczonych kopii w/w dokumentow w jezykach obcych z dotgczonym
ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski. W ramach wyjatku, dopuszcza sie
zalgczanie bez tlumaczenia przekazywanych w jezyku angielskim atestow i
certyfikatéw materiatowych do rangi swiadectw odbioru 3.1, 3.2 wg PN-EN 10204, o ile
Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inacze;.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru moga zaprosi¢ do udziatu w nim Podwykonawcow, projektantéw, ekspertow,
rzeczoznawcow, dostawcow, inne osoby.

Powiadomienie o planowanym terminie bedzie skuteczne pod warunkiem uprzedniego
zakonczenia, z wynikiem pozytywnym, wewnetrznej kontroli jakosci (w szczegdlnosci
odbioréw czesciowych branzowych, w tym roéwniez od podwykonawcow)
poszczegodlnych elementow przedmiotu planowanego odbioru. Zamawiajgcy nie
bedzie brat udziatu w odbiorach wewnetrznych pomiedzy Wykonawcg a jego
Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami,

Odbidr realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy lub w przypadku robét tego nie wymagajgcych pisemnym powiadomieniem
oraz e:mailem do Kierownika projektu lub osoby przez niego wskazanej, nastepnie
nastgpi jego potwierdzenie przez odpowiednio inspektora nadzoru inwestorskiego
(posiadajgcego uprawnienia budowlane) lub specjaliste branzowego, po sprawdzeniu
kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji odbiorowe;j.

Zamawiajgcy bedzie przystepowat do odbiorow poszczegdinych robdt i dokonywat
odbioréw, w nastepujgcych terminach:

1. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 3 dni roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi na
technologie wykonania robét wymagany jest krétszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezgco w terminie uzgodnionym przez Strony nie
dtuzszym jednak niz 2 dni robocze,

2. Odbiory czesciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy Dostawg lub
zakonczonym etapem prac - w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za
dokonanie odbioru.

Date odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokotu odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy podpisze protokdt bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 2 dni
roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani
nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za
podpisany.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokét, w kiérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen), przy czym przyczyng
odmowy dokonania odbioru nie mogg by¢ niezgodnosci, wady i usterki o charakterze
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Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie
uzgodnionym w protokole._ W przypadku ponownego odbioru powyzszg procedure
stosuje sie odpowiednio.®

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nie rozpoczynania kolejnych prac bez
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegdlnosci
dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie
przeprowadzenia odbioru, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia
niedostepnymi odpowiednich elementéw Robd6t Budowlanych, Dostaw lub Ustug. W
takich przypadkach, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng zakrywanego
zakresu.

Odbioér Etapu Realizacji

Kazdy z Etapow realizacji okreslony i zakonczony zgodnie z HRF podlegat bedzie
kazdorazowo odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

Odbiory dokonywane bedg przez powotany przez Zamawiajgcego zespoét badz
Komisje Odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego po otrzymaniu zgtoszenia.

Dla unikniecia watpliwoéci Strony zgodnie potwierdzajg, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw przewidzianych w Umowie, lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub
testow okreslonego w Umowie nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzan przez Wykonawce ani
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z
Umowag, jak rowniez nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie Umowy.

O planowanym odbiorze zakonczonego przez Wykonawce Etapu Realizaciji,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru danego Etapu Realizaciji.
Potwierdzeniem zakonczenia Etapu Realizacji przez Wykonawce jest podpisanie przez
Strony Protokotu Ptatnosci uprawniajgcego Wykonawce do wystawienia faktury za ten
Etap.

Do powiadomienia o planowanym odbiorze przez Zamawiajgcego kazdego Etapu
Realizacji okreSlonego w HRF Wykonawca zatgczy:

1. projekt Protokotu Ptatnosci. Wzoér Protokotu Ptatnosci zostanie ustalony
pomiedzy Stronami przed dokonaniem pierwszego odbioru Etapu Realizacji i
bedzie zatgcznikiem do Programu Odbiorowego,

2. komplet protokotéw czesciowych potwierdzajgce wykonanie i odebranie przez
Zamawiajgcego Dostaw, Robé6t Budowlanych i Ustug przewidzianych do
wykonania w danym Etapie Realizacji, dokumenty potwierdzajgce zakonczenie

2 Odpowiedz na pytanie 56
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z pozytywnym wynikiem wszystkich badan, prob i testow, majgcych
zastosowanie do przedmiotu odbioru (jesli dotyczy) z wytgczeniem dokumentéw
przekazanych juz Zamawiajgcemu przy wczesniejszych odbiorach,

3. oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dotyczgce
rozliczeh za wykonane Roboty budowlane, Dostawy, Ustugi oraz kopiami
dokonanych na ich rzecz dowoddéw pfatnosci, zgodnie z Dziatem 20 Umowy,

4.  w przypadku opd6znien w realizacji Umowy — raportu ze wskazaniem przyczyn
opOznienia oraz programu haprawczego,

5. inne wynikajace ze specyfiki danego Etapu Realizacji, niezbedne do
potwierdzenia jego zakohczenia przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od terminu ztozenia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 5 powyzej przystgpi do odbioru i:
1. podpisze Protokét Platnosci, lub

2. sporzadzi pisemne oswiadczenie odmawiajgce podpisania Protokotu Ptatnosci
wraz z uzasadnieniem, podajgc przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz
specyfikujgc prace, ktdérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby
Protokdét Ptatnosci mogt by¢ podpisany.

Jezeli Zamawiajgcy nie podpisze Protokotu Ptatnosci nie zgtosiwszy zastrzezen, co do

jego propozycji lub zatgczonej dokumentacji przekazanej przez Wykonawce w ciggu

14 dni od daty ich otrzymania, to bedzie uznane, ze Protokdt Ptatnosci zostat przez

Zamawiajgcego podpisany w ostatnim dniu tego terminu.

7. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do podpisania Protokotu Ptatnosci dotyczgcego
danego Etapu Realizacji, jezeli Wykonawca nie przekaze mu uprzednio prawidtowo
sporzagdzonych dokumentow, o ktérych mowa powyzej, dla petnego zakresu Dostaw,
Robét Budowlanych lub Ustug wchodzgcych w sktad odpowiedniego Etapu Realizacji.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca niezwtocznie udzieli mu wszelkich informac;ji
i wyjasnien potrzebnych w celu zweryfikowania przez Zamawiajgcego kompletnosci
poprawnosci przekazanych przez Wykonawce dokumentow.

8. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do dokonania odbioru danego Etapu Realizacii,
jezeli Zamawiajgcy stwierdzi niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z postanowieniami
Umowy, z wyjatkiem niezgodnos$ci, wad i usterek o charakierze nieistotnym. W
przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzié¢ stosowny protokdt, w kiérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w
protokole. W przypadku ponownego odbioru powyzszg procedure stosuje sie
odpowiednio *. Zamawiajgcy—niebedzie zobowigzany do-dokonania—odbioru—danego

9. W przypadku doreczenia Wykonawcy oswiadczenia przedstawicieli Zamawiajgcego
odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru, Wykonawca niezwtocznie usunie

4 Odpowiedz na pytanie 56
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wskazane w powyzszym os$wiadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym poinformuje
0 kolejnym terminie odbioru, ktéry przeprowadzony zostanie zgodnie z wymagang
procedurg.

Dla unikniecia watpliwosci, przedstawiciele Zamawiajgcego mogg odmowi¢ podpisania
protokotu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dtugo
przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.

Odbiér fabryczny

Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnosci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej
oraz po to, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentow.
Warunki kontroli fabrycznej muszg odpowiada¢ mozliwie doktadnie rzeczywistym
warunkom pracy.

Zamawiajacy jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu
przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, w testach, badaniach i prébach
elementow Instalacji w zakresie Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych) realizowanych
poza Terenem Budowy.

Wykonawca jednoznacznie okresli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakosci
wszystkie weryfikacje i proby wymagane dla zagwarantowania jakosci komponentow i
materiatdbw. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji plany kontroli i
badan podstawowych urzadzen wchodzgcych w zakres realizacji Instalacji z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczecia cyklu ich produkciji.

Wykonawca na swoj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub proby, z
zastrzezeniem, ze koszty przejazdow lokalnych w kraju, w ktéorym sg one
przeprowadzane, za przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych w nich udziat poza
obszarem Polski pokrywa Wykonawca, a pozostate koszty podrézy i pobytu
przedstawicieli Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajacy.

Dla inspekcji, ktére bedg realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o planowanym tescie, badaniu i probie Dostaw lub Ustug, okreslajgc
miejsce i doktadny czas ich rozpoczecia, w terminie:

1. 5 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie na terenie Polski;

2. 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie poza granicami Polski — na terenie Unii Europejskiej;

3. min. 20 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub
préba prowadzona bedzie poza granicami Unii Europejskiej;

Powiadomienie bedzie spetnialo wymagania Umowy opisane w niniejszym

dokumencie dla odbioréw czesciowych oraz bedzie dodatkowo zawierato informacje

charakterystyczne o0 miejscu przeprowadzenia proby, procedurze proby i

wyszczegolnienie planowanych do zrealizowania préb.

Jezeli Zamawiajgcy, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze,
tescie, badaniu lub prébie w wymaganym terminie nie wezmie w nim udziatu, to
Wykonawca moze przeprowadzi¢ taki test, badanie lub probe bez przedstawicieli
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Zamawiajgcego. Nieobecno$¢ Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte przeprowadzenie badan, testéw lub prob i zapewnienie
jakosci przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy uczestniczyt w tescie, badaniu lub prébie,
Wykonawca, niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych od
daty zakonczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru i proby dotyczgcych Dostaw
lub Ustug realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu raport ich
wynikéw, potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, podpisany
lub zatwierdzony przez Wykonawce, sporzgdzony w jezyku polskim. Raport
(dokumenty tworzace raport) sporzadzony w jezyku obcym, Wykonawca doreczy wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski potwierdzonym za zgodnos¢ przedstawiciela(-li)
Wykonawcy wyznaczonego (-ych) do tego celu.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zostanie powiadomiony o probie lub pomiarze
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazgda¢ powtdrzenia proby
lub pomiaru na koszt Wykonawcy.

Préby, badania i testy planowane w trakcie wytwarzania, nalezy opisa¢ w PZiKJ i

Programie Odbiorowym. Powinny obejmowac one miedzy innymi:

1. préby i badania weryfikujgce integralnos¢ komponentow i zgodno$é z wymogami
projektowymi np: proby nieinwazyjne, badanie sktadu chemicznego i wtasciwosci
mechanicznych, proby hydrauliczne, ciSnieniowe i szczelnosci, kontrola
wymiaréw, kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2. koncowg kontrole funkcjonalnosci weryfikujgca to, czy ostatecznie zmontowany
sprzet spetnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmujgcg miedzy innymi:
préby obrotowe i prace na zimno urzadzen wirujgcych, proby ukfadéw
sterowania i zabezpieczen, proby systemu DCS, test osiggébw (o ile ma
zastosowanie) pod obcigzeniem, préby eksploatacyjne.

Wszystkie odbiory, proby, badania, testy bedg przeprowadzone zgodnie =z

odpowiednimi normami i regulacjami UE, Umowa.

Niezaleznie od zaplanowanych odbiorow / inspekcji, Zamawiajacy, po odpowiednim

uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji u

Wykonawcy oraz jego Podwykonawcow w dowolnym momencie realizacji

przedsiewziecia, aby:

1.  zweryfikowac realizacje Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci,

2. pozyskaé dostep do dokumentdéw zwigzanych z nadzorem prac, w tym raportéw
z wewnetrznych i zewnetrznych inspekcji,

3. oceni¢ efektywno$¢ zapewnienia jakosci i w razie niespetnienia wymagan
zazgdac poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.

4.  oceni¢ zgodnosc realizacji z postanowieniami Umowy.

Przynalezna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jako$ciowa dostaw i / lub

montazu, zgodnie z wymaganiami Umowy, bedzie przedstawiona w jezyku polskim.

Wszystkie dokumenty, w tym réwniez dokumenty odbiorowe od Podwykonawcow
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zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badan itd. powinny byé sporzgdzone
w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatow i poswiadczonych kopii w/w
dokumentéw w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski. W
ramach wyjatku, dopuszcza sie zatgczanie bez ttumaczenia przekazywanych w jezyku
angielskim atestow i certyfikatow materiatowych do rangi swiadectw odbioru 3.1, 3.2
wg PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inaczej.

Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ powtorzenia, na koszt wiasny, kazdy test, badanie
Dostaw, Ustug, robot budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtérzony
test, badanie lub probe, niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowag, to koszt
powtdérzonego testu, badania ponosi Wykonawca.

1.6. Odbior pomontazowy — zakonczenie rob6t budowlano — montazowych

Celem odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano — montazowych) jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy lub jej czesci, oraz
powigzanych 2z nimi urzadzen/systemu, ukiadéw, weztdbw technologicznych z
dokumentacjg techniczng, dokonanie oceny kompletnosci i jakosci wykonania prac
oraz stwierdzenie kompletnosci dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru.
Ponadto celem odbioru robét budowlano — montazowych jest kontrola czy instalacja
lub ich czesci, oraz powigzane z nimi urzgdzenia/systemy, uktady, wezly
technologiczne pod wzgledem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym sg kompletne
i zostaty ukonczone zgodnie z Umowa.

Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru pomontazowego
(zakonczenie robot budowlano — montazowych) dokonujac odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy i/lub  wystosowujgc  odpowiednie = powiadomienie  do
Zamawiajgcego. Po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji odbiorowej, Strony ustalg termin odbioru, z zastrzezeniem, iz taki odbior
musi sie odby¢ w terminie do 5 Dni Roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie
za dokonanie odbioru.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udziatu w nim inne strony.

Jezeli w toku czynnoséci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub

nieprzeprowadzonych wszystkich prob, nie zgromadzenia przez Wykonawce petnej

dokumentacji jak nizej, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

Podstawg do dokonania odbioru pomontazowego wielobranzowego urzadzenia

(Instalaciji lub jej czesci, urzgdzen/systemoéw, uktadu, wezta technologicznego) bedzie

przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1. protokotéw odbiorow czesciowych, ze wszystkich branz objetych przedmiotem
odbioru stanowigcych zamknietg catos¢ wraz z protokotami usuniecia wad i
usterek,

2. niezbednych dokumentéw jakosci (atesty, poswiadczenia, protokoty z préb i
badan fabrycznych),
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3.  dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji Zadania,

4, Dziennika Budowy oraz zeszyt nadzoréw autorskich z wpisami wprowadzajgcymi
zmiany do dokumentacji,

5. protokotéw z przeprowadzonych préb i sprawdzenh przeprowadzonych w czasie
montazu i po jego zakonczeniu — przed rozruchem urzadzenia,

6. Pozostatych wymaganych przez Zamawiajgcego, zwigzanych z przedmiotem
odbioru.

Z dokonanego odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano —
montazowych) Wykonawca sporzgdzi protokot odbioru, kiory zostanie podpisany przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni Roboczych od daty przeprowadzenia odbioru.
Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi
swoich zastrzezen, uznaje sie protokdt za podpisany.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokét, w kiérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen), przy czym przyczyng
odmowy dokonania odbioru nie mogg by¢ niezgodnosci, wady i usterki o charakterze
nieistotnym. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie
uzgodnionym w_protokole. W przypadku ponownego odbioru powyzszg procedure
stosuje sie odpowiednio.® W-—przypadku—edmewy—prze amawiaiacego—dokonania

1.7. Rozruch

Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi
protokotami odbioréw czesciowych (w tym odbiorow pomontazowych) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu protokot ,Zgtoszenia Gotowosci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujgcy po zakonczeniu montazu
urzadzen i uktadow, w ktorym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci prowadzgce do
tego, zeby wszystkie urzgdzenia i uktady staty sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.

Wykonawca Rozruchu przeprowadzi Rozruch z udzialem o0séb majacych
udokumentowane doswiadczenie w rozruchu oraz przy wspoétudziale personelu
Zamawiajgcego, za ktory Wykonawca Rozruchu odpowiedzialny bedzie w okresie
Rozruchu, jak za witasny personel. W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi
sprawdzenie funkcjonowania urzadzen, instalacji i uktadéw technologicznych.

Co najmniej na 4 miesigce przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  specyfikacje niezbednych  mediow
eksploatacyjnych i materiatéw, oraz planowane wielkoéci ich zuzycia wraz z informacje
na temat przewidywanego zaangazowania personelu Zamawiajgcego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest, aby media ktére dostarcza Zamawiajgcy byty wykorzystane

5 Odpowiedz na pytanie 56
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efektywnie i racjonalnie.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Rozruchu
(obejmujgcy dokumenty organizacyjne, opis prob ,na zimno” i ,na gorgco”, planowane
terminy realizacji, Program Ruchu Regulacyjnego, Program Ruchu Probnego).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji. Dziatania
przygotowawcze do Rozruchu zostang przeprowadzone w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajgc jej zadania.
Strony wydadzg zarzagdzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym
wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych.

W trakcie Rozruchu, Zamawiajgcy moze wprowadzi¢é obowigzek przeprowadzania
codziennych narad rozruchowych.

Wykonawca dostarczy komplet materiatéw eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia
szczeliwa i inne) do pierwszego napetnienia (za wyjgtkiem mediéw technologicznych,
wody procesowej, pary, energii elektrycznej, gazu), jak rowniez do ich uzupetnien i
wymiany w okresie do zakonhczenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu
Prébnego. Zastosowane smary i oleje i inne materialy eksploatacyjne muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona pomiaréw drgan (bgdz dowazania) na zimno podczas pierwszego
uruchomienia kottéw, pomp oraz na gorgco przy mozliwie maksymalnym (wysokim)
obcigzeniu oraz dostarczy Zamawiajgcemu protokoty pomiarowe z tych pomiaréw
(dowazan).

W ramach Rozruchu wykonane bedg préby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce
sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia”
(bez udziatu czynnikdéw procesowych), w szczegoélnosci:

1. bedzie przeprowadzona kontrola wszystkich urzadzen Instalacji (oczyszczenie,
przeptukania itp. )

2. wykonane bedg wymagane inspekcje, préby cisnieniowe, skompletowane
zostang wymagane dokumenty jak DTR urzgdzen, Program Rozruchu, instrukcje
eksploatacji, remontow itp.

3. przedtozone zostang wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla
funkcjonowania i uruchomienia np. wymagane dopuszczenia UDT,

4.  zainstalowane zostang wszystkie oznakowania (KKS) wg numeracji
obowigzujgcej u Zamawiajgcego z nazwami, humerami i 0Oznaczeniami ha
elementach przewidzianych do ujecia w tej numeracji (na tym etapie
niekoniecznie docelowe),

5. przetestowane zostang wszystkie urzgdzenia, sprawdzone zostang kierunki
obrotéw urzgdzen wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury
tozysk,
przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,
sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap
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12.

13.

14.

15.

16.

odcinajgcych,

8. zostang przetestowane wstepnie urzgdzenia wskaznikowe oraz sprawdzona
bedzie gotowosc¢ ruchowa uktadéw funkcyjnych,

9.  wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostang przebadane,

10. symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startow i zatrzyman, alarméw i
obiegdéw recyrkulacyjnych zostaty przebadane,

11. wszystkie mozliwe urzgdzenia peryferyjne zostang skalibrowane, a urzgdzenia
wskaznikowe wstepnie przetestowane,
12. wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen,

13. sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja
spetnia warunki BHP i ppoz.

Dla rozdzielnic niskiego napiecia badania pomontazowe w miejscu zainstalowania
powinny obejmowac co najmniej:

1. sprawdzenie poziomu izolacji obwodow,

2 kontrola elementéw sktadowych ukfadéw zabezpieczen,

3.  sprawdzenie i kalibracja uktadéw pomiarowych,
4

préby funkcjonalne wszystkich elementéw rozdzielnicy, w tym uktadéw
zabezpieczeh i pomiarow, blokad mechanicznych i zamkowych,

5. potwierdzenie zamiennosci cztonéw wysuwnych.

Szczegbtowy zakres préb zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
przygotowania do rozruchu.

Po zakonczonych préobach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzgdzony przez
Wykonawce protokot ze sprawozdaniem z przeprowadzonych préb. Pozytywny wynik z
przeprowadzonych prob funkcjonalnych na ,zimno” bedzie réwnoznaczny ze
zgtoszeniem gotowosci urzgdzen do Rozruchu na ,gorgco”, ktéry bedzie polegat na
uruchomieniu urzadzen i uktadéw technologicznych =z udziatem czynnikéw
procesowych w tym spalin.

W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje i urzadzenia zostang dostrojone
i wyregulowane w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych
parametrow oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach. W okresie
Rozruchu ,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:

1. ruchy urzadzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego,

2. sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach,

3. préby dziatania instalacji zabezpieczeh w réznych ukfadach obcigzen oraz
w stanach ustalonych i awaryjnych,

Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za =zakonczony, gdy wszystkie uktady

technologiczne podlegajace odbiorowi bedg funkcjonowaé prawidtowo.

Po zakonczonych probach funkcjonalnych na ,gorgco”, jezeli wynik bedzie pozytywny,

zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokdét ze sprawozdaniem z
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10.

przeprowadzonych prob, w ktorym bedzie ,Zgtoszenie Gotowosci do Ruchu
Regulacyjnego”.

1.8. Ruch Regulacyjny

Po pomysinym zakonczeniu Rozruchu i przedtozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie z
Programem Rozruchu, ,Wytycznymi do Instrukcji Eksploatacji Instalacji” i zaleceniami
Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny bedzie trwat nie dtuzej niz 240 godzin, przy czym czas trwania
Ruchu Regulacyjnego zostanie obustronnie ustalony przez Strony.

W trakcie Ruchu Regulacyjnego Instalacja bedzie prowadzona przez personel
Wykonawcy, przy udziale wyznaczonego przez Zamawiajgcego i odpowiednio
przeszkolonego przez Wykonawce personelu Zamawiajgcego.

Ruch Regulacyjny ma na celu regulacje systeméw technologicznych i urzadzen pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Prébnego
w celu osiggniecia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uszczegotowiony program i
harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ rézne warianty pracy kottéw (wraz z gtdwnymi zatozeniami dotyczacymi
warunkéw pracy kotta, obcigzen instalacji, itp. - do akceptacji Zamawiajgcego)
uwzgledniajgce rzeczywiste warunki eksploatacji kottdbw mogace wystgpi¢ w ciggu
roku. Cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze bedg wyprébowane w zakresie
funkcji kontrolnych w réznych warunkach ruchowych.

W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji catej Instalacji przy rdznych
obcigzeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Kazda proba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi byé potwierdzona
Protokotem Czesciowym z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury
odbiorowej okreslonej w niniejszym dokumencie.

Wykonawca w trakcie Ruchu Regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia
kompletnego dostarczonego systemu technologicznego emisji spalin (w tym wykona
procedure QAL2 wg PN EN 14181) oraz innych urzadzen AKPIA. Ponadto, w trakcie
trwania Ruchu Regulacyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw
Srodowiskowych (parametry Srodowiska pracy w zakresie wentylacji, klimatyzacji,
oswietlenia, pylu catkowitego, pytu respirabilnego, mikroklimatu, hatasu). Pomiary
muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ruch Regulacyjny powinien by¢ zakonczony w terminie umozliwiajgcym
przeprowadzenie Ruchu Probnego i Przejecia do Eksploatacji zgodnie z
Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za zakonczony, gdy wszystkie uktady
technologiczne wchodzgce w zakres Umowy bedg funkcjonowac¢ prawidtowo. Wszelkie
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istotne wady (majgce wpltyw na prace i osiggi Instalacji) wykryte w czasie Ruchu
Regulacyjnego zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem
Ruchu Prébnego.

11. Po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzadzi sprawozdanie
okreslajgce wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametrow
Instalacji oraz uaktualni wytyczne do eksploatacji urzadzen i Instalacji. Po pomysinym
zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego i usunieciu ewentualnych wad, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowosci do Ruchu
Prébnego”, ktére bedzie zawieraé wszystkie Protokoty z Rozruchu i Ruchu
Regulacyjnego, a takze nizej wymienione dokumenty:

1. Komplet poswiadczen i protokotéw odbiorowych.
2. Komplet atestéw i badan jakosciowych, DTR.

3. Wymagane prawem dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan prac montazowych.

12. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego”
Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalaciji.

13. Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego w sposob
efektywny wykorzystywaé media dostarczane przez Zamawiajgcego.

1.9. Ruch Prébny

1. Ruch Prébny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego

2. Ruch Prébny bedzie trwat 384 godzin (odrebnie dla kazdego KRS).

3. W trakcie Ruchu Prébnego Wykonawca potwierdzi wiasciwe funkcjonowanie (w
sposoéb ciggly, bezusterkowy, w trybie automatycznym przez co najmniej 95% czasu
trwania ruchu prébnego) poszczegodlnych uktadow w petnym zakresie obcigzen
wynikajagcym z pracy kottéw. Podczas 384-godzinnej pracy danej instalacji nie mogag
wystgpi¢ zadne usterki, ktdre zaktocityby jej prawidtowg eksploatacije.

4, W trakcie Ruchu Prébnego i do przekazania Instalacji do Eksploatacji obcigzenie
Instalacji bedzie wynikato z planéw produkgji Zaktadu.

5. Jezeli w czasie trwania Ruchu Probnego Instalacja zostanie wylgczona z pracy z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Ruch Prébny ulegnie
przedtuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia. Suma wylgczen nie moze jednak
przekroczy¢ 38 godzin. W przypadku wytgczenia Instalacji na tgczny okres powyzej 38
godzin Ruch Probny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Prébny powinien byc¢
zakonczony w terminie umozliwiajgcym Przejecia do Eksploatacji zgodnie z
Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

6. Jezeli w czasie trwania Ruchu Prébnego Instalacja zostanie wytgczona z pracy z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Ruch Probny nie
ulegnie przedtuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia.

7. W trakcie trwania Ruchu Prébnego w zakresie Instalacji zostang wykonane przez
Strony:
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1. pomiary Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy A i Grupy B -
Pomiary Wstepne.

Pomiary te zostang przeprowadzone w oparciu o Program Pomiaréw Wstepnych
uzgodniony pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i firmg pomiarows.
W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem wykonania
Pomiarow Wstepnych Strony nie uzgodnig programu Pomiarow Wstepnych
Pomiary Wstepne zostang przeprowadzone w oparciu o program Pomiarow
Wstepnych narzucony przez Zamawiajgcego.

2. Pomiary Wstepne emisji zgodnie z ,Prawem Ochrony Srodowiska” Art. 147 ust.
4,5 6, ktore sg elementem Pomiaréw Wstepnych.

8. Program Pomiaréw Wstepnych powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami
niniejszego dokumentu i winien obejmowac i szczegdétowo przedstawia¢ nastepujace
informacje dotyczace sposobu wykonywania pomiarow:

zakres pomiardéw,
metodyke pomiardw,
harmonogram pomiaréw,
charakterystyka aparatury pomiarowe;,
sposob i miejsce poboru probek, sposéb ich zabezpieczenia i rozdzielania.
zakresie emisji hatasu Pomiary Wstepne powinny mie¢ na celu sprawdzenie:
Gwarantowanych Parametréw Technicznych poziomu emisji hatasu w srodowisku,

o S 0w DNPRE

Ocene, czy uzyskane wartosci poziomu emisji hatasu w srodowisku pozwolg na
dotrzymanie wartosci gwarantowanych dla wszystkich Instalacji tgcznie (innymi
stowy czy poziom emisji hatasu z wybranej Instalacji jest na tyle niski, ze mozliwe
jest ,dodanie hatasu” z kolejnych Instalacji).

10. Zakres Pomiarow Wstepnych w zakresie emisji hatasu powinien objgc¢:
c. pomiar hatasu w srodowisku zewnetrznym,

d. wyznaczenie parametréw akustycznych urzadzen i elementéw badanej Instalacji,
wykonanie modelu akustycznego i wyznaczenie poziomu emisji hatasu w
Srodowisku z wykorzystaniem metody obliczeniowej,

11. Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszg by¢ spetnione w petnym zakresie
obcigzen wynikajgcym z pracy kottow.

12. Pozytywne zakohczenie Ruchu Prébnego potwierdzone bedzie przez obie Strony
spisaniem stosownego protokotu.

13. Warunkiem podpisania protokotu Zakonczenia Ruchu Prébnego z wynikiem
pozytywnym bedzie:
1. osiggniecia przez Instalacje Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy
A stwierdzone na podstawie Pomiaréw Wstepnych na podstawie wskazan
aparatury obiektowej - tam gdzie to zasadne, w pozostatych punktach przy
uzyciu aparatury specjalistycznej wykonach przez firme pomiarowag na koszt i
zlecenie Zamawiajgcego wg metodyk jak dla pomiaréw gwarancyjnych —
potwierdzone stosownym sprawozdaniem.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

2. potwierdzenie wtasciwego funkcjonowania Instalacji w petnym zakresie obcigzen
wynikajgcych z pracy kottbw — praca w sposéb ciggly, bezusterkowy, w trybie
automatycznym — potwierdzone stosownym sprawozdaniem.

Jezeli Ruch Prébny nie zostanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

zakonczony pozytywnie z powodu wad Instalacji, to po usunieciu tych usterek Ruch

Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne sg przerwy w Ruchu

Prébnym wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. W takim przypadku

Ruch Prébny zostanie przedtuzony o czas postoju.

Kazda préba w ramach Ruchu Prébnego musi by¢ potwierdzona Protokotem
Czesciowym z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury odbiorowej
okreslonej w niniejszym dokumencie.

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich Protokotéw Czesciowych z préb w
ramach Ruchu Prébnego, Zamawiajgcy i Wykonawca podpiszg Protokét Zakonczenia
Ruchu Prébnego.

Warunkiem dokonania odbioru Ruchu Probnego bedzie réwniez ustalenie i
zatwierdzenie przez Komisje Odbiorowg harmonogramu usuwania wad Instalacji nie
wptywajgcych na bezpieczenstwo i mozliwos¢ pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania przekazywanej Instalacji w ruchu do
chwili podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania Ruchu Prébnego w sposob efektywny
wykorzystywa¢ media dostarczane przez Zamawiajgcego.

1.10. Przejecie Zadania do eksploataciji

Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Probnego, dokonaniu przez Strony
odbioru Ruchu Prébnego, a takze po spetnieniu wszelkich innych wymogéw opisanych
w Umowie, Strony przystgpig do procedury przejecia Zadania do Eksploataciji.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia do eksploatacji uzaleznione
bedzie od otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy:

1. Dokumentaciji techniczno — ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) od producenta kazdego z urzgdzen w jezyku polskim z opisem
urzadzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnosciami
serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przegladéw kontrolno-
sprawdzajacych,

2. Dokumenty pozytywnych badan i testow przeprowadzanych na wymagajacych

tego urzadzeniach,

Zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Instrukcji Eksploatacji Instalacji,

Zaktualizowanych Instrukcji obiektow wspoétpracujgcych z Instalacja,

Kompletu dokumentac;ji jakosciowe;j,

Kompletu ksigzek obiektow budowlanych

Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

Protokotu uporzgdkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

© 0N kW

Wstepnej dokumentacji powykonawczej — wykonana poprzez aktualizacje
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dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzien przejecia Zadania do eksploatacji.

10. Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektow budowlanych, budowli i
instalacji naniesiona na plan Elektrowni i mape zasadniczg miasta,

11. Informacji o rodzaju, ilosciach oraz warunkach zagospodarowania wytworzonych
odpadow.

12. Lista wycenionych srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
(srodkéw  trwatych  modernizowanych) uzgodniona z  Zamawiajgcym
przygotowana na podstawie wytycznych Zamawiajgcego

13. Dokumentacji wskazanej w zatgczniku I11.A.8.

14. Listy smarowania - Lista ta bedzie zawiera¢ informacje odnosnie sprzetu
wymagajgcego smarowania, odstepy czasowe smarowania, rodzaje i iloSci
srodkéw smarujgcych oraz zamienniki srodkéw smarujacych dostepne w Polsce
a takze date ostatniego smarowania

15. Sprawozdania z pomysinie zakonczonego Ruchu Prébnego

Podpisanie Protokotu przejecia do eksploatacji uzaleznione bedzie od otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu wystawionego przez wykonawce pomiaréw (Firme
pomiarowq) zawierajgcego wyniki pomiarow gwarancyjnych, wraz z ich oceng
potwierdzajgce osigganie przez Instalacje parametry techniczne okreslone Umowg, w
szczegolnosci Gwarantowanych Parametrow Technicznych, wraz z kompletem
protokotow,

Zamawiajgcy podpisze protokdt badz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 Dni
Roboczych od daty przekazania przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych powyzej. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokdt za podpisany a Zadanie
przekazane do eksploatacii.

1.11. Odbiér koncowy Zadania

Protokot odbioru koncowego jest aktem potwierdzajgcym wywigzanie sie Wykonawcy
ze wszystkich swoich obowigzkow w zakresie zwigzanym 2z wykonaniem,
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji obiektow zrealizowanych w ramach
Zadania, w tym osiggniecie przez Instalacje w trakcie Pomiaréw Gwarancyjnych
Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy A i B z wytgczeniem zobowigzan
wynikajgcych z okresu gwarancji, rekojmi. Przed odbiorem koncowym Zadania
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Protokét potwierdzajgcy usuniecie wszystkich
wad stwierdzonych w protokole Przejecia Zadania do eksploatacji.

Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone w oparciu o Program Pomiaréw
Gwarancyjnych uzgodniony pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Firmg
Pomiarowg. W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem
wykonania Pomiaréw Gwarancyjnych Strony nie uzgodnig programu Pomiaréw
Gwarancyjnych Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone w oparciu o program
Pomiaréw Gwarancyjnych narzucony przez Zamawiajacego.

Zatgcznikiem do Protokotu odbioru koncowego bedzie sprawozdanie z
przeprowadzonych Pomiaréw Gwarancyjnych.
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Zamawiajgcy podpisze protokét bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 15 Dni
Roboczych od daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych powyzej. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za podpisany a wywigzanie
sie Wykonawcy ze wszystkich swoich obowigzkéw w zakresie zwigzanym z
wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym
osiggniecie przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A i B,
za potwierdzone (lub potwierdzajgcy naliczenie kar umownych w przypadku nie
osiggniecia przez Instalacje wszystkich Gwarantowanych Parametréw Technicznych
Grupy B).



