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W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przekaże 

Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zostać opracowany 

zgodnie z poniższymi wymaganiami.  

 

1. Wykonawca będzie fakturował Etapy Realizacji nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym 

w ramach jednego miesiąca może być odebrana dowolna ilość zakończonych  Etapów 

Realizacji.  

2. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak 

wartość dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 5% wartości 

umowy (za wyjątkiem podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji zgodnie z tabelą 

poniżej).  

3. Wykonawca musi uwzględnić terminy wskazane w Dziale 4 Umowy – Termin realizacji 

przedmiotu Umowy. 

4. Każdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez 

Zamawiającego (jak niżej) i Etap Realizacji  dodany przez Wykonawcę) -  musi pokazywać 

opis  czynności wchodzących w jego zakres (zgodne z HRU, sHRU), od  daty 

poprzedniego Protokołu Płatności do daty bieżącego Protokołu Płatności. Zamawiający 

nie dopuszcza Etapów Realizacji np. pozostałe dostawy, pozostałe prace, tzn. takich 

w których zakres prac nie został precyzyjnie określony.  

5. W HRF należy uwzględnić fakt, że termin zakończenia każdego Etapu Realizacji   

i sporządzania Protokołu Płatności następuje najpóźniej do 26 dnia danego miesiąca. 

6. Wartości Etapów w HRF będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac.  

7. HRF będzie zawierał maksymalnie 30 Etapów Realizacji.  

8. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane 

Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń stosownego Protokołu Płatności. 

9. HRF Wykonawca sporządza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej 

sporządzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS). 
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Tabela 1 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego 

LP 
Opis Etapu Realizacji 

(wypełnia Wykonawca) 

Planowana data zakończenia 

Etapu Realizacji 

[dd.mm.rr] 

Wartość Etapu Realizacji 

% wynagrodzenia netto 

Wartość Etapu 

Realizacji 

Kwota 

Rozliczenie zaliczki 

1.  Wykonanie i przekazanie 

Zamawiającemu Projektu 

Podstawowego 

 

…………… 

Nie później niż 4 miesiące od dnia 

podpisania umowy 

…………………. 

nie więcej niż 2%  

  

2.  Wykonanie i przekazanie 

Zamawiającemu Programu 

Zapewnienia i Kontroli Jakości 

 …………………… 

nie więcej niż 0,1%  

 

  

3.  Projekty wykonawcze 

(Wykonawca może samodzielnie 

podzielić Etap na podetapy np. na 

poszczególne instalacje, układy 

technologiczne) 

 …………………… 

Łącznie nie więcej niż 9% 

łącznie dla wszystkich 

projektów wykonawczych 

  

4.  Dostawy 

(Wykonawca może samodzielnie 

podzielić Etap na podetapy np. na 

poszczególne instalacje, układy 

technologiczne) 

    

5.  Dostawa na plac budowy kotłów 

wodnych gazowych  

 …………………… 

nie więcej niż 10%  

 

  

6.  Dostawa na plac budowy kotła 

parowego 

 …………………… 

nie więcej niż 5%  

 

  

7.6.  Roboty budowlane  

(Wykonawca może samodzielnie 

podzielić Etap na podetapy np. na 

poszczególne instalacje, układy 

technologiczne) 

    

8.7.  Zakończenie montażu     
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1 Odpowiedź na pytanie 112 

(Wykonawca może samodzielnie 

podzielić Etap na podetapy np. na 

poszczególne instalacje, układy 

technologiczne) 

9.  Wykonanie i uruchomienie kompletnej 

instalacji olejowej (co najmniej 

instalacja rozładunku, zbiornik, 

estakada, rurociąg zasilający i 

powrotny, pompownia oleju, 

podłączenie do kotłowni mobilnej)1 

………………… 

W terminie 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, jednak nie 

później niż 15.10.2020 roku 

…………………… 

Łącznie nie więcej niż 10%  

 

  

10.8.  Zakończenie dostawy Specjalistycznych 

urządzeń, przyrządów i narzędzi dla 

prowadzenia eksploatacji, wykonywania 

napraw i remontów urządzeń  

    

11.9.  Wykonawca wypełnia samodzielnie jeśli 

chce dodać jeszcze jakieś etapy realizacji 

    

12.10.  Zakończenie Ruchu Regulacyjnego     

13.11.  Zakończenie dostawy Części 

szybkozużywających się, zamiennych na 

Podstawowy okres gwarancji  

    

14.12.  Zakończenie szkolenia 

 

 ………………….. 

nie więcej niż 0,2%  

 

  

15.13.  Uzyskanie decyzji pozwolenie na 

użytkowanie – nadanie klauzuli 

decyzja ostateczna 

 …………………… 

nie mniej niż 0,5%  

  

16.14.  Przekazanie Zamawiającemu praw 

majątkowych do Dokumentacji 

Wykonawcy i praw do wykonywania 

autorskich praw zależnych do utworów 

wykonanych dla Zamawiającego  

W terminie podpisania protokołu 

przekazania do eksploatacji 
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17.15.  Udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych  

licencji lub sublicencji na czas 
nieoznaczony, w tym niewyłącznych 

licencji lub sublicencji na czas 

nieoznaczony do Dokumentacji 

Wykonawcy i  przekazanie praw do 

wykonywania autorskich praw zależnych 

do utworów wykonanych dla 

Zamawiającego  

W terminie podpisania protokołu 

przekazania do eksploatacji 

   

18.16.  Udzielenie Zamawiającemu  licencji lub 

sublicencji na czas nieoznaczony, do 

korzystania ze sprzedanego na podstawie  

Umowy oprogramowania komputerowego  

W terminie podpisania protokołu 

przekazania do eksploatacji  

   

19.17.  Zakończenie Ruchu Próbnego 

pierwszego kotła wodnego 

Zgodnie  z zapisami działu 4 

Umowy 

…………………… 

nie więcej niż 5%  

  

20.18.  Podpisanie Protokołu przejęcia do 

eksploatacji KRS 

Zgodnie  z zapisami działu 4 

Umowy 

…………………… 

Nie mniej niż 10 % wartości 

umowy 

  

21.19.  Przekazanie całości dokumentacji 

powykonawczej 

W terminie do 90 dni od dnia 

podpisania Protokołu przejęcia do 

eksploatacji 

…………………… 

Łącznie nie mniej niż 0,3% 

wartości umowy 

 

  


