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1. Procedury odbiorowe 

1.1. Informacje wstępne, podział obowiązków i odpowiedzialności 

1. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za osiągnięcie prawidłowego wyniku 

odbioru, próby, testu lub pomiaru. Udział personelu Zamawiającego w próbach, 

inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a także podpisanie przez personel 

Zamawiającego protokołu prób, inspekcji, odbiorów lub pomiarów w żaden sposób 

nie ograniczają odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że na żadnym etapie, przed podpisaniem Protokołu przejęcia 

do eksploatacji przez Zamawiającego, tj. w trakcie budowy, montażu, Rozruchu, 

Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Próbnego, żadne z elementów wyposażenia nie 

będą użytkowane niezgodnie z ich Dokumentacją Techniczno-Ruchową, a w 

szczególności nie zostaną przekroczone dopuszczalne, określone w tej dokumentacji, 

parametry pracy wyposażenia takie jak np. maksymalne prędkości obrotowe maszyn 

wirujących, gradienty temperatur w elementach grubościennych itp.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidłowego prowadzenia procesów 

wytwarzania, robót budowlanych, montażowych, rozruchów i eksploatacji elementów 

wyposażenia Instalacji przed wystawieniem Protokołu przejęcia do eksploatacji . 

Sposób dokumentowania rozruchów i pracy wyposażenia, np. w formie raportów 

sporządzanych na podstawie odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej będzie 

określał Program Rozruchu. Nie ogranicza to jednak dostępu Zamawiającego do 

innych danych lub wyników pomiarów Wykonawcy.  

Jeżeli wyposażenie było użytkowane w sposób niezgodny z dokumentacją techniczno-

ruchową urządzenia, instalacji i nastąpiło uszkodzenie tego urządzenia, instalacji, 

Zamawiający będzie miał prawo żądać zastąpienia tego urządzenia, instalacji nowym. 

3. W trakcie każdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić wszelkie niezbędne próby, w tym próby materiałowe, elementów, 

urządzeń, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umożliwi 

Zamawiającemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbiorów, prób i 

inspekcji w każdym miejscu związanym z realizacją inwestycji, w tym: na Terenie 

budowy, w biurach projektowych zaangażowanych w realizację, w zakładach 

wytwórczych Wykonawcy i jego Podwykonawców. Wykonawca wykona również 

wszystkie niezbędne pomiary mające na celu wykazanie zgodności z wymaganiami 

określonymi w Umowie, w czasie zapewniającym dochowanie terminów realizacji 

Etapów Realizacji Umowy określonych w HRF i HRU.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy udostępnienie Zamawiającemu wszelkich 

informacji uważanych przez Zamawiającego za niezbędne do oceny wykonanych prac 

prowadzonej w trakcie odbiorów, prób, testów kontroli jakości. 

5. Wykonawca dla udokumentowania jakości dostarczanych elementów Dostaw oraz dla 

umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia oceny żywotności elementów 

instalacji w trakcie jego eksploatacji, przekaże oryginalne próbki materiałów 

wykorzystane do wytwarzania tych elementów. 

W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia próbek 

newralgicznych elementów, których zakres zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami 
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po zawarciu Umowy.   

6. Każdy z etapów prac kończy się sporządzeniem protokołu odbioru, w którym 

Wykonawca określa zakres przeprowadzonych czynności i załącza dokumenty, które 

potwierdzą zgodność wykonanych prac z określonymi w Umowie wymaganiami 

Zamawiającego, dokumentacją i obowiązującymi przepisami.  

7. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez 

Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana 

przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń). Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie uzgodnionym w 

protokole. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do odmowy dokonania 

któregokolwiek odbioru, próby, testu w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru 

tak długo, jak długo przedmiot odbioru nie będzie wykonany zgodnie z Umową, z 

wyłączeniem niezgodności, wad i usterek o charakterze nieistotnym. W przypadku 

stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności, wad i usterek o charakterze nieistotnym 

Zamawiający podpisze protokół potwierdzający dokonanie odbioru, który zawierać 

będzie listę ww. niezgodności, wad i usterek oraz uzgodniony termin ich usunięcia. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie 

uzgodnionym w protokole przy czym nie dłuższym niż planowany termin podpisania 

Protokołu przejęcia do eksploatacji KRS1. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo 

do odmowy dokonania któregokolwiek odbioru, próby, testu w stosunku do tego 

samego przedmiotu odbioru tak długo, jak długo przedmiot odbioru nie będzie 

wykonany zgodnie z Umową.  

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji Umowy 

wynikłe z uzasadnionego w świetle Umowy odmowy dokonania odbioru przez 

przedstawicieli Zamawiającego, wynikające z usuwania przez Wykonawcę przyczyn 

wzmiankowanej odmowy i ponownych odbiorów. 

9. Wszystkie odbiory wymagają protokólarnego potwierdzenia przez obie Strony.  

10. Wymagane rodzaje Odbiorów przedstawiono poniżej: 

1. Odbiór dokumentacji. 

2. Odbiór częściowy. 

3. Odbiór Etapu Realizacji. 

4. Odbiory fabryczne (próba, badanie, test, inspekcja fabryczna). 

5. Odbiór pomontażowy. 

6. Odbiory po zakończeniu Rozruchu. 

7. Odbiór po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego. 

8. Odbiór po zakończeniu Ruchu Próbnego. 

9. Odbiór Instalacji  - wystawienie Protokołu przejęcia instalacji do eksploatacji. 

10. Odbiór końcowy – wystawienie Protokołu odbioru końcowego. 

Powyższa lista może zostać rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy 

Stronami o dodatkowe odbiory wynikające z realizacji inwestycji. W niektórych, 

 
1 Odpowiedź na pytanie 56 
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uzgodnionych przez Strony przypadkach, odbiór pomontażowy może być zastąpiony 

Odbiorem częściowym lub Odbiorem Etapu Realizacji.  

Protokoły będą sporządzane na formularzach protokołów odbioru, uzgodnionych 

przez Strony. 

11. Niezależnie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za każdym razem zobowiązany 

jest każdorazowo do powiadomienia Zamawiającego o planowanych próbach, 

inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegółowych harmonogramów z 

zachowaniem określonego dla danego odbioru wyprzedzenia czasowego. 

12. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż dokonanie któregokolwiek  

z odbiorów, lub podpisanie protokołu odbioru, prób lub testów określonego w Umowie 

nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, ani nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również 

nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

13. Wszystkie Odbiory organizowane będą przez Wykonawcę w Dni Robocze w 

godzinach pracy Zamawiającego (7:00 – 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin 

wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.  

14. Wszystkie próby i badania powinny być wykonane z dokładnością wymaganą dla 

danego rodzaju materiałów, urządzeń czy wyposażenia. Wykonawca będzie prowadzić 

odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrządów pomiarowych, a na 

życzenie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach będzie dokonywać ich 

ponownej kalibracji.  

15. Jeżeli odbiory, test, badanie, próba lub kontrola wykażą, że którykolwiek z elementów 

Przedmiotu Umowy (tj. Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych) nie spełnia wymagań 

określonych w Umowie, wówczas Wykonawca niezwłocznie na swój koszt poprawi 

albo wymieni taki element, urządzenie lub część oraz zawiadomi Zamawiającego o 

wykrytej nieprawidłowości i podjętych środkach zaradczych oraz powtórzy odpowiedni 

odbiór, próbę, test, badanie lub kontrolę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w 

całości pokrywając koszty delegowania przedstawiciela Zamawiającego. Opóźnienia i 

koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, próby lub kontroli Dostaw, 

Usług lub Robót Budowlanych nie stanowią podstawy do zmiany Umowy. 

16. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbiorów, 

wraz z rejestrem wykrytych wad oraz jego bieżąca aktualizacja. Rejestr będzie także 

zawierał informacje statystyczne dot. prowadzonych odbiorów w tym, co najmniej 

ilościową informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych i negatywnych oraz 

ilościową informację dot. stanu usuwania wad tj. ogólną ich liczbę, liczbę wad 

usuniętych, liczbę wad pozostających do usunięcia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wglądu w prowadzony rejestr i przekazywania ewentualnych uwag. 

Ostateczna forma i kształt rejestru zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami na etapie 

przedkładania HRU lub/i PZKiJ. 

17. Nadzór nad kompletacją Dostaw dostarczanych na Teren Budowy będzie prowadzony 

przez Wykonawcę. Potwierdzenia odbioru Dostaw będą przechowywane na budowie.  

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych i 
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dokonanych odbiorów Dostaw, wraz z jego bieżącą aktualizacją. Daty określone w 

rejestrze będą zgodne z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wglądu w prowadzony rejestr i przekazywanie ewentualnych uwag.  

 

1.2. Odbiór dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do dokumentacji 

opracowywanej przez Wykonawcę. Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich 

branżach.  

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania do 

zaopiniowania Zamawiającemu każdej części dokumentacji stanowiących kompletną  

i zamkniętą całość. Dotyczy to wszystkich rodzajów dokumentacji opracowywanej 

przez Wykonawcę. Dokumentacja będzie dostarczana Zamawiającemu do 

opiniowania zgodnie z harmonogramem dostarczenia dokumentacji przygotowanym 

przez Wykonawcę. 

2. Wraz z HRU Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu 

dostarczenia dokumentacji. W sytuacjach tego wymagających i na każde życzenie 

Zamawiającego harmonogram ten będzie podlegał aktualizacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wykonywanej dokumentacji wymagania 

określone w Umowie, w decyzjach administracyjnych wydawanych w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy.  

4. Po otrzymaniu dokumentacji – wraz z podpisanym jednostronnie protokołem odbioru - 

Zamawiający w ciągu 14 dni wyda opinię. Po pozytywnej ocenie, Zamawiający 

podpisuje protokół odbioru. W przypadku pojawienia się uwag Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania poprawek w dokumentacji. 

W efekcie sprawdzenia Zamawiający uprawniony jest: 

1. zaakceptować dokumentację bez uwag, 

2. zaakceptować dokumentację z wyszczególnieniem uwag/braków/błędów 

zadekretowanych do Wykonawcy, z obowiązkiem ich analizy, przedstawienia 

wyjaśnień i/lub wprowadzenia do dokumentacji w terminie 5 Dni Roboczych. W 

szczególnych przypadkach za porozumieniem Stron termin ten może ulec 

wydłużeniu,  

3. odrzucić całkowicie dokumentację jako nie spełniającą wymagań, założeń 

technologicznych i wynikających z zapisów Umowy, 

4. nie przyjąć dokumentacji czasowo i skierować ją do wyjaśnienia i/lub 

uzupełnienia przez Wykonawcę. 

Brak opinii we wskazanym terminie będzie równoznaczny z akceptacją dokumentacji 

przez Zamawiającego. 

Warunkiem dopuszczenia dokumentacji do realizacji jest ustosunkowanie się do uwag 

zgłoszonych przez Zamawiającego, tzn. uzupełnienie/zmiana treści dokumentacji lub –  

w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego – 

przedstawienie pisemnej opinii. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że żadne zatwierdzenie, 
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akceptacja, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, 

powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie 

Zamawiającego (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za błędy projektowe i koordynacyjne, braki, niezgodności, 

sprzeczności i niestosowanie się do wymogów Umowy. 

 

1.3. Odbiór częściowy 

1. Wszystkie etapy budowy i montażu, oraz poszczególne części Etapów realizacji, będą 

podlegały odbiorom częściowym mającym potwierdzić zgodność wykonanego 

elementu lub Etapu Realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, spełnienie 

mających zastosowanie norm, przepisów, wydanych decyzji i postanowień Umowy. 

Odbiory częściowe będą przeprowadzane co najmniej dla każdego układu 

technologicznego oddzielnie, z podziałem na branże.  

2. Każdorazowo podstawę odbioru stanowią: 

1. umowa, 

2. wymogi wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

3. dokumentacja techniczna, 

4. normy przywołane w dokumentacji, 

5. przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowiązujące w danej branży, 

6. zapisy w Dzienniku Budowy i/lub w książce robót, 

7. dokumenty jakości, protokoły, dokumentacja powykonawcza, przedstawione 

przez Wykonawcę.  

3. Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca załączy:  

1. projekt protokołu odbioru dla danej czynności wraz z dokładnym opisem zakresu, 

2. procedurę odbioru lub próby, zawierającą w przypadku układu technologicznego 

schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru, 

3. dokumenty potwierdzające zakończenie z pozytywnym wynikiem wszystkich 

badań, prób i testów, mających zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz 

protokołem poświadczonym przez Kierownika Budowy / Montażu / Robót o 

zakończeniu montażu przedmiotu odbioru,  

4. pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 

Umowy (np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. pełną 

dokumentację Wykonawcy dotyczącą przedmiotu planowanego odbioru. W 

przypadku gdy dotyczy to dokumentacji którą Wykonawca zgodnie z wyraźnym 

postanowieniem Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dopiero 

w późniejszym terminie, przedstawi ją do wglądu wraz ze zgłoszeniem odbioru, 

5. protokół odbioru prac od podwykonawcy – jeśli dotyczy i takie wymaganie zgłosi 

Zamawiający.   

4. Przynależna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakościowa z Dostaw i / lub 

montażu, będzie przedstawiona w języku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym 

również dokumenty odbiorowe od dostawców zagranicznych, w tym protokoły z badań 
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itd. powinny być sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się załączenie oryginałów 

i poświadczonych kopii w/w dokumentów w językach obcych z dołączonym 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W ramach wyjątku, dopuszcza się 

załączanie bez tłumaczenia przekazywanych w języku angielskim atestów i 

certyfikatów materiałowych do rangi świadectw odbioru 3.1, 3.2 wg PN-EN 10204, o ile 

Jednostka Notyfikowana nie będzie wymagała inaczej.   

5. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy 

odbioru mogą zaprosić do udziału w nim Podwykonawców, projektantów, ekspertów, 

rzeczoznawców, dostawców, inne osoby.  

6. Powiadomienie o planowanym terminie będzie skuteczne pod warunkiem uprzedniego 

zakończenia, z wynikiem pozytywnym, wewnętrznej kontroli jakości (w szczególności 

odbiorów częściowych branżowych, w tym również od podwykonawców) 

poszczególnych elementów przedmiotu planowanego odbioru. Zamawiający nie 

będzie brał udziału w odbiorach wewnętrznych pomiędzy Wykonawcą a jego 

Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami,  

7. Odbiór realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy lub w przypadku robót tego nie wymagających pisemnym powiadomieniem 

oraz e:mailem do Kierownika projektu lub osoby przez niego wskazanej, następnie 

nastąpi jego potwierdzenie przez odpowiednio inspektora nadzoru inwestorskiego 

(posiadającego uprawnienia budowlane) lub specjalistę branżowego, po sprawdzeniu 

kompletności dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej.  

8. Zamawiający będzie przystępował do odbiorów poszczególnych robót i dokonywał 

odbiorów, w następujących terminach: 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu - w terminie do 3 dni roboczych  

od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, chyba, że z uwagi na 

technologię wykonania robót wymagany jest krótszy termin, w takim przypadku 

roboty winny być odbierane na bieżąco w terminie uzgodnionym przez Strony nie 

dłuższym jednak niż 2 dni robocze, 

2. Odbiory częściowe związane ze zrealizowaną na Teren Budowy Dostawą lub 

zakończonym etapem prac - w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.  

Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru w w/w terminach uznane będzie za 

dokonanie odbioru.  

9. Datę odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokołu odbioru częściowego. 

10. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 2 dni 

roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani 

nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za 

podpisany. 

11. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez 

Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana 

przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń), przy czym przyczyną 

odmowy dokonania odbioru nie mogą być niezgodności, wady i usterki o charakterze 
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nieistotnym2. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru 

zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w 

którym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń). 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie 

uzgodnionym w protokole. W przypadku ponownego odbioru powyższą procedurę 

stosuje się odpowiednio.3 

12. Wykonawca przestrzegać będzie zasad nie rozpoczynania kolejnych prac bez 

przeprowadzenia przez Zamawiającego odbioru danego elementu, w szczególności 

dotyczy to prac ulegających zakryciu. 

13. W przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego w uzgodnionym terminie 

przeprowadzenia odbioru, Wykonawca będzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia 

niedostępnymi odpowiednich elementów Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług. W 

takich przypadkach, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną zakrywanego 

zakresu. 

1.4. Odbiór Etapu Realizacji 

1. Każdy z Etapów realizacji określony i zakończony zgodnie z HRF podlegał będzie 

każdorazowo odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.  

2. Odbiory dokonywane będą przez powołany przez Zamawiającego zespół bądź 

Komisję Odbiorową powołaną przez Zamawiającego po otrzymaniu zgłoszenia. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż dokonanie któregokolwiek 

z odbiorów przewidzianych w Umowie, lub podpisanie protokołu odbioru, prób lub 

testów określonego w Umowie nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę ani 

uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z  

Umową, jak również nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe 

wykonanie Umowy.  

4. O planowanym odbiorze zakończonego przez Wykonawcę Etapu Realizacji, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni 

robocze przed planowanym terminem odbioru danego Etapu Realizacji. 

Potwierdzeniem zakończenia Etapu Realizacji przez Wykonawcę jest podpisanie przez 

Strony Protokołu Płatności uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury za ten 

Etap. 

5. Do powiadomienia o planowanym odbiorze przez Zamawiającego każdego Etapu 

Realizacji określonego w HRF Wykonawca załączy:  

1. projekt Protokołu Płatności. Wzór Protokołu Płatności zostanie ustalony 

pomiędzy Stronami przed dokonaniem pierwszego odbioru Etapu Realizacji i 

będzie załącznikiem do Programu Odbiorowego, 

2. komplet protokołów częściowych potwierdzające wykonanie i odebranie przez 

Zamawiającego Dostaw, Robót Budowlanych i Usług przewidzianych do 

wykonania w danym Etapie Realizacji, dokumenty potwierdzające zakończenie  

 
2 Odpowiedź na pytanie 56 
3 Odpowiedź na pytanie 56 
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z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób i testów, mających 

zastosowanie do przedmiotu odbioru (jeśli dotyczy) z wyłączeniem dokumentów 

przekazanych już Zamawiającemu przy wcześniejszych odbiorach,  

3. oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców dotyczące 

rozliczeń za wykonane Roboty budowlane, Dostawy, Usługi oraz kopiami 

dokonanych na ich rzecz dowodów płatności, zgodnie z Działem 20 Umowy, 

4. w przypadku opóźnień w realizacji Umowy – raportu ze wskazaniem przyczyn 

opóźnienia oraz programu naprawczego, 

5. inne wynikające ze specyfiki danego Etapu Realizacji, niezbędne do 

potwierdzenia jego zakończenia przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od terminu złożenia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 5 powyżej przystąpi do odbioru i:  

1. podpisze Protokół Płatności, lub  

2. sporządzi pisemne oświadczenie odmawiające podpisania Protokołu Płatności 

wraz z uzasadnieniem, podając przyczyny i wymagania Zamawiającego oraz 

specyfikując prace, których wykonanie przez Wykonawcę jest niezbędne, aby 

Protokół Płatności mógł być podpisany.  

Jeżeli Zamawiający nie podpisze Protokołu Płatności nie zgłosiwszy zastrzeżeń, co do 

jego propozycji lub załączonej dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę w ciągu 

14  dni od daty ich otrzymania, to będzie uznane, że Protokół Płatności został przez 

Zamawiającego podpisany w ostatnim dniu tego terminu.  

7. Zamawiający nie będzie zobowiązany do podpisania Protokołu Płatności dotyczącego 

danego Etapu Realizacji, jeżeli Wykonawca nie przekaże mu uprzednio prawidłowo 

sporządzonych dokumentów, o których mowa powyżej, dla pełnego zakresu Dostaw, 

Robót Budowlanych lub Usług wchodzących w skład odpowiedniego Etapu Realizacji. 

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie udzieli mu wszelkich informacji 

i wyjaśnień potrzebnych w celu zweryfikowania przez Zamawiającego kompletności 

poprawności przekazanych przez Wykonawcę dokumentów.  

8. Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania odbioru danego Etapu Realizacji, 

jeżeli Zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu odbioru z postanowieniami 

Umowy, z wyjątkiem niezgodności, wad i usterek o charakterze nieistotnym. W 

przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez 

Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana 

przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń). Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie uzgodnionym w 

protokole. W przypadku ponownego odbioru powyższą procedurę stosuje się 

odpowiednio 4. Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania odbioru danego 

Etapu Realizacji, jeżeli Zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu odbioru z 

postanowieniami Umowy. 

9. W przypadku doręczenia Wykonawcy oświadczenia przedstawicieli Zamawiającego 

odmawiającego podpisania protokołu odbioru, Wykonawca niezwłocznie usunie 

 
4 Odpowiedź na pytanie 56 
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wskazane w powyższym oświadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym poinformuje 

o kolejnym terminie odbioru, który przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganą 

procedurą.  

10. Dla uniknięcia wątpliwości, przedstawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania 

protokołu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak długo, jak długo 

przedmiot odbioru nie będzie wykonany zgodnie z Umową. 

1.5. Odbiór fabryczny  

1. Odbiory lub inspekcje fabryczne będą przeprowadzane przez Wykonawcę w celu 

zweryfikowania zgodności wyposażenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej 

oraz po to, aby dostarczyć konieczne dane o charakterystykach komponentów. 

Warunki kontroli fabrycznej muszą odpowiadać możliwie dokładnie rzeczywistym 

warunkom pracy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu 

przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, w testach, badaniach i próbach 

elementów Instalacji w zakresie Dostaw, Usług i Robót Budowlanych) realizowanych 

poza Terenem Budowy.  

3. Wykonawca jednoznacznie określi w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości  

wszystkie weryfikacje i próby wymagane dla zagwarantowania jakości komponentów i 

materiałów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji plany kontroli i 

badań podstawowych urządzeń wchodzących w zakres realizacji Instalacji z 

odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia cyklu ich produkcji. 

4. Wykonawca na swój koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub próby, z 

zastrzeżeniem, że koszty przejazdów lokalnych w kraju, w którym są one 

przeprowadzane, za przedstawicieli Zamawiającego biorących w nich udział poza 

obszarem Polski pokrywa Wykonawca, a pozostałe koszty podróży i pobytu 

przedstawicieli Zamawiającego pokrywa Zamawiający.  

5. Dla inspekcji, które będą realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o planowanym teście, badaniu i próbie Dostaw lub Usług, określając 

miejsce i dokładny czas ich rozpoczęcia, w terminie:  

1. 5 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 

prowadzone będzie na terenie Polski;  

2. 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 

prowadzone będzie poza granicami Polski – na terenie Unii Europejskiej; 

3. min. 20 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub 

próba prowadzona będzie poza granicami Unii Europejskiej; 

6. Powiadomienie będzie spełniało wymagania Umowy opisane w niniejszym 

dokumencie dla odbiorów częściowych oraz będzie dodatkowo zawierało informacje 

charakterystyczne o miejscu przeprowadzenia próby, procedurze próby i 

wyszczególnienie planowanych do zrealizowania prób. 

7. Jeżeli Zamawiający, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze, 

teście, badaniu lub próbie w wymaganym terminie nie weźmie w nim udziału, to 

Wykonawca może przeprowadzić taki test, badanie lub próbę bez przedstawicieli 
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Zamawiającego. Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za należyte przeprowadzenie badań, testów lub prób i zapewnienie 

jakości przedmiotu Umowy zgodnie z Umową.  

8. Niezależnie od tego, czy Zamawiający uczestniczył w teście, badaniu lub próbie, 

Wykonawca, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od 

daty zakończenia każdego takiego testu, badania, odbioru i próby dotyczących Dostaw 

lub Usług realizowanych poza Terenem Budowy, doręczy Zamawiającemu raport ich 

wyników, potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, podpisany 

lub zatwierdzony przez Wykonawcę, sporządzony w języku polskim. Raport 

(dokumenty tworzące raport) sporządzony w języku obcym, Wykonawca doręczy wraz 

z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym za zgodność przedstawiciela(-li) 

Wykonawcy wyznaczonego (-ych) do tego celu.  

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie zostanie powiadomiony o próbie lub pomiarze  

z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiający może zażądać powtórzenia próby  

lub pomiaru na koszt Wykonawcy. 

10. Próby, badania i testy planowane w trakcie wytwarzania, należy opisać w PZiKJ i 

Programie Odbiorowym. Powinny obejmować one miedzy innymi:  

1. próby i badania weryfikujące integralność komponentów i zgodność z wymogami 

projektowymi np: próby nieinwazyjne, badanie składu chemicznego i właściwości 

mechanicznych, próby hydrauliczne, ciśnieniowe i szczelności, kontrola 

wymiarów, kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia 

antykorozyjnego.  

2. końcową kontrolę funkcjonalności weryfikującą to, czy ostatecznie zmontowany 

sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmującą miedzy innymi: 

próby obrotowe i pracę na zimno urządzeń wirujących, próby układów 

sterowania i zabezpieczeń, próby systemu DCS, test osiągów (o ile ma 

zastosowanie) pod obciążeniem, próby eksploatacyjne.  

11. Wszystkie odbiory, próby, badania, testy będą przeprowadzone zgodnie z 

odpowiednimi normami i regulacjami UE, Umową.  

12. Niezależnie od zaplanowanych odbiorów / inspekcji, Zamawiający, po odpowiednim 

uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji u 

Wykonawcy oraz jego Podwykonawców w dowolnym momencie realizacji 

przedsięwzięcia, aby:  

1. zweryfikować realizację Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości,  

2. pozyskać dostęp do dokumentów związanych z nadzorem prac, w tym raportów  

z wewnętrznych i zewnętrznych inspekcji,  

3. ocenić efektywność zapewnienia jakości i w razie niespełnienia wymagań 

zażądać poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.  

4. ocenić zgodność realizacji z postanowieniami Umowy. 

13. Przynależna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakościowa dostaw i / lub 

montażu, zgodnie z wymaganiami Umowy, będzie przedstawiona w języku polskim. 

Wszystkie dokumenty, w tym również dokumenty odbiorowe od Podwykonawców 
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zagranicznych, atesty materiałowe, protokoły z badań itd. powinny być sporządzone  

w języku polskim. Dopuszcza się załączenie oryginałów i poświadczonych kopii w/w 

dokumentów w językach obcych z dołączonym tłumaczeniem na język polski. W 

ramach wyjątku, dopuszcza się załączanie bez tłumaczenia przekazywanych w języku 

angielskim atestów i certyfikatów materiałowych do rangi świadectw odbioru 3.1, 3.2  

wg PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie będzie wymagała inaczej.  

14. Zamawiający ma prawo żądać powtórzenia, na koszt własny, każdy test, badanie 

Dostaw,  Usług, robót budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtórzony 

test, badanie lub próbę, niezgodności Dostaw lub Usług z Umową, to koszt 

powtórzonego testu, badania ponosi Wykonawca. 

1.6. Odbiór pomontażowy – zakończenie robót budowlano – montażowych  

1. Celem odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano – montażowych) jest 

sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu Umowy lub jej części, oraz 

powiązanych z nimi urządzeń/systemu, układów, węzłów technologicznych z 

dokumentacją techniczną, dokonanie oceny kompletności i jakości wykonania prac 

oraz stwierdzenie kompletności dokumentacji jakościowej przedmiotu odbioru. 

Ponadto celem odbioru robót budowlano – montażowych jest kontrola czy instalacja 

lub ich części, oraz powiązane z nimi urządzenia/systemy, układy, węzły 

technologiczne pod względem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym są kompletne 

i zostały ukończone zgodnie z Umowa. 

2. Wykonawca zgłasza w formie pisemnej gotowość do odbioru pomontażowego 

(zakończenie robót budowlano – montażowych) dokonując odpowiedniego wpisu do 

Dziennika Budowy i/lub wystosowując odpowiednie powiadomienie do 

Zamawiającego. Po sprawdzeniu kompletności dostarczonej przez Wykonawcę 

dokumentacji odbiorowej, Strony ustalą termin odbioru, z zastrzeżeniem, iż taki odbiór 

musi się odbyć w terminie do 5 Dni Roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru. Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru w w/w terminach uznane będzie 

za dokonanie odbioru. 

3. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy 

odbioru mogą zaprosić do udziału w nim inne strony. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub 

nieprzeprowadzonych wszystkich prób, nie zgromadzenia przez Wykonawcę pełnej 

dokumentacji jak niżej, Zamawiający może odmówić odbioru. 

5. Podstawą do dokonania odbioru pomontażowego wielobranżowego urządzenia 

(Instalacji lub jej części, urządzeń/systemów, układu, węzła technologicznego) będzie 

przedstawienie przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

1. protokołów odbiorów częściowych, ze wszystkich branż objętych przedmiotem 

odbioru stanowiących zamkniętą całość wraz z protokołami usunięcia wad i 

usterek, 

2. niezbędnych dokumentów jakości (atesty, poświadczenia, protokoły z prób i 

badań fabrycznych), 
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3. dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji Zadania, 

4. Dziennika Budowy oraz zeszyt nadzorów autorskich z wpisami wprowadzającymi 

zmiany do dokumentacji, 

5. protokołów z przeprowadzonych prób i sprawdzeń przeprowadzonych w czasie 

montażu i po jego zakończeniu – przed rozruchem urządzenia, 

6. Pozostałych wymaganych przez Zamawiającego, związanych z przedmiotem 

odbioru. 

6. Z dokonanego odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano – 

montażowych) Wykonawca sporządzi protokół odbioru, który zostanie podpisany przez 

Zamawiającego w terminie do 5 Dni Roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. 

Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi 

swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany.  

7. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez 

Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana 

przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń), przy czym przyczyną 

odmowy dokonania odbioru nie mogą być niezgodności, wady i usterki o charakterze 

nieistotnym. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie 

uzgodnionym w protokole. W przypadku ponownego odbioru powyższą procedurę 

stosuje się odpowiednio.5 W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania 

odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny 

protokół, w którym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz 

wad i zaleceń). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag i do 

ponownego zgłoszenia do odbioru. W przypadku ponownego odbioru powyższą 

procedurę stosuje się odpowiednio.  

1.7. Rozruch 

1. Po zakończeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi 

protokołami odbiorów częściowych (w tym odbiorów pomontażowych) Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu protokół „Zgłoszenia Gotowości do Rozruchu”. 

2. Rozruch oznacza okres realizacji Umowy następujący po zakończeniu montażu 

urządzeń i układów, w którym przeprowadzane są wszystkie czynności prowadzące do 

tego, żeby wszystkie urządzenia i układy stały się funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. 

3. Wykonawca Rozruchu przeprowadzi Rozruch z udziałem osób mających 

udokumentowane doświadczenie w rozruchu oraz przy współudziale personelu 

Zamawiającego, za który Wykonawca Rozruchu odpowiedzialny będzie w okresie 

Rozruchu, jak za własny personel. W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi 

sprawdzenie funkcjonowania urządzeń, instalacji i układów technologicznych.  

4. Co najmniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikację niezbędnych mediów 

eksploatacyjnych i materiałów, oraz planowane wielkości ich zużycia wraz z informację 

na temat przewidywanego zaangażowania personelu Zamawiającego. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest, aby media które dostarcza Zamawiający były wykorzystane 

 
5 Odpowiedź na pytanie 56 
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efektywnie i racjonalnie. 

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Rozruchu 

(obejmujący dokumenty organizacyjne, opis prób „na zimno” i „na gorąco”, planowane 

terminy realizacji, Program Ruchu Regulacyjnego, Program Ruchu Próbnego). 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wstępną Instrukcję Eksploatacji. Działania 

przygotowawcze do Rozruchu zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

7. Przed Rozruchem Zamawiający powoła Komisję Odbiorową określając jej zadania. 

Strony wydadzą zarządzenia regulujące zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych.  

8. W trakcie Rozruchu, Zamawiający może wprowadzić obowiązek przeprowadzania 

codziennych narad rozruchowych. 

9. Wykonawca dostarczy komplet materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia 

szczeliwa i inne) do pierwszego napełnienia (za wyjątkiem mediów technologicznych, 

wody procesowej, pary, energii elektrycznej, gazu), jak również do ich uzupełnień i 

wymiany w okresie do zakończenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu 

Próbnego. Zastosowane smary i oleje i inne materiały eksploatacyjne muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym. 

10. Wykonawca dokona pomiarów drgań (bądź doważania) na zimno podczas pierwszego 

uruchomienia kotłów, pomp oraz na gorąco przy możliwie maksymalnym (wysokim) 

obciążeniu oraz dostarczy Zamawiającemu protokoły pomiarowe z tych pomiarów 

(doważań). 

11. W ramach Rozruchu wykonane będą próby funkcjonalne na „zimno” obejmujące 

sprawdzenie funkcjonowania wszystkich układów technologicznych „bez obciążenia” 

(bez udziału czynników procesowych), w szczególności: 

1. będzie przeprowadzona kontrola wszystkich urządzeń Instalacji (oczyszczenie, 

przepłukania itp. ) 

2. wykonane będą wymagane inspekcje, próby ciśnieniowe, skompletowane 

zostaną wymagane dokumenty jak DTR urządzeń, Program Rozruchu, instrukcje 

eksploatacji, remontów itp. 

3. przedłożone zostaną wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla 

funkcjonowania i uruchomienia np. wymagane dopuszczenia UDT, 

4. zainstalowane zostaną wszystkie oznakowania (KKS) wg numeracji 

obowiązującej u Zamawiającego z nazwami, numerami i oznaczeniami na 

elementach przewidzianych do ujęcia w tej numeracji (na tym etapie 

niekoniecznie docelowe), 

5. przetestowane zostaną wszystkie urządzenia, sprawdzone zostaną kierunki 

obrotów urządzeń wirujących ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury 

łożysk, 

6. przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru, 

7. sprawdzone zostanie działanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap 
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odcinających, 

8. zostaną przetestowane wstępnie urządzenia wskaźnikowe oraz sprawdzona 

będzie gotowość ruchowa układów funkcyjnych, 

9. wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostaną przebadane, 

10. symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów i 

obiegów recyrkulacyjnych zostały przebadane, 

11. wszystkie możliwe urządzenia peryferyjne zostaną skalibrowane, a urządzenia 

wskaźnikowe wstępnie przetestowane, 

12. wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń, 

13. sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokołem czy Instalacja 

spełnia warunki BHP i ppoż. 

12. Dla rozdzielnic niskiego napięcia badania pomontażowe w miejscu zainstalowania 

powinny obejmować co najmniej: 

1. sprawdzenie poziomu izolacji obwodów, 

2. kontrola elementów składowych układów zabezpieczeń, 

3. sprawdzenie i kalibracja układów pomiarowych, 

4. próby funkcjonalne wszystkich elementów rozdzielnicy, w tym układów 

zabezpieczeń i pomiarów, blokad mechanicznych i zamkowych, 

5. potwierdzenie zamienności członów wysuwnych. 

Szczegółowy zakres prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie 

przygotowania do rozruchu. 

13. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „zimno”, zostanie sporządzony przez 

Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób. Pozytywny wynik z 

przeprowadzonych prób funkcjonalnych na „zimno” będzie równoznaczny ze 

zgłoszeniem gotowości urządzeń do Rozruchu na „gorąco”, który będzie polegał na 

uruchomieniu urządzeń i układów technologicznych z udziałem czynników 

procesowych w tym spalin. 

14. W okresie Rozruchu „na gorąco” instalacje i urządzenia zostaną dostrojone 

i wyregulowane w warunkach zmiennych obciążeń, aż do uzyskania znamionowych 

parametrów oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnościach. W okresie 

Rozruchu „na gorąco” zostaną przeprowadzone między innymi:  

1. ruchy urządzeń przy zmiennych obciążeniach z uwzględnieniem sterowania 

ręcznego i automatycznego, 

2. sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami 

sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach, 

3. próby działania instalacji zabezpieczeń w różnych układach obciążeń oraz 

w stanach ustalonych i awaryjnych, 

15. Rozruch „na gorąco” będzie uznany za zakończony, gdy wszystkie układy 

technologiczne podlegające odbiorowi będą funkcjonować prawidłowo. 

16. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „gorąco”, jeżeli wynik będzie pozytywny, 

zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z 
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przeprowadzonych prób, w którym będzie „Zgłoszenie Gotowości do Ruchu 

Regulacyjnego”. 

1.8. Ruch Regulacyjny 

1. Po pomyślnym zakończeniu Rozruchu i przedłożeniu przez Wykonawcę „Zgłoszenia 

Gotowości do Ruchu Regulacyjnego” realizowany będzie Ruch Regulacyjny, zgodnie z 

Programem Rozruchu, „Wytycznymi do Instrukcji Eksploatacji Instalacji” i zaleceniami 

Wykonawcy. 

2. Ruch Regulacyjny będzie trwał nie dłużej niż 240 godzin, przy czym czas trwania 

Ruchu Regulacyjnego zostanie obustronnie ustalony przez Strony.  

3. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Instalacja będzie prowadzona przez personel 

Wykonawcy, przy udziale wyznaczonego przez Zamawiającego i odpowiednio 

przeszkolonego przez Wykonawcę personelu Zamawiającego.  

4. Ruch Regulacyjny ma na celu regulację systemów technologicznych i urządzeń pod 

obciążeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Próbnego 

w celu osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych. 

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Ruchu Regulacyjnego 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia uszczegółowiony program i 

harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego należy 

przewidzieć różne warianty pracy kotłów (wraz z głównymi założeniami dotyczącymi 

warunków pracy kotła, obciążeń instalacji, itp. - do akceptacji Zamawiającego) 

uwzględniające rzeczywiste warunki eksploatacji kotłów mogące wystąpić w ciągu 

roku. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze będą wypróbowane w zakresie 

funkcji kontrolnych w różnych warunkach ruchowych.  

6. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca będzie miał możliwość dokonania 

niezbędnych korekt oraz regulacji i optymalizacji całej Instalacji przy różnych 

obciążeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. 

7. Każda próba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi być potwierdzona 

Protokołem Częściowym z przeprowadzenia prób, przy zastosowaniu procedury 

odbiorowej określonej w niniejszym dokumencie. 

8. Wykonawca w trakcie Ruchu Regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia 

kompletnego dostarczonego systemu technologicznego emisji spalin (w tym wykona 

procedurę QAL2 wg PN EN 14181) oraz innych urządzeń AKPiA. Ponadto, w trakcie 

trwania Ruchu Regulacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów 

środowiskowych (parametry środowiska pracy w zakresie wentylacji, klimatyzacji, 

oświetlenia, pyłu całkowitego, pyłu respirabilnego, mikroklimatu, hałasu). Pomiary 

muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Ruch Regulacyjny powinien być zakończony w terminie umożliwiającym 

przeprowadzenie Ruchu Próbnego i Przejęcia do Eksploatacji zgodnie z 

Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Ruch Regulacyjny będzie uważany za zakończony, gdy wszystkie układy 

technologiczne wchodzące w zakres Umowy będą funkcjonować prawidłowo. Wszelkie 
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istotne wady (mające wpływ na pracę i osiągi Instalacji) wykryte w czasie Ruchu 

Regulacyjnego zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt przed rozpoczęciem 

Ruchu Próbnego.  

11. Po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporządzi sprawozdanie 

określające wszystkie niezbędne nastawy dla uzyskania założonych parametrów 

Instalacji oraz uaktualni wytyczne do eksploatacji urządzeń i Instalacji. Po pomyślnym 

zakończeniu Ruchu Regulacyjnego i usunięciu ewentualnych wad, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia „Zgłoszenie do gotowości do Ruchu 

Próbnego”, które będzie zawierać wszystkie Protokoły z Rozruchu i Ruchu 

Regulacyjnego, a także niżej wymienione dokumenty: 

1. Komplet poświadczeń i protokołów odbiorowych. 

2. Komplet atestów i badań jakościowych, DTR. 

3. Wymagane prawem dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 

przez Wykonawcę badań prac montażowych. 

12. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego „Zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego” 

Wykonawca ma prawo przystąpienia do Ruchu Próbnego Instalacji. 

13. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego w sposób 

efektywny wykorzystywać media dostarczane przez Zamawiającego.  

1.9. Ruch Próbny 

1. Ruch Próbny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy 

współpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiającego 

2. Ruch Próbny będzie trwał 384 godzin (odrębnie dla każdego KRS).  

3. W trakcie Ruchu Próbnego Wykonawca potwierdzi właściwe funkcjonowanie (w 

sposób ciągły, bezusterkowy, w trybie automatycznym przez co najmniej 95% czasu 

trwania ruchu próbnego) poszczególnych układów w pełnym zakresie obciążeń 

wynikającym z pracy kotłów. Podczas 384-godzinnej pracy danej instalacji nie mogą 

wystąpić żadne usterki, które zakłóciłyby jej prawidłową eksploatację. 

4. W trakcie Ruchu Próbnego i do przekazania Instalacji do Eksploatacji obciążenie 

Instalacji będzie wynikało z planów produkcji Zakładu.  

5. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Próbnego Instalacja zostanie wyłączona z pracy z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Ruch Próbny ulegnie 

przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia. Suma wyłączeń nie może jednak 

przekroczyć 38 godzin. W przypadku wyłączenia Instalacji na łączny okres powyżej 38 

godzin Ruch Próbny zostanie rozpoczęty od nowa. Ruch Próbny powinien być 

zakończony w terminie umożliwiającym Przejęcia do Eksploatacji zgodnie z 

Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Próbnego Instalacja zostanie wyłączona z pracy z 

przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Ruch Próbny  nie 

ulegnie przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia.  

7. W trakcie trwania Ruchu Próbnego w zakresie Instalacji zostaną wykonane przez 

Strony: 
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1. pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B - 

Pomiary Wstępne. 

Pomiary te zostaną przeprowadzone w oparciu o Program Pomiarów Wstępnych 

uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i firmą pomiarową.  

W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem wykonania 

Pomiarów Wstępnych Strony nie uzgodnią programu Pomiarów Wstępnych 

Pomiary Wstępne zostaną przeprowadzone w oparciu o program Pomiarów 

Wstępnych narzucony przez Zamawiającego.  

2. Pomiary Wstępne emisji zgodnie z „Prawem Ochrony Środowiska” Art. 147 ust. 

4, 5 i 6, które są elementem Pomiarów Wstępnych. 

8. Program Pomiarów Wstępnych powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami 

niniejszego dokumentu i winien obejmować i szczegółowo przedstawiać następujące 

informacje dotyczące sposobu wykonywania pomiarów: 

1. zakres pomiarów, 

2. metodykę pomiarów, 

3. harmonogram pomiarów, 

4. charakterystyka aparatury pomiarowej, 

5. sposób i miejsce poboru próbek, sposób ich zabezpieczenia i rozdzielania. 

9. W zakresie emisji hałasu Pomiary Wstępne powinny mieć na celu sprawdzenie: 

a. Gwarantowanych Parametrów Technicznych poziomu emisji hałasu w środowisku,  

b. Ocenę, czy uzyskane wartości poziomu emisji hałasu w środowisku pozwolą na 

dotrzymanie wartości gwarantowanych dla wszystkich Instalacji łącznie (innymi 

słowy czy poziom emisji hałasu z wybranej Instalacji jest na tyle niski, że możliwe 

jest „dodanie hałasu” z kolejnych Instalacji). 

10. Zakres Pomiarów Wstępnych w zakresie emisji hałasu powinien objąć: 

c. pomiar hałasu w środowisku zewnętrznym, 

d. wyznaczenie parametrów akustycznych urządzeń i elementów badanej Instalacji, 

wykonanie modelu akustycznego i wyznaczenie poziomu emisji hałasu w 

środowisku z wykorzystaniem metody obliczeniowej,  

11. Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszą być spełnione w pełnym zakresie 

obciążeń wynikającym z pracy kotłów. 

12. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego potwierdzone będzie przez obie Strony 

spisaniem stosownego protokołu.  

13. Warunkiem podpisania protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego z wynikiem 

pozytywnym będzie: 

1. osiągnięcia przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy 

A stwierdzone na podstawie Pomiarów Wstępnych na podstawie wskazań 

aparatury obiektowej - tam gdzie to zasadne, w pozostałych punktach przy 

użyciu aparatury specjalistycznej wykonach przez firmę pomiarową na koszt i 

zlecenie Zamawiającego wg metodyk jak dla pomiarów gwarancyjnych – 

potwierdzone stosownym sprawozdaniem.  
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2. potwierdzenie właściwego funkcjonowania Instalacji w pełnym zakresie obciążeń 

wynikających z pracy kotłów – praca w sposób ciągły, bezusterkowy, w trybie 

automatycznym – potwierdzone stosownym sprawozdaniem.  

14. Jeżeli Ruch Próbny nie zostanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zakończony pozytywnie z powodu wad Instalacji, to po usunięciu tych usterek Ruch 

Próbny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne są przerwy w Ruchu 

Próbnym wynikające z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego. W takim przypadku 

Ruch Próbny zostanie przedłużony o czas postoju. 

15. Każda próba w ramach Ruchu Próbnego musi być potwierdzona Protokołem 

Częściowym z przeprowadzenia prób, przy zastosowaniu procedury odbiorowej 

określonej w niniejszym dokumencie. 

16. Po podpisaniu przez Zamawiającego wszystkich Protokołów Częściowych z prób w 

ramach Ruchu Próbnego, Zamawiający i Wykonawca podpiszą Protokół Zakończenia 

Ruchu Próbnego.  

17. Warunkiem dokonania odbioru Ruchu Próbnego będzie również ustalenie i 

zatwierdzenie przez Komisję Odbiorową harmonogramu usuwania wad Instalacji nie 

wpływających na bezpieczeństwo i możliwość pracy. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania przekazywanej Instalacji w ruchu do 

chwili podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji. 

19. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania Ruchu Próbnego w sposób efektywny 

wykorzystywać media dostarczane przez Zamawiającego. 

1.10. Przejęcie Zadania do eksploatacji 

1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego, dokonaniu przez Strony 

odbioru Ruchu Próbnego, a także po spełnieniu wszelkich innych wymogów opisanych 

w Umowie, Strony przystąpią do procedury przejęcia Zadania do Eksploatacji. 

2. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu przejęcia do eksploatacji uzależnione 

będzie od otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy: 

1. Dokumentacji techniczno – ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-

Ruchowej (DTR) od producenta każdego z urządzeń w języku polskim z opisem 

urządzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnościami 

serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przeglądów kontrolno-

sprawdzających, 

2. Dokumenty pozytywnych badań i testów przeprowadzanych na wymagających 

tego urządzeniach, 

3. Zaakceptowanej przez Zamawiającego Instrukcji Eksploatacji Instalacji, 

4. Zaktualizowanych Instrukcji obiektów współpracujących z Instalacją,  

5. Kompletu dokumentacji jakościowej,   

6. Kompletu książek obiektów budowlanych  

7. Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

8. Protokołu uporządkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, 

9. Wstępnej dokumentacji powykonawczej – wykonana poprzez aktualizację 
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dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzień przejęcia Zadania do eksploatacji. 

10. Inwentaryzację geodezyjną wybudowanych obiektów budowlanych, budowli i 

instalacji naniesiona na plan Elektrowni i mapę zasadniczą miasta, 

11. Informacji o rodzaju, ilościach oraz warunkach zagospodarowania wytworzonych 

odpadów.  

12. Lista wycenionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

(środków trwałych modernizowanych) uzgodniona z Zamawiającym 

przygotowana na podstawie wytycznych Zamawiającego 

13. Dokumentacji wskazanej w załączniku III.A.8. 

14. Listy smarowania - Lista ta będzie zawierać informację odnośnie sprzętu 

wymagającego smarowania, odstępy czasowe smarowania, rodzaje i ilości 

środków smarujących oraz zamienniki środków smarujących dostępne w Polsce 

a także datę ostatniego smarowania 

15. Sprawozdania z pomyślnie zakończonego Ruchu Próbnego 

3. Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji uzależnione będzie od otrzymania 

przez Zamawiającego dokumentu wystawionego przez wykonawcę pomiarów (Firmę 

pomiarową) zawierającego wyniki pomiarów gwarancyjnych, wraz z ich oceną 

potwierdzające osiąganie przez Instalację parametry techniczne określone Umową, w 

szczególności Gwarantowanych Parametrów Technicznych, wraz z kompletem 

protokołów, 

4. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 7 Dni 

Roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów 

wymienionych powyżej. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, 

ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany a Zadanie 

przekazane do eksploatacji. 

1.11. Odbiór końcowy Zadania 

1. Protokół odbioru końcowego jest aktem potwierdzającym wywiązanie się Wykonawcy 

ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, 

uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji obiektów zrealizowanych w ramach 

Zadania, w tym osiągnięcie przez Instalację w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B z wyłączeniem zobowiązań 

wynikających z okresu gwarancji, rękojmi. Przed odbiorem końcowym Zadania 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół potwierdzający usunięcie wszystkich 

wad stwierdzonych w protokole Przejęcia Zadania do eksploatacji.  

2. Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o Program Pomiarów 

Gwarancyjnych uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Firmą 

Pomiarową. W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem 

wykonania Pomiarów Gwarancyjnych Strony nie uzgodnią programu Pomiarów 

Gwarancyjnych Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o program 

Pomiarów Gwarancyjnych narzucony przez Zamawiającego. 

3. Załącznikiem do Protokołu odbioru końcowego będzie sprawozdanie z 

przeprowadzonych Pomiarów Gwarancyjnych.  
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4. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 15 Dni 

Roboczych od daty przekazanie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów 

wymienionych powyżej. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, 

ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany a wywiązanie 

się Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z 

wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym 

osiągnięcie przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B, 

za potwierdzone (lub potwierdzający naliczenie kar umownych w przypadku nie 

osiągnięcia przez Instalację wszystkich Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

Grupy B).  

  


