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Umowa zostaje zawarta W ............cecveeuenee. wdniu ........... pomiedzy:

Zamawiajgcym:

Energa Kogeneracja Sp. z 0.0. z siedzibg w Elblggu (82-300) przy ul. Elektrycznej 20A, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000207049, ktorej
dokumentacja przechowywana jest w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIl Wydziat Gospodarczy KRS,
NIP 578-20-58-156, Regon 170356044, z kapitatem zaktadowym
w wysokosci 400 989 000,00 ztotych,

reprezentowanym przez:

............. z siedzibg w ..........gmina..............., Ul........., zarejestrowana W ..........
....................... pod nr KRS: ..............., kapitat zaktadowy w wysokosci ...................., kapitat
wplacony ................... ,REGON .............. NIP (o, ,

Uwaga do Wykonawcy:

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (np. Konsorcjum),

powyzsza tre$¢ zostanie stosownie zmodyfikowana, a mianowicie:

— wpisane zostang dane jak wyzej wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspolnie,

— podany zostanie Petnomocnik (Lider Konsorcjum)

— do Umowy zostanie wigczony Zatgcznik Ill.A.14 zawierajgcy Umowe regulujgca wspotprace
Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Umowe (np. Umowa Konsorcjum).
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PREAMBULA

Majac na uwadze fakt, iz Zamawiajagcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zamowienia publicznego pod nazwg: ,Budowa na terenie
elektrocieptowni w Elblagu trzech kottéw gazowych wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWt-erazjednege
ketta-gazowego-parowego-o-wydajnesei-19-tR", rozstrzygnietym w dniu ......... dokonat wyboru oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, a takze to, iz Wykonawca:

- posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci posiada stosowng wiedze | doswiadczenie, dysponuje potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do jego wykonania,

- przy realizacji Umowy bedzie zatrudniat i wspoétpracowat z renomowanymi przedsiebiorstwami
polskimi i zagranicznymi,

- Zzlecajgc wykonanie czesci Dostaw, Robét Budowlanych czy Ustug w ramach Umowy swoim
Podwykonawcom przejmie petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie badz zaniechanie
Podwykonawcow tak, jak za wlasne dziatanie bgdz zaniechanie,

- oswiadcza, ze zardwno poziom techniczny, jak i jako$¢ dostarczonych technologii, urzgdzen,
wyposazenia i materiatdw bedzie zgodna z najlepszymi praktykami inzynieryjnymi jak réwniez
bedzie pozwalata na osiggniecie parametrow technicznych i gwarantowanych okreslonych w
Umowie,

- akceptuje sposob wykonania przedmiotu Umowy na terenie Energa Kogeneracja Sp. z 0.0. w
Elblagu, na warunkach opisanych w Umowie,

- akceptuje fakt, iz bedzie realizowat prace na terenie istniejgcego Zaktadu w zwigzku z czym
bedzie musiat dostosowacé terminy prac do wymogéw remontowych i ruchowych Zaktadu

Strony uzgadniajg warunki niniejszej Umowy oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki wynikajgce
z Umowy sg zgodne z przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce oraz ze warunki techniczne i
finansowe sg wzajemnie wystarczajgce do wypetnienia wszystkich zobowigzah wynikajgcych z tej
Umowy.
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DZIAL 1 - DEFINICJE

Definicje zostaly wskazane w Zatgczniku nr 1llLA.1. Definicie w tresci niniejszej Umowy
i Zatgcznikach do Umowy bedg pisane duzg literg.

DZIAL 2 - PRZEDMIOT UMOWY

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Przedmiotem Umowy sg w szczegodlnosci prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaz,
rozruch, ruch regulacyjny i probny, szkolenie personelu Zamawiajgcego, przekazanie do
eksploatacji w Energa Kogeneracja wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
oraz gwarancja i rekojmia, wykonanej w formule ,pod klucz” kompletnej, nowoczesnej Instalacji
tj. trzech kottéw gazowych rezerwowo-szczytowych wodnych o mocy 38 MWt kazdy, zasilanych
gazem ziemnym wysokometanowym typu E—eraz—jednego—keotla—gazowego—parowego—o
wydainosci—19 t/h zasila —zi , instalacji
wyprowadzenia mocy cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz catej niewymienionej
infrastruktury towarzyszacej koniecznej dla prawidtowego funkcjonowania Instalaciji.

a ammpvm A a
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Podtaczenie Instalacji do istniejgcego ukiadu realizowane bedzie w okresach wynikajgcych z
harmonogramu pracy elektrocieptowni, przy zapewnieniu ciggtosci pracy elektrocieptowni,

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie
i w Zatgcznikach do Umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby w dniu przejecia ich do eksploatacii
spetniaty wymagania wynikajgce z Umowy, obowigzujgcych w Polsce przepiséw prawa oraz
stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w formule ,pod klucz”. Znaczy to, ze realizacja obejmuje
caly proces inwestycyjny i oznacza sposéb wykonania wedilug zasady ,kompleksowe
projektowanie, dostawy, wykonawstwo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji”. Formuta ta
obejmuje wykonanie wszelkich Dostaw, Ustug i Robo6t Budowlanych, ktére potrzebne sg do tego,
aby Instalacje osiggnety wymagane charakterystyki eksploatacyjne, Gwarantowane Parametry
Techniczne, zdolnos$¢ ruchowg i bezpieczehnstwo, nawet jesli jakies elementy Dostaw, Ustug lub
Robét Budowlanych nie sg wyraznie wyszczegdlnione w Umowie i wydanych decyzjach
administracyjnych.

Postanowienia punktu poprzedzajgcego majg zastosowanie do wszelkich $wiadczen, ktérych
koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie wykonywania Umowy, w szczegdlnosci gdyby
Swiadczenia te nie zostaty wyraznie wymienione w Umowie lub wykraczaty poza szczegétowg
specyfikacje Dostaw, Ustug i Rob6t Budowlanych zawartg w Umowie, ale ktére posiadajgcy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢, w zwigzku
z posiadaniem danych oraz informacji przekazanych przez Zamawiajgcego, w Swietle
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy
technicznej i do$wiadczenia. Swiadczenia, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, beda
traktowane jako objete Dostawami, Robotami Budowlanymi lub Ustugami oraz zostang wykonane
przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia Umownego w terminie wynikajgcym
z Harmonogramu Realizacji Umowy.

Formuta ,pod klucz” obejmuje takze uzyskanie przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia
Umownego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, zgtoszen itp. potrzebnych do
wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji Instalacji (wtacznie z uiszczeniem
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2.7

optat zwigzanych z uzyskaniem takich decyzji).Wymaganie wymienione powyzej obejmuje w
szczegoblnosci obowigzek uzyskania, w razie koniecznos$ci, zmiany decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, decyzji o0 zmianie pozwolenia na budowe, pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze w Zatgczniku I11.A.12 do Umowy zawarta jest opracowana przez niego
specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy, a pominiecie jakiego$ jego elementu nie oznacza
wytgczenia z Przedmiotu Umowy, o ile jest on konieczny dla realizacji Umowy zgodnie z formutg
.pod klucz’. Wykonawca oswiadcza, ze nawet w przypadku pominiecia w Umowie jakiego$
elementu koniecznego dla wiasciwego funkcjonowania Instalacji, osiggniecia przez nie
Gwarantowanych Parametréw Technicznych oraz dotrzymania warunkéw gwarancji, bedzie on
dostarczony i wykonany w ramach Wynagrodzenia Umownego i we wiasciwym czasie tak, aby
nie opozniato to termindw wykonania Instalacji w stosunku do Harmonogramu Realizacji Umowy.

DZIAL 3 - ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

3.1

311

Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie w catosci Przedmiotu Umowy, w tym w
szczegolnosci:

DOSTAWY

3.1.1.1 W ramach realizacji Umowy Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe elementy, maszyny,

aparature, urzagdzenia, instalacje, wyposazenie i materialy niezbedne do wykonania
kompletnej Inwestycji, przy czym wszystkie uzyte przez Wykonawce materiaty, elementy,
czesci zamienne, zainstalowane urzgdzenia, maszyny, przyrzgdy pomiarowe i aparatura bedag
nowe, nie uzywane i wyprodukowane nie wczesniej niz 2 lata przed podpisaniem niniejszej
umowy. Wykonawca dostarczy takze:

a) czesci zamienne wymienione w Zatgczniku 111.A.8;

b) czesci zuzywajgce sie i materiaty eksploatacyjne wymienione w Zatgczniku I11.A.8 do
Umowy w ilosci zapewniajgcej ciggtg prace Instalacji w Podstawowym Okresie
Gwaranciji;

c) materialy eksploatacyjne, w tym oleje, smary i inne, niezbedne do pierwszego
uruchomienia i pracy do czasu przekazania Instalacji do eksploataciji,

d) specjalistyczne narzedzia remontowe, o ktérych mowa w Zatgczniku I11.A.8.

3.1.1.2 Czesci zamienne i szybkozuzywajgce sie dostarczone przez Wykonawce w ramach Umowy

stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i bedg udostepniane Wykonawcy do usuwania wad,
jednak ich stan ilosciowy, w ramach Wynagrodzenia Umownego, musi by¢ w takim przypadku
kazdorazowo niezwtocznie uzupetniany przez Wykonawce.

3.1.1.3 Wykonawca dostarczy rowniez wszelkie prawa i licencje niezbedne do realizacji Umowy oraz

eksploatacji, konserwacji i modernizacji Instalacji, w szczegélnosci prawa do dokumentacji,
oprogramowania narzedziowego i uzytkowego sterujgcego, zgodnie z zapisami Dziatu 16.

3.1.1.4 Przed przekazaniem do eksploatacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze

3.1.2

Zamawiajgcemu liste czesci zamiennych rekomendowanych do zakupu przez Zamawiajgcego
na okres pogwarancyjny.

ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca wykona kompleksowo wszystkie Roboty Budowlane niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu Umowy, w tym fundamenty i konstrukcje budowlane dla urzadzen, Instalacji,
urzadzen pomocniczych, montaz dostarczonych urzadzen, instalacji, wyposazenia
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i materiatow, a takze wszystkie pozostate elementy infrastruktury takie, jak drogi, chodniki,
place, instalacje doprowadzajgce i odprowadzajgce media do i z Instalaciji, instalacje oswietlenia
terenu i inne.

3.1.3 UStUGI

W ramach Umowy Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi niezbedne do nalezytego wykonania
Umowy, w tym w szczegodlnosci:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)
k)

m)

n)

0)

przygotowanie Dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji 0 zmianie
pozwolenia na budowe Instalacji lub, w razie koniecznos$ci, nowej decyzji o pozwoleniu na
budowe Instalacji, uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym,
a takze uzyskiwanie sukcesywnie w miare potrzeb w trakcie realizacji Umowy niezbednych
decyzji, uzgodnien i opinii oraz dokonywanie zgtoszen w oparciu o petnomocnictwa
Zamawiajacego. W zaleznosci od wybranego przez Wykonawce sposobu realizacji Zadan
moze byé potrzebne wystgpienie o zezwolenie na wycinke drzew. W takim wypadku
Wykonawca poniesie koszty i uzyska takie zezwolenie oraz wykona wycinke drzew.

zapewnienie koordynaciji prac projektowych (projektéw branzowych);

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg Przedmiotu Umowy wedtug dokumentac;ji
wykonanej przez Wykonawce w ramach Umowy;

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego zgodnie z Zatgcznikiem nr 111.A.6;

ustanowienie kierownika budowy oraz kierownikéw robét w odpowiednich specjalnosciach,
ktérzy beda kierowali pracami, zgodnie Prawem Budowlanym oraz decyzjg o pozwoleniu
na budowe;

swiadczenie peinej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej oraz wykonanie badan
geologicznych na etapie projektowania i realizacji, w tym dostarczenie map do celéw
projektowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji
geotechnicznej;

zapewnienie nadzoru nad wykonaniem zakresu rzeczowego, nadzoru fabrycznego nad
produkcjg i odbiorami urzgdzen; bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie z Programem
Zapewnienia i Kontroli Jakosci stanowigcym Zatgcznik nr 111.A.5 do Umowy;

potgczenie Przedmiotu Umowy z istniejgcymi uktadami Zaktadu zapewniajgce prawidtowe
ich funkcjonowanie;

uruchomienie, Rozruch, Ruch Regulacyjny i Ruch Prébny Przedmiotu Umowy, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 111.A.2 do Umowy;

udziat w Pomiarach Gwarancyjnych;
udzielenie gwarancji na prawidtowg prace Instalacji na zasadach wskazanych w Umowie;

prowadzenie w Podstawowym Okresie Gwarancji przeglagdow, inspekcji i napraw dla
dotrzymania Gwarantowanych Parametrow Technicznych;

Swiadczenie Serwisu Gwarancyjnego, tj. usuwanie w Okresie Gwarancyjnym wad Instalacji
zgodnie z procedurg opisang w Umowie;

przygotowanie dokumentacji jakosciowej, powykonawczej i instrukcji eksploataciji
Przedmiotu Umowy;

inne wskazane w Umowie.
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3.2

3.3
331

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy oraz techniczne warunki jego realizacji sg
opisane w Zatgcznikach do Umowy.

SRODKI TRWALE ORAZ WARTOSCI NIEMATERIALNE | PRAWNE

Po wykonaniu przez Wykonawce Projektu podstawowego dla Instalacji i uzgodnieniu go z
Zamawiajacym, Wykonawca przygotuje na podstawie takiego projektu, w najpetniejszym
mozliwym wowczas zakresie, podziat Przedmiotu Umowy na srodki trwate, wartosci
niematerialne i prawne (WNiP) zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych (KST) oraz zgodnie z
wytycznymi ujetymi w Miedzynarodowych Standardach Sprawozdawczosci Finansowej,
przepisach ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowo$ci, rozporzgdzeniu Rady
Ministréw w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST), ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o
podatku dochodowym od oséb prawnych oraz innych przepisach o podatkach i opfatach
lokalnych. Podziat zostanie wykonany na podstawie wzoru i wytycznych obowigzujgcych u
Zamawiajgcego.

Wykaz srodkow trwatych bedzie obejmowat zaréwno srodki trwate i WNiP nowo utworzone jak
i zmodernizowane w zwigzku z realizacjg Inwestyciji.

Wykonawca dokona wyceny wytworzonych srodkéw trwatych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych w terminie 3 miesiecy przed planowanym terminem wystawienia kazdego Protokotu
przejecia do eksploatacji. Termin dokonania ostatecznej wyceny $rodkéw trwalych oraz
wartosci niematerialnych i prawnych bedzie przedmiotem uzgodnienia pomiedzy Stronami lecz
nastgpi nie pdzniej niz 30 dni przed wystawieniem kazdego Protokotu przejecia do eksploataciji.
Lista wycenionych srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych bedzie zatgcznikiem
do Protokotu przejecia Zadania do eksploataciji.

Przygotowany przez Wykonawce wykaz srodkow trwatych oraz wykaz wartosci niematerialnych
i prawnych (tak w ich pierwotnej wersji, jak i w odniesieniu do aktualizacji) podlegaja
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie (nie dtuzej niz
w ciggu 7 dni) ustosunkowac sie do wszelkich uwag do powyzszych list zgtoszonych przez
Zamawiajgcego i wprowadzi¢ do wykazéw odpowiednie zmiany.

Niezaleznie do powyzszego, Wykonawca wraz z kazdg wystawiong fakturg za odebrany Etap
Realizacji, i zgodnie z wytycznymi od Zamawiajgcego przedstawi dokument z podziatem
fakturowanej kwoty wynagrodzenia na poszczegdlne srodki trwate i WNiP
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DZIAL 4 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

4.1 Wpykonawca zrealizuje swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy:

4.1.1 Protokdt przejecia do eksploatacji Instalacji zostanie podpisany nie pozniej niz do dnia 29
grudnia 2021r.;

4.1.2 Ruch prébny —i—parowego
musi zakonczy¢ sie najpdzniej do 30 pazdziernika 2021 r.

41.44.1.3 najpozniej do dnia 31.08.2021r. wykona wewnetrzng instalacje gazowg od
zasuwy na stacji pomiarowej do kottdbw gazowych zgodnie z terminami wskazanymi w
Umowie o przylgczenie do sieci gazowej nr 33608/07/19/WF005004/0 i Warunkami
przytgczenia do sieci gazowej z dnia 26.06.2019r

4.2 Wykonawca zobowigzuje sie zachowacC terminy wykonania Etapow Realizacji okreslone
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, a takze:

4.2.1 Zobowigzuje sie do wykonania kru¢coéw przytgczeniowych dla wpiecia Instalacji do
systemu cieptowniczego EC Elblgg w okresie maj 2020 r. — sierpien 2020 r.,
umozliwiajgcych réwniez podtgczenie kottéw mobilnych;

4.2.2 Zobowigzuje sie wykonaé wpiecie Instalacji do systemu cieptowniczego EC Elblgg w
okresie maj 2021r. - sierpieh 2021 r. (okres letni). Podtgczenie Instalacji do istniejgcego
uktadu realizowane bedzie w okresach wynikajgcych z harmonogramu pracy
elektrocieptowni, przy zapewnieniu ciggtosci pracy elektrocieptowni;

4.2.3 Zobowigzuje sie, ze w calym czasie trwania inwestycji w sposdb niezaktocony
realizowana bedzie dostawa cieptej wody i pary;

4.2.4 Uwzgledni¢ przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia fakt, ze Zrédto paliwa do Instalacji
dostepne bedzie najpdzniej od dnia 1 pazdziernika 2021r.,

4.2.5 Zobowigzuje sie, ze jego dziatania w trakcie realizacji Inwestycji nie wptyng na ciggtosé
pracy kottéw OP-130 nr 5 nr 6 i nr 7 oraz bloku biomasowego z uwzglednieniem postojow
remontowych oraz postojow wynikajgcych z harmonogramu realizacji prac..

4.3 Wykonawca opracuje Harmonogram Realizacji Umowy (HRU) i jego uszczegodtfowiong wersje
(sHRU) zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Zatgczniku Ill.A.4. Nieztozenie przez Wykonawce
HRU, sHRU, Planu naprawczego lub ich aktualizacji moze skutkowa¢ odmowg podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu Ptatnosci.

4.4  Zakonczeniem wykonania Etapu Realizacji jest podpisanie przez Strony Protokotu Ptatnosci
dotyczacego danego Etapu Realizacji. Terminy zakonczenia Etapéw Realizacji podane w
Harmonogramie Realizacji Umowy i SHRU moga ulec zmianie na zasadach i w okolicznosciach
okre$lonych w Dziale 12.

4.5 Strony bedg sie wzajemnie niezwlocznie ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni od chwili jego
wystgpienia pisemnie informowac¢ o wystgpieniu zdarzenia uzasadniajgcego zmiane terminéw
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4.6

4.7

wskazanych powyzej i w harmonogramach wynikajacych z Umowy, wzywajgc jednoczesnie
drugg Strone do podjecia dziatan opisanych w dziale 12.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci uzasadniajgcych zmiane terminu,
wskazanego w harmonogramach wynikajgcych z Umowy, Strona ktérej dotyczy taka okolicznosc,
dotozy wszelkich staran, ktérych mozna rozsgdnie oczekiwa¢ w celu zminimalizowania wptywu
skutkdw danego zdarzenia na realizacje Umowy i do skrocenia ewentualnego okresu opéznienia
realizacji Umowy spowodowanego tym zdarzeniem.

Zmiana terminu wskazanego w harmonogramach wynikajgcych z Umowy moze nastgpi¢ jedynie
0 niezbedng liczbe dni uzasadniong okolicznosciami tej zmiany.
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DZIAL 5 - ZOBOWIAZANIA STRON

51

511

51.2
513
514

515

516
51.7
5.1.8

5.2

5.2.1

522
523

5.2.4

5.25

5.2.6

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy obowigzki Zamawiajgcego ograniczajg sie do ponizej wskazanych oraz
wskazanych w Zatgczniku [Il.A.9, chyba ze inne postanowienia Umowy wyraznie przewidujg
dodatkowe zobowigzania Zamawiajgcego:

protokolarne  przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie zgodnym

z Harmonogramem Realizacji Umowy, nie pézniej jednak, niz w terminie 21 dni po podpisaniu
Umowy

wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji Umowy;
udostepnienie Wykonawcy posiadanej dokumentaciji;

sprawdzenie i odbior Dokumentacji, Ustug i Robét Budowlanych wg zasad okreslonych
w Zatgcznikach do Umowy;

zapewnienie mozliwosci korzystania przez Wykonawce z podstawowych medidw zgodnie
z Zatgcznikiem nr 111.A.9 do Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego;
zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy;

udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw (w ciggu 7 Dni Roboczych od daty
otrzymania wniosku na pismie) do wystepowania w imieniu Zamawiajacego do organow
administracji w celu uzyskania stosownych uzgodnien i decyzji oraz dokonywania zgtoszen.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W ramach Umowy zobowigzania Wykonawcy obejmujg w szczegdlnosci

Wykonanie Przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z wymogami technicznymi
i jakosciowymi wynikajgcymi z Umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
projektem i zasadami wiedzy technicznej;

biezacy nadzér nad wykonywanymi pracami;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci (jak za dziatania/zaniechania wiasne) za jakosé,
terminowos¢ oraz bezpieczenstwo Robét Budowlanych, Dostaw i Ustug realizowanych przez
Wykonawce ,Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow;

zgtoszenie rozpoczecia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
powiadomienie projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z
projektem oraz wtadciwego inspektora pracy;

zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji oraz nadzoru w ramach wtasnych prac przy
realizacji Przedmiotu Umowy;

zobowigzanie sie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne, urzadzenia, instalacje, aparatura,
czesci i materiaty wbudowane lub dostarczone jako wyposazenie w ramach Przedmiotu
Umowy bedg nowe (zgodnie z zapisami punktu 3.1.1.1) i bedg posiadaty poswiadczenia i
atesty wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa oraz bedg zgodne z dokumentacjg
techniczng;
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5.2.7

528

5.2.9

5.2.10
5.2.11

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5.2.17

przekazywanie Zamawiajgcemu sprawozdan z przebiegu prac (Raportéw miesiecznych) oraz
z wykonywanych préb, badan i pomiaréw. Szczegdtowe wytyczne w zakresie Raportéw
miesieczny znajduja sie w zatgczniku 111.A.18

udzielanie Zamawiajgcemu na kazde zadanie informaciji o stanie zaawansowania prac oraz o
sposobie ich wykonania, a takze przekazywania Zamawiajgcemu, co miesigc — w terminie do
siédmego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu ktérego dotyczy, raportéw o stanie
realizacji przedmiotu Umowy, w powigzaniu z wymaganiami wynikajgcymi z Harmonogramu
Szczegotowego, a takze do zlozenia oswiadczenia o braku/mozliwosci zagrozenia terminéw
koncowych w realizacji przedmiotu Umowy;

informowanie Zamawiajgcego na pi$mie (doraznie, podstawowo - w raportach miesiecznych)
o wszelkich zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji Przedmiotu
Umowy, jego przyczynach, prawdopodobnym okresie trwania opdznien, w tym takze opdznienh
terminoéw posrednich;

prowadzenie Dziennika Budowy;

ustanowienie kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t w odpowiednich branzach, ktérzy
beda kierowali pracami, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz decyzjg o pozwoleniu na
budowe;

posiadanie przez personel Wykonawcy wykonujacy prace na elementach urzadzen
podlegajgcych odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego (,UDT”) i Transportowego Dozoru
Technicznego (,TDT”) uprawnien wymaganych przepisami UDT i TDT;

posiadanie przez personel wykonujgcy prace na urzgdzeniach energetycznych wymaganych
kwalifikacji poswiadczonych odpowiednim $wiadectwem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

przestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy i jego Podwykonawcéw zatrudnionych przy
realizacji Umowy:

a) instrukcji i zarzgdzen obowigzujgcych u Zamawiajgcego,

b) przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska, w tym gospodarowania odpadami oraz
obowigzujgcych u Zamawiajgcego (EMAS);

c) przepisow w zakresie BHP i ppoz. oraz obowigzujgcych u Zamawiajgcego (EMAS) ;
d) systemu ekozarzgdzania i audytu we Wspdlnocie (EMAS);

przestrzeganie zalecen stuzb Zamawiajgcego w zakresie przepisow BHP, ppoz. i ochrony
srodowiska; Wykonawca ustanowi koordynatora BHP.

zobowigzanie sie, w ramach udzielanych przez Zamawiajgcego petnomocnictw, do
wystepowania do urzedoéw, zgodnie z obowigzujgcym prawem, celem uzyskiwania
stosownych decyzji i dopuszczen i dokonywania zgtoszen w oparciu o dokumentacje
przygotowang przez Wykonawce, w tym: decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, dopuszczerh UDT i innych, o ktérych mowa réwniez w punkcie
2.8;

zabezpieczenia mienia budowy (magazynowane elementy dostaw, elementy
wybudowane/budowane, maszyny, urzadzenia, narzedzia, materiaty, itp.) oraz zapewnienia
o0golnego dozoru Terenu Budowy i zaplecza budowy;
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5.2.18 przejecia Terenu Budowy, w tym otwarcia biura i nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy

5.2.19
5.2.20

5.2.21

5.2.22

5.2.23

5.2.24

5.2.25

5.2.26

5.2.27

5.2.28

5.2.29

(ogrodzenie, oznakowanie, ochrona, o$wietlenie, drogi tymczasowe, kontenery dla personelu,
wezly sanitarne, magazyny, place odkfadcze i montazowe, itp.);

dbanie o czystos¢ i porzadek;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw
istniejgcych instalacji bgdz urzgdzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia ich
do stanu pierwotnego

utrzymywanie Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania i w razie koniecznosci skladowania wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpadow oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego;

Wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatéw, ktére powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom
opisanym w Umowie oraz dokumentaciji;

zaptaty za wykorzystywane media zgodnie z Zatgcznikiem nr 111.A.9 do Umowy. Zapfata za
media nastgpi na podstawie odrebnej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

zobowigzanie sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o znanych mu nowosciach
technicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie moga byé wprowadzone do
Przedmiotu Umowy (i jej elementow) do czasu zakonczenia okresu realizacji Umowy;

zbadanie Terenu Budowy, sprawdzenia stanu znajdujgcych sie na nim  konstrukciji
naziemnych, podziemnych, urzgdzen, budynkéw i instalacji, przeprowadzenie niezbednych
wyburzen, demontazu i przektadek urzadzen i instalacji, niwelacji terenu, przemieszczenia
ziemi z wykopow w uzgodnione miejsca — w zakresie niezbednym do realizacji Umowy;

zapewnienia w ramach Wynagrodzenia Umownego petnej obstugi geodezyjnej w zakresie
obstugi inwestycji, w szczegdlnosci wytyczen, pomiardw i wykonania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej;

zobowigzanie sie do wykonania wszystkich Ustug, Robét Budowlanych lub Dostaw, nawet w
przypadku ich pominiecia w opisie Przedmiotu Umowy, koniecznych dla wtasciwego
funkcjonowania Instalacji o zagwarantowanych przez Wykonawce parametrach technicznych
i Parametrach Gwarantowanych w ramach Wynagrodzenia Umownego i we wiasciwym
czasie;

zobowigzanie sie do pracy wielozmianowej, o ile bedzie tego wymagac technologia lub
Harmonogram Realizacji Umowy;

ustanowienie Inzyniera Gwarancyjnego (zespdét oséb) na Podstawowy Okres Gwarancyjny
odpowiedzialnego za Serwis Gwarancyjny, ktéry bedzie zobowigzany do:

a) dokonywania systematycznych przegladéw zrealizowanych robét objetych Umowg w
oparciu o harmonogram uprzednio zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

b) zbierania zgtoszeh dotyczacych wad Przedmiotu Umowy zaistniatych w Okresie
Gwarancyjnym,

c) zgtaszania do odpowiednich stuzb Wykonawcy zaistniatych wad i ustalenia sposobu i
terminu ich usuniecia,
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5.2.30

5231

5.2.32

5.2.33

5.2.34

5.2.35

5.2.36

5.2.37

d) nadzorowania realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem zaistniatych wad i po$dwiadczenie
ich wykonania,

e) oceny jako$ci wykonanych robdt wymienionych powyzej w podpunkcie lit. d),

f)  potwierdzenia ostatecznego rozliczenia robét po zakonczeniu Podstawowych Okreséw
Gwarancji;

wypetnienie obowigzkéw wynikajgcych z art. 76 i 147 (w zakresie wypetnienie obowigzku do
przeprowadzenia wstepnych pomiaréw wielkosci emisji z instalacji) Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska;

przeprowadzanie co najmniej raz w roku, w ramach Serwisu Gwarancyjnego przeglgdu stanu
technicznego Instalacji. Przeglad zakorczony zostanie sprawozdaniem sporzgdzonym przez
Wykonawce zawierajgcym m.in. zalecenia dotyczgce prowadzenia dalszej eksploatacii
Instalacji. Zalecenia z przeprowadzonego przegladu stanu technicznego a odnoszace sie do
eksploatacji Instalacji w Podstawowym Okresie Gwarancji bedg dla Zamawiajgcego wigzgce.
Termin przeprowadzenia przegladu zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami

zalozenie elektronicznej Platformy (serwera stuzgcego wymianie korespondenciji)..
Szczegotowe wytyczne dla Platformy zostaty wskazane w zatgczniku I11.A.2

spetnianie obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony srodowiska, w tym w szczegélnosci
posiadanie wiasnych konteneréw na $mieci na Terenie Budowy oraz sukcesywne usuwanie
materiatéw zbednych i innych odpaddéw, w tym $mieci; Wykonawca jest wytworcg odpadow
powstatych w toku prac w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i jest
zobowigzany do postepowania z tymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami; w celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w zakresie odpadow
niebezpiecznych, przedmiotéw, materiatéw lub substancji niebezpiecznych stwierdzonych na
Terenie Budowy, ale nie wytworzonych przez Wykonawce, w swietle wymienionej powyzej
ustawy ich wytwércg i posiadaczem jest Zamawiajgcy. Wszelki ztom powstaty w trakcie
realizacji Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
miejsce i sposéb skladowania na terenie Zamawiajgcego.

Wykonanie Przedmiotu Umowy w sposdb nieograniczajgcy Zamawiajgcemu prowadzenia
statutowej dziatalnosci gospodarczej, uwzgledniajgc réwniez konieczne remonty postojowe
kottéw OP-130 nr5i 6 7 i kotta biomasowego.

Zobowigzanie do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich planowanych
zmianach obowigzujgcego prawa oraz zmianach ktére weszly w zycie, majgcych wplyw na
realizacje Inwestycji;

Przekazanie w postaci elektronicznej (w uzgodnionej z Zamawiajgcym formie) archiwum catosci
korespondencji, materiatdw zgromadzonych na Platformie i innych dokumentéw opracowanych
w trakcie realizacji Przedmiotu inwestyciji.

Zatrudnienie takiej ilosci osdb, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakosci wykonania
Przedmiotu Umowy, posiadanie personelu o: odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach do
wykonywania naleznych do nich czynnosci roboczych, majgcych aktualne badania lekarskie
bez przeciwwskazan do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego;
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5.2.38 Zobowigzanie do dokonania weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego
zgodnie z punktem 5.1.3. Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji;

5.2.39 Zapewnienie statej obecnosci (co najmniej w godzinach 7.00 — 15.00 w dni robocze Kierownika
budowy) na terenie budowy nastepujgcych oséb:

5.2.39.1 Kierownik zespotu realizacyjnego — posiadajgcy wyzsze wyksztatcenie techniczne, biegtag
znajomosc jezyka polskiego w mowie i pi$mie, co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego
w realizacji przedsiewzie¢ inwestycyjnych, w tym co najmniej 5 letnie dos$wiadczenie
w kierowaniu zespotami realizujgcymi przedsiewziecia inwestycyjne w branzy energetycznej
lub cieptownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie zespotem realizujgcym
projekt inwestycyjny w branzy energetycznej lub cieptownictwa o warto$ci zaméwienia
powyzej 15 000 000, 00 zt polegajagcym na budowie, przebudowie lub rozbudowie kottowni
gazowej 0 mocy nie mniejszej niz 10 MWH, ktéra to inwestycja zostata oddana do eksploatacji,

5.2.39.2 Kierownik budowy- posiadajgcy wyzsze wyksztatcenie techniczne, biegta znajomos¢ jezyka
polskiego w mowie i piSmie, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, posiadajgcy co najmniej 10 lat
doswiadczenia zawodowego w realizacji przedsiewzie¢ inwestycyjnych, w tym co najmniej 5
letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w branzy energetycznej lub
cieptownictwa oraz co najmniej jedno udokumentowane kierowanie budowg w branzy
energetycznej lub cieptownictwa o wartosci zaméwienia powyzej 20 000 000, 00 zi, ktéra to
inwestycja zostata oddana do eksploataciji.

5.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIAZKOW STRON
Tabelaryczne zestawienie obowigzkéw Stron zawiera Zatacznik 111.A.9 do niniejszej Umowy.
5.4 WYMOGI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

5.4.1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na stanowiskach montazowych, instalacyjnych,
robotniczych, kierowcéw, operatoréw i oséb wykonujgcych innego rodzaju prace fizyczne na
terenie budowy. W razie watpliwo$ci obowigzek zatrudnienia na umowy o prace nie dotyczy w
szczegollnosci  kierownikow  projektu, kierownikéw budowy/rob6t budowlanych oraz
projektantéw.

5.4.2. W odniesieniu do osob o ktérych mowa w punkcie 5.4.1 Wykonawcy udokumentuje fakt
zatrudnienia tych oséb poprzez ztozenie, najpdzniej w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy,
oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie umowy o prace z pracownikami wyznaczonymi do
realizacji Umowy, podpisane przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, lub
pisemnych oswiadczen pracownikdéw zatrudnionych przez Wykonawce, potwierdzajgcych,
ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace; dokumenty dodatkowo muszg zawieraé
oswiadczenia o swiadomosci odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.
Zamawiajgcy ma prawo zgdania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych uméw o
prace w odniesieniu do osob, o ktérych mowa w punkcie 5.4.1. W odniesieniu do oséb o ktérych
mowa w punkcie 5.4.1 Podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia tych oséb poprzez
ztozenie, najpozniej w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawca, oswiadczenia
potwierdzajgcego zawarcie umowy o prace z pracownikami wyznaczonymi do realizacji Umowy,
podpisane przez osobe uprawniong do reprezentowania Podwykonawcy, lub pisemnych
oswiadczen pracownikow zatrudnionych przez Podwykonawce, potwierdzajgcych, ze sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace; dokumenty dodatkowo muszg zawieraé
oswiadczenia o swiadomosci odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.
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5.4.3.

Oswiadczenie dotyczy rowniez dalszych podwykonawcow. W przypadku zatrudnienia nowego
pracownika przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce po zawarciu
Umowy/Umowy z podwykonawcg przedmiotowe zgtoszenie zostanie dokonane w ciggu 14 dni
od zawarcia umowy z pracownikiem.

W ramach kontroli spetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w
punkcie 5.4.1 Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji Umowy moze:

5.4.3.1. zweryfikowaé tozsamos$¢ personelu Wykonawcy/Podwykonawcy wykonujgcego w trakcie

realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w 5.4.1,

5.4.3.2. zagda¢ przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany

54.4.

5.4.5.

przez osoby bedgce pracownikami Wykonawcy i Podwykonawcy, w szczegdlnosci
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych optacenie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w oséb,

Kontrole, o ktérych mowa powyzej moga by¢ przeprowadzane bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy/Podwykonawcy.

Niespetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce wymogow, o ktéorych mowa w 5.4.1. i 5.4.2
traktowane bedzie jak niedopetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikbw na podstawie
umowy o prace i bedzie skutkowa¢ naliczeniem kary umowne;j.

W przypadku, niespetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w
punkcie 5.4.1, badz w przypadku, gdy dokumenty otrzymane na potwierdzenie spetnienia tego
wymogu budzg watpliwosci Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy o
udzielenie dodatkowych wyjasnien wyznaczajgc w tym celu dodatkowy termin, po uptywie
ktérego bgdz w przypadku dalszych watpliwosci Zamawiajgcy ma prawo zwréci¢ sie do
Panstwowej Inspekcji Pracy o weryfikacje otrzymanych informacji, lub tez zawiadomié
Panstwowg Inspekcje Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace na warunkach
okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng lub inng formag
zatrudnienia.

DZIAL 6- WYNAGRODZENIE

6.1

6.2

6.3

Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przez Wykonawce wszystkich jego zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, tj. za wszystkie Dostawy, Ustugi i Roboty Budowlane, (w tym udzielenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu wszelkich praw i zezwoleh w zakresie, o ktérym mowa w
Dziale 16) WynosSi: .....ccvuenne. zt (stownie: ............... ztotych),

6.1.1 W tym za przekazanie Zamawiajgcemu praw majgtkowych oraz udzielenie licencji do
przez Wykonawce i praw do wykonywania autorskich praw zaleznych do utworéw
przekazanych Zamawiajgcemu wynosi .......... PLN (stownie:........ Ziotych).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie Umowne, tj. wynagrodzenie netto wraz z
podatkiem VAT naleznym zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. W dniu zawarcia Umowy
podatek VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy naliczony wg stawki ..... % WYNOSi ...............
PLN (stownie: .......cccoiiiiiiiiiiinnann, ztotych).

Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszystkie zobowigzania Wykonawcy konieczne dla
wykonania niniejszej Umowy, nie podlega zadnym korektom i obowigzuje w wysokosci okreslonej
w punkcie 6.1 przez caty okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem tych punktéw Umowy, ktdre
wyraznie przewidujg mozliwos¢ zmiany Wynagrodzenia Umownego.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Wynagrodzenie Umowne obejmuje w szczegdlnosci wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy, w tym takze koszty organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy,
koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po zakonczeniu
prac), koszty zwigzane z wywozem oraz zagospodarowaniem odpadéw powstatych przy realizacji
Umowy, koszty rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu prébnego, koszt wszystkich mediéw
niezbednych na Terenie Budowy w okresie realizacji Umowy, koszty mediow zuzywanych na
potrzeby zaplecza budowy (rozliczenie za zuzycie mediéw - na podstawie odrebnej umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg) oraz $wiadczenie Serwisu Gwarancyjnego.

Wynagrodzenie Umowne jest skalkulowane przez Wykonawce przy uwzglednieniu,
ze Zamawiajgcy pokrywa nastepujgce koszty:

a) koszty niezbednych medidéw technologicznych niezbednych do przeprowadzenia
Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Prébnego i Pomiaréw Gwarancyjnych, od dnia
rozpoczecia Rozruchu do dnia pod_pisania Protokotu przejecia do eksploatacii,

b) koszty udziatu podmiotu trzeciego (firmy pomiarowej) w przeprowadzeniu pierwszych
Pomiaréw Gwarancyjnych; jesli Pomiary te nie potwierdzg osiggniecia przez Instalacje
Gwarantowanych Parametrow Technicznych, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
to po dokonanych przez Wykonawce naprawach, koszt powtérnych Pomiaréw
Gwarancyjnych poniesie Wykonawca; jesli Pomiary te nie potwierdza osiggniecia przez
Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, to koszt powtérnych Pomiarow Gwarancyjnych poniesie Zamawiajgcy.
Podziat obowigzkéw pomiedzy Stronami i zwigzanych z nimi kosztéw jest uszczegdtowiony
w Zatgczniku nr [11.A.9 do Umowy.

Wynagrodzenie Umowne dla Dostaw jest kalkulowana na bazie formuty DDP (Delivered Duty
Paid) wedtug INCOTERMS 2010, miejsce przeznaczenia: Teren Budowy — Energa Kogeneracja
ul. Elektryczna 20a Elblag, w zakresie opisanym w Dziale 21.

Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie opfaty (w tym wszelkie cta, akcyzy i inne naleznosci
publiczno-prawne oraz podatki za wyjgtkiem podatku VAT) zwigzane z realizacjig Umowy,
zaréwno naktadane w Polsce, jak i poza jej granicami. Dla unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie
Umowne obejmuje rowniez koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwolen, uzgodnien i opinii
potrzebnych do realizacji Umowy (w szczegdlnosci optaty z nich wynikajgce) niezaleznie od tego,
czy adresatem decyzji bedzie Wykonawca czy Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujgcych
Zamawiajgcego i ftransferujgcych na jego zlecenie $rodki platnicze z tytutu zaptaty
Wynagrodzenia Umownego.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujgcych
Wykonawce zaréwno w Polsce, jak za granica, otrzymujgcych naleznos$ci i wystawiajgcych
gwarancje bankowe zwigzane z Umowa.

Strony uzgadniajg, ze zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu
zmieniajgcego Umowe. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio o
kwote podatku VAT wynikajgcg ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku.

Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie dotyczy tej czesci Umowy, za wykonanie ktorej
faktury bedg wystawiane po dacie wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.

Uwaga dla Wykonawcy:
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Punkt 6.116-13 ma zastosowanie jesli Wykonawcg jest podmiot zagraniczny nieposiadajgcy
rezydencji na terenie Polski

6.11 Jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczenia podatku u zrodta ("withholding tax") w
zwigzku z jakimikolwiek ptatnosciami na rzecz Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszej Umowy,
Zamawiajgcy potrgci kwote takiego podatku z kwoty wynagrodzenia wyptacanego Wykonawcy i
uisci taki podatek zgodnie z wiasciwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jesli
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oryginat certyfikatu rezydencji podatkowe;j,
potwierdzajacy rezydencje podatkowg Wykonawcy w rozumieniu wtasciwej umowy o unikaniu
podwojnego opodatkowania, przed wyptatg wynagrodzenia to Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy podatek u zrodia zgodnie z postanowieniami tejze umowy. W
przypadku potrgcenia przez Zamawiajgcego podatku u zrédta, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
dostarczy¢ Wykonawcy informacje o potraceniu tego podatku.

DZIAL 7- FAKTUROWANIE, WARUNKI PLATNOSCI, ZALICZKA, GWARANCJA
PLATNOSCI ZA ROBOTY BUDOWLANE
7.1 FAKTUROWANIE

7.1.1 Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury z tytutu wykonania Etapéw Realizacji zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

7.1.2 Podstawg do wystawienia faktury bedzie wykonanie zakresu prac objetego danym Etapem
Realizacji potwierdzone obustronnie podpisanym przez Strony Protokotem Platnosci,
zawierajgcym wyszczegolnienie wykonanych i odebranych protokotami odbiorow czesciowych
lub koncowych Robdét Budowlanych, Dostaw badz Ustug, sktadajgcych sie na dany Etap
Realizacji. Protokét Platnosci bedzie zatgcznikiem do faktury. Z zastrzezeniem punktu 7.1.13,
Zamawiajacy jest zobowigzany podpisac Protokdt Platnosci w ciggu 5 Dni Roboczych od daty
przedtozenia Protokotu Ptatnosci Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Szczegotowe zasady wystawiania Protokotu Ptatnosci opisane sg w Zatgczniku nr 111.A.2 do
Umowy.

7.1.3 Faktury dostarczane bedg Zamawiajgcemu przez Wykonawce najpdzniej w ciggu 7 dni od
daty obustronnego podpisania bez uwag Protokotu Ptatnosci.

7.1.4 Na fakturze powinny byé umieszczone, w szczegdlnosci nastepujgce informacje:
a) nrUmowy,
b) numer Protokotu Ptatnosci.

c) numer zamoéwienia SAP SRM / numer zamodwienia(zlecenia) inwestycyjnego — Nr

d) nazwe komorki zamawiajgcej — Wydziat .................
e) numer MPK/imig i nazwisko zleceniodawcy — Kod C — symbol Wydziatu: .......
f)  Dane Kierownika Projektu — Kierownik Projektu: ......

7.1.5 W fakturze jako nabywce Wykonawca wskazuje:

ENERGA Kogeneracja Sp. z 0. 0.
Ul. Elektryczna 29a

82-300 ELBLAG

i przesyta je do:
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7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

ENERGA Kogeneracja Sp. z 0. 0.
Ul. Elektryczna 29a

82-300 ELBLAG

Faktury muszg spetniac wymogi dokumentu podatkowego w my$l przepisow prawa
obowigzujgcych w Polsce i w kraju Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT, jest
zarejestrowany we wtasciwym urzedzie skarbowym i posiada numer identyfikacyjny NIP 578-
20-58-156.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT, jest
zarejestrowany we wiasciwym urzedzie skarbowym i posiada numer identyfikacyjny NIP
............. oraz ze jest upowazniony do wystawiania faktur (w przypadku zagranicznego
Wykonawcy nieposiadajgcego siedziby w Polsce, zapis zostanie odpowiednio
zmodyfikowany).

Nalezne wraz z podatkiem od towaru i ustug (VAT) ptatnosci poszczegdlnych faktur
dokonywane bedg na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, ktéry jest
rachunkiem wskazanym przez Wykonawce do wtasciwego Urzedu Skarbowego jako rachunek
przeznaczony do prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Zamawiajgcy nie bierze odpowiedzialnosci za btedne podanie przez Wykonawce numeru
rachunku bankowego i zwigzane z tym opdznienia ptatnosci.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce btednej faktury, Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia z tego tytutu konsekwencji do czasu wyjasnienia oraz
otrzymania faktury korygujacej lub otrzymania akceptacji przez Wykonawce noty korygujace;j
wystawionej przez Zamawiajgcego.

Faktura lub faktura korygujgca wystawiona przez Wykonawce niezgodnie z aktualnymi
przepisami moze spowodowacé opOznienie jej zaptaty z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, az do czasu dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
korygujgcej lub akceptacji noty korygujacej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku opdznienie zaptaty, w szczegdlnosci nie stanowi podstawy do naliczania
Zamawiajgcemu jakichkolwiek odsetek z tego tytutu.

Wszelkie naleznosci wynikajgce z Umowy niepodlegajgce opodatkowaniu podatkiem VAT
bedg ptacone przelewem na rachunek bankowy wskazany w stosownej nocie ksiegowej przez
wystawce noty ksiegowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty ksiegowej przez adresata.
Do zapiséw o notach ksiegowych stosuje sie odpowiednio punkt 7.1.10.

Warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Ptatnosci oraz dokonania ptatnosci
za dany Etap Realizacji jest podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotéw Ptatnosci
dotyczacych wszystkich Etapéw Realizacji poprzedzajgcych dany Etap zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. W uzasadnionych okoliczno$ciach Zamawiajgcy,

moze odstgpi¢ od powyzszego warunku i podpisa¢ Protokét
Ptatnosci oraz dokona¢ pfatnosci pomimo braku odbioru ktéregos z Etapdéw Realizacji
poprzedzajgcych dany Etap. Warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Platnosci jest réwniez zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Raportu miesiecznego sktadanego
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7.1.14

7.1.15

7.1.16

przez Wykonawce za miesigc poprzedzajgcy miesigc, w ktérym ma byé podpisany Protokét
Ptatnosci.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie wykonujgcych Umowe (np. w ramach konsorcjum)
faktury bedg wystawione wylgcznie przez jednego z Wykonawcow, bedgcego
petnomocnikiem pozostatych (np. przez lidera konsorcjum). (jesli dotyczy)

Zaptata faktury dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz petnomocnika, o ktérym mowa w
punkcie poprzedzajgcym powoduje wygasniecie dtugu wynikajacego z tej faktury wzgledem
wszystkich Wykonawcow wspolnie wykonujgcych Umowe. (jesli dotyczy)

Wykonawca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji,
ktérych warto$¢ wynosi co najmniej 15.000 zt rachunek bankowy, na ktéry bytyby dokonywane
ptatnosci zgodnie z umowag, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
0 podatku od towardw i ustug tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikow VAT.

7.2 WARUNKI PLATNOSCI

7.2.1
7.2.2

7.2.3

7.2.4
7.2.5

Walutg ptatnosci i rozliczenia Umowy jest ztoty polski (PLN).

Do wynagrodzenia za dany Etap Realizacji wyrazonego w kwocie netto w PLN zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca doliczy podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nalezne ptatnosci dokonywane bedg w formie przelewéw bankowych na rachunek
Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego. Jezeli ptatnos¢ przypada w sobote lub w dzien
ustawowo wolny od pracy, to za termin ptatnosci uwaza sie pierwszy Dzien Roboczy,
przypadajacy po takim dniu.

Za date zaptaty faktury przyjmuje sie dzien obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towarow i ustug (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dokonuje wyboru ptatnosci
naleznosci wynikajgcych z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), co oznacza w szczegdélnosci, ze zaptata
kwoty odpowiadajgcej catosci kwoty podatku VAT wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.

7.3 ZALICZKA

7.3.1

7.3.2
7.3.2.1.

7.3.2.2.

Strony uzgadniajg, ze Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 10%
Wynagrodzenia Umownego na poczet realizacji Umowy.

Strony przewidujg nastepujgce postanowienia dotyczace rozliczenia zaliczki:

Zamawiajgcy przeleje na rachunek bankowy Wykonawcy kwote zaliczki w ciggu 15 Dni
Roboczych od otrzymania od Wykonawcy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na
zwrot zaliczki, lecz nie wczeéniej niz w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania faktury
dotyczacej zaliczki.
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7.3.2.3. Zadna zmiana postanowien Umowy, ktéra moze byé dokonana przez Strony zgodnie

7.3.2.4.

7.3.2.5.

7.3.2.6.

7.3.2.7.

7.3.2.8.

7.3.2.9.

7.3.2.10.

Z postanowieniami Dziatu 12, nie uwalnia gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajgcej z
udzielonej gwarancji na zwrot zaliczki. Wykonawca oswiadcza, ze w ztozonej przez niego
gwarancji na zwrot zaliczki znajdzie sie klauzula, ze gwarant zrzeka sie obowigzku
notyfikacji o zmianach Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Wystawiajgcy = gwarancje na  zwrot  zaliczki, jak i treS¢  gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki muszg by¢ uprzednio zaakceptowane na
pismie przez Zamawiajgcego. Gwarancja na zwrot zaliczki bedzie sporzadzona i bedzie
interpretowana w oparciu o prawo polskie. Zaakceptowana gwarancja zwrotu zaliczki
bedzie stanowi¢ Zatgcznik I11.A.10.

Wyptacona kwota zaliczki netto bedzie zaliczana proporcjonalnie na ptatnosci za kolejne
Etapy Realizacji az do rozliczenia petnej kwoty zaliczki. W kazdej fakturze za odebrany
Etap Realizacji warto$¢ rozliczanej zaliczki bedzie wynosita 10% fakturowanej wartosci
Etapu Realizacji, przy czym rozliczenie catej pozostatej do rozliczenia kwoty zaliczki
nastapi przy fakturze wystawionej przez Wykonawce za Protokét przejecia do eksploatacii.
Wszelkie zaokraglenia bedg dokonane w fakturze, w ktdrej rozliczona bedzie ostatnia
czes$¢ zaliczki.

Kwota gwarancji na zwrot zaliczki bedzie zmniejszana o kwote zaliczki, ktéra zostata
rozliczona w fakturze za okreslony Etap Realizacji. Wykonawca dotgczy do kazdej faktury,
w ktorej bedzie rozliczana zaliczka, informacje o warto$ciach zmniejszajgcych gwarancije
na zwrot zaliczki.

Rozliczenie zaliczki i jej fakturowanie bedg zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
i w zadnym przypadku nie pozbawig Zamawiajgcego prawa do obnizenia podatku
naleznego o podatek naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawce.

Gwarancja na zwrot zaliczki automatycznie wygasa z chwilg, kiedy cata suma zaliczki
zostanie rozliczona, a po wygasnieciu zostanie niezwtocznie zwrécona Wykonawcy lub
Gwarantowi.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku, gdy nastgpi odstgpienie od
Umowy przed rozliczeniem w cafo$ci zaliczki, a Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu
nierozliczonej czesci zaliczki, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania
z gwarancji na zwrot zaliczki do petnej wartoéci zaliczki, do ktérej zwrotu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony zgodnie z Umowa.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji i nie rozliczenia do tego momentu fgcznej
kwoty zaliczki, Wykonawca zapewni, aby termin waznosci gwarancji zwrotu zaliczki zostat
przedtuzony o okres przedtuzenia realizacji lub dostarczy nowg gwarancje na przedtuzony
okres realizacji. W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce okresu waznosSci
gwarangcji zwrotu zaliczki lub nie dostarczenia nowej gwarancji w terminie nie pézniejszym
niz 14 dni przed uptywem terminu waznosci gwarancji, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
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7.3.2.11.

do dokonania potragcenia nierozliczonej kwoty zaliczki z najblizszej ptatnosci lub do
skorzystania z posiadanej gwarancji zwrotu zaliczki.

Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem i utrzymaniem gwarancji zwrotu zaliczki
obcigzg Wykonawce, chyba ze Wykonawca wykaze, ze przediuzenie okresu wykonywania
Umowy wynika z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy — woéwczas koszty poniesie
Zamawiajacy.

DZIAL 8 - GWARANCJE
8.1 OKRES GWARANCJI

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy bedzie wolny od wad, w tym wad projektowych,
materiatowych, wykonawczych oraz wad prawnych, tj. ze wykonane Roboty Budowlane,
Dostawy i Ustugi bedg zgodne z Umowg, a w szczegdlnosci ze bedg one osiggaty wszystkie
Gwarantowane Parametry Techniczne oraz beda posiadaty witasciwo$ci wymagane
przepisami prawa, wiasciwymi normami i decyzjami warunkujgcymi jego prawidtowg
eksploatacje, a wszelkie urzadzenia bedg spetnialy wymagania techniczne opisane w
dostarczonej wraz z nimi dokumentaciji techniczno-ruchowej.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i wady
prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne
Wynosi:

a) Podstawowy Okres Gwarancji dla Instalacji — 36 miesiecy od daty podpisania
Protokotu przejecia do eksploatacji;

b) Wydtuzony Okres Gwarancji dla Instalacji liczony od daty podpisania Protokotu
przejecia do eksploatacji zgodnie z PFU,

Szczegotowe zasady Wydtuzonego okresu gwarancji zostaty wskazane w PFU.

Okresy Gwarancji wymienione w punkcie 8.1.3 (z zastrzezeniem punktéw 8.1.5 i 8.1.6)
okredlajg czas, w ktérym Wykonawca odpowiada za wady Przedmiotu Umowy. Za wade
Instalacji w Podstawowym Okresie Gwarancji uznaje sie rowniez Wade Parametru A, zgodnie
z punktem 8.6 oraz Wade Parametru B, zgodnie z punktem 8.7.

Okres Gwarancyjny ulega przedtuzeniu dla elementdéw Instalacji, ktére wymagajg postoju w
zwigzku z usuwaniem wad, powstatych z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Przedtuzenie Okresu Gwarancyjnego jest rowne okresowi postoju, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim.

Okresy Gwarancyjne dla poszczegoélnych elementéw Instalacji, ktore Wykonawca wymienit
lub naprawit w ramach wykonania swoich zobowigzan z tytutu odpowiedzialnosci za wady,
biegnie na nowo od dnia podpisania protokotu usuniecia wady.

Przedtuzenie Podstawowego i Wydtuzonego Okresu Gwarancji lub rozpoczecie biegu tego
okresu na nowo dla poszczegdlnych elementéw Instalacji, z powodéw wyszczegdlnionych w
punktach poprzedzajgcych, nie wymaga aneksu do Umowy. Podstawe stwierdzenia tego
przedtuzenia lub ponownego rozpoczecia Okresu Gwarancyjnego bedzie stanowit protokét
usuniecia wady.
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8.1.8

8.1.9

8.1.10

W Zzadnym przypadku Podstawowy Okres Gwarancji nie bedzie trwat dtuzej niz 48 miesiecy
od daty podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji Inwestycji. Wydtuzony Okres
Gwarancji dla poszczegdélnych elementéw wymienionych w pkt 8.1.3 lit. b) Zostanie
przedtuzony o maksymalnie 24 miesiecy w stosunku do terminéw wskazanych w pkt 8.1.3 lit.
b).

Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne, sieci uzbrojenia terenu i
instalacje w zakresie orurowania oraz obiekty inzynierskie i inne zgodnie z PFU miaty
zapewniong trwato$é/zywotnos¢ nie krétszg niz 30 lat.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady prawne Przedmiotu Umowy
stosuje sie zasady ogolne wynikajgce z przepiséw Kodeksu cywilnego

8.2 USUWANIE WAD FIZYCZNYCH

8.2.1

8.2.2

8.221

8.2.2.2

8.2.2.3

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego, bedzie swiadczyt Zamawiajgcemu Serwis
Gwarancyjny polegajgcy m.in. na usuwaniu wad Przedmiotu Umowy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego w Okresie Gwarancji. Serwis Gwarancyjny bedzie obejmowat ustalenie
przyczyny wystgpienia wady oraz wymiane lub naprawe wadliwego elementu Przedmiotu
Umowy lub ponowne wykonanie wadliwie wykonanej Ustugi wchodzgcej w zakres Przedmiotu
Umowy wraz z niezbednymi dostawami. Swiadczenie Serwisu Gwarancyjnego polegajgcego
na usuwaniu wad nastgpi bez uszczerbku dla parametréw eksploatacyjnych Instalaciji.

Strony ustalajg nastepujgcy sposéb postepowania, w zwigzku z wystgpieniem wad. Ponizsze
postanowienia majg zastosowanie, chyba ze przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
poczynig w konkretnych okolicznosciach odmienne uzgodnienia. W zakresie sposobu
usuwania wad, wady z rekojmi usuwane sg na tych samych zasadach co wady z tytutu
gwaranciji.

Zamawiajgcy niezwilocznie powiadomi  Wykonawce (Inzyniera Gwarancyjnego)
o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz niezwlocznie potwierdzi zgtoszenie pocztg
elektroniczng (,Zgtoszenie wady”). W Podstawowym Okresie Gwarancji powyzszego
powiadomienia Zamawiajgcy dokona na dane Inzyniera Gwarancyjnego, a po zakonczeniu
Podstawowego Okresu Gwarancji ha dane kontaktowe wskazane w punkcie 22.10. Za
wystarczajgce dla prawidtowego powiadomienia o wadzie uznaje sie przestanie zgtoszenia
na adres e-mail. Na 1 miesigc przed planowanym terminem wystawienia protokotu
Przekazania do eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym procedure zgtaszania i
usuwania wad (m.in.: wymagane dokumenty, procedure odbiorowg usunietej wady ).
W przypadku nieuzgodnienia procedury zgtaszania wad, o ktérej mowa powyzej,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgtaszania wad w sposob wedtug wiasnego uznania

Czas reakcji na zgtoszong Wade Limitujgcg wynosi maksymalnie 8 (osiem) godzin od
chwili Zgtoszenia wady. Termin uwaza sie za dochowany jezeli w tym czasie Wykonawca
pocztg elektroniczng ustosunkuje sie do zgtoszonych Wad Limitujgcych i poda
Zamawiajgcemu dalszy sposdb postepowania zwigzany z przystgpieniem do usuwania
zgtoszonej Wady Limitujgcej. Wykonawca przystgpi do usuniecia Wady Limitujgcej nie
pdzniej niz w terminie 24 godzin od Zgtoszenia wady i usunie jg w terminie nie pézniej niz
72 godzin od zgtoszenia, chyba ze Strony uzgodnig inny techniczne uzasadniony termin.

Czas reakcji na zgtoszone Wady Nielimitujgce wynosi maksymalnie godziny od

chwili zgtoszenia Wady Nielimitujgcej. Termin uwaza sie za dochowany jezeli w tym czasie
Wykonawca pocztg elektroniczng ustosunkuje sie do zgtoszonych Wad Nielimitujgcych
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8.2.2.4

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

i poda Zamawiajgcemu dalszy sposob postepowania zwigzany z przystgpieniem do
usuwania zgtoszonej Wady Nielimitujgcej. Wykonawca przystgpi do usuniecia Wady
Nielimitujgcej nie pdzniej niz w terminie godzin od zgtoszenia i usunie jg w terminie
nie pozniej niz 21 dni od zgtoszenia, chyba ze Strony uzgodnig inny technicznie
uzasadniony termin. Wykonawca usunie Wade Nielimitujgcg w terminie wskazanym w
ramach przystgpienia do usuniecia Wady Nielimitujgcej i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Serwis Gwarancyjny polegajacy na usunieciu wad w przedmiocie Umowy, w tym w
szczegolnosci na usunieciu Wady Limitujgcej bedzie prowadzony z uwzglednieniem
warunkéw eksploatacyjnych umozliwiajgcych prowadzenie tych prac.

Wykonanie Serwisu Gwarancyjnego zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole
usuniecia wad podpisanym przez Strony.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu kosztéw Serwisu Gwarancyjnego
polegajgcego na usunieciu Wady Limitujgcej lub Wady Nielimitujgcej, jezeli wykaze,
ze powstata z przyczyn, za ktére odpowiada wytgcznie Zamawiajacy. W przypadku, gdy wada
powstata z przyczyn, za ktére odpowiada zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy, Strony
zastosujg proporcjonalny podziat kosztéw Serwisu Gwarancyjnego poniesionego przez
Wykonawce, stosownie do stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron do powstania wady.

W razie niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Serwisu
Gwarancyjnego polegajgcego na usunieciu Wady Limitujgcej lub Wady Nielimitujacej,
Zamawiajagcy moze, po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonania, z wyznaczeniem dodatkowego, odpowiedniego terminu, po bezskutecznym
uptywie tego terminu, powierzy¢ usuniecie danej Wady Limitujacej lub Wady Nielimitujgcej
osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu na koszt Wykonawcy i bez
uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi.

Jezeli w Okresie Gwarancji ten sam element Instalacji lub ich czes$¢ ulegnie 3 - krotnemu
uszkodzeniu, to przy 3 uszkodzeniu Wykonawca ma obowigzek, w ramach Serwisu
Gwarancyjnego, na wtasny koszt wymieni¢ ten element lub jego czeéci na nowe oraz dokonac
zmian, ktére wyeliminujg wystepowanie takich uszkodzeh w przysztosci, bez uszczerbku dla
parametréw eksploatacyjnych Instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania jezeli
Wykonawca wykaze, ze wylgcznie odpowiedzialnym za przyczyne powtarzajacego sie
uszkodzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, przez zaptate kar umownych, zwolni¢ sie z
obowigzku naprawy jakiejkolwiek wady w funkcjonowaniu Instalacji.

8.3 GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

8.3.1

8.3.2

Wykonawca gwarantuje osiggniecie przez Instalacje podczas Ruchu Prébnego
Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A i Gwarantowanych Parametréw
Technicznych Grupy B (za wyjatkiem parametru dyspozycyjnosci Instalacji). Osiggniecie
przez Instalacje Gwarantowanych Parametrow Technicznych potwierdza¢é bedg pomiary
przeprowadzone na zasadach opisanych w punkcie 8.4.1.1 oraz Pomiary Gwarancyjne.

Wykonawca gwarantuje, ze Instalacje bedg utrzymywaly Gwarantowane Parametry
Techniczne Grupy A i Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B w catym Podstawowym
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Okresie Gwarancji, z zastrzezeniem dotyczacym Gwarantowanych Parametréw Grupy B
opisanym w punkcie 8.7.

8.3.3 Wymagane Parametry Gwarantowane zostaty opisane w PFU w tym w szczegdlnosci:

8.3.3.1 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A zostaty wskazane w Tabeli nr 21 w
PFU;

8.3.3.2 Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B zostaty wskazane w Tabeli nr 22 w
PFU orozTabel-nr23-w-REU:

8.4 POMIARY GWARANTOWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
84.1 Pomiary Gwarantowanych Parametréw Technicznych w Ruchu Prébnym — Pomiary Wstepne

84.1.1 W Ruchu Prébnym przed przejeciem Przedmiotu umowy do eksploatacji zostang
sprawdzone Gwarantowane Parametry Techniczne Instalacji (za wyjatkiem parametrow
dyspozycjnosci). Pomiary parametrow gwarantowanych zostang wykonane przy uzyciu
aparatury specjalistycznej przez zewnetrzng firme pomiarowa.

8.4.1.2 Zamawiajgcy uzna Instalacje za wykonang nalezycie, jezeli w trakcie pomiaréw
wykonanych zgodnie z punktem 8.4.1.1 osiggniete zostang Gwarantowane Parametry
Techniczne, a parametry eksploatacyjne okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej
poszczegolnych urzadzen oraz uktady technologiczne w warunkach wynikajgcych
z aktualnych obcigzen Instalacji funkcjonowaty beda wtasciwie.

8.4.1.3 Osiagniecie przez Instalacje co najmniej Gwarantowanych Parametréw Technicznych
Grupy A w Ruchu Prébnym oraz wypetnienie wszystkich pozostatych zobowigzan
Wykonawcy jest podstawg do wystawienia i podpisania przez Strony Protokotu przejecia
do eksploataciji.

8.4.2 Pomiary Gwarancyjne

8421 Osiggniecie przez Instalacie Gwarantowanych Parametréw Technicznych bedzie
sprawdzone przez Zamawiajgcego podczas Pomiaréw Gwarancyjnych przeprowadzonych
w okresie po uptywie minimum 3 i maksimum 12 miesiecy liczonych od daty podpisania
Protokotu przejecia do eksploatacji. Zamawiajgcy wyznaczy termin wykonania Pomiarow
Gwarancyjnych i o terminie ich wykonania powiadomi Wykonawce. Wykonawca
uprawniony jest do udzialu w przeprowadzanych Pomiarach Gwarancyjnych. Intencjg
Zamawiajgcego jest, aby wykona¢ w tym samym terminie przez jedng firme pomiarowg
Pomiary Gwarancyjne.

8.4.22 Jezeli podczas Pomiarow Gwarancyjnych nie zostang osiggniete Gwarantowane
Parametry Techniczne Grupy A, o ile Wykonawca nie wykaze, Zze zgodnie z
postanowieniami  Umowy nie ponosi odpowiedzialnosci za nieosiggniecie
Gwarantowanych Parametréw Technicznych, to bedzie to traktowane jako wada w
funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i Wykonawca na
wiasny koszt doprowadzi Instalacje do takiego stanu technicznego, aby spetniaty one
wymagania opisane w Umowie i wymagane parametry techniczne osiggnety. Jezeli
Instalacje nie bedg mogty osiagng¢ wartosci Gwarantowanych Parametréw Technicznych
Grupy A w terminie 90 (dziewiecdziesieciu) dni, liczonym od dnia przekazania raportu z
Pomiaréw Gwarancyjnych, to Zamawiajgcy ma prawo:

— odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
— uzyska¢ od Wykonawcy obnizenie Wynagrodzenia Umownego lub
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— powierzy¢é podmiotowi trzeciemu doprowadzenia Instalacji do stanu,
dotrzymane bedg Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sgdu.

8.4.2.3,Jezeli podczas Pomiaréw Gwarancyjnych nie zostang osiggniete wymagane

w ktorym

Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, o ile Wykonawca nie wykaze, ze
zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieosiggniecie
Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B, to bedzie to traktowane jako
wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca, po nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych, ma prawo do dokonania
dziatan naprawczych w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego i uzgodnionym
z Wykonawcag lecz nie dtuzszym niz 45 dni liczonych od daty otrzymania wynikow z
pierwszych Pomiaréw Gwarancyjnych. Ponowne Pomiary Gwarancyjne, wykonane
zostang na koszt Wykonawcy, przy czym wykonawca ponownych Pomiaréw
Gwarancyjnych wybrany zostanie przez Zamawiajgcego. Jezeli w trakcie
ponownych Pomiaréow Gwarancyjnych nie zostang osiggniete wymagane
Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, pomimo naprawy wykonanej przez
Wykonawce, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego i uzgodnionym z
Wykonawcg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczania kar umownych
okreslonych w Dziale 9 Umowy. W przypadku, gdy prace zwigzane z osiggnieciem
wymaganych Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B spowodujg, ze
niedotrzymana zostanie Dyspozycyjnos¢ Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary
umowne zgodnie z pkt 9.3 lit e lub 9.3 lit k Umowy. Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato powtdrne prawo do wykonania dziatah naprawczych w celu

osiggniecia wymaganych Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B”.

8.4.3 Zasady przeprowadzenia Pomiarow wstepnych i Gwarancyjnych opisano w Zatgczniku nr

I11.A.2 do Umowy.

8.5 SKUTKI NIEOSIAGNIECIA GWARANTOWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH GRUPY
B W RUCHU PROBNYM

8.5.1 Jezeli podczas pomiaréw przeprowadzonych w Ruchu Prébnym nie zostanie osiggniety co
najmniej jeden z wymaganych Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B,
z zastrzezeniem punktu 8.5.3, a spetnione bedg inne warunki podpisania Protokotu przejecia
do eksploatacji ( w tym osiggniete sg wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy
A), to Zamawiajgcy podpisze Protokodt przejecia do eksploatacji, z zastrzezeniem o

nieosiggnieciu wszystkich z wymaganych Gwarantowanych Parametrow Grupy B.

8.5.2 W przypadku wystawienia Protokotu przejecia do eksploatacji w sytuacji opisanej powyzej,
zastosowanie znajdg nastepujgce postanowienia:

8521 W technicznie mozliwych terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przeprowadzi prace majgce na celu osiggniecie i utrzymywanie przez Instalacje
Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B (,Prace naprawcze”).

8.5.2.2 Jezeli Strony nie poczynig odmiennych uzgodnien na pismie, Prace naprawcze mogg byc¢
prowadzone przez Wykonawce w dodatkowym okresie czasu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Jesli prace naprawcze wymagac bedg wylgczenia lub ograniczenia pracy
Instalacji, okres prac naprawczych liczony bedzie jako niedotrzymanie parametru

Dyspozycjnosé.
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8.5.2.3 Po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia Prac naprawczych, Strony przystgpig do

8.5.24

8.5.3

wykonania pomiaréw Gwarantowanych Parametréw Technicznych (w terminie okreslonym
w punkcie 8.4.2.1), zgodnie z procedurg Pomiaréw Gwarancyjnych.

Jezeli w Protokole odbioru koncowego Inwestycji zostanie stwierdzone, ze ktérykolwiek z
Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B nie zostat osiggniety, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng, stosownie do postanowien Dziatu 9, za kazdy
Gwarantowany Parametr Techniczny Grupy B, ktérego warto$¢ odbiega od wymaganych
wartosci parametrow wskazanych w PFU.

Powyzsze postanowienia nie dotyczg parametru Dyspozycyjnosé, ktéra bedzie obliczana na
koniec kazdego petnego roku eksploatacji od daty podpisania Protokotu przejecia do
eksploatacji Zadania (trzy lata). Zamawiajgcy bedzie miat prawo naliczy¢ kare umowng za
niedotrzymanie tego parametru po kazdym roku, w ktérym parametr nie zostat dotrzymany,
stosownie do obliczen wykonanych za ten rok.

8.6 SKUTKI NIEDOTRZYMYWANIA GWARANTOWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
GRUPY A W PODSTAWOWYM OKRESIE GWARANCJI

dotyczy okresu po podpisaniu Protokotu odbioru koncowego.

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

Jezeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Instalacja przestanie dotrzymywa¢ dowolny z
Gwarantowanych Parametréw Techniczne Grupy A, to bedzie to traktowane jako wada w
funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy (,Wada Parametru A”),
chyba ze Wykonawca wykaze, ze niedotrzymanie takiego parametru wynika z okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy.

Wykonawca, na wtasny koszt w ramach Serwisu Gwarancyjnego, jest zobowigzany usungé
Wade Parametru A poprzez doprowadzenie Instalacji do takiego stanu technicznego, aby
ponownie utrzymywaty one wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A, bez
uszczerbku dla parametrow eksploatacyjnych-Instalacjiketta/kettow.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zmierzajace do usuniecia Wady Parametru A w
technicznie mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Jesli prace zwigzane z
usunieciem Wady Parametru A wymagac¢ bedg wytaczenia lub ograniczenia pracy Instalaciji,
okres prac naprawczych liczony bedzie jako niedotrzymanie parametru Dyspozycyjnosc.

Niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia Wady Parametru A, lub uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego (w tym wynikajgcych z poczynionych
pisemnych uzgodnien, jesli takie wystapig), Strony przystapia do pomiaru wartosci
parametru/-6w, w odniesieniu do ktérego/-ych stwierdzono wade, wedlug procedury
przewidzianej dla Pomiarow Gwarancyjnych, na koszt Wykonawcy.

Jezeli wykonane Pomiary Gwarancyjne nie wykazg usuniecia Wady Parametru A z
uwzglednieniem termindw wynikajgcych z poczynionych pisemnych uzgodnien, jesli takie
wystgpig, to Zamawiajgcy ma prawo, wedtug swojego wyboru:

a) usungé Wade Parametru A samodzielnie lub powierzy¢ usuniecie takiej wady podmiotowi
trzeciemu bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sgdu i obcigzy¢ kosztami jej
usuniecia Wykonawce, bez uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy z tytutu udzielonej
gwarancji i rekojmi lub

b) odstgpi¢ od Umowy i postawi¢ wadliwg czes¢ Instalacji do dyspozycji Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy takze, gdy wykonanie uprawnienia
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wynikajgcego z podpunktu a) powyzej nie doprowadzi do usuniecia Wady Parametru A.
W takim przypadku zastosowanie majg postanowienia punktu 13.4 Umowy.

8.6.6 Powyzsze postanowienia nie naruszajg innych uprawnien Zamawiajgcego, w szczegoélnosci
uprawnien do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar umownych.

8.6.7 W zakresie nieuregulowanym w punktach od 8.6.1 do 8.6.6, do Wady Parametru A majg
zastosowanie inne postanowienia dotyczgce wad.

8.7 SKUTKI NIEDOTRZYMYWANIA GWARANTOWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
GRUPY B W PODSTAWOWYM OKRESIE GWARANCJI

Ponizsze postanowienia majg zastosowanie po podpisaniu Protokotu odbioru korncowego.

8.7.1 Ocena niedotrzymywania Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B na
potrzeby ponizszych postanowien, bedzie w kazdym przypadku dokonywana w
odniesieniu do wartosci tych parametrow podanych w-Tabeli nr 22 w PFU (Parametry
Gwarantowane Grupy B — kofty wodne) tabeliumieszezonej-wpunkeie—8-34-, a w
przypadku niedotrzymania ktérego$ z Parametrow Technicznych Grupy B podczas
Pomiaréw Gwarancyjnych — w odniesieniu do wielkosci tego parametru, za
niedotrzymanie ktérego Wykonawca zapfacit kare umowna.

8.7.2 Jezeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Instalacja przestanie dotrzymywaé dowolny z
Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B, a w przypadku opisanym w punkcie
8.5, gdy warto$¢ dowolnego z osigganych przez Instalacje Gwarantowanych Parametrow
Technicznych Grupy B ulegnie pogorszeniu w stosunku do wartosci stwierdzonej w Protokole
odbioru koncowego (wartos¢ parametru, za ktérg Wykonawca zaptacit kare umowng), to
bedzie to zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wada fizyczna Instalacji (,Wada Parametru
B”).

8.7.3 Wykonawca, w ramach Serwisu Gwarancyjnego, usunie Wade Parametru B poprzez
doprowadzenie Instalacji do takiego stanu technicznego, aby Instalacja ponownie
utrzymywaty wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, bez uszczerbku dla
innych parametrow eksploatacyjnych-Instalacjiketta.

8.7.4 Wykonawca bedzie prowadzit prace zmierzajace do usuniecia Wady Parametru B w
technicznie mozliwym terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

8.7.5 Niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia Wady Parametru B, lub uptywie
wskazanego terminu usuniecia wady (w tym wynikajgcych z poczynionych pisemnych
uzgodnien, jesli takie wystgpig), Strony przystgpia do pomiaru wartosci parametru/-éw,
w odniesieniu do ktérego/-ych stwierdzono wade, wedtug procedury przewidzianej dla
Pomiaréw Gwarancyjnych, na koszt Wykonawcy (,Pomiary po Naprawie”).

8.7.6 W przypadku gdy Pomiary po Naprawie wykazg, ze Gwarantowany/-e Parametr/-y
Techniczny/-e Grupy B, w stosunku do ktérego/-ych stwierdzono wade nie jest/sg
utrzymywany/-e, a terminy uzgodnione pisemnie na podstawie punktu 8.7.48-7.5 zostang juz
przekroczone, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kar
umownych zgodnie z Dziatem 9 od réznicy:

a) pomiedzy wielkoscig Gwarantowanego Parametru Grupy B zmierzong w Pomiarach po
Naprawie, a wartoscig tego parametru okreslong w PFU, z zastrzezeniem punktu
8.7.1872 — w przypadku, gdy parametr byt dotrzymany podczas Pomiaréw
Gwarancyjnych albo
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b) w przypadku gdy Gwarantowany Parametr Grupy B nie byt osiggniety podczas Pomiaréw
Gwarancyjnych — pomiedzy wielko$cig parametru zmierzong w Pomiarach po Naprawie,
a wielkoscig tego parametru stwierdzong w Protokole odbioru koncowego.

8.7.7 W zakresie nieuregulowanym w punktach 08-71 do 8.7.68-77, do Wady Parametru B majg
zastosowanie inne postanowienia dotyczgce wad.
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DZIAL 9 - KARY UMOWNE

9.1

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy nastepujace kary umowne, w tym za opdznienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy:

bja) jezeli Wykonawca do dnia 31.08.2021r. nie wykona przytgczenie do sieci gazowej zgodnie
z warunkami okreslonymi w Umowie oraz umowie 0 przytgczenie do sieci gazowej
nr 33608/07/19/WF005004/0 i Warunkami przylgczenia do sieci gazowej z dnia
26.06.2019r.- w wysokosci PLN za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

c)b) jezeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokotu przejecia do
eksploatacji Instalacji (patrz Dziat 4) w wysokosci:

- % Wynagrodzenia Umownego, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
dotrzymaniu terminu wystawienia Protokotu przejecia do eksploatacji dla Zadania,

djc) jezeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiedzy Stronami terminu przystgpienia do
usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi (zgodnie z punktem
8.2.2.28:2.2.4) w wysokosci 0,04% Wynagrodzenia Umownego (wskazanego w punkcie
6.1), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przystgpieniu do usuwania wad i/lub usuwania
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

e}d) W przypadku opdznienia w przekazaniu cato$ci dokumentacji powykonawczej w terminie
wskazanym w HRF w wysokosci 0,03% Wynagrodzenia Umownego (wskazanego w punkcie
6.1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

fie) W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci w wysokosci 50 000,00
PLN za kazdy przypadek naruszenia;

g)f) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (przed jej
zawarciem), ktérej przedmiotem sg Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (przed jej
zawarciem) w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzeditozong kopie projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

h}g) Za nieprzediozenie poswiadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w wysoko$ci 5 000,00 ztotych za kazdg
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane — dotyczy umowy w Roboty Budowlane, Dostawy,
Ustugi,

bh) Za kazde powierzenie wykonania czesci prac objetych Umowg (zawarcie umowy
podwykonawczej) osobie trzeciej bez wiedzy i akceptacji Zamawiajgcego (bez zastosowania
sie do procedury wskazanej w Dziale 20) w wysokosci 40 000,00 ztotych za kazdy
przypadek,
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9.2

9.3

i) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
(dla Robot budowlanych, Dostaw, Ustug) w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy
(w przypadku gdy termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury)
w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

K)]) Za naruszenie obowigzkéw wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie 3 000,00 za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia

hk) 4

myl) brak zapewnienia statej obecnosci na budowie oso6b wskazanych w pkt 5.2.39.1 1 5.2.39.2
Umowy — 2 000 zt za kazdy dzieh za kazdg osobe.

Tryb naliczania kar umownych za nieosiggniecie przez Instalacje wymaganych wartosci
Gwarantowanych Parametréow Technicznych Grupy B, podanych w PFU, stosowany jest odrebnie
do kazdego kotta. Wysokos¢ kar umownych bedzie naliczana kwotowo, odrebnie dla kazdego
kotta, jesli nie osiggniete zostang wymagane wartosci parametréw.

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne z tytutu przekroczenia wymaganych wartosci
Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B, w nastepujgcych wysokosciach:

a) za nie osiggniecie przez kociot wodny parametru ,Nominalna uzyteczna moc cieplna
w wodzie goragcej” — za kazde rozpoczete zmniejszenie o 0,1 MW: dla kazdego kotta osobno
—115 000,00 zt

b) za nie osiggniecie przez kociot wodny zadeklarowanego przez Wykonawce w ofercie
parametru ,Sprawnos¢ kotta przy nominalnej mocy cieplnej” — za kazde rozpoczete
zmniejszenie o 0,1 pp dla kazdego kotta osobno — 143 000,00 zt

€) za nie osiggniecie przeze kociot wodny parametru ,Minimum techniczne kotta” — za kazde
rozpoczete zmniejszenie o 0,1 p.p. dla kazdego kotta osobno — 17 000, 00 zt

d) za przekroczenie dla kotta wodnego zadeklarowanego przez Wykonawce zuzycia energii
elektrycznej na potrzeby wtasne kotta o kazde rozpoczete 10 kWh/h — 61 000,00 PLN,

e) zaniedotrzymanie dla kotta wodnego parametru ,Dyspozycyjnos¢” za kazde rozpoczete 0,1
p.p. osobno dla kazdego kotta w kazdym roku eksploatacji - 15 000, 00 zt,
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11
9.12

bf) za niedotrzymanie parametréw srodowiska pracy - wymiana, naprawa urzgadzenia, tak aby
spetniony zostat parametr gwarantowany,

myg) Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczegdinych
stanowisk w obrebie Instalacji - wymiana, naprawa urzgdzenia, tak aby spetniony zostat
parametr gwarantowany.

tgczna wysokosé kar umownych naliczonych zgodnie z punktem 9.1 ograniczona jest do kwoty
15% Wynagrodzenia Umownego.

taczna wysokosé kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
(wskazanych w punkcie 9.3) ograniczona jest do kwoty 15 % Wynagrodzenia Umownego.

.Kary umowne placone bedg przelewem na konto Strony na podstawie stosownej noty
obcigzeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia przez Zamawiajgcego drugiej Stronie.
Jezeli Wykonawca nie ureguluje naleznosci z tytutu kar umownych w wymaganym terminie,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do jej potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi z
przystugujacych Wykonawcy wierzytelno$ci od Zamawiajgcego, a jezeli nie bedzie to mozliwe,
lub Zamawiajacy skorzysta z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Jezeli 30 dniowy termin ptatnosci noty obcigzeniowej przypada po uptywie daty ostatniej ptatnosci
umownej, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ jej wartos¢ z ostatniej ptatnosci umownej bez
zachowania 30 dniowego terminu pfatnosci.

W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiajgcego przekracza warto$¢ kar umownych,
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych, z zastrzezeniem, iz maksymalna
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy jest
ograniczona do 100% Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy wskazanego w 6.1,
z_-uwzglednieniem pkt. 11.1.4 Umowy. W przypadku szkdd na osobie Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzong szkode bez ograniczeh wskazanych w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w catosci lub czesci, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20%
Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1.

W przypadku, gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci lub czesci, z przyczyn lezacych
wylgcznie po stronie Zamawiajgcego — Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 10% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1.

W przypadku odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczgce kar umownych nadal obowigzujg.

tgczna wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy jest
ograniczona do kwoty 25% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1. Ograniczenie
wysokos$ci kar umownych nie dotyczy przypadkoéw, ktére zostaty wskazane w Umowie oraz nie
dotyczy kary umownej wskazanej w pkt 9.9 Umowy.
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DZIAL 10 - WEASNOSC | RYZYKO

10.1

10.2

10.3

Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzér i utrzymanie przedmiotu zamodwienia do czasu
podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji. Podpisanie Protokotu przejecia do eksploatacji
0znacza przejecie przez Zamawiajgcego ryzyk w zakresie utraty i uszkodzenia obiektow, uktadow
i instalacji, odpowiedzialnosci za zabezpieczenie i nadzér nad tymi obiektami, ukfadami i
instalacjami oraz ich wiasno$ci z zastrzezeniem pkt 10.3.

Podpisanie i wydanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia do eksploataciji nie jest w zadnym
przypadku rozumiane jako zrzeczenie sie Zamawiajgcego z prawa do zgdania usuniecia wad
obiektéw, uktaddw i instalacji wykonanych w ramach Inwestycji, ujawnionych przed podpisaniem
/ wydaniem Protokotu i w tym Protokole wyszczegdlnionych.

Prawo wtasnosci rzeczy i prawa wchodzace w sktad kazdego Etapu Realizacji przechodzg na
wlasnos¢ Zamawiajgcego z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty kwot wynikajgcych
z faktur Wykonawcy dotyczacych danego Etapu Realizacji. Z datg podpisania przez Strony
Protokotu przejecia do eksploatacji na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci tych
wszystkich rzeczy i praw wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy, ktére nie byty objete zadnym
z dokonanych wczesniej odbioréw Etapow Realizaciji.

DZIAL 11 - ODPOWIEDZIALNOSC

11.1.
1111

11.1.2

11.1.3

11.1.4

OGOLNA ODPOWIEDZIALNOSC

Wykonawca wykona zobowigzania umowne, jak roéwniez usunie wszelkie wady
zrealizowanego Przedmiotu Umowy, przy dotozeniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru dziatalnosci Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca zapewni wszelki personel, w tym kierowniczy, site roboczg, materiaty, dostawy,
roboty budowlane, ustugi, sprzet budowlany i wszelkie inne urzadzenia i rzeczy niezbedne dla
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz za szkode wyrzgdzong w inny sposéb na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem szczegdtowych unormowan zawartych
w Umowie.

Jesli Wykonawcg jest np. konsorcjum, wszyscy wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe
ponoszg solidarng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajgcego za zobowigzania wynikajgce
z Umowy.
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11.1.5
11.1.6  Jezelido czasu podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji Inwestycji nastgpi uszkodzenie

11.1.7

jakiegokolwiek elementu Dostaw lub elementu wykonanego w ramach Robét Budowlanych
lub w ramach Ustug, to Wykonawca na wiasny koszt naprawi uszkodzenie i usunie jego skutki,
w taki sposob, aby realizacja Umowy odpowiadata postanowieniom Umowy. W przypadku,
gdy uszkodzenie powstato z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, koszty
zwigzane z usunieciem uszkodzenia i jego skutkdw pokrywa Zamawiajgcy. W przypadku, gdy
uszkodzenie powstato z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest zarobwno Wykonawca jak i
Zamawiajgcy, Strony zastosujg proporcjonalny podziat kosztéw zwigzanych z usunieciem
tego uszkodzenia i jego skutkéw, stosownie do stopnia przyczynienia sie kazdej ze Stron do
powstania tego uszkodzenia.

Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek Dokumentacji dostarczonej przez
Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej wady badz niekompletnosc
oraz ewentualne wynikajgce z tego opdznienia w realizacji Umowy oraz nie stanowi przyjecia
dokumentacji bez zastrzezen w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalajg, ze termin na zawiadomienie
Wykonawcy o przyjeciu bez zastrzezen wszelkiej dokumentacji uptywa wraz z zakonczeniem
Okresu Gwarancyjnego. Do uptywu tego terminu Zamawiajgcy moze zgtosi¢c wady
dokumentaciji.

11.2. ODPOWIEDZIALNOSC ZA TEREN BUDOWY

11.21

11.21.1

11.2.1.2

11.2.2

11.2.3

Wykonawca ma obowigzek, najpézniej 7 dni przed przekazaniem przez Zamawiajgcego
Terenu Budowy:

przedtozyé Zamawiajgcemu kopie uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajgcych
przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa, dotyczace oséb, ktére bedag
sprawowac¢ samodzielng funkcje przy realizacji Robét Budowlanych, dla ktérych Prawo
Budowlane wymaga posiadania uprawnien;

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji Robot
Budowlanych zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego;

Po przejeciu Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ trwatego jego
wygrodzenia. Wykonawca moze takze zamontowaé przy wejsciu na Teren Budowy system
kontroli dostepu. Odpowiedzialno$cia Wykonawcy jest, aby na Terenie Budowy mogty
przebywacé wytgcznie osoby posiadajgce do tego uprawnienie.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystawiania mandatéw Wykonawcy za niestosowanie sie
pracownikow Wykonawcy, lub Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do przepiséw bhp
oraz za przebywanie na Terenie Budowy os6b nieuprawnionych. Maksymalna kwota mandatu




Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblagu trzech kotlow gazowych

:’ J Energa ‘ Kogeneracja | wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWF emﬁeénegekeﬁaW str. 38
wytwarzanie

sethme e 0
ZP/EKO/133/2019/AK

wynosi¢ bedzie 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazde zdarzenie. Mandat nie jest
karg umowng. Naleznos¢ =z tytutu mandatéw bedzie ptatna przelewem na konto
Zamawiajgcego na podstawie stosownej noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie ureguluje naleznosci z tytutu
wystawionego mandatu w wymaganym terminie, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do jej
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi z przystugujgcych Wykonawcy
wierzytelnos$ci od Zamawiajgcego lub skorzysta z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy Wykonawcy,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie porzgdku na Terenie Budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczen i zagrozen oraz bedzie
na biezgco i systematycznie je likwidowat w razie ich wystgpienia. W przypadku niewywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéw, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokosci do 53.000 PLN
(stownie: ztotych) za kazdy dzien opodznienia liczony po uptywie
terminu, wskazanego w upomnieniu. Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo do
wykonania tych obowigzkéw na koszt Wykonawcy we wtasnym zakresie lub zlecajgc osobie
trzeciej i do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez
potrgcenia z ptatnosci objetych biezgcymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczgce ptatnosci
mandatu stosuje sie odpowiednio.

11.2.5 Wykonawca tak zorganizuje roboty budowlano-montazowe, aby nie utrudniaty one normalinej,
biezacej pracy Zakladu, w szczegdlnosci nie tarasowaty drég komunikacyjnych i
przeciwpozarowych (za wyjatkiem krotkookresowych operacji transportowych, o ktérych
Wykonawca kazdorazowo poinformuje Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyska
pisemng akceptacje Zamawiajgcego, ktérej Zamawiajgcy nie odmoéwi bez uzasadnionej
przyczyny).

11.2.6  Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca pozostawi Teren Budowy w stanie
uporzgdkowanym, czystym, bezpiecznym i urzgdzonym zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

11.2.7 Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze pozostawi¢ na terenie Zamawiajgcego
urzadzenia i materiatly niezbedne do przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych lub innych
prac. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za pozostawione urzadzenia i materiaty.

11.2.8
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11.2.9 Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wynikajgce z
ogolnie obowigzujgcych przepiséw atesty lub deklaracje zgodnosci dotyczgce
wprowadzanego przez Wykonawce na Teren Budowy sprzetu wymagajgcego atestu lub
deklaracji zgodnosci dopuszczajgcego go do eksploatacji. sprzet Wykonawcy bez
wymaganego aktualnego atestu nie zostanie dopuszczony na Teren Budowy lub bedzie
podlegat usunieciu z Terenu Budowy na koszt Wykonawcy. Niezaleznie od powyzszego,
Zamawiajacy lub osoby przez niego upowaznione majg prawo w kazdym czasie dokonaé
kontroli sprzetu wykonawcy. W przypadku stwierdzenia zagrozenia bezpieczenstwa Prac z
powodu sprzetu Wykonawcy lub niesprawnosci sprzetu Wykonawcy powodujgcej mozliwosé
wystgpienia zanieczyszczenia srodowiska, Zamawiajgcy lub osoba upowazniona ma prawo
wstrzymaé prace takiego sprzetu Wykonawcy, a Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego u niezbedny do wykonania zamienny sprzet
Wykonawcy.

11.3. ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY, NIENALEZYTE WYKONANIE ZOBOWIAZAN, CZYNY
NIEDOZWOLONE

11.3.1  Z zastrzezeniem wyraznych odmiennych postanowien Umowy, kazda ze Stron zobowigzana
jest do naprawienia szkody poniesionej przez drugg Strone wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez pierwszg Strone, chyba ze Strona ta wykaze, iz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez nig Umowy jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore nie ponosi ona odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

11.3.2 Wpykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone czynami niedozwolonymi dokonane przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow z uwzglednieniem art. 429 Kodeksu Cywilnego.

11.4. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PODWYKONAWCOW

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw tak jak za
wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zobowigzuje sie angazowa¢ Podwykonawcéw na
podstawie umowy zawartej co najmniej w formie pisemnej oraz sprawowac¢ odpowiedni nadzér
na pracami wykonywanymi przez Podwykonawcow. Akceptacja przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy, czy zawartej z nim umowy podwykonawczej w zaden sposob nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za dziatania czy zaniechania
Podwykonawcy.
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DZIAL 12 - ZMIANA UMOWY

12.1 Zmiana postanowien Umowy lub zatgcznikéw do Umowy (,Zmiana Umowy”) moze nastgpi¢ na
zasadach okreslonych w niniejszym Dziale.

12.2 Dopuszcza sie Zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

12.3 Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12.4 Zmiana Umowy moze nastgpi¢é m.in. w przypadku wystgpienia wymienionych ponizej
okolicznosci:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

w przypadku, , a przed
podpisaniem przez Strony Protokotu przejecia do eksploatacji nastgpi zmiana prawa majgca
istotny wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy; przez zmiane prawa Strony rozumiejg
wejscie w zycie przepiséw powodujgcych zmiane lub wprowadzenie nowych bezwzglednie
obowigzujgcych przepisdw prawa, norm technicznych i ekologicznych, a takze zmiane
decyzji administracyjnych wydanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, o ile zmiana
decyzji nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
chyba ze powyzsze przepisy byly nalezycie ogtoszone przed dniem podpisania Umowy; za
zmiane prawa nie uwaza sie zmian w wysokosci obcigzen publiczno-prawnych za wyjatkiem
podatku od towarow i ustug (VAT);

w przypadku wystgpienia sity wyzszej;

w przypadku wystgpienia przeszkdd natury administracyjnej, za ktére zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci (np. niezalezne od Stron opdznienie w wydawaniu decyzji
administracyjnych, opinii wtasciwych organdw, itp.);

w przypadku zawieszenia wykonywania Umowy zgodnie z punktem 13.1;

w przypadku, gdy Zamawiajacy wystgpi do Wykonawcy z zgdaniem Zmiany Umowy z uwagi
na mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan korzystnych dla Zamawiajgcego ze wzgledéw
technicznych lub ekonomicznych (np. wystgpienia korzystnych udoskonalen technicznych;
wystgpienia rozwigzan obnizajgcych koszt realizacji Umowy lub przysztej eksploatacii
Instalaciji),

w przypadku, gdy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z propozycjg Zmiany Umowy ze
wzgleddéw, o ktérych mowa w lit. e);

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na Wynagrodzenie Umowne. Jesli Wykonawca bedzie z tego
tytutu domagat sie zmiany wysokosci Wynagrodzenia — dostarczy on Zamawiajgcemu w
terminie 30 dni (trzydziestu) dni od dnia, w ktérym powyzsza zmiana weszla w zycie,
pisemne oswiadczenie wraz z dokumentacjg zrédtowg sporzgdzong przez certyfikowanego
ksiegowego o0 wysokosci wspomnianego wzrostu kosztow Wykonawcy. Wysokosé
podwyzszenia Wynagrodzenia bedzie odpowiadaé kwocie odpowiadajgcej wzrostowi
kosztow Wykonawcy wynikajgcych ze zmian, o ktérych mowa w zdaniu powyzej zwigzanych
z pracami, za wykonanie ktérych faktury VAT bedg wystawiane po dacie wejscia w zycie
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej;
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h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

)

k)

m)

n)

0)

p)

a)

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie
miata wplyw na Wynagrodzenie Umowne;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci zmiana terminu udostepnienia Terenu Budowy, zmiana terminéw postojéw
remontowych blokéw (co moze wigzac sie ze zmiang ostatecznego terminu zakohczeniu
Umowy),;

kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez Zamawiajgcego dziataniami;

koniecznos¢ dostosowania termindw realizacji Przedmiotu Umowy do terminéw innych
dziatan lub wymagan Zamawiajgcego badz realizowanych na jego rzecz nie bedacych w
zakresie Przedmiotu Umowy

koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych;

inne przyczyny zewnetrzne, niezalezne wytgcznie od Zamawiajgcego a zarazem niezalezne
do Wykonawcy, uniemozliwiajgce badz utrudniajgce realizacje Przedmiotu umowy,

w innych przypadkach jasno wskazanych w Umowie,

ryzyka podziemne takie jak kolizje z istniejgcg nieujawniong infrastrukturg podziemna,
instalacjami, fundamentami i innymi obiektami, ujawnione materialy niebezpieczne lub
stanowiska archeologiczne, uniemozliwiajgce badz utrudniajgce realizacje Przedmiotu
Umowy, ktoérych przy dochowaniu nalezytej starannosci Wykonawca nie byt w stanie wykryc¢
przed zawarciem Umowy. Wskazane uprawnienie/uprawnienia w zdaniu poprzednim nie
obejmuje wskazanych ryzyk podziemnych, o ktérych istnieniu Wykonawca zostat
poinformowany, lub ktére sg ujawnione w dokumentac;ji przekazanej przez Zamawiajgcego;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji lub wymaganiach
technicznych Zamawiajgcego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych — jezeli bedzie miato to wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy i
Wykonawca bedzie z tego tytutu domagat sie zmiany wysokosci Wynagrodzenia — dostarczy
on Zamawiajgcemu w terminie 30 dni (trzydziestu) dni od dnia, w ktdorym powyzsza zmiana
weszta w zycie, pisemne oswiadczenie wraz z dokumentacjg zrodtowg sporzgdzong przez
certyfikowanego ksiegowego o wysokosci wzrostu kosztéw realizacji Umowy wynikajgcych
ze zmienionej ustawowo zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wysoko$¢ podwyzszenia Wynagrodzenia bedzie odpowiada¢ kwocie
odpowiadajgcej wzrostowi kosztéw Wykonawcy wynikajgcych ze zmian, o ktérych mowa w
zdaniu powyzej zwigzanych z Pracami, za wykonanie ktérych faktury VAT bedg wystawiane
po dacie wejscia w zycie zmienionych ustawowo zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych,

koniecznos¢ dostosowania terminéw realizacji Przedmiotu Umowy do zapewnienia przez
Zamawiajgcego dostaw ciepta i pary technologicznej dla odbiorcéw Zamawiajgcego.
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wX)

125

12.6

12.7

12.8

12.9

s) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy —
korzystna dla Zamawiajgcego =z punktu widzenia ekonomiczno - finansowego
(np. obnizajgca koszty zrealizowania Umowy, itp.)

t)  konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, koniecznych do wykonania dla zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy, nie mozliwych do przewidzenia na
etapie zawierania Umowy lub prac niezbednych dla zapewnienia bezpieczehAstwa Iub
koniecznosci zapobiezenia awarii,

u) inne przyczyny zewnetrzne, niezalezne wylgcznie od Zamawiajgcego a zarazem niezalezne
od Wykonawcy, uniemozliwiajgce bgdz utrudniajgce realizacje Przedmiotu Umowy,

koniecznos¢ wydtuzenia Okresu Gwarancyjnego lub rekojmi.

W przypadkach okreslonych powyzej w punkcie poprzedzajgcym, Wykonawca jest uprawniony
do wnioskowania o Zmiane Umowy polegajgcg na zmianie Wynagrodzenia Umownego lub
zmianie termindéw realizacji Umowy, zmianie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, zmianie
zakresu technicznego Przedmiotu Umowy lub zmianie innych postanowien umownych w
zakresie, w jakim jest to uzasadnione przez okolicznosci stanowigce podstawe Zmiany Umowy i
bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy Ustawy prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie 12.4, Strony mogg w kazdym
czasie prowadzi¢ rozmowy na temat konsekwencji wystgpienia takiej okolicznosci z zamiarem
osiggniecia porozumienia, co do Zmiany Umowy.

Niezaleznie od powyzszego, po zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w punkcie 12.4 kazda
ze Stron moze zwrécic sie do drugiej Strony z notg dotyczacg Zmiany Umowy. Nota przekazana
przez Wykonawce bedzie zawierata Dokument Zmiany Umowy. W przypadku przekazania noty
przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany sporzgdzi¢ Dokument Zmiany Umowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty, chyba ze Strony
uzgodnig inny, uzasadniony okolicznosciami termin.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie 12.4 lit. a), jezeli wykonanie
Instalacji albo ich dziatanie zgodnie z Umowg naruszatoby stan prawny powstaty w wyniku zmiany
prawa, Wykonawca sporzgdzi Dokument Zmiany Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
ogtoszenia zmiany prawa, nie pézniej jednak, niz na 30 dni przed planowang datg podpisania
Protokotéw przejecia Zadania do eksploatacji.

Dokument Zmiany Umowy bedzie sporzgdzony przez Wykonawce na koszt strony inicjujgcej
Zmiane Umowy. W przypadku zainicjowania Zmiany Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca
przed przystgpieniem do przygotowania Dokumentu Zmian Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia koszt sporzgdzenia Dokumentu Zmiany Umowy.
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12.10 Dokument Zmiany Umowy Wykonawca przygotuje na piSmie, spetniajgc wymagania okre$lone
ponizej. Dokument Zmiany Umowy bedzie zawierat szczegdtowy opis Zmiany Umowy (0 stopniu
szczegobtowosci wymaganym przez Zamawiajgcego) i jej uzasadnienie oraz bedzie skfadat sie co
najmniej z nastepujacych elementow:

a) opisu Dostaw, Robot Budowlanych i Ustug, ktére nalezy wykonaé w zwigzku z proponowang
Zmiang Umowy;

b) propozycji Wykonawcy dotyczacych koniecznych modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, HRU i sHRU lub zakresu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z
Umowy;

C) propozycji Wykonawcy dotyczacej zmiany Wynagrodzenia Umownego, w oparciu o
szczegotowg wycene (kosztorys) obejmujgcg Dostawy, Roboty Budowlane i Ustugi, ktére
nalezy wykona¢ w zwigzku z proponowang Zmiang, okreslong w Dokumencie Zmiany
Umowy; wycena bedzie sporzgdzona zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi miedzy
Stronami na podstawie poziomu $rednich cen funkcjonujgcych w okresie sporzgdzania
Dokumentu Zmiany Umowy, np. na podstawie wydawnictw ,SEKOCENBUD”;

d) wptywu na inne warunki Umowy (np. na Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A i
Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B);

€) okresu zwigzania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany Umowy, nie krétszego niz
45 dni od daty otrzymania tego dokumentu przez Zamawiajgcego;

f)  inne informacje wymagane przez Zamawiajacego do podjecia decyzji.

12.11 W ciaggu 30 dni od dnia otrzymania Dokumentu Zmiany Umowy od Wykonawcy, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o przyjeciu bgdz odrzuceniu Zmiany Umowy, albo zgtosi uwagi do
Dokumentu Zmiany Umowy. Brak powyzszych zawiadomiehA roéwnoznaczny bedzie z
odrzuceniem Zmiany Umowy.

12.12 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Dokumentu Zmiany Umowy albo jego
odrzucenia, na wezwanie Zamawiajgcego, Strony niezwtocznie podejmg negocjacje majace na
celu uzgodnienie zakresu Zmiany Umowy i warunkow jej wprowadzenia.

12.13 Jezeli Zamawiajgcy zaakceptuje Zmiane Umowy podpisujagc bez uwag Dokument Zmiany
Umowy, Zmiana ta bedzie podlegata niezwtocznemu wprowadzeniu do Umowy w formie aneksu.

12.14 Prowadzone przez Strony czynnosci w zwigzku ze Zmiang Umowy nie bedg wstrzymywaty
realizacji Przedmiotu Umowy w pozostatym zakresie tj. nieobjetym Zmiang Umowy oraz nie
uzaleznionym bezposrednio od wprowadzenia tej Zmiany.

12.15 Wykonawca nie przystgpi do realizacji prac wynikajgcych z Dokumentu Zmiany Umowy przed
zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

12.16 W Zzadnym przypadku, Wykonawca nie moze domagac¢ sie Zmian Umowy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z
Umowy.
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DZIAL 13 — ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTAPIENIE OD

UMOWY

13.1 ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY

13.1.1 Zamawiajgcy moze z waznych dla siebie powoddw zawiesi¢ wykonywanie Umowy, poprzez
ztozenie Wykonawcy oswiadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej
,O8wiadczeniem o Zawieszeniu”), w ktérym Zamawiajgcy poda:

a)
b)
c)

d)

przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajacego,
daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia),
przewidywanego czasu trwania zawieszenia,

terminu spotkania Stron przypadajgcego nie poézniej niz 7 Dni Roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawce Os$wiadczenia o Zawieszeniu, podczas ktérego
uzgodniony zostanie sposob zabezpieczenia Terenu Budowy oraz procedury wykonania
obowigzkéw Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy.

13.1.2 W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego O$wiadczenia o Zawieszeniu, o ktéorym mowa w
punkcie poprzedzajgcym:

13.1.2.1

13.1.2.2

13.1.2.3

Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie zaprzestaé wykonywania swoich
zobowigzah umownych oraz odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy i realizacje Umowy
w sposob umozliwiajgcy dalszg realizacje Umowy po uplywie okresu zawieszenia bez
uszczerbku dla czesci zrealizowanej do daty zawieszenia.

Wykonawcy przystuguje prawo zgdania:

a) zapftaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawce
Oswiadczenia o Zawieszeniu Dostawy, Roboty Budowlane i Ustugi oraz za prace w
toku u Podwykonawcow i we wilasnych zakladach w oparciu o protokoty
zaawansowania prac na dzien otrzymania Os$wiadczenia o Zawieszeniu;
Zamawiajgcy zaptaci za te Dostawy, Roboty Budowlane i Ustugi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce stosownie do postanowien Dziatu 7 po protokolarnej
inwentaryzacji zaawansowania prac;

b) zwiekszenia  Wynagrodzenia Umownego o  kwoty uzasadnionych i
udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego kosztéw, ktore
Wykonawca poniést z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztéw
poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy po uptywie okresu
zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnieh miedzy Stronami,
kwota zwiekszajgca Wynagrodzenie Umowne zostanie doliczone do czesci
wynagrodzenia przypadajgcej za Etap Realizacji Umowy, w ktéorym nastgpito
zawieszenie wykonywania Umowy;

c) przedtuzenia terminow realizacji Umowy o czas odpowiadajgcy okresowi zawieszenia
wykonywania Umowy (ij. od daty zawieszenia do uptywu terminu okreslonego w
punkcie 13.1.3).

Przedtuzenie terminéw realizacji Umowy i/lub zwiekszenie Wynagrodzenia Umownego,
o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, nastgpi w drodze aneksu do Umowy. Tresé
aneksu zostanie uzgodniona zgodnie z procedurg okreslong w Dziale 12.
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13.1.3 Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpdzniej w terminie 21 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy.

13.1.4  Wykonawca moze zawiesi¢ wykonywanie Umowy, jezeli pomimo wezwania Zamawiajgcego i
wyznaczenia mu dodatkowego 30-dniowego terminu na usuniecie stanu naruszen Umowy,
Zamawiajgcy nie usungt nastepujgcych naruszeh Umowy:

a)

b)

Zamawiajacy jest w zwioce z zaptatg zaliczki w stosunku do terminu okreslonego w
punkcie 7.3.2.1,

pomimo podpisania Protokotu Ptatnosci oraz otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest w zwloce z zaptatg odpowiedniej czesci
Wynagrodzenia Umownego o ponad dni od dnia wymagalnosci danej ptatnosci.

13.1.5 W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w punkcie poprzedzajgcym,
Wykonawca moze ztozyé Zamawiajgcemu oswiadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy
o tresci odpowiadajgcej postanowieniom punktu 13.1.1. W przypadku zilozenia takiego
oswiadczenia odpowiednie zastosowanie znajdg pozostate postanowienia Umowy dotyczace
zawieszenia jego wykonywania, z zastrzezeniem ze zawieszenie wykonywania Umowy moze
trwac jedynie do ustania przyczyny zawieszenia. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy
niezwtocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, lecz nie pézniej niz w terminie 21 dni od jej
ustania. Postanowienia punktu 13.1.2.3 stosuje sie odpowiednio.

13.2 ODSTAPIENIE OD UMOWY

13.2.1 Do uptywu 60 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze na zasadach
okreslonych w punktach 13.2.2 — 13.2.3 odstgpi¢ od Umowy albo jej czesci, w przypadku, gdy
wystgpi dowolna z nizej wymienionych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca narusza postanowienia Umowy istotne dla nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci nie wywigzuje sie z obowigzku terminowej zaptaty
Podwykonawcom lub Instalacja nie osiggnie i nie bedzie utrzymywa¢ Gwarantowanych
Parametréw Technicznych Grupy A, Wykonawca narusza obowigzki z tytutu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przekracza terminy
usuniecia Wad Limitujgcych lub narusza przepisy prawa lub wtasciwe decyzje
administracyjne,

Wykonawca powierzyt wykonywanie Umowy lub jego czesci osobie trzeciej z naruszeniem
postanowien Umowy;

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy ulegta istotnemu pogorszeniu, w tym w
szczegolnosci w stopniu uzasadniajgcym zlozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy (lub ktéregokolwiek z Wykonawcédw wspdlnie realizujgcych Umowe) lub
podjeto uchwate o likwidacji Wykonawcy (lub ktéregokolwiek z Wykonawcéw wspdinie
realizujgcych Umowe);

niewyptacalnosci Wykonawcy (lub ktéregokolwiek z wykonawcédw wspdlnie realizujgcych
Umowe) w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 — Prawo upadtosciowe;

gdy z powodow, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przejecie Zadania do
eksploatacji nie nastapito a opdznienie w przejeciu przekracza ilos¢ dni uprawniajgcych
Zamawiajgcego do naliczenia maksymalnych kar umownych za opdznienia, zgodnie z
limitem okreslonym w punkcie 9.4.
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13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.25.1

13.25.2

13.2.5.3

13.2.5.4

13.2.5.5

13.2.5.6

f)  jezeli dziatanie sity wyzszej trwa dtuzej niz 180 dni,

g) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy tak
dalece, ze Zamawiajgcy uzna, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat Przedmiot Umowy
ukoniczy¢ w terminach okreslonych w punkcie 4.1 i 4.2, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od Umowy jeszcze przed uptywem tego
terminu,

W przypadku wystgpienia dowolnej z okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie. 13.2.1 lit. a)
lub b), Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie stanu naruszenia
Umowy. Dodatkowy termin nie moze by¢ krétszy niz 14 dni. Po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu
bedzie skuteczne z chwilg doreczenia go Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia dowolnych z okolicznosci, o ktérych mowa w punkcie 13.2.1 lit. od
¢) do g), Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w ciggu 90 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu dowolnej z tych okolicznosci. Oswiadczenie o
odstgpieniu od Umowy bedzie skuteczne z chwilg doreczenia go Wykonawcy.

Z dniem, w ktérym oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy stanie sie skuteczne (zwanym dalej
,Dniem Odstapienia”), wygasajg wynikajagce z Umowy prawa i zobowigzania Stron za
wyjatkiem praw i zobowigzan, co do ktérych Umowa stanowi, ze pozostajg w mocy niezaleznie
od odstgpienia od Umowy oraz z zastrzezeniem postanowien zawartych ponize;j.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy w szczegdlnosci wywotuje wymienione ponizej skutki
w zakresie praw i obowigzkoéw Stron:

Wykonawca niezwtocznie wstrzyma wszelkie prace zwigzane z realizacjag Umowy,
za wyjatkiem Dostaw, Robo6t Budowlanych i Ustug okreslonych przez Zamawiajgcego
w o$wiadczeniu o odstgpieniu od Umowy albo jego czesci, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie kontynuowacé i zakonczy¢ zgodnie z postanowieniami Umowy po Dniu Odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od Dnia Odstgpienia, spotka
sie z Zamawiajgcym w celu dokonania inwentaryzacji wykonanych Robét Budowlanych,
Dostaw i Ustug oraz okreslenia zasad przekazania Robé6t Budowlanych, Dostaw i Ustug,
ktére Wykonawca bedzie kontynuowat i zakorczy po Dniu Odstgpienia.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zabezpieczy Teren Budowy w sposéb
pozwalajgcy na unikniecie zniszczenia lub uszkodzenia zrealizowanej czesci Przedmiotu
Umowy przez czas ustalony przez Strony.

Wykonawca niezwitocznie wycofa swoich pracownikow, jak réwniez sprzet z Terenu
Budowy w zakresie, w jakim zasoby te nie sg konieczne do zrealizowania Dostaw, Robdt
Budowlanych i Ustug, ktére majg by¢ kontynuowane i zakoniczone po Dniu Odstgpienia,
a po zakonczeniu tych Robo6t Budowlanych, Dostaw i Ustug w pozostatym zakresie;

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje w  zakresie
odpowiadajgcym zrealizowanej czesci Przedmiotu Umowy (fj. w szczegdlnosci
dokumentacje techniczng, jakosciowg, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty, ktére
zgodnie z Umowg powinny by¢ wykonane i dostarczone przez Wykonawce dla
realizowanej czesci Przedmiotu Umowy);

Na wniosek Zamawiajgcego, w zakresie i odpowiednim terminie wskazanym w takim
wniosku, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawa i obowigzki wynikajgce z uméw
zawartych z Podwykonawcami do Dnia Odstgpienia;
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13.2.5.7 Z Dniem Odstgpienia, Wykonawca, w zakresie odpowiadajgcym zrealizowanej czesci

13.2.5.8

13.2.5.9

Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa oraz udziela licenciji,
ktére zgodnie z Umowag przystugiwalyby Zamawiajgcemu do tej czesci w przypadku
nalezytego wykonania catosci Umowy, w szczegdlnosci prawo wiasnosci zrealizowanych
Dostaw oraz mienia wykonanego w ramach Roboét Budowlanych i Ustug, a takze prawa
autorskie i prawa wiasnosci przemystowej stosownie do postanowien Dziatu 16 niniejszej
Umowy. Prawa, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w stosunku do Robét
Budowlanych, Dostaw i Ustug a takze prawa autorskie i prawa wtasnosci przemystowej,
ktére bedg kontynuowane i zakonczone po Dniu Odstgpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego z dniem podpisania protokotu odbioru tych prac.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi wady fizyczne oraz rekojmi na wady prawne
Dostawy, Roboty Budowlane i Ustugi wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do Dnia
Odstgpienia oraz kontynuowane i zakonczone po Dniu Odstgpienia zgodnie z punktem
13.2.5.1. Okres gwaranc;ji i rekojmi za wady fizyczne, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
wyniesie 36 miesiecy i bedzie biegt odpowiednio od Dnia Odstgpienia, bgdz odbioru prac
kontynuowanych i zakonczonych po Dniu Odstgpienia. W okresie tym Wykonawca bedzie
zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad fizycznych Dostaw, Robét Budowlanych i
Ustug objetych gwarancja, stosownie do postanowien Dzialu 8. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wady prawne Dostaw, Robét Budowlanych i Ustug, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, na zasadach ogélnych wynikajgcych z przepiséw Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, w oparciu o sporzadzony wspdlnie protokot
inwentaryzacyjny, za:

a) Dostawy, Roboty Budowlane i Ustugi wykonane do Dnia Odstgpienia oraz prace
kontynuowane i zakonczone po Dniu Odstgpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1,

b) uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z
koniecznoscig zabezpieczenia Terenu Budowy, stosownie do uzgodnien dokonanych
na podstawie punktu 13.2.5.3.

13.2.6 Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy maksymalnie w terminie 30 dni od wystgpienia

13.2.7

nastepujgcych okolicznoéci, :

a) jezeli zawieszenie wykonywania Umowy trwa nieprzerwanie przez okres 120 dni, za
wyjatkiem sytuacji, gdy zawieszenie wykonywania Umowy wynika z sity wyzszej,

b) jezeli dziatanie sity wyzszej trwa dtuzej niz 180 dni,

c) pomimo podpisania Protokotu Ptatnosci oraz otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest w zwtoce z zaptatg odpowiedniej czesci
Wynagrodzenia Umownego o ponad 60 dni od dnia wymagalnosci danej ptatnoéci
i nie sptacit zalegtosci pomimo wezwania przez Wykonawce i wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu na dokonanie zaptaty;

d) niewyptacalnosci Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 — Prawo
upadtosciowe. .

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce zastosowanie majg punkty 13.2.4 i
13.2.5 (z podpunktami).

13.3 ODSTAPIENIE OD UMOWY Z POWODU BRAKU INTERESU PUBLICZNEGO
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13.3.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

13.3.2. W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 13.3.1, oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy

wywotuje skutki okreslone w 13.2.4 i 13.2.5 (z podpunktami).

13.4 ODSTAPIENIE OD UMOWY | POSTAWIENIE INSTALACJI LUB ICH CZESCI DO DYSPOZYCJI

WYKONAWCY

13.4.1. W przypadku, gdy wystawienie Protokotu przejecia do eksploatacji nie moze nastgpic¢ z powodu

tego, ze nie sg osiggniete przez wybudowane Instalacje Gwarantowane Parametry Techniczne
Grupy A, Zamawiajgcy moze, do uptywu 48 miesiecy od dnia zawarcia Umowy odstgpi¢ od
Umowy i postawié¢ Instalacje lub ich czesci do dyspozyciji Wykonawcy.

13.4.2. Zamawiajgcy moze, do uptywu 48 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, odstgpi¢ od Umowy i

postawi¢ Instalacje lub ich czesci do dyspozycji Wykonawcy, jezeli w Podstawowym Okresie
Gwarancji Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A nie sg utrzymywane, pomimo
przewidzianych Umowa napraw.

13.4.3. Odstgpienie, o ktérym mowa w punkcie 13.4.1 i 13.4.2 jest skuteczne z chwilg doreczenia

Wykonawcy oswiadczenia (Dzien Odstgpienia).

13.4.4. W przypadku odstgpienia od Umowy i postawienia Instalacji lub ich czesci do dyspozyciji

Wykonawcy, zastosowanie majg postanowienia punktéw 13.2.4 oraz 13.25 (wraz z
podpunktami), z zastrzezeniem ponizszych postanowien:

13.4.4.1. W oswiadczeniu o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy wskaze jakg czesc¢ Instalacji stawia

do dyspozycji Wykonawcy (zwana dalej ,Czescig Odrzucong”).

13.4.4.2. Za Dostawy, Roboty Budowlane wykonane do Dnia Odstgpienia, a nie wchodzace w skfad

Czesci Odrzuconej oraz wykonane Ustugi nie zwigzane z Czescig Odrzucong, Wykonawcy
przystuguje odpowiednia cze$¢ Wynagrodzenia Umownego. Na Dostawy, Roboty
Budowlane i Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi stosownie do postanowien punktu 13.2.5.8.

13.4.4.3.




Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblagu trzech kotlow gazowych

‘(/ Ener ga ‘ Kogeneraca | wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWF e%aﬁeéﬂegekeﬁa—pamwegegazeweg% str. 49
wytwarzanie

sethme e 0
ZP/EKO/133/2019/AK

13.4.4.4. Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ rozbiérki / demontazu Cze$ci Odrzuconej
i usungé¢ wszelkie zdemontowane jej elementy z Terenu Budowy w terminie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od Dnia Odstgpienia. W takim przypadku Zamawiajgcemu nie przystugujg
zadne prawa do usunietych elementéw Czesci Odrzuconej. Przeniesienie praw, o ktérym
mowa w punkcie 13.2.5.7 dotyczy wylgcznie Dostaw, Robét Budowlanych i Ustug, a takze
prawa autorskie i prawa wiasnosci przemystowej nie wchodzgcych w sktad Czesci
Odrzuconej. Prawa nabyte przez Zamawiajgcego na podstawie Dziatu 10, a obejmujgce
elementy skladajgce sie na Czes¢ Odrzucona, przechodzg z dniem rozbiérki / demontazu
na Wykonawce.

13.4.4.5. W przypadku niewykonania zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z punktu
poprzedzajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony we wiasnym zakresie, lecz na koszt
Wykonawcy, usung¢ Cze$¢ Odrzucong z Terenu Budowy oraz dowolnie rozporzadzic¢
usuwanymi elementami. Koszt usuniecia obcigzajgcy Wykonawce zostanie pomniejszony
o ewentualne kwoty uzyskane przez Zamawiajgcego z tytutu rozporzadzenia usuwanymi
elementami. Jezeli kwoty uzyskane z tytutu rozporzgdzenia usuwanymi elementami
przewyzszg koszty ich usuniecia, Zamawiajgcy zaliczy nadwyzke na poczet naleznosci,
0 ktoérych mowa w punkcie 13.4.4.3.

13.4.4.6. Dla unikniecia watpliwosci, w zadnym wypadku rozbiérka / demontaz elementéw
skfadajgcych sie na Czes¢ Odrzucong oraz ich zwrot Wykonawcy nie bedg stanowity
zobowigzania Zamawiajgcego, a zastosowanie beda mialy wylgcznie powyzsze
postanowienia Umowy.

13.5. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy moze zakonczy¢ budowe Instalac;ji
we wiasnym zakresie lub powierzy¢ to zadanie osobie trzeciej bez koniecznosci uzyskania zgody
sgdu. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w punktach 13.2.1 lit. a),
b), e), g) lub 13.4.1, koszt zakoriczenia budowy obcigza Wykonawce stosownie do ponizszych
postanowien.

13.5.1. Zamawiajgcy konczgc budowe Instalacji we wtasnym zakresie lub powierzajgc to zadanie
osobie trzeciej ustali koszt Dostaw, Robét Budowlanych i Ustug niezbednych do zakonczenia
budowy Instalacji, w oparciu o najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargéw lub
innych procedur wyboru wykonawcy przeprowadzonych przez Zamawiajgcego.

13.5.2. Jezeli kwoty zaptacone Wykonawcy (i nie zwrdcone na podstawie punktu 13.4.4.3)
powiekszone o koszty niezbednych Dostaw, Robét Budowlanych i Ustug realizowanych przez
Zamawiajgcego we wtasnym zakresie przekraczajg Wynagrodzenie Umowne, to Wykonawca
jest zobowigzany zapfaci¢ Zamawiajgcemu kwote odpowiadajgcg tej nadwyzce w terminie 21
dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego noty obcigzeniowej wraz z zatgcznikami
uzasadniajgcymi kwote tej nadwyzki. Za date zapfaty tej kwoty uznaje sie date uznania
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13.6. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy nie traci prawa do kar umownych,
naleznych zgodnie z Umowg z tytutu okolicznosci zaistniatych przed Dniem Odstapienia.

13.7. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, pozostajg w mocy nastepujgce postanowienia
Umowy: Dziatéw 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oraz inne postanowienia Umowy w zakresie
niezbednym dla realizacji postanowien niniejszego dziatu.
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13.8. Strony potwierdzajg, ze w kazdym przypadku odstgpienie od Umowy (w tym odstgpienie od
Umowy i postawienie czesci Instalacji do dyspozycji Wykonawcy) wywota skutki okreslone w
Umowie, do odstgpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego.

DZIAL 14 - ROZSTRZYGANIE SPOROW

14.1 Strony podejmg starania w celu rozwigzania w drodze negocjacji wszystkich sporéw wyniktych w
zwigzku z realizacjg Umowy.

14.2 Kwestie sporne, ktére nie zostang rozwigzane w drodze negocjacji Stron, zostang rozstrzygniete
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, po uprzednim bezskutecznym
uptywie 90-dniowego terminu na rozwigzanie sporu liczonego od dnia doreczenia przez jedng ze
Stron drugiej Stronie wezwania do rozpoczecia negocjacji z sprawie sporu lub po bezskutecznym
uptywie innego terminu obustronnie uzgodnionego w toku negocjacji

14.3 Prawem wiasciwym dla rozstrzygnie¢ sgdu oraz dla zobowigzan wynikajgcych z Umowy jest
prawo polskie, a jezykiem postepowania bedzie jezyk polski.

DZIAL 15 - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(,Zabezpieczenie”) w kwocie 7 % Wynagrodzenia Umownego, w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP.

15.2 Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz do pokrycia roszczeh
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady, zaptaty kar
umownych, a takze tytutem wykonania zastepczego.

15.3 Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu Zabezpieczenia zwréci Wykonawey wadium, ktére
Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy.

Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pienigdzu oraz naliczone przez bank od kwoty
wadium odsetki, Zamawiajacy zalicza na poczet Zabezpieczenia.

15.4 Oryginat Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiajgcego (w innej formie niz pieniezna)
musi by¢ ztozony przez Wykonawce za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego w
siedzibie Zamawiajgcego.

15.5 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu bedzie dokonane przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w Banku .............. , humer konta .............. z adnotacjg ,Zabezpieczenie —
Instalacja w ENERGA KOGENERACJA, Umowa nr ......”

Za termin wniesienia Zabezpieczenia w pienigdzu przyjmuje sie date uznania rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

15.6 Jezeli formg Zabezpieczenia bedzie forma wskazana w art. 148 ust.l punkt 2)-5), to
Zabezpieczenia takie bedzie nieodwotalne i bezwarunkowe, ptatne na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy. Tres¢ wniesionego
Zabezpieczenia, jak i gwarant (jego wystawca) muszg by¢ uprzednio zaakceptowane na pismie
przez Zamawiajgcego. Zaakceptowane Zabezpieczenie bedzie stanowi¢ Zatgcznik nr 111.A.10 do
Umowy.
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15.7

15.8

15.9

Zadna zmiana postanowien Umowy, ktéra moze byé dokonana przez Strony zgodnie
z postanowieniami Dziatu 12, nie uwalnia instytucji gwarantujgcej od odpowiedzialnosci
wynikajgcej z udzielonego Zabezpieczenia Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze instytucja
gwarantujgca zrzeka sie obowigzku notyfikacji o zmianach Umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim.

Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepienieznej, o ktérej mowa w Ustawie
PZP, to bedzie ono sporzadzone i bedzie interpretowane zgodnie z prawem obowigzujgcym w
Polsce. Wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem w formie niepienieznej, bedg rozstrzygane
w jezyku polskim przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, po uprzednim
bezskutecznym uptywie 45-dniowego terminu na rozstrzygniecie sporu w drodze negocjacji,
liczonego od dnia doreczenia przez jedng ze Stron wezwania do rozpoczecia negocjacji w
sprawie sporu.

Wraz z Zabezpieczeniem w formie niepienieznej, Wykonawca przedtozy dokumenty
potwierdzajgce, iz skitadane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upowaznione do
reprezentowania podmiotu wystawiajgcego poreczenie lub gwarancje. Wykonawca, w zaleznosci
od formy w jakiej wniesie Zabezpieczenie, pisemnie wskaze (przed planowanym zwrotem
Zabezpieczenia) doktadny adres lub numer rachunku bankowego, na ktoéry Zamawiajacy
powinien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia. W przypadku braku informacji pisemnej, o ktérej
mowa wyzej, Zamawiajgcy zwroci Zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i
dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiajgcy nie odpowiada za aktualnos¢
posiadanych danych dotyczgcych Wykonawcy).

15.10 Wykonawca zobowigzuje sie wnies¢ i utrzymywaé Zabezpieczenie zgodnie z ponizszymi

zasadami:

15.10.1 Zabezpieczenie bedzie wazne, skuteczne i utrzymywane co najmniej od dnia zawarcia Umowy

do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

15.10.2 70% wysokosci Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu zaspokojenia

roszczeh Zamawiajgcego) Zamawiajgcy zwrdoci do 15 dni po podpisanym Protokole przejecia
do eksploatacji dla cato$ci Zadania.

15.10.3 30% wysokosci Zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci do 15 dni po uptywie okresu rekojmi dla

catosci Zadania.

15.10.4 Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia, o ktorym mowa w

niniejszym dziale i terminie umownym, to Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z
posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanej kwoty jako Zabezpieczenie w pienigdzu
na okres rekojmi.

15.11 W kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonywania Przedmiotu Umowy ponad termin

waznosci Zabezpieczenia, Wykonawca, zobowigzany jest do przediuzenia obecnego
Zabezpieczenia lub przediozenia Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia, zgodnie
z okreslonymi powyzej wymaganiami dotyczgcymi Zabezpieczenia. Nowe Zabezpieczenie lub
przedtuzenie obecnego Zabezpieczenia powinno by¢ przedtozone Zamawiajgcemu najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia. Wykonawca
poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem nowego Zabezpieczenia, chyba Zze wykaze,
ze przedtuzenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy — wowczas koszty poniesie Zamawiajgcy, albo z przyczyn niezaleznych od zadnej
ze Stron — woéwczas koszty te poniosg Strony w czesciach réwnych. W przypadku nie
przediozenia przez Wykonawce w/w Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyzej,
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyptacenia $rodkdéw z posiadanego Zabezpieczenia
i zatrzymania uzyskanych srodkow jako Zabezpieczenie w pienigdzu.

15.12 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia w ramach
dopuszczalnych form w Ustawie, ale wytgcznie z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

15.13 Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie zabezpieczenia bedzie odbywato sie w ten sposoéb, iz Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu projekt zabezpieczenia w wersji elektronicznej umozliwiajgcej edytowanie,
a Zamawiajgcy w terminie maksymalnie 7 (siedmiu) dni wniesie uwagi do tegoz projektu
zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a nastepnie przesle uwagi lub akceptacje w wersiji
elektronicznej do Wykonawcy. W razie potrzeby, powyzszg procedure powtarza sie.

Uwaga: W przypadku, gdy Zabezpieczeniem bedzie poreczenie udzielone przez podmioty, o ktorych
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci, Strony uzgodnig odpowiednie zapisy w dokumentach stanowigcych
wymagane Umowg Zabezpieczenie.

DZIAL 16 - ZABEZPIECZENIA PRAWNE
16.1 KLAUZULA POUFNOSCI

16.1.1  Wszystkie przekazywane miedzy Stronami dokumenty stuzg tylko do realizacji Umowy i nie
bedg uzyte przez Strone do innego celu, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony.

16.1.2 Strony moga postugiwac sie w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia zwyczajowej
dziatalnosci marketingowej danymi dotyczacymi osigganych parametréw i danymi
projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami Instalacji.

16.1.3  Strony zobowigzujg sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu
spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy kazdej Strony, w tajemnicy
informacji uznanych przez Strony za poufne, w szczegdlnosci:

a) Nie ujawnia¢ w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczgcych drugiej strony, a
uzyskanych w toku realizacji Umowy;

b) Udostepnia¢ swoim pracownikom poufne informacje dotyczgce drugiej strony tylko w
zakresie podstawowej i niezbednej wiedzy dla potrzeb realizacji Umowy;

c) Na pisemne zgdanie drugiej strony bezzwlocznie zwrdci¢ lub zniszczyé jakiekolwiek
dokumenty lub inne nosniki informacji poufnych pochodzgcych od Zamawiajgcego wraz
z ich kopiami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu
spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy w tajemnicy informacji uznanych
przez Strony za poufne, w szczegdlnosci:

a) Uzyska¢ od osbéb przez siebie zatrudnionych badZz zaangazowanych zobowigzania o
zachowaniu poufnosci podobne do swojego zobowigzania i ponoszeniu
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez te osoby zasad poufnosci, jak za wtasne dziatanie
badz zaniechanie,
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16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

b) Poinformowa¢ drugg Strone o tozsamosci doradcéw

Informacjami poufnymi sg informacje opisane w widoczny sposob jako ,Poufne”, a ktére
obejmujg w szczegdlnosci:

a) Informacje handlowe i finansowe, ktérych ujawnienie mogtoby mie¢ wplyw na cene akgciji
lub udziatu, w przypadku spotki prawa handlowego lub na wynik finansowy, w przypadku
innych podmiotéw gospodarczych;

b) Wszelkie procedury, formularze, specyfikacje, plany handlowe, wiedze techniczng,
dokumentacje licencyjna, biznes-plany.

Strony zobowigzujg sie traktowaé informacje, o ktérych mowa w punkcie 16.1.1, jako
tajemnice przedsiebiorstwa, ktorej ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
traktowane bedzie jako czyn nieuczciwej konkurenciji, okreslony w art. 11 ustawy z dnia 16
kwietnia. 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjgtkiem informaciji
udostepnianych instytucjom finansowym tj. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym,
inzynierowi kontraktu (jesli zostanie zatrudniony) ENERGA S.A. oraz innym spoétkom
powigzanym z ENERGA S.A. innym podmiotom zaangazowanym przez Zamawiajgcego m.
in. w charakterze doradcow itp., w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ograniczenia, o ktérych mowa w niniejszym Dziale nie majg zastosowania do informaciji, ktére:

a) stang sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowien Umowy;

b) zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony;

c) ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem wtasciwego sadu
pod warunkiem, ze Strona ujawniajgca zawiadomi drugg Strone o tym obowigzku przed
takim ujawnieniem;

d) ich ujawnienie jest wymagane przez jakgkolwiek gietde papieréw wartosciowych lub
organ wiadzy wykonawczej lub ustawodawczej niezaleznie od tego, czy wymédg
ujawnienia tej informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa, czy nie;

€) s3jawne z mocy prawa.

f)  byly juz w legalnym posiadaniu przez jedng ze Stron Kontraktu w momencie ich
ujawnienia przez Strone drugg

g) ujawnienie jest konieczne w zwigzku z wykonywaniem praw przeniesionych na
zamawiajgcego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszg umowa.

Postanowienia zawarte w punkcie 16.1.416-1.5 nie bedg stanowily przeszkody dla
ktorejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informaciji dla dziatajgcego w imieniu Strony konsultanta
i Podwykonawcy, z zachowaniem wymogow okreslonych w dziale 16.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkoéw,
gwarantujgcych dochowanie klauzuli poufnosci oraz tajemnicy przedsigebiorstwa przez jej
pracownikéw, konsultantéw oraz podwykonawcow.

Zobowigzanie obu Stron do zachowania poufnosci informacji pozostanie w mocy na czas
nieokreslony, pomimo rozwigzania, wykonania lub odstgpienia od Umowy.
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16.2 WLASNOSC INTELEKTUALNA

16.2.1

16.2.2

16.2.2.1

Wykonawca gwarantuje, ze zawarcie Umowy, jego wykonanie, ani korzystanie przez
Zamawiajgcego z Przedmiotu Umowy (lub dowolnej jego czesci) w celach i na zasadach
wynikajgcych z Umowy nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw przystugujgcych
Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego tj. w szczegdlnosci nie bedzie
stanowito naruszenia praw do:

a) doébr stanowigcych utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym szczegdlnosci do dokumentacji okreslonej w
Zatgczniku nr 1 do Umowy (zwanych dalej ,,Utworami”),

b) débr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtasnosci przemystowej (zwanych dalej ,Projektami Wynalazczymi”),

c) znakow towarowych, znakéw ustugowych, firm i oznaczen przedsigbiorstw, know-how
oraz innych débr niematerialnych chronionych przepisami prawa,

niezaleznie, czy prawa do tego rodzaju débr przystugujg Wykonawcy lub osobom trzecim na
mocy prawa polskiego, czy prawa obcego (zwane dalej fgcznie ,Prawami WitasnosSci
Intelektualnej”’). Wykonawca zapewnia, ze jest uprawniony do przeniesienia praw oraz
udzielania licencji i sublicencji zgodnie z niniejszym Dziale 16. Wykonawca gwarantuje i
zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg niczym i przez nikogo ograniczone, a w
szczegolnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majatkowych ani dobr
osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze
Utwory bedg stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane w tresci art. 1 Prawa
Autorskiego natomiast no$niki, na ktdrych Utwory zostang utrwalone beda stanowity wytaczng
wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga
uzyskania zezwolen osob trzecich i nie narusza praw osob trzecich wynikajgcych z Wymagan
Prawnych.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty kwot wynikajgcych z faktur Wykonawcy
dotyczacych Etapu Realizacji obejmujgcego przeniesienie lub udzielenie praw lub z chwilg
podpisania Protokotdw przejecia do eksploatacji przez Zamawiajgcego (odpowiednio dla
wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robét Budowlanych, Ustug lub Dostaw) lub z
chwilg odstgpienia od Umowy (liczgc od najwczesniejszego terminu), Wykonawca na mocy
Umowy i w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenosi na Zamawiajgcego prawa i udziela
Zamawiajgcemu praw stosownie do ponizszych postanowien:

Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe lub istniejgce prawa
zalezne do wszystkich utworéw i dziet, w szczegdlnosci do dokumentacji oraz projektow,
tworzonych przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym projektu
budowlanego oraz do pozostatych utworéw przekazanych Zamawiajgcemu wykonanych
niezaleznie od realizacji niniejszej Umowy Ilub stanowigcych jedynie utrwalenie lub
aktualizacje projektow lub dokumentacji - w zakresie rozporzgdzania i korzystania w celach
eksploatacji, remontéw (réwniez przez firmy zewnetrzne), odtworzenia, rozbudowy, wymiany
i modernizacji Instalacji, w tym w szczegdlnosci w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
catosci lub ich czesci w dowolny sposéb (dalej zwane Utworami). Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie lub istniejgce prawa zalezne w zakresie
rozporzgdzania i korzystania na okreslonych w art. 50 oraz 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdélnosci na nastepujgcych polach
eksploatacji: w celach eksploatacji, remontéw (rowniez przez firmy zewnetrzne), odtworzenia,
rozbudowy, wymiany i modernizacji Instalacji,, w tym w szczegdlnoéci w zakresie utrwalania i
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zwielokrotniania catosci lub ich czesci w dowolny sposdb — wytwarzania dowolng technikg ich
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa, w formie przestrzennej, uzyczania i udostepniania projektu oraz dokumentacji w taki
sposéb, aby wybrane osoby mogty mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wprowadzanie oryginatu Utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikow,
na ktérych utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby
nosnikéw: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich
elementoéw do obrotu drogg przeniesienia wiasnosci egzemplarza Utworu (w sposéb odptatny
albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach,
w szczegolnosci za pomocg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy
oryginatu albo egzemplarzy Utworéw, albo ich elementéw; publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform
cyfrowych, przesytanie za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnos$ci Internetu i
Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywotanych zdjec, wykorzystanie w
dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostepnianie w
taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do Utwordw dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej
Zamawiajgcego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w tresci korespondenc;ji
i materiatdw przesytanych drogg elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera lub innych urzadzen stuzacych do przetwarzania danych — jakgkolwiek technika,
wigcznie z tymczasowg (czasowg) postacig pojawiajgca sie np. w pamieci RAM komputera;
wykorzystanie Utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatdéw reklamowych i promocyjnych, ii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystanie
utwordw oraz ich elementdéw do rozpowszechniania oraz korzystania z opracowan, strategii,
koncepciji, plandw itp. oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego) - pola
eksploatacji. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu zezwolenia na rozporzadzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowan
projektéw oraz dokumentacji, o ktérych mowa powyzej wraz z prawem na udzielanie takich
zezwoleh osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych), tj. w
szczegolnosci na wykonywanie, rozporzgdzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek,
uzupetnien przedmiotowych projektu i dokumentacji w celach i na polach eksploatacji
wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajgcy lub wskazany
przez niego podmiot bedzie miat prawo w szczegolnosci wykorzystywac przedmiotowy projekt
lub dokumentacje oraz ich opracowania do przeprowadzenia postgpowan przetargowych
majgcych na celu wybér wykonawcy remontéw lub modernizacji Instalacji. Wykonawca
wyraza rowniez zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego osobistych praw autorskich w
stosunku do przedmiotowego projektu i dokumentacji dla potrzeb eksploatacji, modernizacji
oraz remontéw Instalacji, w szczegdlnosci poprzez mozliwos¢é wprowadzania wszelkich zmian
w projekcie i dokumentacji uznanych za konieczne przez Zamawiajgcego. Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich, w imieniu twércéw
Utworéw w zakresie niezbednym do korzystania z Utworéw zgodnie z Umowg oraz
zobowigzuje sie nie wykonywac tych praw w imieniu tworcéw. Wykonawca zapewni, ze twércy
poszczegolnych Utwordw zobowigzg sie nie wykonywac ich autorskich praw osobistych w
sposob uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub ograniczajgcy korzystanie z Utworéw zgodnie
z Umowg. Wykonawca zapewnia, ze twércy poszczegdlnych Utworéw wyrazili odpowiednie
zgody umozliwiajgce realizacje zobowigzan i uprawnien wynikajgcych z niniejszego Dziatu 16,
w szczegolnosci upowaznili Wykonawce do wykonywania autorskich praw osobistych w ich
imieniu wraz z prawem do udzielenia dalszego upowaznienia w tym zakresie Zamawiajgcemu.
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16.2.2.2 Wykonawca udziela, do Projektow Wynalazczych dostarczonych Zamawiajgcemu, licencje

16.2.3

16.2.3.1

bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewytgcznych licencji lub dalszych licencji
(sublicencji) na czas 5 lat, przeksztatcajgcych sie po uptywie tego okresu automatycznie w
licencje badz sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 25 letnim terminem
wypowiedzenia. Do przedmiotowych licencji stosuje sie odpowiednio postanowienia pkt
16.2.2.1 do pdl eksploatacji oraz odpowiednio pozostatych postanowien dziatu 16 Umowy.

W stosunku do Utworéw obejmujgcych oprogramowanie wykorzystywane przy eksploatacji
Instalacji, t. w szczegdélnosci oprogramowanie firmware, systemy operacyjne,
oprogramowanie systemowe, oprogramowanie obstugujgce bazy danych, oprogramowanie
narzedziowe (inzynierskie) oraz uzytkowe aplikacyjne, (zwane dalej fgcznie
,LOprogramowaniem”) oraz oprogramowanie uzytkowe (w szczegdlnosci oprogramowanie
sterownikow, PLC/SCADA) sterujgce pracag Instalacji (zwane dalej ,Oprogramowaniem
Uzytkowym Sterujgcym”), Strony postanawiajg co nastepuje:

Licencje lub dalsze licencje (sublicencje) oraz zezwolenia, o ktérych mowa w punkcie
16.2.3, beda obejmowaly prawo do korzystania z Oprogramowania na wszelkich polach
eksploatacji wskazanych w punkcie 16.2.2.1 a takze w zakresie:

a) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w catosci lub w czesci,
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym Wykonawca udziela
nieodwotalnie zezwolenia na zwielokrotnianie Oprogramowania w zakresie
niezbednym dla wys$wietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
Oprogramowania,

b) sporzadzania, rozporzgdzania i korzystania z opracowan baz danych, jesli bedg
czescig Oprogramowania lub bedg przez Oprogramowanie tworzone,

¢) udostepniania Oprogramowania osobom trzecim zgodnie z postanowieniami
niniejszego Dziatu,

d) sporzadzania i aktualizowania kopii zapasowej Oprogramowania w celach jej
przechowywania na wypadek uszkodzenia Oprogramowania, niezaleznie od prawa
Zamawiajgcego do sporzagdzania kopii zapasowych Oprogramowania lub jego czesci
w zakresie niezbednym do korzystania z Oprogramowania,

e) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania Uzytkowego Sterujgcego
w catosci lub czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie,
w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i
przechowywania Oprogramowania Uzytkowego Sterujgcego niezbedne jest jego
zwielokrotnienie; czynnosci te nie wymagajg zgody Wykonawcy,

f)  dokonywania zmian w Oprogramowaniu Uzytkowym Sterujgcym samodzielnie lub
poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontéw
Instalacji, jego przysziej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, W przypadku
dokonania zmiany przez Zamawiajgcego w Oprogramowaniu Uzytkowym Sterujgcym,
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za to zmienione oprogramowanie oraz za
jakiekolwiek skutki jakiegokolwiek wykorzystania tego oprogramowania przez
Zamawiajgcego,

g) korzystania ze zmienionego w sposéb okreslony w punkcie poprzedzajgcym
Oprogramowania Uzytkowego Sterujgcego.

h)  Wykonawca niniejszym udziela nieodwotalnego prawa uprawniajac Zamawiajgcego
do Kkorzystania w/w Oprogramowania oraz Oprogramowania Uzytkowego
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16.2.3.2

16.2.3.3

16.2.3.4

16.2.3.5

16.2.4

16.2.5

16.2.6

Sterujgcego w zakresie koniecznym do wykorzystywania Instalacji zgodnie z jej
przeznaczeniem. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do dokonywania adaptacji lub
modyfikacji w/w oprogramowania. Wykonawca przekaze kody zrodtowe aplikacji
programéw i konfiguracji PLC/SCADA i inne w zakresie niezbednym dla modyfikacji
diagnostyki konfiguracji systemoéw automatyki. Zostang przekazane réwniez
niezbedne hasta dla wszystkich uzytkownikow.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu nieograniczone prawo dostepu do Oprogramowania
i Oprogramowania Uzytkowego Sterujgcego oraz kontrole nad Oprogramowaniem i
Oprogramowaniem Uzytkowym Sterujgcym z mozliwie szerokim zakresem uprawnien
uzytkownika (uprawnienia administratora), w tym wyposazy go w potrzebne hasta dostepu
do Oprogramowania i Oprogramowania Uzytkowego Sterujgcego umozliwiajgce mu
dokonywanie zmian, modyfikacji ustawien.

Jezeli realizacja Przedmiotu Umowy i prawidtowa eksploatacja Instalacji bedzie wymagata
potgczenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi systemami
funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach
Wynagrodzenia Umownego, zapewni¢ kompatybilno$¢ dostarczonego Oprogramowania
(w tym stworzy¢ niezbedne interfejsy oraz dostosowa¢ dokumentacje takich systemow) i
przeprowadzi¢ niezbedne potgczenia i synchronizacje.

W Podstawowym Okresie Gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, bez dodatkowego
wynagrodzenia, aktualizowaé dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie do
najnowszych wersji dostepnych w Podstawowym Okresie Gwarancji, w tym wprowadzac i
udziela¢ licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia Oprogramowania.

Wykonawca udziela na Oprogramowanie i Oprogramowanie Uzytkowe Sterujgce bez
ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewytgcznych licencji lub dalszych licenciji
(sublicencji) na czas 5 lat, przeksztatcajgcych sie po uptywie tego okresu automatycznie w
licencje badz sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 25 letnim terminem
wypowiedzenia.

Do dnia podpisania Protokotdw przejecia Instalacji do eksploatacji (odpowiednio dla
wykonywanych w danym Etapie Realizacji Rob6t Budowlanych, Ustug lub Dostaw) lub dnia,
w ktérym odwiadczenie o odstgpieniu od Umowy stanie sie skuteczne, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w formie stosownych dokumentéw, ktdre Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ zgodnie z Umowg, wiedze techniczng niezbedng do korzystania przez
Zamawiajgcego z Utwordow i Projektéw Wynalazczych dostarczonych Zamawiajgcemu w
ramach Umowy, w zakresie odpowiadajgcym prawom przeniesionym zgodnie z Umowg oraz
udzielonym zgodnie z Umowg licencjom.

W przypadku, gdy w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw z tytutu gwarancji i rekojmi,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu lub zmodyfikuje dobra chronione, o ktérych mowa w
dziale 16 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, w ramach Wynagrodzenia Umownego, licenc;ji
lub dalszych licencji na korzystanie z takich débr na zasadach okreslonych w niniejszym dziale
z chwilg ich przekazania lub wprowadzenia modyfikacji.

Zamawiajgcy ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji bedgce
przedmiotem praw, o ktérych mowa w dziale 16, w szczegdlnosci nastepujgcym podmiotom:

a) podmiotom, ktére na zlecenie Zamawiajgcego Swiadczg ustugi, prace lub roboty w
zakresie eksploatacji, remontéw lub modernizacji Instalacji lub innych instalaciji
Zamawiajgcego,
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16.2.7

16.2.8

16.2.9

16.2.10

b) podmiotom z grupy kapitatowej Zamawiajgcego (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spoétkach publicznych,

¢) nabywcom Instalacji.

Jezeli Zamawiajgcy udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, bedzie réwniez uprawniony
przekazac tym podmiotom egzemplarze Utworow dostarczonych Zamawiajagcemu w ramach
Umowy (i ich opracowania), a takze wszelkie dokumenty. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawrze¢ z podmiotami, ktérym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufnosci.

Wykonawca przenosi prawa i udziela licencji, o ktérych mowa w niniejszym Dziale lub
dalszych licencji (sublicenciji), na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz
wykona zobowigzanie wynikajgce z punktu 16.2.4 — kazde z powyzszych: w ramach
Wynagrodzenia Umownego i bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Umowne
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy (nosnikéw) Utworéw oraz Oprogramowania i Oprogramowania
Uzytkowego Sterujgcego dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach Umowy.

W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie bedzie
mogt udzieli¢ licencji lub dalszych licenciji (sublicencji) oraz zezwolen w zakresie okreslonym
w Umowie (w tym w zakresie wykonywania i korzystania z opracowan Utworow), Wykonawca
zapewni udzielenie Zamawiajgcemu stosownych uprawnien do Kkorzystania z dobr
wymienionych w dziale 16 przez podmioty do tego uprawione, w zakresie nie mniejszym niz
wynikajacy z niniejszego dziatu. Wykonawca zapewni udzielenie stosownych uprawnien bez
koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmie wszelkie akty starannosci (w tym w szczegdlnosci sporzadzi
odpowiednie dokumenty, dokona odpowiednich zgloszeh Ilub rejestracji, jezeli beda
wymagane), ktére bedg niezbedne dla zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci korzystania
z praw uzyskanych przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego dziatu.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznos¢ udzielonych Zamawiajgcemu licencji, co
oznacza, iz Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

a) nie podejmowaé jakichkolwiek dziatan, ktérych skutkiem mogtoby by¢ wygasniecie
licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci nie wystepowac do
sadu o rozwigzanie licencji (lub sublicencji) w szczegdlnosci w sytuacji, gdy na podstawie
Umowy licencja (sublicencja) przeksztalci sie w udzielong na czas nieoznaczony lub na
podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa bedzie uwazana za udzielong
na czas nieoznaczony, ani nie sktada¢ oswiadczen o wypowiedzeniu lub odstgpieniu od
licencji (sublicenciji),

b) dochowa¢ aktéow starannosci w celu zapobiezenia wygasnieciu udzielonych
Zamawiajgcemu licencji, w tym majgcych na celu utrzymanie waznosci praw
przystugujgcych Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku rozporzgdzenia Prawami
Wiasno$ci Intelektualnej na rzecz innej osoby, Wykonawca zobowigzany jest zapewnicé,
ze taka osoba bedzie zwigzana postanowieniami niniejszego dziatu tak, jak Wykonawca,
a rozporzadzenie nie bedzie mialo negatywnego wptywu na zakres uprawnien i
obowigzkéw Zamawiajgcego.

Gdyby wbrew powyzszym obowigzkom Wykonawca wypowiedziat licencje lub dalszg licencje
(sublicencje) udzielong Zamawiajagcemu na mocy Umowy, okres wypowiedzenia bedzie
wynosit 25 lat od daty wypowiedzenia.
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16.2.11 Strony potwierdzaja, ze zakres praw udzielanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce na mocy
Umowy, uksztattowany jest w taki sposob, aby:

16.2.12

a)

b)

c)

d)

Zamawiajgcy mogt korzysta¢ z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i byt
chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia Praw Wiasno$ci
Intelektualnej,

Zamawiajgcy oraz podmioty dziatajgce na jego zlecenie mogli dokonywac¢ opracowan (tj.
wykonywaé autorskie prawa zalezne - w szczegolnosci ttumaczenia, zmiany, adaptacje,
przerébki, uzupetnienia) Utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w wykonaniu Umowy
i korzystac z tych opracowan w zakresie opisanym w niniejszym dziale,

w przypadku gdy Zamawiajgcy zdecyduje sie dokonaé — we wiasnym zakresie lub
poprzez podmioty trzecie, niepowigzane z Wykonawcg — modyfikacji Instalacji (tj. w
szczegolnosci adaptacji, remontu, modernizacji, w tym wymiany maszyn i instalacji), to
modyfikacje te nie bedg stanowity naruszenia jakichkolwiek Praw Wiasnosci
Intelektualnej, niezaleznie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych
materiatow, czesci lub technologii. Naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej nie bedzie
rowniez stanowito wykorzystanie Utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach
Umowy lub ich opracowan w celu przeprowadzenia postepowan przetargowych na wyboér
wykonawcy wyzej wymienionych modyfikacji Instalac;ji.

wykonywanie praw przyznanych Zamawiajgcemu nie naruszato ochrony rozwigzan
technologicznych stanowigcych cechy charakterystyczne urzadzen Ilub procesow
stosowanych przez Wykonawce i bedgcych tajemnicg przedsiebiorstwa Wykonawcy;
w szczegdllnosci Zamawiajgcy nie uzyska szczegotowej dokumentacji, ani praw
pozwalajgcych na samodzielne wytworzenie elementéw sktadajgcych sie na Instalacje.

W przypadku, gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z jakimkolwiek
roszczeniem z tytutu naruszenia lub rzekomego naruszenia przez Zamawiajgcego Praw
Wiasnosci Intelektualnej, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o tym fakcie na
pismie. W takim przypadku Wykonawca:

a)

b)

c)

d)

na wiasny koszt podejmie sie obrony intereséw Zamawiajgcego, w szczegolnosci
poprzez przystgpienie do rokowanh lub negocjacji z osobg trzecig, ktéra wystgpita z
roszczeniem oraz poprzez przystapienie w drodze interwencji ubocznej do ewentualnego
postepowania w przedmiocie roszczenia, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe
poprzez wyznaczenie petnomocnika wspétpracujgcego z Zamawiajgcym lub
dziatajgcego za Zamawiajgcego (wedle wyboru Zamawiajgcego);

pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie w zwigzku z roszczeniem,
w szczegollnosci rozsadne koszty obstugi prawnej, koszty zwigzane z podjeciem
negocjacji oraz koszty postepowah sagdowych, polubownych Ilub postepowan
administracyjnych, niezaleznie czy bedg miaty miejsce w Polsce, czy za granicg;

zwolni Zamawiajgcego z wszelkich obowigzkéw swiadczenia na rzecz osoby trzeciej,
wynikajgcych z naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej do petnej wysokosci
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wobec osoby trzeciej i bez wzgledu na limity
odpowiedzialnosci przewidziane w Umowie; postanowienie to dotyczy réwniez
naprawienia szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w przypadku zaspokojenia
niepienieznych roszczen osoby trzeciej,

na swoj koszt nabedzie stosowne prawa dla Zamawiajgcego albo dokona modyfikacji
wykonanych Dostaw, Ustug lub Roboét Budowlanych lub podejmie inne niezbedne
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16.2.13

16.2.14

16.2.15

16.2.16

16.2.17

16.2.18

dziatania, aby wyeliminowa¢ stan powodujacy naruszenie Praw Wiasnosci Intelektualne;j,
oraz aby wykluczy¢ przyszie roszczenia z tego tytutu. Dokonana przez Wykonawce
modyfikacja lub inne dziatania nie bedg prowadzity do ograniczenia zakresu, w jakim
Zamawiajgcy moze korzysta¢ z wykonanego Przedmiotu Umowy, ani nie spowodujg
pogorszenia wtasciwosci technicznych Instalacji (w tym warunkéw eksploatacyjnych lub
osigganych przez Instalacje parametréw).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziataé z Wykonawcg w obronie swoich intereséw tj. w
szczegolnosci:

a) umozliwi¢ petnomocnikowi wyznaczonemu przez Wykonawce wziecie udziatu we
wszystkich dziataniach zwigzanych ze zgtoszonym roszczeniem Ilub udzieli€ mu
stosownego umocowania do dziatania w imieniu Zamawiajgcego (wedle wyboru
Zamawiajgcego);

b) bez pisemnej zgody Wykonawcy, nie zawiera¢ ugody z osobg trzecig, ani nie dokonywaé
uznania jej roszczen, chyba ze Wykonawca bedzie bezpodstawnie odmawiat wyrazenia
takiej zgody lub, pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie bedzie nalezycie wykonywat
swoich obowigzkoéw, o ktérych mowa w punkcie 16.2.12.

Postanowienia punktéw 16.2.12 i 16.2.13 stosuje sie odpowiednio takze w sytuacji, gdy
istnieje zagrozenie naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej, oraz gdy o zagrozeniu
naruszenia lub naruszeniu Praw Witasnosci Intelektualnej zawiadomi Zamawiajgcego dowolna
jednostka (w szczegolnosci instytucja publiczna, organizacja zrzeszajaca przedsiebiorcow lub
konsumentéw), dziatajgca w Polsce lub za granicg oraz niezaleznie od tego, czy
zawiadomienie zwigzane jest z roszczeniem, karg, lub innego rodzaju sankcjg naruszajgcy
interesy Zamawiajgcego.

Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zwigzku z naruszeniem Praw Wiasnosci
Intelektualnej pozostajg aktualne niezalezenie od zdarzeh powodujgcych wygasniecie
udzielonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce licencji lub dalszych licencji (sublicenciji).

Zobowigzania i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajgce z niniejszego Dziatu pozostajg
W mocy réwniez po zakonczeniu realizacji Umowy oraz jego wczesniejszym rozwigzaniu.

Bez uszczerbku dla postanowieh punktu 16.2.10, w przypadku odstgpienia od Umowy,
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia Umownego naleznej Wykonawcy w przypadku
odstgpienia, przenosi na Zamawiajgcego prawa oraz udziela Zamawiajgcemu praw oraz
zezwolen, o ktérych mowa z niniejszym dziale, na wszystkie dobra chronione wykonane w
ramach czesci Przedmiotu Umowy zrealizowanej do dnia, w ktérym oswiadczenie o
odstgpieniu od Umowy stato sie skuteczne oraz prac kontynuowanych po tym dniu, jezel
zajdzie taka okolicznos¢. Wykonawca udziela praw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym z dniem, w ktorym oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy stato sie
skuteczne, a w przypadku prac kontynuowanych po tym dniu i jezeli obejmujg one
dostarczenie Utwordw lub Projektéw Wynalazczych, z dniem odbioru tych prac. W takim
przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do korzystania z Praw Wiasnos$ci Intelektualnej w
zakresie wynikajgcym z niniejszego dziale, takze w celu dokonczenia budowy Instalacji lub ich
modyfikacji bez udziatu Wykonawcy.

Wykonawca potwierdza, ze w razie odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy moze bez zgody
Wykonawcy, upowaznia¢ inne podmioty do korzystania z wykonanej przez niego
dokumentacji w celu dokonczenia budowy Instalacji lub ich modyfikacji bez udziatu
Wykonawcy lub zezwoli¢ osobom trzecim, dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego, na
korzystanie w tym celu z powyzszej dokumentacji. W takim przypadku Zamawiajgcy jest takze
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16.2.19

16.2.20

16.2.21

16.2.22

16.2.23

16.2.24

16.2.25

16.2.26

16.2.27

uprawniony do powierzania nadzoru autorskiego nad realizacjg budowy Instalacji lub ich
modyfikacji osobom trzecim.

Zamawiajacy jest uprawniony do prezentowania znakéw towarowych zastrzezonych na rzecz
Wykonawcy w celach informacyjnych dotyczacych realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci
poprzez zamieszczanie ich na materiatach informacyjnych rozpowszechnianych w dowolnej
formie.

Zadna ze Stron nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniaé osobom
trzecim tresci umowy w czesci dotyczgcej tajemnicy przedsiebiorstwa, ani tez zastrzezonych
informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, a zwigzanych z Umowa.
Przez informacje zastrzezone Strony rozumiejg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji . Informacje zastrzezone powinny by¢ opatrzone przez Strone je
przekazujgca klauzulg ,Tajemnica przedsiebiorstwa”.

Powyzszy obowigzek nie dotyczy ujawniania informacji zastrzezonych osobom zatrudnionym
przez Strone lub zaangazowanym przez Strone w charakterze doradcéw lub podwykonawcow
w zwigzku z realizacja Umowy, a takze ujawniania informacji zastrzezonych, gdy jest to
wymagane przepisami prawa. Informacje powierzone osobom zatrudnionym lub
zaangazowanym w charakterze doradcow lub podwykonawcéw powinny dotyczyé wytgcznie
zakresu niezbednego dla celoéw realizacji Umowy.

Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
zadnych dokumentéw ani informacji otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej Strony
zwigzanych z Umowg w zakresie innym niz wynikajgcym z zezwolen, ktore sg okreslone w
niniejszej Umowie.

Zamawiajacy i Wykonawca nie ujawnig sami, ani wspodlnie z osobami trzecimi, zadnej
dokumentaciji, obliczeh lub innych istotnych faktéw, zawartych w czesci Umowy stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa (czes¢ Umowy zastrzezona przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). Powyzsze nie dotyczy udostepnienia
informacji Podwykonawcom w zakresie niezbednym dla wykonywania przez nich powierzonej
czesci Umowy. W takim przypadku Wykonawca powinien uzyska¢ od swojego Podwykonawcy
zobowigzanie o zachowaniu poufnosci odpowiadajgce zobowigzaniu Wykonawcy
wynikajgcemu z niniejszego Dziatu.

Strony moga postugiwac sie w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia zwyczajowej
dziatalnosci marketingowej danymi dotyczagcymi osigganych parametrow i danymi
projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami, Instalaciji.

Wszystkie informacje i dokumentacja dotyczaca wynalazkéw, praw patentowych, wiedzy
technicznej i ulepszen dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce mogg by¢ uzyte tylko
i wytgcznie dla celéw zgodnych z warunkami Umowy.

Informacje i dokumentacja oznaczone w sposob okreslony w punkcie 16.2.20 mogg byé
udostepnione przez Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami wyzej wymienionej ustawy.

Powyzsze zobowigzania dotrzymania tajemnicy przedsiebiorstwa nie dotyczy Stron w
zakresie informacji i dokumentacji:

a) udostepnianych na zgdanie uprawnionych organéw administracji publicznej oraz sgdow,
b) udostepnianych na zadanie instytucji finansujgcych realizacje Umowy,

c) powszechnie znanych i dostepnych,
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16.2.28

16.2.29

16.2.30

16.2.31

16.2.32

d) otrzymanych od osob trzecich, o ile osoby te nie otrzymaty ich od Stron Umowy w sposdb
sprzeczny z zasadami okreslonymi w niniejszym Dziale,

e) ktore sg jawne z mocy prawa,

f)  ktérych ujawnienia wymagane jest na podstawie przepisow o publicznym obrocie
papierami wartosciowymi od spoétek, w tym tych spotek, ktérych akcje notowane sg na
Gietdzie Papierow Wartosciowych w Warszawie,

g) ktérych ujawnienie jest konieczne w zwigzku z wykonywaniem praw przeniesionych na
Zamawiajgcego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z niniejszym Dziatem.

W przypadku wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych stosowanie przepiséw okreslonych
ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, kazda ze Stron jest
zobowigzana niezwtocznie poinformowac¢ o tym fakcie drugg Strone na pismie okreslajac
jednoczesnie rodzaj informacji niejawnych, do ktérych ma dostep oraz ich klauzule tajnosci.

Zadne z postanowien niniejszego dziatu nie moze byé rozumiane jako przekazanie przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego (lub jego prawnych nastepcow) patentu, wzoru
uzytkowego, znaku firmowego, ktdre to udostepnienie nastepuje w formie licencji, badz
sublicenciji.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada/bedzie posiadat zgode twércow na dokonywanie zmian,
adaptacji lub aktualizacji Utworéw lub wykorzystywanie Utworow w catosci lub tylko w jego
fragmentach oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie Utworéw z innymi utworami,
a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploataciji
okreslonych w dziale 16 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest
upowazniony do udzielania w imieniu tworcy takiej zgody. Wykonawca przenosi, w ramach
Wynagrodzenia, na Zamawiajacego opisane w zdaniu poprzednim wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich bez ograniczen terytorialnych,
czasowych i podmiotowych. Wykonawca jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i
korzystanie przez Zamawiajgcego z opracowan Utwordw, ich czesci i poszczegdlnych
elementéw, a takze z dalszych opracowan, jak rowniez upowaznia Zamawiajgcego na
wyrazanie podmiotom trzecim zgdd na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowan
Utworéw na polach eksploatacji wskazanych w dziale 16.

Wykonawca gwarantuje, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich
wymienionych w dziale 16 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporzgdzania
Utworami, ich czesciami lub poszczegdlnymi elementami w celach zwigzanych Ilub
niezwigzanych z dziatalno$cig Zamawiajgcego. Dotyczy to réwniez opracowan Utworéw, ich
czesci i poszczegolnych elementdw, a takze dalszych opracowan.

Wykonawca gwarantuje, ze twdérca wyraza/wyrazi zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego przystugujgcych twoércy praw osobistych do Utwordw i ich opracowan i ich
dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego w trybie przepiséw art. 20 ust.
1 pkt 4 Prawa Budowlanego. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego uprawnienia do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w dziale 16. Prawo do wykonywania praw
zaleznych, o ktérym mowa w zdaniu powyzej przechodzi takze na ewentualnych nastepcow
prawnych Zamawiajgcego. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca gwarantuje, ze tworcy
Utworéw zobowigzg sie do sprawowania nadzoru autorskiego na uzasadnione zgdanie
Zamawiajgcego oraz do niewykonywania prawa do cofniecia zgdd dotyczacych sprawowania
nadzoru autorskiego.
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16.2.33 Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworcy nie beda wykonywaé wobec

16.2.34

16.2.35

16.2.36

16.2.37

Zamawiajgcego oraz wzgledem podmiotéw, na ktére Zamawiajgcy zgodnie z Umowag
przeniesie przystugujace mu prawa do Utwordw, autorskich praw osobistych, w szczegdlnosci
gwarantuje, ze tworca wyraza/wyrazi zgode na swobodny wybér przez Zamawiajgcego czasu,
miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia Utwordw, jak réwniez wyraza
zgode na udostepnienie go anonimowo. Przedmiotowe postanowienie nie wytgcza uprawnienh
Zamawiajgcego do zadania sprawowania nadzoru autorskiego stosownie do postanowien
powyzszych Artykutdw.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkow
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z
niniejszego Artykutu, w tym autorskich praw majgtkowych do Utwordw i ich opracowan oraz
udzielania dalszych upowazniern w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat
przez Wykonawce na podstawie niniejszego Artykutu.

Zgody i zobowigzania twércow, o ktérych mowa w dziale 16 bedg zamieszone w tre$ci samej
dokumentacji. Kopie zgdd, oswiadczen i zobowigzan twércéw, o ktérych mowa w dziale 16
odnoszgce sie do innych Utwordw niz dokumentacja, jak rowniez te dotyczace innych
zobowigzan czy zgdéd twoércow niz wskazane w dziale 16 Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu najpozniej wraz z przekazaniem Utworu.

Postanowienia Artykutdw 16.2 — 16.11 znajdujg odpowiednie zastosowanie w zakresie
uprawnien Zamawiajgcego wobec dostarczonej przez Wykonawce Dokumentacji, ktéra nie
jest Utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego.

Postanowienia dzialu 16 znajduja odpowiednie zastosowanie w zakresie uprawnien
Zamawiajgcego wobec dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji, ktéra nie jest Utworem
w rozumieniu Prawa Autorskiego.
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DZIAL 17 — UBEZPIECZENIE

Warunki i zasady ubezpieczenia Przedmiotu Umowy zostaly wskazane w zatgczniku I11.A.16.

DZIAL 18 - SILA WYZSZA

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

Przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnetrzne w
stosunku do Stron, ktérego wystgpieniu i skutkom zadna ze Stron nie mogta zapobiec nawet przy
dochowaniu najwyzszej starannos$ci, o ile zdarzenie to uniemozliwia wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy. Pod warunkiem spetnienia przestanek powyzszej definicji, do zdarzen
sity wyzszej Strony zaliczaja:

a) nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjatkowy, inne dziatania zbrojne,
inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm, strajki o charakterze ogodinokrajowym z
wylgczeniem strajkéw ograniczonych do zaktadéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub
Zamawiajgcego;

b) wystgpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem
skazenia;

c) kleski zywiolowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz lub inne, ogltoszone zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski zywiotowej;

Strona, po ktérej zaistniata sita wyzsza przedstawi dokumenty i wyjasnienia, ze sita wyzsza miata
decydujagcy wplyw na realizacje jej zobowigzan umownych.

Wystgpienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej wedtug punktu 18.2, stanowi
okolicznos¢ uzasadniajgcg zmiane Umowy, w szczegdlnosci termindw wykonania zobowigzan
umownych o czas trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw zaistnienia sity
wyzszej.

Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga powstac
w wyniku zaistnienia sity wyzsze;.

Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Strony bedg Wykonawca bedzie staraty
sie kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie
to w rozsadnych granicach wykonalne. Strony powiadomig sie wzajemnie Zamawiajgcego
o krokach, ktére zamierzajg podjac.

Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujgcych negatywne skutki
wystgpienia sity wyzszej oraz dalszego postepowania niezwiocznie jednak nie pdzniej niz 5 dni
od zaistnienia sity wyzszej.

Za opdznienia wynikte ze zdarzehh spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zadac
dodatkowego wynagrodzenia, odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w
naprawie szkdd.

Czas trwania sity wyzszej i usuwania skutkéw zaistnienia sity wyzszej jest czasem zawieszenia
realizacji Umowy.

Jezeli sita wyzsza trwa przez okres dtuzszy niz 180 dni i jezeli Strony nie poczynity odmiennych
uzgodnien, to niezaleznie od tego, ze Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia
terminéw wykonania zobowigzan umownych z powodu wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron
ma prawo do odstgpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami Dziatu 13.
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DZIAL 19 - ORGANIZACJA | ZASADY WSPOLPRACY

19.1 W sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony ustanawiajg swoich przedstawicieli, ktérymi
sq:
19.1.1  ze strony Zamawiajgcego:

19.1.2  ze strony Wykonawcy:

19.2 Obok lub zamiast os6b wymienionych w punkcie 19.1.1. i 19.1.2., Strony mogg ustanowi¢
dodatkowych lub innych przedstawicieli w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy. Ustanowienie
dodatkowego lub innego przedstawiciela staje sie wigzgce dla drugiej Strony z chwilg
powiadomienia jej 0 tym na pismie i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

19.3 Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu strukture organizacyjng zespotu wraz z wymaganymi
przez Zamawiajgcego danymi organizacyjnymi.

19.4 Zamawiajgcy moze korzysta¢ przy realizacji swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy z ustug
Inzyniera Umowy (1U), ktéry jest reprezentantem Zamawiajgcego podczas budowy, Instalacji.
Inzynier Umowy bedzie sprawowat funkcje nadzoru i kontroli w czasie realizacji Umowy w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego.

19.4.1 Zakres praw i obowigzkéw Inzyniera Umowy zostanie przez Zamawiajgcego jednostronnie
okreslony i przekazany Wykonawcy w formie pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego.
W przypadku tym nie bedg miaty zastosowania procedury okreslone w dziale 12.

19.4.2 W zakresie posiadanego petnomocnictwa, dziatania i zaniechania Inzyniera Umowy uwaza
sie za dziatania i zaniechania Zamawiajgcego.

19.4.3 Wykonawca zapewni Inzynierowi Umowy i jego personelowi petny i nieograniczony dostep do
miejsc, dokumentoéw i informacji niezbednych do realizacji uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z Umowy.
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DZIAL 20 - PODWYKONAWCY

20.1

20.2

20.3
20.4

20.5

Wykonawca moze zrealizowaé czesé niniejszej Umowy przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcéw, jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zatrudni wytgcznie Podwykonawcéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z posiadanym przez Wykonawce systemem kontroli jakosci. Zamawiajgcy ma prawo
wglgdu w dokumentacje referencyjno-techniczng z przeprowadzonego wyboru Podwykonawcy.

Wykonawca nie moze powierzy¢ realizacji Umowy w catosci jednemu Podwykonawcy.

Zakres Przedmiotu Umowy, ktéry Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcom jest
okreslony w Zatgczniku nr [11.A.7 do Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢é wykonanie czesci Przedmiotu Umowy
Podwykonawcy nie wymienionemu w Zatgczniku nr 11l.A.7 do Umowy, zobowigzany jest wystgpic
do Zamawiajgcego i uzyska¢ w tym zakresie jego zgode

. Wystgpienie Wykonawcy do
Zamawiajgcego powinno zawierac opis zakresu Przedmiotu Umowy, ktdry Wykonawca zamierza
powierzy¢ do wykonania Podwykonawcy oraz — w przypadku Ustug lub Dostaw — dane tego
Podwykonawcy (nazwa, adres), a w przypadku Robot Budowlanych — réwniez dokumenty, o
ktérych mowa w punkcie 20.10.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ zgody na podmioty wskazane w zatgczniku i uzupetnienie
Zatgcznika nr l11.A.7 gdy:

a) Wskazany Podwykonawca w trakcie wczesniej wykonywanych przez siebie prac na
zlecenie Energa Kogeneracja Sp. z 0.0. wykonat je nienalezycie,

b) w stosunku do tego podmiotu otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sgd zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub ktérego upadiosé
ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtoéci zawart ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli ukiad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba ze sad zarzgdzit
likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadtosciowe,

c) podmiot ten naruszyt obowigzki dotyczace pfatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé¢ za
pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, opfat lub
skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, ze Podwykonawcy nie powierzg
wykonania czesci Przedmiotu Umowy Dalszym podwykonawcom, ktérych uprzednio
Zamawiajgcy nie zaakceptowat.
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20.6 Zamawiajgcy jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wystgpienie (20.5) Wykonawcy w ciggu

20.7

20.8

20.9

Dni Roboczych. Brak odpowiedzi w tym terminie bedzie oznaczat akceptacje wystgpienia.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo, nie dtuzszych niz 30-dniowe.

Do Robét Budowlanych realizowanych przez Podwykonawcéw zatrudnionych przez Wykonawce
bedg miaty zastosowanie przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego. Do Robét Budowlanych, Dostaw
i Ustug bedg miaty zastosowanie réwniez przepisy art. 143a — 143 ¢ PZP.

20.10 Przed podpisaniem umowy z Podwykonawcg Robét Budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy z tym Podwykonawca (do akceptacji ma
by¢ réwniez przedtozony projektu umowy zawieranej pomiedzy Podwykonawcg i dalszym
Podwykonawcg oraz pomiedzy Dalszymi Podwykonawcami), a takze projekt/projekty anekséw.
Projekt kazdej umowy (aneksu) powinien zawieraé cze$¢ dokumentacji dotyczgcej wykonania
Robét Budowlanych, ktérych dotyczy umowa (aneks), w szczegdlnosci zakres Robot
Budowlanych przewidzianych do wykonania przez danego Podwykonawce oraz wysokos$é
wynagrodzenia za te Roboty.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy (kopie zawartego aneksu)
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane w terminie 7 dni od zawarcia
umowy, aneksu.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy (kopie zawartego aneksu) o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi i wartosci powyzej 50 000,00 PLN
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, aneksu.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku wskazane powyzej skutkowac¢ bedzie tym, iz nie
powstanie na podstawie art. 647! Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego wobec Podwykonawcéw oraz Dalszego Podwykonawcy zaangazowanego przez
Wykonawce jak réwniez nie znajdzie zastosowania okreslony w art. 143c ust. 1 PZP obowigzek
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy. Niezaleznie
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niedopetnienie tych obowigzkéw traktowane bedzie jako nienalezyte wykonanie obowigzkéow
umownych Wykonawcy.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo lub kopig aneksu do umowy o podwykonawstwo
przedtozony zostanie odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcy ze osoby zawierajgce umowe posiadajg uprawnienia
do reprezentacji.

20.11

20.12 W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawcg w zakresie Robot
Budowlanych, Dostaw i Ustug muszg zosta¢ zawarte ponizsze postanowienia:

20.12.1

20.12.2

20.12.3

20.12.4

20.12.5

20.12.6

20.12.7

20.12.8

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady (gwarancji), aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

Podwykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy bez
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy;

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo oraz przekazania petnej i aktualnej informaciji o stanie
rozliczen pomiedzy Wykonawcag — Podwykonawcg oraz Dalszymi Podwykonawcami;

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego informowania
Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy.

Podwykonawca wyraza zgode na przeniesienie wszystkich praw i obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z jego umowy z Wykonawcg na Zamawiajgcego w przypadku odstgpienia
Zamawiajgcego od Umowy z Wykonawca;

wytgczona zostanie mozliwos¢ potrgcania przez Podwykonawce wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego z ewentualnymi wierzytelnosciami Zamawiajgcego wobec takiego
Podwykonawcy;

Termin ptfatnosci nie bedzie diuzszy niz 30 dni od daty wystawienia faktury przez
Podwykonawce;

Zamawiajgcy nie bedzie bra¢ udziatu w przeprowadzanych odbiorach prac pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawca i Dalszymi Podwykonawcami;
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20.12.9 Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie Robot
Budowlanych, Dostaw, Ustug ktdre sScisle odpowiadajg Przedmiotowi Umowy. Termin
realizacji prac w umowie podwykonawczej nie moze wykracza¢ poza termin realizac;ji
Przedmiotu Umowy;

20.12.10 Podwykonawca zobowigze sie do niezawierania uméw z Dalszymi Podwykonawcami bez
zgody Zamawiajgcego;

20.12.11 Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
podwykonawcg w przypadku okreslonym w punkcie 20.5.

Jednoczesnie w umowach o podwykonawstwo nie mogg by¢ zawarte zapisy uzalezniajgce
uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy.

20.13 W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawcg Dostaw, Ustug, Robét
Budowlanych bedzie zawarte postanowienie, ze termin pfatnosci za zrealizowane Dostawy,
Ustugi, Roboty Budowlane nie bedzie dtuzszy niz 30 dni od daty wystawienia faktury przez
Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce.

Wymogi wskazane w niniejszym punkcie i 20.12 bedg spetniaty takze umowy zawierane
z Dalszymi podwykonawcami.

20.14 Wraz z kazdym Protokotem Ptatnosci Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu:

20.14.1 oswiadczenia podpisane przez Podwykonawcéw i Dalszym Podwykonawcom dotyczgce Etapu
Realizacji poprzedzajgcego wykonanie Etapu Realizacji objetego aktualnym Protokotem
Ptatnosci lub

20.14.2 dowody dokonania zaptaty tym Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia odpowiadajgcego tresci umow z tymi Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami.

Z tresci odwiadczenia musi wynika¢ informacja o:
a) naleznosciach wymagalnych i zaptaconych przez Wykonawce, Podwykonawce
b) nalezno$ciach wymagalnych i niezaptaconych przez Wykonawce, Podwykonawce
c) pfatnosciach niewymagalnych,
- na dzien skfadania oswiadczenia.

W przypadku nieztozenia oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow
objete poprzednim Protokotem Ptatnosci i nieziozenia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce zaptaty na rzecz wszystkich Podwykonawcéw i
Dalszych podwykonawcéw objete poprzednim Protokotem Finansowym tj. potwierdzen
przelewéw (ewentualnie zezwolenia wilasciwego sadu na ziozenie ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy do depozytu sgdowego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek
depozytowy Ministra Finanséw), Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci objetych
aktualnym Protokotem Pfatnosci w zakresie, w jakim wymagalne pfatnosci nalezne
Podwykonawcom dotyczace poprzednich Etapdéw Realizacji nie zostaty zaptacone przez
Wykonawce, chyba ze Wykonawca nalezycie uzasadni odmowe zaptaty Podwykonawcy.
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20.15 W sytuaciji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z
umowy z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg nie wyptacono catosci lub czesci
naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na piSmie o
okolicznosciach uzasadniajgcych odmowe zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obnizenie
jego wynagrodzenia.

20.16 Jezeli ktorykolwiek z Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw udokumentuje
Zamawiajgcemu fakt istnienia niezaptaconych, a naleznych mu od Wykonawcy ptatnosci,
Zamawiajacy, po uzyskaniu potwierdzenia Wykonawcy, wedtug wtasnego uznania moze dokonac¢
ptatnosci czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy,
Dalszego podwykonawcy o czym Zamawiajgcy niezwiocznie poinformuje Wykonawce.

20.17 Kazda kwota zaptacona na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy przez
Zamawiajgcego bedzie podlega¢ w catosci potrgceniu z najblizszych ptatnosci Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy, a jezeli nie bedzie to mozliwe, to bedzie zaspokajana z Zabezpieczenia.
Jezeli Zamawiajgcy nie zaspokoi swojego roszczenia zgodnie z procedurg opisang w zdaniu
poprzednim, woéwczas moze dochodzi¢ zasadzenia brakujgcej kwoty od Wykonawcy przed
sgdem powszechnym.

20.18 W razie wytoczenia powoddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow i Dalszych
podwykonawcow w oparciu o art. 647" Kodeksu cywilnego przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w
zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec
Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca
zobowigzany jest:

a) na wilasny koszt podjg¢ obrony intereséw Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez
przystgpienie do rokowan lub negocjacji z osobg trzecig, ktéra wystgpita z roszczeniem oraz
poprzez przystgpienie w drodze interwencji ubocznej do ewentualnego postepowania w
przedmiocie roszczenia, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe poprzez wyznaczenie
petnomocnika wspodtpracujgcego z Zamawiajgcym lub dziatajgcego za Zamawiajgcego (wedle
wyboru Zamawiajgcego);

b) pokrycia wszelkich kosztéw, jakie Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z roszczeniem, w
szczegoblnosci, kwoty zasgdzone od Zamawiajgcego prawomocnym wyrokiem, kwoty zaptacone
przez Zamawiajgcego na skutek zawartej ugody, rozsadne koszty obstugi prawnej, koszty
zwigzane z podjeciem negocjacji oraz koszty postepowan sgdowych, polubownych Ilub
postepowan administracyjnych, niezaleznie czy bedg miaty miejsce w Polsce, czy za granicg;

¢) zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkich obowigzkdw $wiadczenia na rzecz osoby trzeciej do petnej
wysokosci odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wobec osoby trzeciej i bez wzgledu na limity
odpowiedzialnosci przewidziane w Umowie.

20.19 Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnoSci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471
Kodeksu Cywilnego i art. 143 ust. 1 PZP zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy.

20.20 Wszelkie projekty uméw, umowy, projekty anekséw i aneksy w jezyku inny niz polski muszg by¢
przedktadane do akceptacji przettumaczone na jezyk polski.

20.21 Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub umowy Podwykonawcy z Dalszym
Podwykonawcg nie stanowi podstawy do podwyzszenia Wynagrodzenia Umownego za
wykonanie Przedmiotu Umowy.
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DZIAL 21 - FORMULA HANDLOWA, TRANSPORT | OZNAKOWANIE DOSTAW

211

21.2

21.3

21.4

215

Formuta handlowg dla Dostaw jest DDP (Delivered Duty Paid) wedtug INCOTERMS 2010,
miejsce przeznaczenia: Teren Budowy — Zaktad..

Na uzytek Umowy formuta handlowa DDP jest rozszerzona i obejmuje rowniez nastepujgce
obowigzki Wykonawcy, jak:

a) transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc sktadowania na Teren Budowy,
b) przejecie odpowiedzialnosci zwigzanej z dostarczeniem Dostaw na Teren Budowy,
c) pokrycie kosztéw ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo),

d) zatadunki i roztadunki, magazynowanie Dostaw, przetadunki na polach sktadowania, w tym
roztadunek, magazynowanie i ruch materialowy na Terenie Budowy, odprawy celne,
optacenie naleznosci celnych, podatkéw importowego i VAT oraz innych podatkow i optat
naleznych od Dostaw importowanych do Polski, a takze oznakowanie Dostaw wedtug punktu
21.6,

e) prawidtowg taryfikacje Dostaw, terminowe zgtoszenie Dostaw do odprawy celnej i terminowg
odprawe celng, optacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne przepisy optat,
podatkow i naleznosci celnych zwigzanych z Dostawami importowanymi do Polski,

f)  pokrycie wszelkich kosztéw wyniktych z nie oclenia Dostaw, z nieprawidtowej taryfikacji, z
opodznienia zgtoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opdznienia w opfaceniu optat
importowych, pokrycie kosztow dostaw uzupetniajgcych dokonywanych na skutek brakéw
ilosciowych stwierdzonych w zrealizowanych Dostawach,

g) Ww oparciu o odpowiednie petnomocnictwa wystawione przez Zamawiajgcego, obstuga
systemu INTRASTAT (system statystyki obrotow handlowych pomiedzy panstwami
cztonkowskimi Unii Europejskiej), zgodnie z ustawg z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne i
Rozporzgdzeniem Ministra Finanséw z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgtoszen
INTRASTAT.

Wszelkie dziatania wynikajgce z Umowy beda realizowane przez Wykonawce w sposob nie
ograniczajgcy osobom trzecim mozliwo$ci korzystania z dojazdowych drég publicznych i
prywatnych, chyba Ze takie ograniczenie zostato uzgodnione ze stosownymi organami.
Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia i zniszczenia w tym zakresie oraz ponosi wszelkie
koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen.

Jezeli Dostawa (lub jej czes¢) ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu podczas transportu, to
Wykonawca wymieni uszkodzony lub dosle zagubiony podczas transportu element lub jego czes¢
w terminie niepowodujgcym opdznienia wykonania Umowy w terminach wskazanych w punkcie
4.1, z zastrzezeniem punktu 12.4 lit. b) (zdarzenia stanowigce site wyzszg).

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich Podwykonawcow
wszelkich zezwolen oraz ewentualnych licencji eksportowych, niezbednych przy wywozie Dostaw
ze swojegdo kraju, a takze (w razie koniecznosci) wszelkich zezwolen przy przewozach tranzytem
przez terytorium innych krajow.

Wykonawca jest takze zobowigzany uzyskaé na wiasne ryzyko i koszt wszystkie dokumenty
obowigzujgce przy wwozie Dostaw do Polski.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ i dostarczy¢ na swoj koszt wszystkie dokumenty
wysytkowe, jakie sg wymagane w obrocie miedzynarodowym towaréow (w tym wymagane
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21.6

21.7

21.8

21.9

przepisami obowigzujgcymi w Polsce) oraz udokumentowac¢ pochodzenie towaru wymaganymi
prawem $wiadectwami (certyfikatami).

Oznakowanie Dostaw powinno by¢ trwate, czytelne, w sposdb jednoznaczny identyfikujgce
dostawe, jej odbiorce i miejsce przeznaczenia.

Wykonawca zastosuje opakowanie Dostaw zapewniajgce ich ochrone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie zatadunku, transportu, ewentualnych przetadunkéw, az do roztadunku na
Terenie Budowy oraz na czas ich ewentualnego sktadowania przed wbudowaniem w Instalacje.

Wykonawca na swéj koszt dokonuje utylizacji opakowan bezzwrotnych zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Zwrotu opakowan oznaczonych jako zwrotne dokonuje Wykonawca
takze na wtasny koszt.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Dostawy oraz sprzet Wykonawcy
przechowywane bedg na Terenie Budowy przez Wykonawce na jego koszt i wytgczne ryzyko.
Zamawiajgcego nie obcigzajg zadne zobowigzania z tym zwigzane.

21.10 Transport Dostaw, sprzetu montazowego oraz innych elementéw i urzgdzeh potrzebnych do

realizacji Umowy na Terenie Budowy bedzie prowadzony zgodnie z przepisami i instrukcjami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, doreczonymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy.
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DZIAL 22 - POSTANOWIENIA KONCOWE

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.
22.7.

22.8.

22.9.

Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. W odniesieniu do wszystkich kwestii
nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy Ustawy z dnia 16
kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, Ustawa PZP oraz inne powszechnie obowigzujgce w Polsce
przepisy prawa.

Jezeli jakies postanowienie Umowy stanie sie niewazne, to — o ile Strony nie uzgodnig
postanowienia zastepczego o skutkach mozliwie zblizonych do oryginalnego — stosuje sie art. 58
§ 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca bedzie realizowat Umowe zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w Polsce,
aw szczegolnosci: Prawo Budowlane, przepisy o ochronie srodowiska, przepisy dotyczace
odpaddéw, odprowadzaniu $ciekow itp.).

Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy w cato$ci ani
w czesci na osobe trzecia.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy, a wynikajgcych z Umowy na rzecz bankéw
lub towarzystw ubezpieczeniowych, finansujgcych lub ubezpieczajgcych realizacje niniejszego
Umowy jest mozliwy jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie
odméwi wydania takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie zmiany Umowy muszg nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie dokumenty wymagane w ramach Umowy i pozostata korespondencja zwigzana z
Umowa bedg przekazywane osobiscie, poczta, faksem lub poczta elektroniczng na adres drugiej
Strony podany w punkcie 22.10 w nastepujacy sposoéb:

a) dokumenty doreczane osobiscie bedg uwazane za odebrane w dniu doreczenia, pod
warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Strone adresata za pisemnym potwierdzeniem
odbioru,

b) dokumenty przestane faksem lub pocztg elektroniczng bedg zawsze niezwtocznie pisemnie
przestane listem poleconym, przesytkg kurierskg lub przekazane osobiscie za
potwierdzeniem odbioru pod rygorem ich bezskuteczno$ci,

c) dokumenty przestane pocztg bedg zawsze przesytane listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru.

Za moment dostarczenia dokumentu do Zamawiajgcego przyjmuje sie moment jego otrzymania
przez Zamawiajgcego w Dniu Roboczym w godzinach 07:00 — 15:00. Dokumenty dostarczone
poza tym przedziatem czasowym traktuje sie jako dostarczone w najblizszym Dniu Roboczym,
nastepujgcym po danym dniu.

Kazda Strona jest zobowigzana powiadomi¢ drugg Strone pisemnie o zmianie swojego adresu
pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do odbierania
korespondenciji. W razie zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje sie doreczenie
na poprzedni adres, o ktérym nadawca zostat powiadomiony przez drugg Strone.

22.10.Wszystkie dokumenty i catg korespondencje zwigzang z Umowa nalezy kierowac¢ na adresy Stron

podane ponizej:

Adres Zamawiajgcego:

Adres Wykonawcy w Polsce:




Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblagu trzech kotlow gazowych

|
\:,/ Ener ga ‘ Kogeneraca | wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWF e%aﬁeéﬂegekeﬁa—pamwegegazeweg% str. 74
wytwarzanie

sethme e 0
ZP/EKO/133/2019/AK

22.11.Korespondencja miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag bedzie prowadzona w jezyku polskim.
Wszystkie dokumenty powstajgce w zwigzku z realizacjag Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim. Réwniez w jezyku polskim bedg prowadzone wszelkie spotkania Stron zwigzane z
realizacjg Umowy.

22.12.W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami tworzacymi Umowe decydujgca jest
nastepujgca kolejnos¢:

a) Umowa
b) Zatgczniki do Umowy I11.A.1-11, 16, 18, 19 w podanej kolejnosci
c) Pytania i odpowiedzi (zatgcznik 111.A.13) oraz modyfikacje tresci SIWZ;

d) SIWZ wraz z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz z innymi zatgcznikami (w tym
zatgcznik 111.A.12 z umowy);

e) Oferta Wykonawcy zdnia ..................... z oswiadczeniami i zatgcznikami

22.13.Zawarte w tresci niniejszego dokumentu odestania do dziatéw, punktéw, podpunktéw lub innych
jednostek odnoszg sie do jednostek redakcyjnych niniejszego dokumentu, chyba ze zastrzezono
inaczej.

22.14.Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy Strony podpiszg Umowe o powierzeniu przetwarzania
danych zgodnie z zatgcznikiem 111.A.19.

22.15.Umowe sporzgdzono w jezyku polskim w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze
dla kazdej ze Stron

22.16.Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspoétpracownicy oraz inne
osoby, ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia,
realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty Ilub zostang
poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego ,RODO”,
oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania,
zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej Energa Kogeneracja Sp. z 0. 0.
http://www.energa-kogeneracja.pl/s58-polityka_srodowiskowa_grupy_energa

22.17.Umowa zostaje zawarta z chwilg jej podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




