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ZALACZNIK DO UMOWY

I11.A.3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF)
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Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblggu trzech kottéw gazowych

wytwarzanie

ZP/EKO/133/2019/AK

W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i przekaze
Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zostaé opracowany
zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

1.

Wykonawca bedzie fakturowat Etapy Realizacji nie czesciej niz raz w miesigcu, przy czym
w ramach jednego miesigca moze by¢ odebrana dowolna ilosé zakonczonych Etapow
Realizaciji.

Wykonawca moze doda¢ nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane ponizej. Jednak
wartos¢ dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie moze przekracza¢ 5% wartosci
umowy (za wyjatkiem podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji zgodnie z tabelg
ponizej).

Wykonawca musi uwzgledni¢ terminy wskazane w Dziale 4 Umowy — Termin realizacji
przedmiotu Umowy.

Kazdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez
Zamawiajacego (jak nizej) i Etap Realizacji dodany przez Wykonawce) - musi pokazywac
opis czynnosci wchodzgcych w jego zakres (zgodne z HRU, sHRU), od daty
poprzedniego Protokotu Ptatnosci do daty biezgcego Protokotu Ptatnosci. Zamawiajgcy
nie dopuszcza Etapow Realizacji np. pozostate dostawy, pozostate prace, tzn. takich
w ktorych zakres prac nie zostat precyzyjnie okreslony.

W HRF nalezy uwzgledni¢ fakt, ze termin zakonczenia kazdego Etapu Realizacji
i sporzgdzania Protokotu Ptatnosci nastepuje najpdzniej do 26 dnia danego miesigca.
Wartosci Etapow w HRF bedg proporcjonalne do wartosci zrealizowanych prac.

HRF bedzie zawierat maksymalnie 30 Etapéw Realizaciji.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane
Dostawy, Roboty Budowlane i Ustugi oraz po podpisaniu przez Zamawiajgcego bez
zastrzezeh stosownego Protokotu Ptatnosci.

HRF Wykonawca sporzadza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej
sporzadzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS).
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Tabela 1 Wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego

Opis Etapu Realizacji

Planowana data zakonczenia

Wartos¢ Etapu Realizacji

Wartosé Etapu

LP (wypetnia Wykonawca) Eta[zlé.:{nersl.lrzr?cn % wynagrodzenia netto Re@:{'g?:“ Rozliczenie zaliczki

1. Wykonanie i przekazanie | e
Zamawiajgcemu Projektu | ............... nie wiecej niz 2%
Podstawowego Nie pozniej niz 4 miesigce od dnia

podpisania umowy

2. Wykonanie i przekazanie | |
Zamawiajgcemu Programu nie wiecej niz 0,1%
Zapewnienia i Kontroli Jakosci

3. Projekty wykonawcze |
(Wykonawca moze samodzielnie tacznie nie wiecej niz 9%
podzieli¢ Etap na podetapy np. na tacznie dla  wszystkich
poszczegdlne  instalacje, uktady projektow wykonawczych
technologiczne)

4, Dostawy
(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na
poszczegdlne  instalacje,  ukfady
technologiczne)

5. Dostawa na plac budowy kottéow |
wodnych gazowych nie wiecej niz 10%

6— | Postawa—na——plac—budowy—ketta | |

#-6. | Roboty budowlane
(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na
poszczegdlne  instalacje, ukfady
technologiczne)

8.7. | Zakonczenie montazu
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(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na
poszczegdlne instalacje,  ukfady
technologiczne)

10.8.| Zakonczenie dostawy Specjalistycznych
urzgdzen, przyrzadow i narzedzi dla
prowadzenia eksploatacji, wykonywania
napraw i remontéw urzadzen

11.9.| Wykonawca wypetnia samodzielnie jesli
chce dodac jeszcze jakie$ etapy realizaciji

12.10 Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego

13.11| Zakonczenie dostawy Czesci
szybkozuzywajacych sie, zamiennych na
Podstawowy okres gwarancji

14.12| Zakonczenie szkolenia |

45.13 Uzyskanie decyzji pozwolenie na | |

uzytkowanie — nadanie klauzuli nie mniej niz 0,5%
decyzja ostateczna

16.14| Przekazanie Zamawiajacemu praw W terminie podpisania protokotu
majatkowych do Dokumentacji przekazania do eksploatacji

Wykonawcy i praw do wykonywania
autorskich praw zaleznych do utworéw
wykonanych dla Zamawiajgcego
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17.15 Udzielenie Zamawiajgcemu niewytacznych | W terminie podpisania protokotu
licencji lub sublicencji na czas przekazania do eksploatacii
nieoznaczony, w tym niewytgcznych
licencji lub sublicencji na czas
nieoznaczony do Dokumentaciji
Wykonawcy i przekazanie praw do
wykonywania autorskich praw zaleznych
do utworéw wykonanych dla
Zamawiajgcego
18.16 Udzielenie Zamawiajgcemu licencji lub | W terminie podpisania protokotu
sublicencji na czas nieoznaczony, do | przekazania do eksploatacji
korzystania ze sprzedanego na podstawie
Umowy oprogramowania komputerowego
19.17| Zakonczenie Ruchu Probnego | Zgodnie z zapisami dziatu 4 | ...
pierwszego kotta wodnego Umowy nie wiecej niz 5%
20.18 Podpisanie Protokotu przejecia do | Zgodnie z zapisami dziatu 4 | ...l
eksploatacji KRS Umowy Nie mniej niz 10 % wartosci
umowy
2119 Przekazanie catosci dokumentacji | W terminie do 90 dni od dnia | .......occoveiiiinnns

powykonawczej

podpisania Protokotu przejecia do
eksploataciji

tacznie nie mniej niz 0,3%
wartosci umowy




