WZOR UMOWY

Dnia 2019 roku w Gdku, pom¢dzy:

Wojewddztwem Pomorskim,ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gikek, NIP 583-31-63-786,
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Gdaisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gakk, zwanym dalej
Zamawiagcym,
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiakgrektora,
a
, __ posiadaicym  wpis do

- : NIP REGON

, Zwanym dalej Wykomnawc

reprezentowanym przez

zostata zawarta nggiujgca umowa, dalej Umowa:

Umowe zawarto w wyniku pogpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na:zfRmove
drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku na odcinku @sdewo — wzet Autostrady Al Stanistawie,
etap |: Godziszewo” w trybie przetargu nieograniego przeprowadzonego zgodnie z ugtawnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieublicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowzuje s¢ do kompleksowego wykonania robét budowlanych padwa
.,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godiszewo — wzet Autostrady Al
Stanistawie, etap |I: Godziszewo’braz do zigenia wniosku o pozwolenie nayikowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budagarm zakaczeniu budowy dla obiektu
budowlanego i wszystkich jego elementéw (Przeditdimowy).

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanegrozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.j. Dz.U. z 2019ppz. 1186 ze zm.), dalej ustawa Prawo
budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego gokowania.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie zg¢mgicymi dokumentami stanowgymi
kolejno zadczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu ZamévaenZahcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa — Zaznik nr 2,

3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbobBudowlanych: 0Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczego6towe Specyfikatgehniczne, dalej STWIORB —
Zakycznik nr 3,

4) Przedmiary robot — Zat¢znik nr 4,

5) Oferta Wykonawcy z dnia .... — Zaiznik nr 5,

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz € gmianami, pytaniami i
wyjasnieniami, dalej SIWZ — Zatznik nr 6,
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7) Harmonogram rzeczowo — finansowy —atainik nr 7,

8) Wzor karty gwarancji - Zakznik nr 8.

Dla celow interpretacyjnych pierwsrgwo keda miaty zapisy Umowy, a naginie dokumenty
zgodnie z wyej podan kolejncicia.

. Przedmiot Umowy winien kiywykonany z materiatéw oraz wdzen okreslonych, co do rodzaju,
standardu i iléci w dokumentaciji projektowej i STWIORB, dostarcyoh na teren budowy przez
Wykonawe;, ktéry ponosi za nie pedrodpowiedzialnéc.

. Wykonawca éwiadcza, & przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowanalezytej
starannéci, miat maliwos¢ zweryfikowania udogpnionych przez Zamawigego danych,
dokumentow oraz innych informacji maych wptyw na proces budowlany oraz dokonat wizji
lokalnej terenu rozbudowy, a takpoznat istniejcy stan faktyczny.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie daadni.. nasfpujaco:
1) zakaczenie robot budowlanych do dnia ........ , W tym:

a) wykonanie przerobu w wysoka min. 30% wynagrodzenia bez podatku VAT

wskazanego w 8 3 ust. 1 do dnia .......
b) wykonanie przerobu w wysoko min. 70% wynagrodzenia bez podatku VAT
wskazanego w 8 3 ust. 1, do dnia .......

2) ziazenie wniosku, o ktérym mowa w 8 1 ust. 1 do dnia ......
. Do ustalania termindéw nie wliczagsbkresu przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15c¢aa
. Wykonanie wymaganego przerobu zostaniedkeazowo pisemnie potwierdzone przezyimera
Kontraktu. Przeréb nalg rozumie&, jako wart@¢ robdt wykonanych i potwierdzonych w
zestawieniu wartei wykonanych robot.
. Przekazanie terenu budowy rgostw okresie do 14 dni kalendarzowych, lczod daty zawarcia
niniejszej Umowy.
. Zamawiajicy nie przekae terenu budowy do czasu przeginia przez Wykonavwgadokumentow:
planu BIOZ, o ktorym mowa w § 9 ust. 5 oraz kopimaganych polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w 8 6 wraz z dowodami zaptaty sktade&znienie w przedtgeniu dokumentow
bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie nie@ stanowd
podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.
. Zatermin zakaczenia rob6t uwa st dat wptywu pisma, o ktérym mowa § 12 ust. 5.
. W przypadku wysfpienia okolicznéci skutkupcych niemancscia dotrzymania termindw,
terminy mog ulec przedtiaeniu, nie wgcej jednak ni o czas trwania tych okoliczéa i usungcie
ich skutkéw, z uwzgldnieniem ust. 2.
. Podstaw do zgdania przez Wykonawczmiany terminu zakicczenia robot & stosowne wpisy
zamieszczone w dzienniku budowy wagu 3 dni roboczych, lige od daty zaistnienia
okolicznaici oraz pisemne powiadomieniezimiera Kontraktu i Zamawiagego o zaistniatych
okolicznasciach.
. Pisemne powiadomienie ma dokumentéwjakie okolicznéci i w jaki sposéb wptyely na
przedhzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniegiedo zatgen obowgzujgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

10.Harmonogram rzeczowo-finansowy spgzony przez Wykonawc zgodnie z SIWZ i
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zatwierdzony przez Zamawigego stanowi Zatznik nr 7 do Umowy.
11.Wykonawca jest zobowzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finaregmwv terminie

5 dni roboczych i przedkenia go do zatwierdzeniadynierowi Kontraktu i Zamawiacemu w

nastpujacych przypadkach:

1) po kadym okresie rozliczeniowym, ligg od dnia zatwierdzenia zestawienia wggto
wykonanych robot,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowwilaijagcych zmiag terminu
lub wynagrodzenia.

3) na wezwanie Zamawigego w przypadku zmiany pepu robot budowlanych, ktore
wystgpia w okresie rozliczeniowym.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za naleyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaynagrodzenie umowne w wysaki

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powikszone o podatek
VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co stanowi kwet
zhtznie z podatkiem VAT (stownie: lotyzh).

2. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosaafertowy sporgdzony metod kalkulacji
uproszczonej.

3. Wynagrodzenie rzeczywiste nate Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie

ustalone zgodnie z zasadami gkoaymi w § 4.

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie naile Wykonawcy przekroczy kwgtwskazag w ust. 1,
Strony aneksem dokonagzmiany tej kwoty.

5. Strony dopuszczajzmiare wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma BadeAT
naliczonego w fakturach przejowych ledzie kwot wyzsz od kwoty podatku VAT wskazan

powyzej.

§4
ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNO SCI

. Wynagrodzenie rozliczaneztizie nie czsciej niz jeden raz w miegcu. Podstaw wystawienia
przez Wykonawe faktur przejciowych, oddzielnie dla wydatkow kwalifikowalnycloddzielnie
dla wydatkow niekwalifikowalnych, dulzie kwota ustalona w zestawieniu wadiowvykonanych
robot. Wykonawca jest zobogriany do przedkiadania zestawienia wastovykonanych robot za
okres od pierwszego do ostatniego dnia messkalendarzowego w terminie 7 dni kalendarzowych
po zakaczeniu kadego miegjca. Zestawienie winno Bysporadzone przez Kierownika Budowy
niezwitocznie po dniu faktycznego wykonania rob@tasvdzone i potwierdzone przezzymiera
Kontraktu, Inspektora Nadzoru oraz specjalisbzliczeniowca z ramienia igniera oraz
zatwierdzone przez przedstawiciela Zamayaego.

2. Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celgstawienia faktury. Jeli przekazanie
zatwierdzonego przez Zamavwgeggo zestawienia nie nagt w ciggu 25 dni od daty faktycznego
wykonania przez Wykonawczakresu robot, Wykonawca wystawi faktur uwzgbdnieniem
zasad obowizujacych w zakresie realizacji robét budowlanych i butmo-montaowych.

3. Zestawienie winno kisporadzone przez Wykonawaarastajco, warté¢ wykonanych robét ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafaktane.

[ —
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4. Do momentu odbioru kaowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcyicpane
tacznie fakturami przégiowymi nie mae przekrocz§ 90% wynagrodzenia umownego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Uynoasgpi na podstawie faktury Kmowej
wystawionej wedtug zasad jak dla faktur pgzewych na podstawie protokotu koowego
odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniuaseirivykonanych robot stanowbedzie
iloczyn ilosci rzeczywicie wykonanych i odebranych robét oraz cen jedravgykh podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkolyy wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

7. W terminie 30 dni od daty zaptaty przez Zamawgapo za danfakture przegciows, Wykonawca
przediazy Zamawiajcemu podpisane przez osoby uprawnione do repregevitgkonawcy:

1) oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu nalego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 11,

2) oswiadczenia podwykonawcOw oraz dalszych podwykonawyam ktérych mowa w § 11,
bioracych udziat w realizacji danej i rob6t budowlanych - odebranych is@eadczonych
przez przedstawiciela Zamawjaggo do zaptaty -ze ich roszczenia za wykonanie
podzleconych robo6t budowlanych, dostaw i ustug agstiregulowane wraz z dowodami
zaptaty nalenego wynagrodzenia.

8. Jednoczénie Wykonawca jest zobowdany do ztaenia tabelarycznego zestawienia wszystkich
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykecow faktur VAT wraz ze
wskazaniem numeru umowy, ktorej dotyaraz rozliczanego zakresu robot.

9. Wraz z faktug koncowa Wykonawca przedstawgwiadczenie, w ktérym:

1) wymieni zalegtéci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcibwlalszych
podwykonawcow wraz z ok§keniem przyczyn powstania tych zalegtoi ich wysokdci oraz
wartcs¢ odsetek za zwtakw zaptacie,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ale jeszcze niewymagalnego, wraz z podaniem temnimgmagalndci,

3) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykoo@w lub  dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji luxkajmi wraz z podaniem terminéw, w jakich maj
zosta zwrdcone.

10.W przypadkach wykazania zalegbd o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1 i 2, rozliczeki@ncowe

w czesci odpowiadajcej tym zalegtéciom ulega wstrzymaniu do czasu ich uregulowania. W

przypadku wtpliwosci Zamawiagcy maze zaagdaé dowoddw potwierdzagych gwiadczenie

Wykonawcy w okrélonej przez siebie formie. Powsze odnosi giodpowiednio do rozlicze

czesciowych w trakcie realizacji Umowy.

11.Zamawiajcy ma obowdzek zaptaty faktury przégiowej do 30 dni licac od daty wptywu faktury

do siedziby Zamawiagego wraz z zatwierdzonym przez przedstawicietgriera Kontraktu i

Zamawiajcego zestawieniem wakim wykonanych rob6t oraz faktury koowej w terminie do

30 dni licac od daty wptywu do Zamawiggego faktury wraz z protokotem odbioru Przedmiotu

Umowy.

12.Za dat zaptaty nalenosci uwazac sie bedzie dag obchzenia rachunku Zamawigjego.
13. Zaptaty prawidtowo wystawionych faktuedls dokonywane przez Zamawaapgo przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr ................. , ktorgdzie podany rowniena fakturach oraz



na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany w dysgpzaptaty sporzdzonej przez
Wykonawe.

14.Zmiana wyej wymienionego numeru rachunku bankowego Wykonamoye nasipi¢ jedynie
na podstawie pisemnegosvaadczenia Wykonawcy podpisanego przez osoby upomen
do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana numeru rachbakkowego nie wymaga spedzenia
aneksu do niniejszej Umowy.

15. Zamawiajcy aswiadczazze zgodnie z zasadcentralizowanego rozliczania podatku od towarow
i ustug VAT w Wojewoddztwie Pomorskim i jego jednkesth organizacyjnych:
NABYWCA realizowanych robét jest Wojewédztwo Pomorskie, @kopowa 21/27, 80-810
Gdaisk NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA jest Zarad Drog Wojewodzkich w Gdeku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Go.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane pawywinny znajdowa sic na wystawianych fakturach.

§5
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie rigtego wykonania umowy w wysoka zt
stanowjcej 10 % ceny catkowitej okélmnej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego z
podatkiem VAT, w formie .........ccccceeeeeii v Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé
Zamawiagcego z tytutu niewykonania lub nienaygego wykonania Umowy, w tym usggcia
wad i usterek w okresie udzielonekojmi.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca rm@dokon@ zmiany formy Zabezpieczenia najgego
wykonania umowy na jednub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzpdpvarunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonaaalgvaniem a@gtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokai.

3. Wykonawca jest zobowzany zapewrd, aby zabezpieczenie najgego wykonania umowy
zachowalo moc wizaca nie krécej nt 30 dni licac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udziglogejmi nie krécej nk 15 dni licac od
konca terminu jej obowdzywania.

4. Wykonawca jest zobowrany do niezwitocznego informowania Zamawgago o faktycznych
lub prawnych okoliczniciach, ktére majlub mog mie¢ wpltyw na moc wizaca zabezpieczenia
oraz na maliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawieg@go praw wynikajcych z
zabezpieczenia.

5. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gini nasipujaco z
zastrzeeniem ust. 6 ponej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowydh doia naleytego wykonania
zamowienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbiBrzedmiotu Umowy,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowyrhpywie okresugkojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w pigiiiu Zamawiajcy zwréci wraz z odsetkami, wynikgymi
z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, naymtébytlo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku mn@azizji bankowej za przelew pieizy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiagcy wstrzyma si ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie uasuw
wyznaczonym przez Zamawdapgo terminie wad lub usterek stwierdzonych w ti@lkalbioru




koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oralpawiednio w przypadku odbioru
ostatecznego.

. W przypadku nieprzedaenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30 dni
przed uptywem terminu waosci dotychczasowego, Zamawjay zmieni forng zabezpieczenia
na zabezpieczenie w pigdizu, poprzez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, gpishie p&niej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§6

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowizuje s¢ do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniacpagico:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i mamtarob6t obgtych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumie nizszz od petnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysokoi wynagrodzenia umownego bez podatku VAT ,

2) ubezpieczenie odpowiedziakwd cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalém i posiadanego
mienia w zwizku z realizag inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na ¢gum
gwarancyjm nie nizsz niz 50% petnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zsikrea sum
nie nizsz niz 50% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT.

3) Odpowiedzialné cywilna za szkody oraz ngptwa nieszagliwych wypadkdéw dotyczce
pracownikow i 0séb trzecich, a powstate w gzl z realizagj Przedmiotu Umowy, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sugwarancyja nie nizszz niz 50%
wynagrodzenia umownego bez podatku VAT.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. ddze obowizywato na okres, co najmniej od
dnia przekazania placu budowy do czasu podpisamtokntu odbioru kécowego robot, w
ktdrym nie stwierdzono wadgatz do momentu, w ktérym usugio wszelkie stwierdzone wady -
od wszelkich szkdd lub kosztow, ktdre mogowstd w czasie lub w zwzku z realizag
inwestycji.
. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. td#de przediaane w okresie trwania
odpowiedzialnéci z tytutu kkojmi za wady. Ubezpieczenie winno dwystawione i bdzie
obowigzywato minimum przez 60 miesly, tak aby zapewtiw pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny, zaistniatej przed podpisaniemgitotu odbioru kécowego robot, oraz
straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawc okresie ¢kojmi w trakcie prowadzenia
czynnaci zmierzagcych do spetnienia obowikdéw wynikagcych z Umowy.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. &jzie obowizywato na okres co najmniej od

przekazania placu budowy do czasu podpisania phtakdbioru kaécowego robot, w ktérym

nie stwierdzono wad,golz do momentu, w ktérym uswto wszelkie stwierdzone wady.

. Wykonawca zobowzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciudwy do dostarczenia

Zamawiagcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przéeektozumie si projekty umow

ubezpieczenia oraz warunkdéw ubezpieczenia) poteégce] spetnienie ok&tonych w

niniejszym paragrafie wymogéw ubezpieczeniowych.mZwiagcy uprawniony jest do

weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadkukidrym przestane dokumenty nie spelaiaj
wymogow umownych, Zamawiggy wyznacza dodatkowy termin 5 dni roboczych nacthakie
zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpidones).
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Wykonawca jest zobowkany najpaniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi
Zamawiagcemu dowodd zaptaty sktadki oraz pelistytutu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
dowod zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umowy ubegpenia na kolejne okresy jeszcze przed
uptywem terminu obowgzywania poprzedniego.

Zadne prace, roboty i inne czyrgo zwigzane z realizagj niniejszej Umowy nie magbyé
rozpoczte przed przedstawieniem Zamaw@mu przez Wykonawczaakceptowanych kopii
polis i potwierdzé zaptaty skltadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowzany do niezwlocznego usgnia wszelkich szkéd, powstatych w
zZwigzku z realizagj niniejszej Umowy, w tym szkod wygdzonych osobom trzecim.
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KOMUNIKACJA
Zamawiajcy ustanawia layniera Kontraktu - Koordynatora w 0sobie .............evvvvveceiennnn. ,
ktory z zespotem nadzoru inwestorskiego jest ptaedsielem Zamawiacego na budowie.
Zamawiagcy wyznacza do kontaktu z Wykonagwe.................c..e.... ,
Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamaswggm ............cccceevevevevvvinnnnnnnnn.

Korespondencja porulzy stronami bdzie doeczana osolcie za pokwitowaniem lub wysytana
poczty (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaike tego samego dnia wystana dyog
elektroniczi na naspujace adresy:
1) Zamawiajcy:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdesku

80-778 Gdask, ul. Mostowa 11a

e-mail: sekretariat@zdwgdansk, pl

2) Wykonawca:

e-mail: :
W przypadku zmiany adresow strony zobgmeine g w ciggu 5 dni kalendarzowych od zaistnienia
zmiany, pisemnie zawiadomo tym drug strore.
W przypadku niepoinformowania o zmianie adresuekpondenejprzekazasna ostatni podany
adres uwza st za skutecznie deczor.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Zamawiajcy jest zobowgzany w szczegOdlrsai do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru akiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

dostarczenia Wykonawcy nieginej Dokumentacji projektowej,

wyznaczania terminéw odbiorow i terminowego przgstvania do odbioréw robét budowlanych,
terminowej zaptaty wynagrodzenia nalego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§9
OBOWI AZKI WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowzany w szczegolrsai do:
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1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z najy starannécia, zgodnie z warunkami
wynikajagcymi z dokumentacji projektowej, przepiséw technigzh i prawa budowlanego,
wiedzy technicznej oraz poleceniamiyniera lub Zamawiagego,

2) przestrzeganie ogolnych wymagdotyczcych robo6t oraz kontroli jakai robdt w zakresie
okreslonym w STWIORB,

3) wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowiemia uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotow i organdw,

4) przygotowanie terenu budowy, w sposob udhwaajagcym stzbom Zamawiajcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

5) udostpnianie terenu budowy podmiotom trzecim realigyin zadania niezwkane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w poroeoim z Zamawiacym.

6) utrzymanie fadu i pogglku na terenie wykonywanych rob6t, a po ich Zelzeniu usunicie
poza teren ich wykonywania wszelkich goizer tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robot czystego i nadago s¢ do wytkowania,

7) biezace i chronologiczne prowadzenie peinej dokumentdejdowy, w szczegolioi
dziennika budowy oraz drukéw kontroli rob6t wykogeh i odebranych robot (DKR).

8) zapewnienia pracownikom przebyweym na terenie budowy odzie ochronnej, zgodnie z
wymaganiami przepiséw BHP,

9) wilasciwego zabezpieczenie robat.

2. W zakresie obowgzkow oznakowania terenu budowy Wykonawca zobpany jest w
szczegolnéci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowateienu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na caasolwvy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie Zpolami uprawnionych sk,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania kadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego, zwizanego z prowadzonymi robotami (rownie trakcie przerw w robotach i
podczas okresow zimowych).

3. Wykonawca ma obowzek umadaliwi¢ prowadzenie czynioi stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawawRr budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowmionym przez Zamawiggego, w tym pracownikom
Zamawiagcego. Wykonawca ma rowrm@®bowihzek udostpniat im dane, informacje lub pomoc
w zakresie wymaganym lub oktenym w powszechnie obow#ujgcych przepisach prawnych.

4. Wykonawca przyjmuje petnodpowiedzialnéc za:

1) przegty teren budowy do dnia protokolarnego odbioridawego robot przez Zamawaagpgo,

2) bezpieczéstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraemwalne szkody wygelzone
osobom trzecim w obbie terenu budowy od dnia przeja terenu budowy do dnia
protokolarnego odbioru kmowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcowoordynacg tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

5. Kierownik budowy ma obowiek najpaniej do dnia przekazania terenu budowy, spadzi plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalejnPBIOZ z uwzgédnieniem
specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadaenpobdét budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

6. Wykonawca bdzie kadorazowo powiadamiat hyniera Kontraktu i Zamawiagego
telefonicznie i pisemnie o:
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1) konieczndci wykonania roboét, o ktorych mowa w § 13 ust. Igiggu 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia konieczioi ich wykonania,

2) okolicznaciach, mogcych wplyrg¢ na jakéé lub termin realizacji robét lub ich wakg
niezwtocznie po zaistnieniu tych okoliczeg w szczegolngi o ktérych mowa w § 16,

3) wypadkach oraz szkodach na ptlji Zamawiagcego niezwtocznie po nagieniu tego
rodzaju zdarzenia.

. W przypadku zlecenia przezziyniera Kontraktu lub Zamawiggego badé sprawdzajcych,

ktore nie potwierdz oshgniecia wymaganych parametrow, okienych w dokumentaciji
projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badgsoniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedziaktowobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwjzku z wykonywaniem rob6t budowlanyckdacych Przedmiotem Umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamaweyajlub osoba trzecia, za ktor
Zamawiajcy ponosi odpowiedzialro.

§10

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowdzany jest zapewtiwykonanie i kierowanie robotami glymi Umowg przez
osoby posiadage stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i wmiania budowlane.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...... . eueen........., PpOSiadajcego
uprawnienia budowlane w zakresSie.............cccoeiiiiiiiiiiiinn .. do rkigania robotami
budowlanymi bez ogranicae
Wykonawca ma obowkek najpéniej w dniu zawarcia Umowy przedig¢ Zamawiagcemu
oswiadczenia o podgiu obowihzkdw kierownika budowy i kierownikow rob6t zgodraeart. 41
ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wraz z wymageamnynowy zahcznikami.
Wykonawca zobowzuje s¢ skierow& do kierowania budogvlub robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazetmymusi by uzasadniona przez
Wykonawe na psmie i zaakceptowana przez Zamawt&go. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajcy odméwi zgody, codulzie dla Wykonawcy vdizace.
Wykonawca przedtoy Zamawiajcemu propozyegjzmiany nie péniej niz 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Wwgnaowej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikeg z braku personelugdizie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn zaeych od Wykonawcy i nie nme stanowd podstawy do
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajcy zaakceptuje zmignpersonelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczychy gd
kwalifikacje i dawiadczenie nowych osoObetls takie same lub wasze od wymaganych
postanowieniami SIWZ, ze szczegoinym uweggiieniem wymaga ktére miaty wptyw na ocen
punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymageanalo Umowy.
Zamawiajcy maze w kadym czasie zadac od Wykonawcy zmiany osob,zeli uzna,ze nie
wykonujg one swoich obowikdéw lub wykonuj je w sposéb nienatgty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowtany wymienté osoby, zgodnie zzadaniem Zamawiagego i w
zakrglonym terminie. Jeeli Zamawiajcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obaek
przedstawienia kolejnegoz do uzyskania zatwierdzenia Zamaw@ggo. Posjpowanie takie nie
powinno trw& dtuzej niz 30 dni.
Wykonawca zobowdzuje sg, ze osoby wykonujce czynnéci, dla ktorych Zamawiagry okreslit



taki wymog w SIWZ bda w okresie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudnieai podstawie

umowy O pra¢ w rozumieniu przepiséw prawa pracy zgodnieswiadczeniem zawartym w

ofercie. Wykonawca do 7 dni kalendarzowych dicod dnia zawarcia Umowy, jednak nie

pézniej niz w dniu rozpocgcia realizacji Przedmiotu Umowy, Zzp Zamawiagcemu
oswiadczenieze osoby tegzatrudnione na podstawie umowy o grac

9. Zamawiajcy uprawniony jest do wykonywania czyrod kontrolnych wobec Wykonawcy
odnanie spetniania przez Wykonawtub Podwykonawg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 pra¢ 0sob wykonujcych czynnéci wskazane powsej, w szczegolnixi do zadania
oswiadczeé, dokumentow, przeprowadzania kontroli w miejscukaryywania Przedmiotu
Umowy orazzagdania wyj&nien.

10.W przypadku uzasadnionychatpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc
lub Podwykonawg, Zamawiagcy maze zwrOct sie o przeprowadzenie kontroli przeziBawowgy
Inspekcg Pracy.

11.Na kazde wezwanie Zamawiggego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykooaw
przediay wskazane ponej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymaguudnienia na
podstawie umowy o pragrzez Wykonawg lub Podwykonawg osob wykonujcych w trakcie
realizacji zamowienia wskazane w SIWZ czyftio Zamawiagcy bedzie mogt zadat w
szczegolnéci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniemh podstawie umowy 0 pkac
0s6b wykonujcych wskazane czyniad, cswiadczenie powinno zawiefav szczegOIngci:
okreslenie podmiotu sktadagego d&wiadczenie, dat ziozenia, wskazanie,ze obgte
wezwaniem czynni@i wykonupg osoby zatrudnione na podstawie umowy o gracaz z
podaniem iléci tych os6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o0 pracvymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do z#nia &wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczone za zgodiéz oryginatem odpowiednio przez Wykonawab Podwykonawe
kopie uméw o pracoséb wykonujcych w trakcie realizacji zamoéwienia czysop ktorych
dotyczy ww. dwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokatem regulujcym
zakres obowizkow, jezeli zostat sporgdzony), zanonimizowane w sposob zapewcigj
ochrore danych osobowych pracownikéw, zgodnie z odpowimdlirzepisami z zakresu
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdtndoez adreséw, nr PESEL pracownikéw),gmi
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacjipiniacje jak data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o0 pra¢ i wymiar etatu powinny hiyymazliwe do zidentyfikowania,

3) zawiadczenie wigciwego oddzialu ZUS, potwierdzge optacanie przez Wykonagtub
Podwykonawe sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotnguiut zatrudnienia na
podstawie umoOw o praza ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczomn za zgodné& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawab Podwykonawe
kopi¢ dowodu potwierdzarego zgtoszenie pracownika przez pracodada ubezpiecze
zanonimizowan w sposéb zapewnigy ochror danych osobowych pracownikéw, ini
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12.Nieprzediaenie przez Wykonavgcw terminie, wskazanym przez Zamawi@@go dokumentow,
zgodnie z ust. 11 powpgj, kxdzie traktowane, jako niewypetnienie obgeku zatrudnienia
pracownikdédw na podstawie umowy 0 pgac
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§11
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca podzleci z zakresu Przedmiotu Umowygaasie prace poleggge na:
1)
2)
2. Pozostate prace Wykonawca wykona sitami wiasnegedstbiorstwa.
3. Ustala st nastpujace wymagania dotygze umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsa podwykonawcy nie me by
diuzszy niz 30 dni od dnia derczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdgajch wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub rglmtdowlane;,

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuwyd@dnawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane ¢olagce Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji graeza
okres rozliczeniowy przyty w Umowie dla Wykonawcy,dalzie nasfpowa w czsciach, na
podstawie zestawhe wartasci robot wykonanych przez podwykonawdub dalszego
podwykonawe,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapéyakios¢ co najmniej na takim poziomie,
jaki wynika z Umowy zawartej pomrulzy Zamawiajcym a Wykonawg, zgodnie ze
stosownymi dla tego zakresu zamowienia wymaganakmalonym w STWIORB,

4) okres odpowiedzialrsgi podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wadysterki
wykonanego zakresu zamowienia niglbie krotszy od okresu odpowiedziadnbza wady i
usterki obowdzujacego Wykonawe,

5) Podwykonawca lub dalszy podwykonawegasbowizani do przedstawiania Zamavgegmu
na jegozadanie dokumentow, sviadczé i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy o
podwykonawstwo w postaci oryginatdbw lub kserokopdswiadczonych za zgodgé z
oryginatem przez podwykonawtub dalszego podwykonawc

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobani g w okresie realizacji zamowienia do
zatrudnienia pracownikéw wykorygych czynnéci, dla ktorych Zamawiagy okrelit taki
warunek w SIWZ, na podstawie umowy o gracrozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

4. Umowa o podwykonawstwo nie ra® zawiera postanowié uzaleniajgcych:

1) uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawzaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenikiviawcy przez Zamawigego lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonaweynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzaleniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od upiego zwrotu przez
Zamawiajcego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawc

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonavub dalszym podwykonawcwymaga
kazdorazowej zgody Zamawigjego przy zachowaniu naptijacych warunkow:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcanieezapcy zawrzé umowe o
podwykonawstwo #dz dokona jej zmiany, obowgzany jest przed jej zawarcierdz zmiary,
do przeditéenia Zamawiajcemu projektu tej umowy golz zmiany, wraz z wyagiem z
kosztorysu ofertowego obejmagym zakres robot powierzonych podwykonawcy wraz z
cenami jednostkowymi Wykonawcy, podwykonawcy i datgpo podwykonawcy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest olaaamy dojczy¢ zgod Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo osttezgodnej z projektem umowy,
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2) Zamawiajcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pszdienia projektu umowy
badZz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zasiew formie pisemnej do
przedstawionych projektow, w szczegd@loiow sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3
ustawy Prawo zamowiepublicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tycjetow,

3) w przypadku zgtoszenia przez Zamawtggo zastrzesn w formie pisemnej do projektu
umowy o0 podwykonawstwoahlZ jej zmiany, termin o ktorym mowa powsj, liczy st na
nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaegiizy Zamawiajcemu
poswiadczon za zgodnét z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwads jej
zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dniazgjvarcia,

5) Zamawiajcemu przystuguje prawo zgtoszenia w formie piserspezeciwu do teg umowy
badZ jej zmiany w sytuacji, o ktdrej mowa w art. 143bt.u3 ustawy Prawo zamouie
publicznych, w terminie 14 dni kalendarzowych odadprzedstawienia mu projektow,
niezgtoszenie przez Zamawjaggo w formie pisemnej sprzeciwu dozeepumowy hdz jej
zmiany w tym terminie, uwaane lgdzie za akceptagitejze umowy ldz jej zmiany.

6. Niewypetnienie przez Wykonawobowizkow, okrglonych w ust. 5 powsej, stanowi podstagv
do natychmiastoweg@adania od Wykonawcy uswtia danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z placu budowy, co nie wyklucza sketagia przez Zamawigego z innych
uprawnie okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca onddzany jest przedig¢
Zamawiagcemu pdéwiadczorn za zgodn& z oryginalem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotera dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzotvyc
od jej zawarcia w przypadku, gdy waitdakiej umowy ledzie nie mniejsza ni0,5% wartdci
Przedmiotu Umowy, w kalym z& przypadku, gdy d&zie to warté¢ wigksza nk 50.000 zi.
Przedtaona umowa o podwykonawstwadz jej zmiana musi hy zgodna z obowzujgcymi
przepisami prawnymi, w szczegokooz ustavg Prawo zaméwig publicznych.

8. Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie lub zmigmodwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
z zastrzeeniem,ze w przypadku, gdy zmianie ulega podwykonawca, odsfawie ktorego
zasobéw Wykonawca wykazat spetnienie warunkéw ddzisv postpowaniu, nowy
podwykonawca dysponuje co najmniej potencjatem potinzas¢powanego w zakresie, w jakim
podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia wasmnkiziatu w posipowaniu.

9. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwyketyawykonania cgsci Przedmiotu
Umowy nasgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca nadanie Zamawiacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustd®wgwo zamodwie publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzeg brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadidy Zamawiajcy stwierdzi,ze
wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonaxecyhodz podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowgzany jest zagpi¢ tego podwykonawg lub dalszego podwykonawalbo
zrezygnowda z powierzenia wykonania exi zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Powierzenie wykonania ¢gi Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykacy z
odpowiedzialnéci za naleyte wykonanie tej cgci Przedmiotu Umowy.
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11.Wykonawca bdzie odpowiedzialny za dziatania, zaniechania luthybienia kadego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz ich prasdsieli lub pracownikéw tak, jakby to
byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

12.Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wesik wykonania robot budowlanych
stanowjcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,\alenaga zgody Zamawiggego.

13.Wykonawca powiadomi pisemniezyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpmia pracy
kazdego podwykonawcy i 0 rozpagzu takiej pracy na placu budowy.

14.Zamawiajcy maze zagdat od Wykonawcy zmiany albo odsgnia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgaepwodwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetgigjarunkéw lub wymaga okreslonych w posgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego.

15.Jezeli zatwierdzony przez Zamawigego zgodnie z Umay podwykonawca lub dalszy
podwykonawca poinformuje Zamawdaggo,ze Wykonawca nie dokonuje ptatobza wykonane
roboty budowlane, ktore zostaly odebrane iswiadczone do zaptaty w fakturze przez
przedstawiciela Zamawigego oraz udokumentuje taknformacg, to Zamawiajcy wezwie
Wykonawe do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowychdadly dogczenia takiego
powiadomienia dowodéwe:
1) kwoty nalene podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostapfacone,
2) zobowgzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb poprzez zaptat
3) zobowgzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy gieymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zpsigloszone roszczenia zgane z

niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przez niego umowy.

16.Jezeli pomimo wezwania Wykonawca nie dostarczy dowodéer wynagrodzenie naiee
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostatdazame albo zobowzanie do zaptaty
wygasto, wowczas Zamawigy, z uwzgédnieniem art. 143c ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamfwie
publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstsela Zamawiajcego dokona
bezpdredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykana Zaptata ta ddzie
obejmowata wycznie naléne wynagrodzenie bez odsetek gaieh podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy i nie przekroczy kwoty, wyikej z ofertowego zakresu rob6t i cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonaw&gmawiajcy po zaptaceniu nataosci
bezpdrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonaweygZie miat prawo skorzystaz
zabezpieczenia do wysdla zaptacone] kwoty, duz dokon& potrmcenia z wierzytelndi
Wykonawcy wzgtdem Zamawiajcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamayc@fo na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca tiedzie uprawniony do
powotywania s} wobec Zamawiagego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérych Zamawigly nie zostat poinformowany przez Wykonawe terminie
7 dni kalendarzowych od dgizeniu wezwania.

17.Jezeli Zamawiajcy powemie zasadnicze atpliwosci odngnie zasadngi lub wysokdci
naleznej zaptaty albo tepodmiotu, ktéremu ptatdé sie nalezry, bedzie miat prawo ztay¢ do
depozytu sdowego kwao¢ potrzebr na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalezeg
podwykonawcy. Po zleniu do depozytugslowego Zamawiary bedzie miat prawo po#cié
kwote réwmg kwocie zt@onej do depozytugslowego z wierzytelriwi Wykonawcy wzgidem
Zamawiajcego.
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18.W przypadku, gdy Zamawigy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwot z tytutu solidarnej odpowiedzialéc przewidzianej w art. 647i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawigy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regregowe
wzgledem Wykonawcy w petnej wysokd, tj. obejmugcej zaptacos naleznos¢ gtowrng oraz
wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procdsszty egzekucji.

§12
ODBIORY ROBOT
1. Wykonane prace i roboty podlegbeda nastpujacym odbiorom:
1) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbiory czsciowe robot,
4) odbiér kaicowy robat,
5) odbiér kaicowy Przedmiotu Umowy,
6) odbior ostateczny (przed uptywem okregkofmi i gwarancji),
7) odbiory potwierdzage usungcie wad.

2. Dokonanie odbioru robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru
czesciowego, nie wydcza maliwosci zgtaszania zastrzen nienaleytego wykonania Umowy nha
etapie odbioru kicowego robot oraz w okresie gwarancighajmi.

3. Gotowa¢ do odbioréw robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zgtasza wpisem w dzienniku budowgspektor Nadzoru ma oboyzek
przysgpi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczyidzdc od daty zgtoszenia.

4. Odbiory czsciowe, odbiér kéacowy robdét, odbiér kacowy Przedmiotu Umowy, odbior
ostateczny dokonywane e¢dy komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiagcego i Ireyniera. Zamawiacy powiadomi wykonawg pisemnie o terminie odbioru
czesciowego, kacowego robét, kiacowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca
terminie wyznaczonym przez Zamawgigggo lgdzie uczestniczyt w pracach komisji.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawjaggo w formie pisemnej o zakczeniu robot i gotowsei do
odbioru czsciowego lub kacowego robét. Za dziezawiadomienia uznajec¢sdzien wptywu
pisma Wykonawcy do Zamawiggego. Do zawiadomienia Wykonawca grata kopg strony
dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o z@daeniu robot.

6. Potwierdzenia zakazenia rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem dierthika budowy.
Potwierdzenia gotowsi do odbioru czsciowego lub kacowego robdt dokonuje ignier
Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przkzech czynnét potwierdzenia moe by
wykonana przez upowaionego przedstawiciela Zamawieggo. Potwierdzenie zakczenia
robét i gotowdci do odbioru czéciowego lub kacowego robot winno nagii¢ w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonagotowdaci do odbioru kécowego robot.

7. Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbioreéziowy lub kaicowy robo6t w cigu 14 dni
roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zgtagee§o zakaczenie robot i gotowdd do
odbioru czséciowego lub kécowego robét, pod warunkiem otrzymania potwierdazend
Inspektora Nadzoru.

8. Nie p&niej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpecia odbioru czsciowego lub kécowego
rob6t Wykonawca przeka Zamawiaicemu sporgdzony w gzyku polskim i w zakresie
niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdz@ngez Irzyniera Kontraktu, zawieragy:
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1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

dokumentagj projektows powykonawcg — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowezgli wystpia,

dziennik budowy,

niezledne swiadectwa kontroli jakéci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodoowymagane
przepisami dla materialdow i wdzen, gwarancje dotyecre zamontowanych uwdzen,
deklaracje wiasn@i uzytkowych zastosowanych materiatdw, instrukcje obistu
dokumentacje techniczno-ruchowe,

protokoty bada i sprawdze,

opinie technologicza wraz z dwiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrdbac
i materiatach budowlanych,

sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonegigktu budowlanego z naniesionymi
zmianami,

oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w &T. ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10)powykonawcg inwentaryzagj geodezyjn lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z

dokumentem potwierdzggym jego ztaenie do wiaciwego drodka geodezji.

. Zamawiajcy maze nie uzna skutecznéci zgtoszenia zakazenia robot i gotowdei do odbioru
czesciowego lub kacowego roboét, o ktorym mowa w ust. 6zg& Wykonawca nie wykonat w
catasci robot budowlanychdaagcych przedmiotem odbioru exiowego lub kacowego.

10.Zamawiajcy maze przerwdé czynndci odbioru czsciowego lub kacowego robot, jeeli

Wykonawca nie przedstawit w wymaganym terminie égkolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 8.

11.W przypadku wstrzymania przez Zamaw@ggo czynngci odbioru kaicowego robot za termin

zakaczenia rob6t uwet sie bedzie dag wznowienia czynnéei odbioru, po ktérych zakmzeniu
zostanie podpisany protokét odbioruskowego robat.

12.Jezeli w trakcie odbioru agciowego lub odbioru kicowego robét zostarstwierdzone wady lub

usterki:

1)

nadajce s¢ do usungcia i umaliwiajace wytkowanie obiektu budowlanego lub jegeaa,
to Zamawiajcy dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin do usaiai tych wad lub usterek,

2) nie nadajce s¢ do usungcia (wady trwate):

a) jezeli wady umaliwiaj g uzytkowanie obiektu budowlanego lub jege@d, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wéwczas Zamawigj dokona odbioru robét, ob#gjac jednoczénie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jegceéa, zgodnie z
jego przeznaczeniem, wéwczas Zamayagjprzerywa czynriei odbioru robot izada
wykonania catéci robét budowlanych lub ich egci po raz drugi w wyznaczonym terminie
- w tym przypadku terminem zakczenia robdt &dzie data ponownego zgtoszenia
zakaczenia robot.

13.Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia n&mie Zamawiajcego o usugciu wad lub

usterek oraz deadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowamymtzednio robét, jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje fidpowiednio postanowienia powsze.
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14.0dbior kacowy Przedmiotu Umowy nagii po ziaeniu kaicowego zestawienia waklm
wykonanych roboét i zatwierdzeniu go przez Zamayoego oraz po zieniu wniosku o
pozwolenie na iytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organdzoau budowlanego o
zakaiczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkepo elementowleeli wiasciwy
organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetnieniaskn lub zgtoszenia, lub je odrzuci, to
Wykonawe@ dokona koniecznych uzupethitub dokona ponownego poprawnego zgtoszenia lub
ztozenia wniosku. W takim wypadku za termin zoia wniosku bdzie uznany termin
uzupetnienia lub ponownego zknia wniosku.

15.Z czynndci odbioru czsciowego, kacowego robot, kacowego Przedmiotu Umowy, odbioru
ostatecznego oraz potwierdgeggo usunicie wad lgdzie spisany protokot zawiepaly wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

16.Nie p&niej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okregkoymi i gwarancji Zamawiagy
wyznaczy dat i rozpocznie odbior ostateczny.

17.W okresie ¢kojmi i gwarancji przeprowadzanesdy co najmniej raz w roku protokolarne
przeghdy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramazad?niotu Umowy.

§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA
1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca

Wykonawcy na gimie:

1) wykonanie rozwjzan i rob6t zamiennych lub dodatkowych w stosunku dprajektowanych
w dokumentacji, wynikacych z zasad wiedzy technicznej i zmanych z wysipienia
odmiennych od przgtych w dokumentacji projektowej warunkéw geologigazin i
geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, gtagny.), skutkugce niemanacicia
realizowania obiektu budowlanego lub jego elememizy dotychczasowych zateniach
technologicznych,

2) wykonanie rozwgzan i robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku dprajektowanych
w dokumentacji, wynikacych z zasad wiedzy technicznej i aZmanych z wysipieniem
warunkow terenowych budowy odbiegych w sposob istotny od przyych w dokumentacji
projektowej, w szczegolsoi napotkania niezinwentaryzowanych lub odmiennig ma
mapach zlokalizowanych w terenie zinwentaryzowarsyehi, instalacji, urgdzea lub innych
obiektéw budowlanych,

3) wykonania rozwjzan i robot zamiennych lub dodatkowych, wynik@ych z koniecznei
usungcia bkdow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian pegygh rozwpzan, w
szczegllnéci w przypadku zaistnienia odmiennychzniwv dokumentacji warunkéw
zagospodarowania pasa drogowego i jeggieslztwa lub uzasadnionych wnioskéw o0so6b
trzecich,

4) wykonanie robot wynikagych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegoblnionych w przedmiarach robét,

5) dokonania zmiany kolejsoi wykonania robdét, oké&onej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowaek wykona kazde z powyszych poleci.

2. Wydane przez Zamawigjego polecenia nie uniewaaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki tych polecé stanows podstaw do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu zagzenia
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robo6t lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnierizgzymi postanowieniami.

3. Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie rozman zamiennych w stosunku do zaprojektowanych
w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przezykhawe, jezeli proponowane
rozwigzanie nie pogorszy jakoi i okaze st korzystne dla Zamawiggego, w szczegélsoi pod
wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdiciopowodujcej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kadorazowo zgody Zamawigego na @imie pod rygorem nievwaosci.

5. Podstaw do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktoryclvenost. 1, jest odpowiedni kosztorys
sporadzony przez Wykonawczgodnie z instrukcjami stanoyeiymi ,Metody kosztorysowania
robét budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.osér@lek Kosztorysowania Robot
Budowlanych oraz Polski Zgzek Inzynierow i Technikbw Budowlanych Komitet Ekonomiki
Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w opargiwysgpienie i protokdt uzgodnie
migdzy stronami, danych wigiowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie wiezznie
sprawdzony przez wsaiwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony prreyriiera Kontraktu

6. Jezeli roboty wynikajce z polecg, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowg, ni
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawgmwinien sporzdzi¢
kalkulacg szczegotow ceny jednostkowej tych robot z uwgdhieniem cen nie wagzych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocetibw kwartale, w ktorym kalkulacja
jest sporgdzana, oraz naktadow rzeczowych gkvaych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okomo naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug
innych ogolnie stosowanych katalogow lub nakladévaswych zaakceptowanych przez
Zamawiagcego. Jeeli ceny jednostkowe dolg skalkulowane niezgodnie z niniejszymi
postanowieniami, Zamawigy wprowadzi korekt ceny opatf na wiasnych wyliczeniach.

7. Jezeli roboty wynikajce z polecg, odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinn& lpastosowana do wyliczenia wysékb
wynagrodzenia za te robotyzéd natomiast zwikszenie ildci robot przekroczy 20% w stosunku
do ilosci wskazanej w pozycji kosztorysu ofertowego i w&ittej zmiany przekroczy 0,2%
wynagrodzenia umownego, to cena jednostkowdzie ustalona w wyniku negocjacji z
Zamawiagcym. Wynegocjowana cena jednostkowa dla ¢ckezonego zakresu robot nie
przekroczy ceny jednostkowej ustalonej na zasadsich i 6 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego.

8. Wykonawca powinien dokodawyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, i przedio je
Zamawiagcemu do akceptacji przed rozpeciem robot, ktérych te ceny dotycz

8§14
KARY UMOWNE
1. Zamawiajcy ma prawo naliczyWykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w dotrzymaniu terminu zakozenia robot w wysokoi 0,01% wynagrodzenia
umownego bez podatku VAT w wysalm z dnia zawarcia Umowy, dalej kwota petkowa,
za kady dzier zwioki,

2) za zwiloke w dotrzymaniu terminu zi®nia wniosku o pozwolenie nazydkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru bude@gano zakaczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw ysokaci 0,05% kwoty pocgtkowej, za
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kazdy dzier zwitoki,

3) za zwioke w wykonaniu przerobu w wysokoi 30% wynagrodzenia bez podatku VAT w
wysokasci 2% kwoty pocatkoweyj,

4) za zwiolke w wykonaniu przerobu w wysoka 70% wynagrodzenia bez podatku VAT w

wysokasci 2% kwoty pocatkoweyj,

5) za zwiok w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzegcZmansowego w
wysokasci 200 zt za kady dzien zwioki,

6) jezeli roboty obgte Przedmiotem Umowyelbzie wykonywat podmiot inny niwykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodraapisami § 11 w wysokol
10.000 zt za kady stwierdzony przypadek,

7) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawoisowgzkéw, o ktérych mowa w 8§ 9 ust. 1
do 3, Zamawiajcy ma prawo naliczy kare w wysokaci 1.000 zt za kady stwierdzony
przypadek,

8) w przypadku zwioki w wykonaniu obow#ku, o ktérych mowa w § 10 ust. 7, Zamawtgj ma
prawo naliczy kare w wysokdaci 500 zt za kady dzien zwtoki,

9) zakady dzier zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonegousangcie wad lub usterek,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okeegkojmi i gwarancji w wysokéci
1.000 zi,

10) w przypadku nie zkzenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym termubestwierdzenia
jego niekompletnéci Zamawiagcy ma prawo naliczykare w wysokdaci 500 zt za kady dziea
zwioki,

11)w przypadku stwierdzenia uchyhiev realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez
Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru lub Zamgaaago terminu ich usugtia, jezeli
Wykonaweca nie zastosujegdub nie wykona w terminie polecenia w wysé&n1.000 zt za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu polecenia,

12) skierowanie do kierowania robotami osob innychwskazanych w ofercie Wykonawcy bez
akceptacji Zamawiggego w wysokéci 10.000 zt za kaly stwierdzony przypadek,

13) za brak zapfaty lub nieterminawzaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysada 1.000 zt za kady stwierdzony przypadek,

14) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem groboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysé&ial.000 zi,

15) za nieprzedtzenie pdwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokgci 1.000 zi,

16) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty w przypadku, gdy
uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez ZAawiajgcego O niezgodrigi w
wysokasci 1.000 zt za kady dzien zwioki,

17) z tytutu niespetnienia przez Wykonagvdub Podwykonawg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracosob wykonujcych czynnéci wskazane w SIWZ w wysokoi
1.000 zt za kady stwierdzony przypadek, zaida osole oddzielnie,

18) za nieztaenie przez Wykonawgcoswiadczenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 8 w wysako
500 zt za kady dziex zwtoki,

19) za nieztagenie przez Wykonawcw wyznaczonym przez Zamawdaggo terminiezadanych
dowodbw potwierdzagych spetnienie przez Wykonagdub Podwykonawe wymogu,
zgodnie z 8 10 ust. 11 w wysckn 500 zt za kady dzier zwioki,
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20) za odsipienie od Umowy z przyczyn zakeych od Wykonawcy w wysokoi 20% kwoty
pocztkowej.

. Zamawiajicy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kady dzier zwtoki w przekazaniu terenu budowy w wysé&id),01% kwoty pocgtkowej,

2) za kady dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu rozpoeza odbioru czsciowego lub odbioru
koncowego robot oraz odbioru kcowego Przedmiotu Umowy w wysada 1 000 zt,

3) ztytutu odsipienia od Umowy z winy Zamawigego w wysokéci 10% kwoty pocatkowej.

. kaczna suma naliczonych kar umownych nie powinna Kpoozye 30% wartdci kwoty

pocztkowej.

. Strony zastrzegajsobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupgteigo, przenoszego

wysokas¢ zastrzeonych kar umownych do wysom rzeczywscie poniesionej szkody.

. W przypadku braku niiwosci dokonania pogicenia, kary umowne Wykonawca ma obgeeik

zaptact w terminie 7 dni kalendarzowych, lgz od daty dogczenia noty kgigowej, przelewem

na wskazany rachunek bankowy Zamagdepo.

. Kary nie lzda naliczane, jeeli odsgpienie od Umowy nagpi z przyczyn, o ktérych mowa w 8§ 17

ust. 1 Umowy.

§15
GWARANCJA | R EKOJMIA
. Wykonawca ponosi odpowiedziaktovzgledem Zamawiajcego z tytutu ¢kojmi za wady obiektu
budowlanego lub jego e¢g#ci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na zadgdac
okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedziade Wykonawcy z tytutu ¢kojmi za
wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzomg/mosi lat od daty zakezenia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy. Zamawjey maze dochodzi roszczé z tytutu kgkojmi takze po
terminie okrélonym powyej, jezeli reklamowat wad przed uptywem tego terminu.
. Przy dokonywaniu odbioru koowego robét Wykonawca udzieli Zamavg@@mu gwarancji, co
do jakaci robot oraz zastosowanych wyrobéw budowlanych ténetéw i urzdzen), dalej
Gwarancja, i przekae Zamawiggcemu dokument udzielenia gwarancji, najpéj wraz z faktug
koncowg. Warunki udzielenia gwarancjiels stanowt jednoczénie kart gwarancyja. Wzor
karty gwarancyjnej stanowi zgiznik nr 8. W przypadku niewydania karty gwaraneyjwe
wskazanym terminie Zamawig@y zastrzega sobie prawo do zatrzymania pkainéaktury
koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim prdigpaWykonawcy nie przystuga)
odsetki od wstrzymanej ptatém.
. Strony zgodnie ustalgjze do Gwarancji zastosowanie mayzepisy ustawy Kodeks cywilny o
gwarancji jakéci przy sprzeday, z zastrzeeniem postanowiezawartych w niniejszej Umowie.
. Gwarancja nie narusza uprawiamawiajcego wynikajcych z ekojmi za wady, jak rownie
do dochodzenia roszaze naprawienie poniesionej szkody w petnej wysckobinnych roszcze
przystugugcych Zamawiagcemu zgodnie z Umayy
. Gwarancja zostanie udzielona na okres mieskcy. Bieg okresu gwarancji liczony
jest od dnia podpisania protokotu odbioru Przedmidtowy.
. Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na malgrilub uradzenia, zastosowane do
wykonania rob6t przez dostagvtib producenta tych materiatow lub gadzen, bedzie dhizszy niz
okres gwarancji, udzielonej Zamawjegmu przez Wykonawe wowczas Wykonawca
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji, udziefonfamawiagcemu, przeniesie na
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Zamawiagcego przystuguce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wXaaawiagcemu
stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdia tgwarancja zostata udzielona
podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska praw&eja@warancji dla siebie, a ngphie
przeniesie je na Zamaw#ggego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszeggpust

7. W przypadku, gdy wada lub usterka ujawniasiokresie gwarancji iekojmi, Wykonawca jest
zobowgzany usug¢ ujawniory wack w wyznaczonym terminie, przy czym strony magstalc
termin usungcia wady, stosownie do potrzeb Zamawtajgo, rodzaju wady i nibwosci jej
usungcia przez Wykonawg

8. Usunkcie wady lub usterki nagti na terenie, na ktérym byty prowadzone robotybare do jej
skutecznego uswgia niezlgdne kedzie dokonanie tego w innym miejscu.

9. Wszelkie koszty zwizane z usugciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegolnéci koszty ewentualnego transportu elementu posijadgp wae na inne miejsce.

10.Usunkcie wad lub usterek stwierdzone zostanie protokgedpisanym przez strony.

11.W przypadku nieprzyspienia przez Wykonawcdo usuwania ujawnionych wad lub usterek w
terminie (w szczegolrdai wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalstron) lub w przypadku
konieczngci natychmiastowego uswmia wad lub usterek, wygiujgcych w  sytuacji
zagraajacej zyciu lub zdrowiu lub wysipieniu katastrofy, Zamawiggy bedzie uprawniony
wedtug swojego wyboru do usgnia wad lub usterek we wiasnym zakresie lub doeziecich
usungcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwane pokryje z zabezpieczenia lidula od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadidy koszty usugcia wad przewysza
beda kwoty zabezpieczenia, Zamawgey uprawniony jest dazgdania zwrotu poniesionych
kosztoéw w czsci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpietaen

12.Dla wykonywania uprawniez tytutu gwarancji lubgkojmi wystarczajce jest powiadomienie
Wykonawcy najpéniej w ostatnim dniu okresu gwarancji lugkojmi.

13.Zamawiajcy maze zaadat usunécia wad lub usterek w sposéb przez siebie dbng, a
Wykonawca zwjzany jestzadaniem Zamawiafrego.

14.Wykonawca zapewni zatwierdzparganizagj ruchu na czas prowadzenia robot w celu usuwania
wad lub usterek, powstatych w trakcie trwania gwajidub rekojmi.

§16
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowie Umowy w stosunku do tfei oferty Wykonawcy, maiwa jest wyhcznie

w przypadku zaistnienia jednej z okolicZoowskazanych ponej i we wskazanym zakresie.

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ngst zmiana wysok&ci naleenego Wykonawcy
wynagrodzenia w stopniu odpowiaglgym zmianie stawki podatku VAT.

2. W przypadku zmiany wysokoi minimalnego wynagrodzenia za pgaastalonego na podstawie
na podstawie wkiwych przepisow lub zmiany zasad podlegania uleezgniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysétiostawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jak réwnie w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wys$okavptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowaustawie z dnia 4 gadziernika o
pracowniczych planach kapitalowych, Zamaweg) dopuszcza miiwos¢ dokonania zmian
wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Waha zestawienie wptywu dokonanych
zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przezZkdhawe. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zosté przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku &tfawym lub innym
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urzedowym publikatorze powszechnego aktadrego podstawzmiany. Strony &dag dazyty do

podpisania aneksu regudopgo wynagrodzenie Wykonawcy przed $ggm wzycie przepisow

stanowjcych podstaw sporadzenia przez Wykonawcwniosku. Zamawiacy ma prawo do
zgtoszenia zastrzenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku nafeego udowodnienia
wzrostu kosztow, zwzanych z realizagj niniejszej Umowy, strony zawrstosowny aneks.

Zamawiagcy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykopawe celu ustalenia

rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na kosztylizagi niniejszej Umowy. Zmiana

minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona popraegkdnienie zwgkszenia wynagrodze

pracownikow, ktorzy otrzymygjwynagrodzenie w wysokoi minimalnego wynagrodzenia za
prac; lub jego odpowiedni cze$¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze
nizszym ni peten etat), bezgoednio biogcych udziat w realizacji zamdwienia na rzecz

Zamawiagjcego w czsci pozostatej do wykonania, w momencie & w zycie zmiany

przepisow majcych wptyw na wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzerpeazgczyn zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym zostanieomstgdoprzez uwzegtinienie zwgkszonych
skltadek od wynagrodaeosob, zatrudnionych na umewo prag lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z o0seb fizyczrg nieprowadzca dziatalngci gospodarczej,
bezpdrednio biogcych udziat w realizacji na rzecz Zamaw@ggo pozostatej do wykonania
czesci zamoOwienia, w momencie weja w zycie zmiany przepisow mgych wplyw na
wynagrodzenie. Zamawigy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulamjaz
oswiadczenia Wykonawcy i dggdania przedstawienia przez Wykongwezgodnie z wyborem

Zamawiagcego — wszystkich lub niektorych dokumentow potdzescych kalkulacg.

3. W przypadku dokonania okilenych czynnéci lub ich zaniechania przez organy administracji
publicznej, jak rownig organy i podmioty, ktérych dziatalé®wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie kayywania Przedmiotu Umowy,
w szczegOlInéci:

1) op&nienie wydania przez organy decyzji, zezwioleizgodni@é, do wydania ktorych as
zobowizane na mocy przepisow prawa lub regulaminéw zganay niezawinionych przez
Wykonawe,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zez\iplezgodnié z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawg;

i 0 ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jaiwiek sposob zalsme od Wykonawcy — zmianie

moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do akretrwania okolicznéxi, a ktora

uniemaliwia realizacg Przedmiotu Umowy zgodnie z jej §t#3 i w sposob naleyty.

4. W przypadku wysipienia poniszych okolicznéci mazliwa bedzie zmiana terminu realizacji
Umowy facznie ze zmiasm wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzeiba gedynie
zmiana terminu:

1) konieczndci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowamaych rozwjzan
technicznych lub materiatdéw ze wzdu na zmiaa przepiséw prawa,

2) wystapienie sity wyiszej uniemaliwiaj agcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
przez ktdég rozumie s} zdarzenie zewgirzne o charakterze niezateym od stron, ktérego
strony nie mogty przewidzéeprzed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty ngikani
ktoremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu gk staranngci, w szczegolnéri: powod,
pozar iinne késki zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elekyej,
promieniowanie lub skenia, wyptkowo niesprzyjajce warunki atmosferyczne, zamieszki,
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strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszisva obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan mojestan wyjtkowy, dziatania wojenne,
akty wiladz paéstwowych uniemgiwiajagce wykonanie zobowrzan umownych, (przez
wyjatkowo niesprzyjajce warunki atmosferyczne rozumies sakie, ktore ze wzgtlu na
wymogi technologiczne determinge wykonanie poszczegoOlnych robot —skudkuj
wstrzymaniem prowadzenia tyah robot, a ilé¢ dni wystpowania wyjtkowo
niesprzyjagcych warunkéw atmosferycznych Ilub intensywhoopadow skutkujca
przeszkodami, o ktérych mowa wsej, jest weksza odsredniej z ostatniego ¢giolecia, licac
wstecz od daty sktadania ofert, okresem porownamdzaylzie miesic),

3) gdy zaistnieje inna, niemtiwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,lickoos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za&kt@dna ze stron nie ponosi odpowiedziabno
skutkupca brakiem mgiwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ,

4) wydania przez Zamawigjego polecenia, o ktérym mowa w 8§ 13 ust. 1 pkt 1-4

5) zmiany powszechnie obogaujacych przepisow prawa w zakresie, gym wplyw na
realizacg Przedmiotu Umowy.

. W przypadku wysipienia poniszych okolicznéci mazliwa bedzie zmiana terminu realizacji

Przedmiotu Umowy bez mibwosci zmiany wynagrodzenia:

1) op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawe&sjo,

2) wydania przez Zamawiggego polecenia, o ktdrym mowa w 8§ 13 ust. 1 pkt. 5,

3) zaistnienie przyczyn niezaleych od dziatania stron, ktérych przy zachowaniwellsch
nalezytych srodkéw nie mana byto unikma¢ ani im zapobiec, w szczegokud protesty
mieszkacow lub innych osob prawnych i fizycznych lub wysty srodki ochrony prawnej
w postpowaniu o zaméwienie publiczne uniettiwiajagce wykonanie zaméwienia w
terminie wskazanym w pagiowaniu;

4) zaistnienie braku frontu robét z przyczyn niezaleh od Wykonawcy przez okres paosey
30 dni kalendarzowych,

. Wydtuzenie terminu zaktczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezalgch od Wykonawcy

moze stanowd podstaw do zwekszenia wynagrodzenia z tytutu ponoszonych przekdgwe

kosztéw dostosowania esido Wymaga Ogélnych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z

wykonaniem, utrzymaniem i likwidagjtymczasowej organizacji ruchu — wg. poz. nr 1

Kosztorysu Ofertowego, za kdy miesijc przedhienia realizacji Przedmiotu Umowy, a w

przypadku krotszego okreswmniesic, wysokd¢ zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby

dni przedtienia.

. Strona, wysfpujaca 0 zmian postanowié Umowy, zobowizana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczrizi, stanowdcych przestank do zmiany. Wniosek o zmiarpostanowié

Umowy musi by ztozony na pimie.

8§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz&oi, powodugcej, ze wykonanie Umowy nie kg
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy mge zagrozt istotnemu interesowi bezpiedmtwa pastwa lub
bezpieczéstwu publicznemu, Zamawigly maze odsipi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadoméci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca aeozadad
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wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania e¢gci Umowy.

2. Zamawiajcy ma take prawo odgpienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpogi realizacji robot w cjgu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyigts/ch po stronie Wykonawcy,

2) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastetelnzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiagcego nie wykonuje robét zgodnie z warunkami Umowly W razacy sposob
zaniedbuje zobowrania z niej wynikajce,

3) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawyiaj przerwat realizagjPrzedmiotu
Umowy na okres ditszy niz jeden miesjc i nie podjt prac w terminie wyznaczonym przez
Zamawiagcego, nie krotszym jednakmnt dni kalendarzowych,

4) gdy lgczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 2@tk pocatkowej,

5) gdy Wykonawca podzleca jgkolwiek cz$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktOrej Zamavdicy
natazyt obowigzek wykonania przez Wykonaweviasnymi sitami,

6) w przypadku konieczrioi dokonania bezpgoednich ptatnéci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wéaitaniniejszej Umowy dcznie z
podatkiem VAT.

3. Wykonawca mee odsgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawday powiadomit pisemnie
Wykonawe;, ze nie lgdzie mogt pokry zobowgzan finansowych wynikajcych z Umowy.

4. Kazda ze Stron dmlzie miata prawo do odgiienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanki uprawniagej ja do odsipienia.

5. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy w cakei (skutek ex tunc)
Zamawiajcy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niekttrydko czsci robét przydatnych
dla Zamawiaicego za zaptat Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiagizg@go zakresowi
wykonanych i zatrzymanych ¢xi robot, zgodnie z wynagrodzeniem za te robotyedénym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, po geniu kwot nalenych na podstawie niniejszej
Umowy, w tym w szczegolrici kar umownych.

6. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od cgsci Umowy (skutek ex nunc) Zamawiay
zobowbzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia czesci rob6t zgodnie z
wynagrodzeniem za te roboty oklenym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

7. W przypadku odgpienia od Umowy strony przy udziale zymiera Kontraktu spogdza w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty gp&nia protokot inwentaryzaciji spadzony na
dzien odsppienia od Umowy. Protokdt inwentaryzacjedzie stanowd w tym przypadku
podstaw do ostatecznego rozliczenia robot.

8. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy w cakai (skutek ex tunc), strony w
protokole wskag prace wykonane przez Wykonaywktore Zamawiajcy zatrzymat i odebrat,
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przysjegczs¢é wynagrodzenia za prace
wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamauego w kwocie, odpowiadaje]
wynagrodzeniu za te prace, oomym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

9. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od czsci Umowy (skutek ex nunc), strony w
protokole wskaa prace wykonane przez Wykonawiamdebrane przez Zamawiaggo zgodnie z
postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystugujeszwynagrodzenia za prace wykonane i
odebrane przez Zamawiapgo w kwocie odpowiadge] wynagrodzeniu za te prace — ckoae
w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10.Koszty zabezpieczenia przerwanych robét, potwiemgizh przez Strony przy udzialezymiera
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Kontraktu,ponosi Wykonawca.

§18
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozpagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%#6dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osdb fizycznych wazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych orazyleorm dyrektywy 95/46/WE (ogoéine
rozporzdzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamaygiajnformuje,ze:

1.

Administratorem przesytanych danych jest: Zdrbrog Wojewddzkich w Gdesku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdmk, email;_sekretariat@zdwgdansk.pl .

Kontakt z Inspektorem ochrony danych odbywa <ia pdrednictwem poczty email:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcygizacja umowy lub poe¢lfie dziata
przed zawarciem umowy, ktora jest podstawzetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. & lit
RODO.

Dane osobowe Wykonawcy sabezpieczone zgodnie z obemijagcymi przepisami, a ich
odbiorcami mog by¢ podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na ynuzepisow prawa
oraz podmioty przetwarzgje dane osobowe w ramaskiadczenia ustug dla administratora.
Nie przewiduje s przekazywania danych do fsw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub instytucji geizynarodowych ani przetwarzania danych osobowyateh
innym niz cel, w ktdrym dane osobowe zostaty zebrane.

Decyzje dotycgce danych osobowych Wykonawcy niegdp podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.

. Dane osobowe Wykonawcyt przechowywane przez caty okres trwania niniejsimepwy oraz

10 lat od jej ustania, w celach archiwalnych, pkoatych lub zabezpieczenia ewentualnych
roszcza.

Wykonawca ma prawo do:

1) dostpu do danych osobowych,

2) sprostowania danych osobowych,

3) usungcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetamie,

4) przenoszenia danych osobowych.

Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi i@zesa Ukdu Ochrony Danych
Osobowych.

10.Podanie przez Wykonawdanych osobowych ma charakter dobrowolny, jeda&knsekwengj

ich nie podania dmlzie brak maliwosci zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

8§19
POSTANOWIENIA KO NCOWE

Zmiany Umowy wymagajformy pisemnej pod rygorem nieuraosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanieampegepisy prawa polskiego, a w szczegétmo
Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwiepublicznych, Prawa budowlanego oraz aktow
wykonawczych, wydanych na ich podstawie.
Spory poddane zostapod rozstrzygricie ssdu wiasciwego dla siedziby Zamawigjego.
Umowe sporadzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
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Zamawiajcego ijeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jedsggemplarz Umowy
Zamawiajcego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawieraetrzahcznikow.
5. Umowa wchodzi wzycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZAt ACZNIKOW STANOWI ACYCH INTEGRALNE CZ ESCI UMOWY :

1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamévaeni

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robaid®wlanych: Ogolna Specyfikacja
Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegotowe Specyfikdgehniczne,

4) Przedmiar robot,

5) Oferta Wykonawcy z dnia

6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraejzjmianami, pytaniami i wyfaieniami,

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

8) Wzor karty gwarancyjne;.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upoiméonej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownega#@wvego)
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