Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 6b

UMOWA SZCZEGOLOWA ....coveeeenannnnn.

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegdtowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0s6b reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr ....cceeeeveenininne. okreslajacy warunki ogdlne, strony zawieraja niniejszag umowe
szczegblowy, bedaca uszczegdtowieniem (zalacznikiem) warunkow kontraktowych, stanowiaca
integralng czg¢$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegdtowsa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu .....cceeeeeeeeeeeneencnnens kontrakt na
roboty budowlane nr.....c.ceeeeeeveeninenn. bedacy podstawa zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: Budowa ul. Cichej w Kielcach,
(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

1. Przedmiot umowy, w tym jego Szczegdétowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z Kkontraktem na roboty budowlane oraz nastepujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Wartosci
Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zatacznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakosci (Zatacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci cze$ciowych (Zatgcznik nr 5)



6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzeczno$ci w tresci powyzszych dokumentoéw, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez
»,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep robodt w okresie jesienno —
zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodno$ci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajagcego uwagi
Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne
zgodnie z Art. XVII1I ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okoliczno$ci:



a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robo6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktérych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydtuzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie.

11) W okoliczno$ciach, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie terminu
zakonczenia robdt oraz termindw zakonczenia etapow robot nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robodt, bedzie nastgpstwem okolicznosci za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robodt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystgpienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowos$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do konca
dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznos$ci, a nastgpnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajgcego o
zmiane niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................./, Wtym cena netto:..... /stownie: ............. [

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o0 kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji uproszczone;.

3. Woynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zalacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.



5. Rozliczenia wynagrodzenia beda nastepowaly miesieczne z uwzglgdnieniem ponizszych
zasad:

1)

2)

3)

4)

rozliczenia za wykonane roboty b¢dg dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,

miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

w celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastgpujacego po miesigcu rozliczeniowym:

a) zestawienie warto$éci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesi¢czne.

Zestawienie warto$ci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,

obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im cen

jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robét sg dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby miesigcznego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesigczny powinien zawieraé, co najmnie;j:

a) informacje ogoblne,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzgtu,

g) opis warunkoéw atmosferycznych,

h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powiagzaniu
na kazdy miesigc,

i) zwigzlg ocene, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych problemow,

k) plan robot,

I) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

0) liste wszystkich zaptaconych 1 niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac
okreslajaca date dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca;

r) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy  potwierdzajace  otrzymanie  jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich cze$ci na podstawie umowy
taczacej Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe
o$wiadczenie odnosito si¢ jedynie do cze$ci wynagrodzenia wyplaconego przez



Wykonawcg, Podwykonawca okre§li wysoko$¢ pozostatego do zaplaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktérego jest uprawniony;

S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

5) Zamawiajacy lub Nadzoér Inwestorski weryfikuje raport miesieczny, sprawdza zakres
I warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci
wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesi¢cznego oraz wartosci wykonanych robot jest sporzadzony przez
Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robot.

6) Wykonawca zlozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesieczny,

C) protokdt odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

2) W celu rozliczenia robdt z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia
Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegolowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

3) Zamawiajagcy lub Nadzoér Inwestorski przed datg podpisania Protokotu koncowego
jednakze nie dtuzej niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania szczegdélowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

4) Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koncowego.

5) Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) informacje ogoblne,

b) listg zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow  (dalszych
Podwykonawcow) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych
okreslajaca date dokonanej lub wymagalnej ptatnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz  jakichkolwiek  kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystagpienia sporu pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawca);

i) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajagce otrzymanie catosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy 1aczacej go z Wykonawca.

7. Zasady pflatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie



okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wilasciwe postanowienia Kontraktu na roboty

budowlane.
8. Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawce.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
9. Procz rozliczen o jakich mowa wyzej Wykonawca ma obowigzek wystawiania osobnych

faktur na poszczegdlne zadania.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robot niezbg¢dnych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie na
wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian
proponowanych przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie¢ ze zwigkszeniem kosztoéw wykonania robot
zamiennych.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki
tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania
robot, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 5 umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

5. Na wykonanie zamoéwien polegajacych na powtorzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych Strony sa zobowiagzane zawrze¢ odrgbng umowe na podstawie przepisow PZP.

6. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych lub
zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz
Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres
rzeczowy.

7. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych kosztorysem ofertowym lub
(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania robot nimi nieobjetych Nadzor
Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokot konieczno$ci zaniechania lub



wykonania robét, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robét, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastgpujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢

Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed

rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezb¢dny dokument gwarancyjny
zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, OKres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia Wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
tego, Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy ...... lat gwarancji jakosci za
wady wykonanych robdt oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materiatdéw z wytgczeniem:
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1) gwarancji na nowo nasadzong zielen i jej pielegnacje - gwarancja na nowo nasadzong
zielen wraz z pielegnacja zostaje udzielona na jeden pelny sezon wegetacyjny (za pelny
sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od poczatku kwietnia do konca pazdziernika
danego roku), wypadajacy po zakonczeniu inwestycji, jednak nie mniej niz rok od
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

2) oznakowania poziomego grubowarstwowego — gwarancja ha oznakowanie poziome
grubowarstwowe zostaje udzielona na okres 36 miesigcy

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakosci.

Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i regkojmi za wady o ktérych mowa powyzej bedzie

liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ................... zt
W O MR, L

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdozniej na 30 dni

przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj

formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni formg¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekty umow z Podwykonawcami,
o ktérych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiaja co nastepuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie petniony poprzez ustanowienie inspektorow nadzoru,
przy czym zgloszenie skladu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowigzki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie petnita osoba wpisana do protokolu przekazania
terenu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w pkt 1 i
2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje Kierownika Budowy powierza:.............ccooevviiiiiiiinninneninnnn..

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢é w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejszg
umowa, badz stanowiacych jej integralng cze$¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego, chyba, ze z tresci
w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

Spory wynikte w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



