UMOWA nr Rb/.../2021
Zawarta w Staszowie w dniu ................... pomigdzy:

reprezentujgcym Skarb Panstwa Nadle$nictwem Staszow, ul. Ogledowska 4, 28 — 200 Staszéw NIP 866-000-24-81
zwanym w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

w imieniu i na rzecz ktorego dziata Adam Lubera — Nadle$niczy

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na Wykonanie grodzen upraw lesnych na terenie Nadlesnictwa Staszow w 2020
r. nr SA.272.129.2020 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (,,Postgpowanie”), na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 —
,,PZP” ze zmianami), zostata zawarta umowa (,,Umowa”) nast¢pujacej tresci

§ 1 Postanowienia ogolne

1. Definicje. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujgcych pojeé:

1) Sita wyzsza —zaistnienia sity wyzszej w rozumieniu definicji ujetej w pkt. 3.4.20 PN-ISO 6707-2
Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w
Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

3) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu
Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje,
w ktorej przedmiot Umowy jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

2. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) umowa,
2) stwior,
3) dokumentacja rysunkowa,
4) przedmiar,
5) siwz (w zakresie nie ujetym wyzej),
6) oferta wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.
3. Sposob komunikowania si¢ Stron
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie lub
wystane droga elektroniczng na podane ponizej adresy:
a. Zamawiajgcego: staszow@radom.lasy.gov.pl, do wiadomosci tomasz.strojny@radom.lasy.gov.pl
b. Wykonawey ........ocooiriiieiiiiniiinnnnn.
2) W przypadku przekazania drogg elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni
roboczych drogg odwrotng fakt ich otrzymania.
3) Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili ich wystania.

§ 2 Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezb¢dne do oddania
przewidzianych Umowg grodzen upraw lesnych, opisanych Dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik Nr 1,
zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigca zalgcznik Nr 2, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa roboty budowlane, niezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy (dalej: ,,Opcja”) obejmujacy
wykonanie grodzen w dodatkowych lokalizacjach, ktére moga zaistnie¢ w trakcie obowigzywania umowy a bgdace
wynikiem prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalno$ci gospodarczej i potrzeb przyrodniczych.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie stuzy roszczenie
0 ich zlecenie.

Prace begdace przedmiotem Opcji moga zosta¢ zlecone na warto$¢ do 20 % wartosci przedmiotu umowy.

Realizacji i rozliczenie wykonania przedmiotu Opcji odbywac si¢ bedzie na tych samych zasadach co dla gtownego
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania grodzen w niektérych lokalizacjach, jezeli ich
wykonani bgdzie z punktu zasad gospodarki le$nej niecelowe.

Zamawiajacy gwarantuje zlecenie wykonania robot o warto$ci 90% warto$ci przedmiotu umowy.

§ 3 Terminy

=

Termin zakonczenia rob6t objetych umows ustala si¢ na 30 listopada 2021 r.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania r¢kojmi/gwarancji, usungé¢ wszystkie ujawnione Wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu Terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentoéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy wymagaja postanowienia Umowy.

ok w

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy,
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
3) nieodptatnego udost¢pnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
4) Zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie Przedstawiciela Zamawiajacego,
5) wyznaczania terminéw odbiorow robot,
6) Dokonywanie odbioréw wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
7) Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokos$ci umozliwiajacej wyptate wynagrodzenia zgodnie z
warunkami niniejszej Umowy.

§ 5 Zarzadzanie realizacja Umowy

1. Zamawiajacy wyznacza (Przedstawiciel Zamawiajacego):

1) Pana Tomasza Strojnego do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego dalej
zwanym Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy na terenie danego le$nictwa, Zamawiajacy ustanawia
wlasciwego terytorialnie lesniczego. Ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robot, ich wykonania zgodnie z wykazem rzeczowym i potrzebami Zamawiajgcego..

3. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w
terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawceg. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru.

N

§ 6 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannosciag zgodnie z Umowsg, Oferta i
Dokumentacjg projektowa, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
W szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku

Z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale

szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢

zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnos$ci okreslonych szczegdélowo w postanowieniach Umowy:

1)wskazania Kierownika budowy,

2)przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

3) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z whasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot,
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

4)stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod kontroli spetniajacych wymagania techniczne
postawione w Dokumentacji projektoweyj,

5) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbiorow,
oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

7) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych pisemnie, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

9)angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia i do$wiadczenie
do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy,

10) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) Dokumenty procesu realizacji budowy jak: wnioski, polecenia, zgody i akceptacje, itp.,

2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB i umowa.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

1) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktoére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacja Umowy,

w tym drogi Zamawiajacego (lesne).

Wykonawca przygotowuje dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot. W sktad dokumentacji powykonawczej

W szczegolnosci wchodza: ksigzka obmiardw, kosztorysy powykonawcze, certyfikaty, aprobaty techniczne,

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz

Odbiorami czesciowymi i udostepniana Zamawiajacemu na kazde zadanie.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w Wwersji papierowej

w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7 Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia.
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Wykonawca gwarantuje, ze czynnosci wchodzgce w sktad przedmiotu zaméwienia polegajace bezposrednio na
stawianiu ogrodzenia (wykopy, posadowienie stupéw 1 podpdr, mocowanie siatki, instalacja przetazow)
wykonywane bedg przez osoby zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tego zobowigzania moze nastapi¢ rowniez poprzez
zatrudnienie os6b samozatrudniajacych si¢ podwykonawcow.

§ 8 Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia siebie jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwiagzku
z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inna.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 9 Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz prace bgdace przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie/przy pomocy

podwykonawcow.

Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawce podmiotom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy moze nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego poprzez akceptacjc Umowy o podwykonawstwo.

Woprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot budowlanych i dostaw, ktore $cisle
odpowiadajg czg¢sci zamoéwienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3)wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych zakres realizacji przekracza zakres jednego odbioru
czesciowego przyjetego w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)wykonanie przedmiotu Umowy 0 podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacja Umowy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej
umowy,

7)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, o$§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcey, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w
Ofercie Wykonawcy, wraz z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu
nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w punkcie poprzednim.

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, przy czym, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od zadania zatacznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 3 pkt 6.

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa wyzej,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgéci przedmiotu Umowy, do ktorej samodzielnego wykonania
zobowigzat si¢ Wykonawca w ramach kryteriow oceny ofert,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio
od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robot,

7) gdy projekt =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstw, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okre§lonych w ust. 9

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej pisemnego sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace
cze$¢ przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 50 tysiecy zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta zaakceptowana Umowa o podwykonawstwo.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 7 — 13,

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 3, stosuje sie¢ zasady
okreslone w ust. 7-13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tag umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w =zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
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i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§ 10 Zmiany dotyczace personelu \Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot konieczna bedzie zmiana kierownika budowy, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Inspektora nadzoru wskazujac osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowiazki na Terenie budowy.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1)  uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

§ 11 Wstrzymanie robot

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac¢ pisemnie wykonywanie robot w przypadku:
1)wykonywania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb naruszajgcy warunki ochrony
srodowiska 1 bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob znajdujacych si¢ na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,
2)wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych okolicznosci,
Przedstawiciel Zamawiajacego z Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robot.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.l pkt 1, jezeli wstrzymanie rob6t nie nastgpito z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakofczenia robot, 0 okres rowny okresowi
wstrzymania robot (przestoju).

§ 12 Sila wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa lub ich czesci, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 13 Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz zasad W zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony lasu w tym przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na Terenie budowy.

§ 14 Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ w okresie obowigzywania Umowy (w tym wydluzonym), umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC).
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§ 15 Utrzymanie Terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zagospodarowania Terenu budowy po jego protokolarnym

przejeciu sukcesywnie w lokalizacjach, w ktorych wykonuje prace.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych 0sob,

2) zapewnienie ochrony elementow przyrody w szczegdlnosci cennych przyrodniczo oraz pni drzew narazonych
na uszkodzenie podczas prowadzenia prac.

3) Zabezpieczenie lesnej infrastruktury technicznej jak tablice, stupki oddziatowe, szlabany itp. przed
uszkodzeniem.

Roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktocaé

W sposob nieuzasadniony ruchu na drogach lesnych. Roboty nie moga utrudnia¢ ruchu na drogach publicznych.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym

od nadmiernych przeszkdod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty

w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robot w danej lokalizacji Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy w tej

lokalizacji i przekaza¢ go we whasciwym stanie Inspektorowi nadzoru najpozniej do dnia Odbioru koncowego.

§ 16 Zabezpieczenie drog i drogowych obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne $rodki celem ochrony drég i obiektow inzynierskich w tym
lesnych, prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga spowodowaé roboty, transport lub
sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcoéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na i z Terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych
Z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§ 17 Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od przekazania powyzszej informacji, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu ocen¢ wpltywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng¢ robot budowlanych
wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

§ 18 Wykopaliska archeologiczne

Przedmioty wykopane podczas prowadzonych prac, w szczegdlno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i dokona wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska.

§ 19 Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. ze zm.).

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia odpowiedzialnosci
z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.
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§ 20 Naprawa uszkodzen

Wykonaweca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru robot.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robdt i materiatow z wymaganiami
STWIOR.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 21 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jako$ci robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracji zgodnosci na uzyte Materiaty.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw Materialow okreslonej Umowa jako$ci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie
terminoéw realizacji robot okreslonych Umowa.

§ 22 Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

W przypadku stwierdzenia wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych
Z przyczyn obciazajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy,
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie kroétszym niz 10 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan lub odkry¢, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez

osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
Z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 23 Odbiory

. Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czg$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Za cze$¢ ustala sig caloSciowy zakres prac wykonanych na terenie jednego lesnictwa.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robot pisemnie do Zamawiajacego.

Dokonanie Odbioru czg¢éciowego nastgpuje Protokotem odbioru czgsciowego sporzadzonego przez Komisje w
obecnosci Wykonawcy, przy udziale Inspektora nadzoru oraz wlasciwego terytorialnie le$niczego, w terminie 10
dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Komisja w ramach odbioru cze$ciowego dokonuje protokolarnego obmiaru wykonanych i przewidzianych do
odbioru robdt, oceniajac ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i postanowieniami umowy oraz okreslajac ich
zakres kosztowy.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru,
na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru: protokoly odbioréw czeSciowych,
certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy, o$wiadczenia Wykonawcy o zgodno$ci wykonania
prac budowlanych z warunkami — umowy oraz przepisami i obowigzujagcymi normami, a w przypadku
samodzielnego wykonania przedmiotu umowy o§wiadczenia o niezatrudnianiu podwykonawcow.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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. Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia pisemnego
zgloszenia robdt do odbioru. Odbidr koncowy zostanie wykonany w ciagu 5 dni roboczych.

. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuni¢cia Wad, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

10.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego robdt jest podstawa

do dokonania koncowych rozliczen Stron.

11.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.7Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron

Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§ 24 Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Wynagrodzenie:

1) Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
przedmiarem robot, na kwote w wysokos$ci Netto .......eevuvunens zl wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci
.......................... 71, co tacznie stanowi kwotg Drutto W wysoKoSCi «.veveeenenrnrienernracannnnness Z1

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarow,
i odpowiadajacych im okre§lonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych.

4) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego.

Ptatnosci

1) Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywato fakturami:

a) czeSciowymi— po wykonaniu i odbiorze elementow robot
b) koficowa — po zakonczeniu realizacji robot budowlanych i ich odbiorze.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktérych termin uplyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umow o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.

3) Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawcg o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

4)W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

C. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

5) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢
fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag

Strona 9



wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty.

6) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7)Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: faktury VAT, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokolem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone protokoly odbioru czgsci robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT Iub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci o§wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze§ciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

8) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT powyzszych dokumentow, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

9) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypeknienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce¢ postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wptyw na te¢ wymagalnose.

10) Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawcg lub Podwykonawceg, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

11) Bezpo$rednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie dotyczy¢é wyltacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
Umowy 0 podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

12) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

13) Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

14) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatno$ci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreSlonymi Umowa Zamawiajagcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie
cen jednostkowych okreslonych Umowsa.

15) Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy os$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatno$cia koncowa.

16) Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191,— ,,Ustawa o
Fakturowaniu”).

Strona 10



w

17) W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest obowigzany do
wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”).
Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych
mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i
Zlecenia, ktorych dotyczy.

18) Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nast¢pujacy adres Zamawiajacego na PEF:
866 000 24 81

19) Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwile wprowadzenia
prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych mowa w pkt 17 powyzej, do
konta Zamawiajacego na PEF, w sposob umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z jej trescig.

20) W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura powinna by¢
dorgczona do siedziby Zamawiajacego ul. Oggdowska 4, 28-200 Staszow

21) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).

22) Zaptata:

a) kwoty odpowiadajacej calosci albo czgéci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0
podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.),

b) kwoty odpowiadajacej warto$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczgdno$ciowo-kredytowej, dla ktorych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

c) kwoty o ktorych mowa w pkt. b zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr.........................
wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 2174 ze zm.).”

23) Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od
potwierdzonej w dzienniku korespondencji Zamawiajacego daty ztozenia przez Wykonawce faktury.

24) Okres$lona ptatno$¢ wynagrodzenia zatrzymanego z tytutu wad bedzie uznana za terminowa jesli nastgpi do 7
dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wszystkich wad.

25) Strony ustalaja, ze terminem zaplaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

26) W przypadku btedow w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce podajac
przyczyny zakwestionowania faktury.

27) Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ..................

28) Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 866-000-24-81
1 upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbioru.

29) .Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych oraz innych roszczen wzajemnych wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy

§ 25 Uprawnienia z tytulu r¢kojmi

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Re¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci
na zasadach okreslonych w KC.

§ 26 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ... W WYSOKOSCH vevvnrernacerannannnnes zk.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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Kwota stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w cze$ci.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym wyzej nie przedtozy Zamawiajacemu nowegO Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac begdzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czgsci Zabezpieczenia.

§ 27 Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych

bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, W nastepujacych sytuacjach:

1)gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
W szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa (np. w wyniku opadow deszczu
doszto do zabagnienia terenu, uniemozliwiajacego wiasciwe wykonanie robot, teren niedostepny z uwagi
na wystapienie wiatrolfomow i wiatrowatow, suszy — zakaz wstepu do lasu), jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

2) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony rowniez do wnioskowania zmiany Umowy w zakresie parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) wystgpienia rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t na podstawie zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robéot budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, powinien zosta¢ przekazany nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym

Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Do wniosku nalezy dotaczy¢ wszelkie dokumenty niezbgdne do rozpatrzenia wniosku, w tym propozycji

rozliczenia i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji zdarzen, koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany.

Zamawiajacy rozpatrzy wniosek w ciagu 10 dni..

Powyzsze zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy

w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

§ 28 Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
0 okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:
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1) z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podj¢cia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

3) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

4) podzleca jakakolwiek czg¢$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wlasnymi sitami,

5) w razie koniecznoSci:

a) 2 —krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume¢ wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

h) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwote stanowigcg ponad 20 % Wartosci Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.

§ 29 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong wtasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

W terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy przez niego dostarczone lub
whniesione materiaty niestanowiace wlasnosci Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 30 Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Powyzsze dokumenty stanowig podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rgkojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia od Umowy.

§ 31 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robot, przy czym opdznienie do 5 dni roboczych nie bedzie powodowato skutkow naliczania Kar;
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2) Za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczony od dnia uplywu terminu na usunigcie Wad, przy czym opdznienie do 5 dni roboczych nie
bedzie powodowato skutkéw naliczania Kar;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % Ceny
ofertowej brutto.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1000 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci,

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100 zt
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

9) za pierwszy przypadek dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy,
do ktérych wykonania samodzielnego zobowigzal si¢ Wykonawca, innego podmiotu niz Wykonawca —
w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

10) za kazdy nast¢pny przypadek dopuszczenia, o ktorym mowa w pkt poprzednim — w wysokosci 20% ceny
ofertowej brutto.

11) a kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
Obowigzku Zatrudnienia na umowe o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu
zamoOwienia polegajace bezposrednio na stawianiu ogrodzenia (wykopy, posadowienie stupdéw
i podpo6r, mocowanie siatki, instalacja przetazéw) - w wysokosci 5.000 zt,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych

w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstagpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce
w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zawloki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 32 Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Nierozerwalng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 Dokumentacja projektowa

2) Zalgcznik nr 2 SIWZ

3) Zatgcznik nr 3 Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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