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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań na odcinku 
Palędzie (przejazd Kolejowy) -Dąbrówka (S11) 
ETAP II od km 0+600 do km 1+390. 
 

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej Specyfikacją Techniczna 
ST lub STWiOR) DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót  oraz  

 projekt  organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót    
 aktualizacjia projektu stałej organizacji ruchu na odcinku od km 0+600 do końca 

opracowania  to jest od km 0+600 do 1+667  ( etap I i etap II )  

1.2. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dotyczącymi robót drogowych: 

Lp. Numer i tytuł specyfikacji 

1 DM-00.00.00 Wymagania ogólne  

2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic  
D-01-03-01 Przebudowa sieci elektroenergetycznej  
D-01.03.04 Przebudowa sieci teletechnicznej  

3 D-02.01.01 Wykonanie wykopów 
D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

3. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

4 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
D-04.05.01 Podbudowa  i umocnione podłożę z mieszanki związanej 
cementem 
D-04.07.01 Podbudowa z  betonu asfaltowego 

 6 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego  
D-05,03,11 Frezowanie  
D-05.03.13 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - SMA  
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

7 D-06.01.01 Umocnienia powierzchniowe skarp i pobocz 

8 D-07.01.01 Oznakowanie poziome 
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 
D-07.07.01 Oświetlenie drogowe 
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9 D-08.01.01. Krawężniki betonowe 
D-08.03.01 Obrzeża betonowe 
D-08.05.01 Ściek przykrawężnikowy 

 D-09.01.01 Zieleń 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla poszczególnych asortymentów Robót i obejmują wymagania ogólne dla przedmiotów 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

   

1.4.1 Balustrada Konstrukcja zabezpieczająca użytkowników chodników, schodów i 
pochylni przed upadkiem z wysokości; określone w Polskiej Normie 
obciążenia działające na poręcz obiektu mostowego uznaje się za 
działające na balustradę. 

1.4.2 Budowla 
drogowa 

Obiekt budowlany , nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

1.4.3 Chodnik Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.4 Deklaracja 
właściwości 
użytkowych 

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu 
wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną 
dla niego Europejską Oceną Techniczną Najważniejszym 
obowiązkiem producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek 
jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE. 
Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w 
formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi mają 
też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa. 

1.4.5 Droga Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

   

1.4.6 Droga 
tymczasowa 
(montażowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
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1.4.7 Dziennik 
Budowy 

Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót. 

1.4.8 Inwestor Osoba prawna lub fizyczna „Zamawiający”, która zleciła Wykonawcy 
realizację zadania inwestycyjnego  i występuje jako strona 
zawartego w tym celu Kontraktu. 

1.4.9 Inspektor/Kiero
wnik Kontraktu 

Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, 
upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień 
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji 
projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy. 

Funkcja Inspektora obejmuje również występujące w Rozdziale 3 
Prawo Budowlane, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 
oraz „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” 

1.4.10 Jezdnia Część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów. 

1.4.11 Kierownik 
budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako ”Przedstawiciel 
Wykonawcy” i jest zatwierdzona przez Inspektora w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kierownik Budowy musi posiadać wiedzę, wykształcenie i 
doświadczenie, a także uprawnienia przewidziane w ogłoszeniu o 
zamówieniu dla osoby proponowanej na tę funkcję. Powyższe 
odpowiednio odnosi się do Kierowników Robót. 

1.4.12 Konstr. 
nawierzchni 

Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13 Korona drogi Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.14 Kontrakt Pisemna umowa „Umowa”, między Inwestorem, a Wykonawcą 
spisana w celu realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa 
i obowiązki obu stron. Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki 
Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Przedmiar Robót, wypełniony 
Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy. Oferta z załącznikami 

1.4.15 Korpus 
drogowy 

Nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.16 Koryto Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni 

1.4.17 Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys 

1.4.18 Kryteria 
techniczne 

Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 
budowlanych na znak bezpieczeństwa. 

1.4.19 Księga 
obmiarów 

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
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Robót rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4.20 Laboratorium Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.21 Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.22 Most Obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego 

1.4.23 Nawierzchnia Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki do ruchu. 

a) ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 

b) warstwa wiążąca Warstwa-warstwa znajdująca się między 
warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 

c) warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) podbudowa -dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

a) podbudowa zasadnicza -górna część podbudowy spełniająca 
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
jednej lub dwóch warstw. 

e) podbudowa pomocnicza -dolna część podbudowy spełniająca, 
obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, której głównym zadaniem 
jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

b) h) warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu 
uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

c) warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni 

1.4.24 Niweleta Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu Inspektorskiego. 

1.4.25 Obiekt 
budowlany 

Budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury, wraz z 
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DM.00.00.00 
 

5 
 

budowlanych. 

1.4.26 Objazd 
tymczasowy 

 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.27 Odpowiednia 
bliskość 

Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

1.4.28 Pas drogowy Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.29 Plac budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla 
wykonania zadania inwestycyjnego. 

1.4.30 Pobocze Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 
wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.31 Podbudowa Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej 
lub pomocniczej. 

1.4.32 Podbudowa 
pomocnicza 

Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.33  Podbudowa 
zasadnicza           

Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może się ona składać z jednej lub dwóch warstw. 

 

1.4.34 Podłoże Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.35 Podłoże 
ulepszone 

Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni 

1.4.36 Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację 
części zadania inwestycyjnego. 

1.4.37 Polecenie 
Inspektora 

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub inne spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.38 Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

1.4.39 Przedsięwzięcie 
budowlane 

 

Kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.40 Przeszkoda 
naturalna 

Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.41 Przeszkoda 
sztuczna 

Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np. droga, kolej, rurociąg. 

1.4.42 Przetargowa 
dokumentacja 
projektowa 

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.43 Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania 
budowlanego. 

1.4.44 Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu Robót. 

1.4.45 Rysunki 
robocze 

Rysunki (plany) rusztowań, szalunków, plany gięcia stali 
zbrojeniowej lub inne dodatkowe plany, które Wykonawca powinien 
przedłożyć Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem Robót. 

1.4.46 Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla 
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

1.4.47 Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z 
urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego 
prowadzenia budowy. 

1.4.48 Ślepy kosztorys Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 

1.4.49 Teren budowy Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy 

1.4.50 Ulica Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy 
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko 
tramwajowe. 

1.4.51 Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana 
do realizacji zadania inwestycyjnego. 

1.4.52 Wymagania 
podstawowe 

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie stanowią:  
bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i 
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zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona przed hałasem i 
drganiami, oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna 
przegród. 

1.4.53 Wyrób 
budowlany 

Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów 
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, 

1.4.54 Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie 
związanej z realizacją zadania inwestycyjnego. 

1.4.55 Zadanie 
budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementów. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Przed rozpoczęciem realizacji 
Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia i ewentualnego uzupełnienia 
(u poszczególnych gestorów uzbrojenia) usytuowania wszystkich urządzeń obcych 
krzyżujących się z projektowanymi drogami. Wykonawca musi realizować Roboty 
uwzględniając wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach środowiskowych 
wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonawca Robót 
jest zobowiązany do współpracy i koordynacji wykonywania Robót z innymi 
Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego.  
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca otrzymuje od 
Zamawiającego w ramach przetargu,  składająca się z następujących części :Projekt 
Budowlano-Wykonawczy, STWiOR, Wskazówki dla Oferentów i Formularze , Warunki i 
Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje oraz uzgodni z 
Zamawiającym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robót. 

A) Dokumentacja projektowa Zamawiającego obejmuje: 
 

1. Projekt Wykonawczy i projekt Budowlany  
2. STWiOR 
3. Projekt stałej Organizacji Ruchu 
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B) W ramach powyższej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać następujące opracowania: 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 
3. Projekt szczegółowej organizacji ruchu na czas Robót 
4. Projekty organizacji ruchu wynikające z etapowania Robót i przekazywania 

poszczególnych odcinków do eksploatacji,  
5. Projekty  , harmonogramy robót  
6. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych  
7. Inwentaryzacja stanu technicznego dróg po których odbywać się będzie 

transport materiałów budowlanych. 
8. Projekt technologii Robót ziemnych, wzmocnień gruntów, wymiany gruntów, 

odwodnienia i umocnień wykopów. 
9. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni. 
10. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych. 
11. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż (art. 57 Prawa budowlanego). 
12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczące 

sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, 
nanieść zmiany na mapę zasadniczą, uzyskując potwierdzenie właściwego 
Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

13. Inne projekty i opracowania wynikające z dokonanych uzgodnień, wymagań 
zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

14. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną – projektu 
usunięcia kolizji  

 

Opracowania uzupełniające i dokumentację roboczą Wykonawca opracowuje we własnym 
zakresie i na własny koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą być 
wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie realizacji Robót okaże się 
konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 4 
egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia.  Koszt w/w projektów, opracowań i uzupełnień Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej  

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zostać wykonane z należytą 
starannością i czytelnością.  
 
Wykonawca na własny koszt opracuje i uzyska akceptację Inspektora oraz uzgodni z 
innymi odpowiednimi instytucjami: 
1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą 

wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i 
osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 
potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
3. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych, 
4. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
5. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach 
6. Dokumentację powykonawczą, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii 

zatwierdzonego projektu budowlanego. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DM.00.00.00 
 

9 
 

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do 
wykonania przedmiarów i określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót są 
Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupełniające oraz 
dokumentację roboczą , Wykonawca wykonuje we własnym zakresie . Wszelkie zmiany w 
dokumentacji projektowej winny być wprowadzone na piśmie i zgłoszone do Inspektora. 
Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu z 
Projektantem. Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji 
przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczający do zrealizowania 
robót objętych kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonania Robót okaże się koniecznym 
uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące opracowania, rysunki lub STWiOR na własny koszt, w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową  i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich przepisów i 
obowiązujących norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z 
projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku 
Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”.  Wykonawca nie może wykorzystywać opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków 
w specyfikacjach i przedmiarach Robót na swoją korzyść.  

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu z podziałki 
rysunku.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w STWiOR  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) 
budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub STWiOR  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie wyroby i materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 
ust. 4 i 5 dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych w projektach 
budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają podane 
poniżej warunki:  

– stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są 
dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,  

– zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane,  

– Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach 
budowlanych i wykonawczych oraz          w specyfikacjach technicznych,  
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– koszt wprowadzenia tych rozwiązań nie będzie wyższy od rozwiązań opisanych w 
projektach i w specyfikacjach.  

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia   i odbioru ostatecznego Robót.  Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy, a następnie uzyska jego zatwierdzenie przez odpowiedni zarząd 
drogi i organ zarządzającym ruchem. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  Wykonawca 
jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
przystępując do robót musi dokonać wszelkich zabezpieczeń terenu w myśl 
Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 
2003 r.) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora i organ zarządzający ruchem, tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym:  

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.  W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.  Wykonawca w pobliżu tych 
miejsc przygotuje i będzie utrzymywać na własny koszt stanowiska zapewniające 
skuteczne czyszczenie opon samochodów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi 
publiczne. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, uruchomić i utrzymać w okresie realizacji 
Kontraktu tablic na placu budowy, pokazujących informacje o robotach kontraktowych. 
Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do 
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akceptacji Inspektorowi. Takie tablice na placu budowy będą utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Kontraktu.  

Wykonawca musi wydać publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla 
objazdów spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeń 
obcych, Wykonawca zawiadomi publicznie:  

- przez regionalne radio, gazety i telewizję,  
- telefonicznie i korespondencyjnie służby ratownicze,  
- ulotki na słupach i tablicach ogłoszeniowych,  
- regularne spotkania z lokalną społecznością.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma w czasie  trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające 
informacje dotyczące Robót Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy będą 
utrzymywane w przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu.  

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót przepisy o 
ochronie środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla  
osób trzecich lub własności społecznej, prywatnej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

3. Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczania gruntu, 
przysypania i przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

4. Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych oraz przewożonego gruntu przed 
nadmiernym jego pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie 
odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu 
i zabezpieczenie go podczas transportu, 

5. Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów 
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na 
erozję, poprzez stosowanie gruntów odpornych na spłukiwanie.  

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw 
i lepiszczy w miejscu budowy,  aby w razie awarii nie spowodować 
zanieczyszczenia podłoża gruntowego.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
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Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o 
odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21). Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni przed 
rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów do złożenia informacji do 
właściwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
odpadami – art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw.  Wykonawca musi realizować 
Roboty uwzględniając ustalenia zawarte w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia i odnoszące się do fazy realizacji Robót. Roboty (w 
szczególności roboty ziemne) należy prowadzić pod nadzorem specjalisty w zakresie 
rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia braku 
negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.  
Koszty w/w działań nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót stwierdzono urządzenia podziemne nie 
występujące w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz 
niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 
właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
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które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenia wszystkich właścicieli 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowiącej podstawę 
do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie 
jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Za wszystkie 
ewentualne szkody związane z ewentualnym czasowym zajęciem działek leżących poza 
pasem drogowym, związanych : z przebudową infrastruktury technicznej, 
magazynowaniem materiałów itp. Odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ma 
obowiązek przywrócenia działki do stanu pierwotnego bądź do naprawy lub 
zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub przed właściwym sądem. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, usługową lub 
przemysłową, Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną budynków przed 
przystąpieniem do Robót w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót 
sporządzi ekspertyzę techniczną (wykonaną  przez rzeczoznawcę budowlanego) stanu 
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, 
dokumentując stan techniczny tych obiektów.  Przed rozpoczęciem Robót budowlanych 
Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi do 
pobliskich nieruchomości. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości 
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi 
ekspertyzę stanu obiektów przed przystąpieniem do Robót budowlanych oraz po ich 
zakończeniu. Powyższe dotyczy również obiektów budowlanych znajdujących się w 
pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport związany z budową. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców oraz zlokalizowanych w pobliżu placu budowy terenów firm i punktów 
usługowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej lub przemysłowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będą ingerować w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
Umowy.  Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu 
technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz 
w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego transportu Wykonawcy. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca 
sporządzi rzeczoną inwentaryzację przed przystąpieniem do Robót budowlanych oraz po 
ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z 
terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w 
sposób. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg 
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.  

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca 
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uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa o 
ochrony zdrowia. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 
sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. 
Wymagania dotyczące BIOZ przy wykonywaniu Robót budowlanych określają odrębne 
przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i 
higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ) 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych ( Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 )  

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 
470 ) 

6) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 
1954 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpusz. pod ciśnieniem (Dz.U.Nr29, poz.115 z późn. zm.) 

7) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 
1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 
15, poz. 58 ) 

8) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( 
Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 )  

Zamieszczenie ogłoszenia o Planie BIOZ wg Rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. 
umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zawiera: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Robót 
budowlanych, 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach, 

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe niezwłocznie po otrzymaniu tego polecenia. 
Koszt ochrony i utrzymywania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w Cenie 
Kontraktowej. 
 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub związanych z wykonywaniem Robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.  
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej.  W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.  Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora.  W 
przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 
norm powołanych w dokumentach.  
 
1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe, budowle i inne pozostałości 
lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na 
placu budowy, będą podlegały postępowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 
z późn. zm).  O fakcie ich wystąpienia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektora.  Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić 
do usunięcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, 
jakiegokolwiek z tych znalezisk. Wykonawca zobligowany jest to zastosowania się do 
wymagań Powiatowego Konserwatora Zabytków dla Powiatu Poznańskiego określonych w 
opinii KZ.4123.16.00071.2015.V. Koszt wykonania zobowiązań wynikających z w/w opinii 
oraz koszt badań archeologicznych stanowi koszt Wykonawcy. 
 
1.5.15. Niewypały i niewybuchy  
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Jeżeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypały lub niewybuchy, wówczas 
Wykonawca ma obowiązek przerwać roboty i zabezpieczyć teren. O znalezionych 
przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora i będzie 
postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

1.5.16. Zaplecze Zamawiającego 
 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zaplecze dla Zamawiającego. 
 
1.15.17 Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
wymienionych robót. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
Wykonawca przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty uwzględnić koszty 
pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.  
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje 
wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego zaplecza. 
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów , zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i 
likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostać uwzględniony w kosztach ogólnych. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły Rozporządzenie nr 
305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG [1]. Od 1 lipca 2013 r. obejmą natomiast 
wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych. Zgodnie z 
artykułem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] Rozporządzenia mają 
zasięg ogólny, są wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. Bezpośrednie stosowanie oznacza przede wszystkim, iż Rozporządzenia są 
nie tylko wiążące dla państw członkowskich, lecz również wewnątrz państw członkowskich 
dla wszystkich osób, których mogą dotyczyć. 

2.2 Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych  

Zgodnie z  ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, 
ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności Wyroby Budowlane mogą zostać wprowadzone do 
obrotu zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

o wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną 
techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z 
wymaganiami rozporządzenia 305/2011 (oznakowane CE), 

o wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną 
techniczną może być wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem 
budowlanym zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami 
(wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną), 

 Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z 
przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
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11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.), do wyrobu 
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 
obowiązany dołączyć informację. 

 Sposób umieszczenia powyższej informacji określa § 12 ust. 2 
rozporządzenia, zgodnie z którym informację tę należy dołączyć do 
wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa, w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten 
wyrób. 

o wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych może być udostępniony na rynku krajowym, o ile 
został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana 
jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i 
obsługi, a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza. 

Organami właściwymi w zakresie wykonywania zadań i obowiązków wynikających 
z rozporządzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i 
udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE:  

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została 
Polskiemu Centrum Akredytacji, 

o jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 
305/2011, będą wyznaczane            w drodze decyzji przez ministra 
właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek 
zainteresowanej jednostki mającej status instytutu badawczego, z 
uwzględnieniem wymagań dla tych jednostek określonych w Załączniku IV 
Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011,  

o minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 
zagospodarowania przestrzennego będzie monitował działania i 
kompetencje jednostek oceny technicznej.  

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu 
budowlanego w obiekcie budowlanym wyłącznie do wyrobów nieobjętych 
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.  

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym  
odnosi się wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Wyroby te nie podlegają procedurze 
oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu budowlanego 
(który nie jest objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 
europejską oceną techniczną) do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym zostały określone przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z późn. zm.). 

 

Najważniejszym obowiązkiem producenta wprowadzającego wyrób budowlany na rynek 
jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz 
umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.  

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu wyrobu 
do obrotu, jeżeli wyrób objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną 
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dla niego europejską oceną techniczną (zobacz art. 4 ust. 1 rozporządzenia Nr 
305/2011).  Według nowych przepisów Producent nie ma obowiązku wystąpienia o 
wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystąpi o jej 
wydanie, aby wprowadzić wyrób budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski, 
koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1 ustawy 
wyrobach budowlanych. Z powyższych przepisów wynika, że oznakowaniu CE 
podlegają obowiązkowo wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi 
lub dla których wydane zostały europejskie oceny techniczne. Oznakowanie 
CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent 
sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art. 4 i 6 
rozporządzenia Nr 305/2011, jeżeli zaś deklaracja właściwości użytkowych nie 
została sporządzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie umieszcza się.  

 

Kopia deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub 
papierowej (na żądanie). Wyrobowi mają też towarzyszyć instrukcje stosowania i 
informacje dotyczące bezpieczeństwa. 

Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje: 

– Numer deklaracji właściwości użytkowych; 
– Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu); 
– Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta; 
– Dane producenta; 
– Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną ST wyrobu 

(hEN lub EDO); 
– Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT; 
– System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych; 
– Informacja o udziale jednostki notyfikowanej. 
– Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z 

zamierzonym zastosowaniem; 
Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez 
konieczności ponownego opracowywania dokumentu przy każdym kolejnym 
udostępnieniu. 

Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz 
znakowania CE zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca także na producentach wyrobów 
budowlanych chcących sprzedawać (udostępniać) po tej dacie wyroby z wprowadzone na 
rynek wcześniej (ze znakiem CE). Rozporządzenie nie wymaga od nich ponownego 
wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych - mogą oni także wykorzystać posiadaną uprzednio 
dokumentację, czyli np. certyfikat lub deklarację zgodności. Europejskie aprobaty 
techniczne wydane przed 1 lipca mogą być wykorzystywane jako EOT do końca ich 
ważności. Z obowiązku sporządzenia nowej deklaracji zwolnione będą jedynie 
wyroby znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy). 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG,  
 

2.3. Źródła uzyskania  materiałów 
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (WB) przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót.  
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:  

– być nowe i nieużywane (nie dotyczy Robót ziemnych i materiałów z recyklingu 
warstw konstrukcyjnych istniejących jezdni),  

– odpowiadać wymaganiom określonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom 
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym),  

– posiadać wymagane prawem Deklaracje właściwości użytkowych.  
2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu 
wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze składowaniem 
materiałów rozbiórkowych i odpadowych na składowisku odpadów. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót.  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do 
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań 
Inspektora. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, że 
uzyska na to pisemną zgodę Inspektora. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora. Koszt związany z usunięciem materiałów nie podlega 
odrębnej zapłacie i musi być uwzględniona w Cenie Kontraktowej. Grunty nienośne 
pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce 
składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez 
Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie wyżej wymienionych 
materiałów.  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora. 
 
2.7. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów)  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości.  

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem 
jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta wyrobów budowlanych              w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach.  

d) Koszty delegacji Inspektora, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie 
stanowią kosztu Wykonawcy. 

 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Robót. 
 
2.9. Materiały pochodzące z rozbiórki  
 
Materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego użycia stanowią własność 
Zamawiającego, z której Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy przekazać na 
bazę materiałową Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materiały 
budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po 
uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów. 
Lokalizacja własnego składu odpadów Wykonawcy musi uzyskać pozytywną opinię 
odpowiednich miejscowych władz samorządowych oraz wymagane prawem zezwolenia.  
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów 
Wykonawca winien zawrzeć w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach 
kosztorysowych.  Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy.  
 
3. SPRZĘT  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót oraz cechujące się niską 
emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.  Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT  
 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Przy użyciu środków transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie Wykonawca będzie 
zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania na 
bieżąco wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych jego pojazdami na 
drogach publicznych. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania 
kół pojazdów wyjeżdżających z Terenu Budowy na drogi publiczne przy pomocy 
sprężonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby 
zapobiec zanieczyszczeniu jezdni dróg publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych dróg 
Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej. 
 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca wykona przekopy próbne w celu 
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potwierdzenia przebiegu instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamować postępu 
Robót. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Projektu uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej 
Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się, że termin „utylizacja” oznacza 
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością umożliwiającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej i 
ST.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  Inspektor 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi sporządzonych 
przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami 
materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 
ponosi Wykonawca.  
 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), które budzą 
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wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych 
współrzędnymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.Wszystkie dopuszczalne 
odchyłki zawarte w SST uwzględniają wewnątrz niepewność pomiarów. Jeżeli wynik 
pomiaru zwiększony/zmniejszony o niepewność zachodzi na granicę podaną w SST, 
zostanie uznany za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie się poza 
dopuszczalnym obszarem. 
 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
Producenta wyrobów budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych 
i Robót z wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i Robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie CE lub B  
2. Deklarację właściwości użytkowych i Deklarację zgodności ważną po 1 lipca 2013 

r. 
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy 

( 1 ) Dziennik budowy (Dz.B.) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dz.B. zgodnie z 
przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).  Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych  
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykon 
– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora, 
– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
– dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań           z podaniem kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia 
Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do 
zajęcia stanowiska i podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

( 2 ) Książka obmiarów 

Książka obmiarów Robót (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót 
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przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp.  
 
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winne być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora. 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące 
dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru Robót, 
– protokóły z narad i ustaleń  
– korespondencję na budowie. 

 

 ( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót według 
wymiarów rzeczywistych, pod warunkiem, że ich odchylenia mieszczą się w 
dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiarów według wymiarów 
projektowanych, jeżeli rzeczywiste odpowiadają projektowanym z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyleń.  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 
akceptacji wykonane obmiary. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów 
dopuszcza się zastosowanie Druku Obmiaru Robót (DOR). Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zostać wykonane z 
należytą starannością i zapewnioną czytelnością. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 

Obmiary muszą być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót. Długości i 
odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona 
przez szerokość, objętości będą wyliczone w m3 (netto) jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wiążące są wymiary górnej płaszczyzny danej 
warstwy. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, 
uważa się że, mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z 
dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia  
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.  
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu lub zanikające przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Książce obmiarów 
lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Książki obmiarów lub DOR-ów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowy, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DM.00.00.00 
 

27 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i ST. 
 
8.3. Odbiór częściowy  

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor.  

8.4. Odbiór końcowy Robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości  i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór końcowy Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowy Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót: 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowwego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego 
przeprowadzony zostanie odbiór przez Państwowy Nadzór Budowlany celem wydania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,poz.1409 z późn. 
zm.). 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 4 egzemplarze 
końcowej dokumentacji powykonawczej, w tym:  

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne).  

3. Program Zapewnienia Jakości,  
4. Informacja BIOZ,  
5. Recepty i ustalenia technologiczne.  
6. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiarów lub DOR-y (oryginały).  
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ew. PZJ.  
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ.  
9. Rozliczenie materiałów z rozbiórek,  
10. Rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej,  
11. Zestawienie wbudowanych wyrobów budowlanych,  
12. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń.  

14. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, w 
formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z 
Zamawiającym oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilości 
wszystkich Robót wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą założenie książki 
obiektu.  

15. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, w formie edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z 
Zamawiającym oraz w postaci wydruku.  

16. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,  
17. Operat usytuowania punktów pomiarowych.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór końcowego Robót.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne  

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementów 
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rozliczeniowych).  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu 
Ofertowego.  Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysu Ofertowego 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej.  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót stanowiące sumę kosztów 
bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, 
wyliczoną na jednostkę przedmiarową Robót podstawowych będą obejmować:  

– Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.  
– Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy (a dla urządzeń 
technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi 
towarzyszącymi kosztami.  

– Wartość pracy Sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z 
towarzyszącymi kosztami.  

– Wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów, w tym materiałów 
odpadowych, we wskazane miejsce (materiał rozbiórkowy stanowi własność 
Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego składowania tych materiałów.  

– Koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej 
uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z 
odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty 
ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz Budowy, opłaty 
dzierżawcze,  

– opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.  

– Koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,  
– Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu 

Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt 
ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji należytego 
wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe. 

– Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji i opracowań projektowych, 
technologicznych, operatów, ekspertyz, analiz, koszty nadzorów urządzeń 
towarzyszących, pełnienie nadzorów przez służby ochrony przyrody i nadzór 
archeologiczny.  

– Koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.  
– Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe.  
– Pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. W zakres tych kosztów wchodzą 
również wszelkie czynności nie opisane w w/w częściach SST, a konieczne ze 
względu na technologię Robót i ich wzajemne następstwo.  

– Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SST D-M 00.00.00  
 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu oraz Wymagań Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a także wynikające z uzgodnień projektu, warunków 
technicznych zasilania lub z innych dokumentów, których kopie załączono w Projekcie 
Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), bądź zawartych w projektach branżowych, a 
nie wyszczególnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego.  
 
9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU  
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Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami 

Harmonogramu i Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót.  

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu.  

c) Opłaty/dzierżawy terenu  
d) Przygotowanie terenu  
e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdów, 

przejazdów, włączeń do istniejącej sieci drogowej, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu.  

f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
g) Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej 

nawierzchni jej remont z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji 
uszkodzonej nawierzchni.  

h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu.  
i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych 

materiałów.  
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł  

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym także z uwzględnieniem 
kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistów i/lub przy pomocy 
przenośnych urządzeń sygnalizacji świetlnej  

c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, 
chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409 t.j.)  
2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 462). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa               i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) 

4. Rozporządzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) 

6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
63, poz. 735) 

7. Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)  
Załącznik do obwieszczenia MTBiGM z dnia 10 maja 2013 r. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047)  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, 
poz.953) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004 r. oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 0 poz. 898) 

11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG,  

12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy 
– Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności 

13. Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 8 
lipca 2013 r. w sprawie warunków wprowadzenia  do obrotu wyrobów budowlanych. 

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 
poz 935) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz. U. z  2004 r. Nr 198 poz. 2041) 

16. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. z 2006      Nr 245 poz. 
1782) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 
stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 
46) 

18. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu 
mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 
zakresem przedmiotowym tych mandatów (MP z 2004 Nr 32 poz. 571) 

19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i 
higiena pracy. (Tekst jednolity:       Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, 
zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 811) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. 
Nr 62, poz. 288 ) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

23. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 
r. w sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem ( Dz.U. Nr 29, poz. 115 z późn. zm) 

24. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz  Zdrowia z dnia 20 marca 
1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 
15, poz. 58 ) 
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25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, 
poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. ) 
 


