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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, Ze realizuje zadanie pn.: ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice - etap 17, na ktére przeznacza 3rodki, pochodzace z budzetu
Wojewddztwa Siaskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z péZniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano: decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej z dnia 13.10.2020 r. nr 9/2020 znak: IFXI[1.7820.28.2020, zmieniona decyzjg Wojewody
Slaskiego z dnia 26.07.2022 r. znak: IFXII1.7820.14.2022.

Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1.Przedmiotem zamodwienia jest sSwiadczenie ustugi Konsultanta, zwiazanej z realizacia umowy, ktdra
zostanie zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane dla zadania
wskazanego w pkt 1 niniejszego QPZ.

2.2.Ustuga obejmuje:

a) dwiadczenie uslugi z zakresu pelnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisarmi niniejszego OPZ,

b) zarzadzanie budowa, reprezentujac Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami wynikajacymi
zobowigzujacego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentac]i
projektowej;

2.3.W celu realizacji ustugi, Konsultant utworzy zespdt nadzoru. W skiad zespotu nadzoru beda wcehodzic
Przedstawiciel Konsultanta — InZynier Kontraktu, stojgcy na czele zespolu oraz inspektorzy nadzoru.
Inzynier Kontraktu bedzie dziatat zgodnie z rolg, jaka zostata okredlona w umowie, niniejszym opisie
przedmiotu zaméwienia. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiadat za zarzadzanie procesami zwigzanymi
z realizacjg robot budowlanych oraz kontrole prawidtowosci realizacji i rozliczenia zadania. Inzynier
Kontraktu, bedzie sprawowal nadzér techniczny nad robotami budowlanymi, jakodcig ich
wykonywania i nadzér nad calodcia dokumentacji sporzadzane] przez Wykonawce robdt oraz nadzér
inwestorski.

2.4.Zamowienie dotyczy 3wiadczenia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Przebudowa drogi
wojewddzkie] nr 921 w Gminie PHchowice - etap II” . Roboty budowlane prowadzone bedg na
podstawie dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa chodnika | przebudowa drogi wojewddzkiej nr 921
na terenie Gminy Pilchowice - etap 1I-IV”, opracowanej przez biuro projektowe Biurem Projektdw A-
PROPOL Sp. z a.0. Sp. K. na zlecenie Gminy Pilchowice , ktdra zawiera branze drogowa, mostowa,
sanitarng, elektryczna, teletechniczna. Ogloszenie jednego przetargu na ustuge Konsultanta pozwoli
na wytonienie wykonawcy, ktéry bedzie peini¢ nadzér na robotami budowlanymi, co jest zasadne z
uwagi na fakt, iz w przypadku realizacji w/w inwestycji przez niezaleznych Konsultantow, zaistniataby
koniecznos¢ koordynacii nadzoru dla robét budowlanych w zakresie budowy drogi oraz przebuddéw
sieci. Skoordynowanie wszystkich prac pozwoli uniknaé trudnosci w realizacji zadania co wplynie
korzystnie na sprawny przehieg calego procesu przebudowy. Dla catosci zakresu robdt sporzadzony
zostanie przez Wykonawce robdt budowlanych harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy
kolejnos¢  realizacji robot wynikajacy z  technologii  wykonywania robdt  budowlanych.
W harmonogramie zostang ujete wszystkie zakresy robdt, dla ktérych konieczne jest zapewnienie
nadzoru inwestorskiego w kazdej branzy dla calosci robot. Koniecznos¢ zapewnienia inspektora
nadzoru inwestorskiego kaZdej branzy wynika z ustawy Prawo budowlane i jest obowigzkiem
inwestora.

3. CEL ZAMOWIENIA
3.1. W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ Swiadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia na $wiadczenie ustugi Konsultanta, nalezy zapewni¢ m.in.
piynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z cbowigzujacymi przepisami i warunkami
umowy, nie przekroczenie budzetu przydzielonego do umowy na roboty budowlane, dia ktérych
Konsultant bedzie pelnit nadzdr craz terminowe zakohczenie jak i terminowy odbiér robdt
budowlanych.
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3.2.Ustugi, jakie maja by¢ swiadczone w ramach umowy na Swiadczenie ustugi Konsultanta, to
prowadzenie zarzadzania oraz nadzoru i kontroli robot budowlanych, zleconych przez Zamawiajacego.
Ustugi obejmujg takze koordynacje wszystkich czynnosci zwiazanych 2z realizacja zadania,
prowadzenie dziatah wyjasniajacych, informacyinych, zwigzanych z realizacjq projektu.

3.3.Wykonawca niniejszego zamowienia jest zobowigzany przygotowywad raporty jak i wszelkie
informacje na poszczegdinych etapach realizacji zadania oraz sprawowaé kontrole finansowq
i przygotowywal zwigzane 2z nig rozliczenia, uwzgledniajac w przedmiotowych raportach
przewidywane koszty koficowe na roZznych etapach wdrazania i realizacii zadania. Kazdorazowo na
polecenie Zamawiajgacego w wyznaczonym terminie | zakresie, Inzynier kontraktu zobowigzany jest
do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu opracowany raport, zgodnie z przekazanymi
wymaganiami.

4. STAN ISTNIEJACY

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewodzkiej nr 921 od km 34-295,30
w miejscowodci Stanica do km 8+405,76 w migjscowosci Pilchowice,

Przewiduje sie kompleksowa przebudowe drogi w sposéb pozwalaiacy na doprowadzenie drogi do
wymaganych przez Zamawiajacego oraz przez warunki techniczne parametréw technicznych. Projekt
obejmuje rowniez kompleksowq przebudowe systemu odwodnienia, kidry z uwagi na budowe chodnikow,
ciagdw pieszo - rowerowych, ulegnie modyfikacii. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagan
nosnaosci 115kN/os.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.Cel inwestyciji

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 921 znajduie sie w granicach Gminy Pilchowice w
powiecie gliwickim. W rejonie inwestycji istniejacg siec drogowg stanowia drogi powiatowe oraz gminne.
Ponadto planowana do przebudowy droga przecina liczne drogi wewngtrzne.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienie cdpowiedniej ptynnosci
dzieki wprowadzeniu jednolitych przekrojow, poprawie stanu technicznego nawierzchni | budowie chodnikéw i
ciggéw pieszo — rowerowych.

Jednym z zatoZzonych celdw jest uzyskanie na calym odcinku nosnosci konstrukecji jezdni, ktéra bedzie
pozwalala na dopuszczenie do abcigzania jej pojazdami o nacisku na pojedynczg os wynoszgcym do 115 kN.

Odcinek objety cpracowaniem przebiega przez czesciowo przez obszar zurbanizowany, w zwigzku z czym,
projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazddw do posesii. Przez projektowany odcinek drogi przebiega
sie¢ komunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie komunikacji autobusowej. Projekt przebudowy drogi
zakiada wybudowanie zatok autobusowych, celem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5.2.Parametry techniczne obiektdw:

Parametry drogi wejewddzkiej nr 921:

. klasa drogi G ( droga gtdwna }

° przekrdj drogi 1 x 2 ( jedna dwupasowa jezdnia )

¢ kategoria ruchu KR5S

. nosnosd nawierzchni 115 kN/o$

° predkosc projektowa Vp = 50 km/h {teren zabudowany); Vp = 70 km/h (teren niezabudowany)

° predkosé miarodajna Vm = 70 km/h (teren zabudowany); Vm = 90 km/h (teren niezabudowany)
. jezdnia o nawierzchni asfaltowej - szerokosc¢ 7,00 m (dwa pasy ruchu 2 x 3,50 m)

° pcbocza gruntowe — szerokosc 1,25 m

° chodniki wydzielone z kostki betonowej oraz ciggi pieszo-rowerowe — szerokosé 3,0 moraz 2,0 m

5.3.Zakres robét budowlanych
Zakres robdt obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 921 w zakresie m.in.:
s« przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegdinosci:
® przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;
s budowie ronda na skrzyZzowaniu ulic Gliwicka, Powstancow, Bierawka;
* budowie nowych oraz przebudowie istniejgcych chodnikdw oraz ciagdw pieszo-rowerowych;
*  wykonani cdwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy;
¢ budowie przepustow/orzejsc pod droga dla malych zwierzat;
« przebudowie | zabezpieczeniu kolidujacej infrastruktury technicznej:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- siect wodociggowe]j,
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- sieci teletechnicznej,

- gied elektroenergetyczna,

- sie¢ gazowa,

= budowa/przebudowa odwietlenia ulicznego.

Szczegotowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacii projektowe;.

- Hosci robot dia zadania zawarte sq w Tabelach elementdw rozliczeniowych (TER). Zamawiajgcy
ma prawo rezygnacji z czesci robdét wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia w tym  finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badi
zmniejszenia zakresu wykonanych robdt, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie
cfertowym.

- Zamawiajacy dopuszeza realizacje robdt polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych, zgodnych z przedmiocterm zamdéwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p, 6 ustawy Prawo
zamowieri publicznych. Przedmiotem zamdwieri uzupelniajacych moga byé: przygotowanie
terenu pod budowe, roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia
terenu, roboty drogowe, roboty mostowe, roboty inZynieryjne, roboty konstrukcyjne, roboty
kolejowe, roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, odwodnienie korpusu drogowego.

6. TERMIN REALIZACII I WARUINKI ROZLICZENIA UMOWY

Przewidywany termin zakonczenia swiadczenia ustugi Konsultanta:

nadzér w okresie realizacji rob6t budowlanych oraz zakohAczeniu niezbednych dziatain formalno-
prawnych tj.: do 22 miesiecy. z zastrzezeniem mozliwosci wezedniejszego rozwiazania badz wydtuZenia
umowy w zaleznosci od faktycznego terminu zakorczenia realizacji robdt budowlanych, odbioru koricowego
i rozliczenia zadania.

Przewiduje sie ptatnoéci za swiadczenie ustugi Konsultanta w zakresie ustug nadzoru w okresie
realizacjii robdt budowlanych: 1 raz w miesigcu, za prace zgodnie z formularzem Wycena, w oparciu
o ustalony z Zamawiajgcym plan ptatnosci, do sporzadzenia kidrego zobowiazany jest Konsultant.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
przedstawionego harmonogramu ptatnosci i ustalenia wielkosci ptatnosci w zaleznosci od faktycznego
przerobu Wykonawcy robdt budowlanych i ustalenia ptatnosci w okresie po umownym zakonczeniu robot
budowlanych i odbiorze koncowym.

Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zosta¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru i rozliczone najpdiniej do dnia 15. grudnia danego roku, za wyjatkiem rozliczenta
koncowego, ktére nalezy przekazaé zgodnie z terminem okreslonym w umowie na wykonanie robét
budowlanych.

Platno$é za prace w ramach pozycii: ,Wyznaczenie | wskazanie w terenie przebiegu granic pasa
drogowego” — nastapi po wykonaniu prac i potwierdzeniu zgodnosci z umowa,

Platnoé¢ za prace w ramach pozycji: ,Geodezyine pomiary kontrolne” bedzie odbywac sie ryczattowo
za kazdy miesiac po potwierdzeniu stosownymi operatami geodezyjnymi w oparciu o zapisy punktu 9.1 pdp.
x) OPZ.

Platno$¢ za prace w ramach pozycii: ,Laboratoryjne badania kontrolne” bedzie odbywal sie
proporcjanalnie do wykonanych badai przez Wykonawce robdt budowlanych (w ramach ogéinie
przewidzianego dla pozycji ryczattu, cata ptatnosé nie moze przekroczy¢ kwoty przewidzianej w ofercie
Wykonawcy) za kazdy miesiac zgodnie z punktem 9.1 pdp. x) OPZ.

Minimalna wysokoéé rozliczanej transzy (z wyjatkiem ostatniej) nie moze by¢& mniejsza niz 5%
wartosci urnownej ww. pozycji. Procentowa wartosé ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej
niz 50% wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/Konsultantowi za jej wykonanie,

7. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA
7.1.Zamawiajacy przekaie Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy
na $wiadczenie ustugl konsultanta, na czas petnienia nadzoru nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa,
b) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania — kople,
<) kopie prejektu Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia lub ostatecznag wersjg Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia dotyczacych realizacji Umowy na roboty budowlane,
d) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego | potrzebne do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.
7.2.Umowa na roboty budowtane wraz z zatacznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie
przekazana Konsultantowi niezwlocznie, nie pdiniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy z Wykonawca robét budowlanych,
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7.3,

7.4,

7.5,

7.6.

7.7.

Konsultant jest zobowlgzany sprawdzi¢ zgodnos$¢ z przepisami prawa i wiedzg techniczna, a takze
kompletnos¢ | wzajemna zgodno$¢ przekazanych dokumentacji projektowych oraz pozostatych
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.1. Konsultant jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy informacje ¢ wadach lub bledach ww. dokumentacii
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz o problemach moggcych powstad
w trakeie realizacji robdt, ewentualnych roszczeniach wykonawcy robot budowlanych, a takze
zaproponowac zmiany i niezbedne dzialania, majace na celu rozwigzanie zidentyfikowanych problemow
(w ramach Raportu poczatkowego). W przypadku przekazania w toku realizacji robét dokumentacji
zamiennej lub innej sporzadzonej w ramach nadzoru autorskiego, Konsultant jest zobowiazany dokonaé
jej weryfikacji w terminie do 3 dni roboczych.

Calos¢ dokumentacji posiadanej przez Konsultanta, niezbednej do prawidlowej realizacji zadania
bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Kontraktu z zastrzezeniem warunkéw niniejszego OPZ
i zawartej umowy. Konsultant jest zobowigzany naleiycie zabezpieczyé posiadang przez sieble
dokumentacje przed zniszczeniem i dostepem oséb niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az
de momentu jej zwrotu {przekazania) Zamawiajacemu po zakoficzeniu umowy. Wszystkie dokumenty
zwigzane ze sprzedaza poszczegdlnych robdt (w tym druki odbiorowe, protokoly odbiordw, protokoty
badar/sprawdzen, pomiary geodezyjne, dokumenty jakosciowe uzytych materialdéw) bedg znajdowad
sig w wersji papierowej w biurze InZzyniera Kontraktu, tak aby umozliwié do nich biezacy wglad
Zamawiajacemu. Dokumentacja ta ma byé¢ umieszczona takze na serwerze . ftp” z dostepem dla
Zamawiajacego. Po odbiorze koricowym Konsultant jest zobowigzany przekazaé catosé dokumentow
na nosniku zewnetrznym.

Dokumentacje Kontraktowa w rozurnieniu umowy, w tym prowadzong korespondencje (pisma,
notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoly, itp.), Konsultant (Inzynier kentraktu) jest zobowigzany
na biezaco skanowad i przekazywad w formie elektronicznej do Zamawiajgcego razem z raportem
miesigcznym. Kazdy dokument powinien by¢ odpowiednio opisany - pismo/notatka + data + organ,
itp. Dopuszcza sig gromadzenie korespondencji jw. na serwerze ,ftp”, z catodobowym dostepem dla
Zamawiajacego, jednakZe po odbiorze korncowym Konsultant jest zobowiazany przekazad catosc
dokumentow na nosniku zewnetrzaym.

Po zakoriczeniu robét i rozliczeniu zadania Konsultant bedzie zobowigzany:

a) zwréclé Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacii, o kkdrej mowa w punktach 7.1 i 7.2 powyze],

b) przekazac Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacii, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyze] w wersii
papierowej i/lub elektronicznej (zapis na nodniku zewnetrznym z moziiwoscig zabezpieczenia
przed usunieciem plikéw - min. 2 egz.) - wedlug wskazania Zamawiajgcego. Dokumenty
w oryginatach nalezy przekazaé w wersji papierowe} w opisanych teczkach z mozliwoscia
identyfikacja np. dla danego asortymentu robdt,

Dokumentacja, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyiej, w wersji nieprzekazanej Zamawiajacemu
bedzie przechowywana przez Konsultanta do korica odbioru ostatecznego (zakohczenia gwarancji}.

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1.

a)

b)

)

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swe obowiazki przy scistej wspdlpracy z Zamawiaiacym i bedzie
zobowigzany do:

wyznaczenia na gruncie punktéw zalamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz
z ich zamarkowaniem, w sposOb pozwalajacy na przekazanie terenu budowy Wykonawcy
robdt, zgodnie z decyzja ZRiD wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem dokumentdéw z ww,
czynnosci w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiajacym -~ dokumenty te
zostang przekazane rdéwniez Wykonawcy robdét budowlanych, co zostanie odnoiowane
w protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 10 dni od dnia przekazania
pisemnego polecenia Zamawiajacego o rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy.
Konsultant jest zobowigzany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robdt.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc rezygnacji z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta
pismem przed przystgpieniem do ich wykonania, co skutkowac bedzie brakiem rozliczenia kosztéw
tych prac, zgodnie z formularzem Wycena;

petnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami okredlonymi w umowie na $wiadczenie ustugi Konsultanta
i obowigzujacymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawnier, bedzie
prowadzit kontrole jakosci materiatow i robdt oraz postepu prac, kontrole zgodnosci robdt z umowag
na roboty budowlane, dokumentacja projektowa oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

znajomosécl | przestrzegania zapisdéw umowy, ktéra zostanie zawarta na roboty budowlane
z Wykonawca robdt budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowiazkdw Inzyniera Kontraktu,
przestrzegania termindw zawartych w ww. umowie, wspdipracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu
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d)

e)

f

a)

h)

1}

wydanych polecer, oraz egzekwowania od Wykonawcy robdt postanowied umowy na roboty

budowlane;

przygotowania wszelkich niezbednych dokumentdw, zwigzanych z realizacja zadania w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, w tym udzialu w przygotowaniu raportdw i sprawozdan,

sporzadzanych przez Zamawiajacego;

kazdorazowego potwierdzania podpisem Inzyniera Kontraktu [ wiasciwych inspektordw nadzoru

wszystkich dokumentéw obowiazujacych na realizowanym zadaniu, w tym tych, ktére Konsultant jest

zobowigzany do przygotowania i sprawdzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymaganiami
umowy, w tym m.in, OPZ;

weryfikacii i kontroli zgodnosci i kompletnosci dokumentéw i dokumentacji, przygotowywanych

i przekazywanych przez Wykonawce robét budowlanych / Zamawiajacego / Projektanta oraz

przestizegania termindw  weryfikacji przedmiotowych  dokumentéw, w tym termindw

zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zgodnie z kryterium oceny ofert; dia pozostatych

dokumentéw, z wyjatkiem projektéw umdw zawieranych przez Wykonawce robét z

podwykonawcami, przyjmuje sie, Ze termin weryfikacji przez Konsultanta wynosi

maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, z zapewnieniemn sprawnej i terminowej realizacji
zadania. O sposobie zalatwienia sprawy Wykonawca powinien by¢ informowany niezwiocznie.

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole termindw na nizej wymienionych warunkach:

i. projekty umédw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami ~ Konsultant
wraz z rekomendacja do ww. dokumentéw przekaze do Zamawiajacego kopie pisma Wykonawcy
z gznaczeniem daty wplywu tych dokumentdw; opinia do projektu umowy z podwykonawcy
powinna zostaé wydana w terminie do 5 dni kalendarzowych;

ii. dokumenty do rozliczenia czeSciowego/koncowego przekazane przez Wykonawce robot,
zostang zatwierdzone przez Konsultanta i przekazane do Zamawiajacego wraz z kopig pisma
Wykoenawcy z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentdw do Konsultanta;

iii, dokumenty do zatwierdzenia materialdéw - raz w miesigcu Konsultant przedstawi tabelaryczne
zestawienie materiatow zatwierdzonych i nie zatwierdzonych, z okresleniem daty wptywu kazdego
z wnioskéw materiatowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robét
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku;

pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentdw, przygotowanych przez Wykonawce robdt,
niezwtocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportdw dziennych, tygodniowych, miesiecznych i
kwartalnych wraz z dokumentacja fotograficzna z postepu robdt (w raportach miesieczaych i
kwartalnych nalezy ujmowaé réwniez postep robdt w ukladzie narastajacym) z przedstawieniem
stosownej opinii do prowadzonych robdét, w odniesieniu do harmonagramu, raportdw pogodowych i
wszystkich innych dokumentdw, stworzonych w zwigzku z realizacjg zadania. Na polecenie
Zamawiajgcego, dokumenty przekazane zostang we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy
bedzie prowadzony przez Konsultanta kazdego dnia prowadzenia robot.
kazdorazowego sprawdzania [ potwierdzania, zatwierdzania badZz opiniowania dokumentac]i
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robot, a takie sprawdzania kompletnosci i
prawidiowosci przedtozonych przez Wykonawce robdt budowlanych wszelkich dokumentoéw, w
szczegolnosci pod katem zgodnosci z chowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
powyzsze dotyczy rdwniez m.in. protokotow przejecia i przekazania nieruchomosci, spisywanych w
zwigzku z tzw. ,czasowym zajeciem” nieruchemosci (z zastrzeZeniem zapisow niniejszego OPZ),
aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego etapowania w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramu robat;
$cistej wspolpracy z Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcow usiugi
nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wczesniejszej akceptaci
przez Zamawiajacego; W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania
rébwnowaznego, nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30
ust. 5) oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznos$ci przy doborze innego materialu, dla
zrealizowania inwestycji o ckreslonym standardzie i jakosci, Nalezy wskazac, ktére z parametrow
stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materialu, w przypadku braku takiego wskazania
przyjmuje sig, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB s3 jednakowo wazne i muszg byc spelnione,
aby materiat byt rownowainy i spehnit swoje zalozone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego;

sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawce usiugi

nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnosci | prawidlowosdcl przedioZzonej dokumentaci,

z przedstawieniem rekomendacji do przyietych rozwigzan projektowych, majac na uwadze skutki

zaproponowanych rozwigzat (w tym niedopuszczenie wprowadzenia zmian, ktdre kwalifikuja sie jako

istotne, w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane), wywierajacych wptyw na realizacje robot
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k)

m)

n)

0)

p)

a)

r}

s)

)

oraz wskazania czy dany projekt zamienny {ewentualnie wizyta na budowie), nalezy kiasyfikowac
jako nadzér autorski czy blad projektowy, uzupemienie lub omytke;

uczestniczenie wraz z Wykonaweg | Zamawiajacym w uzyskiwaniu uzgodnien 1 zatwierdzen
wydawanych przez instytucje zewnetrzne, w szczegdlnosci przy uzgadnianiu zakresu i warunkow
przebudowy sieci uzbrojenia terenu;

kazdorazowa wspdilpraca z Zamawiajacym we wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyjnych, zwiazanych z realizacja zadania oraz reprezentowania Zamawlajacego w
kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja zadania, w szczegdlnosci we
wspotpracy z lokalnymi samorzadami, mieszkancami, organizacjami ekologicznymi, itp.;
uczestnictwa w spotkaniach dotyczacych realizacji zadania | przewodniczenia im {(udziat dotyczy
obowigzkowo Inzyniera Kontraktu i w zaleznosci od tematu spotkania inspektora nadzoru danej
branzy, badz? innej osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta);

niezwlocznego udzielania Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich informacji 1 wyjasniend,
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dokumentacji projektowej, i innych majacych
zwigzek z realizowanym zadaniem;

prowadzenia monitoringu zaangazowania sprzetowego i pracownikow zaangazowanych do realizacji
robét, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z ocena wystarczainosci srodkow podjetych przez
Wykonawce, majacych na cele terminowa realizacje umowy na roboty budowlane;

niezwiocznego zawiadamiania o wszelkich okolicznosciach mogacych mied wplyw na nieprawidiowq
i nieterminowg realizacje robét budowlanych;

przestrzegania zasady, iz przeplyw informacji pomiedzy stronami odbywa sig droga
korespondencyjna, tzn. na pidmie. Wszelka korespondencja ze strony Konsultanta, jak réwniez
wszelkie dokumenty (kazdy egzemplarz i kazda strona dokumentu) przekazywane Zamawiajgcemu
musza, by podpisane przez Inzyniera Kontraktu, ktdry stoi na czele i koordynuje dziatania zespoiu
inspektoréw nadzoru,

biezgcego prowadzenia zestawied w formie tabelarycznej ze stosownym opisem zgodnie z zapisami
umowy wtym OPZ 2z dla dokumentéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu wraz
z przedstawieniem stanu faktycznego na cotygodniowych radach technicznych.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, jaka jest wymagana w zawartych przez
Zamawiajacego umowach, porozumieniach, warunkach itp. zwigzanych z realizacja zadania
np.: dokumentacji sieci elektroenergetycznych;

zapoznania kazdego z czlonkow zespotu konsultanta z zapisami Umowy oraz innych obowiazujacych
dokumentdw.

Wszelkie czynnoséci wykonywane przez Inzyniera kontraktu, badZ innych czionkéw zespolu

konsultanta, zostana potwierdzone odpowiednimi zapisami w opracowywanym przez

Inzyniera kontraktu raporcie miesiecznym.

9.

a)

b)
)

d)

e)

f)

a9}

WYMAGANIA - WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. W trakcie realizacji robot budowlanych przedstawiciel Kensultanta - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowigzany m.in. do:
stosowania sie do zaleceri i przestrzegania cbowigzujacych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
wszelkich innych, wymaganych prawem;
znajomosci dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej sa realizowane roboty;
znajomodci dokumentdw wytworzonych w trakcie realizacji zadania w szczegdlnosdci dotyczacych
realizowanych robot, przeptywu platnesci, terminow itp.
zapewnienia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, udziatu w prébach i badaniach
wykonywanych przez Wykonawce; o terminach odbioréw robdt zanikajacych, czesciowych czy
odbioru koncewego, Inzynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiajacego - w szczegdlnosc
dotyczy to np. wykonywania warstw bitumicznych (potwierdzenie gotowosci Wykonawcy wraz z
przekazaniem wynikdéw badan, co najmniej dnia poprzedniego);
sprawdzenia wykonanych robdt i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robdt i Zamawiajgcego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych i
terminéw ich wykonania badz prac, jakie nalezy objaé programem naprawczym;
zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, przestrzegania
przepisow bhp i ochrony srodowiska w trakcie prowadzonych robdt, a takze kontroli zabezpieczenia
budynkdéw i obiektdw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania robdt budowlanych, w tym
kontrolowania sposobu istanu monitorowania przez Wykonawce robdt budowlanych stanu
technicznego ww. obiektow, w tym drag, stuzacych do transportu technologicznego budowy;
zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy oraz propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium
na irne, po szczegdlowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci | sprawnosci (réwniez w
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h)

b))

k)

n})

o)
p)
q)

r

s)

9)
u)

v)
w)

X)

zakresie potwierdzern metrologicznych) sprzetu | urzadzen laboratoryjnych i niezwtoczne
poinformowanie Zamawiajacego;
zatwierdzania materiatdw, receptur i technologii proponowanych przez Wvykonawce robdt
budowlanych z wylaczeniem badarl typu (dla mma), dla ktérych Konsultant wydaje rekomendacje, a
zatwierdza Zamawiajacy, zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW,;
zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robot budowlanych, wiaczajac
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych;
wnioskowania o usuniecie materialéw, ktére nie spetniaja wymagan zgodnie z dokumentacia
projektowa oraz tych, ktére nie beda uzyte podeczas budowy;
organizowania badan jakosci w laboratorium {akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant
przedstawi do akceptacji Zamawiajacego proponowany harmonogram badan, jakie zostang
wykonane w ramach penionych obowigzkéw Konsultanta; na wiasny koszt, zgodnie z § 14 ust, 7
Umowy;
zlecania Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt
budzacych watpliwosé, co do ich jakosci oraz nadzorowania pobierania probek. W przypadku, jezeli
przeprowadzone badania przesadza, ze wady w robotach nfe wystapily, Wykonawca bedzie miat
prawo zadaé od Inzyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza zaistnienie wad iub niezgodnosci z trescig dokumentacji projektowej,
wykonane roboty nalezy rozebrad/doprowadzi¢ do zgodnosci z tredcia dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami DM.00.00.00 | wiasciwych STWIORB.

nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badai laboratoryjnych i pomiardw, tzn. wyznaczeni

przedstawiciele Konsultanta (Inspektorzy nadzoru) uczestnicza we wszystkich badaniach

laboratoryjnych sprawdzajacych jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych, co potwierdza
stosownym zapisem w opracowanych raportach miesigcznych Konsultanta;

bezposredniego nadzorowania wykonania odcinkéw probnych i sporzadzania raportéw w tym

zakresie i przekazywaniu ich wraz z opinig Zamawiajacemu najpdzniej do 5 dni po wykonaniu

odcinka (w przypadku takiej koniecznosci raport zostanie uzupetniony o badania, ktdére wymagaja
diuzszego okresu};

okreslenia sposobu zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy

w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

informowania o koniecznosci zabezpieczenia i sposobie postepowania z ewentualnie napotkanymi

niewybuchami | przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie;

potwierdzenia usuniecia wad w ustalonym lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w tym

wad wykarzanych podczas przeprowadzonych kontroli | odbioréw ze strony Zamawiajacego;

zatwierdzania (potwierdzania) wewnetrznego Protokolu odbioru czes$ciowego Iub koficowego
wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokdt ten bedzie
potwierdzal prawidiowe wykonanie robdt objetych umowg podwykonawcza i winien by¢ potwierdzony
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Protokot ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury

VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszege Podwykonawcy, Forma i

tre$¢ wewnetrznego Protokotu odbioru ¢zesciowego fub koricowege bedzie uzgodniona i akceptowana

przez Konsultanta wraz z projektem Umowy pedwykonawczej;

potwierdzanie przedstawionej przez Wykonawce robdt dokumentacji, ilosci | wyceny materiatow

z rozbidrki, materiaty z rozbidrki stanowic bedg whasnodé Wykonawcy, z zastrzezeniem obowiazku

dokonania zwrotu naleznosci za nie Wojewddztwu Slaskiemu, w wysokosdci wynikajacei ze

sporzadzonej | zatwierdzonej przez Inzyniera kontraktu wyceny;

przedstawienie pisemnej rekomendacji do przedstawionych rozwigzan ze strony wykonawcy robdt,

kazdorazowo dla wnioskowanej przez wykonawce robdt platnosci za wykonane roboty, sporzadzenia

tabelarycznych zestawien, potwierdzajacych dokonanie zaptaty przez wykonawce robdt
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom | ich podwykonawcom z wyszczegdlnieniem zakresow
prac wg., TER;

dokonania analizy i udzielania odpowiedzi na pisma, wystapienia i inne dokumenty zwigzane

Z realizowanym zadaniem;

przygotowanie niezbednych dokumentéw dia aktualizacji warunkdéw badZ pozyskanie uzgodnien

w zakresie realizowanych robdt oraz sieci i urzadzen obcych;

Konsultant (Inzynier kontraktu) jest odpowiedzialny za kontrote jakosci robdt i materiatdéw, w tym

do:

o uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiardw, badan oraz czynnosci
palegajgcych na pobieraniu prob na terenie budowy, Inspekior nadzoru odpowiedni do
petnichych obowiazkéw zgodnie z PB, potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz
przy pobieraniu préb, o ktdérych mowa wyzej, wiasnorecznym podpisem na karcie badar i
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a)

b}

c)
d)

9.2.

pomiaréw oraz protokotach pobierania prdbek, jednoczeénie informacja o obecnosci inspektora
nadzoru przy powyzszych czynnosciach zostanie odnotowana w na sprawezdaniu z badan;
zlecenia oraz uczestniczenia w poborze prob oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych
w ilodci co najmniej 15% badan i pomiaréw gléwnych asortymentow robét drogowych
(warstwy konstrukcyjne, warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka,
obsypka, fundamentowanie, elementy konstrukeyjne, nawierzchnie} i branzowych (podioZe,
zasypka, obsypka), przewidzianych w STWIORB, badania i pomniary beda obejmowa¢ roboty oraz
materialy przeznaczone do wbudowania, wymieniche w STWIORB, Inzynier kontraktu wraz
z zespofem =zobowiazany jest do oceny wynikéw badaid kontrolnych co zostanie
odnotowane w raporcie miesiecznym.

zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie
mniej niz 10% pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetdw Wykonawcy,
majacych charakter obmiaru wykonanych Robdt, ktdre sa podstawa rozliczen Wykonawcy.

W trakcie realizacji robét budowlanych przedstawiciel Konsultanta ~ Inspektor nadzoru bedzie

zobowigzany m.in. do:

wykonywania swoich obowigzkdéw wynikajacych z obowigzujacego prawa w tym Prawa budowlanege,
m. in.: pisemne potwierdzania zakresu rzeczowo - finansowego wykonanych robot w miesigcznych
ptatnosciach przedstawionych przez wykonawce robot;

znajomodci zapiséw Umowy na $wiadczenie ustugi konsultanta na realizacje niniejszej inwestycii
wraz z innymi dokumentami wyszegdfnionymi w Umowie;

prowadzenia ciagtej kontroli robét podczas ich wykonywania przez wykonawce robot;

uczestniczenia w spotkaniach na polecenie Zamawiajacego;

10. WYMAGANIA - ,CZASOWE ZAJECIE” NIERUCHOMOSCI

10.1.

10.2.

)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
1
k)
b

10.4.

a)
b)

Przed przystapieniem do robét Wykonawcy w obrebie danej nieruchomosci, Konsultant
zobowigzany jest poinformowad wszystkich wiascicieli nieruchomosci, ktore podlegad beda
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomeéci/czasowemu zajeciu, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, Wzdr pisma Konsultant winien uzgodnié z Zamawiajgcym.
Konsultant ma obowigzek uczestniczenia - co kazdorazowo potwierdza podpisem, w przejeciu
| przekazaniu nieruchomosci, objetych ograniczeniern w korzystaniu (czasowemu zajeciu),
w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie koniecznosci
uzupetniania protokotéw przejecia i przekazania nieruchomosci (a takze innych zwigzanych
dokumentdw) i przedkiadania na biezaco do Zamawiajacego niezwlocznie po wykonaniu robot
w obrebie danej dziatki. Z powyzszego obowigzku nie zwalnia Konsultanta brak poinformowania
o przejeciu danej nieruchomosci -~ Konsultant odpowiada za kontrole nad prawidtowym
wykonaniem opisanych czynnosci. Wzor protokotu przejecia | przekazania nieruchomosci
Konsultant przedstawi do akceptacji Zamawiajacego.

Protokdt przejecia nieruchomosdci powinien zawierac m.in.:

migjscowosé | date,

skiad osobowy uczestnikéw przejecia nieruchomosci (przedstawiciel Wykonawey - Kierownik
budowy, przedstawiciel Konsultanta, wiasciciel nieruchomosci),

oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlega ograniczeniu w korzystaniu/czasowemu zajeciu, jej
wiasciciela i decyzji ZRID, na podstawie ktdrej realizowane bedg roboty budowlane,

okreslenie powierzchni zajetosci czasowej, zgodnie z decyzig ZRiD;

wyszczegdlnienie zakresu prac, ktére beda wykonywane w obrebie danej nieruchomosdi,
fragment preojektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linil rozgraniczajacych teren
inwestycji i linii ,czasowego zajecia”,

termin zajecia nieruchamosdcl (od dnia), planowany termin zwrotu,

zgode wiadciciela nieruchomos$ci na wykonanie wyszczegoinionego zakresu robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa,

warunki prowadzenia robdt,

o$wiadczenie Wykonawey robdt | Kensultanta do przywrdcenia nleruchomosci do  stanu
pierwotnego po zakofczeniu prac oraz usuniecia ewentualnych szkdd,

uwagi stron,

dokumentacja fotograficzna, sprzed wejscia w teren (kazde zdjecie opatrzone opisem i data).

Protokét przekazania nieruchomosci powinien zawiera m.in.:

miejscowos( i date,

skiad osobhowy uczestnikdw przekazania nieruchomosci,

oznaczenie nieruchomosci, ktdra podlegata ograniczeniu w Korzystaniu, jej wiasciciela i decyzj
ZRID, na podstawie ktérej realizowane byly roboty budowlane,
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d) zakres prac, kiory zostal wykonany w obrebie danej nieruchomosci,

e) potwierdzenie, ze faktyczna zajetosc czasowa powierzchnl jest zgodna z linig zajetosci okreslong
w decyzji ZRiD;

fitermin zwrotu (z wyszczegblnieniem terminu zakeonczenla robét budowlanych i przywrocenia do
stanu pierwotnego),

g) oS$wiadczenie Wykonawcy robdt i Konsultanta, Ze teren nieruchomosci zostat przywrocony do
stanu pierwotnego i zostaly usuniete szkody, jakie powstaty w wyniku prowadzonych robot,

h) potwierdzenie wiasciciela, ze teren nieruchomodci zostat przywrécany do stanu pierwotnego,

i) uwagi stron,

j)dokumentacja fotograficzna, wykonana po zakoriczeniu robdt budowlanych (kazde zdjgcie opatrzone
opisem i datg).

10.5. Kazdorazowe, nieuzasadniche opéznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robét Jub
opieszatos¢ w ich wykonywaniu, traktowane bedzie jako dziatanie na szkedg Wojewddztwa
$laskiego. Dziatanie takie naraza Zamawiajacego na roszczenia os6b trzecich i dodatkowe
koszty, w zwigzku z czym, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia zwrotu kosztow
z tego tytulu, zaréwno ze strony Wykonawcy robét, jak i Konsultanta.

10.6. Konsultant wraz z calym zespofem zobowiazany jest monitorowaé i w razie koniecznosci
monitowaé do Zamawiajacego niezwiocznie kazdorazowe dziatanie Wykonawcy robdt, majace na
celu powodowanie cpéznien, wzrost kosztéw, nieprawidiowosci w prowadzeniu robét. itp.

11. WYMAGANIA ~ KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH
11.1. Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do sprawowania czynnej kontroli rozliczen finansowych
i potwierdzania kazdorazowo podpisem, w szczegdlnosci w zakresie:

a) biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowe - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz planem platnoéci przedstawionym przez Wykonawce
robét budowlanych;

b) potwierdzania ptatnosci za wykonane roboty budowlane w kazdym roku realizacji budowy do
wysokosci  kwoty przewidzianej w  zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym
sporzadzonym przez Wykonawce robét;

c) opiniowania | potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robot budowlanych, w odniesieniu
do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawce robdt budowlanych;

d) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji
w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania
$rodkami publicznymi;

e) dokonywania obmiaru wykonanych robodt, sprawdzenia miesigcznych zestawleri ilosci i wartosci
wykonanych robdt; druki obmiarowe winny by¢ weryfikowane w terminie zadeklarowanyim w ofercie,

f) zasadnoéci | kompletno$ci przedstawionych Zamawiajacemu dokumentéw m. in. protokotow odbioru
czesciowego i koricowego, protokotu koniecznoéci oraz innych dla robét objetych protokotem;

g) Zamawiajacy wymaga aby kaidy protokdt odbioru robot budowlanych byt podpisany przez
Konsultanta w zakresie Inzyniera kontraktu oraz wiasciwych inspektordw nadzoru inwestorskiego
(dla zakresu rozliczanych robot).

11.2, Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robét zawarty w kosztorysie
ofertowym (TER) Wykonawcy rohot jest szacunkowy., W zaleznosdcl od faktycznych potrzeb, co
bedzie wynikad z postepu robdt i stosownych dokumentdéw, dopuszczone bedzie bez
sporzadzania pisemnego aneksu — zmiany ilosci robot wykonywanych wzgigdem ilodci robdt
zatozonych do wykonania do wysokosci okrestonej w umowie. Rozliczenie ww. robdt bedzie
dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowej, okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot
dla kazdego z zadarh, W przypadku wystepowania przekroczen w pozycjach TER ponad zafozone
{oszacowane), Konsultant przedstawi pisemne wyjasnienie, jezeli sytuacja bedzie wymagata i
uzyska od Projektanta stosowne wyjaénienia. Kazdorazowo stosowny zapis winien znalez¢ sig w
druky obmiarowym.

11.3. Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do przygotowania rozliczenia korficowego zadania
z dostarczeniem wszystkich dokumentéw, okreslonych w umowie i OPZ,

12, WYMAGANIA - PODWYKONAWCY
12.1. W ramach kontroli zwiazanej z podwykonawcami Wykonawcy robot Konsultant bedzie
zobowigzany do:
a)} weryfikacji | opiniowania projektdw uméw z podwykonawcami ~ opinia powinna uwzgiedniac
w szczegolnosci:
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b)

c)

d)

e)

12,2,

12.3.

12.4,

12.5.

»potwierdzenie zgodnosci przedmiotu umowy z podwykonawca z zawartg umowa z Wykonawcy
robot,
»opinie w zakresie termindw realizacjl umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo — finansowego,
»opinie w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robét,
»umowa z podwykonawcg nie moZze obejmowac zobowiazan wykraczajacych poza umowe z
Wykonawca robdt,
»weryfikacje termindw ptatnosci,
»potwierdzenie, ze doswiadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom z SWZ.
prowadzenia zestawienia (rejestru) pozwalajacego na identyfikacje podwykonawcéw Wykonawcy
robét budowlanych i zakresu robot, dostaw lub ustug przez nich wykonanych;
prowadzenia dziataii kontrolnych i prowadzenia monitoringu podwykonawcéw, przyjmowania,
sprawdzania prawidlowosci, terminowosci | kompletnosci wnioskow dotyczacych zatwierdzenia
podwykonawcdw wylkonawcy robdt budowlanych, a w szczegéinosci wartosci | zakresu
rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawcy robdt budowlanych;
Konsultant bedzie przedstawial do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wylacznie takie wnioski,
ktére sg zgodne z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca robot;
wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z potrzebami zaspokojenia
podwykonawcéw wykonawcy Robét budowlanych, w przypadku, gdyby naleznosci tych
podmiotdw nie zostaly przez wykonawce robdt budowlanych uregulowane;
prowadzenta rejestru rozliczeri Wykonawcy robot budowlanych z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, Rejestr rozliczert winien byc¢ sporzadzony w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez Wykonawceg, oraz przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow. Rejestr rozliczen jest materiatem pomocniczym
do kontroli uregulowania przez Wykonawce robot naleznosci, wynikajacych z umow zawartych
pomiedzy Wykonawca robot a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczegdlnosc zawierad:
informacje o fakturach VAT Ilub rachunkach (Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy),
zestawienie rozliczanych robdt, sporzadzonym w oparciu o TER,
rermin wystawienia | zaplaty faktury VAT lub rachunku w odniesieniu do oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykoenawcow o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.
Konsultant bedzie zobowigzany do kontroli pracy podwykonawcow i kaZdorazowego
niezwiocznege informowania Zamawiajacego o prowadzeniu robot przez podwykonawce nie
zgloszonego bad? nie zatwierdzonege, a takze kontroli ureguiowania przez Wykonawce robot
naleznosdci, wynikajacych z uméw zawartych pomiedzy Wykonawca robdt a podwykonawcami.
Rejestr | sprawoczdanie z kontroli podwykonawcéw w zakresie okreslonym w Umowie i OPZ
bedzie przedstawiany w kazdym Raporcie miesigcznym.
Konsultant zobowigzany jest uzgodni¢ i akceptowad, wraz z projektem Umowy podwykonawczej,
forme i tresé wewnetrznego Protokolu odbioru czedciowego [ub koricowego stuzacege do
rozliczenia robot budowlanych miedzy Wykonawea, a Podwykonawcg lub  dalszym
Podwykonawca. Protokédl ten bedzie potwierdzat prawidlowe wykonanie robdt objetych umowq
podwykonawczg i winien byé potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Konsultant zobowigzany jest zatwierdzaé wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub
koricowego wykananych robét przez Podwykonawce lub dalszege Podwykonawceg, ztozony przez
Wykonawce robdt budowlanych wraz z rozficzeniern miesiecznym lub koficowym. Protokot ten
winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

13. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBOT I STRON TRZECICH

13.1.
a)

b)

<)

W trakcie realizacji robdt budewlanych Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do:
zapobiegania i identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania
potencjainych roszczen ze strony Wykonawcy robdt budowlanych i stron trzecich i informowania o
nich Zamawiajacego,
informowania Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych | przewidywanych problemach,
zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy robdt i stron trzecich | wnioskowanie o podjecie dziatan
zapobiegawczych lub/l naprawczych, w celu ich przezwyciezenia, z przedstawieniem propozycj
sposcbu zapobiegania tym roszczeniom lub ich rozwiazania, w zakresie kompetencii;
powiadomienia Zamawiajacego o rozbieznosciach pomiedzy przekazana dokumentacja projektowg
a stanem faktycznym na terenie budowy na kazdym etapie realizacji zadania i potencjalnych
zagrozeniach | zwigzanych z tym roszczeniach Wykonawcy robot/osdb trzecich;
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dy zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych | pisemnym przedstawieniu
przedmiotowego stanowiska Zamawiaigcemu w ustalonym terminie;

e) udzialu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczenn Wykonawcy robét budowlanych
i osdb trzecich wraz z propozycjg ich rozstrzygniecia;

f) niezwiocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwigzania lub odstapienia Wykonawcy robot wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

13.2. W przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot
budowlanych, dotyczacy realizacji zadania, Inzynier Kontraktu zapewni niezwlocznie wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienle wyczerpujacych informacji | wyjasniel dotyczacych
tematu sporu w wyznaczonym terminie i w razie potrzeby bedzie uczestniczyt w procesie;

14. INNE UWAGI

14.1 W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu ani Zaden czionek zespotu Konsultanta

nie ma upowaznienia do:

a) przyznania czesci robdt budowlanych lub odcinka rob6t innemu Wykonawcy, nie moze zwolnic
ktérejkolwiek ze stron z obowigzkdéw, zobowiazan fub odpowiedzialnosci, wynikajacych z umowy
na roboty budowlane,

b) =zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego,

¢) zatwierdzania robot wykraczajacych poza zamowienie podstawowe na roboty budowlane.

14.2 W trakcie realizacji robot budowlanych Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowal do

Zamawiajacego o:

a) wydanie polecenia przyspieszenia lub opéznienia tempa robét budowlanych;

b) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleinego inspektora,
jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami;

c} zlecenie usuniecia wad stronie trzeciei, w przypadku gdy Wykonawca robot budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

dy  zmiane terminu wykonania rob6t w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z
winy czy zaniedban Wykeonawcy robot budowlanych;

e) akceptacje propozycii Wykonawcy robét budowlanych odnognie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
robdt budowlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robét budowlanych, lecz o
kwalifikacjach i doswiadczeniu zgodnym z ofertg i wymogami okreSlonymi w trakcle postgpowania
o0 udzielenie zamoéwienia;

f)  zmiang przez Wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnienia Jakodci, harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawcy robdt budowlanych;

g} wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

hy Zamawiajacy bez podania przyczyny jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania
przez Wykonawce (Konsultanta) poszczegblnych opracowan lub ustug stanowiacych Przedmiot
Umowy.

15. WYMAGANIA ~ ETAP PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
15.1 Po zakorficzeniu robét budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do:

a) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw niezbednych do odbioru koricowego robét,
wymaganych obowigzujacymi przepisami, niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia oraz
warunkami umowy, a takie pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do przejecia catoscl
robét budowlanych. Po zgloszeniu przez Wykonawce robdt zakorczenia budowy, Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koricowego robét. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany pisemnie
powladomié¢ o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze kofcowym robét
zobowigzany iest uczestniczyé Inzynier Kontraktu wraz z wszystkimi Inspektorami nadzoru oraz
pozostalymi czionkami zespoly Konsultanta (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru,
zostang przerwane czynnosci odbiorowe, a ich wznowienie nastgpuje po usunieciu przez
Wykonawce robdt budowlanych wszystkich stwierdzonych wad);

b} pozyskania od Wykonawcy robdt budowlanych operatu kolaudacyjnegoe wraz z jege sprawdzeniem,
wtym peinej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi
i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacjt inwestycji
(facznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a nastepnie przekazanie
do Zamawiajacego wraz z pisemnym potwierdzeniemn prawidiowosci sprawdzonych dokumentéw;
kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika budowy oraz
whasciwych Inspektoréw nadzoru jak i pozostatych pracownlkéw Konsultanta w odniesieniu do
pethionych obhowigzkéw na zadaniu;
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¢) nadzoru nad przygotowaniem i przekazaniem przez Wykonawce robdt budowlanych a nastepnie
pisemne potwierdzenie, dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce robét budowlanych pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych i zakoriczenia procedury dopuszczenia do ruchu.
Dotyczy to zardwno zakoriczenia robét i pozwolenia na uzytkowanie dia calodci robdt, jak i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanych wczesniej obiektdw. Konsultant (Inzynier
kontraktu) jest zobowiazany do zweryfikowania dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
ich pisemnego zaakceptowania oraz potwierdzenia ich kompietnodci zgodnie z Umowa i
obowigzujacym prawem. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uczestniczyé w czynnosciach
odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

d) Inzynier Kontraktu w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanege odpowiadac bedzie za
konsekwencje w przypadku nafozenia kary przez Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

e) sprawdzenia dokumentéw i pisemne potwierdzenia gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru
koricowego kazdego z zadah wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie
dokumentdw; dokumenty pod rozliczenie koricowe budowy powinny by¢ opisane jednoznacznie, ze
stanowig one rozliczenie koncowe;

f) udzialu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach realizacji
zadania oraz przygotowania dokumentéw finansowych, zwigzanych z rozliczeniem zadania jw.
i przyjecia do uzytkowania aktywow trwatych;

g) pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentow dla obiektéw mostowych
zwiazanych z ewidencja mostowa, w zakresie:

» wypetnionej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 . w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drig publicznych, obiektéw mostowych, tunell, przepustow i promdw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym itunelom, ksiazki obiektu
mostowego — do 7 dni od dnia odbioru koricowego robdt budowlanych;

> wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dia obiektéw mostowych, z potwierdzeniem wniesienia
do zasobéw geodezyjnych (wersja papierowa + piyta CD) ~ do 7 dni od dnia odbioru koncowego
robot budowlanych;

» projekt wniosku o nadanie INI (dla kazdego obiektu mostowego) - do 5 dni od dnia wydania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie;

» karty obiektu mostowego (5 egz.) - dla obiektdw, ktérych rozpigtosc teoretyczna przynajmnie]
jednego z przeset jest wieksza niz 20 m lub catkowita diugos¢ obiektu jest réwna 50 m lub wigksza
- do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie;

15.2 Po zakonczeniu realizacji inwestycji wykonaé rejestracje video pasa drogowego w postaci plikéw
filmowych:

a) w formacie mov lub dav lub avi lub mp4 o rozdzielczodci 2048 x 1536 pikseli z wykorzystaniem
co najmniej 32 bitowej glebi koloréw (filmy w jakosci HD),

b) jednoczednie z 8 kamer: kamery gtéwnej (widok do przodu), dwéch bocznych przednich— prawej
(widok do przodu/prawa strona drogi) i lewej (widok do przodu / lewa strona drogi), tylnej
(widok do tyhu), dwdch bocznych tylnych ~ prawej (widok do tytu / prawa strona drogi) 1 lewej
(widok do tylu / lewa strona drogi) oraz kamer potozonych prostopadle do osi jezdni (lewej i
prawej} tzw. kamer zjazdowych.

Rejestracje wideo nalezy wykonaé przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

a) zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi {(narastania pikietaza),

b) pozycje kamer wzgledem drogi (wysoko$¢, kat nachylenia) i ich parametry muszg byé state dia
wszystkich wykonanych filmdw,

¢) videorejestracia musi odbywad sig w porze dziennej oraz podczas sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych tj. bez opadéw deszczu, $niegu, widocznosc nie moze byc mniejsza niz 300m.
nie dopuszezalna jest videorejestracja w przypadku zalegajacego $niegu i blota posniegowego w
granicach pasa drogowego,

d) kamera giéwna powinna by¢ umieszczona na wysakosci przynajmniej 2,5m. nalezy wykluczyd
odblask od szyby frontowej,

e) w czasie realizacji filmu nalezy wykona¢ pomiary, ktdre umozliwia wyskalowanie obrazu
umozliwiajace pomlar szerokosci i wysokodci elementéw znajdujacych sie w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej,

f) dia zachowania jakodci filméw maksymalna predkosé¢ pojazdu rejestrujacego to 40 km/h.

Do filmdw nalezy dostarczyc pliki ze wspolrzednymi GPS w formacie nmea.
Komplet danych powinien by¢ dostarczony na zewnetrznym dysku USB.
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15.3
a)

B)

c}

Do obowigzkdw Konsultanta nalezy rowniez wykonanie:
filmu z powietrza (drona) stanu przed realizacjg, inwestycji tzw. stanu zerowego, dla catego
odcinka drogi po jego projektowane]j osi,
filmu z powietrza(drona) po zakonczeniu inwestycji dla catego odcinka drogi po jego osi,
filmowanie z wysokosci ok. 50 m, pliki w formacie mov lub mp4. filmy w jakosci 4K,
do filmow nalezy dostarczy¢ pliki ze wspdirzednymi GPS w formacie nmea.

16. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z KONSULTANTEM

16.1.

a)

D)

<)

d)
e)

Zamawiajacy zobowigzani bedzie do:
zZapewniepia prawa dysponowania terenem, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, w
zakresie decyzji ZRID, z zastrzezeniem wymagan dla nieruchomodci pedlegajacych ograniczeniu w
korzystaniu;
przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, niezbednej do wykonania przedmiotu
zamdwienia, a bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;
zapewnienia pomocy w zalatwianiu spraw formainych, w zakresie gdzie udzial Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem lub tez udzielenia Konsultantowi przez Zamawiajacego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach,;
zapewnienie wsparcia i wyjaénien ze strony projektantéw w zakresie opracowan projektowych;
wyznaczenia 0s0b powotanych do sprawowania funkcjl kierowniczych ze strony Zamawiajgcego
przy realizacji umowy.

17. LOGISTYKA I ROZKEAD W CZASIE

17.1.

17.2.

Zadanie bedzie realizowane w Polsce. Funkcje zwigzane z wykonywaniem zadan Konsultanta
petnione beda na terenie gminy Pilchowice w powiecie gliwickim.
Przewidywany termin zakonczenia $wiadczenia ustugi Konsultanta - zgodnie z pkt & OPZ.
Zamawiajacy dopuszcza wydluZzenie czasu realizacji ustugi, w szczegdlnosci w przypadku zmiany
terminu  wykonania umowy, zawarte] pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonaweg robét
budowlanych i zmiany terminu zakoriczenia robdt budowlanych.

18. PERSONEL I CZAS PRACY

18.1.

18.2.

Realizacja przedmiotu zamodwienia bedzie powierzona osobom wskazanym w ofercie
Konsultanta ninieiszego zamédwienia, na formularzu stanowigcym zatacznik do SWZ oraz
oscbom spetniajacym okreslone w SWZ minimalne wymagania, a takze osobom stanowigcym
personel pomocniczy, w skdad ktorego powinny wchodzi¢ co najmniej:

> inspektor nadzoru branzy mostowej,

inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

Inspektor nadzoru posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37c

ustawy o ochronie zabytkow

inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,

inspektor nadzoru branzy elektroenergetycznej,

geodeta (lub geodec!) z uprawnieniami w zakresie 1}, 2) i 4),

geolog z uprawnieniami w kategoriach: IV lub V oraz VI fub VII,

geotechnik,

pracownik biurowy.

Kazda z tych os6b nalezy zgfosié¢ do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie

zawodowe w zglaszanej branzy - specjalnoéci (minimum 2 letnie dos$wiadczenie na

dekiarowanym stanowisku). Wniosek o zatwierdzenie powyZszych oséb nalezy zlozyc

najpéZniej do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonaweca ma obowigzek skierowania i zaangaZzowania do wykonania przedmiotu

zamdwienia niezbednej jloéci oséh, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru

czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i tredcia,

Zamawiajacy nie dopuszcza faczenia stanowisk.
Konsultant dla wykonania swoich obowigzkéw ustanowi Inzyniera Kontraktu oraz zespot
Inspektoréw nadzoru, obejmujacy inzynierdw branzowych - odpowiednich specjainosci,
technologa oraz niezbednych specjalistéw zgodnie z pkt 19.1, zdolnych do prowadzenia
powierzonych zadari iuprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ | umowy, | w zgodzie
z postanowieniami zezwolenl na realizacie robdt budowlanych. Inspektorzy nadzoru petni¢ beda
obowigzki wynikajace m.in. z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. Inzynier Kontraktu bedzie

Y v
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Strona 15



Swiaderants usivg! " dla voi pn.: DAY 921 w gminie Filchowlce - alap I1”

koordynowal czynnaéci inspektoréw nadzoru, zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Nadzdr nad
robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania,

18.3. Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw nadzoru, nadzorujgcych
roboty budowlane, bedzie Iniynier Kontraktu, Zamawiajacy nie dopuszcza
przekazania jakichkolwiek obowiazkéw i uprawnieit Inzyniera Kontraktu, innym
czionkom zespolu nadzoru.

18.4. Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu InZyniera Kontraktu na budowie zapewniat
sprawng realizacje zadania i musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy
powinien by¢ dostosowany do potrzeb pebnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z
uwzglednieniem spetnienia wymagari zawartej umowy i OPZ, w tym pkt 19.7. Praca Inzyniera
Kontraktu nie moze powodowad opdziniern w realizacji robdt budowlanych, w zwiazku
z nieprawidtowa, praca Konsultanta, Czas pracy InZzyniera Kontraktu powinien obejmowac
réwniez wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalert z rad
technicznych, notatek, ustalen, spotkan, itp.

18.5. Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy Konsultanta, aby nie powodowal on przerw
w prowadzeniu  robét budowlanych i zobowigzuje Konsultanta do bezzwlocznego
przystepowania do odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt budowlanych.

18.6. Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontraktu oraz
osoba wskazana na stanowisko gldwnego inspektora nadzoru robé6t drogowych:

1) byla zatrudniona przez Konsultanta do wyiacznej obstugi niniejszego zadania (tzn.
oscba ta nie moze wykonywadé jakichkolwiek czynnoséci, ani peini¢ jakichkolwiek
funkcji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajacego),

2) nie wykonywala na rzecz innych niz Konsultant podmiotow jakichkolwiek czynnosci,
ani nie petnila jakichkolwiek funkecji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajacego.

Konsultant wskaze te osoby i na kazde wezwanie Zamawiajgcego bedzie skiadat
oswiadczenie w tym zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji ztoZonego
oéwiadczenia. Na wypadek niewykonania [ub nienalezytego wykonania niniejszych
wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna, a niezaleznie od obowigzku
do jej zapiaty Konsultant zobowigzany bedzie do zmiany takiej osoby.

18.7. Zamawiajacy wymaga:

1} aby Inzynier Kontraktu byl zatrudniony do obstugi niniejszego zadania w tym byt
chbecny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie
w zakresie zapewniajacym prawidiowy nadzér nad realizacja robét. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie.
Na wypadek niewykonania lub nienaleZytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta
zastrzezona zostata kara umowna.

2) ciaglej obecnoséci {w godzinach pracy Wykonawcy robot) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robét drogowych na budowie. Z tym, ze gléwny inspektor
nadzoru robdt drogowych podejmuje obowiazki, jako pierwszy w kolejnosci
w iloéci minimum 8 godzin dzienne {od 8 do 16 kaidego dnia roboczego).
Dodatkowi inspektorzy nadzoru robdét drogowych podejmuja swoje obowigzki po
zakonczeniu pracy inspektora gidwnego (zgodnie z powyZszymi wymaganiami). W
przypadku wskazania w ramach kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie osoby pelniace]
funkcje gtdéwnego inspektora nadzoru robdt drogowych” Zamawiajgcy wyjasnia, Zze osoba ta
pelnié bedzie funkeje gidwnego inspektora nadzoru robot drogowych.

3) Inspektorzy branzowi odpowiednio dla danej specjalnosci prowadzonych robdt, beda obecni
na budowie w okresach prowadzenia tych robét, w tym podczas badai oraz odbiorow,
w zaleznoéci od specjalnosci, stosownie do wymagan technologicznych realizowanych prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci inspektoréw
nadzoru robdét drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania Ifub
nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta zastrzeZzona zostala
kara umowna.

18.8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowiazani sg do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajacych minimum zdjecie, imie | nazwisko oraz pracodawce.

18.9. Obecnoéc pracownikow Konsultanta w tym Inzyniera Kontraktu bedzie potwierdzana na liscie
obecnoéci, znajdujacej sie na budowie, Zamawiajacy zastrzega soble prawo do dokonania
kontroli sktadu zespotu Konsultanta bez powiadomienia. Lista abecnosci kazdorazowo na koniec
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dnia roboczego bedzle wysylana droga mailowa do Zamawiajgcego W przypadku stwierdzenia
nieobecnodcl wymaganego umowa {OPZ) personelu Konsultantowi zostanie naliczona kara
umowna. Konsultant zobowigzany jest do przekazywania na kaidorazowe Zgdanie
Zamawiajacego skanu potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem listy obecnoscl wraz z
podpisami 0s6b wykonujacych w danym dniu czynnodci w zakresie przedmiotu zamoéwienia.

18.10.Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie
wszystkich obowiazkdéw wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia. Jesli Konsultant uzna,
ze zaproponowany przez Zamawiajacego skiad personelu nie pozwala na wypeinienie
obowlazkéw oméwionych w opisie przedmictu zamdéwienia, powinien przewidziec zatrudnienie
dodatkowych osdb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi. Personel,
podany przez Konsultanta w ofercie nie wyczerpuje wymagan dia rzetelnego wypelnienia
zobowigzan i winien by¢ traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego.

18.11.Konsultant powinien zaproponowaé w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy, potrzebny
do wykonania wszystkich zadar, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia. Sktad,
specjalnoséci i doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany
hedzie w trakcie realizacji swiadczenia ustugi Konsultanta dla niniejszego zadania.

18.12.Zamawlajacy nle dopuszcza mozliwosci tgczenia poszezegdinych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkéw zwigzanych ze stanowiskiem czionka personelu na innych czionkow
personelu.

18.13.Zmiana czionkow personelu Konsultanta, w uzasadnionych przypadkach, moze nastapi¢ jedynie
po uzyskaniu przez Konsultanta pisemnej zgody Zamawiajacego, na osobe spehiajaca
wymagania SWZ. Inzynier kontraktu jest zobowiazany do opracowania i przekazania do
Zamawiajacego szczegdlowego harmonogramu pracy zespotu Konsultanta a w szczegdlnosc
inspektoréw nadzoru.

18.14.Konsultant powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng
ze strony innych specjalistéw czy rzeczoznawcow, ktdra moze by¢ niezbedna do wiadciwego
éwiadczenia ustugi Konsultanta oraz wykonania zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru,
radca prawny, osoba znajaca przepisy 1 praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamowien
publicznych, hydrolog, dendrolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds.
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Kazdorazowo
kiedy bedzie tego wymagad sytuacja badz na zadanie Zamawiajgcego, Konsultant wiaczy
niezbedne osoby, celem prawidtowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie
catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi Konsultanta.

18.15. W celu unikniecia opdZnienn w realizacji robét budowlanych, podczas nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikajacej np. z okresu
wakacyinego lub choroby, Konsuitant zapewni zastepstwo kroétkoterminowe, na caly
okres zalozonej pracy Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru lub innej osoby.
Zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednic na pismie wraz 2z opisem
dotychczasoweqo doswiadczenia zawodoweqgo pracownika obejmuijgcego
zastepstwo, spelniajacego wymagania dla danego stanowiska okredlone w SWZ, do
zaaprobowania przez Zamawiajacego. Przy zastepstwach obowiazuje zasada braku
mozliwosci taczenia stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ,

18.16.FEwentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne czionkom zespoitu Konsultanta z tytutu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegato odrgbnej
zaplacie przez Zamawiajacego i Konsultant powinien je uwzgledni¢ w wycenie ustugi.

18.17.Personel Konsultanta bedzie wykonywat swoje obowiazki z naleZyta starannoscia,
a w szczegolnosci bedzie:

a) dokumentowal spotkania, decyzje i rozstrzygniecia, majace wpiyw na realizacjg zadania;

b)Y  dbat o kompletnosé korespondencii | prawidlowos¢ przedstawionej dokumentacii;

¢) nie dopuszczat do sytuacii, w ktérych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity
podstawe do roszczen Wykonawcy robét budowlanych;

d) dokumentowal obecno$¢ na terenie budowy podpisem na lidcie obecnosci. Lista
obecnodci personelu Konsultanta winna byé prowadzona na biezaco i winna by¢ dostepna
dla Zamawiajacego (dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przedioZona na
kazde zgdanie Zamawiaiacego.

18.18.W okresie trwania zadania Konsultant na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkdéw panujacych w rejonie realizacji zadania | na terenie budowy i zagwarantuje dla
swojege personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyine zatrudnienia inspektordw nadzoru, koszty zwigzane z dojazdem
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop,
ubezpieczenie medyczne i Inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem inspektorow nadzoru;
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18.19.

18.20.

18.21.

18.22.

18.23.

18.24.

18.25.

b) transport lokalny na terenie budowy;

c) inne $wiadczenia wynikajace z przepisow i obowiazkow wykonywanych na budowie,
Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu organizacie
zespolu w powigzaniu z czasem pracy i obowigzkami przydzielonymi poszczegdinym
pracownikom;

W przypadku niewykonywania lub nienaleiytego wykonywania obowigzkow przez ktorakolwiek
osobe wchodzacg w skiad personelu Konsultanta lub niespetniania przez ta osobg jakichkolwiek
wymagan zastrzezonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zazada od Konsultanta zmiany
personelu, a Konsultant przedstawi w ciqgu trzech dni osobe spetniajaca wymagania SWZ. Na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez
Konsultanta zastrzezona zostala kara umowna.

Zamawiajacy wymaga, aby konsultant kazdorazowo w dniach pracy ktdregokolwiek cztonka
zespolu Konsultanta do godz. 8.00 danego dnia informowat Kierownika projektu (w
uzgodnionej formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczecia pracy Kazdego z czionkéw zespotu.
Dopuszcza sie zbiorcze zestawienia godzin rozpoczecia pracy zespotu konsultanta (np. w
okresie tygodniowym) z tym, ze jakakolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna byc¢ zgloszona
Kierownikowi Projektu do godz. 8.00 danego dnia.

Kazdorazowe opuszczenie terenu budowy przez ktdregokolwiek z czionkéw zespotu konsultanta
na czas dluzszy niz 15 min powinien by¢ wyprzedzajac zglaszany Kierownikowi Projektu w
uzgodnionej formie jw.

W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego obecnosci na terenie budowy
cztonkdw zespotu Kensultanta sa, oni zobowigzani do 15 min stawié sie w biurze budowy.
Nieprzybycie w czasie do 15 min do biura budowy czionka/czionkdw zespoiu Konsultanta
traktowane bedzie, jako nieobecnos$t osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta na
budowie,

Do obowiazkow inspektoréw nadzoru, poza odbiorami robdt zanikajacych, nalezed bedzie
réwniez biezaca kontrola prawidlowosci wykonanych robdt oraz kontrola kierownika
budowy/kierownika robdt w zakresie biezacego prowadzenia dziennika budowy. Z
przeprowadzonych kontroli robdt nalezy kazdorazowo prowadzi¢ dokumentacje zdjeciowg a w
przypadku stwierdzonych nieprawidlowosci notatke, ktéra nalezy natychmiast za
potwierdzaniem odbioruy przekaza¢ kierownikowi budowy. Zaleglo$ci wpisow w dzienniku
budowy przekraczajace 1 dzienn nalezy zglaszaé Kierownikowl Projektu. W przypadku
niepotwierdzenia biezgcych kontroli prowadzonych robédt, stwierdzenie przez przedstawicieli
Zamawiajacego nieprawidlowo prowadzonych robdt oraz zalegtosci w prowadzeniu dziennika
budowy naliczona zostanie kara umowna,

19. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

19.1.

19.2.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawce przy realizac]
przedmiotu zaméwienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie okreslonym Urnowa,
Wykonawca ~ Konsultant zobowigzany jest ztoryé oswiadczenie, Ze osoby, zatrudnlone na
podstawie umowy © prace sg zatrudnione przez Wykonawce - Konsultanta tub podwykonawce
na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to Konsultant skiada przed przystapieniem do
wykonania ustugi oraz jako zalacznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie
roziiczeniowym usiug oraz na kazde Zadanie Zamawiajacego.

Konsultant bedzie zobowiazany do codziennego prowadzenia i comiesiecznego (do 5-go dnia
nastepnego miesiaca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiajacego oryginatow list checnosci
zawierajacych imiona, nazwiska, godziny rzeczywistej cbecnodci i podpisy oséb wykonujacych w
danym dniu czynnodcl w zakresie przedmioty zamowienia, w szczegdlnosdc oséb wykonujacych
prace na podstawie umowy o prace. Osoby wykonujace prace na podstawie umowy o pracg
powinny byé zgodne z Wykazem, o ktdrym mowa w pkt 20.1 OPZ. Miesieczng liste obecnosci
oscby wykonujace czynnodci w ramach umowy, w fym prace na podstawie umow o prace
podpisujg wiasnorecznie, kazdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie z niniejszym OPZ
i umowag, przed przystapieniem do pracy {obowiazek ten dotyczy réwniez Inzyniera Kontraktu).
Liste obecnoéci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, na terenie budowy. Ponadto lista ta ma
by¢ udostepniona przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego Zadanie. Miesigczne listy
obecnoéci majg w szezegdlnosci zawieral: miesiac kidrego dotycza, narastajaco kolejne dni
miesiaca, imiona | nazwiska oséb wykonujacych prace na podstawie umoéw o pracg, imiona
i nazwiska 0séb wykonujacych czynnosci w ramach umowy wraz z wiasnorecznymi podpisami
obecnoéci, w dniach obecnodci | pelnienia czynnoéci zwigzanych ze Swiadczeniem usiug
Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez danag osobe w odniesieniu do wymagarn OPZ,
imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci {(umocowany zgodnie z zawarta umowg
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przedstawiciel Wykonawcy) oraz kiauzule: ,Dane oséb wymienione w niniefszej miesieczne]
liscie obecnodci s zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace” (Wykaz osoéb wg pkt 20.1). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy
jest uprawniony do kontroli zgodnodci ww. listy obecnosci z Wykazem oséb oraz stanem
faktycznym. Niezgodnosé listy obecnosci z ww. Wykazem oraz niezgodnosc listy obecnosci ze
stanem rzeczywistym skutkowad bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci okredlonej w
umowie.

20. BIURO I SPRZET KONSULTANTA

20.1,

20.2.

20.3,

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Konsultant bedzie utrzymywat przez caly czas trwania robdt budowlanych biuro, wyposazone w
sposéb zapewniajacy prawidiowa realizacie catej umowy. Biuro powinno by¢ odpowiednio
umeblowane | wyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyjny, zapewniajacy zespofowi
Konsultanta dostep do linii telefonicznych, faksu, Internetu.

Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dia Kierownika Projektu, osobno dia
personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robét budowlanych,

Biuro Konsultanta powinno byé wyposazone w stosowng do ilosci personelu Hos¢ komputerow,
drukarek, kserokopiarek, skanerow, aparatow fotegraficznych i innego sprzetu, niezbednego do
wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. Nie
przewiduje sie dostarczania zadnego sprzetu dla Konsultanta przez Wykonawce robot
budowlanych.

Koszt wyposazenia i utrzymania biura (wraz z oplatami za media, czynsz i pofaczenia
telefoniczne), jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg
niezbednych Srodkdw transportu beda pokryte przez Konsultanta i sa traktowane, jako wiiczone
w wycene ustugi. Koszt ubezpieczenia biura | jego wyposazenia, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przed kradziezg poniesie Konsultant.

Wykonawca niniejszego zamoéwienia wyposazy biura na koszt wilasny w niezbgdne meble |
sprzet biurowy dla catego zespotu nadzoru. Wyposazenie ww. pemieszczen biurowych Inzyniera
Kontraktu, musi zapewnié prawidlowg realizacje przedmiotowego projektu. Inzynier Kontraktu
zapewni we whasnym zakresie, na wilasny koszt, podlaczenia przedmiotowych pomieszczen
biurowych, we wszystkie niezbedne media warunkujace prawidiowe Swiadczenie ustugl oraz
bedzie ponosit koszty ich utrzymania | eksploatacji. Konsuitant wyposazy swdj personel w
niezbedny sprzet, érodki transportu i lgcznosci, co najmniej w zakresie okreslonym ponizej:

Sprzet:

1. Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy)
2. Drukarka formatu A4 i A3

3. Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A4 i A3

4, Kserokopiarka

5. Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwescia nagrywania filméw

Srodki tacznodei:

1. Telefony komorkowe
2. Telefon w biurze Inzyniera Kontraktu
3. Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potenciat techniczny, przeznaczony zostanie wylgcznie do dyspozycji osob realizujacych
przedmiot zamdwienia. Osoby zespotu nadzoru przebywajace na budowie zaopatrzone beda
w ubrania robocze lub ochronne ze stesownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikéw nadzoru.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci | paliwach
alternatywnych (4. Dz.U, z 2020r. Poz. 908), konsultant zapewni udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw uzytkowanych
przez niego przy wykoenywaniu przedmiotu zamodwienia na poziomie zgodnym z wymogami
ustawy, W ciggu 14 dni od podpisania umowy, Konsultant zlozy oswiadczenie potwierdzajace
spelnienie ww. wymogu wraz ze szczegblowym zestawieniem pojazddéw wykorzystywanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia (z wyszczegoinieniem rodzaju paliwa),
a nieztoZzenie tych dokumentdw w ww. terminie traktowane bedzie, jako niespetnienie ww.
wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazdow elektrycznych lub zasilanych gazem
ziemnyrn Wykonawca uwzgledni w wycenie.

21. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY, SPOTKANIA
Rady techniczne na budowie odbywad sie beda 1 raz w tygodniu, rady budowy — 1 raz w danym
miesiacu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwod¢ ustalenia skladu osobowego uczestnikéw
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organizowanych rad technicznych i rad budowy. Zamawiajacy wymaga obecnosci peinego

skiadu osobowego zespolu Konsultanta na radach technicznych i radach budowy. Na

radach Inzynier kentraktu bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych z

dokumentéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegélinosci niniejszego OPZ) oraz

podietych przez Konsultanta zobowigzard, wynikajacych z warunkéw umowy i niniejszego OPZ.

Inzynier kontraktu jest zobowigzanych do posiadania wiedzy na temat bieigcego stanu

zawansowania robdt, w tym w odniesieniu do harmenogramu rzeczowo-finansowege dla robot

zrealizowanych, realizowanych i planowanych do wykonania.

Protokét z rady technicznej/rady budowy powinien skiadac sie m.in. z nastepujacych zagadnie:

1. Omodwienie [ ocena stanu zaawansowania robot budowlanych,

2. Informacji o biezacej analizie sytuacji, zwigzanej z realizacja zadan dot. monitorowania
i identyfikowania wszelkich problemdw, ryzyka i zagrozen dla jego pomysinego przebiegu, w
przypadku stwierdzenia powyzszych problemow czy zagrozen Inzynier Kontraktu rekomenduje
podjecie zarzadezych dziatadi naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformutowania
konkretnych zaleceri (sugestii dla Zamawiajacego), w celu podjecia stosownych dziata. W
przypadkuy, gdy postep robdt budowlanych nie bedzie zgedny z harmonagramern rzeczowo -
finansowym, do obowiazkéw InZzyniera Kontraktu nalezy na biezaco informowanie o wszystkich
érodkach, ktére nalezy podjaé, w celu rozwigzania zaistniatej sytuacii oraz wypetnienia
zobowiazan wynikajacych z umowy na roboty budowlane. Wszelkie wnioski formuiowane przez
Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego powinny zawierad wyczerpujace uzasadnienie, oparte w
zaleznosci od sytuacii na przeprowadzonej analizie, np. harmoenogramu robot budowlanych,
dokumentéw budowy, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiazujgcych przepisow
prawa, itp. z konkretnymi ijednoznacznymi rekomendacjami. Powyisze nie wyklucza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych;

3. Planu robdt w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,

4. Postepu robdt i platnosécl w podziate na kategorie robodt, w powigzaniu z planem na kazdy
miesiqc,

5. Realizacji harmonogramu robdt,

6. Realizacji planu finansowego,

7. Harmonogram platnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych,

8. Raport pogodowy za miniony tydzien,

9. Organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robot,

10.0cena realizacji robot przez nadzoér inwestorski,

11.Wprowadzone zmiany,

12. Wnioski o zatwierdzenie materiatow z informacja o zatwierdzeniu,

13.BHP,

14.0chrona Srodowiska,

15.Przedstawienie opinii Inzyniera Kontraktu dla wymagan zawartych w umowie na roboty
budowiane, nadzér inwestorski w tym pkt 8, 9, 10,11, 12 niniejszego OPZ.

16.Sprawy inne, wolne wnioski,

17.Uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywigzywania sie Wykonawcy robét z obowigzkdw,
wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane),

18, Dokumentacia fotograficzna w formie wydruku oraz pozostala czesé zalgczona na nosniku
zewnetrznym z postepu robot budowlanych, wykenanych w danym miesigcu, w tym rohét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W zaleznoéci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycie uwzglednienia dodatkowych punktéw
i zagadnier do protokoiu. Pretokolowanie bedzie odbywate sie na biezaco na kaidej radzie
technicznej/budowy, sporzadzony protokdl =zostanie przekazany bezposrednio po
zakonczeniu rady. Za sporzadzenie protokolu odpowiada Konsultant,

Zamawiajacy zobowiazuje Konsultanta do przygotowania krétkiej prezentacji multimedialnej z
postepu robdt w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego (zaawansowanie rzeczowe,
finansowe, dokumentacja fotograficzna, krétki film z postepu prac, itp.) i przedstawienia na kazdej
radzie budowy.

Radzie budowy/technicznej przewodniczy Inzynier Kontraktu. W przypadku nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu na Radzie budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiaiacy,
wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy karg umowna.

Konsultant, na wniosek Zamawiajacego, Kierownika Projektu, Wykonawcy, strony trzeciej lub z
witasnej inicjatywy organizuje spotkania dotyczace realizacji zadania. W takim spotkaniu cbowiazkowo
uczestniczy 1 przewodniczy mu Inzynier Kontraktu, a ponadto - w zaleinoscl od tematu spotkania -
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uczeskniczy w nim inspektor nadzoru danej branzy i inni cztonkowie personelu Konsuitanta, badz inna
osoba wchodzaca w skiad personelu Konsultanta wskazana przez Zamawiajacego.

22. RAPORTY, DRUKI
22.1.  Wykonawca niniejszego zamdwienia ma obowiazek sporzadzac raporty w czasie trwania umowy
na roboty budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponizej. Raporty beda skiadane do
Zamawiajgcego, celem zatwierdzenia.

1) Raport poczatkowy.

W terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy na $wiadczenie ustugi Konsultanta, Inzynier Kontraktu,
przediozy do Zamawlajacego, raport poczatkowy, zawierajacy komentarz, dotyczacy ogélnej organizacji
budowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji zadania
z propozycja sposcbu ich rozwiazania. Raport bedzie zawieral réwniez szczegdlowa opinig w zakresie
dokumentacji projektowej. W raporcie Iniynier kontraktu zamiesci skiad zespotu konsultanta
7 wyszczegdlnionymi osobami na powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu poczatkowego,
Kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czionkéw zespolu konsultanta
w zakresie ich wykonywanych obowigzkdw.

2) Raporty miesieczne

Inzynier Kontraktu przez caly okres trwania ushugl sporzadza raporty miesiecznie. Kaizdy raport
miesieczny bedzie wyszczegdinial wykonane przez inspektordw prace i kontrolne badania laboratoryjne
oraz bedzie informowat o postepie robdt budowlanych, poziomie jakosci robédt, sprawach finansowych
i wystepujacyeh problermach w realizac]i umowy na roboty budowlane i rozwigzaniach tych problemow,
Raport miesieczny Konsultant zobowiazany jest do ztozenia Zamawiajacemu w terminie do 5-tego
kazdego miesigca za miesiac poprzedni. Raport bedzie podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz
pozostatych cztonkdw zespotu Konsultanta i zawierat m.in.:

a) opis postepu rohét i powstatych problemdw oraz rozwigzania tych probleméw;

b) zaangazowanie sit i drodkdw Wylkonawcy robdt budowlanych;

¢) raport pogodowy dla dni, w ktérych prowadzone byly roboty budowlane;

d) zaangazowanie rzeczowe | finansowe w odniesieniu do harmenogramu;

e) postep robét i platnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy miesiac;

f) harmonogram platnodcl na kolejne miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robét
budowlanych oraz Konsultanta;

g) raport z prowadzanej i aktualizowangj informacyjnej strony internetowej o realizowanym zadaniu,

h} graficzne przedstawienie postepu robot w powigzaniu z harmonogramem;

i) fotografie dokumentujace postep robdt wykonane w sposob pozwalajacy na pordwnanie postgpu
robét;

i} wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcdw oraz sprawozdanie z kontroli pracy
podwykonawcow;

k) informacje o protokotach koniecznosci (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);

) aktualne szacunki kosztu koricowego na réznych etapach wdrazania i trwania zadania,

m) wyniki kontroli finansowej zadania i zwigzane z nim rozliczenia;

n) wykaz roszczen i sposob ich rozpatrzenia;

o) sprawozdanie z wywigzywania sie z obowiazkéw Konsultanta, Iniyniera kontraktu
i pozostalych czlonkdéw zespolu, zawierajace potwierdzenie wykonania wszystkich
wymienionych czynnoséci, o ktérych mowa w Umowie i niniejszym OPZ w tym raport z
podaniem wykonywanych czynnoéci dla kazdego z inspektordw,

p} zestawienia wplywajacych wnioskéw materiatowych, wnioskdw cbmiarowych, zapytan
technicznych wykonawcy, wykonanych w danym miesigcu badan przez Wykonawce i Konsultanta,
w zestawieniach nalezy podaé daty wptywu, terminy odpowiedzi oraz aktuakny statusu sprawy;

q) dokumentacja przedstawiajaca biezaca aktualizacje strony internetowej zadania;

r} aktualny skiad zespolu konsultanta z wymienionymi, peinionymi stanowiskami na realizowanym
zadaniu z datami podijecia i zakonczenia obowiazkow,

s) aktualne zestawienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownikow robdt wykonawcy
peiniacych swoje funkcje na przedmioctowym zadaniu wraz z pedaniem dat podjecia obowiazkow;

t) dokumentacia fotograficzna z datami, opisem i lokalizacja zdje¢ dla kazdej branzy (nosnik
zewnetrzny + wydruki);

u) kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czlonkéw zespoiu
konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.
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Kazdy raport miesieczny Konsultanta zawieraé bedzie harmonogram platnosci na kolejne miesiace
zaréwno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych, jak i Konsuitanta. Na podstawie
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiajacy bedzie zabezpieczat srodki finansowe i realizowat
ptatnoici nalezne Wykonawcy robdt oraz Konsultantowi. Z uwagi na konieczny czasookres dla
zabezpieczenia $rodkdw finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ptatnosci po ich
uzyskaniu.

Przygotowanie raportu przez Konsultanta jest niezalezne od przygotowania dokumentéw przez
Wykonawce robét. W zaleznosci od potrzeb, Konsuitant przedstawi propozycje uwzglednienia
dodatkowych zagadnien do raportu.

3) Raport techniczny

Przedstawiciel Konsultanta, Inzynier Kontraktu przygotuje {wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na

radanie Przedstawiciela Zamawiajacego} raport, informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity

w trakcie realizacji robot budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w

dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robdt budowlanych lub wymagart

dokumentacji projektowej. Raport techniczny podpisany przez Inzyniera Kontrakiu oraz pozostatych

czionkow zespotu Konsultanta zawierad bedzie m.in.:

a) zatozenia, w oparciu o ktdre zostala opracowana dokumentacja projektowa;

b) zestawienie wszystkich nowych zatozeri projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany;

c) zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacie | szczegoiowe wymiary wszystkich

robot do dnia sporzadzenia raportu;

d) kopie wszystkich wezesniej zatwierdzonych zmian projektewych i innych zrmian;

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robot budowlanych, ktére beda wystepowaty
w zwigzku z wprowadzona zmiang;

f) opis przyjetych projektowych zatozedd i rdznice w zalozeniach projektowych w stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwigza;
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym zmianom

projektowym w pordwnaniu z ofertg Wykonawcy robdt budowlanych;
h) rysunki pokazujace doktadna lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespoiu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie pedpisany przez
Inoyniera kontraktu oraz czionkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkdw.

4) Raport roszczenia

Inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajacemu ,Raport roszczenia” w kazdym przypadku wystapienia
Wykonawcy robdt budowlanych 2 roszezeniem wobec Zamawiajacego. Raport roszczenia bgdzie zawierat
w szczegdlnosci analize roszezenia Wykonawcy robot budowlanych w Swietle stanu faktycznego sprawy,
postanowiert Umowy na roboty budowlane i obowigzujacego prawa, wszelkie dokumenty w sprawie
roszczenia oraz uzasadnione |jednoznaczne stanowiske Konsultanta w przedmiocie roszczenia
Wykonawcy robdt budowlanych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiedc skiad zespolu konsultanta z wyszczegolnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraltu oraz cztonkdéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.

5) Raporty dotyczace sporu

inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajacemu ,Raporty dotyczace sporu” podpisany przez Inzyniera

Kontraktu oraz pozostalych cztonkdéw zespotu Konsultanta:

a) w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji uslugi zostanie wszczety spor migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca robét budowlanych, dotyczacy realizacji zadania,

b) po wykonaniu zadania i zatatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacii,
w kEdrych Wykonawca robét budowlanych co prawda nie wszczaf sporu sadowego, ale nie zgodzit sig
ze stanowiskiern Konsultanta i Zamawiajgcego.

Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegdtowy opis zdarzen i korespondencii dotyczacej

sporu (wraz z kalendarium). Do , Raportu” powinny by¢ zalaczone wszelkie istotne dokumenty, ktore

pozwola na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z

korespondencii Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i

jednoznacznego stanowiska, co do przedmictu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zZwigzku
ze sporem rozstrzygnied.
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W raporcie Inzynler kontraktu zamieci sklad zespotu konsultanta z wyszczegolnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czionkow zespolu konsultanta w zakresie ich wylkonywanych obowigzkdw.

6) Raport koiicowy
Po odbiorze koficowym robét budowlanych, rozliczeniu robét oraz wykonaniu wszystkich czynnosci
opisanych umowa, w tym OPZ, nie pdzniej niz do dnia 20.11,2025r. (chyba, Ze Zamawiajgcy ustali
inny termin) Inzynier Kontraktu przedloizy zamawiajacemu ,Raport koncowy”, podpisany przez
Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych czlonkdw zespotu Konsultanta, zawierajacy miedzy innymi:
1. Informacja o Zadaniu
1.1, Krotki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja
2. Dokumentacja projektowa
2.1. Zalozenia projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacja i zarzgadzanie umowsa
3.1, Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
3.3. Harmonogram robét
3.4. Badania kontrolne
3.5. System kontroli jakosci
3.6. Program zapewnienia jakosci
3.7. Praca zespotu Konsultanta
4, Wykonawstwo i zakres robhét
4.1. Postep robot
4.2. Uwagi do poszczegdinych asortymentdw robdt w ujeciu STWIORB
4.3. Obstuga geodezyjna inwestycji
4.4, Sprawy formalno prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomosciami
4,5, Osiagniecia jakosci robét w zgodnodei ze Specyfikacjami Technicznymi - dla wszystkich robét
cbjetych zadaniem
4.6, Zestawienie wbudowanych materialéw z odwiadczeniem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziatem na branie
4.7. Zaistniate wady i przyczyny ich wystapienia
4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceng techniczng
5. Opinia technologiczna wykonanych robét w ujeciu STWIORB poparta badaniami
wraz z ocena jakosci wykonanych robot
G, Umowa o roboty budowlane i zmiany
6.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
6.2. Zgtoszone roszczenia
7. Sprawy finansowe
7.1. Analiza ptatnosci
7.2. Protokoty odbioru robdt budowlanych
7.3. Koricowe roziiczenie ilosciowe wykonanych robét
7.4. Informacja o udzielonych zaméwieniach dodatkowych/ polegajacych na powtodrzeniu
podobnych ustug lub robét budowlanych/edrebnych umowach zwigzanych z realizacjg zadania
wraz z ich zestawieniem.
8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji projektowej,
warunkéw umowy, ogdlnych i szczegbdlowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii
robét. Rekomendacja na przyszie podobne zadania
g, Dokumentacja fotograficzna z datami i opisern zdjec dla kazdej braniy z realizacji catego
zadania {nosnik zewnetrzny + wydruki}.

22.2. W zaleznosci od potrzeb Konsultant (Inzynier konktraktu) zaproponuje dodatkowe zagadnienia do
raportu koricowego i uzgodni z Zamawiajacym.

22.3. Wszystkie raporty beda przedkladane do Przedstawiciela Zamawiajacego - w 2 egzemplarzach na
pismie oraz w wersjl elektronicznej {plyta CD lub noénik zewnegtrzny, zalaczona do kazdego
raportu), w jezyku polskim.

22.4. Format Raportéw, uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego zostanie przedstawiony do
zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z Konsultantem.

22.5. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przedstawic
raport okredlajacy zaawansowanie rzeczowe i finansowe robot budowlanych (z podziatern na
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asortyment robdt), a takze przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robot budowlanych, w
szczegdlnosci pod koniec roku kalendarzowegoe, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie diuzszym niz 3 dni robocze.

22.6. Niezaleznie od przygotowania raportéw jw., Konsultant (Inzynier kontraktu) przedstawi do
akceptacji Zamawiajacego, propozycje drukow, jakie obowiazywac beda przy realizacji zadania.

W raporcie kofAcowym Inzynier kontraktu zamiesci pelny skiad zespotu konsultanta, jaki
obowiazywat w calym okresie realizacji zadania z wyszczegdlnionymi osobami na
powlerzonych stanowiskach iokresach peinienia funkcji. W przypadku zmian personelu
Konsultanta, Inzynier kontrakiu dolaczy wymagane zgody ze strony Zamawiajacego.

Kazda strona raportu zostanie podpisana przez Inzyniera kontraktu oraz czlonkow zespolu
konsultanta w zakresie wykonywanych obowiazkow.

23. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

23.1. W wycenie uwzglednit koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- uJrzadzenia stanowiska pracy, szkolert persenelu nadzoru,

- zakwaterowania i delegacii,

- wyposazenia bhp,

- transportu i facznosci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajgcego poza zakres
wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty zwiazane z zatrudnieniem i praca tych osab,

. koszty zwiazane z przeprowadzeniem dodatkowych badari laboratoryjnych, niezaleznych od zadan
przedstawionych przez Wykonawce robof budowlanych,

- koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych tj. Dz.U. z 2020 r.
Poz. 908 zgodnie z punktem 21 OPZ.
wszystkie inne koszty rwigzane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia,
Zwigzane z prawidiowym wykonaniem ustugi.

23.2. W wyce nie ustugi nalezy uwzgledni¢:
- wykonanie filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacja), w tym:
a) opracowanie scenariusza i jege uzgodnienie z Zamawiajgcym,
b} filmowania i/lub zgromadzenia innego materiaiu filmowego,
c) przygotowania wykresow, map, schematdéw do zaprezentowania w filmie,
d) opatrzenia filmu komentarzem,
e) udiwigkowienie filmu,
f} powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD | dostarczenie do Zamawiajacego,
g) przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich majatkowych (mozliwosé nieodptatnego
kopiowania, wyswietlania, udostepniania jako materiat promocyiny);
h) liczba dni zdjeciowych — Zamawiajacy nie okresla wymagan w tym zakresie - Wykonawca sam
okresia ilos¢ dni koniecznych dla przygotowania filmu infermacyinego;
i) parametry filmu - Full HD 1920 x 1080,
i) czas trwania filmu - do 10 minut;
k) iloé¢ filmdéw - 1 film, aktualizowany w trakcie trwania robét budewlanych w zaleznosci od
potrzeb i postepu prac budowlanych.

- wykonanie informacyjnej strony ,WWW, w tym:
I} zakupienie/wynajecie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzacej sie z tytutem projektu - czas

prowadzenia/funkcjonowania strony - do konca okresu trwatosci projektu,

m) opracowanie projektu graficznego strony www i jego uzgodnienie z Zamawiajacym,

n) przygotowanie wykreséw, map, schematéw do zaprezentowania na stronie internetowej,

o)} gromadzenie danych i zdjec do zaprezentowania na stronie,

p} regularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadzie] niz raz w tygodniu, wyciag z
aktualizacji dofaczy¢ do raportu miesiecznego);

23.3. Koszty dla calosci zamdwienia powinny dotyczyc calego okresu realizacji zadania. Rozliczenie
bedzie zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac przez Kensultanta i bedzie realizowane
na zasadach okresionych w umowie.

23.4. W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwien polegajacych na powtorzeniu podobnych ustug
dla niniejszego zadania, cena ryczattowa za kazdy miesiac sprawowania nadzoru bedzie
obliczona proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiajacego planu platnosci, o ktérym
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mowa w pkt 6 niniejszego OPZ, z uwzglednieniem Kkoniecznego zaangazowania zespotu
Konsultanta.
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