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WZOR ZALACZNIKA NR 10

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
WI-K/PN/230606/1/1

zawarta W dniu ciecverssserassaans w Katowicach

pomiedzy: ZARZADEM DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
NIP 954-22-95-953 REGON 276303005

reprezentowanym Przez: wuivvsverssssssasssarasasaranas

zwanym dalej ,Zamawiajagcym” / ,Administratorem danych”

a firma

zwang dalej ,Wykonawca - Konsultantem” / Konsultantem / ,Podmiotem przetwarzajacym”, Wykonawce -
Konsultanta reprezentuje:

facznie w dalszej cze$ci umowy zwanymi ,Stronami”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa (dalej ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

g1
Definicje

1. Wyrazy i zwroty uzyte w Umowie bedg miaty znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz w Umowie
na roboty budowlane.
2. Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

a)
b)

<)
d)
e)
f)
9)

h)

b))

k)

m)

n)
0)

2))

Ryczatt: jednostka rozliczeniowa dla $wiadczenia Ustugi przez Konsultanta (wskazana w ,Wycenie”).
Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjag Umowy na
roboty budowlane, inne niz Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

Dokumenty Wykonawcy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

Droga: droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Inzynier Kontraktu - koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiajagcego w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty
budowlane oraz zgodnie z § 11 niniejszej Umowy.

Konsultant - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem (zespotem) do nadzorowania
robot budowlanych, w skfad ktérego wchodzg m.in. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzo6r Autorski: podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane.

Przedmiot umowy: czynnosci, ktore jest zobowigzany wykonaé Konsultant stosownie do postanowien
Umowy, polegajace w szczegdlnosci na zarzadzaniu, petnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad
Robotami, a takze wspotpracy z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiajacym.

Personel Konsultanta: niezbedny do wykonania umowy, obejmuje zaréwno osoby wskazane
w Wykazie 0séb przedktadanym Zamawiajagcemu przez Konsultanta jak rowniez personel pomocniczy,
o ktérym mowa w Opisie Przedmiotu Zamédwienia (OPZ).

Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztg elektroniczng Ilub faksem oswiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Zamawiajacego, Kierownika Projektu lub innej
upowaznionej osoby, dotyczace realizacji Umowy.

Umowa na roboty budowlane: umowa podpisana z Wykonawcg na realizacje zadania wraz
z zatacznikami.

Wykonawca: Wykonawca, z ktdrym podpisana zostata Umowa na roboty budowlane.

Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty
budowlane, w tym Dostawca i Ustugodawca.

Specyfikacja: oznacza dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” (STWIiORB), ,0gdlne Specyfikacje Techniczne” (OST), ,Szczegoétowe Specyfikacje
Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Umowa na roboty
budowlane.

Harmonogram: - w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

Teren budowy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

Roboty: Przedmiot umowy okreslony w Umowie na roboty budowlane.

Tajemnica stuzbowa: wszelkie wiadomosci i informacje, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje zwigzane
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z postepowaniami o udzielenie zamodwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego lub podmiotéw z nim wspédtpracujacych, uzyskane przez Konsultanta w zwigzku ze
wykonywaniem Przedmiotu umowy.

u) Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktérymi Konsultant sprawuje nadzér w ramach Umowy, niezbedne
do wykonania Umowy na roboty budowlane, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w
trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci zamowienia dodatkowe Ilub zamowienia polegajace na
powtorzeniu podobnych robdét budowlanych. Z tytutu sprawowania nadzoru nad Zadaniami
dodatkowymi Konsultantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone
w Umowie.

v) Wsparcie zamawiajacego: klasyfikacja problemu w zakresie niezbednych uczestnikow w jego
rozwigzaniu (Nadzér Autorski, Konsultant, Zamawiajacy); analiza i przygotowanie projektu odpowiedzi,
ktéora nie wymaga uczestnictwa Nadzoru Autorskiego. Pomoc Zamawiajacemu we wszystkich
czynnosciach zwigzanych z realizacjag Umowy na roboty budowlane, w tym w sporzadzaniu wszelkich
danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych realizowanej Umowy na roboty
budowlane.

§2
Przedmiot Umowy

. Zamawiajacy zleca, a Konsultant zobowigzuje sie do s$wiadczenia ustugi Konsultanta dla zadania pn.:

SWIADCZENIE USLUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: ,,PRZEBUDOWA DW 921 W GMINIE

PILCHOWICE - ETAP II"” na warunkach okreslonych w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane (dalej

,Przedmiot Umowy").

. W ramach Przedmiotu Umowy Konsultant zobowigzuje sie do:

1) petnienia nadzoru nad realizacjq Robdt oraz zarzadzania Umowa na roboty budowlane,

2) ostatecznego rozliczenia Umowy na Roboty budowlane,

3) wykonania czynnosci zwigzanych z promocjg projektu,

w sposob i w zakresie okreslonym w Umowie.

. Integralnymi sktadnikami Umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej ,OPZ") - kopia,

2) Formularz Ofertowy - kopia,

3) Wycena - kopia,

4) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kopia.

Dla celdw interpretacji bedq miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacq kolejnoscia:

1) Umowa,

2) OPz,

3) Oferta Konsultanta wraz z wyceng,

4) Wykaz osdb zaproponowanych do udziatu w postepowaniu zgodnie ze ztozong ofertg Konsultanta.

. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznos$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa powyzej

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac pisemng informacje Konsultantowi, ktéry wystapit do

Zamawiajacego 0 wyjasnienie rozbieznoéci, z zachowaniem przy interpretacji zasady pierwszenstwa

kolejnosci dokumentéw wskazanej powyzej.

§3
Terminy realizacji Umowy

Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy jest tozsama z datg wydania przez Zamawiajacego

pisemnego polecenia. Zamawiajacy dopuszcza wydanie polecenia, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, w

dniu podpisania niniejszej Umowy. Konsultant zobowigzuje sie wykonywa¢ Przedmiot Umowy w terminie

uwzgledniajacym:

1) okres wykonywania Robot w toku realizacji Umowy na roboty budowlane (termin obejmuje réwniez
okresy zimowe);

2) okres Rozliczenia Umowy na roboty budowlane;

Konsultant zobowigzuje sie do udziatu w rozstrzyganiu ewentualnych spordw pomiedzy stronami Umowy na

roboty budowlane oraz Nadzorem Autorskim. Konsultant os$wiadcza, Ze wynagrodzenie za czynnosci, o

ktéorych mowa w zdaniu pierwszym zostato ujete w wynagrodzeniu naleznym Konsultantowi za wykonanie

Umowy wskazanym w § 4 ust. 1.

. Zamawiajacy okresla czas realizacji Przedmiotu Umowy 22 miesigce od dnia udzielenia zamowienia.

84

Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie ryczattowe Konsultanta zgodnie z Formularzem Ofertowym, oszacowane w oparciu
o0 przewidywany czas trwania Umowy na roboty budowlane, zgodnie z Wycena wynosi: kwota netto
.................... zlotych plus 23 % podatek VAT W KWOCI€ .uieiresrssssssssssssnsnnnnnnnnnnaas ZlOtych, co fgcznie
stanowi kwote brutto wicvevsessvsessssasssnssaunns zlotych.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie pfatne przelewem na konto Wykonawcy (wskazane
w Formularzu Ofertowym) ujete na ,biatej liscie”:
Nazwa Banku: ..cicvireresmsrammaresmsrssssmarssssrasssrassssssassssasassans
Numer rachunku: ....ccciererererererererararerararerasaresasasasasasasnnns
Platnos¢ zgodnie z zatwierdzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.
Dopuszcza sie mozliwos$¢ fakturowania cze$ciowego. Pod pojeciem faktury rozumie sie fakture VAT jak i
rachunek. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane i ptatne w ztotych polskich.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za nadzor w okresie realizacji robot budowlanych jest
protokoét odbioru czesciowego wraz z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu odpowiednio zbiorczym
zestawieniem czynnosci personelu Konsultanta wraz z raportem miesiecznym lub zbiorczym zestawieniem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

czynnosci personelu Konsultanta wraz z raportem koncowym z catosci zrealizowanego nadzoru w okresie
realizacji robét budowlanych.

Wynagrodzenie za nadzér w okresie realizacji robot budowlanych bedzie ptatne 1 raz w miesigcu, po
wykonaniu Przedmiotu Umowy w danym miesigcu i potwierdzeniu jej wykonania przez Kierownika Projektu
ze strony Zamawiajacego. Platnosci beda realizowane w oparciu o plan ptatnosci, zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Zamawiajacy zaptaci faktury czesciowe lub fakture koncowg przelewem w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 4 na rachunek
bankowy wskazany kazdorazowo przez Konsultanta w fakturze.

Strony przewidujg mozliwo$¢ udzielenia zamodwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug
w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych
praw autorskich do utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w ramach realizacji Umowy przez Konsultanta oraz udzielenie zezwolen na wykonanie praw
zaleznych, o ktérych mowa w § 8 Umowy.

Konsultant uwzglednit w swoich cenach ryzyko ryczattu, a takze wszelkie koszty wynikajace z wymagan
Umowy na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Konsultant oswiadcza, ze nie bedzie zadat
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw
lub kosztow wykonania Umowy, z zastrzezeniem zapisoéw ust. 11 i 12 oraz § 4b.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Konsultant dziata w ramach Konsorcjum wynagrodzenie wptacane bedzie na rachunek
bankowy Lidera Konsorcjum lub na inny rachunek wskazany zgodnie przez wszystkich cztonkow
Konsorcjum.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT)
oraz podatku akcyzowego, zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie
z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Konsultanta, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec
odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 Konsultant
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, na
koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢
potwierdzona przez Konsultanta stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Konsultanta zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztow w tym
zakresie, o ktorym mowa w ust. 11 w catosci lezy po stronie Wykonawcy - Konsultanta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci prac objetych umowg bez podania przyczyny,
z zastrzezeniem, ze nie moze to prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Konsultanta o wiecej niz 30%
kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1. Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen
w tym zakresie. Rozliczenie bedzie wykonane w oparciu o faktycznie wykonany zakres prac zgodnie
z Formularzem Ofertowym.

Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione (wg jednego
z ponizszych wariantéw) na:

Wariant I .

Wojewddztwo Slaskie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

NIP 954-277-00-64

Wariant II

Nabywca: Wojewddztwo Slaskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury
przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych danych:
Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (splitpayment), o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towardw i ustug.

Konsultant zobowigzuje sie do:
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17.

10.

11.

12.

13.

14.

a)

b)

o))

d)

realizacji przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscia, w sposob zgodny z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Wykonawca bedzie wykonywat
obowigzki okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,

informowania Zamawiajacego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptynaé na realizacje
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na terminowa badz prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy,
niezwtocznie po ich wystapieniu,

udzielania kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu Umowy; Zamawiajacy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na kazdym
etapie; w przypadku zgltoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badz
odniesienia sie do wniesionych zastrzezen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
zgtoszenia,

zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentéw oraz informacji uzyskanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami szczegdlnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej.

Konsultant o$wiadcza, ze:

a)
b)

spetnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty
uprawniajace go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagaja tego przepisy prawa),

posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze i strukture organizacyjng oraz inne $rodki, potrzebne do
rzetelnej i petnej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4a

Zaliczka
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Konsultantowi zaliczki na poczet wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1.
Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Konsultanta, ztozony po podpisaniu Umowy, ktory
zawierac bedzie co najmniej: wnioskowang kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.
Zamawiajacy dokona wyptaty zaliczki w wysokosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej we wniosku
Konsultanta w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz w ciqgu 14 dni od daty otrzymania
wniosku.
Wyptata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto
wskazane w § 4 ust. 1, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia
przez Konsultanta zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Konsultant.
Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajacg wartosci zaliczki. W przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie
wyptacona do wysokosci kwoty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Konsultanta w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej. Konsultant zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do
zwrotu zaliczki, przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze by¢ krdtszy niz 30 dni po terminie
zakonczenia realizacji catosci przedmiotu Umowy okre$lonym w § 3 ust. 3.
Kwota gwarancji moze byc¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Konsultanta.
Jesli zaliczka nie zostata zwrdcona Zamawiajacemu na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, to Konsultant bedzie przedtuzat jego waznos¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nastgpi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Konsultant nie
przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wéwczas
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota
zostanie zaliczona na poczet zwrotu zaliczki.
Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszg zostaé
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Gwarancja winna spetnia¢ nastepujace
wymogi co do tresci: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego
zadanie bez koniecznosci przedktadania dodatkowych dokumentéw, wyjasnien lub o$wiadczen.
Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa,
przypadek braku wspdtpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajace s$rodkom
prawnym.
Wierzytelno$¢ Zamawiajagcego wobec Konsultanta o zaptate tytutem zwrotu zaliczki bedzie potracana z
wierzytelnosciami Konsultanta wzgledem Zamawiajacego o zaptate wynagrodzenia wynikajacego z
Umowy (kompensata umowna bez odrebnego oswiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie). Zwrot
zaliczki wyptaconej Konsultantowi nastapi poprzez dokonanie potracen w kwocie 20% z kazdej faktury
wystawionej przez Konsultanta. Jezeli zaliczka nie zostanie wczes$niej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potracenia pozostatej czesci zaliczki z koncowej faktury w petnej wysokosci.
Zamawiajacy ma prawo zrealizowac¢ zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:
a) Zamawiajacy lub Konsultant odstapit od umowy;
b) Umowa ulegta rozwigzaniu lub wygasnieciu;
c) Konsultant nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia,
d) Zaliczka nie zostanie w catosci lub czesci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 12, ani
zwrocona przez Konsultanta w terminie do dnia wystawienia koncowej faktury, jednak nie pozniej niz do
dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 3.
Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrécone Konsultantowi w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona
w cafosci zgodnie z ust. 12. lub gdy Konsultant w innej formie zwrdci Zamawiajgcemu catos¢ otrzymanej
zaliczki.
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8§ 4b

Waloryzacja wynagrodzenia
Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Konsultanta dla oddania wzrostow lub spadkow
kosztédw zwigzanych z realizacjq zamdwienia.
Kwoty nalezne Konsultantowi z tytulu wynagrodzenia podlega¢ beda waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty
zawarcia umowy. Waloryzacji beda podlega¢ kwoty nalezne Konsultantowi z tytutu wykonania czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanych w okresie objetym waloryzacja.
Podstawa waloryzacji bedzie wskaznik (Ww) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogdétem) opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie
wzrostu lub spadku przeciethego wynagrodzenia za poprzedni kwartat, ogtaszanego przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych.
Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji o Wspoétczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug wzoru:

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100%
gdzie:
Pn - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu terminu sktadania Ofert
na podstawie kwartalnego wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej.
Wystepujac o wynagrodzenie, Konsultant uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci wynikajace z
ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Gldwnego Urzedu
Statystycznego.
W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
taczna wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4
ust. 1 Umowy.
Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
ust. 7.
Przez taczng wartos¢ korekt, o ktdérej mowa w ust. 7 nalezy rozumieé¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Konsultanta wynikajacg z waloryzacji.
W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. 7 nie wystarczy dla oddania
wzrostéw lub spadkéw cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, Strony przewidujg
mozliwo$¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak niz tacznie do (+/-) 10 % kwoty brutto
wskazanej w ust. 4.1 Umowy. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Konsultanta na podstawie niniejszego paragrafu, Konsultant
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, ktorej przedmiotem sg ustugi, i ktdrej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 4,5 %
wynagrodzenia brutto, o] ktorym mowa w 8 4 ust. 1 Umowy, tj. kwote:
............................................................. zlotych.
Przed podpisaniem Umowy Konsultant wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia.
Ztozone przez Konsultanta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajqcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Konsultantowi
w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane - 100 % wartosci zabezpieczenia, o ile Zamawiajacy wczesniej nie skorzysta z przystugujacego
mu prawa zaspokojenia z niego przystugujacych mu wzgledem Konsultanta roszczen.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to w
przypadku wydtuzenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy, Konsultant zobowigzany bedzie do
odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez odrebnego w tym
zakresie wezwania przez Zamawiajacego, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Koszt przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ponosi Konsultant.
Jezeli Konsultant w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 nie dostarczy Zamawiajagcemu przedtuzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania wypfaty
kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wyptacona kwota zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego, tytutem przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
86
Ubezpieczenia
Konsultant zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caly czas wykonywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego mienia
Z suma gwarancyjng nie mniejsza niz 1 500 000,00 zt na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w
kazdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrong powinny by¢ objete zdarzenia zaistniate w okresie
ubezpieczenia, zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwzgledniat specyfike zadan i ustug wykonywanych
w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe
oraz szkody poniesione z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Konsultanta z
wytaczeniem sity wyzszej.
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Ubezpieczenie, ktdre Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ zgodnie z Umowg obejmie wszelkie dziatania i
zaniechania Konsultanta jak réwniez Podwykonawcédw i innych podmiotéw zaangazowanych przez
Konsultanta lub dziatajgcych w jego imieniu w zwigzku z realizacjag Umowy.
W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie bedzie miata zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza
integralna oraz udziat wtasny.
Dokument ubezpieczenia niespetniajagcy warunkdéw, o ktéorych mowa w ust. 1-4, nie zostanie przyjety i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Jakakolwiek zmiana warunkdéw ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4
po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia i jego akceptacji przez Zamawiajacego, jest bezskuteczna
wobec Zamawiajacego.
Konsultant przedtozy Zamawiajgcemu kopie dokumentu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opfacaniem sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja Konsultanta.
Konsultant zobowigzany jest do przedtuzania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakonczenia
Umowy oraz do przedktadania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty skifadki
Zamawiajacemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu na jaki zawarta byita
poprzednia umowa ubezpieczeniowa, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej.
Nie wykonanie przez Konsultanta obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 Umowy moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy bez zachowania terminéw wypowiedzenia przez Zamawiajacego z winy
Konsultanta.
87

Odszkodowanie
Konsultant jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
szkdd wyniklych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Konsultanta z jego
zobowigzan okreslonych w Umowie oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza,
wzgledem Zamawiajacego i 0séb trzecich, z zastrzezeniem ust. 2. Odpowiedzialno$¢ Konsultanta, o ktérej
mowa Ww zdaniu pierwszym obejmuje rowniez odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw Konsultanta lub inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego
imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy.
Konsultant nie ponosi odpowiedzialnosci za roszczenia, straty lub szkody powstate wytgcznie z winy
Zamawiajacego lub spowodowane przypadkami sity wyzszej okreslonymi w § 23 Umowy.
W szczegdlnosci Konsultant bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiordw dokumentacji
powykonawczej oraz Robot wraz z kontrolg rozliczen Robot, tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich
wykonania, jak rowniez ze sprawdzeniem jakosci wbudowywanych materiatéw zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy
bedzie upowazniony do Zadania odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
spowodowanej zatwierdzeniem materiatdw lub odebraniem Robot niezgodnie z wymaganiami
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych.
Konsultant bedzie odpowiedzialny rowniez za pokrycie wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego
na skutek roszczen Wykonawcy w przypadku, gdy roszczenia te stanowig konsekwencje niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Konsultanta obowigzkéw objetych Umowa.

§8
Autorskie prawa majatkowe dotyczace utworéw powstatych przy realizacji Przedmiotu Umowy

W ramach wynagrodzenia Konsultant:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, projekty graficzne, materiaty redakcyjne, materiaty filmowe, zdjecia, (dalej ,utwory"),

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerébek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego przekazania Zamawiajagcemu poszczegélnych utwordw oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

a) uzytkowania utwordéw na wiasny uzytek i uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s0b trzecich w celach zwigzanych z realizacjag Umowy oraz zadan Zamawiajacego,

b) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczna na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikédw dostosowanych do tej formy =zapisu, wytwarzania jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowq,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania, publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utwordw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemng

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

i) wypozyczania, najem lub wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,
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j) wykorzystania w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utwordéw do celéw promocyjnych i reklamy oraz w sporach
sadowych i sporach pozasadowych,

I) wprowadzania zmian, skrotéw,

m) sporzadzania wersji obcojezycznych, zarédwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i

W czasie przez niego wybranym.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Konsultant wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw samodzielnie przez Zamawiajacego
lub osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w ust.1 pkt 2.
Nie pdzniej niz w terminie miesigca od zakonczenia trwania Umowy lub po rozwigzaniu Umowy, Konsultant
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w
ramach realizacji Umowy. Konsultant moze zatrzymac kopie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, pod
warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéow nie zwigzanych z Umowa bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Konsultant jest zobowigzany nie publikowa¢ artykutéw dotyczacych Przedmiotu Umowy, powotywac sie na
Umowe w trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, oraz nie wyjawiaé¢ informacji
uzyskanych od Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pismie.
Konsultant zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, tekst jednolity ze zm.) i nie
naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob.
89

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy lub wyznaczeni przez niego Przedstawiciele sg uprawnieni w kazdym czasie do wstepu na teren

budowy oraz przeprowadzania kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ do Konsultanta z roszczeniem regresowym dotyczacym pokrycia zadan

finansowych Wykonawcy w sytuacji, gdy Konsultant dopuscitby do wykonania przez Wykonawce
jakichkolwiek ustug/dostaw/robét nie objetych zamdwieniem podstawowym (zamowienia dodatkowe,
zgodnie z ustawa PZP), a prace te nie zostaly potwierdzone umowg zawartg z Zamawiajacym.

Zamawiajacy jest zobowigzany do wspédtdziatania w realizacji przez Konsultanta Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktérym beda prowadzone
Roboty w zakresie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

. Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Konsultantowi do wiadomosci i stosowania dokumentacje

niezbedng do wykonania Umowy, ktérej zakres jest okreslony w OPZ. Dokumentacja ta zostanie przekazana
w terminach wskazanych w OPZ.

Pozostate dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczace realizacji Umowy i Umowy na
roboty budowlane beda przekazywane przez Zamawiajacego sukcesywnie.

Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowac¢ Konsultanta o znanych Zamawiajgcemu wymaganiach
administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy i Umowy na roboty budowlane.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych Umowy na

roboty budowlane oraz wspoipracowaé z Konsultantem w celu udostepnienia Konsultantowi informacji i
dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane.

. Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, udzieli pomocy Konsultantowi na jego wniosek, w

pozyskaniu kopii dokumentéw, ktére moga mie¢ wptyw na wypetnianie przez Konsultanta jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentéw obcigzajq Konsultanta.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie i wyjasnienia ze strony projektantow w zakresie

Dokumentacji projektowych.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie informowad Konsultanta na pismie o wszelkich sprawach
majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane, w tym planowanych
terminach odbioréw w terenie, archeologicznych i paleontologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych,
wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do udzielania Konsultantowi odpowiedzi na jego pisemne wystapienia w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania danego wystapienia z wyjatkiem przypadkdéw koniecznosci uzyskania
odrebnych opinii, uzgodnien lub innych dokumentéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie wydtuzenie czasu na
udzielenie odpowiedzi w przypadku koniecznosci analizy zwigzanych dokumentéw badz uzyskania opinii dla
prawidtowego podjecia decyzji.
§10

Potencjat kadrowy i zasoby administracyjne
Konsultant jest zobowigzany wyznaczy¢ na stanowisko Inzyniera Kontraktu osobe wskazang w Formularzu
Ofertowym.
Konsultant jest zobowigzany skierowa¢ do wykonania Umowy osoby wskazane w Wykazie Osob
przedktadanym Zamawiajacemu oraz personel pomocniczy, niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy.
Personel Konsultanta winien posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie zapewniajace nalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy i podlega pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

. Osoby wyznaczone do wykonywania Przedmiotu umowy, wskazane przez Konsultanta w Ofercie, mogg

zostac¢ zastgpione lub zmienione przez inne osoby wylacznie na zasadach okreslonych w Umowie oraz OPZ.
Konsultant nie moze dokonywac zmiany oséb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta wskazanego w
Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wniosek o wprowadzenie zmian
powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajacy
zobowigzany jest zajgé stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta.
Zamawiajacy moze na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia, o ile nie wystepujg
okolicznosci wskazane w §10 ust. 6
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15.

Konsultant jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby, urlopu lub wypadku ktérejkolwiek z o0séb wchodzacych w skfad Personelu
Konsultanta;

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktdérejkolwiek z 0séb Personelu Konsultanta z innych, niz wymienione
w pkt 1, niezaleznych od Konsultanta przyczyn.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaja¢ stanowisko najpdzniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji
Konsultanta.

. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany lub zastgpienia ktérejkolwiek z oséb wchodzacych w skfad

Personelu Konsultanta, proponowana osoba bedzie posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie.

. W przypadku, gdy cztonek Personelu Konsultanta nie moze zosta¢ niezwlocznie zastgpiony lub zmieniony,

Inzynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowigzany wskazac sposréd Personelu Konsultanta osobe lub osoby
wykonujace tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie bedzie trwat
dtuzej niz 2 miesigce. Osoba wykonujaca tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej powinna spetniac
wymagania okreslone w OPZ dla osoby zastepowanej.

. Za wykonywanie przez czionkéw Personelu Konsultanta tymczasowo poza swoimi obowigzkami takze

obowigzkow osoby zastepowanej lub zmienionej, Konsultantowi nie przystuguje prawo do dodatkowego

wynagrodzenia.

Konsultant zobowigzuje sie do nie rekrutowania Personelu Konsultanta sposrod pracownikow

Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowigzany efektywnie organizowac prace Personelu Konsultanta, aby zapewni¢ sprawng i

terminowa realizacje zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie oséb wchodzacych w skfad Personelu Konsultanta nie wymaga zawierania przez

Strony aneksu do Umowy.

Personel, podany przez Konsultanta w Wykazie Osdb przedktadanym Zamawiajgcemu nie wyczerpuje

wymagan dla rzetelnego wypetnienia zobowigzan i winien by¢ traktowany jako minimalne wymogi

Zamawiajacego. Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie

wszystkich obowigzkéw wymienionych w Umowie, zgodnie z zapisami OPZ.

Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontraktu oraz co najmniej jedna

osoba wskazana na stanowisko inspektora nadzoru roboét drogowych:

1) byta zatrudniona przez Konsultanta do wytacznej obstugi niniejszego zadania (tzn. osoba ta nie moze
wykonywac¢ jakichkolwiek czynnosci, ani peni¢ jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami
inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiajacego).

2) nie wykonywata na rzecz innych niz Konsultant podmiotéw jakichkolwiek czynnosci, ani nie pefnita

jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajgcego,
- Konsultant wskaze te osoby i na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie sktadat oswiadczenie w tym
zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji ztozonego oswiadczenia. Na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez Konsultanta zastrzezona
zostata kara umowna.

Konsultant zobowigzany jest zatrudni¢ co najmniej jednego pracownika biurowego do obstugi biura na

terenie budowy, w petnym wymiarze czasu pracy.

§11
Kierownik Projektu

. Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu — przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia

w okresie realizacji robot budowlanych: icuicsiisssrsssrssirsinmrnnns

Na zasadach okreslonych w Umowie, Kierownik Projektu jest uprawniony do sktadania i przyjmowania
os$wiadczen woli oraz o$wiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajgcego.

Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi w imieniu Zamawiajacego Polecen.
Kierownik Projektu moze, za pisemng zgoda Kierownika Zamawiajacego, powierzy¢ czes¢ swoich uprawnien
innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pi$mie Konsultanta.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Kierownika Projektu. O

dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Konsultanta na pismie.

Kierownik Projektu/Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest uprawniony:

1) do zaciggania w imieniu Zamawiajacego zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowg lub Umowg na
roboty budowlane,

2) zmian postanowien Umowy lub Umowy na roboty budowlane.

§12

0Ogoélne obowiazki Konsultanta
Konsultant jest zobowigzany przestrzegacé przepisdw obowigzujacego prawa. Konsultant ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich z tytutu roszczen wynikajacych z naruszenia
przepisow prawa i postanowien Umowy przez Konsultanta i jego pracownikéw, cztonkdw Personelu
Konsultanta oraz Podwykonawcoéw i inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego
imieniu w zwigzku z realizacjag Umowy. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy ktérych
wykonuje zobowigzania Umowy.
Konsultant jest zobowigzany stosowac sie do polecen wydanych przez Kierownika Projektu na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy.
Konsultant jest zobowigzany $wiadczyé Przedmiot umowy z nalezytg dbatosciq efektywnoscig oraz
starannoscig zgodnie z najlepsza praktyka zawodowgq i doswiadczeniem. Konsultant jest zobowigzany dziatac
we wspoétpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie realizacji Przedmiotu umowy.
Konsultant jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami
oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci Konsultant jest
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zobowigzany powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i Umowy na roboty
budowlane bez uzyskania wczes$niejszej zgody Zamawiajacego, jak roéwniez od angazowania sie w
jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego,
wynikajacymi z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym
Podwykonawcy lub inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego imieniu w zwigzku
z realizacjg Umowy, zobowigzani sa powstrzymacé sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajacego.
Konsultant, jego pracownicy, Personel Konsultanta oraz Podwykonawcy lub inne podmioty zaangazowane
przez Konsultanta lub dziatajace w jego imieniu w zwigzku z realizacja Umowy zobowigzani sg przestrzegac
Tajemnicy Stuzbowej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz po jej zakonczeniu. Konsultant jest
zobowigzany nie przekazywac jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji stanowiacej Tajemnice
Stuzbowg oraz nie podawac jej do wiadomosci publicznej, chyba ze uzyska wczeséniejszg pisemna zgode
Zamawiajacego.
Na kazdym etapie realizacji Umowy na roboty budowlane Konsultant jest zobowigzany zapewnic
Zamawiajacemu wszelkg niezbedna pomoc w zakresie zarzadzania Umowa na roboty budowlane. Konsultant
jest odpowiedzialny za terminowos$¢ realizacji Robét oraz koszty realizacji zadania, rozliczanych na zasadach
okreslonych w Umowie na Roboty budowlane.
Konsultant nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron Umowy na roboty budowlane lub
innych uczestnikow procesu inwestycyjnego z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy na roboty budowlane.
Konsultant jest zobowigzany zapewnié¢ prace ekspertow w taki sposob, aby zachowacl ciggto$¢ realizacji
wszystkich obowigzkéw Konsultanta wynikajacych z Umowy w celu realizacji Umowy na roboty budowlane.
Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie
niezbednym do biezacego nadzorowania Wykonywanych Robét oraz odbioru Robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.
Konsultant petni funkcje Inzyniera/Inzyniera Kontraktu zgodnie z rolg jaka przypisano Inzynierowi w
Umowie na roboty budowlane, jak réwniez petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie Robdt, a takze
wspiera Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacja Umowy na roboty budowlane,
w tym w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych
realizowanej Umowy na roboty budowlane. Konsultant jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego i kontroli rozliczen budowy nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi Umowa na
roboty budowlane w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.
Konsultant przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem Umowa na roboty budowlane w
zakresie w niej okreslonym, z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu/Przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Kierownika Zamawiajacego.
Wszystkie dziatania Konsultanta bedg zgodne z ustawg Prawo zamédwien publicznych.
Konsultant jest zobowigzany na zasadach okreslonych w Umowie i OPZ sporzadza¢, prowadzic¢
Dokumentacje Kontraktowa i przekazac ja Kierownikowi Projektu.
Do obowigzkéw Konsultanta nalezy rozeznanie i szczegdtowa analiza kazdego wystapienia czy zgtoszenia,
itp. dokonanego przez Wykonawce robot.
Do obowigzkéw osoby wyznaczonej przez Konsultanta do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie
nalezato w szczegdlnosci rozpatrywanie roszczen Wykonawcy, ich szczegdtowa analiza w $wietle Umowy na
roboty budowlane i obowigzujgcego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska
wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczegolnosci wyczerpujagcymi analizami
przeprowadzonymi przez Inzyniera Kontraktu) oraz uzgodnionego z Kierownikiem Projektu stanowiska dla
Wykonawcy.
Cze$¢ zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podmiotom, udostepniajacym zasoby, zgodnie
z deklaracjg zawartg w Formularzu OfertOWYM £J. 1 oo enes
§13
Obowiazki Konsultanta przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robot, Konsultant jest zobowigzany:
1) zapoznac sie z Dokumentacjg Projektowa,
2) wyznaczy¢ na gruncie punkty zatamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji, zgodnie z wymaganiami
OPZ,
3) uczestniczy¢ w przekazaniu Wykonawcy robdt budowlanych Terenu Budowy,
4) poinformowac wtascicieli nieruchomosci, ktére podlegacé beda ograniczeniu w korzystaniu i czasowemu
zajeciu.

. Wymagania dotyczace wykonania przez Konsultanta czynnosci przed przystgpieniem do Robdt oraz

pozostate obowigzki w tym zakresie okresla OPZ.

8§14
Obowiazki Konsultanta w okresie trwania Robét

Konsultant, w ramach wspotpracy z Nadzorem Autorskim oraz Wykonawca robdt budowlanych jest

zobowigzany do:

1) dokonywania na biezagco, w miare postepu Robdt, weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania
Dokumentacji Projektowej sporzadzanej przez Projektanta/Nadzor Autorski/Wykonawce robot
budowlanych, w szczegdlnosci majac na uwadze skutki zaproponowanych rozwigzan, wywierajacych
wptyw na realizacje Robdt;

2) sprawdzenia wszystkich wykonanych Dokumentéw w czasie realizacji Umowy, w szczegélnosci pod
katem zgodnosci z Umowag, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

3) biezacej weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania Dokumentéw Wykonawcy. Dziatania Konsultanta
zostang przedstawione i opisane w raporcie miesiecznym;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

weryfikacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci
i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje opracowan;

zweryfikowania kompletnosci z punktu widzenia realizacji catosci Robot dokumentdéw, pozwolen i
rysunkow, za dostarczenie ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajacy;

dokonania inspekcji Tereniu Budowy oraz przeprowadzenia szczegdtowej weryfikacji pod katem
zgodnosci stanu istniejagcego z Dokumentacjg Projektowaq i Specyfikacjami;

podczas sprawdzania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, Konsultant zobowigzany jest do
wskazania probleméw mogacych powsta¢ w trakcie realizacji Robét i ewentualnych roszczen
Wykonawcy wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz proponowania zmian
i niezbednych dziatani, majacych na celu rozwigzanie zidentyfikowanych problemoéw;

dokonania sprawdzenia Dokumentéw Wykonawcy niezwtocznie, przy uwzglednieniu harmonogramu
realizowanego zadania, jednak nie dtuzej niz w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania
przez Wykonawce, z zastrzezeniem termindw wskazanych w Ofercie, z zastrzezeniem zapiséw OPZ;
zaopiniowania dokumentacji jaka zostata opracowana przez Nadzér Autorski niezwiocznie, przy
uwzglednieniu harmonogramu realizowanego zadania, jednak nie dtuzej niz w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia ich przekazania. W szczegdlnosci: rysunkdéw, sSwiadectw, obliczen; innej
technicznej dokumentacji, ktéra zostata okreslona w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej;
dokumentacji technicznej, ktéra wymagana jest przez Inzyniera lub przez Zamawiajacego;

dbania, by zakres zmian projektowych wprowadzonych na etapie realizacji nie spowodowat istotnej
zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej oraz o terminowos¢ realizacji zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli badan archeologicznych i/lub paleontologicznych, zobowigzany jest do:

1)
a)
b)
<)
d)

2)

3)

4)
5)
6)

a)
b)

<)

sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym prowadzonym podczas trwania Robot,
w nastepujacym zakresie:

monitorowania prowadzonych prac przez nadzér archeologiczny i/lub paleontologiczny pod wzgledem
terminowosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem Robdt,

codziennego sprawdzenia obecnosci nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terenie
podczas wykonania prac ziemnych,

zbierania informacji na temat ilosci pracownikéw (archeologéw/paleontologéw) niezbednych do
zakonczenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie,

egzekwowania wymaganej ilosci pracownikow (archeologdéw/paleontologéw) niezbednych do
wykonania nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terminie.

wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych i/lub paleontologicznych odkrytych
na Terenie Budowy po uzgodnieniu z wtasciwymi organami,

monitorowania wspdtpracy Wykonawcy ze stuzbami konserwatora zabytkdw w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy
odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan w tym zakresie oraz egzekwowania ich niezwtocznego
wykonania;

monitorowanie wspoétpracy Wykonawcy robdt budowlanych z paleontologami, dziatajacymi zgodnie
z przepisami, ktérym udostepniono Teren budowy;

informowania Zamawiajacego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach
i stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych na Terenie Budowy;

monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych i/lub paleontologicznych
ratowniczych badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
udziatu w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych,
dokonywania analizy postepu prac wykopaliskowych Ilub/i paleontologicznych i ich zgodnosci
z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,

przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badan
wykopaliskowych i/lub paleontologicznych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

Konsultant, w zakresie prac geodezyjnych, jest:

1)

2)

3)

4)

5)

odpowiedzialny za prawidtowy nadzér nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetow
Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowigzany jest dysponowa¢ odpowiednim sprzetem
geodezyjnym oraz odpowiednig iloscig zespotéw geodezyjnych, aby zagwarantowac prawidlowy nadzor
nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce. Przez odpowiedni
sprzet Strony rozumiejg urzadzenia i sprzet pomiarowy stuzace do prac geodezyjnych, pozwalajace na
dokonanie precyzyjnych pomiaréw geodezyjnych. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg atestacji,
legalizacji lub wzorcowania, to Konsultant jest zobowigzany posiada¢ wazne s$wiadectwa w tym
zakresie.

zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie mniej niz
10% pomiaréow geodezyjnych wykonywanych przez geodetéw Wykonawcy, majacych charakter
obmiaru wykonanych Robot, ktdre sg podstawg rozliczer Wykonawcy.

zobowigzany do dotgczenia swoich kontrolnych pomiaréw geodezyjnych do dokumentéw obmiarowych
wystawianych przez Wykonawce w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych
Robét wykazywanych przez Wykonawce.

zobowigzany do kontroli obmiardw geodezyjnych sporzadzonych przez Wykonawce robot budowlanych,
kontrolowania zgodnoséci wykonanych robdt w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym z Projektem
budowlanym, Projektem wykonawczym i STWIORB, co zostanie potwierdzone przez geodete
Konsultanta na karcie obmiarowej bedacej podstawa zaptaty za wykonane roboty budowlane.
zobowigzany do prowadzenia elektronicznego rejestru/bazy obmiaréw wykonanych i odebranych robdt
budowlanych oraz informowanie Inspektora nadzoru o ewentualnych nieprawidtowosciach.

Konsultant, w zakresie zarzgdzania Umowa na roboty budowlane zobowigzany jest do:

1)

niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych Umowy na roboty budowlane;
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2)
a)
b)

9

d)

€)

9)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

opiniowania dla Kierownika Projektu Harmonogramu Robdt ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
nastepujace kwestie:

czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdw ludzkich i sprzetowych jest wystarczajaca do
zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Umowie na roboty budowlane,

czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robdt i innych okreslonych przeszkod (np. koniecznosc
zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu w okresie zimowym i wiasciwej pracy sprzetu zimowego
utrzymania),

czy kolejnos¢ Robdt jest zgodna z wymaganiami Umowy na roboty budowlane, prawidtowa pod
wzgledem technologii prowadzenia Robot i pozwala na koordynacje Robét z innymi wykonawcami (jesli
inni wykonawcy wystepuja),

czy Wykonawcy przewiduja rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci
prowadzenia Robdt wynikajace z wymagan SST (np.: prowadzenie Robot w niskich temperaturach),
czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Terenu Budowy przez
Wykonawce,

czy Harmonogram Robdt zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace decyzje administracyjne w zwigzku z
procesem inwestycyjnym;

czy Wykonawca uwzglednit niezbedny czas, wymagany wszelkiego rodzaju uzgodnieniami, nadzorami
branzowymi gestorow sieci uzbrojenia terenu, itp.

po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania czesci lub catosci Robot
w sytuacjach okreslonych w Umowie na roboty budowlane, z wytaczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

wyrazania zgody na wykonywanie Robot poza godzinami pracy okreslonymi w Umowie na roboty
budowlane;

whioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu, o usuniecie z Terenu
Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktéra nienalezycie lub niedbale wykonuje swoje
obowiagzki;

organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczacym postepu Robdt (Radom Budowy), w ktérych
udziat biora przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Robdt stron (Wykonawca,
Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu, Kierownik Projektu oraz inne podmioty) oraz sporzadzania
protokotdow z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu i Wykonawcy w dniu, w ktérym
odbyta sie Rada Budowy;

organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziatem co
najmniej personelu Konsultanta, Wykonawcy i Kierownika Projektu, sporzadzenia protokotow
i przekazania ich w dniu, w ktéorym odbyta sie Rada Budowy;

organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiajgcego lub Kierownika
Projektu, Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokotéw i przekazania ich w dniu spotkania
uczestnikom spotkania;

petnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych Wykonawcy;
oceny przydatnosci gruntow pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

kontroli sposobu skfadowania i przechowywania materiatow;

sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutéw
wilasnosci sprzetu itp.;

analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym oraz analizowania ich
zgodnosci z ustawg - Prawo zamoéwien publicznych, procedurami Zamawiajacego oraz przedstawianie
propozycji rozwigzan i wyceny;

w przypadku uznania zmiany w zakresie Umowy za zamodwienia dodatkowe lub zamdwienia polegajace
na powtdrzeniu podobnych robdt, wnioskowania do Zamawiajacego o przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego. Do wniosku nalezy dotgczy¢ uzasadnienie techniczne koniecznosci
udzielenia zaméwienia, uzasadnienie formalne mozliwosci udzielenia takiego zamdéwienia i wycene
zamoéwien dodatkowych i uzupetniajacych w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu;

prowadzenia korespondencji z Wykonawcg zwigzang z realizacjg Umowy na roboty budowlane,
akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokotéw z inwentaryzacji drég, urzadzen obcych na
i w otoczeniu Terenu Budowy;

akceptowania sprzetu i urzadzen pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnosnie zmiany sprzetu
lub urzadzen;

akceptowania materiatdw oraz zrddta ich pozyskania, o ktdre wnioskuje Wykonawca;

identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem
propozycji i sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od powziecia informacji;

niezwtocznego (nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od powziecia informacji) powiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy;

rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcéw i przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z petng dokumentacja dotyczaca roszczenia na
zasadach okreslonych w Kontrakcie;

wsparcia Zamawiajagcego w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, dotyczacy realizacji Umowy na roboty budowlane, poprzez udzielanie na zadanie
Zamawiajgcego wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdéb trzecich wywotanych realizacjg
Umowy na roboty budowlane, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostepnych informacji i
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24)

wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz do 7 dni od daty wptywu
pisma;
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zagrozeniach majacych wpltyw na termin realizacji
zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli Robdt, jakosci i obmiardw, zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia rzednych)

elementow Robét przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia:

— ilosci oraz jakosci wykonywanych Robdt oraz wbudowywanych materiatdw, w tym zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

- zgodnosci Robot z decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym i
Projektem wykonawczym, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe
oraz decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz praktyka inzynierska i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci

z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robdét pod ruchem i utrzymania

porzadku na Terenie Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawcow obowigzkéw dotyczacych

zasad postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnief wobec

Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do

momentu wypetnienia przez Wykonawce obowigzku;

kontroli zgodnosci oznakowania Robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

i stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia naruszen ze

wskazaniem terminu ich naprawy, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego

obowigzku;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcdw zasad oznakowania Robdt prowadzonych w pasie

drogowym oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania

tych zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce
wskazanego obowigzku;

powiadomienia Wykonawcy i Zamawiajagcego w formie pisemnej o wykrytych nieprawidtowosciach

Robdt oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania dziatan (w tym Robdt naprawczych)

koniecznych do usuniecia tych nieprawidtowosci i termindw ich wykonania;

informowania Zamawiajacego w formie pisemnej o realizacji lub braku realizacji przez Wykonawce

dziatan, o ktérych mowa w punkcie 6) powyzej oraz rekomendowania Zamawiajagcemu w formie

pisemnej zlecania usuniecia wykrytych nieprawidlowosci podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy

Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robot;

kontroli zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz Umowa na roboty

budowlane;

sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego na obiektach

budowlanych;

decydowania o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw, wszystkich elementéw i urzadzen

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot;

decydowania o dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytworni

prefabrykatow oraz sprzetu i $rodkdéw transportu, przedstawionych przez Wykonawce robdt

budowlanych;

Konsultant zobowigzany jest do analizy postepu Robot, w tym do:

1)

2)

3)

4)

biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacja Umowy na roboty budowlane, identyfikowania

wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomyslnego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia

Wykonawcy) przebiegu Umowy na roboty budowlane oraz niezwtocznego informowania Zamawiajacego

o powyzszych okolicznosciach.

monitorowania postepu Robdét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci

realizacji z obowigzujacym Harmonogramem Robdt;

sporzadzania analizy efektywnosci zarzadzania Robotami w oparciu o Harmonogram Robot. Konsultant

bedzie przekazywat Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej niz raz na miesigc. Analiza bedzie

obejmowata m. in.:

- stan zaawansowania prac archeologicznych,

- planowany termin zakonczenia oraz ewentualne zagrozenia dla tego terminu,

- zaangazowanie sprzetowe i pracownikéw fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robo6t wraz z
oceng wystarczalnosci podjetych srodkow przez Wykonawce,

- zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidtowego wydatkowania $rodkdéw
finansowych;

sprawdzania postepu Robot i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do

przedtozenia zaktualizowanego Harmonogramu Robot uwzgledniajagcego ponowne rozplanowanie,

skoordynowanie czynnoséci Podwykonawcow Wykonawcy i zapewniajacego ukonczenie Robdt w

wyznaczonym terminie.

Jezeli opoéznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram Robot nie bedzie

realizowany - Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniatej sytuacji oraz

wszystkich $rodkach ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia

zobowigzan wynikajacych z Umowy na roboty budowlane. Harmonogram Robot i kolejne jego

aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robét.

W przypadku, gdyby postep Robdt nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do

obowigzkéw Konsultanta bedzie nalezato poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich $rodkach,
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ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z
Umowy na roboty budowlane;

7. Konsultant jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robot i Materiatow, w tym do:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

1) uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajacych na pobieraniu prob na Terenie Budowy. Konsultant potwierdzi fakt uczestnictwa
w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb, o ktdrych mowa wyzej, wlasnorecznym podpisem
na karcie badan i pomiaréw oraz protokotach pobierania prébek. Jednoczesnie informacja o obecnosci
przedstawicieli Konsultanta przy powyzszych czynnosciach powinna znalez¢ sie na sprawozdaniu z
badan;

2) zlecenia, uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych w ilosci co
najmniej 15% badan i pomiardw gtéwnych asortymentdw robot drogowych (warstwy konstrukcyjne,
warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka, obsypka, fundamentowanie,
elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podioze, zasypka, obsypka), przewidzianych
w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary powinny obejmowaé Roboty oraz Materiaty
przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Konsultant zobowigzany
jest do oceny wynikéw badan kontrolnych.

Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Konsultanta zgodnie z ust. 7 pkt 2) beda prowadzone przez

Laboratorium Konsultanta Iub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez

Zamawiajacego.

Forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi

przywotanymi w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich

postanowien w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku wydania nowszej normy niz przywotana w

poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badan i sposob pobierania probek

zostang uzgodnione z Zamawiajacym.

W przypadku Materiatéw lub Robdt budzacych watpliwosé co do ich jakosci, Konsultant zobowigzany jest do

zlecenia wykonania badan dodatkowych, na koszt Wykonawcy robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako badania kontrolne moga by¢

traktowane badania Wykonawcy, w ktérych udziat wezma przedstawiciele Konsultanta oraz w razie potrzeby

Zamawiajacego.

Konsultant po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce i przed

rozpoczeciem asortymentu Robot, ktérych ten Harmonogram dotyczy, zobowigzany jest oszacowac ilosc

badan wymagang w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robdt i Materiatdw oraz uzgodnié¢ z

Zamawiajacym jednolity sposéb liczenia wykonywanych badan i pomiaréw. Konsultant jest zobowigzany w

cyklu miesiecznym wyliczaé rzeczywisty wskaznik wykonania badan kontrolnych i przekazywac

Zamawiajacemu w raporcie miesiecznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.

Pobranie probek do badan i pomiardw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium

Konsultanta, po poinformowaniu przedstawiciela Wykonawcy przy ewentualnym udziale przedstawiciela

Wykonawcy.

Kazda pobrana prébka powinna posiadac protokdt pobrania oraz etykiete. Protokoét pobrania oraz etykieta

powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Konsultanta niezbedne informacje do jednoznacznej

identyfikacji probki.

Konsultant ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnos¢ przy poborze prébek oraz przy wykonywaniu badan

na Terenie budowy przez Laboratorium Konsultanta wtasnorecznym podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu probek do Laboratorium Konsultanta ponosi Konsultant.

Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Konsultanta lub Zamawiajgcego do Laboratorium

Konsultanta, ponosi Konsultant.

Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajacego o zlecenie

wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiardw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W

takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta w

laboratoriach Wykonawcy.

Konsultant jest zobowigzany zapoznac sie i przestrzega¢ procedur obowigzujacego Systemu Zarzadzania

Jakoscig w Laboratorium Konsultanta, jak i Laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowigzany opracowac¢ Sprawozdanie z jakosci Robot podsumowujace jakos$¢ wykonanych

Robét w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Sprawozdanie to powinno by¢ uzgodnione z Laboratorium

wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréow kontrolnych, Konsultant jest zobowigzany

ustosunkowac sie pisemnie do monitoringu zapewnienia jakos$ci w okresach miesiecznych w zakresie

podjetych dziatan naprawczych, w tym ich efektywnosci oraz innych nieprawidtowosci jakosciowych.

§15
Obowiazki Konsultanta po wykonaniu Robét

. W zakresie dokonywania odbioréw, Konsultant zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robot tacznie z dokonywaniem obmiarow
wykonanych Robdt i ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umowa na
roboty budowlane;

3) przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego Robodt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawcow dokumentdédw wymaganych do odbioru,

4) informowania Kierownika Projektu o terminach odbioru czesciowego i koncowego Robdt oraz
uczestnictwa w odbiorze Robdt;

5) informowania Kierownika Projektu o terminach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z 1 dniowym wyprzedzeniem oraz dokonywania odbioru tych Robdt;

6) wykonania pozostatych obowigzkéw okreslonych w OPZ;
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7) Konsultant jest zobowigzany zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawcow wszelkich dokumentow
niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg
- Prawo budowlane (lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych), a
takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajagcego komisyjnego
odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

Konsultant, w zakresie rozliczania Robét, zobowigzany jest do:

1) sprawdzania miesiecznych Rozliczen sktadanych przez Wykonawcow, potwierdzania szacunkowej
umownej wartosci zrealizowanych Robot przez Wykonawce i sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Umowie na roboty budowlane, a takze zataczenie
do miesiecznego rozliczenia badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Konsultanta;

2) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji w
oparciu o postanowienia Umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania $rodkami
publicznymi; rozliczenia Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz z
przeprowadzeniem inwentaryzacji;

3) prowadzenia biezacego nadzoru nad Umowg na roboty budowlane i aktualizowania szacowanej
koncowej wartosci Umowy na roboty budowlane;

4) weryfikowania prawidtowosci i zgodnosci z Umowga na roboty budowlane faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawianych przez Wykonawce; rozliczenie Wykonawcy robét budowlanych winno by¢
zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy, tj. wysokos¢ faktur Wykonawcy robot
budowlanych nie moze przekracza¢ kwot zadeklarowanych przez Wykonawce w harmonogramie;

5) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadnosci wykonania robot, ktére wykraczaja poza
kosztorys ofertowy, przedstawionych przez Wykonawce robdét budowlanych, w zakresie rzeczowym i
finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadnosci i koniecznosci wykonania robdt, wykraczajacych
poza kosztorys ofertowy, Konsultant jest zobowigzany niezwtocznie opracowaé protokoét z wszystkimi
niezbednymi dokumentami, w tym opinig Nadzoru Autorskiego, wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wykonania danych robdt. W przypadku gdy sa to zamoéwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Konsultant jest zobowigzany opracowac stosowny Protokédt koniecznosci, na
podstawie przekazanych przez Wykonawce robdt materiatdw, w oparciu o posiadang wiedze
i doswiadczenie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
o koniecznosci wykonania robdt. Przedmiotowy protokdt koniecznosci, opatrzony podpisem Inzyniera
Kontraktu, wiasciwych inspektorow nadzoru i Wykonawcy robdt, winien zostac¢ przekazany inwestorowi
za pismem we wskazanym powyzej terminie. W przypadku jesli inwestor potwierdzi zasadnos¢
i konieczno$¢ wykonania danych robdt, protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Kierownika
Zamawiajacego, bedzie podstawg do wykonania i pdzniejszego rozliczenia danych robdt. Protokdt
koniecznosci powinien zosta¢ opracowany z nalezytg starannoscig i powinien zawiera¢ m.in.:

a. date zdarzenia, zgtoszonego przez Wykonawce robdt;

b. date sporzadzenia protokotu;

C. szczegbtowy opis zaistniatej sytuacji ze szczegdtowym uzasadnieniem koniecznoséci wykonania
danych robdt, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych, ze stosowng
opinig wtasciwego inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu;

d. niezbedne dokumenty, potwierdzajace zaistnialg sytuacje (np. badania, notatki, szkice, rysunki,

pomiary geodezyjne, fotografie, itp.);

opinie Projektanta, sprawujacego Nadzo6r Autorski;

proponowane rozwigzanie;

przedmiar robdt, ze szczegétowym wyliczeniem ilosci poszczegdlnych pozycji;

. kosztorys szczegotowy;

Wzér protokotu bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

Pozostate wymagania dotyczace obowigzkow po wykonaniu Robét okresla OPZ.

8§16
Obowiazki zwigzane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy

JQ ™0

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca - Konsultant zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze

czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych, biurowych i
administracyjnych wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, z zakresu prac administracyjno
- biurowych oraz sprzatania i ochrony. W przypadku gdy czynnoséci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia zostang powierzone do wykonania podwykonawcy, wymdg zatrudnienia na umowe o prace
dotyczy pracownikéw podwykonawcy.

. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i 0s6b o ktérych mowa w ust. 1 nie
dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci inspektoréow nadzoru, a takze podwykonawcow prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujgcych osobiscie i samodzielnie powierzone im
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

. Wykonawca - Konsultant jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo postanowienia
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osdb, o ktérych
mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2.

. Wykonawca - Konsultant zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze osoby, o ktdérych mowa w ust. 1 sg
zatrudnione przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
wskazane w zdaniu pierwszym Wykonawca - Konsultant sktada przed przystapieniem do wykonywania
ustugi oraz jako zatacznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie rozliczeniowym ustug oraz
na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego.

Brak przedstawienia przez Wykonawce - Konsultanta os$wiadczen wskazanych w ust. 4 bedzie stanowit
nienalezyte wykonanie Umowy uprawniajace Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy - Konsultanta karq
umowng wskazang w § 24 ust. 2 lit. t).
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6.

10.

W trakcie realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy - Konsultanta odnos$nie spetniania przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca - Konsultant przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce -

Konsultanta lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamdwienia:

a) os$wiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko sktadajacego
os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, rodzaj umowy o prace, wymiar etat, zakres obowigzkow;

b) oswiadczenie Wykonawcy - Konsultanta lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date zlozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy - Konsultanta lub
podwykonawcy;

c) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce - Konsultanta Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy - Konsultanta lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce - Konsultanta lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce - Konsultanta Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce - Konsultanta kar umownych.

Nieztozenie przez Wykonawce - Konsultanta w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego os$wiadczen lub dowoddéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce - Konsultanta wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane

bedzie jako réwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce - Konsultanta lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce - Konsultanta

lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

§17
Pozostate obowiazki Konsultanta

Konsultant zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

nadzoru nad realizacjg elementéw Robot zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspdtpracy z organizacjami
ekologicznymi;

monitorowania, przez caty czas trwania Umowy na roboty budowlane, wywigzywania sie Wykonawcy Robot
z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepisbw z zakresu ochrony s$rodowiska i ochrony
przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla
inwestycji decyzji z zakresu ochrony $rodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci
podejmowania stosownych dziatan zmierzajacych do niezwiocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci
Konsultant bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Robot:

ucigzliwos$¢ w postaci kurzu i hatasu

skazenie gleby,

zniszczenie naturalnego $rodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszardw rekreacyjnych,
zanieczyszczenie zrodet wody,

erozje gleby i zaktdcenie naturalnych systemdw odwadniajacych,

ochrone herpetofauny,

prawidtowos¢ wykonywania czynnosci okreslonych we wifasciwych decyzjach oraz postanowieniach
dotyczacych nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontraktach;

sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Umowy na roboty budowlane, przedstawianego przez Wykonawce,
pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim, warunkami okreslonymi w Umowie na roboty budowlane i
wymaganiami Zamawiajacego. Do weryfikacji ubezpieczenn przedstawionej przez Konsultanta
Zamawiajacemu zostanie dotgczona rowniez opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

polis przez brokera ubezpieczeniowego odbedzie sie na koszt Konsultanta. Konsultant bedzie monitorowat
optacanie rat sktadek Ubezpieczenia przez Wykonawce;

udziatu na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacjag Umowy na
roboty budowlane w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

prowadzenia korespondencji zwigzanej z realizacjg Umowy na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca. Konsultant bedzie rozpatrywaé sprawy, udziela¢ odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, badz przekazywac korespondencje, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiajacego.
Wszelkie pisma Wykonawcy badz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez Konsultanta do
Zamawiajacego muszg byc¢ opatrzone doktadna i wyczerpujaca analiza i opinia Konsultanta, a takze
propozycjg zatatwienia sprawy (propozycjq odpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych
sytuacjach Konsultant bedzie przekazywac pismo Kierownikowi Projektu niezwfocznie po otrzymaniu, a
analizy i opinie przekaze w uzgodnionym, p6zniejszym terminie;

zapewnienia personelowi wszelkich warunkow i srodkéw, w tym biuro, sprzet oraz s$rodki transportu
i facznosci wymagane do wykonywania obowigzkéw personelu Konsultanta w zwigzku z realizacjg Ustugi;
przekazania kompletnych informacji w zakresie srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych
oraz wyposazenia bedacych w zarzadzie Zamawiajacego na potrzeby prowadzenia ewidencji ksiegowej
przez Zamawiajacego w zakresie srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (dalej UoR).

przekazania Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw i danych, umozliwiajac Zamawiajacemu
rozpoczecie amortyzacji majatku lub jego przekazanie na rzecz zarzadcy/gestora, w ciaggu miesigca od daty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

sporzadzania raportéw w zakresie i na zasadach wskazanych w OPZ.

§ 18

Wspoipraca Konsultanta z Kierownikiem Projektu
Konsultant jest zobowigzany dostarcza¢ Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajqcego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace Przedmiotu umowy, w tym takze
informacje dotyczace Personelu Konsultanta, Podwykonawcéw, podmiotéow uczestniczacych w wykonaniu
Umowy i Umowy na roboty budowlane.
Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ statg wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.
Konsultant jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu Ilub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajqcego wszelkich niezbednych informacji pozwalajacych na weryfikacje prawidiowego wykonywania
Umowy przez Konsultanta.
Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu bedg wydane zgodnie z Umowga, sporzadzone w formie
pisemnej lub przekazane pocztg elektroniczng oraz przekazane niezwiocznie Konsultantowi, z zastrzezeniem
ust. 5.
W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Kierownika Projektu ustnie. Wszystkie takie
Polecenia sg wigzace dla Konsultanta i powinny by¢ niezwtocznie, potwierdzone na pismie przez Konsultanta.
Konsultant jest zobowigzany stosowac sie do Polecen wydanych przez Kierownika Projektu. Jezeli w opinii
Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika Projektu lub poza zakres
Umowy, Konsultant w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz
z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajacego oraz przekaze informacje o powiadomieniu Zamawiajacego do
wiadomosci Kierownika Projektu. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia
Konsultanta jest zobowigzany podjaé pisemnag decyzje w sprawie, tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofac
Polecenie Kierownika Projektu. Konsultant zobowigzany jest niezwtocznie wykonac¢ Polecenie zwigzane z
ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego.
Niepodjecie w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 decyzji przez Zamawiajacego oznacza potwierdzenie
Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.
Wszelkie wnioski formutowane przez Konsultanta dla Zamawiajacego powinny zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. Harmonogramu Robdt, dokumentéow
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa itp., a
dokumenty te dotaczy do formutowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie tego
wymagat) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).

§ 19
Godziny pracy

Konsultant jest zobowigzany tak zorganizowac codzienng prace Personelu, aby uwzgledni¢ czas pracy
Wykonawcoéw w stopniu zapewniajagcym nalezyte wykonywanie przez Konsultanta obowigzkéw wynikajacych
zarowno z Umowy, obowigzujacego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane.

Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat sprawng
realizacje zadania i byt dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy powinien by¢ dostosowany do
potrzeb petnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej
umowy i OPZ. Praca Inzyniera Kontraktu nie moze powodowac opdznien w realizacji robdt budowlanych, w
zwigzku z nieprawidtowq pracg Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowaé réwniez
wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalen z rad technicznych, notatek,
ustalen, spotkan, itp.

. Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy zespotu Konsultanta, aby nie powodowat on przerw

w prowadzeniu robdt budowlanych i zobowigzuje Konsultanta do bezzwlocznego przystepowania do odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce roboét budowlanych.

Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci osoby wskazanej na stanowisko Inzyniera Kontraktu na budowie
(w godzinach pracy Wykonawcy robdt) przez co najmniej 6 godzin dziennie, przy czym obecno$¢ musi
przypada¢ w godzinach od 8:00 -16:00 oraz w zakresie zapewniajacym prawidtowy nadzér nad realizacjq
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robét. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie. Na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostata
kara umowna.

. Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy robdét) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robdt drogowych na budowie. Inspektorzy branzowi powinni by¢ obecni na budowie w
okresach prowadzenia robét branzowych, w tym podczas badan oraz odbioréw, w zaleznosci od specjalnosci,
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji obecnosci inspektoréw nadzoru roboét drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna.

. Zamawiajacy wymaga obecnosci w biurze budowy co najmniej jednego pracownika biurowego ze strony
Konsultanta co najmniej w godzinach od 8:00 do 16:00. Osoba ta bedzie prowadzita sprawy administracyjno
- formalne zwigzane z realizacjg zadania oraz bedzie dysponowata informacja, co do harmonogramu pracy
wszystkich cztonkdéw zespotu Konsultanta i udzieli Zamawiajagcemu kazdorazowo wyczerpujacych informacji
o planowanym pobycie na terenie budowy w okresie najblizszych 7 dni kalendarzowych.

§ 20
Dni wolne od s$wiadczenia ustug
Dni wolne od $wiadczenia ustug oséb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta przypadajace w okresie
realizacji Ustugi bedq uzgodnione z Zamawiajacego.
. W dni wolne od $wiadczenia ustug lub innej nieobecnosci Personelu Konsultanta, Konsultant, zobowigzany
bedzie do zastgpienia go ekspertem tymczasowym, spetniajacym wymagania SWZ, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze praca zespoitu Konsultanta nie moze utrudnia¢ prowadzenia robot i
mie¢ wptywu na wydtuzenie realizacji zadania.
§ 21
Zatwierdzanie raportow i dokumentéw
. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania raportéw miesiecznych Konsultanta, 30 dni roboczych od
dnia otrzymania raportdw roszczen i 30 dni od dnia otrzymania dokumentéw lub pozostatych raportow,
Kierownik Projektu jest zobowigzany powiadomi¢ Konsultanta o swojej decyzji dotyczacej otrzymanych
dokumentéw lub raportéw, podajac uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub zadania
zmian.
Raporty dzienne, tygodniowe i miesieczne Wykonawcy nie podlegajq zatwierdzeniu przez Kierownika
Projektu, jednakze Kierownik Projektu jest uprawniony, aby zazadac poprawy lub uzupetnienia raportu lub
dokumentu.
. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga uzupetnienia lub poprawek, Kierownik Projektu jest
zobowigzany okresli¢ termin ich wniesienia.

8§ 22
Podwykonawstwo
. Konsultant moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcdw zgodnie z OPZ oraz Oferta.
. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Konsultant podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacje Umowy, jezeli sg juz znani.
Konsultant zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Umowy. Konsultant
przedstawi do wgladu kopie uméw ze swoimi Podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Konsultanta, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Konsultantem.
. Konsultant odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw jak za swoje wtasne.
. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Konsultanta realizacji przedmiotu Umowy, Konsultant jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
Konsultant, na koniec kazdego kwartatu (31 marca, 30 czerwca, 30 wrzesnia, 31 grudnia) przedstawiac
bedzie Zamawiajagcemu petng liste Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji zamoéwienia wraz z
o$wiadczeniem o uregulowaniu przez Konsultanta wszystkich wymagalnych zobowigzan zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy wzgledem Podwykonawcdw.
Przedtozenie listy Podwykonawcow lub os$wiadczenia, o ktdorych mowa w ust. 5, niezgodnych ze stanem
faktycznym jak inie przedstawienie listy lub os$wiadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez
Zamawiajaqcego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi istotne uchybienie obowigzkom
Konsultanta.
. Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami udostepniajacymi zasoby nie
zachodzg przestanki wykluczenia, wskazane w SWZ. Konsultant na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub
podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy, w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia na zadanie Zamawiajacego Konsultant zastgpi
tego podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach
okreslonych w ust. 7.
8§ 23
Sita wyzsza
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci
sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.
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2.

W niniejszej Umowie termin ,sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej Strony wiezi
prawnej:

1) charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

3) ktérego nie mozna unikna¢ ani ktéoremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci.

3.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, ktore bezposrednio oddziatuja na
mozliwo$¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy, w rodzaju wyliczonym ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1-3 sg spetnione:

1)  wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych;

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz Personel Konsultanta lub inni
pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga byc¢ przypisane uzyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd, aby

wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie w

wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia
sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest
to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé¢ wptyw na
wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomié¢ na piSmie druga Strone
podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowigzany kontynuowac
wypeitnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac s$rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Kierownika Projektu.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od

jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Konsultantowi z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy z zachowaniem 30 dniowego
terminu wypowiedzenia.
8§ 24
Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega, ze niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy przez Konsultanta bedzie

skutkowato nie tylko prawem Zamawiajacego do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie czy

przepisach prawa, ale réowniez moze skutkowa¢ odmowg wystawienia dokumentu potwierdzajgcego, ze

Konsultant nalezycie wykonat Przedmiot Umowy.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazde naruszenie Umowy polegajace na niedopetnieniu

nastepujacych obowigzkdw:

a) prowadzenie rejestru Podwykonawcdw Wykonawcy, kontroli i monitoringu Podwykonawcow Wykonawcy
w zakresie wskazanym w Umowie na roboty budowlane, sprawdzanie prawidlowosci i kompletnosci
wnioskow dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcéw Wykonawcy zgodnie z Umowa ha roboty
budowlane, a w szczegdlnosci wartosci i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawce
Wykonawcy, wspieranie Kierownika Projektu w zakresie rozliczen z Podwykonawcami Wykonawcy w
przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat tych naleznosci — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

b) identyfikowanie ryzyka potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy i stron trzecich i przedstawianie
Zamawiajacemu propozycji co do sposobu zapobiegniecia tym roszczeniom w terminie do 3 dni
roboczych od dnia powziecia informacji - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

c) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy
Dokumentacjgq Projektowg i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy w terminie
wskazanym w Umowie - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy taki przypadek,

d) rozpatrzenia roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcdéw i nie przedstawienie
Zamawiajacemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich wraz z petng dokumentacja
dotyczaca roszczenia w terminie wskazanym w Umowie - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

e) powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania
Robét poprawkowych i termindw ich wykonania - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

f) weryfikowanie oraz akceptowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajgcego Harmonogramow
Robét, w terminie okreslonym w umowie-w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

g) weryfikowanie/ akceptowanie / opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajacego
dokumentow z wylaczeniem Harmonogramow Robodt, o ktdérych mowa w lit. f), w terminie okreslonym w
umowie -w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

h) sprawowanie kontroli zgodnosci przebiegu Robdét z obowigzujagcym Harmonogramem Robot oraz
terminowosci ich wykonania obejmujace wykazanie opdznien na radach technicznych/radach budowy i
raportach miesiecznych - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

i) uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach, badaniach oraz czynnosciach polegajacych
na pobieraniu prob na Terenie Budowy oraz potwierdzanie tego uczestnictwa wiasnorecznym podpisem
na karcie badan i pomiaréw oraz protokotach pobierania probek - w wysokosci 500 zt za kazdy taki
przypadek;

Strona 18 z 23



ZNAK SPRAWY WK.2810.8-WI-K/PN/230606/1.2023

j) poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
usuniecia wad przez Wykonawce badz potwierdzenie nieprawidtowo wykonanych robét prze Wykonawce
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

k) sporzadzenie dla Zamawiajacego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta dotyczacej Umowy na
roboty budowlane, prowadzonej w trakcie realizacji zadania - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

I) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego przed skierowaniem swoich Podwykonawcow do
wykonania przedmiotu Umowy i przedstawieniu Zamawiajgcemu do wgladu kopii uméw ze swoimi
Podwykonawcami - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

m) nieobecno$¢ na radzie technicznej/radzie budowy Inzyniera Kontraktu lub innych inspektoréw nadzoru
robot, ktorych obecnos¢ jest obowigzkowa zgodnie z OPZ — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

I") nieobecnos$¢ Inzyniera Kontraktu lub jakiejkolwiek osoby wchodzacej w skifad Personelu Konsultanta na
organizowanych zgodnie z OPZ spotkaniach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy (ktérej obecnosé
jest obowigzkowa zgodnie z OPZ) - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci;

n) nieobecno$¢ na budowie inspektora nadzoru robdt drogowych w trakcie prowadzenia robodt, a takze
inspektora nadzoru robot podczas prowadzonych przez Wykonawce odbioréow robdt ulegajacych zakryciu
(w kazdej branzy) — w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek;

0) przygotowanie i dostarczenie dokumentéw do rozliczenia czesciowego lub rozliczenia korncowego — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzienn zwioki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentéw
przez Wykonawce;

p) zwioka w weryfikacji dokumentéw w zakresie zatwierdzenia materiatéw — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwloki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentéw przez Wykonawce;

q) przedktadanie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw dotyczacych Ubezpieczenia i jego kontynuacji —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki;

r) nie dopetnienie innych obowigzkdéw, dla ktérych w Umowie lub OPZ oznaczono termin ich wykonania —
w wysokosci 200,00 zt kazdy dzien zwtoki,

s) nie dopetnienie innych obowigzkdw okreslonych w Umowie lub OPZ, dla ktérych nie oznaczono terminu
ich wykonania — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do ich wykonania.

t) nie przedtozenie oswiadczen wskazanych w §16 ust. 4 - w wysokosci 4 000 zt za kazdy taki przypadek;

u) niezatrudnienie na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w §16 ust. 1 -
w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

V) nieprzedtozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w §16 ust. 7
- w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

w) nieobecnos$¢ Inzyniera Kontraktu na budowie, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu zamdéwienia i
§ 20 ust. 4 umowy— w wysokoséci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

X) nieobecno$¢ na budowie inspektora nadzoru robdét, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu
zamdwienia i § 20 ust. 5 umowy — w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek;

y) naruszenie ktoregokolwiek z wymagan okreslonych w pkt 18.6 OPZ- w wysokosci 25 000,00 zi za
kazdy taki przypadek;

z) brak dokonania zmiany personelu na zadanie zamawiajgcego - w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

aa) niespetnienie wymogu wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia dotyczacego udziatu pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez Konsultanta
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy - 300,00 zt za kazdy dzien braku wymaganej ilosci pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, odrebnie za kazdy brakujacy pojazd;

bb) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu, o ktdérym
mowa w § 4b ust. 11 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Konsultant zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a) podjecia zobowigzania Ilub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka konieczno$¢ — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy taki przypadek;

b) potwierdzenia obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy, ktére
narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie - w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

c) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego z waznych powoddw, za ktérych wystgpienie
odpowiedzialno$¢ ponosi Konsultant, w szczegdlnosci z powodéw wskazanych w 8§27 ust. 4 - w
wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy;

d) wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez waznego powodu - w wysokosci 20% wynagrodzenia
netto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Konsultantowi kare umowng w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Zamawiajacego bez waznego powodu - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust.

1. Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie § 27

ust. 2.

. kaczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 30%

wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez

Zamawiajqcego noty ksiegowej zawierajacej zadanie zaptaty kary.

. W razie zwtoki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci

Konsultanta.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkod, w tym utraconych korzysci.

Strona 19 z 23



ZNAK SPRAWY WK.2810.8-WI-K/PN/230606/1.2023

9. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opdznienia w zaptacie faktury, liczone od

10.

dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata miata by¢ dokonana.

Konsultant jest zobowigzany do zaptaty kary umownej takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie poniost
szkody.
§ 25
Przeniesienie praw i obowiazkéw z umowy na osobe trzecia

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci.

8§ 26

Zmiany Umowy
Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w
granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Jezeli o zmiane postanowien Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien ztozy¢ odpowiedni
wniosek Zamawiajgcemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany,
chyba ze dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1)  Sily Wyzszej, o ktérej mowa § 23 Umowy;
2) zmiany Umowy wynikajacej ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie

majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy;

3) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie

mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony;

4) powstania obowigzkéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt

lub Umowa bedzie finansowana;

5) koniecznosci skrécenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy albo wydtuzenia

maksymalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zmian czasu realizacji Umowy na
roboty budowlane;

6) koniecznosci skrocenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zawarcia

Umowy na roboty budowlane z Wykonawcg na krotszy czas realizacji niz wymagany przez
Zamawiajacego; w nastepstwie skrdcenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy
odpowiednio ulega skroceniu maksymalny czas realizacji Przedmiotu Umowy;

7)  koniecznosci wprowadzenia zmian innych niz zmiana czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie

zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

8) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Umowy na roboty

budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca przed ukonczeniem prac projektowych lub Robét i
wynikajacg z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzor do zaistniatej sytuacji,

9) opodznienie w przekazaniu dokumentéw przez Zamawiajacego majacych wptyw na mozliwos¢ realizacji

Przedmiotu Umowy

10) przedtuzenia procedury przetargowej na zawarcie Umowy na roboty budowlane,

11) uwarunkowan spotecznych (protesty, listy, petycje, itp.),

12) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami nieruchomosci,
13) oczekiwanie Konsultanta na niezbedne opinie, decyzje administracyjne (opdznienie spowodowane przez

wiladze),

z zastrzezeniem ust. 4.

4.

5.

10.

Zmiana terminu wykonania Umowy mozliwa jest ze wzgledu na okolicznosci wskazane w ust. 3 pkt 1, pkt
5, pkt 6, pkt 8-13
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach po stronie Konsultanta, zmianach
bedacych skutkiem poprawy oczywistej omyitki Konsultant powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Zmiany
takie nie wymagajq sporzadzenia aneksu do Umowy.
Konsultant nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia Umowy jesli przedtuzenie terminu
wynika z przyczyn lezacych po stronie Konsultanta.
Dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany na etapie realizacji zamoéwienia podmiotdw, o ktérych mowa w art. 118
ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, za pomocga ktérych Konsultant wykazat spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Konsultant jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
zaproponowany nowy Podwykonawca, spetnia warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 Umowy
wytacznie w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, a
takze w przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug - § 4 ust. 15 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie postanowien dotyczacych powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
§ 27
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Konsultant moze zada¢ jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci Umowy, co
stwierdza sie protokotem zdawczo-odbiorczym.

Kazda ze Stron bedzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia.
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3. Okres wypowiedzenia dla kazdej ze Stron przewidziany w ust. 2 Strony mogq skroci¢ lub wydtuzy¢ za
porozumieniem.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:

a. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 149, 98, 1544 i 1629).

b. Konsultant nie podjat realizacji Przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni od dnia polecenia Zamawiajqcego,

c. Konsultant, pomimo pisemnych zadan Kierownika Projektu, nie naprawit swoich zaniedban lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktére maja wptyw na wiasciwe i terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d. Konsultant przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 3 dni robocze,

e. zostat wydany nakaz zajecia majatku Konsultanta lub Konsultant ogtosit zrzeczenie sie majatku na rzecz
wierzycieli,

f. Konsultant podzleca wykonywanie Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajacego,

g. Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonania polecel wydanych przez Kierownika Projektu (w tym
zataja nieobecnos$¢ na budowie personelu Konsultanta),

h. Konsultant nie dostarczyt dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym dowoddéw
opfacania skfadek,

5. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiajacego Konsultant w okresie wypowiedzenia bedzie wykonywat
Przedmiot Umowy, za co otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umowa, W przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Konsultanta, Konsultant bedzie zobowigzany do dalszej realizacji Przedmiotu Umowy do czasu
wytonienia nowego konsultanta, jednakze nie dtuzej niz 6 miesiecy od dnia wypowiedzenia, a takze do
zakonczenia w tym terminie realizacji Przedmiotu Umowy w zorganizowany sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie kosztéw. Za prace wykonang w tym okresie Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z
Umowa.

6. W przypadku zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest
zobowigzany sporzadzi¢ Raport, analogiczny do raportu koncowego z catosci zrealizowanego nadzoru w
okresie realizacji robdt budowlanych, uwzgledniajacy opis stanu zrealizowanych robdt budowlanych i
sprawozdanie z nadzoru w tym okresie.

7. W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére Konsultant nie odpowiada, Zamawiajacy dokona
odbioru catosci dokumentéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy i zaptaci wynagrodzenie za
wykonane czynnosci w oparciu o zatwierdzony przez Przedstawiciela ze strony Zamawiajacego raport
koncowy sporzadzony zgodnie z OPZ, z uwzglednieniem warunkow § 24.

8. W przypadku zakonczenia robét przed terminem (odstapienie badz rozwigzanie umowy), lezacego po stronie
Konsultanta Iub Zamawiajacego, Konsultant zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu
istniejacego wykonanych robdt w ramach realizowanej umowy.

§ 28
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
I. Postanowienia ogdlne

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74) , zwanego dalej:
~RODQO”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszych Warunkach
Umownych.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych
dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

I1. Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykte w postaci:
PESEL, imie, nazwisko, adres zamieszkania, (znajdujace sie w wypisach z rejestrow gruntu).

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytacznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wytacznie w cel
realizacji przedmiotu Umowy.

III. Obowiazki Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkdw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych  adekwatny  stopien bezpieczenstwa  odpowiadajacy ryzyku  zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28
ust 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym,
jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajagcy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych
zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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6. W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywac sie
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zgtasza je Administratorowi danych w ciqgu 24 h.

IV.Prawo kontroli

1. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniaja postanowienia Umowy.

2. Administrator danych realizowac¢ bedzie prawo kontroli, poprzez udziat w kontroli Inspektora ochrony
danych osobowych (IODO) lub innej osoby wyznaczonej przez Administratora danych, w godzinach
pracy Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

V. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg wraz z Warunkami Umownymi
do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego, ktéoremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes
publiczny.

3. Podwykonawca, o ktéorym mowa w ust. 1 winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Podmiot przetwarzajacy w Umowie.

4. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za nie
wywigzanie sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

VI.Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z tresciag Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzajagcy danych osobowych okreslonych w Umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych
danych osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez
Administratora danych.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych obowigzuje od dnia zawarcia Umowy przez czas okreslony, tj. zgodny z
okresem obowigzywania Umowy.

VIII. Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych iod
wspédtpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

8§ 29
Konsultant o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
0s06b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o
udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego i jednoczesnie Konsultant o$wiadcza, ze na biezaco bedzie
wypetniat obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamowienia publicznego objetego niniejszg umowa.
Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

§ 30 (Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow)

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wdéwczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspoélnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich ustug w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikéw Konsorcjum.
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Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

. W przypadku braku nalezycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiajacy moze dokonac zaptaty na

rzecz ktéregokolwiek z cztonkédw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktéregokolwiek z cztonkédw Konsorcjum
dtlug Zamawiajacego wygasa wzgledem wszystkich (solidarnos¢ wierzycieli).
W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z fakturg nalezy przedstawi¢ zakres oraz wartos¢ ustug
wykonanych przez danego cztonka konsorcjum.
§ 31
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci,

chyba ze Umowa przewiduje inaczej, z uwzglednieniem § 26.

. W przypadku zaistnienia sporu Strony beda dazy¢ w pierwszej kolejnosci do polubownego zatatwienia

sprawy w drodze negocjacji, przy czym postanowienia tego nie nalezy traktowac jako zapisu na sad
polubowny. W przypadku nie osiggniecia przez Strony polubownego rozstrzygniecia sprawy w terminie 30
dni od rozpoczecia negocjacji, kazda ze Stron bedzie uprawniona do dochodzenia roszczen przed sadem
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa_stosuje sie przepisy prawa polskiego.

Jezykiem Umowy jest jezyk polski.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiajacego i jeden dla
Konsultanta.

ZAMAWIAJACY: KONSULTANT:
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