WZOR UMOWY

(Nadzor w okresie realizacji robot)

Dnia .....cccooeeeveeenn w Gdansku, pomigdzy:

Wojewdédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej

Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

, posiadajacym wpis do
- , NIP REGON

, Zwanym dalej Wykonawca lub Inzynierem,

reprezentowanym przez

zostata zawarta nast¢gpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowe zawarto w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Petnienie
funkcji Inzyniera na Zadaniu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo
— wezel Autostrady A1l Stanistawie w podziale na cze$ci:

Czes$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,

Czesc¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055,

w trakcie realizacji robOt oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji” W trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Oznaczenie sprawy: ........

§1
Przedmiot Umowy

1. Inzynier zobowigzuje si¢ zrealizowal na rzecz Zamawiajacego usluge polegajaca na
petnieniu funkcji Inzyniera Nadzoru na Zadaniu pod nazwa:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al
Stanistawie Czesé 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830°™*

wRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al
Stanistawie Czes¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055”*

(Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzor nad realizacja
Umowy na roboty budowlane zawartg z Wykonawcg robot budowlanych, petnienie funkcji
inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich branzach, kontrola
rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i doprowadzenie do koncowego
rozliczenia Zadania.

3. Przedmiot Umowy obejmuje rowniez kontrole i nadzér nad wszelkimi czynnos$ciami
odbiorowymi robdt oraz kontrolg i nadzor nad prawidlowym i terminowym ztozeniem



wniosku o zakonczeniu robot budowlanych lub o pozwoleniu na uzytkowanie do

odpowiednich organéw.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastgpujacymi dokumentami

stanowigcymi kolejno zataczniki do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, dalej, w tym Opis Przedmiotu
Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1,

2) oferta Inzyniera wraz z formularzem cenowym — Zatgcznik nr 2.

Niniejsza Umowa obejmuje okres petnienia Nadzoru w trakcie trwania budowy do odbioru

koncowego przedmiotu umowy na roboty, w tym odbior usuniecia ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt i ztozenie wniosku o pozwolenie na

uzytkowanie, a nie obejmuje petnienia Nadzoru w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci na

roboty budowlane, ktora bedzie przedmiotem oddzielnej umowy.

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy
Inzynier zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania
do czasu faktycznego zakonczenia i1 rozliczenia Zadania przez wykonawce robot
budowlanych.
Zgodnie z umowa na roboty z Wykonawca robot zakonczenie realizacji Zadania nastapi w
terminie ... miesi¢cy od dnia jej podpisania.
Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi ... miesigcy. Zgodnie z umowa
na roboty z Wykonawca robot zakonczenie realizacji Zadania zostato ustalone do dnia
................................ , W tym zakonczenie robdt budowlanych do dnia ................., oraz
ztozenie wniosku, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 do dnia ..........
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania
okreslonego w ust. 3, do czasu jego faktycznego zakonczenia.
Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dat¢ wywiazania si¢ InZzyniera
ze wszystkich obowigzkow okreslonych niniejsza Umowg - wraz z kompleksowym
odbiorem i rozliczeniem koncowym Zadania oraz ztozeniem raportu koncowego, CO
powinno nastapi¢ nie pdzniej niz 30 dni liczac od daty rozliczenia Zadania przez
wykonawce robot budowlanych.
Przewidywana data zakonczenia ustug: ......

§3

Personel Inzyniera
Inzynier zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Nadzoru przez osoby posiadajace
stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Inzyniera jest Inzynier Kontraktu i jest on odpowiedzialny za zakres
dziatan Inzyniera.
W celu realizacji nadzoru Inzynier zapewnia Zespdt Nadzoru Inwestorskiego zwany dale;j
Zespolem specjalistow. Zespotem specjalistow kieruje Inzynier Kontraktu. Inzynier
Kontraktu pelni réwniez funkcje Inspektora Nadzoru Koordynatora, zwanym dalej
Koordynatorem.



10.

11.

Wszystkie osoby wskazane w Ofercie do pehienie poszczegolnych funkcji bedg braty
udzial w wykonywaniu Nadzoru.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Inzynier przedstawi Zamawiajacemu liste
0sob wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wraz ze wskazaniem
posiadanego doswiadczenia i kwalifikacji oraz szczegdétowym zakresem obowigzkow i
praw poszczegdlnych osob.

Najp6zniej w dniu poprzedzajacym wyznaczony dzien przekazania terenu budowy
Inzynier przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkoéw Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, oraz kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo Budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci.

Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow petniag swoje obowiazki osobiscie. W
przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkod w osobistym wykonywaniu
obowiazkow Inzynier bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osob ze
sktadu Zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Zastgpcy ustanowieni w ten sposob beda
posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi
w SIWZ i ofercie Inzyniera. Inzynier ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia zastgpstwa ze wskazaniem nazwiska/nazwisk
zastepcy/zastepcow, ich uprawnien oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego
wraz z uzasadnieniem zmian, a takze wskazania czasu, na jaki zast¢gpstwo ma by¢
wprowadzone.

Zmiana ktorejkolwiek osoby wskazanej na stanowisko Inzyniera Kontraktu lub
ktoregokolwiek wymaganego cztonka zespotu specjalistow w trakcie realizacji Nadzoru
musi by¢ uzasadniona przez Inzyniera na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgloszenia zmiany zatwierdzi zmian¢ lub poda
przyczyny jej niezatwierdzenia. Zmiana osoby petniacej obowigzki Inzyniera Kontraktu
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Skierowanie do wykonania Nadzoru bez akceptacji Zamawiajacego innych oséb niz
wskazane w ofercie Inzyniera oraz wymienionych na liscie, o ktorej mowa w ust. 5 lub
nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 6, stanowi
podstawe do odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Inzyniera.

Inzynier zobowiagzuje si¢, ze osoby wskazane do wykonywania czynnos$ci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SIWZ, tj. czynno$ci zwigzane z rozliczeniem
Zadania oraz nadzorem nad technologig i materiatami stosowanymi do wykonywania robot
beda w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019.1040 ze zm.),
zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Inzyniera odnos$nie spetniania przez Inzyniera lub jego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob wskazanych do wykonywania
czynno$ci zwigzanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad technologia i
materialami stosowanymi do wykonywania robot, Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:



1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

12. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Inzynier przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Inzyniera lub podwykonawce osob wskazanych do wykonywania
czynno$ci zwigzanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad technologia i
materiatami stosowanymi do wykonywania robdt, tj.:

1) o$wiadczenie Inzyniera lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja
0soby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia os§wiadczenia w imieniu Inzyniera lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Inzyniera lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Inzyniera lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg 1
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Inzyniera lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Inzyniera lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

! Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



13.

14.

Nieprzedtozenie przez Inzyniera w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dowodow,
o ktorych mowa w ust. 12 bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o pracg.

InZynier najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci, okreslone w ust. 10, s3 zatrudnione na
podstawie umowy o praceg.

§4
Obowiazki Inzyniera
InZynier obowiazany jest wykonywac swoja funkcje z nalezytg starannoscia i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, dbajac o

bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robot oraz ich terminowo$¢ zgodnag z

obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Inzynier w osobie Inzyniera Kontraktu reprezentuje Zamawiajacego na Zadaniu wzgledem

Wykonawcy robot 1 innych podmiotow w zakresie okreslonym niniejsza Umowa.

Inzynier Kontraktu wraz z zespolem specjalistow zobowigzani sa do podejmowania
czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesdéw Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacja umowy na roboty z Wykonawca robot.

Inzynier Kontraktu reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w

sprawach zwigzanych z realizacjg Zadania, a w szczegdlnosci we wspotpracy z lokalnymi
samorzadami, mieszkancami i1 wladcicielami nieruchomo$ci w rejonie inwestycji,
gestorami sieci organizacjami spotecznymi i ekologicznymi oraz mediami.

Inzynier Kontraktu bierze udzial w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze

mediacyjnej lub arbitrazowej, a takze ma obowigzek dazy¢ do polubownego

rozwigzywania sporow z Wykonawca robot 1 osobami trzecimi.

Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow sg odpowiedzialni, w zakresie wymagan,

Umowy za nadzér nad prawidtowym i terminowym przebiegiem realizacji Zadania
zgodnie z umowa na roboty z Wykonawcg robot.
Do obowigzkéw Inzyniera nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Zadania z dokumentacja projektowa i decyzja ZRID lub pozwoleniem na
budowg¢ oraz innymi decyzjami, uzgodnieniami 1 zezwoleniami, a takze z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

2) koordynacja i nadzor nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach Zadania,
zwanymi dalej ,,Robotami”, w tym:

a) wykonywanie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
wszystkich branz w pelnym zakresie obowigzkéw, wynikajacych z ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

b) koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola rozliczenia finansowego Zadania, w tym sprawdzanie i potwierdzanie
prawidlowosci przedstawianych przez Wykonawce rozliczen wykonanych robot
budowlanych pod wzgledem merytorycznym i1 rachunkowym.

4) doprowadzenie do rozliczenia koncowego Umowy na roboty,

5) inne obowigzki okreslone w niniejszej] Umowie, w tym rowniez w OPZ.



8. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz z zespolem specjalistow nalezy w

szczegolnosci:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

udziat w czynnosciach zwigzanych z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy robot
przez Zamawiajacego W tym opiniowanie i zatwierdzanie przedktadanych dokumentow
budowy zgodnie z OPZ,

kontrola prawidtowosci realizacji prowadzonych robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa 1 oferta Wykonawcy, kontrolowanie robdt bedzie odbywaé si¢ z
czestotliwoscig zapewniajgcg biezacg wiedze na temat postepu i jakosci prowadzonych
robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego badz Wykonawcy robot,

opiniowanie projektow organizacji ruchu przedktadanych przez Wykonawce robot,
kazdorazowy odbior wykonanej tymczasowej organizacji ruchu,

biezaca kontrola stanu i zgodno$ci oznakowania na czas prowadzenia robot
(tymczasowa organizacja ruchu) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
wydawanie Wykonawcy robdt budowlanych polecen usunigcia nieprawidtowosci lub
koniecznosci  korekty przyjetych rozwigzan oraz egzekwowanie usunigcia
nieprawidlowosci 1 wprowadzania poleconych zmian.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do cotygodniowego sktadania Zamawiajgcemu
raportdw z kontroli oznakowania terenu budowy, a takze w szczegoélnosci stanu
nawierzchni na przejazdach i objazdach, zabezpieczenia i oznakowania miejsc
niebezpiecznych, wydzielenia ciggdw pieszych, przystankow autobusowych.
sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy ich
wykonywaniu wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowalne, w tym kontrola
wbudowywanych materiatdw, a w szczeg6lnosci sprawdzanie ich zgodno$ci z
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i
dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne
wydanie decyzji o wstrzymaniu robdt lub polecenia usunigcia wad w okreslonym
terminie,

sprawdzania zgodno$ci dostaw materialow i urzadzen z wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dokumentacja projektowa,
sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i1 gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzania,

cykliczne kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynkow i budowli
bedacych w strefie oddzialywania robdot budowlanych realizowanych przez
Wykonawce robot budowlanych,

10) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do pisemnego potwierdzania wykonanego przez

Wykonawce robot wymaganego umowa na roboty przerobu. Przerdb nalezy rozumiet,
jako warto$¢ robot wykonanych i potwierdzonych w zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach i problemach

mogacych mie¢ wpltyw na prawidlowa 1 terminowsa realizacj¢ Zadania, wraz z
przedstawieniem propozycji ich rozwigzania,

12) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania opinii do wystapien, roszczen,

wnioskow, w tym wnioskow o zmiang terminu realizacji Zadania sktadanych przez
Wykonawce robot,



13) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania opinii dotyczgcych wszelkich
spraw zwigzanych z realizacjg Zadania na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zmawiajacego,

14) weryfikacja 1 ocena propozycji oraz potwierdzanie zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych, a takze zaniechania wykonania czesci
robot przedstawionych przez Wykonawce robot w pismach lub wystgpieniach, w
zakresie rzeczowym i finansowym. Weryfikacja i ocena przedstawianych przez
Wykonawce robot budowlanych kalkulacji  kosztow  robot — dodatkowych,
uzupehiajgcych i zamiennych, a takze ich ocena w zakresie kwalifikacji tych kosztow
oraz zgodno$ci z ustawg PZP.

15) sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, celem
akceptacji przez Zamawiajacego, przedktadanych projektéw uméw oraz umow
Wykonawcy robdt budowlanych z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami,
pod wzgledem spetniania wymagan okreslonych w Umowie z Wykonawca robot
budowlanych oraz zapisami ustawy PZP,

16) prowadzenie ewidencji uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, kontrola realizacji tych umow oraz ewidencja 1 kontrola
realizowanych platnosci pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami wraz z kontrola i gromadzeniem stosownych os$wiadczen
podwykonawcoéw o uregulowaniu platnosci przez Wykonawce zgodnie z warunkami
umowy na roboty,

17) biezaca kontrola realizacji robot budowlanych w zakresie przestrzegania przepisow
BHP na budowie réwniez w zakresie zgodnosci z zapisami planu BIOZ ze szczegdlnym
uwzglednieniem odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci wydawanie polecen ich usunigcia
Kierownikowi Budowy.

18) biezaca kontrola realizacji robot budowlanych w zakresie ochrony srodowiska zgodnie
z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

19) uzgadnianie sktadanych przez Wykonawcg robdt harmonograméw w tym rowniez
harmonograméw rzeczowo-finansowych w ciagu 5 dni roboczych od daty wptywu do
InZyniera,

20) kontrola realizacji i aktualnosci harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania oraz w
razie koniecznosci polecania Wykonawcy robot jego aktualizacji,

21) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych cotygodniowo oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

22) organizowanie na wniosek Zamawiajacego i prowadzenie innych narad i spotkan,

23) Inzynier Kontraktu kazdorazowo sporzadza protokot z narady koordynacyjnej lub
spotkania i przekazuje go Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot w ciggu 2 dni
roboczych,

24) wykonywanie polecen Zamawiajagcego w okreslonym przez niego czasie, w tym
przekazywanie Zamawiajagcemu wszelkich zadanych przez niego informacji i
dokumentéw dotyczacych realizacji Zadania,

25) sprawdzanie i odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i potwierdzenia
odbioru wpisem w dzienniku budowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od
zgloszenia ich przez Wykonawce robot.

26) nadzorowanie badan wykonawcy robot i uczestniczenie w wykonywanych pomiarow
oraz badan laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robot. W przypadku robot



budzacych watpliwosci, co do ich jakosci polecanie Wykonawcy robdt wykonania
dodatkowych pomiaréw lub badan.
27) odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego odniesienia

si¢ do probleméw zgloszonych przez Wykonawce robot w ciggu 3 dni od dnia

dokonania wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy lub Kierownika robot

lub innej uprawnionej osoby,

28) Inzynier Kontraktu ma obowiazek udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciagu 5 dni
roboczych od otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy robot lub od
Zamawiajacego lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

29) przekazanie Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni roboczych tresci pisma, na ktore przystuguje
Zamawiajagcemu odwotanie,

30) informowanie Zamawiajgcego o powstatych problemach zwigzanych z realizacjg robot
wraz z propozycjami ich rozwigzania w ciggu 3 dni roboczych od wystgpienia
problemu/ow.

31) Inzynier ma obowigzek zapewnienia przybycia wlasciwego Inspektora nadzoru
inwestorskiego na teren budowy, w przypadku zawiadomienia Inzyniera przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robot o koniecznosci jego pobytu na budowie.
Przybycie wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego musi nastapi¢ w dniu
wskazanym w zgltoszeniu takiej koniecznosci,

32) w przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby Inzynier Kontraktu
oraz wskazani cztonkowie zespotu specjalistow w tym inspektorzy nadzoru
inwestorskiego maja obowigzek niezwlocznego stawienia si¢ w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiajacego - na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego,
poprzez nagly potrzeb¢ nalezy rozumiec:

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie rob6t wynikajace z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie rob6t zwigzane z roszczeniami 0s6b
trzecich uniemozliwiajace Wykonawcy robot prowadzenie okre§lonego zakresu
robot,

c) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot, technologii, fakturowania, robdt dodatkowych i zamiennych
oraz rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawce robot.

33)w przypadkach budzacych watpliwosci, wykonania przez uprawnionego specjaliste
Geodete pomiaréw geodezyjnych sprawdzajgcych wraz ze stosownymi operatami,

34) nadzorowanie badan wykonawcy robot i uczestniczenie w wykonywanych pomiarow
oraz badan laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robot. W przypadku robot
budzacych watpliwosci, co do ich jako$ci polecanie Wykonawcy robot wykonania
dodatkowych pomiaréw lub badan.

35) wykonywania kontrolnych badan jakosciowych w laboratorium wilasnym lub
posiadajacym certyfikacje, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, w
ilosci min 10% wymaganych badan wg SST.

36) sprawdzenie wszystkich niezb¢dnych dokumentéw wymaganych umowa na roboty
potwierdzenie gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
koficowego robot budowlanych,



37) weryfikacja i potwierdzeni kompletnosci przedtozonych przez Wykonawce robot
dokumentéw niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych w zakresie zgodnym z
wymaganiami umowy na roboty oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

38) sprawdzenie wszystkich niezbednych dokumentéw okre§lonych w umowie na roboty
oraz potwierdzenie ich kompletnosci do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

9. Inzynier Kontraktu oraz poszczeg6lni Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni
do wydawania Wykonawcy robot stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 10.

10. Inzynier nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza, okreslone w umowie na roboty,
wynagrodzenie Wykonawcy robot i powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowej. Inzynier
jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego wszelkich zmian
skutkujacych wzrostem ceny kontraktowej lub wydluzeniem terminu zakonczenia robot
budowlanych.

11. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wystepowania z wnioskami do Zamawiajagcego w
zakresie realizacji Nadzoru oraz prawidtowej realizacji Zadania.

12. W okresie realizacji Nadzoru Inzynier Kontraktu sporzadza i dostarcza Zamawiajagcemu
stosowne raporty, o ktérych mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.

13. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa we
wszelkich czynnosciach odbiorowych zwigzanych z realizacja i zakonczeniem Zadania.

14. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do sporzadzenia protokolu z inwentaryzacji oraz
rozliczenia umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia
w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajacego.

15. InZynier jest zobowigzany do zapewnienie uczestnictwa w obowigzkowej kontroli, o ktorej
mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlanych odpowiednich wymaganych cztonkoéw
zespotu specjalistow.

16. Inzynier zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt dedykowanej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwote niemniejszg niz
warto$ci Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT oraz zapewni na wtasny koszt zawarcie
umow _rozszerzajacych indywidualne ubezpieczenia o0s6b sprawujgcych funkcje
inspektorow nadzoru inwestorskiego do kwot odpowiadajgcym zakresom nadzorowanych
robdt budowlanych - dla kazdego z inspektoréw odpowiednio do zakresu jego branzy.
Inzynier zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu odpisy (kopie) umoéw ubezpieczenia
w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem niedopuszczenia
InZzyniera przez Zamawiajagcego do pelnienia Nadzoru. Ewentualne opdznienia 1
zaniechania z tym zwigzane beda uznane jako spowodowane przez Inzyniera.

17. InZynier oswiadcza, zZe podmiot trzeci - ............. , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia powotywat sig¢ skladajqc oferte celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
Przedmiot Umowy w zakresie ........................ W przypadku zaprzestania wykonywania
umowy przez ww. podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Inzynier bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak



18.

te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Inzyniera warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiot Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie z
przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych (t.j.Dz.U.2020.908).

§5
Odpowiedzialnos$¢ Inzyniera
Inzynier odpowiada za zachowanie nalezytej starannosci przy realizacji ustugi w granicach
wyznaczonych przez ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci zleceniobiorcy.
Inzynier ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, begdace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw okreslonych
niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§6
Podwykonawstwo
Inzynier podzleci z zakresu Przedmiotu Umowy wylacznie prace polegajace na:
1)
2)

Pozostate prace Inzynier wykona sitami wlasnego przedsigbiorstwa.

Inzynier zobowigzany jest do koordynacji prac swoich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czgéci ustug podwykonawcom nie zmienia zobowigzan InZzyniera
wobec Zamawiajagcego za wykonane ustugi. Inzynier jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osoOb trzecich za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania cze$ci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Inzynier na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Inzynier obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce/dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamoOwienia
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

§7
Odbiory robot
Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych robot budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robot
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budowlanych ulegajacych zakryciu i1 zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych

robdt w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem

Kierownika budowy lub kierownika robot do dziennika budowy oraz potwierdzania

wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.

Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza zakonczenia robot wpisem do

dziennika budowy.

3. Inzynier Kontraktu w formie pisemnej, w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce robot gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot, potwierdza
Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
robot.

N

4. Inzynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbioru czg¢éciowego lub koncowego
robot jest zobowigzany do wyegzekwowania od Wykonawcy robdt kompletnego Operatu
Kolaudacyjnego, a takze do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

5. Inzynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbioru czgsciowego lub koncowego

jest zobowigzany do wyegzekwowania od Wykonawcy robot ostatecznego, koficowego
zestawienia wartosci wykonanych robot oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego
prawidtowosci.

6. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow jest zobowigzany do wskazania
Wykonawcy robdt zakresu obowigzkow i czynnosci, ktorych wykonanie bgdzie wymagane
w celu gotowosci do odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie osiagnety
gotowosci do odbioru.

7. Inzynier sporzadza protokoty odbioru robot na formularzach uzgodnionych z

Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do

wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy na roboty,

9. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez
Wykonawcg robot kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie wraz z wszystkimi zatgcznikami, o ktorym mowa w art. 54,
art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane, sprawdzenia i przekazania go
Zamawiajacemu.

o

10. Wraz z raportem koncowym InZynier jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych i1 opisanych dokumentow zwiazanych z
realizacja Zadania.

§8
Rozliczenia finansowe Zadania

1. Inzynier Kontraktu bedzie czuwat nad prawidtowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z umowa na roboty z Wykonawca rob6t, w tym harmonogramem rzeczowo-

finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezbedne dla uruchomienia ptatnosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robdt, w tym:

a) podpisane przez wilasciwych Specjalistow (w tym odpowiednich inspektorow
nadzoru inwestorskiego, geodete, specjaliste ds. materiatowych i technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu druki kontroli
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&

robot (DKR),
b) sprawdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz specjaliste ds. rozliczen
I podpisane przez Inzyniera Kontraktu zestawienia wartosci wykonanych robét, o
ktorych mowa w umowie na roboty, w ciggu 7 dni od ich dostarczenia przez
Wykonawce,
2) bedzie sporzadzat wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o0 dokonanie innych
potracen wynikajacych z umowy na roboty.
Inzynier opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu wraz z raportem koncowym koncowe
rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegoélne sktadniki
majatku, w tym wykaz $rodkéow trwatych z podaniem ich warto$ci oraz
charakterystycznych parametréw technicznych niezb¢dnych do wprowadzenia ich do
ewidencji.

§9
Wspélpraca stron
InZynier Wyznacza p. .....cccoeeeeveeeiiienieeiieneeeenn do pehienia funkcji Inzyniera Kontraktu -
Koordynatora.
Zamawiajacy wyznacza do kontaktow z Inzynierem nastepujace osoby:
L)
)
(imi¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe).
Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi
zmiany Umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Korespondencja pomigdzy stronami bedzie dorgczana osobiscie za pokwitowaniem lub
wysylana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana drogg elektroniczng na nastgpujace adresy:
1) Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Inzynier:

e-mail: ...
Strony sa zobowigzane do wzajemnego informowania si¢ — na piSmie lub faksem - 0
zmianach danych teleadresowych — nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od nastgpienia tego
rodzaju zmiany. W przypadku naruszenia przez Stron¢ tego obowigzku wszelka
korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony bedzie uznawana za skutecznie
doreczong (w przypadku niepodjecia przez Strong korespondencji — bedzie uznawana za
doreczong w ostatnim dniu awizacji przesytki).

§ 10
Wynagrodzenie i warunki platnosci
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Za nalezyte wykonanie Nadzoru catkowite wynagrodzenie Inzyniera ustala si¢ na kwotg
ceveneiin....2h Dez podatku VAT (stownie ................... zlotych), powigkszone o
podatek VAT w kwaocie : ............... zt (stownie ...................... ztotych), co stanowi
kwote ...............e. zttacznie z podatkiem VAT (stownie .................. ztotych), w tym:

1) za kompleksowe pehnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolg
rozliczenia robot w okresie realizacji Zadania — w wysokosci ....................z1 bez
podatku VAT (stownie ................... ztotych), powigkszone o podatek VAT w kwocie
e zt (stownie ...................... ztotych), co stanowi kwote ................. 7t
tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. ztotych),

2) za kompleksowy odbior oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze sporzadzenie raportu
koncowego — ....................z1 bez podatku VAT (stownie ................... ztotych),
powickszone o podatek VAT w kwocie : ............... zt (stownie ....................
ztotych), co stanowi kwote ................. zt lacznie z podatkiem VAT (stownie
.................. ztotych),

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o Oferte Inzyniera.
Wynagrodzenie Inzyniera, okreslone w ust. 1 pkt 1 rozliczane bedzie nie czesciej niz raz
W miesigcu 1 platne na podstawie wystawionych przez Inzyniera faktur, odpowiednio:
przej$ciowych i koncowe;.
Wynagrodzenie Inzyniera, okre§lone w ust. 1 pkt 2 zostanie rozliczone jednorazowo na
podstawie faktury koncowe;.
Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT ( biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za
wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. I ustawy o podatku od towaréw i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie przedmiotu
umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.
Podstawa do wystawienia przez Inzyniera faktury przejSciowej jest sporzadzone przez
Inzyniera po zakonczeniu danego miesigca 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego
,»zestawienie wartosci wykonanej ushugi” oraz ztozenie przez Inzyniera i jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego odpowiedniego raportu miesigcznego.
Warto§¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolg rozliczenia robot w okresie realizacji
Zadania, ustalona zostanie w ,zestawienie warto§ci wykonanej ustugi”, w wyniku
podzielenia wynagrodzenia netto okreslonego w ust. 1 pkt 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, przez ilos¢ miesiecy realizacji Zadania ustalonego na podstawie umowy na roboty
z Wykonawcg robot, okreslonego w §2 ust. 3. W przypadku, gdy liczba dni w pierwszym
lub ostatnim miesigcu petnienia Nadzoru w okresie realizacji Zadania jest mniejsza niz
peten miesigc wysoko$¢ wynagrodzenia za ten okres wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby
dni realizacji Zadania w danym miesigcu. Do wlasciwego obliczania wysokosci
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w miesigcu jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci obowiagzujacej w dacie wystawienia faktury.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wzrost warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych za realizacj¢ Zadania nie
stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Inzyniera za petnienie Nadzoru okre§lonego
w ust. 1.
Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia Inzyniera w przypadku, gdy suma wartos$ci brutto
faktur przejsciowych i koncowej bedzie wigksza od kwoty brutto, policzonej od sumy
wartosci netto tych faktur.
W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 3
wynagrodzenie za petnienie Nadzoru w okresie realizacji Zadania, okre§lone w ust.1 pkt 1
bedzie odpowiednio pomniejszone lub zwigkszone w odniesieniu do rzeczywistego okresu
realizacji Zadania, z zastrzezeniem, ze dodatkowe wynagrodzenie Inzyniera begdzie
przystugiwaé, jezeli wydluzenie czasu trwania realizacji Zadania przekroczy 60 dni
kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie przyshugiwa¢ bedzie wylacznie za okres
poczawszy od 61 dnia wydluzenia. Wysokos¢ zmniejszenia lub zwigkszenia
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach okreslonych w ust. 7.
Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Inzyniera rozliczone lgcznie
fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust.3, nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.
Podstawg wystawienia przez Inzyniera faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegodlnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzadzenia raportu koncowego i przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji Zadania.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty naleznos$ci z tytulu prawidtowo wystawionych faktur
w terminie do 30 dni liczac od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow 1 ushug VAT w Wojewodztwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych:
1) Nabywca realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
2) Odbiorcg jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80 -778
Gdansk.
Dane Nabywcy 1 Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowac si¢ na fakturach, ktore
beda wystawiane z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
Zaplaty nalezno$ci z tytutu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Inzyniera podany na fakturze. Za datg zaptaty naleznosci
wynikajacej z faktury uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznos$ci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej] Umowy na osoby trzecie
tak tytutem darmowym jak 1 odplatnie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wzgledem Inzyniera z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
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Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, tj.
................... zh (stownie: .............ooiiiiiiiiiiiic e ZbOty ).

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, Inzynier wniost w formie ....................

3. Inzynier jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Nadzoru.

4. W trakcie realizacji Umowy Inzynier moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Inzynier jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu w terminie do
30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania zamdwienia, tj. od dnia wywigzanie
si¢ Inzyniera ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w
szczegOlnosci przekazania Zamawiajagcemu rozliczenia koncowego Zadania, raportu
koncowego oraz dokumentacji Zadania.

7. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Inzyniera.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni formg
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie pézniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia

§12
Kary umowne

1. Istotne uchybienia lub uchylanie si¢ InZyniera, w tym Inzyniera Kontraktu i osob
wchodzacych w sktad zespotu specjalistow, od obowigzkow zawartych w Umowie, w tym
rowniez w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ), bedzie skutkowaé zastosowaniem przez
Zamawiajacego sankcji przewidzianych w Umowie 0raz przepisach prawa, a ponadto moze
prowadzi¢ do niewystawienia przez Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji Nadzoru
dokumentu, potwierdzajacego, ze zostat on wykonany nalezycie.

2. Inzynier zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia bez podatku VAT, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera. Natozenie przedmiotowej kary umowne;j
nie wyklucza mozliwosci naliczenia Inzynierowi innych kar umownych przewidzianych w
Umowie.
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3. Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi kar¢ umowng W wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia bez podatku VAT, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

4. Kara umowna nie bedzie naliczana, gdy Zamawiajacy dokona wypowiedzenia umowy w
zwigzku z rozwigzaniem umowy na roboty z Wykonawca robot i brakiem mozliwo$ci
kontynuowania realizacji Zadania.

5. Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ Inzynierowi kary umowne:

1) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy
wilasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 31,

2) w wysokosci 1 000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do
siedziby Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu oraz wskazanego przez Zamawiajgcego
cztonka zespotu specjalistow, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 32,

3) w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieuzasadniona nieobecnos$¢ (nieuczestniczenie) w:

a) naradzie koordynacyjnej,

b) spotkaniu zwotanym przez Zamawiajacego W Wyznaczonym terminie,

c) odbiorze czg¢$ciowym lub koncowym robot lub koncowym przedmiotu umowy
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie nieobecnosci Inzyniera

Kontraktu oraz wymaganych cztonkéw zespotu specjalistow z Zmawiajacym,

4) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek niewypetnienia obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace,

5) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

a) w przekazaniu oswiadczen o podjeciu obowigzkow Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktorych mowa w § 3 ust. 6,

b) w przekazaniu o§wiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 14,

c) w przekazaniu na wezwanie Zamawiajacego wymaganych dokumentow, o ktorych
mowa w § 3 ust. 12,

d) w sprawdzeniu i uzgodnienia przekazanych projektow uméw i umow
podwykonawczych, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 15,

e) w uzgodnieniu harmonograméw sktadanych przez Wykonawce robdt, o ktorych
mowa w § 4 ust. 8 pkt 19,

f) w przekazaniu protokotu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23,

g) w wykonaniu polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24,

h) w sprawdzeniu i odbioru roboét, o ktorych mowa w § 4 ust. 8 pkt 25,

i) w odniesieniu si¢ do problemow zgloszonych przez Wykonawce, o ktorych mowa w
§ 4 ust. 8 pkt 27,

J) w odpowiedzi na zapytania, o ktorych mowa w § 4 ust. 8 pkt 28,

k) w przekazaniu pisma, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29,

I) w informowaniu Zamawiajacego o problemach, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 30,

6) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w dokonaniu nastepujacych czynnosci:

a) W ztozeniu raportéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 12,

b) w sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji i rozliczenia umowy na roboty w
przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia, o ktérym mowa w § 4
ust. 14,
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c) w dostarczeniu kopi uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 4 ust. 16,

d) w sprawdzeniu i podpisaniu zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b,

e) w opracowaniu i dostarczenia koncowego rozliczenia Zadania, o ktorym mowa w §
8 ust. 2,

f) przekazania dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w § 7 ust. 10,

7) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia obowigzkow, o
ktorych mowa w § 4 ust. 2-7, ust. 8 pkt. 1-14, 16-18, 20-22, 26, 33-38, ust. 13 i ust. 15,

8) w wysokosci 1 000,00 zt za kazde nieprawidlowo zaakceptowane, pod wzgledem
merytorycznym lub rachunkowym, zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,

9) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niewypelnienia innych obowigzkow w
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego.

. Maksymalng taczna wysokos$¢ kar umownych ustala si¢ na 20% catkowitego wynagrodzenia

bez podatku VAT, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, ustalonego w dniu podpisania

Umowy.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Potracenia beda dokonywane po pisemnym powiadomieniu Inzyniera z faktur

przejsciowych lub faktury koncowe;j, albo z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 11.

. W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 7,

kary umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajacego, wynikajagce z Umowy, Inzynier ma

obowigzek zaptaci¢ w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia mu noty ksiegowej
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

§13

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach, gdy:

1) Inzynier nie rozpoczat petnienia swoich obowiazkow bez uzasadnionych przyczyn lub
zaprzestat ich pelnienia w okresie obowigzywania Umowy i nie podejmuje ich mimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego,

2) Inzynier op6znia rozpoczecie robot budowlanych ponad 14 dni z przyczyn lezacych po
stronie Inzyniera,

3) Inzynier wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie majac na to zezwolenia
Zamawiajacego,

4) Inzynier wykonuje swoje obowigzki w sposob naruszajacy postanowienia Umowy i
pomimo wezwania Zamawiajacego do nalezytego wykonywania Umowy nie nastapi
poprawa wykonywania przez Inzyniera obowiagzkéw umownych

5) taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty netto wynagrodzenia
umownego,

6) Inzynier przystapil do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji, przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.
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7) realizacja Zadania stata si¢ niemozliwa z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, w
tym w przypadku wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia od umowy na roboty z
Wykonawcg robot.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
Umowy.

4. Inzynier moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomil pisemnie
InZyniera, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowiazah finansowych wynikajacych z Umowy.

5. Kazda ze Stron bedzie miata prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstagpienia.

6. Wypowiedzenie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

§14
Zmiany Umowy

Zmiana postanowien Umowy, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z

okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym zakresie.

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastagpi zmiana wysokosci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki podatku VAT.

2. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie na podstawie wlasciwych przepisow lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jak rowniez w przypadku zmiany zasad
gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika o pracowniczych planach kapitatlowych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez
InZyniera zestawienie wptywu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy
przez Inzyniera. Wniosek o dokonanie zmiany moze zosta¢ przyjety do rozpoznania po
opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym urzedowym publikatorze
powszechnego aktu bedacego podstawg zmiany. Strony bedg dazyty do podpisania aneksu
regulujgcego wynagrodzenie Inzyniera przed wejSciem w zycie przepisoOw stanowigcych
podstawe sporzadzenia przez Inzyniera wniosku. Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia
zastrzezenia do kalkulacji Inzyniera. W przypadku nalezytego udowodnienia wzrostu
kosztow, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy, strony zawra stosowny aneks.
Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Inzynierem w celu ustalenia
rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. Zmiana
minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszenia
wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie w wysokosci minimalnego
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wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cz¢s¢ (w przypadku pracownikow

zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio bioracych udziat w

realizacji zamOwienia na rzecz Zamawiajacego w czgéci pozostatej do wykonania, w

momencie wejscia w zycie zmiany przepisdéw majacych wplyw na wynagrodzenie. Zmiana

wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym zostanie
ustalona poprzez uwzglednienie zwickszonych skladek od wynagrodzen osob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg

fizyczng nieprowadzaca dzialalnosSci gospodarczej, bezposrednio bioragcych udziat w

realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania cze$ci zamoOwienia, w

momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych wplyw na wynagrodzenie.

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz o$§wiadczenia

Inzyniera i do zadania przedstawienia przez Inzyniera — zgodnie z wyborem Zamawiajacego

— wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajacych kalkulacje.

W przypadku wystgpienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana terminu

realizacji Nadzoru wraz ze zmiang wynagrodzenia:

1) skrocenia lub wydluzenia terminu zakonczenia realizacji Zadania z przyczyn
niezaleznych od Stron w ramach umowy z Wykonawcg robot,

2) opo6znienia lub wadliwego wykonania robot budowlanych przez Wykonawce robot,

3) zmiany przepisOw prawa obowigzujacych po dacie zawarcia Umowy, wywolujacych
potrzebe zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim
przypadku zmianie moga ulec wylacznie postanowienia Umowy, do ktorych odnoszg Sie
zmiany przepisoOw prawa,

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pehigcej funkcje Inzyniera Kontraktu,

wymienionej w § 9 ust. 1, pod warunkiem, ztozenia pisemnego wniosku Inzyniera i

wykazania, ze nowo wskazana osoba speilnia¢ bedzie odpowiednie wymagania,

przewidziane dla wykonywanej funkcji, okreslone w SIWZ.

W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajagcemu na realizacj¢ Przedmiotu

Umowy lub Zadania ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego

konsekwencji  finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy,

wynagrodzenie Inzyniera lub termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia zakresu
rzeczowego Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zglosi Inzynierowi niezwltocznie w formie
pisemnej.

§ 15
Klauzula informacyjna wobec wykonawcy nie bedacego osoba fizyczng

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania osob fizycznych reprezentujacych go w
niniejszej umowie o tym, ze:

1.

2.

Administratorem danych ww. 0so6b jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujaca
Wykonawce ma prawo kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu
niezbednego do realizacji umowy zawartej pomi¢dzy Administratorem a Wykonawca.
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. Zrédlem danych jest Wykonawca, ktory podat Administratorowi dane niezbedne do
realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

. Dane ww. 0s0b przetwarzane sg na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu
Z Wykonawca.

. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostala rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/regkojmi, ktéra obejmuje
umowa, chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewiduja dtuzszy
okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktére moga otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postepowania, nie sg uznawane za odbiorcéw. Dane osobowe moga
by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore S$wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby reprezentujace Wykonawce majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

Klauzula informacyjna wobec wykonawcy bedgcego osobgq fizyczng

. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac sie¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy [ub osob reprezentujgcych

Wykonawce (zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.
. Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.
. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje
umowa, chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy
okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg
by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.
Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, zgdania: dostepu do nich, uzyskania
ich kopii, sprostowania, usunigcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 16

Powierzenie danych osobowych
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. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbgdnych do realizacji tej umowy w imieniu i na
polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne

do realizacji niniejszej umowy, w szczego6lnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe,

dane z ksiegi wieczyste;.

Osobami fizycznymi, ktérych dane dotyczg, sa w szczegdlno$ci osoby kontaktowe

I reprezentujgce Wykonawcg.

. Administrator o$wiadcza, Ze jest administratorem danych, ktore powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktérych mowa powyzej, jest nieodptatne.

. Wykonawca:

a. os$wiadcza, ze wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane
dotyczg oraz przetwarza dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora,
ktére stanowi niniejsza umowa;

b. zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych
zobowigzaly si¢ do zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu
ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy;

c. podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,;

d. przestrzega warunkow korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajgcego,
0 ktérych mowa w ust. §;

e. bioragc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
wywigza¢ si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza,
w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO.

f. uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegblnosci:

g. bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetniania przekazane informacje;

h. pomaga Administratorowi w poinformowaniu o0sob, ktorych dane dotycza o
naruszeniu ich danych;

I. w celu realizacji obowigzkoéw, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miarg
mozliwo$ci dokumentuje wszelkie okolicznosci i1 zbiera wszelkie dowody, ktore
pomoga Administratorowi wyjasni¢ szczegdty naruszenia, w tym jego charakter,
skalg, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane.

J- po zakonczeniu $wiadczenia ushug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od
decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych;

K. udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia
Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich;
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I. niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

a. jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci
przetwarzania Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na
ten inny podmiot przetwarzajacy nalozone zostaja — na mocy umowy te same
obowigzki ochrony danych jak w umowie miedzy Administratorem a Wykonawca,
0 ktorych to obowigzkach mowa ust. 7.

b. jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywiaze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowigzkéw ochrony danych, petna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na
Wykonawcy.

9. Administrator wyraza ogdlng zgodg, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu trzeciego
podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje Administratora
0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastapienia innych
podmiotoéw przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikle na tle obowigzywania Umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sadu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz aktéw wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢
dokonywane jedynie w granicach okreslonych w Umowie.

4. Umowge sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Inzyniera, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy InZyniera zawiera komplet zalacznikow.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zalacznikéow do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), w tym Opis Przedmiotu
ZamoOwienia,

2) Oferta Inzyniera z dnia .........ccccoeeeverenencnennn, wraz z formularzem cenowym.

INZYNIER ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)
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PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiegowego)

*niepotrzebne skresli¢
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