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D-00.00.00. Wymagania ogoine.

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.-00.00.00.-, Wymagania ogdlne ,, odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma - Ko$cierzyna (do
wezta z Obwodnicg Koscierzyny)"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem "Rozbudowa i przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 221 na odcinku  m. Nowa
Karczma - Kocierzyna (do wezta z Obwodnicg Koscierzyny)"
1.4. Okreslenia podstawowe
UZyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu, budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym;
1.4.3.1 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakoriczeniu.
1.4.3.2 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. Odpowiednio oznakowana trasa
wyznaczona na czas Roboét po istniejacych drogach publicznych.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,
1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6.Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielacym jezdnie;
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego iflub Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng
jako$ci materiatow oraz robot.
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.
1.4.12. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.14. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.17. Inzynier ( Inzynier kontraktu , Inzynier Projektu, Rezydent )- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Rob6t i administrowanie kontraktem.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanych na
etapie uzyskiwania zgody na realizacje
przedsigwzigcia. Wykonawca Robot jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji wykonywania Robét z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajacego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci przeniesienia znakéw geodezyjnych Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
W zwigzku ze specyfikg robot, z uzasadnionych wzgledéw technicznych moze wystapic sytuacja, w ktorej celem osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych rozwigzanie
projektowe moze w czesci opierac sie na materiatach o ograniczonej dostepno$ci. W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ stosowanie rGwnowaznych materiatéw i technologii pod
warunkiem pozytywnej opinii gldwnego projektanta oraz zgody Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
Dokumentacje Projektowa;
= Zamawiajacego ; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawczg, (techniczng ) i zostang przekazane
Wykonawcy
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= Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektowej , ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji paristwowej
i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza w skali
1 500 uzysku1qc potwuerdzeme wlasmwego Osrodka Dokumentacp Geodezyjnej i Kartograﬂcznej 4 egzemplarze

3. Porowname mapy z prOJektu budowlanego z terenem orazz aktualnq mapa opracowana przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.).
4. Dokumentaqe z wyW|adu branzowego dla wszystklch wystepulqcych sieci uzbrOJenla terenu,

7 PrOJekty technologn i organizacji robot 4 egzemplarze

8. Plan dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologicznych — 4 egzemplarze,
9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

10. PrOJekt objazdow i dOJaZdOW tymczasowych Jezeh bedq wymagane 4 egzemplarze

12. Program gospodark| odpadami n|ebezp|ecznym| i uzyskanle jego zatW|erdzen|a jezeli takie zostang stwierdzone na etapie realizacji robot — 4 egzemplarze
13.  Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i zlozenie do wtasciwego organu — jezeli takie odpady beda wytwarzane— 4 egzemplarze

14.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

15. PrOJekt pomostow roboczych podpor tymczasowych i |nnych konstrukql pomocnlczych

17. PrOJektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatW|erdzonego projektu budowlanego - 4 egz.

18. W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiang zapiséw w SST, nalezy jg przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w uktadzie jakim ma by¢ wprowadzona do
uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

19.  Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

20. Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacii ruchu,

21.  Projekty zabezpieczenia skarp wykopow ;

22.  Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

23.  Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw betonowych;

24.  Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemoéw odwodnieniowych;

25. Pro;ekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy,

26.1 Projekty robét dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych sie
w strefie oddziatywania robét wraz z ich uzgodnieniem z zarzadcg danego obiektu. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z
demontazem i zabezpieczeniem uzbrojenia na czas robot i jego ponownym montazem po zakonczeniu wykonywania prac ujetych w dokumentacji projektowej, w
innym przypadku ich rozliczenie nastapi zgodnie z warunkami umowy.

27. Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

28. Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy i odwodnienia wykopow,

29. Projekt technologiczny rozbiorki obiektéw kolidujacych w tym przepustow, mostéw ich elementéw. Zobowigzanie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
wytacznie obiektow, ktérych budowa, przebudowa lub rozbiérka zostata ujeta w dokumentacji przetargowe;.

30. Projekt pomostow roboczych, Scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

31.  Wykonanie zabezpieczen opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp., w tym decyzji Srodowiskowej wraz z uzgodnieniem z Inwestorem oraz Wydziatem Ochrony
Srodowiska .

32.  Projekt technologiczny montazu przepustow w tym wlotéw i wylotow.

33.  Projekt obliczen Scianek szczelnych,

34. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczeg6towej,

35.  Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegotowe;.

36. Harmonogram robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robét
budowlanych przez wykonawce robot.

37 1 Projekt i odtworzenie drenazy i mnych sieci u szkodzonyc przez wykonawce robot Nlezmwentaryzowane na etaple prOJektowanla a odkryte przez Wykonawce na
etapie realizacji robét sieci wraz z kontrolnym pomiarem geodezyjnym, nalezy zgtosi¢ niezwtocznie Inspektorowi Nadzoru.
38. W trakcie budowy drogi nalezy opracowac projekt analizy naptywu wéd z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowaé rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa
drogowego, niniejsze problemy nalezy zgtasza¢ na biezaco podczas realizacji robot..
39. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowa¢ raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z
ewentualnym przycnguem lub usunlemem elementow zna;dulqcych SIQ w skrajm.

42. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne
w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie,
ktérych bedme mozna rozquac wskazany problem

43 1 ,,Wykonawca uzyska protokot wejscia na dZ|atk| objete czasowym zajeciem zgodnle z decyZJq ZRID w ceIu reallzaql |nwestyq| wraz z ewentualnym odszkodowaniem
na rzecz wiasciciela przedmiotowych dziatek za szkody wyrzadzone przez Wykonawce. W przypadku wyrazenia odmowy przez wiasciciela dziatek podpisania
protokotu wejscia lub braku zgody wiasciciela dziatek na wejscie, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Inzyniera i

Zamawiajgcego.”
44. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji pozwolenia wodno prawnego na tymczasowe przetozenie rowu lub koryta rzeki na czas budowy w zaleznosci od
przyjetej technologii.
45.  Inne opracowania, ktore okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoficzenia inwestycji i nie stanowia dokumentacji projektowej opracowywanej przez
Projektanta.
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Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowigzek szczegétowego zapoznania si¢ z dokumentacijg
przetargowa i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg inwestycji a wynikajacych z przedmiotowej dokumentacji. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego
odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robot przez Wykonawce nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

N_cenie-iednostkowei-1mb-zaodnie z pozveia-kosztorvsowa-usuniecie-niezinwentanzowanveh ko

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sig rozwigzania réwnowazne do opisanych w projektach budowlanych
i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniaja podane ponizej warunki:
- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo
budowlane,
- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazat, ze spefniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang, ze szczegdinym uwzglednieniem schodkowania na faczeniu warstw
bitumicznych, podbudoéw i nasypow.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp) a
stanem faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny identyfikowa¢ wystepujace réznice.

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
PowyZzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Projektantowi i Inzynierowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w
kontrakcie. Na zadanie Inzyniera lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupetnien w zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacii itp.
W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegolnymi czeSciami dokumentacii (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem.
W przypadku braku rozwigzan w dokumentacji, obowigzkiem Wykonawcy bedzie wystapienie do Projektanta Inspektora Nadzoru zataczajac propozycje rozwigzan, spetiajacych
standardy dokumentacii projektowej przekazanej przez Zamawiajacego.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru koricowego Robét. Pod pojeciem
zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzglednic¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania
kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w miejsce tych, ktére
podlegaja rozbiorce, przestawieniu lub regulacii.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w
poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywaé na wiasny koszt stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi
publiczne. Wykonawca musi wyda¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa,
Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzglednic réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci
dokonywania kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas rob6t budowlanych tymczasowych ogrodzen z siatki stalowej, bram i furtek w
miejsce tych, ktore podlegaja rozbiorce, przestawieniu lub regulacji.
1.5.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych rob6t.
Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia
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niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego

zaplecza i jest wiaczony w Cene Kontraktowa,. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow

, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢

wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejacych,
niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Robot rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generujg odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu
inwestycji, posegregowane i ,wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow, sktadowane oraz unieszkodliwione.
Wykonawca Roboét w trakcie podjetych dziatar powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzic, tak
aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilo$¢ odpadéw i ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoriczeniu ich
uzytkowania,
- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec powstawaniu odpadéw,
- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato sig podda¢ odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowa¢ w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sig
podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby ,skladowane byly wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb bylo niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w migjscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o

ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktdrych moga by¢ poddane odzyskowi lub

unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow niebezpiecznych

z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz

niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie

nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie

nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych

przy transporcie towardw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach,

ktére speiniajg okre$lone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepisow,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan

okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym

dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowa¢ sie

wiasciwymi zezwoleniami organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé

negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, 4.

- ogrodzenie Terenu Budowy gtéwnie podpor obiektéw za pomoca przegrod z materiatdw zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace sig w obrebie prowadzenia robét, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac¢ tak, aby sktadowany materiat ponownie
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktoca¢ stosunkdw wodnych. Nie nalezy
powodowac trwatych zmian lub ograniczenia

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z p6zniejszymi zmianami. Materiaty odpadowe winny
spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami). Materialy, ktore w sposab trwaty sa szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego
poniesie wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wiadzami samorzadowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia
obiektow matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wiasciciela nieruchomosci, na
ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczer odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezpo$rednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescig tej dokumentaciji bedq zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomigdzy Wykonawca a Wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drdg wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacije stanu technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, Wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia,
skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie
na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/iw sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z
Terenu Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
(»Informaciji BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i
uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy
takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.
1.5.12. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
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dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda,
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty illub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania rob6t illub wysoko$¢ kwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ ceneg kontraktowa,

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réwnice pomigdzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do

zastosowania w projekcie.
2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w
czasie-realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzyniera do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii
terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng
zgodg Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiorek

Karpy, pnie i gatezie drzew $cietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Materialy budowlane pochodzace z rozbiorek nieposiadajace petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania,
Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwatki musi uzyska¢ pozytywna opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzadowych i Inzyniera. Materialy z rozbiorek nadajace sie do powtérnego uzycia m in. elementy
oznakowania s wiasno$cia Zamawiajacego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka, (utylizacjg) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Elementy pochodzace z rozbitrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuije i przetransportuje w miejsce wiasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez
wlasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiérek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w migjsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zapfacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkgji z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) InZynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) InZynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materiatéw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatow
réwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
InZyniera ; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyZzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera .

Na 14 dni przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem zjazdéw Wykonawca wytyczy krawedzie zjazdow w terenie, o czym niezwtoczne poinformuje Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenie krawedzie zjazdow sytuacyjnie i wysokoSciowo wraz ze stabilizacjg palikami drewnianymi, gwozdziami stalowymi itp. Jednorazowo
Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o dtugosci nie mniejszej niz 1km (w przypadku inwestycji obejmujacych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy na catym odcinku).
Wytyczenia zjazdéw nalezy dokona¢ przed rozpoczgciem innych robot tj. budowa chodnikéw, uzbrojenia, przepusty, ksztattowanie rowéw itd.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera

Wykonawca po zrealizowaniu robot budowlanych sprawdzi statg organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jesli zajdzie taka potrzeba nalezy projekt
organizacji zaktualizowac¢, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca réwniez po
wybudowaniu drogi, a przed montazem barier drogowych i innych elementéw zagospodarowania terenu sprawdzi trojkaty widoczno$ci i wprowadzi zmiany do statej organizacji
ruchu jezeli bedg wymagane.

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do wykonawcy rob6t nalezy jej aktualizacja
wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnier i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robét na placu budowy aby nie powodowac utrudnien i zaktdcen w ruchu publicznym.

SWw-nzvn h-obietvch-proiektem-o w-przvnadky nian A e-wvkonvwania-robd emnveh-watpliwo doty veh

Dla obiektow budowlanych objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robét ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w
podtozu Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru zaistniatych uzasadnionych watpliwo$ci dotyczacych podtoza gruntowego wraz z ich szczegotowym
uzasadnieniem (min. z wynikami badan kontrolnych przeprowadzonych przez wykonawce) w terminie 7 dni od ich powziecia.
W przypadku, wystapienia gruntéw nienodnych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem zobowigzany
jest wykona¢ wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.
W przypadku taczenia istniejgcych warstw konstrukceyjnych z nowoprojektowanymi nalezy wykonywa¢ schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 grubo$ci warstwy. Wykonanie
niniejszg technologia Wykonawca uwzgledni w cenie poszczegolnych warstw okreslonych w projekcie.
Przy budynkach zabrania sie wykonywania prac sprzetem cigzkim, poniewaz mégtby on uszkodzi¢ budynki. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
Kontraktu sprzet, ktérego bedzie uzywat do prac w poblizu budynkéw, zwtaszcza zabytkowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci (jezeli zajdzie taka potrzeba), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacija projektowa, SST,
harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa a takze poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0going opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

—  sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi ;
b) czes¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zatozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
InZynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Ponadto Inzynier moze pobiera¢ prébki i bada¢ materialy niezalenie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
InZzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakoci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Badania kontrolne powinny by¢ wykonane przez Wykonawce, a badania sprawdzajace w 10% przez Inzyniera.
6.5. Raporty z badan .
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynier projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacija projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Norma lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spefniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynier do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i s one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,
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c) odbiorowi gwarancyjnemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuije Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy-potwierdzonym wpisem Inzyniera w
dzienniku budowy i pismem potwierdzajacym wystanym do Zamawiajacego podpisanym przez Inzyniera

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakorczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w dalszej czesci .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1 o$wiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,a", lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacije projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4. kopia rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5. dziennik budowy,

6. ksiegi obmiarow

7. opinia technologiczna wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

8. recepty i ustalenia technologiczne

9. niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami dla materiatdw i urzadzen, gwarancje dotyczace  zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

10. protokoty badan i sprawdzen,

11. powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng,

12. protokot przekazania terenu, odbioru koficowego robét budowlanych ,

13. ostateczne rozliczenie zadania,

14. gwarancja jakosci,

15 dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, w
rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w wers;ji elektronicznej w formacie
PDF. Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposéb aby kazda branza byta wydzielona. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg,
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

Ponadto Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje powykonawcza w oparciu o punkty pafistwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektow oraz zmienionych szczegdtow sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i uzyskanie
potwierdzenia przyjecia jej przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przekaze 3 kpl. Wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi
podpisami z O$rodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz jej wersji elektronicznej (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dia tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. W cenie ofertowej nalezy uja¢: koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzonych w terenie, koszty zwigzane z
zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego, koszt przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na gteboko$¢ niezbedng do przeprowadzenia w sposdb
bezpieczny robét budowlanych, koszt nadzoru przyrodniczego oraz w razie wystapienia takiej koniecznosci koszt nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenia
archeologicznych badan wykopaliskowych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowaé miedzy innymi:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
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= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwoé¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)

b
c

(
(
(d
(
(

2 2

e

Ul

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazy,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia
ptynnosci ruchu
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszty likwidacji tymczasowych objazdow,

(@)
(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajacego normalny ruch publiczny.
uporzadkowanie terenu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@)
(b)
©
(d)
)

e

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajagcego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.

Koszt aktualizacii statej organizacji ruchu:

a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,

b) aktualizacja statej organizacji ruchu,

c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

9.3 Dodatkowe koszty

Ponizej podano dodatkowe koszty, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie Kontraktowe:

1. Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

2. Koszty odszkodowan za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych lub ruchu budowlanego,

3. Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym rowniez wyniktych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentaciji projektowej),
4. Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.

9.4. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie. Wszystkie koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w SST D-00.00.00 nalezy ujaé w cenie ofertowe;.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 z p6zniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z

pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 2015poz. 460).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.

690).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu

przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoficzonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
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23.

24,

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r.,
poz. 1393 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdZzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)

Rozporzadzenie MIz 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r z p6zniejszymi zmianami)
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