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Hudowa mosty nad reeka O w ciagu drogl wojewddekics ar 4317

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach informuje, ze realizuje zadanie pn.: ,Budowa mostu nad
rzeka Odra w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421", na ktore przeznacza S$rodki pochodzace z budZzetu
Wojewaodziwa S!askiego oraz z Rzadowego Programu Uzupeiniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Drogowej - Mosty dla Regiondw.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéinych zasadach
przygotowania i realizacfi inwestycii w zakresie drog publicznych z pozniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano, decyzje nr 4/2023/ZRID Wojewody é[a_skiego 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z dnia 23.03.2023 roku, znak - IFXIII.7820.24.2022.

Klasyfikacja przedmiotu zamowienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

71.000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontroine:
KODY CPV DODATKOQWE WRAZ Z OPISEM

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1.Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi Konsultanta, zwigzanej z realizacjag umowy, ktéra
zostanie zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane dla zadania
wskazanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

2.2.Ustuga obejmuje:

a) Swiadczenie ustugi z zakresu pelnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami graz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,

b) zarzgdzanie budowa, reprezentujac Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami wynikajacymi
zobowiazujacego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacji
projektowej;

2.3.W celu realizacji ustugi, Konsuitant utworzy zespdt nadzoru, W skiad zespolu nadzoru beda wchodzic
Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, stojacy na czele zespotu oraz inspektorzy nadzoru.
InZzynier Kontraktu bedzie dziatat zgodnie z rolg, jaka zostata ckreslona w umowie, niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiadat za zarzadzanie procesami zwigzanymi
z realizacia robét budowlanych oraz kontrole prawidtowosci realizacii | rozliczenia zadania. Inzynier
Kontraktu, bedzie sprawowat nadz6r techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscia ich
wykonywania i nadzdr nad catoscig dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce robot oraz nadzor
inwestorski.

2.4. Zaméwienie dotyczy $wiadczenia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Budowa mostu nad rzekg
Odra w ciggu drogi wojewddzkiej nr 4217, Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie
dokumentacji projektowej, opracowanej przez biure projektowe IDOM Inzynieria, Architektura
i Doradztwo Sp. z o.0. (lider) oraz IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.UJ. (partner),
ktdra zawiera branze drogowg, mostowa, sanitarng, elektryczna, teletechniczng. Ogtoszenie jednego
przetargu na ustuge Konsultanta pozwoli na wytenienie wykonawcy, ktéry bedzie petni¢ nadzédr na
rebotami budowlanymi, co jest zasadne z uwagi na fakt, iz w przypadku realizacji w/w inwestycji
przez niezaleznych Konsultantéw, zaistniataby konieczno$¢ koordynacji nadzoru dla robot
budowlanych w zakresie budowy drogi oraz przebudow sieci. Skoordynowanie wszystkich prac pozwoli
unikna¢ trudnodéci w realizacji zadania co wplynie korzystnie na sprawny przebieg catego procesu
przebudowy. Dla catodci zakresu robdt sporzadzony zostanie przez Wykonawce robét budowlanych
harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy Kkolejne$é realizacii robdt  wynikajacy
z technologii wykonywania robot budowlanych. W harmonogramie zostang ujete wszystkie zakresy
robét, dla ktérych konieczne jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w kaidej braniy dla catosci
robét. Koniecznodé zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego kazdej branzy wynika z ustawy
Prawo budowlane i jest obowigzkiem inwestora.

3. CEL ZAMOWIENIA

3.1.W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ $wiadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia na $wiadczenie ustugi Konsultanta, nalezy zapewni¢ m.in.
ptynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
umowy, nie przekroczenie budzetu przydzielonego do umowy na roboty budowlane, dia ktorych

Konsultant bedzie pelnit nadzér oraz terminowe zakenczenie jak | terminowy odbidr robot
budowlanych.
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3.2.Ustugi, jakie maja byc¢ swiadczone w ramach umowy na $wiadczenie ustugi Konsultanta, to
prowadzenie zarzgdzania oraz nadzoru i kontreli robot budowlanych, zleconych przez Zamawiajacego.
Ustugi obejmuja takie koordynacje wszystkich czynnos$ci zwigzanych z realizacja zadania,
prowadzenie dziatan wyjasniajacych, informacyjnych, zwigzanych z realizacjg projektu.

3.3.Wykonawca niniejszego zamdwienia jest zobowigzany przygotowywac raporty jak | wszelkie
inforrnacje na poszczegélnych etapach realizacji zadania oraz sprawowad kontrele finansowa
| przygotowywac zwigzane z nig rozliczenia, uwzgledniajac w przedmiotowych raportach
przewidywane koszty koricowe na réznych etapach wdrazania i realizacji zadania. Kazdorazowo na
polecenie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie i zakresie, Inzynier kontraktu zobowiazany jest
do opracowania i przekazania Zamawiajacemu opracowany raport, zgodnie z przekazanymi
wymaganiami.

4. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi wojewodzkie] objetej opracowaniem znajduje sie w wojewddztwie Slaskim w powiecie
raciborskim w gminie Nedza i gminie Rudnik. Droga wajewddzka nr 421 jest drogg obstugujaca ruch lokalny
oraz czgsciowo tranzytowy. Z uwagi na przerwanie ciagtosci drogi przez rzeke Odre ruch jest utrudniony.
Transport uczestnikéw ruchu drogowego, realizowany jest poprzez przeprawe promowa, ktéra ze wzgledu na
zmiany poziomu wody wrzece czesto jest zamknigta. Istniejaca sie¢ komunikacyjna na terenie gdzie
zaprojektowano nowg droge skiada sige z sieci drég wewnetrznych oraz drég gminnych. Na poczatku
opracowania znajduje sie droga powiatowa nr 35005 a na korcu droga wojewddzka DW 915,
Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 421 zlokalizowana jest gtéwnie zabudowa o charakterze
siedliskowej zabudowy rolniczej oraz mieszkalnej.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Przebieg inwestycji

Poczatek planowanego nowego przebiegu DW 421 przyjeto w m. Grzegorzowice, na wysokosci dziatki 247
obr. Grzegorzowice, gm. Rudnik, gdzie w stanie istniejacym zlokalizowana jest droga powiatowa DP 3500S
(ul. Eichendorffa). Nastepnie droga biegnie w kierunku wschodnim przez istniejace pola uprawne i dochodzi
do .skarpy”, w rejonie ktérej od kilometra 0+600 do 0-+800 teren jest silnie pofatdowany | opada w Kierunku
wschodnim. Kolejno projektowana droga biegnie w kierunku wschodnim przez istniejace pola uprawne az do
istniejacej drogi gminnej nr 6800075 w rejonie km ok. 1+130,00. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie
zabudowa siedliskowa. Nastepnie droga biegnie w kierunku rzeki Odra, i przecina wal przeciwpowodziowy od
strony zachodnie] rzeki w km ok.1+375 i od strony wschodniej w km ok.14+950,00. W km ok. 2+300
projektowana droga przebiega nad droga gminng. Ostatni odcinek przebiegajacy w otoczeniu terendw
rolnych, koriczy sie w m. Ciechowice, na skrzyZowaniu z istniejacg DW 915 w km ok. 2+800,00. Koniec
odcinka przypada w niezbudowanym pasie pomiedzy miejscowosciami Ciechowice a Zawada KsigZzeca.

5.2. Parametry techniczne:

+ Klasa drogi -G1/2

« Kategoria ruchu - KR6

«  Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h
« Liczba jezdni/pasow ruchu -1/2

s Szerokos¢ pasa ruchu - 3.50m,

«  Szeroko$é pobocza - zmienna,

5.3. Zakres robot budowlanych
Zakres planowanego przedsiewziecia obejmowac bedzie:

« budowg DW 421 od km 0+000 do km 24744 wraz ze skrzyzowaniami,
budowe chodnikdw i $clezek rowerowych,
budowe mostu drogowego MD1, rozpietos¢ teoretyczna mostu - 630,00 m,
budoweg wiaduktu drogowego WD1, rozpietos¢ teoretyczna ramy - 13,00 m,
budowe wiaduktu drogowego WD?2, rozpietos¢ teoretyczna ramy - 13,00 m,
» budowe przepustu PDZ1, diugosé obiektu -~ 32,74 m,
» budowe przepustu PDZ2, diugosé obiektu — 31,60 m,
+« budowe przepustow PDT1-5,
= budowe sieci drég dojazdowych obstugujacych tereny przylegle do obwodnicy,
« wykonanie elementdw odwodnienia i o§wietlenia drogi,
« wykonanie elementdw organizacji i bezpieczerstwa ruchu,
» przebudowe istniejacego uzbrojenia terenu kolidujacego z projektowana droga,
+ budowe urzadzen ochrony $rodowiska.

Szczegolowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacji projektowe;j.
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— Tosci robét dla zadania zawarte sg w Tabelach elementow rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy
ma prawe rezygnacji z czesci robét wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia w lym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacjii badz
zmniejszenia zakresu wykonanych robot, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie
ofertowym.

- Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych, zgodnych z przedmioctem zamowienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo
zamowienn publicznych. Przedmiotem zamowien uzupelniajacych moga byé: przygotowanie
terenu pod budowe, roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia
terenu, roboty drogowe, roboty mostowe, roboty inzynieryjne, roboty konstrukcyine, roboty
kolejowe, roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonaniem docelowe]j organizacji ruchu oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, cdwodnienie korpusu drogowego.

6. TERMIN REALIZACII I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY

Przewidywany termin zakoriczenia Swiadczenia uslugi Konsultanta: nadzor w okresie realizacji robot
budowlanych oraz zakoficzeniu niezbednych dziatan formalno-prawnych - do 37 miesiecy
z zastrzezeniem mozliwodel  wezednieiszego rozwigzania badz  wydluzenia  umowy w  zaleznosci
od faktycznego terminu zakoriczenia realizacji robdt budowlanych, odbioru koricowego i rozliczenia zadania.

Przewiduje sie platnosci za Swiadczenie ustugi Konsultanta w zakresie ustug nadzoru w okresie
realizacji robot budowlanych: 1 raz w miesigcu, za prace zgodnie z formularzem Wycena, w oparciu
o ustalony z Zamawiajgcym plan ptatnosci, do sporzadzenia ktdérego zobowigzany jest Konsultant,

Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
przedstawionego harmonogramu ptatnosci i ustalenia wielkoéci ptatnosci w zaleznosci od faktycznego
przerobu Wykonawcy robdt budowlanych i ustalenia pratnosci w okresie po umownym zakonczeniu robot
budowlanych | odbiorze kofcowym.

Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostaé potwierdzone przez
inspektora nadzoru i rozliczone najp6zniej do dnia 15. grudnia danego roku, za wyjatkiem rozliczenia
koficowego, ktdre nalezy przekaza¢ zgodnie z terminem okreélenym w umowie na wykonanie robdt
budowlanych.

Ptatnosé za prace w ramach pozycji: ,Wyznaczenie | wskazanie w terenie przebiegu granic pasa
drogowego” - nastapi po wykonaniu prac i potwierdzeniu zgodnosci z umowa,

Platno$¢ za prace w ramach pozycji: ,Geodezyine pomiary kontrolne” bedzie odbywac sie ryczattowo
Za kazdy miesiac po potwierdzeniu stosownymi operatami geodezyjnymi w oparciu o zapisy punktu 9.1 pdp.
x) OPZ.

Platnoéé za prace w ramach pozycji: ,Laboratoryjne badania kontrolne” bedzie odbywad sie
proporcjonalnie do wykonanych badan przez Wykonawce robdt budowlanych (w ramach ogdinie
przewidzianego dla pozycji ryczaitu, cata ptatno$é nie moze przekroczyC kwoty przewidzianej w ofercie
Wykonawcy) za kazdy miesiac zgodnie z punktem 9.1 pdp. x) OPZ.

Minimalna wysokoé¢ rozliczanej transzy (z wyjakkiem ostatniej) nie moze by¢ mniejsza niz 5%
wartosci umownej ww. pozycji. Procentowa wartosé ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej
niz 50% wysokosct wynagrodzenia naleznege Wykonawcy/Konsultantowi za jej wykonanie.

7. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA

7.1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy
na $wiadczenie ustugi konsultanta, na czas petnienia nadzoru nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowa,
b) decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje zadania - Kopie,
¢} kopie projektu Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia lub ostateczng wersje Specyfikacii
Istotnych Warunkdow Zamowienia dotyczacych realizacji Umowy na roboty budowlane,
d) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu
zamowienia.
7.2.Umowa na roboty budowlane wraz z zatacznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie
przekazana Konsultantowi niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy z Wykonawcg robdt budowlanych.
7.3.Konsultant jest zobowigzany sprawdzi¢ zgodnos z przepisami prawa i wiedzg techniczna, a lakie
kompletnos¢ iwzajerng zgodno$¢ przekazanych dokumentacji projektowych oraz pozostatych
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.1. Konsultant jest zobowigzany przekazac Zamawiajacemu
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy informacje o wadach lub biedach ww. dokumentacjl
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz o problemach moggcych powstac
w trakcie realizacii robdt, ewentualnych roszczeniach wykonawcy robdt budowlanych, a takie
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7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

zaproponowac zmiany i niezbedne dzialania, majace na celu rozwigzanie zidentyfikowanych problemdw
{(w ramach Raportu poczatkowego). W przypadku przekazania w toku realizacji robét dokumentacji
zamiennej lub innej sporzadzonej w ramach nadzoru autorskiego, Konsultant jest zobowigzany dokonad
jej weryfikacii w terminie do 3 dni roboczych.

Catos¢ dokumentacii posiadanej przez Konsultanta, niezbednej do prawidtowej realizacji zadania
bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Kontraktu z zastrzezeniem warunkéw ninieiszego QPZ
i zawarte] umowy. Konsultant jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadana przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem i dostepem osdb niepowotanych oraz jest za nig odpowledziainy az
do momentu jej zwrotu (przekazania) Zamawiajgcemu po zakoriczeniu umowy. Wszystkie dokumenty
zwigzane ze sprzedaza poszczegéinych robét (w tym druki odbiorowe, protokoly odbloréw, protokoly
badan/sprawdzen, pomiary geodezyjne, dokumenty jakosciowe uzytych materiatéw) beda znajdowaé
sie w wersji papierowej w biurze Inzyniera Kontraktu, tak aby umozliwi¢ do nich biezacy wglad
Zamawiajgcemu. Dokumentacja ta ma byé umieszcrzona takze na serwerze ,ftp” z dosteperm dla
Zamawiajgcego. Po odbiorze kodcowym Konsultant jest zobowigzany przekazad cato$é dokumentdw
na nosniku zewnetrznym.

Dokumentacje Kontraktowa w rozumieniv umowy, w tym prowadzona korespondencje {pisma,
notatki, ocbmiary, druki odbiorowe, protokoty, itp.), Konsultant {Inzynier kontraktu) jest zobowiazany
na biezaco skanowac i przekazywaé w formie elektronicznej do Zamawiajacego razem z raportem
miesigcznym. Kazdy dokument powinien by¢ odpowiednio opisany - pismo/notatka + data + organ,
itp. Dopuszcza sie gromadzenie korespondencji jw. na serwerze ,ftp”, z catodobowym dostepem dla
Zamawiajacego, jednakie po odbiorze koricowym Konsultant jest zobowigzany przekazaé catosé
dokumentéw na noéniku zewnetrznym.

Po zakoriczeniu robdt i rozliczeniu zadania Konsultant bedzie zobowigzany:

a) zwroci¢ Zamawiajacemu catosé dokumentacji, o ktérej mowa w punktach 7.1 1 7.2 powyze],

b) przekaza¢ Zamawiajacemu catodé dokumentacji, o ktdrej mowa w punkcle 7.5 powyze] w wersii
papierowej i/lub elektronicznej (zapis na neéniku zewnegtrznym z mozliwoscia zabezpieczenia
przed usunigciem plikéw - min. 2 egz)) - wediug wskazania Zamawiajacego. Dokumenty
w oryginatach nalezy przekaza¢ w wersji papierowej w opisanych teczkach z mozliwoscig
identyfikacja np. dla danego asortymentu robdt.

Dokumentacja, o ktéref mowa w punkcie 7.5 powyziej, w wersji nieprzekazanej Zamawiajacemu
bedzie przechowywana przez Keonsultanta do kofica odbioru ostatecznego (zakoriczenia gwarancii).

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1.

a)

b)

<)

d}

Inzynier Kontraktu bedzie peini¢ swe obowigzki przy $ciste] wspotpracy z Zamawiajgcym i bedzie
zobhowigzany do:

wyznaczenia na gruncie punktéw zalamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz
z ich zamarkowaniem, w sposdb pozwalajacy na przekazanie terenu budowy Wykonawcy
robét, zgodnie z decyzja ZRiD wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem dokumentéw z ww.
czynnosci w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiajacym ~ dokumenty te
zostana przekazane rowniez Wykonawcy robét budowlanych, co zostanie odnotowane
w protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 10 dni od dnia przekazania
pisemnego polecenia Zamawiajacego o rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy.
Konsultant jest zobowigzany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robdt.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwes¢ rezygnacji z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta
pismem przed przystapieniern do ich wykonania, co skutkowaé bedzie brakiem rozliczenia kosztow
tych prac, zgodnie z formularzem Wycena;

petnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie na $wiadczenie ustugi Kensultanta
i obowigzujacymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie
prowadzit kontrole jakosci materiatow i robdt oraz postepu prac, kontrole zgodnosci robét z umowa
na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

znajomosci | przestrzegania zapiséw umowy, kkdra zostanie zawarta na roboty budowlane
z Wykonawca robot budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,
przestrzegania terminéw zawartych w ww. umowie, wspdlpracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu
wydanych polecen, oraz egzekwowania od Wykonawcy robét postanowied umowy na roboty
budowlane;

przygotowania wszelkich niezbgdnych dokumentéw, zwigzanych z realizacjg zadania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w tym udzialu w przygotowaniu raportow i sprawozdan,
sporzgdzanych przez Zamawlajaceqo;

kazdorazowego potwierdzania podpisem Inzyniera Kontraktu i whasciwych inspektoréw nadzoru
wszystkich dokumentow obowigzujacych na realizowanym zadaniu, w tym tych, ktére Konsultant jest
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f)

g)

h)

)]

k)

zobowigzany do przygotowania | sprawdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami

umowy, w tym m.in. OPZ;

weryfikacji i kontrofi zgodnosci i kompletnosci dokumentdw i dokumentacji, przygotowywanych

i przekazywanych przez Wykonawce robot budowlanych / Zamawiajacego / Projektanta oraz

przestrzegania termindw  weryfikacji przedmictowych dokumentdw, w tym termindw

zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zgodnie z kryterium oceny ofert; dla pozostalych

dokumentow, z wyiagtkiem projektow umodw zawieranych przez Wykonawce robot z

podwykonawcami, przyjmuje sie, ze termin weryfikacji przez Konsultanta wynosi

maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji
zadania. O sposobie zalatwienia sprawy Wykonawca powinien by¢ informowany niezwiocznie.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit kontrole termindéw na nizej wymienionych warunkach:

i. projekty umodéw zawieranych przez Wykonawce robdt z podwykonawcami - Konsultant
wraz z rekomendacjg do ww. dokumentdw przekaze do Zamawiajacego kopie pisma Wykonawcy
Z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentéw; opinia do projektu umowy z podwykonawcy
powinna zosta wydana w terminie do 5 dni kalendarzowych;

ii. dokumenty do rozliczenia czesSciowego/kofcowego przekazane przez Wykonawce rohdt,
zostang zatwierdzone przez Konsultanta i przekazane do Zamawiajacego wraz z kopig pisma
Wykonawcy z oznaczeniemn daty wplywu tych dokumentdw do Konsultanta;

iii. dokumenty do zatwierdzenia materiatow - raz w miesiacu Konsultant przedstawi tabelaryczne
zestawienie materiatéw zatwierdzonych i nie zatwierdzonych, z okresleniem daty wptywu kazdego
z wnioskdw materiatowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robot
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku;

pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentéw, przygotowanych przez Wykonawce robot,
niezwlocznie pe ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportéw dziennych, tygodniowych, miesigcznych i
kwartalnych wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robot (w raportach miesiecznych i
kwartalnych nalezy ujmowaé rowniez postep robot w ukfadzie narastajacym) z przedstawieniem
stosownej opinii do prowadzonych roboét, w odniesieniu do harmonogramu, raportéw pogodowych i
wszystkich innych dokumentdw, stworzonych w zwigzku z realizacja zadania. Na polecenie
Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostang we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy
bedzie prowadzony przez Konsultanta kazdego dnia prowadzenia robét.
kazdorazowego sprawdzania | potwierdzania, zatwierdzania badZz opiniowania dokumentacii
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robdt, a takie sprawdzania kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robot budowlanych wszelkich dokumentdw, w
szczegbinosci pod katem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej;
powyisze dotyczy réwniez m.in. protokotdw przejecia i przekazania nieruchomosci, spisywanych w
zwigzku z tzw. ,czasowym zajeciem” nieruchomosdcei (z zastrzezeniem zapisdéw niniejszego OPZ),
aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego etapowania w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonegramu robot;
Scistej wspolpracy z Wykonawceg ustugi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcow ustugi
nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wczeséniejszej akceptacii
przez Zamawiajgcego; W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania
réownowaznego, nalezy uwzgledni¢ zaplsy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 1 art. 30
ust. 5) oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcy zwraca uwage, Ze okredione
w dokumentacji paramelry stanowia o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, dla
zrealizowania inwestycii o okreslonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazaé, ktére z parametréw
stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania
orzyjmuje sie, iz wszystkie okreélone w danej STWIORB sg jednakowo wazne i muszg by¢ spetnione,
aby materiat byt réwnowainy i spetnit swoje zatoZone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego,;

sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawce ustugi

nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci przediozonej dokumentacji,

z przedstawieniem rekomendacji do przyjetych rozwigzan projektowych, majac na uwadze skutki

zapropenowanych rozwigzan (w tym niedopuszczenie wprowadzenia zmian, ktére kwalifikujg sig jako

istotne, w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane), wywierajacych wplyw na realizacje robdt
oraz wskazania czy dany projekt zamienny {ewentualnie wizyta na budowie), nalezy klasyfikowac
jako nadzor autorski czy biad projektowy, uzupelnienie lub omytke;

uczestniczenie wraz z Wykonawcg 1 Zamawiajgcym w uzyskiwaniu uzgodnien i zatwierdzen

wydawanych przez instytucje zewnetrzne, w szczegdinosci przy uzgadnianiu zakresu i warunkow

przebudowy sieci uzbrojenia terenu;

kazdorazowa wspblpraca z Zamawiajacym we wszystkich czynnodciach technicznych,

administracyjnych, zwiazanych z realizacjg zadania oraz reprezentowania Zamawilajgcego w
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m)

p)

a)

r)

s)

t)

9.

a)

b)
c)

d)

e)

f)

q)

h)

kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacia zadania, w szczegdlnodci we
wspdtpracy z lokalnymi samorzadami, mieszkadcami, organizacjami ekolegicznymi, itp.;

uczestnictwa w spotkaniach dotyczacych realizacji zadania i przewodniczenia im {udzial dotyczy
obowiazkowo Inzyniera Kontraktu i w zaleznodci od tematu spotkania inspektora nadzoru danej
branzy, bad? innej osoby wchodzacej w sktad personelu Konsultanta);

niezwlocznego udzielania Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich informacji i wyjasnien,
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dokumentacji projektowej, i innych majacych
zwigzek z realizowanym zadaniem;

prowadzenia monitoringu zaangaZowania sprzetowego i pracownikéw zaangarzowanych do realizacii
robét, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceng wystarczalnosci $rodkéw podjetych przez
Wykonawce, majgcych na cele terminowa realizacje umowy na roboty budowlane;

niezwtocznego zawiadamiania o wszelkich okolicznesciach mogacych mie¢ wplyw na nieprawidtowg
i nieterminowgy realizacje robdt budowlanych;

przestrzegania zasady, iz przeptyw informacii pomiedzy stronami odbywa sie drogag
korespondencyjna, tzn. na pismie. Wszelka korespondencja ze strony Konsultanta, jak réwniez
wszelkie dokumenty (kazdy egzemplarz i kazda strona dokumentu) przekazywane Zamawiajacemu
muszg byC podpisane przez Inzyniera Kontraktu, ktdry stoi na czele i koordynuje dziatania zespotu
inspektordw nadzoru,

biezacego prowadzenia zestawiert w formie tabelarycznej ze stosownym opisem zgodnie z zapisami
umowy wtym OPZ z dla dokumentdéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu wraz
z przedstawieniem stanu faktycznego na cotygodniowych radach technicznych.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji, jaka jest wymagana w zawartych przez
Zamawiajgcego umowach, porozumieniach, warunkach itp. zwigzanych z realizacja zadania
rp.: dokumentacji sieci elektroenergetycznych;

zapoznania kazdege z czionkéw zespolu konsultanta z zapisami Umowy oraz innych obowiazujacych
dokumentow.

Wszelkie czynnosci wykonywane przez Inzyniera kontraktu, badz innych czlonkéw zespolu
konsultanta, zostana potwierdzone odpowiednimi zapisami w opracowywanym przez
Inzyniera kontraktu raporcie miesiecznym.

WYMAGANIA - WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. W trakcie realizacji robét budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowiazany m.in. do:
stosowania sie do zalecerl i przestrzegania obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
wszelkich innych, wymaganych prawem;
znajomosci dokumentacii projektowej, na podstawie ktdrej sg realizowane roboty:
znajomosci dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacii zadania w szczegdlnodei dotyczacych
realizowanych robdt, przeptywu ptatnosci, termindw itp.
zapewnienia odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, udzialu w prébach i badaniach
wykonywanych przez Wykonawce; o terminach odbioréw robdt zanikajacych, czesciowych czy
odbioru koicowego, Inzynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiajgcego -~ w szczegdlnosci
dotyczy to np. wykonywania warstw bitumicznych (potwierdzenie gotowosci Wykonawcy wraz z
przekazaniem wynikéw badan, co najmniej dnia poprzedniego):
sprawdzenia wykonanych robét i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robdt i Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych i
termindw ich wykonania badZ prac, jakie nalezy objaé programem naprawczym;
zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania
przepisdw bhp i ochrony srodowiska w trakcie prowadzonych robét, a takze kontroli zabezpieczenia
budynkow 1 obiektow, znajdujacych sie w strefie oddziatywania robdt budowlanych, w tym
kontrolowania sposobu istanu monitorowania przez Wykonawce robét budowlanych stanu
technicznego ww. obiektédw, w tym drég, stuzacych do transportu technologicznego budowy;
zatwierdzenia Laboraterium Wykonawcy oraz propezycii Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium
na inne, po szczegotowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i sprawnosci (réwniez w

zakresie potwierdzenn metrologicznych) sprzetu i urzadzed laboratoryjnych i niezwloczne
poinformowanie Zamawiajaceqo;
zatwierdzania materiatow, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot

budowlanych z wytaczeniem badan typu (dla mma), dla ktérych Konsultant wydaje rekomendacie, a
zatwierdza Zamawiajgcy, zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW;

zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robot budowlanych, wtaczajac
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych;
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b))

k)

m)

n

0)
p)
q)

r

s)

9]
ul

wnioskowania o0 usuniecie materiatéw, ktére nie spelniajg wymagan zgodnie z dokumentacja
projektowsq oraz tych, kidre nie beda uzyte podezas budowy;
arganizowania badan jakoséci w laboratorium (akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant
przedstawi do akceptacji Zamawiajacego proponowany harmoncgram badan, Jjakie zostang
wykonane w ramach petnionych obowigzkow Konsultanta; na wiasny koszt, zgodnie z § 14 ust. 7
Umowy;
zlecania Wykonawey robot budowianych wykonania dedatkowych badad materiatéw lub robot
budzgcych watpliwos¢, co do ich jakosci oraz nadzorowania pobierania probek. W przypadku, jezeli
przeprowadzone badania przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat
prawo 7adac¢ od Inzyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. W przypadku, kiedy
wyniki badafl potwierdza, zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescig dokumentacji projektowej,
wykonane roboty nalezy rozebra¢/doprowadzi¢ do zgodnosci z tredcia dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami DM.00.00.00 i wiasciwych STWIORB,

nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badan labeoratoryjnych i pomiaréw, tzn. wyznaczeni

przedstawiciele Konsultanta (Inspektorzy nadzoru) uczestniczg we wszystkich badaniach

laboratoryjnych sprawdzajacych jakosé wykonywanych robot budowlanych, co potwierdza
stosownym zapisem w opracowanych raportach miesigcznych Konsultanta;

bezposredniego nadzorowania wykonania odcinkow prébaych i sporzadzania raportdéw w tym

zakresie iprzekazywaniu ich wraz z opinia Zamawiajacemu najpdzniej de 5 dni po wykonaniu

odcinka (w przypadku takiej koniecznosci raport zostanie uzupeiniony o badania, ktére wymagaja
dhuzszego okresu);

okreslenia sposobu zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy

w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

informowania o koniecznodci zabezpieczenia i sposobie postepowania z ewentualnie napotkanymi

niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie;

potwierdzenia usuniecia wad w ustalonym lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w tym

wad wykazanych podczas przeprowadzonych kontroli i odbioréw ze strony Zamawiajacego;

zatwierdzania (potwierdzania) wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub  koricowego
wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokot ten bedzie
potwierdzat prawidtowe wykonanie robdt objetych umowa podwykonawcza | winien byc potwierdzony
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Protokot ten bedzie podstawq dia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury

VAT tub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Forma i

treéé wewnetrznego Pratokotu odbioru czesciowego lub koncowego bedzie uzgodniona i akceptowana

przez Kensultanta wraz z projektemn Umowy podwykonawcze];

potwierdzanie przedstawionej przez Wykonawce robot dekumentacji, llosci i wyceny materiatow

z rozbiorki, materialy z rozbiérki stanowi¢ bedg wlasnos$¢ Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzku

dokonania zwrotu naleznosci za nie Wojewddztwu Slaskiemu, w wysokosci wynikajacej ze

sporzadzonej i zatwierdzonej przez Inzyniera kontraktu wyceny;

przedstawienie pisemnej rekomendacji do przedstawionych rozwigzan ze strony wykonawcy robot,

kazdorazowo dla wnioskowanej przez wykonawce robot platnodcl za wykonane roboty, sporzadzenia

tabelarycznych zestawieri, potwierdzajacych dokonanie zaptaty przez wykonawce robot
podwykonawcom [ dalszym podwykonawcom i ich podwykonawcom z wyszczegdinieniem zakresdw
prac wg. TER;

dokonania analizy i udzielania odpowiedzi na pisma, wystgpienia 1 inne dokumenty zwigzane

z realizowanym zadaniem;

przygotowanie niezbednych dokumentéw dla aktualizacji warunkow badZz pozyskanie uzgodnien

w zakresie realizowanych robét oraz sieci i urzadzen obceych;

Konsultant (Inzynier kontraktu) jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robdt i materiatow, w tym

do:

« uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiaréw, badah oraz czynnodci
polegajacych na pobieraniu préb na terenie budowy, Inspektor nadzoru odpowiedni do
petnionych obowigzkdéw zgodnie z PB, potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz
przy pebieraniu préb, o ktérych mowa wyzej, witasnorecznym podpisem na karcie badan i
pomiardw oraz protokotach pobierania prébek, jednoczesnie informacja o obecnosci inspektora
nadzoru przy powyzszych czynnosciach zostanie odnotowana w na sprawozdaniu z badan;

« zlecenia oraz uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych
w iloéci co najmniej 15% badan i pomiardw gléwnych asortymentéw robot drogowych
{warstwy konstrukcyjne, warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka,
obsypka, fundamentowanig, elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) [ branzowych (podioze,
zasypka, obsypka), przewidzianych w STWIORB, badania i pomiary beda cbejmowac roboty oraz
materiaty przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWIORB, Inzynier kontraktu wraz
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9.2.

z zespolem zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych co zostanie
odnotowane w raporcie miesiecznym.

zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie
mniej niz 10% pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetéw Wykonawcy,
majacych charakter esbmiaru wykonanych Robét, ktore sg podstawg rozliczern Wykonawcy,

W trakcie realizacji robét budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inspektor nadzoru bedzie

zobowigzany m.in. do:

a)

b)

<)
d)

wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych =z obowigzujacego prawa w tym Prawa
budowlanego, m. in.: pisemne potwierdzania zakresu rzeczowo ~ finansowege wykonanych rohét
w miesigcznych ptatnosciach przedstawionych przez wykonawce robét;

znajomosci zapiséw Umowy na Swiadczenie ustugi konsultanta na realizacje niniejszej Inwestycji
wraz z innymi dokumentami wyszegdlnionymi w Umowie;

prowadzenia ciggtej kontroli robdt pedczas ich wykonywania przez wykonawce robét;
uczestniczenia w spotkaniach na polecenie Zamawiajgcego;

Zamawiajacy informuje, Ze w ciagu DW 915 (wsp. 50.160417, 18.264639) oraz DW 421 (wsp.
50.165389, 18.266000) zlokalizowane sa dwa obiekty, ktére sy poza kiasg nos$nosci, z uwagi na
powyzsze, konsultant winien zwracad szczegdlng uwage aby Wykonawca robdt nie wykorzystywat
obiektow dla prowadzenia transportu zwigzanego z realizacjg robét budowlanych.

10. WYMAGANIA - ,,CZASOWE ZAJECIE” NIERUCHOMOSCI

10.1.

10.2,

10.3.
a)

b)
c)
d)
f)

a)
h)

)

k}
)

10.4.

a)
b)

Q)

d)
)

Przed przystapieniem do robdot Wykonawcy w obrebie danej nieruchomosci, Konsultant
zobowiazany jest poinformowac wszystkich wiascicieli nieruchomosci, ktére podlegaé beds
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci/czasowemu zajeciu, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu
na realizacjg inwestycii drogowej. Wzér pisma Konsultant winien uzgodnié z Zamawiajgcym.
Konsultant ma obowiazek uczestniczenia - co kazdorazowo potwierdza podpisem, w przejeciu
i przekazaniu nieruchomosci, objetych ograniczeniem w korzystaniu (czasowemu zajeciu),
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie koniecznosdci
uzupetniania protokolow przejecia i przekazania nieruchomosdci (a takze innych zwigzanych
dokumentédw} i przeditadania na biezaco do Zamawiajacego niezwiocznie po wykonaniu robét
w obrebie danej dziatki. Z powyiszego obowigzku nie zwalnia Konsultanta brak poinformowania
o przejeciu  danej nieruchomosei ~ Konsultant odpowiada za kontrole nad prawidlowym
wykonaniem opisanych czynnosci. Wzdr protokotu przejecia i przekazania nieruchomesc
Konsultant przedstawi do akceptacjl Zamawiajgcego.

Protokét przejecia nieruchomosci powinien zawieraé m.in.:

miejscowosé | date,

sktad osobowy uczestnikéw przejecia nieruchomosci (przedstawiciel Wykonawey - Kierownik
budowy, przedstawiciel Konsultanta, wlasciciel nieruchomosci),

oznaczenie nieruchomoéci, ktora podlega ograniczeniu w korzystaniufczasowemu zajeciu, jej
wiasciciela | decyzji ZRID, na podstawie ktdrej realizowane bedg roboty budowlane,

okreslenie powierzchni zajetosci czasowej, zgodnie z decyzjg ZRID;

wyszczegolnienie zakresu prag, ktore beda wykonywane w obrebie danej nieruchomoéci,
fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii rozgraniczajacych teren
inwestycji i linif ,czasowego zajecia”,

termin zajecia nieruchomosci (od dnia), planowany termin zwrotu,

zgode wtasciciela nieruchomo$ci na wykonanie wyszczegéinionego zakresu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

warunki prowadzenia robot,

oswiadczenie Wykonawcy robdt i Konsultanta do przywrécenia nieruchomosci do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu prac oraz usunigecia ewentualnych szkéd,

uwagi stron,

dokumentacia fotograficzna, sprzed wejécia w teren (kazde zdjgcie opatrzone opisem i data).

Protokdt przekazania nieruchomosci powinien zawieraé m.in.:

miejscowosé i date,

sklad osobowy uczestnikdw przekazania nieruchomosci,

oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlegala ograniczeniu w korzystaniu, jej wiadciciela | decyzji
ZRID, na podstawie ktdrej realizowane byly roboty budowlane,

zakres prac, ktéry zostat wykonany w obrebie danej nieruchomoéci,

potwierdzenie, ze faktyczna zajetosd czasowa powierzchni jest zgodna z linig zajetosci okreglong
w decyzji ZRiD;
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11.

f)  termin zwrotu (z wyszczegdlnieniem terminu zakoriczenia robdt budowlanych i przywrdcenia
do stanu pierwotnego},

g) oéwiadczenie Wykonawey rob6t | Konsultanta, Ze teren nieruchomosci zostat przywrdcony
do stanu pierwotnego i zostaty usuniete szkody, jakie powstaly w wyniku prowadzonych robot,

h) potwierdzenie wiasciciela, ze teren nieruchomosci zostat przywrécony do stanu pierwotnegao,

i} uwagi stron,

i} dokumentacja fotograficzna, wykonana po zakoficzeniu robdt budowlanych (kazde zdjgcie
opatrzone opisem i datq).

10.5. Kazdorazowe, nieuzasadnione opéinienie w przekazaniu nieruchomosci pe wykonaniu robét lub
opieszatoé¢ w ich wykonywaniu, traktowane bedzie jako dziatanie na szkode Wojewddztwa
élaskiego. Dzialanie takie naraza Zamawiajgcego na roszczenia osob trzecich i dodatkowe
koszty, w zwiazku z czym, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia zwrotu koszidw
z tego tytutu, zaréwno ze strony Wykonawcy robdt, jak i Konsultanta.

10.6. Konsultant wraz z calym zespolem zobowigzany jest monitorowad | w razie koniecznoSci
monitowaé do Zamawiajacego niezwlocznie kazdorazowe dziatanie Wykonawcy robdt, majgce
na celu powodowanie opbdznien, wzrost kosztow, nieprawidtowosci w prowadzeniu robét. itp.

WYMAGANIA - KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH

11.1. Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do sprawowania czynnej kontroli rozliczen finansowych
i potwierdzania kazdorazowo podpisem, w szczegdlnosdci w zakresie:

a) biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz planem ptatnosci przedstawionym przez Wykonawce
robét budowlanych;

b) potwierdzania ptatnosci za wykonane roboty budowlane w kazdym roku realizacji budowy do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym
sporzadzonym przez Wykonawce robot;

¢) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robdét budowlanych, w odniesieniu
do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawce robdt budowlanych;

d) potwierdzania kwot, ktdre bezspornie sg naleine Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji
w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania
srodkami publicznymi;

e) dokonywania obmiaru wykonanych robdt, sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci | wartosc
wykonanych robdt; druki obmiarowe winny by¢ weryfikowane w terminie zadeklarowanym w ofercie,

f) zasadnoéci i kompletnosci przedstawionych Zamawiajacemu dokumentdw m. in. protokotéw odbioru
czesciowego | korficowege, protokotu koniecznosci oraz innych dla rebdt objetych protokotem;

g) Zamawiajacy wymaga aby kazdy protokdt odbioru robét budowlanych byt podpisany przez
Konsultanta w zakresie Inzyniera kontraktu oraz wiasciwych inspektordw nadzoru inwestorskiego
(dla zakresu rozliczanych robat).

11.2. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robdt zawarty w kosztorysie
ofertowym {TER) Wykonawcy robdt jest szacunkowy. W zaleznosci od faktycznych potrzeb,
co bedzie wynikad z postepu robot i stosownych dokumentdw, dopuszczone bedzie bez
sporzadzania pisemnego aneksu - zmiany ilodci robdét wykonywanych wzgledem ilodci robdt
zatozonych do wykonania do wysokosci okre$lonej w umowie. Rozliczenie ww. robot bedzie
dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowe], okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét
dla kazdego z zadan. W przypadku wystepowania przekroczen w pozycjach TER ponad zatozone
(oszacowane), Konsultant przedstawi pisemne wyjadnienie, jezeli sytuacja bedzie wymagata
j uzyska od Projektanta stosowne wyjasnienia. Kazdorazowo stosowny zapis winien znaleic sig
w druku obmiarowym.

11.3. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przygotowania rozliczenia koficowego zadania
z dostarczeniem wszystkich dokumentow, okreslonych w umowie | OPZ.

12. WYMAGANIA - PODWYKONAWCY

12.1. W ramach kontroli zwigzanej z podwykonawcami Wykonawcy robdét Konsultant bedzie
zobowigzany do:
a) weryfikacji i opiniowania projektéw umoéw z podwykonawcami - opinia powinna uwzgledniacl
w szczegdlnosci:
»potwierdzenie zgodnosci przedmiotu umowy z podwykonawca z zawarta umowa z Wykonaweg
robot,
»opinie w zakresie termindw realizacii umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo — finansowego,
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b}

<)

d)

e)

12.2.

12.3.

12.4,

12.5.

>opinie w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robét,
»umowa z podwykonawcg nie moze obejmowad zobowigzan wykraczajacych poza umowe
Z Wykonawca robét,

»weryfikacje termindéw ptatnosdi,

»potwierdzenie, ze doswiadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom z SWZ.
prowadzenia zestawienia {rejestru) pozwalajacego na identyfikacje podwykonawcéw Wykonawcy
robdt budowlanych i zakresu robét, dostaw lub ustug przez nich wykonanych;
prowadzenia dziatan kontrolnych i prowadzenia monitoringu podwykonawcdw, przyjmowania,
sprawdzania prawidtowosci, terminowesci | kompletnoéci wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia
podwykonawcéw wykonawcy robdt budowlanych, a w szczegdlnosci wartosci i zakresu
rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawcy robdt budowlanych;
Konsultant bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wytacznie takie wnioski,
ktore sg zgodne z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca robot;
wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu roziiczed zwigzanych z potrzebami zaspokojenia
podwykonawcdw wykonawcy Robdét budowlanych, w przypadku, gdyby naleznodci tych
podmiotéw nie zostaly przez wykonawce robét budowlanych uregulowane:
prowadzenia rejestru rozliczeri Wykanawcy robét budowlanych z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami. Rejestr rozliczen winien by¢ sporzadzony w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez Wykenawce, oraz przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Rejestr rozliczen jest materialem pomocniczym
do kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt naleznosci, wynikajacych z uméw zawartych
pomiedzy Wykonawca robot a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczegdlnodci zawierad:
. informacje o fakturach VAT lub rachunkach (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Padwykonawcy),

. zestawienie rozliczanych robdt, sporzadzonym w oparciu o TER,

. termin wystawienia i zaplaty faktury VAT lub rachunku w odniesieniu do oéwiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznege wynagrodzenia.
Konsultant bedzie zobowiazany do kontroli pracy podwykonawcdéw i kazdorazowego
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o prowadzeniu robdt przez podwykonawce nie
zgtoszonego badz nie zatwierdzonego, a takze kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt

naleznosci, wynikajacych z umdéw zawartych pomigdzy Wykonawca robdt a podwykonawcami.
Rejestr 1 sprawozdanie z kontroli podwykonawcow w zakresie okreslonym w Umowie | OPZ
bedzie przedstawiany w kazdym Raporcie miesiecznym.

Konsultant zobowigzany jest uzgodni¢ i akceptowaé, wraz z projektem Umowy podwykonawczej,
forme i tres¢ wewnetrznego Protokolu odbioru czesdciowego lub korficowego stuzacego
do rozliczenia robét budowlanych miedzy Wykonawcg, a Podwykonaweg lub dalszym
Podwykonawca. Protokédt ten bedzie potwierdzal prawidlowe wykonanie robét objetych umowa
podwykonawcza | winien by< potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcey

Konsultant zobowiazany jest zatwierdza¢ wewnetrzny Protokdt odbioru czedciowego lub
koricowego wykonanych robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ziozony przez
Wykonawce robdt budowlanych wraz z rozliczeniem miesiecznym lub koticowym. Protokdt ten
winien by¢ potwierdzony przez umecowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

13. WYMAGANIA — ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBOT I STRON TRZECICH

13.1.
a)

b)

)

d)

€)

W trakcie realizacji robét budowlanych Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do:
zapobiegania i identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania
potencjalnych roszczen ze strony Wykonawey robét budowlanych i stron trzecich i informowania o
nich Zamawiajacego;
informowania Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach,
zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy robdt i stron trzecich i wnioskowanie o podjecie dziatan
zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciezenia, z przedstawieniem propozycji
sposobu zapebiegania tym roszczeniom lub ich rozwigzania, w zakresie kompetenciji;
powladomienia Zamawiajacego o rozbieznosciach pomiedzy przekazang dokumentacja projektowa
a stanem faktycznym na terenie budowy na kazdym etapie realizacji zadania i potencialnych
zagrozeniach | zwigzanych z tym roszczeniach Wykonawcy robét/oséb trzecich;
zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu
przedmiotowego stanowiska Zamawiajacemu w ustalonym terminie;
udziatu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczer Wykonawey robét budowlanych
i 0séb trzecich wraz z propozycjg ich rozstrzygniecia;
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f)

nlezwlocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwiazania lub odstapienia Wykonawcy robot wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

13.2. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, robot

budowlanych, dotyczacy realizacji zadania, Inzynier Kontraktu zapewni niezwlocznie wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujgcych informacii i wyjasnied dotyczacych
termatu sporu w wyznaczonym terminie i w razie potrzeby bedzie uczestniczyt w procesie.

14. WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM Z RZADOWEGQO FUNDUSZU ROZWOIU DROG

15.

16.

14.1.

a)

b)

Konsultant bedzie zobowigzany znac i stosowad sie do wszelkich przepisow zwigzanych
z dofinansowaniem projektu ze $rodkéw programu, a takze bedzie egzekwowat ich przestrzeganie
przez Wykonawce robot budowlanych. Konsultant migdzy innymi zobowigzany jest do:

biezgcej kontroll rozliczeri finansowych, w szczegoinosci w zakresie biezacej kontroli realizaci
inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym oraz kontroli prawidiowosci wystawiania faktur,
w zakresie zgodnym z umowa na roboty budowlane i umowag o dofinansowanie projektu;
opracowywania danych/analiz/dokumentéw, niezbednych do rozliczania srodkdéw w zakresie
zgodnym z umowg o dofinansowanie; ww. dane powinny byf dostarczane Zamawiajacemu
w wersji papierowej i elektronicznej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
umozliwiajacych prawidtowe i terminowe ziozenie wniosku o pfatnosé;

INNE UWAGI

15.1 W trakcie realizacji robot budowlanych Inzynier Kontraktu ani zaden czlonek zespotu Konsultanta

a)

b)
<)

nie ma upowaznienia do:

przyznania czesci robét budowlanych fub odcinka robét innemu Wykonawcy, nie moze zwolnié

ktorejkolwiek ze stron z obowigzkdéw, zobowiazan lub odpowiedzialnosci, wynikajacych z umowy
na roboty budowlane,

zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego,
zatwierdzania robdt wykraczajacych poza zamdwienie podstawowe na roboty budowlane,

15.2 W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowad do

a)
b)

)
d)

e)

£)

a)

Zamawiajacego o:

wydanie polecenia przyspieszenia lub opdZnienia tempa robdt budowlanych;

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora,
jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami;

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robdt budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

zmiane terminu wykonania robot w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z
winy czy zaniedban Wykonawcy robdt budowlanych;

akceptacje propozycji Wykonawcy robot budowlanych odnosnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
robét budowlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robdt budowlanych, lecz o
kwalifikacjach i dogwiadczeniu zgodnym z oferta i wymogami okreslonymi w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia;

zmiane przez Wykonawce robét budowlanych Programu Zapewnienia Jakoéci, harmonogramu
rzeczowo — finansowego Wykonawcy robot budowlanych;

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

Zamawiajacy bez podania przyczyny jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania
przez Wykonawce (Konsultanta) poszczegdlnych opracowan fub ustug stanowigcych Przedmiot
UImowy.

WYMAGANIA - ETAP PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1 Po zakorczeniy robot budowlanych przedstawiciel Konsultanta — Inzynier Kontraktu bedzie

zobowiazany do:

a) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw niezbednych do odbioru koricowego robot,

wymaganych obowigzujgcymi przepisami, niniejszym opisem przedmiotu zamowienla oraz
warunkami umowy, a takze pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do przejecia catosci
rob6ét budowlanych. Po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt zakonczenia budowy, Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koricowego robdt. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany pisemnie
powiadomi¢ o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze koticowym robot
zobowigzany jest uczestniczy¢ Inzynier Kontraktu wraz z wszystkimi Inspektorami nadzoru oraz
pozostatymi cztonkami zespoly Konsultanta {w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbiory,
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zostang przerwane czynnosci odbiorowe, a ich wznowienie nastepuje po usunieciu przez
Wykonawce robot budowlanych wszystkich stwierdzonych wad);

b) pozyskania od Wykonawcy robdt budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem,
wtym petnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi
i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji
(facznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a nastepnie przekazanie
do Zamawiajacego wraz z pisemnym potwierdzeniem prawidtowosci sprawdzonych dokumentéw;
kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika budowy oraz
wiasciwych Inspektoréw nadzoru jak i pozostalych pracownikéw Konsultanta w odniesieniu do
petnionych obowigzkdéw na zadaniu;

¢) nadzoru nad przygotowaniem i przekazaniem przez Wykonawce robét budowlanych a nastepnie
pisemne potwierdzenie, dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu Zamawiajacege przez
Wykonawce robot budowlanych pozwolenia na uzytkewanie obiektow oraz dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakoniczeniu robdt budowlanych i zakoriczenia procedury dopuszczenia do ruchu.
Dotyczy to zaréwno zakonczenia robdt i pozwolenia na uzytkowanie dia cajoéci robdt, jak i
uzyskanla pozwolenia na uzytkowanie wykonanych wczedniej obiektdw. Konsultant (Inzynier
kontraktu) jest zobowigzany do zweryfikowania dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
ich pisemnego zaakceptowania oraz potwierdzenia ich kompletnosci zgodnie z Umowa |
obowigzujacym prawem. Inzynier Kontraktu jest zobowiazany uczestniczyé w czynnodciach
odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

d) Inzynier Kontraktu w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanege odpowiadaé bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

e) sprawdzenia dokumentéw | pisemne potwierdzenia gotowosci chiektu de komisyjnego odbioru
koricowego kazdego z zadah wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie
dokumentéw; dokumenty pod rozliczenie kodcowe budowy powinny by¢ opisane jednoznacznie, ze
stanowig one rozliczenie koricowe;

f} udziatu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach realizacji
zadania oraz przygotowania dokumentéw finansowych, zwiazanych z rozliczeniem zadania jw.
i przyjecia do uzytkowania aktywéw trwatych:

g} pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentéw dla ohiektéw mostowych
zwiazanych z ewidencja mostowa, w zakresie:

» wypeinionej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracyi | ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustdéw | promow
oraz refestru numerdw npadanych drogom, obiektorn mostowym | tuneiom, ksiazki obiektu
mostowego ~ do 7 dni od dnia odbioru koicowego robét budowlanych;

*> wyodrebnionej dekumentacji powykonawczej dla obiektdéw mostowych, z potwierdzeniem wniesienia
do zasobéw geodezyinych (wersja papierowa + ptyta CD} - do 7 dni od dnia odbioru koricowego
robdt budowlanych:

> projekt wniosku o nadanie INI {dla kazdego obiektu mostowego) - do 5 dni od dnia wydania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie;

» karty obiektu mostowego (5 egz.) - dla obiektdw, ktérych rozpigtoéé teoretyczna przynajmniej
jednego z przgset jest wigksza niz 20 m lub catkowita dlugoé¢ obiektu jest rdwna 50 m lub wieksza
- do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie;

16.2 Po zakonczeniu realizacji inwestycil wykonad rejestracje video pasa drogowego w postaci plikéw
filmowych:

a) w formacie mov lub dav lub avi lub mp4 o rozdzielczosci 2048 x 1536 pikseli z wykorzystaniem
co najmniej 32 bitowej glebi kolordéw (filmy w jakosci HD),

b) jednoczesnie z 8 kamer: kamery gtdwnej (widok do przodu), dwéch bocznych przednich- prawej
{widok do przodu/prawa strona drogi) i lewej (widok do przodu / lewa strona drogi), tylnej
(widok do tyhs), dwdch bocznych tytnych — prawej (widok do tytu / prawa strona drogi) i lewej
(widok do tyhu / lewa strona dregi) oraz kamer polozonych prostopadie do osl jezdni {(lewej i
prawej) tzw. kamer zjazdowych.

Rejestracje wideo nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

a) zgodnie z kierunkiem przehiegu drogi {narastania pikietaza),

b) pozycje kamer wzgledem drogi (wysoko$¢, kat nachylenia) i ich parametry musza byé state dla
wszystkich wykonanych filmow,

¢) videorgjestracja musi odbywal sie w porze dziennej oraz podezas sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych tj. bez opaddw deszczu, $niegu, widocznosé nie moze byé mniejsza niz 300m.
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d)

e)

f)

nie dopuszczalna jest videorejestracja w przypadku zalegaiacego sSniegu i biota posniegowego w
granicach pasa drogowego,

kamera giéwna powinna by umieszczona na wysokosci przynajmniej 2,5m. nalezy wykluczyd
odbtask od szyby frontowej,

w czasie realizacji filmu nalezy wykonad pomiary, ktére umozliwia wyskalowanie obrazu
umozliwiajace pomiar szerokosci i wysokosci elementdw znajdujacych sie w pasie drogowym
drogi wojewddzkie],

dia zachowania jakosci filmow maksymalna predkoéé pojazdu rejestrujacego to 40 km/h.

Do filmow nalezy dostarczy¢ pliki ze wspdélrzednymi GPS w formacie nmea.
Komplet danych powinien by¢ dostarczony na zewnetrznym dysku USB,

16.3
a)

b)

€)

Do obowigzkéw Konsultanta nalezy rowniez wykonanie:
filmu z powietrza (drona) stanu przed realizacjg inwestycji tzw. stanu zerowego, dla catego
odcinka drogi po jego projektowane]j osi,
filmu z powietrza{drona) po zakoAczeniu inwestycji dla catego odcinka drogi po jego osi,
filmowanie z wysokosci ok. 50 m, pliki w formacie mov lub mp4. filmy w jakosci 4K,
do fiiméw nalezy dostarczy¢ pliki ze wspdtrzednymi GPS w formacie nmea.

17. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z KONSULTANTEM

17.1. Zamawiajacy zobowigzani bedzie do:

a)

b}

)

d)
e)

zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane,
w zakresie decyzji ZRID, z zastrzezeniem wymagan dla nieruchemosci pedlegajgcych ograniczeniu
w korzystaniu;

przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, niezbednej do wykonania przedmiotu
zamowienia, a bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;

zapewnienia pomocy w zatatwianiu spraw formalnych, w zakresie gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem fub teZ udzieleniz Konsultantowi przez Zamawiajacege odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacii formalnej w tych sprawach;

zapewnienie wsparcia i wyjasnien ze strony projektantdw w zakresie opracowan projektowych;
wyznaczenia osob powolanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajgcego
przy realizacii umowy.

18. LOGISTYKA I ROZKLAD W CZASIE

18.1. Zadanie bedzie realizowane w Polsce, Funkcje zwiazane z wykonywaniem zadan Konsultanta

petnione beda na terenie wojewodztwa slaskiego.

18.2. Przewidywany termin zakonczenia $wiadczenia ustugi Konsultanta - zgodnie z pkt 6 OPZ.

Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie czasu realizacii ustugi, w szczegdlnosci w przypadku
zmiany terminu wykonania umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy robot
budowlanych i zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych.

19. PERSONEL I CZAS PRACY

19.1. Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie powierzona osobom wskazanym w ofercie

Konsultanta niniejszego zamodwienia, na formularzu stanowigcym zatacznik do SWZ oraz
osobom spetniajacym okreslone w SWZ minimalne wymagania, a takze osobom stanowigcym
personel pomocniczy, w skiad ktérego powinny wchodzi¢ co najmniej:

inspektor nadzory branzy sanitarnej,

inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,

inspektor nadzoru branzy elektroenergetycznej,

inspektor ds. rozliczen,

specjalista ds. roszezed,

geodeta (lub geodeci) z uprawnieniami w zakresie 1), 2) i 4),

geolog z uprawnieniami w kategoriach: VI lub VII,

geotechnik {specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi — Geotechnika),

» pracownik biurowy.

Kazdg z tych oséb naleizy zgfosi¢ do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie
zawodowe w zgfaszanej branzy - specjalnosci (minimum 2 letnie dosSwiadczenie na
dekiarowanym stanowisku). Wniosek o zatwierdzenie powyzszych osoh nalezy zlozZyc
najpoéZniej do 7 dni od dnia podpisania umowy.

YV VY VYV VY
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Wykonawca ma obowiagzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu
zamdwienia niezbednej ilosci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru
czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmijotem | trescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza faczenia stanowisk.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6

Konsultant dla wykonania swoich obowiazkdéw ustanowi InZzyniera Kontraktu oraz zespot
Inspektorow nadzoru, cbejmujacy inZynieréw branzowych - odpowiednich specjalnodci,
technologa oraz niezbednych specjalistdéw zgodnie z pkt 19.1, zdolnych do prowadzenia
powierzonych zadari i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ i umowy, i w zgodzie
z postanowieniami zezwolenl na realizacje robot budowlanych. Inspektorzy nadzoru petnié beda
obowigzki wynikajace m.in. z art. 251 26 ustawy Prawo budowlane. Inzynier Kontraktu bedzie
koordynowat czynnosci inspektoréw nadzoru, zgoednie z art. 27 ww. ustawy. Nadzér nad
robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania.
Osoba odpowiedzialna za kierowanie zespolem inspektordw nadzoru, nadzorujacych
roboty budowlane, bedzie Inzynier Kontraktu. Zamawiajacy nie dopuszcza
przekazania jakichkolwiek obowiazkéw i uprawnien Inzyniera Kontraktu, innym
cztonkom zespotu nadzoru.
Zamawiajacy wymaga aby minimainy czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewnial
sprawng realizacje zadania i musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy
powinien byc dostosowany do potrzeb petnionej funkeji przy realizowanym zadaniu, z
uwzglednieniem spetnienia wymagan zawarte] umowy | OPZ, w tym pkt 19.7. Praca Inzyniera
Kontraktu nie moze powodowal opoZnien w realizacji robdt budowlanych, w zwigzku
z nieprawidtows pracg Konsulanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowad
réwniez wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalen z rad
technicznych, notatek, ustalen, spotkan, itp.
Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy Konsultanta, aby nie powodowal on przerw
w prowadzeniu robot budowlanych i zobowiazuje Konsultanta do  bezzwiocznego
przystgepowania do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt budowlanych.
» Zamawiajacy wymaga, aby oscba wskazana na stanowisko InZzyniera Kontraktu oraz
osoba wskazana na stanowisko gldwnego inspektora nadzoru robét drogowych:

1) byta zatrudniona przez Konsultanta do wylacznej obshugi niniejszego zadania (tzn.

osoba ta nie moze wykonywaé jakichkolwiek czynnasci, ani pelnié jakichkolwiek
funkcji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajacego),

2) nie wykonywala na rzecz innych niz Konsultant podmiotdéw jakichkolwiek czynnosci,

ani nie petnita jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajaceqo.

Konsultant wskaze te osoby i na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie skladatl
odwiadczenie w tym zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji zlozonego
ofwiadczenia. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych
wymagah przez Konsultanta zastrzeZona zostala kara umowna, a niezaleznie od obowiazku
do jej zaptaty Konsultant zobowigzany bedzie do zmiany takiej osoby.

19.7

. Zamawiajacy wymaga:

1) aby Inizynier Kontraktu byl zatrudniony do obstugi niniejszego zadania w tym byt
obecny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie
w zakresie zapewniajacym prawidlowy nadzor nad realizacja robét. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie.
Na wypadek niewykonania lub nienalezytege wykonania tego obowigzku przez Konsultanta
zastrzezona zostata kara umowna.

2) ciaglej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy robét) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robét drogowych na budowie. Z tym, Ze gléwny inspektor
nadzoru robét drogowych podejmuje obowiazki, jako pierwszy w kolejnosci
w ilosci minimum 8 godzin dzienne (od 8 do 16 kaZzdego dnia roboczego).
Dodatkowi inspektorzy nadzoru robét drogowych podejmuia swoje obowiazki po
zakofczeniu pracy inspektora gléwnego (zgodnie z powyZzszymi wymaganiami). W
przypadku wskazania w ramach kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie osoby peiniacei
funkcie gtownego inspektora nadzoru robédt drogowych” Zamawiajgcy wyjaénia, Zze osoba ta
petni¢ bedzie funkcje gtéwnego inspektora nadzoru robdt drogowych.
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3) Inspektorzy branzowi odpowiednio dla danej specjalnosci prowadzonych robdt, beda obecni
na budowie w okresach prowadzenia tych robdt, w tym podczas badan oraz odbiordw,
w zaleznosci od specjalnoscl, stosownie do wymagan technologicznych realizowanych prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci inspektorow
nadzoru robot drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostala
Kara umowna.

19.8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sg do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatordw zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

19.9. Obecnosé pracownikow Konsultanta w tym Inzyniera Kontrakiu bedzie potwierdzana na liscie
obecnosci, znajdujacej sie na budowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawe do dekonania
kontroli sktadu zespotu Konsultanta bez powiadomienia. Lista obecnodci kazdorazowo na koniec
dnia roboczego bedzie wysylana droga mailowa do Zamawiajgcego W przypadku stwierdzenia
nieobecnosci wymaganege umowa (0OPZ) personelu Konsultantowi zostanie naliczena kara
umowna. Konsultant zobowigzany jest do przekazywania na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego skanu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatern listy obecnosci wraz z
podpisami osdb wykonujacych w danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamdwienia.

19.10.Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie
wszystkich obowigzkdw wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia. Jesli Konsultant uzna,
e zaproponowany przez Zamawiajacego sklad personelu nie pozwala na wypetnienie
obowigzkéw omowionych w opisie przedmiotu zamdwienia, powinien przewidzie¢ zatrudnienie
dodatkowych osob, ktdrych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi. Personel,
podany przez Konsultanta w ofercie nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzan | winien by¢ traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajgcego.

19.11.Konsultant powinien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomeocniczy, potrzebny
do wykonania wszystkich zadan, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. Skiad,
specjalnosci i doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany
bedzie w trakcie realizacji $wiadczenia ustugl Konsultanta dla niniejszego zadania.

19.12.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosdct tgczenia poszczegolnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkéw zwigzanych ze stanowiskiem czionka personelu na innych cztonkdw
personekuy.

19.13.Zmiana cztonkdéw personelu Konsultanta, w uzasadnionych przypadkach, moze nastapic jedynie
po uzyskaniu przez Konsultanta pisemnej zgody Zamawiajacego, na osobe speniajacg
wymagania SWZ, Inzynier kontraktu jest zobowigzany do opracowania i przekazania do
Zamawiajacego szczegdlowego harmonogramu pracy zespotu Konsultanta a w szezegdlnosc
inspektordw nadzoru.

19.14.Konsultant powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc technicznag
ze strony innych specjalistow czy rzeczoznawcéw, ktora moze byc niezbedna do wiasciwego
Swiadczenia ustugi Konsultanta oraz wykonania zadania {np. dodatkowt inspektorzy nadzoru,
radca prawny, osoba znajaca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamowien
publicznych, hydrolog, dendrotog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds.
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Kazdorazowo
kiedy bedzie tego wymagac sytuacja badi na zgdanie Zamawiajacego, Konsultant wigczy
niezbedne osoby, celem prawidiowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie
catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi Kensultanta.

19.15. W celu unikniecia opoZnied w realizacji rob6t budowlanych, podczas nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikajacej np. z okresu
wakacyjnego lub choroby, Konsultant zapewni zastepstwo krotkoterminowe, na caty
okres zalozonej pracy Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru lub innej osoby.
Zastepstwo bedzie =zaproponowane uprzednio na pisSmie wraz z opisem
dotychczasowego dodwiadczenia zawodowego pracownika obejmujacego
zastepstwo, spelniajacego wymagania dla danego stanowiska okreSlone w SWZ, do
zaaprobowania przez Zamawiajacego. Przy zastepstwach obowigzuje zasada braku
mozliwosci lgczenia stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ.

19.16.Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne czionkom zespolu Konsultanta z tytutu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegate odregbnej
zaptacie przez Zamawiajacego i Konsultant powinien je uwzglednié¢ w wycenie ustugi.

19.17.Personel Konsultanta bedzie wykonywat swoje obowiazki z nalezytg starannoscia,
a w szczegdlnosci bedzie:

a) dokumentowat spotkania, decyzje i rozstrzygniecia, majace wplyw na realizacjg zadania;
b} dbat o kempletno$é kerespondencii i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentacji;
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¢) nie dopuszczat do sytuacji, w ktdrych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity
podstawe do roszczen Wykonawcey robét budowlanych;

d) dokumentowat obecno3é¢ na terenie budowy podpisem na liscie obecnodci. Lista
obecnosci personelu Konsultanta winna by¢ prowadzona na biezaco | winna byé dostepna
dla Zamawiajacego (dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przedioZona na
kazde zgdanie Zamawiajgceqgo.

19,18, W okresie trwania zadania Konsultant na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie

19.19.

19.20.

19.21.

19.22,

19.23.

19.24.

15.25.

warunkdw panujacych w rejonie realizacji zadania i na terenie budowy i zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyine zatrudnienia inspektordw nadzoru, koszty zwigzane z dojazdem
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop,
ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem inspektordw nadzoru;

b} transport lokalny na terenie budowy;

c) inne Swiadczenia wynikajace z przepisdw i obowigzkéw wykonywanych na budowie,
Niezwiocznie po podpisaniu umowy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu organizacje
zespotu  w powigzaniu z czasem pracy i obowigzkami przydzielonymi poszczegdinym
pracownikom;

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowigzkdw przez ktérakolwiek
osobe wchodzaca w sklad persenelu Konsultanta lub niespetniania przez tg osoba jakichkolwiek
wymagan zastrzezonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zazada od Konsultanta zmiany
personelu, a Konsultant przedstawi w ciagu trzech dni osobe spetniajaca wymagania SWZ. Na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykoeonania niniejszych wymagan przez
Konsultanta zastrzeZona zostala kara umowna.

Zamawiajacy wymaga, aby konsultant kazdorazowo w dniach pracy ktdéregokolwiek czionka
zespotu Konsultanta do godz. 8.00 danego dnia informowat Kierownika projektu (w
uzgodnionej formie np. mail, fax} o godzinie rozpoczecia pracy Kazdego z czionkdéw zespotu.
Dopuszcza si¢ zbiorcze zestawienia godzin rozpocrecia pracy zespotu konsultanta {np. w
okresie tygodniowym) z tym, Ze jakakolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna by¢ zgloszona
Kierownikowi Projektu do godz. 8.00 danego dnia.

Kazdorazowe opuszczenie terenu budowy przez ktoregokolwiek z czionkdéw zespolu konsultanta
na czas dizszy niz 15 min powinien by¢ wyprzedzajac zgtaszany Kierownikowi Projektu w
uzgodnionej formie jw.

W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego obecnosci na terenie budowy
cztonkdw zespotu Konsultanta sg oni zobowiazani do 15 min stawié sie w biurze budowy.
Nieprzybycie w czasie do 15 min do biura budowy czionka/czionkdéw zespotu Konsultanta
traktowane bedzie, jako nieobecnos$¢ osoby wchodzacej w sklad personelu Konsultanta na
budowie.

Do obowigzkéw Inspektordw nadzoru, poza odbiorami robdt zanikajacych, nalezeé bedzie
réwniez biezaca kontrola prawidtowosci wykonanych robot oraz kontrola kierownika
budowy/kierownika robdt w zakresie biezacego prowadzenia dziennika budowy. Z
przeprowadzonych kontroli robot nalezy kazdorazowo prowadzi¢ dokumentacje zdjeciowa a w
przypadku stwierdzonych nieprawidlowosci notatke, Kktérg nalezy natychmiast za
potwierdzaniem odbioru przekazaé kierownikowi budowy, Zaleglosci wpiséw w dzienniku
budowy przekraczajace 1 dzied nalery zglaszad Kierownikowi Projektu. W przypadku
niepotwierdzenia biezacych kontroli prowadzonych robét, stwierdzenie przez przedstawicieli
Zamawiajacego nieprawidlowo prowadzonych robdt oraz zalegtosci w prowadzeniu dziennika
budowy naliczona zostanie kara umowna.

20. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

20.1.

20.2.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zaméwienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie okreslanym Umowa.
Wykonawca -~ Konsultant zobowigzany jest zlozy¢ oswiadczenie, 2ze osoby, zatrudnione na
podstawie umowy o prace s zatrudnione przez Wykonawce — Konsultanta lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace. Odwiadczenie to Konsultant sktada przed przystapleniem do
wykonania ustugi oraz jako zalacznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym ustug oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

Konsultant bedzie zobowigzany do codziennego prowadzenia i comiesiecznego (do 5-go dnia
nastepnego miesigca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiajgcego oryginatow list obecnosci
zawierajacych imiona, nazwiska, godziny rzeczywistej obecnosci i podpisy oséb wykonujacych
w danym dniu czynno$ci w zakresie przedmiotu zaméwienia, w szczegdinodci o0sdb
wykonujacych prace na podstawie umowy o pracg. Osoby wykonujace prace na podstawie
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21,

umowy o prace powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 20.1 OPZ. Miesigczng
liste obecnosci osoby wykonujace czynnosci w ramach umowy, w tym prace na podstawie
umoéw o prace podpisuja wlasnorecznie, kazdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie z
niniejszym OPZ iumowg, przed przystapieniem do pracy (obowigzek ten dotyczy rdwniez
Inzyniera Kontraktu). Liste obecnoéci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, na terenie
budowy. Ponadto lista ta ma byc udostepniona przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde jego
zadanie. Miesieczne listy obecnodci maja w szczegolnosci zawierad: miesiac ktorego dotycza,
narastajaco kolejne dni miesigca, imiona i nazwiska osob wykonujacych prace na podstawie
uméw 0o prace, imiona inazwiska osob wykonujacych czynnosci w ramach umowy wraz
z wlasnorecznymi podpisami obecnosci, w dniach obecnosci i petnienia czynnosci zwigzanych ze
swiadczeniem ustug Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez dang osobg w odniesieniu
do wymagan OPZ, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci {(umocowany
zgodnie z zawarta umowa przedstawiciet Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane oséb wymienione w
niniejszej miesiecznej liscie obecnosci sy zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace” (Wykaz oséb wg pkt 20.1). Zamawiajacy zgodnie
z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem osob
oraz stanem faktycznym. Niezgodnos$c listy obecnodci z ww. Wykazem oraz niezgodnosé listy
obecnosci ze stanem rzeczywistym skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w umowie.

BIURO I SPRZET KONSULTANTA

21.1. Konsultant bedzie utrzymywat przez caty czas trwania robdt budowlanych biuro, wyposazone w
sposob zapewniajacy prawidiowa realizacje catej umowy. Biurc powinno by¢ odpowiednio
umeblowane | wyposazone w sprzet biurowy [ telekomunikacyjny, zapewniajacy zespotowi
Konsultanta dostep do linii telefonicznych, faksu, Internetu.

21.2. Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika Projektu, osobno dia
personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robdt budowlanych,

21.3. Biuro Konsuftanta powinno by¢ wyposazone w stosowna do ilosci personelu ilos¢ komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skanerow, aparatdw fotograficznych i innego sprzgtu, niezbednego do
wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia. Nie
przewiduje sie dostarczania Zadnego sprzetu dla Konsultanta przez Wykonawcg robdt
budowlanych.

21.4. Koszt wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz i polgczenia

telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacia
niezbednych $rodkdw transportu beda pokryte przez Konsultanta i sg traktowane, jako wiiczone
w wycene ushugi. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposazenia, zabezpieczenia

przeciwpozarowege | przed kradziezg poniesie Konsultant.

21.5. Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biura na koszt wlasny w niezbgdne meble i
sprzet biurowy dla catego zespotu nadzoru. Wyposazenie ww. pomieszczen biurowych Inzyniera
Kontraktu, musi zapewni¢ prawidtowg realizacje przedmiotowego projektu. Inzynier Kontraktu
zapewni we wiasnym zakresie, na wiasny koszt, podiaczenia przedmiotowych pomieszczen
biurowych, we wszystkie niezbedne media warunkujace prawidtowe $wiadczenie usiugi oraz
bedzie ponosii koszty ich utrzymania i eksploatacii. Konsultant wyposazy swdj personel w
niezbedny sprzet, érodki transportu i fgcznodci, co najmniej w zakresie okreslonym ponizej:

Sprzet:
1. Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy)
2. Drukarka formatu A4 i A3
3. Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A4 1 A3
4,  Kserokopiarka
5. Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmdw
Srodki tacznosai:
1. Telefony komoérkowe
2. Telefon w biurze Inzyniera Kontrakiu
3. Dostep do Internetu i poczty e-mail

21.6.  Ww. potencjat techniczny, przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji oséb realizujacych
przedmiot zamowienia. Osoby zespolu nadzoru przebywajgce na budowie zaopatizone bedg
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujgcym
pracownikdw nadzoru.

21.7. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (4j. Dz.U, z 2020r. Poz. 908), konsultant zapewni udziat pojazdéw
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elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uiytkowanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia na poziomie zgodnym z wymogami
ustawy, W ciagu 14 dni od podpisania umowy, Konsultant ziozy o$wiadczenie potwierdzajace
spetnienie ww. wymogu wraz ze szczegdlowym zestawieniem pojazddw wykorzystywanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia (z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa),
a nieztozenie tych dokumentéw w ww. terminie traktowane bedzie, jako niespetnienie ww.
wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazddw elektrycznych lub zasilanych gazem
ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie,

22. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY, SPOTKANIA

Rady techniczne na budowie odbywac sie beda 1 raz w tygodniu, rady budowy - 1 raz w danym
miesigcu., Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia skiadu osobowego uczestnikdw
organizowanych rad technicznych i rad budowy. Zamawiajacy wymaga obecnosci pelnego
sktadu osobowego zespolu Konsultanta na radach technicznych i radach budowy. Na
radach InZynier kontraktu bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnodci wynikajacych
z dokumentdw zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegdlnodci niniejszege OPZ) oraz
podjetych przez Konsultanta zobowigzan, wynikajgcych z warunkdéw umowy i niniejszege OPZ.
Inzynier kontraktu jest zobowigzanych do posiadania wiedzy na temat biezacego stanu
zawansowania robot, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robét
zrealizowanych, realizowanych i planowanych do wykonania.
Protokédt z rady technicznej/rady budowy powinien sktadac sie m.in. z nastepujacych zagadnien:
1. Oméwienie | ccena stanu zaawansowania robdt budowlanych,
2. Informacji o biezacej analizie sytuacji, zwigzanej z realizacja zadarh dot. monitorowania
i identyfikowania wszelkich problemdw, ryzyka i zagrozen dla jege pomyéinego przebiegu,
w przypadku stwierdzenia powyzszych probleméw czy =zagrozen Iniynier Kontraktu
rekomenduje podjecie zarzadczych dziatann naprawczych, w zakresie jega kompetencji lub
sformutowania konkretnych zalecert (sugestii dla Zamawiajacego), w celu podjecia stosownych
dziatal. W przypadku, gdy postep robét budowlanych nie bedzie zgodny z harmonogramem
rzeczowo ~ finansowym, do obowigzkdow Inzyniera Kontraktu nalezy na bieZaco informowanie
o wszystkich Srodkach, ktére nalezy podja¢, w celu rozwigzania zaistnlatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowiazah wynikajgcych z umowy na roboty budowlane. Wszelkie wnioski
formutowane przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego powinny zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie, oparte w zaleznosci od sytuacji na przeprowadzonej anzlizie, np. harmonegramu
robot budowlanych, dokumentéw budowy, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie
obowigzufacych przepiséw prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami.
Powyzsze nie wyklucza mozliwosci formulowania rekomendacji wariantowych i warunkowych;
3. Planu robét w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,
4. Postepu robodt | platnodci w podziale na kategorie robdt, w powigzaniu z planem na kazdy
miesigc,
5. Realizacji harmonogramu robot,
6. Realizacji planu finansowego,
7. Harmonogram ptatnoéci na kolejne miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych,
8. Raport pogodowy za miniony tydzien,
9. Organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robot,
10.0cena realizacjl robét przez nadzdr inwestorski,
11.Wprowadzone zmiany,
12.Whnioski o zatwierdzenie materiatow z informacija o zatwierdzeniu,
13.BHP,
14.Qchrona $rodowiska,
15.Przedstawienie opinfi Inzyniera Kontraktu dla wymagan zawartych w umowie na roboty
budowlane, nadzor inwestorski w tym pkt 8, 9, 10,11, 12 niniejszego QPZ,
16.5prawy inne, wolne wnioski,
17.Uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywigzywania sie Wykonawcy robdt z obowiazkdw,
wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane),
18.Dokumentacja fotograficzna w formie wydruku oraz pozostala czesé zataczona na nosniku
zewnetrznym z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym miesigcu, w tym robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W zaleinoéci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycie uwzglednienia dodatkowych punktéw
i zagadnien do protokolu. Protckotowanie bedzie odbywalo sig na biezaco na kazdej radzie
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technicznej/budowy, sporzadzony protokdl =zostanie przekazany bezposrednio po
zakonczeniu rady. Za sporzadzenie protokotu odpowiada Konsultant.

Zamawiajacy zobowigzuje Konsultanta do przygotowania krétkiej prezentacii multimedialne]
z postepu robdt w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego (zaawansowanie rzeczowe,
finansowe, dokumentacja fotograficzna, krotki film z postepu prac, itp.) i przedstawienia na kaidej
radzie budowy,

Radzie budowy/technicznej przewodniczy InZynier Kontraktu. W przypadku nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu na Radzie budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiajacy,
wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy karg umowna.

Konsultant, na wniosek Zamawiajgcego, Kierownika Projektu, Wykonawcy, strony trzeciej lub z
whasnej inicjatywy organizuje spotkania dotyczace realizacji zadania. W takim spotkaniu obowigzkowo
uczestniczy i przewodniczy mu InZzynier Kontraktu, a ponadio - w zaleznosci od tematu spotkania -
uczestniczy w nim inspektor nadzoru danej branzy i inni cztonkowie personelu Konsultanta, badZ inna
osoba wchodzaca w skiad personelu Konsultanta wskazana przez Zamawiajacego.

23. RAPORTY, DRUKI

23.1. Wykonawca niniejszego zamowienia ma obowiazek sporzadzad raporty w czasie trwania umowy na
roboty budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponizej. Raporty bedg skiadane do
Zamawiajgcego, celem zatwierdzenia.

1} Raport poczgtkowy.

W terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy na Swiadczenie ustugi Konsuitanta, Inzynier Kontraktu,
przedtozy do Zamawiajacego, raport poczatkowy, zawierajacy komentarz, dotyczacy ogolnej organizacji
budowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktére moga wystgpic podczas realizacii zadania
z propozycjg sposobu ich rozwigzania. Raport bedzie zawieral rowniez szczegdtowy opinie w zakresie
dokumentacji projektowej. W raporcie Inzynier kontraktu zamiedci sklad zespotu konsultanta
z wyszcezegblnionymi osobami na powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu poczatkowego.
Kazda strena raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czlonkdw zespotu konsultanta
w zakresie ich wykonywanych obowigzkdw.,

2) Raporty miesigczne

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania ustugi sporzadza raporty miesigcznie. Kazdy raport
miesieczny bedzie wyszczegodiniat wykonane przez inspektordw prace i kontrolne badania laboratoryine
oraz bedzie informowat o postepie robdt budowlanych, poziomie jakosci robét, sprawach finansowych
i wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwigzaniach tych problemow.
Raport miesigczny Konsultant zobowigzany jest do ziozenia Zamawiajacemu w terminie do S5-tego
kazdego miesigca za miesigc poprzedni. Raport bedzie podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz
pozostatych czionkéw zespolu Konsultanta i zawierat m.in.:

a) opis postepu robdt i powstatych probleméw oraz rozwigzania tych problemoéw;

b) zaangaZzowanie sit | Srodkdw Wykonawcy robdt budowlanych;

¢) raport pogodowy dla dni, w ktérych prowadzone byty roboty budowlane;

d) zaangazowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu;

e) postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy miesiagc;

f) harmonogram platnosci na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych oraz Konsultanta;

g) raport z prowadzanej i aktualizowanej informacyjnej strony internetowej o realizowanym zadaniu,

h) graficzne przedstawienie postepu robot w powigzaniu z harmonogramem;

i) fotografie dokumentujace postep robot wykonane w sposéb pozwalajacy na poréwnanie postepu
robét;

i} wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcdw oraz sprawozdanie z kontroli pracy
podwykonawcow;

k) Informacje o protokotach koniecznosci (zakwierdzonych i nie zatwierdzonych);

) aktualne szacunki kosztu kofcowego na réznych etapach wdrazania i trwania zadania,

m) wyniki kontroli finansowej zadania 1 zwigzane z nim rozliczenia;

n} wykaz roszczen i sposob ich rozpatrzenia;

o) sprawozdanie z wywigzywania sie z obowiazkéw Konsultanta, Inzyniera kontraktu
i pozostatych czionkéw zespolu, zawierajace potwierdzenie wykonania wszystkich
wymienionych czynnosci, o ktérych mowa w Umowie i niniejszym OPZ w tym raport z
padaniem wykonywanych czynnosci dla kazdego z inspektorow,
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p) zestawienia wplywajacych wnioskéw materialowych, wnioskdow  obmiarowych, zapytark
technicznych wykonawcy, wykonanych w danym miesigcu badani przez Wykonawce i Konsultanta,
w zestawieniach nalezy podad daty wptywu, terminy odpowiedzi oraz aktualny statusu sprawy;

q)} dokumentacja przedstawiajgca biezgca aktualizacje strony internetowej zadania;

r) aktualny sktad zespotu konsultanta z wymienionymi, petnionymi stanowiskami na realizowanym
zadaniu z datami podjecia | zakoriczenia obowigzkow,

s) aktualne zestawienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownikdw robdt wykonawcy
peiniacych swaoje funkcje na przedmiotowym zadaniu wraz z podaniem dat podjecia obowigzkdw;

t) dokumentacja fotograficzna z datami, opisem i lokalizacja, zdje¢ dla kazdej branzy (nojdnik
zewnetrzny + wydruki);

u) kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czlonkoéw zespotu
konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.

Kazdy raport miesigczny Kensultanta zawieraé bedzie harmonogram piatnosci na kolejne miesigce
zarowno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowianych, jak i Konsultanta. Na podstawie
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiajacy bedzie zabezpieczat srodki finansowe i realizowat
platnosci naleine Wykonawcy robdt oraz Konsultantowi. Z uwagi na konieczny czasookres dia
zabezpieczenia Srodkdw finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ptatnoéci po ich
uzyskaniu.

Przygotowanie raportu przez Konsultanta jest niezalezne od przygetowania dokumentdw przez
Wykonawce robot. W zaleznosci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzgiednienia
dodatkowych zagadnien do raportu.

3) Raport techniczny

Przedstawiciel Konsultanta, Inzynier Kontraktu przygotuje {wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na

zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego) raport, informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity

w trakcie realizacji robot budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapig powazne zmiany w

dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robdt budowlanych b wymagan

dokumentacii projektowej. Raport techniczny podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych

cztonkow zespotu Konsultanta zawierad bedzie m.in.:

a) zatozenia, w oparciu o ktére zostata opracowana dokumentacja projektowa;

b) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany;

c) zestawienie rysunkdw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegblowe wymiary wszystkich

robdt do dnia sporzadzenia raportu;

d) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian;

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robot budowlanych, ktére bedg wystepowaty
w zwigzku z wprowadzona zmianag;

f) opis przyjetych projektowych =zatozen i rdinice w zalozeniach projektowych w stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwiazan;
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych 1 koszty odpowiadajace proponowanym zmianom

projektowym w poréwnaniu z oferts Wykonawcy robot budowlanych;
h) rysunki pokazujace doktadna lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespolu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raporlu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czlonkdéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkdw.

4) Raport roszczenia

Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajacemu ,Raport roszczenia” w kazdym przypadku wystapienia
Wykonawcy robét budowlanych z roszczeniem wobec Zamawiajacego. Raport roszczenia bedzie zawierat
w szczegolnosci analize roszczenia Wykonawcy robét budowlanych w $wietle stanu faktycznego sprawy,
postanowiert Umowy na roboty budowlane i obowigzujacego prawa, wszelkie dokumenty w sprawie
roszczenia oraz uzasadnione ijednoznaczne stanowisko Konsultanta w przedmiocie roszczenia
Wykonawcy robodt budowlanych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sktad zespohu konsultanta z wyszczegdinionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz cztonkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkdw.

5) Raporty dotyczace sporu
Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajacemu ,Raporty dolyczace sporu” podpisany przez Inzyniera
Kontraktu oraz pozostatych czionkéw zespotu Konsultanta:
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a) w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spdr miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robét budowlanych, dotyczacy realizacji zadania,

b) po wykonaniu zadania i zalatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapily w trakcie realizacii,
w ktorych Wykonawca robét budowlanych co prawda nie wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzit sig
ze stanowiskien Kensultanta i Zamawiajacego.

Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawieral bedzie szczegotowy opis zdarzen i korespondencji dotyczace]

sporu (wraz z kalendarium). Do , Raportu” powinny by¢ zalaczone wszelkie istotne dokumenty, ktére

pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z

korespondencji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i

jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku
ze sporem rozstrzygnied,

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sktad zespotu konsultanta z wyszczegélnionymi osebami na

powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez

Inzyniera kontraktu oraz cztonkdw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkéw.

6) Raport koncowy

Po odbiorze konfcowym robdt budowlanych, rozliczeniu robét oraz wykonaniue wszystkich czynnosci
opisanych umowa, w tym OPZ, nie pdzniej niz 14 dni przed zakorficzeniem umowy Konsultanta {chyba,
7ze Zamawiajacy ustali inny termin) Inzynier Kontraktu przediozy zamawiajacemu ,Raport korficowy”,

podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych czionkow zespotu Konsultanta, zawierajacy
miedzy innymi:

1. Informacja o Zadaniu
1.1. Krotki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja
2. Dokumentacja projektowa

2.1. ZaloZenia projektowe

2.2, Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizacja i zarzadzanie umowa

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

3.3. Harmonogram robot

3.4. Badania kontrolne

3.5. System kontroli jakosci

3.6. Program zapewnienia jakosci

3.7. Praca zespotu Konsultanta

4, Wykonawstwo | zakres robot

4.1. Postep robét

4.2. Uwagi do poszczegdlnych asortymentow robot w ujeciu STWIORB

4.3. CObstuga geodezyjna inwestycji

4.4, Sprawy formalno prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomosciami

4.5, Osiagniecia jakosci robét w zgednosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla wszystkich robot
objetych zadaniemn

4.6, Zestawienie wbudowanych materiatow z oswiadczeniem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziaiem na branze

4.7. Zaistniate wady i przyczyny ich wystapienia

4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceng techniczng

5. Opinia technologiczna wykonanych robét w ujeciu STWIORB poparta badaniami
wraz z oceng jakosci wykonanych robot

6. Umowa o roboty budowliane i zmiany

6.1. Czas trwania umowy o roboty budowliane

6.2. Zgloszone roszczenia

7. Sprawy finansowe

7.1. Analiza ptatnosci

7.2. Protokoty odbioru robdt budowlanych

7.3. Koficowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

7.4. Informacia o udzielonych zaméwieniach dodatkowych/ polegajacych na powtérzeniu
podobnych ustug lub robdt budowlanych/odrebnych umowach zwigzanych z realizacja zadania
wraz z ich zestawieniem.

8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji projektowej,
warunkoéw umowy, ogdinych i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii
robot. Rekomendacja na przyszie podobne zadania
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9. Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdjeé dla kazdej branzy z realizacji catego
zadania {nosnik zewnetrzny + wydruki).

23.2. W zaleznodci od potrzeb Konsultant (InZzynier kontraktu) zaproponuje dodatkowe zagadnienia
do raportu koricowego i uzgodni z Zamawiajacym.

23.3. Wszystkie raporty beda przedkiadane do Przedstawiciela Zamawiajacego - w 2 egzemplarzach
na pismie oraz w wersji elektronicznej (plyta CD lub noénik zewnetrzny, zataczona do kazdego
raportu), w jezyku polskim.

23.4. Format Raportdw, uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego zostanie przedstawiony
do zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia pedpisania umowy z Konsultantem.

23.5. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przedstawid
raport okreslajacy zaawansowanie rzeczowe 1 finansowe robét budowlanych (z podziatem
na asortyment robét), a takze przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robét budowlanych,
w szczegdlnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
nie dluzszym niz 3 dni robocze.

23.6. Niezaleznie od przygotowania raportdw jw., Konsultant (Inzynier kontraktu) przedstawi
do akceptacji Zamawiajacego, propozycje drukéw, jakie obowigzywad bedg przy realizacji zadania.

W raporcie koAcowym Inzynier kontraktu zamieséci peiny skiad zespolu konsultanta, jaki
obowiazywal w calym cokresie realizacji =zadania 2z wyszczegblnionymi osobami
na powierzonych stanowiskach iokresach pelnienia funkcji. W przypadku zmian personelu
Konsuftanta, InZynier kontraktu dolaczy wymagane zgody ze strony Zamawiajacego.

Kazda strona raportu zostanie podpisana przez Inzyniera kontrakiu oraz czlonkdw zespolu
kansultanta w zakresie wykonywanych obowiazkdw.

24, WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

24.1. W wycenie uwzglednic koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urzadzenia stanowiska pracy, szkolen personelu nadzoru,

- zakwaterowania i delegacii,

- wyposazenia bhp,

- transportu i facznosci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza zakres
wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty zwiazane z zatrudnieniem i praca tych osdb,

- koszty zwigzane z przeprowadzeniem dodatkowych badan laboratoryijnych, niezaleznych od zadan
przedstawicnych przez Wykonawce robot budowlanych,

- koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych tj. Dz.U. z 2020 r.
Poz. 908 zgodnie z punktem 21 OPZ.

- wszystkie inne koszty zwiaZane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia,
Zwigzane z prawidtowym wykonaniem ustugi.

24.2. W wyce nie ustugi nalezy uwzglednic:
- wykonanie filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacja), w tym:
a) opracowanie scenariusza i jego uzgeodnienie z Zamawiajgcym,
b) filmowania i/lub zgromadzenia innego materiaiu filmowego,
c) przygotowania wykreséw, map, schematéw do zaprezentowania w filmie,
d) opatrzenia filmu komentarzem,
e) udzwiekowienie filmu,
f) powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD i dostarczenie do Zamawiajacego,
g) przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich majatkowych (mozliwosé niecdptatnego
kopiowania, wyswietlania, udostepniania jako materiat promocyjny);
h) liczba dni zdjeciowych - Zamawiajacy nie okredla wymagan w tym zakresie — Wykonawca sam
okresla ilos¢ dni koniecznych dla przygotowania filmu informacyinego;
i) parametry filmu - Full HD 1920 x 1080;
i} czas trwania filmu ~ do 10 minut;
k) ilos¢ filméw - 1 film, aktualizowany w trakcie trwania rob6t budowlanych w zaleznosci od
potrzeb i postepu prac budowlanych;

- wykonanie informacyjnej strony ,WWW, w tym:
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I) zakupienie/wynajecie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzacej si¢ z tytutem projektu - czas
prowadzenia/funkcjonowania strony — do korca okresu trwatodci projektu,
m) opracowanie projektu graficznego strony www i jegoe uzgodnienie z Zamawiajacym,
n) przygotowanie wykreséw, map, schematdw do zaprezentowania na stronie internetowej,
o) gromadzenie danych i zdjeé do zaprezentowania na stronie,
p) regularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadziej niz raz w tygodniu, wycigg z
aktualizacji dotaczy¢ do raportu miesiecznego);

24.3. Koszty dla calosci zamowienia powinny dotyczyl calego okresu realizacii zadania. Rozliczenie
bedzie zgodne z faklycznie zrealizowanym zakresem prac przez Konsuitanta i bedzie realizowane
na zasadach okreslonych w umowie,

24.4, W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwiert polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug
dla niniejszego zadania, cena ryczattowa za kaidy miesigc sprawowania nadzoru bedzie
obliczona proporcionalnie do zaakceptowanego przez Zamawiajacego planu ptatnosci, o ktdrym

mowa w pkt 6 niniejszego QPZ, z uwzglednieniem koniecznego zaangazowania zespohu
Konsultanta.
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