UMOWA

Umowa zostata zawarta w dniu [...] roku pomigdzy:
Zamawiajacym:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA LODZ SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedziba w Lodzi (adres: ul. Tokarzewskiego 2, 91-84216dz), wpisana
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Fodzi Sroédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000024375, posiadajaca NIP 7260019767 oraz REGON 470797081, reprezentowang przez:

Jana Zbronskiego — Prezesa Zarzadu,
Pawta Jankiewicza — Wiceprezesa Zarzadu,

a Generalnym Wykonawca:

[..]

Umowg zawarto w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem Prawa Zamoéwien Publicznych pn.:
»Zaprojektowanie oraz budowa Lodzkiego Centrum Recyklingu w Lodzi przy ulicy Zamiejskiej 17
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CZESC 1. UMOWA | INTERPRETACJE

DEFINICJE

O ile w tresci Umowy nie postanowiono inaczej, nastgpujacym wyrazeniom przypisano
znaczenia jak podano nizej:

1.1

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

»Akt Okreslajacy Zadania” — oznacza dokument sporzadzony przez Eksperta
zawierajacy m.in. zakres oraz szacunkowy koszt ekspertyzy. Szczegélowy zakres
dokumentu zostat okreslony w KLAUZLI 6.1.4. Dokument stanowi jedna z podstaw
wykonania ekspertyzy.

»Cena” lub ,,Cena Kontraktowa” — oznacza kwote okreslong w KLAUZULI 11
Umowy powigkszona o nalezny podatek od towarow i ustug wedlug obowigzujacej
stawki.

»CzeSci Zamienne” — oznaczaja czeSci zamienne dla Urzadzen i Wyposazenia
wymagane w Okresie Odpowiedzialno$ci za Wady zgodnie z KLAUZULI 7.3.

»Dni Robocze” — oznaczaja wszystkie dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

»Dokumentacja Budowy” — oznacza Pozwolenie na Budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym wraz z projektami technicznymi, projekt wykonawczy,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych wraz z zatacznikami,
rysunki i opisy stuzace realizacji Obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego oraz przez obowigzujace przepisy prawa polskiego zgodnie z
KLAUZULA 5.

sDokumentacja Powykonawcza” — oznacza Dokumentacje Budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego oraz przez
obowigzujace przepisy prawa polskiego, zgodnie z KLAUZULA 5.

»Dokumentacja Techniczna” - oznacza Dokumentacje Powykonawcza, Dokumentacje
Budowy, dokumentacje projektowa lub jakakolwiek inng dokumentacje, ktora zostala
lub powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Umowg i/lub PFU w celu realizacji wszelkich
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

»Dziennik Budowy” — oznacza dokument urzgdowy przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

»EKspert” — oznacza eksperta powotywanego zgodnie z KLAUZULA 6.1.

»Etap Realizacji” — oznacza kazdy z etapow okreslonych w Ogo6lnym Harmonogramie
Realizacji i Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

»Generalny Wykonawca” lub ,Wykonawca” - oznacza .................. Iub

Konsorcjum sktadajace sie ...... z oraz...... Dotyczy to takze nastepcéw prawnych ww.
podmiotow.
»Gwarancja Nalezytego Wykonania” — oznacza zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy ustanowione przez Generalnego Wykonawce w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na warunkach okres§lonych w KLAUZULI
14.1.

»Gwarancja Zaplaty” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI 14.19.

,Gwarancje Ruchowe” — oznaczaja gwarantowane warto$ci parametrow ruchowych
Obiektu okreslone szczegotowo w PFU, ktore beda osiagnigte w trakcie Pomiarow
Gwarancyjnych zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.2.1; wykaz (wyciag z PFU)
podstawowych wartosci parametréw ruchowych Obiektu zawiera Zalgcznik 2.2 do
Umowy.

»Gwarant” — oznacza podmiot wystawiajacy Gwarancj¢ Nalezytego Wykonania.

wlnformacja Techniczna” — oznacza informacj¢ techniczng zawarta w dokumentach,
ktore Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu na
podstawie niniejszej Umowy.

»InZynier Gwarancyjny” — oznacza osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke
organizacyjng wskazang przez Generalnego Wykonawce, zaaprobowang przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 26.16, wyznaczong do
wykonywania obowigzkow okre§lonych w Umowie.

»Inzynier Kontraktu” — oznacza podmiot powotany zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 17.1 w zakresie tam wskazanym.

»Kary Umowne” — oznaczaja kary umowne (w znaczeniu okre§lonym w art. 483
Kodeksu Cywilnego) nalezne od Generalnego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy.

»Kierownik Budowy” — oznacza osobe wyznaczong przez Generalnego Wykonawce,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

»Kodeks Cywilny” — oznacza ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
,»Kodeks Pracy” — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

»Kodeks Spolek Handlowych” — oznacza ustawe z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks
spotek handlowych.

»Konsorcjum” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI 3.6.

w»Koronawirus” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI 33.5.
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1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

,Laboratorium” — oznacza laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwiazanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

»Lider Konsorcjum” — oznacza spotke [...].
,L.odzkie Centrum Recyklingu” — 0znacza Obiekt.

»Niezalezny Inzynier” — oznacza osobe fizyczna, osobe prawna lub jednostke
organizacyjng wyznaczong do reprezentowania interesow podmiotu finansujacego
realizacje Obiektu zgodnie z KLAUZULI 17.3.

»Obiekt” — oznacza to6dzkie Centrum Recyklingu, ktére swym zakresem obejmuje:
instalacj¢ sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych, instalacje sortownia
odpadow zebranych selektywnie, instalacj¢ fermentacji bioodpadéw wraz z wezlem
uzdatniania 1 wykorzystania biogazu, instalacje tlenowego przetwarzania odpadow
biodegradowalnych wraz z instalacja doczyszczania kompostu, instalacj¢ wytwarzania
RDF, instalacje oczyszczania powietrza z poszczegdlnych proceséw przetwarzania
odpadow, punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (tzw. PSZOK) wraz z
Urzadzeniami i Wyposazeniem, budynkami oraz budowlami, podlegajacymi wykonaniu
na rzecz Zamawiajgcego przez Generalnego Wykonawce w ramach wykonania Prac
zgodnie z postanowieniami Umowy; podstawowym dokumentem okreslajacym
szczegotowo zakres elementéw wchodzacych w sklad Obiektu oraz wymagania i
parametry Obiektu jest PFU; pogladowy wykaz (wyciag z PFU) poszczegdlnych
Budynkéw, Budowli, elementéw i urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres
Obiektu zawiera Zatacznik 2.1 do Umowy). Obiekt zostanie wykonany przez
Generalnego Wykonawce na podstawie dokumentacji stanowigcej zatacznik do Umowy
oraz Dokumentacji Technicznej sporzadzonej przez Generalnego Wykonawce na
zasadach okres$lonych w Umowie.

»0golny Harmonogram Realizacji Umowy” — oznacza harmonogram okreslony w
Zatacznik nr 3 do Umowy.

»Okres Odpowiedzialno$ci za Wady” — oznacza okres, w trakcie ktorego Generalny
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za Wady w Obiekcie zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 26.

»O$wiadczenia Podwykonawcow” — oznacza os$wiadczenia podpisane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wedtug zasad reprezentacji zgodne ze
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 4, w ktérym zawarte jest oswiadczenie o
uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcow.

»Personel Wykonawcow” — oznacza caly personel Wykonawcow (podwykonawcow
Generalnego Wykonawcy 1 dalszych podwykonawcoéw)  realizujacych pozostate
kontrakty: na roboty budowlane, ustugi i dostawy, zawarte dla realizacji Umowy.

»PFU” — oznacza program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,,Budowa instalacji
komunalnej MPO L6dz L,LODZKIE CENTRUM RECYKLINGU” wraz ze wszystkim
zatgcznikami do PFU; PFU stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Strona 6 z 102



1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

»Plan BIOZ” — 0znacza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

»Podwykonawca” — 0znacza réwniez dostawce oraz kazdy podmiot zaangazowany
przez Generalnego Wykonawce zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 19, ktéoremu
Generalny Wykonawca, bezposrednio Iub posrednio, zleci realizacje czgséci Prac, w tym
projektowanie lub dostawe jakiejkolwiek cze$ci Urzadzen i Wyposazenia; dotyczy to
takze nastgpcow prawnych Podwykonawcy oraz podmiotow wstepujacych w jego prawa
1 obowigzki. Postanowienia Umowy odnoszace si¢ do Podwykonawcy, dotycza rowniez
dalszych Podwykonawcow.

»Polecenie Wprowadzenia Zmiany” — oznacza dokument wystawiony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 34.4.6 przez Zamawiajacego w celu wyrazenia zgody na
zmian¢ Umowy.

»Polskie Normy” — oznaczaja normy techniczne zatwierdzone przez kompetentne
podmioty zgodnie z ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji.

»Pomiary Gwarancyjne” — oznaczaja pomiary dokonywane na podstawie KLAUZULI
25.2.1, ktore zostang przeprowadzone dla wykazania, ze Obiekt lub jego poszczegodlne
czesci osiagajag Gwarancje Ruchowe okreslone w PFU.

»Postepowanie” — postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
Prawa Zamowien Publicznych pn.: ,Realizacja kompletnego todzkiego Centrum
Recyklingu zrealizowanego w formule zaprojektuj i wybuduyj ...................

»Pozwolenie na Budowe” — 0znacza ostateczng prawomocng bezwarunkowa decyzje
administracyjng zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy Obiektu i/lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego, a zwigzanych z budowa Obicktu. Jezeli zgodnie z
powszechnie obowigzujagcymi Wymaganiami Ustawowymi wystarczajacym jest
zgloszenie budowy lub wykonywania innych robot budowlanych, wowczas Pozwolenie
na Budowe oznacza poprawnie ztozone zgloszenie zgodnie z Wymaganiami
Ustawowymi od ktorego nie zostat ztoZzony sprzeciw.

»Pozwolenie na Uzytkowanie” — oznacza decyzj¢ zezwalajacg na uzytkowanie catosci
Obiektu lub kilka decyzji tacznie zezwalajgcych na uzytkowanie wszystkich jego czgsci.
Jezeli zgodnie 2z powszechnie obowigzujacymi Wymaganiami Ustawowymi
wystarczajacym jest zawiadomienie o zakonczeniu budowy, woéwczas Pozwolenie na
Uzytkowanie oznacza poprawnie zlozone zawiadomienie o zakonczeniu budowy
zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi od ktorego nie zostat ztozony sprzeciw.

»Praca Komercyjna” — oznacza prace Obiektu po jego przejeciu przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.3.

»Prace” — oznaczajg wszelkie prace w zakresie projektowania, wytworzenia, dostawy,
Budowy, przeprowadzania prob, Rozruchu Obicktu, Urzadzen i Wyposazenia oraz
wszystkich Budynkéw i Budowli, a takze prace budowlane, ktére powinny by¢
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1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

wykonane przez Generalnego Wykonawce (w tym usuniecie Wad w Obiekcie,
Urzadzeniach i Wyposazeniu lub w innych Pracach), a takze Ustugi i prace rozbidrkowe
lub demontazowe oraz wszelkie inne prace, ktéore powinny by¢ wykonane przez
Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa w celu osiggnigcia celu Umowy;
podstawowym dokumentem okreslajagcym szczegdtowy zakres Prac oraz ich parametry i
wymagania jest PFU; wykaz (wyciag z PFU) poszczegolnych elementéw Prac zawiera
Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédla odwolania. do Umowy, a ich szczegdétowy zakres
zostat opisany w PFU.

»Prawo Autorskie” — oznacza ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz
prawach pokrewnych.

»Prawa Wlasnosci Intelektualnej” — oznaczaja wszelkie prawa do utworow,
wynalazkoéw, znakéw towarowych Ilub ustlugowych, wzoréw przemystowych,
uzytkowych lub zdobniczych, niezaleznie od tego, czy zostaty zarejestrowane, czy tez
zgloszone do rejestracji, prawa autorskie (w tym przyszte prawa autorskie), prawa do
informacji poufnych, know-how lub innego rodzaju prawa wilasnosci intelektualnej, w
szczegolnosci prawa do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania Prac, w tym
Dokumentacji Technicznej, prawa do Informacji Technicznej oraz wszelkich
specyfikacji, planow, rysunkow, wykresow, szkicow, modeli i innych materiatow i
dokumentow kiedykolwiek opracowanych w zwigzku z Obiektem lub jakakolwiek jego
czescia lub eksploatacja i konserwacja Obiektu.

»Prawo Budowlane” — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

»Prawo Zamowien Publicznych” — oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

»Program Organizacji Terenu Budowy” -oznacza program sporzadzony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 18.2 Umowy.

»Program Prac” lub ,,Program Robot” — oznacza program sporzadzony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 18 Umowy.

»Program Rozruchu” lub ,,Projekt Rozruchu” — ma znaczenie okreSlone w
KLAUZULI 25.1.1.

»Program Zapewnienia Jakos$ci” — oznacza system kontroli i zapewniania jakosci
okreslony w Umowie oraz PFU, ktory zostanie sporzadzony przez Wykonawce.

»Propozycja Zmiany” - oznacza dokument sporzadzony przez Generalnego
Wykonawce wedlug postanowien 1 w terminie okreslonym w KLAUZULI 34.4.1.

»Préba Nieprzerwanej Pracy Obiektu” — ma znaczenie okre§lone w KLAUZULI
25.2.2.

»Proby Odbiorowe” — oznacza proby okreslone w PFU (w szczego6lnosci w 3.6.), ktore

powinny zosta¢ przeprowadzone przez Generalnego Wykonawce zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 24, w celu ustalenia, czy Obiekt osigga wszelkie
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1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

1.63.

1.64.

1.65.

1.66.

parametry, w szczegolnosci parametry techniczne i funkcjonalne okreslone w Umowie i
PFU.

»Proby Koncowe” — oznaczaja proby okreslone w postanowieniach KLAUZULI 25
oraz PFU (w szczegodlno$ci 3.6.4.2) przeprowadzane zgodnie Programem Rozruchu w
celu ustalenia czy Obiekt osiaga wszelkie parametry, w szczegdélno$ci parametry
techniczne i1 funkcjonalne okreslone w Umowie i PFU.

»Proby Urzadzen i Wyposazenia” — oznaczaja wszystkie proby (w tym Proby
Odbiorowe i Proby Koncowe), inspekcje lub testy przeprowadzane w celu ustalenia, czy
produkcja, instalacje, prace montazowe 1 budowlane dotyczace Urzadzen i
Wyposazenia, a takze Prace i Ustugi dotyczace Obiektu spetniajg wszelkie parametry, w
szczegolnosci parametry techniczne i funkcjonalne okreslone w Umowie i PFU.

»Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy” — oznacza osob¢ wskazang przez
Generalnego Wykonawce 1 zaaprobowana przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 17.2 (Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i
Kierownik Budowy), wyznaczong do wykonywania obowigzkéw powierzonych przez
Generalnego Wykonawcg.

»Przejecie Robét” — oznacza odbior ostateczny, konicowy.

»Regulacje Ochrony Srodowiska” — oznaczajg wszelkie obowigzujace regulacje
(w tym stanowiace cze$¢ Regulacji UE) dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
w tym ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, ustawe¢ z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz
wszelkie inne odpowiednie przepisy prawa.

»Regulacje UE” — oznaczaja wszystkie powszechnie obowigzujace regulacje (oraz
orzecznictwo) przyjete przez wlasciwe instytucje wspdlnotowe i obowigzujace w
panstwach Unii Europejskie;j.

»RODO” — 0znacza rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie 0 ochronie danych).

»Rozruch” — obejmuje Proby Koncowe oraz Ruch Préobny zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 25.

»Ruch Prébny” — oznacza Pomiary Gwarancyjne i Probg Nieprzerwanej Pracy Obiektu
bedace koncowg fazg Rozruchu, przeprowadzane w celu wykazania, ze Obiekt spetnia
wszelkie gwarantowane wymagania okreslone w Umowie 1 PFU, w tym w zakresie
wydajno$ci maszyn, urzadzen i instalacji, w tym Urzadzen i Wyposazenia.

»Sita Wyzsza” — oznacza spowodowane nadzwyczajnymi sytuacjami okreslonymi w
KLAUZULI 33.1, wyjatkowe zdarzenie lub okoliczno$¢: (a) na ktorg Strony nie mialy
wplywu, (b) przeciwko ktérej nie mozna bylo w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢
przed zawarciem Umowy, (c) ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposoéb unikngé,(d)
ktorej skutkom nie mozna byto zapobiec.
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1.67.

1.68.

1.69.

1.70.

1.71.

1.72.

1.73.

»Opecyfikacja Warunkéw Zamowienia” lub ,,SWZ” — [......... ]. SWZ stanowi
Zatgcznik nr 10 do Umowy.

»Sprzet Generalnego Wykonawey” — oznacza wszystkie urzadzenia, sprzet,
wyposazenie, maszyny, narzedzia, aparaty, przyrzady oraz inne przedmioty réznego
rodzaju potrzebne do realizacji Prac, w tym montazu oraz Zakonczenia Realizacji
Obiektu oraz usuwania Wad w okresie Odpowiedzialnosci za Wady, ktére powinny by¢
zapewnione przez Generalnego Wykonawce, ale nieobejmujace Urzadzen i
Wyposazenia lub innych przedmiotow, ktore maja stanowic lub stanowia czgs¢ Obiektu.

»Standardy Inzynieryjne i Budowlane” — oznacza BAT (Best Available Techniques w
odniesieniu do przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE, zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia
10 sierpnia 2018 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik
(BAT)), a takze akceptowane w praktyce polskiej i mig¢dzynarodowej standardy,
praktyki, metody i procedury zgodne z Wymaganiami Ustawowymi i innymi
obowigzujacymi regulacjami oraz staranno$¢, rozwagg i1 zdolno$¢ przewidywania,
ktérych mozna oczekiwa¢ od wykonawcy posiadajacego umiejetnoscei i doswiadczenie
zdobyte przy realizacji projektow analogicznych lub zblizonych do przewidzianego w
Umowie.

»3trona” — oznacza Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawce, w zaleznosci od
kontekstu.

»Szczegolowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” — oznacza szczegétowy
harmonogram  rzeczowo-finansowy (uwzgledniajacy w  szczegdlnosci  Ogolny
Harmonogram Realizacji Umowy oraz postanowienia PFU i Umowy), okreslajagcy w
szczegolnoscei terminy i sposdb wykonania Prac, w tym sposéb komunikacji pomiedzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca, sposob raportowania przez Strony, sposob
organizacji spotkan, sposdb opracowywania dokumentacji zwigzanej z Obiektem,
Program Zapewnienia Jakos$ci, sposob dokonywania certyfikacji zgodno$ci produktow,
ktéry zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 18, a po jego opracowaniu zostanie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
zostanie dotagczony do Umowy jako Zalgcznik nr 9.

»Swiadectwo Zakonczenia Etapu Realizacji” lub ,Przejéciowe Swiadectwo
Platno$ci” — oznacza dokument wystawiony przez Inzyniera Kontraktu stwierdzajacy
wykonanie Prac wykazanych przez Generalnego Wykonawce w raporcie kwartalnym
stanowigcych osiggniecie danego Etapu Realizacji okre$lonego w Ogdélnym
Harmonogramie Realizacji lub stwierdzajagcy wykonanie robot wykazanych w przez
Generalnego Wykonawce danym raporcie kwartalnym. Wydanie przez Inzyniera
Kontraktu Przejéciowego Swiadectwa Platnosci / Swiadectwa Zakonczenia Etapu
Realizacji w zadnym wypadku nie oznacza odbioru tej czeSci Obiektu przez
Zamawiajacego w rozumieniu KLAUZULI 25 ani nie zwalnia Generalnego
Wykonawcy z pelnej odpowiedzialnos$ci za te czgs¢ Obiektu.

,,Swiadectwo Zakonczenia Realizacji” lub ,,Swiadectwo Przejecia” — o0znacza
dokument wystawiony na rzecz Generalnego Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu,
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1.74.

1.75.

1.76.

1.77.

1.78.

1.79.

po pozytywnym przeprowadzeniu Rozruchu, potwierdzajacy Zakonczenie Realizacji
Obiektu zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.

»Tajemnica Przedsigbiorstwa” — oznacza wszelkie informacje ktorejkolwiek ze Stron
objete tajemnica przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

»Teren Budowy” — 0znacza przestrzenie, w ktorych maja by¢ wykonywane Prace i/lub
na ktérych ma by¢ wzniesiony Obiekt wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy i do ktorych maja by¢ dostarczane Urzadzenia i Wyposazenie oraz
materiaty oraz wszelkie inne miejsca wskazane jako takie przez Zamawiajacego i
uzgodnione z Generalnym Wykonawcg zgodnie z postanowieniami Umowy; wykaz
dziatek ewidencyjnych wchodzacych w sktad Terenu Budowy zostal wyspecyfikowany
w PFU 1.2.3.

»Tlermin Realizacji” — oznacza dat¢ przypadajaca na dzief .................... W tym
terminie Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w calosci Obiekt, a w szczegdlnosci
dostarczy¢ wszelkie niezbedne decyzji administracyjne umozliwiajace korzystanie z
Obiektu (m.in. ostateczne, prawomocne i bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie,
pozwolenie sektorowe - zmiana obecnej decyzji Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego
pozwolenia na wytwarzanie odpadow oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie
odpadéw dla instalacji w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1, pozwolenie zintegrowane etc.), a
takze dostarczy cato$¢ Dokumentacji Technicznej, z zastrzezeniem terminow posrednich
o ile takie zostaty ustalone.

sUmowa” lub ,Kontrakt” — oznacza niniejszg umowe wraz ze wszystkim
zatgcznikami.

»Urzadzenia i Wyposazenie” — oznaczaja wszelkie urzadzenia, wyposazenie, maszyny,
aparaturg, sprzet i oprogramowanie komputerowe, artykuly i wszelkiego rodzaju
przedmioty, ktore powinny by¢ dostarczone i wigczone do Obiektu przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, a tam gdzie wynika to z kontekstu
pojedyncze elementy Urzadzen i Wyposazenia (z uwzglednieniem potrzebnych do
usuniccia wszelkich Wad w Urzadzeniach i Sprzgcie, Czgéci Zamiennych, a takze
narzedzi i sprzetu specjalistycznego, ktore powinny by¢ dostarczone przez Generalnego
Wykonawce w ramach Ceny), z wytaczeniem Sprzetu Generalnego Wykonawcy.

»Ushugi” — oznaczaja wszystkie czynno$ci pomocnicze oraz niezb¢dne dla wykonania
Prac i dostaw Urzadzen i Wyposazenia w celu zrealizowania Obiektu, ktore powinny
by¢ zapewnione przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umows, w tym miedzy
innymi projektowanie, wytworzenie, transport, inspekcje, wykopy, przygotowanie
Terenu Budowy (tacznie z wykorzystaniem Sprzetu Generalnego Wykonawcy i dostawa
wszystkich potrzebnych materiatow budowlano-konstrukcyjnych i montazowych),
roboty budowlane i instalacyjne, dostawg i prace montazowe zwigzane z realizacja
Budowli, Budynkéw oraz montazem Urzadzen 1 Wyposazenia, proby i inspekcje, Proby
Odbiorowe i Rozruch, Ruch Probny, Pomiary Gwarancyjne, a takze wszelkie inne
obowiagzki Generalnego Wykonawcy w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady,
przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji dziatania, szkolenie
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1.80.

1.81.

1.82.

1.83.

1.84.

personelu Zamawiajgcego, zawarcie umow ubezpieczenia wymaganych Umowg i
utrzymanie porzadku zgodnie z KLAUZULA 22.5.

»Wady” — oznaczaja wszelkie wady (w tym wady prawne) lub braki w Pracach,
Urzadzeniach i Wyposazeniu, Budynkach, Budowlach, jakichkolwiek elementach
Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a w szczegdlnosci majace
negatywny wplyw na funkcjonowanie, eksploatacje wydajnos¢ lub rezultaty dziatania
badz inne parametry Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow Obiektu) lub
zmnigjszajace warto$¢ Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementéw Obiektu) lub jego
uzyteczno$¢ lub powodujace wzrost kosztow konserwacji lub funkcjonowania lub
skrocenie badz jakiekolwiek ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu
uzytkowania, efektywnosci lub zywotnosci Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow
Obiektu).W celu uniknigcia watpliwosci za Wady uwaza si¢ takze awarie.

»Wniosek Propozycji Zmiany” — oznacza wniosek sporzadzony przez Zamawiajacego
w trybie KLAUZULI 34.4.1 zawierajacy Zmiany celem przygotowania Propozycji
Zmiany przez Generalnego Wykonawcg.

»Wymagania Ustawowe” — oznaczaja wszystkie bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawo Budowlane, Ustawe o prawie autorskim i
prawie pokrewnym, Ustaw¢ o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym,
Regulacje Ochrony Srodowiska, Polskie Normy, regulacje podatkowe oraz inne
przepisy prawa, regulacje, rozporzadzenia, orzeczenia, wymogi, regulaminy, a takze
licencje, zgody, pozwolenia, upowaznienia lub zatwierdzenia wlasciwych organow
administracji panstwowej lub innych publicznych wiadz (w tym Unii Europejskiej) lub
organé6w (w tym specjalnych podmiotéw ustanowionych dla celow regulacji danego
sektora lub rodzaju dziatalnosci) odnoszacych si¢ do realizacji lub ukonczenia Prac,
wlacznie z naprawa oraz usunigciem wszelkich Wad zgodnie z Umowa, a takze
dotyczacych projektowania oraz funkcjonowania Obiektu.

»Zakonczenie Realizacji” — oznacza dzien, w ktorym okre$lony niniejsza Umowa
Obiekt zostanie wybudowany oraz bedzie w pelni funkcjonalny i gotowy do uzytku
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, co obejmie miedzy innymi realizacje
Prac, wykonanie Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia, a takze spelienie wszystkich
innych majacych lub mogacych mie¢ zastosowanie wymogdw; Zakonczenie Realizacji
moze by¢ uznane za osiagni¢te zgodnie z KLAUZULA 25.3 jedynie pod warunkiem, ze
zostang pomyslnie przeprowadzone Proby Odbiorowe i Rozruch oraz  zostanie
wystawione Swiadectwo Zakonczenia Realizacji przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 25.3, a takze po uzyskaniu wszelkich niezbgdnych
bezwarunkowych, ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych
wynikajacych z Wymagan Ustawowych (w szczegdlnosci Pozwolenie na Uzytkowanie,
pozwolenie sektorowe, pozwolenie zintegrowane) niezbgdnych aby Obiekt mogt
poprawnie rozpoczg¢ funkcjonowanie w pelnym zakresie.

»Zamawiajacy” — oznacza Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania 1.6dz sp. z 0.0. z
siedziba w Lodzi (ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 16dz), z uwzglednieniem
ewentualnego przejecia praw i obowigzkow Zamawiajacego przez inny podmiot w
ramach nastgpstwa prawnego.
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1.85. ,,Zgloszenie Propozycji Zmiany” — oznacza wniosek sporzadzony przez Generalnego
Wykonawce w trybie KLAUZULI 34.5.1.

1.86. ,,Zmiany” — oznacza zmiany w rozumieniu KLAUZULI 34.

DOKUMENTY UMOWY

2.1.  Wszystkie dokumenty sktadajace si¢ na Umowe sa traktowane jako wspolzalezne,
uzupetniajace si¢ oraz wyjasniajace si¢ wzajemnie. Umowa bedzie interpretowana jako
catos¢. O zakresie stosowania poszczegélnych postanowien Umowy, PFU oraz
pozostatych dokumentow sktadajacych sie na Umowe decyduje ich zakres rzeczowy,
merytoryczny, sens, wzajemne powigzania i kontekst danych postanowien, a nie
wyrazne odestania lub brak takich odestan pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami. W
szczegblnosci, zawarte w tresci Umowy odestania do okreslonych postanowien PFU
(lub innych dokumentdéw) i wprowadzenie takich odestan nie moze by¢ interpretowane
w ten sposob, ze nie majg zastosowania inne postanowienia PFU (lub innych
dokumentow), do ktorych Umowa wyraznie nie odsyta. W przypadku watpliwosci Stron
w przedmiocie ich interpretacji i stosowania, w odniesieniu w szczego6lno$ci miedzy
poszczegdlnymi postanowieniami 1 zatacznikami Umowy, Zamawiajacy jest
jednostronnie uprawniony do wskazania rozstrzygajacego sposobu interpretacji.

2.2.  Lista zalacznikow do Umowy

Zalacznik nr 1. PFU (Program funkcjonalno-uzytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU zawiera
réwniez nastepujace zalaczniki:
Zalacznik 1.1 Badania morfologii odpadow

Zalacznik 1.2 Opinia techniczna okres$lajgca stan techniczny istniejacej hali
technologicznej

Zalacznik 1.3 Uproszczona dokumentacja geologiczno-inzynierska dla
projektu budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla odpadéw
komunalnych £.6dz — Lublinek

Zalacznik 1.4 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zalacznik 1.5 Uzgodnienia z gestorem sieci wodociggowej oraz
kanalizacyjnej

Zalacznik 1.6 Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
Zalacznik 1.7 Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektow
Zalacznik 1.8 Mapa do celow opiniodawczych

Zalacznik 1.9 Oswiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane
Zalacznik 1.10 Inwentaryzacja zieleni

Zalacznik 1.11 Uzgodnienie z zarzadcg drog dojazdowych

Zalacznik 1.12 Koncepcja przebudowy kolektorow $ciekowych

Zalacznik 1.13 Zarzadzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta Lodzi z dn.
24 wrzesnia 2021r. w sprawie standardow ksztaltowania, utrzymania i
ochrony zieleni w Lodzi

Zalacznik 1.14 Pogladowa koncepcja zagospodarowania terenu

Zalacznik 1.15 Pogladowy schemat technologiczny Zaktadu
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Zalacznik 1.16 Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej hatdy
odpadow

Zalacznik 1.17 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zalacznik nr 2. Wyciag z PFU

Zalacznik 2.1 pogladowy wykaz poszczegolnych Budynkéw, Budowli, elementow i
urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres Obiektu

Zalacznik 2.2 wykaz podstawowych wartosci parametrow ruchowych Obiektu
Zaljcznik 2.3 wykaz poszczegdlnych elementéw Prac

Zalacznik nr 3. Ogodlny Harmonogram Realizacji Umowy

Zalacznik nr 4. Wzor oswiadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy

Zalacznik nr 5. Os$wiadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczace transakcji z krajami
stosujacymi szkodliwa konkurencje podatkowa

Zalacznik nr 6. Gwarancja Nalezytego Wykonania oraz wzér Gwarancji Nalezytego
Wykonania

Zalacznik nr 7. Umowa Konsorcjum

Zalacznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadow
Zalacznik nr 9. Szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zalacznik nr 10. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zalacznik nr 11. Warunki przeniesienia praw wiasnosci intelektualnej na
Zamawiajacego

INTERPRETACJE
3.1,  Jezyk

Dokumenty Umowy zostaty sporzadzone w jezyku polskim. Generalny Wykonawca
zobowiagzany jest dostarczy¢ odpowiednia dokumentacje, w szczegodlnosci
dokumentacje techniczno-rozruchowa do urzadzen stanowiacych przedmiot Umowy W
jezyku polskim i angielskim (je$li urzadzenie zostatlo wyprodukowane poza granicami
Polski). Zamawiajgcy z Generalnym Wykonawcom ( Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami) bedzie porozumiewata si¢ w jezyku polskim.

3.2.  Liczba pojedyncza i mnoga

Wszystkie rzeczowniki uzyte w liczbie pojedynczej odnosza si¢ takze do liczby mnogiej
i odwrotnie, chyba ze z kontekstu wynika co innego.

3.3.  Naglowki

Tytuly i nagléwki uzyte w treSci Umowy lub innych dokumentow oraz zdefiniowane
pojecia pisane z duzej litery zostaly wprowadzone dla utatwienia postugiwania si¢
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

dokumentami Umowy i nie beda wptywaé rozstrzygajaco na jej interpretacje lecz beda
interpretowane tak jak tego wymaga ich zakres rzeczowy, merytoryczny, sens,
wzajemne powigzania i kontekst danych postanowien. W szczegolnosci pojecia pisane z
duzej litery w Umowie nie sg pisane z duzej litery w PFU. Jesli ze wzgledu na zakres
rzeczowy, merytoryczny, sens oraz wzajemne powigzania i kontekst danych
postanowien, bedzie wynika¢, ze okreslone pojecie odnosi si¢ tego samego zakresu
znaczeniowego, bedzie ono tak stosowane, niezaleznie od tego, czy jest ono napisane
matg lub duzg literg w Umowie, PFU lub innym dokumencie. Celem uniknigcia
watpliwos$ci Strony ustalaja, ze Umowa posiada wilasny stownik poje¢ wraz z
definicjami obejmujacy swoim zakresem Umowg oraz PFU posiada wlasny, niezalezny
stownik poje¢ wraz z definicjami obejmujacy swoim zakresem PFU, a powyzsze
definicje sa od siebie niezalezne. Jednak w przypadku zaistnienia watpliwosci co do
zakresu ich interpretacji stosuje si¢ ostatnie zdanie KLAUZLI 2.1.

Kompletno$é i aktualno$¢ porozumienia

Umowa tworzy catos¢ porozumienia pomiedzy Zamawiajagcym i Generalnym
Wykonawca w odniesieniu do przedmiotu Umowy oraz zastepuje wszystkie
dotychczasowe o$wiadczenia, wyniki negocjacji oraz uzgodnienia (zarowno ustne jak i
pisemne) Stron w przedmiocie Umowy poczynione przed jej zawarciem.

Zmiany Umowy

Zmiana Umowy lub ktéregokolwiek z zalacznikow lub dokumentéw, ktére na mocy
wykonywania Umowy majg stac si¢ jej czeScia wymaga - pod rygorem niewaznosci -
zachowania formy pisemnej oraz podpisania przez osoby nalezycie upowaznione do
reprezentowania kazdej ze Stron.

Konsorcjum

3.6.1. Generalnym Wykonawcg jest Konsorcjum. Uczestnicy Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialni wzgledem Zamawiajagcego za wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, w tym w szczegélnosci z tytulu czynow
niedozwolonych pozostajacych w zwiazku z jej wykonaniem, a takze za
wniesienie Gwarancji Nalezytego Wykonania. Lider Konsorcjum jest
upowazniony do zaciggania praw i zobowigzan w imieniu Konsorcjum oraz
reprezentowania go we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem
Umowy. Sktad Konsorcjum nie moze podlega¢ zmianie.

3.6.2. Umowa Konsorcjum stanowi Zatagcznik nr 7 do Umowy (Kopia umowy
Konsorcjum).

Niezalezny InZynier

Wszystkie postanowienia odnoszace si¢ do Niezaleznego Inzyniera bedg miaty
zastosowanie w przypadku, gdy Niezalezny Inzynier zostanie powotany przez
Zamawiajacego lub podmiotu finansujacy realizacje Obiektu.

Obiekt
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3.9.

3.10.

3.11.

Postanowienia odnoszace si¢ do Obiektu okreslajace warunki 1 terminy
przeprowadzenia Prob Odbiorowych, Rozruchu, Pomiaréw Gwarancyjnych i Ruchu
Probnego Obiektu, jak rowniez okreslajace zasady i terminy wystawienia Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji i rozpoczecia Okresu Odpowiedzialnosci za Wady beda
stosowana do wszelkich Prac, w tym prac projektowych.

Zrzeczenie si¢ praw lub roszczen

Jakiekolwiek zrzeczenie si¢ przez Stron¢ praw lub roszczen wynikajacych z Umowy
bedzie dokonane na piSmie, opatrzone data i podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela Strony dokonujacej takiego zrzeczenia si¢, jak rowniez bedzie ono
okresla¢ prawo (roszczenie) oraz zakres objety takim zrzeczeniem.

Waznos¢ Umowy

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania. Jesli jakiekolwiek postanowienie
Umowy zostaloby przez obie Strony Umowy, sad lub inny wtasciwy organ uznane za
niewazne lub niemozliwe do wykonania w catosci lub czeéci, pozostale
nickwestionowane postanowienia Umowy pozostang w mocy. W odniesieniu do
postanowien uznanych za niewazne lub niemozliwe do wykonania, Strony podejma
negocjacje w dobrej wierze w celu ich zastgpienia innymi obiektywnie wykonalnymi
postanowieniami, ktére odzwierciedla pierwotny zamiar Stron.

Niezalezno$¢ postanowien

Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy bedzie niezgodne z prawem, niewazne lub
niemozliwe do wykonania, nie wptynie to na wazno$¢ lub wykonalnos¢ zadnego z
pozostatych postanowiefi Umowy.

ZAWIADOMIENIA

4.1.

4.2.

4.3.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wszystkie zawiadomienia i
korespondencja przekazywane w zwigzku z Umowa bgda wymagaly formy pisemnej
oraz doreczenia osobiscie, listem poleconym lub kurierem na adres drugiej
Strony............... oraz do wiadomosci nastgpujacych osob.........

Ponadto oprécz doreczenia w sposob okreslony w KLAZULI 4, powyzsze
zawiadomienia i korespondencja moga zosta¢ dorgczone drugiej Stronie faksem lub
poczta elektroniczng na numer faksu lub adres poczty elektronicznej drugiej Strony
................ oraz do wiadomosci nastgpujgcych osob ....... Dla unikniecia watpliwosci
wszelkie skutki prawne, w tym uptyw terminow, beda liczone od daty dorgczenia
zawiadomienia lub korespondencji zgodnie z KLAUZULI 4.

W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony majg obowigzek bezzwlocznie
pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) poinformowac¢ o tym
fakcie. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie poinformuje Zamawiajacego o
zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja zwigzana z wykonywaniem
Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie dorgczong.
Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany tresci Umowy.
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4.4. Przyjmuje sie, ze pojecie ,zawiadomienia” obejmuje wszystkie zatwierdzenia,
pozwolenia, instrukcje, zlecenia i za§wiadczenia wymagane przez Umowg.
PRAWO WLASCIWE

Umowa jest rzadzona prawem polskim i bedzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

ROZSTRZYGANIE SPOROW

6.1.

Ustalenie Eksperta

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Wszelkie spory pomiedzy Stronami majace charakter $ci§le techniczny i
dotyczace zgodnosci z Umowa Prac wykonanych przez Generalnego
Wykonawce moga zosta¢ przekazane przez kazda ze Stron Ekspertowi, ktory
bedzie powotywany zgodnie z postanowieniami niniejszej KLAZULI 6.1.

Strona zamierzajaca przekaza¢ spor o charakterze technicznym do
rozstrzygniecia przez Eksperta poinformuje druga Stron¢ na pi$mie o swoim
zamiarze, okreslajgc w takim zawiadomieniu kwestie, ktore maja by¢
przedmiotem ekspertyzy technicznej, jak rowniez nazwiska i adresy co najmniej
2 (dwoch) osob lub instytucji proponowanych do pelienia funkcji Eksperta.

W przypadku, gdy Strony nie osiggng porozumienia na pi$§mie w sprawie wyboru
Eksperta w terminie 10 (dziesigciu) Dni Roboczych od dnia dorgczenia Stronie
zawiadomienia, o ktérym mowa w KLAUZULI 6.1.2, kazda ze Stron moze
ztozy¢ wniosek do organu powolujacego o powotanie w terminie nie dluzszym
niz 10 (dziesi¢¢) Dni Roboczych niezaleznego od Stron Eksperta posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje do rozstrzygnigcia kwestii wymagajacej ekspertyzy
technicznej. Wniosek zostanie zlozony na pismie i bedzie okresla¢ co najmnie;j:
(i) przedmiot sporu natury technicznej; oraz (ii) nazwiska i adresy Stron. Do
wniosku zostanie zalgczona po$wiadczona kopia postanowienia niniejszej
KLAUZULI 6.1. Organem powotujacym bedzie, wedlug wyboru Strony
sktadajacej wniosek, jedna z nizej wymienionych instytucji:

a) Politechnika L.odzka;

b) Politechnika Wroctawska;

c) Politechnika Opolska;

d) Politechnika Slaska;

e) Instytut Energetyki w Warszawie;

f) Instytut Techniki Cieplnej w Lodzi;

g) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;
h) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

i) Instytut Metalurgii Zelaza w Gliwicach;

J) Politechnika Czgstochowska;

Strona 17 z 102



6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

k) Politechnika Warszawska.

W przypadku, gdy obie Strony wystapig z wnioskiem do organu powolujacego o
powotlanie niezaleznego od Stron Eksperta, woéwczas organem powotujacym
bedzie organ wybrany przez Strong, ktdra wystapita z inicjatywa przekazania
sporu pod rozstrzygniecie Eksperta.

W terminie 5 (pigciu) Dni Roboczych od otrzymania zawiadomienia o powolaniu
go w charakterze Eksperta w drodze porozumienia Stron lub decyzji organu
powotujacego, Ekspert dostarczy Stronom potwierdzenie przyjecia przez siebie
tej funkcji wraz z o§wiadczeniem, ze nie ma on takich powigzan osobistych Iub
zawodowych z zadng ze Stron, ktére moglyby powodowaé powstanie
jakichkolwiek watpliwosci co do jego niezaleznosci i bezstronnosci, jak rowniez
projekt Aktu Okreslajagcego Zadania zawierajacy co najmnie;j:

(a) okreslenie Stron;

(b) okreslenie kwestii technicznych, ktore maja zostaé rozstrzygnigte przez
Eksperta;

(c) okreslenie informacji, dokumentow i inspekcji wymaganych dla
wykonania przez Eksperta jego obowigzkow;

(d) okreslenie przyblizonego czasu potrzebnego Ekspertowi do wykonania
ekspertyzy, ktory nie bedzie dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni liczac od dnia
otrzymania przez Eksperta zaliczki na poczet kosztow od Strony, ktéra
wystapita z inicjatywa powotania Eksperta;

(e) okreslenie szacunkowych kosztow ekspertyzy, w tym wynagrodzenia
Eksperta; oraz

(f) okreslenie wysoko$ci zaliczki wymaganej przez Eksperta na poczet
kosztow jego ekspertyzy.

Kazda ze Stron moze przedstawi¢ Ekspertowi swoje uwagi 1 propozycje
dotyczace tresci Aktu Okreslajacego Zadania w terminie 5 (pigciu) Dni
Roboczych od otrzymania projektu tego dokumentu. Ostateczna wersja Aktu
Okres$lajacego Zadania zostanie sporzadzona przez Eksperta w 3 (trzech)
egzemplarzach podpisanych i przestanych Stronom w terminie 5 (pigciu) Dni
Roboczych od otrzymania uwag od jednej lub obydwu Stron w celu jego
zaakceptowania i podpisania przez kazda ze Stron.

Po podpisaniu Aktu Okres$lajagcego Zadania przez obydwie Strony, Ekspert
rozpocznie czynno$ci wymagane w celu realizacji jego zadan zgodnie z Aktem
Okreslajacym Zadania.

Strony beda Scisle wspotpracowa¢ z Ekspertem przy wykonywaniu jego
obowigzkdéw, a w szczegolnosci beda niezwlocznie dostarczaé Ekspertowi
wszystkie wymagane dokumenty i umozliwia¢ Ekspertowi dostep do wszystkich
miejsc i obiektow, ktore muszag zosta¢ zbadane w zwigzku z przygotowaniem
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6.2.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

opinii Eksperta. Ekspert bedzie traktowal wszystkie informacje i dokumenty
udostepnione mu przez Strony jako Tajemnice Przedsiebiorstwa.

Wszystkie istotne informacje i dokumenty dostarczone Ekspertowi przez jedna
ze Stron beda rownoczesnie przekazywane drugiej Stronie, a w razie potrzeby,
Ekspert wyznaczy tej Stronie okreslony termin na przedstawienie jej stanowiska
w sprawie takich informacji 1 dokumentéw. Wszelkie ustne zgloszenia
przekazywane przez jedng ze Stron bedg przekazywane w obecnosci drugiej
Strony.

Ekspert bedzie informowat obydwie Strony o terminach i miejscu inspekcji, w
ktérych Strony moga uczestniczy¢ osobiscie lub poprzez swoich nalezycie
upowaznionych przedstawicieli.

Ekspert przedstawi swoja opini¢ (ekspertyze techniczng) na pisSmie. Opinia
bedzie zawierata odpowiednie uzasadnienie dokonanego przez Eksperta ustalenia
faktow lub jego zalecenia.

W razie ustalenia w opinii Eksperta, ze czgs¢ Prac, ktora jest przedmiotem danej
ekspertyzy technicznej zostata wykonana przez Generalnego Wykonawce z
naruszeniem wymagan Umowy (a w szczegolnosci poszczegdlnych
dokumentach i zalacznikach technicznych), koszty Eksperta poniesie w calosci
Generalny Wykonawca. W innych przypadkach koszty Eksperta zostang pokryte
w sposob okreslony w Akcie Okreslajacym Zadania.

Zadne spotkania Eksperta ze Stronami niniejszej Umowy lub ktorgkolwiek z nich
nie beda mialy miejsca, jezeli obydwie Strony nie bedg mialy mozliwosci
wzigcia udzialu w takim spotkaniu. Ekspert bedzie upowazniony do
przegladania, wszelkich zaswiadczen, opinii, Zzadan, decyzji, instrukcji,
wskazowek, wycen (z wylaczeniem kalkulacji tych wycen) lub zawiadomien dla
celow dokonania ustalenia we wszystkich sprawach przekazanych mu zgodnie z
Aktem Okreslajacym Zadania.

Kazda ze Stron moze poddaé¢ spér poddany pod rozstrzygniecie zgodnie z
postanowieniami Umowy, a w szczegélnosci KLAUZULA 6.2 w celu
rozstrzygniecia przez wilasciwy sadu powszechny. Strony moga uzgodni¢ w
Akcie Okreslajagcym Zadania lub pdzniejszym czasie, ze ekspertyza techniczna
bedzie dla nich wigzaca.

Rozstrzyganie sporow

W razie wystgpienia jakiegokolwiek sporu pomigdzy Stronami wynikajacego lub
zwigzanego z Umowa, w tym jakiegokolwiek sporu dotyczacego jej waznosci,
interpretacji, naruszenia lub rozwigzania, Strony podejma w dobrej wierze starania
majgce na celu rozstrzygniecie takiego sporu w drodze negocjacji. Wszelkie spory, w
ktorych Strony nie osiagng pisemnego porozumienia rozstrzygajacego spor w terminie
30 (trzydziestu) dni od dorg¢czenia jednej ze Stron przez drugg Stron¢ zaproszenia do
negocjacji majacych na celu rozstrzygnigcie tego sporu, beda ostatecznie rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

CZESC II.PRZEDMIOT UMOWY
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7. ZAKRES PRAC

7.1.  Zakres Prac obejmuje realizacj¢ kompletnego Obiektu, w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” na zasadzie ,pod klucz’. W zakres Prac wchodza w szczegodlnosci
nastgpujace zadania:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

Wykonanie niezbednych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym
dokumentacji towarzyszacych wraz z uzyskaniem niezb¢dnych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen - zgodnie z wymaganiami szczegétowymi opisanymi w
PFU (m.in. PFU pkt. 1.1.2.1.1).

Przeprowadzenie ewentualnej procedury zmiany decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdéwienia
zgodnym z zapisami PFU.

Opracowanie:
a) programu szkolen,
b) Szczegdtowego Programu Rzeczowo-Finansowego,

c) Planu BIOZ, Programu Organizacji Terenu Budowy, Programu
Zapewnienia Jakosci.

Przygotowanie i organizacja Terenu Budowy, wykonanie wytyczen.

Demontaz i utylizacja przekazanie Inwestorowi istniejagcego zbednego
wyposazenia technicznego i technologicznego.

Demontaz sieci i roboty wyburzeniowe.

Realizacje¢ prac budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje¢ wskazang w
szczegbOlnosci w KLAUZULI 7.1.1 powyzej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdéd i uzgodnien, a w
szczegblnosci Pozwolenia na Budowe, Pozwolenia na Uzytkowanie, pozwolenie
sektorowe (zmiana obecnej decyzji Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego —
pozwolenia na wytwarzanie odpadéw oraz zezwolenia na zbieranie i
przetwarzanie odpadéw dla instalacji w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1) i
pozwolenie zintegrowane dla Obiektu.

Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia Obiektu.

Przeprowadzenie prac odbiorowych, korekty/regulacji parametrow instalacji i
rozruchow technologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Rozruchu.

Uprzatnigcie Terenu Budowy wraz z usunigciem wszelkich Wad i usterek.

Przeprowadzenie procedury oceny zgodnosci dla zespotu maszyn stanowigcych
kompletng lini¢ produkcyjng (wg. art. 12 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE).

7.2.  Szczegodtowy zakres Prac zostat opisany w PFU oraz w Zatacznik nr 2 do Umowy
(,,wykaz poszczegdlnych elementdéw Prac”), przy czym Generalny Wykonawca wykona
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7.3.

wszelkie prace lub zapewni dostawy wszelkich pozycji i materialdéw niewymienionych
w Umowie, koniecznych do wykonania lub uzycia w celu Zakonczenia Realizacji
Obiektu.

Cze$ci Zamienne

7.3.1. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu instrukcje eksploatacji i
konserwacji zawierajaca Wykaz Czesci Zamiennych i zuzywajacych sie,
zapewniajacych ciagla eksploatacje w okresie objetym gwarancjg (Okres
Odpowiedzialnosci za Wady) na zasadach okreslonych w PFU.

7.3.2. Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetniania lub skorygowania
na wlasny koszt w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady instrukcji eksploatacji i
konserwacji oraz wykazu CzeSci Zamiennych i zuzywajacych sie, W przypadku,
gdyby okazaly si¢ one bledne, niepeine lub niewystarczajace.

7.3.3. Wykonawca wraz z zlozeniem wniosku o wydanie Swiadectwa Przejecia
przedtozy m.in. o§wiadczenie o zapewnieniu dostgpnosci Czesci Zamiennych do
zainstalowanych maszyn i urzadzen minimum przez Okres Odpowiedzialno$ci za
Wady, liczac od daty Przejg¢cia Robot.

7.3.4. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje techniczno-
ruchowa, ktora bedzie zawieraé takze informacje umozliwiajace zamawianie
Cze$ci Zamiennych przez Zamawiajacego na zasadach rynkowych.

7.3.5. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu adresy i inne szczegOlowe
informacje dotyczace Podwykonawcoéw oraz inne informacje konieczne do
ztozenia zamOwienia na Czg¢$ci Zamienne w mozliwie najszerszym zakresie i w
szczegolnosci przy uwzglednieniu postanowien Umowy. Zamawiajacy bedzie
mogt zamowi¢ Czgséci Zamienne bezposrednio u Podwykonawcow na warunkach
z nimi uzgodnionych. Zadne z postanowie Umowy nie bedzie interpretowane
jako ograniczajgce prawo Zamawiajagcego do uzyskania jakichkolwiek Czesci
Zamiennych z wybranego zrddla po uplywie Okresu Odpowiedzialnosci za
Wady.

8. TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA REALIZACJI

8.1.

8.2.

8.3.

Generalny Wykonawca rozpocznie realizacje Prac w terminie 1 dnia od podpisania
Umowy.

Przed rozpoczgciem Prac w zakresie robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, oraz zgodnie z
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie
organy 1 instytucje, o terminie rozpoczgcia prac budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przejecia Terenu Budowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego z co najmniej 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem, przy czym
Strony ustalaja, ze termin wskazany przez Zamawiajacego nie ma wplywu na
poszczegdlne terminy wykonania Umowy.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest, aby Zakonczenie Realizacji zostato dokonane
w Terminie Realizacji.
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8.4.  Generalny Wykonawca zobowiazany jest, aby w ramach realizacji Prac dotyczacych
projektowania, w szczegolnosci w zakresie opisanych w KLAUZULI 20, dochowane
zostaly terminy zawarte w Ogoélnym Harmonogramie Prac, PFU, a w szczegdlnosci
nastgpujace terminy i W ponizszej kolejnosci:

Cze$¢ Zakresu Prac obejmujaca wykonanie: Wymagany termin
1.| Projektu oraz uzgodnien zwigzanych z przebudowsa Prace objete pkt. od 1 do
istniejacych kolektorow $ciekowych wg koncepcji 3 zakoncza si¢ w terminie
stanowiacej zalacznik nr 12 do PFU. 14 miesiecy od dnia
2.| Prac zwiazanych z przebudowa kolektoréw opisany podpisania Umowy.
w pkt. 1 powyzej,
3. Prob i uzyskanie Swiadectwa Zakonczenia Etapu
Realizacji zwigzanego z przebudowg kolektorow.
4, instalacji zwigzanych z sortowaniem odpadow Prace objete pkt. od 4 do
zmieszanych (obiekt nr 09) wraz z instalacja 12, a w szczegolnosci
oczyszczania powietrza (obiekt nr 14) opisanych prace budowlane oraz
szczegdtowo w PFU uzyskanie Pozwolenia na
5.| wezta ewidencji odpadow (obiekt nr 01) opisanego Uzytkowanie, zakoncza
szczegbtowo w PFU, si¢ w terminie 12
6. | wiaty magazynowej produktow przetwarzania (obiekt miesigcy od dnia
nr 26) opisanej szczegdtowo w PFU uzyskania Pozwolenia na
7.| hali magazynowej produktéw przetwarzania (obiekt Budowg.
nr 18) opisanej szczegotowo w PFU,
8.| zbiornikow ppoz. opisanych szczegdétowo w PFU
9. budynku warsztatowo garazowego (obiekt nr 19)
opisanego szczegdtowo w PFU
10 budynku administracyjnego (obiekt nr 21) opisanego
szczegdtowo w PFU,
11| stacji paliw (obiekt nr 23) opisanej szczegélowo w
PFU,
12|  innych elementéw niezbgdnych do prawidlowego
funkcjonowania wyzej wymienionych Obiektow
Budowlanych opisanych w pkt. od 4 do 12 oraz
Obiektu.
13| pozostate Prace wchodzace w zakres Kontraktu beda
wykonywane przy zachowaniu szczegétowych
postanowien Umowy
Dopuszcza si¢ modyfikacje przedstawionej powyzej kolejnosci za zgoda
Zamawiajacego, pod warunkiem zachowania cigglosci pracy obiektu funkcjonujacego
na terenie objetym Umowag oraz osigganych przez niego obecnie efektow
technologicznych.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca wykona rowniez prace projektowe przy
dochowaniu nastepujacych terminéw ustalonych w Ogdélnym Harmonogramie Prac,
PFU, a w szczegdlnos$ci nastgpujace terminy i W ponizszej kolejnosci:
Lp. Opracowanie Wymagany termin
Koncepcja technologiczna Obiektu zaakceptowana 3 miesigce od dnia
przez Zamawiajacego podpisania Umowy
Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez 9 miesiecy od dnia
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Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego projektu
budowlanego  Obiektu wraz z  projektami
wymagajacymi zgloszenia (o ile beda wystepowaty)

podpisania Umowy

Uzyskanie Ostatecznego Prawomocnego Pozwolenia na
Budowe

12 miesigcy od dnia
podpisania Umowy

Opracowanie kompletnych i skoordynowanych
Projektow wykonawczych, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu

30 dni przed
rozpoczeciem robot /
zamoOwieniem materiatow
objetych przedmiotowym

opracowaniem
60 dni przed rozpoczgciem
poszczegolnych Prob
Odbiorowych zgodnie z
Programem Prac
60 dni przed rozpoczgciem
poszczegolnych Prob
Odbiorowych zgodnie z
Programem Prac

5. | Projekt Rozruchu, zaakceptowany przez Zamawiajacego

Instrukcja eksploatacji, zaakceptowana przez
Zamawiajacego

8.5.  Generalny Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym Program Prac, a w
szczegblnosci harmonogram realizacji poszczegolnych elementéw Obiektu na zasadach
okreslonych w KLAUZULI 18, uwzgledniajac w szczegolnosci koniecznosé
zachowania ciaglo$ci dostarczania odpadéw do istniejacego 1 funkcjonujacego
Lodzkiego Centrum Recyklingu oraz terminéw opisanych w KLAUZULI 8.4.

9. OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

9.1. Generalny Wykonawca w ramach wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci Prac,
zobowigzany jest miedzy innymi do:

9.1.1. zaprojektowania, wytworzenia (wlaczajac w to przeprowadzenie zwigzanych z
powyzszym zaméwien oraz wybor odpowiednich Podwykonawcow),
zainstalowania i wykonania Prac, a takze przeprowadzenia Prob Odbiorowych,
Rozruchu, Pomiaréw Gwarancyjnych i Ruchow Probnych Obiektu zgodnie z
postanowieniami Umowy, Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz
Wymogami Ustawowymi, zapewnienia kontroli jakosci, usuwania Wad w
Pracach, ubezpieczenia w =zakresie okreslonym w Umowie, roztadunku,
magazynowania, a takze ptatnosci zagranicznych oraz krajowych podatkow i
optat, optat celnych i innych nalezno$ci zwigzanych z przywozem towaréw na
teren polskiego obszaru celnego, wilacznie z polskim podatkiem VAT od
towarow importowanych, $wiadczenia Ustug, a Umowa przez Generalnego
Wykonawce bedzie wykonywana przy zastosowaniu i uwzglednieniu dbatosci i
staranno$ci, jakiej mozna oczekiwa¢ od nalezycie wykwalifikowanego
projektanta i wykonawcy kompetentnego w kazdej z dziedzin zwigzanych z
realizacjg Obiektu, dos$wiadczonego w prowadzeniu prac o podobnej skali,
zakresie 1 poziomie trudnosci, jak Prace w celu wykonania Umowy:

(@ z wykorzystaniem najlepszych nowoczesnych praktyk w zakresie
projektowania 1 inzynierii ladowej oraz zgodnie ze standardami opisanymi w
PFU;
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(b)

(©)

(d)

(e)

()

(9)

w sposOb zapewniajacy przyszta bezpieczng eksploatacj¢ Obiektu zgodnie z
Wymaganiami Ustawowymi oraz wymaganiami PFU;

tak, aby Obiekt oraz kazda jego cze¢$¢ odpowiadata w dniu wydania
Swiadectwa Zakonczenia Realizacji celom, do ktorych jest przeznaczona,
okreslonym lub wynikajacym z PFU;

tak, aby Obiekt sktadal si¢ z urzadzen, maszyn, aparatury, materiatlow,
artykutow 1 innych elementéw, a w szczegdlnos$ci Urzadzen i Wyposazenia,
ktére beda nowe, charakteryzujace si¢ rzetelng jakoscia i odpowiadajace
celowi, do ktorego sa przeznaczone, okreslonemu lub wynikajagcemu z PFU,
oraz aby catos¢ wykonawstwa, produkcji i wytworzenia charakteryzowata si¢
jakoscig odpowiednig z punktu widzenia aktualnych standardow;

z wykorzystaniem wszystkich zasobow, doswiadczenia, kwalifikacji i1
mozliwosci wymaganych dla wykonania Umowy;

przy zatozeniu, iz okres projektowanej przydatnosci Obiektu w warunkach
Pracy Komercyjnej bedzie odpowiada¢ wymaganiom PFU;

tak, aby Obickt byt w dniu wydania Swiadectwa Zakonczenia Realizacji
zgodny z PFU oraz wszelkimi Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami
Inzynieryjnymi i Budowlanymi.

9.1.2. Po rozpoczeciu Prac Generalny Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie
czynnosci niezbedne dla realizacji jego zobowiazan wynikajacych z Umowy, a w

szczegodlnosci:

(@)

(b)

(©)

(d)

zapewni ustugi podmiotow o odpowiednich technicznych kompetencjach i
kwalifikacjach, inzynierow, projektantow i innego personelu niezbgdnego
dla opracowania wszelkiej dokumentacji, w szczegdlnosci wynikajacej z
wymagan PFU;

zapewni ustugi specjalistow ds. zaopatrzenia, spedytorow i innego personelu
niezbednego dla zapewnienia wszelkich materialow, towarow i sprzetu
koniecznego dla realizacji Prac;

zapewni ushugi Kierownika Budowy, kierownikéw robot, koordynatora
BHP, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotnikow oraz innego
personelu niezbednego dla realizacji Obiektu; Generalny Wykonawca bedzie
zatrudnial (lub zapewni, aby jego Podwykonawcy zatrudniali) wyltacznie
osoby staranne o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajace odpowiednie
umiejetnosci i doswiadczenie w swoich zawodach, a jezeli wynika to z
Wymogow Ustawowych — odpowiednich uprawnien zawodowych;
Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy osob prowadzacych
indywidulane dziatalnosci gospodarcze i wykonujace samodzielnie w
ramach wlasnych dziatalnosci zlecone czynnosci.

przygotuje i dostarczy Zamawiajagcemu Program Prac;
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(€)

)

(9)

(h)
(i)

)

(k)

(1

(m)

(n)

bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dokumentacji Technicznej (a w
szczegbdlnosci Dokumentacji Budowlanej i Dokumentacji Powykonawczej)
oraz przechowywanie os$wiadczen dotyczacych wyroboéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym i przekazanie ich
Zamawiajacemu najpozniej do dnia Zakonczenia Realizacji, z zastrzezeniem
postanowien KLAUZULI 13.2;

uzyska 1 dostarczy wszelkie Urzadzenia i Wyposazenie oraz wszelkie
materialy i usthugi pomocnicze zgodnie z Umowa;

Generalny Wykonawca uzyska wszystkie bezwarunkowe pozwolenia,
aprobaty, deklaracje zgodnosci i licencje wymagane na podstawie przepiséw
prawa dla zaprojektowania, wybudowania i uzytkowania Obiektu. Jezeli
uzyskanie powyzszych dokumentow bedzie tego wymagato, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ wspotdziata¢é z Generalnym Wykonawca w procesie ich
pozyskiwania w tym udziela¢ koniecznych informacji begdacych w
posiadaniu Zamawiajacego lub upowaznien;

dostarczy wszelkie narzedzia i sprzet potrzebny dla realizacji Obiektu;

przeprowadzi Rozruch Obiektu; zapewni nadzoér nad uruchomieniem (na
zadanie Zamawiajacego - z udzialem przedstawicieli Podwykonawcow,
wykwalifikowanych pracownikéw wymaganych dla dokonywania korekt
systemu w czasie Rozruchu), pokryje koszty wszelkich prob wykonanych
przez wiasciwe Laboratorium wymaganych dla realizacji préb; zapewni
wszelkie Czg¢éci Zamienne wymagane dla celow Prob Odbiorowych i
Rozruchu;

przez caly czas realizacji Umowy bedzie utrzymywat kwalifikacje i zdolno$¢
do realizacji catosci Prac, w tym poszczegdlnych Etapéw Prac i Programu
Prac;

bedzie przestrzegal wszystkich Wymogow Ustawowych dotyczacych
wykonania Prac zgodnie z postanowieniami Umowy i PFU;

zapewni odpowiednie pomieszczenia biurowe oraz zatrudni (jezeli jest to
wymagane na podstawie kodeksu pracy) wszelkiego rodzaju pracownikow
niezbednych dla potrzeb etapu projektowania i sktadania zamoéwien, a takze
Kierownika Budowy obecnego na Terenie Budowy w czasie budowy i
Rozruchu Obiektu;

zapewni ochron¢ Terenu Budowy, utrzymanie czystos$ci, ods$niezanie,
utrzymanie porzadku i higieny, pierwsza pomoc oraz ogolne zarzadzanie
Terenem Budowy w czasie trwania budowy, a takze bedzie odpowiedzialny
za bezpieczenstwo i1 ochrong Terenu Budowy oraz calego personelu
znajdujacego si¢ na nim od dnia przekazania Terenu Budowy;

zapewni dostawe z miejsc wskazanych w sieci Zamawiajacego wszystkich
medidow na potrzeby budowy, w tym wody pitnej, odprowadzenie $ciekow
lub urzadzenia sanitarne, telefon, gaz i energi¢ elektryczng w ilosciach
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(0)

(P)

(@)

(n)

(s)

wystarczajacych dla realizacji Programu Prac oraz oddawania Obiektu do
uzytkowania;

bedzie terminowo przedstawial Zamawiajacemu do analizy i aprobaty
wymagang dokumentacj¢ begdaca podstawa projektowania i wykonania
Obiektu podczas realizacji Programu Prac;

dostarczy Zamawiajacemu wymagane informacje i pomoc, o jaka
Zamawiajacy moze si¢ zwrdci¢ w zwigzku z finansowaniem Obiektu i
spetnianiem obowiazujacych wymogoéw wynikajacych z polskich przepisow
podatkowych;

wprowadzi Program Zapewnienia Jako$ci w celu wykazania zgodnosci z
Umowa, z zastrzezeniem, ze wprowadzenie Programu Zapewnienia Jakosci
nie zwolni Generalnego Wykonawcy ze zobowiazan lub odpowiedzialnos$ci;

ograniczy swojg dzialalno$¢ zwigzang z realizacja Umowy do Terenu
Budowy oraz dodatkowych terenow zatwierdzonych przez Zamawiajacego;
podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu utrzymania dziatania personelu i
sprzetu w granicach Terenu Budowy oraz powyzszego zatwierdzonego
dodatkowego terenu oraz w celu zapobiezenia wkraczania na tereny
przylegte, w tym naruszania praw osob trzecich lub podejmowania dziatan
naruszajacych Wymagania Ustawowe, Regulacje UE, a w szczegdlnosci
Regulacje Ochrony Srodowiska; oraz

zapewni, z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych Wymagan
Ustawowych, aby wszelkie wykopaliska archeologiczne, kopaliny, monety,
przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe, budowle i inne pozostatosci
geologiczne lub archeologiczne odkryte na Terenie Budowy staly sie¢
wlasnosciag Zamawiajacego w zakresie dozwolonym prawem, a po ich
odkryciu Generalny Wykonawca poinformuje o tym Inzyniera Kontraktu
oraz odpowiednie wiladze; Generalny Wykonawca podejmie wszelkie
zasadne $rodki ostroznosci w celu uniemozliwienia swojemu personelowi,
robotnikom lub innym osobom usuwania jakichkolwiek znalezisk.

9.2.  Generalny Wykonawca zapewnia, ze:

(@)

(b)

(©)

bedzie wykonywat swoje zobowigzania wynikajace z Umowy z nalezyta
starannos$cig wymagang w obrocie profesjonalnym, w takich terminach oraz
w taki sposdb, ktory nie bedzie powodowaé i stanowié¢ naruszenia przez
Zamawiajacego jako wiasciciela Obiektu ktoregokolwiek ze zobowigzan
zwigzanych z Umowa lub obowigzkdéw wynikajacych z przepisow prawa;

kazdy z cztonkow Konsorcjum jest nalezycie ustanowiony i dziatajacy
zgodnie z prawem miejsca ich siedziby;

ma zdolno$¢ do zawarcia i wykonania Umowy, a takze podjat wszelkie
czynnosci niezbedne dla waznego i skutecznego zawarcia oraz wykonania
Umowy;
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9.3.

9.4.

9.5.

(d) Umowa zostata w nalezyty sposob zawarta przez Generalnego Wykonawce i
stanowi zgodne z prawem, wazne zobowigzanie Generalnego Wykonawcy,
podlegajace wykonaniu zgodnie z jej postanowieniami;

(e) wszystkie zgody wymagane od Generalnego Wykonawcy w zwigzku z
zawarciem lub wykonaniem Umowy zostaty uzyskane oraz b¢da skuteczne i
obowigzujace.

Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajagcemu, ze zawart
Umowe w oparciu o przeprowadzone przez siebie staranne badanie danych dotyczacych
Obiektu dostarczonych przez Zamawiajacego, a takze na podstawie informacji
uzyskanych w wyniku fizycznego badania Terenu Budowy oraz na podstawie innych
bezposrednio dostgpnych danych zwigzanych z Obiektem uzyskanych przed data
zawarcia Umowy.

Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajacemu, ze zapoznat
si¢ z Terenem Budowy oraz obszarem oddzialywania Obiektu zgodnie z Wymaganiami
Ustawowymi, w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz posiada wszystkie
zwigzane z powyzszym informacje, a takze przyjat odpowiedzialno$¢ za koszty (ktore w
zadnym razie nie beda ponoszone lub zwracane przez Zamawiajacego) oraz poczynit
zadowalajace go ustalenia co do innych kwestii zwigzanych z Terenem Budowy,
wlaczajac w to miedzy innymi:

(@) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczace stanu gruntu
pod posadowienie wszystkich czgéci Obiektu, wod gruntowych i
powierzchniowych ciekow wodnych;

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzglednieniem wod gruntowych,
warunki $rodowiskowe 1 wszelkie inne, okreslone w dokumentach
opisujacych takie warunki i czynniki dostarczonych przez Zamawiajacego, a
ktére moga mie¢ potencjalny wplyw na realizacj¢ Obiektu przez
Generalnego Wykonawce oraz na zakres prac Generalnego Wykonawcy
zgodnie z niniejsza Umowa;

(c) zakres, charakter i materiaty niezbedne dla wykonania Prac i wykonania jego
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy;

(d) dostawe i lokalizacje medidw, z zastrzezeniem procedury Rozruchu, podczas
ktorego media beda dostarczone przez Zamawiajacego;

(e) odpowiedni charakter (w tym nosno$¢) dréog dojazdowych, jak rowniez
wszelkich $rodkéw komunikacji i transportu, a takze dostgp do Terenu
Budowy; oraz

(f) sprzet, urzadzenia i zasoby $srodkow potrzebnych dla realizacji Prac.

Generalny Wykonawca nie bedzie zglaszat jakichkolwiek roszczen, zagdan zmiany Ceny
lub przedtuzenia Terminu Realizacji w jakimkolwiek przypadku, a w szczegolnosci w
zwigzku z niedostatecznym zbadaniem przez siebie kwestii okre§lonych w KLAUZULI
9.4 Iub w zwigzku z tym, Zze opiera si¢ on na jakichkolwiek informacjach i danych
dostarczonych przez Zamawiajgcego lub w zwigzku z jakimkolwiek nieporozumieniem
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

lub nieprawidlowo$cig informacji, niezaleznie od tego, z jakiego zrodta byly one
uzyskane.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan i1 uzyskania
wszelkich informacji niezbednych dla wykonania zobowigzan wynikajagcych z Umowy.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne koszty wynikte z niewykonania przez
Generalnego Wykonawce jego obowigzkow okreslonych w Umowie lub z zaniechan co
do uzyskania informacji, ktore Generalny Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
zgodnie z Umowsa.

Generalny Wykonawca na podstawie okreslonego w PFU opisu warunkéw
geologicznych gruntu pod budynki i instalacje, a takze w oparciu o wtasne dodatkowe
badania gruntu, o ktorych mowa w PFU, dokona wyboru rodzaju technologii
fundamentowania obiektow budowlanych (w tym dokona oceny koniecznosci wymiany
lub wzmocnienia gruntu).

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ Wymagan Ustawowych w
zwigzku z wykonaniem Prac, a w konsekwencji Generalny Wykonawca zwolni i
uchroni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej i/lub karnej, a
w szczegblnos$ci za wszelkiego rodzaju grzywny, kary i inne sankcje, wynikajace z
naruszenia Wymagan Ustawowych przez Generalnego Wykonawce lub jego personel,
jak réwniez przez Podwykonawcow Generalnego Wykonawcy i osoby przez nich
zatrudnione. Szczegotowy zakres zwolnienia zostaty opisany w KLAUZLI 29.

Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie awarie 1 szkody w
infrastrukturze istniejacej na Terenie Budowy, z zastrzezeniem wylgczenia czeSci
Terenu Budowy wskazanych w protokole przekazania terenu budowy, ktore zdarzyty si¢
po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie miat nieograniczone prawo wstepu, korzystania oraz dokonywania
niezbednych konserwacji infrastruktury nalezacej do Zamawiajacego i znajdujacej si¢ na
Terenie Budowy.

Jezeli w zwigzku z wykonywanymi Pracami zajdzie konieczno$¢ tymczasowego
wylaczenia z eksploatacji niektorych urzadzen infrastruktury Zamawiajgcego
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy, Generalny Wykonawca, z wyprzedzeniem co
najmniej 3 (trzech) Dni Roboczych, poinformuje o tym Zamawiajacego oraz uzyska
wczesniej jego akceptacje dotyczaca terminu i1 zakresu wykonywanych robot.
Jednoczesnie Generalny Wykonawca zaproponuje i uzyska z wyprzedzeniem akceptacje
Zamawiajacego dotyczaca wykonania tymczasowych instalacji zastepujacych
urzadzenia infrastruktury Zamawiajagcego na czas ich wylaczenia z eksploatacji, jak
réwniez poniesie wszystkie koszty zwigzane z ich montazem i demontazem.

Na zadanie Zamawiajacego Generalny Wykonawca opracuje w wymaganym czasie i
przekaze Zamawiajagcemu wszelkg dokumentacje i dane oraz uzyska odpowiednie
uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca dostarczy wszelkie materialy 1 Czg$ci Zamienne
szybkozuzywajgce si¢ (w tym substancje chemiczne, smary, zywice, wypelnienia,
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

wklady zapasowe (i wszelkie dodatki), dla celdow przeprowadzenia Préb Odbiorowych i
Rozruchu.

Generalny Wykonawca dolozy nalezytej starannos$ci (podejmujac lub powstrzymujac si¢
od podejmowania dziatan osobiscie albo zapewniajac podjecie lub powstrzymanie si¢ od
podejmowania dziatan przez Podwykonawcow lub inne osoby), aby zapobiec: (i)
zaistnieniu zdarzen na Terenie Budowy po dniu przekazania Terenu Budowy; lub (ii)
pogorszeniu jakichkolwiek warunkéow na Terenie Budowy w stosunku do tych
istniejacych w dniu przekazania Terenu Budowy, ktére (w obydwu powyzszych
przypadkach) mogtyby spowodowac powstanie po stronie Zamawiajacego obowigzku
zabezpieczenia lub usunigcia zanieczyszczen na Terenie Budowy lub jego otoczeniu.

Wymagania finansowe

9.15.1. Generalny Wykonawca przyjat do wiadomosci, iz naruszenie jego zobowigzan

zawartych w Umowie moze spowodowac:

(@) uniemozliwienie Zamawiajacemu wykorzystania $rodkéw finansowych z
finansowania zewngtrznego udzielonego na rzecz Zamawiajacego Ww
najpelniejszym zakresie, w jakim zaplanowat to zrobi¢ Zamawiajacy; oraz

(b) ewentualne trudnosci w uzyskaniu przez Zamawiajacego alternatywnych
zrddet finansowania i ewentualne podwyzszone koszty Zamawiajacego, jesli
nie bedzie w stanie uzyskac finansowania z takich alternatywnych zrodet.

9.15.2. Zamawiajacy przekazal Generalnemu Wykonawcy wymogi, jakie powinien

spetni¢ Generalny Wykonawca w zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajacego
finansowania zewnetrznego.

Szkolenia

Generalny Wykonawca zapewni, na wlasny koszt, szkolenia wszystkich o0s6b
wyznaczonych przez Zamawiajacego zgodnie z limitami, standardami i w terminie
okreslonymi w PFU 3.6.4.4. Organizujac powyzsze szkolenia, Generalny Wykonawca
dotozy nalezytej starannos$ci, aby szkolenia zapewnity podejmowanie dzialan w zakresie
eksploatacji i konserwacji Obiektu bez dalszej pomocy Generalnego Wykonawcy oraz
aby powyzszy poziom umigjgtnosci operacyjnej zostal osiagnigty przez przeszkolone
osoby przed rozpoczeciem Rozruchu. Generalny Wykonawca zapewni odpowiedni
personel szkoleniowy, materialy szkoleniowe i pomieszczenia, zgodnie z PFU,
niezbedne dla przeprowadzenia takiego programu. Wszelkie szkolenia beda prowadzone
w jezyku polskim, a kazdy z uczestnikéw szkolenia otrzyma odpowiednig liczbe
egzemplarzy materialdow szkoleniowych w jezyku polskim. Na powyzszych zasadach,
Generalny Wykonawcy zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia cyklu szkolen
personelu zarzadzajacego procesem produkcyjnym na instalacjach referencyjnych
Obiektu przez min. 5 (pig¢) dni roboczych.

Obowiazki informacyjne

9.17.1. Po zakonczeniu kazdego Etapu Realizacji oraz po Zakonczeniu Realizacji

Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dane  dotyczace
przekazanych budynkéw i budowli wehodzacych w sktad Obiektu potrzebne do
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9.17.2.

wyliczenia podatku od nieruchomo$ci. Dane zawieraé beda w szczegdlnosci
wartosci niezbedne do okre$lenia podstawy opodatkowania podatkiem od
nieruchomosci. Zakres niezbednych informacji Strony uzgodniag przy
opracowaniu przez Generalnego Wykonawce Programu Prac. Po Zakonczeniu
Realizacji Generalny Wykonawca zaktualizuje przedstawione dane z
obowigzujacym na ten dzien stanem prawnym.

W terminie 6 (szesciu) miesigcy od rozpoczgcia Prac Generalny Wykonawca
przedstawi macierz zawierajaca wykaz srodkow trwatych (w podziale na grupy,
podgrupy i rodzaje) sktadajacych si¢ na Obiekt i przypisane do nich kwoty z
poszczegélnych faktur VAT, ktore zostaly wystawione w zwigzku z
zakonczeniem kazdego Etapu Realizacji. Generalny Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym WzOr powyzszej macierzy. Wykaz $rodkow  trwatych
sktadajacych si¢ na Obiekt bedzie odpowiadat Wymaganiom Ustawowym (w
tym regulacjom zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 3
pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych, ustawie z dnia
29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowos$ci, rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntdw i budynkdéw, rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4 wrze$nia 2015 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug (PKWil), rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (PKOB)) oraz przyjetej w tym zakresie polityce
Zamawiajacego. W terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotowej macierzy, Zamawiajacy, po konsultacji z Generalnym
Wykonawca, zatwierdzi przedstawiony wykaz srodkow trwalych do stosowania
podczas wykonywania Umowy. W okresie wykonywania Umowy Generalny
Wykonawca bedzie weryfikowat wykaz $rodkoéw trwalych, uwzgledniajac
wszystkie zmiany. Po Zakonczeniu Realizacji Generalny Wykonawca
zobowiazuje si¢, w trybie konsultacji, wspomaga¢ Zamawiajacego w procesie
ostatecznego wyodrebnienia $rodkow trwalych powstatych w  trakcie
wykonywania Umowy i przypisania im wartosci poczatkowych.

9.18. Rozliczenie mediow

9.18.1.

9.18.2.

9.18.3.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swodj koszt wszystkich
niezb¢dnych mediow na potrzeby prowadzenia Prac do momentu wydania
Swiadectwa Zakonczenia Realizacji .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia kosztu zuzytej energii elektrycznej,
wody, oraz innych mediow, ktore beda przezen wykorzystywane w trakcie
wykonywania Prac (w tym roéwniez w celu napetniania instalacji, ogrzewania
powietrza do temperatur umozliwiajacych wykonywanie Prac itp.) jak rowniez
kosztow wypompowania i odprowadzenia wod gruntowych lub opadowych,
sciekdw, nieczystosci itp.

llo§¢ zuzytej energii elektrycznej, wody i innych medidow zostanie obliczona na
podstawie wskazan podlicznikow, ktore zostang zainstalowane przez
Wykonawece na jego koszt. Rozliczenia medidow zapewnianych przez
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9.19.

Zamawiajacego bedg dokonywane na podstawie przedtozonych Wykonawcy
przez Zamawiajacego rachunkéw lub faktur dostawcow tych medidw.

Procedura zatwierdzania materialow

Strony ustalaja, ze wszelkie materiaty podlegajg kontroli i akceptacji Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu przed ich wykorzystaniem. W celu umozliwienia tej kontroli
Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi Kontraktu wniosek o ich zatwierdzenie, a
Zamawiajacy bedzie dokonywat ich akceptacji, zgodnie z procedurg opisang w PFU 3.3.
Zamawiajacy nie odmdéwi bez waznej przyczyny akceptacji materialow, ktore nie sa
sprzeczne z Umowa.

10. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

11.

10.1.

10.2.

10.3.

CENA

11.1.

11.2.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za udostgpnienie Terenu Budowy, tj. terenu
dzialek ewidencyjnych wyspecyfikowanych w PFU 1.2.3. Teren Budowy zostanie
przekazany Generalnemu Wykonawcy nie wczesniej niz po uzyskaniu przez
Generalnego ~ Wykonawce  wlasciwego,  bezwarunkowego,  ostatecznego i
niezaskarzalnego Pozwolenia na Budowe, jak réwniez innych decyzji i postanowien
administracyjnych wymaganych bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa dla
rozpoczecia Prac.

Zamawiajacy na wniosek Generalnego Wykonawcy zatwierdzi i podpisze oraz
dostarczy Generalnemu Wykonawcy pelnomocnictwa przygotowane przez Generalnego
Wykonawce niezbedne do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed wlasciwymi
organami administracji panstwowej obejmujace uzyskanie wszelkich niezbednych
decyzji administracyjnych.

Jesli z Umowy lub uzgodnien pomiedzy Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca nie
wynika nic innego, Zamawiajacy udostepni personel potrzebny do prawidlowego
przeprowadzenia Prob Odbiorowych, Rozruchu, Pomiarow Gwarancyjnych i Ruchu
Probnego.

CZESCIII. PLATNOSCI

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalnemu Wykonawcy nalezna bedzie Cena
stanowigca catkowite i ostateczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci [.../warto$é
w zapisie cyframi...(...warto§¢ w zapisie stownym........ )...] ztotych netto.

Cena stanowigca wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg catego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw
majatkowych do wszelkich utworéw powstalych w ramach realizacji Prac (w
szczegdlnosci Dokumentacji Technicznej), koszty uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych (w tym wszelkie optaty np. optata skarbowa, optaty za wycinke
drzew i krzewow etc.) oraz ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Prac w tym wymaganej Dokumentacji
Technicznej, a takze oddziatywanie innych czynnikéw majacych lub mogacych miec¢
wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie
moze by¢ podstawg do zadania przez Generalnego Wykonawce zmiany Ceny. Strony
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12.

11.3.

niniejszym zgodnie wylaczaja mozliwo§¢ stosowania art. 357° §1 oraz art. 632 §2
Kodeksu Cywilnego.

Wysokos¢ Ceny zostala uzgodniona z uwzglednieniem wszystkich warunkow
wykonania Prac, warunkéw technicznych oraz dotyczacych Terenu Budowy, zaréwno
znanych i nieznanych Stronom na dzien zawarcia Umowy. Koszty nieprzewidziane nie
moga stanowi¢ podstawy zmiany Ceny.

WARUNKI PLATNOSCI

12.1.

12.2.

12.3.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w KLAUZULI 11, zostanie wyplacone w
sposob okre§lony w Og6lnym Harmonogramie Realizacji Umowy i w Szczegotowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

Wykonanie poszczegdlnych elementow ujetych w Ogolnym Harmonogramie Realizacji
Umowy 1 Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym zostanie
potwierdzone odpowiednio Przejéciowym Swiadectwem Platnosci zgodnie z procedura
opisana w KLAUZULI 13 oraz Swiadectwem Zakonczenia Realizacji. Powyzsze bedzie
zgodne z wykonanymi pracami zgloszonymi w raporcie przez Kierownika Budowy i
wyszczegolnionymi w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Na
podstawie w/w dokumentow zostang wystawione faktury. Zamawiajgcy dopuszcza
zaplate czeSciowa za wykonane poszczegdlne zakresy Prac wyszczegdlnione w
Ogo6lnym Harmonogramie Realizacji Umowy oraz Szczegétowym Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym z zastrzezeniem, ze w Ogdélnym Harmonogramie Realizacji
Umowy zostanie wskazana warto$¢ procentowa Ceny, ktéra nie moze zosta
przekroczona przy takiej ptatnosci.

Faktury cze$ciowe za wykonanie poszczegdlnych zakreséw Prac wyszczeg6élnionych w
Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, ktorych wykonanie zostato
potwierdzone Przejéciowym Swiadectwem Platnoéci, wystawiane bedg przez
Generalnego Wykonawce nie cze$ciej niz 1 raz na kwartat, w terminie 7 (siedmiu) dni
po wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, z tym
ze ostatnia faktura z tytutu Prac powinna by¢ wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni po
wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Zakonczenia Realizacji.
Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane Prace kazdorazowo nastgpi na podstawie
prawidlowo wystawionych faktur (a w przypadku Generalnego Wykonawcy
niebedacego podatnikiem podatku VAT — rachunkéw) wystawionych przez
Generalnego Wykonawce i prawidlowo dorgczonych Zamawiajacemu. Nie pozniej niz
na 2 (dwa) dni przed przekazaniem faktury (rachunku) Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu rowniez:

a) Przejsciowe Swiadectwo Platnosci lub Swiadectwo Zakonczenia Realizacji oraz

b) liste Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji zakresu Prac bedacych
podstawg wystawienia faktury czesciowej (lub ostatniej) oraz

c) Oswiadczenia Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zakresu Prac bedacych
podstawg wystawienia faktury cze$ciowej (lub ostatniej)wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur (lub rachunkow) oraz kopiami polecen przelewu na
kwoty wynikajace z tych faktur (Iub rachunkow).
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Generalnego Wykonawce na fakturze, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury oraz kompletu dokumentow, 0 ktorych mowa
w KLAUZULI 12.3.

Za nieterminowg platno$¢ Generalny Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za opdznienie wynikajace z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy upowaznia Generalnego Wykonawce do wystawienia faktury VAT
(rachunku) bez podpisu upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku niedostarczenia wszystkich Oswiadczen Podwykonawcow (w tym
dalszych Podwykonawcoéw) lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze
Generalny Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec tych podmiotow w zwigzku z
realizacja Prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate stosownej czeSci Ceny: w czgSci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty albo w
przypadku braku dostarczenia ww. o§wiadczen — w catosci, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie nieoprocentowane
zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w
stosunku do Zamawiajacego do czasu, az roszczenie to zostanie zaspokojone albo
oddalone przez wtasciwy sad powszechny lub sad polubowny albo Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

Jesli Generalny Wykonawca nie dokonal zaptaty na rzecz danego Podwykonawcy w
wyniku stwierdzenia Wad w pracach wykonanych przez Podwykonawce, Generalny
Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ Zamawiajacemu wilasne os$wiadczenie
opisujace zaistnialg sytuacje, w szczegolnosci przekaze wykaz wszelkich Wad, ktore
nalezy usung¢, oraz poinformuje Zamawiajacego o ustalonym terminie usunigcia Wad.
Na podstawie takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Generalnego
Wykonawcy informacji o stanie zaawansowania usuwania Wad i 0 dokonaniu ptatnosci
dla danego Podwykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, zgodnie z procedura
okreslong w KLAUZULI 19, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, zgodnie z procedura okreslong w KLAUZULI 19.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwic
Generalnemu Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 (siedem) dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie
roszczen Generalnego Wykonawey wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z
realizacja umowy o podwykonawstwo.
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12.11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez

a)

b)

c)

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12.12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

12.13. Koniecznos¢ wielokrotnego co najmniej cztero- krotnego dokonywania bezposredniej

zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w terminie 60 (sze$cdziesicciu) dni od dnia
zaistnienia powyzszych okolicznosci.

12.14. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w KLAUZULI 12.9 , obejmuje wylgcznie

wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek.
Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejecie praw i obowigzkow przez
Zamawiajacego z umowy z Podwykonawca w zakresie, w jakim bgdzie to konieczne do
dokonania zaptaty i wystawienia faktury VAT przez Podwykonawce.

12.15. Jesli przeciwko Zamawiajacemu zostanie wydany tytul egzekucyjny, zasadzajacy

zaplate od Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy robdt budowlanych na podstawie
art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na
rzecz tego podwykonawcy robot budowlanych przez Generalnego Wykonawce,
Zamawiajacy, zaspokoiwszy nalezno$ci zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony wedlug wlasnego uznania potraci¢ zaptacone naleznosci na rzecz
Podwykonawcy z najblizsza przypadajaca Generalnemu Wykonawcy platnoscig Iub
skorzysta¢ z Gwarancji Nalezytego Wykonania.

12.16. Niezaleznie od postanowien Umowy, Generalny Wykonawca wyraza zgode na

potragcanie przez Zamawiajacego wszelkich zobowiazan pieni¢znych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z platnosciami wynikajacymi z Umowy. W szczeg6lnosci, W
przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote wyplaconego wynagrodzenia z
Ceny naleznej Generalnemu Wykonawcy lub skorzystaC z gwarancji nalezytego
wykonania. Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek
potracen z zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
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12.17.

12.18.

12.19.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na kazdej fakturze dotyczacej
realizacji Umowy informacje o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

/Dotyczy Wykonawcow bedacych platnikami VAT/ Generalny Wykonawca o$wiadcza,
ze rachunek wskazany na fakturze znajduje si¢ na tzw. ,,biatej liscie podatnikow VAT”,
o ktorej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.). Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek
wskazany przez Generalnego Wykonawce na fakturze nie znajduje si¢ na tzw. ,bialej
liscie podatnikéw VAT”, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem zaptaty czesci Ceny
wynikajacej z danej faktury do czasu wskazania innego rachunku przez Generalnego
Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie. W takim przypadku
odsetki za op6znienie w ptatnosci sg nienalezne.

/Dotyczy Wykonawcow bedacych platnikami VAT/ Generalny Wykonawca ponosi
wylaczng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajagcego w
przypadku, gdy oswiadczenie zawarte w KLAUZULI 12.18 okaze si¢ niezgodne z
prawda. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie
obcigzenia nalozone z tego tytulu na Zamawiajacego przez organy administracji
skarbowej oraz zrekompensowa¢ szkodg, jaka powstata u Zamawiajacego, wynikajaca
w szczegblnoscei, ale nie wylgcznie, z zakwestionowania przez organy administracji
skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez
Generalnego Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje Umowy, jak rowniez
braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajacego wydatkow poniesionych w zwiazku
z realizacja Umowy w koszty uzyskania przychodu.

13. WNIOSEK O WYDANIE PRZEJSCIOWEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

13.1.

13.2.

13.3.

Celem uzyskania przez Generalnego Wykonawce Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
Wykonawca ztozy do Inzyniera Kontraktu wniosek w formie raportu sporzadzonego
przez Kierownika Budowy zawierajacego wykaz Prac wykonanych w danym kwartale
oraz stwierdzenie osiaggniecia danego Etapu Realizacji, jesli w danym kwartale zostat
osiggnigty okreslony Etap Realizacji.

Do raportu beda zalaczone dokumenty wymagane zgodnie z Umowa, PFU,
Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi, a w
szczegolnosci calos¢ powstatej dokumentacji w zrealizowanej czeSci Prac w tym
Dokumentacja Techniczna oraz wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia etc.
Wykonawca dotaczy do wniosku rowniez dokumenty opisane w KLAUZULI 12.3,
ktore bedg ponownie ztozone na zasadach tam okreslonych.

W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego
Wykonawcy ww. wniosku Inzynier Kontraktu wystawi Przejsciowe Swiadectwo
Platno$ci, stwierdzajace wykonanie odpowiedniej czeSci Prac i zakonczenie danego
Etapu Realizacji, albo zawiadomi Generalnego Wykonawce na pismie o wszystkich
stwierdzonych Wadach jakiejkolwiek czegsci Prac, oraz brakach w wykonaniu prob i
inspekcji przewidzianych w Umowie (w szczeg6lnosci opisanych w KLAUZULI 23,
KLAUZULI 24 oraz KLAUZULI 25), a w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze
wstrzymaé wydanie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci. Generalny Wykonawca
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13.4.

usunie wowczas te Wady na wlasny koszt, przeprowadzi brakujace proby i inspekcje, a
takze powtorzy procedury opisane w KLAUZULI 13.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze prace wyszczegolnione w raporcie i/lub dany Etap
Realizacji zostaly zakonczone, po usuni¢ciu przez Generalnego Wykonawce
stwierdzonych Wad, wowczas w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od
Generalnego Wykonawcy kolejnego zawiadomienia wystawi Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci lub Swiadectwo Zakonczenia Etapu Realizacji. Jezeli Inzynier Kontraktu nie
uzna danych prac lub Etapu Realizacji za zakonczony, Inzynier Kontraktu zawiadomi o
tym pisemnie Generalnego Wykonawce w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania
kolejnego zawiadomienia, a powyzsza procedura zostanie powtorzona.

14. GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania 0 udzielenie zamowienia w wysokosci 5 % ceny.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie po6zniej jednak niz w dniu podpisania
umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujacych form:

a) pienigdzu;

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez ZamawiajaCego: ... ...uuueinerireniniiiee et
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Generalny Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana =z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosSci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
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14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w KLAUZULI 14.11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w KLAUZULI 14.14jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Gwarancja Nalezytego Wykonania zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji. Oryginal Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy
stanowi Zalacznik nr 6 do Umowy. Gwarancja Nalezytego Wykonania, a w
szczegolnosci jej dalsze aneksowania lub zmiany powinna by¢ zgodna ze wzorem
stanowigcym Zalgcznik nr 6.

Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem i utrzymaniem Gwarancji Nalezytego
Wykonania obciagzaja Generalnego Wykonawcg.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie ureguluje zgdanej
zaplaty z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z umowy, a takze z tytulu powierzenia przez Zamawiajacego
wykonania osobie trzeciej obowigzkow Generalnego Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do uiszczenia zaplaty, jak rowniez w innych
przypadkach przewidzianych w umowie.

Gwarancja Zaplaty

14.19.1. Generalny Wykonawca nie bedzie zagda¢ od Zamawiajacego gwarancji zaplaty za

bedace czgécig Prac roboty budowlane, ktore powinny by¢ wykonane przez
Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa. Jezeli Generalny Wykonawca
zazada od Zamawiajacego udzielenia gwarancji zaptaty za begdace czgscig Prac
roboty budowlane, ktore powinny by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce
zgodnie z Umowg w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty uméwionej Ceny za
Prace w zakresie robot budowlanych, Gwarancja Zaptaty zostanie udzielona na
zlecenie Zamawiajgcego, badz podmiotu finansujgcego realizacje Obiektu,
wedtug swobodnego uznania Zamawiajacego co do jej tresci, formy tj. moze ona
przybra¢ form¢ w szczegdlnosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
akredytywy bankowej lub poreczenia banku.
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15.

16.

14.19.2. Generalny Wykonawca poniesie potowe kosztow zwigzanych z udzieleniem
Gwarancji Zaplaty. Zamawiajacy przedtozy Generalnemu Wykonawcy rachunek
obejmujacy potowe kosztow zwigzanych z udzieleniem Gwarancji Zaptaty z
terminem ptatnosci wynoszacym 21 (dwadzie$cia jeden) dni od dnia dostarczenia
Generalnemu Wykonawcy rachunku. W przypadku niezrealizowania platnosci
rachunku przez Generalnego Wykonawce zgodnie ze zdaniem poprzednim,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug wlasnego uznania potraci¢ wynikajaca
z przedstawionego rachunku potowe kosztow zwigzanych z udzieleniem
Gwarancji Zaptaty z najblizsza przypadajaca Generalnemu Wykonawcy
ptatnoscig lub skorzysta¢ z Gwarancji Nalezytego Wykonania w zakresie
rownym niezaplaconej przez Generalnego Wykonawce polowie kosztow
zwigzanych z udzieleniem Gwarancji Zaptaty.

14.19.3. Tre$¢ udzielonej przez Zamawiajacego Gwarancji Zaplaty bedzie odpowiadata w
szczegolnosci nastepujgcemu warunkowi - Generalny Wykonawca nie bedzie
uprawniony bez uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz podmiotu wystawiajagcego
Gwarancj¢ Zaptaty do dokonania cesji lub przeniesienia praw wynikajacych z
Gwarancji Zaptaty.

PODATKI I INNE OPLATY

Jesli Umowa nie stanowi inaczej, Generalny Wykonawca ponosi i placi wszelkie podatki,
oplaty, cta i inne obcigzenia o charakterze administracyjnym, zar6wno zagraniczne jak i polskie,
natozone w zwigzku z wykonaniem Prac i wykonaniem Obiektu, w tym miedzy innymi podatek
VAT, podatki graniczne, VAT naktadany na towary importowane, naktadane w zwigzku z
produkcja Urzadzen i Wyposazenia, ich transportem, dostawa, roztadunkiem, sktadowaniem i
realizacja Prac, nalozone na Generalnego Wykonawce oraz na Podwykonawcow Generalnego
Wykonawcy i ich pracownikow przez wszelkie wlasciwe organy administracji panstwowej oraz
organy zagraniczne w Polsce i za granicag. W szczeg6lnosci, jezeli dana platno$¢ wynikajaca z
Umowy podlega podatkowi placonemu ,u zrédla”, ktéry powinien by¢ zaplacony przez
Wykonawcy bezposrednio na rzecz odpowiedniego organu administracji panstwowej,
Generalny Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania podwyzszenia Ceny w celu
zrekompensowania Generalnemu Wykonawcy kwoty takiego zaptaconego podatku.

CZESCIV. WLASNOSC INTELEKTUALNA
PRAWO AUTORSKIE

16.1. Generalny Wykonawca o§wiadcza, ze jest lub bedzie (najpozniej do dnia rozpoczecia
Prac w danej czesci obejmujace te prawa) uprawniony do korzystania z Praw Wtasnos$ci
Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Prac, w tym Obiektu oraz ze jest lub
bedzie uprawniony do korzystania i rozporzadzania wszystkimi powstalymi utworami.

16.2. W przypadku, gdy przedmiot Umowy, w szczegodlnosci zrealizowane Prace (lub
jakakolwiek ich cze$¢, a w szczegodlno$ci sporzadzona przez Generalnego Wykonawce
dokumentacja, w tym Dokumentacja Techniczna) bedzie stanowita utwor w rozumieniu
Prawa Autorskiego, Generalny Wykonawca w ramach Ceny przenosi na Zamawiajacego
w cato$ci autorskie prawa majgtkowe do kazdego powstatego utworu. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych obejmuje utwor we wszystkich formach, w dowolnej
ilosci egzemplarzy, w catosci lub w cze$ci, w tym w postaci nieukonczonej.
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16.3.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje odrgbnie dla kazdego z utwordw,
w momencie przekazania Zamawiajacemu egzemplarza utworu lub pierwszej najblizszej
ptatnosci czgsci Ceny (W zalezno$ci od tego, co nastapi wezesniej), przy czym przejscie
praw autorskich powoduje przej$cie wlasnosci egzemplarza utworu.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do utworu na nastepujacych polach
eksploatacji:

(@) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w calosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
w pamieci komputera, a takze wytwarzania tréjwymiarowych
egzemplarzy utworu jakakolwiek technika;

(b) wprowadzanie oraz zapisywanie utworu w pamigci komputera;

(c) wprowadzenie utworu do sieci informatycznych, w szczeg6lnosci do
Internetu, w celu udostepnienia utworu w takich sieciach, w sposéb
umozliwiajagcy komukolwiek dostgp do nich w dowolnym miejscu i
czasie;

(d) udostepnianie utworu, w szczegodlno$ci jego wystawianie i publiczne
udostepnianie w srodkach masowego przekazu;

(e) wprowadzanie kopii utworu do obrotu gospodarczego;

(f) uzyczanie, wynajmowanie lub  wydzierzawianie  oryginalnego
egzemplarza utworu lub jego kopii;

(9) inne rozpowszechnianie utworu, w szczegolnosci publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udost¢pnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

(h) wykorzystywanie utworu w celu przeprowadzenia prac remontowych w
obiektach powstatych w ramach Prac, jak roéwniez utrzymania ich w
nalezytym stanie technicznym;

(i) wykorzystywanie utworu w celu budowy, rozbudowy lub przebudowy
Obiektu;

(j) wykorzystywanie utworu w celach reklamowych, promocyjnych i
marketingowych, w szczeg6lnoSci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajacego;

(k) wykorzystywanie utworu w celu uzyskania dalszych pozwolen, a takze
zmian w pozwoleniach, w szczegodlnosci zwigzanych z Obiektem,

zarowno w Polsce, jak i zagranicg. Przeniesienie praw autorskich do kazdego
poszczegbdlnego utworu stanowigcego nastgpi bez potrzeby sktadania odregbnych
o$wiadczen w tym zakresie.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Generalny Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne do
powstatych utworéow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 2 Prawa Autorskiego. Generalny
Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie opracowan powstatych utwordw,
niezb¢dnych do rozbudowy, modernizacji czy innych inwestycji dotyczacych Obiektu
(w tym przerobek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji), zgodnie z potrzebg
Zamawiajacego, oraz wyraza zgode na rozporzadzanie i Korzystanie przez
Zamawiajacego lub osoby wskazane przez Zamawiajacego z dokonanych opracowan, a
takze przenosi na Zamawiajacego prawo 00 Wyrazania zgody o0sobom trzecim na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utworéw. W zamian za wyrazenie zgody, o
ktorej mowa powyzej, Generalny Wykonawca nie otrzyma zadnego dodatkowego
wynagrodzenia poza Ceng.

Wykonawca w szczegdlnosci upowaznia wylacznie i nieodwotalnie Zamawiajacego do
wyrazania zgody na wigczenie stworzonego na podstawie Umowy utworu lub utworéw,
w catosci lub czgséci, do innego utworu, w szczegoélnosci do utworu plastycznego,
audiowizualnego, multimedialnego lub tez do potaczenia i wykorzystania z takim
utworem.

Wykonawca z dniem przekazania poszczegdlnych utwordéw zobowigzuje sie¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych przystugujacych mu do tych utworéw.

Jezeli zakaz wykonywania autorskich praw osobistych okaze si¢ nieskuteczny wobec
Wykonawcy, Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wykonywaé swoje osobiste prawa
autorskie w odniesieniu do Prac, oraz prawa nadzoru autorskiego, w dobrej wierze, oraz
powstrzyma si¢ od korzystania z takich praw w zakresie, w jakim moze to mie¢
szkodliwy wplyw na interesy Zamawiajacego lub podmiotu, na ktory zostang
przeniesione majatkowe prawa autorskie do Prac, w tym Obiektu, w szczeg6lnosci nie
bedzie ograniczat Zamawiajacego w jego planach dotyczacych jakichkolwiek
rearanzacji, zmiany wygladu lub rozbudowy ktoregokolwiek elementu zrealizowanej
inwestycji budowlanej, a takie dzialania nie beda uwazane za ingerencje w jego osobiste
prawa autorskie.

Wykonawca zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedaca tworcg Prac, w tym
jakiekolwiek czgsci lub catosci Obiektu nie wykonywata przystugujacych jej osobistych
praw w ztej wierze lub w jakikolwiek inny sposob, ktory moglby by¢ szkodliwy dla
interesow Zamawiajacego lub podmiotu, na ktory zostang przeniesione majatkowe
prawa autorskie do Prac i/lub Obiektu, w tym dla ukonczenia, utrzymywania,
dokonywania napraw lub modernizacji na powierzchniach zrealizowanej inwestycji
budowlanej lub opracowan/przerdbek Prac i/lub Obiektu.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze Cena otrzymana zgodnie z niniejsza Umowa
wyczerpuje wszelkie roszczenia, jakie mogag wynikaé ze stworzenia Prac, w tym
jakiekolwiek czgsci lub catosci Obiektu, a takze z przeniesienia autorskich praw
majatkowych oraz z udzielenia zezwolen, zgod, 1 upowaznien okreslonych niniejsza
Umowa, i ze nie bedzie wysuwat zadnych dalszych roszczen w tym zakresie.

W przypadku wypowiedzenia badZz rozwigzania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek
przyczyny Zamawiajacy zachowuje prawa nabyte na podstawie niniejszej Cze$ci. W
takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie mial prawo wskazania osoby trzeciej, ktora bedzie
uprawniona do sprawowania nadzoru autorskiego.
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16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia
dotyczace utworu, do ktorego autorskie prawa majatkowe lub prawa zalezne zostaty
przeniesione na Zamawiajacego, Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ $cisle
wspotpracowaé z Zamawiajacym w celu wyjadnienia takich roszczen oraz pokry¢
wszelkie uzasadnione koszty i szkody Zamawiajacego powstate na skutek zgtoszenia i
zaspokojenia takich roszczen. Zamawiajacy poinformuje Generalnego Wykonawce o
wszelkich roszczeniach dotyczacych utworu niezwlocznie po ich zgloszeniu oraz
umozliwi Generalnemu Wykonawcy aktywne uczestnictwo w rozwigzywaniu sporu,
zard6wno na etapie sadowym, jak i pozasadowym w celu obrony swoich interesow.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego, wstapi¢ W
miejsce Zamawiajacego i na wlasny koszt uczestniczyé w postepowaniu sagdowym lub
pozasadowym, o ile bgdzie taka prawna mozliwos¢, lub przystgpi¢ do takiego
postepowania jako interwenient uboczny, jak rowniez uczestniczy¢ w negocjacjach w
celu rozstrzygniecia tych postgpowan.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszystkich strat, szkod, kosztow i
optat poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek
patentu, wzoru przemystowego, uzytkowego lub zdobniczego, znaku towarowego,
prawa autorskiego lub innego prawa wlasno$ci intelektualnej zarejestrowanego,
zgloszonego do rejestracji lub istniejacego w dniu zawarcia lub wykonywania Umowy z
powodu realizacji Obiektu przez Generalnego Wykonawce lub korzystania z Obiektu
przez Zamawiajacego, jezeli zdarzenie w wyniku, ktérego doszto do naruszenia, miato
miejsce przed koncem Okresu Odpowiedzialnosci za Wady, miedzy innymi zgodnie z
przepisami Prawa Autorskiego, jak rowniez przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. prawo wtasno$ci przemystowej oraz umowami miedzynarodowymi.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji przekazanej Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu
realizacji przez Generalnego Wykonawce Obiektu zgodnie z Umowa. Zamawiajacy
wyraza niniejszym zgod¢ na dokonywanie przez Generalnego Wykonawce,
samodzielnie lub za posrednictwem Podwykonawcy, zmian, przerobek, adaptacji,
modyfikacji lub przeksztatcen tresci lub formy projektu budowlanego oraz
dokumentacji projektowej w celu realizacji przez Generalnego Wykonawce Obiektu
zgodnie z Umowa oraz wyraza w tym zakresie zgode na wykonywanie przez
Generalnego Wykonawce, samodzielnie lub za po$rednictwem osob trzecich, praw
zaleznych do utwordéw stworzonych w oparciu o projekt budowlany oraz dokumentacje
projektowa udostepniong przez Zamawiajgcego (opracowan) w zakresie korzystania i
rozporzadzania (w szczego6lnosci poprzez ich zwielokrotnianie, utrwalanie i
rozpowszechnianie).

Strony  dodatkowo postanawiaja ustali¢ warunki przeniesienia praw do Systemu
SCADA oraz wszystkich innych elementow programoéw sterujacych zgodnie z trescig
Zatacznika nr 11 do umowy.

CZESCV. REALIZACJA PRAC

17. PRZEDSTAWICIELE STRON

17.1.

Inzynier Kontraktu
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17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

Inzynier Kontraktu zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego do pelnienia
funkcji inzyniera dla potrzeb Umowy, dla wykonywania obowigzkow
okreslonych w Umowie. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w
polskim Prawie Budowlanym funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ oraz
,»koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Zamawiajacy ma prawo do zmiany Inzyniera Kontraktu; zmiana Inzyniera
Kontraktu nie bedzie stanowita zmiany Umowy. Zamawiajacy, bez uzasadnionej
zwtloki, bedzie zawiadamia¢ Generalnego Wykonawce o takiej zmianie. Zmiana
Inzyniera Kontraktu nie bedzie przeprowadzana w takim czasie 1 w sposob,
ktory mogtby spowodowaé zahamowanie postgpu Prac. Wyznaczenie Inzyniera
Kontraktu i jego zmiana bedzie skuteczne tylko po pisemnym zawiadomieniu o
tym Generalnego Wykonawcy. Inzynier Kontraktu bedzie reprezentowac i
dziala¢ w imieniu Zamawiajacego przez caly okres trwania Umowy. Inzynier
Kontraktu ma kompetencje wystawiania wszelkich zawiadomien, polecen,
zaswiadczen, zatwierdzen i innych komunikatow w imieniu Zamawiajacego
zgodnie z Umowa, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

Wszelkie zawiadomienia, instrukcje, informacje, oswiadczenia i inne komunikaty
przekazywane przez Generalnego Wykonawce, a adresowane do Zamawiajacego
w zwigzku z wykonaniem Umowy beda kierowane do Inzyniera Kontraktu,
chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Zamawiajacy, po otrzymaniu rekomendacji Inzyniera Kontraktu, moze powota¢
posiadajace wiasciwe uprawnienia osoby na dodatkowe stanowiska inspektorow
nadzoru inwestorskiego zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi.

17.2. Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i Kierownik Budowy

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy bedzie reprezentowaé Generalnego
Wykonawece 1 dziala¢ w jego imieniu przez caly okres obowigzywania Umowy.
Do Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy nalezy obowiazek przesytania
Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu wszystkich zawiadomien,
instrukcji, informacji i innych komunikatéw Generalnego Wykonawcy
zwigzanych z wykonaniem Umowy. WSszystkie zawiadomienia, instrukcje,
informacje, os§wiadczenia i inne komunikaty przekazywane przez Zamawiajacego
lub przez Inzyniera Kontraktu, a skierowane do Generalnego Wykonawcy w
zwigzku z Umowa beda dostarczane Przedstawicielowi Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca nie bedzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego, odwotywaé swego Przedstawiciela. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wyrazenia w terminie 10 (dziesigciu) Dni Roboczych pisemnej
opinii w przedmiocie odwotania Przedstawiciela i nowego Przedstawiciela
wyznaczonego przez Generalnego Wykonawce.  Zmiana Przedstawiciela
Generalnego Wykonawcy nie bedzie stanowita zmiany Umowy.

Na okres od rozpoczecia Prac do Zakonczenia Realizacji, Przedstawiciel
Generalnego Wykonawcy wyznaczy odpowiednia osobg (zatwierdzona przez
Zamawiajacego) do sprawowania funkcji Kierownika Budowy zgodnie z
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Wymaganiami Ustawowymi. Kierownik Budowy bedzie nadzorowaé catos¢ prac
Generalnego Wykonawcy na Terenie Budowy i bedzie obecny na budowie w
normalnych godzinach pracy, z wyjatkiem okresu swego urlopu lub choroby lub
tez nieobecnosci z innych powodéw niekolidujacych z wlasciwym
wykonywaniem Umowy. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy na Terenie
Budowy zostanie wyznaczona odpowiednia zastgpujaca go osoba. Generalny
Wykonawca nie zastapi osoby powotanej na stanowisko Kierownika Budowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

17.3. Niezalezny InZynier

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

W zwigzku z realizacja Prac, Zamawiajacy lub podmiot zapewniajacy
finansowanie realizacji Obiektu moze wyznaczy¢ Niezaleznego Inzyniera, do
ktorego obowigzkow naleze¢ bedzie migdzy innymi kontrola, inspekcje i
potwierdzanie postepu Prac w zakresie okreSlonym przez Strony, prawa i
obowiazki Niezaleznego Inzyniera, w tym wykonywanie prawa do zatwierdzania
przewidzianego w niniejszej Umowie, oraz tryb jego powotywania oraz
odwotywania zostang okreslone w odrebnej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
podmiotem zapewniajacym finansowanie realizacji Obiektu. Niezalezny Inzynier
bedzie miat prawo do badania toku Prac. Generalny Wykonawca i Zamawiajacy
zapewnig, aby Niezalezny Inzynier byl powiadamiany i mogl uczestniczy¢ we
wszystkich spotkaniach (w tym dotyczacych rozstrzygania sporéw zgodnie z
KLAUZULA 6) zwotywanych przez Zamawiajacego i Generalnego Wykonawce
w zwigzku z Pracami oraz do otrzymywania wszystkich zawiadomien, instrukcji,
informacji, o§wiadczen i innych komunikatéw, ktore na podstawie niniejszej
Umowy Inzynier Kontraktu ma otrzymywa¢ od Generalnego Wykonawcy. Bez
wzgledu na postanowienia o treSci odmiennej zawarte w niniejszej Umowie,
Niezalezny Inzynier nie bedzie miat prawa do wydawania instrukcji, zatwierdzen
lub zglaszania zastrzezen badz uwag bezposrednio Generalnemu Wykonawcy, a
Generalny Wykonawca nie bedzie przyjmowat instrukcji, zastrzezen, uwag badz
uznawat zatwierdzen Niezaleznego Inzyniera, a takze zadne czynnosci dokonane
przez Niezaleznego Inzyniera nie bgda zwalnialy Generalnego Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za projekt i wykonanie Prac na podstawie Umowy.

Od daty rozpoczgcia Prac, Niezalezny Inzynier bedzie uprawniony do wstepu na
Teren Budowy bez zadnych ograniczen, jak réwniez bedzie mogt przeprowadzaé
na Terenie Budowy niezbgdne inspekcje. Generalny Wykonawca zapewni na
wlasny koszt, pomieszczenia biurowe, oraz wszelkie zasadne ustugi pomocnicze
na uzytek Niezaleznego Inzyniera na czas trwania Umowy, a w tym zapewni
oddzielny telefon, faks oraz tacze komputerowe do wylgcznego uzytku
Niezaleznego Inzyniera.

Jezeli Generalny Wykonawca uzna, ze Etap Realizacji lub Obiekt beda lub sa
zrealizowane i ich odbidr zostal przeprowadzony w sposob satysfakcjonujacy
tak, iz Etap Realizacji lub Obiekt jest zgodny pod wszelkimi wzglgdami z
Umowa i zostanie lub zostal w satysfakcjonujacy sposéb zakonczony lub
uruchomiony po przejsciu wszystkich préb, Generalny Wykonawca doreczy
Niezaleznemu Inzynierowi kopie wszystkich zawiadomien przestanych
Zamawiajagcemu lub Inzynierowi Kontraktu. Jezeli w momencie dorgczania
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takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca bedzie uwazal, ze takie prace
zostang zrealizowane w pdzniejszym terminie, Generalny Wykonawca okresli
taki termin w powyzszym zawiadomieniu, ktory bedzie przypadat nie wczesniej
niz 3 (trzy) Dni Robocze i nie pozniej niz 7 (siedem) Dni Roboczych od daty
zawiadomienia.

17.3.4. W przypadku, gdy Umowa wymaga uzgodnien z Niezaleznym Inzynierem lub
jego aprobat dokonanie takich uzgodnien lub pozyskanie takich aprobat jest
obowigzkiem Inzyniera Kontraktu. Podjecie decyzji przez Inzyniera Kontraktu w
ramach przewidzianych Umowg bez dokonania takiego uzgodnienia lub
pozyskania aprobat Niezaleznego Inzyniera nie wplywa na skutecznos$¢ takiej
decyzji wobec Generalnego Wykonawcy.

17.3.5. Jezeli Niezalezny Inzynier dor¢czy Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu
pisemne zawiadomienie, ze w trakcie badania Prac stwierdzit istnienie kwestii,
ktéra moze mie¢ negatywny wplyw na Prace, Zamawiajacy niezwlocznie
zawiadomi o tym na pi§mie Generalnego Wykonawce, a Generalny Wykonawca
niezwlocznie usunie wszelkie braki, Wady lub naruszenia lub odniesie si¢ do
nich pisemnie.

18. PROGRAM PRAC
18.1. Program Prac
18.1.1. Generalny Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym Program Prac:

a) ktory bedzie uwzglgdnial konieczno$¢ zachowania ciaglosci dostarczania
odpadéw do istniejacego zaktadu oraz ich przetwarzania zgodnie z
obowigzujacymi pozwoleniami. Generalny Wykonawca przedstawi i
uzgodni z Zamawiajacym harmonogram realizacji poszczegdlnych
elementow Obiektu (celem uzgodnienia harmonogramu w tym zakresie
bedzie wypracowanie rozwigzan majacych na celu zachowanie cigglosci
produkcyjne;j istniejgcych instalacji wraz z osiaganymi przez nig efektami
technologicznymi, koniecznych do wykonania przelaczen, zmian
organizacyjnych i personalnych istniejacego zaktadu, jak rowniez wspolne
wypracowanie koniecznych do podjecia dziatan, aby realizacja
poszczegdlnych instalacji byta mozliwa),

b) w zakres ktorego bedzie wchodzi¢ m.in. wykonanie i uzgodnienie z
Zamawiajacym projektu technologii i organizacji oraz harmonogram robot
budowlanych przed rozpoczeciem robot budowlanych;

c) w zakres ktorego bedzie wchodzi¢ m.in. wykonanie i uzgodnienie
Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji Prac
uwzgledniajacego terminy realizacji oraz kwoty i zakresy prac podane w
Og6lnym Harmonogramie Realizacji.

18.1.2. Program Prac zostanie sporzadzony na podstawie Ogolnego Harmonogramu
Realizacji Umowy wyspecyfikowanego w Zatacznik nr 3 do Umowy (Ogdlny
Harmonogram Realizacji Umowy). Program Prac begdzie przedstawia¢ plan
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18.2.

18.3.

zamierzonych robot Wykonawcy i zostanie sporzadzony w terminie wskazanym
w Ogdlnym Harmonogramie Realizacji Umowy.

18.1.3. Zamawiajacy wniesie ewentualne uwagi do przygotowanego projektu
kompletnego Programu Prac i przekaze je Generalnemu Wykonawcy w terminie
do 10 (dziesigciu) Dni Roboczych. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca
naniesie stosowne zmiany w terminie 2 (dwoch) Dni Roboczych od ich
otrzymania.

18.1.4. Wspotdziatanie Stron w trakcie wykonania Umowy bedzie przebiegaé zgodnie z
procedurami okreslonymi w Programie Prac. Generalny Wykonawca bedzie
aktualizowat Program Prac comiesiecznie lub w innych terminach, jesli bedzie
taka potrzeba lub gdy =zasadnie zazada tego Zamawiajacy. Generalny
Wykonawca  kazdorazowo  przesle  zaktualizowany  Program  Prac
Zamawiajacemu W celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jezeli Inzynier
Kontraktu i/lub Zamawiajacy w terminach okre§lonych w KLAUZULI 18.1.3 nie
zaakceptuje zmiany Programu Prac i zarazem nie poinformuje Generalnego
Wykonawey o powodach niezaakceptowania, wowczas nastgpig skutki, jakie
Umowa wigze z zaakceptowaniem przez Inzyniera Kontraktu Programu Prac lub
jego zmiany.

18.1.5. W terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozpoczecia Prac, Generalny
Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu schemat prezentujacy organizacje
Prac proponowang przez Generalnego Wykonawce. Schemat bedzie wskazywat
kluczowych pracownikow (wraz z opisem ich funkcji, kwalifikacji i1
doswiadczenia). O kazdej zmianie tego schematu Generalny Wykonawca
niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajacego.

Program Organizacji Terenu Budowy

W terminie wskazanym w Ogoélnym Harmonogramie Realizacji Umowy, Generalny
Wykonawca przygotuje szczegdtowy Program Organizacji Terenu Budowy i przekaze
go Inzynierowi Kontraktu. Program Organizacji Terenu Budowy bedzie podlegaé
analizie i akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wszelkie wspotdziatanie Stron na Terenie
Budowy w trakcie realizacji Umowy bedzie odbywaé si¢ zgodnie z procedurami
okreslonymi w Programie Organizacji Terenu Budowy. Przygotowany w powyzszy
sposéb 1 dostarczony przez Generalnego Wykonawce Program Organizacji Terenu
Budowy bedzie zgodny z Ogdlnym Harmonogramem Realizacji Umowy oraz innymi
postanowieniami Umowy, jak rowniez z Wymaganiami Ustawowymi. Generalny
Wykonawca bedzie aktualizowal Program Organizacji Terenu Budowy, jesli bedzie
taka potrzeba lub gdy zazada tego Inzynier Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany
Inzynierowi Kontraktu w celu uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy
wniesie ewentualne uwagi w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych i przekaze je
Generalnemu Wykonawcy. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie
stosowne zmiany w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od ich otrzymania.

Miesieczne raporty dotyczace postepu Prac

18.3.1. Generalny Wykonawca bedzie monitorowac¢ przebieg wszystkich czynnosci
podejmowanych na podstawie Programu Pracy oraz Programu Organizacji
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18.4.

Terenu Budowy oraz w kazdym miesigcu bedzie dostarczaé Inzynierowi
Kontraktu raport z postgpu realizacji Prac.

18.3.2. Raport z postepu realizacji bedzie przygotowywany wedlug wzoru
zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu i bedzie:

(@) wskazywac procentowy stopien zaawansowania w Zakonczeniu Realizacji
w stosunku do planowanego zaawansowania dla kazdej czynnosci; oraz

(b)  w przypadku op6znienia jakiejkolwiek czynnosci w stosunku do Ogodlnego
Harmonogramu Realizacji Umowy i/lub Szczegétowego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego i/lub w stosunku do Programu Prac, wyjasnia¢
przyczyny oraz spodziewane konsekwencje tego opdznienia oraz okreslac
podjete czynno$ci naprawcze.

Postep realizacji

W kazdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania Umowy przez
Generalnego Wykonawce opoézni si¢ w stosunku do Ogoélnego Harmonogramu
Realizacji i/lub Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i/lub Programu
Prac i/lub gdy Inzynier Kontraktu obiektywnie uzna za oczywiste, ze takie opdznienie
bedzie mie¢ miejsce, Generalny Wykonawca, na wniosek Inzyniera Kontraktu,
przygotuje i dostarczy Inzynierowi Kontraktu zrewidowane harmonogramy
uwzgledniajace nowe okolicznosci oraz powiadomi Inzyniera Kontraktu o podjetych
krokach zmierzajacych do osiagniecia Zakonczenia Realizacji w Terminie Realizacji.

19. PODWYKONAWSTWO

19.1.

19.2.

7 zastrzezeniem ponizszych ograniczen, w ramach wykonania niniejszej Umowy
Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji Prac
Podwykonawcom na podstawie pisemnych umoéw. Powierzenie wykonania Prac przez
Generalnego Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wymaga
zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowic¢ udzielenia zgody w przypadku gdy
Podwykonawca nie spelnia warunkéw okreslonych w KLAUZULI 1.37 lub jezeli
przedstawiony Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca nie bedzie zawieral postanowien, 0 ktorych mowa w KLAUZULI 19.6.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru
Podwykonawcow sposrod podmiotow majacych odpowiednie do$wiadczenie i
kwalifikacje w zakresie rodzaju Prac, jakie beda realizowaé. Zatrudnienie
Podwykonawcy nie zwolni Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie czeséci Prac powierzonych Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca
jest zobowigzany sprawowac staly nadzor nad realizacjg Prac przez Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcoéw 1 ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za wlasne dziatania lub zaniechania i w tym zakresie art. 429 Kodeksu
Cywilnego nie znajduje zastosowania. Pomimo zlecenia wykonania cz¢$ci Prac przez
Podwykonawce, Generalny Wykonawca pozostaje w pelni odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot, w tym w szczegdlnosci za wykonanie jej
w terminach zgodnych z Programem Prac i w ramach Ceny.

Strona 46 z 102



19.3. Ustala si¢ nastgpujacg procedur¢ uzyskania zgody Zamawiajacego na wykonanie
jakiejkolwiek czesci Prac przez Podwykonawce:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

()

(9)

(h)

(i)

)

Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt umowy z
Podwykonawcg oraz dokumentacje dotyczaca zakresu Prac, ktore majg by¢
wykonane przez tego Podwykonawcg, gdy umowa dotyczy dalszego
podwykonawstwa, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ rowniez zgode Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem

umowy;

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku Generalnego
Wykonawcy, Zamawiajgcy udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy albo
zglosi zastrzezenia do umowy;

zgloszenie w powyzszym terminie 14 (czternastu) dni zastrzezen przez
Zamawiajacego do proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa
udzielenia zgody;

w przypadku odmowy okreslonej w KLAUZULI (c) powyzej, Generalny
Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawca w powyzszym
trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje si¢ do
innych zalecen Zamawiajacego;

przedktadany projekt umowy z Podwykonawca bedzie przewidywal mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane lub inny
zakres prac (np. prace projektowe) jedynie za zgoda Generalnego Wykonawcy oraz
Zamawiajacego;

dana umowa =z Podwykonawca bedzie uwazana za zatwierdzong przez
Zamawiajacego, jesli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu
umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiajacy nie zglosi do niej
zastrzezen;

Generalny  Wykonawca zobowigzany jest rowniez do  przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, po uprzedniej
akceptacji ich przez Zamawiajacego w terminie 7 (Siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia;

w terminie 10 (dziesi¢gciu) dni od dnia otrzymania podpisanej umowy O
podwykonawstwo na roboty budowlane, Zamawiajacy zglasza w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku
gdy zawarta umowa jest nie zgodna z zapisami niniejszej umowy lub zapisami
ustawy Prawo zamowien publicznych;

niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w KLAUZULI (h), do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w KLAUZULI (h), uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego;

w przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Generalny
Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  przedklada
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19.4.

19.5.

19.6.

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 50 000,00 (pigcdziesiat tysigey) ztotych;

(k) w przypadku, o ktorym mowa w KLAUZULI (j), Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
umowy réwniez Generalnemu Wykonawcy;

() w przypadku, o ktorym mowa w KLAUZULI (j), jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 21 (dwadziescia jeden dni od dnia dorgczenia
odpowiednio Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Generalnego Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej;

(m) wszelkie powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio rowniez do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku okreslonym w KLAUZULI 19.3 tryb tam okre$lony bedzie miec
zastosowanie rowniez do wszelkich zmian, uzupelien oraz aneksow do umow z
Podwykonawcami, a takze do umoéw zawieranych przez Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami wykonujacymi roboty budowlane (oraz wprowadzania do nich
zmian). Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowanie przez
Podwykonawcow powyzszego trybu przy zawieraniu uméw z  dalszymi
Podwykonawcami. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Generalny Wykonawca powotywatl sig, na zasadach okre§lonych w
art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych w celu wykazania speiniania warunkoéw
udzialu w Postgpowaniu, Generalny Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Generalny Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Generalny Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania. Zmiana podmiotu, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Generalnego Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Kazda umowa z bezposrednim Podwykonawca bedzie zawiera¢ postanowienia
przewidujace:

(a) zakres robot powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

(b) kwote wynagrodzenia Podwykonawcy - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca ze Szczegdélowego Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Generalnego Wykonawcy, natomiast suma wynagrodzen
wszystkich podwykonawcow, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy z tytulu ceny;

(c) termin wykonania robot;
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19.7.

19.8.

(d) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia  odpowiednio  Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac i jednocze$nie powinien
przypada¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy;

(e) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowigzkéw Generalnego Wykonawcy
wynikajacych z umoéw z Podwykonawcami na Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
w przypadkach przewidzianych w KLAUZULI 36;

(f) postanowienia dotyczace przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych praw
autorskich do powstatego utworu w wyniku wykonania czgéci Prac oraz
pozostatych zagadnien okreslonych w Czesci CZESC IV, a w szczegolnosci
Dokumentacji Technicznej na zasadach nie mniej korzystnych niz ustalone w
niniejszej Umowie;

(g) obowigzek zapewnienia przez kazdego Podwykonawce ubezpieczenia dotyczacego
realizacji Prac wykonywanych przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwyykonawce;

(h) zakaz potrgcania wierzytelno$ci Podwykonawcy z takiej umowy z ewentualnymi
wierzytelno§ciami Zamawiajacego wobec takiego Podwykonawcy;

(i) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze dokonac¢
cesji wierzytelno$ci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

(J) kary umowne z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany;

(K) stwierdzenie, ze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego  zapytania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o ptatnosci w ramach realizacji Prac;

() postanowienia dotyczace odbioru wykonanych przez Podwykonawce Prac takie jak
w niniejszej Umowie.

Generalny Wykonawca moze rozwigza¢ umowe z danym Podwykonawca na Zgdanie
Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Generalnego Wykonawcg.

Na co najmniej 30 (trzydziesci) dni przed pierwszym zapoczatkowaniem procedury o
ktorej mowa w KLAUZULI 19.3 powyzej, Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu list¢ Podwykonawcow, ktorym bedzie zmierzat zleci¢ Prace, ktorych
taczna calkowita wartos¢ wedlug Szczegdétowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego przekracza¢ bedzie kwote 50.000 (piecdziesiat tysiecy) zlotych netto.
Lista bedzie sktada¢ si¢ z najwazniejszych informacji dot. Podwykonawcy, a w
szczegolnosci z (1) danych identyfikacyjnych Podwykonawcy, w szczegolnosci bedzie
wskazany NIP oraz REGON; (ii) zakresu planowanych Prac, ktére ma wykonac
Podwykonawca, wraz ze wskazaniem ich poszczegélnych wartosci wedlug
Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, (iii) danych kontaktowych
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0sOb uprawnionych do reprezentowania Podwykonawcy oraz osob pod ktérym
kierownictwem be¢da wykonywane Prace zlecone Podwykonawcy. Generalny
Wykonawca bedzie uprawniony do aktualizowania powyzszej listy, jesli bedzie taka
potrzeba lub gdy zazada tego Inzynier Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany
Inzynierowi Kontraktu w celu uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wowczas
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moga wnies¢ ewentualne uwagi w terminie do 7
(siedmiu) Dni Roboczych i przekaze je Generalnemu Wykonawcy. W przypadku uwag,
Generalny Wykonawca naniesie stosowne zmiany w terminie 2 (dwoch) Dni Roboczych
od ich otrzymania.

20. PROJEKTOWANIE

20.1.

20.2.

Specyfikacje i rysunki

20.1.1. Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbedne projekty oraz prace

inzynierskie zgodnie z wymaganiami Umowy i PFU, a tam gdzie nie zostato to
okreslone, zgodnie z Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz z nalezyta
starannos$cig.

20.1.2. Generalny Wykonawca gwarantuje, ze wykonane projekty beda zgodne z PFU i

beda spetniaty wymagania PFU.

20.1.3. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za kazda niezgodnos$¢, btad lub

pominigcie w specyfikacjach, rysunkach i w pozostalych dokumentach
technicznych, ktoére przygotowywatl i to bez wzgledu na to, czy te specyfikacje,
rysunki i pozostate dokumenty zostaty zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu
czy nie. Z zastrzezeniem odrgbnych postanowien Umowy, Zamawiajacy nie daje
zadnych gwarancji co do adekwatnosci, wyczerpujacego charakteru,
dostatecznosci lub odpowiedniej natury informacji dostarczanych przez siebie
lub Inzyniera Kontraktu Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca
niniejszym potwierdza, ze informacje przekazane mu przez Zamawiajacego lub
Inzyniera Kontraktu sg w petni satysfakcjonujace i ze bgdzie odpowiedzialny za
wszelkie niezgodnos$ci lub pominigcia w dokumentach, tak jak gdyby te
dokumenty zostaly opracowane przez Generalnego Wykonawcg. Zamawiajacy
oswiadcza, ze wszelkie informacje, ktére =zostang dostarczone przez
Zamawiajacego beda zgodne z jego najlepsza wiedza i zbiezne z zamiarem
prawidtowego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcg.

20.1.4. Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

(@) wszelkie niezgodnosci, btedy lub pominigcia w dokumentach Generalnego
Wykonawcy opracowanych przez Generalnego Wykonawce lub w jego
imieniu lub na jego zlecenie, niezaleznie od tego, czy zostaly one zbadane
przez Zamawiajacego (lub Inzyniera Kontraktu) czy tez nie; oraz

(b) niezwloczne korygowanie na wtasny koszt wszelkich niezgodnosci, bledow
lub pominie¢ we wszelkich dokumentach opracowanych przez Generalnego
Wykonawce Iub w jego imieniu lub na jego zlecenie, niezaleznie od tego,
czy zostaly one zbadane przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

Normy i standardy
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Ilekro¢ Umowa odsyta do norm i standardow, zgodnie z ktorymi Umowa ma by¢
realizowana, wowczas, jezeli wyraznie nie przewidziano inaczej, zastosowanie maja
miedzy innymi Wymagania Ustawowe i standardy w wersji obowigzujacej w dacie
zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany norm i standardow w trakcie realizacji Prac b¢da
miaty zastosowanie po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu zgodnie
z postanowieniami Umowy.

20.3. Zatwierdzanie/Przeglad dokumentacji przez Inzyniera Kontraktu

20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.

20.3.5.

20.3.6.

20.3.7.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu do
zaopiniowania i akceptacji kazda dokumentacj¢ przewidziang do realizacji w
ramach Umowy.

Inzynier Kontraktu wniesie swoje uwagi w terminie do 14 (czternastu) Dni
Roboczych. Generalny Wykonawca w razie wniesienia uwag przez Inzyniera
Kontraktu wprowadzi zmiany w terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych i
przedstawi je ponownie Inzynierowi Kontraktu w celu akceptacji.

Procedura kazdego ponownego opiniowania dokumentacji b¢dzie przebiegac tak
samo jak pierwotna procedura wnoszenia uwag.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych
przed ich skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
jakichkolwiek prac bez uprzedniej akceptacji dokumentacji projektowej
dotyczacej tychze prac.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony odmowi¢ zatwierdzenia dokumentu w
szczegolnosci jezeli: (i) jest on niezgodny z ktorymkolwiek z postanowien
Umowy; lub (ii) jest sprzeczny z Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi
lub Wymaganiami Ustawowymi.

Zatwierdzenie dokumentoéw przez Inzyniera Kontraktu i nadzoér inwestorski nie
zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy,
przepiséw prawa czy zgodnosci zastosowanych rozwigzan z wymaganiami PFU.

Generalny Wykonawca nie bedzie odstgpowaé od ustalen zatwierdzonego
dokumentu, dopoki nie dostarczy Inzynierowi Kontraktu poprawionego
dokumentu i nie otrzyma zgody na jego zmianeg.

21. ZAMOWIENIA

21.1. Urzadzenia i Wyposazenie oraz Uslugi

21.1.1.

21.1.2.

Zgodnie z postanowieniem KLAUZULI 7.1 Generalny Wykonawca
wyprodukuje lub zakupi, a takze przetransportuje na Teren Budowy w sposob
zapewniajacy wlasciwg eksploatacje Terenu Budowy wszystkie Urzgdzenia i
Wyposazenie oraz wykona wszystkie Ustugi niezbedne dla realizacji Prac.

Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele, w tym miedzy innymi Inzynier
Kontraktu, beda przez caty okres produkcji uprawnieni do dokonywania kontroli,
badania lub uczestniczenia w probach przeprowadzanych w zaktadach
Generalnego Wykonawcy i dotyczacych materialow 1 wykonawstwa, a takze
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21.2.

21.3.

dzialania wszystkich Urzadzen i Wyposazenia, ktore majg zostaé dostarczone
zgodnie z Umowa. W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ Urzadzen i
Wyposazenia bedzie produkowana w innych zaktadach, Generalny Wykonawca,
nie obcigzajac Zamawiajacego zadnymi kosztami, uzyska pozwolenie dla
przedstawicieli Zamawiajagcego na dokonywanie kontroli, badanie lub
uczestniczenie w probach tak, jak gdyby Urzadzenia i Wyposazenie byty
produkowane w zaktadach Generalnego Wykonawcy, przy czym takie kontrole,
badania i udzial w probach nie bedzie zwalnial Generalnego Wykonawcy z
zadnych obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Transport

21.2.1.

21.2.2.

21.2.3.

21.2.4,

Generalny Wykonawca, na wlasny koszt i ryzyko, przetransportuje wszystkie
dostarczane przez siebie Urzadzenia i Wyposazenie na Teren Budowy srodkami
transportowymi, ktére Generalny Wykonawca uzna w danych okolicznos$ciach za
najbardziej odpowiednie i bezpieczne.

Po wyekspediowaniu kazdej przesytki z Urzadzeniami i Wyposazeniem oraz
Sprzetem Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zawiadomi na
pisSmie Inzyniera Kontraktu o rodzaju Urzadzen i Wyposazenia i Sprzetu
Generalnego Wykonawcy, w ktorym to zawiadomieniu okreslone bedzie miejsce
wystania i $rodek transportu, spodziewany termin dostawy i miejsce przybycia
do Polski (jezeli taki przypadek wystepuje) lub na Teren Budowy. Generalny
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu odpowiednie dokumenty
przewozowe, jakie sa konieczne dla identyfikacji przesytki na Terenie Budowy
oraz potwierdzenia spelnienia wymagan wynikajacych z Umowy w zakresie
ubezpieczenia dostawy.

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa, Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania zezwolen, zgody lub dokonania wiasciwych
uzgodnien z odpowiednim organem administracji  panstwowej na
transportowanie Urzadzen i Wyposazenia oraz Sprzgtu Generalnego Wykonawcy
na Teren Budowy. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
szkody powstate podczas transportowania Urzadzen i Wyposazenia oraz Sprzetu
Generalnego Wykonawcy na Teren Budowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem, zostang przeprowadzone w taki
sposob, aby nie naruszaé:

() Wymagan Ustawowych;

(b) bardziej niz to konieczne swobody dostepu i uzytkowania drog publicznych i
prywatnych do Terenu Budowy, nalezacych do Zamawiajacego i do osob
trzecich.

21.2.5. Szczegdtowe zasady dotyczace organizacji transportu zostaty okreslone w

PFU, a w szczegbélnosci PFU 3.1.5.8., PFU 3.2.3, PFU 3.4 oraz w
Zataczniku nr 11 do PFU.

Odprawa celna
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Generalny Wykonawca na wlasny koszt dopetni wszystkich formalno$ci zwigzanych z
importowanymi Urzadzeniami 1 Wyposazeniem oraz materiatami dla potrzeb
wykonania jego obowigzkéw wynikajagcych z Umowy oraz Sprzgt Generalnego
Wykonawcy, a takze dopetni wszelkich formalno$ci zwigzanych z odprawa celna,
wlaczajac w to obowigzek zaplaty optat celnych, optat portowych, oraz wszelkich
innych optat, w tym podatku VAT od towardow importowanych, z zastrzezeniem, ze
jezeli zgodnie z jakimikolwiek Wymaganiami Ustawowymi niezbedne jest
bezposrednie dzialanie Zamawiajacego lub dziatanie w jego imieniu, wowczas
Zamawiajacy podejmie wszystkie niezbedne kroki w celu spelnienia takich Wymagan
Ustawowych. Generalny Wykonawca niezwtocznie zaptaci w catosci i bez Zzadnych
odliczen wszystkie koszty Zamawiajacego, ktére moglby on ponie$¢ wskutek natozenia
na niego lub naliczenia jakichkolwiek optat przez wlasciwy organ administracji
panstwowej, a wynikajace z niewlasciwego spetnienia przez Generalnego Wykonawce
wymagan celnych.

22. MONTAZ I BUDOWA

22.1.

Generalny Wykonawca wykona wszelkie Prace, w tym roboty budowlane i montazowe
zgodnie z wymaganiami, parametrami, uwarunkowaniami wymaganiami opisanymi w
PFU, Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz zgodnie z tre$cig decyzji,
pozwolen i uzgodnien wymaganych dla realizacji Prac w tym robét budowlanych oraz
zgodnie z dokumentacja dostarczang na potrzeby realizacji Obiektu.

22.1.1. Miejsce usytuowania

a) Przed rozpoczgciem projektowania oraz przed rozpoczeciem budowy
Wykonawca  dokona  niezbednych  pomiarow  geodezyjnych i
geotechnicznych inwentaryzujacych istniejace zagospodarowanie terenu
oraz sieci w zakresie niezb¢dnym do realizacji Prac. Wykonawca
przeprowadzi analize warunkow geotechnicznych i budowy geologicznej
terenu inwestycji oraz oceny czy do posadowienia Obiektu konieczne sg
prace wzmacniajace podtoza oraz wykona takie prace;

b) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wierne i poprawne
wytyczenie Obiektu wzgledem (bazowych) punktéw, znakéw i linii
odniesienia.

c) Jezeli w dowolnym czasie podczas realizacji Prac, powstanie jakikolwiek

btad w usytuowaniu, poziomie lub osiowosci jakiejkolwiek czeSci Prac,
Generalny Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego o tym bledzie i na wlasny koszt niezwlocznie naprawi ten
btad w sposob satysfakcjonujacy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

d) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania punktow osnowy
geodezyjnej.

22.1.2. Nadzoér

Generalny Wykonawca zapewni niezbgdny nadzor podczas realizacji Prac, a
Kierownik Budowy powotany zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 17.2.3
lub jego zastepca bedzie caly czas przebywa¢ na Terenie Budowy w celu
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zapewnienia nadzoru przez caly czas realizacji Prac. Generalny Wykonawca
bedzie zatrudnia¢ wytacznie taki personel techniczny, ktoéry ma odpowiednie
kwalifikacje 1 do§wiadczenie zawodowe i wylacznie taki zespdt nadzoru, ktory
jest kompetentny do sprawowania odpowiedniego do danej specjalnosci nadzoru,
umozliwiajacy natychmiastowe podejmowanie decyzji w tej sprawie. ZarOwno
pracownicy personelu technicznego jak i zespolu nadzoru beda mieé
odpowiednie uprawnienia wynikajace z odpowiednich Wymagan Ustawowych.

22.1.3. Pracownicy

a)

b)

d)

f)

9)

Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawce w zwiazku z
wykonywaniem Umowy beda posiadaty odpowiednie, dla realizacji Prac,
kwalifikacje, jak rowniez licencje/uprawnienia wymagane w szczegdlnosci
przez Wymagania Ustawowe.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu listg kluczowych oséb zatrudnionych przez Generalnego
Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy, uwzgledniajacg podzial na
rozne kategorie zawodowe, wraz z kopia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje tych osob oraz kopia posiadanych przez te osoby wymaganych
przez Wymagania Ustawowe licencji/uprawnien. Generalny Wykonawca
moze, za zgoda Zamawiajacego, przekaza¢ Zamawiajacemu jedynie liste
0s6b pehiacych funkcje Kierownika Budowy oraz kierownikow obiektow i
robot. W kazdym przypadku lista przekazywana Zamawiajacemu bedzie
zawierala numery telefoné6w kontaktowych do wskazanych na liscie osob.

Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem Umowy beda posiadaly badania lekarskie zgodne z
Wymaganiami Ustawowymi, jak rowniez przejda wszelkie szkolenia
okreslone w Wymaganiach Ustawowych.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie, przewoz,
zakwaterowanie i wyzywienie wszystkich jego pracownikoéw, miejscowych i
zagranicznych, niezbgdnych dla realizacji Umowy oraz za wszystkie ptace i
obowiazki z tym zwigzane.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
potrzebnych zezwolen lub wiz od odpowiednich organéw administracji
panstwowej dla wszystkich pracownikow 1 personelu, ktéry ma byé
zatrudniony w Polsce w zwigzku z Pracami.

Generalny Wykonawca na wlasny rachunek zapewni powrdt swojego
personelu i personelu swoich Podwykonawcow zatrudnionych przy realizacji
Umowy do ich krajow. Generalny Wykonawca zapewni roéwniez
odpowiednie tymczasowe utrzymanie tych oséb w okresie od zakonczenia
ich zatrudnienia przy realizacji Umowy do daty ich wyjazdu.

Generalny Wykonawca caly czas podczas realizacji Umowy bedzie doktadaé
wszelkich staran w celu zapobiegania bezprawnym lub zaktocajacym
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h)

)

K)

porzadek zachowaniom swych pracownikow oraz pracownikow
Podwykonawcow.

W stosunkach ze swoimi pracownikami i z pracownikami Podwykonawcoéw
zatrudnionymi w zwigzku z realizacja Umowy, Generalny Wykonawca
bedzie uwzgledniaé wszelkie Wymagania Ustawowe majace zwigzek z
zatrudnieniem, w tym przepisy polskiego Kodeksu Pracy wraz z aktami
wykonawczymi.

Generalny Wykonawca zapewni, aby osoby wykonujace nastepujace rodzaje
czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy: pracownicy fizyczni,
realizowal je na podstawie zatrudnienia przez Generalnego Wykonawcg lub
podwykonawce na podstawiec umowy o pracg (Wymog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z art. 95 Prawa Zamodwien
Publicznych).Wymogu zatrudnienia na umowe o prace nie stosuje si¢ do
0s6b  samozatrudnionych  wykonujacych  samodzielnie w  ramach
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej - zlecone prace.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spetnienia
przez Generalnego Wykonawce wymagania wskazanego powyzej, w
szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu
Umowy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Generalny Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Generalnego Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
Umowy — Zamawiajgcy moze zadac nastgpujgcych dowodow:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika; o$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika, date zlozenia o$wiadczenia, podpis
pracownika;

b) os$wiadczenia Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oS$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg
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d)

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz z podaniem
liczby tych 0s6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkow tych oso6b oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez
Generalnego  Wykonawcg, Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawcg kopii umowy/umow o prace oséb wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostal
sporzadzony); kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i
rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie
przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez
Generalnego  Wykonawce lub Podwykonawce kopii  dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanej w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Sprzet Generalnego Wykonawcy

22.2.1. Generalny Wykonawca bedzie przedstawial Inzynierowi Kontraktu biezace

22.2.2.

informacje dotyczace Sprzetu Generalnego Wykonawcy wprowadzanego na
Teren Budowy i1 usuwanego z Terenu Budowy. Wszelki Sprzgt Generalnego
Wykonawcy wprowadzony na Teren Budowy moze by¢ wykorzystany tylko do
realizacji Umowy. Generalny Wykonawca nie moze usungé zadnego Sprzetu
Generalnego Wykonawcy z Terenu Budowy bez powiadomienia Inzyniera
Kontraktu o tym, ze Sprzet Generalnego Wykonawcy nie jest juz potrzebny do
realizacji Umowy.

Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, po Zakonczeniu Realizacji Obiektu Generalny
Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni usunie Sprzet Generalnego
Wykonawcy wprowadzony na Teren Budowy oraz niewykorzystane materiaty
pozostale na Terenie Budowy.
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22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.2.3. Generalny Wykonawca za zgoda Zamawiajagcego moze ograniczyC zakres
przekazywanych do Inzyniera Kontraktu informacji o Sprzgcie Generalnego
Wykonawcy do kluczowych maszyn i urzadzen budowlanych takich jak: dzwigi,
zurawie, koparki, koparko-tadowarki. samochody transportowe, platformy
jezdne.

Mozliwosci wykonywania prac przez innych wykonawcéw

Na pisemny wniosek Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Generalny Wykonawca,
chyba ze zagrozi to wlasciwemu wykonywaniu Umowy o czym zobowigzany jest
poinformowaé nie pdzniej niz w ciggu 12 (dwunastu) godzin od otrzymania ww.
wniosku, umozliwi przeprowadzenie na koszt Zamawiajacego innych, nieobjetych
Umowa prac wykonywanych na Terenie Budowy lub w jego poblizu przez innych
wykonawcow zatrudnionych przez Zamawiajgcego.

Prace w sytuacjach awaryjnych

Jezeli, w wyniku sytuacji awaryjnej powstatej w czasie i w zwiazku z realizacja Prac,
niezbedne jest nagle przeprowadzenie prac zabezpieczajacych lub zaradczych w celu
ochrony Prac przed zniszczeniem, wowczas Generalny Wykonawca natychmiast
wykona te prace.

Porzadek na Terenie Budowy

22.5.1. Porzadek w okresie wykonywania Umowy

W okresie realizacji Umowy Generalny Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren
Budowy w stanie zgodnym z Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi,
wolny od wszelkich przedmiotéw utrudniajagcych komunikacje, a takze
magazynowac¢ lub usuwa¢ na biezaco wszelkie niewykorzystane materialy,
usuwac¢ zlom, gruz, odpady, $mieci lub tymczasowe konstrukcje oraz usuwac
niepotrzebny juz dluzej do wykonywania Umowy Sprzet Generalnego
Wykonawcy.

22.5.2. Porzadek po zakonczeniu prac budowlanych

Po Zakonczeniu Realizacji Generalny Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu)
dni uprzatnie 1 usunie z Terenu Budowy, na wtasny koszt, gruz, $mieci, ztom,
odpady i zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i pozostawi Teren Budowy i
Obiekt uprzatnigty, uporzadkowany i zabezpieczony, w tym mig¢dzy innymi
zgodnie z Standardami InZynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymaganiami
Ustawowymi. Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wymagane prawem
zezwolenie na wytwarzanie odpadéw powstatych przy wykonywaniu Prac.
Zezwolenie stanowi Zatacznik nr 8 do Umowy (Kopia zezwolenia na
wytwarzanie odpadéw) albo Generalny Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega
obowigzkowi posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadow, a odpady
powstate przy wykonywaniu Prac zostang zagospodarowane zgodnie z
Wymaganiami Ustawowymi.

Dozor i o$wietlenie Terenu Budowy
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Generalny Wykonawca na wlasny koszt zainstaluje o$wietlenie, ogrodzenie i zapewni
dozér w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne dla wlasciwego zabezpieczenia
Terenu Budowy.

Praca w porze nocnej i w Swigta

22.7.1. Zadne Prace nie mogg byé wykonywane w sposob niezgodny z Wymaganiami

Ustawowymi, w tym w szczegolnoéci z uzyskang Decyzja o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach. Ponadto z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy,
zadne Prace nie mogg by¢ wykonywane w porze nocnej oraz w uznane w Polsce
dni wolne od pracy bez pisemnej zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy ich wykonanie jest niezbedne dla bezpieczenstwa Prac,
ochrony zycia albo do przeciwdziatania stracie albo zniszczeniu dobr, o ktorych
to przypadkach Generalny Wykonawca natychmiast zawiadomi Inzyniera
Kontraktu. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 22.7.1 nie majg zastosowania
do prac, ktore sa zwyczajowo wykonywane w trybie rotacyjnym lub
zmianowym.

22.7.2. Jezeli Generalny Wykonawca uzna za konieczne wykonywanie Prac w porze

nocnej lub w dniach $wiatecznych dla dotrzymania Terminu Realizacji i wystapi
do Zamawiajagcego o zgode na to, Zamawiajacy nie bedzie bezzasadnie
odmawia¢ takiej zgody, z zastrzezeniem, ze bedzie to zgodne z Wymaganiami
Ustawowymi.

23. PROBY URZADZEN I WYPOSAZENIA

23.1.

23.2.

23.3.

Generalny Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi w miejscu wytwarzania lub na
Terenie Budowy wszystkie Proby Urzadzen i Wyposazenia oraz kazdej czg$ci Prac
zgodnie z postanowieniami Umowy, PFU oraz Standardami Inzynieryjnymi i
Budowlanymi.

Szczegdlowy Zakres Prob Urzadzen i1 Wyposazenia zostanie ustalony przez Strony, z
uwzglednieniem postanowien PFU i Umowy oraz Standardow Inzynieryjnych i
Budowlanych. Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki sprzet i
odpowiednio przeszkolony personel (w tym Podwykonawcoéw) niezbednych do
przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia. Generalny Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Kontraktu aktualne atesty Iub deklaracje zgodnos$ci (zgodne =z
Wymaganiami Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) dotyczace wprowadzanego przez
niego na Teren Budowy sprzetu wymagajacego atestu lub deklaracji zgodnoSci
dopuszczajacego go do eksploatacji (np. urzadzenia dzwigowo-transportowego,
ci$nieniowego, spawalniczego). Sprzet Generalnego Wykonawcy bez aktualnego atestu
(zgodnego z Wymaganiami Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) nie zostanie
dopuszczony na Teren Budowy.

Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu albo ich wyznaczeni przedstawiciele sg upowaznieni
do uczestniczenia w Probach Urzadzen i Wyposazenia. Jezeli Generalny Wykonawca
jest gotowy do przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia, to z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadomi na pismie Inzyniera Kontraktu o danej probie (z
okresleniem miejsca i czasu jej przeprowadzenia), Generalny Wykonawca uzyska od
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

odpowiedniej osoby trzeciej lub wytworcy wszystkie niezb¢dne zezwolenia lub zgody
na udziat Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu w Probach Urzadzen i Wyposazenia.

Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu poswiadczong kopi¢ protokotu
i wynikow wszystkich Prob Urzadzen i Wyposazenia. Po przedstawieniu przez
Generalnego Wykonawce zawiadomienia zgodnie z KLAUZULA 23.3, jezeli
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu (lub ich przedstawiciele) nie przybeda na Probe
Urzadzen i Wyposazenia albo jezeli zostanie uzgodnione pomiedzy Stronami, ze nie
beda w niej uczestniczy¢, wowczas Generalny Wykonawca moze przeprowadzi¢ Proby
Urzadzen i Wyposazenia pod nieobecnos¢ tych osob, przekazujac Inzynierowi
Kontraktu poswiadczong kopi¢ protokotu i wynikow tych prob.

Inzynier Kontraktu moze odmowi¢ przyjecia protokotu i wynikow Prob Urzadzen i
Wyposazenia, jezeli nie zostat on zawiadomiony zgodnie z KLAUZULA 23.3. Moze on
wowczas zazgda¢ ponownego przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia na koszt
Generalnego Wykonawcy. W przypadku zastosowania urzadzen katalogowych
(aparatow), ktore, zgodnie z Umowa, nie wymagaja powtdrzonego testu producenta lub
nie wymagaja testow indywidualnych, Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie testow producenta dla tych typoéw urzadzen (aparatow).

Jezeli ktorekolwiek Urzadzenie i Wyposazenie lub inna cze¢$§¢ Prac nie przejdzie
pomyslnie Prob Urzadzen i Wyposazenia, wowczas Generalny Wykonawca, na swoj
koszt, niezwlocznie poprawi albo wymieni takie Urzadzenie i Wyposazenie lub czesé¢
Prac oraz powtorzy Proby Urzadzen i Wyposazenia, po przekazaniu zawiadomienia
zgodnie z KLAUZULI 23.3 powyzej.

W przypadku zaistnienia sporu pomig¢dzy Stronami w zwigzku z przeprowadzanymi
Prébami Urzadzen i Wyposazenia, ktory nie bedzie mogt by¢ rozstrzygnigty pomigdzy
Stronami, Strony przedloza ten spor do rozstrzygnigceia zgodnie z KLAUZULA 6, przy
czym Strony w pierwszej kolejno$ci poddadzg spor pod rozstrzygnigcie Eksperta.

Generalny Wykonawca, na wlasny koszt, umozliwi Zamawiajagcemu i innym
przedstawicielom Zamawiajacego wstep w uzgodnionym terminie do miejsca
wytwarzania Urzadzen 1 Wyposazenia. Generalny Wykonawca zapewni
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu bezpieczny i staty dostep na Terenu Budowy
oraz w miejsca, gdzie realizowane sa Prace, jak rowniez dostep do Prac po ich
zakonczeniu, ale przed odbiorem Obiektu, w celu $ledzenia postepu Prac i uzytych
technologii wytwarzania i montazu.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze ani przeprowadzenie jakichkolwiek Prob
Urzadzen i Wyposazenia, ani obecno$¢ lub udziat lub zatwierdzenie Zamawiajacego lub
Inzyniera Kontraktu, ani wydanie protokotu i wynikow Prob Urzadzen i Wyposazenia
nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zadnego z jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

Zadna czeéé Prac lub robot podlegajacych zakryciu badz zanikajacych nie zostanie
trwale zakryta bez przeprowadzenia wszystkich Prob Urzadzen i Wyposazenia
wymaganych przez Umoweg lub Wymagania Ustawowe. Generalny Wykonawca w
odpowiednim czasie zawiadomi Inzyniera Kontraktu, ze cz¢$§¢ Prac lub robot
podlegajacych zakryciu badz zanikajacych jest gotowa do przeprowadzenia Prob
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Urzadzen 1 Wyposazenia zgodnie z warunkami Umowy. W przypadku zakrycia
jakiejkolwiek czesci Prac lub robdt podlegajacych zakryciu badz zanikajacych bez
przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia, czy umozliwienia Inzynierowi
Kontraktu udzialu w Probach Urzadzen i Wyposazenia, Generalny Wykonawca, na
zadanie Inzyniera Kontraktu i na swdj wlasny koszt, odkryje te czgs¢ Prac lub robot
podlegajacych zakryciu badz zanikajacych albo wykona w niej odpowiednie otwory
inspekcyjne, ktorych wykonania zazada Inzynier Kontraktu, a nastepnie po
przeprowadzeniu Prob Urzadzen i Wyposazenia przywroci ja do stanu przed odkryciem.
Generalny Wykonawca nie bedzie mogl przystapi¢ do wykonywania kolejnego etapu
Prac (w kolejnosci technologicznej) w przypadku negatywnego odbioru az do momentu
odebrania ich z wynikiem pozytywnym przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy aby w trakcie kazdej
przewidzianej umowg prob, w tym podczas Pomiarow Gwarancyjnych uczestniczyta
wskazana przez Zamawiajacego osoba trzecia, a w szczegélnosci przedstawiciel
producenta danego Urzadzenia i Wyposazenia. Wykonawca zapewni obecno$¢ takiej
osoby (0sdb) na swoj koszt. Na tych samych zasadach Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy aby dokonatl odpowiednich testow Urzadzenia i Wyposazenia we
wskazanym przez Zamawiajacego Laboratorium na koszt Wykonawcy.

24. PROBY ODBIOROWE

24.1.

24.2.

24.3.

Zakres, sposob przeprowadzenia oraz terminy wykonania Prob Odbiorowych
dotyczacych Urzadzen 1 Wyposazenia wyszczegélnionych w PFU  zostang
zaproponowane przez Generalnego Wykonawce w Programie Prac i beda podlegaty
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Generalny Wykonawca
zawiadomi na pismie Inzyniera Kontraktu, o tym, ze w opinii Generalnego Wykonawcy
dane Urzadzenia i Wyposazenie sg gotowe do Prob Odbiorowych. Proby Odbiorowe
zostang przeprowadzone zgodnie ze standardami przewidzianymi w Umowie oraz
innymi racjonalnymi instrukcjami, ktére Inzynier Kontraktu moze wydaé w trakcie
przeprowadzania Prob Odbiorowych.

Generalny Wykonawca przeprowadzi wszystkie Proby Odbiorowe poszczegélnych
Urzadzen 1 Wyposazenia wyszczegolnione w PFU 3.6.4.1 przewidziane do
przeprowadzenia przed rozpoczeciem Rozruchu zgodnie z Programem Prac, co bedzie
potwierdzone  odpowiednimi  protokotami  zakonczenia Prob  Odbiorowych
poszczegbdlnych Urzadzen i Wyposazenia w zakresie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

Po przeprowadzeniu Proéb Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia, jezeli
Inzynier Kontraktu uzna, ze Proby Odbiorowe danego Urzadzenia i Wyposazenia
zostaly przeprowadzone pomyslnie zgodnie z wymogami przewidzianymi w Umowie
majacymi zastosowanie do odnosnych Prob Odbiorowych, to w terminie 4 (czterech)
Dni Roboczych od otrzymania od Generalnego Wykonawcy protokotu z zakonczenia
Préb Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia, Inzynier Kontraktu zatwierdzi taki
protokol, lub jezeli zdaniem Inzyniera Kontraktu wynik Préb Odbiorowych danych
Urzadzen i Wyposazenia nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w Umowie,
InZynier Kontraktu poinformuje Generalnego Wykonawce na pisSmie o przyczynach
niezatwierdzenia ww. protokotu.
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24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

W przypadku niezatwierdzenia ww. protokotu Generalny Wykonawca uzupetni zakres
Prob Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia lub powtérzy te Proby Odbiorowe
zgodnie z uzasadnionymi uwagami Inzyniera Kontraktu i ponownie przedstawi
Inzynierowi Kontraktu protokét zakonczenia Prob Odbiorowych danych Urzadzen i
Wyposazenia.

Jezeli w terminie 4 (czterech) Dni Roboczych Inzynier Kontraktu ponownie nie
zatwierdzi takiego protokolu informujac Generalnego Wykonawce na pismie o
przyczynach takiego niezatwierdzenia, to powyzsza procedura zostanie powtorzona.

Z chwilg zakonczenia wszystkich Prac w zakresie Prob Odbiorowych i wowczas, gdy w
opinii Generalnego Wykonawcy, Obiekt jest gotowy do Rozruchu, z wyjatkiem pozycji
niemajgcych wpltywu na prace lub bezpieczenstwo ludzi i Obiektu oraz na technologie
wykonywania Rozruchu, Generalny Wykonawca zawiadomi o tym na pi$mie Inzyniera
Kontraktu dotaczajac to tego zawiadomienia kopie protokoldow z zakoniczenia Prob
Odbiorowych poszczegolnych Urzadzen i Wyposazenia.

Jezeli w terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy
zawiadomienia zgodnie z KLAUZULI 24.6, Inzynier Kontraktu uzna, ze Proby
Odbiorowe zostalty w pomyslny sposob zrealizowane, wtedy wystawi $wiadectwo
gotowosci Obiektu do Rozruchu i zawiadomi Generalnego Wykonawceg na pismie o
wszelkich Wadach. Generalny Wykonawca na wlasny koszt usunie te Wady w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze Proby Odbiorowe nie zostaty zrealizowane w
sposéb pomyslny, w zwiazku z wystgpieniem Wad, zawiadomi o tym Generalnego
Wykonawce. Generalny Wykonawca na wiasny koszt usunie te Wady i powtdrzy
odpowiednie Proby Odbiorowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu.

Jezeli po usunigciu Wad, jak wyzej, Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt zostat
przygotowany do Rozruchu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcy powtdrnego zawiadomienia, Inzynier potwierdzi gotowos¢ Obiektu do
Rozruchu oraz potwierdzi zakonczenie Prob Odbiorowych. Jezeli Inzynier Kontraktu
uzna, ze Proby Odbiorowe nadal nie potwierdzily gotowosci Obiektu lub jego czesci do
Rozruchu, wéwczas w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcy powtdrzonego zawiadomienia, zawiadomi go na piSmie o wszelkich
Wadach, a powyzsza procedura zostanie powtorzona.

Generalny Wykonawca, przed rozpoczeciem Rozruchu, usunie wszelkie Wady tak, aby
Obiekt byl w stanie zgodnosci z wymaganiami Umowy, PFU, Wymaganiami
Ustawowymi oraz Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi.

25. ROZRUCH

25.1.

Préby Koncowe

25.1.1. Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami opracowanymi

przez Wykonawcg i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, a W zakresie
technologii proby koncowe zostang opisane w przygotowanym z odpowiednim
wyprzedzeniem, Projekcie Rozruchu. Proby Koncowe beda obejmowaé proby
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25.1.2.

25.1.3.

25.1.4.

25.1.5.

25.1.6.

przedrozruchowe, proby rozruchowe bez obcigzenia oraz proby rozruchowe pod
obcigzaniem na zasadach okreslonych w PFU.

Program Rozruchu zostanie przygotowany przez Generalnego Wykonawce,
przez Podwykonawcow Generalnego Wykonawcy i producentéw urzadzen, a
takze w oparciu o instrukcje Inzyniera Kontraktu, Standardy Inzynieryjne i
Budowlane oraz wymagania szczegétowe opisane w PFU. Proby Koncowe nie
zostang uznane za zakonczone ze skutkiem pozytywnym do czasu wykazania
catkowitej zdolnosci Prac do pelnego i prawidtowego funkcjonowania bez
zagrozenia S$rodowiska, a takze do funkcjonowania w pelni zgodnie z
Wymaganiami Ustawowymi oraz PFU, a w szczegoélnosci z parametrami
okreslonymi w wyciagu z PFU (,wykaz podstawowych wartosci parametrow
ruchowych Obiektu”), stanowigcym Zatacznik 2.2 Umowy.

W trakcie Prob Koncowych Generalny Wykonawca zademonstruje osigganie
przez Obiekt parametréw technicznych i funkcjonalnych okreslonych w PFU
zgodnie z Programem Rozruchu. Jesli Proby Koncowe zakonczg si¢ pozytywnie,
Generalny Wykonawca zawiadomi o tym na pismie Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy, na wilasny koszt, zapewni niezbedne materialy eksploatacyjne,
takie jak smary, paliwa, media, zagospodarowanie odpadéw. Odpady w
odpowiedniej ilosci niezbednej na potrzeby rozruchu zapewni Zamawiajacy.
Wyprodukowane w czasie prob paliwo alternatywne, nie spetniajace wymagan
zostanie zutylizowane przez Wykonawce na jego koszt.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Proby Koncowe zostaty w pomys$iny sposob
zrealizowane, Strony sporzadza odpowiedni protokot. W przypadku stwierdzenia
Wad nieistotnych, Generalny Wykonawca na wilasny koszt usunie te Wady w
terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze Proby Koncowe nie zostaty zrealizowane
w sposob pomyslny, w zwigzku z wystapieniem istotnych Wad z punktu
widzenia wlasciwej 1 bezpiecznej eksploatacji Obiektu oraz technologii
wykonywania Ruchu Probnego, Strony sporzadza odpowiedni protokot.
Generalny Wykonawca na wiasny koszt usunie te Wady i powtorzy Proby
Koncowe W zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

25.2. Ruch Préobny

25.2.1.

a)

Pomiary Gwarancyjne

Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone przez Generalnego
Wykonawce w ramach Ruchu Préobnego. Wykonawca Pomiarow
Gwarancyjnych bedzie zaangazowana i optacona przez Generalnego
Wykonawce, po konsultacji z Inzynierem Kontraktu, niezalezna od
Wykonawcy i Zamawiajacego, specjalistyczna firma majaca odpowiednie
doswiadczenie i1 kwalifikacje w zakresie wykonywania badan i pomiaréw
oraz potencjal techniczny i osobowy, pozwalajacy na wykonanie pomiaréw
gwarancyjnych w pelnym zakresie.
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b)

d)

25.2.2.

a)

b)

d)

Inzynier Kontraktu lub zaangazowana przez niego specjalistyczna firma
bedzie nadzorowac peten cykl Pomiaréw Gwarancyjnych.

Procedura wykonania Pomiarow Gwarancyjnych, wystawienia i podpisania
protokotu Pomiaréw Gwarancyjnych zostanie zawarta w dokumentacji
Programu Rozruchu.

Generalny Wykonawca gwarantuje, ze podczas Pomiarow Gwarancyjnych
Obiekt i wszystkie jego cze$ci spelnia wymagania ogolne, wymagania
szczegOtowe oraz wymagania technologiczne okreslone w PFU.

Préba Nieprzerwanej Pracy Obiektu

W trakcie Ruchu Prébnego, po przeprowadzeniu Pomiaréw Gwarancyjnych
z wynikiem pozytywnym, Generalny Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ Probe Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Po uzyskaniu uprzednio
pisemnej zgody Inzyniera  Kontraktu, Generalny Wykonawca moze
rozpocza¢ Probe Nieprzerwanej Pracy Obiektu przed zakonczeniem petnego
programu Pomiaréw Gwarancyjnych i kontynuowaé niektore Pomiary
Gwarancyjne w czasie Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu.

Czas trwania Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu bedzie wynosit co
najmniej jedng zmiang robocza tj. 15 godzin.

Termin rozpoczgcia i zakonczenia Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu
zostanie oficjalnie zgtoszony przez Generalnego Wykonawce i uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

W trakcie trwania Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu, Obiekt bedzie
pracowac z obcigzeniem wynikajgcym z planu pracy Obiektu, uzgodnionym
pomigdzy Zamawiajacym.

Generalny Wykonawca dorgczy Inzynierowi Kontraktu protokét z Proby
Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Protokdt ten podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego doreczenia.

25.3. Zakonczenie Realizacji

25.3.1.

25.3.2.

Po pozytywnym zakonczeniu Ruchu Probnego oraz po zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu odpowiednich protokotoéw, ktore Generalny Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ zgodnie z Umowa i po wystawieniu odpowiednich
$wiadectw przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z niniejsza KLAUZULA 25 i
opisanych w Umowie, Generalny Wykonawca jest uprawniony do dorgczenia
pisemnego wezwania wzywajacego Inzyniera Kontraktu do wydania Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji.

W terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy
wezwania zgodnie z KLAUZULA 25.3.1 powyzej i pod warunkiem dostarczenia
Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce nastepujacych dokumentow:

(@) instrukcji dotyczacych eksploatacji i konserwacji (w szczego6lnosci ich
serwisowania) oraz rysunkow Obiektu w tym jego poszczegdlnych
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25.3.3.

25.3.4.

25.3.5.

25.3.6.

elementéw, okreslonych w Umowie, ktore majg zosta¢ dostarczone przed
przejeciem Obiektu zgodnie z postanowieniami Umowy, a jakie moga by¢
zasadnie wymagane przez Zamawiajacego dla bezpiecznej i niezawodnej
eksploatacji Obiektu;

(b) pisemnych potwierdzen, jakie mogg by¢ zasadnie wymagane przez
Zamawiajacego, ze tytul do wszystkich Urzadzen 1 Wyposazenia
dostarczonego w zwiazku z Obiektem, przez Generalnego Wykonawce, zostat
przeniesiony na Zamawiajacego bez zadnych obcigzen; oraz

(c) dowodow na piSmie, jakie moga by¢ zasadnie wymagane przez
Zamawiajacego, stwierdzajacych, ze Generalny Wykonawca przestrzegal
wszystkich Wymagan Ustawowych 1 uzyskal wszystkie odnosne pozwolenia
dotyczace projektu i budowy Obiektu, ktore byt zobowigzany przestrzegac lub
uzyskac;

Inzynier Kontraktu albo wystawi Swiadectwo Zakonczenia Realizacji,
stwierdzajace, ze nastgpilo Zakonczenie Realizacji albo zawiadomi Generalnego
Wykonawce na pismie o Wadach, a w szczegodlnosci istotnych z punktu widzenia
whasciwej i bezpiecznej eksploatacji Obiektu. Swiadectwo Zakonczenia
Realizacji jest swiadectwem pomyslnego Zakonczenia Realizacji zgodnie z
Umowa i bedzie uwazane za odebranie Obiektu przez Zamawiajacego od
Generalnego Wykonawcy.

Jezeli Inzynier Kontraktu zawiadomi Generalnego Wykonawce o wystapieniu
Wad istotnych Obiektu, Generalny Wykonawca, na wlasny koszt, usunie te
Wady i powtorzy procedure okreslong w KLAUZULI 25.3.1.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt, lub jego jakakolwiek czgs¢, osiggnat
etap Zakonczenia Realizacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od
Generalnego Wykonawcy powtérnego zawiadomienia wystawi Swiadectwo
Zakonczenia Realizacji stwierdzajace, ze Obiekt, lub jego cze$¢, osiagnal etap
Zakonczenia Realizacji.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt nie zostal nalezycie zrealizowany
zgodnie z Umowa, Inzynier Kontraktu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania
od Generalnego Wykonawcy powtornego zawiadomienia, zawiadomi pisemnie
Generalnego Wykonawce o wszelkich Wadach, a powyzsza procedura zostanie
powtorzona.

Postanowienia KLAUZULI 13 stosuje si¢ odpowiednio do wydania Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji. Jezeli zgodnie ze Swiadectwem Zakonczenia Realizacji
wystawionym przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy zaakceptowal odbior
Obiektu do Pracy Komercyjnej mimo wystepujacych drobnych Wad, Generalny
Wykonawca, w terminie uzgodnionym przez Strony, zobowigzany jest do
usuni¢cia tych Wad tak, aby Obiekt byl w stanie calkowitej zgodnosci z
wymaganiami Umowy. Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona powyzszego
obowigzku, woéwczas Zamawiajgcy moze usung¢ powyzsze Wady 1 potragcic¢ ich
koszt z platnosci naleznych Generalnemu Wykonawcy.
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254.

25.5.

Akceptacja czeSciowa

Dla czgsci Prac obejmujacej wykonanie takich obiektow, jak budynki o charakterze
socjalnym, biurowym i warsztatowym, niezwigzanych bezposrednio z procesem
technologicznym Obiektu oraz niewymagajacych przeprowadzenia Prob Koncowych
lub Pomiaréw Gwarancyjnych, Inzynier Kontraktu moze wystawi¢ Swiadectwo
Zakonczenia Realizacji tych obiektow, pod warunkiem speinienia przez Generalnego
Wykonawce wymagan opisanych w Umowie. Wystawienie Swiadectwa Zakonczenia
Realizacji dla tych obiektow moze nastapi¢ wczesniej niz wystawienie Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji dla catego Obiektu. Po wydaniu Swiadectwa Zakonczenia
Realizacji dla tych obiektow beda one uwazane za gotowe do Pracy Komercyjnej, a
Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie, eksploatacj¢ i nadzor, zgodnie z
opracowang przez Generalnego Wykonawce dokumentacjg oraz przejmie ryzyko ich
zniszczenia lub uszkodzenia, a ponadto rozpocznie si¢ bieg okresu Odpowiedzialnosci
za Wady dla tych obiektéw. Zakonczenie Realizacji tych obiektow nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich Wady w  Okresie
Odpowiedzialnosci za Wady.

Proby eksploatacyjne

Po zakonczeniu w okresie 1 (pierwszego) roku po Przejeciu Robdt w catosci,
Zamawiajacy przy udziale wlasnego, przeszkolonego przez Wykonawce personelu
przeprowadzi proby eksploatacyjne na wszystkich elementach Prac w ciaglym ruchu
calego przyjmowanego strumienia odpadéw w okresie 1 (jednego) roku. W czasie prob
eksploatacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru oraz zapewni
udziat odpowiedniego personelu do dyspozycji Zamawiajgcego oraz udzieli odpowiedzi
na wszelkie pytania i watpliwosci zgtaszane przez Zamawiajacego. Koszty materiatow
eksploatacyjnych w trakcie prob eksploatacyjnych poniesie Zamawiajacy. Do
przeprowadzania prob eksploatacyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
dotyczace Prob Koncowych.

CZESC VL. GWARANCJE | ODPOWIEDZIALNOSC

26. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

26.1.

26.2.

Generalny Wykonawca gwarantuje, ze Obiekt bedzie wolny od Wad, w tym w
Urzadzeniach i Wyposazeniu oraz w wykonanych Ustugach, Dokumentacji Technicznej
oraz Informacji Technicznej lub w zakresie jakiegokolwiek ich rezultatu oraz bgdzie
spelnia¢ wszystkie wymagania ogoélne, wymagania szczegoélowe oraz wymagania
technologiczne okreslone w PFU.

Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi
w odniesieniu do catosci wykonanych Prac, a w szczegdlnosci Obiektu, Urzadzen i
Wyposazenia, Ustug, Dokumentacji Technicznej oraz Informacji Technicznej lub
jakiekolwiek ich rezultatu, w tym ze wzgledu na wymagania ogodlne, wymagania
szczegdtowe oraz wymagania technologiczne okreslone w PFU, zgodnie z
postanowieniami niniejszej KLAUZULI 26. Niespetnianie przez Obiekt wymagan
og6lnych, wymagan szczegétowych lub wymagan technologicznych okre$lonych w
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26.3.

26.4.

26.5.

PFU stanowi wadg istotng. Nie ogranicza to mozliwosci kwalifikowania innych wad,
jako wad istotnych.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi w stosunku do catosci
Prac objetych niniejszag Umowa, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. W
celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, gwarancja jakosci oraz rgkojmia obejmuja
rowniez wszystkie prace wykonywane przez Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcoéw. Zawarte w niniejszej Umowie o$wiadczenie Generalnego
Wykonawey o udzieleniu gwarancji uznaje si¢ za rOwnowazne wydaniu dokumentu
gwarancyjnego. Jezeli Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu takze odrgbny
dokument gwarancyjny producenta, a warunki i uprawnienia w nim okre$lone okaza si¢
by¢ mniej korzystne dla Zamawiajacego od warunkéow gwarancji i rekojmi
wynikajacych z postanowien Umowy, wowczas takie mniej korzystne dla
Zamawiajacego warunki nie maja skutku w stosunku do Zamawiajacego. Przyjecie
takiego dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiajacego nie zwalnia ani nie ogranicza
w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy.

Okres Odpowiedzialnosci za Wady z tytutu rekojmi i gwarancji wynosi 5 (piec) lat
liczony od Zakonczenia Realizacji z zastrzezeniem okresow ustalonych dla elementow
wskazanych w PFU 1.4.4 i zarazem wyszczegolnionych w ponizszej tabeli:

Lp. Element Obiektu Czas gwarancji
Dostarczone maszyny i urzadzenia
1 stacjonarne w tym przenos$niki, 2 lata
" | rozdrabniacze, separatory itp.
2 Dostarczone maszyny i urzadzenia mobilne 2 lata
Dostarczone i zainstalowane instalacje
o ) . 5 lat
3. (rurociagi, instalacje elektryczne, itp.)
4 Pokrycie dachowe 15 lat
5 Konstrukcje zelbetowe oraz stalowe 15 lat
Izolacje przeciwwilgociowe w tym w
6 . , . 15 lat
: szczegblnosci fundamenty
7 Bramy technologiczne 2 lata
8 Uktady pompowe 2 lata
9 System monitoringu i wizualizacji 2 lata
10. System zarzadzania 3 lata
Dostepnos¢ czgséci zamiennych i tatwo
. . 10 lat
11. zuzywajacych sie

W razie watpliwosci, czy w odniesieniu do danego elementu obowiazuje dtuzszy czy
krotszy Okres Odpowiedzialnos$ci za Wady, stosuje si¢ Okres diuzszy. Jesli okreslony
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26.6.

26.7.

26.8.

element wplywa na funkcjonalno$¢ uzytkowa lub zywotnos¢ innego elementu lub
zespolu elementow lub ukladu stosuje si¢ Okres Odpowiedzialnosci za Wady wlasciwy
dla tego elementu wchodzacego w sktad zespotu lub uktadu, dla ktérego ustalony jest
najdluzszy Okres Odpowiedzialnosci z Wady. Okres Odpowiedzialnosci za Wady
biegnie od daty wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Jezeli w Okresie
Odpowiedzialnosci za Wady zostanie wykryta jakakolwiek Wada, wowczas Generalny
Wykonawca niezwlocznie, po konsultacji i po uzgodnieniu z Zamawiajagcym sposobu i
odpowiednich srodkéw usuniecia tej Wady, na swoj koszt naprawi, wymieni lub usunie
te Wadg, jak rowniez naprawi jakakolwiek szkode w Obiekcie, szkode w majatku lub na
osobach poniesiong przez Zamawiajacego, a wynikla z tej Wady.

Generalny Wykonawca nie bedzie zobowigzany do naprawienia, wymiany lub usuni¢cia
Wady lub jakiejkolwiek szkody powstalej w zwiazku z albo wyniklej w nastepstwie
jakichkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

@ eksploatacji Obiektu przez Zamawiajacego niezgodnie z wyraznymi i
racjonalnymi instrukcjami Generalnego Wykonawcy;

(b) normalnego zuzycia Czgéci Zamiennych oraz materiatdw eksploatacyjnych,
zgodnie z wykazem, o ktorym mowa w PFU i instrukcjach eksploatacyjnych
Generalnego Wykonawcy;

(c) modyfikacji lub zmian w Obiekcie dokonanych przez Zamawiajacego lub osoby
trzecie niezgodnie z Umowga lub bez uprzedniej pisemnej zgody Generalnego
Wykonawcy na dokonanie takiej modyfikacji lub zmiany;

(d) Sity Wyzszej.

W przypadku wykrycia Wady Zamawiajacy w terminie uwzgledniajacym rozsadny czas
potrzebny do powzigcia stosownych informacji co istoty, charakteru i rodzaju Wady,
jednak nie krotszym niz 14 (czternascie) dni, zawiadomi o tym na piSmie Generalnego
Wykonawce stwierdzajgc rodzaj kazdej takiej Wady 1 wszystkie inne dostepne
informacje o niej. Zamawiajacy umozliwi Generalnemu Wykonawcy inspekcje tej
Wady. Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o Wadach pozostaje bez wplywu na
uprawnienia Zamawiajgcego i obowigzki Generalnego Wykonawcy. Wystawienie
Swiadectwa Zakoficzenia Realizacji pozostaje bez wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego oraz obowiazki Generalnego Wykonawcy, w tym w stosunku do Wad,
ktore istnialy przed wystawieniem Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Wszelkie wady
istniejace przed wystawieniem Swiadectwa Zakonczenia Realizacji, ktore nie zostaty
ujawnione przez Generalnego Wykonawce, beda traktowane jako Wady, ktore
Generalny Wykonawca zatail przed Zamawiajagcym. W szczegolno$ci Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczen, jesli po wystawieniu Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji okaze si¢, ze Obiekt nie spetnial lub nie spelnia wymagan
ogoblnych, wymagan szczegdétowych lub wymagan technologiczne okreslonych w PFU.

Zamawiajacy zapewni Generalnemu Wykonawcy wszelki niezbedny dostep do Obiektu
umozliwiajacy zrealizowanie wszystkich zobowigzan Generalnego Wykonawcy
wynikajacych z postanowien KLAUZULI 26. Generalny Wykonawca, za wiedzg i
zgoda Zamawiajacego, moze zabra¢ kazdy element Urzadzen i Wyposazenia lub kazda
cze$¢ Obiektu posiadajgce Wade, jezeli rodzaj tej Wady lub uszkodzenia Obiektu lub
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26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

26.14.

urzadzenia wywolanego ta Wadg nie pozwalajg na sprawne i szybkie jej usunigcie na
miejscu.

Jezeli zdaniem Zamawiajacego naprawa, wymiana rzeczy dotknigtej Wada lub usunigcie
Wady jest tego rodzaju, ze moze to wplynaé¢ na sprawnos$¢ Obiektu lub jego czgsci,
wowczas Zamawiajacy moze doreczy¢ Generalnemu Wykonawcy zawiadomienie
zadajace, aby niezwlocznie po wykonaniu prac naprawczych zostaly przeprowadzone
wszelkie niezbedne w takim przypadku proby nowego, naprawionego uktadu majace na
celu sprawdzenie poprawnosci jego dzialania, a Generalny Wykonawca przeprowadzi tg
prébe na wilasny koszt.

Jezeli proby te beda negatywne, Generalny Wykonawca bedzie przeprowadzaé dalsze
naprawy i wymiany elementu objgtego Wada, az do uzyskania pozytywnego wyniku tej
proby satysfakcjonujacego Zamawiajacego. Terminy i zakresy powyzszych prob
zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca. Proby te nie
bedg przeprowadzane w mniejszym zakresie niz wymagane dla oryginalnych
elementow, chyba ze zostanie to inaczej uzgodnione migdzy Zamawiajacym i
Generalnym Wykonawca.

Generalny Wykonawca powinien usung¢ Wadg oraz wszelkie wynikte z niej szkody
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 (dwoch) dni. Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Generalnemu Wykonawcy dluzszy termin, jesli wynika to z charakteru Wady lub z
innych okoliczno$ci.

Jesli Generalny Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie i/lub nie
naprawi szkody wyniktej z Wady, wowczas Zamawiajagcy moze usungé Wade we
wlasnym zakresie (bez oddzielnego upowaznienia sagdu), a koszty tego usunigcia zostang
niezwlocznie zwrocone Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce na pisemne
zadanie Zamawiajacego lub moga by¢ potracone przez Zamawiajacego z Ceny lub tez
pokryte z Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Okres Odpowiedzialnosci za Wady dla danego elementu lub uktadu bedzie wydtuzony o
czas istnienia Wady. Jesli w ramach naprawy Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu
rzecz lub element Prac wolny od Wad i/lub usterek albo dokonat naprawy Prac/Obiektu
objetych gwarancja, wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do takiej
rzeczy, elementu Prac w zakresie dokonanej naprawy lub Prac w zakresie dokonanej
naprawy. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio do Dokumentacji Techniczne;.

Jezeli istniejaca wada ma charakter wady powodujacej zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzkiego, nalezytego bezpieczenstwa Obiektu lub dotyczy istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa instalacji w Obiekcie (w szczegdlnosci: instalacji elektrycznej,
klimatyzacji, tryskaczy, hydrantéw) Iub uniemozliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z
Obiektu, wowczas Generalny Wykonawca niezwlocznie po otrzymaniu wezwania od
Zamawiajacego, przystapi do usunigcia wady. Przez pojecie ,,niezwlocznie" rozumie si¢
nie wiecej niz 12 (dwanascie) godzin, jezeli zawiadomienie o wykryciu wady zostato
dorgczone w dniu roboczym, lub 24 (dwadziescia cztery) godziny, jezeli zawiadomienie
zostato doreczone w innym dniu. Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona tego
obowigzku, wowczas Zamawiajacy ma prawo usungé wad¢ na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy niezwlocznie po uplywie termindw okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.
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26.16.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca uzyska od Podwykonawcow lub
producentow nie bedacych Podwykonawcami okresy gwarancji jakosci dtuzsze lub
prawa z takich gwarancji jakosci szersze niz te, do ktorych zobowigzatl si¢ wobec
Zamawiajacego na podstawie niniejszej KLAUZULI 26, Generalny Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajacego, przy czym przejscie t0 nastapi z uplywem
Okresu Odpowiedzialno$ci za Wady.

Dla zapewnienia nadzoru oraz koordynacji dziatan przy usuwaniu Wad w Okresie
Odpowiedzialnosci za Wady, Generalny Wykonawca wyznaczy Inzyniera
Gwarancyjnego nie pozniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania Prac. Generalny
Wykonawca nie bedzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego,
odwolywac¢ Inzyniera Gwarancyjnego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyrazenia
w terminie 10 (dziesi¢ciu) Dni Roboczych pisemnej opinii w przedmiocie odwotania
Inzyniera Gwarancyjnego i nowego Inzyniera gwarancyjnego WYyznaczonego przez
Generalnego Wykonawce. Zmiana Inzyniera Gwarancyjnego nie bedzie stanowila
zmiany Umowy.

CZESC VII. PODZIAL RYZYKA

27. PRZENIESIENIE WEASNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA

27.1.

27.2.

27.3.

Prawa wlasnosci Urzadzen i Wyposazenia oraz Cze$ci Zamiennych przechodza na
Zamawiajacego z chwila dokonania chocby cze$ciowej platnosci za dane Urzadzenia i
Wyposazenie na podstawie przejsciowego rozliczenia lub z chwilg dostarczenia na
Teren Budowy, w zalezno$ci od tego, co nastgpito wczesniej. Sprzet Generalnego
Wykonawcy nalezagcy do Generalnego Wykonawcey lub jego Podwykonawcow,
uzywany do realizacji Umowy, pozostanie wlasnoscig Generalnego Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow.

Niezaleznie od przeniesienia wilasnosci Urzadzen 1 Wyposazenia, Generalny
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za nadzoér i utrzymanie tych Urzadzen i
Wyposazenia, oraz ryzyko ich utraty lub uszkodzenia raz wszelkie ryzyka dotyczace
bezpieczenistwa i wyrzadzenia jakiejkolwiek szkody przez te Urzadzenia i Wyposazenie
az do czasu wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Fakt zaakceptowania
przez Zamawiajacego danego Etapu Realizacji oraz przejscie wlasnosci Urzadzen i
Wyposazenia pozostaja bez jakiegokolwiek wplywu na prawo Zamawiajacego odmowy
zaakceptowania kolejnych Etapéw Realizacji.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzor i utrzymanie Obiektu lub jego
cze$ci, az do Wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji, z wytaczeniem czesci
Obiektu przejetych przez Zamawiajagcego do eksploatacji przed Zakonczeniem
Realizacji, na podstawie Swiadectw Zakonczenia Etapu Realizacji. W tym okresie
Generalny Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za wszelkie szkody w Obiekcie.

28. RYZYKO BLEDOW W DOKUMENTACJI ZAMAWIAJACEGO

28.1.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zbadania dokumentdéw
Zamawiajacego (wlacznie z wszelka dokumentacjg posiadang przez Zamawiajgcego)
oraz o$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 zbadal wszelkie dokumenty otrzymane od
Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy. W terminie 14 (czternastu) dni od daty
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29.

28.2.

28.3.

rozpoczgcia, Wykonawca ztozy Inzynierowi Kontraktu o$wiadczenie o zamiarze
wykorzystania  jakichkolwiek innych  dokumentow Zamawiajacego oraz o
stwierdzonych bledach, nieprawidlowosciach lub wadach w tych dokumentach
Zamawiajacego.

W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stanowiska Inzyniera Kontraktu w
przedmiocie zgloszonych bledow oraz propozycji ich usunigcia lub poprawienia,
Wykonawca zlozy o§wiadczenie o przejeciu tych dokumentéw Zamawiajacego, ktore
zamierza wykorzysta¢ w calo$ci lub w cze$ci. Ztozenie w/w o$wiadczenia bedzie
roéwnoznaczne ze stwierdzeniem, ze Generalny Wykonawca staje si¢ odpowiedzialny za
wszystkie bledy, pominigcia, niejasnosci, niespojnosci, niewystarczajace informacje lub
inne wady, ktorych nie zgtosil i w razie ich wystapienia obowigzany jest do poprawy
zarowno tych dokumentow, jak i odpowiednich Prac, na wiasny koszt, pod nadzorem
Inzyniera Kontraktu.

Jezeli w Obiekcie lub w jego czgsci albo w tymczasowych instalacjach Generalnego
Wykonawcy wystapi szkoda spowodowana jakimkolwiek zastosowaniem lub oparciem
si¢ na btednym projekcie, danych lub specyfikacji dostarczonych lub wyznaczonych
przez lub w imieniu Zamawiajacego, Generalny Wykonawca, nie moze si¢ na to
powotywac jezeli nie dopetnil obowiazkéw dotyczacych przeprowadzenia wiasnych
badan, analiz i opracowan oraz uaktualnienia, skorygowania i uzupetienia wszelkich
danych, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz PFU.

ZWOLNIENIE ZAMAWIAJACEGO V4 ODPOWIEDZIALNOSCI PRZEZ
WYKONAWCE

29.1.

29.2.

Niezaleznie od wszelkich innych postanowien Umowy oraz rozwijajac postanowienia
KLAUZULI 9.8, Generalny Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci
w zakresie wszelkich procesow sadowych, postegpowan administracyjnych, roszczen,
szkéd, grzywien, Kar, kosztow i wydatkow jakiegokolwiek rodzaju, wiaczajac w to
zasgdzone koszty obstugi prawnej, a w szczegdlnosci zwigzanych z: (i) naruszeniem
Wymogéw Ustawowych, (ii) powstala odpowiedzialnoscig cywilna, karng Ilub
administracyjna, (iii) a takze w szczegdlnosci ze szkodami osoby trzeciej powstatymi w
wyniku wykonywania Umowy, a takze ze $Smiercig lub zranieniem jakiejkolwiek osoby
albo uszkodzeniem jakiejkolwiek rzeczy (innej niz Obiekt), ktore zdarzyly si¢ przed
koficem Okresu Odpowiedzialno$ci za Wady, wlaczajac jego ewentualne przedtuzenie,
zaistniatymi w zwigzku z realizacja Umowy na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Jezeli przeciwko Zamawiajagcemu zostanie wytoczone powodztwo albo zostanie
zgloszone roszczenie, za ktore zgodnie z KLAUZULA 29.1 powyzej, przejmuje
odpowiedzialno§¢ Generalny Wykonawca, woOwczas Zamawiajacy, niezwlocznie,
zawiadomi o tym Generalnego Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ i bedzie uprawniony
na wlasny koszt uczestniczy¢ w takim postepowaniu i wejs¢, o ile bedzie taka prawna
mozliwos¢, w miejsce Zamawiajacego lub przystapi¢ jako interwenient uboczny, jak
rowniez moze przeprowadza¢ negocjacje w celu rozstrzygnigcia tych postepowan.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie uznawac roszczen ani nie zawiera¢ ugody z osoba
podnoszaca roszczenia, bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy.

30. UBEZPIECZENIA
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30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

[UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO] Zamawiajacy
zawrze na swoj koszt umowe ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu CAR/EAR we
wlasnym imieniu i na wiasng rzecz oraz wszystkich Wykonawcow i
Podwykonawcow  kazdego szczebla, Inzynieréw, Doradcéw Technicznych,
Architektow, konsultantow, Stuzb Inspekcyjnych i Dostawcow wykonujacych prace na
terenie budowy wytacznie w zakresie dziatan realizowanych na terenie budowy, oraz
wszystkich pozostatych oséb i podmiotow formalnie zaangazowanych w realizacje
Kontraktu (Ubezpieczeni) w ramach swoich odnos$nych intereséw, praw, obowigzkow,
dzialan i zaniechan zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Ubezpieczenie bedzie utrzymane w catym okresie realizacji kontraktu tj. od dnia wejscia
na plac budowy pierwszego wykonawcy lub roztadowania pierwszej dostawy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego badz innego dokumentu uprawniajacego do
oddania inwestycji do uzytkowania.

Ubezpieczenie zostanie zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (construction all risks/
ereaction all risks insurance). Ochrong zostang objete szkody, ktore moga powstaé w
zwiazku z naglymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas fazy budowy/montazu
(ochrong ubezpieczeniowa objete beda wykonane roboty oraz mienie, m.in. w trakcie
budowy, montazu, préb i testow lub skltadowania w miejscu ubezpieczenia (teren
budowy oraz miejsca sktadowania poza nim), w tym dostawy inwestorskie — jesli beda
wystepowaly), na sume ubezpieczenia odpowiadajaca wynagrodzeniu netto (bez
podatku VAT) powickszong o warto$¢ dostaw Inwestorskich (jesli bedg wystepowaty).

Ubezpieczenie w zakresie uwzgledniajacym rozsadng handlowo oferte bedzie zawarte
na warunkach odpowiadajacych co najmniej standardowi warunkéw monachijskich
(Munich Re). Podstawowy zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przynajmniej o
nastgpujace klauzule dodatkowe:

a) klauzula 001 — ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkow;

b) okres gwarancyjny - konserwacja rozszerzone pokrycie - klauzula 004 - w
okresie nie krétszym niz 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego;

c) okres gwarancyjny — konserwacja prosta - klauzula 003 - w okresie nie
kréotszym niz 24 miesigce po zakonczeniu obowigzywania klauzuli 004;

d) ryzyko dodatkowych kosztow pracy w godzinach nadliczbowych, w porze
nocnej i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego;

e) ryzyko prob i testow w tym prob goracych — dopuszcza sie¢ limit czasowy
uzalezniony od rzeczywistej dlugosci prob i testow (zakres zgodny co najmniej
z klauzulg 100);

f) ryzyko projektanta i producenta - klauzula 115/200 lub odpowiadajaca temu
standardowi;

g) pokrycie ryzyka czesci wadliwych;

h) ryzyko szkdd w mieniu otaczajgcym;

i) klauzula 013 - ubezpieczenie od sktadowania poza trenem budowy -
ubezpieczone beda szkody w ubezpieczonym mieniu sktadowanym poza placem
budowy;

J) ryzyko dodatkowych kosztéw wynagrodzenia ekspertow/rzeczoznawcow;
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

k) klauzula wzrostu wartosci kontraktu - przynajmniej 120% pierwotnej sumy
ubezpieczenia;

1) klauzula 113 - ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazyndéw/producentdw na teren budowy z wlaczeniem szkdd podczas
zatadunku i1 roztadunku;

m) klauzulg reprezentantow;

n) klauzulg wstrzymania prac (Standstill cover);

0) klauzule ukonczonych etapéw budowy i czeSciowo odebranych do uzytkowania
(klauzula 116 i 116/1)

p) klauzula pokrycia kosztow dziatan, majacych na celu zapobiezenie szkodzie lub
zmniejszenie jej rozmiarow jak rowniez kosztoOw usunigcia pozostatosci po
szkodzie.

Wylaczenia odpowiedzialno$ci, klauzule zawezajace lub obostrzajace ochrone, limity
odpowiedzialno$ci oraz franszyzy redukcyjne beda stosowane w zakresie
zgodnym z praktyka rynkowa na dzien negocjowania i zawierania umowy
ubezpieczenia. Generalny Wykonawca, Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi
podwykonawcy zobowigzani beda do przestrzegania wytycznych ubezpieczyciela w
zakresie prowadzenia prac budowlanych.

Odszkodowania nalezne z tytulu umowy ubezpieczenia: Generalnemu Wykonawcy,
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom lub innym podmiotom
objetych Umowa beda ptatne Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za posrednictwem Inwestora i mogg by¢ przeznaczone
przez Generalnego Wykonawcg, Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszych
podwykonawcoéw wylacznie na przywrocenie stanu sprzed powstania szkody.
Zamawiajacy moze z kwot odszkodowan, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim,
potraca¢ swoje naleznosci wobec Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow lub innych podmiotéw objetych Umowsa.

W przypadku wyptaty odszkodowania kazdy z ubezpieczonych uczestniczy we
franszyzach/ udziatach wlasnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w
wyplaconym odszkodowaniu w zwiazku z jednym zdarzeniem losowym.

[UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ WYKONAWCE]

Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy i zapewni ciaglo§¢ ochrony ubezpieczeniowej
przez caty okres obowigzywania Umowy w zakresie nastgpujacych ryzyk:

30.8.1. Ubezpieczenia kluczowych maszyn budowano-montazowych Wykonawcy,
Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow;

30.8.2. Ubezpieczenie mienia w transporcie;

30.8.3. Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j;

Ubezpieczenie kluczowych maszyn budowlano - montazowych Wykonawcy,
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:
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30.9.1.

30.9.2.

30.9.3.

30.9.4.

30.9.5.

30.9.6.

Wykonawca zawrze (lub w odniesieniu do sprzetu Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wyegzekwuje od nich zawarcie) umowy
ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk [construction plant machinery] maszyn,
urzadzen i1 pojazdow wolnobieznych uzywanych do realizacji Umowy.

Przedmiot ubezpieczenia: niezaleznie od formy wilasnosci wszystkie kluczowe
maszyny, urzadzenia, sprzgt budowlany, bedacy wilasno$cia, najmowany lub
uzywany przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw na
Placu Budowy. Przez kluczowe maszyny, urzadzenia, sprz¢t budowlany nalezy
rozumie¢ maszyny, urzadzenia, sprzet budowlany, ktérego warto$¢ jednostkowa
nowo odtworzeniowa przekracza 400.000,00 PLN (stownie: czterysta tysigcy
ztotych).

Okres ubezpieczenia i odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela: nie pdzniej niz od
daty wprowadzenia na Placu Budowy, az do momentu ich trwatego usuniecia
z Placu Budowy.

Zakres ubezpieczenia: na bazie tzw. ,,wszystkich ryzyk maszyn budowlanych”
[construction plant machinery].

Zakres terytorialny obejmie w szczegélnosci Plac Budowy, z zastrzezeniem, ze
dla ryzyk transportowych ochrona obowigzuje na trasie transportu lub
przemieszczania si¢ na Plac Budowy.

Franszyzy lub udzial wlasny nie moga by¢ wyzsze niz przyjete w ramach
dobrych praktyk rynkowych na dzien zawierania uméw ubezpieczenia dla
poszczegdlnych maszyn, urzadzen.

30.10. Ubezpieczenie mienia w transporcie:

30.10.1.

30.10.2.

30.10.3.

30.10.4.

30.10.5.

Wykonawca zawrze umowe¢ ubezpieczenia mienia w transporcie dla
planowanych dostaw, nie po6zniej niz dzien przed rozpoczgciem pierwszego
transportu/ tranzytu/ od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowosci do
pierwszej wysylki, do dnia zakonczenia roztadunku ostatnich produktéw na
Teren Budowy.

Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia mienia w transporcie beda:
Zamawiajacy, Wierzyciele (jezeli istnieja), Wykonawca i Podwykonawcy
dowolnego szczebla, pracownicy i przedstawiciele powyzszych podmiotow.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na sume¢ ubezpieczenia odpowiadajaca
maksymalnej wartosci tadunku na jednym $rodku transportu i/lub w miejscu
sktadowania. W przypadku CIF zadeklarowana suma ubezpieczenia powinna
odpowiada¢ 110% maksymalnej warto$ci tadunku.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien by¢ co najmniej réwnowazny
ochronie wynikajacej z instytutowej klauzuli tadunkowej (A) ICC (A) 1/1/0, o ile
warunki 1 klauzule ograniczajgce moga by¢ stosowane zgodnie z aktualnie
obowigzujaca praktyka rynkowa.

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmowac:
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30.10.6.

30.10.7.

a) Automatyczng ochrone dla ponownej wysyiki;

b) Ubezpieczenie czasowego sktadowania.
Dodatkowe klauzule (ewentualne ograniczenia, jesli wymaga tego
Ubezpieczyciel).

a) Klauzula 50/50;

b) Instytutowe klauzule tadunkowe ,,A”,

c) Instytutowe klauzule tadunkowe (fadunki lotnicze),

d) Instytutowe klauzule strajkowe (fadunkowe),

e) Instytutowa klauzula o wymianie,

f)  Instytutowa klauzula klasyfikacyjna (Cl 3541/1/2001),

g) Kilauzula akumulacji;

h)  pokrycie kosztoéw usuwania pozostalosci w wysokosci min. 10% warto$ci

tadunku (maksimum do ustalenia),

Wyltaczenia odpowiedzialno$ci, klauzule zawezajace, limity odpowiedzialnosci
oraz franszyzy redukcyjne beda stosowane w zakresie zgodnym z praktyka
rynkowa na dzien negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia.

30.11. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej i posiadanego mienia:

30.11.1.

30.11.2.

30.11.3.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci,
posiadania oraz uzytkowania mienia dotyczacej przedmiotowego kontraktu
(umowa dedykowana pod kontrakt), obejmujacej szkody, ktore moga powsta¢ w
czasie lub w zwigzku z realizacja Umowy, a takze szkody zwigzane z
dziataniami Podwykonawcow.

Zakres ochrony powinien obejmowaé szkody osobowe i szkody rzeczowe,
zarbwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych
korzy$ci (lucrum cessans) powstale w trakcie okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmie ochrong odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, Wykonawcy
(Konsorcjum Wykonawcéw), Podwykonawcow (i ich przedstawicieli)
zatrudnieni przy realizacji cze$ci Umowy, osoby przeprowadzajace uruchomienia
i pomiary oraz wszelkie inne osoby zatrudnione w zwigzku z wykonywaniem
Umowy. Zakres ochrony winien obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ wzajemna
miedzy podmiotami objetymi ochrong na podstawie wymaganej umowy
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo
obejmowac w szczegdlnosci:

a) szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

b) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow i dalszych wykonawcow;

c) szkody nie bedgce nastgpstwem szkdéd osobowych, ani szkod
rzeczcowych  (tzw. czyste straty finansowe) z  limitem
odpowiedzialnosci min. 10.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki
w okresie ubezpieczenia;

d) szkody spowodowane wadg produktu lub wykonanej ushugi;
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e) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w
uzytkowanie odbiorcy (completed operations);

f) szkody polegajace na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz
wadliwego produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z
limitem odpowiedzialnosci min. 10 000 000 zt na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia;

g) szkody powstate podczas prac wyburzeniowych lub rozbidérkowych,
prac prowadzonych przy uzyciu materialow wybuchowych, miotow
pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw innych podobnych
urzadzen w zwigzku z prowadzonymi pracami kontraktowymi;

h) szkody rzeczowe powstate wskutek wibracji, ostabienia elementow
nos$nych albo usuniecia si¢ lub ostabienia nosnos$ci gruntu polegajace
na zawaleniu si¢ obiektu budowlanego, oderwania si¢ czgsci obiektu
budowlanego, peknieciu jezeli zagraza to stabilnosci budynku lub
budowli — z limitem odpowiedzialnosci min. 20 000 000 zt na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z zastrzezeniem, ze
szkody osobowe beda pokryte do pelnej wysokosci sumy
gwarancyjnej

i) szkody powstale w instalacjach podziemnych;

J) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC

k) szkody powstale w mieniu powierzonym (pozostajacym pod opicka
lub pod kontrola podwykonawcow) — dopuszczalna granica wynosi
20.000.0000 zt

I) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy,
obrobki,

m) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych;

n) szkody powstale w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku
z zanieczyszczeniem srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte
wskutek zdarzenia o charakterze nagtym i przypadkowym, w tym
zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu lasow i
parkow, z limitem odpowiedzialno$ci co najmniej 10 000 000 zt na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

0) szkody poniesione przez pracownikéw (OC pracodawcy);

p) Franszyza lub udzial wlasny beda ustalone na rozsagdnym poziomie
rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajacej 10 000 zt dla szkod
rzeczowych oraz 10% odszkodowania, nie mniej niz 10 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i
udziatéw wlasnych w odniesieniu do szkdd osobowych.

30.11.4. Ubezpieczenia OC Wykonawcy bedzie obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng
deliktows, kontraktowa z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 50 000 000,00 zt na
jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia — suma
gwarancyjna dedykowana dla przedmiotowej Umowy.

30.12. Ubezpieczenie od Odpowiedzialnosci Cywilnej Projektantow:
30.12.1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy

ubezpieczenia OC zawodowej obejmujacej ochrona odpowiedzialno$é

Strona 75 z 102



30.12.2.

30.12.3.

30.12.4.

30.12.5.

Wykonawcy (Konsorcjum Wykonawcow) oraz osob, ktérymi postuguje si¢ on w
zwigzku z realizacja Umowy, w tym takze Podwykonawcoéw z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), w
zwigzku z nieprawidlowymi dziataniami lub zaniechaniami zawodowymi
majacymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed).

Okres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej okres obowigzywania
Umowy oraz okres, przed ktorym wykonano wszelkie prace projektowo-
dokumentacyjne niezbedne do realizacji Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zawarcia ubezpieczenia na bazie claims
made z zastrzezeniem zastosowania okresu dodatkowego na zglaszanie roszczen
obejmujacego 3 lata od daty zakonczenia okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.

Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej powinien
obejmowac szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarbwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych
korzysci (lucrum cessans). Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo
rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw ubezpieczonego
(kazdego stopnia), w zakresie obejmujacym realizowane przez nich
prace;

b) koszty przebudowy, rekonstrukcji przedmiotu prac projektowych
nawet wtedy, gdy nie doszlo do wyrzadzenia szkody w mieniu
polegajacej na uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wnoszona budowla jest
dotknigta wada;

C) koszty przeprojektowania, ktore zostang poniesione przez osobg
trzecig w nastepstwie szkody wyniktej z uchybienia ubezpieczonego;

d) szkody polegajace na konieczno$ci poniesienia przez osoby trzecie
kosztow w zwiazku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami,
odszkodowaniami, nalezno$ciami, o ile wynikaja z uchybien
ubezpieczonego;

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych termindéw lub
kosztow, o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego;

f) szkody powstale w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z
zanieczyszczeniem $rodowiska, z limitem odpowiedzialno$ci min. 5
000 000 zt;

g) franszyza lub udzial wtasny beda ustalone na rozsadnym poziomie
rynkowym w wysokosci nieprzekraczajacej 20 000 zt dla szkod
rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz 10 000 zi dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i
udziatéw wlasnych w odniesieniu do szkdd osobowych.

h) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,;

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej bedzie
obejmowac¢ odpowiedzialno§¢ cywilng deliktowa, kontraktowa z sumg

Strona 76 z 102



gwarancyjng nie nizszg niz 20 000 000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki w
rocznym okresie ubezpieczenia — suma gwarancyjna dedykowana dla
przedmiotowej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej
bedzie obejmowac wszelkie ustugi projektowe, wynikajace z petnienia funkcji w
budownictwie, ustugi im towarzyszace jak nadzor autorski, inwestorski o ile beda
wykonywane w zwigzku z realizacja Umowy.

30.13. Ubezpieczenie — Postanowienia Ogodlne

30.13.1.

30.13.2.

30.13.3.

30.13.4.

30.13.5.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe
potwierdzajace zawarcie przez niego umow ubezpieczenia, a takze warunkdw na
jakich ubezpieczenia zostaly zawarte wraz z dowodami oplacenia sktadek (jezeli
ochrona ubezpieczeniowa zalezy od ptatnosci sktadki) dla kazdej ze wskazanych
umow ubezpieczenia w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Jezeli sktadka jest
ptatna w ratach, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potwierdzenie oplacenia
kazdej raty nie poézniej niz w dniu platnosci okreSlonym w umowie
ubezpieczenia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia innych dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia na wymaganych warunkach
oraz istnienie waznej ochrony ubezpieczeniowej — np. certyfikatow
wystawionych przez ubezpieczyciela lub brokera — o ile dokumenty te zawierajg
szczegotowe informacje o warunkach udzielanej ochrony ubezpieczeniowe;j.
Jezeli w trakcie obowigzywania Umowy ma uplyna¢ okres ubezpieczenia z tytutu
jakiejkolwiek wymaganej umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez
wezwania dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie
biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami
Umowy, w terminie najpézniej 7 dni przed koncem biezacego okresu
ubezpieczenia. Do tych dokumentdéw stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
KLAUZULI 30.13.1 powyzej. W kazdym przypadku Wykonawca zapewni
ciaglos¢ ochrony ubezpieczeniowe;.
Tre$¢ powyzszych dokumentow powinna zapewni¢ Zamawiajagcemu mozliwosé
weryfikacji realizacji wymogow Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie
wysokosci sum gwarancyjnych/sum ubezpieczenia, limitow odpowiedzialnosci,
majacych zastosowanie franszyz lub udzialow wtasnych, okresu ubezpieczenia.
W przypadku wymaganego Umowg dokumentu sporzadzonego w jezyku innym
niz jezyk polski, Wykonawca powinien przekaza¢ taki dokument kazdorazowo
wraz z jego tlumaczeniem na jezyk polski.
Jezeli wskazane powyzej umowy ubezpieczenia nie zostang zawarte lub jesli
dokumenty potwierdzajgce ich zawarcie i ich warunki (w tym optacenie sktadki,
o ile beda wymagane) nie zostang dostarczone w terminie badz zakres ochrony
bedzie odbiegal na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zakresu wskazanego w
Umowie, lub zapisy umoéw ubezpieczenia zostang zmienione w jakikolwiek
sposob i stopniu na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez zgody Zamawiajgcego, badz
gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w btad Zamawiajacego co do istnienia
lub warunkéw tych umow ubezpieczenia.
a) do czasu przedstawienia Zmawiajacemu dokumentow, o ktorych
mowa w KLAUZULI 30.13.1 lub w KLAUZULI 30.13.2,
spetniajgcych wymagania Umowy, Zamawiajacy moze wstrzymac si¢
z zaptata Wykonawcy Wynagrodzenia, bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy z tego tytutu, lub
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30.13.6.

30.13.7.

30.13.8.

30.13.9.

30.13.10.

b) Zamawiajgcy moze samodzielnie zawrzeé stosowne umowy
ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce kosztami, w tym sktadka oraz odsetkami,
jakiejkolwiek tak zawartej umowy ubezpieczenia, wzywajac
Wykonawce do zaptaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub
dokonujac potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie
odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

Niezaleznie od ubezpieczen wskazanych ponizej, w okresie obowigzywania
Umowy, Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy wszelkie inne, wymagane przez
prawo umowy ubezpieczenia, w tym Wykonawca zapewni, zeby wszystkie
osoby pehigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach
realizacji Umowy posiadaty, przez okres wykonywania przez nie zadan, polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci zawodowej na sumy gwarancyjne nie mniejsze
niz wymagane przez obowigzujace przepisy prawa. Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia aktualnych polis ubezpieczeniowych na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z suma
gwarancyjna (oraz innymi kwotami, w tym sublimitami) wyrazong w EUR (euro)
lub w zt (ztoty polski) lub w USD (dolar amerykanski) lub GBP (funt brytyjski).
W takim przypadku Zamawiajacy zweryfikuje wysoko$¢ sumy gwarancyjnej
(oraz innych kwot) z wymaganiami Umowy (z kwotami wyrazonymi w Umowie
w zl), na podstawie najaktualniejszego kursu sredniego NBP danej waluty obcej
wedtug stanu na dzien przedtozenia dokumentu Zamawiajacemu.

W  przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy
zaangazowani bezpos$rednio lub posrednio w realizacj¢ Obiektu (Zamawiajacy,
Generalny Wykonawca i Podwykonawcy) udziela sobie pomocy i1 beda
wspotpracowac w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w mozliwe
krotkim czasie. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych
interesow Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca nie moze zrezygnowac z
zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody z ubezpieczycielem bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow ubezpieczen uzupetniajgcych
wynikajacych z wydluzenia okresu realizacji Kontraktu w pordéwnaniu z
terminami okreslonymi w Harmonogramie Realizacji Kontraktu, wynikajace z
jego winy. Zapis dotyczy zar6wno ubezpieczen do zawarcia ktorych
zobowigzany jest Wykonawca jak i Zamawiajacy.

31. WARUNKI NIEPRZEWIDZIANE

31.1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ rozpoznanie aktualnych warunkow
gruntowo wodnych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami — w tym w razie

konieczno$ci opracowac¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska.

31.2. Zadne dodatkowe ptatnosci ani korekty Ceny czy przedhuzenia Terminu Realizacji nie
bedg dokonane z jakichkolwiek powodow, a w szczegdlnos$ci z powodu wystapienia
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warunkow hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych czy innych uwarunkowan
fizycznych Terenu Budowy.

32. ZMIANY PRZEPISOW PRAWNYCH

33.

Jezeli po zawarciu Umowy wejda w zycie jakiekolwiek Wymagania Ustawowe (co obejmuje

takze wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania przepisow przez kompetentne organy)
niezalezne od Stron i majace bezposredni wplyw na wykonanie Umowy, wszelkie ryzyko
zZwigzane ze z powyzszymi zmianami bedzie obcigzato Generalnego Wykonawcg.

SILA WYZSZA

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

»Sita Wyzsza” oznacza wystgpienie zdarzen, niezaleznych od Strony powotujace;j si¢ na
Site Wyzsza, 1 ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, jezeli te zdarzenia albo ich
nastgpstwa maja istotny negatywny wpltyw na wykonanie przez Stron¢ powotujaca si¢
na Site Wyzsza jej zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym:

(a) wojny lub dziatania wojenne powstate na terenie Polski lub jej dotyczace;
(b) rewolucje, rozruchy, powstania, zamieszki cywilne, akty terroryzmu lub sabotaz;
(c) embarga, restrykcje dotyczace importu, strajki generalne, lokauty,

(d) dziatania sit przyrody, w tym trzesienia ziemi i powodzie, z wylaczeniem: (i)
warunkéw  pogodowych  racjonalnie  przewidywalnych  dla  obszaru
geograficznego, na ktorym znajduje si¢ Teren Budowy; Iub (ii) wszelkich
podpowierzchniowych warunkéw geologicznych na Terenie Budowy odkrytych
po dacie Rozpoczecia Prac.

Jezeli zdarzenie Sity Wyzszej uniemozliwi Stronie wypelianie Umowy w catosci,
wowczas w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od wystapienia takiego zdarzenia Strona
ta zawiadomi na piSmie drugg Stron¢ o tym zdarzeniu podajac okoliczno$ci jego
wystapienia. Generalny Wykonawca poinformuje Inzyniera Kontraktu o wszelkich
alternatywnych sposobach wykonania zobowigzan, ktorych nie uniemozliwia Sita
Wyzsza, a takze o krokach, jakie Generalny Wykonawca proponuje podja¢ w zwiazku z
takim alternatywnym wykonaniem zobowigzan. Generalny Wykonawca nie podejmie
zadnych krokéw bez instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Strona powolujaca si¢ na wystapienie Sity Wyzsze] bedzie zwolniona =z
odpowiedzialno$ci za niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie swych
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy tak dtugo, jak dlugo wystepuje ta Sita Wyzsza Iub
jej skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowiazkéw zostato
uniemozliwione.

Strona lub Strony dotknigte zdarzeniem Sily Wyzszej uzyja wszystkich mozliwych i
racjonalnych $rodkow do ztagodzenia skutkow jej wplywu na wykonanie Umowy i
wypehianie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Strony o$wiadczajg, ze sa Swiadome istnienia epidemii spowodowanej wirusem SARS-
CoV-2 (Koronawirus) oraz dziatan wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy od
dnia 24 lutego 2022 r. i powyzsze okolicznosci zostaly uwzglednione przez Strony przy
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33.6.

zawarciu Umowy, w tym w uzgodnionych terminach i Cenie. Kazda ze Stron
potwierdza, iz na dzien podpisania niniejszej Umowy jest w stanie realizowad
zobowigzania wynikajace z Umowy (w szczegdlno$ci w zakresie zobowigzan
terminowych oraz kwotowych). Generalny Wykonawca potwierdza, ze (i) Koronawirus
oraz wprowadzane w zwigzku z nim ograniczenia administracyjne, a takze (ii)
konsekwencje (w tym gospodarcze) dziatan wojennych prowadzonych na terytorium
Ukrainy nie wptywaja oraz wedlug jego najlepszej wiedzy nie wplyna negatywnie na
Generalnego Wykonawce w zakresie mozliwosci wykonania Umowy zgodnie z
warunkami i terminami wskazanymi w Umowie i nie moga zatem stanowi¢ Sily
Wyzszej.

W przypadku, gdyby na skutek (i) wprowadzenia dalszych administracyjnych
ograniczen, nakazow lub zakazoéw zwigzanych z Koronawirusem, (ii) lub na skutek
konsekwencji (w tym gospodarczych) dziatan wojennych prowadzonych na terytorium
Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r., ktore rzeczywiscie i istotnie wptyng negatywnie na
zdolno$¢ Generalnego Wykonawce do wykonania Prac poprzez uniemozliwienie (lub
istotne utrudnienie) wykonania lub nalezytego wykonania Umowy (lub zaistnieje
powazne ryzyko takiego negatywnego wptywu), Generalny Wykonawca zobowigzany
jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu takiej okoliczno$ci oraz
wskaza¢, w jaki rzeczywisty sposob takie okolicznosci uniemozliwiaja lub istotnie
utrudniajg wykonanie Umowy wraz ze wskazaniem dziatan (planu naprawczego)
majacych na celu zminimalizowanie ich negatywnego wptywu na wykonanie Umowy.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest podejmowac wszystkie racjonalne dziatania w
celu uniknigcia lub zminimalizowania negatywnego wplywu takich okolicznosci na
wykonanie Umowy.

CZESC VIIL ZMIANY W UMOWIE | INNE POSTANOWIENIA

34. ZMIANY W UMOWIE

34.1.

34.2.

34.3.

Kazda zmiana postanowien Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych.

Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamowien Publicznych przewiduja
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w nastgpujacych przypadkach:

34.3.1. Zmiana Terminu Realizacji Obiektu moze nastapi¢ w przypadku:

() wystapienia nietypowych warunkéw pogodowych majacych wplyw na
niemozliwo$¢ prowadzenia robot budowlanych, w szczegdlnosci takich
jak: dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 (pieciu) dni,
powodz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i
mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia prac), ktore zgodnie z
szczegOtowa specyfikacja techniczng uniemozliwiajg prowadzenie prac.
Fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
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34.3.2.

34.3.3.

34.3.4.

34.3.5.

34.3.6.

(i) przesuni¢cia terminu udost¢pnienia Generalnemu Wykonawcy Terenu
Budowy lub wstrzymania prac z przyczyn nie lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy.

zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji lub Ceny moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia Sity Wyzsze;j.

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku zmiany istotnych
przepisow Regulacji UE, obowigzujacych prawa lub Wymagan Ustawowych
powodujacych konieczno$¢ dostosowania Prac i Obiektu do zmian przepisow,
ktore nastgpity w trakcie realizacji Umowy,

zmiana Terminu Realizacji lub sposobu realizacji Umowy moze nastapi¢ w
przypadku kolizji Prac z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty pracami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie
kolizji,

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku nastepstw dziatania
organ6w administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do
organ6w administracji (m.in. eksploatatorow infrastruktury), w szczegdlnosci:

(@) przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach terminéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., bezposrednio zwigzanych z realizacja czegSci
lub catosci Prac, wykazanego przez Generalnego Wykonawce
dokumentami urzedowymi lub dokumentami prywatnymi z datg pewna,
pod warunkiem, ze Generalny Wykonawca nie odpowiada za to
op6znienie 1 powoduje ono wstrzymanie realizacji czes$ci lub calosci
Prac;

(b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Generalnego Wykonawce,

zmiana sposobu realizacji Umowy w stosunku do SWZ lub PFU (wraz z
ewentualng zmiana Terminu Realizacji i Ceny) moze nastapi¢ w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian technologicznych spowodowanych w
szczegoblnosci nastgpujgcymi okoliczno$ciami:

(@) niedostepnoscia na rynku materiatow, lub urzadzen, spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen, przedtuzajacy sig¢ czas w ich uzyskaniu,

(b) pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Obiektu Iub
kosztow eksploatacji Obiektu, lub umozliwiajacych uzyskanie Obiektu
lepszej jakosci,

(c) koniecznoscig zrealizowania Obiektu przy zastosowaniu innych
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34.3.7.

34.3.8.

34.3.9.

34.3.10.

34.3.11.

34.3.12.

34.3.13.

rozwigzan technicznych lub technologicznych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiagzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Obiektu lub tez zastosowanie innych rozwigzan
mogto przynies¢ korzysci dla efektywnosci Obiektu,

(d) optymalizacja kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwigzku z
realizacjg Obiektu;

(e) poprawg bezpieczenstwa ludzi i sprzgtu w zwigzku z realizacjg Obiektu,

(f) uzasadniong i konieczng poprawg jakosci, wydajnosci lub
bezpieczenstwa realizacji Prac, ograniczeniem kosztéw dziatania i
utrzymania Obiektu lub spelieniem wymagan zwigzanych z
bezpieczenstwem lub ochrong srodowiska.

zmiana Ceny, do wartosci nie przekraczajacej 10% (dziesigciu procent) Ceny, o
ktorej mowa w KLAUZULI 11.1 moze nastapi¢ w szczegodlnie uzasadnionych
przypadkach, w razie zaniechania realizacji czesci Prac z przyczyn, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktore sg niezalezne od Zamawiajacego Oraz w
przypadkach przewidzianych w ponizszych zapisach.

zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji i Ceny moze nastgpi¢ w
przypadku aktualizacji rozwigzan projektowych w stosunku do SWZ lub PFU z
powodu zmiany obowigzujacych przepisoéw, warunkéw umozliwiajacych
prowadzenie Prac, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajacych z innych
nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktorych wprowadzenie bedzie
korzystne dla efektywnos$ci Obiektu,

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z cze$ci Prac;

zmiana Terminu Realizacji moze nastgpi¢ w przypadku przekazania przez
Zamawiajacego polecenia zawieszenia wykonywania Umowy 1 zawieszenia
Umowy przez Generalnego Wykonawce, zgodnie z KLAUZULA 35;

zmiana 0sob uczestniczacych w wykonywaniu Umowy po stronie Generalnego
Wykonawcy, wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy moze nastgpic
na inne osoby spetniajace warunki postawione w tym zakresie w SWZ,

zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 Prawa Zamowien
Publicznych na inny moze nastagpi¢ pod warunkiem udowodnienia
Zamawiajacemu, ze nowy podmiot spelnia warunki okreslone w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z SWZ dla postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

Jezeli nastapito ogloszenie upadlosci lub otwarcie postepowania
restrukturyzacyjnego  Generalnego  Wykonawcy, woOwczas  wszystkie
zobowigzania 1 wierzytelno$ci Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiajacego
okreslone w Umowie, a takze wobec podwykonawcow, przejmie podmiot
trzeci, wskazany przez Generalnego Wykonawce, o ile podmiot ten spetnia
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34.4.

warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zmiany wprowadzane przez Zamawiajacego

34.4.1.

34.4.2.

34.4.3.

34.4.4.

34.4.5.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy zaproponuje Zmiang¢ zgodnie z KLAUZULA
34.3, przesle on do Generalnego Wykonawcy Whniosek Propozycji Zmiany
nakazujacy Generalnemu Wykonawcy przygotowanie i dostarczenie Propozycji
Zmiany Inzynierowi Kontraktu, w terminie 14 dni (czternastu dni) dni od dnia
otrzymania Wniosku Propozycji Zmiany lub w dtuzszym, uzgodnionym przez
Strony ze wzgledu na charakter Zmiany terminie, ktéry bedzie zawierat:

(@) krotki opis Zmiany;

(b) wptyw na Termin Realizacji;

(c) szacowang cen¢ Zmiany,

(d) wptyw na Gwarancje Ruchowe (jezeli wystepuje);
(e) wpltyw na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz
(f) wplyw na inne postanowienia Umowy.

W przypadku okreslonym w KLAUZULI 34.3.8 Generalny Wykonawca nie
moze odmowi¢ zawarcia aneksu zmieniajgcego Cene.

Przed przygotowaniem i dostarczeniem Propozycji Zmiany Generalny
Wykonawca, w terminie 7  (siedmiu) dni od dnia otrzymania Wniosku
Propozycji Zmiany, dostarczy Inzynierowi Kontraktu koszt przygotowania
Propozycji Zmiany, zawierajacy oszacowanie Kkosztu przygotowania i
dostarczenia Propozycji Zmiany oraz wstgpne oszacowanie wptywu Zmiany na
Ceng. Po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy kosztu przygotowania
Propozycji Zmiany, Zamawiajgcy w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych:

(@) albo zaakceptuje oszacowanie Generalnego Wykonawcy i wyda
instrukcje, zeby kontynuowat on przygotowywanie Propozycji Zmiany;
(b) albo zawiadomi Generalnego Wykonawce o tych czeSciach kosztu
przygotowania Propozycji Zmiany, ktore sg nie do zaakceptowania z
prosba o ich ponowne rozwazenie;
(c) albo zawiadomi Generalnego Wykonawce, ze nie zamierza wprowadzaé
Zmiany.
Po dorgczeniu takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca nie przystapi do
dokonywania Zmiany do czasu i pod warunkiem wydania Polecenia
Wprowadzenia Zmiany.

Po otrzymaniu od Zamawiajacego instrukcji postepowania, zgodnie z
KLAUZULA 34.4.3(a), Generalny Wykonawca niezwlocznie przygotuje
Propozycj¢ Zmiany zgodnie z KLAUZULA 34.5.1.

Kalkulacja cenowa kazdej Zmiany zostanie przeprowadzona z zachowaniem
warunkow rynkowych. Dla uniknigcia watpliwosci, koszt Zmiany wynikajacej z
odstgpienia od zatwierdzonej dokumentacji zostanie poniesiony przez
Generalnego Wykonawce w przypadku, gdy takie odstapienie jest konieczne na

Strona 83 z 102



34.4.6.

344.7.

34.4.8.

skutek jakiegokolwiek btedu, uchybienia lub rozbieznosci w takiej
dokumentacji.

Po otrzymaniu Propozycji Zmiany, Zamawiajacy i Generalny Wykonawca
spotkajg si¢ 1 uzgodnig zmian¢ Ceny i wszystkie inne istotne sprawy dotyczace
Propozycji Zmiany. W terminie 14 dni od osiggni¢cia tego porozumienia,
Zamawiajacy, jezeli w dalszym ciggu ma zamiar wprowadzi¢ Zmiang, przesle
Generalnemu Wykonawcy Polecenie Wprowadzenia Zmiany.

Jezeli Zamawiajacy nie jest w stanie przekaza¢ Polecenia Wprowadzenia Zmian
w terminie powyzszych 14 (czternastu) dni, Zamawiajacy jest zobowigzany
poinformowaé szczegdtowo Generalnego Wykonawce o planowanym terminie
przekazania mu tego Polecenia Wprowadzenia Zmiany, przy czym przekazanie
Polecenia Wprowadzenia Zmiany nie nastapi pézniej niz w terminie 14 dni od
dnia osiggnigcia porozumienia.

W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie otrzyma Polecenia
Woprowadzenia Zmiany w terminie 14 dni od dnia przekazania Propozycji
Zmiany, Generalny Wykonawca nie jest upowazniony do otrzymania zZwrotu
kosztow, poniesionych przy przygotowywaniu Propozycji Zmiany.

34.5. Zmiany wprowadzane przez Generalnego Wykonawce

34.6.

34.5.1.

34.5.2.

34.5.3.

Generalny Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnej zmiany w Pracach poprzez
odstepstwo, modyfikacjg, uzupeilnienie lub pominiecie w  zakresie
jakiegokolwiek elementu Obiektu, chyba, ze uzna iz taka zmiana jest wymagana
w celu umozliwienia mu spetnienia wymagan Umowy. W takim przypadku
Generalny Wykonawca dorgczy Zamawiajacemu uprzednie zawiadomienie na
pisSmie o proponowanej zmianie i dostarczy Zamawiajagcemu takie informacje,
jakich Zamawiajacy zazada. Jezeli Zmiang proponuje Generalny Wykonawca
zgodnie z KLAUZULA 34.3, wowczas dostarczy on Inzynierowi Kontraktu na
pismie Zgtoszenie Propozycji Zmiany, z podaniem uzasadnienia proponowanej
Zmiany i wlgczajac informacje wyszczegdlnione w KLAUZULI 34.4.1.

Po otrzymaniu Zgloszenia Propozycji Zmiany, Strony begda postepowaé zgodnie
z procedurami okreslonymi w KLAUZULACH 34.4.2 — 34.4.8. Jednakze, jezeli
Zamawiajacy nie zdecyduje si¢ na wprowadzenie Zmiany, Generalny
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztow poniesionych
na przygotowanie Zgtoszenia Propozycji Zmiany.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wprowadzi Zmian¢ inaczej niz
zgodnie z KLAUZULAMI 3451 — 34.5.2 lub przystgpi do wprowadzania
Zmiany, ktora nie zostala zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajacego,
Generalny Wykonawca nie bedzie z tego tytutu uprawniony do zwrotu zadnych
dodatkowych kosztow ani do podwyzszenia Ceny, ani tez przedtuzenia Terminu
Zakonczenia Realizacji, ani zadnych zmian Gwarancji Wykonania Umowy.

Postanowienia wymienione w KLAUZULI 34.3 stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgody. W przypadku wystgpienia
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34.7.

34.8.

34.9.

okoliczno$ci skutkujgcych konieczno$cig zmiany Umowy z przyczyn, o ktorych mowa
powyzej, na ktére powotuje si¢ Generalny Wykonawca, zobowigzany jest on do
niezwlocznego poinformowania o tym Zamawiajgcego i wystgpienia z Wnioskiem
Propozycji Zmiany, ze wskazaniem, czego zmiana ma dotyczy¢ oraz szczegdétowym i
udokumentowanym uzasadnieniem. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierac:

(@) krotki opis Zmiany;

(b) wptyw na Termin Realizacji;

(c) szacowanag cen¢ Zmiany;

(d) wptyw na Gwarancje Ruchowe (jezeli wystepuje);
(e) wptyw na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz
(f) wplyw na inne postanowienia Umowy.

Niezaleznie od postanowien KLAUZULI 34.3, nie bedzie uwazana za Zmiang
jakakolwiek zmiana, ktérg nalezy wprowadzi¢ dlatego, ze powstata ona na skutek
niedotrzymania przez Generalnego Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Umowy,
z uwzglednieniem postanowien KLAUZULI 7.2. Taka zmiana nie bedzie pociagaé za
soba zmiany Ceny ani zmiany Terminu Realizacji.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajacy, na
zasadach okreslonych w KLAUZULI 34.9 - 34.13, przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokosci Ceny w przypadku zmiany:

34.8.1. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

34.8.2. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

34.8.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub ubezpieczenie
zdrowotne,

34.8.4. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w KLAUZULI 34.8.1 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie
platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
Propozycji Zmiany powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego, a takze doktadne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy nie zmieni
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34.10.

34.11.

34.12.

sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostaniec wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w KLAUZULI 34.8.2 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, w szczegolnosci Generalny Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota zmiany Ceny, a
wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej na kalkulacje Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany powinien
obejmowac jedynie koszty realizacji Umowy, ktore Generalny Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysoko$ci ptacy minimalnej albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajacych ze zmiany wynagrodzen pracownikom Generalnego
Wykonawcy, ktore nie s3 konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegélnosci kosztow podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalnej albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w KLAUZULI 34.8.3 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek Propozycji Zmiany powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany Ceny a wplywem zmiany zasad, o ktdrych
mowa w ust. 6 pkt 3 na kalkulacje Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany moze
obejmowac jedynie koszty realizacji Umowy, ktore Generalny Wykonawca
obowiagzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w KLAZULI
34.8.3.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w KLAUZULI 34.8.4 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie
platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisoOw
zmieniajacych zasady gromadzenia i wysokos¢ wplat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek Propozycji Zmiany powinno zawiera¢ Wwyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie
kwoty Ceny po zmianie Umowy, w szczegolnosci Generalny Wykonawca zobowiazuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany Ceny a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 4, na kalkulacj¢ Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany
moze obejmowac jedynie koszty realizacji Umowy, ktore Generalny Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w KLAUZULI
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34.13.

34.14.

34.15.

34.8.4.

W przypadku zmiany Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn okreslonych w
KLAUZULI 34.8 kazda ze Stron moze wystapi¢ z Wnioskiem Propozycji Zmiany W
terminie 30 (trzydziestu) dni od wejScia w zycie przepisow dokonujgcych zmian.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn okreslonych w KLAUZULI 34.8
obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za realizacje Prac, ktorych w dniu wejscia w
zycie przepisow zmieniajacych odpowiednio stawki podatku od towardéw i ushug i
podatku akcyzowego, wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za praceg, sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i1 wplat do pracowniczych planoéw
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Stosownie do tresci art. 439 Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wysokosci Ceny w przypadku zmiany ceny materiatoéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Obiektu, ktéra moze nastapi¢ wedlug nastgpujacych zasad:

34.15.1. Sposob ustalania zmiany Ceny — miernikiem zmiany ceny materialow lub

kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia jest kwartalny wskaznik zmian
cen produkcji budowlano-montazowej oglaszany w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego za ostatni kwartal poprzedzajacy wniosek o
waloryzacje.

34.15.2. Waloryzacja Ceny w oparciu o wskaznik wskazany w KLAUZULI 34.15.1

bedzie nastgpowata nie cze$ciej niz raz na 6 (Szesé) miesiecy liczac od
miesigca, w ktorym zawarto Umowe — pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy moze nastapi¢ po uptywie 12 (dwunastu) miesig¢cy od
dnia podpisania Umowy.

34.15.3. Kazda ze Stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysokosci Ceny,

gdy wskaznik, o ktorym mowa w KLAUZULI 34.15.2 wzro$nie/spadnie o co
najmniej 10% (dziesie¢ procent) w stosunku do wysokosci tego wskaznika w
kwartale zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpi po 180 (stu
osiemdziesigciu) dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w kwartale sktadania ofert.

34.15.4. Maksymalna warto$¢ zmiany Ceny, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci Ceny w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamOwienia nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 10% (dziesigciu procent)
Ceny, okreslonej w KLAUZULI 11.1.

34.15.,5. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w KLAUZULI 34.15.2 Strona

wystepujaca o zmian¢ Ceny winna zlozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji
Zmiany zawierajace szczegdlowe kalkulacje obrazujace, czy 1 w jakim stopniu
zmiana przyjetego wskaznika wptyneta na koszty wykonania Umowy. Wniosek
Propozycji Zmiany dotyczy wylacznie wynagrodzenia naleznego za zakres Prac
wykonanych po uptywie okresu, o ktorym mowa w KLAUZULI 34.15.2.
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34.15.6. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Wniosku Propozycji

Zmiany, Strona ktora wniosek otrzymata przekaze drugiej Stronie informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktéorag Cena
powinna ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu Wniosku Propozycji
Zmiany wraz z uzasadnieniem.

34.15.7. Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania odpowiedniej

waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcow, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania danego
Podwykonawcy wg powyzszych zasad, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

(@) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub ushugi,

(b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 (sze$¢)
miesigcy.

35. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY

35.1.

35.2.

35.3.

354.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciagglosci funkcjonowania i dostarczania odpadow
do istniejacego zakladu lub z innych waznych przyczyn Zamawiajacy moze wydaé
polecenia zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawce czgsci lub catosci
obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wyda stosowne polecenie, Inzynier Kontraktu przekaze
Generalnemu Wykonawcy polecenie zawieszenia wykonywania czesci lub catosci
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Polecenie bedzie okresla¢ obowigzek, ktorego
wykonanie ma by¢ zawieszone, termin wejscia w zycie zawieszenia oraz powody
takiego zawieszenia. W rezultacie Generalny Wykonawca zawiesi wykonywanie
wskazanego obowiazku (z wyjatkiem obowigzkéw niezbednych do utrzymania Obiektu
w nalezytym stanie) az do czasu otrzymania od Inzyniera Kontraktu, dziatajagcego na
polecenie Zamawiajacego, pisemnego polecenia przystapienia do ponownego
wykonywania zawieszonego obowiazku.

Generalny Wykonawca, w okresie zawieszenia wykonywania Umowy, bedzie
utrzymywatl w stopniu odpowiednim do okresu i zakresu zawieszenia personel,
pracownikow i sprzet na Terenie Budowy lub w jego poblizu w gotowosci do
wznowienia realizacji Obiektu po otrzymaniu polecenia w tym przedmiocie wydanego
przez Zamawiajacego.

Jezeli zobowigzania Generalnego Wykonawcy wynikajace z Umowy zostang
zawieszone stosownie do zapisoOw niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i
udokumentowane koszty poniesione przez Generalnego Wykonawce w wyniku takiego
zawieszenia bedg zaptacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego
dodatkowo do Ceny przy czym nie wigcej niz 5 000,00 ztotych (stownie: pieé tysiecy
ztotych) za kazdy dzien zawieszenia. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci
zawieszenie nie wplynie na prawo Generalnego Wykonawcy do otrzymania ptatnosci za
Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za Prace w toku zgodnie z Programem Prac i
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36.

za Prace wykonane po zawieszeniu, jezeli wykonanie tych Prac wyniknie z procesu
technologicznego lub ma na celu zmniejszenie kosztow zawieszenia.

35.5. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé prace w wypadku nieprzestrzegania przez
Generalnego Wykonawce postanowien Umowy lub przepisbw powszechnie
obowiazujacych, a w szczegolnosci w wypadku nieprzestrzegania przepisow BHP,
ppoz. lub realizacji rob6t niezgodnie ze sztuka budowlana.

35.6. Wstrzymanie prac, o ktorym mowa powyzej, nie powoduje zmiany termindw
okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci Terminu Realizacji.

35.7.  Wszelkie koszty zwigzane ze wstrzymaniem robot, o ktorym mowa w KLAUZULI 35.5,
ponosi Generalny Wykonawca.

ROZWIAZANIE UMOWY

36.1. Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego

36.1.1. Zamawiajacy moze w kazdym czasie bez podania jakiegokolwiek powodu

wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszacego 28
(dwadziescia osiem) dni. Po uplywie okresu wypowiedzenia, Umowa rozwigze
si¢ bez uszczerbku dla roszczen Stron przystugujacych im w zwigzku ze
zdarzeniami majacymi miejsce przed rozwigzaniem, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.

36.1.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie KLAUZULI 36.1.1,

Zamawiajacy zaplaci Generalnemu Wykonawcy nastepujace, udokumentowane
Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce kwoty pokrywajace:

(@) cze$¢ Ceny za Etapy Realizacji potwierdzone do dnia rozwigzania
Umowy Swiadectwem Zakonczenia Etapu Realizacji; oraz

(b) w zakresie niezakonczonych Etapéw Realizacji, koszty poniesione przez
Generalnego Wykonawcg 1 przez Podwykonawcoéw niezbedne do
osiggnigcia stanu zaawansowania danego Etapu Realizacji istniejacego na
dzieh rozwigzania Umowy i potwierdzonego protokotem zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez Strony, zgodnego z Programem Prac.
Generalny Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg protokolarnego odbioru
Prac na Terenie Budowy. W zakresie niezakonczonych Etapow Realizacji,
realizowanych na moment rozwigzania Umowy w zaktadach
produkcyjnych Podwykonawcow, Generalny Wykonawca dokona
protokolarnego odbioru Prac wykonanych w ramach danego Etapu
Realizacji w zaktadach produkcyjnych Podwykonawcow. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorach Prac wykonanych w
ramach danego Etapu Realizacji w zakladach produkcyjnych
Podwykonawcow, a takze w zakladach produkcyjnych Generalnego
Wykonawcy; oraz

(c) koszty poniesione przez Generalnego Wykonawce 1  przez
Podwykonawcow w zwigzku z wusuwaniem Sprzetu Generalnego
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Wykonawcey z Terenu Budowy oraz usunigciem ich pracownikow z
Terenu Budowy; oraz

(d) koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcg i przez
Podwykonawcow w celu zabezpieczenia Obiektu i pozostawienia Terenu

Budowy w stanie uporzadkowanym i zabezpieczonym, zgodnie z
KLAUZULA 22.5.

36.1.3. Przywotane powyzej udokumentowanie Zamawiajacemu przez Generalnego
Wykonawce okoliczno$ci wystapienia kosztow moze by¢ dokonane, w
szczegoblnosci poprzez przekazanie Zamawiajacemu: kopii umow, kopii faktur,
kosztorysow Podwykonawcow, oraz korespondencji prowadzonej z danym
Podwykonawca w zakresie umozliwiajagcym ustalenie faktycznego stopnia
zaawansowania wykonania danego Etapu Realizacji oraz kosztow w tym celu
poniesionych. Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
weryfikacji kompletne zestawienie tytutdéw, zwigzanych z nimi kwot oraz
dokumentéw je uzasadniajacych w terminie 60 (sze$¢dziesigciu) dni od dnia
rozwigzania Umowy na skutek wypowiedzenia przez Zamawiajgcego.

36.1.4. Kwoty nalezne Generalnemu Wykonawcy z powyzszych tytuldéw nie beda
obejmowaty jakichkolwiek kar umownych, odszkodowan, odsetek za opdznienie
lub za zwloke z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
Generalnego Wykonawcy wobec jego kontrahentow, w tym Podwykonawcow.

36.2. Wypowiedzenie Umowy z przyczyn dotyczacych Generalnego Wykonawcy

36.2.1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym
poprzez zawiadomienie Generalnego Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

(@ jezeli Wykonawca 1i/lub Gwarant przestanie wykonywaé swoje
zobowigzania w rozumieniu prawa upadloSciowego lub stanie sie
niewyptacalny lub zagrozony niewyptacalno$ciag w rozumieniu prawa
restrukturyzacyjnego lub zostanie postawiony w stan likwidacji;

(b) w przypadku gdy sytuacja finansowa Generalnego Wykonawcy ulegnie
pogorszeniu w stopniu istotnie wptywajacym na wykonanie niniejszej
Umowy;

(c) w przypadkach okreslonych w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych.

36.2.2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym
poprzez zawiadomienie Generalnego Wykonawcy takze w nastepujacych
przypadkach:

(@) Generalny Wykonawca porzuca lub przerywa na dtuzej niz 10 dni
(dziesig¢ dni ) godziny wykonanie Umowy;

(b) Generalny Wykonawca nie przygotowal lub nie uzgodnit z
Zamawiajacym Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, Programu Prac lub Planu B1OZ;
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(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

(i)

()

(k)

Generalny Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem Prac lub
ukonczeniem Prac o okres dtuzszy niz 28 (dwadziescia osiem) dni lub
op6znia si¢ Z ukonczeniem danego Etapu Realizacji o okres dtuzszy niz
40 (czterdzie$ci) dni oraz nie przedstawil przed uplywem 40
(czterdziestego) dnia opoéznienia zmodyfikowanego Programu Prac
przewidujacego wiarygodne i racjonalne srodki naprawcze pozwalajace
na Zakonczenie Realizacji w Terminie Realizacji;

Generalny Wykonawca opo6znia si¢ w z usunigciem istotnej Wady lub
naprawieniem szkody wynikajacej z istotnej Wady w terminie dtuzszym
niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni;

Generalny Wykonawca realizuje Umowg w sposob niezgodny z
przepisami prawa i/lub narusza swoje istotne zobowigzania wynikajace
m.in. z Umowy poprzez ich niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie
i nie zaprzestal tych naruszen w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego do zaprzestania
naruszen wskazujacego naruszany przepis prawa,

Generalny Wykonawca nie dostarcza odpowiednich materiatow, ustug
lub pracownikéw w zwigzku z wykonaniem Obiektu w sposob lub w
zakresie okreslonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 18, a sytuacja ta wywotata uzasadnione
przekonanie Zamawiajacego, ze Generalny Wykonawca nie doprowadzi
do Zakonczenia Realizacji Obiektu w Terminie Realizacji;

Generalny Wykonawca nie zaptacit catosci lub jakiejkolwiek czegsci Kar
Umownych jesli taczna kwota wymagalnych Kar Umownych osiagnie 10
% (dziesie¢ procent) Ceny;

Generalny Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu dokumentow
ubezpieczeniowych zgodnych z zakresem wskazanym w KLAUZULI
30Blad! Nie mozna odnalezé zrdédla odwolania., potwierdzajacych
petianie przez Generalnego Wykonawce wymaganych ubezpieczen;

Generalny Wykonawca w razacy sposob nie przestrzega przepisow BHP,
co moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zycia dla o0sob
wykonujagcych  Umowe Iub przebywajacych w poblizu terenu
prowadzenia prac;

w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego (rozumianego jako wiecej niz
dwukrotne) dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego ha
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% (pi¢¢ procent)
wartosci Ceny;

Obiekt  nie  spetnia  wszelkich ~ gwarantowanych  wymagan
eksploatacyjnych okreslonych w Umowie i PFU, a takze w Zalacznik 2.2
(wyciag z PFU — wykaz podstawowych wartosci parametrow ruchowych
Obiektu), w tym w zakresie wydajnos$ci maszyn, urzadzen i instalacji (W
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(1)

(m)

(n)

szczegOlnosci, jezeli Obiekt nie przeszedt pomySlnie prob
eksploatacyjnych, o ktérych mowa w PFU 3.6.4.3);

Generalny Wykonawca dokonat [wigcej niz jednego przypadku]
naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

Generalny Wykonawca dokonal naruszenia obowiazku zachowania
poufnosci;

w przypadku wystapienia co najmniej 2 (dwoch) nieusprawiedliwionych
nieobecnosci na naradach budowy Kierownika Budowy, wiasciwego
kierownika projektu, lub kierownika robot branzowych oraz innych osob
z Personelu Wykonawcy (o ile kierownik robot branzowych badz inny
Personel Wykonawcy byt wezwany do stawienia si¢ na danej naradzie
budowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

36.2.3. Po otrzymaniu o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy na podstawie KLAUZULI
36.2.1 lub KLAUZULI 36.2.2, Generalny Wykonawca niezwlocznie lub w
innym terminie okreslonym w o$wiadczeniu, na wtasny koszt i ryzyko:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

wstrzyma wszelkie Prace, z wyjatkiem Prac wyszczegdlnionych przez
Inzyniera Kontraktu, ktorych jedynym celem bedzie zabezpieczenie
wykonanych wczesniej cze$ci Obiektu lub niezbgdnych do pozostawienia
Terenu Budowy w stanie uporzadkowanym i zabezpieczonym;

rozwiaze wszystkie umowy z Podwykonawcami, z wyjatkiem tych, w
stosunku do ktorych dokonana bedzie cesja zgodnie z pkt (g) na
Zamawiajacego;

usunie caty Sprzet Generalnego Wykonawcy z Terenu Budowy, wycofa z
Terenu  Budowy pracownikow  Generalnego  Wykonawcy i
Podwykonawcéw, usunie z Terenu Budowy gruz, ztom i wszelkie
odpadki oraz pozostawi caty Teren Budowy w stanie uporzadkowanym i
zabezpieczonym; oraz

sporzadzi przy udziale Zamawiajacego szczegOlowy  protokot
inwentaryzacji prac w toku na dzien odstgpienia;

zgltosi do odbioru przez Zamawiajacego prace przerwane oraz
zabezpieczajace;

przekaze Zamawiajagcemu czesci Obiektu wykonane przez Generalnego
Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy;

przeniesie na Zamawiajacego wszystkie prawa i obowigzki Generalnego
Wykonawcy dotyczace Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia wedtug stanu
na dzien rozwigzania Umowy oraz, na zadanie Zamawiajacego, prawa i
obowigzki wynikajagce z umow zawartych pomigdzy Generalnym
Wykonawcg a Podwykonawcami;
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36.2.4.

36.2.5.

36.2.6.

36.2.7.

36.2.8.

() przekaze Zamawiajacemu wszystkie rysunki, specyfikacje i pozostate
dokumenty wykonane przez Generalnego Wykonawce lub jego
Podwykonawcow w zwigzku z Obiektem i ktore miaty by¢ przekazane
Zamawiajacemu;

(i) przekaze Zamawiajacemu wszystkie Urzadzenia i Wyposazenie, do
ktorych tytul przystuguje Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 27.1;

(}) usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

W przypadku odmowy Generalnego Wykonawcy wykonania czynno$ci, o
ktorych mowa w KLAUZULI 36.2.3, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na
koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

Tak szybko, jak to bedzie mozliwe po rozwigzaniu Umowy, Zamawiajacy ustali
(po przeprowadzeniu badania, ktore uzna za stosowne) i potwierdzi, jaka kwota
jest ewentualnie nalezna za prace faktycznie i nalezycie wykonane przez
Generalnego Wykonawce przed rozwigzaniem Umowy, a takze wartoscé
wszelkich niewykorzystanych lub czg¢$ciowo wykorzystanych materialéw (do
ktérych tytut zostal przeniesiony na Zamawiajacego). Zamawiajacy bedzie
jednak uprawniony do potracenia z powyzsza kwota wszelkich wierzytelnosci,
roszczen 1 odszkodowan przyslugujacych mu wzgledem Generalnego
Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zakonczy budowe Obiektu bez udzialu Generalnego
Wykonawcy, koszt takiego zakoficzenia bedzie okreslony przez Zamawiajgcego.
Jezeli suma kwot naleznych na rzecz Generalnego Wykonawcy zgodnie z
KLAUZULA 36.2.4 z doliczeniem kosztow poniesionych przez Zamawiajacego
przy realizowaniu Obiektu bez udzialu Generalnego Wykonawcy przekroczy
Ceng, wowczas Generalny Wykonawca obowigzany jest zaptaci¢ roznice
Zamawiajacemu.

Wypowiedzenie Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym zwigzane powinny
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, niezaleznie od tego, czy
sg one sktadane na podstawie ustawy czy Umowy.

Niezaleznie od przyczyn wypowiedzenia okreslonych w niniejszej Umowie
Zamawiajacy moze takze wypowiedzie¢ Umowe lub odstgpi¢ od Umowy we
wszystkich przypadkach okreslonych przepisami prawa, a w szczegodlnosci na
podstawie przepiséw umowy o dzieto, umowy o roboty budowlane oraz umowy o
$wiadczenie ustug, a takze na podstawie przepisow kodeksu cywilnego
dotyczacych wykonywania zobowigzan w ogdlnosci. Jesli okreslone w niniejszej
Umowie przyczyny wypowiedzenia begda wypelnia¢ takze przestanki
wypowiedzenia lub odstapienia okreslone w ustawie, Zamawiajacy moze wedlug
swego wyboru skorzysta¢ z wypowiedzenia lub odstgpienia na podstawie Umowy
lub na podstawie ustawy lub z obu podstaw jednoczesnie. Strony zgodnie
o$wiadczaja, 1z zawierana migdzy nimi Umowa ma charakter mieszany, a zatem
uzywane w Umowie pojecie ,,wypowiedzenie” jest przez nie rozumiane i
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36.3.

kwalifikowane jako o$wiadczenie wyrazajagce skutecznie wole rozwigzania
Umowy, niezaleznie od kwalifikacji prawnej tego o$wiadczenia przez wlasciwy
organ lub sad jako wypowiedzenia lub odstgpienia.

Termin na skorzystanie z prawa do odstgpienia od Umowy oraz jego skutek

We wszystkich sytuacjach, w ktorych niniejsza Umowa daje Zamawiajagcemu prawo do
odstgpienia do niniejszej Umowy, Zamawiajagcy moze skorzysta¢ z prawa od
odstgpienia od Umowy do dnia przypadajacego osiemnascie miesiecy po uplywie
Terminu Realizacji. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze spetniane na podstawie niniejszej
Umowy $wiadczenie ma zasadniczo charakter podzielny, a odstgpienic od Umowy
bedzie miato skutek na przysztos¢ w odniesieniu do niewykonanej lub nienalezycie
wykonanej czesci Umowy, jednakze Zamawiajacy w treSci o$wiadczenia o
wypowiedzeniu moze wedlug swego wyboru wskazag¢, iz rozwigzuje Umowg w calosci
lub w okreslonym zakresie.

37. PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

38.

37.1.

37.2.

Generalny Wykonawca nie moze przenies¢ swoich praw lub obowigzkéw co do catosci
lub czesci Umowy na osobeg trzecia i pozostanie w petni odpowiedzialny za realizacje i
zakonczenie Obiektu zgodnie z Umowa.

Generalny Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie praw 1 obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej Umowy w kazdym przypadku, a w
szczegolnosci na nastepce prawnego Zamawiajacego w przypadku polaczenia,
przeksztatcenia, podzialu Iub jako nabywcy przedsigbiorstwa Zamawiajacego lub jego
zorganizowanej cze$ci.

KARY UMOWNE

38.1.

38.2.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Generalnemu Wykonawcy kary umownej za
odstgpienie przez Generalnego Wykonawcg od Umowy 2z wylaczne] winy
Zamawiajgcego i z przyczyn, za ktore odpowiada wytacznie Zamawiajacy, w wysokosci
10% (dziesigciu procent) Ceny.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu Kar Umownych z
tytulu niewykonania lub nienalezytego lub nieterminowego wykonania Umowy w
nastgpujacych przypadkach:

(a) za rozwigzanie Umowy w tym wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za ktore
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10%
(dziesigciu procent) Ceny,

(b) z tytulu niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikow wykonujacych
czynno$ci nNa podstawie umowy o prace zgodnie z KLAUZULA 22.1.3.i) i/lub
zgloszenie jako kandydata lub wyznaczenie na stanowisko podmiotu, ktory
zgodnie z Wymogami Ustawowymi powinien posiada¢ aktualne uprawnienia
zawodowe, a takich nie posiadat lub utracit w trakcie wykonywania Umowy —
w wysokosci 5.000 PLN (pigciu tysigcy zlotych) dziennie za kazdy dzien
niedopetnienia wymogu,
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(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji — w
wysokosci 0,05 % (pieciu setnych procenta) Ceny za kazdy rozpoczety dzien
zwloki do dnia realizacji wlacznie,

za zwloke w dotrzymaniu ktoregokolwiek z terminéw czastkowych
okreslonych w Ogolnym Harmonogramie Realizacji Umowy — w wysokosci
0,2% (dwoch dziesigtych procenta) czesci Ceny odpowiadajacej catosci Prac,
ktore maja zostaC wykonane w tym czgstkowym terminie, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do dnia realizacji wiacznie,

za porzucenie lub kazdorazowego przerwania na dtuzej niz 48 (czterdziesci
osiem ) godziny wykonania Umowy — w wysokosci 0,1% (jednej dziesiatej
procenta) Ceny za kazdy rozpoczety dzien liczony od dnia porzucenia lub
przerwania wykonania Umowy do dnia faktycznego wznowienia wykonania
Umowy;

za zwlok¢ w usunigciu Wady i/lub usterek stwierdzonej w ktorymkolwiek
protokole okreslonym w Umowie lub naprawieniu szkody wynikajacej z
Wady i/lub usterek — w wysokos$ci 0,05% (picciu setnych procenta) Ceny za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
Wad i/lub usterek do dnia usunigcia Wad/usterek wiacznie;

za zwloke w wusunieciu Wad oraz innych usterek stwierdzonych w
Odpowiedzialnosci za Wady — w wysokosci 0,05% (pigciu setnych procenta)
Ceny za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia usunigcia Wady oraz innych usterek wtacznie,

z tytuhu:

(i wprowadzenia na Teren Budowy podwykonawcy, ktory nie
zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 19.3, a w szczegélnosci co do ktorego
Zamawiajacy nie wyrazit zgody — w wysokosci 0,1% (jednej
dziesigtej procenta) Ceny za kazdy przypadek,

(i) naruszenia termindéw przez Generalnego Wykonawce, o ktorych
mowa w KLAUZULI 19.8 — w wysokosci 1000 PLN (jednego
tysigca zlotych) za kazdy dzien opdznienia,

(ili)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 10% (dziesigciu
procent)  wartosci  brutto = wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
przypadek braku zaptaty,

(iv)  braku zmiany wynagrodzenie a naleznego Podwykonawcom z

tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w
KLAUZULI 34.15.7 — w wysokos$ci 1000 PLN (jednego tysigca
ztotych) za kazdy taki przypadek,
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(i)

)

(k)

(0

(m)

(n)

(0)

(p)

(V) nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci  0,1% (jednej dziesigtej procenta) tacznego
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo
(w ktorej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia odrebnie dla kazdej z tych
umoéw, do dnia dokonania ptatnosci wlacznie,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na naradach budowy
Kierownika Budowy, kierownika projektu lub kierownika robét branzowych
oraz innych osob z Personelu Wykonawcy — w wysokosci 20.000 PLN
(dwudziestu tysiecy ztotych) za kazdy przypadek,

w przypadku niedostarczenia odpowiednich materiatow, ustug lub
pracownikow w zwiazku z wykonaniem Obiektu w sposob lub w zakresie
okreslonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 18 — w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny za kazdy
przypadek;

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami — w wysokosci 5000
PLN (pieciu tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku realizowania Umowe w sposob niezgodny z przepisami prawa
i/lub z istotnymi postanowieniami Umowy — w wysokosci 0,01% (jednej
setnej procenta) Ceny za kazde naruszenie;

za kazde naruszenie przepisow BHP oraz wewnetrznych przepisow
Zamawiajacego dotyczacych poruszania si¢ pracownikéw po terenie — W
wysokos$ci 1500 PLN (jednego tysiaca pigciuset ztotych) za kazde naruszenie,

za kazde naruszenie obowiazku zachowania poufnosci — w wysokosci 25.000
PLN (dwudziesty pieciu tysiecy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia,

za niedostarczenie lub nieuzgodnienie z Zamawiajagcym Szczegdlowego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Programu Prac lub Planu BIOZ — w
wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie lub uzgodnienie z
Zamawiajacym danego dokumentu do dnia jego faktycznego dostarczenia.
Dla uniknigcia watpliwosci niniejsza Kara Umowna jest naliczana osobno w
odniesieniu do Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
Programu Prac lub Planu BIOZ;

za niewyznaczenie Inzyniera Gwarancyjnego w terminie wskazanym w
KLAUZLI 26.16 — w wysokosci 1.000 PLN (jeden tysiac ztotych) za kazdy
dzien rozpoczety dzien zwloki, a od dnia wystawienia pierwszego Swiadectwa
Zakonczenia Etapu Realizacji w wysokosci 0,1% (jednej dziesiatej procenta)
Ceny;
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38.7.

38.8.

(g) za niedostarczenie Zamawiajgcemu kopii polisy wymaganych ubezpieczen
zgodnie z zakresem wskazanym w KLAUZULI Blad! Nie mozna odnalezé
rédla odwolania. lub brak przedlozenia w terminie poswiadczenia zaplaty
raty za ubezpieczenie (KLAUZULA 30.13.1) — w wysokosci 0,01% (jednej
setnej procenta). Ceny za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dostarczeniu kopii
polisy wymaganego ubezpieczenia OC lub poswiadczenia zaptaty raty za
ubezpieczenie OC;

(r) za niedostarczenie Zamawiajagcemu Gwarancji Nalezytego Wykonania, 0
ktérej mowa w KLAUZULI 14.1 lub przedtuzonej Gwarancji Nalezytego
Wykonania, o ktorej mowa w KLAUZULI 14.10

(s) za wyltaczenie z eksploatacji urzadzen Zamawiajgcego na zasadach opisanych
w KLAUZULI 9.11 na okres dtuzszy niz tam wskazany — w wysokosci 1.000
PLN (jednego tysiaca ztotych) za kazda rozpoczgta godzine wylaczenia;

(t) za niespelnianic przez Obickt wszelkich gwarantowanych wymagan
eksploatacyjnych okre§lonych w Umowie i PFU, w tym w zakresie
wydajno$ci maszyn, urzadzen i instalacji (w szczegdlnosci, jezeli Obiekt nie
przeszedt pomyslnie prob eksploatacyjnych, o ktorych mowa w PFU 3.6.4.3)
—w wysokosci 10% (dziesigciu procent) Ceny.

Wysokos¢ Kar Umownych do =zaptacenia przez Generalnego Wykonawce
Zamawiajgcemu za nieosiggniecie etapu Zakonczenia Realizacji w Terminie Realizacji
nie przekroczy 30% (trzydziestu procent) Ceny, a laczna kwota wszystkich Kar
Umownych do zaptacenia przez Generalnego Wykonawce nie przekroczy 40%
(czterdziestu procent) Ceny.

Kary Umowne, o ile powstanie obowiazek do ich zaptacenia, nalezg si¢ Zamawiajagcemu
w zastrzezonej na ten wypadek wysokosci bez wzglgedu na fakt poniesienia i wysoko$¢
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

Celem uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci kwoty Kar Umownych, okreslone w
niniejszej Umowie bedg obliczane od catej Ceny wskazanej w niniejszej Umowie, o ile
nie wskazano inaczej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych Kar Umownych na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego do peinej wysoko$ci poniesionej szkody, w szczegdlnosci w
przypadku utraty catosci lub czgéci dofinansowania ze $rodkow UE dla przedmiotu
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajagcemu przystuguja od Generalnego Wykonawcy odsetki za opodznienie z
tytutu nieuiszczonych w wyznaczonym terminie Kar Umownych.

Odstapienie od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajacego
prawa do obcigzenia Generalnego Wykonawcy Karami Umownymi.

39. WYKONANIE ZASTEPCZE
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W razie niewykonania przez Generalnego Wykonawce jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z Umowy, a w szczegdlnosci wykonania Prac, usuwania Wadi/lub usterki,
zawarcie odpowiednich umow ubezpieczenia etc., pomimo Wwyznaczenia mu przez
Zamawiajacego dodatkowego 7 (siedmio) dniowego terminu w pisemnym wezwaniu z tym
zastrzezeniem, ze obowigzek wyznaczenia dodatkowego terminu nie ma zastosowania w
odniesieniu do przypadkéw naglych, zagrazajacych zdrowiu lub zyciu ludzkiemu albo
grozacym duzg strata, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt
Generalnego Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sagdowego, o ktorym
mowa w art. 480 kodeksu cywilnego oraz zaspokojenia tego kosztu z Gwarancji Nalezytego
Wykonania. Zlecenie usunigcia wad lub usterek osobie trzeciej nie pozbawia prawa
Zamawiajacego do odszkodowania za zwloke , ani nie narusza jego praw wynikajacych z
rekojmi lub gwarancji.

40. PRZECIWDZIALANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA

Generalny Wykonawca przy zawarciu niniejszej Umowy ztozyl ,, Oswiadczenia Generalnego
Wykonawcy dotyczgce transakcji z krajami stosujgcymi szkodliwg konkurencje podatkowq”,
stanowigce Zatacznik nr 5 do Umowy, zgodnie z ktorymi ani on, ani rzeczywisty beneficjent
platno$ci nie ma siedziby w kraju stosujacym szkodliwg konkurencj¢ podatkowg. Generalny
Wykonawca oswiadczyt rowniez, ze w biezacym roku podatkowym nie dokonywat rozliczen z
podmiotem, majacym siedzib¢ w kraju stosujacym szkodliwa konkurencj¢ podatkowa, ani nie
zamierza w biezacym roku podatkowym dokonywac transakcji z podmiotem majacym
siedzib¢ w kraju stosujacym szkodliwa konkurencj¢ podatkowa.

41. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

41.1. Kazda ze Stron bedzie traktowaé jako poufng Tajemnicg Przedsigbiorstwa i bez
pisemnej zgody drugiej Strony nie ujawni zadnej osobie trzeciej jakichkolwiek
informacji objetych Tajemnicg Przedsicbiorstwa, dokumentéw, danych i innych
informacji dostarczonych bezposrednio lub posrednio przez druga Strong w zwiagzku z
Umowa bez wzgledu na to, czy zostaly one dostarczone przed, w trakcie czy po
wykonaniu Umowy. Niezaleznie od powyzszego, Generalny Wykonawca moze
dostarczy¢ swojemu Podwykonawcy te dokumentacj¢, dane i inne informacje, ktore
otrzymat od Zamawiajacego w zakresie niezbednym do zrealizowania przez
Podwykonawce jego prac wynikajacych z Umowy. W takim przypadku Generalny
Wykonawca otrzyma od swojego Podwykonawcy zobowigzanie do zachowania
poufnosci podobne do zobowigzania nalozonego na Generalnego Wykonawce
postanowieniem niniejszej KLAUZULI 41.

41.2. Zobowigzania Stron wynikajace z powyzszego postanowienia nie beda jednakze
dotyczy¢ informacji objetych Tajemnica Przedsigbiorstwa:

(a) ktore obecnie lub w przysztosci beda podane do wiadomosci publicznej bez winy
danej Strony;

(b) ktore w inny sposob moga by¢ zgodnie z prawem uzyskane przez Stron¢ od osoby
trzeciej, ktora nie jest zobowigzana do dochowania tajemnicy; lub
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(c) ktore podlegaja obowigzkowi prawnemu dotyczacemu ujawnienia informacji w tym

informacji, ktore musza by¢ ujawnione przez spotki gietdowe na podstawie

przepisoéw regulujacych publiczny obrdét instrumentami finansowymi.

41.3. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 41 pozostang wigzace po rozwigzaniu lub
wygasnigciu Umowy bez wzgledu na przyczyne takiego rozwigzania lub wygasnigcia.

42. OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO

42.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO, Zamawiajacy informuje, ze:

(a)

administratorem Panstwa danych osobowych jest: [...] z siedzibg W [...]

(b) jesli maja Panstwo pytania dotyczace Sposobu i zakresu przetwarzania

(©)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

Panstwa danych osobowych, a takze przystugujacych Panstwu praw,
mogg si¢ Panstwo skontaktowaé¢ z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych za posrednictwem poczty email: [...]

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zwigzanym z wykonaniem Umowy,

Panstwa dane osobowe moga by¢ przetwarzane przez Instytucje
Wdrazajaca, tj. [...] w Warszawie w celu realizacji [...], w szczeg6lnosci
potwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkow, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo$ci oraz dziatan
informacyjno-promocyjnych w ramach [...].

odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja Postepowania W oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych,

Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
Prawa ZamoOwien Publicznych, przez okres 4 (czterech) lat od dnia
zakonczenia Postgpowania, a jezeli czas trwania umowy o
dofinansowanie (w tym okres trwatosci przedmiotu Umowy) przekracza 4
(cztery) lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy o
dofinansowanie.

w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

posiadaja Panstwo:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostegpu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych,

3)  napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia  przetwarzania danych  osobowych z

Strona 99 z 102



zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

(i) nie przystuguje Panstwu:

1) w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usuni¢cia danych osobowych,

2)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna
przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

42.2. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w
art. 13 albo 14 RODO dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajacego, jako administratora danych osobowych w celu realizacji zamowienia,
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty
zebrane, w szczegolnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

(@) os6b wskazanych przez Generalnego Wykonawcg jako osoby nadzorujace
i koordynujace realizacje Umowy ze strony Generalnego Wykonawcy,

(b) osob wskazanych przez Generalnego Wykonawce do realizacji
okreslonych obowigzkow,

(c) o0sob uczestniczacych w realizacji Umowy, na ktorych do$wiadczenie
Generalny Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelnienia przez
Generalnego  Wykonawce warunkéw udziatu  w  Postgpowaniu
(Kierownika Budowy, kierownikow roboét, pozostaty personel kluczowy),

(d) osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
(e) Podwykonawcow.

42.3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie koniecznosé
przekazania Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego innych dokumentéw
zawierajacych dane osobowe lub powierzenia danych osobowych w inny sposéb,
pomigdzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawcg zostanie zawarta umowa na
powierzenie danych osobowych.

43. POSTANOWIENIA KONCOWE
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44,

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

Wszelkie zgloszenia, zastrzezenia nalezy sktada¢ w formie pisemnej, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorych zgodnie z Umowa dopuszczona jest forma komunikacji
elektronicznej.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w
szczegolnosci dotyczacego dane identyfikujace, przedmiot Umowy, a w szczegodlnosci
Obiekt i Cena stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902 z
pdzn. zm.), ktora podlega udostepnianiu W trybie tej ustawy.

Strony majg obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach statusu
prawnego podmiotu bedacego Strona Umowy, a takze o wszczeciu postgpowania
upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawa Zamdowien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy
Prawa Zamowien Publicznych nie stanowig inaczej.

ZALACZNIKI DO UMOWY

Zalacznik nr 1. PFU (Program funkcjonalno-uzytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU

zawiera rowniez nastepujace zataczniki:

Zat. 1. Badania morfologii odpadéw

Zat. 2. Opinia techniczna okreslajagca stan techniczny istniejacej hali
technologicznej

Zat. 3. Uproszczona dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu
budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla odpadow
komunalnych £.6dZ — Lublinek

Zat. 4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zat. 5. Uzgodnienia z gestorem sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej
Zal. 6. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Zat. 7. Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow

Zat. 8. Mapa do celow opiniodawczych

Zal. 9. Os$wiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane

Zat. 10. Inwentaryzacja zieleni
Zat. 11. Uzgodnienie z zarzadcg drog dojazdowych
Zat. 12. Koncepcja przebudowy kolektorow $ciekowych

Zat. 13. Zarzadzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta Lodzi z dn. 24
wrzesnia 2021r. w sprawie standardéw ksztaltowania, utrzymania i
ochrony zieleni w Lodzi

Zal. 14. Pogladowa koncepcja zagospodarowania terenu
Zat. 15. Pogladowy schemat technologiczny Zaktadu
Zat. 16. Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej haldy odpadow

Zat. 17. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zalacznik nr 2. Wyciag z PFU
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Zalacznik nr 2.1 pogladowy wykaz poszczegdlnych Budynkéw, Budowli, elementéw i
urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres Obiektu

Zalacznik nr 2.2 wykaz podstawowych wartosci parametréw ruchowych Obiektu
Zalacznik nr 2.3 wykaz poszczegolnych elementow Prac

Zalacznik nr 3. Ogolny Harmonogram Realizacji Umowy

Zalacznik nr 4. Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy

Zalacznik nr 5. Oswiadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczace transakcji z krajami
stosujacymi szkodliwg konkurencje¢ podatkowsa

Zalacznik nr 6. Gwarancja Nalezytego Wykonania oraz wzér Gwarancji Nalezytego
Wykonania

Zalacznik nr 7. Umowa Konsorcjum
Zalacznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadow

Zalacznik nr 9. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zalacznik nr 10. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
Zalacznik nr 11. Warunki  przeniesienia praw  wilasnosci  intelektualnej na
Zamawiajacego
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