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UMOWA 

 

Umowa została zawarta w dniu […] roku pomiędzy: 

Zamawiającym: 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tokarzewskiego 2, 91-842Łódź), wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000024375, posiadającą NIP 7260019767 oraz REGON 470797081, reprezentowaną przez: 

 

Jana Zbrońskiego – Prezesa Zarządu, 

Pawła Jankiewicza – Wiceprezesa Zarządu, 

 

 

a Generalnym Wykonawcą: 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem Prawa Zamówień Publicznych pn.: 

„Zaprojektowanie oraz budowa Łódzkiego Centrum Recyklingu w Łodzi przy ulicy Zamiejskiej 1” 
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CZĘŚĆ I. UMOWA I INTERPRETACJE 

1. DEFINICJE 

O ile w treści Umowy nie postanowiono inaczej, następującym wyrażeniom przypisano 

znaczenia jak podano niżej: 

1.1. „Akt Określający Zadania” – oznacza dokument sporządzony przez Eksperta 

zawierający m.in. zakres oraz szacunkowy koszt ekspertyzy. Szczegółowy zakres 

dokumentu został określony w KLAUZLI 6.1.4. Dokument stanowi jedną z podstaw 

wykonania ekspertyzy. 

1.2. „Cena” lub „Cena Kontraktowa” – oznacza kwotę określoną w KLAUZULI 11 

Umowy powiększoną o należny podatek od towarów i usług według obowiązującej 

stawki. 

1.3. „Części Zamienne” – oznaczają części zamienne dla Urządzeń i Wyposażenia 

wymagane w Okresie Odpowiedzialności za Wady zgodnie z KLAUZULI 7.3. 

1.4. „Dni Robocze” – oznaczają wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

1.5. „Dokumentacja Budowy” – oznacza Pozwolenie na Budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym wraz z projektami technicznymi, projekt wykonawczy, 

Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych wraz z załącznikami, 

rysunki i opisy służące realizacji Obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, inne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego oraz przez obowiązujące przepisy prawa polskiego zgodnie z 

KLAUZULĄ 5. 

1.6. „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza Dokumentację Budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz przez 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, zgodnie z KLAUZULĄ 5. 

1.7. „Dokumentacja Techniczna” - oznacza Dokumentację Powykonawczą, Dokumentację 

Budowy, dokumentację projektową lub jakąkolwiek inną dokumentację, która została 

lub powinna być sporządzona zgodnie z Umową i/lub PFU w celu realizacji wszelkich 

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

1.8. „Dziennik Budowy” – oznacza dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

1.9. „Ekspert” – oznacza eksperta powoływanego zgodnie z KLAUZULĄ 6.1. 

1.10. „Etap Realizacji” – oznacza każdy z etapów określonych w Ogólnym Harmonogramie 

Realizacji i Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 
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1.11. „Generalny Wykonawca” lub „Wykonawca” – oznacza ……………… lub 

Konsorcjum składające się ……z oraz…... Dotyczy to także następców prawnych ww. 

podmiotów. 

1.12. „Gwarancja Należytego Wykonania” – oznacza zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy ustanowione przez Generalnego Wykonawcę w formie gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na warunkach określonych w KLAUZULI 

14.1. 

1.13. „Gwarancja Zapłaty” – ma znaczenie określone w KLAUZULI 14.19. 

1.14. „Gwarancje Ruchowe” – oznaczają gwarantowane wartości parametrów ruchowych 

Obiektu określone szczegółowo w PFU, które będą osiągnięte w trakcie Pomiarów 

Gwarancyjnych zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.2.1; wykaz (wyciąg z PFU) 

podstawowych wartości parametrów ruchowych Obiektu zawiera Załącznik 2.2 do 

Umowy. 

1.15. „Gwarant” – oznacza podmiot wystawiający Gwarancję Należytego Wykonania. 

1.16. „Informacja Techniczna” – oznacza informację techniczną zawartą w dokumentach, 

które Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na 

podstawie niniejszej Umowy. 

1.17. „Inżynier Gwarancyjny” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną wskazaną przez Generalnego Wykonawcę, zaaprobowaną przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 26.16, wyznaczoną do 

wykonywania obowiązków określonych w Umowie. 

1.18. „Inżynier Kontraktu” – oznacza podmiot powołany zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 17.1 w zakresie tam wskazanym. 

1.19. „Kary Umowne” – oznaczają kary umowne (w znaczeniu określonym w art. 483 

Kodeksu Cywilnego) należne od Generalnego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

1.20. „Kierownik Budowy” – oznacza osobę wyznaczoną przez Generalnego Wykonawcę, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji Umowy. 

1.21. „Kodeks Cywilny” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

1.22. „Kodeks Pracy” – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

1.23. „Kodeks Spółek Handlowych” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych. 

1.24. „Konsorcjum” – ma znaczenie określone w KLAUZULI 3.6. 

1.25. „Koronawirus” – ma znaczenie określone w KLAUZULI 33.5. 
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1.26. „Laboratorium” – oznacza laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 

prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.27. „Lider Konsorcjum” – oznacza spółkę […]. 

1.28. „Łódzkie Centrum Recyklingu” – oznacza Obiekt. 

1.29. „Niezależny Inżynier” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną wyznaczoną do reprezentowania interesów podmiotu finansującego 

realizację Obiektu zgodnie z KLAUZULI 17.3. 

1.30. „Obiekt” – oznacza Łódzkie Centrum Recyklingu, które swym zakresem obejmuje: 

instalację sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, instalacje sortownia 

odpadów zebranych selektywnie, instalację fermentacji bioodpadów wraz z węzłem 

uzdatniania i wykorzystania biogazu, instalację tlenowego przetwarzania odpadów 

biodegradowalnych wraz z instalacją doczyszczania kompostu, instalację wytwarzania 

RDF, instalacje oczyszczania powietrza z poszczególnych procesów przetwarzania 

odpadów, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) wraz z 

Urządzeniami i Wyposażeniem, budynkami oraz budowlami, podlegającymi wykonaniu 

na rzecz Zamawiającego przez Generalnego Wykonawcę w ramach wykonania Prac 

zgodnie z postanowieniami Umowy; podstawowym dokumentem określającym 

szczegółowo zakres elementów wchodzących w skład Obiektu oraz wymagania i 

parametry Obiektu jest PFU; poglądowy wykaz (wyciąg z PFU) poszczególnych 

Budynków, Budowli, elementów i urządzeń i infrastruktury wchodzących w zakres 

Obiektu zawiera Załącznik 2.1 do Umowy). Obiekt zostanie wykonany przez 

Generalnego Wykonawcę na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik do Umowy 

oraz Dokumentacji Technicznej sporządzonej przez Generalnego Wykonawcę na 

zasadach określonych w Umowie.  

1.31. „Ogólny Harmonogram Realizacji Umowy” – oznacza harmonogram określony w 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

1.32. „Okres Odpowiedzialności za Wady” – oznacza okres, w trakcie którego Generalny 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za Wady w Obiekcie zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI  26. 

1.33. „Oświadczenia Podwykonawców” – oznacza oświadczenia podpisane przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców według zasad reprezentacji zgodne ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 4, w którym zawarte jest oświadczenie o 

uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich należności wobec Podwykonawców.  

1.34. „Personel Wykonawców” – oznacza cały personel Wykonawców (podwykonawców 

Generalnego Wykonawcy i dalszych podwykonawców)  realizujących pozostałe 

kontrakty: na roboty budowlane, usługi i dostawy, zawarte dla realizacji Umowy. 

1.35. „PFU” – oznacza program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Budowa instalacji 

komunalnej MPO Łódź „ŁÓDZKIE CENTRUM RECYKLINGU” wraz ze wszystkim 

załącznikami do PFU; PFU stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
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1.36. „Plan BIOZ” – oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.37. „Podwykonawca” – oznacza również dostawcę oraz każdy podmiot zaangażowany 

przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z postanowieniami KLAUZULI  19, któremu 

Generalny Wykonawca, bezpośrednio lub pośrednio, zleci realizację części Prac, w tym 

projektowanie lub dostawę jakiejkolwiek części Urządzeń i Wyposażenia; dotyczy to 

także następców prawnych Podwykonawcy oraz podmiotów wstępujących w jego prawa 

i obowiązki. Postanowienia Umowy odnoszące się do Podwykonawcy, dotyczą również 

dalszych Podwykonawców. 

1.38. „Polecenie Wprowadzenia Zmiany” – oznacza dokument wystawiony zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 34.4.6 przez Zamawiającego w celu wyrażenia zgody na 

zmianę Umowy. 

1.39. „Polskie Normy” – oznaczają normy techniczne zatwierdzone przez kompetentne 

podmioty zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji. 

1.40. „Pomiary Gwarancyjne” – oznaczają pomiary dokonywane na podstawie KLAUZULI 

25.2.1, które zostaną przeprowadzone dla wykazania, że Obiekt lub jego poszczególne 

części osiągają Gwarancje Ruchowe określone w PFU. 

1.41. „Postępowanie” – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem 

Prawa Zamówień Publicznych pn.: „Realizacja kompletnego Łódzkiego Centrum 

Recyklingu zrealizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj ………………. 

1.42. „Pozwolenie na Budowę” – oznacza ostateczną prawomocną bezwarunkową decyzję 

administracyjną zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy Obiektu i/lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego, a związanych z budową Obiektu. Jeżeli zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi Wymaganiami Ustawowymi wystarczającym jest 

zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, wówczas Pozwolenie 

na Budowę oznacza poprawnie złożone zgłoszenie zgodnie z Wymaganiami 

Ustawowymi od którego nie został złożony sprzeciw. 

1.43. „Pozwolenie na Użytkowanie” – oznacza decyzję zezwalającą na użytkowanie całości 

Obiektu lub kilka decyzji łącznie zezwalających na użytkowanie wszystkich jego części. 

Jeżeli zgodnie z powszechnie obowiązującymi Wymaganiami Ustawowymi 

wystarczającym jest zawiadomienie o zakończeniu budowy, wówczas Pozwolenie na 

Użytkowanie oznacza poprawnie złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy 

zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi od którego nie został złożony sprzeciw. 

1.44. „Praca Komercyjna” – oznacza pracę Obiektu po jego przejęciu przez Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.3. 

1.45. „Prace” – oznaczają wszelkie prace w zakresie projektowania, wytworzenia, dostawy, 

Budowy, przeprowadzania prób, Rozruchu Obiektu, Urządzeń i Wyposażenia oraz 

wszystkich Budynków i Budowli, a także prace budowlane, które powinny być 
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wykonane przez Generalnego Wykonawcę (w tym usunięcie Wad w Obiekcie, 

Urządzeniach i Wyposażeniu lub w innych Pracach), a także Usługi i prace rozbiórkowe 

lub demontażowe oraz wszelkie inne prace, które powinny być wykonane przez 

Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową w celu osiągnięcia celu Umowy; 

podstawowym dokumentem określającym szczegółowy zakres Prac oraz ich parametry i 

wymagania jest PFU; wykaz (wyciąg z PFU) poszczególnych elementów Prac zawiera 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. do Umowy, a ich szczegółowy zakres 

został opisany w PFU.  

1.46. „Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz 

prawach pokrewnych. 

1.47. „Prawa Własności Intelektualnej” – oznaczają wszelkie prawa do utworów, 

wynalazków, znaków towarowych lub usługowych, wzorów przemysłowych, 

użytkowych lub zdobniczych, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane, czy też 

zgłoszone do rejestracji, prawa autorskie (w tym przyszłe prawa autorskie), prawa do 

informacji poufnych, know-how lub innego rodzaju prawa własności intelektualnej, w 

szczególności prawa do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania Prac, w tym 

Dokumentacji Technicznej, prawa do Informacji Technicznej oraz wszelkich 

specyfikacji, planów, rysunków, wykresów, szkiców, modeli i innych materiałów i 

dokumentów kiedykolwiek opracowanych w związku z Obiektem lub jakąkolwiek jego 

częścią lub eksploatacją i konserwacją Obiektu. 

1.48. „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

1.49. „Prawo Zamówień Publicznych” – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych.  

1.50. „Program Organizacji Terenu Budowy” -oznacza program sporządzony zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 18.2 Umowy. 

1.51. „Program Prac” lub „Program Robót” – oznacza program sporządzony zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 18 Umowy. 

1.52. „Program Rozruchu” lub „Projekt Rozruchu” –  ma znaczenie określone w 

KLAUZULI 25.1.1. 

1.53. „Program Zapewnienia Jakości” – oznacza system kontroli i zapewniania jakości 

określony w Umowie oraz PFU, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę. 

1.54. „Propozycja Zmiany” – oznacza dokument sporządzony przez Generalnego 

Wykonawcę według postanowień i w terminie określonym w KLAUZULI 34.4.1. 

1.55. „Próba Nieprzerwanej Pracy Obiektu” – ma znaczenie określone w KLAUZULI 

25.2.2. 

1.56. „Próby Odbiorowe” – oznacza próby określone w PFU (w szczególności w 3.6.), które 

powinny zostać przeprowadzone przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 24, w celu ustalenia, czy Obiekt osiąga wszelkie 
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parametry, w szczególności parametry techniczne i funkcjonalne określone w Umowie i 

PFU. 

1.57. „Próby Końcowe” – oznaczają próby określone w postanowieniach KLAUZULI 25 

oraz PFU (w szczególności 3.6.4.2) przeprowadzane zgodnie Programem Rozruchu w 

celu ustalenia czy Obiekt osiąga wszelkie parametry, w szczególności parametry 

techniczne i funkcjonalne określone w Umowie i PFU. 

1.58. „Próby Urządzeń i Wyposażenia” – oznaczają wszystkie próby (w tym Próby 

Odbiorowe i Próby Końcowe), inspekcje lub testy przeprowadzane w celu ustalenia, czy 

produkcja, instalacje, prace montażowe i budowlane dotyczące Urządzeń i 

Wyposażenia, a także Prace i Usługi dotyczące Obiektu spełniają wszelkie parametry, w 

szczególności parametry techniczne i funkcjonalne określone w Umowie i PFU. 

1.59. „Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy” – oznacza osobę wskazaną przez 

Generalnego Wykonawcę i zaaprobowaną przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 17.2 (Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i 

Kierownik Budowy), wyznaczoną do wykonywania obowiązków powierzonych przez 

Generalnego Wykonawcę. 

1.60. „Przejęcie Robót” – oznacza odbiór ostateczny, końcowy. 

1.61. „Regulacje Ochrony Środowiska” – oznaczają wszelkie obowiązujące regulacje 

 (w tym stanowiące część Regulacji UE) dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

 w tym ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz 

wszelkie inne odpowiednie przepisy prawa. 

1.62. „Regulacje UE” – oznaczają wszystkie powszechnie obowiązujące regulacje (oraz 

orzecznictwo) przyjęte przez właściwe instytucje wspólnotowe i obowiązujące w 

państwach Unii Europejskiej. 

1.63. „RODO” – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1.64. „Rozruch” – obejmuje Próby Końcowe oraz Ruch Próbny zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 25. 

1.65. „Ruch Próbny” – oznacza Pomiary Gwarancyjne i Próbę Nieprzerwanej Pracy Obiektu 

będące końcową fazą Rozruchu, przeprowadzane w celu wykazania, że Obiekt spełnia 

wszelkie gwarantowane wymagania określone w Umowie i PFU, w tym w zakresie 

wydajności maszyn, urządzeń i instalacji, w tym Urządzeń i Wyposażenia. 

1.66. „Siła Wyższa” – oznacza spowodowane nadzwyczajnymi sytuacjami określonymi w 

KLAUZULI 33.1, wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność: (a) na którą Strony nie miały 

wpływu, (b) przeciwko której nie można było w racjonalny sposób zabezpieczyć się 

przed zawarciem Umowy, (c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć,(d) 

której skutkom nie można było zapobiec. 
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1.67. „Specyfikacja Warunków Zamówienia” lub „SWZ” – [………]. SWZ stanowi 

Załącznik nr 10 do Umowy. 

1.68. „Sprzęt Generalnego Wykonawcy” – oznacza wszystkie urządzenia, sprzęt, 

wyposażenie, maszyny, narzędzia, aparaty, przyrządy oraz inne przedmioty różnego 

rodzaju potrzebne do realizacji Prac, w tym montażu oraz Zakończenia Realizacji 

Obiektu oraz usuwania Wad w okresie Odpowiedzialności za Wady, które powinny być 

zapewnione przez Generalnego Wykonawcę, ale nieobejmujące Urządzeń i 

Wyposażenia lub innych przedmiotów, które mają stanowić lub stanowią część Obiektu. 

1.69. „Standardy Inżynieryjne i Budowlane” – oznacza BAT (Best Available Techniques w 

odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/75/UE, zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 

10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik 

(BAT)), a także akceptowane w praktyce polskiej i międzynarodowej standardy, 

praktyki, metody i procedury zgodne z Wymaganiami Ustawowymi i innymi 

obowiązującymi regulacjami oraz staranność, rozwagę i zdolność przewidywania, 

których można oczekiwać od wykonawcy posiadającego umiejętności i doświadczenie 

zdobyte przy realizacji projektów analogicznych lub zbliżonych do przewidzianego w 

Umowie. 

1.70. „Strona” – oznacza Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcę, w zależności od 

kontekstu. 

1.71. „Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” – oznacza szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy (uwzględniający w szczególności Ogólny 

Harmonogram Realizacji Umowy oraz postanowienia PFU i Umowy), określający w 

szczególności terminy i sposób wykonania Prac, w tym sposób komunikacji pomiędzy 

Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą, sposób raportowania przez Strony, sposób 

organizacji spotkań, sposób opracowywania dokumentacji związanej z Obiektem, 

Program Zapewnienia Jakości, sposób dokonywania certyfikacji zgodności produktów, 

który zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 18, a po jego opracowaniu zostanie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

zostanie dołączony do Umowy jako Załącznik nr 9. 

1.72. „Świadectwo Zakończenia Etapu Realizacji” lub „Przejściowe Świadectwo 

Płatności” – oznacza dokument wystawiony przez Inżyniera Kontraktu stwierdzający 

wykonanie Prac wykazanych przez Generalnego Wykonawcę w raporcie kwartalnym 

stanowiących osiągnięcie danego Etapu Realizacji określonego w Ogólnym 

Harmonogramie Realizacji lub stwierdzający wykonanie robót wykazanych w przez 

Generalnego Wykonawcę danym raporcie kwartalnym. Wydanie przez Inżyniera  

Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności / Świadectwa Zakończenia Etapu 

Realizacji w żadnym wypadku nie oznacza odbioru tej części Obiektu przez 

Zamawiającego w rozumieniu KLAUZULI 25 ani nie zwalnia Generalnego 

Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za tę część Obiektu. 

1.73. „Świadectwo Zakończenia Realizacji” lub „Świadectwo Przejęcia” – oznacza 

dokument wystawiony na rzecz Generalnego Wykonawcy przez Inżyniera  Kontraktu, 
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po pozytywnym przeprowadzeniu Rozruchu, potwierdzający Zakończenie Realizacji 

Obiektu zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25. 

1.74. „Tajemnica Przedsiębiorstwa” – oznacza wszelkie informacje którejkolwiek ze Stron 

objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

1.75. „Teren Budowy” – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonywane Prace i/lub 

na których ma być wzniesiony Obiekt wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy i do których mają być dostarczane Urządzenia i Wyposażenie oraz 

materiały oraz wszelkie inne miejsca wskazane jako takie przez Zamawiającego i 

uzgodnione z Generalnym Wykonawcą zgodnie z postanowieniami Umowy; wykaz 

działek ewidencyjnych wchodzących w skład Terenu Budowy został wyspecyfikowany 

w PFU 1.2.3. 

1.76. „Termin Realizacji” – oznacza datę przypadającą na dzień ……………….. W tym 

terminie Wykonawca jest zobowiązany wykonać w całości Obiekt, a w szczególności 

dostarczyć wszelkie niezbędne decyzji administracyjne umożliwiające korzystanie z 

Obiektu (m.in. ostateczne, prawomocne i bezwarunkowe Pozwolenie na Użytkowanie, 

pozwolenie sektorowe - zmiana obecnej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego  

pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów dla instalacji w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1, pozwolenie zintegrowane etc.), a 

także dostarczy całość Dokumentacji Technicznej, z zastrzeżeniem terminów pośrednich 

o ile takie zostały ustalone. 

1.77. „Umowa” lub „Kontrakt” – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkim 

załącznikami. 

1.78. „Urządzenia i Wyposażenie” – oznaczają wszelkie urządzenia, wyposażenie, maszyny, 

aparaturę, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, artykuły i wszelkiego rodzaju 

przedmioty, które powinny być dostarczone i włączone do Obiektu przez Generalnego 

Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, a tam gdzie wynika to z kontekstu 

pojedyncze elementy Urządzeń i Wyposażenia (z uwzględnieniem potrzebnych do 

usunięcia wszelkich Wad w Urządzeniach i Sprzęcie, Części Zamiennych, a także 

narzędzi i sprzętu specjalistycznego, które powinny być dostarczone przez Generalnego 

Wykonawcę w ramach Ceny), z wyłączeniem Sprzętu Generalnego Wykonawcy. 

1.79. „Usługi” – oznaczają wszystkie czynności pomocnicze oraz niezbędne dla wykonania 

Prac i dostaw Urządzeń i Wyposażenia w celu zrealizowania Obiektu, które powinny 

być zapewnione przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową, w tym między 

innymi projektowanie, wytworzenie, transport, inspekcje, wykopy, przygotowanie 

Terenu Budowy (łącznie z wykorzystaniem Sprzętu Generalnego Wykonawcy i dostawą 

wszystkich potrzebnych materiałów budowlano-konstrukcyjnych i montażowych), 

roboty budowlane i instalacyjne, dostawę i prace montażowe związane z realizacją 

Budowli, Budynków oraz montażem Urządzeń i Wyposażenia, próby i inspekcje, Próby 

Odbiorowe i Rozruch, Ruch Próbny, Pomiary Gwarancyjne, a także wszelkie inne 

obowiązki Generalnego Wykonawcy w Okresie Odpowiedzialności za Wady, 

przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji działania, szkolenie 
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personelu Zamawiającego, zawarcie umów ubezpieczenia wymaganych Umową i 

utrzymanie porządku zgodnie z KLAUZULĄ 22.5. 

1.80. „Wady” – oznaczają wszelkie wady (w tym wady prawne) lub braki w Pracach, 

Urządzeniach i Wyposażeniu, Budynkach, Budowlach, jakichkolwiek elementach 

Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a w szczególności mające 

negatywny wpływ na funkcjonowanie, eksploatację wydajność lub rezultaty działania 

bądź inne parametry Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów Obiektu) lub 

zmniejszające wartość Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów Obiektu) lub jego 

użyteczność lub powodujące wzrost kosztów konserwacji lub funkcjonowania lub 

skrócenie bądź jakiekolwiek ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu 

użytkowania, efektywności lub żywotności Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów 

Obiektu).W celu uniknięcia wątpliwości za Wady uważa się także awarie.  

1.81. „Wniosek Propozycji Zmiany” – oznacza wniosek sporządzony przez Zamawiającego 

w trybie KLAUZULI 34.4.1 zawierający Zmiany celem przygotowania Propozycji 

Zmiany przez Generalnego Wykonawcę. 

1.82. „Wymagania Ustawowe” – oznaczają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności Prawo Budowlane, Ustawę o prawie autorskim i 

prawie pokrewnym, Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

Regulacje Ochrony Środowiska, Polskie Normy, regulacje podatkowe oraz inne 

przepisy prawa, regulacje, rozporządzenia, orzeczenia, wymogi, regulaminy, a także 

licencje, zgody, pozwolenia, upoważnienia lub zatwierdzenia właściwych organów 

administracji państwowej lub innych publicznych władz (w tym Unii Europejskiej) lub 

organów (w tym specjalnych podmiotów ustanowionych dla celów regulacji danego 

sektora lub rodzaju działalności) odnoszących się do realizacji lub ukończenia Prac, 

włącznie z naprawą oraz usunięciem wszelkich Wad zgodnie z Umową, a także 

dotyczących projektowania oraz funkcjonowania Obiektu. 

1.83. „Zakończenie Realizacji” – oznacza dzień, w którym określony niniejszą Umową 

Obiekt zostanie wybudowany oraz będzie w pełni funkcjonalny i gotowy do użytku 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, co obejmie między innymi realizację 

Prac, wykonanie Obiektu, Urządzeń i Wyposażenia, a także spełnienie wszystkich 

innych mających lub mogących mieć zastosowanie wymogów; Zakończenie Realizacji 

może być uznane za osiągnięte zgodnie z KLAUZULĄ 25.3 jedynie pod warunkiem, że 

zostaną pomyślnie przeprowadzone Próby Odbiorowe i Rozruch oraz  zostanie 

wystawione Świadectwo Zakończenia Realizacji przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 25.3, a także po uzyskaniu wszelkich niezbędnych 

bezwarunkowych, ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych 

wynikających z Wymagań Ustawowych (w szczególności Pozwolenie na Użytkowanie, 

pozwolenie sektorowe, pozwolenie zintegrowane) niezbędnych aby Obiekt mógł 

poprawnie rozpocząć funkcjonowanie w pełnym zakresie. 

1.84. „Zamawiający” – oznacza Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi (ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź), z uwzględnieniem 

ewentualnego przejęcia praw i obowiązków Zamawiającego przez inny podmiot w 

ramach następstwa prawnego. 
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1.85. „Zgłoszenie Propozycji Zmiany” – oznacza wniosek sporządzony przez Generalnego 

Wykonawcę w trybie KLAUZULI 34.5.1. 

1.86. „Zmiany” – oznacza zmiany w rozumieniu KLAUZULI 34. 

2. DOKUMENTY UMOWY 

2.1. Wszystkie dokumenty składające się na Umowę są traktowane jako współzależne, 

uzupełniające się oraz wyjaśniające się wzajemnie. Umowa będzie interpretowana jako 

całość. O zakresie stosowania poszczególnych postanowień Umowy, PFU oraz 

pozostałych dokumentów składających się na Umowę decyduje ich zakres rzeczowy, 

merytoryczny, sens, wzajemne powiązania i kontekst danych postanowień, a nie 

wyraźne odesłania lub brak takich odesłań pomiędzy poszczególnymi dokumentami. W 

szczególności, zawarte w treści Umowy odesłania do określonych postanowień PFU 

(lub innych dokumentów) i wprowadzenie takich odesłań nie może być interpretowane 

w ten sposób, że nie mają zastosowania inne postanowienia PFU (lub innych 

dokumentów), do których Umowa wyraźnie nie odsyła. W przypadku wątpliwości Stron 

w przedmiocie ich interpretacji i stosowania, w odniesieniu w szczególności między 

poszczególnymi postanowieniami i załącznikami Umowy, Zamawiający jest 

jednostronnie uprawniony do wskazania rozstrzygającego sposobu interpretacji. 

2.2. Lista załączników do Umowy 

Załącznik nr 1. PFU (Program funkcjonalno-użytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU zawiera 

również następujące załączniki: 

Załącznik 1.1 Badania morfologii odpadów  

Załącznik 1.2 Opinia techniczna określająca stan techniczny istniejącej hali 

technologicznej 

Załącznik 1.3 Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska dla 

projektu budowlanego sortowni i stacji przeładunkowej dla odpadów 

komunalnych Łódź – Lublinek 

Załącznik 1.4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Załącznik 1.5 Uzgodnienia z gestorem sieci wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej 

Załącznik 1.6 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Załącznik 1.7 Dokumentacja archiwalna istniejących obiektów 

Załącznik 1.8 Mapa do celów opiniodawczych 

Załącznik 1.9 Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane 

Załącznik 1.10 Inwentaryzacja zieleni 

Załącznik 1.11 Uzgodnienie z zarządcą dróg dojazdowych  

Załącznik 1.12 Koncepcja przebudowy kolektorów ściekowych 

Załącznik 1.13 Zarządzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta Łodzi z dn. 

24 września 2021r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i 

ochrony zieleni w Łodzi 

Załącznik 1.14 Poglądowa koncepcja zagospodarowania terenu 

Załącznik 1.15 Poglądowy schemat technologiczny Zakładu 
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Załącznik 1.16 Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej hałdy 

odpadów 

Załącznik 1.17 Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Załącznik nr 2. Wyciąg z PFU 

Załącznik 2.1 poglądowy wykaz poszczególnych Budynków, Budowli, elementów i 

urządzeń i infrastruktury wchodzących w zakres Obiektu 

Załącznik 2.2 wykaz podstawowych wartości parametrów ruchowych Obiektu 

Załącznik 2.3 wykaz poszczególnych elementów Prac 

Załącznik nr 3. Ogólny Harmonogram Realizacji Umowy 

Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy 

Załącznik nr 5. Oświadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczące transakcji z krajami 

stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową 

Załącznik nr 6. Gwarancja Należytego Wykonania oraz wzór Gwarancji Należytego 

Wykonania 

Załącznik nr 7. Umowa Konsorcjum 

Załącznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadów 

Załącznik nr 9. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik nr 10. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 11. Warunki przeniesienia praw własności intelektualnej na 

Zamawiającego 

 

3. INTERPRETACJE 

3.1. Język 

Dokumenty Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią dokumentację, w szczególności 

dokumentację techniczno-rozruchową do urządzeń stanowiących przedmiot Umowy w 

języku polskim i angielskim (jeśli urządzenie zostało wyprodukowane poza granicami 

Polski). Zamawiający z Generalnym Wykonawcom ( Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami) będzie porozumiewała się w języku polskim. 

3.2. Liczba pojedyncza i mnoga 

Wszystkie rzeczowniki użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej 

i odwrotnie, chyba że z kontekstu wynika co innego. 

3.3. Nagłówki 

Tytuły i nagłówki użyte w treści Umowy lub innych dokumentów oraz zdefiniowane 

pojęcia pisane z dużej litery zostały wprowadzone dla ułatwienia posługiwania się 
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dokumentami Umowy i nie będą wpływać rozstrzygająco na jej interpretację lecz będą 

interpretowane tak jak tego wymaga ich zakres rzeczowy, merytoryczny, sens,  

wzajemne powiązania i kontekst danych postanowień. W szczególności pojęcia pisane z 

dużej litery w Umowie nie są pisane z dużej litery w PFU. Jeśli ze względu na zakres 

rzeczowy, merytoryczny, sens oraz wzajemne powiązania i kontekst danych 

postanowień, będzie wynikać, że określone pojęcie odnosi się tego samego zakresu 

znaczeniowego, będzie ono tak stosowane, niezależnie od tego, czy jest ono napisane 

małą lub dużą literą w Umowie, PFU lub innym dokumencie. Celem uniknięcia 

wątpliwości Strony ustalają, że Umowa posiada własny słownik pojęć wraz z 

definicjami obejmujący swoim zakresem Umowę oraz PFU posiada własny, niezależny 

słownik pojęć wraz z definicjami obejmujący swoim zakresem PFU, a powyższe 

definicje są od siebie niezależne. Jednak w przypadku zaistnienia wątpliwości co do 

zakresu ich interpretacji stosuje się ostatnie zdanie KLAUZLI 2.1. 

3.4. Kompletność i aktualność porozumienia 

Umowa tworzy całość porozumienia pomiędzy Zamawiającym i Generalnym 

Wykonawcą w odniesieniu do przedmiotu Umowy oraz zastępuje wszystkie 

dotychczasowe oświadczenia, wyniki negocjacji oraz uzgodnienia (zarówno ustne jak i 

pisemne) Stron w przedmiocie Umowy poczynione przed jej zawarciem. 

3.5. Zmiany Umowy 

Zmiana Umowy lub któregokolwiek z załączników lub dokumentów, które na mocy 

wykonywania Umowy mają stać się jej częścią wymaga - pod rygorem nieważności - 

zachowania formy pisemnej oraz podpisania przez osoby należycie upoważnione do 

reprezentowania każdej ze Stron. 

3.6. Konsorcjum 

3.6.1. Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum. Uczestnicy Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialni względem Zamawiającego za wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, w tym w szczególności z tytułu czynów 

niedozwolonych pozostających w związku z jej wykonaniem, a także za 

wniesienie Gwarancji Należytego Wykonania. Lider Konsorcjum jest 

upoważniony do zaciągania praw i zobowiązań w imieniu Konsorcjum oraz 

reprezentowania go we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 

Umowy. Skład Konsorcjum nie może podlegać zmianie. 

3.6.2. Umowa Konsorcjum stanowi Załącznik nr 7 do Umowy (Kopia umowy 

Konsorcjum). 

3.7. Niezależny Inżynier 

Wszystkie postanowienia odnoszące się do Niezależnego Inżyniera będą miały 

zastosowanie w przypadku, gdy Niezależny Inżynier zostanie powołany przez 

Zamawiającego lub podmiotu finansujący realizację Obiektu. 

3.8. Obiekt 
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Postanowienia odnoszące się do Obiektu określające warunki i terminy 

przeprowadzenia Prób Odbiorowych, Rozruchu, Pomiarów Gwarancyjnych i Ruchu 

Próbnego Obiektu, jak również określające zasady i terminy wystawienia Świadectwa 

Zakończenia Realizacji i rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności za Wady będą 

stosowana do wszelkich Prac, w tym prac projektowych. 

3.9. Zrzeczenie się praw lub roszczeń 

Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Stronę praw lub roszczeń wynikających z Umowy 

będzie dokonane na piśmie, opatrzone datą i podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Strony dokonującej takiego zrzeczenia się, jak również będzie ono 

określać prawo (roszczenie) oraz zakres objęty takim zrzeczeniem. 

3.10. Ważność Umowy 

Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. Jeśli jakiekolwiek postanowienie 

Umowy zostałoby przez obie Strony Umowy, sąd lub inny właściwy organ uznane za 

nieważne lub niemożliwe do wykonania w całości lub części, pozostałe 

niekwestionowane postanowienia Umowy pozostaną w mocy. W odniesieniu do 

postanowień uznanych za nieważne lub niemożliwe do wykonania, Strony podejmą 

negocjacje w dobrej wierze w celu ich zastąpienia innymi obiektywnie wykonalnymi 

postanowieniami, które odzwierciedlą pierwotny zamiar Stron. 

3.11. Niezależność postanowień 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy będzie niezgodne z prawem, nieważne lub 

niemożliwe do wykonania, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność żadnego z 

pozostałych postanowień Umowy. 

4. ZAWIADOMIENIA 

4.1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszystkie zawiadomienia i 

korespondencja przekazywane w związku z Umową będą wymagały formy pisemnej 

oraz doręczenia osobiście, listem poleconym lub kurierem na adres drugiej 

Strony…………… oraz do wiadomości następujących osób……... 

4.2. Ponadto oprócz doręczenia w sposób określony w KLAZULI 4, powyższe 

zawiadomienia i korespondencja mogą zostać doręczone drugiej Stronie faksem lub 

pocztą elektroniczną na numer faksu lub adres poczty elektronicznej drugiej Strony 

……………. oraz do wiadomości następujących osób ……. Dla uniknięcia wątpliwości 

wszelkie skutki prawne, w tym upływ terminów, będą liczone od daty doręczenia 

zawiadomienia lub korespondencji zgodnie z  KLAUZULI 4. 

4.3. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony mają obowiązek bezzwłocznie 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) poinformować o tym 

fakcie. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o 

zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana z wykonywaniem 

Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany treści Umowy. 
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4.4. Przyjmuje się, że pojęcie „zawiadomienia” obejmuje wszystkie zatwierdzenia, 

pozwolenia, instrukcje, zlecenia i zaświadczenia wymagane przez Umowę. 

5. PRAWO WŁAŚCIWE 

Umowa jest rządzona prawem polskim i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. 

6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

6.1. Ustalenie Eksperta 

6.1.1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mające charakter ściśle techniczny i 

dotyczące zgodności z Umową Prac wykonanych przez Generalnego 

Wykonawcę mogą zostać przekazane przez każdą ze Stron Ekspertowi, który 

będzie powoływany zgodnie z postanowieniami niniejszej KLAZULI 6.1. 

6.1.2. Strona zamierzająca przekazać spór o charakterze technicznym do 

rozstrzygnięcia przez Eksperta poinformuje drugą Stronę na piśmie o swoim 

zamiarze, określając w takim zawiadomieniu kwestie, które mają być 

przedmiotem ekspertyzy technicznej, jak również nazwiska i adresy co najmniej 

2 (dwóch) osób lub instytucji proponowanych do pełnienia funkcji Eksperta. 

6.1.3. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia na piśmie w sprawie wyboru 

Eksperta w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia doręczenia Stronie 

zawiadomienia, o którym mowa w KLAUZULI 6.1.2, każda ze Stron może 

złożyć wniosek do organu powołującego o powołanie w terminie nie dłuższym 

niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych niezależnego od Stron Eksperta posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje do rozstrzygnięcia kwestii wymagającej ekspertyzy 

technicznej. Wniosek zostanie złożony na piśmie i będzie określać co najmniej: 

(i) przedmiot sporu natury technicznej; oraz (ii) nazwiska i adresy Stron. Do 

wniosku zostanie załączona poświadczona kopia postanowienia niniejszej 

KLAUZULI 6.1. Organem powołującym będzie, według wyboru Strony 

składającej wniosek, jedna z niżej wymienionych instytucji: 

a) Politechnika Łódzka; 

b) Politechnika Wrocławska; 

c) Politechnika Opolska; 

d) Politechnika Śląska; 

e) Instytut Energetyki w Warszawie; 

f) Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi; 

g) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie; 

h) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; 

i) Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach; 

j) Politechnika Częstochowska; 
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k) Politechnika Warszawska. 

W przypadku, gdy obie Strony wystąpią z wnioskiem do organu powołującego o 

powołanie niezależnego od Stron Eksperta, wówczas organem powołującym 

będzie organ wybrany przez Stronę, która wystąpiła z inicjatywą przekazania 

sporu pod rozstrzygnięcie Eksperta. 

6.1.4. W terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania zawiadomienia o powołaniu 

go w charakterze Eksperta w drodze porozumienia Stron lub decyzji organu 

powołującego, Ekspert dostarczy Stronom potwierdzenie przyjęcia przez siebie 

tej funkcji wraz z oświadczeniem, że nie ma on takich powiązań osobistych lub 

zawodowych z żadną ze Stron, które mogłyby powodować powstanie 

jakichkolwiek wątpliwości co do jego niezależności i bezstronności, jak również 

projekt Aktu Określającego Zadania zawierający co najmniej: 

(a) określenie Stron; 

(b) określenie kwestii technicznych, które mają zostać rozstrzygnięte przez 

Eksperta; 

(c) określenie informacji, dokumentów i inspekcji wymaganych dla 

wykonania przez Eksperta jego obowiązków; 

(d) określenie przybliżonego czasu potrzebnego Ekspertowi do wykonania 

ekspertyzy, który nie będzie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia 

otrzymania przez Eksperta zaliczki na poczet kosztów od Strony, która 

wystąpiła z inicjatywą powołania Eksperta; 

(e) określenie szacunkowych kosztów ekspertyzy, w tym wynagrodzenia 

Eksperta; oraz 

(f) określenie wysokości zaliczki wymaganej przez Eksperta na poczet 

kosztów jego ekspertyzy. 

6.1.5. Każda ze Stron może przedstawić Ekspertowi swoje uwagi i propozycje 

dotyczące treści Aktu Określającego Zadania w terminie 5 (pięciu) Dni 

Roboczych od otrzymania projektu tego dokumentu. Ostateczna wersja Aktu 

Określającego Zadania zostanie sporządzona przez Eksperta w 3 (trzech) 

egzemplarzach podpisanych i przesłanych Stronom w terminie 5 (pięciu) Dni 

Roboczych od otrzymania uwag od jednej lub obydwu Stron w celu jego 

zaakceptowania i podpisania przez każdą ze Stron. 

6.1.6. Po podpisaniu Aktu Określającego Zadania przez obydwie Strony, Ekspert 

rozpocznie czynności wymagane w celu realizacji jego zadań zgodnie z Aktem 

Określającym Zadania. 

6.1.7. Strony będą ściśle współpracować z Ekspertem przy wykonywaniu jego 

obowiązków, a w szczególności będą niezwłocznie dostarczać Ekspertowi 

wszystkie wymagane dokumenty i umożliwiać Ekspertowi dostęp do wszystkich 

miejsc i obiektów, które muszą zostać zbadane w związku z przygotowaniem 
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opinii Eksperta. Ekspert będzie traktował wszystkie informacje i dokumenty 

udostępnione mu przez Strony jako Tajemnicę Przedsiębiorstwa. 

6.1.8. Wszystkie istotne informacje i dokumenty dostarczone Ekspertowi przez jedną 

ze Stron będą równocześnie przekazywane drugiej Stronie, a w razie potrzeby, 

Ekspert wyznaczy tej Stronie określony termin na przedstawienie jej stanowiska 

w sprawie takich informacji i dokumentów. Wszelkie ustne zgłoszenia 

przekazywane przez jedną ze Stron będą przekazywane w obecności drugiej 

Strony. 

6.1.9. Ekspert będzie informował obydwie Strony o terminach i miejscu inspekcji, w 

których Strony mogą uczestniczyć osobiście lub poprzez swoich należycie 

upoważnionych przedstawicieli. 

6.1.10. Ekspert przedstawi swoją opinię (ekspertyzę techniczną) na piśmie. Opinia 

będzie zawierała odpowiednie uzasadnienie dokonanego przez Eksperta ustalenia 

faktów lub jego zalecenia. 

6.1.11. W razie ustalenia w opinii Eksperta, że część Prac, która jest przedmiotem danej 

ekspertyzy technicznej została wykonana przez Generalnego Wykonawcę z 

naruszeniem wymagań Umowy (a w szczególności poszczególnych 

dokumentach i załącznikach technicznych), koszty Eksperta poniesie w całości 

Generalny Wykonawca. W innych przypadkach koszty Eksperta zostaną pokryte 

w sposób określony w Akcie Określającym Zadania. 

6.1.12. Żadne spotkania Eksperta ze Stronami niniejszej Umowy lub którąkolwiek z nich 

nie będą miały miejsca, jeżeli obydwie Strony nie będą miały możliwości 

wzięcia udziału w takim spotkaniu. Ekspert będzie upoważniony do 

przeglądania, wszelkich zaświadczeń, opinii, żądań, decyzji, instrukcji, 

wskazówek, wycen (z wyłączeniem kalkulacji tych wycen) lub zawiadomień dla 

celów dokonania ustalenia we wszystkich sprawach przekazanych mu zgodnie z 

Aktem Określającym Zadania. 

6.1.13. Każda ze Stron może poddać spór poddany pod rozstrzygnięcie zgodnie z 

postanowieniami Umowy, a w szczególności KLAUZULĄ 6.2 w celu 

rozstrzygnięcia przez właściwy sądu powszechny. Strony mogą uzgodnić w 

Akcie Określającym Zadania lub późniejszym czasie, że ekspertyza techniczna 

będzie dla nich wiążąca. 

6.2. Rozstrzyganie sporów 

W razie wystąpienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Stronami wynikającego lub 

związanego z Umową, w tym jakiegokolwiek sporu dotyczącego jej ważności, 

interpretacji, naruszenia lub rozwiązania, Strony podejmą w dobrej wierze starania 

mające na celu rozstrzygnięcie takiego sporu w drodze negocjacji. Wszelkie spory, w 

których Strony nie osiągną pisemnego porozumienia rozstrzygającego spór w terminie 

30 (trzydziestu) dni od doręczenia jednej ze Stron przez drugą Stronę zaproszenia do 

negocjacji mających na celu rozstrzygnięcie tego sporu, będą ostatecznie rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

CZĘŚĆ II. PRZEDMIOT UMOWY 
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7. ZAKRES PRAC 

7.1. Zakres Prac obejmuje realizację kompletnego Obiektu, w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” na zasadzie „pod klucz”. W zakres Prac wchodzą w szczególności 

następujące zadania: 

7.1.1. Wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym 

dokumentacji towarzyszących wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń - zgodnie z wymaganiami szczegółowymi opisanymi w  

PFU (m.in. PFU pkt. 1.1.2.1.1). 

7.1.2. Przeprowadzenie ewentualnej procedury zmiany decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnym z zapisami PFU.  

 

7.1.3. Opracowanie:  

a) programu szkoleń, 

b) Szczegółowego Programu Rzeczowo-Finansowego, 

c) Planu BIOZ, Programu Organizacji Terenu Budowy, Programu 

Zapewnienia Jakości. 

7.1.4. Przygotowanie i organizacja Terenu Budowy, wykonanie wytyczeń. 

7.1.5. Demontaż i utylizacja przekazanie Inwestorowi istniejącego zbędnego 

wyposażenia technicznego i technologicznego. 

7.1.6. Demontaż sieci i roboty wyburzeniowe. 

7.1.7. Realizację prac budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację wskazaną w 

szczególności w KLAUZULI 7.1.1 powyżej wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód i uzgodnień, a w 

szczególności Pozwolenia na Budowę, Pozwolenia na Użytkowanie, pozwolenie 

sektorowe (zmiana obecnej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego – 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów dla instalacji w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1)  i 

pozwolenie zintegrowane dla Obiektu. 

7.1.8. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia Obiektu. 

7.1.9. Przeprowadzenie prac odbiorowych, korekty/regulacji parametrów instalacji i 

rozruchów technologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Rozruchu. 

7.1.10. Uprzątnięcie Terenu Budowy wraz z usunięciem wszelkich Wad i usterek. 

7.1.11. Przeprowadzenie procedury oceny zgodności dla zespołu maszyn stanowiących 

kompletną linię produkcyjną (wg. art. 12 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE). 

7.2. Szczegółowy zakres Prac został opisany w PFU oraz w Załącznik nr 2 do Umowy 

(„wykaz poszczególnych elementów Prac”), przy czym Generalny Wykonawca wykona 
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wszelkie prace lub zapewni dostawy wszelkich pozycji i materiałów niewymienionych 

w Umowie, koniecznych do wykonania lub użycia w celu Zakończenia Realizacji 

Obiektu. 

7.3. Części Zamienne 

7.3.1. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję eksploatacji i 

konserwacji zawierającą wykaz Części Zamiennych i zużywających się, 

zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją (Okres 

Odpowiedzialności za Wady) na zasadach określonych w PFU.  

7.3.2. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania lub skorygowania 

na własny koszt w Okresie Odpowiedzialności za Wady instrukcji eksploatacji i 

konserwacji oraz wykazu Części Zamiennych i zużywających się, w przypadku, 

gdyby okazały się one błędne, niepełne lub niewystarczające. 

7.3.3. Wykonawca wraz z złożeniem wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia 

przedłoży m.in. oświadczenie o zapewnieniu dostępności Części Zamiennych do 

zainstalowanych maszyn i urządzeń minimum przez Okres Odpowiedzialności za 

Wady, licząc od daty Przejęcia Robót. 

7.3.4. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczno-

ruchową, która będzie zawierać także informacje umożliwiające zamawianie 

Części Zamiennych przez Zamawiającego na zasadach rynkowych.  

7.3.5. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu adresy i inne szczegółowe 

informacje dotyczące Podwykonawców oraz inne informacje konieczne do 

złożenia zamówienia na Części Zamienne w możliwie najszerszym zakresie i w 

szczególności przy uwzględnieniu postanowień Umowy. Zamawiający będzie 

mógł zamówić Części Zamienne bezpośrednio u Podwykonawców na warunkach 

z nimi uzgodnionych. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane 

jako ograniczające prawo Zamawiającego do uzyskania jakichkolwiek Części 

Zamiennych z wybranego źródła po upływie Okresu Odpowiedzialności za 

Wady. 

8. TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REALIZACJI 

8.1. Generalny Wykonawca rozpocznie realizację Prac w terminie 1 dnia od podpisania 

Umowy. 

8.2. Przed rozpoczęciem Prac w zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do pisemnego powiadomienia Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, oraz zgodnie z 

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie 

organy i instytucje, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia Terenu Budowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego z co najmniej 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem, przy czym 

Strony ustalają, że termin wskazany przez Zamawiającego nie ma wpływu na 

poszczególne terminy wykonania Umowy.  

8.3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, aby Zakończenie Realizacji zostało dokonane 

w Terminie Realizacji. 
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8.4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, aby w ramach realizacji Prac dotyczących 

projektowania, w szczególności w zakresie opisanych w KLAUZULI 20, dochowane 

zostały terminy zawarte w Ogólnym Harmonogramie Prac, PFU, a w szczególności 

następujące terminy i w poniższej kolejności: 

 Część Zakresu Prac obejmująca wykonanie:  Wymagany termin  

1.  Projektu oraz uzgodnień związanych z przebudową 

istniejących kolektorów ściekowych wg koncepcji 

stanowiącej załącznik nr 12 do PFU.  

 Prace objęte pkt. od 1 do 

3 zakończą się w terminie 

14 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy. 2.  Prac związanych z przebudową kolektorów opisany 

w pkt. 1 powyżej, 

3.  Prób i uzyskanie Świadectwa Zakończenia Etapu 

Realizacji związanego z przebudową kolektorów. 

4.  instalacji związanych z sortowaniem odpadów 

zmieszanych (obiekt nr 09) wraz z instalacją 

oczyszczania powietrza (obiekt nr 14) opisanych 

szczegółowo w PFU 

Prace objęte pkt. od 4 do 

12, a w szczególności 

prace budowlane oraz 

uzyskanie Pozwolenia na 

Użytkowanie, zakończą 

się w terminie 12 

miesięcy od dnia 

uzyskania Pozwolenia na 

Budowę. 

5.  węzła ewidencji odpadów (obiekt nr 01) opisanego 

szczegółowo w PFU, 

6.  wiaty magazynowej produktów przetwarzania (obiekt 

nr 26) opisanej szczegółowo w PFU 

7.  hali magazynowej produktów przetwarzania (obiekt 

nr 18) opisanej szczegółowo w PFU,  

8.  zbiorników ppoż. opisanych szczegółowo w PFU 

9.  budynku warsztatowo garażowego (obiekt nr 19) 

opisanego szczegółowo w PFU 

10.  budynku administracyjnego (obiekt nr 21) opisanego 

szczegółowo w PFU, 

11.  stacji paliw (obiekt nr 23) opisanej szczegółowo w 

PFU, 

12.  innych elementów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania wyżej wymienionych Obiektów 

Budowlanych opisanych w pkt. od 4 do 12 oraz 

Obiektu. 

13.  pozostałe Prace wchodzące w zakres Kontraktu będą 

wykonywane przy zachowaniu szczegółowych 

postanowień Umowy  

 

 

Dopuszcza się modyfikację przedstawionej powyżej kolejności za zgodą 

Zamawiającego, pod warunkiem zachowania ciągłości pracy obiektu funkcjonującego 

na terenie objętym Umową oraz osiąganych przez niego obecnie efektów 

technologicznych. 

 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca wykona również prace projektowe przy 

dochowaniu następujących terminów ustalonych w Ogólnym Harmonogramie Prac, 

PFU, a w szczególności następujące terminy i w poniższej kolejności: 

 

Lp. Opracowanie Wymagany termin 

1.  
Koncepcja technologiczna Obiektu zaakceptowana 

przez Zamawiającego 

3 miesiące od dnia 

podpisania Umowy  

2.  Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez 9 miesięcy od  dnia 
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8.5. Generalny Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym Program Prac, a w 

szczególności harmonogram realizacji poszczególnych elementów Obiektu na zasadach 

określonych w KLAUZULI 18, uwzględniając w szczególności konieczność 

zachowania ciągłości dostarczania odpadów do istniejącego i funkcjonującego 

Łódzkiego Centrum Recyklingu oraz terminów opisanych w KLAUZULI 8.4. 

9. OBOWIĄZKI GENERALNEGO WYKONAWCY 

9.1. Generalny Wykonawca w ramach wykonywania Umowy, a w szczególności Prac, 

zobowiązany jest między innymi do: 

9.1.1. zaprojektowania, wytworzenia (włączając w to przeprowadzenie związanych z 

powyższym zamówień oraz wybór odpowiednich Podwykonawców), 

zainstalowania i wykonania Prac, a także przeprowadzenia Prób Odbiorowych, 

Rozruchu, Pomiarów Gwarancyjnych i Ruchów Próbnych Obiektu zgodnie z 

postanowieniami Umowy, Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz 

Wymogami Ustawowymi, zapewnienia kontroli jakości, usuwania Wad w 

Pracach, ubezpieczenia w zakresie określonym w Umowie, rozładunku, 

magazynowania, a także płatności zagranicznych oraz krajowych podatków i 

opłat, opłat celnych i innych należności związanych z przywozem towarów na 

teren polskiego obszaru celnego, włącznie z polskim podatkiem VAT od 

towarów importowanych, świadczenia Usług, a Umowa przez Generalnego 

Wykonawcę będzie wykonywana przy zastosowaniu i uwzględnieniu dbałości i 

staranności, jakiej można oczekiwać od należycie wykwalifikowanego 

projektanta i wykonawcy kompetentnego w każdej z dziedzin związanych z 

realizacją Obiektu, doświadczonego w prowadzeniu prac o podobnej skali, 

zakresie i poziomie trudności, jak Prace w celu wykonania Umowy: 

(a) z wykorzystaniem najlepszych nowoczesnych praktyk w zakresie 

projektowania i inżynierii lądowej oraz zgodnie ze standardami opisanymi w 

PFU; 

Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego projektu 

budowlanego Obiektu wraz z projektami 

wymagającymi zgłoszenia (o ile będą występowały) 

podpisania Umowy 

3.  
Uzyskanie Ostatecznego Prawomocnego Pozwolenia na 

Budowę 

12 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy 

4.  

Opracowanie kompletnych i skoordynowanych 

Projektów wykonawczych, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu 

30 dni przed 

rozpoczęciem robót / 

zamówieniem materiałów 

objętych przedmiotowym 

opracowaniem 

5.  Projekt Rozruchu, zaakceptowany przez Zamawiającego 

60 dni przed rozpoczęciem 

poszczególnych Prób 

Odbiorowych zgodnie z 

Programem Prac 

6.  
Instrukcja eksploatacji, zaakceptowana przez 

Zamawiającego 

60 dni przed rozpoczęciem 

poszczególnych Prób 

Odbiorowych zgodnie z 

Programem Prac 
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(b) w sposób zapewniający przyszłą bezpieczną eksploatację Obiektu zgodnie z 

Wymaganiami Ustawowymi oraz wymaganiami PFU; 

(c) tak, aby Obiekt oraz każda jego część odpowiadała w dniu wydania 

Świadectwa Zakończenia Realizacji celom, do których jest przeznaczona, 

określonym lub wynikającym z PFU; 

(d) tak, aby Obiekt składał się z urządzeń, maszyn, aparatury, materiałów, 

artykułów i innych elementów, a w szczególności Urządzeń i Wyposażenia, 

które będą nowe, charakteryzujące się rzetelną jakością i odpowiadające 

celowi, do którego są przeznaczone, określonemu lub wynikającemu z PFU, 

oraz aby całość wykonawstwa, produkcji i wytworzenia charakteryzowała się 

jakością odpowiednią z punktu widzenia aktualnych standardów; 

(e) z wykorzystaniem wszystkich zasobów, doświadczenia, kwalifikacji i 

możliwości wymaganych dla wykonania Umowy; 

(f) przy założeniu, iż okres projektowanej przydatności Obiektu w warunkach 

Pracy Komercyjnej będzie odpowiadać wymaganiom PFU; 

(g) tak, aby Obiekt był w dniu wydania Świadectwa Zakończenia Realizacji 

zgodny z PFU oraz wszelkimi Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami 

Inżynieryjnymi i Budowlanymi. 

9.1.2. Po rozpoczęciu Prac Generalny Wykonawca będzie podejmował wszelkie 

czynności niezbędne dla realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy, a w 

szczególności: 

(a) zapewni usługi podmiotów o odpowiednich technicznych kompetencjach i 

kwalifikacjach, inżynierów, projektantów i innego personelu niezbędnego 

dla opracowania wszelkiej dokumentacji, w szczególności wynikającej z 

wymagań PFU;  

(b) zapewni usługi specjalistów ds. zaopatrzenia, spedytorów i innego personelu 

niezbędnego dla zapewnienia wszelkich materiałów, towarów i sprzętu 

koniecznego dla realizacji Prac; 

(c) zapewni usługi Kierownika Budowy, kierowników robót, koordynatora 

BHP, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotników oraz innego 

personelu niezbędnego dla realizacji Obiektu; Generalny Wykonawca będzie 

zatrudniał (lub zapewni, aby jego Podwykonawcy zatrudniali) wyłącznie 

osoby staranne o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające odpowiednie 

umiejętności i doświadczenie w swoich zawodach, a jeżeli wynika to z 

Wymogów Ustawowych – odpowiednich uprawnień zawodowych; 

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób prowadzących 

indywidulane działalności gospodarcze i wykonujące samodzielnie w 

ramach własnych działalności  zlecone czynności. 

(d) przygotuje i dostarczy Zamawiającemu Program Prac; 
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(e) będzie odpowiedzialny za prowadzenie Dokumentacji Technicznej (a w 

szczególności Dokumentacji Budowlanej i Dokumentacji Powykonawczej) 

oraz przechowywanie oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym i przekazanie ich 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia Zakończenia Realizacji, z zastrzeżeniem 

postanowień KLAUZULI 13.2; 

(f) uzyska i dostarczy wszelkie Urządzenia i Wyposażenie oraz wszelkie 

materiały i usługi pomocnicze zgodnie z Umową; 

(g) Generalny Wykonawca uzyska wszystkie bezwarunkowe pozwolenia, 

aprobaty, deklaracje zgodności i licencje wymagane na podstawie przepisów 

prawa dla zaprojektowania, wybudowania i użytkowania Obiektu. Jeżeli 

uzyskanie powyższych dokumentów będzie tego wymagało, Zamawiający 

zobowiązuje się współdziałać z Generalnym Wykonawcą w procesie ich 

pozyskiwania w tym udzielać koniecznych informacji będących w 

posiadaniu Zamawiającego lub upoważnień; 

(h) dostarczy wszelkie narzędzia i sprzęt potrzebny dla realizacji Obiektu; 

(i) przeprowadzi Rozruch Obiektu; zapewni nadzór nad uruchomieniem (na 

żądanie Zamawiającego - z udziałem przedstawicieli Podwykonawców, 

wykwalifikowanych pracowników wymaganych dla dokonywania korekt 

systemu w czasie Rozruchu), pokryje koszty wszelkich prób wykonanych 

przez właściwe Laboratorium wymaganych dla realizacji prób; zapewni 

wszelkie Części Zamienne wymagane dla celów Prób Odbiorowych i 

Rozruchu; 

(j) przez cały czas realizacji Umowy będzie utrzymywał kwalifikacje i zdolność 

do realizacji całości Prac, w tym poszczególnych Etapów Prac i Programu 

Prac; 

(k) będzie przestrzegał wszystkich Wymogów Ustawowych dotyczących 

wykonania Prac zgodnie z postanowieniami Umowy i PFU; 

(l) zapewni odpowiednie pomieszczenia biurowe oraz zatrudni (jeżeli jest to 

wymagane na podstawie kodeksu pracy) wszelkiego rodzaju pracowników 

niezbędnych dla potrzeb etapu projektowania i składania zamówień, a także 

Kierownika Budowy obecnego na Terenie Budowy w czasie budowy i 

Rozruchu Obiektu; 

(m) zapewni ochronę Terenu Budowy, utrzymanie czystości, odśnieżanie, 

utrzymanie porządku i higieny, pierwszą pomoc oraz ogólne zarządzanie 

Terenem Budowy w czasie trwania budowy, a także będzie odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo i ochronę Terenu Budowy oraz całego personelu 

znajdującego się na nim od dnia przekazania Terenu Budowy; 

(n) zapewni dostawę z miejsc wskazanych w sieci Zamawiającego wszystkich 

mediów na potrzeby budowy, w tym wody pitnej, odprowadzenie ścieków 

lub urządzenia sanitarne, telefon, gaz i energię elektryczną w ilościach 
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wystarczających dla realizacji Programu Prac oraz oddawania Obiektu do 

użytkowania; 

(o) będzie terminowo przedstawiał Zamawiającemu do analizy i aprobaty 

wymaganą dokumentację będącą podstawą projektowania i wykonania 

Obiektu podczas realizacji Programu Prac; 

(p) dostarczy Zamawiającemu wymagane informacje i pomoc, o jaką 

Zamawiający może się zwrócić w związku z finansowaniem Obiektu i 

spełnianiem obowiązujących wymogów wynikających z polskich przepisów 

podatkowych; 

(q) wprowadzi Program Zapewnienia Jakości w celu wykazania zgodności z 

Umową, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie Programu Zapewnienia Jakości 

nie zwolni Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań lub odpowiedzialności; 

(r) ograniczy swoją działalność związaną z realizacją Umowy do Terenu 

Budowy oraz dodatkowych terenów zatwierdzonych przez Zamawiającego; 

podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu utrzymania działania personelu i 

sprzętu w granicach Terenu Budowy oraz powyższego zatwierdzonego 

dodatkowego terenu oraz w celu zapobieżenia wkraczania na tereny 

przyległe, w tym naruszania praw osób trzecich lub podejmowania działań 

naruszających Wymagania Ustawowe, Regulacje UE, a w szczególności 

Regulacje Ochrony Środowiska; oraz 

(s) zapewni, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących Wymagań 

Ustawowych, aby wszelkie wykopaliska archeologiczne, kopaliny, monety, 

przedmioty wartościowe lub zabytkowe, budowle i inne pozostałości 

geologiczne lub archeologiczne odkryte na Terenie Budowy stały się 

własnością Zamawiającego w zakresie dozwolonym prawem, a po ich 

odkryciu Generalny Wykonawca poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu 

oraz odpowiednie władze; Generalny Wykonawca podejmie wszelkie 

zasadne środki ostrożności w celu uniemożliwienia swojemu personelowi, 

robotnikom lub innym osobom usuwania jakichkolwiek znalezisk. 

9.2. Generalny Wykonawca zapewnia, że: 

(a) będzie wykonywał swoje zobowiązania wynikające z Umowy z należytą 

starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, w takich terminach oraz 

w taki sposób, który nie będzie powodować i stanowić naruszenia przez 

Zamawiającego jako właściciela Obiektu któregokolwiek ze zobowiązań 

związanych z Umową lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

(b) każdy z członków Konsorcjum jest należycie ustanowiony i działający 

zgodnie z prawem miejsca ich siedziby; 

(c) ma zdolność do zawarcia i wykonania Umowy, a także podjął wszelkie 

czynności niezbędne dla ważnego i skutecznego zawarcia oraz wykonania 

Umowy; 
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(d) Umowa została w należyty sposób zawarta przez Generalnego Wykonawcę i 

stanowi zgodne z prawem, ważne zobowiązanie Generalnego Wykonawcy, 

podlegające wykonaniu zgodnie z jej postanowieniami; 

(e) wszystkie zgody wymagane od Generalnego Wykonawcy w związku z 

zawarciem lub wykonaniem Umowy zostały uzyskane oraz będą skuteczne i 

obowiązujące. 

9.3. Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiającemu, że zawarł 

Umowę w oparciu o przeprowadzone przez siebie staranne badanie danych dotyczących 

Obiektu dostarczonych przez Zamawiającego, a także na podstawie informacji 

uzyskanych w wyniku fizycznego badania Terenu Budowy oraz na podstawie innych 

bezpośrednio dostępnych danych związanych z Obiektem uzyskanych przed datą 

zawarcia Umowy. 

9.4. Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiającemu, że zapoznał 

się z Terenem Budowy oraz obszarem oddziaływania Obiektu zgodnie z Wymaganiami 

Ustawowymi, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz posiada wszystkie 

związane z powyższym informacje, a także przyjął odpowiedzialność za koszty (które w 

żadnym razie nie będą ponoszone lub zwracane przez Zamawiającego) oraz poczynił 

zadowalające go ustalenia co do innych kwestii związanych z Terenem Budowy, 

włączając w to między innymi: 

(a) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczące stanu gruntu 

pod posadowienie wszystkich części Obiektu, wód gruntowych i 

powierzchniowych cieków wodnych; 

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzględnieniem wód gruntowych, 

warunki środowiskowe i wszelkie inne, określone w dokumentach 

opisujących takie warunki i czynniki dostarczonych przez Zamawiającego, a 

które mogą mieć potencjalny wpływ na realizację Obiektu przez 

Generalnego Wykonawcę oraz na zakres prac Generalnego Wykonawcy 

zgodnie z niniejszą Umową; 

(c) zakres, charakter i materiały niezbędne dla wykonania Prac i wykonania jego 

obowiązków wynikających z Umowy; 

(d) dostawę i lokalizację mediów, z zastrzeżeniem procedury Rozruchu, podczas 

którego media będą dostarczone przez Zamawiającego; 

(e) odpowiedni charakter (w tym nośność) dróg dojazdowych, jak również 

wszelkich środków komunikacji i transportu, a także dostęp do Terenu 

Budowy; oraz 

(f) sprzęt, urządzenia i zasoby środków potrzebnych dla realizacji Prac. 

9.5. Generalny Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń, żądań zmiany Ceny 

lub przedłużenia Terminu Realizacji w jakimkolwiek przypadku, a w szczególności w 

związku z niedostatecznym zbadaniem przez siebie kwestii określonych w KLAUZULI 

9.4 lub w związku z tym, że opiera się on na jakichkolwiek informacjach i danych 

dostarczonych przez Zamawiającego lub w związku z jakimkolwiek nieporozumieniem 
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lub nieprawidłowością informacji, niezależnie od tego, z jakiego źródła były one 

uzyskane. 

9.6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań i uzyskania 

wszelkich informacji niezbędnych dla wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za żadne koszty wynikłe z niewykonania przez 

Generalnego Wykonawcę jego obowiązków określonych w Umowie lub z zaniechań co 

do uzyskania informacji, które Generalny Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

zgodnie z Umową. 

9.7. Generalny Wykonawca na podstawie określonego w PFU opisu warunków 

geologicznych gruntu pod budynki i instalacje, a także w oparciu o własne dodatkowe 

badania gruntu, o których mowa w PFU, dokona wyboru rodzaju technologii 

fundamentowania obiektów budowlanych (w tym dokona oceny konieczności wymiany 

lub wzmocnienia gruntu). 

9.8. Generalny Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać Wymagań Ustawowych w 

związku z wykonaniem Prac, a w konsekwencji Generalny Wykonawca zwolni i 

uchroni Zamawiającego od odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i/lub karnej, a 

w szczególności za wszelkiego rodzaju grzywny, kary i inne sankcje, wynikające z 

naruszenia Wymagań Ustawowych przez Generalnego Wykonawcę lub jego personel, 

jak również przez Podwykonawców Generalnego Wykonawcy i osoby przez nich 

zatrudnione. Szczegółowy zakres zwolnienia zostały opisany w KLAUZLI 29. 

9.9. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie awarie i szkody w 

infrastrukturze istniejącej na Terenie Budowy, z zastrzeżeniem wyłączenia części 

Terenu Budowy wskazanych w protokole przekazania terenu budowy, które zdarzyły się 

po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy.  

9.10. Zamawiający będzie miał nieograniczone prawo wstępu, korzystania oraz dokonywania 

niezbędnych konserwacji infrastruktury należącej do Zamawiającego i znajdującej się na 

Terenie Budowy.  

9.11. Jeżeli w związku z wykonywanymi Pracami zajdzie konieczność tymczasowego 

wyłączenia z eksploatacji niektórych urządzeń infrastruktury Zamawiającego 

znajdujących się na Terenie Budowy, Generalny Wykonawca, z wyprzedzeniem co 

najmniej 3 (trzech) Dni Roboczych, poinformuje o tym Zamawiającego oraz uzyska 

wcześniej jego akceptację dotyczącą terminu i zakresu wykonywanych robót. 

Jednocześnie Generalny Wykonawca zaproponuje i uzyska z wyprzedzeniem akceptację 

Zamawiającego dotyczącą wykonania tymczasowych instalacji zastępujących 

urządzenia infrastruktury Zamawiającego na czas ich wyłączenia z eksploatacji, jak 

również poniesie wszystkie koszty związane z ich montażem i demontażem. 

9.12. Na żądanie Zamawiającego Generalny Wykonawca opracuje w wymaganym czasie i 

przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację i dane oraz uzyska odpowiednie 

uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

9.13. Generalny Wykonawca dostarczy wszelkie materiały i Części Zamienne 

szybkozużywające się (w tym substancje chemiczne, smary, żywice, wypełnienia, 
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wkłady zapasowe (i wszelkie dodatki), dla celów przeprowadzenia Prób Odbiorowych i 

Rozruchu. 

9.14. Generalny Wykonawca dołoży należytej staranności (podejmując lub powstrzymując się 

od podejmowania działań osobiście albo zapewniając podjęcie lub powstrzymanie się od 

podejmowania działań przez Podwykonawców lub inne osoby), aby zapobiec: (i) 

zaistnieniu zdarzeń na Terenie Budowy po dniu przekazania Terenu Budowy; lub (ii) 

pogorszeniu jakichkolwiek warunków na Terenie Budowy w stosunku do tych 

istniejących w dniu przekazania Terenu Budowy, które (w obydwu powyższych 

przypadkach) mogłyby spowodować powstanie po stronie Zamawiającego obowiązku 

zabezpieczenia lub usunięcia zanieczyszczeń na Terenie Budowy lub jego otoczeniu.  

9.15. Wymagania finansowe 

9.15.1. Generalny Wykonawca przyjął do wiadomości, iż naruszenie jego zobowiązań 

zawartych w Umowie może spowodować: 

(a) uniemożliwienie Zamawiającemu wykorzystania środków finansowych z 

finansowania zewnętrznego udzielonego na rzecz Zamawiającego w 

najpełniejszym zakresie, w jakim zaplanował to zrobić Zamawiający; oraz 

(b) ewentualne trudności w uzyskaniu przez Zamawiającego alternatywnych 

źródeł finansowania i ewentualne podwyższone koszty Zamawiającego, jeśli 

nie będzie w stanie uzyskać finansowania z takich alternatywnych źródeł. 

9.15.2. Zamawiający przekazał Generalnemu Wykonawcy wymogi, jakie powinien 

spełnić Generalny Wykonawca w związku z uzyskaniem przez Zamawiającego 

finansowania zewnętrznego. 

9.16. Szkolenia 

Generalny Wykonawca zapewni, na własny koszt, szkolenia wszystkich osób 

wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z limitami, standardami i w terminie 

określonymi w PFU 3.6.4.4. Organizując powyższe szkolenia, Generalny Wykonawca 

dołoży należytej staranności, aby szkolenia zapewniły podejmowanie działań w zakresie 

eksploatacji i konserwacji Obiektu bez dalszej pomocy Generalnego Wykonawcy oraz 

aby powyższy poziom umiejętności operacyjnej został osiągnięty przez przeszkolone 

osoby przed rozpoczęciem Rozruchu. Generalny Wykonawca zapewni odpowiedni 

personel szkoleniowy, materiały szkoleniowe i pomieszczenia, zgodnie z PFU, 

niezbędne dla przeprowadzenia takiego programu. Wszelkie szkolenia będą prowadzone 

w języku polskim, a każdy z uczestników szkolenia otrzyma odpowiednią liczbę 

egzemplarzy materiałów szkoleniowych w języku polskim. Na powyższych zasadach, 

Generalny Wykonawcy zobowiązany jest również do przeprowadzenia cyklu szkoleń 

personelu zarządzającego procesem produkcyjnym na instalacjach referencyjnych 

Obiektu przez min.  5 (pięć) dni roboczych. 

9.17. Obowiązki informacyjne 

9.17.1. Po zakończeniu każdego Etapu Realizacji oraz po Zakończeniu Realizacji 

Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dane dotyczące 

przekazanych budynków i budowli wchodzących w skład Obiektu potrzebne do 
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wyliczenia podatku od nieruchomości. Dane zawierać będą w szczególności 

wartości niezbędne do określenia podstawy opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości. Zakres niezbędnych informacji Strony uzgodnią przy 

opracowaniu przez Generalnego Wykonawcę Programu Prac. Po Zakończeniu 

Realizacji Generalny Wykonawca zaktualizuje przedstawione dane z 

obowiązującym na ten dzień stanem prawnym. 

9.17.2. W terminie 6 (sześciu) miesięcy od rozpoczęcia Prac Generalny Wykonawca 

przedstawi macierz zawierającą wykaz środków trwałych (w podziale na grupy, 

podgrupy i rodzaje) składających się na Obiekt i przypisane do nich kwoty z 

poszczególnych faktur VAT, które zostały wystawione w związku z 

zakończeniem każdego Etapu Realizacji. Generalny Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym wzór powyższej macierzy. Wykaz środków trwałych 

składających się na Obiekt będzie odpowiadał Wymaganiom Ustawowym (w 

tym regulacjom zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 

października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, ustawie z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB)) oraz przyjętej w tym zakresie polityce 

Zamawiającego. W terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania Zamawiającemu 

przedmiotowej macierzy, Zamawiający, po konsultacji z Generalnym 

Wykonawcą, zatwierdzi przedstawiony wykaz środków trwałych do stosowania 

podczas wykonywania Umowy. W okresie wykonywania Umowy Generalny 

Wykonawca będzie weryfikował wykaz środków trwałych, uwzględniając 

wszystkie zmiany. Po Zakończeniu Realizacji Generalny Wykonawca 

zobowiązuje się, w trybie konsultacji, wspomagać Zamawiającego w procesie 

ostatecznego wyodrębnienia środków trwałych powstałych w trakcie 

wykonywania Umowy i przypisania im wartości początkowych. 

9.18. Rozliczenie mediów 

9.18.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt wszystkich 

niezbędnych mediów na potrzeby prowadzenia Prac do momentu wydania 

Świadectwa Zakończenia Realizacji .  

9.18.2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztu zużytej energii elektrycznej, 

wody, oraz innych mediów, które będą przezeń wykorzystywane w trakcie 

wykonywania Prac (w tym również w celu napełniania instalacji, ogrzewania 

powietrza do temperatur umożliwiających wykonywanie Prac itp.) jak również 

kosztów wypompowania i odprowadzenia wód gruntowych lub opadowych, 

ścieków, nieczystości itp.  

9.18.3. Ilość zużytej energii elektrycznej, wody i innych mediów zostanie obliczona na 

podstawie wskazań podliczników, które zostaną zainstalowane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Rozliczenia mediów zapewnianych przez 
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Zamawiającego będą dokonywane na podstawie przedłożonych Wykonawcy 

przez Zamawiającego rachunków lub faktur dostawców tych mediów. 

9.19. Procedura zatwierdzania materiałów 

Strony ustalają, że wszelkie materiały podlegają kontroli i akceptacji Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu przed ich wykorzystaniem. W celu umożliwienia tej kontroli 

Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi Kontraktu wniosek o ich zatwierdzenie, a 

Zamawiający będzie dokonywał ich akceptacji, zgodnie z procedurą opisaną w PFU 3.3.  

Zamawiający nie odmówi bez ważnej przyczyny akceptacji materiałów, które nie są 

sprzeczne z Umową. 

10. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

10.1. Zamawiający będzie odpowiedzialny za udostępnienie Terenu Budowy, tj. terenu 

działek ewidencyjnych wyspecyfikowanych w PFU 1.2.3. Teren Budowy zostanie 

przekazany Generalnemu Wykonawcy nie wcześniej niż po uzyskaniu przez 

Generalnego Wykonawcę właściwego, bezwarunkowego, ostatecznego i 

niezaskarżalnego Pozwolenia na Budowę, jak również innych decyzji i postanowień 

administracyjnych wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dla 

rozpoczęcia Prac. 

10.2. Zamawiający na wniosek Generalnego Wykonawcy zatwierdzi i podpisze oraz 

dostarczy Generalnemu Wykonawcy pełnomocnictwa przygotowane przez Generalnego 

Wykonawcę niezbędne do występowania w imieniu Zamawiającego przed właściwymi 

organami administracji państwowej obejmujące uzyskanie wszelkich niezbędnych 

decyzji administracyjnych. 

10.3. Jeśli z Umowy lub uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą nie 

wynika nic innego, Zamawiający udostępni personel potrzebny do prawidłowego 

przeprowadzenia Prób Odbiorowych, Rozruchu, Pomiarów Gwarancyjnych i Ruchu 

Próbnego. 

CZĘŚĆ III. PŁATNOŚCI 

11. CENA 

11.1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalnemu Wykonawcy należna będzie Cena 

stanowiąca całkowite i ostateczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […/wartość 

w zapisie cyframi…(…wartość w zapisie słownym……..)…] złotych netto.  

11.2. Cena stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją całego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Prac (w 

szczególności Dokumentacji Technicznej), koszty uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych (w tym wszelkie opłaty np. opłata skarbowa, opłaty za wycinkę 

drzew i krzewów etc.) oraz ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytułu niedoszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją Prac w tym wymaganej Dokumentacji 

Technicznej, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie 

może być podstawą do żądania przez Generalnego Wykonawcę zmiany Ceny. Strony 
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niniejszym zgodnie wyłączają możliwość stosowania art. 357
1
 §1 oraz art. 632 §2 

Kodeksu Cywilnego.  

11.3. Wysokość Ceny została uzgodniona z uwzględnieniem wszystkich warunków 

wykonania Prac, warunków technicznych oraz dotyczących Terenu Budowy, zarówno 

znanych i nieznanych Stronom na dzień zawarcia Umowy. Koszty nieprzewidziane nie 

mogą stanowić podstawy zmiany Ceny. 

12. WARUNKI PŁATNOŚCI 

12.1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w KLAUZULI 11, zostanie wypłacone w 

sposób określony w Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy i w Szczegółowym 

Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. 

12.2. Wykonanie poszczególnych elementów ujętych w Ogólnym Harmonogramie Realizacji 

Umowy i Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym zostanie 

potwierdzone odpowiednio Przejściowym Świadectwem Płatności zgodnie z procedurą 

opisaną w KLAUZULI 13 oraz Świadectwem Zakończenia Realizacji. Powyższe będzie 

zgodne z wykonanymi pracami zgłoszonymi w raporcie przez Kierownika Budowy i 

wyszczególnionymi w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Na 

podstawie w/w dokumentów zostaną wystawione faktury. Zamawiający dopuszcza 

zapłatę częściową za wykonane poszczególne zakresy Prac wyszczególnione w 

Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy oraz Szczegółowym Harmonogramie 

Rzeczowo - Finansowym z zastrzeżeniem, że w Ogólnym Harmonogramie Realizacji 

Umowy zostanie wskazana wartość procentowa Ceny, która nie może zostać 

przekroczona przy takiej płatności.  

12.3. Faktury częściowe za wykonanie poszczególnych zakresów Prac wyszczególnionych w 

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, których wykonanie zostało 

potwierdzone Przejściowym Świadectwem Płatności, wystawiane będą przez 

Generalnego Wykonawcę nie częściej niż 1 raz na kwartał, w terminie 7 (siedmiu) dni 

po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności, z tym 

że ostatnia faktura z tytułu Prac powinna być wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni po 

wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Zakończenia Realizacji. 

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane Prace każdorazowo nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur (a w przypadku Generalnego Wykonawcy 

niebędącego podatnikiem podatku VAT – rachunków) wystawionych przez 

Generalnego Wykonawcę i prawidłowo doręczonych Zamawiającemu. Nie później niż 

na 2 (dwa) dni przed przekazaniem faktury (rachunku) Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu również: 

a) Przejściowe Świadectwo Płatności lub Świadectwo Zakończenia Realizacji oraz  

b) listę Podwykonawców biorących udział w realizacji zakresu Prac będących 

podstawą wystawienia faktury częściowej (lub ostatniej) oraz 

c) Oświadczenia Podwykonawców biorących udział w realizacji zakresu Prac będących 

podstawą wystawienia faktury częściowej (lub ostatniej)wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur (lub rachunków) oraz kopiami poleceń przelewu na 

kwoty wynikające z tych faktur (lub rachunków). 
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12.4. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Generalnego Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz kompletu dokumentów, o których mowa 

w KLAUZULI 12.3. 

12.5. Za nieterminową płatność Generalny Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe 

za opóźnienie wynikające z Kodeksu Cywilnego.  

12.6. Zamawiający upoważnia Generalnego Wykonawcę do wystawienia faktury VAT 

(rachunku) bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

12.7. W przypadku niedostarczenia wszystkich Oświadczeń Podwykonawców (w tym 

dalszych Podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 

Generalny Wykonawca zalega z płatnościami wobec tych podmiotów w związku z 

realizacją Prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających 

istnienie sporu, Zamawiający wstrzymuje zapłatę stosownej części Ceny: w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty albo w 

przypadku braku dostarczenia ww. oświadczeń – w całości, przy czym powyższe nie 

stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 

nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie nieoprocentowane 

zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w 

stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie to zostanie zaspokojone albo 

oddalone przez właściwy sąd powszechny lub sąd polubowny albo Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca zrzeknie się roszczenia.  

12.8. Jeśli Generalny Wykonawca nie dokonał zapłaty na rzecz danego Podwykonawcy w 

wyniku stwierdzenia Wad w pracach wykonanych przez Podwykonawcę, Generalny 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu własne oświadczenie 

opisujące zaistniałą sytuację, w szczególności przekaże wykaz wszelkich Wad, które 

należy usunąć, oraz poinformuje Zamawiającego o ustalonym terminie usunięcia Wad. 

Na podstawie takiego oświadczenia, Zamawiający ma prawo żądać od Generalnego 

Wykonawcy informacji o stanie zaawansowania usuwania Wad i o dokonaniu płatności 

dla danego Podwykonawcy. 

12.9. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, zgodnie z procedurą 

określoną w KLAUZULI 19, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, zgodnie z procedurą określoną w KLAUZULI 19. 

12.10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Generalnemu Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 (siedem) dni od 

dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Generalnego Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 
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12.11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, zamawiający może: 

 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Generalny Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

 

12.12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy. 

 

12.13. Konieczność wielokrotnego co najmniej cztero- krotnego  dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia 

zaistnienia powyższych okoliczności. 

12.14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w KLAUZULI 12.9 , obejmuje wyłącznie 

wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek. 

Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejęcie praw i obowiązków przez 

Zamawiającego z umowy z Podwykonawcą w zakresie, w jakim będzie to konieczne do 

dokonania zapłaty i wystawienia faktury VAT przez Podwykonawcę. 

12.15. Jeśli przeciwko Zamawiającemu zostanie wydany tytuł egzekucyjny, zasądzający 

zapłatę od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy robót budowlanych na podstawie 

art. 647
1
 §5 Kodeksu Cywilnego, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na 

rzecz tego podwykonawcy robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę, 

Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, 

będzie uprawniony według własnego uznania potrącić zapłacone należności na rzecz 

Podwykonawcy z najbliższą przypadającą Generalnemu Wykonawcy płatnością lub 

skorzystać z Gwarancji Należytego Wykonania. 

12.16. Niezależnie od postanowień Umowy, Generalny Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącanie przez Zamawiającego wszelkich zobowiązań pieniężnych Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z płatnościami wynikającymi z Umowy. W szczególności, w 

przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

Ceny należnej Generalnemu Wykonawcy lub skorzystać z gwarancji należytego 

wykonania. Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek 

potrąceń z zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
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12.17. Generalny Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej 

realizacji Umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

12.18. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Generalny Wykonawca oświadcza, 

że rachunek wskazany na fakturze znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, 

o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.). Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek 

wskazany przez Generalnego Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej 

liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty części Ceny 

wynikającej z danej faktury do czasu wskazania innego rachunku przez Generalnego 

Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku 

odsetki za opóźnienie w płatności są nienależne. 

12.19. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Generalny Wykonawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 

przypadku, gdy oświadczenie zawarte w KLAUZULI 12.18 okaże się niezgodne z 

prawdą. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji 

skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą 

w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 

skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez 

Generalnego Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Umowy, jak również 

braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych w związku 

z realizacją Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

13. WNIOSEK O WYDANIE PRZEJŚCIOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 

13.1. Celem uzyskania przez Generalnego Wykonawcę Przejściowego Świadectwa Płatności, 

Wykonawca złoży do Inżyniera Kontraktu wniosek w formie raportu sporządzonego 

przez Kierownika Budowy zawierającego wykaz Prac wykonanych w danym kwartale 

oraz stwierdzenie osiągnięcia danego Etapu Realizacji, jeśli w danym kwartale został 

osiągnięty określony Etap Realizacji. 

13.2. Do raportu będą załączone dokumenty wymagane zgodnie z Umową, PFU, 

Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi, a w 

szczególności całość powstałej dokumentacji w zrealizowanej części Prac w tym 

Dokumentacja Techniczna oraz wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia etc. 

Wykonawca dołączy do wniosku również dokumenty opisane w KLAUZULI 12.3, 

które będą ponownie złożone na zasadach tam określonych. 

13.3. W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy ww. wniosku Inżynier Kontraktu wystawi Przejściowe Świadectwo 

Płatności, stwierdzające wykonanie odpowiedniej części Prac i zakończenie danego 

Etapu Realizacji, albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę na piśmie o wszystkich 

stwierdzonych Wadach jakiejkolwiek części Prac, oraz brakach w wykonaniu prób i 

inspekcji przewidzianych w Umowie (w szczególności opisanych w KLAUZULI 23, 

KLAUZULI 24 oraz KLAUZULI 25), a w takim przypadku Inżynier Kontraktu może 

wstrzymać wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności. Generalny Wykonawca 
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usunie wówczas te Wady na własny koszt, przeprowadzi brakujące próby i inspekcje, a 

także powtórzy procedury opisane w KLAUZULI 13. 

13.4. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że prace wyszczególnione w raporcie i/lub dany Etap 

Realizacji zostały zakończone, po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę 

stwierdzonych Wad, wówczas w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od 

Generalnego Wykonawcy kolejnego zawiadomienia wystawi Przejściowe Świadectwo 

Płatności lub Świadectwo Zakończenia Etapu Realizacji. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie 

uzna danych prac lub Etapu Realizacji za zakończony, Inżynier Kontraktu zawiadomi o 

tym pisemnie Generalnego Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 

kolejnego zawiadomienia, a powyższa procedura zostanie powtórzona. 

14. GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

14.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości  5  % ceny. 

14.2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania 

umowy.  

14.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy 

14.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

14.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego: ……………………………………………… 

14.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

14.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

14.8. W trakcie realizacji umowy Generalny Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

14.9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14.10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
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wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

14.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

14.12. Wypłata, o której mowa w KLAUZULI 14.11, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14.13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji 

umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

14.14. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

14.15. Kwota, o której mowa w KLAUZULI 14.14jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

14.16. Gwarancja Należytego Wykonania zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji. Oryginał Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 

stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Gwarancja Należytego Wykonania, a w 

szczególności jej dalsze aneksowania lub zmiany powinna być zgodna ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 6. 

14.17. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem Gwarancji Należytego 

Wykonania obciążają Generalnego Wykonawcę. 

14.18. Zamawiającemu przysługuje prawo  zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie ureguluje żądanej 

zapłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z umowy, a także z tytułu powierzenia przez Zamawiającego 

wykonania osobie trzeciej obowiązków Generalnego Wykonawcy, po uprzednim 

wezwaniu Generalnego Wykonawcy do uiszczenia zapłaty, jak również w innych 

przypadkach przewidzianych w umowie. 

14.19. Gwarancja Zapłaty 

14.19.1. Generalny Wykonawca nie będzie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty za 

będące częścią Prac roboty budowlane, które powinny być wykonane przez 

Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową. Jeżeli Generalny Wykonawca 

zażąda od Zamawiającego udzielenia gwarancji zapłaty za będące częścią Prac 

roboty budowlane, które powinny być wykonane przez Generalnego Wykonawcę 

zgodnie z Umową w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionej Ceny za 

Prace w zakresie robót budowlanych, Gwarancja Zapłaty zostanie udzielona na 

zlecenie Zamawiającego, bądź podmiotu finansującego realizację Obiektu, 

według swobodnego uznania Zamawiającego co do jej treści, formy tj. może ona 

przybrać formę w szczególności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

akredytywy bankowej lub poręczenia banku. 
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14.19.2. Generalny Wykonawca poniesie połowę kosztów związanych z udzieleniem 

Gwarancji Zapłaty. Zamawiający przedłoży Generalnemu Wykonawcy rachunek 

obejmujący połowę kosztów związanych z udzieleniem Gwarancji Zapłaty z 

terminem płatności wynoszącym 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia dostarczenia 

Generalnemu Wykonawcy rachunku. W przypadku niezrealizowania płatności 

rachunku przez Generalnego Wykonawcę zgodnie ze zdaniem poprzednim, 

Zamawiający będzie uprawniony według własnego uznania potrącić wynikającą 

z przedstawionego rachunku połowę kosztów związanych z udzieleniem 

Gwarancji Zapłaty z najbliższą przypadającą Generalnemu Wykonawcy 

płatnością lub skorzystać z Gwarancji Należytego Wykonania w zakresie 

równym niezapłaconej przez Generalnego Wykonawcę połowie kosztów 

związanych z udzieleniem Gwarancji Zapłaty. 

14.19.3. Treść udzielonej przez Zamawiającego Gwarancji Zapłaty będzie odpowiadała w 

szczególności następującemu warunkowi - Generalny Wykonawca nie będzie 

uprawniony bez uzyskania zgody Zamawiającego oraz podmiotu wystawiającego 

Gwarancję Zapłaty do dokonania cesji lub przeniesienia praw wynikających z 

Gwarancji Zapłaty. 

15. PODATKI I INNE OPŁATY 

Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, Generalny Wykonawca ponosi i płaci wszelkie podatki, 

opłaty, cła i inne obciążenia o charakterze administracyjnym, zarówno zagraniczne jak i polskie, 

nałożone w związku z wykonaniem Prac i wykonaniem Obiektu, w tym między innymi podatek 

VAT, podatki graniczne, VAT nakładany na towary importowane, nakładane w związku z 

produkcją Urządzeń i Wyposażenia, ich transportem, dostawą, rozładunkiem, składowaniem i 

realizacją Prac, nałożone na Generalnego Wykonawcę oraz na Podwykonawców Generalnego 

Wykonawcy i ich pracowników przez wszelkie właściwe organy administracji państwowej oraz 

organy zagraniczne w Polsce i za granicą. W szczególności, jeżeli dana płatność wynikająca z 

Umowy podlega podatkowi płaconemu „u źródła”, który powinien być zapłacony przez 

Wykonawcy bezpośrednio na rzecz odpowiedniego organu administracji państwowej, 

Generalny Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Ceny w celu 

zrekompensowania Generalnemu Wykonawcy kwoty takiego zapłaconego podatku. 

CZĘŚĆ IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

16. PRAWO AUTORSKIE 

16.1. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest lub będzie (najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

Prac w danej części obejmujące te prawa) uprawniony do korzystania z Praw Własności 

Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Prac, w tym Obiektu oraz że jest lub 

będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania wszystkimi powstałymi utworami. 

16.2. W przypadku, gdy przedmiot Umowy, w szczególności zrealizowane Prace (lub 

jakakolwiek ich część, a w szczególności sporządzona przez Generalnego Wykonawcę 

dokumentacja, w tym Dokumentacja Techniczna) będzie stanowiła utwór w rozumieniu 

Prawa Autorskiego, Generalny Wykonawca w ramach Ceny przenosi na Zamawiającego 

w całości autorskie prawa majątkowe do każdego powstałego utworu. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych obejmuje utwór we wszystkich formach, w dowolnej 

ilości egzemplarzy, w całości lub w części, w tym w postaci nieukończonej. 
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Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje odrębnie dla każdego z utworów, 

w momencie przekazania Zamawiającemu egzemplarza utworu lub pierwszej najbliższej 

płatności części Ceny (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), przy czym przejście 

praw autorskich powoduje przejście własności egzemplarza utworu. 

16.3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach 

eksploatacji: 

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

w pamięci komputera, a także wytwarzania trójwymiarowych 

egzemplarzy utworu jakąkolwiek techniką; 

(b) wprowadzanie oraz zapisywanie utworu w pamięci komputera; 

(c) wprowadzenie utworu do sieci informatycznych, w szczególności do 

Internetu, w celu udostępnienia utworu w takich sieciach, w sposób 

umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i 

czasie; 

(d) udostępnianie utworu, w szczególności jego wystawianie i publiczne 

udostępnianie w środkach masowego przekazu; 

(e) wprowadzanie kopii utworu do obrotu gospodarczego; 

(f) użyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oryginalnego 

egzemplarza utworu lub jego kopii; 

(g) inne rozpowszechnianie utworu, w szczególności publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

(h) wykorzystywanie utworu w celu przeprowadzenia prac remontowych w 

obiektach powstałych w ramach Prac, jak również utrzymania ich w 

należytym stanie technicznym;  

(i) wykorzystywanie utworu w celu budowy, rozbudowy lub przebudowy 

Obiektu; 

(j) wykorzystywanie utworu w celach reklamowych, promocyjnych i 

marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności 

Zamawiającego; 

(k) wykorzystywanie utworu w celu uzyskania dalszych pozwoleń, a także 

zmian w pozwoleniach, w szczególności związanych z Obiektem, 

zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Przeniesienie praw autorskich do każdego 

poszczególnego utworu stanowiącego nastąpi bez potrzeby składania odrębnych 

oświadczeń w tym zakresie. 
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16.4. Generalny Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do 

powstałych utworów, o których mowa w art. 2 ust. 2 Prawa Autorskiego. Generalny 

Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań powstałych utworów, 

niezbędnych do rozbudowy, modernizacji czy innych inwestycji dotyczących Obiektu 

(w tym przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji), zgodnie z potrzebą 

Zamawiającego, oraz wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez 

Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego z dokonanych opracowań, a 

także przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom trzecim na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów. W zamian za wyrażenie zgody, o 

której mowa powyżej, Generalny Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego 

wynagrodzenia poza Ceną. 

16.5. Wykonawca w szczególności upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do 

wyrażania zgody na włączenie stworzonego na podstawie Umowy utworu lub utworów, 

w całości lub części, do innego utworu, w szczególności do utworu plastycznego, 

audiowizualnego, multimedialnego lub też do połączenia i wykorzystania z takim 

utworem. 

16.6. Wykonawca z dniem przekazania poszczególnych utworów zobowiązuje się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu do tych utworów. 

16.7. Jeżeli zakaz wykonywania autorskich praw osobistych okaże się nieskuteczny wobec 

Wykonawcy, Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywać swoje osobiste prawa 

autorskie w odniesieniu do Prac, oraz prawa nadzoru autorskiego, w dobrej wierze, oraz 

powstrzyma się od korzystania z takich praw w zakresie, w jakim może to mieć 

szkodliwy wpływ na interesy Zamawiającego lub podmiotu, na który zostaną 

przeniesione majątkowe prawa autorskie do Prac, w tym Obiektu, w szczególności nie 

będzie ograniczał Zamawiającego w jego planach dotyczących jakichkolwiek 

rearanżacji, zmiany wyglądu lub rozbudowy któregokolwiek elementu zrealizowanej 

inwestycji budowlanej, a takie działania nie będą uważane za ingerencję w jego osobiste 

prawa autorskie.  

16.8. Wykonawca zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą Prac, w tym 

jakiekolwiek części lub całości Obiektu nie wykonywała przysługujących jej osobistych 

praw w złej wierze lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby być szkodliwy dla 

interesów Zamawiającego lub podmiotu, na który zostaną przeniesione majątkowe 

prawa autorskie do Prac i/lub Obiektu, w tym dla ukończenia, utrzymywania, 

dokonywania napraw lub modernizacji na powierzchniach zrealizowanej inwestycji 

budowlanej lub opracowań/przeróbek Prac i/lub Obiektu. 

16.9. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Cena otrzymana zgodnie z niniejszą Umową 

wyczerpuje wszelkie roszczenia, jakie mogą wynikać ze stworzenia Prac, w tym 

jakiekolwiek części lub całości Obiektu, a także z przeniesienia autorskich praw 

majątkowych oraz z udzielenia zezwoleń, zgód, i upoważnień określonych niniejszą 

Umową, i że nie będzie wysuwał żadnych dalszych roszczeń w tym zakresie. 

16.10. W przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek 

przyczyny Zamawiający zachowuje prawa nabyte na podstawie niniejszej Części. W 

takiej sytuacji Zamawiający będzie miał prawo wskazania osoby trzeciej, która będzie 

uprawniona do sprawowania nadzoru autorskiego. 
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16.11. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia 

dotyczące utworu, do którego autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne zostały 

przeniesione na Zamawiającego, Generalny Wykonawca zobowiązuje się ściśle 

współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć 

wszelkie uzasadnione koszty i szkody Zamawiającego powstałe na skutek zgłoszenia i 

zaspokojenia takich roszczeń. Zamawiający poinformuje Generalnego Wykonawcę o 

wszelkich roszczeniach dotyczących utworu niezwłocznie po ich zgłoszeniu oraz 

umożliwi Generalnemu Wykonawcy aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu sporu, 

zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym w celu obrony swoich interesów. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, wstąpić w 

miejsce Zamawiającego i na własny koszt uczestniczyć w postępowaniu sądowym lub 

pozasądowym, o ile będzie taka prawna możliwość, lub przystąpić do takiego 

postępowania jako interwenient uboczny, jak również uczestniczyć w negocjacjach w 

celu rozstrzygnięcia tych postępowań. 

16.12. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat, szkód, kosztów i 

opłat poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem jakiegokolwiek 

patentu, wzoru przemysłowego, użytkowego lub zdobniczego, znaku towarowego, 

prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej zarejestrowanego, 

zgłoszonego do rejestracji lub istniejącego w dniu zawarcia lub wykonywania Umowy z 

powodu realizacji Obiektu przez Generalnego Wykonawcę lub korzystania z Obiektu 

przez Zamawiającego, jeżeli zdarzenie w wyniku, którego doszło do naruszenia, miało 

miejsce przed końcem Okresu Odpowiedzialności za Wady, między innymi zgodnie z 

przepisami Prawa Autorskiego, jak również przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 

r. prawo własności przemysłowej oraz umowami międzynarodowymi. 

16.13. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji przekazanej Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego w celu 

realizacji przez Generalnego Wykonawcę Obiektu zgodnie z Umową. Zamawiający 

wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Generalnego Wykonawcę, 

samodzielnie lub za pośrednictwem Podwykonawcy, zmian, przeróbek, adaptacji, 

modyfikacji lub przekształceń treści lub formy projektu budowlanego oraz 

dokumentacji projektowej w celu realizacji przez Generalnego Wykonawcę Obiektu 

zgodnie z Umową oraz wyraża w tym zakresie zgodę na wykonywanie przez 

Generalnego Wykonawcę, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, praw 

zależnych do utworów stworzonych w oparciu o projekt budowlany oraz dokumentację 

projektową udostępnioną przez Zamawiającego (opracowań) w zakresie korzystania i 

rozporządzania (w szczególności poprzez ich zwielokrotnianie, utrwalanie i 

rozpowszechnianie). 

16.14. Strony  dodatkowo postanawiają ustalić warunki przeniesienia praw do systemu 

SCADA oraz wszystkich innych elementów programów sterujących zgodnie z treścią 

Załącznika  nr 11 do umowy. 

CZĘŚĆ V. REALIZACJA PRAC 

17. PRZEDSTAWICIELE STRON 

17.1. Inżynier Kontraktu 
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17.1.1. Inżynier Kontraktu zostanie wyznaczony przez Zamawiającego do pełnienia 

funkcji inżyniera dla potrzeb Umowy, dla wykonywania obowiązków 

określonych w Umowie. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 

polskim Prawie Budowlanym funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 

„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

17.1.2. Zamawiający ma prawo do zmiany Inżyniera Kontraktu; zmiana Inżyniera 

Kontraktu nie będzie stanowiła zmiany Umowy. Zamawiający, bez uzasadnionej 

zwłoki, będzie zawiadamiać Generalnego Wykonawcę o takiej zmianie. Zmiana 

Inżyniera  Kontraktu nie będzie przeprowadzana w takim czasie i w sposób, 

który mógłby spowodować zahamowanie postępu Prac. Wyznaczenie Inżyniera 

Kontraktu i jego zmiana będzie skuteczne tylko po pisemnym zawiadomieniu o 

tym Generalnego Wykonawcy. Inżynier Kontraktu będzie reprezentować i 

działać w imieniu Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy. Inżynier 

Kontraktu ma kompetencję wystawiania wszelkich zawiadomień, poleceń,  

zaświadczeń, zatwierdzeń i innych komunikatów w imieniu Zamawiającego 

zgodnie z Umową, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

17.1.3. Wszelkie zawiadomienia, instrukcje, informacje, oświadczenia i inne komunikaty 

przekazywane przez Generalnego Wykonawcę, a adresowane do Zamawiającego 

w związku z wykonaniem Umowy będą kierowane do Inżyniera Kontraktu, 

chyba że Umowa stanowi inaczej. 

17.1.4. Zamawiający, po otrzymaniu rekomendacji Inżyniera Kontraktu, może powołać 

posiadające właściwe uprawnienia osoby na dodatkowe stanowiska inspektorów 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi. 

17.2. Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i Kierownik Budowy 

17.2.1. Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy będzie reprezentować Generalnego 

Wykonawcę i działać w jego imieniu przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Do Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy należy obowiązek przesyłania 

Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu wszystkich zawiadomień, 

instrukcji, informacji i innych komunikatów Generalnego Wykonawcy 

związanych z wykonaniem Umowy. Wszystkie zawiadomienia, instrukcje, 

informacje, oświadczenia i inne komunikaty przekazywane przez Zamawiającego 

lub przez Inżyniera  Kontraktu, a skierowane do Generalnego Wykonawcy w 

związku z Umową będą dostarczane Przedstawicielowi Generalnego 

Wykonawcy. 

17.2.2. Generalny Wykonawca nie będzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego, odwoływać swego Przedstawiciela. Zamawiający będzie 

uprawniony do wyrażenia w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych pisemnej 

opinii w przedmiocie odwołania Przedstawiciela i nowego Przedstawiciela 

wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę.  Zmiana Przedstawiciela 

Generalnego Wykonawcy nie będzie stanowiła zmiany Umowy. 

17.2.3. Na okres od rozpoczęcia Prac do Zakończenia Realizacji, Przedstawiciel 

Generalnego Wykonawcy wyznaczy odpowiednią osobę (zatwierdzoną przez 

Zamawiającego) do sprawowania funkcji Kierownika Budowy zgodnie z 
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Wymaganiami Ustawowymi. Kierownik Budowy będzie nadzorować całość prac 

Generalnego Wykonawcy na Terenie Budowy i będzie obecny na budowie w 

normalnych godzinach pracy, z wyjątkiem okresu swego urlopu lub choroby lub 

też nieobecności z innych powodów niekolidujących z właściwym 

wykonywaniem Umowy. Na czas nieobecności Kierownika Budowy na Terenie 

Budowy zostanie wyznaczona odpowiednia zastępująca go osoba. Generalny 

Wykonawca nie zastąpi osoby powołanej na stanowisko Kierownika Budowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

17.3. Niezależny Inżynier 

17.3.1. W związku z realizacją Prac, Zamawiający lub podmiot zapewniający 

finansowanie realizacji Obiektu może wyznaczyć Niezależnego Inżyniera, do 

którego obowiązków należeć będzie między innymi kontrola, inspekcje i 

potwierdzanie postępu Prac w zakresie określonym przez Strony, prawa i 

obowiązki Niezależnego Inżyniera, w tym wykonywanie prawa do zatwierdzania 

przewidzianego w niniejszej Umowie, oraz tryb jego powoływania oraz 

odwoływania zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy Zamawiającym a 

podmiotem zapewniającym finansowanie realizacji Obiektu. Niezależny Inżynier 

będzie miał prawo do badania toku Prac. Generalny Wykonawca i Zamawiający 

zapewnią, aby Niezależny Inżynier był powiadamiany i mógł uczestniczyć we 

wszystkich spotkaniach (w tym dotyczących rozstrzygania sporów zgodnie z 

KLAUZULĄ 6) zwoływanych przez Zamawiającego i Generalnego Wykonawcę 

w związku z Pracami oraz do otrzymywania wszystkich zawiadomień, instrukcji, 

informacji, oświadczeń i innych komunikatów, które na podstawie niniejszej 

Umowy Inżynier Kontraktu ma otrzymywać od Generalnego Wykonawcy. Bez 

względu na postanowienia o treści odmiennej zawarte w niniejszej Umowie, 

Niezależny Inżynier nie będzie miał prawa do wydawania instrukcji, zatwierdzeń 

lub zgłaszania zastrzeżeń bądź uwag bezpośrednio Generalnemu Wykonawcy, a 

Generalny Wykonawca nie będzie przyjmował instrukcji, zastrzeżeń, uwag bądź 

uznawał zatwierdzeń Niezależnego Inżyniera, a także żadne czynności dokonane 

przez Niezależnego Inżyniera nie będą zwalniały Generalnego Wykonawcy z 

odpowiedzialności za projekt i wykonanie Prac na podstawie Umowy. 

17.3.2. Od daty rozpoczęcia Prac, Niezależny Inżynier będzie uprawniony do wstępu na 

Teren Budowy bez żadnych ograniczeń, jak również będzie mógł przeprowadzać 

na Terenie Budowy niezbędne inspekcje. Generalny Wykonawca zapewni na 

własny koszt, pomieszczenia biurowe, oraz wszelkie zasadne usługi pomocnicze 

na użytek Niezależnego Inżyniera na czas trwania Umowy, a w tym zapewni 

oddzielny telefon, faks oraz łącze komputerowe do wyłącznego użytku 

Niezależnego Inżyniera. 

17.3.3. Jeżeli Generalny Wykonawca uzna, że Etap Realizacji lub Obiekt będą lub są 

zrealizowane i ich odbiór został przeprowadzony w sposób satysfakcjonujący 

tak, iż Etap Realizacji lub Obiekt jest zgodny pod wszelkimi względami z 

Umową i zostanie lub został w satysfakcjonujący sposób zakończony lub 

uruchomiony po przejściu wszystkich prób, Generalny Wykonawca doręczy 

Niezależnemu Inżynierowi kopie wszystkich zawiadomień przesłanych 

Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu. Jeżeli w momencie doręczania 
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takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca będzie uważał, że takie prace 

zostaną zrealizowane w późniejszym terminie, Generalny Wykonawca określi 

taki termin w powyższym zawiadomieniu, który będzie przypadał nie wcześniej 

niż 3 (trzy) Dni Robocze i nie później niż 7 (siedem) Dni Roboczych od daty 

zawiadomienia. 

17.3.4. W przypadku, gdy Umowa wymaga uzgodnień z Niezależnym Inżynierem lub 

jego aprobat dokonanie takich uzgodnień lub pozyskanie takich aprobat jest 

obowiązkiem Inżyniera Kontraktu. Podjęcie decyzji przez Inżyniera Kontraktu w 

ramach przewidzianych Umową bez dokonania takiego uzgodnienia lub 

pozyskania aprobat Niezależnego Inżyniera nie wpływa na skuteczność takiej 

decyzji wobec Generalnego Wykonawcy. 

17.3.5. Jeżeli Niezależny Inżynier doręczy Inżynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu 

pisemne zawiadomienie, że w trakcie badania Prac stwierdził istnienie kwestii, 

która może mieć negatywny wpływ na Prace, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi o tym na piśmie Generalnego Wykonawcę, a Generalny Wykonawca 

niezwłocznie usunie wszelkie braki, Wady lub naruszenia lub odniesie się do 

nich pisemnie.  

18. PROGRAM PRAC 

18.1. Program Prac 

18.1.1. Generalny Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym Program Prac: 

a) który będzie uwzględniał konieczność zachowania ciągłości dostarczania 

odpadów do istniejącego zakładu oraz ich przetwarzania zgodnie z 

obowiązującymi pozwoleniami. Generalny Wykonawca przedstawi i 

uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji poszczególnych 

elementów Obiektu (celem uzgodnienia harmonogramu w tym zakresie 

będzie wypracowanie rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości 

produkcyjnej istniejących instalacji wraz z osiąganymi przez nią efektami 

technologicznymi, koniecznych do wykonania przełączeń, zmian 

organizacyjnych i personalnych istniejącego zakładu, jak również wspólne 

wypracowanie koniecznych do podjęcia działań, aby realizacja 

poszczególnych instalacji była możliwa), 

b) w zakres którego będzie wchodzić m.in. wykonanie i uzgodnienie z 

Zamawiającym projektu technologii i organizacji oraz harmonogram robót 

budowlanych przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

c) w zakres którego będzie wchodzić m.in. wykonanie i uzgodnienie 

Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji Prac 

uwzględniającego terminy realizacji oraz kwoty i zakresy prac podane w 

Ogólnym Harmonogramie Realizacji. 

18.1.2. Program Prac zostanie sporządzony na podstawie Ogólnego Harmonogramu 

Realizacji Umowy wyspecyfikowanego w Załącznik nr 3 do Umowy (Ogólny 

Harmonogram Realizacji Umowy). Program Prac będzie przedstawiać plan 
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zamierzonych robót Wykonawcy i zostanie sporządzony w terminie wskazanym 

w Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy.  

18.1.3. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi do przygotowanego projektu 

kompletnego Programu Prac i przekaże je Generalnemu Wykonawcy w terminie 

do 10 (dziesięciu) Dni Roboczych. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca 

naniesie stosowne zmiany w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od ich 

otrzymania. 

18.1.4. Współdziałanie Stron w trakcie wykonania Umowy będzie przebiegać zgodnie z 

procedurami określonymi w Programie Prac. Generalny Wykonawca będzie 

aktualizował Program Prac comiesięcznie lub w innych terminach, jeśli będzie 

taka potrzeba lub gdy zasadnie zażąda tego Zamawiający. Generalny 

Wykonawca każdorazowo prześle zaktualizowany Program Prac 

Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Inżynier 

Kontraktu i/lub Zamawiający w terminach określonych w KLAUZULI 18.1.3 nie 

zaakceptuje zmiany Programu Prac i zarazem nie poinformuje Generalnego 

Wykonawcy o powodach niezaakceptowania, wówczas nastąpią skutki, jakie 

Umowa wiąże z zaakceptowaniem przez Inżyniera Kontraktu Programu Prac lub 

jego zmiany. 

18.1.5. W terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozpoczęcia Prac, Generalny 

Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu schemat prezentujący organizację 

Prac proponowaną przez Generalnego Wykonawcę. Schemat będzie wskazywał 

kluczowych pracowników (wraz z opisem ich funkcji, kwalifikacji i 

doświadczenia). O każdej zmianie tego schematu Generalny Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego. 

18.2. Program Organizacji Terenu Budowy 

W terminie wskazanym w Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy, Generalny 

Wykonawca przygotuje szczegółowy Program Organizacji Terenu Budowy i przekaże 

go Inżynierowi Kontraktu. Program Organizacji Terenu Budowy będzie podlegać 

analizie i akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wszelkie współdziałanie Stron na Terenie 

Budowy w trakcie realizacji Umowy będzie odbywać się zgodnie z procedurami 

określonymi w Programie Organizacji Terenu Budowy. Przygotowany w powyższy 

sposób i dostarczony przez Generalnego Wykonawcę Program Organizacji Terenu 

Budowy będzie zgodny z Ogólnym Harmonogramem Realizacji Umowy oraz innymi 

postanowieniami Umowy, jak również z Wymaganiami Ustawowymi. Generalny 

Wykonawca będzie aktualizował Program Organizacji Terenu Budowy, jeśli będzie 

taka potrzeba lub gdy zażąda tego Inżynier Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany 

Inżynierowi Kontraktu w celu uzyskania akceptacji Inżyniera  Kontraktu. Zamawiający 

wniesie ewentualne uwagi w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych i przekaże je 

Generalnemu Wykonawcy. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie 

stosowne zmiany w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od ich otrzymania. 

18.3. Miesięczne raporty dotyczące postępu Prac 

18.3.1. Generalny Wykonawca będzie monitorować przebieg wszystkich czynności 

podejmowanych na podstawie Programu Pracy oraz Programu Organizacji 
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Terenu Budowy oraz w każdym miesiącu będzie dostarczać Inżynierowi 

Kontraktu raport z postępu realizacji Prac. 

18.3.2. Raport z postępu realizacji będzie przygotowywany według wzoru 

zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu i będzie: 

(a) wskazywać procentowy stopień zaawansowania w Zakończeniu Realizacji 

w stosunku do planowanego zaawansowania dla każdej czynności; oraz 

(b) w przypadku opóźnienia jakiejkolwiek czynności w stosunku do Ogólnego 

Harmonogramu Realizacji Umowy i/lub Szczegółowego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego i/lub w stosunku do Programu Prac, wyjaśniać 

przyczyny oraz spodziewane konsekwencje tego opóźnienia oraz określać 

podjęte czynności naprawcze. 

18.4. Postęp realizacji 

W każdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania Umowy przez 

Generalnego Wykonawcę opóźni się w stosunku do Ogólnego Harmonogramu 

Realizacji i/lub Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i/lub Programu 

Prac i/lub gdy Inżynier Kontraktu obiektywnie uzna za oczywiste, że takie opóźnienie 

będzie mieć miejsce, Generalny Wykonawca, na wniosek Inżyniera  Kontraktu, 

przygotuje i dostarczy Inżynierowi Kontraktu zrewidowane harmonogramy 

uwzględniające nowe okoliczności oraz powiadomi Inżyniera Kontraktu o podjętych 

krokach zmierzających do osiągnięcia Zakończenia Realizacji w Terminie Realizacji. 

19. PODWYKONAWSTWO 

19.1. Z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, w ramach wykonania niniejszej Umowy 

Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji Prac 

Podwykonawcom na podstawie pisemnych umów. Powierzenie wykonania Prac przez 

Generalnego Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wymaga 

zgody Zamawiającego. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody w przypadku gdy 

Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w KLAUZULI 1.37  lub jeżeli 

przedstawiony Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą nie będzie zawierał postanowień, o których mowa w KLAUZULI 19.6.  

19.2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru 

Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i 

kwalifikacje w zakresie rodzaju Prac, jakie będą realizować. Zatrudnienie 

Podwykonawcy nie zwolni Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie części Prac powierzonych Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca 

jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją Prac przez Podwykonawców 

oraz dalszych Podwykonawców i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub 

zaniechania jak za własne działania lub zaniechania i w tym zakresie art. 429 Kodeksu 

Cywilnego nie znajduje zastosowania. Pomimo zlecenia wykonania części Prac przez 

Podwykonawcę, Generalny Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót, w tym w szczególności za wykonanie jej 

w terminach zgodnych z Programem Prac i w ramach Ceny. 
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19.3. Ustala się następującą procedurę uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie 

jakiejkolwiek części Prac przez Podwykonawcę: 

(a) Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z 

Podwykonawcą oraz dokumentację dotyczącą zakresu Prac, które mają być 

wykonane przez tego Podwykonawcę, gdy umowa dotyczy dalszego 

podwykonawstwa, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć również zgodę Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy; 

(b) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku Generalnego 

Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo 

zgłosi zastrzeżenia do umowy; 

(c) zgłoszenie w powyższym terminie 14 (czternastu) dni zastrzeżeń przez 

Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową 

udzielenia zgody; 

(d) w przypadku odmowy określonej w KLAUZULI (c) powyżej, Generalny 

Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą w powyższym 

trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do 

innych zaleceń Zamawiającego; 

(e) przedkładany projekt umowy z Podwykonawcą będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane lub inny 

zakres prac (np. prace projektowe) jedynie za zgodą Generalnego Wykonawcy oraz 

Zamawiającego; 

(f) dana umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, jeśli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu 

umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi do niej 

zastrzeżeń; 

(g) Generalny Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo których przedmiotem są roboty budowlane, po uprzedniej 

akceptacji ich przez Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej 

zawarcia; 

(h) w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania podpisanej umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku 

gdy zawarta umowa jest nie zgodna z zapisami niniejszej umowy lub zapisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

(i) niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w KLAUZULI (h), do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w KLAUZULI (h), uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego; 

(j) w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Generalny 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
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Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej  niż 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; 

(k) w przypadku, o którym mowa w KLAUZULI (j), Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy również Generalnemu Wykonawcy; 

(l) w przypadku, o którym mowa w KLAUZULI (j), jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden  dni od dnia doręczenia 

odpowiednio Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

Zamawiający informuje o tym Generalnego Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej; 

(m) wszelkie powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

19.4. W przypadku określonym w KLAUZULI 19.3 tryb tam określony będzie mieć 

zastosowanie również do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z 

Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane (oraz wprowadzania do nich 

zmian). Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez 

Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi 

Podwykonawcami. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Generalny Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 118 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, Generalny Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Generalny Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Generalny Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania. Zmiana podmiotu, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

19.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Generalnego Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

19.6. Każda umowa z bezpośrednim Podwykonawcą będzie zawierać postanowienia 

przewidujące: 

(a) zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

(b) kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy - kwota ta nie powinna być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca ze Szczegółowego Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy Generalnego Wykonawcy, natomiast suma wynagrodzeń 

wszystkich podwykonawców, nie może przekroczyć wynagrodzenia Generalnego 

Wykonawcy z tytułu ceny;  

(c) termin wykonania robót; 
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(d) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac i jednocześnie powinien 

przypadać wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy; 

(e) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowiązków Generalnego Wykonawcy 

wynikających z umów z Podwykonawcami na Zamawiającego, a w szczególności 

w przypadkach przewidzianych w KLAUZULI 36; 

(f) postanowienia dotyczące przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich do powstałego utworu w wyniku wykonania części Prac oraz 

pozostałych zagadnień określonych w Części CZĘŚĆ IV, a w szczególności 

Dokumentacji Technicznej na zasadach nie mniej korzystnych niż ustalone w 

niniejszej Umowie;  

(g) obowiązek zapewnienia przez każdego Podwykonawcę ubezpieczenia dotyczącego 

realizacji Prac wykonywanych przez tego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwyykonawcę; 

(h) zakaz potrącania wierzytelności Podwykonawcy z takiej umowy z ewentualnymi 

wierzytelnościami Zamawiającego wobec takiego Podwykonawcy; 

(i) stwierdzenie, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może dokonać 

cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności; 

(j) kary umowne  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany; 

(k) stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o płatności w ramach realizacji Prac; 

(l) postanowienia dotyczące odbioru wykonanych przez Podwykonawcę Prac takie jak 

w niniejszej Umowie. 

19.7. Generalny Wykonawca może rozwiązać umowę z danym Podwykonawcą na żądanie 

Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania 

Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez 

Generalnego Wykonawcę. 

19.8. Na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed pierwszym zapoczątkowaniem procedury o 

której mowa w KLAUZULI 19.3 powyżej, Generalny Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu listę Podwykonawców, którym będzie zmierzał zlecić Prace, których 

łączna całkowita wartość według Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego przekraczać będzie kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. 

Lista będzie składać się z najważniejszych informacji dot. Podwykonawcy, a w 

szczególności z (i) danych identyfikacyjnych Podwykonawcy, w szczególności będzie 

wskazany NIP oraz REGON; (ii) zakresu planowanych Prac, które ma wykonać 

Podwykonawca, wraz ze wskazaniem ich poszczególnych wartości według 

Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, (iii) danych kontaktowych 
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osób uprawnionych do reprezentowania Podwykonawcy oraz osób pod którym 

kierownictwem będą wykonywane Prace zlecone Podwykonawcy. Generalny 

Wykonawca będzie uprawniony do aktualizowania powyższej listy, jeśli będzie taka 

potrzeba lub gdy zażąda tego Inżynier Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany 

Inżynierowi Kontraktu w celu uzyskania akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wówczas 

Zamawiający lub Inżynier Kontraktu mogą wnieść ewentualne uwagi w terminie do 7 

(siedmiu) Dni Roboczych i przekaże je Generalnemu Wykonawcy. W przypadku uwag, 

Generalny Wykonawca naniesie stosowne zmiany w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych 

od ich otrzymania.  

20. PROJEKTOWANIE 

20.1. Specyfikacje i rysunki 

20.1.1. Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbędne projekty oraz prace 

inżynierskie zgodnie z wymaganiami Umowy i PFU, a tam gdzie nie zostało to 

określone, zgodnie z Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz z należytą 

starannością. 

20.1.2. Generalny Wykonawca gwarantuje, że wykonane projekty będą zgodne z PFU i 

będą spełniały wymagania PFU. 

20.1.3. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub 

pominięcie w specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach 

technicznych, które przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje, 

rysunki i pozostałe dokumenty zostały zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu 

czy nie. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umowy, Zamawiający nie daje 

żadnych gwarancji co do adekwatności, wyczerpującego charakteru, 

dostateczności lub odpowiedniej natury informacji dostarczanych przez siebie 

lub Inżyniera Kontraktu Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca 

niniejszym potwierdza, że informacje przekazane mu przez Zamawiającego lub 

Inżyniera Kontraktu są w pełni satysfakcjonujące i że będzie odpowiedzialny za 

wszelkie niezgodności lub pominięcia w dokumentach, tak jak gdyby te 

dokumenty zostały opracowane przez Generalnego Wykonawcę. Zamawiający 

oświadcza, że wszelkie informacje, które zostaną dostarczone przez 

Zamawiającego będą zgodne z jego najlepszą wiedzą i zbieżne z zamiarem 

prawidłowego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę.  

20.1.4. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

(a) wszelkie niezgodności, błędy lub pominięcia w dokumentach Generalnego 

Wykonawcy opracowanych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego 

imieniu lub na jego zlecenie, niezależnie od tego, czy zostały one zbadane 

przez Zamawiającego (lub Inżyniera  Kontraktu) czy też nie; oraz 

(b) niezwłoczne korygowanie na własny koszt wszelkich niezgodności, błędów 

lub pominięć we wszelkich dokumentach opracowanych przez Generalnego 

Wykonawcę lub w jego imieniu lub na jego zlecenie, niezależnie od tego, 

czy zostały one zbadane przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

20.2. Normy i standardy 
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Ilekroć Umowa odsyła do norm i standardów, zgodnie z którymi Umowa ma być 

realizowana, wówczas, jeżeli wyraźnie nie przewidziano inaczej, zastosowanie mają 

między innymi Wymagania Ustawowe i standardy w wersji obowiązującej w dacie 

zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany norm i standardów w trakcie realizacji Prac będą 

miały zastosowanie po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

20.3. Zatwierdzanie/Przegląd dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu 

20.3.1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inżynierowi Kontraktu do 

zaopiniowania i akceptacji każdą dokumentację przewidzianą do realizacji w 

ramach Umowy. 

20.3.2. Inżynier Kontraktu wniesie swoje uwagi w terminie do 14 (czternastu) Dni 

Roboczych. Generalny Wykonawca w razie wniesienia uwag przez Inżyniera 

Kontraktu wprowadzi zmiany w terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych i 

przedstawi je ponownie Inżynierowi Kontraktu w celu akceptacji.  

20.3.3. Procedura każdego ponownego opiniowania dokumentacji będzie przebiegać tak 

samo jak pierwotna procedura wnoszenia uwag. 

20.3.4. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych 

przed ich skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza się wykonywania 

jakichkolwiek prac bez uprzedniej akceptacji dokumentacji projektowej 

dotyczącej tychże prac.  

20.3.5. Inżynier Kontraktu jest uprawniony odmówić zatwierdzenia dokumentu w 

szczególności jeżeli: (i) jest on niezgodny z którymkolwiek z postanowień 

Umowy; lub (ii) jest sprzeczny z Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi 

lub Wymaganiami Ustawowymi. 

20.3.6. Zatwierdzenie dokumentów przez  Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski nie 

zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy, 

przepisów prawa czy zgodności zastosowanych rozwiązań z wymaganiami PFU. 

20.3.7. Generalny Wykonawca nie będzie odstępować od ustaleń zatwierdzonego 

dokumentu, dopóki nie dostarczy Inżynierowi Kontraktu poprawionego 

dokumentu i nie otrzyma zgody na jego zmianę. 

21. ZAMÓWIENIA 

21.1. Urządzenia i Wyposażenie oraz Usługi 

21.1.1. Zgodnie z postanowieniem KLAUZULI 7.1 Generalny Wykonawca 

wyprodukuje lub zakupi, a także przetransportuje na Teren Budowy w sposób 

zapewniający właściwą eksploatację Terenu Budowy wszystkie Urządzenia i 

Wyposażenie oraz wykona wszystkie Usługi niezbędne dla realizacji Prac. 

21.1.2. Zamawiający oraz jego przedstawiciele, w tym między innymi Inżynier 

Kontraktu, będą przez cały okres produkcji uprawnieni do dokonywania kontroli, 

badania lub uczestniczenia w próbach przeprowadzanych w zakładach 

Generalnego Wykonawcy i dotyczących materiałów i wykonawstwa, a także 
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działania wszystkich Urządzeń i Wyposażenia, które mają zostać dostarczone 

zgodnie z Umową. W przypadku, gdy jakakolwiek część Urządzeń i 

Wyposażenia będzie produkowana w innych zakładach, Generalny Wykonawca, 

nie obciążając Zamawiającego żadnymi kosztami, uzyska pozwolenie dla 

przedstawicieli Zamawiającego na dokonywanie kontroli, badanie lub 

uczestniczenie w próbach tak, jak gdyby Urządzenia i Wyposażenie były 

produkowane w zakładach Generalnego Wykonawcy, przy czym takie kontrole, 

badania i udział w próbach nie będzie zwalniał Generalnego Wykonawcy z 

żadnych obowiązków wynikających z Umowy. 

21.2. Transport 

21.2.1. Generalny Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, przetransportuje wszystkie 

dostarczane przez siebie Urządzenia i Wyposażenie na Teren Budowy środkami 

transportowymi, które Generalny Wykonawca uzna w danych okolicznościach za 

najbardziej odpowiednie i bezpieczne. 

21.2.2. Po wyekspediowaniu każdej przesyłki z Urządzeniami i Wyposażeniem oraz 

Sprzętem Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zawiadomi na 

piśmie Inżyniera  Kontraktu o rodzaju Urządzeń i Wyposażenia i Sprzętu 

Generalnego Wykonawcy, w którym to zawiadomieniu określone będzie miejsce 

wysłania i środek transportu, spodziewany termin dostawy i miejsce przybycia 

do Polski (jeżeli taki przypadek występuje) lub na Teren Budowy. Generalny 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu odpowiednie dokumenty 

przewozowe, jakie są konieczne dla identyfikacji przesyłki na Terenie Budowy 

oraz potwierdzenia spełnienia wymagań wynikających z Umowy w zakresie 

ubezpieczenia dostawy. 

21.2.3. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania zezwoleń, zgody lub dokonania właściwych 

uzgodnień z odpowiednim organem administracji państwowej na 

transportowanie Urządzeń i Wyposażenia oraz Sprzętu Generalnego Wykonawcy 

na Teren Budowy. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

szkody powstałe podczas transportowania Urządzeń i Wyposażenia oraz Sprzętu 

Generalnego Wykonawcy na Teren Budowy. 

21.2.4. Wszelkie czynności związane z transportem, zostaną przeprowadzone w taki 

sposób, aby nie naruszać: 

(a) Wymagań Ustawowych; 

(b) bardziej niż to konieczne swobody dostępu i użytkowania dróg publicznych i 

prywatnych do Terenu Budowy, należących do Zamawiającego i do osób 

trzecich. 

21.2.5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji transportu zostały określone w 

PFU, a w szczególności PFU 3.1.5.8., PFU 3.2.3, PFU 3.4 oraz w 

Załączniku nr 11 do PFU. 

21.3. Odprawa celna 
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Generalny Wykonawca na własny koszt dopełni wszystkich formalności związanych z 

importowanymi Urządzeniami i Wyposażeniem oraz materiałami dla potrzeb 

wykonania jego obowiązków wynikających z Umowy oraz Sprzęt Generalnego 

Wykonawcy, a także dopełni wszelkich formalności związanych z odprawą celną, 

włączając w to obowiązek zapłaty opłat celnych, opłat portowych, oraz wszelkich 

innych opłat, w tym podatku VAT od towarów importowanych, z zastrzeżeniem, że 

jeżeli zgodnie z jakimikolwiek Wymaganiami Ustawowymi niezbędne jest 

bezpośrednie działanie Zamawiającego lub działanie w jego imieniu, wówczas 

Zamawiający podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu spełnienia takich Wymagań 

Ustawowych. Generalny Wykonawca niezwłocznie zapłaci w całości i bez żadnych 

odliczeń wszystkie koszty Zamawiającego, które mógłby on ponieść wskutek nałożenia 

na niego lub naliczenia jakichkolwiek opłat przez właściwy organ administracji 

państwowej, a wynikające z niewłaściwego spełnienia przez Generalnego Wykonawcę 

wymagań celnych. 

22. MONTAŻ I BUDOWA 

22.1. Generalny Wykonawca wykona wszelkie Prace, w tym roboty budowlane i montażowe 

zgodnie z wymaganiami, parametrami, uwarunkowaniami wymaganiami opisanymi w 

PFU, Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz zgodnie z treścią decyzji, 

pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla realizacji Prac w tym robót budowlanych oraz 

zgodnie z dokumentacją dostarczaną na potrzeby realizacji Obiektu. 

22.1.1. Miejsce usytuowania 

a) Przed rozpoczęciem projektowania oraz przed rozpoczęciem budowy 

Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów geodezyjnych i 

geotechnicznych inwentaryzujących istniejące zagospodarowanie terenu 

oraz sieci w zakresie niezbędnym do realizacji Prac. Wykonawca 

przeprowadzi analizę warunków geotechnicznych i budowy geologicznej 

terenu inwestycji oraz oceny czy do posadowienia Obiektu konieczne są 

prace wzmacniające podłoża oraz wykona takie prace; 

b) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wierne i poprawne 

wytyczenie Obiektu względem (bazowych) punktów, znaków i linii 

odniesienia. 

c) Jeżeli w dowolnym czasie podczas realizacji Prac, powstanie jakikolwiek 

błąd w usytuowaniu, poziomie lub osiowości jakiejkolwiek części Prac, 

Generalny Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Inżyniera  Kontraktu i 

Zamawiającego  o tym błędzie i na własny koszt niezwłocznie naprawi ten 

błąd w sposób satysfakcjonujący Inżyniera  Kontraktu i Zamawiającego. 

d) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania punktów osnowy 

geodezyjnej. 

22.1.2. Nadzór 

Generalny Wykonawca zapewni niezbędny nadzór podczas realizacji Prac, a 

Kierownik Budowy powołany zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 17.2.3 

lub jego zastępca będzie cały czas przebywać na Terenie Budowy w celu 
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zapewnienia nadzoru przez cały czas realizacji Prac. Generalny Wykonawca 

będzie zatrudniać wyłącznie taki personel techniczny, który ma odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe i wyłącznie taki zespół nadzoru, który 

jest kompetentny do sprawowania odpowiedniego do danej specjalności nadzoru, 

umożliwiający natychmiastowe podejmowanie decyzji w tej sprawie. Zarówno 

pracownicy personelu technicznego jak i zespołu nadzoru będą mieć 

odpowiednie uprawnienia wynikające z odpowiednich Wymagań Ustawowych. 

22.1.3. Pracownicy 

a) Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawcę w związku z 

wykonywaniem Umowy będą posiadały odpowiednie, dla realizacji Prac, 

kwalifikacje, jak również licencje/uprawnienia wymagane w szczególności 

przez Wymagania Ustawowe. 

b) W dniu zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu listę kluczowych osób zatrudnionych przez Generalnego 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, uwzględniającą podział na 

różne kategorie zawodowe, wraz z kopią dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje tych osób oraz kopią posiadanych przez te osoby wymaganych 

przez Wymagania Ustawowe licencji/uprawnień. Generalny Wykonawca 

może, za zgodą Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu jedynie listę 

osób pełniących funkcje Kierownika Budowy oraz kierowników obiektów i 

robót. W każdym przypadku lista przekazywana Zamawiającemu będzie 

zawierała numery telefonów kontaktowych do wskazanych na liście osób. 

c) Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawcę w związku z 

wykonywaniem Umowy będą posiadały badania lekarskie zgodne z 

Wymaganiami Ustawowymi, jak również przejdą wszelkie szkolenia 

określone w Wymaganiach Ustawowych. 

d) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie, przewóz, 

zakwaterowanie i wyżywienie wszystkich jego pracowników, miejscowych i 

zagranicznych, niezbędnych dla realizacji Umowy oraz za wszystkie płace i 

obowiązki z tym związane. 

e) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

potrzebnych zezwoleń lub wiz od odpowiednich organów administracji 

państwowej dla wszystkich pracowników i personelu, który ma być 

zatrudniony w Polsce w związku z Pracami. 

f) Generalny Wykonawca na własny rachunek zapewni powrót swojego 

personelu i personelu swoich Podwykonawców zatrudnionych przy realizacji 

Umowy do ich krajów. Generalny Wykonawca zapewni również 

odpowiednie tymczasowe utrzymanie tych osób w okresie od zakończenia 

ich zatrudnienia przy realizacji Umowy do daty ich wyjazdu. 

g) Generalny Wykonawca cały czas podczas realizacji Umowy będzie dokładać 

wszelkich starań w celu zapobiegania bezprawnym lub zakłócającym 
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porządek zachowaniom swych pracowników oraz pracowników 

Podwykonawców. 

h) W stosunkach ze swoimi pracownikami i z pracownikami Podwykonawców 

zatrudnionymi w związku z realizacją Umowy, Generalny Wykonawca 

będzie uwzględniać wszelkie Wymagania Ustawowe mające związek z 

zatrudnieniem, w tym przepisy polskiego Kodeksu Pracy wraz z aktami 

wykonawczymi. 

i) Generalny Wykonawca zapewni, aby osoby wykonujące następujące rodzaje 

czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy: pracownicy fizyczni, 

realizował je na podstawie zatrudnienia przez Generalnego Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (Wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 95 Prawa Zamówień 

Publicznych).Wymogu zatrudnienia na umowę o pracę nie stosuje się do 

osób samozatrudnionych wykonujących samodzielnie w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej -  zlecone prace. 

j) Zamawiający w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spełnienia 

przez Generalnego Wykonawcę wymagania wskazanego powyżej, w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu 

Umowy. 

k) W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Generalny Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Generalnego Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

Umowy – Zamawiający może żądać następujących dowodów: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika, datę złożenia oświadczenia, podpis 

pracownika; 

b) oświadczenia Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
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osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

zakresu obowiązków tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Generalnego Wykonawcę,  Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę  kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i 

rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 

przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

22.2. Sprzęt Generalnego Wykonawcy 

22.2.1. Generalny Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi Kontraktu bieżące 

informacje dotyczące Sprzętu Generalnego Wykonawcy wprowadzanego na 

Teren Budowy i usuwanego z Terenu Budowy. Wszelki Sprzęt Generalnego 

Wykonawcy wprowadzony na Teren Budowy może być wykorzystany tylko do 

realizacji Umowy. Generalny Wykonawca nie może usunąć żadnego Sprzętu 

Generalnego Wykonawcy z Terenu Budowy bez powiadomienia Inżyniera 

Kontraktu o tym, że Sprzęt Generalnego Wykonawcy nie jest już potrzebny do 

realizacji Umowy. 

22.2.2. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, po Zakończeniu Realizacji Obiektu Generalny 

Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni usunie Sprzęt Generalnego 

Wykonawcy wprowadzony na Teren Budowy oraz niewykorzystane materiały 

pozostałe na Terenie Budowy. 
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22.2.3. Generalny Wykonawca za zgodą Zamawiającego może ograniczyć zakres 

przekazywanych do Inżyniera Kontraktu informacji o Sprzęcie Generalnego 

Wykonawcy do kluczowych maszyn i urządzeń budowlanych takich jak: dźwigi, 

żurawie, koparki, koparko-ładowarki. samochody transportowe, platformy 

jezdne. 

22.3. Możliwości wykonywania prac przez innych wykonawców 

Na pisemny wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, Generalny Wykonawca, 

chyba że zagrozi to właściwemu wykonywaniu Umowy o czym zobowiązany jest 

poinformować nie później niż w ciągu 12 (dwunastu) godzin od otrzymania ww. 

wniosku, umożliwi przeprowadzenie na koszt Zamawiającego innych, nieobjętych 

Umową prac wykonywanych na Terenie Budowy lub w jego pobliżu przez innych 

wykonawców zatrudnionych przez Zamawiającego. 

22.4. Prace w sytuacjach awaryjnych 

Jeżeli, w wyniku sytuacji awaryjnej powstałej w czasie i w związku z realizacją Prac, 

niezbędne jest nagłe przeprowadzenie prac zabezpieczających lub zaradczych w celu 

ochrony Prac przed zniszczeniem, wówczas Generalny Wykonawca natychmiast 

wykona te prace. 

22.5. Porządek na Terenie Budowy 

22.5.1. Porządek w okresie wykonywania Umowy 

W okresie realizacji Umowy Generalny Wykonawca będzie utrzymywać Teren 

Budowy w stanie zgodnym z Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi, 

wolny od wszelkich przedmiotów utrudniających komunikację, a także 

magazynować lub usuwać na bieżąco wszelkie niewykorzystane materiały, 

usuwać złom, gruz, odpady, śmieci lub tymczasowe konstrukcje oraz usuwać 

niepotrzebny już dłużej do wykonywania Umowy Sprzęt Generalnego 

Wykonawcy. 

22.5.2. Porządek po zakończeniu prac budowlanych 

Po Zakończeniu Realizacji Generalny Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) 

dni uprzątnie i usunie z Terenu Budowy, na własny koszt, gruz, śmieci, złom, 

odpady i zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i pozostawi Teren Budowy i 

Obiekt uprzątnięty, uporządkowany i zabezpieczony, w tym między innymi 

zgodnie z Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymaganiami 

Ustawowymi. Generalny Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem 

zezwolenie na wytwarzanie odpadów powstałych przy wykonywaniu Prac. 

Zezwolenie stanowi Załącznik nr 8 do Umowy (Kopia zezwolenia na 

wytwarzanie odpadów) albo Generalny Wykonawca oświadcza, że nie podlega 

obowiązkowi posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów, a odpady 

powstałe przy wykonywaniu Prac zostaną zagospodarowane zgodnie z 

Wymaganiami Ustawowymi. 

22.6. Dozór i oświetlenie Terenu Budowy 
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Generalny Wykonawca na własny koszt zainstaluje oświetlenie, ogrodzenie i zapewni 

dozór w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla właściwego zabezpieczenia 

Terenu Budowy. 

22.7. Praca w porze nocnej i w święta 

22.7.1. Żadne Prace nie mogą być wykonywane w sposób niezgodny z Wymaganiami 

Ustawowymi, w tym w szczególności z uzyskaną Decyzją o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach. Ponadto z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, 

żadne Prace nie mogą być wykonywane w porze nocnej oraz w uznane w Polsce 

dni wolne od pracy bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy ich wykonanie jest niezbędne dla bezpieczeństwa Prac, 

ochrony życia albo do przeciwdziałania stracie albo zniszczeniu dóbr, o których 

to przypadkach Generalny Wykonawca natychmiast zawiadomi Inżyniera 

Kontraktu. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 22.7.1 nie mają zastosowania 

do prac, które są zwyczajowo wykonywane w trybie rotacyjnym lub 

zmianowym. 

22.7.2. Jeżeli Generalny Wykonawca uzna za konieczne wykonywanie Prac w porze 

nocnej lub w dniach świątecznych dla dotrzymania Terminu Realizacji i wystąpi 

do Zamawiającego o zgodę na to, Zamawiający nie będzie bezzasadnie 

odmawiać takiej zgody, z zastrzeżeniem, że będzie to zgodne z Wymaganiami 

Ustawowymi. 

23. PRÓBY URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

23.1. Generalny Wykonawca na własny koszt przeprowadzi w miejscu wytwarzania lub na 

Terenie Budowy wszystkie Próby Urządzeń i Wyposażenia oraz każdej części Prac 

zgodnie z postanowieniami Umowy, PFU oraz Standardami Inżynieryjnymi i 

Budowlanymi.  

23.2. Szczegółowy Zakres Prób Urządzeń i Wyposażenia zostanie ustalony przez Strony, z 

uwzględnieniem postanowień PFU i Umowy oraz Standardów Inżynieryjnych i 

Budowlanych. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki sprzęt i 

odpowiednio przeszkolony personel (w tym Podwykonawców) niezbędnych do 

przeprowadzenia Prób Urządzeń i Wyposażenia. Generalny Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi Kontraktu aktualne atesty lub deklaracje zgodności (zgodne z 

Wymaganiami Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) dotyczące wprowadzanego przez 

niego na Teren Budowy sprzętu wymagającego atestu lub deklaracji zgodności 

dopuszczającego go do eksploatacji (np. urządzenia dźwigowo-transportowego, 

ciśnieniowego, spawalniczego). Sprzęt Generalnego Wykonawcy bez aktualnego atestu 

(zgodnego z Wymaganiami Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) nie zostanie 

dopuszczony na Teren Budowy. 

23.3. Zamawiający, Inżynier Kontraktu albo ich wyznaczeni przedstawiciele są upoważnieni 

do uczestniczenia w Próbach Urządzeń i Wyposażenia. Jeżeli Generalny Wykonawca 

jest gotowy do przeprowadzenia Prób Urządzeń i Wyposażenia, to z odpowiednim 

wyprzedzeniem zawiadomi na piśmie Inżyniera  Kontraktu o danej próbie (z 

określeniem miejsca i czasu jej przeprowadzenia), Generalny Wykonawca uzyska od 
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odpowiedniej osoby trzeciej lub wytwórcy wszystkie niezbędne zezwolenia lub zgody 

na udział Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w Próbach Urządzeń i Wyposażenia. 

23.4. Generalny Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu poświadczoną kopię protokołu 

i wyników wszystkich Prób Urządzeń i Wyposażenia. Po przedstawieniu przez 

Generalnego Wykonawcę zawiadomienia zgodnie z KLAUZULĄ 23.3, jeżeli 

Zamawiający lub Inżynier Kontraktu (lub ich przedstawiciele) nie przybędą na Próbę 

Urządzeń i Wyposażenia albo jeżeli zostanie uzgodnione pomiędzy Stronami, że nie 

będą w niej uczestniczyć, wówczas Generalny Wykonawca może przeprowadzić Próby 

Urządzeń i Wyposażenia pod nieobecność tych osób, przekazując Inżynierowi 

Kontraktu poświadczoną kopię protokołu i wyników tych prób. 

23.5. Inżynier Kontraktu może odmówić przyjęcia protokołu i wyników Prób Urządzeń i 

Wyposażenia, jeżeli nie został on zawiadomiony zgodnie z KLAUZULĄ 23.3. Może on 

wówczas zażądać ponownego przeprowadzenia Prób Urządzeń i Wyposażenia na koszt 

Generalnego Wykonawcy. W przypadku zastosowania urządzeń katalogowych 

(aparatów), które, zgodnie z Umową, nie wymagają powtórzonego testu producenta lub 

nie wymagają testów indywidualnych, Generalny Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie testów producenta dla tych typów urządzeń (aparatów). 

23.6. Jeżeli którekolwiek Urządzenie i Wyposażenie lub inna część Prac nie przejdzie 

pomyślnie Prób Urządzeń i Wyposażenia, wówczas Generalny Wykonawca, na swój 

koszt, niezwłocznie poprawi albo wymieni takie Urządzenie i Wyposażenie lub część 

Prac oraz powtórzy Próby Urządzeń i Wyposażenia, po przekazaniu zawiadomienia 

zgodnie z KLAUZULI 23.3 powyżej. 

23.7. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami w związku z przeprowadzanymi 

Próbami Urządzeń i Wyposażenia, który nie będzie mógł być rozstrzygnięty pomiędzy 

Stronami, Strony przedłożą ten spór do rozstrzygnięcia zgodnie z KLAUZULĄ 6, przy 

czym Strony w pierwszej kolejności poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Eksperta. 

23.8. Generalny Wykonawca, na własny koszt, umożliwi Zamawiającemu i innym 

przedstawicielom Zamawiającego wstęp w uzgodnionym terminie do miejsca 

wytwarzania Urządzeń i Wyposażenia. Generalny Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu bezpieczny i stały dostęp na Terenu Budowy 

oraz w miejsca, gdzie realizowane są Prace, jak również dostęp do Prac po ich 

zakończeniu, ale przed odbiorem Obiektu, w celu śledzenia postępu Prac i użytych 

technologii wytwarzania i montażu. 

23.9. Generalny Wykonawca oświadcza, że ani przeprowadzenie jakichkolwiek Prób 

Urządzeń i Wyposażenia, ani obecność lub udział lub zatwierdzenie Zamawiającego lub 

Inżyniera  Kontraktu, ani wydanie protokołu i wyników Prób Urządzeń i Wyposażenia 

nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z żadnego z jego zobowiązań wynikających z 

Umowy. 

23.10. Żadna część Prac lub robót podlegających zakryciu bądź zanikających nie zostanie 

trwale zakryta bez przeprowadzenia wszystkich Prób Urządzeń i Wyposażenia 

wymaganych przez Umowę lub Wymagania Ustawowe. Generalny Wykonawca w 

odpowiednim czasie zawiadomi Inżyniera Kontraktu, że część Prac lub robót 

podlegających zakryciu bądź zanikających jest gotowa do przeprowadzenia Prób 
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Urządzeń i Wyposażenia zgodnie z warunkami Umowy. W przypadku zakrycia 

jakiejkolwiek części Prac lub robót podlegających zakryciu bądź zanikających bez 

przeprowadzenia Prób Urządzeń i Wyposażenia, czy umożliwienia Inżynierowi 

Kontraktu udziału w Próbach Urządzeń i Wyposażenia, Generalny Wykonawca, na 

żądanie Inżyniera  Kontraktu i na swój własny koszt, odkryje tę część Prac lub robót 

podlegających zakryciu bądź zanikających albo wykona w niej odpowiednie otwory 

inspekcyjne, których wykonania zażąda Inżynier Kontraktu, a następnie po 

przeprowadzeniu Prób Urządzeń i Wyposażenia przywróci ją do stanu przed odkryciem. 

Generalny Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do wykonywania kolejnego etapu 

Prac (w kolejności technologicznej) w przypadku negatywnego odbioru aż do momentu 

odebrania ich z wynikiem pozytywnym przez Inżyniera Kontraktu. 

23.11. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy aby w trakcie każdej 

przewidzianej umową prób, w tym podczas Pomiarów Gwarancyjnych uczestniczyła 

wskazana przez Zamawiającego osoba trzecia, a w szczególności przedstawiciel 

producenta danego Urządzenia i Wyposażenia. Wykonawca zapewni obecność takiej 

osoby (osób) na swój koszt. Na tych samych zasadach Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy aby dokonał odpowiednich testów Urządzenia i Wyposażenia we 

wskazanym przez Zamawiającego Laboratorium na koszt Wykonawcy. 

24. PRÓBY ODBIOROWE 

24.1. Zakres, sposób przeprowadzenia oraz terminy wykonania Prób Odbiorowych 

dotyczących Urządzeń i Wyposażenia wyszczególnionych w PFU zostaną 

zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę w Programie Prac i będą podlegały 

zatwierdzeniu przez Inżyniera  Kontraktu i Zamawiającego. Generalny Wykonawca 

zawiadomi na piśmie Inżyniera  Kontraktu, o tym, że w opinii Generalnego Wykonawcy 

dane Urządzenia i Wyposażenie są gotowe do Prób Odbiorowych. Próby Odbiorowe 

zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardami przewidzianymi w Umowie oraz 

innymi racjonalnymi instrukcjami, które Inżynier Kontraktu może wydać w trakcie 

przeprowadzania Prób Odbiorowych. 

24.2. Generalny Wykonawca przeprowadzi wszystkie Próby Odbiorowe poszczególnych 

Urządzeń i Wyposażenia wyszczególnione w PFU 3.6.4.1 przewidziane do 

przeprowadzenia przed rozpoczęciem Rozruchu zgodnie z Programem Prac, co będzie 

potwierdzone odpowiednimi protokołami zakończenia Prób Odbiorowych 

poszczególnych Urządzeń i Wyposażenia w zakresie zgodnym z postanowieniami 

Umowy. 

24.3. Po przeprowadzeniu Prób Odbiorowych danych Urządzeń i Wyposażenia, jeżeli 

Inżynier Kontraktu uzna, że Próby Odbiorowe danego Urządzenia i Wyposażenia 

zostały przeprowadzone pomyślnie zgodnie z wymogami przewidzianymi w Umowie 

mającymi zastosowanie do odnośnych Prób Odbiorowych, to w terminie 4 (czterech) 

Dni Roboczych od otrzymania od Generalnego Wykonawcy protokołu z zakończenia 

Prób Odbiorowych danych Urządzeń i Wyposażenia, Inżynier Kontraktu zatwierdzi taki 

protokół, lub jeżeli zdaniem Inżyniera Kontraktu wynik Prób Odbiorowych danych 

Urządzeń i Wyposażenia nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w Umowie, 

Inżynier Kontraktu poinformuje Generalnego Wykonawcę na piśmie o przyczynach 

niezatwierdzenia ww. protokołu. 
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24.4. W przypadku niezatwierdzenia ww. protokołu Generalny Wykonawca uzupełni zakres 

Prób Odbiorowych danych Urządzeń i Wyposażenia lub powtórzy te Próby Odbiorowe 

zgodnie z uzasadnionymi uwagami Inżyniera Kontraktu i ponownie przedstawi 

Inżynierowi Kontraktu protokół zakończenia Prób Odbiorowych danych Urządzeń i 

Wyposażenia. 

24.5. Jeżeli w terminie 4 (czterech) Dni Roboczych Inżynier Kontraktu ponownie nie 

zatwierdzi takiego protokołu informując Generalnego Wykonawcę na piśmie o 

przyczynach takiego niezatwierdzenia, to powyższa procedura zostanie powtórzona. 

24.6. Z chwilą zakończenia wszystkich Prac w zakresie Prób Odbiorowych i wówczas, gdy w 

opinii Generalnego Wykonawcy, Obiekt jest gotowy do Rozruchu, z wyjątkiem pozycji 

niemających wpływu na pracę lub bezpieczeństwo ludzi i Obiektu oraz na technologię 

wykonywania Rozruchu, Generalny Wykonawca zawiadomi o tym na piśmie Inżyniera  

Kontraktu dołączając to tego zawiadomienia kopie protokołów z zakończenia Prób 

Odbiorowych poszczególnych Urządzeń i Wyposażenia. 

24.7. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy 

zawiadomienia zgodnie z KLAUZULI 24.6, Inżynier Kontraktu uzna, że Próby 

Odbiorowe zostały w pomyślny sposób zrealizowane, wtedy wystawi świadectwo 

gotowości Obiektu do Rozruchu i zawiadomi Generalnego Wykonawcę na piśmie o 

wszelkich Wadach. Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady w terminie 

uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

24.8. Jeżeli Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Próby Odbiorowe nie zostały zrealizowane w 

sposób pomyślny, w związku z wystąpieniem Wad, zawiadomi o tym Generalnego 

Wykonawcę. Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady i powtórzy 

odpowiednie Próby Odbiorowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inżynierem 

Kontraktu. 

24.9. Jeżeli po usunięciu Wad, jak wyżej, Inżynier Kontraktu uzna, że Obiekt został 

przygotowany do Rozruchu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy powtórnego zawiadomienia, Inżynier potwierdzi gotowość Obiektu do 

Rozruchu oraz potwierdzi zakończenie Prób Odbiorowych. Jeżeli Inżynier Kontraktu 

uzna, że Próby Odbiorowe nadal nie potwierdziły gotowości Obiektu lub jego części do 

Rozruchu, wówczas w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy powtórzonego zawiadomienia, zawiadomi go na piśmie o wszelkich 

Wadach, a powyższa procedura zostanie powtórzona. 

24.10. Generalny Wykonawca, przed rozpoczęciem Rozruchu, usunie wszelkie Wady tak, aby 

Obiekt był w stanie zgodności z wymaganiami Umowy, PFU, Wymaganiami 

Ustawowymi oraz Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi. 

25. ROZRUCH 

25.1. Próby Końcowe 

25.1.1. Próby końcowe należy przeprowadzić zgodnie z procedurami opracowanymi 

przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, a w zakresie 

technologii próby końcowe zostaną opisane w przygotowanym z odpowiednim 

wyprzedzeniem, Projekcie Rozruchu. Próby Końcowe będą obejmować próby 
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przedrozruchowe, próby rozruchowe bez obciążenia oraz próby rozruchowe pod 

obciążaniem na zasadach określonych w PFU. 

25.1.2. Program Rozruchu zostanie przygotowany przez Generalnego Wykonawcę, 

przez Podwykonawców Generalnego Wykonawcy i producentów urządzeń, a 

także w oparciu o instrukcje Inżyniera Kontraktu, Standardy Inżynieryjne i 

Budowlane oraz wymagania szczegółowe opisane w PFU. Próby Końcowe nie 

zostaną uznane za zakończone ze skutkiem pozytywnym do czasu wykazania 

całkowitej zdolności Prac do pełnego i prawidłowego funkcjonowania bez 

zagrożenia środowiska, a także do funkcjonowania w pełni zgodnie z 

Wymaganiami Ustawowymi oraz PFU, a w szczególności z parametrami 

określonymi w wyciągu z PFU („wykaz podstawowych wartości parametrów 

ruchowych Obiektu”), stanowiącym Załącznik 2.2 Umowy. 

25.1.3. W trakcie Prób Końcowych Generalny Wykonawca zademonstruje osiąganie 

przez Obiekt parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w PFU 

zgodnie z Programem Rozruchu. Jeśli Próby Końcowe zakończą się pozytywnie, 

Generalny Wykonawca zawiadomi o tym na piśmie Inżyniera Kontraktu. 

25.1.4. Zamawiający, na własny koszt, zapewni niezbędne materiały eksploatacyjne, 

takie jak smary, paliwa, media, zagospodarowanie odpadów. Odpady w 

odpowiedniej ilości niezbędnej na potrzeby rozruchu zapewni Zamawiający. 

Wyprodukowane w czasie prób paliwo alternatywne, nie spełniające wymagań 

zostanie zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt.  

25.1.5. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że Próby Końcowe zostały w pomyślny sposób 

zrealizowane, Strony sporządzą odpowiedni protokół. W przypadku stwierdzenia 

Wad nieistotnych, Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady w 

terminie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

25.1.6. Jeżeli Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Próby Końcowe nie zostały zrealizowane 

w sposób pomyślny, w związku z wystąpieniem istotnych Wad z punktu 

widzenia właściwej i bezpiecznej eksploatacji Obiektu oraz technologii 

wykonywania Ruchu Próbnego, Strony sporządzą odpowiedni protokół. 

Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady i powtórzy Próby 

Końcowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. 

25.2. Ruch Próbny 

25.2.1. Pomiary Gwarancyjne 

a) Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone przez Generalnego 

Wykonawcę w ramach Ruchu Próbnego. Wykonawcą Pomiarów 

Gwarancyjnych będzie zaangażowana i opłacona przez Generalnego 

Wykonawcę, po konsultacji z Inżynierem Kontraktu, niezależna od 

Wykonawcy i Zamawiającego, specjalistyczna firma mająca odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie wykonywania badań i pomiarów 

oraz potencjał techniczny i osobowy, pozwalający na wykonanie pomiarów 

gwarancyjnych w pełnym zakresie. 
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b) Inżynier Kontraktu lub zaangażowana przez niego specjalistyczna firma 

będzie nadzorować pełen cykl Pomiarów Gwarancyjnych. 

c) Procedura wykonania Pomiarów Gwarancyjnych, wystawienia i podpisania 

protokołu Pomiarów Gwarancyjnych zostanie zawarta w dokumentacji 

Programu Rozruchu. 

d) Generalny Wykonawca gwarantuje, że podczas Pomiarów Gwarancyjnych 

Obiekt i wszystkie jego części spełnią wymagania ogólne, wymagania 

szczegółowe oraz wymagania technologiczne określone w PFU. 

25.2.2. Próba Nieprzerwanej Pracy Obiektu 

a) W trakcie Ruchu Próbnego, po przeprowadzeniu Pomiarów Gwarancyjnych 

z wynikiem pozytywnym, Generalny Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić Próbę Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Po uzyskaniu uprzednio 

pisemnej zgody Inżyniera  Kontraktu, Generalny Wykonawca może 

rozpocząć Próbę Nieprzerwanej Pracy Obiektu przed zakończeniem pełnego 

programu Pomiarów Gwarancyjnych i kontynuować niektóre Pomiary 

Gwarancyjne w czasie Próby Nieprzerwanej Pracy Obiektu. 

b) Czas trwania Próby Nieprzerwanej Pracy Obiektu będzie wynosił co 

najmniej jedną zmianę roboczą tj. 15 godzin. 

c) Termin rozpoczęcia i zakończenia Próby Nieprzerwanej Pracy Obiektu 

zostanie oficjalnie zgłoszony przez Generalnego Wykonawcę i uzgodniony z 

Inżynierem Kontraktu. 

d) W trakcie trwania Próby Nieprzerwanej Pracy Obiektu, Obiekt będzie 

pracować z obciążeniem wynikającym z planu pracy Obiektu, uzgodnionym 

pomiędzy Zamawiającym. 

e) Generalny Wykonawca doręczy Inżynierowi Kontraktu protokół z Próby 

Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Protokół ten podlega zatwierdzeniu przez 

Inżyniera  Kontraktu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego doręczenia. 

25.3. Zakończenie Realizacji 

25.3.1. Po pozytywnym zakończeniu Ruchu Próbnego oraz po zatwierdzeniu przez 

Inżyniera Kontraktu odpowiednich protokołów, które Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć zgodnie z Umową i po wystawieniu odpowiednich 

świadectw przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z niniejszą KLAUZULĄ 25 i 

opisanych w Umowie, Generalny Wykonawca jest uprawniony do doręczenia 

pisemnego wezwania wzywającego Inżyniera Kontraktu do wydania Świadectwa 

Zakończenia Realizacji. 

25.3.2. W terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy 

wezwania zgodnie z KLAUZULĄ 25.3.1 powyżej i pod warunkiem dostarczenia 

Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę następujących dokumentów: 

(a) instrukcji dotyczących eksploatacji i konserwacji (w szczególności ich 

serwisowania) oraz rysunków Obiektu w tym jego poszczególnych 
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elementów, określonych w Umowie, które mają zostać dostarczone przed 

przejęciem Obiektu zgodnie z postanowieniami Umowy, a jakie mogą być 

zasadnie wymagane przez Zamawiającego dla bezpiecznej i niezawodnej 

eksploatacji Obiektu; 

(b) pisemnych potwierdzeń, jakie mogą być zasadnie wymagane przez 

Zamawiającego, że tytuł do wszystkich Urządzeń i Wyposażenia 

dostarczonego w związku z Obiektem, przez Generalnego Wykonawcę, został 

przeniesiony na Zamawiającego bez żadnych obciążeń; oraz 

(c) dowodów na piśmie, jakie mogą być zasadnie wymagane przez 

Zamawiającego, stwierdzających, że Generalny Wykonawca przestrzegał 

wszystkich Wymagań Ustawowych i uzyskał wszystkie odnośne pozwolenia 

dotyczące projektu i budowy Obiektu, które był zobowiązany przestrzegać lub 

uzyskać; 

Inżynier Kontraktu albo wystawi Świadectwo Zakończenia Realizacji,  

stwierdzające, że nastąpiło Zakończenie Realizacji albo zawiadomi Generalnego 

Wykonawcę na piśmie o Wadach, a w szczególności istotnych z punktu widzenia 

właściwej i bezpiecznej eksploatacji Obiektu. Świadectwo Zakończenia 

Realizacji jest świadectwem pomyślnego Zakończenia Realizacji zgodnie z 

Umową i będzie uważane za odebranie Obiektu przez Zamawiającego od 

Generalnego Wykonawcy. 

25.3.3. Jeżeli Inżynier Kontraktu zawiadomi Generalnego Wykonawcę o wystąpieniu 

Wad istotnych Obiektu, Generalny Wykonawca, na własny koszt, usunie te 

Wady i powtórzy procedurę określoną w KLAUZULI 25.3.1. 

25.3.4. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że Obiekt, lub jego jakakolwiek część, osiągnął 

etap Zakończenia Realizacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od 

Generalnego Wykonawcy powtórnego zawiadomienia wystawi Świadectwo 

Zakończenia Realizacji stwierdzające, że Obiekt, lub jego część, osiągnął etap 

Zakończenia Realizacji. 

25.3.5. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że Obiekt nie został należycie zrealizowany 

zgodnie z Umową, Inżynier Kontraktu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 

od Generalnego Wykonawcy powtórnego zawiadomienia, zawiadomi pisemnie 

Generalnego Wykonawcę o wszelkich Wadach, a powyższa procedura zostanie 

powtórzona. 

25.3.6. Postanowienia KLAUZULI 13 stosuje się odpowiednio do wydania Świadectwa 

Zakończenia Realizacji. Jeżeli zgodnie ze Świadectwem Zakończenia Realizacji 

wystawionym przez Inżyniera Kontraktu Zamawiający zaakceptował odbiór 

Obiektu do Pracy Komercyjnej mimo występujących drobnych Wad, Generalny 

Wykonawca, w terminie uzgodnionym przez Strony, zobowiązany jest do 

usunięcia tych Wad tak, aby Obiekt był w stanie całkowitej zgodności z 

wymaganiami Umowy. Jeżeli Generalny Wykonawca nie wykona powyższego 

obowiązku, wówczas Zamawiający może usunąć powyższe Wady i potrącić ich 

koszt z płatności należnych Generalnemu Wykonawcy. 
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25.4. Akceptacja częściowa 

Dla części Prac obejmującej wykonanie takich obiektów, jak budynki o charakterze 

socjalnym, biurowym i warsztatowym, niezwiązanych bezpośrednio z procesem 

technologicznym Obiektu oraz niewymagających przeprowadzenia Prób Końcowych 

lub Pomiarów Gwarancyjnych, Inżynier Kontraktu może wystawić Świadectwo 

Zakończenia Realizacji tych obiektów, pod warunkiem spełnienia przez Generalnego 

Wykonawcę wymagań opisanych w Umowie. Wystawienie Świadectwa Zakończenia 

Realizacji dla tych obiektów może nastąpić wcześniej niż wystawienie Świadectwa 

Zakończenia Realizacji dla całego Obiektu. Po wydaniu Świadectwa Zakończenia 

Realizacji dla tych obiektów będą one uważane za gotowe do Pracy Komercyjnej, a 

Zamawiający będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie, eksploatację i nadzór, zgodnie z 

opracowaną przez Generalnego Wykonawcę dokumentacją oraz przejmie ryzyko ich 

zniszczenia lub uszkodzenia, a ponadto rozpocznie się bieg okresu Odpowiedzialności 

za Wady dla tych obiektów. Zakończenie Realizacji tych obiektów nie zwalnia 

Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za ich Wady w Okresie 

Odpowiedzialności za Wady. 

25.5. Próby eksploatacyjne 

Po zakończeniu w okresie 1 (pierwszego) roku po Przejęciu Robót w całości, 

Zamawiający przy udziale własnego, przeszkolonego przez Wykonawcę personelu 

przeprowadzi próby eksploatacyjne na wszystkich elementach Prac w ciągłym ruchu 

całego przyjmowanego strumienia odpadów w okresie 1 (jednego) roku. W czasie prób 

eksploatacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru oraz zapewni 

udział odpowiedniego personelu do dyspozycji Zamawiającego oraz udzieli odpowiedzi 

na wszelkie pytania i wątpliwości zgłaszane przez Zamawiającego. Koszty materiałów 

eksploatacyjnych w trakcie prób eksploatacyjnych poniesie Zamawiający. Do 

przeprowadzania prób eksploatacyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia 

dotyczące Prób Końcowych. 

 

CZĘŚĆ VI. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

26. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

26.1. Generalny Wykonawca gwarantuje, że Obiekt będzie wolny od Wad, w tym w 

Urządzeniach i Wyposażeniu oraz w wykonanych Usługach, Dokumentacji Technicznej 

oraz Informacji Technicznej lub w zakresie jakiegokolwiek ich rezultatu oraz będzie 

spełniać wszystkie wymagania ogólne, wymagania szczegółowe oraz wymagania 

technologiczne określone w PFU.  

26.2. Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi 

w odniesieniu do całości wykonanych Prac, a w szczególności Obiektu, Urządzeń i 

Wyposażenia, Usług, Dokumentacji Technicznej oraz Informacji Technicznej lub 

jakiekolwiek ich rezultatu, w tym ze względu na wymagania ogólne, wymagania 

szczegółowe oraz wymagania technologiczne określone w PFU, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej KLAUZULI 26. Niespełnianie przez Obiekt wymagań 

ogólnych, wymagań szczegółowych lub wymagań technologicznych określonych w 
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PFU stanowi wadę istotną. Nie ogranicza to możliwości kwalifikowania innych wad, 

jako wad istotnych. 

26.3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi w stosunku do całości 

Prac objętych niniejszą Umową, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W 

celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, gwarancja jakości oraz rękojmia obejmują 

również wszystkie prace wykonywane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. Zawarte w niniejszej Umowie oświadczenie Generalnego 

Wykonawcy o udzieleniu gwarancji uznaje się za równoważne wydaniu dokumentu 

gwarancyjnego. Jeżeli Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu także odrębny 

dokument gwarancyjny producenta, a warunki i uprawnienia w nim określone okażą się 

być mniej korzystne dla Zamawiającego od warunków gwarancji i rękojmi 

wynikających z postanowień Umowy, wówczas takie mniej korzystne dla 

Zamawiającego warunki nie mają skutku w stosunku do Zamawiającego. Przyjęcie 

takiego dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego nie zwalnia ani nie ogranicza 

w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy. 

26.4. Okres Odpowiedzialności za Wady z tytułu rękojmi i gwarancji wynosi 5 (pięć) lat 

liczony od Zakończenia Realizacji z zastrzeżeniem okresów ustalonych dla elementów 

wskazanych w PFU 1.4.4 i zarazem wyszczególnionych w poniższej tabeli: 

Lp. Element Obiektu Czas gwarancji 

1.  

Dostarczone maszyny i urządzenia 

stacjonarne w tym przenośniki, 

rozdrabniacze, separatory itp. 

2 lata 

2.  
Dostarczone maszyny i urządzenia mobilne 2 lata 

3.  
Dostarczone i zainstalowane instalacje 

(rurociągi, instalacje elektryczne, itp.) 
5 lat 

4.  
Pokrycie dachowe 15 lat 

5.  
Konstrukcje żelbetowe oraz stalowe 15 lat 

6.  
Izolacje przeciwwilgociowe w tym w 

szczególności fundamenty 
15 lat 

7.  Bramy technologiczne 2 lata 

8.  Układy pompowe  2 lata 

9.  System monitoringu i wizualizacji 2 lata 

10.  System zarządzania  3 lata 

11.  
Dostępność części zamiennych i łatwo 

zużywających się 
10 lat 

 

26.5. W razie wątpliwości, czy w odniesieniu do danego elementu obowiązuje dłuższy czy 

krótszy Okres Odpowiedzialności za Wady, stosuje się okres dłuższy. Jeśli określony 
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element wpływa na funkcjonalność użytkową lub żywotność innego elementu lub 

zespołu elementów lub układu stosuje się Okres Odpowiedzialności za Wady właściwy 

dla tego elementu wchodzącego w skład zespołu lub układu, dla którego ustalony jest 

najdłuższy Okres Odpowiedzialności z Wady. Okres Odpowiedzialności za Wady 

biegnie od daty wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji. Jeżeli w Okresie 

Odpowiedzialności za Wady zostanie wykryta jakakolwiek Wada, wówczas Generalny 

Wykonawca niezwłocznie, po konsultacji i po uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu i 

odpowiednich środków usunięcia tej Wady, na swój koszt naprawi, wymieni lub usunie 

tę Wadę, jak również naprawi jakąkolwiek szkodę w Obiekcie, szkodę w majątku lub na 

osobach poniesioną przez Zamawiającego, a wynikłą z tej Wady. 

26.6. Generalny Wykonawca nie będzie zobowiązany do naprawienia, wymiany lub usunięcia 

Wady lub jakiejkolwiek szkody powstałej w związku z albo wynikłej w następstwie 

jakichkolwiek z następujących okoliczności: 

(a) eksploatacji Obiektu przez Zamawiającego niezgodnie z wyraźnymi i 

racjonalnymi instrukcjami Generalnego Wykonawcy; 

(b) normalnego zużycia Części Zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, 

zgodnie z wykazem, o którym mowa w PFU i instrukcjach eksploatacyjnych 

Generalnego Wykonawcy; 

(c) modyfikacji lub zmian w Obiekcie dokonanych przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie niezgodnie z Umową lub bez uprzedniej pisemnej zgody Generalnego 

Wykonawcy na dokonanie takiej modyfikacji lub zmiany; 

(d) Siły Wyższej. 

26.7. W przypadku wykrycia Wady Zamawiający w terminie uwzględniającym rozsądny czas 

potrzebny do powzięcia stosownych informacji co istoty, charakteru i rodzaju Wady, 

jednak nie krótszym niż 14 (czternaście) dni, zawiadomi o tym na piśmie Generalnego 

Wykonawcę stwierdzając rodzaj każdej takiej Wady i wszystkie inne dostępne 

informacje o niej. Zamawiający umożliwi Generalnemu Wykonawcy inspekcję tej 

Wady. Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o Wadach pozostaje bez wpływu na 

uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Generalnego Wykonawcy. Wystawienie 

Świadectwa Zakończenia Realizacji pozostaje bez wpływu na uprawnienia 

Zamawiającego oraz obowiązki Generalnego Wykonawcy, w tym  w stosunku do Wad, 

które istniały przed wystawieniem Świadectwa Zakończenia Realizacji. Wszelkie wady 

istniejące przed wystawieniem Świadectwa Zakończenia Realizacji, które nie zostały 

ujawnione przez Generalnego Wykonawcę, będą traktowane jako Wady, które 

Generalny Wykonawca zataił przed Zamawiającym. W szczególności Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczeń, jeśli po wystawieniu Świadectwa 

Zakończenia Realizacji okaże się, że Obiekt nie spełniał lub nie spełnia wymagań 

ogólnych, wymagań szczegółowych lub wymagań technologiczne określonych w PFU. 

26.8. Zamawiający zapewni Generalnemu Wykonawcy wszelki niezbędny dostęp do Obiektu 

umożliwiający zrealizowanie wszystkich zobowiązań Generalnego Wykonawcy 

wynikających z postanowień KLAUZULI 26. Generalny Wykonawca, za wiedzą i 

zgodą Zamawiającego, może zabrać każdy element Urządzeń i Wyposażenia lub każdą 

część Obiektu posiadające Wadę, jeżeli rodzaj tej Wady lub uszkodzenia Obiektu lub 
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urządzenia wywołanego tą Wadą nie pozwalają na sprawne i szybkie jej usunięcie na 

miejscu. 

26.9. Jeżeli zdaniem Zamawiającego naprawa, wymiana rzeczy dotkniętej Wadą lub usunięcie 

Wady jest tego rodzaju, że może to wpłynąć na sprawność Obiektu lub jego części, 

wówczas Zamawiający może doręczyć Generalnemu Wykonawcy zawiadomienie 

żądające, aby niezwłocznie po wykonaniu prac naprawczych zostały przeprowadzone 

wszelkie niezbędne w takim przypadku próby nowego, naprawionego układu mające na 

celu sprawdzenie poprawności jego działania, a Generalny Wykonawca przeprowadzi tę 

próbę na własny koszt. 

26.10. Jeżeli próby te będą negatywne, Generalny Wykonawca będzie przeprowadzać dalsze 

naprawy i wymiany elementu objętego Wadą, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tej 

próby satysfakcjonującego Zamawiającego. Terminy i zakresy powyższych prób 

zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą. Próby te nie 

będą przeprowadzane w mniejszym zakresie niż wymagane dla oryginalnych 

elementów, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione między Zamawiającym i 

Generalnym Wykonawcą. 

26.11. Generalny Wykonawca powinien usunąć Wadę oraz wszelkie wynikłe z niej szkody 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni. Zamawiający może wyznaczyć 

Generalnemu Wykonawcy dłuższy termin, jeśli wynika to z charakteru Wady lub z 

innych okoliczności.  

26.12. Jeśli Generalny Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie i/lub nie 

naprawi szkody wynikłej z Wady, wówczas Zamawiający może usunąć Wadę we 

własnym zakresie (bez oddzielnego upoważnienia sądu), a koszty tego usunięcia zostaną 

niezwłocznie zwrócone Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę na pisemne 

żądanie Zamawiającego lub mogą być potrącone przez Zamawiającego z Ceny lub też 

pokryte z Gwarancji Należytego Wykonania. 

26.13. Okres Odpowiedzialności za Wady dla danego elementu lub układu będzie wydłużony o 

czas istnienia Wady. Jeśli w ramach naprawy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

rzecz lub element Prac wolny od Wad i/lub usterek albo dokonał naprawy Prac/Obiektu 

objętych gwarancją, wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do takiej 

rzeczy, elementu Prac w zakresie dokonanej naprawy lub Prac w zakresie dokonanej 

naprawy. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do Dokumentacji Technicznej. 

26.14. Jeżeli istniejąca wada ma charakter wady powodującej zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, należytego bezpieczeństwa Obiektu lub dotyczy istotnych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa instalacji w Obiekcie (w szczególności: instalacji elektrycznej, 

klimatyzacji, tryskaczy, hydrantów) lub uniemożliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z 

Obiektu, wówczas Generalny Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od 

Zamawiającego, przystąpi do usunięcia wady. Przez pojęcie „niezwłocznie" rozumie się 

nie więcej niż 12 (dwanaście) godzin, jeżeli zawiadomienie o wykryciu wady zostało 

doręczone w dniu roboczym, lub 24 (dwadzieścia cztery) godziny, jeżeli zawiadomienie 

zostało doręczone w innym dniu. Jeżeli Generalny Wykonawca nie wykona tego 

obowiązku, wówczas Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko 

Generalnego Wykonawcy niezwłocznie po upływie terminów określonych w zdaniu 

poprzedzającym. 
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26.15. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca uzyska od Podwykonawców lub 

producentów nie będących Podwykonawcami okresy gwarancji jakości dłuższe lub 

prawa z takich gwarancji jakości szersze niż te, do których zobowiązał się wobec 

Zamawiającego na podstawie niniejszej KLAUZULI 26, Generalny Wykonawca 

przenosi takie prawa na Zamawiającego, przy czym przejście to nastąpi z upływem 

Okresu Odpowiedzialności za Wady. 

26.16. Dla zapewnienia nadzoru oraz koordynacji działań przy usuwaniu Wad w Okresie 

Odpowiedzialności za Wady, Generalny Wykonawca wyznaczy Inżyniera 

Gwarancyjnego nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania Prac. Generalny 

Wykonawca nie będzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, 

odwoływać Inżyniera Gwarancyjnego. Zamawiający będzie uprawniony do wyrażenia 

w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych pisemnej opinii w przedmiocie odwołania 

Inżyniera Gwarancyjnego i nowego Inżyniera gwarancyjnego wyznaczonego przez 

Generalnego Wykonawcę. Zmiana Inżyniera Gwarancyjnego nie będzie stanowiła 

zmiany Umowy. 

CZĘŚĆ VII. PODZIAŁ RYZYKA 

27. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

27.1. Prawa własności Urządzeń i Wyposażenia oraz Części Zamiennych przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą dokonania choćby częściowej płatności za dane Urządzenia i 

Wyposażenie na podstawie przejściowego rozliczenia lub z chwilą dostarczenia na 

Teren Budowy, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Sprzęt Generalnego 

Wykonawcy należący do Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców, 

używany do realizacji Umowy, pozostanie własnością Generalnego Wykonawcy lub 

jego Podwykonawców. 

27.2. Niezależnie od przeniesienia własności Urządzeń i Wyposażenia, Generalny 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nadzór i utrzymanie tych Urządzeń i 

Wyposażenia, oraz ryzyko ich utraty lub uszkodzenia raz wszelkie ryzyka dotyczące 

bezpieczeństwa i wyrządzenia jakiejkolwiek szkody przez te Urządzenia i Wyposażenie 

aż do czasu wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji. Fakt zaakceptowania 

przez Zamawiającego danego Etapu Realizacji oraz przejście własności Urządzeń i 

Wyposażenia pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na prawo Zamawiającego odmowy 

zaakceptowania kolejnych Etapów Realizacji. 

27.3. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzór i utrzymanie Obiektu lub jego 

części, aż do Wystawienia Świadectwa Zakończenia Realizacji, z wyłączeniem części 

Obiektu przejętych przez Zamawiającego do eksploatacji przed Zakończeniem 

Realizacji, na podstawie Świadectw Zakończenia Etapu Realizacji. W tym okresie 

Generalny Wykonawca jest również odpowiedzialny za wszelkie szkody w Obiekcie. 

28. RYZYKO BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO 

28.1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zbadania dokumentów 

Zamawiającego (włącznie z wszelką dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego) 

oraz oświadcza, że zapoznał się i zbadał wszelkie dokumenty otrzymane od 

Zamawiającego przed podpisaniem Umowy. W terminie 14 (czternastu) dni od daty 
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rozpoczęcia, Wykonawca złoży Inżynierowi Kontraktu oświadczenie o zamiarze 

wykorzystania jakichkolwiek innych dokumentów Zamawiającego oraz o 

stwierdzonych błędach, nieprawidłowościach lub wadach w tych dokumentach 

Zamawiającego. 

28.2. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stanowiska Inżyniera Kontraktu w 

przedmiocie zgłoszonych błędów oraz propozycji ich usunięcia lub poprawienia, 

Wykonawca złoży oświadczenie o przejęciu tych dokumentów Zamawiającego, które 

zamierza wykorzystać w całości lub w części. Złożenie w/w oświadczenia będzie 

równoznaczne ze stwierdzeniem, że Generalny Wykonawca staje się odpowiedzialny za 

wszystkie błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub 

inne wady, których nie zgłosił i w razie ich wystąpienia obowiązany jest do poprawy 

zarówno tych dokumentów, jak i odpowiednich Prac, na własny koszt, pod nadzorem 

Inżyniera Kontraktu. 

28.3. Jeżeli w Obiekcie lub w jego części albo w tymczasowych instalacjach Generalnego 

Wykonawcy wystąpi szkoda spowodowana jakimkolwiek zastosowaniem lub oparciem 

się na błędnym projekcie, danych lub specyfikacji dostarczonych lub wyznaczonych 

przez lub w imieniu Zamawiającego, Generalny Wykonawca, nie może się na to 

powoływać jeżeli nie dopełnił obowiązków dotyczących przeprowadzenia własnych 

badań, analiz i opracowań oraz uaktualnienia, skorygowania i uzupełnienia wszelkich 

danych, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz PFU.  

29. ZWOLNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

29.1. Niezależnie od wszelkich innych postanowień Umowy oraz rozwijając postanowienia 

KLAUZULI 9.8, Generalny Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności 

w zakresie wszelkich procesów sądowych, postępowań administracyjnych, roszczeń, 

szkód, grzywien, kar, kosztów i wydatków jakiegokolwiek rodzaju, włączając w to 

zasądzone koszty obsługi prawnej, a w szczególności związanych z: (i) naruszeniem 

Wymogów Ustawowych, (ii) powstałą odpowiedzialnością cywilną, karną lub 

administracyjną, (iii) a także w szczególności ze szkodami osoby trzeciej powstałymi w 

wyniku wykonywania Umowy, a także ze śmiercią lub zranieniem jakiejkolwiek osoby 

albo uszkodzeniem jakiejkolwiek rzeczy (innej niż Obiekt), które zdarzyły się przed 

końcem Okresu Odpowiedzialności za Wady, włączając jego ewentualne przedłużenie, 

zaistniałymi w związku z realizacją Umowy na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

29.2. Jeżeli przeciwko Zamawiającemu zostanie wytoczone powództwo albo zostanie 

zgłoszone roszczenie, za które zgodnie z KLAUZULĄ 29.1 powyżej, przejmuje 

odpowiedzialność Generalny Wykonawca, wówczas Zamawiający, niezwłocznie, 

zawiadomi o tym Generalnego Wykonawcę, który zobowiązuje się i będzie uprawniony 

na własny koszt uczestniczyć w takim postępowaniu i wejść, o ile będzie taka prawna 

możliwość, w miejsce Zamawiającego lub przystąpić jako interwenient uboczny, jak 

również może przeprowadzać negocjacje w celu rozstrzygnięcia tych postępowań. 

Zamawiający zobowiązuje się nie uznawać roszczeń ani nie zawierać ugody z osobą 

podnoszącą roszczenia, bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy. 

30. UBEZPIECZENIA  
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30.1.  [UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO] Zamawiający 

zawrze na swój koszt umowę ubezpieczenia ryzyk budowy - montażu  CAR/EAR we 

własnym imieniu i na własną rzecz oraz wszystkich Wykonawców                             i 

Podwykonawców każdego szczebla, Inżynierów, Doradców Technicznych, 

Architektów, konsultantów, Służb Inspekcyjnych i Dostawców wykonujących prace na 

terenie budowy wyłącznie w zakresie działań realizowanych na terenie budowy, oraz 

wszystkich pozostałych osób i podmiotów formalnie zaangażowanych w realizację 

Kontraktu (Ubezpieczeni) w ramach swoich odnośnych interesów, praw, obowiązków, 

działań i zaniechań związanych z wykonaniem Umowy. 

30.2. Ubezpieczenie będzie utrzymane w całym okresie realizacji kontraktu tj. od dnia wejścia 

na plac budowy pierwszego wykonawcy lub rozładowania pierwszej dostawy do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bądź innego dokumentu uprawniającego do 

oddania inwestycji do użytkowania. 

30.3. Ubezpieczenie zostanie zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (construction all risks/ 

ereaction all risks insurance). Ochroną zostaną objęte szkody, które mogą powstać w 

związku z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas fazy budowy/montażu 

(ochroną ubezpieczeniową objęte będą wykonane roboty oraz mienie, m.in. w trakcie 

budowy, montażu, prób i testów lub składowania w miejscu ubezpieczenia (teren 

budowy oraz miejsca składowania poza nim), w tym dostawy inwestorskie – jeśli będą 

występowały), na sumę ubezpieczenia odpowiadającą wynagrodzeniu netto (bez 

podatku VAT) powiększoną o wartość dostaw Inwestorskich (jeśli będą występowały). 

30.4. Ubezpieczenie w zakresie uwzględniającym rozsądną handlowo ofertę będzie zawarte 

na warunkach odpowiadających co najmniej standardowi warunków monachijskich 

(Munich Re). Podstawowy zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przynajmniej o 

następujące klauzule dodatkowe:  

a) klauzula 001 – ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków; 

b) okres gwarancyjny - konserwacja rozszerzone pokrycie - klauzula 004 - w 

okresie nie krótszym niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego; 

c) okres gwarancyjny – konserwacja prosta - klauzula 003 - w okresie nie 

krótszym niż  24 miesiące po zakończeniu obowiązywania klauzuli 004; 

d) ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze 

nocnej i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego; 

e) ryzyko prób i testów w tym prób gorących – dopuszcza się limit czasowy 

uzależniony od rzeczywistej długości prób i testów (zakres zgodny co najmniej 

z klauzulą 100); 

f) ryzyko projektanta i producenta - klauzula 115/200 lub odpowiadająca temu 

standardowi; 

g) pokrycie ryzyka części wadliwych; 

h) ryzyko szkód w mieniu otaczającym; 

i) klauzula 013 – ubezpieczenie od składowania poza trenem budowy - 

ubezpieczone będą szkody w ubezpieczonym mieniu składowanym poza placem 

budowy; 

j) ryzyko dodatkowych kosztów wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców; 
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k) klauzula wzrostu wartości kontraktu - przynajmniej 120% pierwotnej sumy 

ubezpieczenia; 

l) klauzula 113 - ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na teren budowy z włączeniem szkód podczas 

załadunku i rozładunku; 

m) klauzulę reprezentantów; 

n) klauzulę wstrzymania prac (standstill cover); 

o) klauzulę ukończonych etapów budowy i częściowo odebranych do użytkowania 

(klauzula 116 i 116/1) 

p) klauzula pokrycia kosztów działań, mających na celu zapobieżenie szkodzie lub 

zmniejszenie jej rozmiarów jak również kosztów usunięcia pozostałości po 

szkodzie. 

30.5. Wyłączenia odpowiedzialności, klauzule zawężające lub obostrzające ochronę, limity 

odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie 

zgodnym                      z praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umowy 

ubezpieczenia. Generalny Wykonawca, Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi 

podwykonawcy zobowiązani będą do przestrzegania wytycznych ubezpieczyciela w 

zakresie prowadzenia prac budowlanych. 

30.6. Odszkodowania należne z tytułu umowy ubezpieczenia: Generalnemu Wykonawcy, 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom lub innym podmiotom 

objętych Umową będą płatne Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za pośrednictwem Inwestora i mogą być przeznaczone 

przez Generalnego Wykonawcę, Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców wyłącznie na przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. 

Zamawiający może z kwot odszkodowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

potrącać swoje należności wobec Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców lub innych podmiotów objętych Umową. 

30.7. W przypadku wypłaty odszkodowania każdy z ubezpieczonych uczestniczy we 

franszyzach/ udziałach własnych w  takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w 

wypłaconym odszkodowaniu w związku z jednym zdarzeniem losowym. 

[UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ WYKONAWCĘ] 

 

30.8. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy i zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej 

przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie następujących ryzyk: 

30.8.1. Ubezpieczenia kluczowych maszyn budowano-montażowych Wykonawcy, 

Podwykonawców, dalszych podwykonawców; 

30.8.2. Ubezpieczenie mienia w transporcie; 

30.8.3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej; 

30.9. Ubezpieczenie kluczowych maszyn budowlano - montażowych Wykonawcy, 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców: 
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30.9.1. Wykonawca zawrze (lub w odniesieniu do sprzętu Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wyegzekwuje od nich zawarcie) umowy 

ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk [construction plant machinery] maszyn, 

urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do realizacji Umowy. 

30.9.2. Przedmiot ubezpieczenia: niezależnie od formy własności wszystkie kluczowe 

maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany, będący własnością, najmowany lub 

używany przez  Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych podwykonawców na 

Placu Budowy. Przez kluczowe maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany należy 

rozumieć maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany, którego wartość jednostkowa 

nowo odtworzeniowa przekracza 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy 

złotych).  

30.9.3. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności ubezpieczyciela: nie później niż od 

daty wprowadzenia na Placu Budowy, aż do momentu ich trwałego usunięcia               

z Placu Budowy. 

30.9.4. Zakres ubezpieczenia: na bazie tzw. „wszystkich ryzyk maszyn budowlanych” 

[construction plant machinery]. 

30.9.5. Zakres terytorialny obejmie w szczególności Plac Budowy, z zastrzeżeniem, że 

dla ryzyk transportowych ochrona obowiązuje na trasie transportu lub 

przemieszczania się na Plac Budowy. 

30.9.6. Franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż przyjęte w ramach 

dobrych praktyk rynkowych na dzień zawierania umów ubezpieczenia dla 

poszczególnych maszyn, urządzeń. 

30.10. Ubezpieczenie mienia w transporcie: 

30.10.1. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia mienia w transporcie dla 

planowanych dostaw, nie później niż dzień przed rozpoczęciem pierwszego 

transportu/ tranzytu/ od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do 

pierwszej wysyłki, do dnia zakończenia rozładunku ostatnich produktów na 

Teren Budowy. 

30.10.2. Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia mienia w transporcie będą: 

Zamawiający, Wierzyciele (jeżeli istnieją), Wykonawca i Podwykonawcy 

dowolnego szczebla, pracownicy i przedstawiciele powyższych podmiotów. 

30.10.3. Ubezpieczenie będzie zawarte na sumę ubezpieczenia odpowiadającą  

maksymalnej wartości ładunku na jednym środku transportu i/lub w miejscu 

składowania. W przypadku CIF zadeklarowana suma ubezpieczenia powinna 

odpowiadać 110% maksymalnej wartości ładunku. 

30.10.4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien być co najmniej równoważny 

ochronie wynikającej z instytutowej klauzuli ładunkowej (A) ICC (A) 1/1/0, o ile 

warunki i klauzule ograniczające mogą być stosowane zgodnie z aktualnie 

obowiązująca praktyka rynkową. 

30.10.5. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować: 
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a) Automatyczną ochronę dla ponownej wysyłki; 

b) Ubezpieczenie czasowego składowania. 

30.10.6. Dodatkowe klauzule (ewentualne ograniczenia, jeśli wymaga tego 

Ubezpieczyciel). 

a) Klauzula 50/50; 

b) Instytutowe klauzule ładunkowe „A”,  

c) Instytutowe klauzule ładunkowe (ładunki lotnicze), 

d) Instytutowe klauzule strajkowe (ładunkowe), 

e) Instytutowa klauzula o wymianie, 

f) Instytutowa klauzula klasyfikacyjna (CI 3541/1/2001), 

g) Klauzula akumulacji; 

h) pokrycie kosztów usuwania pozostałości w wysokości min. 10% wartości 

ładunku (maksimum do ustalenia), 

30.10.7. Wyłączenia odpowiedzialności, klauzule zawężające, limity odpowiedzialności 

oraz franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie zgodnym z praktyką 

rynkową na dzień negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. 

30.11. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia: 

30.11.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, 

posiadania oraz użytkowania mienia dotyczącej przedmiotowego kontraktu 

(umowa dedykowana pod kontrakt), obejmującej szkody, które mogą powstać w 

czasie lub w związku z realizacją Umowy, a także szkody związane z 

działaniami Podwykonawców. 

30.11.2. Zakres ochrony powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, 

zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych 

korzyści (lucrum cessans) powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie obejmie ochroną odpowiedzialność Zamawiającego, Wykonawcy 

(Konsorcjum Wykonawców), Podwykonawców (i ich przedstawicieli) 

zatrudnieni przy realizacji części Umowy, osoby przeprowadzające uruchomienia 

i pomiary oraz wszelkie inne osoby zatrudnione w związku z wykonywaniem 

Umowy. Zakres ochrony winien obejmować odpowiedzialność wzajemną 

między podmiotami objętymi ochroną na podstawie wymaganej umowy 

ubezpieczenia. 

30.11.3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 

obejmować w szczególności: 

a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 

b) szkody wyrządzone przez podwykonawców i dalszych wykonawców; 

c) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód 

rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) z limitem 

odpowiedzialności min. 10.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia; 

d) szkody spowodowane wadą produktu lub wykonanej usługi; 



Strona 75 z 102 

 

e) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w 

użytkowanie odbiorcy (completed operations);  

f) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż 

wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z 

limitem odpowiedzialności min. 10 000 000 zł na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia; 

g) szkody powstałe podczas prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, 

prac prowadzonych przy użyciu materiałów wybuchowych, młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów innych podobnych 

urządzeń w związku z prowadzonymi pracami kontraktowymi; 

h) szkody rzeczowe powstałe wskutek wibracji, osłabienia elementów 

nośnych albo usunięcia się lub osłabienia nośności gruntu polegające 

na zawaleniu się obiektu budowlanego, oderwania się części obiektu 

budowlanego, pęknięciu jeżeli zagraża to stabilności budynku lub 

budowli – z limitem odpowiedzialności min. 20 000 000 zł na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 

szkody osobowe będą pokryte do pełnej wysokości sumy 

gwarancyjnej 

i) szkody powstałe w instalacjach podziemnych;  

j) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC  

k) szkody powstałe w mieniu powierzonym  (pozostającym pod opieką 

lub pod kontrola podwykonawców) – dopuszczalna granica wynosi 

20.000.0000 zł 

l) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, 

obróbki,  

m) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

n) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku                                          

z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe 

wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym 

zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i 

parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 10 000 000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;  

o) szkody poniesione przez pracowników (OC pracodawcy);  

p) Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 

rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł dla szkód 

rzeczowych oraz 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł dla 

czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i 

udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.  

30.11.4. Ubezpieczenia OC Wykonawcy będzie obejmować odpowiedzialność cywilną 

deliktową, kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50 000 000,00 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia – suma 

gwarancyjna dedykowana dla przedmiotowej Umowy. 

30.12. Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Projektantów: 

30.12.1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy 

ubezpieczenia OC zawodowej obejmującej ochroną odpowiedzialność 
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Wykonawcy (Konsorcjum Wykonawców) oraz osób, którymi posługuje się on w 

związku z realizacją Umowy, w tym także Podwykonawców z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w 

związku z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami zawodowymi 

mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed). 

30.12.2. Okres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej okres obowiązywania 

Umowy oraz okres, przed którym wykonano wszelkie prace projektowo- 

dokumentacyjne niezbędne do realizacji Umowy. 

30.12.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia ubezpieczenia na bazie claims 

made z zastrzeżeniem zastosowania okresu dodatkowego na zgłaszanie roszczeń 

obejmującego 3 lata od daty zakończenia okresu rękojmi za wady i gwarancji 

jakości.   

30.12.4. Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej powinien 

obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 

zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych 

korzyści (lucrum cessans). Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo 

rozszerzona na: 

a) szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego 

(każdego stopnia), w zakresie obejmującym realizowane przez nich 

prace; 

b) koszty przebudowy, rekonstrukcji przedmiotu prac projektowych 

nawet wtedy, gdy nie doszło do wyrządzenia szkody w mieniu 

polegającej na uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wnoszona budowla jest 

dotknięta wadą; 

c) koszty przeprojektowania, które zostaną poniesione przez osobę 

trzecią w następstwie szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego; 

d) szkody polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie 

kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, 

odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień 

ubezpieczonego; 

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub 

kosztów, o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego; 

f) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z 

zanieczyszczeniem środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 5 

000 000 zł; 

g) franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 

rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 20 000 zł dla szkód 

rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł dla 

czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i 

udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych. 

h) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 

30.12.5. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej będzie 

obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową z sumą 



Strona 77 z 102 

 

gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w 

rocznym okresie ubezpieczenia – suma gwarancyjna dedykowana dla 

przedmiotowej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

będzie obejmować wszelkie usługi projektowe, wynikające z pełnienia funkcji w 

budownictwie, usługi im towarzyszące jak nadzór autorski, inwestorski o ile będą 

wykonywane w związku z realizacją Umowy. 

30.13.  Ubezpieczenie – Postanowienia Ogólne 

30.13.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe 

potwierdzające zawarcie przez niego umów ubezpieczenia, a także warunków na 

jakich ubezpieczenia zostały zawarte wraz z dowodami opłacenia składek (jeżeli 

ochrona ubezpieczeniowa zależy od płatności składki) dla każdej ze wskazanych 

umów ubezpieczenia w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Jeżeli składka jest 

płatna w ratach, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia 

każdej raty nie później niż w dniu płatności określonym w umowie 

ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia innych dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia na wymaganych warunkach 

oraz istnienie ważnej ochrony ubezpieczeniowej – np. certyfikatów 

wystawionych przez ubezpieczyciela lub brokera – o ile dokumenty te zawierają 

szczegółowe informacje o warunkach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

30.13.2. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy ma upłynąć okres ubezpieczenia z tytułu 

jakiejkolwiek wymaganej umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez 

wezwania dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 

bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami 

Umowy, w terminie najpóźniej 7 dni przed końcem bieżącego okresu 

ubezpieczenia. Do tych dokumentów stosuje się odpowiednio postanowienia 

KLAUZULI 30.13.1 powyżej. W każdym przypadku Wykonawca zapewni 

ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

30.13.3. Treść powyższych dokumentów powinna zapewnić Zamawiającemu możliwość 

weryfikacji realizacji wymogów Umowy, w tym w szczególności w zakresie 

wysokości sum gwarancyjnych/sum ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności, 

mających zastosowanie franszyz lub udziałów własnych, okresu ubezpieczenia. 

30.13.4. W przypadku wymaganego Umową dokumentu sporządzonego w języku innym 

niż język polski, Wykonawca powinien przekazać taki dokument każdorazowo 

wraz z jego tłumaczeniem na język polski. 

30.13.5. Jeżeli wskazane powyżej umowy ubezpieczenia nie zostaną zawarte lub jeśli 

dokumenty potwierdzające ich zawarcie i ich warunki (w tym opłacenie składki, 

o ile będą wymagane) nie zostaną dostarczone w terminie bądź zakres ochrony 

będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w 

Umowie, lub zapisy umów ubezpieczenia zostaną zmienione w jakikolwiek 

sposób i stopniu na niekorzyść Zamawiającego bez zgody Zamawiającego, bądź 

gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia 

lub warunków tych umów ubezpieczenia. 

a) do czasu przedstawienia Zmawiającemu dokumentów, o których 

mowa w KLAUZULI 30.13.1 lub w KLAUZULI 30.13.2, 

spełniających wymagania Umowy, Zamawiający może wstrzymać się 

z zapłatą Wykonawcy Wynagrodzenia, bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy z tego tytułu, lub 
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b) Zamawiający może samodzielnie zawrzeć stosowne umowy 

ubezpieczenia na koszt  i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę kosztami, w tym składką oraz odsetkami, 

jakiejkolwiek tak zawartej umowy ubezpieczenia, wzywając 

Wykonawcę do zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub 

dokonując potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

30.13.6. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych 

ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

30.13.7. Niezależnie od ubezpieczeń wskazanych poniżej, w okresie obowiązywania 

Umowy, Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy wszelkie inne, wymagane przez 

prawo umowy ubezpieczenia, w tym Wykonawca zapewni, żeby wszystkie 

osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach 

realizacji Umowy posiadały, przez okres wykonywania przez nie zadań, polisy 

ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej na sumy gwarancyjne nie mniejsze 

niż wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia aktualnych polis ubezpieczeniowych na każde żądanie 

Zamawiającego. 

30.13.8. Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z sumą 

gwarancyjną (oraz innymi kwotami, w tym sublimitami) wyrażoną w EUR (euro) 

lub w zł (złoty polski) lub w USD (dolar amerykański) lub GBP (funt brytyjski). 

W takim przypadku Zamawiający zweryfikuje wysokość sumy gwarancyjnej 

(oraz innych kwot) z wymaganiami Umowy (z kwotami wyrażonymi w Umowie 

w zł), na podstawie najaktualniejszego kursu średniego NBP danej waluty obcej 

według stanu na dzień przedłożenia dokumentu Zamawiającemu. 

30.13.9. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy 

zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację Obiektu (Zamawiający, 

Generalny Wykonawca i Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą 

współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe 

krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących 

interesów Zamawiającego, Generalny Wykonawca nie może zrezygnować z 

żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

30.13.10. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ubezpieczeń uzupełniających 

wynikających z wydłużenia okresu realizacji Kontraktu w porównaniu z 

terminami określonymi w Harmonogramie Realizacji Kontraktu, wynikające z 

jego winy. Zapis dotyczy zarówno ubezpieczeń do zawarcia których 

zobowiązany jest Wykonawca jak i Zamawiający. 

31. WARUNKI NIEPRZEWIDZIANE 

 

31.1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wykonać rozpoznanie aktualnych warunków 

gruntowo wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym w razie 

konieczności opracować dokumentację geologiczno-inżynierską. 

31.2. Żadne dodatkowe płatności ani korekty Ceny czy przedłużenia Terminu Realizacji nie 

będą dokonane z jakichkolwiek powodów, a w szczególności z powodu wystąpienia 
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warunków hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych czy innych uwarunkowań 

fizycznych Terenu Budowy. 
                                 

32. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie jakiekolwiek Wymagania Ustawowe (co obejmuje 

także wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania przepisów przez kompetentne organy) 

niezależne od Stron i mające bezpośredni wpływ na wykonanie Umowy, wszelkie ryzyko 

związane ze z powyższymi zmianami będzie obciążało Generalnego Wykonawcę. 

33. SIŁA WYŻSZA 

33.1. „Siła Wyższa” oznacza wystąpienie zdarzeń, niezależnych od Strony powołującej się na 

Siłę Wyższą, i których nie można było przewidzieć, jeżeli te zdarzenia albo ich 

następstwa mają istotny negatywny wpływ na wykonanie przez Stronę powołującą się 

na Siłę Wyższą jej zobowiązań wynikających z Umowy, w tym: 

(a) wojny lub działania wojenne powstałe na terenie Polski lub jej dotyczące; 

(b) rewolucje, rozruchy, powstania, zamieszki cywilne, akty terroryzmu lub sabotaż; 

(c) embarga, restrykcje dotyczące importu, strajki generalne, lokauty, 

(d) działania sił przyrody, w tym trzęsienia ziemi i powodzie, z wyłączeniem: (i) 

warunków pogodowych racjonalnie przewidywalnych dla obszaru 

geograficznego, na którym znajduje się Teren Budowy; lub (ii) wszelkich 

podpowierzchniowych warunków geologicznych na Terenie Budowy odkrytych 

po dacie Rozpoczęcia Prac. 

33.2. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwi Stronie wypełnianie Umowy w całości, 

wówczas w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od wystąpienia takiego zdarzenia Strona 

ta zawiadomi na piśmie drugą Stronę o tym zdarzeniu podając okoliczności jego 

wystąpienia. Generalny Wykonawca poinformuje Inżyniera Kontraktu o wszelkich 

alternatywnych sposobach wykonania zobowiązań, których nie uniemożliwia Siła 

Wyższa, a także o krokach, jakie Generalny Wykonawca proponuje podjąć w związku z 

takim alternatywnym wykonaniem zobowiązań. Generalny Wykonawca nie podejmie 

żadnych kroków bez instrukcji Inżyniera Kontraktu. 

33.3. Strona powołująca się na wystąpienie Siły Wyższej będzie zwolniona z 

odpowiedzialności za niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie swych 

obowiązków wynikających z Umowy tak długo, jak długo występuje ta Siła Wyższa lub 

jej skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowiązków zostało 

uniemożliwione. 

33.4. Strona lub Strony dotknięte zdarzeniem Siły Wyższej użyją wszystkich możliwych i 

racjonalnych środków do złagodzenia skutków jej wpływu na wykonanie Umowy i 

wypełnianie swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

33.5. Strony oświadczają, że są świadome istnienia epidemii spowodowanej wirusem SARS-

CoV-2 (Koronawirus) oraz działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy od 

dnia 24 lutego 2022 r. i powyższe okoliczności zostały uwzględnione przez Strony przy 
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zawarciu Umowy, w tym w uzgodnionych terminach i Cenie. Każda ze Stron 

potwierdza, iż na dzień podpisania niniejszej Umowy jest w stanie realizować 

zobowiązania wynikające z Umowy (w szczególności w zakresie zobowiązań 

terminowych oraz kwotowych). Generalny Wykonawca potwierdza, że (i) Koronawirus 

oraz wprowadzane w związku z nim ograniczenia administracyjne, a także (ii) 

konsekwencje (w tym gospodarcze) działań wojennych prowadzonych na terytorium 

Ukrainy nie wpływają oraz według jego najlepszej wiedzy nie wpłyną negatywnie na 

Generalnego Wykonawcę w zakresie możliwości wykonania Umowy zgodnie z 

warunkami i terminami wskazanymi w Umowie i nie mogą zatem stanowić Siły 

Wyższej. 

33.6. W przypadku, gdyby na skutek (i) wprowadzenia dalszych administracyjnych 

ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z Koronawirusem, (ii) lub na skutek 

konsekwencji (w tym gospodarczych) działań wojennych prowadzonych na terytorium 

Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r., które rzeczywiście i istotnie wpłyną negatywnie na 

zdolność Generalnego Wykonawcę do wykonania Prac poprzez uniemożliwienie (lub 

istotne utrudnienie) wykonania lub należytego wykonania Umowy (lub zaistnieje 

poważne ryzyko takiego negatywnego wpływu), Generalny Wykonawca zobowiązany 

jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu takiej okoliczności oraz 

wskazać, w jaki rzeczywisty sposób takie okoliczności uniemożliwiają lub istotnie 

utrudniają wykonanie Umowy wraz ze wskazaniem działań (planu naprawczego) 

mających na celu zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na wykonanie Umowy. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszystkie racjonalne działania w 

celu uniknięcia lub zminimalizowania negatywnego wpływu takich okoliczności na 

wykonanie Umowy. 

CZĘŚĆ VIII. ZMIANY W UMOWIE I INNE POSTANOWIENIA 

34. ZMIANY W UMOWIE 

34.1. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

34.2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności 

wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych. 

34.3. Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych przewidują 

możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach: 

34.3.1. Zmiana Terminu Realizacji Obiektu może nastąpić w przypadku: 

(i) wystąpienia nietypowych warunków pogodowych mających wpływ na 

niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, w szczególności takich 

jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 (pięciu) dni, 

powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i 

możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia prac), które zgodnie z 

szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie prac. 

Fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny, 
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(ii) przesunięcia terminu udostępnienia Generalnemu Wykonawcy Terenu 

Budowy lub wstrzymania prac z przyczyn nie leżących po stronie 

Generalnego Wykonawcy. 

34.3.2. zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji lub Ceny może nastąpić w 

przypadku wystąpienia Siły Wyższej. 

34.3.3. zmiana Terminu Realizacji może nastąpić w przypadku zmiany istotnych 

przepisów Regulacji UE, obowiązujących prawa lub Wymagań Ustawowych 

powodujących konieczność dostosowania Prac i Obiektu do zmian przepisów, 

które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy, 

34.3.4. zmiana Terminu Realizacji lub sposobu realizacji Umowy może nastąpić w 

przypadku kolizji Prac z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty pracami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 

kolizji, 

34.3.5. zmiana Terminu Realizacji może nastąpić w przypadku następstw działania 

organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do 

organów administracji (m.in. eksploatatorów infrastruktury), w szczególności: 

(a) przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., bezpośrednio związanych z realizacją części 

lub całości Prac, wykazanego przez Generalnego Wykonawcę 

dokumentami urzędowymi lub dokumentami prywatnymi z datą pewną, 

pod warunkiem, że Generalny Wykonawca nie odpowiada za to 

opóźnienie i powoduje ono wstrzymanie realizacji części lub całości 

Prac; 

(b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Generalnego Wykonawcę, 

34.3.6. zmiana sposobu realizacji Umowy w stosunku do SWZ lub PFU (wraz z 

ewentualną zmianą Terminu Realizacji i Ceny) może nastąpić w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian technologicznych spowodowanych w 

szczególności następującymi okolicznościami: 

(a) niedostępnością na rynku materiałów, lub urządzeń, spowodowaną 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, przedłużający się czas w ich uzyskaniu, 

(b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Obiektu lub 

kosztów eksploatacji Obiektu, lub umożliwiających uzyskanie Obiektu 

lepszej jakości, 

(c) koniecznością zrealizowania Obiektu przy zastosowaniu innych 
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rozwiązań technicznych lub technologicznych, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem Obiektu lub też zastosowanie innych rozwiązań 

mogło przynieść korzyści dla efektywności Obiektu, 

(d) optymalizacją kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z 

realizacją Obiektu; 

(e) poprawą bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją Obiektu, 

(f) uzasadnioną i konieczną poprawą jakości, wydajności lub 

bezpieczeństwa realizacji Prac, ograniczeniem kosztów działania i 

utrzymania Obiektu lub spełnieniem wymagań związanych z 

bezpieczeństwem lub ochroną środowiska. 

34.3.7. zmiana Ceny, do wartości nie przekraczającej 10% (dziesięciu procent) Ceny, o   

której mowa w KLAUZULI 11.1 może nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w razie zaniechania realizacji części Prac z przyczyn, których nie 

można było przewidzieć i które są niezależne od Zamawiającego oraz w 

przypadkach przewidzianych w poniższych zapisach. 

34.3.8. zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji i Ceny może nastąpić w 

przypadku aktualizacji rozwiązań projektowych w stosunku do SWZ lub PFU z 

powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających 

prowadzenie Prac, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych 

nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie 

korzystne dla efektywności Obiektu, 

34.3.9. zmiana Terminu Realizacji może nastąpić w przypadku rezygnacji przez 

Zamawiającego z części Prac; 

34.3.10. zmiana Terminu Realizacji może nastąpić w przypadku przekazania przez 

Zamawiającego polecenia zawieszenia wykonywania Umowy i zawieszenia 

Umowy przez Generalnego Wykonawcę, zgodnie z KLAUZULĄ 35; 

34.3.11. zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu Umowy po stronie Generalnego 

Wykonawcy, wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy może nastąpić 

na inne osoby spełniające warunki postawione w tym zakresie w SWZ, 

34.3.12. zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Prawa Zamówień 

Publicznych na inny może nastąpić pod warunkiem udowodnienia 

Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SWZ  oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z SWZ dla postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

34.3.13. Jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego Generalnego Wykonawcy, wówczas wszystkie 

zobowiązania i wierzytelności Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiającego 

określone w Umowie, a także wobec podwykonawców, przejmie podmiot 

trzeci, wskazany przez Generalnego Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

34.4. Zmiany wprowadzane przez Zamawiającego 

34.4.1. W przypadku, kiedy Zamawiający zaproponuje Zmianę zgodnie z KLAUZULĄ 

34.3, prześle on do Generalnego Wykonawcy Wniosek Propozycji Zmiany 

nakazujący Generalnemu Wykonawcy przygotowanie i dostarczenie Propozycji 

Zmiany Inżynierowi Kontraktu, w terminie 14 dni  (czternastu dni) dni od dnia 

otrzymania Wniosku Propozycji Zmiany lub w dłuższym, uzgodnionym przez 

Strony ze względu na charakter Zmiany terminie, który będzie zawierał: 

(a) krótki opis Zmiany; 

(b) wpływ na Termin Realizacji; 

(c) szacowaną cenę Zmiany; 

(d) wpływ na Gwarancje Ruchowe (jeżeli występuje); 

(e) wpływ na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz 

(f) wpływ na inne postanowienia Umowy. 

34.4.2. W przypadku określonym w KLAUZULI 34.3.8 Generalny Wykonawca nie 

może odmówić zawarcia aneksu zmieniającego Cenę. 

34.4.3. Przed przygotowaniem i dostarczeniem Propozycji Zmiany Generalny 

Wykonawca, w terminie 7  (siedmiu) dni od dnia otrzymania Wniosku 

Propozycji Zmiany, dostarczy Inżynierowi Kontraktu koszt przygotowania 

Propozycji Zmiany, zawierający oszacowanie kosztu przygotowania i 

dostarczenia Propozycji Zmiany oraz wstępne oszacowanie wpływu Zmiany na 

Cenę. Po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy kosztu przygotowania 

Propozycji Zmiany, Zamawiający w terminie 7  (siedmiu) Dni Roboczych: 

(a) albo zaakceptuje oszacowanie Generalnego Wykonawcy i wyda 

instrukcję, żeby kontynuował on przygotowywanie Propozycji Zmiany; 

(b) albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę o tych częściach kosztu 

przygotowania Propozycji Zmiany, które są nie do zaakceptowania z 

prośbą o ich ponowne rozważenie; 

(c) albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę, że nie zamierza wprowadzać 

Zmiany. 

Po doręczeniu takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca nie przystąpi do 

dokonywania Zmiany do czasu i pod warunkiem wydania Polecenia 

Wprowadzenia Zmiany. 

34.4.4. Po otrzymaniu od Zamawiającego instrukcji postępowania, zgodnie z 

KLAUZULĄ 34.4.3(a), Generalny Wykonawca niezwłocznie przygotuje 

Propozycję Zmiany zgodnie z KLAUZULĄ 34.5.1. 

34.4.5. Kalkulacja cenowa każdej Zmiany zostanie przeprowadzona z zachowaniem 

warunków rynkowych. Dla uniknięcia wątpliwości, koszt Zmiany wynikającej z 

odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji zostanie poniesiony przez 

Generalnego Wykonawcę w przypadku, gdy takie odstąpienie jest konieczne na 
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skutek jakiegokolwiek błędu, uchybienia lub rozbieżności w takiej 

dokumentacji. 

34.4.6. Po otrzymaniu Propozycji Zmiany, Zamawiający i Generalny Wykonawca 

spotkają się i uzgodnią zmianę Ceny i wszystkie inne istotne sprawy dotyczące 

Propozycji Zmiany. W terminie 14 dni od osiągnięcia tego porozumienia, 

Zamawiający, jeżeli w dalszym ciągu ma zamiar wprowadzić Zmianę, prześle 

Generalnemu Wykonawcy Polecenie Wprowadzenia Zmiany. 

34.4.7. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie przekazać Polecenia Wprowadzenia Zmian 

w terminie powyższych 14 (czternastu) dni, Zamawiający jest zobowiązany 

poinformować szczegółowo Generalnego Wykonawcę o planowanym terminie 

przekazania mu tego Polecenia Wprowadzenia Zmiany, przy czym przekazanie 

Polecenia Wprowadzenia Zmiany nie nastąpi później niż w terminie 14 dni  od 

dnia osiągnięcia porozumienia. 

34.4.8. W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie otrzyma Polecenia 

Wprowadzenia Zmiany w terminie 14 dni od dnia przekazania Propozycji 

Zmiany, Generalny Wykonawca  nie jest upoważniony do otrzymania zwrotu 

kosztów, poniesionych przy przygotowywaniu Propozycji Zmiany. 

34.5. Zmiany wprowadzane przez Generalnego Wykonawcę 

34.5.1. Generalny Wykonawca nie może wprowadzić żadnej zmiany w Pracach poprzez 

odstępstwo, modyfikację, uzupełnienie lub pominięcie w zakresie 

jakiegokolwiek elementu Obiektu, chyba, że uzna iż taka zmiana jest wymagana 

w celu umożliwienia mu spełnienia wymagań Umowy. W takim przypadku 

Generalny Wykonawca doręczy Zamawiającemu uprzednie zawiadomienie na 

piśmie o proponowanej zmianie i dostarczy Zamawiającemu takie informacje, 

jakich Zamawiający zażąda. Jeżeli Zmianę proponuje Generalny Wykonawca 

zgodnie z KLAUZULĄ 34.3, wówczas dostarczy on Inżynierowi Kontraktu na 

piśmie Zgłoszenie Propozycji Zmiany, z podaniem uzasadnienia proponowanej 

Zmiany i włączając informacje wyszczególnione w KLAUZULI 34.4.1. 

34.5.2. Po otrzymaniu Zgłoszenia Propozycji Zmiany, Strony będą postępować zgodnie 

z procedurami określonymi w KLAUZULACH 34.4.2 – 34.4.8. Jednakże, jeżeli 

Zamawiający nie zdecyduje się na wprowadzenie Zmiany, Generalny 

Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych 

na przygotowanie Zgłoszenia Propozycji Zmiany. 

34.5.3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wprowadzi Zmianę inaczej niż 

zgodnie z KLAUZULAMI 34.5.1 – 34.5.2 lub przystąpi do wprowadzania 

Zmiany, która nie została zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego, 

Generalny Wykonawca nie będzie z tego tytułu uprawniony do zwrotu żadnych 

dodatkowych kosztów ani do podwyższenia Ceny, ani też przedłużenia Terminu 

Zakończenia Realizacji, ani żadnych zmian Gwarancji Wykonania Umowy. 

34.6. Postanowienia wymienione w KLAUZULI 34.3 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia 
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okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa 

powyżej, na które powołuje się Generalny Wykonawca, zobowiązany jest on do 

niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z Wnioskiem 

Propozycji Zmiany, ze wskazaniem, czego zmiana ma dotyczyć oraz szczegółowym i 

udokumentowanym uzasadnieniem. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierać: 

(a) krótki opis Zmiany; 

(b) wpływ na Termin Realizacji; 

(c) szacowaną cenę Zmiany; 

(d) wpływ na Gwarancje Ruchowe (jeżeli występuje); 

(e) wpływ na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz 

(f) wpływ na inne postanowienia Umowy. 

34.7. Niezależnie od postanowień KLAUZULI 34.3, nie będzie uważana za Zmianę 

jakakolwiek zmiana, którą należy wprowadzić dlatego, że powstała ona na skutek 

niedotrzymania przez Generalnego Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

z uwzględnieniem postanowień KLAUZULI 7.2. Taka zmiana nie będzie pociągać za 

sobą zmiany Ceny ani zmiany Terminu Realizacji. 

34.8. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający, na 

zasadach określonych w KLAUZULI 34.9 - 34.13, przewiduje możliwość zmiany 

wysokości Ceny w przypadku zmiany: 

34.8.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

34.8.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

34.8.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

34.8.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę. 

34.9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w KLAUZULI 34.8.1 każda ze Stron 

jest uprawniona złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek 

Propozycji Zmiany powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy nie zmieni 
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się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

34.10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w KLAUZULI 34.8.2 każda ze Stron 

jest uprawniona złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, w szczególności Generalny Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany Ceny, a 

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej na kalkulację Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany powinien 

obejmować jedynie koszty realizacji Umowy, które Generalny Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował kosztów wynikających ze zmiany wynagrodzeń pracownikom Generalnego 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. 

34.11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w KLAUZULI 34.8.3 każda ze Stron 

jest uprawniona złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokość składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie 

Umowy, w szczególności Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany Ceny a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 6 pkt 3 na kalkulację Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany może 

obejmować jedynie koszty realizacji Umowy, które Generalny Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w KLAZULI 

34.8.3. 

34.12. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w KLAUZULI 34.8.4 każda ze Stron 

jest uprawniona złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających zasady gromadzenia i wysokość wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek Propozycji Zmiany powinno zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty Ceny po zmianie Umowy, w szczególności Generalny Wykonawca zobowiązuje 

się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany Ceny a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 6 pkt 4, na kalkulację Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany 

może obejmować jedynie koszty realizacji Umowy, które Generalny Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w KLAUZULI 
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34.8.4. 

34.13. W przypadku zmiany Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn określonych w 

KLAUZULI 34.8 każda ze Stron może wystąpić z Wnioskiem Propozycji Zmiany w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian. 

34.14. Zmiana Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn określonych w KLAUZULI 34.8 

obejmować będzie wyłącznie płatności za realizację Prac, których w dniu wejścia w 

życie przepisów zmieniających odpowiednio stawki podatku od towarów i usług i 

podatku akcyzowego, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

34.15. Stosownie do treści art. 439 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wysokości Ceny w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Obiektu, która może nastąpić według następujących zasad: 

34.15.1. Sposób ustalania zmiany Ceny – miernikiem zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia jest kwartalny wskaźnik zmian 

cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający wniosek o 

waloryzację. 

34.15.2. Waloryzacja Ceny w oparciu o wskaźnik wskazany w KLAUZULI 34.15.1 

będzie następowała nie częściej niż raz na 6 (sześć)  miesięcy licząc od 

miesiąca, w którym zawarto Umowę – pierwsza waloryzacja wynagrodzenia 

Generalnego Wykonawcy może nastąpić po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od 

dnia podpisania Umowy. 

34.15.3. Każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości Ceny, 

gdy wskaźnik, o którym mowa w KLAUZULI 34.15.2 wzrośnie/spadnie o co 

najmniej 10% (dziesięć procent) w stosunku do wysokości tego wskaźnika w 

kwartale zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpi po 180 (stu 

osiemdziesięciu) dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do 

wysokości tego wskaźnika w kwartale składania ofert. 

34.15.4. Maksymalna wartość zmiany Ceny, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości Ceny w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia nie może przekroczyć kumulatywnie 10% (dziesięciu procent) 

Ceny, określonej w KLAUZULI 11.1. 

34.15.5. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w KLAUZULI 34.15.2 Strona 

występująca o zmianę Ceny winna złożyć drugiej Stronie Wniosek Propozycji 

Zmiany zawierające szczegółowe kalkulacje obrazujące, czy i w jakim stopniu 

zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty wykonania Umowy. Wniosek 

Propozycji Zmiany dotyczy wyłącznie wynagrodzenia należnego za zakres Prac 

wykonanych po upływie okresu, o którym mowa w KLAUZULI 34.15.2. 



Strona 88 z 102 

 

34.15.6. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Wniosku Propozycji 

Zmiany, Strona która wniosek otrzymała przekaże drugiej Stronie informację o 

zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Cena 

powinna ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu Wniosku Propozycji 

Zmiany wraz z uzasadnieniem. 

34.15.7. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania odpowiedniej 

waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawców, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania danego 

Podwykonawcy wg powyższych zasad, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

(a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

(b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6  (sześć) 

miesięcy. 

35. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY 

35.1. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania i dostarczania odpadów 

do istniejącego zakładu lub z innych ważnych przyczyn Zamawiający może wydać 

polecenia zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawcę części lub całości 

obowiązków wynikających z Umowy.  

35.2. W przypadku, gdy Zamawiający wyda stosowne polecenie, Inżynier Kontraktu przekaże 

Generalnemu Wykonawcy polecenie zawieszenia wykonywania części lub całości 

obowiązków wynikających z Umowy. Polecenie będzie określać obowiązek, którego 

wykonanie ma być zawieszone, termin wejścia w życie zawieszenia oraz powody 

takiego zawieszenia. W rezultacie Generalny Wykonawca zawiesi wykonywanie 

wskazanego obowiązku (z wyjątkiem obowiązków niezbędnych do utrzymania Obiektu 

w należytym stanie) aż do czasu otrzymania od Inżyniera  Kontraktu, działającego na 

polecenie Zamawiającego, pisemnego polecenia przystąpienia do ponownego 

wykonywania zawieszonego obowiązku. 

35.3. Generalny Wykonawca, w okresie zawieszenia wykonywania Umowy, będzie 

utrzymywał w stopniu odpowiednim do okresu i zakresu zawieszenia personel, 

pracowników i sprzęt na Terenie Budowy lub w jego pobliżu w gotowości do 

wznowienia realizacji Obiektu po otrzymaniu polecenia w tym przedmiocie wydanego 

przez Zamawiającego. 

35.4. Jeżeli zobowiązania Generalnego Wykonawcy wynikające z Umowy zostaną 

zawieszone stosownie do zapisów niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i 

udokumentowane koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę w wyniku takiego 

zawieszenia będą zapłacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego 

dodatkowo do Ceny przy czym nie więcej niż 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każdy dzień zawieszenia. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości 

zawieszenie nie wpłynie na prawo Generalnego Wykonawcy do otrzymania płatności za 

Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za Prace w toku zgodnie z Programem Prac i 
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za Prace wykonane po zawieszeniu, jeżeli wykonanie tych Prac wyniknie z procesu 

technologicznego lub ma na celu zmniejszenie kosztów zawieszenia. 

35.5. Zamawiający ma prawo wstrzymać prace w wypadku nieprzestrzegania przez 

Generalnego Wykonawcę postanowień Umowy lub przepisów powszechnie 

obowiązujących, a w szczególności w wypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, 

ppoż. lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną. 

35.6. Wstrzymanie prac, o którym mowa powyżej, nie powoduje zmiany terminów 

określonych w Umowie, w szczególności Terminu Realizacji. 

35.7. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót, o którym mowa w KLAUZULI 35.5, 

ponosi Generalny Wykonawca. 

36. ROZWIĄZANIE UMOWY 

36.1. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego 

36.1.1. Zamawiający może w każdym czasie bez podania jakiegokolwiek powodu 

wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 28 

(dwadzieścia osiem) dni. Po upływie okresu wypowiedzenia, Umowa rozwiąże 

się bez uszczerbku dla roszczeń Stron przysługujących im w związku ze 

zdarzeniami mającymi miejsce przed rozwiązaniem, z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień. 

36.1.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie KLAUZULI 36.1.1, 

Zamawiający zapłaci Generalnemu Wykonawcy następujące, udokumentowane 

Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę kwoty pokrywające: 

(a) część Ceny za Etapy Realizacji potwierdzone do dnia rozwiązania 

Umowy Świadectwem Zakończenia Etapu Realizacji; oraz 

(b) w zakresie niezakończonych Etapów Realizacji, koszty poniesione przez 

Generalnego Wykonawcę i przez Podwykonawców niezbędne do 

osiągnięcia stanu zaawansowania danego Etapu Realizacji istniejącego na 

dzień rozwiązania Umowy i potwierdzonego protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez Strony, zgodnego z Programem Prac. 

Generalny Wykonawca i Zamawiający dokonają protokolarnego odbioru 

Prac na Terenie Budowy. W zakresie niezakończonych Etapów Realizacji, 

realizowanych na moment rozwiązania Umowy w zakładach 

produkcyjnych Podwykonawców, Generalny Wykonawca dokona 

protokolarnego odbioru Prac wykonanych w ramach danego Etapu 

Realizacji w zakładach produkcyjnych Podwykonawców. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorach Prac wykonanych w 

ramach danego Etapu Realizacji w zakładach produkcyjnych 

Podwykonawców, a także w zakładach produkcyjnych Generalnego 

Wykonawcy; oraz 

(c) koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę i przez 

Podwykonawców w związku z usuwaniem Sprzętu Generalnego 
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Wykonawcy z Terenu Budowy oraz usunięciem ich pracowników z 

Terenu Budowy; oraz 

(d) koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę i przez 

Podwykonawców w celu zabezpieczenia Obiektu i pozostawienia Terenu 

Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym, zgodnie z 

KLAUZULĄ 22.5. 

36.1.3. Przywołane powyżej udokumentowanie Zamawiającemu przez Generalnego 

Wykonawcę okoliczności wystąpienia kosztów może być dokonane, w 

szczególności poprzez przekazanie Zamawiającemu: kopii umów, kopii faktur, 

kosztorysów Podwykonawców, oraz korespondencji prowadzonej z danym 

Podwykonawcą w zakresie umożliwiającym ustalenie faktycznego stopnia 

zaawansowania wykonania danego Etapu Realizacji oraz kosztów w tym celu 

poniesionych. Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

weryfikacji kompletne zestawienie tytułów, związanych z nimi kwot oraz 

dokumentów je uzasadniających w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia 

rozwiązania Umowy na skutek wypowiedzenia przez Zamawiającego. 

36.1.4. Kwoty należne Generalnemu Wykonawcy z powyższych tytułów nie będą 

obejmowały jakichkolwiek kar umownych, odszkodowań, odsetek za opóźnienie 

lub za zwłokę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

Generalnego Wykonawcy wobec jego kontrahentów, w tym Podwykonawców. 

36.2. Wypowiedzenie Umowy z przyczyn dotyczących Generalnego Wykonawcy 

36.2.1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym 

poprzez zawiadomienie Generalnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 

(a) jeżeli Wykonawca i/lub Gwarant przestanie wykonywać swoje 

zobowiązania w rozumieniu prawa upadłościowego lub stanie się 

niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu prawa 

restrukturyzacyjnego lub zostanie postawiony w stan likwidacji; 

(b) w przypadku gdy sytuacja finansowa Generalnego Wykonawcy ulegnie 

pogorszeniu w stopniu istotnie wpływającym na wykonanie niniejszej 

Umowy; 

(c) w przypadkach określonych w art. 456 Prawa Zamówień Publicznych. 

36.2.2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym 

poprzez zawiadomienie Generalnego Wykonawcy także w następujących 

przypadkach: 

(a) Generalny Wykonawca porzuca lub przerywa na dłużej niż 10 dni  

(dziesięć dni ) godziny wykonanie Umowy; 

(b) Generalny Wykonawca nie przygotował lub nie uzgodnił z 

Zamawiającym Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo- 

Finansowego, Programu Prac lub Planu BIOZ; 
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(c) Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub 

ukończeniem Prac o okres dłuższy niż 28 (dwadzieścia osiem) dni lub 

opóźnia się z ukończeniem danego Etapu Realizacji o okres dłuższy niż 

40 (czterdzieści) dni oraz nie przedstawił przed upływem 40 

(czterdziestego) dnia opóźnienia zmodyfikowanego Programu Prac 

przewidującego wiarygodne i racjonalne środki naprawcze pozwalające 

na Zakończenie Realizacji w Terminie Realizacji; 

(d) Generalny Wykonawca opóźnia się w z usunięciem istotnej Wady lub 

naprawieniem szkody wynikającej z istotnej Wady w terminie dłuższym 

niż 21 (dwadzieścia jeden) dni; 

(e) Generalny Wykonawca realizuje Umowę w sposób niezgodny z 

przepisami prawa i/lub narusza swoje istotne zobowiązania wynikające 

m.in. z Umowy poprzez ich niewykonywanie lub nienależyte wykonanie 

i nie zaprzestał tych naruszeń w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

otrzymania pisemnego wezwania  od Zamawiającego do zaprzestania 

naruszeń wskazującego naruszany przepis prawa; 

(f) Generalny Wykonawca nie dostarcza odpowiednich materiałów, usług 

lub pracowników w związku z wykonaniem Obiektu w sposób lub w 

zakresie określonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z 

postanowieniami KLAUZULI 18, a sytuacja ta wywołała uzasadnione 

przekonanie Zamawiającego, że Generalny Wykonawca nie doprowadzi 

do Zakończenia Realizacji Obiektu w Terminie Realizacji; 

(g) Generalny Wykonawca nie zapłacił całości lub jakiejkolwiek części Kar 

Umownych jeśli łączna kwota wymagalnych Kar Umownych osiągnie 10 

% (dziesięć  procent) Ceny; 

(h) Generalny Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu dokumentów 

ubezpieczeniowych zgodnych z zakresem wskazanym w KLAUZULI 

30Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., potwierdzających 

pełnianie przez Generalnego Wykonawcę wymaganych ubezpieczeń; 

(i) Generalny Wykonawca w rażący sposób nie przestrzega przepisów BHP, 

co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i życia dla osób 

wykonujących Umowę lub przebywających w pobliżu terenu 

prowadzenia prac; 

(j) w przypadku konieczności wielokrotnego (rozumianego jako więcej niż 

dwukrotne) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (pięć procent) 

wartości Ceny; 

(k) Obiekt nie spełnia wszelkich gwarantowanych wymagań 

eksploatacyjnych określonych w Umowie i PFU, a także w Załącznik 2.2 

(wyciąg z PFU – wykaz podstawowych wartości parametrów ruchowych 

Obiektu), w tym w zakresie wydajności maszyn, urządzeń i instalacji (w 
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szczególności, jeżeli Obiekt nie przeszedł pomyślnie prób 

eksploatacyjnych, o których mowa w PFU 3.6.4.3); 

(l) Generalny Wykonawca dokonał [więcej niż jednego przypadku] 

naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do 

przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

(m) Generalny Wykonawca dokonał naruszenia obowiązku zachowania 

poufności; 

(n) w przypadku wystąpienia co najmniej 2 (dwóch) nieusprawiedliwionych 

nieobecności na naradach budowy Kierownika Budowy, właściwego 

kierownika projektu, lub kierownika robót branżowych oraz innych osób 

z Personelu Wykonawcy (o ile kierownik robót branżowych bądź inny 

Personel Wykonawcy był wezwany do stawienia się na danej naradzie 

budowy przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 

36.2.3. Po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na podstawie KLAUZULI 

36.2.1 lub KLAUZULI 36.2.2, Generalny Wykonawca niezwłocznie lub w 

innym terminie określonym w oświadczeniu, na własny koszt i ryzyko: 

(a) wstrzyma wszelkie Prace, z wyjątkiem Prac wyszczególnionych przez 

Inżyniera Kontraktu, których jedynym celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej części Obiektu lub niezbędnych do pozostawienia 

Terenu Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

(b) rozwiąże wszystkie umowy z Podwykonawcami, z wyjątkiem tych, w 

stosunku do których dokonana będzie cesja zgodnie z pkt (g) na 

Zamawiającego; 

(c) usunie cały Sprzęt Generalnego Wykonawcy z Terenu Budowy, wycofa z 

Terenu Budowy pracowników Generalnego Wykonawcy i 

Podwykonawców, usunie z Terenu Budowy gruz, złom i wszelkie 

odpadki oraz pozostawi cały Teren Budowy w stanie uporządkowanym i 

zabezpieczonym; oraz 

(d) sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia; 

(e) zgłosi do odbioru przez Zamawiającego prace przerwane oraz 

zabezpieczające; 

(f) przekaże Zamawiającemu części Obiektu wykonane przez Generalnego 

Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy; 

(g) przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa i obowiązki Generalnego 

Wykonawcy dotyczące Obiektu, Urządzeń i Wyposażenia według stanu 

na dzień rozwiązania Umowy oraz, na żądanie Zamawiającego, prawa i 

obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy Generalnym 

Wykonawcą a Podwykonawcami; 



Strona 93 z 102 

 

(h) przekaże Zamawiającemu wszystkie rysunki, specyfikacje i pozostałe 

dokumenty wykonane przez Generalnego Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców w związku z Obiektem i które miały być przekazane 

Zamawiającemu;  

(i) przekaże Zamawiającemu wszystkie Urządzenia i Wyposażenie, do 

których tytuł przysługuje Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 27.1; 

(j) usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione. 

36.2.4. W przypadku odmowy Generalnego Wykonawcy wykonania czynności, o 

których mowa w KLAUZULI 36.2.3, czynności tych dokona Zamawiający na 

koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy. 

36.2.5. Tak szybko, jak to będzie możliwe po rozwiązaniu Umowy, Zamawiający ustali 

(po przeprowadzeniu badania, które uzna za stosowne) i potwierdzi, jaka kwota 

jest ewentualnie należna za prace faktycznie i należycie wykonane przez 

Generalnego Wykonawcę przed rozwiązaniem Umowy, a także wartość 

wszelkich niewykorzystanych lub częściowo wykorzystanych materiałów (do 

których tytuł został przeniesiony na Zamawiającego). Zamawiający będzie 

jednak uprawniony do potrącenia z powyższą kwotą wszelkich wierzytelności, 

roszczeń i odszkodowań przysługujących mu względem Generalnego 

Wykonawcy. 

36.2.6. Jeżeli Zamawiający zakończy budowę Obiektu bez udziału Generalnego 

Wykonawcy, koszt takiego zakończenia będzie określony przez Zamawiającego. 

Jeżeli suma kwot należnych na rzecz Generalnego Wykonawcy zgodnie z 

KLAUZULĄ 36.2.4 z doliczeniem kosztów poniesionych przez Zamawiającego 

przy realizowaniu Obiektu bez udziału Generalnego Wykonawcy przekroczy 

Cenę, wówczas Generalny Wykonawca obowiązany jest zapłacić różnicę 

Zamawiającemu. 

36.2.7. Wypowiedzenie Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym związane powinny 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezależnie od tego, czy 

są one składane na podstawie ustawy czy Umowy. 

36.2.8. Niezależnie od przyczyn wypowiedzenia określonych w niniejszej Umowie 

Zamawiający może także wypowiedzieć Umowę lub odstąpić od Umowy we 

wszystkich przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności na 

podstawie przepisów umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane oraz umowy o 

świadczenie usług, a także na podstawie przepisów kodeksu cywilnego 

dotyczących wykonywania zobowiązań w ogólności. Jeśli określone w niniejszej 

Umowie przyczyny wypowiedzenia będą wypełniać także przesłanki 

wypowiedzenia lub odstąpienia określone w ustawie, Zamawiający może według 

swego wyboru skorzystać z wypowiedzenia lub odstąpienia na podstawie Umowy 

lub na podstawie ustawy lub z obu podstaw jednocześnie. Strony zgodnie 

oświadczają, iż zawierana między nimi Umowa ma charakter mieszany, a zatem 

używane w Umowie pojęcie „wypowiedzenie” jest przez nie rozumiane i 
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kwalifikowane jako oświadczenie wyrażające skutecznie wolę rozwiązania 

Umowy, niezależnie od kwalifikacji prawnej tego oświadczenia przez właściwy 

organ lub sąd jako wypowiedzenia lub odstąpienia. 

36.3. Termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy oraz jego skutek 

We wszystkich sytuacjach, w których niniejsza Umowa daje Zamawiającemu prawo do 

odstąpienia do niniejszej Umowy, Zamawiający może skorzystać z prawa od 

odstąpienia od Umowy do dnia przypadającego osiemnaście miesięcy po upływie 

Terminu Realizacji. Strony zgodnie oświadczają, że spełniane na podstawie niniejszej 

Umowy świadczenie ma zasadniczo charakter podzielny, a odstąpienie od Umowy 

będzie miało skutek na przyszłość w odniesieniu do niewykonanej lub nienależycie 

wykonanej części Umowy, jednakże Zamawiający w treści oświadczenia o 

wypowiedzeniu może według swego wyboru wskazać, iż rozwiązuje Umowę w całości 

lub w określonym zakresie. 

37. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

37.1. Generalny Wykonawca nie może przenieść swoich praw lub obowiązków co do całości 

lub części Umowy na osobę trzecią i pozostanie w pełni odpowiedzialny za realizację i 

zakończenie Obiektu zgodnie z Umową.  

37.2. Generalny Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków 

Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy w każdym przypadku, a w 

szczególności na następcę prawnego Zamawiającego w przypadku połączenia, 

przekształcenia, podziału lub jako nabywcy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub jego 

zorganizowanej części. 

38. KARY UMOWNE 

38.1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Generalnemu Wykonawcy kary umownej za 

odstąpienie przez Generalnego Wykonawcę od Umowy z wyłącznej winy 

Zamawiającego i z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający, w wysokości 

10% (dziesięciu procent) Ceny. 

38.2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu Kar Umownych z 

tytułu niewykonania lub nienależytego lub nieterminowego wykonania Umowy w 

następujących przypadkach: 

(a) za rozwiązanie Umowy w tym wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za które 

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% 

(dziesięciu procent) Ceny, 

(b) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących 

czynności na podstawie umowy o pracę zgodnie z KLAUZULĄ 22.1.3.i) i/lub 

zgłoszenie jako kandydata lub wyznaczenie na stanowisko podmiotu, który 

zgodnie z Wymogami Ustawowymi powinien posiadać aktualne uprawnienia 

zawodowe, a takich nie posiadał lub utracił w trakcie wykonywania Umowy –

w wysokości 5.000 PLN  (pięciu tysięcy złotych) dziennie za każdy dzień 

niedopełnienia wymogu, 
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(c) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji – w 

wysokości 0,05 % (pięciu setnych procenta) Ceny za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki do dnia realizacji włącznie, 

(d) za zwłokę w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów cząstkowych 

określonych w Ogólnym Harmonogramie Realizacji Umowy – w wysokości 

0,2% (dwóch dziesiątych procenta) części Ceny odpowiadającej całości Prac, 

które mają zostać wykonane w tym cząstkowym terminie, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do dnia realizacji włącznie, 

(e) za porzucenie lub każdorazowego przerwania na dłużej niż 48 (czterdzieści 

osiem ) godziny wykonania Umowy – w wysokości 0,1% (jednej dziesiątej 

procenta) Ceny za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia porzucenia lub 

przerwania wykonania Umowy do dnia faktycznego wznowienia wykonania 

Umowy; 

(f) za zwłokę w usunięciu Wady i/lub usterek stwierdzonej w którymkolwiek 

protokole określonym w Umowie lub naprawieniu szkody wynikającej z 

Wady i/lub usterek – w wysokości 0,05% (pięciu setnych procenta) Ceny za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

Wad i/lub usterek do dnia usunięcia Wad/usterek włącznie; 

(g) za zwłokę w usunięciu Wad oraz innych usterek stwierdzonych w 

Odpowiedzialności za Wady – w wysokości 0,05% (pięciu setnych procenta) 

Ceny za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad do dnia usunięcia Wady oraz innych usterek włącznie, 

(h) z tytułu: 

(i) wprowadzenia na Teren Budowy podwykonawcy, który nie 

został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 19.3, a w szczególności co do którego 

Zamawiający nie wyraził zgody – w wysokości 0,1% (jednej 

dziesiątej procenta) Ceny za każdy przypadek, 

(ii) naruszenia terminów przez Generalnego Wykonawcę, o których 

mowa w KLAUZULI 19.8 – w wysokości 1000 PLN (jednego 

tysiąca złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

(iii) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 10% (dziesięciu 

procent) wartości brutto wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy 

przypadek braku zapłaty, 

(iv) braku zmiany wynagrodzenie a należnego Podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w 

KLAUZULI 34.15.7 – w wysokości 1000 PLN (jednego tysiąca 

złotych) za każdy taki przypadek, 
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(v) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w 

wysokości 0,1% (jednej dziesiątej procenta) łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo 

(w której doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia odrębnie dla każdej z tych 

umów, do dnia dokonania płatności włącznie, 

(i) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradach budowy 

Kierownika Budowy, kierownika projektu lub kierownika robót branżowych 

oraz innych osób z Personelu Wykonawcy – w wysokości 20.000 PLN 

(dwudziestu tysięcy złotych) za każdy przypadek, 

(j) w przypadku niedostarczenia odpowiednich materiałów, usług lub 

pracowników w związku z wykonaniem Obiektu w sposób lub w zakresie 

określonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z postanowieniami 

KLAUZULI 18 – w wysokości 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny za każdy 

przypadek; 

(k) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także 

zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami – w wysokości 5000 

PLN (pięciu tysięcy złotych) za każde naruszenie, 

(l) w przypadku realizowania Umowę w sposób niezgodny z przepisami prawa 

i/lub z istotnymi postanowieniami Umowy – w wysokości 0,01% (jednej 

setnej procenta) Ceny za każde naruszenie; 

(m) za każde naruszenie przepisów BHP oraz wewnętrznych przepisów 

Zamawiającego dotyczących poruszania się pracowników po terenie – w 

wysokości 1500 PLN (jednego tysiąca pięciuset złotych) za każde naruszenie, 

(n) za każde naruszenie obowiązku zachowania poufności – w wysokości 25.000 

PLN (dwudziesty pięciu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, 

(o) za niedostarczenie lub nieuzgodnienie z Zamawiającym Szczegółowego 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Programu Prac lub Planu BIOZ – w 

wysokości 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie lub uzgodnienie z 

Zamawiającym danego dokumentu do dnia jego faktycznego dostarczenia. 

Dla uniknięcia wątpliwości niniejsza Kara Umowna jest naliczana osobno w 

odniesieniu do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

Programu Prac lub Planu BIOZ; 

(p) za niewyznaczenie Inżyniera Gwarancyjnego w terminie wskazanym w 

KLAUZLI 26.16 – w wysokości 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy 

dzień rozpoczęty dzień zwłoki, a od dnia wystawienia pierwszego Świadectwa 

Zakończenia Etapu Realizacji w wysokości 0,1% (jednej dziesiątej procenta) 

Ceny; 



Strona 97 z 102 

 

(q) za niedostarczenie Zamawiającemu kopii polisy wymaganych ubezpieczeń 

zgodnie z zakresem wskazanym w KLAUZULI Błąd! Nie można odnaleźć 

ródła odwołania. lub brak przedłożenia w terminie poświadczenia zapłaty 

raty za ubezpieczenie (KLAUZULA 30.13.1) – w wysokości 0,01% (jednej 

setnej procenta). Ceny za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu kopii 

polisy wymaganego ubezpieczenia OC lub poświadczenia zapłaty raty za 

ubezpieczenie OC; 

(r) za niedostarczenie Zamawiającemu Gwarancji Należytego Wykonania, o 

której mowa w KLAUZULI 14.1 lub przedłużonej Gwarancji Należytego 

Wykonania, o której mowa w KLAUZULI 14.10  

(s) za wyłączenie z eksploatacji urządzeń Zamawiającego na zasadach opisanych 

w KLAUZULI 9.11 na okres dłuższy niż tam wskazany – w wysokości 1.000 

PLN (jednego tysiąca złotych) za każdą rozpoczętą godzinę wyłączenia; 

(t) za niespełnianie przez Obiekt wszelkich gwarantowanych wymagań 

eksploatacyjnych określonych w Umowie i PFU, w tym w zakresie 

wydajności maszyn, urządzeń i instalacji (w szczególności, jeżeli Obiekt nie 

przeszedł pomyślnie prób eksploatacyjnych, o których mowa w PFU 3.6.4.3) 

– w wysokości 10% (dziesięciu procent) Ceny. 

38.3. Wysokość Kar Umownych do zapłacenia przez Generalnego Wykonawcę 

Zamawiającemu za nieosiągnięcie etapu Zakończenia Realizacji w Terminie Realizacji 

nie przekroczy 30% (trzydziestu procent) Ceny, a łączna kwota wszystkich Kar 

Umownych do zapłacenia przez Generalnego Wykonawcę nie przekroczy 40% 

(czterdziestu procent) Ceny. 

38.4. Kary Umowne, o ile powstanie obowiązek do ich zapłacenia, należą się Zamawiającemu 

w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na fakt poniesienia i wysokość 

poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

38.5. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości kwoty Kar Umownych, określone w 

niniejszej Umowie będą obliczane od całej Ceny wskazanej w niniejszej Umowie, o ile 

nie wskazano inaczej. 

38.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych Kar Umownych na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego do pełnej wysokości poniesionej szkody, w szczególności w 

przypadku utraty całości lub części dofinansowania ze środków UE dla przedmiotu 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy. 

38.7. Zamawiającemu przysługują od Generalnego Wykonawcy odsetki za opóźnienie z 

tytułu nieuiszczonych w wyznaczonym terminie Kar Umownych. 

38.8. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego 

prawa do obciążenia Generalnego Wykonawcy Karami Umownymi. 

39. WYKONANIE ZASTĘPCZE 
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W razie niewykonania przez Generalnego Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z Umowy, a w szczególności wykonania Prac, usuwania Wadi/lub usterki, 

zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia etc., pomimo wyznaczenia mu przez 

Zamawiającego dodatkowego 7 (siedmio) dniowego terminu w pisemnym wezwaniu z tym 

zastrzeżeniem, że obowiązek wyznaczenia dodatkowego terminu nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przypadków nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzkiemu albo 

grożącym dużą stratą, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt 

Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, o którym 

mowa w art. 480 kodeksu cywilnego oraz zaspokojenia tego kosztu z Gwarancji Należytego 

Wykonania. Zlecenie usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej nie pozbawia prawa 

Zamawiającego do odszkodowania za zwłokę , ani nie narusza jego praw wynikających z 

rękojmi lub gwarancji. 

40. PRZECIWDZIAŁANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA 

Generalny Wykonawca przy zawarciu niniejszej Umowy złożył „Oświadczenia Generalnego 

Wykonawcy dotyczące transakcji z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową”, 

stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy, zgodnie z którymi ani on, ani rzeczywisty beneficjent 

płatności nie ma siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Generalny 

Wykonawca oświadczył również, że w bieżącym roku podatkowym nie dokonywał rozliczeń z 

podmiotem, mającym siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, ani nie 

zamierza w bieżącym roku podatkowym dokonywać transakcji z podmiotem mającym 

siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

41. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

41.1. Każda ze Stron będzie traktować jako poufną Tajemnicę Przedsiębiorstwa i bez 

pisemnej zgody drugiej Strony nie ujawni żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek 

informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa, dokumentów, danych i innych 

informacji dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez drugą Stronę w związku z 

Umową bez względu na to, czy zostały one dostarczone przed, w trakcie czy po 

wykonaniu Umowy. Niezależnie od powyższego, Generalny Wykonawca może 

dostarczyć swojemu Podwykonawcy tę dokumentację, dane i inne informacje, które 

otrzymał od Zamawiającego w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez 

Podwykonawcę jego prac wynikających z Umowy. W takim przypadku Generalny 

Wykonawca otrzyma od swojego Podwykonawcy zobowiązanie do zachowania 

poufności podobne do zobowiązania nałożonego na Generalnego Wykonawcę 

postanowieniem niniejszej KLAUZULI 41. 

41.2. Zobowiązania Stron wynikające z powyższego postanowienia nie będą jednakże 

dotyczyć informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa: 

(a) które obecnie lub w przyszłości będą podane do wiadomości publicznej bez winy 

danej Strony; 

(b) które w inny sposób mogą być zgodnie z prawem uzyskane przez Stronę od osoby 

trzeciej, która nie jest zobowiązana do dochowania tajemnicy; lub 



Strona 99 z 102 

 

(c) które podlegają obowiązkowi prawnemu dotyczącemu ujawnienia informacji w tym 

informacji, które muszą być ujawnione przez spółki giełdowe na podstawie 

przepisów regulujących publiczny obrót instrumentami finansowymi. 

41.3. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 41 pozostaną wiążące po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu Umowy bez względu na przyczynę takiego rozwiązania lub wygaśnięcia. 

42. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

42.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 

(a) administratorem Państwa danych osobowych jest: [...] z siedzibą w […] 

(b) jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 

Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu praw, 

mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych za pośrednictwem poczty email: […] 

(c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w celu związanym z wykonaniem Umowy, 

(d) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Instytucję 

Wdrażającą, tj. […] w Warszawie w celu realizacji […], w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach […]. 

(e) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 

oraz art. 74 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, 

(f) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 

Prawa Zamówień Publicznych, przez okres 4 (czterech) lat od dnia 

zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy o 

dofinansowanie (w tym okres trwałości przedmiotu Umowy) przekracza 4 

(cztery) lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy o 

dofinansowanie. 

(g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

(h) posiadają Państwo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 

Pani/Pana danych osobowych, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 



Strona 100 z 102 

 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

(i) nie przysługuje Państwu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 

42.2. Generalny Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 albo 14 RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego, jako administratora danych osobowych w celu realizacji zamówienia, 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały 

zebrane, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 

(a) osób wskazanych przez Generalnego Wykonawcę jako osoby nadzorujące 

i koordynujące realizację Umowy ze strony Generalnego Wykonawcy, 

(b) osób wskazanych przez Generalnego Wykonawcę do realizacji 

określonych obowiązków, 

(c) osób uczestniczących w realizacji Umowy, na których doświadczenie 

Generalny Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia przez 

Generalnego Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu 

(Kierownika Budowy, kierowników robót, pozostały personel kluczowy), 

(d) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

(e) Podwykonawców. 

42.3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność 

przekazania Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego innych dokumentów 

zawierających dane osobowe lub powierzenia danych osobowych w inny sposób, 

pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na 

powierzenie danych osobowych. 

43. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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43.1. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia należy składać w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w których zgodnie z Umową dopuszczona jest forma komunikacji 

elektronicznej. 

43.2. Generalny Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w 

szczególności dotyczącego dane identyfikujące, przedmiot Umowy, a w szczególności 

Obiekt  i Cena stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902 z 

późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie tej ustawy. 

43.3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu 

prawnego podmiotu będącego Stroną Umowy, a także o wszczęciu postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

43.4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych oraz Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy 

Prawa Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

44. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

 

Załącznik nr 1. PFU (Program funkcjonalno-użytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU 

zawiera również następujące załączniki: 

Zał. 1. Badania morfologii odpadów  

Zał. 2. Opinia techniczna określająca stan techniczny istniejącej hali 

technologicznej 

Zał. 3. Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektu 

budowlanego sortowni i stacji przeładunkowej dla odpadów 

komunalnych Łódź – Lublinek 

Zał. 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zał. 5. Uzgodnienia z gestorem sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

Zał. 6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Zał. 7. Dokumentacja archiwalna istniejących obiektów 

Zał. 8. Mapa do celów opiniodawczych 

Zał. 9. Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane 

Zał. 10. Inwentaryzacja zieleni 

Zał. 11. Uzgodnienie z zarządcą dróg dojazdowych  

Zał. 12. Koncepcja przebudowy kolektorów ściekowych 

Zał. 13. Zarządzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta Łodzi z dn. 24 

września 2021r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i 

ochrony zieleni w Łodzi 

Zał. 14. Poglądowa koncepcja zagospodarowania terenu 

Zał. 15. Poglądowy schemat technologiczny Zakładu 

Zał. 16. Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej hałdy odpadów 

Zał. 17. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Załącznik nr 2. Wyciąg z PFU 
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Załącznik nr 2.1 poglądowy wykaz poszczególnych Budynków, Budowli, elementów i 

urządzeń i infrastruktury wchodzących w zakres Obiektu 

Załącznik nr 2.2 wykaz podstawowych wartości parametrów ruchowych Obiektu 

Załącznik nr 2.3 wykaz poszczególnych elementów Prac 

Załącznik nr 3. Ogólny Harmonogram Realizacji Umowy 

Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy 

Załącznik nr 5. Oświadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczące transakcji z krajami 

stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową 

Załącznik nr 6. Gwarancja Należytego Wykonania oraz wzór Gwarancji Należytego 

Wykonania 

Załącznik nr 7. Umowa Konsorcjum 

Załącznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadów 

Załącznik nr 9. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik nr 10. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 11. Warunki przeniesienia praw własności intelektualnej na 

Zamawiającego 

 


