Lolfordde o L

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych W
W Tarnowskich Gérach PKP POI.SKIE UHIE KI]LEJ[IWE S-A-

Dziat Eksploatacji i Infrastruktury PasaZerskigj
ul. Nakielska 3,42-600 Tarnowskie Géry.

T: + 48 32 7192502

F: +48 32 7191352
Wawrzyniec.somczynski@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

@plk-sa.pl

Nr IZES f - 703/107/2019 Tarnowskie Gory, dnia 11.07.2016r.

REGULAMIN TYMCZASOWY NR 107/2019

prowadzenia ruchu pociagéw w czasie wykonywania robét zwigzanych
z wykonaniem przewiertu sterowanego pod torami nr 1 i 2 sziaku
Ruda Kochtowice - Ruda Bielszowice

§1
Miejsce wykonawca i rodzaj robét ;
Miejsce robét:

Linia nr 141 Katowice Ligota - Gliwice
Tory nr 1 i 2 szlaku Ruda Kochlowice - Ruda Bielszowice w km. 7,714.

Rodzaj robét:
Wykonanie komér nadawczej | odbiorczej
Wykonanie przewiertu sterowanego o srednicy @ 560mm na gtebokoéci 10 metréw ponizej
gtéwki szyny
Utozenie rur ostonowych i kanalizacyjnych
Wykonanie studni kontrolnych i przelewowych
Zasypanie wykopdw | prace porzadkowe

Wykonawca;

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
W Rudzie Slaskiej

Ui. Pokoju 11

41-709 Ruda Slaska

§2
Przewidywany termin wykonania robét:

Wykonywanie robét przewidziane w terminie: II pétrocze 2019r.

Faza 1

Zakres robot
Wykonanie robét przygotowawczych
Wykonanie przekopéw kontrolnych lokalizujacych kolizje kablowe

Zakres zamknie¢ torowych:

Roboty nie wymagaja zamkniecia tordéw.
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Wytaczenie napiecia w sieci trakcyjnej:

Bez wytgczenia napigcia w sieci trakcyjnej.
Organizacja ruchu
Ruch pociggéw w stacji Ruda Kochlowice prowadzi¢ bez zmian.
Na szlaku Ruda Kochtowice -~ Ruda Bielszowice ruch prowadzié¢ bez zmian po czynnych
torach.

Czas przewidywany na wykonanie robét: 2 x 10 godz.

Faza 2

Zakres robgt:

Przygotowanie komor startowej i wyjéciowej poza skrajnig toréw
wykonanie studni kontrolnych

Zakres zamknie¢ torowych:
Roboty nie wymagaja zamknieé torow.

Zakres wytaczenia napiecia w siegi trakcyjnej

Nie zachodzi potrzeba wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej

Organizacja ruchu:

Ruch pociggéw w stacji Ruda Kochtowice prowadzié bez zmian.

Na szlaku Ruda Kochtowice - Ruda Bielszowice ruch prowadzi¢ bez zmian po czynnych
torach.

Czas przewidywany na wykonanie robét: 10 x 10 h

Faza 3

Zakres robot;

Wykonanie przewiertu sterowanego o Srednicy @ 560mm dla ulozenia rury wodociggowej
na glebokosci 10 metréw ponizej gtéwki szyny

Zabudowa rurociggu w rurze ostonowej o @ 560mm

Zabudowa rur kanalizacyjnych o @ 355mm

wykonanie studni przelewowych

Zakres zamknie¢ torowych;
Roboty nie wymagaja zamknie¢ toréw.

Zakres wytgczenia napiecia w sieci trakcyijnej

Nie zachodzi potrzeba wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej

Qrganizacja ruchu:
Ruch pociagéw w stacji Ruda Kochtowice prowadzi¢ bez zmian.

Na szfaku Ruda Kochtowice — Ruda Bielszowice ruch prowadzi¢ bez zmian pc czynnych
torach.

Czas przewidywany na wykonanie robét: 20 x 10 h

Faza 4

Zakres robét:

likwidacja komér startowe] | wyjsciowej poza skrajnig toréw
Zasypanie wykopow i prace porzadkowe

Zakres zamknie¢ torowych:

Roboty nie wymagaja zamknieé torow.

Zakres wytaczenia napiecia w sieci trakcyineij

Nie zachodzi potrzeba wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej
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Organizacja ruchu:
Ruch pociagéw w stacji Ruda Kochtowice prowadzi¢ bez zmian.

Na szlaku Ruda Kochlowice - Ruda Bielszowice ruch prowadzi¢ bez zmian po czynnych
torach.

Czas przewidywany na wykonanie robdt: 10 x 10 h

g4
Osoby odpowiedzialne za terminowe wykonanie robét:

Za terminowe wykonanie robét z ramienia Wykonawcy odpowiedzialny jest:
» Andrzej Stréz ~ Kierownik robét nr tel. 605 556 585

Podstawowe obowiazki kierownika robét:

1. Kierownik robét odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo pracownikéw i sprzetu na
placu budowy.

2. Kierownik robét jest obowigzany kazdorazowo, w ciggu 5-10 minut przed
rozpoczgciem pracy, pouczy¢ pracownikéw o warunkach bezpieczenstwa i higieny,
w zakresie robét przewidywanych na dany dzien.

Dotyczy to réwniez przypadkéw, gdy w ciggu dnia pracy zmieniony zostat rodzaj
lub miejsce wykonywania robét. Fakt pouczenia pracownikéw nalezy odnotowaé w
karcie zapisu kierownika robét,

3. przestrzeganie zasad bezpieczeristwa ruchu kolejowego i warunkéw bhp, spraw
ochrony p.poz., ochrony srodowiska na placu budowy

4. Nadzorujacy roboty na danym odcinku dopilnuje uporzadkowania miejsca robét po
zakonczeniu prac,

5. realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym oraz
przepisami obowigzujacymi w PKP PLK S.A.

6. Kierownik robét przed przystapieniem do robét w zalaczonym wykazie
dowodnie zapozna pracownikéw z tresciq Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu oraz zobowiaze ich do przestrzegania zawartych w nim
postanowien.

7. Dzien przed rozpoczeciem robét Kierownik robét przekaze do odpowiedniej
terytorialnie Sekcji Eksploatacji Wykaz zapoznanych pracownikéw.

85

Urzadzenia zastepcze:
Nie zachedzi potrzeba.

§6
Zmiany w urzadzeniach srk, sposéb obstugi, wymagane cbostrzenia:

Nie zachodzi potrzeba zmian w urzgdzeniach srk.
» Tabliczki ostrzegawcze | kapturki ochronne;

§7

Zwigkszenie obsady na posterunkach, utworzenie nowych:
Nie zachodzi potrzeba.
§8

Zmiany w wydawaniu ostrzezen doraznych:
Nie zachodzi potrzeba,
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§9

Zmiany w systemie tgcznosci:
1) Kierujacy robotami musza by¢é wyposazeni w sprawne radiotelefony pracujace na
wlasciwych pasmach (kolejowym pasmie drogowym).
2} Przed rozpoczgciem robot kierujacy robotami dokonuje préby tacznoséci z dyzurnym ruchu
stosownie do miejsca wykonywanych robét.
3) Fakt dokonania préby facznoscl pomiedzy wykonawca a ISDR stacji Ruda Kochtowice,
zostanie odnotowany przez dyzurnych ruchu w Dzienniku Telefonicznym R 138.

§10

Tory odstawcze i sposéb zabezpieczenia odstawionych pojazdéw kolejowych:
Nie zachodzi potrzeba.

g11

Organizacja wyprawiania i zjazdu pociagéw roboczych:
Nie zachodzi potrzeba.
§12

Ograniczenie predkosci:
Nie zachodzi potrzeba.

§13

Osoby sprawujace nadzér nad prowadzeniem ruchu pociagéw z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., na terenie, ktorej prowadzone sa roboty:

Nadzér nad robotami z ramienia ISE Gliwice sprawowad beda:

« Wojciech Wtoch - Z-ca Naczelnika ISE Gliwice ds. Automatyki kom. 698 689 780;
= Jacek Pawlik - Zawiadowca ISE Gliwice ds. Automatyki kom. 698 689 749;
* Henryk Wegrzyn — Zawiadowca ds. Drogowych kom. 600 084 495

* Andrzej Nadolski - Zawiadowca ISE Gliwice ds. Drogowych kom. 698 689 755;
Nadzér nad organizacja prowadzenia ruchu pociggéw sprawowac bedzie:

» Leszek Majchrzak — Z-ca Nacz ISE Gliwice ds. Inzynierii Ruchu kom. 698 689 544;

* Andrzej Smigielski - Zawiadowca ISE Gliwice ds. Inzynierii Ruchu  kom. 698 689 510

Nadzor dorazny ze strony IZ Tarnowskie Gory;
s Kontroler drogowy — Ryszard Brejza kom. 668 632 290

« Kontroler ruchu - Werner Krok kom. 698 689 741

ktorzy odpowiadaja za:
« dorazny nadzor nad bezpieczeristwem prowadzenia ruchu pociagéw i manewréw podczas
wykonywania robdt w czasie obowiazywania niniejszego regulaminu,
« zapoznanie zainteresowanych pracownikdw z postanowieniami niniejszego regulamin
tymczasowego, przyjecie do wiadomosci regulaminu winno byé udokumentowane
podpisem pracownika.

§14
Koordynator robét:
Nie zachodzi potrzeba.

§15
Wylaczenie toru z eksploatacji i przekazanie placu budowy:

Wytaczenia toréw z eksploatacji:

Nie zachodzi potrzeba

Protokolarne przekazanie placu budowy odbedzie sig przez wyznaczonych pracownikéw Sekcji
Eksploatacji w Gliwicach.
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g§16
Inne postanowienia:
1) W razie koniecznosci powiadomienia obstugi sasiednich posterunkéw ruchu o zaistniatych

przeszkodach dla ruchu pociagdw przez teren budowy dzwoni¢ na nr telefonéw:
¥ dyzurny ruchu stacji Ruda Kochtowice tel. (32) 719 4288
v dyzurny ruchu stacji Ruda Bielszowice tel. (32) 719 4227

2) Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zostali poinformowani z zagrozen wystepuijgcych
na torach PKP PLK S.A. zgodnie z wymogami zawartymi w IBH — 105. Dostarczy do ISE
Gliwice uzgodniony przez IZBH w Tarnowskich Gérach wykaz poinformowanych
pracownikow (Zatacznik nr 4 do IBH - 105).

3) Przed przystapieniem do robét pracownicy wykonawcy - w uzgodnionym z zarzadcy
infrastruktury terminie - zostang poinformowani o warunkach miejscowych majacych
wplyw na bezpieczenstwo wykonywania pracy. przez wyznaczonego przez Naczelnika
Sekcji Eksploatacji w Gliwicach pracownika Sekcji na wniosek Wykonawcy.

4) Wykonawca dostarczy do IZ Tarnowskie Gory imienny wykaz pracownikéw
upowaznionych do prowadzenia prac i odpiséw w Dzienniku D831.

5) Toromistrz Sekcji Eksploatacji wpisze imienny wykaz przedstawicieli wykonawcy
uprawnionych do dokonywania wpiséw do dziennika D-831 na posterunkach objetych
robotami (w przypadku zatozenia nowego dziennika D831 nalezy przepisa¢ przedmiotowy
imienny wykaz jesli trwajg rozpoczete roboty).

6) Wyznaczony pracownik wykonawcy zgodnie z dostarczona lista dokona
kazdorazowo zapisu w Dzienniku D831 o fakcie przystapienia do prac i o
zakoficzeniu tych prac okreslajac dokiadnie lokalizacje wszystkich robét w
danym dniu.

7) W przypadku uszkodzen z winy Wykonawcy robét, elementdéw infrastruktury nalezacej do
IZ Tarnowskie Géry, Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia ich na wiasny koszt.

8} Warunkiem rozpoczecia prac ziemnych jest posiadanie przez wykonawce dokurnentacji
technicznej uzgodnionej z PKP TELKOL Sp. z o.o..

9) W przypadku stwierdzenia kolizji z kablami teletechnicznymi nalezy opracowaé i uzgodnié
oraz zrealizowa¢ projekt przebudowy kabli teletechnicznych zgodnie z obowigzujacymi w
tym wzgledzie normami i przepisami prawa na koszt Inwestora.

10)W przypadku kolizji kabli teletechnicznych, energetycznych, srk z wykonywanymi
robotami, roboty nalezy wykonywacé pod nadzorem wyznaczonego pracownika PKP. W
przypadku uszkodzenia kabli zinwentaryzowanych Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt.

11)Na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej Wykonawca wystapi do PKP Telkol
Sp. z o.0. ze zleceniem petnienia nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami w
obregbie kabli teletechnicznych wiasnosci PKP Telkol. Wystapienie o nadzér techniczny
nalezy kierowac¢ na adres:

12)PKP Telkol Sp. z o.0. Region Potudniowy 40-078 Katowice ul. Sadowa 7 (e-maii:
Katowice@telkol.pl) z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

13) Zalecenia do prowadzonych robét

14)Roboty ziemne w miejscu zblizenia sig¢ do kabli miedzianych PKP Telkol na odlegloé¢
mniejszg niz 2m, nalezy wykonywac wylgcznie sposobem recznym.

15)W zwigqzku z powyzszym przed rozpoczeciem robdt ziemnych wyprzedzajaco wykonad
trasowanie kabli, a nastepnie przekopy kontroine dla ustalenia rzeczywistego przebiegu i
glebokodci posadowienia kabli oraz ich zabezpieczenia na czas robét i docelowo na
kolizyjnym odcinku.

16)W przypadku stwierdzenia kolizji z kablami teletechnicznymi po przekopach kontroinych
nalezy opracowac projekt przebudowy kabli teletechnicznych zgodnie z obowigzujacymi w
tym wzgledzie normami i przepisami prawa.

17)W przypadku uszkodzenia kabla teletechnicznego zaistnialy fakt bezzwfocznie nalezy
zgtosi¢ do dyspozytora IZ Tarnowskie Gory (telefon 32 719 2427, kom. 698689799) oraz
dyspozytora PKP Telkol Sp. z o.0. (telefon 22 4737910, mob. 697-045-049).
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18)Naprawe uszkodzonego kabla teletechnicznego wraz z pomiarami mogg wykonac tylko
upowaznieni pracownicy PKP Telkol Sp. z 0.0. Kosztami naprawy kabla zostanje obcigzony
Wykonawca robdt (sprawca awarii).

19)Pracownicy posterunkéw nastawczych i pracownikéw wykonawcy przyimg tresc
niniejszego Regulaminu tymczasowego do wiadomosci za podpisem w zalgczonym
wykazie.

20)Regulamin tymczasowy nr 107/2019 po zakoriczeniu robét jest niewazny.
§17
Lista os6b sporzadzajacych reqguiamin:

Zatgczona do regulaminu.

Opracowat: Wawrzyniec Somczyniski - tel. (032) 719 2502
Tarnowskie Gory, dnia .............. 07.2019r.

ZATWIERDZAM

Rozdzielnik:

Wykonawca: PWiK Sp. Z o.0.

IDDE Sosnowiec, TELKOL

IZAT, IZDK, IZEN, IZDD, IZKR, IZKA, 1ZKD, 1ZBH Tarnowskie Gory;
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ISE Gliwice
Do wiadomosci —Przewoznicy.

Przyjecie do wiadomosci postanowieii regulaminu tymczasowego nr 10772019

Stanowisko Data

ip. imie i nazwisko stuzbowe

Podpis

1

io

i1
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Przyjecie do wiadomoséci postanowief regulaminu tymczasowego nr 107/2019
przez pracownikéw wykonawcy.

T

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko Data

stuzbowe Podpis

io
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12

i3

14
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