WNP/707/NO/2023

zawarta wdniu ................ 1. pomiedzy:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza KoSciuszki we Wroclawiu,

pod adresem: ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 — 147 Wroctaw, REGON 930388062, NIP:896 10 00 117,
reprezentowang przez:

Rektora — Komendanta gen. bryg. dr. hab. Piotra PLONKE

zwana w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

........................... z siedzibg w ............... przy ul. ................, wpisang do KRS pod

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

§1
Przedmiot Umowy
W nastgpstwie wyboru oferty Wykonawcy zlozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy, prowadzonym na podstawie art. 410 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej ,,ustawa Pzp”), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania przedmiot zaméwienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu
dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robdt budowlanych wraz z nadzorem autorskim na
zadaniu pod nazwa: ,,Adaptacja dokumentacji projektowej powtarzalnego budynku sztabowo-
koszarowego typu Siedice BDOW1 wraz z budowg trzech budynkéw koszarowo-biurowych na terenie
Akademii Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki z siedzibg we Wroclawiu
ul. Czajkowskiego 109” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
1. Opis przedmiotu zamoéwienia, w tym jego zakres, okreslaja zalaczony do niniejszej umowy i stanowiacy
jej integralng czes¢:
1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej PFU) wraz z zatacznikami:
Zat. 1 Projekt budowlany opracowany przez Pracowni¢ projektowa S K E B S. K. KOLTUN Spoétka
Jawna;10-625 Olsztyn ul. Opolska 19;
Zat. 2 Projekt wykonawczy opracowany przez Pracownig projektowa SK E B S. K. KOLTUN Spoétka
Jawna;10-625 Olsztyn ul. Opolska 19.
2. Intencja stron umowy jest wykonanie przedmiotu umowy w taki sposob, aby:
1) uzyska¢ rezultat, jakim jest wykonanie rob6t budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy
kompletny i nadajacy si¢ do uzytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem,;
2) zminimalizowa¢ utrudnienia w dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajacego w obiekcie;
3) uzyskac¢ najlepszy stosunek jakosci przedmiotu umowy do wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zminimalizowa¢ koszty eksploatacji zamontowanych materiatéw, urzadzen i wyposazenia.
3. Wykonanie przedmiotu umowy, w szczegolnosci obejmuje:
1) inwentaryzacj¢ i sprawdzenie rozwigzan budowlanych przed rozpoczgciem sporzagdzania
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j;
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2) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na roboty wynikajace z wykonanej
inwentaryzacji oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), stanowiacego zalacznik nr 1
do niniejszej umowy, sktadajgce;j sie z:

a) wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego przedmiotu zamdwienia,

b) sporzadzenia mapy do celéw projektowych obejmujace pozyskanie mapy z Osrodka Geodezji
i uaktualnienie jej przez uprawnionego geodet,

c) wykonanie koncepcji i wizualizacji trzech budynkéw w zakresie wskazanym w PFU,

d) wykonanie projektéw zagospodarowania dziatki wraz z przelozeniem instalacji podziemnych
przedmiotowego zadania (kazdy tom dla innego rodzaju branzy) w podziale na wystepujace branze
(PZT) w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robét — 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie
elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF, ath,

e) wykonanie projektu budowlanego wraz z przetozeniem instalacji podziemnych przedmiotowego
zadania (PB) w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje rob6t — 4 komplety (jeden nie zszyty)
oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF, ath,

f) wykonanie projektow technicznych w podziale na wystepujace branze w zakresie uwzgledniajacym
specyfikacje robdt — 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD
(DWG) i PDF,

g) wykonanie projektu wykonawczego budynku wraz z przetozeniem instalacji podziemnych (kazdy tom
dla innego rodzaju branzy) w podziale na wystepujace branze (PW) w zakresie uwzglgdniajacym
specyfikacje robot — 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD
(DWGQG) i PDF, ath,

h) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w podziale na
wszystkie wystepujace branze (STWiORB) zakresu objgtego przedmiotem zamdwienia wraz
z przelozeniem instalacji podziemnych (kazdy tom dla innego rodzaju branzy) — 3 komplety oraz
w formie elektronicznej w formacie DOC i PDF, ath,

i) wykonanie kosztorysow inwestorskich (KI) w podziale na wystepujace branze oraz (ZKZ) zestawienia
kosztéw zadania catosci przedmiotu zamdéwienia wraz z przetozeniem instalacji podziemnych —
3 komplety oraz w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez program ,,NORMA”
oraz w formacie PDF, DOC/EXCEL,

j) wykonanie przedmiarow robdt (PR) przedmiotu zaméwienia wraz z przelozeniem instalacji
podziemnych w podziale na wystepujace branze — 3 komplety oraz w formie elektronicznej w formacie
ath, rozpoznawanym przez program ,,NORMA” oraz w formacie PDF,

k) uzgodnienie dokumentacji projektowej budowlanej z Konserwatorem Zabytkéw w zakresie terenu
znajdujacego sie w gminnej ewidencji zabytkow,

1) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
we Wroctawiu, Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu oraz
Delegatura Wojskowej Inspekcji Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,

m) ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe¢ w zakresie wykonania robot
budowlanych budowy budynkéw oraz uzyskanie ostatecznej decyzji na wykonywanie robét zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu, budowlanym i technicznym,

n) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

3) realizacje rob6t wraz z nadzorem autorskim na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 2 oraz otrzymanych ostatecznych decyzji i postanowien
i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1) zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka inzynierska,
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2) obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci w zakresie prawa budowlanego, bezpieczenstwa
i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpozarowej (ppoz.), ochrony srodowiska oraz gospodarowania
odpadami,

3) wymaganiami odpowiednich organéw, w tym wiasciwych w zakresie nadzoru budowlanego,
decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami poprzedzajacymi wydanie decyzji dotyczacymi
przedmiotu zaméwienia,

4) wymaganiami Zamawiajgcego okreSlonymi w Opisie Potrzeb i Wymagan obowiazujacymi
w postepowaniu o udzielenie zamowienia poprzedzajacym zawarcie umowy, w szczegdlnosci
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiORB),

5) oferta cenowa Wykonawcy ztozong Zamawiajacemu w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
poprzedzajacego zawarcie umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentdéw okreslajacych zakres robot
objetych przedmiotem umowy, na ktdre sktadajg si¢ dokumenty wchodzace w skiad Zalacznika nr 1 do
umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i nie zglasza do niej zadnych
zastrzezefi, znany jest mu teren budowy z wszystkimi ograniczeniami i utrudnieniami w jakich
wykonywane bedg roboty budowlane zwiazane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. Jednoczesnie
potwierdza, ze w dniu podpisania umowy zakres robdt okreslony w umowie i zatacznikach obejmuje
wszelkie elementy niezbedne do ich prawidlowego wykonania. Tym samym zrzeka si¢ wzgledem
Zamawiajgcego prawa podnoszenia zarzutu braku kompletnosci dokumentacji projektowej, tak w zakresie
niezbednym do opracowania i ztozenia oferty, jak i w zakresie prac do wykonania, zgodnie z intencjg stron
—jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne srodki, maszyny, urzadzenia oraz doswiadczenie konieczne
do wykonania robét.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci wysokiej jako$ci, zgodnie z najnowsza wiedza techniczng i obowiazujacymi Polskimi
Normami, PFU, jak réwniez dokumentacja projektowa, zawierajaca wytyczne Zamawiajacego.

§2
Obowiazki oraz uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Strony zobowigzujg si¢ wspoldziataé przy realizacji umowy w zakresie umozliwiajacym efektywne
wykonanie zobowigzan kazdej ze stron.
2. Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) powotanie swoich przedstawicieli na terenie budowy, ktérym Zamawiajacy udziela pelnomocnictwa
do podejmowania decyzji dotyczacych prowadzonej inwestycji i reprezentowania interesow
Zamawiajacego w postaci nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg,

3) nieodplatne udostgpnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno—techniczne na okres
i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robét na podstawie projektu zagospodarowania terenu
budowy,

4) wspoldziatanie z Wykonawcg w pracach wymagajacych powiazania wykonywanych robdt
z istniejacymi instalacjami, materiatami, urzadzeniami i wyposazeniem,

5) dokonywanie odbiorow w terminach i na warunkach okreslonych umowa,

6) dokonywanie terminowych ptatnosci zgodnie z umowa po spetnieniu przez Wykonawce wymagan’ﬁ
odbiorowych okreslonych w umowie. -~
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3. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediéw wskazujgc punkty ich poboru, w tym:

1) wykonanie podlaczenia medidow, w tym w szczegblnosci montaz licznikéw, Wykonawca dokona
wlasnym staraniem i na wlasny koszt; miejsce poboru medidw zostanie wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajacego podczas przekazania terenu budowy; miejsce poboru mediéw
stanowig granice wilasnodci i eksploatacji urzadzen; numery i wskazania urzadzen pomiarowych
zostang wyszczegolnione w odrgbnym protokole w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy;

2) Wykonawca ponosi petne koszty dostawy mediéw i zobowigzuje si¢ do ich terminowego pokrywania.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym urzadzen i instalacji przytaczonych do wewnetrznej
instalacji zasilajacej teren budowy i zapewniania niezawodnego dzialania posiadajacych instalacji
1 przylaczy z urzadzeniami pomiarowymi wiacznie. Instalacje i urzgdzenia zasilania terenu budowy
muszg posiada¢ aktualne wymagane przepisami badania i pomiary eksploatacyjne,

2) natychmiastowego powiadamiania Zamawiajacego o awarii uzytkowanych przez Wykonawce
instalacji i przylaczy,

3) niewykonywania jakichkolwiek czynnosci mogacych wptyna¢ na zmiane stanu technicznego instalacji
nalezacych do Zamawiajacego,

4) zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego swobodnego dostepu do urzadzen pomiarowych
celem dokonania odczytu,

5) zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci wykonywania niezbednych napraw urzadzen nalezacych do
Zamawiajacego,

6) natychmiastowego powiadamiania Zamawiajacego o stwierdzeniu zerwania plomb urzadzenia
pomiarowego, jego oston, uszkodzenia urzadzen pomiarowych, ich przemieszczenia lub zaboru.
W przypadku zaboru urzadzen pomiarowych zawinionych przez Wykonawce lub wykazania, ze
uszkodzenia urzadzen pomiarowych nastapito z jego winy, ilos¢ pobranych mediéw nalicza sig
odpowiednio do maksymalnej ilosci, ktéra mogta by¢ wykorzystana z dniem od ostatniego odczytu
urzadzen pomiarowych,

7) pokrycia kosztow powstatych na skutek:

1) samowolnego wykonania podiaczen lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowiazujacych norm
1 przepisow,

2) uzywania pobieranych mediéw do innych celéw niz okreslone w umowie,

3) interwencji stuzb Zamawiajacego w przypadku uszkodzenia instalacji i przylaczy bedacych
w posiadaniu Wykonawcy.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za:

1) przerwy w dostawie medidw spowodowane z przyczyn niezaleznych od niego,

2) awarie urzadzen i przylaczy posiadanych przez Wykonawce,

3) straty wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce
okreslonych w ust. 4.

6. Zamawiajacy nie ma obowigzku dostawy mediow srodkami zastepczymi.

7. Zamawiajacy moze wstrzyma¢ dostawe mediow, jezeli:

1) przylacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiajacego,

2) zostat stwierdzony nielegalny pobdr medidw, tj. bez uzgodnienia z Zamawiajacym, jak rowniez przy
celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominigciem urzadzen pomiarowych.

8. Rozliczenie finansowe pobranych przez Zamawiajacego mediéw dokonywana bedzie na podstawie
comiesigcznych odczytéw urzadzen pomiarowych oraz wszystkich kosztéow zakupu tych mediow
ponoszonych przez Zamawiajacego, okreslonych w karcie rozliczenia za media. Wykonawca do piatego
dnia miesigca przedstawi Zamawiajacemu protokoét z rozliczenia medidéw, w ktérym uwzgledni stan na
poczatek okresu rozliczeniowego, stan konicowy na ostatni dziefi okresu rozliczeniowego oraz zuzycie. ¢
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Wskazania urzadzen pomiarowych zostang pomnozone przez stawke za jedng jednostke miary jaka
wskazujg urzadzenia pomiarowe.

9. Rozliczenie dokonywane bedzie comiesigcznie. Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zaplacona
zostanie przez Zamawiajacego dopiero po catkowitym rozliczeniu poboru mediow.

10.Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury dokona ptatnosci naleznosci na rachunek
bankowy Zamawiajacego kazdorazowo wskazany w fakturze. Tytulem opoézZnionej zaplaty za pobdr
mediéw, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych za opdznienie.

11.W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od dokonania zaptaty za pobér mediéw, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo do potracenia naleznej kwoty z dowolnej faktury dotyczacej realizacji niniejszej umowy.

12.Zamawiajacy udzieli Wykonawcy — na jego zadanie — pelnomocnictw niezbednych do prawidtowej
realizacji niniejszej umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie
informacji o osobie i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajacemu z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej)
do podpisu Zamawiajacemu.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w 0SODbi€: .cevereeinreiernennns , ktéoremu Wykonawca udziela
pelnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczacych prowadzonej inwestycji i reprezentowania
interesow Wykonawcy, wraz z zatwierdzeniem protokotéw odbioru i sprzedazy,

2) Zmiana osoby kierownika budowy a takze kierownikéw robot wymaga: (1) dokonania wpisu
do dziennika budowy oraz (2) powiadomienia Zamawiajagcego o tym fakcie odrebnym pismem,
a takze (3) bezwzglednie pod rygorem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 3) dopetnienia
przez ustgpujacego kierownika budowy i przyjmujacego kierownika budowy dokonania wpisow
okreslajacych stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu,
wg stanu na dzien objecia funkcji przez wstgpujacego (nowego) kierownika budowy. Wpis taki
wymaga potwierdzenia poprzez podanie daty i podpiséw osoby przekazujacej,

3) Sporzadzenie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiajacym:

a) planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglgdnieniem specyfiki
obiektu i warunkéw prowadzenia robdt budowlanych oraz obowigzujacych u Zamawiajacego
regulacji z zakresu BHP i ppoz,

b) projektu organizacji terenu budowy,

c¢) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli wymagany),

d) zabezpieczenie terenu budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku i stanie
technicznym,

e) wyznaczenie drog transportowych na potrzeby budowy,

f) skladowania materialéw, urzadzen i1 wyposazenia w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych oraz minimalizujacy ryzyko wypadku,

g) demontazu starych, zbednych elementéw w terenie w zakresie niezbednym do realizacji umowy,
wywiezienia i utylizacji tych elementéw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r o odpadach. Wytwérca odpadow powstajacych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,
rozbidérkowych i remontowych jest Wykonawca, ktory jest zobowigzany do ich zagospodarowania
W sposob zgodny z prawem oraz dostarczenia dokumentdw zwiazanych z zagospodarowaniem
odpadéw Zamawiajagcemu. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu i zlozy w wyznaczonym
miejscu ztom metali powstaly z rozbidrek. Q
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2. Wykonawca oswiadcza, ze przed rozpoczgciem wykonywania robot, zapoznat si¢ z: terenem budowy
(w tym zlokalizowal infrastruktur¢ nadziemna i podziemng), zakresem i charakterem przewidzianych do
wykonania robét oraz z PFU zawierajacym dokumentacje projektows i wytyczne Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, opracowaé i uzgodnié
z Zamawiajagcym szczegoblowy Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) realizacji robodt
z uwzglednieniem RYCZALTOWEGO charakteru wynagrodzenia.

4. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do dostawy materiatléw, urzadzen i wyposazenia niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, przy czym:

1) wszystkie dostarczane w ramach umowy materialy, urzadzenia i wyposazenie beda nowe, wysokiej
jakosci, wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane juz w praktyce i sprawdzone technologie,
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, spetniajgce wymagania Dozoru Technicznego,
posiadajace oznaczenie CE, kompatybilne wzgledem siebie oraz instalacji i urzadzen istniejacych
i podlegajacych powiazaniu oraz spelniajace wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej i STWiORB,

2) Wykonawca moze zaproponowa¢ materialy, urzadzenia i wyposazenie rownowazne w stosunku do
wskazanych z nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach zamdéwienia zgodnie z art. 99
ust. 5 ustawy Pzp, przy czym Wykonawca zobowiazany jest wykazaé, ze oferowane produkty lub
rozwigzania posiadaja nie gorsze cechy techniczne i uzytkowe (lgcznie z trwaloscia, estetyka
i kosztami cyklu zycia) jak produkty zastgpowane — na kazdym etapie realizowanej inwestycji,
i przedtozy¢ Inwestorowi pisemne poréwnanie parametrow zastepowanych materiatow,

3) materialy, urzadzenia i wyposazenie nie bedace przedmiotem oceny w trakcie postepowania
o udzielenie zamdéwienia poprzedzajacego zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby uniknaé¢ dostawy na teren budowy niewlasciwych produktow
oraz unikna¢ przestojow spowodowanych brakiem dostaw; skutki zaniechania tego obowigzku
obcigzajg Wykonawce,

4) na etapie uzgodnien, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, a za zgodg Zamawiajacego - razem
z materialami, urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje potwierdzajaca
spetnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci certyfikaty, aprobaty
techniczne i inne dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie, parametry i przydatnosé do stosowania
w okreslonym przypadku,

5) razem z urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowa tych
urzadzen i wyposazenia, sporzadzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji umowy
oraz prawidlowej eksploatacji, naprawy i remontéw obiektu przez Zamawiajgcego lub podmioty
trzecie przez Zamawiajacego zatrudnione — dotyczy urzadzen nowych jak rowniez dostarczonych
przez poprzedniego Wykonawce,

6) Zamawiajacy bedzie miat prawo w kazdym czasie przeprowadzi¢ samodzielnie, zazadad
przeprowadzenia przez Wykonawce lub zleci¢ przeprowadzenie stronie trzeciej odpowiednich badan
Jjakosci stosowanych materiatéw, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci lub ilosci wykonanych robot.
Wykonawca zobowiagzany bedzie wykona¢ lub wspdlpracowaé przy wykonaniu badan. Jesli wynik
badan potwierdzi odpowiednia jakos$¢ stosowanych materialéw, urzadzen i wyposazenia oraz jako$¢
wykonanych robét zgodnie z dokumentami zamoéwienia, koszt badan poniesie Zamawiajacy.
W przypadkach braku potwierdzenia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatéw, urzgdzen
i wyposazenia oraz jakosci wykonanych rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ koszty
przeprowadzonych badan, a takze demontazu i usunigcia z terenu budowy niewlasciwych materiatow,
urzadzen lub wyposazenia ewentualnie rozebrania wadliwie wykonanych robdt i ponownego
wykonania robét oraz badan zgodnie z umowa.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych, w tym:

1) w zwiazku z tym, ze przedmiot zamdéwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, w tym
pracownikow i studentéw Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich l
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wymagan w zakresie dostgpnosci pomieszezen dla 0sob niepetnosprawnych zgodnie z wymaganiami
przepisow prawa, w szczegélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia realizowanych obiektéw oraz terenu budowy w tym
rowniez droég dojazdowych do placu budowy z uwzglednieniem drég publicznych po ktérych
prowadzony bedzie transport na i z terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody (w szczegdlnosci zalania) dokona jej usunigcia
(naprawy, remontu) na koszt wiasny,

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego (codziennego) sprzatania po robotach budowlanych,

4) po zakorczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, doprowadzenia
wszystkich pomieszczen do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
(w tym m.in. umycia okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.),

5) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego oraz innym osobom
uprawnionym, w szczegolnosci pracownikom organéw wilasciwych w zakresie nadzoru budowlanego
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie obowigzujacych przepisow,

6) prowadzenia dziennika budowy i udzial w spotkaniach koordynacyjnych na budowie w skfadzie
osobowym wymaganym przez Zamawiajgcego,

7) zgloszenia wykonanych rob6t budowlanych do odbioru,

8) przeprowadzenia i udzial w czynno$ciach odbioru, udziat w probach, badaniach i sprawdzeniach
Jjakosci stosowanych materiatéw, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci wykonanych robét,

9) Skompletowania odpowiedniej dokumentacji powykonawczej (w formie papierowe;j, elektroniczne;j
PDF oraz edytowalnej), lacznie z dokumentacja geodezyjng, dokumentacja techniczno-ruchows
urzadzen i wyposazenia, dokumentami okreslajacymi warunki gwarancyjne dla wykonanych robét
oraz zastosowanych materialéw, urzadzen i wyposazenia, instrukcja uzytkowania obiektow oraz
Swiadectwem energetycznym,

10) utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej polegajacej na wykonywaniu robdt budowlanych na sume gwarancyjng okreslong przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie
umowy — w przypadku wygasania uméw ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest, bez
dodatkowego wezwania Zamawiajacego, przedktada¢ potwierdzone za zgodno$¢ kopie kolejnych
uméw  (lub dokumentdw potwierdzajacych zawarcie takich uméw) nie pdzniej niz
w ostatnim dniu obowigzywania (waznosci) poprzedniej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustug wynikajacych ze zobowiazan gwarancyjnych
Wykonawcy.
. Wykonawca zapewni, ze przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego kierownik budowy ztozy
i dostarczy Zamawiajacemu, wraz z przekazywana kompletna dokumentacjg powykonawczg, pisemne
o$wiadczenie, w szczegélnosci o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i warunkami
pozwolenia na budoweg, przepisami i obowigzujacymi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, terenéw powiazanych, a takze - w razie korzystania — ulicy lub sgsiadujacych
nieruchomosci. W razie zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od dokumentacji projektowej lub
warunkow pozwolenia na budowg, dokonanych podczas wykonywania rob6t, Wykonawca dotaczy kopie
rysunkow wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, znaniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis, potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru, projektanta i Zamawiajacego;

. Wykonawca obowigzany jest zgromadzi¢ wszelka dokumentacje, niezbedng wg przepiséw prawa do

ewentualnie w razie koniecznosci uzyskania wszelkich zgdd realizacyjnych, w tym pozwolenia na

uzytkowanie i po zakonczeniu realizacji, a umozliwiajacych uzytkowanie obiektu, oraz uzyska¢ wszelkie | A
zgody 1 opinie wskazane w uzyskanych dokumentach od gestoréw i zgtoszeniach odrgbnych. DI
str. 7 \
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9. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci wykonywania robét nalezy:

1) nie p6zniej niz 14 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materiatéw i urzadzen potrzebnych do
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w celu akceptacji karty materiatowe
z odpowiednimi kompletnymi dokumentami i w razie potrzeby prébkami, ktdre wskazani w umowie
przedstawiciele Zamawiajacego beda akceptowali w terminie nie dhuzszym niz 10 dni,

2) Wykonawca uzyska wilasnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, $wiadectwa,
badania, aprobaty i dopuszczenia dla materiatow koniecznych do wykonania robét,

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiatu lub urzadzenia, ktéry jest
uzgodniony w formie karty materiatlowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w umowie
przedstawicieli Zamawiajacego,

4) na zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w terminie 7 dni od uzyskania
zadania zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentéw i dostawcdw materiatéw
1 urzadzen, dotyczace sposobu i warunkéw prawidtowego wykonania, montazu, uruchomienia
i odbioru konicowego tych materiatow i urzgdzen,

5) Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym wzory dokumentéw, ktére bedg zastosowane
w procedurach kontroli jakosci wykonywania robot.

10.W ramach nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnoscei do:

1) potwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem
budowlanym lub stwierdzenie odstgpstw i okreslenie skutkéw tych odstepstw, projektami
wykonawczymi, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji projektowej zglaszane przez Wykonawcow
w trakcie prowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji,

3) uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawca robdt mozliwosci wprowadzenia rozwigzafi zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji oraz rozwiazan technicznych i technologicznych,

4) wyjasnienie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian
w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujacych koniecznoscig uzyskania nowej
decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) uczestnictwo w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych inwestycji,

6) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, STWiORB
oraz uzupelniania szczegdtéw dokumentacji projektowej — w terminie do 4 dni od dnia otrzymania
takiego wniosku,

7) brania udziatu w komisjach i naradach technicznych — na kazde wezwanie Zamawiajacego,

8) weryfikowania i zatwierdzania karty materiatéw pod katem zgodnosci zaproponowanych przez
wykonawcg rob6t budowlanych parametréw materialéw i/lub wyposazenia w stosunku do parametréw
okreslonych w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajacego,

9) oceniania wynikéw szczegbétowych badan materialéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z dokumentacja projektowa, normami i innymi obowigzujacymi przepisami — w terminie do 4 dni od
dnia otrzymania takich wynikow,

10) brania udzialu w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej
zdatnosci uzytkowej caltego przedsiewzigcia inwestycyjnego,

11) uzgadniania, na wniosek Zamawiajacego, mozliwosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia
w zakresie materialéw 1 konstrukcji orazrozwigzan technicznych i technologicznych oraz
wprowadzania zmian — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od Zamawiajacego; , j N
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wydluzony przez Zamawiajacego,

12) weryfikowania wniosku o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod wzgledem jej
zasadnosci, technicznych mozliwosci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wplywu na decyzje
0 pozwoleniu na budowe oraz zakres i koszty inwestycji — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
takiego wniosku,

13) weryfikowania wystapienia wykonawcy robot budowlanych o uzupetnianie, uszczegétowianie czy
poprawianie dokumentacji projektowej pod wzgledem zasadnosci takich wnioskéw — w terminie do 7
dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

11.Czynnosci nadzoru beda wykonywane przez projektanta na kazde wezwanie Zamawiajacego,

12.Do sprawowania nadzoru autorskiego zobowiazani sa wszyscy projektanci — autorzy projektow
w poszczegolnych branzach, tj. branzy budowlanej, elektrycznej, architektonicznej, sanitarnej,

13.Zmiana os6b petnigcych nadzor autorski jest dopuszczalna wylacznie w przypadku trwatej niemozliwosci
wykonywania przez nie obowigzkéw,

14.W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego dany projektant — z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy — nie bgdzie mégt sprawowac nadzoru, sprawowanie nadzoru moze byé realizowane:

1) przez projektanta, ktéry odszedt — w ramach oddzielnej umowy z Wykonawca,
2) przez innego projektanta — na podstawie upowaznienia Wykonawcy i zgody Zamawiajacego.
15.Do nadzoru autorskiego nie beda wliczane wizyty wynikajace z koniecznosci konsultacji dotyczacych wad
lub bteddéw, niescistosci w dokumentacji projektowej oraz czynnosci wynikajgcych z warunkéw gwarancji
dotyczacych dokumentacji projektowe;.

§4
Nadzoér
1. Ze strony Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej budowlanej, technicznej i kosztorysowej
nadzér inwestorski sprawowac beda:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - ..................
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych ST
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji sanitarnych Ry 4 swns § e s
2. Ze strony Zamawiajgcego w zakresie robot budowlano-montazowych nadzér inwestorski sprawowaé beda:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
2) Inspektor koordynujacy e
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych i s e
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji sanitarnych e
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej i drogowe;j T
3. Ze strony Wykonawcy nadzor techniczny i kierowanie robotami sprawowaé beda:
1) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej e
2) Projektant w specjalnosci instalacji elektrycznych S R § RS SRR
3) Projektant w specjalnosci instalacji sanitarnych RS
4) Projektant w specjalnosci instalacji telekomunikacyjnych S i & 4 Bakes Radaiea
5) Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej O
6) Kierownik rob6t w specjalnosci w specjalnosci inzynieryjnej i drogowej e
7) Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji s
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych P
8) Kierownik rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji LIPS —
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
9) Kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci S g e A § G Sl
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych

N INDIrT
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§5
Personel Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne doswiadczenie, wiedzg, mozliwosci organizacyjne
i finansowe umozliwiajace wykonanie robdt budowlanych, ktore stanowig przedmiot umowy, a takze
dysponowaé wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzywanie si¢ ze wszystkich obowigzkow przewidzianych umowa.
. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaze osobe go zastepujaca
o wymaganych kwalifikacjach do pehienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej osoby przez
Zamawiajacego obejmie ona niezwtocznie funkcj¢ kierownika budowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé¢ do wykonania zamdwienia personel wskazany w dokumentach
i o$wiadczeniach zlozonych przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach
i oswiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postgpowaniu moze nastapic¢ jedynie w szczegdlnych,
niezaleznych od Wykonawcy sytuacjach, co Wykonawca zobowiagzany jest udowodnié¢ oraz po wykazaniu
przez Wykonawce, ze kwalifikacje i doswiadczenie osoby zastgpujacej sa nie nizsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby zastgpowanej. O zmianie osob pemmigcych ww. funkcje Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na piSmie, zalaczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie
o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, oswiadczenie o podjeciu obowiazkdw)
oraz wykazujac, ze osoby te posiadajg kwalifikacje. Wykonawca musi uzyska¢ pisemna zgode na objgcie
lub zmiang funkcji kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje si¢ za zgode
Zamawiajacego.
. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni
wykonujacy w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci: roboty w branzy ogoélnobudowlanej,
roboty w zakresie instalacji elektrycznych i okablowania, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Ma to zastosowanie rowniez do pracownikéw podwykonawcy.
. Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste 0osob o ktorych
mowa w ust. 3, wraz z informacja o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacja
o czynno$ciach wykonywanych przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
analogiczne listy dotyczace pracownikow podwykonawcow, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy
terenu budowy Wykonawca przekaze listy dotyczace podwykonawcdw znanych na tym etapie realizacji
przedmiotu umowy. Listy, w mysl art. 438 ust.2 Ustawy Pzp, musza zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika ,dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg¢ i zakres
obowigzkdéw pracownika.
. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbednym do wykonania umowy oraz przedlozenie do wgladu Zamawiajacemu kopii
aktualnych umow o prace.
. Wykonawca jest zobowiazany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych, przedtozy¢
do wgladu Zamawiajacemu kopie aktualnych umoéw o pracg potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3 s3 wykonywane przez osoby zatrudnione na umowg o pracg. Umowy musza zawiera¢
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika.
. Za zwloke w niedopetnieniu wymogu przekazania listy pracownikéw, o ktérej mowa w ust. 5 oraz
za niedopelnienie wymogu przedtozenia do wgladu kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7 Wykonawca V‘

)

zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktorej mowa w § 18 umowy. pa N
str. 10 g ~
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9. Strony ustanowia swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upowaznionych
do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji umowy w ramach udzielonych pelnomocnictw.

10.Kazda ze stron przekaze drugiej stronie w ciggu czterech dni od podpisania umowy nazwisko, imig, tytul,
bezposredni numer telefonu i e-mail swojego przedstawiciela oraz pelnomocnictwo okreslajace zakres jego
umocowania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w tym samym terminie réwniez dane dotyczace
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

11.0soby biorace udziat w realizacji zamdéwienia powinny posiada¢ obywatelstwo polskie, a w razie jego
braku — pozwolenie jednorazowe uprawniajace do wstepu obcokrajowcdw na teren chronionej jednostki
1 instytucji wojskowej, zgodnie z decyzja Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia
2021 r. w sprawie organizowania wspdtpracy migdzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON z 2021 r., poz. 177).

12.W przypadku realizacji ustugi z wykorzystaniem o0sob nieposiadajacych obywatelstwa polskiego,
zgloszenie 0s6b do wykonania czynnosci zleconej powinno zosta¢ zrealizowane w terminie 14 dni
roboczych przed dniem wejscia na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego
skutkowaé bedzie niewpuszczeniem danej osoby na teren obiektéw wojskowych, przy czym nie moze to
by¢ traktowane jako utrudnianie realizacji zamodwienia przez Zamawiajacego, badz przyczyna
uzasadniajgca wypowiedzenie, rozwigzanie czy odstapienie od niniejszej umowy.

13.W zgltoszeniu osoby (obcokrajowca) do wykonania czynnosci zleconej nalezy przedstawi¢ nastepujace
dane: panstwo lub organizacja migdzynarodowa, temat przedsigwzigcia (w tym takze numer umowy),
planowany termin realizacji zadan w Akademii (od <data rozpoczgcia> do <data zakonczenia>), osoby
towarzyszace ze strony Wykonawcy, stopien wojskowy, imi¢ i nazwisko, dat¢ urodzenia, stanowisko
stuzbowe, jednostke lub instytucje delegujaca, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego
tozsamos$¢, uprawnienia do dostgpu do informacji niejawnych.

§6
Obowiazki Wykonawcy zwigzane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje¢ powykonawcza, z uwzglednieniem w szczegdlnosci:
1) wszystkich wymaganych atestéw, certyfikatéw, wynikow prob i badan,
2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatow dla uzywanych materialow, w tym certyfikatow
odpornosci ogniowej materiatow,
3) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne oraz
ustawg o podatkach i optatach lokalnych,
4) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt, oraz kompletnosci przekazanej dokumentacji
powykonawczej,
5) instrukcji eksploatacji budynku,
6) zestawienia Srodkow trwatych,
7) harmonogramu serwisowania zamontowanych urzadzen,
8) swiadectwa energetycznego,
9) przeszkolenie obstugi technicznej pracownikow Zamawiajacego.
2. W terminie 21 dni przed zgloszeniem robdt do odbioru koncowego Wykonawca wykona i przekaze
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza wraz z pozostatymi dokumentami w zakresie opisanym
w ust. 1.
3. Wykonawca przekaze dokumentacj¢ powykonawcza w dwoéch wydrukowanych egzemplarzach oraz
dodatkowo czterech zestawach w formie elektronicznej zapisanych w plikach z rozszerzeniem *.DWG f
i * PDF , ATH i Word na nosniku CD, DVD lub USB. Jezeli w wyniku odbioru koncowego Wykonawca |
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bedzie wprowadzal zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i zaakceptowana dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢ przekazana najp6zniej w dniu odbioru koficowego.

4. Zamawiajacy ma prawo zadania przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie, celem
potwierdzenia zasadnosci rozwigzan zastosowanych przez Wykonawce w dokumentacji powykonawczej.
Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji, gdy ekspertyza w catosci potwierdzi
zasadnos¢ rozwigzan przyjetych przez Wykonawce. W takim wypadku koszty ekspertyzy ponosi
Zamawiajacy.

5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, autorskie prawa majatkowe
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci takich jak:
dokumentacja powykonawcza, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz
inne dokumenty powstate przy realizacji umowy, zwane dalej ,,utworami” oraz zezwala Zamawiajgcemu
na korzystanie z tych utwordw w zakresie zwigzanym z eksploatacja przedmiotu umowy. Wykonawca
wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu
niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji.

6. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia, co do terminu,
czasu, terytorium, ilosci egzemplarzy.

7. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwolalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie korzystaé
z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

8. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ nosnika
egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia na swoj koszt
i ryzyko wszelkich dzialan prawnych zapewniajacych nalezyta ochrone Zamawiajacego przed takimi
roszczeniami 0sob trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ zastagpi¢ Zamawiajacego, czy
tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postgpowan
toczacych si¢ przeciwko Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze zrekompensowal
Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany poniesé
w zwiazku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zglosi w zwigzku
z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

10.Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegal przepisow ustawy, o ktdrej
mowa w ust. 5 i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajacego powierzyé
wykonania calosci lub czesci robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.
Podwykonawcy nie moga bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego
1 Wykonawcy powierzy¢ wykonania calosci lub czg$ci powierzonych im robét budowlanych dalszym
podwykonawcom. Podwykonawcy robdt budowlanych oraz dalsi podwykonawcy robdt budowlanych
w tresci niniejszego paragrafu nazywani sa podwykonawcami.

2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych
wylacznie takiemu podwykonawcy, ktéry posiada kwalifikacje 1 uprawnienia odpowiednie
do wykonywania powierzonych mu robdt budowlanych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru |
podwykonawcdw oraz odpowiada za dziatania podwykonawcow, jak za wilasne, w tym za dziaianial_,

i \
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dotyczace realizacji obowigzku zatrudnienia pracownikéw podwykonawcy na podstawie umowy o prace
i przekazania Zamawiajacemu informacji niezbgdnych dla weryfikacji tego faktu, wynikajace
z odpowiednich zapiséw § 3 umowy.
. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca, wystepujac do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody, zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca
wlacznie z czgscig dokumentacji projektowej opisujacej zakres powierzanych robdt budowlanych. Projekt
umowy z podwykonawca nie bedzie zawieraé postanowien ksztattujacych praw i obowiazkéw
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty
wynagrodzenia w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy
okreslone w niniejszej umowie, a ponadto bedzie spelnia¢ nastgpujace wymagania:

1) przewidywac zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
zamdwienia przez podwykonawce,

3) dokfadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokosci nie wyzszej od cen
okreslonych niniejsza umowsg, przy czym Zamawiajacy — na uzasadniony wniosek Wykonawcy —
moze wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy z cenami wyzszymi, pod warunkiem, Ze aczne
wynagrodzenie zgloszonych podwykonawcéw nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
naleznego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac,

4) nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dtuzszego niz 14 dni od dnia wystawienia faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawcg zleconych mu robét budowlanych,

5) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajacym za wykonanie calo$ci robot,
takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

6) zawiera¢ warunek zaakceptowania tresci umowy przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
Z niniejszej umowy,

7) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
rob6t wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy,

8) nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajacych roszczenia Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w wysoko$ci wyzszej, od okreslonego niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdéwienia wniesionego przez Wykonawcg,

9) podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy bez zgody
Zamawiajacego,

10) zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do niezwlocznego, na kazde zapytanie Zamawiajgcego,
udzielenia informacji dotyczacych ptatnosci dokonanych przez Wykonawce oraz o opoznienia
w ich uregulowaniu,

11) zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zalegle;j
platnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

12) dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z podwykonawca postanowienia zobowigzujgce
podwykonawcow do dostarczania Wykonawcy w ciagu dwéch dni od otrzymania ostatniej platnosci,
wigzacego oswiadczenia podwykonawcy, ktére pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze wymagalne
roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania przez niego powierzonych mu robét zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze platnos¢ wymagalnego, ustalonego w umowie
wynagrodzenia nastgpita.

. W terminie 14 dni od dnia wystapienia, o ktérym mowa w ustgpie poprzedzajacym Zamawiajacy ztozy

w formie pisemnej o$wiadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo
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zgloszenia zastrzezen. Brak o$wiadczenia bedzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie umowy
z podwykonawca.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawieralby umowe¢ z podwykonawcyg przed wystapieniem do
Zamawiajacego o zgodg na jej zawarcie badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego, zobowigzany jest
zamiesci¢ w takiej umowie zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody Zamawiajacego umowa taka ulega
rozwigzaniu (warunek rozwigzujacy).

6. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z podwykonawca, Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego w terminie 7 dni o tym, czy dokonat stosownych zmian w projekcie umowy
1 przedtozy zmieniony projekt umowy, badz tez poinformuje Zamawiajacego o odmowie wprowadzenia
zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy uzaleznit wyrazenie zgody od dokonania zmian w projekcie umowy
lub dokumentacji projektowej przediozonej przez Wykonawce zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje
go o odmowie wprowadzenia tych zmian, badz tez w terminie okre$lonym w zdaniu pierwszym nie
przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy
z podwykonawca.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy z podwykonawca
po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy moze wnies$¢ sprzeciw w terminie 14 dni.

9. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt. Termin ptatnosci w takiej umowie nie moze byé
dhuzszy, niz 14 dni.

10.W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledow Wykonawca nie zaptacit w terminie wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie poinformowaé
o tym Zamawiajgcego oraz wskaza¢ przyczyny tego stanu rzeczy, w szczegdlnosci okresli¢ wszelkie
mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie moga mu przystugiwaé¢ w stosunku do podwykonawcy.

11.W przypadku zgloszenia przez podwykonawce Zamawiajacemu roszczenia wynikajacego z nieuiszczenia
przez Wykonawce w catosci, bagdz w czesci wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, ale nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uzyska
od Zamawiajacego informacje¢ o zgloszonym roszczeniu, przedstawié uzasadnione stanowisko w sprawie
roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag Zamawiajacy moze: (1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo (2) ztozyé do
depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy albo (3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku, o ktérym
mowa w ppkt (2) powyzej odsetki za opdznienie platnosci za okres od zatrzymania platnosci do
prawomocnego rozstrzygnigcia sporu przez sad, niezaleznie od tresci tego rozstrzygniecia, nie nalezg sie.

12.W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub dostawy lub
ustugi.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. 1
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15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemozno$ci potracenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajacego w caloéci uiszczonych kwot wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalnosci wynagrodzenia podwykonawcy.

16.Zamawiajacy nie ma obowigzku prowadzenia sporu z podwykonawcg, a Wykonawca nie bedzie wobec
niego podnosil, ze uiscit kwote wynagrodzenia zadang przez podwykonawce lub ze ewentualny proces
z podwykonawcg prowadzil wadliwie lub, ze sprawa zostala rozstrzygnigta blednie. W celu uniknigcia
watpliwosci Wykonawca zrzeka si¢ wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen w tym zakresie.

17.Niezaleznie od innych uprawniefi, w przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy z tytulu naleznego mu wynagrodzenia za roboty budowlane przez niego wykonane i objete
przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowigzany przenie$é nieodplatnie na rzecz Zamawiajacego
wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci wynikajace ze stosunku prawnego wiazacego Wykonawce z takim
podwykonawcg, na ktérego rzecz Zamawiajacy uiscit wynagrodzenie i ktérych nie nabyt z mocy prawa,
w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji.

18.Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub
w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usuniecia podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu
budowy. W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostang oni usunigci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu
budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca
i w umowie z dalszym podwykonawcg.

§8
Terminy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy w terminie ....... miesigcy od dnia zawarcia
niniejszej umowy, z tym, ze uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska
i przedlozy Zamawiajgcemu w terminie ...... miesi¢cy od dnia podpisania niniejszej umowy

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzglednial standardowa aktywnos¢ Zamawiajacego na
budowie oraz bedzie zoptymalizowany pod katem minimalizacji ewentualnych utrudnien przy realizacji
robdt.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia
dochowania terminu okreslonego w ust. 1, strony moga dokonaé zmiany tego terminu, pod warunkiem
Jednak, ze Wykonawca powiadomi Zamawiajacego niezwlocznie o tych okoliczno$ciach oraz o okres nie
dhuzszy od czasu trwania tych okolicznosci. Termin ulegnie wydhuzeniu w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) istotnej zmiany przedmiotu umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajacego z zastrzezeniem
art. 455 ustawy Pzp,

2) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

3) wystgpienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci wystapienia
nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych, nie pozwalajacych na realizacje robét
zgodnie z umowa, z technologia ich wykonania, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiordow,

4) wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd gruntowych, w szczegdlno$ci niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementow budowlanych,

5) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzaf,

6) nakazania wstrzymania rob6t przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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7) innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialéw na teren rob6t spowodowany
awariami, remontami i przebudowami drég, ciggdw komunikacyjnych,

8) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9) dziatania sily wyzszej,

10) wystapienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy moze zawiesi¢ realizacje umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w szczegblno$ci, gdy Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z jej trescig oraz z bardzo waznych

powodow. Zawieszenie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie begdzie podstawg do

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji umowy zostanie przedtuzony o czas zawieszenia.

. W przypadku zwloki wzgledem HRF z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, przekraczajacego miesigc

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan naprawczy opisujacy

szczegOlowo proponowane dziatania oraz zasoby, ktore nalezy zaangazowac w celu zapewnienia zgodnosci

postepu prac z wymaganiami umowy, a takze termin, w ktérym plan naprawczy osiagnie swdj cel.

. Jezeli, pomimo podjecia dziatan proponowanych zgodnie z ust. 5, postgp lub jakos¢ prac nie beda zgodne

z umowa lub jesli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu planu naprawczego lub tez nie podejmie

dziatan proponowanych w ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu

powyzszego powiadomienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) zawieszenia realizacji umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bgdzie uprawniony
do zwrotu jakichkolwiek kosztow ani do przedtuzenia terminu wykonania umowy, lub

2) zlecenia wykonania zastepczego bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, lub

3) odstgpienia od umowy w zakresie niewykonanej czgsci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca zaktualizuje HRF po kazdej zmianie terminu realizacji umowy, w terminie 14 dni od tej

zmiany — pod rygorem kary umownej w wysokosci 0,01 % wartosci umowy brutto.

. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakoficzenia robot

o ktérym mowa w ust. 1 oraz zwigkszenia kosztow realizacji robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany

umowy.

§9

Odbiory

. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe,

3) odbiory koncowe,

4) odbiory pogwarancyjne.

. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bgda w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca bedzie zgtaszaé gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i droga elektroniczna,
na adres: kancelaria@awl.edu.pl lub bezposrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawicielowi Zamawiajacego,

2) przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru nie pézniej niz w terminie 3 dni

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru,
3) w tym samym terminie przedstawiciel Zamawiajacego moze w formie pisemnej odméwic rozpoczecia
odbioru i wskaza¢ roboty, jakie jego zdaniem musza zosta¢ wykonane, aby odbiér mogh zostaé
przeprowadzony,
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4) w trakcie odbioru przedstawiciel Zamawiajagcego moze z przyczyn wskazanych w punkcie
poprzedzajacym przerwaé czynnosci odbioru,

5) odbiér zostanie zakofczony poprzez podpisanie protokotu odbioru przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz przedstawiciela Zamawiajacego,

6) na wniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcje
czesci robot, ktdre nie zostaty odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane prawidlowo, Wykonawca przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy
roboty zostaly wykonane niewlasciwie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy
postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego. Koszty odkrycia lub zrobienia
otwordw, a takze przywrocenia robét do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania poniesie
Wykonawca.

. Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminach, nie czgstszych niz w odstgpach miesigcznych, o ile

Zamawiajacy w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmiang tego terminu, a do rozliczenia tego

przyjmowane bedg etapy robot do ktorych nie zgloszono zastrzezen. Podstawg rozliczenia czg$ciowego

bedzie protokdt odbioru czgsciowego.

. Odbior koficowy dokonywany be¢dzie w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrgbnym pismem,
w terminie 21 dni kalendarzowych przed data zakorficzenia umowy;

2) wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty

pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
STWiORB, wydanymi decyzjami wiasciwych organéw, obowigzujacymi przepisami i normami,

c¢) dokumentacje powykonawczg zawierajaca informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas
budowy — opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 4 egzemplarzach
zapisanych na nosniku cyfrowym (pendrive, itp.),

d) wszystkie wymagane prawem lub umowa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje
techniczne na zastosowane i wbudowane materialy, urzadzenia i wyposazenie potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych oraz odrgbnymi przepisami,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

f) inwentaryzacje geodezyjna i geodezyjna dokumentacje powykonawczg,

g) instrukcje uzytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczace sposobu
utrzymania, uzytkowania, przegladéw, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiatow,
urzadzen i wyposazenia,

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie,

i) Swiadectwo charakterystyki energetycznej.

3) gotowo$¢ do odbioru koficowego zostanie potwierdzona przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

4) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciagu 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, o czym poinformuje Wykonawce na
pis$mie;

5) wtym samym terminie Zamawiajacy moze w formie pisemnej odméwi¢ rozpoczgcia odbioru i wskazaé
roboty, jakie zdaniem Zamawiajacego musza zosta¢ wykonane, aby odbiér mogt zostac
przeprowadzony, badz dokumenty z katalogu okreslonego w ust. 4 pkt 2) umowy, ktérych brak
stwierdzi;

6) w trakcie odbioru Zamawiajgcy moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajagcym przerwac
czynnosci odbioru;
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7) w czynnosciach odbioru beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,

w szczegolnosci inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego
oraz kierownik budowy;

8) Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru koficowego lub odmowy dokonania odbioru

9)

10)

koncowego, jezeli czynnosci odbiorowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie beda mogty
by¢ kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru;

Za dat¢ wykonania przez Wykonawcg¢ zobowigzania wynikajacego z umowy uznaje si¢ date
zakonczenia odbioru stwierdzong w odpowiednim protokole odbioru koficowego.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogh przystapi¢ do czynnosci odbiorowych w ustalonym terminie,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia pelnych
kosztéw dziatania komisji odbioru jak i nastepnych komisji, ktore beda powotane do przeprowadzenia
odbioru.

11) Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru robdt, gdy Wykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych

w ust. 2 — 5 i nakaza¢ mu ponowne pisemne ich zgtoszenie do odbioru po spetieniu warunkéw.

12) Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i umozliwiaja uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy wyznaczy
termin ich usunigcia biorac pod uwagg konieczny zakres prac i ich technologi¢, a Wykonawca usunie
wady na wlasny koszt;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze dokonaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, je$li strony nie dojda
do porozumienia co do kwoty obnizajacej wtedy:

b) kwota zostanie ustalona przez rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie strony umowy,
w razie, gdyby strony, w ciaggu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od ktdrejkolwiek ze
stron nie uzgodnily osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki moze zostaé wybrany przez
Zamawiajacego droga losowania z listy rzeczoznawcéw w zakresie wyceny robot i obiektéw
budowlanych prowadzonej przez Polska Izbe Inzynieréw Budownictwa. W wyborze ma prawo
uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania
opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ww. kwoty
z naleznego wynagrodzenia,

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy w czgsci dotyczacej
takiej wady po raz drugi.

3) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot. W takim przypadku podpisany zostanie
protokdt usuniecia wad.

4) W razie nie usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze koficowym, w okresie rgkojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

13) Za date zakonczenia czynnosci odbioru konicowego robdt Strony przyjmuja date podpisania protokotu

5. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi. Celem odbioru |
pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu umowy w okresie gwarancji oraz ocena | |

koncowego odbioru robét, stwierdzajacego brak wad uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu
lub czgsci obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynnosci odbioru
koncowego robét wynosi do 14 dni, liczac od daty jego rozpoczgcia, przy zatozeniu niewystgpienia
okolicznodci wymienionych w pkt 8. Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢ ten termin odbioru, jezeli
bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych czgsci robdt, jednakze
o czas nie dluzszy niz kolejne 7 dni.
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wykonanych w tym okresie ewentualnych robét zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym
Zamawiajacy moze wykona¢ lub zazada¢ wykonania badan jakosciowych. Przed uplywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym przedmiocie
umowy zgodnie z postanowieniami § 14 umowy.

§10
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja faczne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci:
netto ..........oeuen, zt (stownie ztotych: ................... ztotych 00/100),
podatek VAT, tj. ................. zt (stownie zlotych: ................ ztotych 00/100),
brutto ............... zt (stownie ztotych: ...................... ztotych 00/100),

zgodnie z zatagczonym Formularzem cenowym. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

. Laczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, w szczegdlnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostale ewentualne optaty,
w tym np. celne, zwigzane z realizacjag umowy.

. Strony umowy ustalajac wynagrodzenie dzialaja w $wiadomosci, iz Zamawiajacy zleca a Wykonawca
przyjmuje wykonanie robét budowlanych tego rodzaju, ze ryzyko wystapienia robét koniecznych, zmian
technologii wykonania, czy tez robot zamiennych przyjmuje na siebie Wykonawca, a strony nie przewiduja
zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy, a wynikajace z zastosowanej technologii, obowigzujacych norm i przepiséw,
a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen z tytulu niedoszacowania naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy lub
innych bted6w Wykonawcy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze ilosci przyjete do okre$lenia ryczattowej
naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy sa wystarczajace do wykonania catoéci robét zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy oraz, ze wynagrodzenie okreslone w umowie uwzglednia wszelkie
okolicznosci lokalizacji, cechy projektu i terminy a takze rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty
i zobowigzania bez mozliwosci wysuwania roszczeni w stosunku do Zamawiajacego.

. Przekroczenie terminu robét okreslonych w HRF do 12 miesigcy z winy Wykonawcy nie podlega
waloryzacji.

§ 11
Platnosci
. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedzie platne na podstawie
protokotéw odbioru robét: czesciowych i koficowego.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie i przediozenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na
roboty wynikajace z wykonanej inwentaryzacji oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) nie
przekroczy 1% brutto wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy, z tym, Ze po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenie na budowe¢ Wykonawca otrzyma maksymalnie kwote do 0,5% wynagrodzenia
okreslonego w §10 umowy, pozostata kwot¢ maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §10
umowy, po przekazaniu Zamawiajacemu wszelkiej wymaganej dokumentacji, w szczeg6Inosci projektow
technicznych, wykonawczych, dokumentacji STWiORB, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich oraz
zestawienia kosztdw zadania. Wynagrodzenie obejmuje przekazanie wszelkich .praw autorskich
dotyczacych przekazanej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim.
. Rozliczenie za opracowanie i przedfozenie dokumentacji opisanej w ust. 2 nastgpi fakturami, po
zrealizowaniu i dokonaniu odbioru czgsciowego i zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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4. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturami:

1) czgsciowymi — po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczegdlnych elementéw robét lub wedtug
stopnia ich zaawansowania, potwierdzonych w protokole odbioru czesciowego do wysokosci 90%
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy;

2) koncowg — po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego bez uwag i zastrzezef.

5. Do kazdej faktury o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca dotaczy:

1) protokot odbioru robét podpisany przez przedstawicieli stron;

2) dowody rozliczenia z podwykonawcami w postaci zestawienia przelewéw wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy, ze obejmuja one wszelkie wymagalne ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub oswiadczen
podwykonawcéw jednoznacznie stwierdzajacych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytulu
wykonania przez niego powierzonych mu prac zostaly zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz,
ze platnos¢ wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapita, przy czym w uzasadnionych
przypadkach, gdy uzyskanie oswiadczenia od podwykonawcy nie jest mozliwe, Zamawiajacy
zaakceptuje jako dowéd potwierdzenie przelewdw wraz ze stosownymi fakturami i protokotami.

6. Do kazdej faktury o ktérej mowa w ust. 4 Wykonawca dolaczy:

1) zestawienie wartosci wykonanych robét sporzadzone narastajaco przez Wykonawce sprawdzone przez
wiasciwego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie
do trzech dni od daty jego dostarczenia, w ktérym warto$¢ wykonanych rob6t bedzie kazdorazowo
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,

2) protokot odbioru robdt, jezeli jest na danym etapie rob6t wymagany, podpisany przez przedstawicieli
Stron,

3) dowody rozliczenia z podwykonawcami w postaci zestawienia przelewéw wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy, ze obejmujg one wszelkie wymagalne ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub o$wiadczen
podwykonawcéw jednoznacznie stwierdzajacych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytutu
wykonania przez niego powierzonych mu robot zostaly zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz,
ze platnos¢ wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapita, przy czym w uzasadnionych
przypadkach, gdy uzyskanie oswiadczenia od podwykonawcy nie jest mozliwe, Zamawiajacy
zaakceptuje jako dowdd potwierdzenie przelewow wraz ze stosownymi fakturami i protokotami,

4) rozliczenie zuzytych mediéw oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiajacego za odpady budowlane
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

7. Naleznos¢ platna bedzie przez Zamawiajacego przelewem z jego rachunku bankowego w terminie 30 dni
od daty dorgczenia prawidlowej faktury VAT lub rachunku wraz z podpisanym bez uwag i zastrzezef
protokotem odbioru oraz dokumentami, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 lub ust. 6, na wskazany
przez Wykonawcg rachunek bankowy. Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, przy tym w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia wystawienia faktury VAT lub rachunku, dostarczyé prawidtowo wystawiong fakture VAT lub
rachunek Zamawiajacemu. Uchybienie 3-dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku
przedtuza okres ptatnosci, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, o liczbe dni opdznienia w dostarczeniu
faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego do platnosci wynikajacych
z niniejszej Umowy jest i bedzie w przysziosci ujawniony w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skargowej. W przypadku podania przez
Wykonawce rachunku bankowego nieujawnionego na liScie, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wszelkich ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce
rachunku bankowego ujawnionego na tejze liscie.

9. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw skutkuja
wstrzymaniem biegu 30-dniowego terminu ptatnosci — do dnia dorgczenia Zamawiajacemu poprawionych
lub brakujacych dokumentéw. O fakcie blgdnego wystawienia faktury Zamawiajacy poinformuje
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Wykonawcg, ktory zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej, stosownie do obowigzujacych w
tym zakresie przepisow prawa powszechnie obowigzujacego. Do dnia doreczenia Zamawiajacemu korekty
termin platnosci, o ktérym mowa w ust. 7, ulega zawieszeniu. W takim samym trybie i na takich samych
zasadach prostowane beda wszystkie inne omytki z tym zastrzezeniem, ze zamiast faktury korygujacej
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu note korygujaca, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiajacego
termin zaptaty ulega zawieszeniu.

Dopuszcza si¢ dorgezenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie
elektronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platform¢ Elektronicznego Fakturowania
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117 albo tez poczta elektroniczna na adres:
fakturyzakup@awl.edu.pl.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego — wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§12
Polecenie zmiany

. Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pi$mie, a Wykonawca potwierdzi przyjecie do realizacji:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci robot a Wykonawca wykona je po uprzednim ich uzgodnieniu
migdzy przedstawicielami stron umowy,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowe;j lub
STWiORB,

3) dokonanie zmiany w kolejnosci wykonania poszczeg6lnych robdt,

4) zaniechanie wykonania czgsci robot uwzglednionych w dokumentacji projektowe;,

5) wykonanie robdt nie uwzglgdnionych oraz nie przewidzianych w dokumentacji projektowe;,
a wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, koniecznych do wykonania dla uzyskania rezultatu
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé kazde z powyzszych polecen, chyba ze wykaze niedostepnosé
niezbednych do wykonania polecenia zmiany zasobdw, w szczegdélnosci materiatéw, urzadzen
1 wyposazenia.

Polecenie zmiany, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze wydaé w szczegdlnosci w sytuacji, gdy:

1) jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu umowy i osiagnigcia jej celow, w szczegdlnosci na skutek
zmiany przepiséw, wprowadzenia nowych norm lub nowinek technicznych,

2) jest to korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci zwieksza jako$¢ przedmiotu umowy, zwieksza
uprawnienia Zamawiajacego, zmniejsza koszty wykonania przedmiotu umowy lub koszty cyklu zycia
— za zgoda Wykonawcy,

3) sa to zmiany nieistotne,

4) zachodza inne ustawowe przestanki zmiany tresci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek

Wykonawcy - terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Nie wymagajg polecenia zmiany zastosowanie produktéw lub rozwigzan réwnowaznych, o ile zostang

uzgodnione z Zamawiajagcym w trybie okreslonym w umowie.

Zmiany nie zwigkszajace tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy i wydane zgodnie z umowa nie

wymagaja zawarcia aneksu do umowy. Zmiany istotne lub powodujace zwigkszenie zobowiazania

Zamawiajgcego do zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 ponad iaczne wynagrodzenie

Wykonawcy brutto, beda wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy.
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§13
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. W przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania czesci zakresu
przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiekszeniu lub zmniejszeniu.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robét bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegotowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robét zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegétowego sporzadzonego w oparciu o przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z SEKOCENBUDEM. Wartos¢ kazdej kolejnej zmiany przy
robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie
przy zachowaniu tych samych cen, standardéw i parametréw przewidzianych zakresem zaméwienia dla
robot podstawowych.

2. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie beda odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR, KNNR lub
TZKNBK i nie bgdzie mozliwosci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone
jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztéw prac powiekszona o zysk w wysokosci osiagnietej
przez Wykonawce w ostatnim roku obrachunkowym, nie wiekszy niz 5%. W przypadku braku
w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach materialéw lub pracy sprzetu —
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach udokumentowanych przez Wykonawce
i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kosztorys
szczeg6towy robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzglednieniem zasad okreslonych
wust. 112,

4. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje¢ kosztorysu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét
wynikajacych z tych zmian.

5. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

6. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§ 14
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu ...... miesigcy gwarancji i r¢kojmi, liczac od dnia

podpisania protokotu odbioru koficowego wykonania przedmiotu umowy. W dniu przekazania
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokument zawierajacy instrukcje
eksploatacji obiektu, ktéra bedzie zawierala terminy wykonywania poszczegdlnych przegladéw
gwarancyjnych celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotéw objetych gwarancja
w nalezytym stanie.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci sa niezalezne od uprawnien wynikajacych z tytutu
rekojmi.

3. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ w tym finansowa, za wystapienie szkdd i strat w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy, zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wlasny koszt wad i usterek stwierdzonych i zgtoszonych
przez Zamawiajacego w okresie gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie wykona nalezycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstatych w okresie
gwarancji, Zamawiajacy usunie je we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.

6. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego jest )
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy, zawierajace co najmniej warunki gwarancji W razie zniszczenia ;

|
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lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytulu gwarancji, jezeli
wykaze istnienie zobowigzania gwarancyjnego za pomocg innego dowodu.

7. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy zobowiazany jest pisemnie powiadomi¢ Wykonawce, przy czym za
potwierdzenie przyjecia zgloszenia przyjmuje si¢ potwierdzenie wystania wiadomosci poczty
elektronicznej. Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie si¢ do zgtoszenia. w sytuacjach gdy wady nie
zagrazaja bezpieczenstwu mienia i0sob, nie sa ucigzliwe dla Zamawiajacego i nie s technicznie
skomplikowane w naprawie, Wykonawca zobowigzuje si¢ usunal zgloszone wady w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, jednak nie dtuzszym niz 14 dni od przyjecia zgloszenia. W przypadkach
szczegodlnie uzasadnionych, wynikajacych z ograniczenia dostepnosci materiatéw i/lub rozmiaru i zasiggu
wady i/lub ograniczefi w dostgpie do miejsca wystapienia wady, Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W kazdym przypadku niewptyniecia
wniosku o ustalenie terminu usunigcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjasniajacego wydhuzony
okres naprawy, dla Wykonawcy bedzie wigzacy termin okreslony przez Zamawiajacego, ustalony
odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych mozliwosci jej usunigcia.

8. Wszelkie zgloszenia bgda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy
wskazany w § 24 ust. 3 niniejszej umowy lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy:
................. . Zgloszenie jest uznawane za skuteczne z chwilg jego nadania i dla swej skutecznosci nie
wymaga potwierdzenia przeczytania ani dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe dzialanie
wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na ktorym zapisywane sa wiadomosci wysytane
za posrednictwem poczty e-mail.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa osob lub mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady
lub szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajacy ma
prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usunigcia niebezpieczenstwa, na koszt
Wykonawcy, jezeli Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie nie przystapi do usuwania
niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistnialym fakcie zatrudnienia przez Zamawiajgcego innego wykonawcy.

10.W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunigciem przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podjaé czynnosci zmierzajace do zminimalizowania szkdd i strat
wyniklych z wystgpienia wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego.

11.Naprawie badz wymianie podlegaja urzadzenia, materialy i sposéb wykonania robot, ktorych wadliwos¢
lub uszkodzenie wystapity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak rdwniez wszelkie materiatly,
wyposazenie stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego lub innego podmiotu, ktérych uszkodzenie zostato
spowodowane przez wadliwe materialy lub sposéb wykonania robodt, za ktére byl odpowiedzialny
Wykonawca.

12.Wykonawca i Zamawiajgcy moga uzgodnic, ze wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiajacy
lub inny wykonawca w zastgpstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy uzasadnionymi kosztami
Wykonawce.

13.Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkdéd nimi spowodowanych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na pismie ostateczny termin
usunigcia przez Wykonawce takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma
tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upowaznienia
sagdowego - usung¢ takg wade lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniajgc inne podmioty bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji i rgkojmi udzielonej przez Wykonawcg.

14.Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych prébach usuniecia wady przez Wykonawce lub podmiot wskazany
przez Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody nig spowodowanej, to wedtug
swojego wyboru moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa
w § 17 umowy, lub przedstawi¢ roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow. |
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15.Jezeli wykonane roboty lub jakakolwiek ich czgsé bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z prawem
budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiajacego od
odpowiedzialnosci, jaka Zamawiajacy mogltby ponosi¢ z tego tytulu, a takze wyplaci Zamawiajagcemu
odszkodowanie z tytutu wszelkich szkod, strat lub wydatkow poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytutu, w szczegélnosci powstatych w wyniku poniesienia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci
cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytutu.

16.Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajacego, koszty zastgpczego wykonania napraw przez innego
wykonawce oraz wszelkie szkody wynikajace z wystapienia lub braku niezwlocznej naprawy wady
pokrywa Wykonawca. Koszty te moga zostaé uiszczone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

17.Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkdw gwaranta (w ramach gwarancji lub rekojmi za wady) Wykonawca
wymienil urzadzenia / instalacj¢ lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostato wymienione na podstawie ust. 7,
lub tez, jezeli Wykonawca dokonat istotnych napraw w przedmiocie umowy, termin gwarancji w stosunku
do wymienionych urzadzen / instalacji lub przedmiotu umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili wymiany urzadzenia / instalacji lub dokonania istotnych napraw.

18.W okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dzialajaca na zlecenie
Zamawiajacego, ma prawo dokonywa¢ ingerencji w instalacje i substancj¢ budowlang wcelu
zainstalowania / zamontowania / podiaczenia sprzetu / urzadzen / dodatkowej instalacji, a takze w celu
ulepszenia badZ zmiany przeznaczenia pomieszczen. w takim wypadku Wykonawca nie bedzie
odpowiedzialny za wad¢ ujawniona w okresie gwarancji lub / i rekojmi, o ile udowodni Zamawiajgcemu,
ze wada powstala w zwigzku z nienalezytym wykonaniem czynnosci okreslonych w zdaniu pierwszym.

19.Wejscie Wykonawcy do obiektu Zamawiajacego w celu usunigcia wad i/lub usterek w okresie rekojmi
i gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

20.0 ile usunigcie wady i/lub usterki trwaé bedzie diuzej niz 7 dni roboczych od momentu zgloszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca — bez dodatkowego wezwania — zapewni sprzet zastepczy tak,
aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataly prawidlowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych
robot bylo niezaktdcone, chyba ze Strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;j.

21.W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania usterki
lub awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w terminie 2 dni
od zgloszenia, a postanowienia ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie maja zastosowania. Za awarig¢ lub usterke
krytyczng uwaza si¢ ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych
urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidlowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych
urzadzen i/lub powiazanych z nimi elementéw, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu
z obowigzujacymi przepisami, a takze taka, ktora zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu
Zamawiajacego lub o0sob trzecich, znajdujacych sie w obiekcie.

22.Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sa bez odrgbnego wynagrodzenia, a koszt
ich wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ roéwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy do usuwania skutkéw wystapienia wad i/lub usterek, nawet, jesli skutki te obejmujg elementy
niewchodzace w zakres swiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ za skutki usterek i/lub wad dla innych
czesci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

§ 15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ na wilasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia,
zapewniajace ochrone ubezpieczeniowa w nastepujacym zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych |

podwykonawcéw w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytuli /:
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szkod, jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja niniejszej

umowy, a w szczegdlnosci:

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawce,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez podwykonawcéw lub dalszych;
podwykonawcow umow, na podstawie ktérych $wiadcza, badz majg $wiadczy¢ zamdwienia
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy;

2) ubezpieczenie Zamawiajacego od wszelkich szkéd majatkowych, w ktorym Zamawiajacy bedzie
wspotubezpieczonym, ktére moga zaistnie¢ rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie
budowy, a w szczegdlnosci polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia potwierdzajacy

zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy, wraz

z dowodami uiszczenia skiadek ubezpieczeniowych.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw, podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

Brak oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie

14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu kopii polisy oraz ogdlnych warunkow

ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkdw ubezpieczenia lub ich

zmiany.

. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkdéw ubezpieczenia lub ich zmiany

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego

o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie.

. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu ust. 1, strony ustalaja, iz:

1) suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1, w okresie wykonywania rob6t nie moze by¢ nizsza
111 7 A —————— zlotych,

2) suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2, nie moze by¢ nizsza niz faczna kwota brutto, o ktérej mowa w § 10 ust. 1,

3) okres ubezpieczenia powinien obejmowac caly okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym
dopuszczalne jest zlozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia
OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1) z terminem obowigzywania krotszym niz okres realizacji przedmiotu
umowy; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz na 14 dni przed
wygasnigciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC,

4) w razie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia
zawarcia aneksu przedtuzajacego termin realizacji — przedtozy odpowiedni dokument potwierdzajacy
obowigzywanie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,

5) ubezpieczyciel powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o ktérym mowa w ust. 1
pkt. 1, oraz z tytulu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie z razgcego
niedbalstwa Wykonawcy lub osob, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Do umowy
ubezpieczenia stosowac si¢ bedzie prawo polskie,

6) polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie moze zawieraé wylaczenia
odpowiedzialnosci ponad standardowo okreslane w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia.

. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w peilnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1. Najpozniej na 3 dni

przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu dowody zaptaty.

Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony o$wiadczaja, ze postanowienie zdania poprzedzajgcego g

nie dotyczy pierwszej sktadki. H
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. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu dowodu zaptaty sktadek w terminie wynikajacym
z postanowienia ust. 6, Zamawiajacy moze zaptaci¢ skfadke za Wykonawce i dokonac jej potracenia od
Wykonawcy przy realizacji ptatnosci z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zmiany warunkow ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejszej umowie wymagajg
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 16
RODO
. Wspélpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
podlega powszechnie obowigzujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
. W przypadku udostgpnienia danych osobowych, zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, strona, ktorej
udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje si¢ ich Administratorem (danych osobowych) i jest
zobowigzana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie
ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialnosé za udostepnione dane osobowe (od momentu
ich otrzymania).
. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych.
. Strony niniejszej umowy, w zwiazku z jej realizacja, zobowigzuja si¢ do wzajemnego wypelnienia
obowigzku informacyjnego (wzgledem swoich pracownikéw realizujacych niniejsza umowe).
W razie koniecznosci, strony niniejszej umowy, zawra odrgbng umowe regulujacag szczegdtowe kwestie
dotyczace przetwarzania danych osobowych.
. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie srodki techniczne
1 organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczefistwa odpowiadajacy
— z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw
lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.
. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca , zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;j.
. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaprzesta¢ przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy
i usung¢ je w taki sposéb, aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiazek, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa
nakazuja Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie
wyze] wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak
administrator.
. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufnosé informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2019 r. poz.
369 z pézn. zm.)
. Strony umowy zobowigzuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczeg6lnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejda w zwiagzku z realizacjq
niniejszej umowy. Strony umowy zobowiazuja si¢ réwniez do zachowania w tajemnicy Qra; ]

i
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odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez druga Strong; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga byé wykorzystywane wyltacznie w celach zwigzanych
z realizacja umowy.

10.Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcéw, ktorzy
przekazujag Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktorym przekazywane sa przedmiotowe
dane.

11.Wykonawcy znany jest fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, stanowia informacj¢ publiczng ktéra podlega
udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r.
poz. 2176).

§17
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 3% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 tj. w kwocie
....................... ZE (SEOWIIE: | ccvviner sinisunnsisesss ZHOLYCh 00/100) W LOIMIC .. s s sonsmess s svomes ssns

2. Dowdd wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiajacemu najpézniej w chwili zawarcia
umowy.

3. Zabezpieczenie w postaci gwarancji musi zawiera¢ zapisy i zobowiazanie, ze jest ona bezwarunkowa
i nieodwolalna, platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego, stanowi zabezpieczenie do dnia jej
wygasniecia. Dowodem wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest oryginat gwarancji.
W przypadku braku mozliwosci jej przedluzenia, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pienigdzu,
w wysokos$ci wskazanej ust. 1.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1 zostanie
zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty koficowego odbioru robét, zas pozostata czgs¢
zabezpieczenia po uptywie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi za wady, po uprzednim wezwaniu
przez Wykonawce do zaptaty w terminie 14 dni od dorgczenia wezwania Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia waznosci gwarancji w przypadku, gdy czas realizacji
umowy zostanie wydtuzony. Nieprzedluzenie waznosci gwarancji na 14 dni przed uplywem waznosci
bedzie upowaznialo Zamawiajacego do zrealizowania gwarancji poprzez wyplate z gwarancji jej peinej
kwoty.

§18
Kary
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary
umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% facznego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy rozpoczgty dzien zwioki, za zwloke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad - w wysokosci 0,05 % lacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego
w § 10 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwiloki,

2) za wady nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru
- w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych
i uzytkowych (Yacznie z trwatoscig, estetyka i kosztami cyklu zycia), wadliwie wykonanych robét, ktéra
zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie wigcej, niz 10 % lacznego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

3) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spelniajacej wymagan okreslonych w § 5, jak tez §
niedopetnienia przez ustepujgcego kierownika budowy i przyjmujacego kierownika budowy dokonama =~ |
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wpiséw okreslajacych stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub
montazu, wg stanu na dziefi objecia funkcji przez wstepujacego (nowego) kierownika budowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien realizacji przedmiotu umowy przez taka osobg i za kazdy dziefi
realizacji przedmiotu umowy bez wymaganych wpisow,
4) za opdznienie w przedtozeniu listy os6b, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwloki;
5) z tytulu niepotwierdzenia zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 5 na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci poprzez nieprzediozenie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5 ust. 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie i za kazda osobeg,
6) z tytulu powierzenia przez Wykonawce wykonania catosci lub czgéci robdét budowlanych
podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w § 7 - w wysokosci 10% wartosci brutto robot
powierzonych podwykonawcy,
7) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10% wartosci brutto rob6t powierzonych podwykonawcy,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.10
—w wysokosci 10% wartosci brutto robdt powierzonych podwykonawcy,
9) za odstapienie od realizacji umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 30% tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 10 ust.1,
10) za nieprzedluzenie waznosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w §17 umowy, lub kolejnej umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowi §15 ust 5 umowy na 14 dni przed uptywem waznosci — w wysokosci
0,1 % tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

11) za niedopelnienie obowigzku sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej w terminie 21 dni przed zgloszeniem robét do odbioru koficowego — jak w § 9 ust. 4
pkt 1) - w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

. Zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawce z wykonania zobowigzafi okreslonych w umowie.

. Dla unikniecia watpliwoéci strony potwierdzaja, ze zobowiazang do wykazania braku zwloki poprzez
dochowanie nalezytej starannosci jest strona nie dokonujaca swiadczenia w terminie.

. Strona zobowiazana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zaplaty.

. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kary umownej w pierwszej kolejnosci z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby to nie byto mozliwe z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na taki sposob potracenia kar. Wykonawca oswiadcza, ze to o$wiadczenie nie
jest obcigzone zadnymi wadami o§wiadczenia woli.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych, tytulem
szkody poniesionej na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w § 10 ust. 1, natomiast maksymalna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy nie przekroczy kwoty wstgpnego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

§19
Odstapienie od umowy

. Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkéw okreslonych w przepisach prawa powszechnie

obowiazujacego i Kodeksie cywilnym prawo odstapienia od umowy przyshuguje:

1) Wykonawcy — w terminie 60 dni:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robét budowlanych
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego; i
2) Zamawiajacemu — w terminie 60 dni od zaistnienia ktorejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznos’ci; I . 5

\
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a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejszg umowa — wéwczas Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstgpic¢ bez
jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub przerwat jej wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, chyba ze
podjecie robdt jest niemozliwe z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) jezeli Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okre§lonymi w niniejszej umowie,

e) gdy opdznienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminéw
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym — wowczas Zamawiajacy moze od niniejszej
umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

f) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtosé lub wniosku o wszczgcie
postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku
do niego postgpowania egzekucyjnego — o fakcie tym Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego na pismie,

g) w razie stwierdzenia — po dokonanym odbiorze koncowym robét — wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

h) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do jednego miesigca, liczac od
powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo 2zadaé
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstgpienia od umowy,

i) w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiajgcego platnosci
bezposrednio na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, przekraczajacych 10%
kwoty brutto lub zaptat bezposrednich przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

j) w wypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie terminu
obowiazywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia
przestanki,

k) w wypadku wydania przez Pafstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia
o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy lub jej czgsci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

m) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego,

n) gdy wysokos$¢ kar umownych przekroczyta wartosé 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci oraz uzasadnienia
faktycznego i prawnego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcg strony obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego
szczegbtowa inwentaryzacje wykonanych robét i ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy. Zamawiajacy — w razie nieprzystapienia do tej czynnosci przez Wykonawce lub uchylania
si¢ od udzialu w tej czynnosci — moze zleci¢ jej sporzadzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko J
Wykonawcy, bez odrgbnego wezwania, /1
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2) Wykonawca wyda Zamawiajacemu calg posiadang dokumentacj¢, dotyczaca prac stanowiacych
przedmiot umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce i/lub Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich
wykonywania, a nastgpnie opusci¢ teren budowy najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu
dziatania lub zaniechania ktorej nastgpito odstapienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialnosci
przez jedng ze Stron umowy lub wyroku sadowego wszelkie koszty nalezytego zabezpieczenia frontu
robdt rozpoczetych a niezakonczonych obcigzaja Wykonawce,

3) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, bez wzgledu na to, czy Wykonawca otrzymal za nie platnos¢, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania robot urzadzenia przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce whasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia
od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego, dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego az do
wylonienia nowego Wykonawcy, nie dtuzej jednak niz 12 miesigcy od dnia odstagpienia od umowy.

§20
Zmiany Umowy

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w umowie oraz

przepisami art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

. Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach umowy, strony beda mogty wprowadzi¢ zmiany

do umowy w nastepujacych przypadkach:

1) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do zmian przepiséw prawnych, ktére nastgpity
w trakcie realizacji umowy — w zakresie wynikajacym ze zmiany przepisow;

2) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do warunkéw, w jakich realizowane jest zamowienie,
w sytuacji, gdy doktadna ocena tych warunkéw nie byta mozliwa w dacie zawarcia umowy z przyczyn
niezaleznych od stron;

3) potrzeby optymalizacji efektow inwestycji dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci obnizenia kosztow
robot, eksploatacji, napraw i remontéw obiektu lub podwyzszenia efektywnosci, jakosci, zywotnosci
obiektu poprzez zastosowanie nowszych rozwigzan technicznych, technologicznych organizacyjnych
i/lub materiatowych; /
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4) potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy;

5) potrzeby wydtuzenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady o dowolny okres;

6) potrzeby zmiany termindéw wynikajacych z harmonogramu (HRF);

7) potrzeby zmiany zastosowanych rozwiazan technicznych, technologicznych, organizacyjnych i/lub
materialowych, koniecznosci skorelowania realizacji umowy z innymi prowadzonymi réwnolegle
projektami powigzanymi;

8) niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen lub pojawienie si¢ na
rynku materialéw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych
rob6t pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy w sposéb okreslony w § 2 ust.3 umowy;

9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga powodowaé wykroczenia poza okreslenie przedmiotu

zamOwienia zawarte w PFU.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony

protokotu koniecznosci wskazujacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej okolicznosci

wymienionej w ust.2. Protokdt koniecznosci, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, bedzie
zatacznikiem do aneksu umowy.

. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do istotnej zmiany cen materiatéw lub

kosztow istotnych dla realizacji zaméwienia, kazda ze stron, po uptywie kazdego kolejnego 6-cio

miesigcznego okresu realizacji przedmiotu umowy, bedzie uprawniona do wystgpienia do drugiej strony

z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze wniosek ten nie moze dotyczy¢

tych robét, ktére zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5:

1) podstawa ustalenia zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do robét budowanych albo ceny czynnikow
produkeji przyjete z Informacji kwartalnej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych materiatow
i sprzetu dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego, publikowanej w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD?”,
natomiast dla ustug bedg wskazniki zmiany cen materialéw lub kosztéw ogtaszane w komunikacie
Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego, dla kwartatu poprzedzajacego okres wnioskowanej zmiany;,

2) maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, z tytulu zmiany cen materiatéw lub kosztow
istotnych dla realizacji zamowienia, nie przekroczy 5 % warto$ci wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust.1.

3) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5 — zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dhuzszy
niz 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdéw lub kosztéw istotnych
dotyczacych zobowigzania tego podwykonawcy.

4) Zmiana umowy Wykonawcy z podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany
z Wykonawcg — pod rygorem kary umownej odpowiadajacej wartosci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§21
Sila wyzsza
. Strony nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewykonanie swoich zobowigzan w przypadku wystgpienia
sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonywanie umowy.
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. ,»Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore sg poza kontrolg i niezawinione
przez zadng ze stron, ktorych nie mozna przewidzie¢ ani uniknaé, a ktére zaistnieja po zawarciu umowy
i stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, tj.:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub
embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ od paliwa jadrowego lub odpadow
jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatléw wybuchowych oraz
innych niebezpiecznych wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w kraju wystapienia kleski zywiolowej,

5) epidemie lub stany zagrozenia epidemicznego w zakresie niemozliwym do przewidzenia w chwili
zawierania umowy,

6) wystepowanie w podiozu na terenie robdt materiatéw, powodujacych obowiazek wstrzymania prac
wykonywanych w ramach umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materialy niebezpieczne lub
toksyczne,

7) strajki generalne (w calym kraju); za sile wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie
w zaktadach Wykonawcy lub jego podwykonawcdw oraz strajki gatezi przemystu.

. Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza, zostanie zakomunikowane stronie

drugiej niezwlocznie w formie pisemnej. Przez pojecie ,,niezwlocznie” rozumie si¢ termin nie dluzszy niz

7 dni. Za date zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgloszenia

przez strone drugg. Wydarzenie uznane za sil¢ wyzsza przez jedna ze stron nie zostanie przyjete jako takie

przez druga strone, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

. Strona, ktéra powotuje si¢ na site wyzsza jest zobowigzana udowodnié, ze sita wyzsza miata decydujacy

wplyw na realizacje jej zobowiazan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca jest zobowigzany

udowodnié przez po$wiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wiasciwa miejscowo dla wystgpienia sily
wyzszej lub informacje¢ podang przez srodki masowego przekazu.

. Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania

zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak i Zamawiajacy beda czyni¢ starania

w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sity wyzszej.

§22

Ochrona informacji niejawnych
. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania zamdéwienia z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2023, poz. 756, 1030, 1532) oraz Instrukcji
bezpieczenstwa przemystowego stanowigcej zalgcznik do niniejszej umowy a takze zobowigzany jest
zachowa¢ w tajemnicy informacje niejawne uzyskane w trakcie realizacji umowy.
. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw ochrony informacji niejawnych udostgpnionych
w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng na zasadzie
art. 266 §1 Kodeksu Karnego.
. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do obowiazujacych na terenie jednostki i instytucji
wojskowej przepisow w zakresie wejscia i wjazdu do jednostki i instytucji wojskowe]j oraz parkowania
pojazdow.
. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiaty uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogg by¢
wykorzystane do zadnego rodzaju materialow promocyjnych iczynnosci z tym zwigzanych,
w szczegblno$ci prezentacji w Srodkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.
. Wykonawca jest zobowiazany zapozna¢ si¢ wewngtrznymi regulacjami obowiazujacym na tereniil

kompleksu i $cisle ich przestrzegac. Dotyczy to w szczegdlnosci: pa.
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1) przebywania pracownikéw Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostep do innych
pomieszczen obiektu, do ktérych jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy,
kazdorazowo musi by¢ uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie ktorej
wykonywane sg prace,

2) uzyskania pozwolenia Dowddcy jednostki i instytucji wojskowej, na terenie ktorej wykonywane sg
prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzg¢tu audiowizualnego oraz wszelkich urzadzen
stuzacych do rejestracji obrazu i dzwieku,

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezwzglednego zakazu uzywania aparatéw latajacych nad terenami

wojskowymi, na ktdrych swiadczy ustugi/realizuje zapisy umowy.

§23
Rozwigzywanie sporow
. W razie sporu zwigzanego z realizacja umowy, strony podejma probe rozwigzania sporu w trybie
zawezwania do proby ugodowej okreslonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postepowania Cywilnego.
. Spory zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub wynikfe na jej tle rozstrzygaé bedzie sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Wykonawca zobowiazany jest do okreslania w umowach zawieranych z podwykonawcami wlasciwosci
miejscowej sadu, jak w ust. 2 oraz nalozenia na nich obowigzku ustalania takiej wlasciwosci miejscowej
sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

§24
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdéwien
publicznych oraz inne odpowiednie przepisy, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane.
. Jezeli jedno lub wigcej z postanowien umowy okaze si¢ niewazne z mocy prawa, lub wykonanie go bedzie
niemozliwe, pozostale postanowienia pozostang w mocy, za$ Strony podejma rozmowy w celu stosownej
zmiany lub uzupetnienia umowy.
. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzana z realizacja niniejszej umowy kierowana
do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na ponizszy adres: Akademia Wojsk Ladowych imienia generata
Tadeusza Kosciuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw, e-mail: kancelaria@awl.edu.pl; natomiast
wszelka korespondencje zwiazana z realizacja niniejszej umowy kierowang do Wykonawcy nalezy wysylaé
na ponizszy adres: .............ccoceiiiiiiiininns
. Wszelkie dorgczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu uznaje si¢
za skuteczne pod ostatnio znanym adresem — z chwilg dokonania pierwszego awiza.
. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego

z tym zastrzezeniem, ze osoby te nie sg uprawnione do sktadania jakichkolwiek oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, W szczegllnosci zaciggania zobowigzan, a jedynie do prowadzenia biezacej
korespondencji, w tym korespondencji techniczne;j.

. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:

z tym zastrzezeniem, ze osoby te uprawnione sa do prowadzenia w imieniu Wykonawcy biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierajgcej jednakze oswiadczen woli,
chyba ze umocowanie tych os6b do skiadania takich o$wiadczen wynika¢ bedzie z odrgbnych, znanych
Zamawiajacemu pelnomocnictw.

. Zmiany os6b wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia aneksu do Illnle_]SZe_]

umowy, lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych

e T e Y.
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8. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania, z zastrzezeniem, ze w przypadku jej podpisania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za date¢ jej zawarcia uznaje si¢ date zfozenia ostatniego
wymaganego podpisu.

10.Nastgpujgce zataczniki stanowig integralng czg$¢ umowy:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy wraz z zalacznikami,

2) Polisa Ubezpieczeniowa — ztozona do dnia ............

3) Oswiadczenie Wykonawcy o uznaniu zobowigzania z tytutu zabezpieczenia $rodkéw na budowe,
4) Harmonogram Rzeczowo—Finansowym (HRF) — po jego ztozeniu przez Wykonawce,

5) Oferta cenowa Wykonawcy - Protokét negocjacii,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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