.UMOWA
Projekt zmieniony w dniu 02.07.2023

Projekt zmieniony w dniu 19.09.2023
Projekt zmieniony w dniu 05.10.2023

Projekt zmieniony w dniu 23.10.2023

Umowa zostata zawarta w dniu [...] roku pomiedzy:
Zamawiajacym:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO OCZYSZCZANIA LODZ SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedziba w Lodzi (adres: ul. Tokarzewskiego 2, 91-842£.6dz), wpisana
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Fodzi Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000024375, posiadajaca NIP 7260019767 oraz REGON 470797081, reprezentowang przez:

Jana Zbronskiego — Prezesa Zarzadu,
Pawta Jankiewicza — Wiceprezesa Zarzadu,

a Generalnym Wykonawca:

[...]

Umowe zawarto w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem Prawa Zamoéwien Publicznych pn.:
»Zaprojektowanie oraz budowa Lodzkiego Centrum Recyklingu w Lodzi przy ulicy Zamiejskiej 17
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1.

CZESC 1. UMOWA | INTERPRETACJE

DEFINICJE

O ile w tresci Umowy nie postanowiono inaczej, nastgpujacym wyrazeniom przypisano znaczenia
jak podano nizej:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

»Akt OKkreslajacy Zadania” — oznacza dokument sporzadzony przez Eksperta
zawierajacy m.in. zakres oraz szacunkowy koszt ekspertyzy. Szczegdlowy zakres
dokumentu zostat okreslony w KLAUZLI 6.1.4. Dokument stanowi jedng z podstaw
wykonania ekspertyzy.

»Cena” lub ,,Cena Kontraktowa” — oznacza kwote okreslona w KLAUZULI 11 Umowy
powigkszong o nalezny podatek od towardéw i ustug wedlug obowigzujacej stawki.

»CzeSci Zamienne” — oznaczaja cze¢sci zamienne dla Urzadzen 1 Wyposazenia
wymagane w Okresie Odpowiedzialno$ci za Wady zgodnie z KLAUZULI 7.3.

»Dni Robocze” — oznaczaja wszystkie dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

1.6.

1.7.

»Dokumentacja Budowy” — oznacza Pozwolenie na Budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym wraz z projektami technicznymi, projekt wykonawczy, Dziennik
Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych wraz z zatacznikami, rysunki,
schematy i opisy , zestawienia stuzgce realizacji Obiektu, operaty geodezyjne, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu, inne
dokumenty w tym specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, procedury a takze wszystkie
inne dokumenty dotyczace Prac, ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, ktore
Generalny Wykonawca obowiazany jest wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu w ramach
Umowy w tym wymagane przez Zamawiajacego oraz przez obowigzujace przepisy
prawa polskiego zgodnie z KLAUZULA 5.

»Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza Dokumentacje Budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego oraz przez
obowigzujace przepisy prawa polskiego, zgodnie z KLAUZULA 5.

»Dokumentacja Techniczna” - oznacza Dokumentacj¢ Powykonawczg, Dokumentacje
Budowy, dokumentacje¢ projektowa lub jakgkolwiek inng dokumentacje, ktora zostata lub
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Umowa i/lub PFU w celu realizacji wszelkich
obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z Umowy.

»Dziennik Budowy” — oznacza dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

»EKkspert” — oznacza eksperta powotywanego zgodnie z KLAUZULA 6.1.

»Etap Realizacji” — oznacza kazdy z etapéw okreslonych w Ogélnym Harmonogramie
Realizacji i Szczegbtowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

»Generalny Wykonawca” lub ,Wykonawca” — oznacza .................. lub
Konsorcjum sktadajace si¢ ...... z oraz...... Dotyczy to takze nastepcoéw prawnych ww.
podmiotow.

»Gwarancja Nalezytego Wykonania” — oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy ustanowione przez Generalnego Wykonawce w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej na warunkach okreslonych w KLAUZULI 14.1.

»Gwarancja Zaplaty” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI 14.19.

,Gwarancje Ruchowe” — oznaczajg gwarantowane warto$ci parametrow ruchowych
Obiektu okre$lone szczegotowo w PFU, ktore beda osiggnigte w trakcie Pomiardéw
Gwarancyjnych zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.2.1; wykaz (wyciag z PFU)
podstawowych wartosci parametréw ruchowych Obiektu zawiera Zatgcznik 2.2 do
Umowy.

»Gwarant” — oznacza podmiot wystawiajacy Gwarancj¢ Nalezytego Wykonania.

»Informacja Techniczna” — oznacza informacj¢ techniczng zawarta w dokumentach,
ktore Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu na podstawie
niniejszej Umowy.

»Inzynier Gwarancyjny” — oznacza osobg fizyczng, osobg prawng albo jednostke
organizacyjna wskazang przez Generalnego Wykonawce, zaaprobowana przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 26.16, wyznaczona do
wykonywania obowiazkow okre§lonych w Umowie.

»Inzynier Kontraktu” — oznacza podmiot powotany zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 17.1 w zakresie tam wskazanym.

»Kary Umowne” — oznaczaja kary umowne (w znaczeniu okre§lonym w art. 483
Kodeksu Cywilnego) nalezne od Generalnego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy.
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1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

»Kierownik Budowy” — oznacza osob¢ wyznaczong przez Generalnego Wykonawce,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

»Kodeks Cywilny” — oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
»Kodeks Pracy” — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

»Kodeks Spolek Handlowych” — oznacza ustawe¢ z dnia 15 wrzes$nia 2000 r. - Kodeks
spotek handlowych.

»Konsorcjum” — ma znaczenie okre§lone w KLAUZULI 3.6.
,Koronawirus” — ma znaczenie okre§lone w KLAUZULI 33.5.

sLaboratorium” — oznacza laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

»Lider Konsorcjum” — oznacza spotke [...].
,L.odzkie Centrum Recyklingu” — o0znacza Obiekt.

»Niezalezny Inzynier” — oznacza osob¢ fizyczng, osobe prawng lub jednostke
organizacyjng wyznaczona do reprezentowania interesoOw podmiotu finansujacego
realizacje Obiektu zgodnie z KLAUZULI 17.3.

»Obiekt” — oznacza Lodzkie Centrum Recyklingu, ktéore swym zakresem obejmuje:
instalacje sortowania odpadow komunalnych zmieszanych, instalacje sortownia odpadéw
zebranych selektywnie, instalacj¢ fermentacji bioodpadéw wraz z weztem uzdatniania i
wykorzystania biogazu, instalacj¢ tlenowego przetwarzania odpadéw biodegradowalnych
wraz z instalacjg doczyszczania kompostu, instalacje wytwarzania RDF, instalacje
oczyszczania powietrza z poszczegélnych procesow przetwarzania odpadow, punkt
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (tzw. PSZOK) wraz z Urzadzeniami i
Wyposazeniem, budynkami oraz budowlami, podlegajacymi wykonaniu na rzecz
Zamawiajacego przez Generalnego Wykonawce w ramach wykonania Prac zgodnie z
postanowieniami Umowy; podstawowym dokumentem okre§lajacym szczegotowo zakres
elementow wchodzacych w sktad Obiektu oraz wymagania i parametry Obiektu jest PFU;
pogladowy wykaz (wyciag z PFU) poszczegdlnych Budynkow, Budowli, elementéw i
urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres Obiektu zawiera Zatacznik 2.1 do
Umowy). Obiekt zostanie wykonany przez Generalnego Wykonawce na podstawie
dokumentacji stanowiagcej zatacznik do Umowy oraz Dokumentacji Technicznej
sporzadzonej przez Generalnego Wykonawce na zasadach okre$lonych w Umowie.

»Ogolny Harmonogram Realizacji Umowy” — oznacza harmonogram okreslony w
Zatacznik nr 3 do Umowy.

»Okres Odpowiedzialnosci za Wady” — oznacza okres, w trakcie ktorego Generalny
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za Wady w Obiekcie zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 26.
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1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

»OSwiadczenia Podwykonawcow” — oznacza o$wiadczenia podpisane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wedhug zasad reprezentacji zgodne ze
wzorem stanowigcym Zalacznik nr 4, w ktorym zawarte jest o$wiadczenie o
uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcow.

»Personel Wykonawcow” — oznacza caly personel Wykonawcow (podwykonawcow
Generalnego Wykonawcy 1 dalszych podwykonawcéw)  realizujacych pozostate
kontrakty: na roboty budowlane, ustugi i dostawy, zawarte dla realizacji Umowy.

»PFU” — oznacza program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,,Budowa instalacji
komunalnej MPO L6dz ,LODZKIE CENTRUM RECYKLINGU” wraz ze wszystkim
zatgcznikami do PFU; PFU stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

»Plan BIOZ” — oznacza plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

»Podwykonawca” — 0znacza rowniez dostawce oraz kazdy podmiot zaangazowany przez
Generalnego Wykonawce zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 19, ktéremu
Generalny Wykonawca, bezposrednio lub posrednio, zleci realizacje czgsci Prac, w tym
projektowanie lub dostawe jakiejkolwiek czeSci Urzadzen i Wyposazenia; dotyczy to
takze nastgpcow prawnych Podwykonawcy oraz podmiotow wstepujacych w jego prawa
i obowigzki. Postanowienia Umowy odnoszace si¢ do Podwykonawcy, dotycza rowniez
dalszych Podwykonawcow.

»Polecenie Wprowadzenia Zmiany” — oznacza dokument wystawiony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 34.4.6 przez Zamawiajacego w celu wyrazenia zgody na
zmiang Umowy.

»Polskie Normy” — oznaczaja normy techniczne zatwierdzone przez kompetentne
podmioty zgodnie z ustawg z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji.

»Pomiary Gwarancyjne” — oznaczaja pomiary dokonywane na podstawie KLAUZULI
25.2.1, ktére zostang przeprowadzone dla wykazania, ze Obiekt lub jego poszczegolne
cze¢$ci osiggaja Gwarancje Ruchowe okreslone w PFU.

»Postepowanie” — postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
Prawa Zamowien Publicznych pn.: ,Realizacja kompletnego t.odzkiego Centrum
Recyklingu zrealizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj ...................

»Pozwolenie na Budowe” — 0znacza ostateczng prawomocng bezwarunkowa decyzje
administracyjng zatwierdzajacg projekt budowlany i zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy Obiektu i/lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego, a zwigzanych z budowg Obiektu. Jezeli zgodnie z powszechnie
obowigzujagcymi Wymaganiami Ustawowymi wystarczajgcym jest zgloszenie budowy
lub wykonywania innych robot budowlanych, wowczas Pozwolenie na Budowe oznacza
poprawnie ztozone zgloszenie zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi od ktdrego nie
zostal ztozony sprzeciw.
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1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

»Pozwolenie na Uzytkowanie” — oznacza decyzj¢ zezwalajacg na uzytkowanie calosci
Obiektu lub kilka decyzji tacznie zezwalajacych na uzytkowanie wszystkich jego czesci.
Jezeli zgodnie =z powszechnie obowiazujacymi Wymaganiami Ustawowymi
wystarczajacym jest zawiadomienie o zakonczeniu budowy, wowczas Pozwolenie na
Uzytkowanie oznacza poprawnie ztozone zawiadomienie o zakonczeniu budowy zgodnie
z Wymaganiami Ustawowymi od Ktorego nie zostat ztozony sprzeciw.

»Praca Komercyjna” — oznacza pracg Obiektu po jego przejeciu przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.3.

»Prace” — oznaczaja wszelkie prace w zakresie projektowania, wytworzenia, dostawy,
Budowy, przeprowadzania prob, Rozruchu Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia oraz
wszystkich Budynkéw i Budowli, a takze prace budowlane, ktére powinny by¢ wykonane
przez Generalnego Wykonawce (w tym usuniecie Wad w Obiekcie, Urzadzeniach i
Wyposazeniu lub w innych Pracach), a takze Ustugi i prace rozbidrkowe lub
demontazowe oraz wszelkie inne prace, ktore powinny by¢ wykonane przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z Umowa w celu osiaggniecia celu Umowy; podstawowym
dokumentem okreslajacym szczegodtowy zakres Prac oraz ich parametry i wymagania jest
PFU; wykaz (wyciag z PFU) poszczegdlnych elementow Prac zawiera Zatgcznik Nr 2.1 1
Nr 2.2 do Umowy, a ich szczegdtowy zakres zostat opisany w PFU.

»Prawo Autorskie” — oznacza ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz
prawach pokrewnych.

»Prawa Wlasno$ci Intelektualnej” — oznaczaja wszelkie prawa do utworow,
wynalazkow, znakéw towarowych lub ushlugowych, wzoréw przemystowych,
uzytkowych lub zdobniczych, niezaleznie od tego, czy zostaly zarejestrowane, czy tez
zgloszone do rejestracji, prawa autorskie (w tym przyszte prawa autorskie), prawa do
informacji poufnych, know-how lub innego rodzaju prawa wilasnosci intelektualnej, w
szczegolnosci prawa do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania Prac, w tym
Dokumentacji Technicznej, prawa do Informacji Technicznej oraz wszelkich
specyfikacji, planow, rysunkow, wykresow, szkicow, modeli i innych materiatow i
dokumentow kiedykolwiek opracowanych w zwiazku z Obiektem lub jakakolwiek jego
czescia lub eksploatacija i konserwacjg Obiektu.

»Prawo Budowlane” — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

»Prawo Zamowien Publicznych” — oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamdwien publicznych.

»Program Organizacji Terenu Budowy” -oznacza program sporzadzony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 18.2 Umowy.

»Program Prac” lub ,,Program Robét” — oznacza program sporzadzony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 18 Umowy.

»Program Rozruchu” Iub ,Projekt Rozruchu” — ma znaczenie okreSlone w
KLAUZULI 25.1.1.
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1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

1.63.

»Program Zapewnienia JakoSci” — oznacza system kontroli i zapewniania jakosSci
okreslony w Umowie oraz PFU, ktory zostanie sporzadzony przez Wykonawce.

»Propozycja Zmiany” - oznacza dokument sporzadzony przez Generalnego
Wykonawce wedlug postanowien i w terminie okreslonym w KLAUZULI 34.4.1.

»Préba Nieprzerwanej Pracy Obiektu” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI
25.2.2.

»Proby Odbiorowe” — oznacza proby okreslone w PFU (w szczego6lnosci w 3.6.), ktore
powinny zosta¢ przeprowadzone przez Generalnego Wykonawce zgodnie =z
postanowieniami KLAUZULI 24, w celu ustalenia, czy Obiekt osiagga wszelkie
parametry, w szczegodlnos$ci parametry techniczne i funkcjonalne okreslone w Umowie i
PFU.

»Préby Koncowe” — oznaczajg proby okreslone w postanowieniach KLAUZULI 25 oraz
PFU (w szczegdlnosci 3.6.4.2) przeprowadzane zgodnie Programem Rozruchu w celu
ustalenia czy Obiekt osigga wszelkie parametry, w szczego6lnosci parametry techniczne i
funkcjonalne okreslone w Umowie i PFU.

»Proby Urzadzen i Wyposazenia” — oznaczajg wszystkie proby (w tym Proby
Odbiorowe i Proby Koncowe), inspekcje lub testy przeprowadzane w celu ustalenia, czy
produkcja, instalacje, prace montazowe i budowlane dotyczace Urzadzen i Wyposazenia,
a takze Prace i1 Ustugi dotyczace Obiektu spetniajg wszelkie parametry, w szczegolnosci
parametry techniczne i funkcjonalne okreslone w Umowie i PFU.

»Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy” — oznacza osobe wskazang przez
Generalnego Wykonawce 1 zaaprobowang przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 17.2 (Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i
Kierownik Budowy), wyznaczong do wykonywania obowigzkéw powierzonych przez
Generalnego Wykonawcg.

»Przejecie Robét” — oznacza odbior ostateczny, koncowy.

»Regulacje Ochrony Srodowiska” — oznaczaja wszelkic obowiazujace regulacje
(w tym stanowigce cze$¢ Regulacji UE) dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
w tym ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, ustawe¢ z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wszelkie
inne odpowiednie przepisy prawa.

»Regulacje UE” — oznaczaja wszystkie powszechnie obowigzujace regulacje (oraz
orzecznictwo) przyjete przez wilasciwe instytucje wspdlnotowe i1 obowigzujace w
panstwach Unii Europejskie;.

»RODO” — 0znacza rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie 0 ochronie danych).
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1.64.

1.65.

1.66.

1.67.

1.68.

1.69.

1.70.

1.71.

»Rozruch” — obejmuje Proby Koncowe oraz Ruch Probny zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 25.

»Ruch Probny” — oznacza Pomiary Gwarancyjne i Probe Nieprzerwanej Pracy Obiektu
begdace koncowa fazg Rozruchu, przeprowadzane w celu wykazania, ze Obiekt spetnia
wszelkie gwarantowane wymagania okreslone w Umowie i PFU, w tym w zakresie
wydajnosci maszyn, urzadzen i instalacji, w tym Urzadzen i Wyposazenia.

»Sita Wyzsza” — oznacza spowodowane nadzwyczajnymi sytuacjami okre§lonymi w
KLAUZULI 33.1, wyjatkowe zdarzenie lub okoliczno$¢: (a) na ktorg Strony nie mialy
wptywu, (b) przeciwko ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ sig przed
zawarciem Umowy, (c) ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposoéb uniknaé,(d) ktorej
skutkom nie mozna byto zapobiec.

»Opecyfikacja Warunkéw Zaméwienia” lub ,,SWZ” — [......... ]. SWZ stanowi
Zatacznik nr 10 do Umowy.

»Sprzet Generalnego Wykonawey” — oznacza wszystkie urzadzenia, sprzet,
wyposazenie, maszyny, narzedzia, aparaty, przyrzady oraz inne przedmioty réznego
rodzaju potrzebne do realizacji Prac, w tym montazu oraz Zakonczenia Realizacji Obiektu
oraz usuwania Wad w okresie Odpowiedzialno$ci za Wady, ktére powinny by¢
zapewnione przez Generalnego Wykonawce, ale nieobejmujace Urzadzen i Wyposazenia
lub innych przedmiotow, ktdre maja stanowi¢ lub stanowig cze$¢ Obiektu.

wStandardy Inzynieryjne i Budowlane” — oznacza BAT (Best Available Techniques w
odniesieniu do przetwarzania odpadow zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/75/UE, zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10
sierpnia 2018 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik
(BAT)), a takze akceptowane w praktyce polskiej i migdzynarodowej standardy, praktyki,
metody i procedury zgodne z Wymaganiami Ustawowymi i innymi obowigzujacymi
regulacjami oraz staranno$¢, rozwage i zdolno$¢ przewidywania, ktérych mozna
oczekiwaé¢ od wykonawcy posiadajacego umiejetnosci i doswiadczenie zdobyte przy
realizacji projektow analogicznych lub zblizonych do przewidzianego w Umowie.

»Strona” — oznacza Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawce, w zaleznosci od
kontekstu.

»Szczegolowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” — oznacza szczegétowy
harmonogram rzeczowo-finansowy (uwzglgdniajacy w  szczegdlnosci  Ogolny
Harmonogram Realizacji Umowy oraz postanowienia PFU i Umowy), okreslajacy w
szczegolnosci terminy 1 sposdb wykonania Prac, w tym sposob komunikacji pomiedzy
Zamawiajagcym a Generalnym Wykonawcg, sposob raportowania przez Strony, sposob
organizacji spotkan, sposob opracowywania dokumentacji zwigzanej z Obiektem,
Program Zapewnienia Jako$ci, sposob dokonywania certyfikacji zgodnosci produktow,
ktory zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 18, a po jego opracowaniu zostanie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
zostanie dotaczony do Umowy jako Zatacznik nr 9.
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1.72.

1.73.

1.74.

1.75.

1.76.

1.77.

1.78.

»Swiadectwo Zakonczenia Etapu Realizacji” lub ,,PrzejSciowe Swiadectwo
Platno$ci” — oznacza dokument wystawiony przez Inzyniera Kontraktu stwierdzajacy
wykonanie Prac wykazanych przez Generalnego Wykonawcg w raporcie kwartalnym
stanowigcych osiggniecie danego Etapu Realizacji okre§lonego w Ogo6lnym
Harmonogramie Realizacji lub stwierdzajacy wykonanie robot wykazanych w przez
Generalnego Wykonawce danym raporcie kwartalnym. Wydanie przez Inzyniera
Kontraktu Przejéciowego Swiadectwa Platnosci / Swiadectwa Zakoficzenia Etapu
Realizacji w zadnym wypadku nie oznacza odbioru tej czeSci Obiektu przez
Zamawiajacego w rozumieniu KLAUZULI 25 ani nie zwalnia Generalnego Wykonawcy
z pelnej odpowiedzialnosci za te cze$¢ Obiektu.

»Swiadectwo Zakonczenia Realizacji” lub ,Swiadectwo Przejecia” — oznacza
dokument wystawiony na rzecz Generalnego Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, po
pozytywnym przeprowadzeniu Rozruchu, potwierdzajacy Zakonczenie Realizacji
Obiektu zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.

»Tajemnica Przedsiebiorstwa” — oznacza wszelkie informacje ktorejkolwiek ze Stron
objete tajemnica przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

»Teren Budowy” — oznacza przestrzenie, w ktorych maja by¢ wykonywane Prace i/lub
na ktorych ma by¢ wzniesiony Obiekt wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy i do ktorych maja by¢ dostarczane Urzadzenia i Wyposazenie oraz
materialty oraz wszelkie inne miejsca wskazane jako takie przez Zamawiajacego i
uzgodnione z Generalnym Wykonawcg zgodnie z postanowieniami Umowy; wykaz
dzialek ewidencyjnych wchodzacych w sktad Terenu Budowy zostal wyspecyfikowany
w PFU 1.2.3.

»lermin Realizacji” — oznacza dat¢ przypadajacg na dzien .................... W tym
terminie Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w catosci Obiekt, a w szczegdlnosci
dostarczy¢ wszelkie niezbedne decyzji administracyjne umozliwiajace korzystanie z
Obiektu (m.in. ostateczne, prawomocne i bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie,
pozwolenie sektorowe - zmiana obecnej decyzji Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego
pozwolenia na wytwarzanie odpadow oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie
odpadéw dla instalacji w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1, pozwolenie zintegrowane etc.), a
takze dostarczy cato$¢ Dokumentacji Technicznej, z zastrzezeniem terminow posrednich
o ile takie zostaty ustalone.

»Umowa” lub ,,Kontrakt” — oznacza niniejszg umowe wraz ze wszystkim zatacznikami.

»Urzadzenia i Wyposazenie” — oznaczaja wszelkie urzgdzenia, wyposazenie, maszyny,
aparature, sprzgt i oprogramowanie komputerowe, artykuly i wszelkiego rodzaju
przedmioty, ktére powinny by¢ dostarczone i wlgczone do Obiektu przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, a tam gdzie wynika to z kontekstu
pojedyncze elementy Urzadzen i Wyposazenia (z uwzglednieniem potrzebnych do
usuni¢cia wszelkich Wad w Urzadzeniach i Sprzecie, Czgsci Zamiennych, a takze
narzedzi i sprzetu specjalistycznego, ktore powinny by¢ dostarczone przez Generalnego
Wykonawce w ramach Ceny), z wytaczeniem Sprzetu Generalnego Wykonawcy.
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1.79.

1.80.

1.81.

1.82.

1.83.

»Ustugi” — oznaczajg wszystkie czynnosci pomocnicze oraz niezb¢dne dla wykonania
Prac i dostaw Urzadzen i Wyposazenia w celu zrealizowania Obiektu, ktore powinny by¢
zapewnione przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa, w tym miedzy innymi
projektowanie, wytworzenie, transport, inspekcje, wykopy, przygotowanie Terenu
Budowy (acznie z wykorzystaniem Sprzgtu Generalnego Wykonawcy i dostawa
wszystkich potrzebnych materiatéw budowlano-konstrukcyjnych i montazowych), roboty
budowlane i instalacyjne, dostawe i prace montazowe zwigzane z realizacja Budowli,
Budynkow oraz montazem Urzadzen i Wyposazenia, proby i inspekcje, Proby Odbiorowe
i Rozruch, Ruch Probny, Pomiary Gwarancyjne, a takze wszelkie inne obowigzki
Generalnego Wykonawcy w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady, przygotowanie
dokumentacji  techniczno-ruchowej, instrukcji  dziatania, szkolenie personelu
Zamawiajacego, zawarcie umow ubezpieczenia wymaganych Umowa i utrzymanie
porzadku zgodnie z KLAUZULA 22.5.

»Wady” — oznaczajg wszelkie wady istotne (w tym wady prawne) tub-braki w Pracach,
Urzadzeniach i Wyposazeniu, Budynkach, Budowlach, jakichkolwiek elementach
Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a-w-szezegdlnosei majace
negatywny wplyw na funkcjonowanie, eksploatacje wydajnos¢ lub rezultaty dziatania
badz inne parametry Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow Obiektu) lub zmniejszajace
warto$¢ Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow Obiektu) Iub jego uzytecznos¢ lub
powodujace wzrost kosztow konserwacji lub funkcjonowania lub skrocenie badz
jakiekolwiek ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu uzytkowania,
efektywnosci lub zywotno$ci Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow Obiektu). \W-cely

»Wniosek Propozycji Zmiany” — oznacza wniosek sporzadzony przez Zamawiajacego
w trybie KLAUZULI 34.4.1 zawierajacy Zmiany celem przygotowania Propozycji
Zmiany przez Generalnego Wykonawce.

»Wymagania Ustawowe” — oznaczaja wszystkie bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, a w szczeg6lnosci Prawo Budowlane, Ustawe o prawie autorskim i
prawie pokrewnym, Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Regulacje
Ochrony Srodowiska, Polskie Normy, regulacje podatkowe oraz inne przepisy prawa,
regulacje, rozporzadzenia, orzeczenia, wymogi, regulaminy, a takze licencje, zgody,
pozwolenia, upowaznienia lub zatwierdzenia wlasciwych organow administracji
panstwowej lub innych publicznych wtadz (w tym Unii Europejskiej) lub organow (w
tym specjalnych podmiotéow ustanowionych dla celéw regulacji danego sektora lub
rodzaju dziatalnosci) odnoszacych si¢ do realizacji lub ukonczenia Prac, wigcznie z
naprawg oraz usunigciem wszelkich Wad zgodnie z Umowag, a takze dotyczacych
projektowania oraz funkcjonowania Obiektu.

»Zakonczenie Realizacji” — oznacza dzien, w ktorym okre§lony niniejsza Umowa
Obiekt zostanie wybudowany oraz begdzie w pelni funkcjonalny i gotowy do uzytku
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, co obejmie migdzy innymi realizacje Prac,
wykonanie Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia, a takze spelienie wszystkich innych
majacych lub mogacych mie¢ zastosowanie wymogow; Zakonczenie Realizacji moze by¢
uznane za osiggnigte zgodnie z KLAUZULA 25.3 jedynie pod warunkiem, ze zostang
pomyslnie przeprowadzone Proby Odbiorowe i Rozruch oraz zostanie wystawione
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1.84.

1.85.

1.86.

Swiadectwo Zakonczenia Realizacji przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 25.3, a takze po uzyskaniu wszelkich niezbgdnych
bezwarunkowych, ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych
wynikajacych z Wymagan Ustawowych (w szczeg6élnosci Pozwolenie na Uzytkowanie,
pozwolenie sektorowe, pozwolenie zintegrowane) niezbgdnych aby Obiekt mogt
poprawnie rozpocza¢ funkcjonowanie w pelnym zakresie.

»Zamawiajacy” — oznacza Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania £6dz sp. z 0.0. z
siedziba w Lodzi (ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £.6dz), z uwzglednieniem ewentualnego
przejecia praw i obowigzkow Zamawiajgcego przez inny podmiot w ramach nastepstwa
prawnego.

»Zgloszenie Propozycji Zmiany” — oznacza wniosek sporzadzony przez Generalnego
Wykonawce w trybie KLAUZULI 34.5.1.

»Zmiany” — 0znacza zmiany w rozumieniu KLAUZULI 34.

DOKUMENTY UMOWY

2.1.

2.2.

Wszystkie dokumenty skladajace si¢ na Umowe sa traktowane jako wspotzalezne,
uzupelniajgce si¢ oraz wyjasniajace sic wzajemnie. Umowa bedzie interpretowana jako
calos¢. O zakresie stosowania poszczegodlnych postanowien Umowy, PFU oraz
pozostatych dokumentéw sktadajacych si¢ na Umowe decyduje ich zakres rzeczowy,
merytoryczny, sens, wzajemne powigzania i kontekst danych postanowien, a nie wyrazne
odestania lub brak takich odestan pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami. W
szczegolnosci, zawarte w tresci Umowy odestania do okreslonych postanowien PFU (lub
innych dokumentéw) i wprowadzenie takich odestan nie moze by¢ interpretowane w ten
sposob, ze nie majg zastosowania inne postanowienia PFU (lub innych dokumentéw), do
ktorych Umowa wyraznie nie odsyta. W przypadku watpliwo$ci Stron w przedmiocie ich
interpretacji i stosowania, w odniesieniu w szczegdlnosci migdzy poszczegdlnymi

postanowieniami i zalgcznikami Umowy, Zamawiajacy jestjednostronnie-uprawniony-de
wskazaniarozstrzyeajacego-sposebuinterpretacit wskazuje, iz pierwszenstwo interpretacji

ma PFU a nastepnie Umowa i reszta zalacznikow.

Lista zalgcznikéw do Umowy

Zalacznik nr 1. PFU (Program funkcjonalno-uzytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU zawiera

rowniez nastepujace zataczniki:

Zalacznik 1.1 Badania morfologii odpadow

Zalacznik 1.2 Opinia techniczna okreslajaca stan techniczny istniejgcej hali
technologicznej

Zalacznik 1.3 Uproszczona dokumentacja geologiczno-inzynierska dla
projektu budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla odpadoéw
komunalnych £.6dZ — Lublinek

Zalacznik 1.4 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zalacznik 1.5 Uzgodnienia z gestorem sieci  wodociggowej oraz
kanalizacyjnej

Zalacznik 1.6 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
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Zalacznik 1.7 Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow
Zalacznik 1.8 Mapa do celow opiniodawczych

Zalacznik 1.9 Os$wiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane
Zalacznik 1.10 Inwentaryzacja zieleni

Zalacznik 1.11 Uzgodnienie z zarzadca drog dojazdowych

Zalacznik 1.12 Koncepcja przebudowy kolektorow Sciekowych

Zalacznik 1.13 Zarzadzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta Lodzi z dn.
24 wrzesnia 2021r. w sprawie standardow ksztaltowania, utrzymania i
ochrony zieleni w L.odzi

Zalacznik 1.14 Pogladowa koncepcja zagospodarowania terenu
Zalacznik 1.15 Pogladowy schemat technologiczny Zaktadu

Zalacznik 1.16 Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej haldy
odpadow

Zalacznik 1.17 Istniejace zagospodarowanie terenu

Zalacznik nr 2. Wyciag z PFU

Zalacznik 2.1 pogladowy wykaz poszczegdlnych Budynkéw, Budowli, elementow i
urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres Obiektu

Zaljcznik 2.2 wykaz podstawowych warto$ci parametrow ruchowych Obiektu
Zalacznik 2.3 wykaz poszczeg6lnych elementow Prac

Zalacznik nr 3. Ogodlny Harmonogram Realizacji Umowy

Zalacznik nr 4. Wzor oswiadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy

Zalacznik nr 5. Oswiadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczace transakcji z krajami
stosujacymi szkodliwa konkurencje podatkowa

Zalacznik nr 6. Gwarancja Nalezytego Wykonania oraz wzér Gwarancji Nalezytego
Wykonania

Zalacznik nr 7. Umowa Konsorcjum

Zalacznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadéw
Zalacznik nr 9. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zalacznik nr 10. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zalacznik nr 11. Warunki przeniesienia praw wiasnosci intelektualnej na
Zamawiajgcego

INTERPRETACJE
3.1.  Jezyk

Dokumenty Umowy zostaly sporzadzone w jezyku polskim. Generalny Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednig dokumentacje, w szczegolnosci dokumentacje
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techniczno-rozruchowa do urzadzen stanowiacych przedmiot Umowy w jezyku polskim
i angielskim (je$li urzadzenie zostalo wyprodukowane poza granicami Polski).
Zamawiajacy z Generalnym Wykonawcom ( Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami) bedzie porozumiewata si¢ w jezyku polskim.

3.2.  Liczba pojedyncza i mnoga

Wszystkie rzeczowniki uzyte w liczbie pojedynczej odnoszg si¢ takze do liczby mnogiej
i odwrotnie, chyba ze z kontekstu wynika co innego.

3.3.  Naglowki

Tytuly i naglowki uzyte w tre§ci Umowy lub innych dokumentéw oraz zdefiniowane
pojecia pisane z duzej litery zostaly wprowadzone dla utatwienia postugiwania si¢
dokumentami Umowy i nie beda wptywac rozstrzygajaco na jej interpretacje lecz beda
interpretowane tak jak tego wymaga ich zakres rzeczowy, merytoryczny, sens, wzajemne
powigzania i kontekst danych postanowien. W szczegdlnosci pojecia pisane z duzej litery
w Umowie nie sg pisane z duzej litery w PFU. Jesli ze wzgledu na zakres rzeczowy,
merytoryczny, sens oraz wzajemne powigzania i kontekst danych postanowien, bedzie
wynika¢, ze okreslone pojecie odnosi si¢ tego samego zakresu znaczeniowego, bedzie
ono tak stosowane, niezaleznie od tego, czy jest ono napisane mala lub duza litera w
Umowie, PFU lub innym dokumencie. Celem unikniecia watpliwosci Strony ustalajg, ze
Umowa posiada wlasny stownik poj¢¢ wraz z definicjami obejmujgcy swoim zakresem
Umowe oraz PFU posiada wlasny, niezalezny stownik poje¢ wraz z definicjami
obejmujacy swoim zakresem PFU, a powyzsze definicje sg od siebie niezalezne. Jednak
w przypadku zaistnienia watpliwosci co do zakresu ich interpretacji stosuje si¢ ostatnie
zdanie KLAUZLI 2.1.

3.4. Kompletnos$¢ i aktualno$¢ porozumienia

Umowa tworzy calo§¢ porozumienia pomiedzy Zamawiajacym 1 Generalnym
Wykonawca w odniesieniu do przedmiotu Umowy oraz zastgpuje wszystkie
dotychczasowe o$wiadczenia, wyniki negocjacji oraz uzgodnienia (zarowno ustne jak i
pisemne) Stron w przedmiocie Umowy poczynione przed jej zawarciem.

3.5.  Zmiany Umowy

Zmiana Umowy lub ktéregokolwiek z zalacznikow lub dokumentéw, ktére na mocy
wykonywania Umowy maja sta¢ si¢ jej czescig wymaga - pod rygorem niewaznosci -
zachowania formy pisemnej oraz podpisania przez osoby nalezycie upowaznione do
reprezentowania kazdej ze Stron.

3.6. Konsorcjum

3.6.1. Generalnym Wykonawca jest Konsorcjum. Uczestnicy Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialni wzgledem Zamawiajacego za wykonanie zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w tym w szczegoélnosci z tytutu czynéw niedozwolonych pozostajgcych w
zwiazku z jej wykonaniem, a takze za wniesienie Gwarancji Nalezytego Wykonania. Lider
Konsorcjum jest upowazniony do zaciggania praw i zobowigzan w imieniu Konsorcjum
oraz reprezentowania go we wszystkich sprawach zwiazanych z wykonaniem Umowy.
Sktad Konsorcjum nie moze podlega¢ zmianie.
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3.6.2. Umowa Konsorcjum stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy (Kopia umowy Konsorcjum).

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Niezalezny InZynier

Wszystkie postanowienia odnoszace si¢ do Niezaleznego Inzyniera beda mialy
zastosowanie w przypadku, gdy Niezalezny Inzynier zostanie powotany przez
Zamawiajacego lub podmiotu finansujacy realizacj¢ Obiektu.

Obiekt

Postanowienia odnoszace si¢ do Obiektu okreslajace warunki i terminy przeprowadzenia
Préb Odbiorowych, Rozruchu, Pomiaréw Gwarancyjnych i Ruchu Probnego Obiektu, jak
rowniez okreslajace zasady i terminy wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji i
rozpoczecia Okresu Odpowiedzialno$ci za Wady beda stosowana do wszelkich Prac, w
tym prac projektowych.

Zrzeczenie si¢ praw lub roszczen

Jakiekolwiek zrzeczenie si¢ przez Stron¢ praw lub roszczen wynikajacych z Umowy
bedzie dokonane na piSmie, opatrzone data i1 podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela Strony dokonujacej takiego zrzeczenia si¢, jak rowniez bedzie ono
okresla¢ prawo (roszczenie) oraz zakres objety takim zrzeczeniem.

Waznos$¢ Umowy

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania. Jesli jakiekolwiek postanowienie Umowy
zostatoby przez obie Strony Umowy, sad lub inny wlasciwy organ uznane za niewazne
lub niemozliwe do wykonania w calosci lub czesci, pozostate nieckwestionowane
postanowienia Umowy pozostang w mocy. W odniesieniu do postanowien uznanych za
niewazne lub niemozliwe do wykonania, Strony podejma negocjacje w dobrej wierze w
celu ich zastgpienia innymi obiektywnie wykonalnymi postanowieniami, ktore
odzwierciedla pierwotny zamiar Stron.

Niezalezno$¢ postanowien

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy bedzie niezgodne z prawem, niewazne lub
niemozliwe do wykonania, nie wptynie to na wazno$¢ lub wykonalno$¢ zadnego z
pozostalych postanowien Umowy.

ZAWIADOMIENIA

4.1.

4.2.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wszystkie zawiadomienia i
korespondencja przekazywane w zwiazku z Umowa beda wymagaty formy pisemnej oraz
dorgczenia osobiscie, listem poleconym lub kurierem na adres drugiej Strony...............
oraz do wiadomosci nastgpujacych osob.........

Ponadto oprocz dorgczenia w sposob okreslony w KLAZULI 4.1 powyzsze
zawiadomienia i korespondencja mogg zosta¢ dorgczone drugiej Stronie faksem lub
poczta elektroniczng na numer faksu lub adres poczty elektronicznej drugiej Strony
................ oraz do wiadomosci nastgpujacych osob ....... Dla unikniecia watpliwosci
wszelkie skutki prawne, w tym uptyw terminow, beda liczone od daty dorgczenia
zawiadomienia lub korespondencji zgodnie z KLAUZULI 4.1.
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4.3.

4.4.

W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony majg obowigzek bezzwlocznie
pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) poinformowac¢ o tym
fakcie. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o
zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja zwigzana z wykonywaniem
Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie dorgczong.
Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany tresci Umowy.

Przyjmuje si¢, ze pojecie ,zawiadomienia” obejmuje wszystkie zatwierdzenia,
pozwolenia, instrukcje, zlecenia i zaswiadczenia wymagane przez Umowe.

PRAWO WLASCIWE

Umowa jest rzadzona prawem polskim i bedzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

ROZSTRZYGANIE SPOROW

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Ustalenie Eksperta

Wszelkie spory pomigdzy Stronami majace charakter $cisle techniczny i dotyczace
zgodnosci z Umowa Prac wykonanych przez Generalnego Wykonawce moga zostaé
przekazane przez kazda ze Stron Ekspertowi, ktory bedzie powolywany zgodnie z
postanowieniami niniejszej KLAZULI 6.1.

Strona zamierzajaca przekazac spor o charakterze technicznym do rozstrzygnigcia przez
Eksperta poinformuje druga Strone¢ na piSmie o swoim zamiarze, okre§lajac w takim
zawiadomieniu kwestie, ktore majg by¢ przedmiotem ekspertyzy technicznej, jak rowniez
nazwiska i adresy co najmniej 2 (dwoch) osob lub instytucji proponowanych do petnienia
funkcji Eksperta.

W przypadku, gdy Strony nie osiggna porozumienia na pi§mie w sprawie wyboru Eksperta
w terminie 10 (dziesi¢ciu) Dni Roboczych od dnia dorg¢czenia Stronie zawiadomienia, o
ktérym mowa w KLAUZULI 6.1.2, kazda ze Stron moze zlozy¢ wniosek do organu
powolujacego o powotanie w terminie nie dtuzszym niz 10 (dziesi¢¢) Dni Roboczych
niezaleznego od Stron Eksperta posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
rozstrzygnigcia kwestii wymagajacej ekspertyzy technicznej. Wniosek zostanie ztozony na
pismie i bedzie okres$la¢ co najmniej: (i) przedmiot sporu natury technicznej; oraz (ii)
nazwiska i adresy Stron. Do wniosku zostanie zatagczona poswiadczona kopia
postanowienia niniejszej KLAUZULI 6.1. Organem powotujacym bedzie, wedtug wyboru
Strony sktadajacej wniosek, jedna z nizej wymienionych instytucji:

a) Politechnika L.odzka;

b) Politechnika Wroctawska;

c) Politechnika Opolska;

d) Politechnika Slaska;

e) Instytut Energetyki w Warszawie;

f) Instytut Techniki Cieplnej w Lodzi,
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6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

g) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;
h) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

i) Instytut Metalurgii Zelaza w Gliwicach;

J) Politechnika Czgstochowska;

k) Politechnika Warszawska.

W przypadku, gdy obie Strony wystapia z wnioskiem do organu powolujacego o
powolanie niezaleznego od Stron Eksperta, wowczas organem powolujagcym
bedzie organ wybrany przez Strong, ktora wystapita z inicjatywa przekazania
sporu pod rozstrzygnigcie Eksperta.

W terminie 5 (pigciu) Dni Roboczych od otrzymania zawiadomienia o powolaniu go w
charakterze Eksperta w drodze porozumienia Stron lub decyzji organu powolujacego,
Ekspert dostarczy Stronom potwierdzenie przyjgcia przez siebie tej funkcji wraz z
oswiadczeniem, ze nie ma on takich powigzan osobistych lub zawodowych z zadng ze
Stron, ktére moglyby powodowaé powstanie jakichkolwiek watpliwosci co do jego
niezalezno$ci i bezstronno$ci, jak réwniez projekt Aktu Okreslajacego Zadania
zawierajacy co najmniej:

(@) okresSlenie Stron;

(b) okreslenie kwestii technicznych, ktore maja zostaé rozstrzygnigte przez
Eksperta;

(c) okreslenie informacji, dokumentow i inspekcji wymaganych dla wykonania
przez Eksperta jego obowiazkow;

(d) okreslenie przyblizonego czasu potrzebnego Ekspertowi do wykonania
ekspertyzy, ktory nie bedzie dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni liczac od dnia
otrzymania przez Eksperta zaliczki na poczet kosztoéw od Strony, ktora
wystapita z inicjatywa powotania Eksperta;

(e) okreslenie szacunkowych kosztow ekspertyzy, w tym wynagrodzenia
Eksperta; oraz

(f) okreslenie wysokosci zaliczki wymaganej przez Eksperta na poczet kosztow

jego ekspertyzy.

Kazda ze Stron moze przedstawi¢ Ekspertowi swoje uwagi i propozycje dotyczace tresci
Aktu Okreslajacego Zadania w terminie 5 (pigciu) Dni Roboczych od otrzymania projektu
tego dokumentu. Ostateczna wersja Aktu Okreslajacego Zadania zostanie sporzadzona
przez Eksperta w 3 (trzech) egzemplarzach podpisanych i przestanych Stronom w terminie
5 (pigciu) Dni Roboczych od otrzymania uwag od jednej lub obydwu Stron w celu jego
zaakceptowania i podpisania przez kazda ze Stron.

Po podpisaniu Aktu Okreslajacego Zadania przez obydwie Strony, Ekspert rozpocznie
czynno$ci wymagane w celu realizacji jego zadan zgodnie z Aktem Okres$lajacym Zadania.
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6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.2.

Strony beda Scisle wspotpracowac z Ekspertem przy wykonywaniu jego obowiazkow, a w
szczegoblnosci beda niezwlocznie dostarczaé Ekspertowi wszystkie wymagane dokumenty
1 umozliwia¢ Ekspertowi dostep do wszystkich miejsc i obiektéw, ktére musza zostaé
zbadane w zwigzku z przygotowaniem opinii Eksperta. Ekspert bedzie traktowat wszystkie
informacje i dokumenty udostepnione mu przez Strony jako Tajemnice Przedsi¢biorstwa.

Wszystkie istotne informacje i dokumenty dostarczone Ekspertowi przez jedng ze Stron
beda rownoczesnie przekazywane drugiej Stronie, a w razie potrzeby, Ekspert wyznaczy
tej Stronie okres$lony termin na przedstawienie jej stanowiska w sprawie takich informacji
i dokumentow. Wszelkie ustne zgloszenia przekazywane przez jedng ze Stron beda
przekazywane w obecnosci drugiej Strony.

Ekspert bedzie informowat obydwie Strony o terminach i miejscu inspekcji, w ktorych
Strony moga uczestniczy¢ osobiscie lub poprzez swoich nalezycie upowaznionych
przedstawicieli.

Ekspert przedstawi swoja opini¢ (ekspertyze techniczng) na piSmie. Opinia bedzie
zawierala odpowiednie uzasadnienie dokonanego przez Eksperta ustalenia faktow lub jego
zalecenia.

W razie ustalenia w opinii Eksperta, ze czgs¢ Prac, ktora jest przedmiotem danej
ekspertyzy technicznej zostata wykonana przez Generalnego Wykonawce z naruszeniem
wymagan Umowy (a w szczegdlnosci poszczegélnych dokumentach i zatgcznikach
technicznych), koszty Eksperta poniesic w cato$ci Generalny Wykonawca. W innych
przypadkach koszty Eksperta zostang pokryte w sposob okreslony w Akcie Okreslajacym
Zadania.

Zadne spotkania Eksperta ze Stronami niniejszej Umowy lub ktoragkolwiek z nich nie beda
mialy miejsca, jezeli obydwie Strony nie bgda miaty mozliwos$ci wzigcia udziatu w takim
spotkaniu. Ekspert bedzie upowazniony do przegladania, wszelkich zaswiadczen, opinii,
zadan, decyzji, instrukcji, wskazoéwek, wycen (z wyltaczeniem kalkulacji tych wycen) lub
zawiadomien dla celéw dokonania ustalenia we wszystkich sprawach przekazanych mu
zgodnie z Aktem Okreslajacym Zadania.

Kazda ze Stron moze poddac¢ spér poddany pod rozstrzygniecie zgodnie z postanowieniami
Umowy, a w szczegolnosci KLAUZULA 6.2 w celu rozstrzygnigcia przez whasciwy sadu
powszechny. Strony moga uzgodni¢ w Akcie Okreslajacym Zadania lub pdzniejszym
czasie, ze ekspertyza techniczna bedzie dla nich wigzaca.

Rozstrzyganie sporow

W razie wystapienia jakiegokolwiek sporu pomigdzy Stronami wynikajacego lub
zwigzanego z Umowa, w tym jakiegokolwiek sporu dotyczacego jej waznosci,
interpretacji, naruszenia lub rozwigzania, Strony podejma w dobrej wierze starania
majace na celu rozstrzygnigcie takiego sporu w drodze negocjacji. Wszelkie spory, w
ktorych Strony nie osiggng pisemnego porozumienia rozstrzygajacego spor w terminie 30
(trzydziestu) dni od dorgczenia jednej ze Stron przez druga Strone zaproszenia do
negocjacji majacych na celu rozstrzygniecie tego sporu, beda ostatecznie rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

CZESC II.PRZEDMIOT UMOWY
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7.

ZAKRES PRAC

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.2.

Zakres Prac obejmuje realizacj¢ kompletnego Obiektu, w formule ,,zaprojektuj i
wybudu;j” na zasadzie ,,pod klucz”. W zakres Prac wchodzg w szczegdlnosSci nastepujace
zadania:

Wykonanie niezbgdnych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym dokumentacji
towarzyszacych wraz z uzyskaniem niezb¢dnych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen -
zgodnie z wymaganiami szczegdétowymi opisanymi w PFU (m.in. PFU pkt. 1.1.2.1.1).

Przeprowadzenie ewentualnej procedury zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnym
z zapisami PFU.

Opracowanie:
a) programu szkolen,

b) Szczegbtowego  Harmonogramu  Pregramu  Rzeczowo-
Finansowego, Programu Prac;

c) Planu BIOZ, Programu Organizacji Terenu Budowy zwany réwniez
w  PFU Planem Organizacji Terenu Budowy, Programu
Zapewnienia Jakosci.

Przygotowanie i organizacja Terenu Budowy, wykonanie wytyczen.

Demontaz i utylizacja przekazanie Inwestorowi istniejacego zbednego wyposazenia
technicznego i technologicznego.

Demontaz sieci i roboty wyburzeniowe.

Realizacje prac budowlanych w oparciu o wykonana dokumentacje wskazang w
szczegbOlnosci w KLAUZULI 7.1.1 powyzej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd i uzgodnien, a w szczego6lnosci Pozwolenia na
Budowe, Pozwolenia na Uzytkowanie, pozwolenie sektorowe (zmiana obecnej decyzji
Marszatka Wojewodztwa L.odzkiego — pozwolenia na wytwarzanie odpadow oraz
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadéw dla instalacji w Lodzi przy ul.
Zamiejskiej 1) i pozwolenie zintegrowane dla Obiektu.

Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia Obiektu.

Przeprowadzenie prac odbiorowych, korekty/regulacji parametréw instalacji i rozruchow
technologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Rozruchu.

Uprzatnigcie Terenu Budowy wraz z usunigciem wszelkich Wad i usterek.

Przeprowadzenie procedury oceny zgodnosci dla zespotu maszyn stanowigcych kompletng
lini¢ produkcyjng (wg. art. 12 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE).

Szczegotowy zakres Prac zostal opisany w PFU oraz w Zatacznik nr 2.1 i nr 2.2 do
Umowy (,,wykaz poszczeg6lnych elementow Prac™), przy czym Generalny Wykonawca
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7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

wykona wszelkie prace lub zapewni dostawy wszelkich pozycji i materiatow
niewymienionych w Umowie, koniecznych do wykonania lub uzycia w celu Zakonczenia
Realizacji Obiektu.

Czesci Zamienne

Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu instrukcje eksploatacji i konserwacji
zawierajaca Wykaz Cze$ci Zamiennych i zuzywajacych sie, zapewniajacych ciagla
eksploatacje w okresie objetym gwarancja (Okres Odpowiedzialnosci za Wady) na
zasadach okreslonych w PFU.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupehiania lub skorygowania na wlasny
koszt w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz
wykazu Czesci Zamiennych i zuzywajacych si¢, w przypadku, gdyby okazaty si¢ one
btedne, niepelne lub niewystarczajace.

Wykonawca wraz z ztozeniem wniosku o wydanie Swiadectwa Przejecia przedtozy m.in.
o$wiadczenie o zapewnieniu dostepnosci Czesci Zamiennych do zainstalowanych maszyn
1 urzadzen minimum przez Okres Odpowiedzialnosci za Wady, liczac od daty Przejecia
Robot.

Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje techniczno-ruchowa,
ktora bedzie zawiera¢ takze informacje umozliwiajace zamawianie Czeg$ci Zamiennych
przez Zamawiajacego na zasadach rynkowych.

Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu adresy i inne szczegdtowe informacje
dotyczace Podwykonawcow oraz inne informacje konieczne do ztozenia zamdwienia na
Czegsci Zamienne w mozliwie najszerszym zakresie i w szczegoInos$ci przy uwzglednieniu
postanowien Umowy. Zamawiajacy bedzie mogl zamowi¢ Czesci Zamienne bezposrednio
u Podwykonawcéw na warunkach z nimi uzgodnionych. Zadne z postanowien Umowy nie
bedzie interpretowane jako ograniczajagce prawo Zamawiajacego do uzyskania
jakichkolwiek Cze$ci Zamiennych z wybranego zrodla po upltywie Okresu
Odpowiedzialnosci za Wady.

8. TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA REALIZACJI

8.1.

8.2.

Generalny Wykonawca rozpocznie realizacje Prac w terminie 1 dnia od podpisania
Umowy.

Przed rozpoczgciem Prac w zakresie robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, oraz zgodnie z
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie
organy i instytucje, o terminie rozpoczg¢cia prac budowlanych. Zamawiajacy
zobowiazany jest do protokolarnego przekazania Terenu Budowy niezbednego do
realizacji prac, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, w terminie nie
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8.3.

8.4.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, aby Zakonczenie Realizacji zostalo dokonane
w Terminie Realizacji.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, aby w ramach realizacji Prac detyezaeyeh

prejektowania, w szczegbdlnosci w zakresie opisanych w KLAUZULI 20 i 22 oraz w

zakresie prac dotyczacych projektowania, dochowane zostaly terminy zawarte w

Ogo6lnym Harmonogramie Prac, PFU, a—wszezegélnoseinastepujaee—terminyi—w
isszeikeleinoder:
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Zamawiajacy Depuszeza dopuszcza sie modyfikacje przedstawionel—powyzej

kolejnosci wykonywanych prac wskazanych w Ogoélnym Harmonogramie Prac za
zgoda Zamawiajacego, pod warunkiem zachowania ciggltosci pracy obiektu
funkcjonujacego na terenie objetym Umowa oraz osigganych przez niego obecnie

efektow technologicznych.
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9.

8.5.  Generalny Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym Program Prac, a w
szczegolnosci harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw Obiektu na zasadach
okreslonych w KLAUZULI 18, uwzgledniajac w szczego6lnosci konieczno$¢ zachowania
cigglosci dostarczania odpadéw do istniejacego i funkcjonujgcego Lodzkiego Centrum
Recyklingu oraz terminéw opisanych w KLAUZULI 8.4.

OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

9.1. Generalny Wykonawca w ramach wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci Prac,
zobowigzany jest miedzy innymi do:

9.1.1. zaprojektowania, wytworzenia (wiaczajac w to przeprowadzenie zwigzanych z
powyzszym zamowien oraz wybor odpowiednich Podwykonawcoéw), zainstalowania i
wykonania Prac, a takze przeprowadzenia Prob Odbiorowych, Rozruchu, Pomiarow
Gwarancyjnych i Ruchow Probnych Obiektu zgodnie z postanowieniami Umowy,
Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymogami Ustawowymi, zapewnienia
kontroli jakosci, usuwania Wad w Pracach, ubezpieczenia w zakresie okreslonym w
Umowie, roztadunku, magazynowania, a takze ptatnosci zagranicznych oraz krajowych
podatkow i optat, optat celnych i innych nalezno$ci zwigzanych z przywozem towarow na
teren polskiego obszaru celnego, wlacznie z polskim podatkiem VAT od towardéw
importowanych, $wiadczenia Uslug, a Umowa przez Generalnego Wykonawce bedzie
wykonywana przy zastosowaniu i uwzglednieniu dbatosci i starannosci, jakiej mozna
oczekiwac od nalezycie wykwalifikowanego projektanta i wykonawcy kompetentnego w
kazdej z dziedzin zwigzanych z realizacjg Obiektu, doswiadczonego w prowadzeniu prac
0 podobnej skali, zakresie i poziomie trudnosci, jak Prace w celu wykonania Umowy:
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(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

()

(9)

z wykorzystaniem najlepszych nowoczesnych praktyk w zakresie
projektowania i inzynierii ladowej oraz zgodnie ze standardami opisanymi w
PFU;

W sposob zapewniajacy przyszia bezpieczna eksploatacje Obiektu zgodnie z
Wymaganiami Ustawowymi oraz wymaganiami PFU;

tak, aby Obiekt oraz kazda jego czes¢ odpowiadata w dniu wydania Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji celom, do ktorych jest przeznaczona, okreslonym lub
wynikajacym z PFU;

tak, aby Obiekt sktadal si¢ z urzadzen, maszyn, aparatury, materialow,
artykutow 1 innych elementéw, a w szczeg6lnosci Urzadzen i Wyposazenia,
ktore beda nowe, charakteryzujace si¢ rzetelng jako$cia i odpowiadajace celowi,
do ktorego sg przeznaczone, okreslonemu lub wynikajagcemu z PFU, oraz aby
cato$¢ wykonawstwa, produkcji i wytworzenia charakteryzowata si¢ jakoscia
odpowiednig z punktu widzenia aktualnych standardow;

z wykorzystaniem wszystkich zasobow, doswiadczenia, kwalifikacji i1
mozliwosci wymaganych dla wykonania Umowy;

przy zatozeniu, iz okres projektowanej przydatnosci Obiektu w warunkach
Pracy Komercyjnej bedzie odpowiada¢ wymaganiom PFU;

tak, aby Obiekt byt w dniu wydania Swiadectwa Zakonczenia Realizacji zgodny
z PFU oraz wszelkimi Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami
Inzynieryjnymi i Budowlanymi.

9.1.2. Po rozpoczeciu Prac Generalny Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie czynnosci
niezbedne dla realizacji jego zobowigzan wynikajacych z Umowy, a w szczego6lnos$ci:

(@)

(b)

(©)

zapewni ustugi podmiotow o odpowiednich technicznych kompetencjach i
kwalifikacjach, inzynierow, projektantow i innego personelu niezbednego dla
opracowania wszelkiej dokumentacji, w szczegélnosci wynikajacej z
wymagan PFU;

zapewni ustugi specjalistow ds. zaopatrzenia, spedytoréw i innego personelu
niezbednego dla zapewnienia wszelkich materiatow, towaréw i sprzgtu
koniecznego dla realizacji Prac;

zapewni ustugi Kierownika Budowy, kierownikow roboét, koordynatora BHP,
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotnikow oraz innego
personelu niezbednego dla realizacji Obiektu; Generalny Wykonawca bedzie
zatrudnial (lub zapewni, aby jego Podwykonawcy zatrudniali) wylacznie
osoby staranne o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajace odpowiednie
umiejetnos$ei 1 doswiadczenie w swoich zawodach, a jezeli wynika to z
Wymogéw Ustawowych — odpowiednich uprawnien zawodowych;
Obowiazek zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy osob prowadzacych
indywidulane dziatalnosci gospodarcze i wykonujace samodzielnie w ramach
wlasnych dziatalnosci zlecone czynnosci.
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(d)

(€)

)

(9)

(h)

()

(k)

(1

(m)

przygotuje i dostarczy Zamawiajacemu Program Prac w tym ; Szczegotowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowego

bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dokumentacji Technicznej (a w
szczeg6lnosci Dokumentacji Budowlanej i Dokumentacji Powykonawczej)
oraz przechowywanie oswiadczen dotyczacych wyroboéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym i przekazanie ich
Zamawiajacemu najpozniej do dnia Zakonczenia Realizacji, z zastrzezeniem
postanowien KLAUZULI 13.2;

uzyska i1 dostarczy wszelkie Urzadzenia i Wyposazenie oraz wszelkie
materiaty i ustugi pomocnicze zgodnie z Umowa;

Generalny Wykonawca uzyska wszystkie bezwarunkowe pozwolenia,
aprobaty, deklaracje zgodno$ci i licencje wymagane na podstawie przepisow
prawa dla zaprojektowania, wybudowania i uzytkowania Obiektu. Jezeli
uzyskanie powyzszych dokumentoéw bedzie tego wymagato, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Generalnym Wykonawcg w procesie ich
pozyskiwania w tym udziela¢ koniecznych informacji bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego lub upowaznien;

dostarczy wszelkie narzedzia i sprzet potrzebny dla realizacji Obiektu;

przeprowadzi Rozruch Obiektu; zapewni nadzér nad uruchomieniem (na
zadanie Zamawiajacego - z udzialem przedstawicieli Podwykonawcow,
wykwalifikowanych pracownikéw wymaganych dla dokonywania korekt
systemu w czasie Rozruchu), pokryje koszty wszelkich prob wykonanych
przez wiasciwe Laboratorium wymaganych dla realizacji prob; zapewni
wszelkie Czgéci Zamienne wymagane dla celow Prob Odbiorowych i
Rozruchu;

przez caly czas realizacji Umowy bedzie utrzymywat kwalifikacje i zdolno$¢
do realizacji catosci Prac, w tym poszczegdlnych Etapow Prac i Programu
Prac;

bedzie przestrzegal wszystkich Wymogow Ustawowych dotyczacych
wykonania Prac zgodnie z postanowieniami Umowy i PFU;

zapewni odpowiednie pomieszczenia biurowe oraz zatrudni (jezeli jest to
wymagane na podstawie kodeksu pracy) wszelkiego rodzaju pracownikow
niezbednych dla potrzeb etapu projektowania i sktadania zamowien, a takze
Kierownika Budowy obecnego na Terenie Budowy w czasie budowy i
Rozruchu Obiektu:;

zapewni ochron¢ Terenu Budowy, utrzymanie czystosci, ods$niezanie,
utrzymanie porzadku i higieny, pierwsza pomoc oraz ogdlne zarzadzanie
Terenem Budowy w czasie trwania budowy, a takze bedzie odpowiedzialny
za bezpieczenstwo i ochrong Terenu Budowy oraz catego personelu
znajdujacego si¢ na nim od dnia przekazania Terenu Budowy;
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(n)

(0)

(p)

(a)

(s)

zapewni dostaw¢ z miejsc wskazanych w sieci Zamawiajgcego wszystkich
medidow na potrzeby budowy, w tym wody pitnej, odprowadzenie Sciekoéw lub
urzadzenia sanitarne, telefon, gaz 1 energie elektryczng w iloSciach
wystarczajacych dla realizacji Programu Prac oraz oddawania Obiektu do
uzytkowania;

bedzie terminowo przedstawial Zamawiajacemu do analizy i aprobaty
wymagang dokumentacje bedaca podstawa projektowania i wykonania
Obiektu podczas realizacji Programu Prac;

dostarczy Zamawiajacemu wymagane informacje i pomoc, o jaka
Zamawiajacy moze si¢ zwroci¢c w zwigzku z finansowaniem Obiektu i
spetnianiem obowiazujacych wymogoéw wynikajacych z polskich przepisow
podatkowych;

wprowadzi Program Zapewnienia Jakosci w celu wykazania zgodnos$ci z
Umowa, z zastrzezeniem, ze wprowadzenie Programu Zapewnienia Jakosci
nie zwolni Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan lub odpowiedzialnosci;

ograniczy swoja dziatalno$¢ zwigzang z realizacja Umowy do Terenu Budowy
oraz dodatkowych terenéw zatwierdzonych przez Zamawiajacego; podejmie
wszelkie niezbgdne kroki w celu utrzymania dziatania personelu i sprzetu w
granicach Terenu Budowy oraz powyzszego zatwierdzonego dodatkowego
terenu oraz w celu zapobiezenia wkraczania na tereny przylegle, w tym
naruszania praw osob trzecich lub podejmowania dziatan naruszajacych
Wymagania Ustawowe, Regulacje UE, a w szczegolnosci Regulacje Ochrony
Srodowiska; oraz

zapewni, z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych Wymagan
Ustawowych, aby wszelkie wykopaliska archeologiczne, kopaliny, monety,
przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, budowle i inne pozostatosci
geologiczne lub archeologiczne odkryte na Terenie Budowy staty sie
wlasnos$ciag Zamawiajacego w zakresie dozwolonym prawem, a po ich
odkryciu Generalny Wykonawca poinformuje o tym Inzyniera Kontraktu oraz
odpowiednie wladze; Generalny Wykonawca podejmie wszelkie zasadne
srodki ostroznosci w celu uniemozliwienia swojemu personelowi, robotnikom
lub innym osobom usuwania jakichkolwiek znalezisk.

9.2.  Generalny Wykonawca zapewnia, ze:

(@)

(b)

bedzie wykonywal swoje zobowigzania wynikajagce z Umowy z nalezyta
starannos$cig wymagang w obrocie profesjonalnym, w takich terminach oraz
w taki sposdb, ktory nie bedzie powodowaé i stanowi¢ naruszenia przez
Zamawiajacego jako wilasciciela Obiektu ktoregokolwiek ze zobowigzan
zwigzanych z Umowg lub obowigzkdéw wynikajacych z przepisow prawa;

kazdy z czlonkéw Konsorcjum jest nalezycie ustanowiony i dziatajacy
zgodnie z prawem miejsca ich siedziby;
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9.3.

9.4.

(c) ma zdolno$¢ do zawarcia i wykonania Umowy, a takze podjat wszelkie
czynnos$ci niezb¢dne dla waznego i skutecznego zawarcia oraz wykonania
Umowy;

(d) Umowa zostala w nalezyty sposob zawarta przez Generalnego Wykonawce i
stanowi zgodne z prawem, wazne zobowigzanie Generalnego Wykonawcy,
podlegajace wykonaniu zgodnie z jej postanowieniami;

(e) wszystkie zgody wymagane od Generalnego Wykonawcy w zwigzku z
zawarciem lub wykonaniem Umowy zostaly uzyskane oraz beda skuteczne i
obowiazujace.

Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajagcemu, ze zawart
Umowe w oparciu o przeprowadzone przez siebie staranne badanie danych dotyczacych
Obiektu dostarczonych przez Zamaw1ajqcego a—takz%&a—peds%aam%mfefmaeﬁ

, A ; # oraz na podstawie innych
bezposrednlo doste;pnych danych zw1qzanych z Obiektem uzyskanych przed datg
zawarcia Umowy.

Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajacemu, ze zapoznat
si¢ z Terenem Budowy oraz obszarem oddzialywania Obiektu zgodnie z Wymaganiami
Ustawowymi, w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz posiada wszystkie
zwigzane z powyzszym informacje, a takze przyjat odpowiedzialno$¢ za koszty (ktore w
zadnym razie nie beda ponoszone lub zwracane przez Zamawiajacego) chyba, ze
pomimo dochowania nalezytej starannosci nie mogly by¢ wykryte, oraz poczynit
zadowalajace go ustalenia co do innych kwestii zwigzanych z Terenem Budowy,
wlaczajac w to miedzy innymi:

(@) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczace stanu gruntu
pod posadowienie wszystkich czeSci Obiektu, wod gruntowych i
powierzchniowych ciekow wodnych;

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzglednieniem wod gruntowych,
warunki Srodowiskowe 1 wszelkie inne, okreslone w dokumentach
opisujacych takie warunki i czynniki dostarczonych przez Zamawiajacego, a
ktére mogg mie¢ potencjalny wptyw na realizacje Obiektu przez Generalnego
Wykonawce oraz na zakres prac Generalnego Wykonawcy zgodnie z
niniejsza Umowa;

(c) =zakres, charakter i materiaty niezb¢dne dla wykonania Prac i wykonania jego
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy;

(d) dostawe i lokalizacje mediow, zzastrzezeniemprocedury Rozruchupodezas
, i bedad 7 . ;

(e) odpowiedni charakter (w tym nos$nos¢) drog dojazdowych, jak rowniez
wszelkich $rodkéw komunikacji i transportu, a takze dostgp do Terenu
Budowy; oraz

(f) sprzet, urzadzenia i zasoby srodkow potrzebnych dla realizacji Prac.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan i uzyskania

wszelkich informacji niezbednych dla wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne koszty wynikte z niewykonania przez
Generalnego Wykonawcg jego obowigzkow okreslonych w Umowie lub z zaniechan co
do uzyskania informacji, ktére Generalny Wykonawca jest zobowigzany uzyskac zgodnie
z Umowa.

Generalny Wykonawca na podstawie okreslonego w PFU opisu warunkéw geologicznych
gruntu pod budynki i instalacje, a takze w oparciu o wlasne dodatkowe badania gruntu, 0
ktorych mowa w PFU, dokona wyboru rodzaju technologii fundamentowania obiektow
budowlanych (w tym dokona oceny konieczno$ci wymiany lub wzmocnienia gruntu).

Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ Wymagan Ustawowych w zwigzku
z wykonaniem Prac, a w konsekwencji Generalny Wykonawca zwolni i uchroni
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej i/lub karnej, a w
szczegolnosci za wszelkiego rodzaju grzywny, kary i inne sankcje, wynikajace z
naruszenia Wymagan Ustawowych przez Generalnego Wykonawce lub jego personel, jak
rowniez przez Podwykonawcéw Generalnego Wykonawcy i osoby przez nich
zatrudnione. Szczegotowy zakres zwolnienia zostaty opisany w KLAUZLI 29.

Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie awarie 1 szkody w
infrastrukturze istniejgcej na Terenie Budowy, z zastrzezeniem wytaczenia czesci Terenu
Budowy wskazanych w protokole przekazania terenu budowy, ktére zdarzyty si¢ po
protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczone prawo wstepu, korzystania oraz dokonywania
niezbednych konserwacji infrastruktury nalezacej do Zamawiajacego i znajdujacej si¢ na
Terenie Budowy.

Jezeli w zwigzku z wykonywanymi Pracami zajdzie konieczno$¢ tymczasowego
wylaczenia z eksploatacji niektorych urzadzen infrastruktury Zamawiajacego
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy, Generalny Wykonawca, z wyprzedzeniem co
najmniej 3 (trzech) Dni Roboczych, poinformuje o tym Zamawiajacego oraz uzyska
wcezesniej jego akceptacje dotyczaca terminu i zakresu wykonywanych robot.
Jednoczes$nie Generalny Wykonawca zaproponuje i uzyska z wyprzedzeniem akceptacje
Zamawiajacego dotyczaca wykonania tymczasowych instalacji zastepujacych urzadzenia
infrastruktury Zamawiajacego na czas ich wylaczenia z eksploatacji, jak rowniez poniesie
wszystkie koszty zwigzane z ich montazem i demontazem.

Na zadanie Zamawiajacego Generalny Wykonawca opracuje w wymaganym czasie i
przekaze Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje i dane oraz uzyska odpowiednie
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9.13.

9.14.

9.15.

9.15.1.

9.15.2.

9.16.

uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty 1 Czgéci Zamienne
szybkozuzywajace si¢ (w tym substancje chemiczne, smary, zywice, wypelienia, wktady
zapasowe (i wszelkie dodatki), dla celéw przeprowadzenia Prob Odbiorowych i
Rozruchu.

Generalny Wykonawca dotozy nalezytej starannosci (podejmujac lub powstrzymujac si¢
od podejmowania dziatan osobiscie albo zapewniajac podjgcie lub powstrzymanie si¢ od
podejmowania dziatan przez Podwykonawcow lub inne osoby), aby zapobiec: (i)
zaistnieniu zdarzen na Terenie Budowy po dniu przekazania Terenu Budowy; lub (ii)
pogorszeniu jakichkolwiek warunkéw na Terenie Budowy w stosunku do tych
istniejacych w dniu przekazania Terenu Budowy, ktére (w obydwu powyzszych
przypadkach) mogtyby spowodowa¢ powstanie po stronie Zamawiajacego obowiazku
zabezpieczenia lub usunigcia zanieczyszczen na Terenie Budowy lub jego otoczeniu.

Wymagania finansowe

Generalny Wykonawca przyjal do wiadomosci, iz naruszenie jego zobowigzan zawartych
w Umowie moze spowodowac:

(&) uniemozliwienie Zamawiajagcemu wykorzystania $rodkow finansowych z
finansowania zewnetrznego udzielonego na rzecz Zamawiajacego w
najpetniejszym zakresie, w jakim zaplanowat to zrobi¢ Zamawiajacy; oraz

(b) ewentualne trudnosci w uzyskaniu przez Zamawiajacego alternatywnych
zrédet finansowania i ewentualne podwyzszone koszty Zamawiajacego, jesli
nie bedzie w stanie uzyska¢ finansowania z takich alternatywnych zrodet.

Zamawiajacy przekazat przekaze Generalnemu Wykonawcy wymogi, jakie powinien
spelni¢ Generalny Wykonawca w zwiazku z uzyskaniem przez Zamawiajgcego
finansowania zewngtrznego.

Szkolenia

Generalny Wykonawca zapewni, na wilasny koszt, szkolenia wszystkich o0sob
wyznaczonych przez Zamawiajacego zgodnie z limitami, standardami i w terminie
okreslonymi w PFU 3.7.4.4. Organizujac powyzsze szkolenia, Generalny Wykonawca
dotozy nalezytej starannosci, aby szkolenia zapewnily podejmowanie dziatan w zakresie
eksploatacji i konserwacji Obiektu bez dalszej pomocy Generalnego Wykonawcy oraz
aby powyzszy poziom umiejetnosci operacyjnej zostal osiagniety przez przeszkolone
osoby przed rozpoczeciem Rozruchu. Generalny Wykonawca zapewni odpowiedni
personel szkoleniowy, materiaty szkoleniowe i pomieszczenia, zgodnie z PFU, niezbedne
dla przeprowadzenia takiego programu. Wszelkie szkolenia beda prowadzone w jezyku
polskim, a kazdy z uczestnikow szkolenia otrzyma odpowiednig liczbe egzemplarzy
materiatlow szkoleniowych w jezyku polskim. Na powyzszych zasadach, Generalny
Wykonawcy zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia cyklu szkolen personelu
zarzadzajacego procesem produkcyjnym na instalacjach referencyjnych Obiektu przez
min. 5 (pig¢) dni roboczych.
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9.17.

9.17.1.

9.17.2.

9.18.

9.18.1.

9.18.2.

9.18.3.

Obowiazki informacyjne

Po zakonczeniu kazdego Etapu Realizacji oraz po Zakonczeniu Realizacji Generalny
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dane dotyczace przekazanych budynkow i
budowli wchodzacych w sktad Obiektu potrzebne do wyliczenia podatku od
nieruchomosci. Dane zawiera¢ beda w szczego6lnosci warto$ci niezbedne do okreslenia
podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomosci. Zakres niezbgdnych informacji
Strony uzgodnig przy opracowaniu przez Generalnego Wykonawce Programu Prac. Po
Zakonczeniu Realizacji Generalny Wykonawca zaktualizuje przedstawione dane z
obowigzujacym na ten dzien stanem prawnym.

W terminie 6 (szesciu) miesi¢cy od rozpoczgcia Prac Generalny Wykonawca przedstawi
macierz zawierajaca wykaz srodkoéw trwatych (w podziale na grupy, podgrupy i rodzaje)
sktadajacych sie na Obiekt i przypisane do nich kwoty z poszczegdlnych faktur VAT, ktore
zostaly wystawione w zwigzku z zakonczeniem kazdego Etapu Realizacji. Generalny
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym Wzor powyzszej macierzy. Wykaz srodkow
trwatych sktadajacych si¢ na Obiekt bedzie odpowiadat Wymaganiom Ustawowym (w tym
regulacjom zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w
sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych, ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci, rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow, rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 4 wrzesénia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU),
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (PKOB)) oraz przyjetej w tym zakresie polityce Zamawiajacego.
W terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania Zamawiajagcemu przedmiotowej macierzy,
Zamawiajacy, po konsultacji z Generalnym Wykonawca, zatwierdzi przedstawiony wykaz
srodkow trwatych do stosowania podczas wykonywania Umowy. W okresie wykonywania
Umowy Generalny Wykonawca bedzie weryfikowat wykaz $rodkoéw trwatych,
uwzgledniajagc wszystkie zmiany. Po Zakonczeniu Realizacji Generalny Wykonawca
zobowiazuje si¢, w trybie konsultacji, wspomaga¢ Zamawiajagcego w procesie
ostatecznego wyodrebnienia $rodkéw trwatych powstatych w trakcie wykonywania
Umowy i przypisania im warto$ci poczatkowych.

Rozliczenie mediow

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wszystkich niezb¢dnych
mediéw na potrzeby prowadzenia Prac do momentu wydania Swiadectwa Zakonczenia
Realizacji .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia kosztu zuzytej energii elektrycznej, wody,
oraz innych mediow, ktére bedg przezen wykorzystywane w trakcie wykonywania Prac (w
tym rowniez w celu napelniania instalacji, ogrzewania powietrza do temperatur
umozliwiajagcych wykonywanie Prac itp.) jak réwniez kosztow wypompowania i
odprowadzenia wod gruntowych lub opadowych, sciekow, nieczystosci itp.

Ilo$¢ zuzytej energii elektrycznej, wody 1 innych mediow zostanie obliczona na podstawie
wskazan podlicznikow, ktore zostang zainstalowane przez Wykonawce na jego koszt.
Rozliczenia mediéw zapewnianych przez Zamawiajacego b¢dg dokonywane na podstawie
przedtozonych Wykonawcy przez Zamawiajacego rachunkow lub faktur dostawcow tych
mediow.
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9.19.

Procedura zatwierdzania materialow

Strony ustalaja, ze wszelkie materiaty podlegaja kontroli i akceptacji Zamawiajacego i
Inzyniera Kontraktu przed ich wykorzystaniem. W celu umozliwienia tej kontroli
Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi Kontraktu wniosek o ich zatwierdzenie, a
Zamawiajacy bedzie dokonywat ich akceptacji, zgodnie z procedurg opisang w PFU 3.3.
Zamawiajacy nie odmowi bez waznej przyczyny akceptacji materialow, ktore nie sa
sprzeczne z Umowg.

10. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

11.

10.1.

10.2.

10.3.

CENA

11.1.

11.2.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za udostepnienie Terenu Budowy, tj. terenu dziatek
ewidencyjnych wyspecyfikowanych w PFU 1.2.3. Teren Budowy zostanie przekazany
Generalnemu Wykonawcy nie wcze$niej niz po uzyskaniu przez Generalnego
Wykonawce wlasciwego, bezwarunkowego, ostatecznego i niezaskarzalnego Pozwolenia
na Budowe, jak rowniez innych decyzji i postanowien administracyjnych wymaganych
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa dla rozpoczgcia Prac.

Zamawiajacy na wniosek Generalnego Wykonawcy zatwierdzi i podpisze oraz dostarczy
Generalnemu Wykonawcy pelnomocnictwa przygotowane przez Generalnego
Wykonawce niezbgdne do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed wlasciwymi
organami administracji panstwowej obejmujace uzyskanie wszelkich niezbednych
decyzji administracyjnych.

Jesli z Umowy lub uzgodnien pomiedzy Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca nie
wynika nic innego, Zamawiajacy udostgpni personel potrzebny do prawidlowego
przeprowadzenia Prob Odbiorowych, Rozruchu, Pomiaréw Gwarancyjnych i Ruchu
Probnego.

CZESCIII. PLATNOSCI

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalnemu Wykonawcy nalezna bedzie Cena
stanowigca catkowite i ostateczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci [ .../warto$¢ w

zapisie cyframi...(...warto$¢ w zapisie stownym........ )...] ztotych netto plus nalezny
podatek VAT ..icceviveineninnnns co stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
WYSOKOSCE Suvvnniiinieiniiincinerinnronnennes (warto$¢ w zapisie stownym........... ) zlotych
brutto.

Cena stanowigca wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja catego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw
majatkowych do wszelkich utworéw powstalych w ramach realizacji Prac (w
szczegoOlnosci Dokumentacji Technicznej), koszty uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych (w tym wszelkie oplaty np. optata skarbowa, optaty za wycinke drzew
i krzewoéw etc.) oraz ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytulu niedoszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Prac w tym wymaganej Dokumentacji
Technicznej, a takze oddziatywanie innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie
moze by¢ podstawa do zadania przez Generalnego Wykonawce zmiany Ceny. Streny
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12.

11.3.

.. I . ] . ] rr . _ 357; §] oraz alct. égz §2
Kodeksu-CSywilnege:

Wysokos¢ Ceny zostata uzgodniona z uwzglgdnieniem wszystkich warunkow wykonania
Prac, warunkow technicznych oraz dotyczacych Terenu Budowy, zar6wno znanych i
nieznanych Stronom na dzien zawarcia Umowy. Koszty nieprzewidziane nie moga
stanowi¢ podstawy zmiany Ceny.

WARUNKI PLATNOSCI

12.1.

12.2.

12.3.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w KLAUZULI 11, zostanie wyplacone w
sposob okreslony w Ogolnym Harmonogramie Realizacji Umowy 1 w Szczegdétowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

Wykonanie poszczeg6élnych elementéw ujetych w Ogélnym Harmonogramie Realizacji
Umowy i Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym zostanie
potwierdzone odpowiednio Przejsciowym Swiadectwem Platno$ci zgodnie z procedura
opisang w KLAUZULI 13 oraz Swiadectwem Zakonczenia Realizacji. Powyzsze bedzie
zgodne z wykonanymi pracami zgloszonymi w raporcie przez Kierownika Budowy i
wyszczegolnionymi w Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Na
podstawie w/w dokumentéw zostang wystawione faktury. Zamawiajacy dopuszcza
zaplate czesciowa za wykonane poszczegoélne zakresy Prac wyszczegolnione w Ogdlnym
Harmonogramie Realizacji Umowy oraz Szczegbétowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym z zastrzezeniem, ze w zalaczniku Nr 2A do SWZ wOgélaym
Harmonogramie-RealizacH-Umewy zostaly aie wskazanea warto$¢ procentowea Ceny,

ktora nie mogg ze zosta¢ przekroczonea przy takiej ptatnosci.

Faktury czeéciowe za wykonanie poszczegélnych zakreséw Prac wyszczegolnionych w
Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, ktoérych wykonanie zostato
potwierdzone Przejsciowym Swiadectwem Platnosci, wystawiane beda przez
Generalnego Wykonawce nie czeSciej niz 1 raz na kwartat, w terminie 7 (siedmiu) dni po
wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, z tym ze
ostatnia faktura z tytulu Prac powinna by¢ wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni po
wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Rozliczenie
pomiedzy Stronami za wykonane Prace kazdorazowo nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur (a w przypadku Generalnego Wykonawcy niebedacego podatnikiem
podatku VAT — rachunkow) wystawionych przez Generalnego Wykonawce i prawidtowo
dorgczonych Zamawiajagcemu. Nie pdzniej niz na 2 (dwa) dni przed przekazaniem faktury
(rachunku) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu réwniez:

a) Przejsciowe Swiadectwo Platnosci lub Swiadectwo Zakonczenia Realizacji oraz

b) liste Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zakresu Prac bedacych podstawg
wystawienia faktury cze$ciowej (lub ostatniej) oraz

c) Oswiadczenia Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zakresu Prac bedacych
podstawa wystawienia faktury czesciowej (lub ostatniej)wraz z  kopiami
wystawionych przez nich faktur (lub rachunkow) oraz kopiami polecen przelewu na
kwoty wynikajace z tych faktur (Iub rachunkow).
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Generalnego
Wykonawce na fakturze, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury oraz kompletu dokumentéw, 0 ktérych mowa w KLAUZULI
12.3.

Za nieterminowa ptatno$¢ Generalny Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za op6znienie wynikajace z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy upowaznia Generalnego Wykonawcge do wystawienia faktury VAT
(rachunku) bez podpisu upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku niedostarczenia wszystkich Oswiadczen Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcow) lub dostarczenia o$wiadczen, z ktéorych wynika, ze Generalny
Wykonaweca zalega z platno§ciami wobec tych podmiotow w zwiazku z realizacja Prac, a
takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy wstrzymuje zaptatg stosownej czesci Ceny: w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty albo w przypadku braku
dostarczenia ww. o$wiadczen — w catosci, przy czym powyzsze nie stanowi op6znienia
w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.
Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie nieoprocentowane zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do
czasu, az roszczenie to zostanie zaspokojone albo oddalone przez wiasciwy sad
powszechny lub sad polubowny albo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeknie
si¢ roszczenia.

Jesli Generalny Wykonawca nie dokonat zaptaty na rzecz danego Podwykonawcy w
wyniku stwierdzenia Wad w pracach wykonanych przez Podwykonawce, Generalny
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Zamawiajacemu wilasne o$wiadczenie
opisujagce zaistnialg sytuacje, w szczeg6lnosci przekaze wykaz wszelkich Wad, ktore
nalezy usuna¢, oraz poinformuje Zamawiajgcego o ustalonym terminie usuniecia Wad.
Na podstawie takiego o$wiadczenia, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Generalnego
Wykonawcy informacji o stanie zaawansowania usuwania Wad i 0 dokonaniu ptatnosci
dla danego Podwykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, zgodnie z procedura
okreslong w KLAUZULI 19, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Generalnego Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy
wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego UMoOwy 0
podwykonawstwo, zgodnie z procedura okres§long w KLAUZULI 19.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Generalnemu Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 (siedem) dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotlywaé si¢ na potracenie
roszczen Generalnego Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z
realizacja umowy o podwykonawstwo.
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12.11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez

a)

b)

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$é sie
nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.

12.12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

12.13. Koniecznos$¢ wielokrotnego co najmniej cztero- krotnego dokonywania bezposredniej

zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Iub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wickszg niz 5% Ceny warteSei-vmewy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w terminie 60 (sze$édziesigciu) dni od dnia
zaistnienia powyzszych okolicznosci.

12.14. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w KLAUZULI 12.9 , obejmuje wylacznie

wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek.
Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejecie praw 1 obowiazkéw przez
Zamawiajacego z umowy z Podwykonawca w zakresie, w jakim bedzie to konieczne do
dokonania zaptaty i wystawienia faktury VAT przez Podwykonawcg.

12.15. Jesli przeciwko Zamawiajacemu zostanie wydany tytut egzekucyjny, zasadzajacy zaplate

od Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy rob6t budowlanych na podstawie art. 647
§5 Kodeksu Cywilnego, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
podwykonawcy robot budowlanych przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony
wedlug wlasnego uznania potraci¢ zaptacone nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy z
najblizszg przypadajaca Generalnemu Wykonawcy platnoscig lub skorzysta¢ z Gwarancji
Nalezytego Wykonania.

12.16. Niezaleznie od postanowien Umowy, Generalny Wykonawca wyraza zgode na potracanie

przez Zamawiajacego wszelkich zobowigzan pienigznych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z ptatno$ciami wynikajacymi z Umowy. W szczegdlno$ci, w przypadku
dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze potraci¢c kwote wyptaconego wynagrodzenia z Ceny naleznej
Generalnemu Wykonawcy lub skorzysta¢ z gwarancji nalezytego wykonania. Generalny
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potracen z zobowigzan
Zamawiajacego Wobec Wykonawcy.
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12.17.

12.18.

12.19.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ na kazdej fakturze dotyczacej
realizacji Umowy informacj¢ o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

/Dotyczy Wykonawcow bedacych ptatnikami VAT/ Generalny Wykonawca oswiadcza,
ze rachunek wskazany na fakturze znajduje si¢ na tzw. ,.bialej liscie podatnikow VAT”,
o ktorej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.). Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek
wskazany przez Generalnego Wykonawce na fakturze nie znajduje si¢ na tzw. ,,biatej
liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem zaptaty czesci Ceny
wynikajacej z danej faktury do czasu wskazania innego rachunku przez Generalnego
Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie. W takim przypadku
odsetki za op6znienie w platnosci sg nienalezne.

/Dotyczy Wykonawcow bedacych ptatnikami VAT/ Generalny Wykonawca ponosi
wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, gdy oswiadczenie zawarte w KLAUZULI 12.18 okaze si¢ niezgodne z
prawda. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie
obcigzenia natozone z tego tytulu na Zamawiajacego przez organy administracji
skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego, wynikajaca w
szczegolnosci, ale nie wylacznie, z zakwestionowania przez organy administracji
skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez
Generalnego Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje Umowy, jak réwniez braku
mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajacego wydatkow poniesionych w zwigzku z
realizacja Umowy w koszty uzyskania przychodu.

13. WNIOSEK O WYDANIE PRZEJSCIOWEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

13.1.

13.2.

13.3.

Celem uzyskania przez Generalnego Wykonawce Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
Wykonawca ztozy do Inzyniera Kontraktu wniosek w formie raportu sporzadzonego
przez Kierownika Budowy zawierajacego wykaz Prac wykonanych w danym kwartale
oraz stwierdzenie osiggni¢cia danego Etapu Realizacji, jesli w danym kwartale zostat
osiggnigty okreslony Etap Realizacji.

Do raportu bedg zatgczone dokumenty wymagane zgodnie z Umowa, PFU,
Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi, a w
szczegolnosci catos¢ powstatej dokumentacji w zrealizowanej czeSci Prac w tym
Dokumentacja Techniczna oraz wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia etc.
Wykonawca dotgczy do wniosku rowniez dokumenty opisane w KLAUZULI 12.3, ktore
begda ponownie ztozone na zasadach tam okreslonych.

W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego
Wykonawcy ww. wniosku Inzynier Kontraktu wystawi Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci, stwierdzajace wykonanie odpowiedniej czg$ci Prac i zakonczenie danego Etapu
Realizacji, albo zawiadomi Generalnego Wykonawce na pisSmie o wszystkich
stwierdzonych Wadach istotnych jakiejkolwiek czgsci Prac, oraz brakach w wykonaniu
prob i inspekcji przewidzianych w Umowie (w szczegdlnosci opisanych w KLAUZULI
23, KLAUZULI 24 oraz KLAUZULLI 25), a w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze
wstrzyma¢ wydanie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci. Generalny Wykonawca usunie
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13.4.

wowczas te Wady na wlasny koszt, przeprowadzi brakujgce proby i inspekcje, a takze
powtodrzy procedury opisane w KLAUZULI 13.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze prace wyszczegolnione w raporcie i/lub dany Etap
Realizacji zostaly zakonczone, po wusunigciu przez Generalnego Wykonawce
stwierdzonych Wad, wéwczas w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od
Generalnego Wykonawcy kolejnego zawiadomienia wystawi Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci lub Swiadectwo Zakonczenia Etapu Realizacji. Jezeli Inzynier Kontraktu nie
uzna danych prac lub Etapu Realizacji za zakonczony, Inzynier Kontraktu zawiadomi o
tym pisemnie Generalnego Wykonawce w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania
kolejnego zawiadomienia, a powyzsza procedura zostanie powtorzona.

14. GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej] w wyniku
postgpowania 0 udzielenie zaméwienia w wysokosci 5 % ceny.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie pézniej jednak niz w dniu podpisania
umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcey w jednej lub kilku z nastepujacych form:

a) pieniadzu;

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez ZamawiajgCeZ0: ....ouueurerereereareeneineaneaeaeaieaieaiairaanans
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Generalny Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
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14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.19.1.

14.19.2.

okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w KLAUZULI 14.11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w KLAUZULI 14.14 jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Gwarancja Nalezytego Wykonania zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji. Oryginal Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy
stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy. Gwarancja Nalezytego Wykonania, a w szczegolnosci
jej dalsze aneksowania lub zmiany powinna by¢ zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 6.

Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem i utrzymaniem Gwarancji Nalezytego
Wykonania obcigzaja Generalnego Wykonawceg.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie ureguluje Zadanej
zaptaty z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z umowy, a takze z tytutu powierzenia przez Zamawiajacego
wykonania osobie trzeciej obowigzkow Generalnego Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do uiszczenia zaptaty, jak rowniez w innych
przypadkach przewidzianych w umowie.

Gwarancja Zaplaty

WkenaweezgodniezUmewa- Jezeli Generalny Wykonawca zazada od Zamawiajacego
udzielenia gwarancji zaptaty za bedace czgscia Prac roboty budowlane, ktore powinny by¢
wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa w celu zabezpieczenia
terminowej zaplaty umowionej Ceny za Prace w zakresie robot budowlanych, Gwarancja

Zaptaty zostanie udzielona na zlecenie Zamawiajacego, badZz podmiotu finansujacego
realizacj¢ Obiektu, wedtug swobodnego uznania Zamawiajacego co do jej tresci, formy tj.
moze ona przybra¢ forme w szczego6lno$ci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
akredytywy bankowej lub porgczenia banku.

Generalny Wykonawca poniesie potowe kosztow zwigzanych z udzieleniem Gwarancji
Zaptaty. Zamawiajacy przedtozy Generalnemu Wykonawcy rachunek obejmujacy potowe
kosztow zwigzanych z udzieleniem Gwarancji Zaptaty z terminem ptatnosci wynoszacym
21 (dwadziescia jeden) dni od dnia dostarczenia Generalnemu Wykonawcy rachunku. W
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przypadku niezrealizowania platnos$ci rachunku przez Generalnego Wykonawce zgodnie
ze zdaniem poprzednim, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug wlasnego uznania
potraci¢ wynikajaca z przedstawionego rachunku potowe kosztow zwigzanych z
udzieleniem Gwarancji Zaptaty z najblizsza przypadajacg Generalnemu Wykonawcy
ptatnoscia lub skorzysta¢ z Gwarancji Nalezytego Wykonania w zakresie réwnym
niezaptaconej przez Generalnego Wykonawce polowie kosztow zwigzanych z udzieleniem
Gwarancji Zaptaty.

14.19.3. Tre$¢ udzielonej przez Zamawiajacego Gwarancji Zaptaty bedzie odpowiadata w
szczegoblnosci nastepujagcemu warunkowi - Generalny Wykonawca nie bedzie uprawniony
bez uzyskania zgody Zamawiajacego oraz podmiotu wystawiajacego Gwarancj¢ Zaptaty
do dokonania cesji lub przeniesienia praw wynikajacych z Gwarancji Zaplaty.

15. PODATKII INNE OPLATY

Jesli Umowa nie stanowi inaczej, Generalny Wykonawca ponosi i ptaci wszelkie podatki, optaty,
cta i inne obcigzenia o charakterze administracyjnym, zarOwno zagraniczne jak i polskie,
natozone w zwigzku z wykonaniem Prac i wykonaniem Obiektu, w tym mig¢dzy innymi podatek
VAT, podatki graniczne, VAT nakladany na towary importowane, nakladane w zwiazku z
produkcja Urzadzen i Wyposazenia, ich transportem, dostawa, roztadunkiem, sktadowaniem i
realizacja Prac, natozone na Generalnego Wykonawce oraz na Podwykonawcow Generalnego
Wykonawecy i ich pracownikoéw przez wszelkie wlasciwe organy administracji panstwowej oraz
organy zagraniczne w Polsce i za granicag. W szczegolnosci, jezeli dana platno$¢ wynikajaca z
Umowy podlega podatkowi ptaconemu ,u zrédta”, ktéory powinien by¢ zaptacony przez
Wykonawcy bezposrednio na rzecz odpowiedniego organu administracji panstwowej, Generalny
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania podwyzszenia Ceny w celu zrekompensowania
Generalnemu Wykonawcy kwoty takiego zaptaconego podatku.

CZESCIV. WLASNOSC INTELEKTUALNA

16—PRAWO AUTORSKIE-PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ
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16.1. Generalny Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢, ze zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani
korzystanie przez Zamawiajacego z Prac lub wynikoéw Prac (lub dowolnej ich czesci) w celach i
na zasadach wynikajagcych z Umowy nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw
przystugujacych Generalnemu Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj.
w szczegolnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:
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16.2.

(@)  dobr stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w tym w szczegdlnosci Dokumentacji Budowy, oprogramowania
sterujacego pracg Obiektu lub ktérejkolwiek z jego instalacji lub elementdéw, obejmujacego
m.in. systemy wizualizacji SCADA oraz DCS (zwanego dalej ,,Oprogramowaniem
Sterujacym”) oraz oprogramowania niebedacego Oprogramowaniem Sterujacym
dostarczanego w celu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy (w tym m.in.
oprogramowania firmware, systemow operacyjnych, oprogramowania systemowego,
oprogramowania obstugujacego bazy danych, oprogramowania narzedziowego oraz
uzytkowego aplikacyjnego, zwanego dalej ,,Oprogramowaniem Komputerowym®),
zwanych dalej tacznie ,,Utworami”;

(b)  dobr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wilasnosci przemystowej (zwanych dalej ,,Projektami Wynalazczymi”);

(c) znakéw towarowych, znakow ustugowych, firm i oznaczen przedsigbiorstw, know-how
oraz innych dobr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezaleznie, czy prawa
do tego rodzaju dobr przystuguja Generalnemu Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy
prawa polskiego, czy prawa obcego,

prawa do korzystania z dobr okreslonych powyzej zwane sa tacznie ,,Prawami Whasnosci

Intelektualnej”.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z Praw Wlasnosci

Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Prac i Ze jest uprawniony do zapewnienia

Zamawiajacemu Praw Wlasnosci Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszej KLAUZULI

16. Zamawiajacy nie moze usuna¢ jakichkolwiek informacji identyfikacyjnych produktu,

oznaczen praw autorskich, znakdéw towarowych lub innych cech identyfikacyjnych Utworow.

16.3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Projektu Budowlanego
16.3.1. Generalny Wykonawca, z dniem:

(i) dokonania odbioru odpowiedniej czesci Prac obejmujacej Projekt Budowlany, lub

(i) z dniem rozwigzania Umowy lub odstapienia przez Strong od Umowy lub jej czgsci,

w zaleznosci od tego, ktore z ww. zdarzen zajdzie wezesniej, bez konieczno$ci sporzadzenia na
te okolicznos$¢ odrgbnej umowy oraz bez koniecznoS$ci sktadania w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Projektu
Budowlanego w najszerszym mozliwym zakresie potrzebnym w celu budowy, dokonczenia
budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji
wynikow Prac oraz do zastgpczego wykonania Prac - zgodnie z Umowg - przez osobg trzecia,
na nastepujacych polach eksploatacji:
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(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)
(9)

16.3.2.

korzystanie z Projektu Budowlanego w dowolny sposdb, w tym w szczegdlnosci
wykonanie na podstawie Projektu Budowlanego dokumentacji wykonawczej;

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czgsci Projektu Budowlanego w
dowolny sposdb — wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy catosci lub czgéci Projektu
Budowlanego, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa, w formie przestrzennej;

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Projekt Budowlany lub jego
cze¢$¢ utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy - o ile jest to niezbedne dla zapewnienia budowy, dokonczenia budowy,
przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji
wynikoéw Prac oraz do zastgpczego wykonania Prac;

uzyczanie i udostepnianie Projektu Budowlanego lub jego czesci w taki sposob, aby
wybrane osoby mogty mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

wprowadzanie do pamieci komputera, oraz realizacja obowigzkow publikacyjnych,
wynikajacych z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegolno$ci
przygotowania

i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych i/lub wewnetrznymi regulacjami
zakupowymi;

wykorzystanie w utworach multimedialnych;

wyswietlanie, reprodukcja, przesytanie przez Internet lub inne techniki przesytu danych

stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Generalny Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, w zakresie potrzebnym do budowy, dokonczenia budowy, przebudowy,
odbudowy, remontu, serwisowania, napraw, modernizacji, eksploatacji wynikow Prac
powstatych na podstawie Projektu Budowlanego, prawo do rozporzadzania i korzystania z
opracowan Projektu Budowlanego wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen osobom
trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych), tj. w szczegdlnosci na
wykonywanie tlumaczen, zmian, przerobek, uzupelien Projektu Budowlanego, taczenia
czesei lub catosci z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji wskazanych w
poprzednich ustepach, a ponadto przenosi na Zamawiajacego prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w
poprzednich ustgpach. Dla uniknigcia watpliwosci Strony wskazuja, ze Generalny
Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za awarie lub uszkodzenia Obiektu lub
ktorejkolwiek z jego instalacji lub elementdw, ani za zadne inne szkody, jakie moga powstaé
w wyniku korzystania z opracowan Projektu Budowlanego.
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16.3.3. Generalny Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajacy lub

wskazany przez niego podmiot bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywaé Projekt
Budowlany oraz jego opracowania do przeprowadzenia postgpowan przetargowych
majacych na celu wybdr wykonawcy prac w celu budowy, dokonczenia budowy,
przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji wynikow Prac, a
takze realizacji innych prac pozostajacych w zwigzku badz z Obiektem — z wylaczeniem
prawa do realizacji na podstawie przedmiotowego Projektu innych inwestycji budowlanych
- a takze zlecania tych prac nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania
lub umozliwiania innym osobom korzystania z Projektu Budowlanego na podstawie
jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak roéwniez na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot
przekazanych pod jakimikolwiek tytulami na realizacje Prac objetych Umowa przez
wszelkie podmioty badz instytucje finansujace, kredytujace i udzielajace najszerzej pojetego
wsparcia.

16.4. Licencje

16.4.1.

16.4.2.

W zakresie wszelkich innych Utworow niz Projekt Budowlany, w szczegolnosci pozostatej
Dokumentacji Budowy oraz Oprogramowania Sterujacego oraz Oprogramowania
Komputerowego, w tym oprogramowania testowo-szkoleniowego, Generalny Wykonawca z
dniem:

(i)  Wydania Swiadectwa Zakonczenia Realizacji lub
(i)  z dniem rozwigzania Umowy lub odstgpienia przez Stron¢ od Umowy lub jej czeSci,

w zaleznosci od tego, ktore z ww. zdarzen zajdzie wczesniej, bez konieczno$ci sporzadzenia na
te okoliczno$¢ odrebnej umowy oraz bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego
o$wiadczenia woli, udziela Zamawiajagcemu niewytacznych licencji oraz dalszych licencji do
korzystania z tych Praw (dalej tgcznie ,,Licencje”), w zakresie potrzebnym w celu budowy,
dokonczenia budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji,
biezacego funkcjonowania Obiektu, eksploatacji wynikdéw Prac oraz do zastgpczego wykonania
Prac - zgodnie z Umowg - przez osobg trzecig, na warunkach okreslonych w Umowie.

W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbedne jest korzystanie z Praw Wlasnosci
Intelektualnej osob trzecich, Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ — przed ich zrealizowaniem
— uzyska¢ na wiasny koszt dla Zamawiajacego odpowiednie licencje. Tak uzyskane dla
Zamawiajacego licencje, umozliwig Zamawiajagcemu korzystanie z Praw Wlasnosci
Intelektualnej w zakresie nie mniejszym niz wynikajacy z Umowy w odniesieniu do Licencji. W
przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Generalny Wykonawca nie
bedzie mogt udzieli¢ licencji wskazanych w zdaniu poprzednim w zakresie okreslonym w
Umowie w odniesieniu do Licencji, Generalny Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiajacemu
stosownych uprawnien do korzystania z Praw Wtasnosci Intelektualnej przez podmioty do tego
uprawione, w zakresie koniecznym do umozliwienia Zamawiajgcemu korzystania z wynikow
Prac i biezacego funkcjonowania Obiektu. Generalny Wykonawca zapewni udzielenie tych
uprawnien bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego. Generalny
Wykonawca gwarantuje, ze podmioty uprawnione udzielg takich uprawnien, a w przypadku, gdy
podmioty uprawnione takich uprawnien nie udzielg, Generalny Wykonawca pokryje
Zamawiajacemu wszelkie koszty , optaty , wydatki, szkode poniesione przez Zamawiajacego
przez to, ze nie udzielono mu takich uprawnien.
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16.4.3.

16.4.4.

16.4.5.

16.4.6.

Licencje, o ktorych mowa w KLAUZULI 16.4.1 oraz KLAUZULI 16.4.2, zostaja udzielone na
czas nieokreslony liczony od daty sporzadzenia Protokotu Przekazania Instalacji do Eksploatacji.
Okres wypowiedzenia licencji udzielonych na czas nieoznaczony wynosi 25 ( dwadziescia piec )
lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego co oznacza, iz Generalny Wykonawca
zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

(@) nie podejmowac jakichkolwiek dziatan, ktorych skutkiem mogloby by¢ wygasniecie
Licencji udzielonych Zamawiajacemu, w szczegdlnosci nie wystepowac do sadu o
rozwigzanie Licencji lub nie sktada¢ oswiadczen o wypowiedzeniu Licencji, , ani nie
sktada¢ o$§wiadczen o odstapieniu od Licencji;

(b) dochowa¢ aktow staranno$ci w celu zapobiezenia wygasni¢ciu udzielonych
Zamawiajacemu Licencji, w tym majacych na celu utrzymanie wazno$ci praw
przyshugujacych Generalnemu Wykonawcy, w szczego6lnosci w przypadku rozporzadzenia
przez Generalnego Wykonawce Prawami Wtasnosci Intelektualnej na rzecz innej osoby,
Generalny Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, ze taka osoba bedzie zwigzana
postanowieniami niniejszej KLAUZULI 16 tak, jak Generalny Wykonawca, a
rozporzadzenie nie bedzie miato negatywnego wptywu na zakres uprawnien i obowiazkow
Zamawiajacego.

Gdyby wbrew powyzszym zobowigzaniom Generalny Wykonawca wypowiedziat Licencje lub

wystapit do sadu o jej rozwigzanie, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag

w wysokosci 5 % (pie¢ procent) Ceny. Zamawiajagcy moze domagac si¢ odszkodowania w

zakresie przekraczajagcym wysoko$¢ kary umowne;.

Zamawiajacy nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba ze

jest to niezbedne do budowy, dokonczenia budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw,

modernizacji, eksploatacji wynikow Prac, biezacego funkcjonowania Obiektu albo do
zastepczego wykonania Prac — zgodnie z Umowa - przez osobe trzecia,. Zamawiajacy moze takze
udzieli¢ dalszych Licencji lub przenie$¢ Licencje na podmioty nalezace do Grupy Kapitatowej

Zamawiajacego oraz nabywcow wynikow Prac, ich najemcow, dzierzawcow, uzytkownikow lub

na inne podmioty, ktérym wyniki Prac zostaly oddane do korzystania, a takze podmiotom

bedacym sukcesorami praw do wynikéw Prac, zarowno w czesci, jak i w calosci, na podstawie
jakichkolwiek tytulow prawnych, tak odptatnych, jak i nieodptatnych,. W innych przypadkach
przeniesienie Licencji przez Zamawiajacego wymaga pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy.

W odniesieniu do Dokumentacji Budowy innej niz Projekt Budowlany, Generalny Wykonawca

udziela Zamawiajacemu Licencji odpowiednio na nastepujacych polach eksploatacji:
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(@)
(b)

(©)

(d)

(€)

()

korzystanie z Dokumentacji w sposob wskazany w Umowie;

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci Dokumentacji — wytwarzanie
dowolnag technika egzemplarzy catosci lub czesci Dokumentacji, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje lub jej czgsé
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy - 0
ile jest to niezbedne dla zapewnienia budowy, dokonczenia budowy, przebudowy,
odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji wynikow Prac oraz
do zastgpczego wykonania Prac;

uzyczanie i udostgpnianie Dokumentacji lub jej czgsci w taki sposob, aby wybrane osoby
mogty mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

wprowadzanie pamieci komputera oraz realizacja obowigzkéw publikacyjnych,
wynikajacych

Z przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci przygotowania
i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych i/lub wewnetrznymi regulacjami
zakupowymi;

wyswietlanie, reprodukcja, przesytanie przez Internet lub inne techniki przesytu danych
stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji.

W odniesieniu do Oprogramowania Sterujagcego i Oprogramowania Komputerowego Generalny
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu Licencji na nastepujacych polach eksploatacji:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

korzystanie z Oprogramowania Sterujacego i Oprogramowania Komputerowego w sposob
wskazany w Umowie;

korzystanie z funkcji, jakie zapewnia Oprogramowanie Sterujace i Oprogramowanie
Komputerowe;

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktéorych Utwor utrwalono -
uzyczenie osobie trzeciej w zakresie niezbednym do zastepczego wykonania Prac, do
wykonywania prac w celu, budowy, dokonczenia budowy, przebudowy, odbudowy,
remontu, napraw, serwisowania lub modernizacji wynikow Prac, biezacego
funkcjonowania Obiektu, a takze w zakresie niezbednym do korzystania z Licencji jak
Zamawiajacy, przez podmioty, na ktére Zamawiajacy przenidst Licencje lub ktorym
udzielit dalszych Licencji, stosownie do KLAUZULI 16.4.5.;

sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z opracowan baz danych, jesli bedg czescia
Oprogramowania Komputerowego lub Oprogramowania Sterujacego lub beda przez
Oprogramowanie Komputerowe lub Oprogramowanie Sterujgce tworzone;

sporzadzanie i aktualizowanie kopii zapasowej Oprogramowania Komputerowego lub
Oprogramowania Sterujacego w celach jej przechowywania na wypadek ich uszkodzenia;
po uplywie Okresu Gwarancji i Regkojmi - z wylaczeniem Oprogramowania
Komputerowego

- thumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu Iub dokonywanie jakichkolwiek innych
zmian, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji,
serwisowania, remontow oraz modyfikacji wynikow Prac. W przypadku dokonania zmiany
przez Zamawiajacego w Utworach, Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
za skutki wykorzystania tak zmienionych Utwordéw przez Zamawiajacego. W przypadku
Oprogramowania Sterujacego praca SG powyzsze pole eksploatacji jest ograniczone
wyltacznie do podmiotow posiadajacych autoryzacje producenta SG.
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16.4.9.

16.4.10.

16.4.11.

Niezaleznie od powyzszego, Oprogramowanie wytworzone przez strony trzecie, bedzie
licencjonowane na warunkach okreslonych przez strony trzecie, z tym zastrzezeniem, ze warunki
licencji okreslone przez osoby trzecie nie moga by¢ gorsze niz zapisy niniejszej umowy.. Na
zadanie Zamawiajacego, Generalny Wykonawca udostepni Zamawiajacemu warunki
licencjonowania, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

Jezeli realizacja Prac lub prawidtowa eksploatacja wynikdéw Prac bedzie wymagata potaczenia
lub zsynchronizowania Oprogramowania Komputerowego lub Oprogramowania Sterujacego z
dowolnymi systemami funkcjonujagcymi u Zamawiajacego, Generalny Wykonawca zobowigzuje
si¢, w ramach Ceny, zapewni¢ kompatybilno$¢ dostarczonego Oprogramowania Komputerowego
lub Oprogramowania Sterujacego (w tym stworzy¢ niezbedne interfejsy oraz dostosowaé
dokumentacje takich systemow) i przeprowadzi¢ niezbedne potaczenia i synchronizacje w
zakresie okreslonym w Zalaczniku nr 1 do Umowy. Jezeli wystapi koniecznos$ci dokonania
potaczen lub synchronizacji w zakresie innym niz opisany w Zataczniku nr 1 do Umowy, prace
te zostang przeprowadzone jako prace dodatkowe.

W Okresie Gwarancji i Rgkojmi, Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢, bez dodatkowego
wynagrodzenia, aktualizowa¢ (update) dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie
Komputerowe lub Oprogramowanie Sterujace z uwzglednieniem najnowszych poprawek i
udoskonalen dostarczonej wersji dostepnych w Okresie Gwarancji i Rekojmi, w tym wprowadzaé
i udziela¢ Licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia Oprogramowania Komputerowego
lub Oprogramowania Sterujagcego. Dla uniknigcia watpliwosci Strony wskazuja, ze aktualizacja
nie obejmuje instalowania nowszych wersji Oprogramowania oferowanych jako samodzielne
rozwigzania.

W ramach udzielonych Licencji Zamawiajacy ma prawo do posiadania szkoleniowej instancji
Oprogramowania Sterujgcego.

Wraz z udzieleniem Licencji, Generalny Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolenia na
wykonywanie autorskich praw zaleznych, tj. zezwala na opracowanie, korzystanie z opracowania
oraz rozporzadzanie opracowaniem Utworéw, w odniesieniu do ktérych zostata udzielona
Licencja (z wylaczeniem Oprogramowania Komputerowego i Oprogramowania Sterujacego)
wraz z prawem do udzielania takiego zezwolenia osobom trzecim. Generalny Wykonawca w
szczegolnosci zezwala na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z tlumaczen, zmian,
przerdbek, uzupelien wymienionych Utwordw, taczenia czgsci lub catosci z innymi utworami w
celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim ustepie. Dla unikniecia watpliwosci
Strony wskazujg, ze Generalny Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za awarie czy
uszkodzenia Obiektu lub ktorejkolwiek z jego instalacji lub elementow, ani za zadne inne szkody,
jakie moga powsta¢ w wyniku korzystania z opracowan.
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16.4.13.

16.5.
16.5.1.

Generalny Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajacy lub wskazany
przez niego podmiot bedzie mial prawo w szczegolnosci wykorzystywaé Utwory, w odniesieniu
do ktorych zostata udzielona Licencja (z wylaczeniem Oprogramowania Komputerowego) oraz
ich opracowania do przeprowadzenia postepowan przetargowych majacych na celu wybor
wykonawcy prac w celu budowy, dokonczenia budowy, przebudowy, odbudowy, remontu,
napraw, serwisowania lub modernizacji wynikow Prac, biezacego funkcjonowania Obiektu a
takze realizacji innych robot, dostaw lub ustug pozostajacych w zwiazku badz z wynikami Prac,
badz z dzialalno$cia Zamawiajacego — z wylaczeniem prawa do realizacji na podstawie
przedmiotowego Projektu innych inwestycji budowlanych - a takze zlecania tych robodt, dostaw
lub ustug nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania
innym osobom korzystania z wymienionych Utworéw lub z wynikdw Prac na podstawie
jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak rowniez na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot
przekazanych pod jakimikolwiek tytulami na realizacje Prac objetych Umowa przez wszelkie
podmioty badz instytucje finansujace, kredytujace i udzielajace najszerzej pojetego wsparcia.
Postanowienia niniejszego ustgpu nie uchybiaja postanowieniom KLAUZULI 16.4.6 .

W ramach Licencji Zamawiajacy jest uprawiony do korzystania w dowolny sposéb z Dostaw,
ktore zostaly wytworzone na podstawie Projektow Wynalazczych oraz innych niz Utwory Praw
Wtasnosci Intelektualnej, jednak jedynie w zakresie koniecznym w celu budowy, dokonczenia
budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji
wynikow Prac, biezacego funkcjonowania Obiektu lub do zastepczego wykonania Prac — zgodnie
z Umowa - przez osobe trzecia.

Postanowienia ogo6lne

Generalny Wykonawca upowaznia (lub zapewnia udzielenie upowaznienia przez uprawniony
podmiot) Zamawiajacego, z prawem udzielenia dalszego upowaznienia, na czas nieoznaczony,
niewylacznie, bez mozliwosci wypowiedzenia, do wykonywania osobistych praw autorskich w
imieniu tworcow Utworow, ktore zostaly opracowane przez Generalnego Wykonawce, w
zakresie niezbednym do korzystania z Utworow zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
zobowigzuje si¢ nie wykonywac tych praw w imieniu tworcow. Generalny Wykonawca
gwarantuje i odpowiada, ze tworcy tych Utwordw zobowigza si¢ nie wykonywac¢ ich autorskich
praw osobistych w sposob uniemozliwiajacy Zamawiajacemu lub ograniczajacy korzystanie z
tych Utworow zgodnie z Umowa. Generalny Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze tworcy
tych Utworéw nie beda wykonywac ich autorskich praw osobistych nawet jesli tworcy sami nie
zobowiazg si¢ do ich niewykonywania. Generalny Wykonawca zapewnia, ze tworcy ci wyraza
odpowiednie zgody umozliwiajace realizacje zobowigzan i uprawnien wynikajacych z
niniejszego ustepu. W przypadku gdy tworcy beda wykonywaé autorskie prawa osobiste,
Generalny Wykonawca pokryje Zamawiajacemu wszelkie koszty , wydatki, oplaty oraz szkode
poniesione przez Zamawiajacego przez to, ze tworcy wykonujg te prawa, a takze zwolni
Zamawiajacego z wszelkich obowiazkéw wobec tworcow.
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16.5.3.

16.5.4.

16.5.5.

16.5.6.

Warunkiem tej odpowiedzialnosci jest, aby Zamawiajacy:
(@) niezwloczne poinformowat Generalnego Wykonawce o wykonywaniu autorskich praw
majatkowych powodujacych szkodg lub o roszczeniu,

(b) umozliwit Wykonawcy skuteczne podjecie obrony przed dzialaniami/roszczeniami
uprawnionego,
w szczegolnosci poprzez udzielenie osobom wskazanym przez Generalnego Wykonawce
stosownych petnomocnictw,

(c) nie uznal roszczenia osoby trzeciej ani nie zawart z nig ugody bez uprzedniej zgody
Generalnego Wykonawcy.

Nosniki, na ktorych utrwalono Utwory stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego od momentu
przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych lub odpowiednio udzielenia mu
Licencji.

Udzielajac Licencji Generalny Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu kontrole nad
Oprogramowaniem Komputerowym i Oprogramowaniem Sterujagcym z mozliwie szerokim
zakresem uprawnien uzytkownika (uprawnienia administratora), w tym wyposazy go w potrzebne
klucze i hasta dostepu do Oprogramowania Komputerowego i Oprogramowania Sterujgcego
umozliwiajace mu eksploatacje, dokonywanie modyfikacji ustawien, zmian algorytmoéw i nastaw
oraz kody zrodtowe algorytmoéw sterowania PLC, DCS, z wylaczeniem dedykowanych uktadow
sterowania SG. Kod zrodlowy aplikacji nie moze by¢ w zaden sposdb zaszumiony Ilub
zakodowany.

Strony o$wiadczaja, ze w zakresie Licencji udzielonych przez Generalnego Wykonawce oraz
zobowigzan Generalnego Wykonawcy do stworzenia i przekazania Dokumentacji Wykonawcy
oraz praw przyznanych Zamawiajacemu, Zamawiajacy nie ma prawa domagac si¢ przekazania
dokumentacji warsztatowej, ani praw pozwalajacych na samodzielne wytworzenie elementow
sktadajacych si¢ na Obiekt.

Zadne z postanowien zawartych w Umowie nie bedzie interpretowane jako przeniesienie
wlasnosci patentu lub znaku towarowego.

Zamawiajacy nie moze samodzielnie, ani nie pozwoli zadnej osobie trzeciej, wykonywac
inzynierii wstecznej (reverse engineering) w odniesieniu do Obiektu lub ktorejkolwiek z jego
instalacji lub elementow. Pod pojeciem ,,inzynierii wstecznej” Strony rozumiejg monitorowanie
lub analizowanie Obiektu, wykonywanie opracowan Utworéw wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, modyfikacji, demontazu, wstecznego montazu, dekompletacji Obiektu lub
ktorejkolwiek z jego instalacji lub elementow, o ile czynno$ci takie dokonywane sa w celu
rekonstrukeji, odkrycia lub uzyskania elementu lub technologii stanowigcej wlasnosc¢
Generalnego  Wykonawcy, kodu zréodlowego Ilub jakiegokolwiek oprogramowania.
Przedmiotowe zastrzezenie nie dotyczy sytuacji, w ktorej producent danego urzadzenia popadnie
w permanentny stan catkowicie uniemozliwiajacy wykonanie cze$ci zamiennych, niezbgdnych
do eksploatacji Obiektu lub ktorejkolwiek z jego instalacji lub elementow.

16.6. Wynagrodzenie
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16.6.1.

16.6.2.

Strony zgodnie postanawiaja, ze ilekro¢ na podstawie Umowy dochodzi do przeniesienia przez
Generalnego Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji
Budowy wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Dokumentacji Budowy oraz przeniesienia wlasnosci egzemplarzy i no$nikow,
takie przeniesienia nast¢pujg odptatnie, w ramach Ceny, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorych
Umowa dopuszcza przeniesienie autorskich praw majatkowych bez wzgledu na zaptate. Strony
zgodnie postanawiaja, ze Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania
dodatkowego, innego niz Cena, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich
mowa w niniejszej KLAUZULI 16.

Strony zgodnie postanawiaja, ze ilekro¢ na podstawie Umowy dochodzi do udzielenia
Zamawiajacemu Licencji do jakichkolwiek Praw Wtasnos$ci Intelektualnej, udzielenie takich
Licencji nastgpuje odptatnie, w ramach Ceny, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérych Umowa
dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez wzgledu na zaptatg. Strony zgodnie postanawiaja,
ze Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niz Cena,
wynagrodzenia za udzielenie jakiejkolwiek Licencji o jakiej mowa w niniejszej KLAUZULI 16.
W przypadku, gdy w zwiazku z wykonywaniem obowigzkéw umownych, w tym w ramach
gwarancji lub rekojmi, Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu lub zmodyfikuje dobra
chronione, o ktérych mowa w niniejszej KLAUZULI 16, Generalny Wykonawca udziela
Zamawiajacemu, w ramach Ceny, licencji lub dalszych licencji na korzystanie z takich dobr na
zasadach okreslonych w niniejszej KLAUZULI 16, lub odpowiednio przenosi autorskie prawa
majatkowe do zmodyfikowanego Projektu Budowlanego, na zasadach wskazanych w niniejszej
KLAUZULI 16 —w ramach Ceny.

16.7. Naruszenie praw wlasnosci intelektualnej oséb trzecich

16.7.1.

16.7.2.

W zakresie odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw
Wtasnosci Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiaja, co nastgpuje:

(@) na zasadach okreslonych w Umowie, Generalny Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub dziataniami os6b
trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Wtasno$ci Intelektualnej osob
trzecich w zwiazku z realizacjg Prac przez Generalnego Wykonawce lub eksploatacja
Obiektu przez Zamawiajacego;

(b)  Generalny Wykonawca zobowiagzuje si¢ pokry¢ Zamawiajagcemu szkody, jakie
Zamawiajacy poniesie wskutek uwzglednienia roszczen dotyczacych naruszenia przez
Zamawiajacego Praw Wiasnosci Intelektualne;j, o ile:

(i) takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sgdowym (lub
zawarta zostanie w tym przedmiocie ugoda sadowa) oraz

(if)Zamawiajacy zapewni Generalnemu Wykonawcy mozliwo$é podjecia i prowadzenia
obrony na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Jednoczesénie Strony postanawiaja, ze Generalny Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec

Zamawiajacego, gdy naruszenie Praw Wlasnosci Intelektualnej osob trzecich bedzie wynikiem

ich niezgodnego z Umowg wykorzystania przez Zamawiajacego.
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16.7.3.

16.7.4.

16.7.5.

16.8.
16.8.1.

Jezeli w zwigzku z wykonywaniem Prac przez Generalnego Wykonawce lub korzystaniem z Prac
przez Zamawiajacego, zostanie przeciwko Zamawiajacemu wszczete jakiekolwiek postepowanie
w przedmiocie roszczen z tytulu naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej osob trzecich,
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Generalnego Wykonawege na pisSmie o takim
postepowaniu, a Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany wzig¢ udzial w tym postgpowaniu
na wiasny koszt, w szczegolnosci 1 o ile bedzie taka prawna mozliwo$¢ poprzez przystapienie do
postepowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe poprzez
wyznaczenie pelnomocnika wspolpracujacego z Zamawiajacym lub dzialajacego za
Zamawiajacego (wedle wyboru Generalnego Wykonawcy), jak rowniez do prowadzenia
negocjacji w zwigzku ze zgloszonymi roszczeniami. Zamawiajacy, bez uprzedniej zgody
Generalnego Wykonawcy, nie uzna powddztwa ani nie zawrze ugody.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone
naruszenie Praw Wtlasnosci Intelektualnej przez Zamawiajacego (lub zawarta zostanie w tym
przedmiocie ugoda sadowa) w przypadku zgodnej z Umowa eksploatacji, modernizacji,
konserwacji, remontu wynikow Prac, Generalny Wykonawca na wiasny koszt zapewni
Zamawiajacemu mozliwos¢ wykonywania takich praw lub zapewni odpowiednie rozwigzanie
zastepeze.

Generalny Wykonawca zapewni, na wlasny koszt, obrone Zamawiajagcego w postepowaniu
spornym (sagdowym lub arbitrazowym) Iub administracyjnym wszczetym przeciwko
Zamawiajacemu z tytutu naruszenia Praw Wtasnos$ci Intelektualnej przystugujacych osobom
trzecim. Zamawiajacy udzieli Generalnemu Wykonawcy lub osobom przezen wskazanym
odpowiednich pelnomocnictw. Zamawiajacy bedzie w pelni wspdtdziata¢ z Generalnym
Wykonawca w takiej obronie. W razie przegrania sprawy, pomimo umozliwienia Generalnemu
Wykonawcy podjecia obrony, zgodnie z KLAUZULA 16.7.1 powyzej, niezaleznie od tego, czy
Zamawiajacy bedzie dzialat w postepowaniu sam, czy z udziatem Generalnego Wykonawcy,
Generalny Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez Zamawiajacego
wszelkie koszty postepowan, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej Zobowigzania
Generalnego Wykonawcy wynikajace z niniejszego ustgpu pozostaja w mocy rowniez po
odstapieniu od Umowy lub jej czgsci.
Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy niniejszym udziela Generalnemu Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez
Generalnego Wykonawce materiatdéw zawartych w dokumentacji udostgpnionej Wykonawcy w
Postgpowaniu i innych materialdow przekazanych mu w trakcie i w zwigzku z prowadzeniem
Prac wylacznie dla potrzeb wykonania przez Generalnego Wykonawce projektow
wykonawczych, w tym warsztatowych i innych bedacych w jego zakresie oraz dokumentacji
powykonawczej zgodnie z Umowa. Po zakonczeniu wykonywania Prac, odstgpieniu od Umowy
lub wcze$niej, na uzasadnione zadanie Zamawiajacego, Generalny Wykonawca niezwtocznie
zwroci wszelkie takie nosniki Zamawiajacemu, jednakze Generalny Wykonawca moze
zatrzymac po jednej kopii takich dokumentéw wytacznie dla celow ewidencyjnych.
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16.8.2.

16.8.3.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w zakresie Dokumentacji Zamawiajacego posiada on autorskie
prawa majatkowe do tej dokumentacji lub inne prawa zezwalajgce na jej udostepnienie
Generalnemu Wykonawcy w celu wykonywania przedmiotu Umowy. Zamawiajacy niniejszym
wyraza zgode na dokonywanie przez Generalnego Wykonawce, osobiscie albo za posrednictwem
Podwykonawcow, wszelkich zmian, poprawek, adaptacji, modyfikacji albo przeksztatcania tresci
lub formy tych dokumentow w celu wykonania Obiektu zgodnie z Umowg. Zamawiajacy
gwarantuje, ze korzystanie z praw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie bedzie stanowic
naruszenia jakichkolwiek praw autorskich osob trzecich pod warunkiem, ze Generalny
Wykonawca i Podwykonawca korzystali z tych praw zgodnie z Umowa.

W zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zezwala Generalnemu
Wykonawcy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do materiatéw zawartych w
dokumentacji Postepowania i innych materialow przekazanych mu w trakcie i w zwigzku z
prowadzeniem Prac, w szczegdlnosci zezwala na realizacje prac na podstawie opracowania oraz
zezwala na rozporzadzanie opracowaniem, oraz uprawnia go do udzielenia dalszego, takiego
zezwolenia podmiotom, ktore na zlecenie Generalnego Wykonawcy przygotowywaé beda
dokumentacje do realizacji Prac na podstawie materiatow zawartych w dokumentacji
Postepowania i innych materialdow przekazanych Generalnemu Wykonawcy w trakcie 1 w
zwigzku z prowadzeniem Prac.

CZESCV. REALIZACJA PRAC

17. PRZEDSTAWICIELE STRON

17.1. Inzynier Kontraktu

17.1.1. Inzynier Kontraktu zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego do peinienia funkcji

inzyniera dla potrzeb Umowy, dla wykonywania obowigzkéw okreslonych w Umowie.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w polskim Prawie Budowlanym funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

17.1.2. Zamawiajacy ma prawo do zmiany Inzyniera Kontraktu; zmiana Inzyniera Kontraktu nie

bedzie stanowita zmiany Umowy. Zamawiajacy, bez uzasadnionej zwloki, bedzie
zawiadamia¢ Generalnego Wykonawce o takiej zmianie. Zmiana Inzyniera Kontraktu nie
bedzie przeprowadzana w takim czasie i w sposéb, ktory moglby spowodowad
zahamowanie postgpu Prac. Wyznaczenie Inzyniera Kontraktu i jego zmiana bedzie
skuteczne tylko po pisemnym zawiadomieniu o tym Generalnego Wykonawcy. Inzynier
Kontraktu bedzie reprezentowaé¢ i dziata¢ w imieniu Zamawiajgcego przez caly okres
trwania Umowy. Inzynier Kontraktu ma kompetencje wystawiania wszelkich
zawiadomien, polecen, zaswiadczen, zatwierdzen i innych komunikatow w imieniu
Zamawiajacego zgodnie z Umowa, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

17.1.3. Wszelkie zawiadomienia, instrukcje, informacje, oswiadczenia i1 inne komunikaty

przekazywane przez Generalnego Wykonawce, a adresowane do Zamawiajacego w
zwigzku z wykonaniem Umowy beda kierowane do Inzyniera Kontraktu, chyba ze Umowa
stanowi inaczej.
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17.1.4.

17.2.

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.3.

17.3.1.

Zamawiajacy, po otrzymaniu rekomendacji Inzyniera Kontraktu, moze powotac
posiadajace wlasciwe uprawnienia osoby na dodatkowe stanowiska inspektorow nadzoru
inwestorskiego zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi.

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i Kierownik Budowy

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy bedzie reprezentowaé Generalnego Wykonawce
i dziata¢ w jego imieniu przez caly okres obowigzywania Umowy. Do Przedstawiciela
Generalnego Wykonawcy nalezy obowiazek przesytania Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajacemu wszystkich zawiadomien, instrukcji, informacji i innych komunikatow
Generalnego Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem Umowy. Wszystkie zawiadomienia,
instrukcje, informacje, o$wiadczenia 1 inne komunikaty przekazywane przez
Zamawiajacego lub przez Inzyniera Kontraktu, a skierowane do Generalnego Wykonawcy
w zwiazku z Umowa bedg dostarczane Przedstawicielowi Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca nie begdzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego, odwotywac¢ swego Przedstawiciela. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wyrazenia w terminie 10 (dziesieciu) Dni Roboczych pisemnej opinii w przedmiocie
odwotania Przedstawiciela i nowego Przedstawiciela wyznaczonego przez Generalnego
Wykonawce. Zmiana Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy nie bedzie stanowita
zmiany Umowy.

Na okres od rozpoczgcia Prac do Zakonczenia Realizacji, Przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy wyznaczy odpowiednia osobg (zatwierdzona przez Zamawiajacego) do
sprawowania funkcji Kierownika Budowy zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi.
Kierownik Budowy bedzie nadzorowac catos¢ prac Generalnego Wykonawcy na Terenie
Budowy i bedzie obecny na budowie w normalnych godzinach pracy, z wyjatkiem okresu
swego urlopu lub choroby lub tez nieobecnosci z innych powodéow niekolidujacych z
wilasciwym wykonywaniem Umowy. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy na
Terenie Budowy zostanie wyznaczona odpowiednia zastgpujgca go osoba. Generalny
Wykonawca nie zastapi osoby powotanej na stanowisko Kierownika Budowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Niezalezny Inzynier

W zwiazku z realizacja Prac, Zamawiajacy lub podmiot zapewniajacy finansowanie
realizacji Obiektu moze wyznaczy¢ Niezaleznego Inzyniera, do ktoérego obowigzkow
naleze¢ bedzie migdzy innymi kontrola, inspekcje i potwierdzanie postgpu Prac w zakresie
okreslonym przez Strony, prawa i obowigzki Niezaleznego Inzyniera, w tym wykonywanie
prawa do zatwierdzania przewidzianego w niniejszej Umowie, oraz tryb jego powotywania
oraz odwolywania zostang okreslone w odrgbnej umowie pomiedzy Zamawiajagcym a
podmiotem zapewniajacym finansowanie realizacji Obiektu. Niezalezny Inzynier bgdzie
mial prawo do badania toku Prac. Generalny Wykonawca i Zamawiajacy zapewnig, aby
Niezalezny Inzynier byt powiadamiany i mogt uczestniczy¢ we wszystkich spotkaniach (w
tym dotyczacych rozstrzygania sporéw zgodnie z KLAUZULA 6) zwolywanych przez
Zamawiajacego i Generalnego Wykonawce w zwiagzku z Pracami oraz do otrzymywania
wszystkich zawiadomien, instrukcji, informacji, o§wiadczen i innych komunikatow, ktore
na podstawie niniejszej Umowy Inzynier Kontraktu ma otrzymywac¢ od Generalnego
Wykonawcy. Bez wzgledu na postanowienia o tresci odmiennej zawarte w niniejszej
Umowie, Niezalezny InZynier nie bedzie miat prawa do wydawania instrukcji, zatwierdzen
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lub zglaszania zastrzezen badz uwag bezposrednio Generalnemu Wykonawcy, a
Generalny Wykonawca nie begdzie przyjmowat instrukcji, zastrzezen, uwag badz uznawat
zatwierdzen Niezaleznego Inzyniera, a takze zadne czynno$ci dokonane przez
Niezaleznego Inzyniera nie bedg zwalnialy Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za projekt i wykonanie Prac na podstawie Umowy.

17.3.2. Od daty rozpoczecia Prac, Niezalezny Inzynier bedzie uprawniony do wstepu na Teren
Budowy bez zadnych ograniczen, jak rowniez bedzie mogt przeprowadza¢ na Terenie
Budowy niezbedne inspekcje. Generalny Wykonawca zapewni na wlasny koszt,
pomieszczenia biurowe, oraz wszelkie zasadne ushugi pomocnicze na uzytek Niezaleznego
Inzyniera na czas trwania Umowy, a w tym zapewni oddzielny telefon, faks oraz acze
komputerowe do wytacznego uzytku Niezaleznego Inzyniera.

17.3.3. Jezeli Generalny Wykonawca uzna, ze Etap Realizacji lub Obiekt beda lub sg zrealizowane
1 ich odbiodr zostat przeprowadzony w sposob satysfakcjonujacy tak, iz Etap Realizacji lub
Obiekt jest zgodny pod wszelkimi wzgledami z Umowa i zostanie lub zostal w
satysfakcjonujacy sposob zakonczony lub uruchomiony po przej$ciu wszystkich prob,
Generalny Wykonawca doreczy Niezaleznemu Inzynierowi kopie wszystkich
zawiadomien przestanych Zamawiajacemu lub Inzynierowi Kontraktu. Jezeli w momencie
dorgczania takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca bedzie uwazal, ze takie prace
zostang zrealizowane w pozniejszym terminie, Generalny Wykonawca okresli taki termin
w powyzszym zawiadomieniu, ktory bedzie przypadat nie wczesniej niz 3 (trzy) Dni
Robocze i nie pozniej niz 7 (siedem) Dni Roboczych od daty zawiadomienia.

17.3.4. W przypadku, gdy Umowa wymaga uzgodnien z Niezaleznym Inzynierem lub jego
aprobat dokonanie takich uzgodnien lub pozyskanie takich aprobat jest obowigzkiem
Inzyniera Kontraktu. Podj¢cie decyzji przez Inzyniera Kontraktu w ramach
przewidzianych Umowa bez dokonania takiego uzgodnienia lub pozyskania aprobat
Niezaleznego InZzyniera nie wptywa na skuteczno$¢ takiej decyzji wobec Generalnego
Wykonawcy.

17.3.5. Jezeli Niezalezny Inzynier dorgczy Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajacemu pisemne
zawiadomienie, ze w trakcie badania Prac stwierdzit istnienie kwestii, ktéra moze mieé
negatywny wplyw na Prace, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym na pismie
Generalnego Wykonawce, a Generalny Wykonawca niezwlocznie usunie wszelkie braki,
Wady lub naruszenia lub odniesie si¢ do nich pisemnie.

18. PROGRAM PRAC
18.1. Program Prac
18.1.1. Generalny Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym Program Prac:

a) ktory bedzie uwzglednial konieczno$¢ zachowania ciaglosci dostarczania
odpadow do istniejacego zakladu oraz ich przetwarzania zgodnie z
obowigzujacymi pozwoleniami. Generalny Wykonawca przedstawi i
uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram realizacji poszczegdlnych
elementow Obiektu (celem uzgodnienia harmonogramu w tym zakresie
bedzie wypracowanie rozwigzan majacych na celu zachowanie cigglosci
produkcyjnej istniejacych instalacji wraz z osigganymi przez nig efektami
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18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.2.

technologicznymi, koniecznych do wykonania przelaczen, zmian
organizacyjnych i personalnych istniejacego zaktadu, jak rowniez wspolne
wypracowanie koniecznych do podjecia dziatan, aby realizacja
poszczegoblnych instalacji byta mozliwa),

b) w zakres ktorego bedzie wchodzi¢ m.in. wykonanie i uzgodnienie z
Zamawiajacym projektu technologii i organizacji oraz harmonogram robot
budowlanych przed rozpoczeciem robot budowlanych;

c) w zakres ktorego bedzie wchodzi¢ m.in. wykonanie i uzgodnienie
Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji Prac
uwzgledniajacego terminy realizacji oraz kwoty i zakresy prac podane w
Ogdlnym Harmonogramie Realizacji.

Program Prac zostanie sporzadzony na podstawie Ogdlnego Harmonogramu Realizacji
Umowy wyspecyfikowanego w Zatacznik nr 3 do Umowy (Ogdlny Harmonogram
Realizacji Umowy). Program Prac bedzie przedstawia¢ plan zamierzonych robot
Wykonawcy i zostanie sporzadzony w terminie wskazanym w Ogolnym Harmonogramie
Realizacji Umowy tj. w terminie jak dla Planu Organizacji Terenu Budowy czyli 7
miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy wniesie ewentualne uwagi do przygotowanego projektu kompletnego
Programu Prac i przekaze je Generalnemu Wykonawcy w terminie do 10 (dziesigciu) Dni
Roboczych. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie stosowne zmiany w
terminie 2 (dwoch) Dni Roboczych od ich otrzymania.

Wspoldziatanie Stron w trakcie wykonania Umowy bedzie przebiega¢ zgodnie z
procedurami okre§lonymi w Programie Prac. Generalny Wykonawca bedzie aktualizowat
Program Prac comiesigecznie lub w innych terminach, jesli bedzie taka potrzeba lub gdy
zasadnie zazada tego Zamawiajacy. Generalny Wykonawca kazdorazowo przesle
zaktualizowany Program Prac Zamawiajgcemu W celu uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jezeli Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiajacy w terminach okreslonych w
KLAUZULI 18.1.3 nie zaakceptuje zmiany Programu Prac i zarazem nie poinformuje
Generalnego Wykonawcy o powodach niezaakceptowania, wowczas nastapig skutki, jakie
Umowa wigze z zaakceptowaniem przez Inzyniera Kontraktu Programu Prac lub jego
zmiany.

W terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozpoczecia Prac, Generalny Wykonawca
przekaze Inzynierowi Kontraktu schemat prezentujacy organizacje Prac proponowana
przez Generalnego Wykonawce. Schemat bedzie wskazywal kluczowych pracownikow
(wraz z opisem ich funkcji, kwalifikacji i doSwiadczenia). O kazdej zmianie tego schematu
Generalny Wykonawca niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajacego.

Program/Plan Organizacji Terenu Budowy

W terminie wskazanym w Og6lnym Harmonogramie Realizacji Umowy, Generalny
Wykonawca przygotuje szczegdtowy Program Organizacji Terenu Budowy i przekaze go
Inzynierowi Kontraktu. Program Organizacji Terenu Budowy bedzie podlega¢ analizie i
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wszelkie wspotdziatanie Stron na Terenie Budowy w
trakcie realizacji Umowy bedzie odbywac si¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w
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18.3.

18.3.1.

18.3.2.

18.4.

Programie Organizacji Terenu Budowy. Przygotowany w powyzszy sposob i dostarczony
przez Generalnego Wykonawce Program Organizacji Terenu Budowy bedzie zgodny z
Ogdlnym Harmonogramem Realizacji Umowy oraz innymi postanowieniami Umowy,
jak rowniez z Wymaganiami Ustawowymi. Generalny Wykonawca bedzie aktualizowat
Program Organizacji Terenu Budowy, jesli bedzie taka potrzeba lub gdy zazada tego
Inzynier Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany Inzynierowi Kontraktu w celu
uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy wniesie ewentualne uwagi w
terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych i przekaze je Generalnemu Wykonawcy. W
przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie stosowne zmiany w terminie 2
(dwdch) dni roboczych od ich otrzymania.

Miesieczne raporty dotyczace postepu Prac

Generalny Wykonawca bedzie monitorowaé przebieg wszystkich czynnosci
podejmowanych na podstawie Programu Pracy oraz Programu Organizacji Terenu
Budowy oraz w kazdym miesigcu bedzie dostarcza¢ Inzynierowi Kontraktu raport z
postepu realizacji Prac.

Raport z postepu realizacji bedzie przygotowywany wedtug wzoru zaakceptowanego przez
Inzyniera Kontraktu i bedzie:

(@) wskazywaé procentowy stopien zaawansowania w Zakonczeniu Realizacji
w stosunku do planowanego zaawansowania dla kazdej czynnosci; oraz

(b)  w przypadku opdznienia jakiejkolwiek czynnos$ci w stosunku do Ogolnego
Harmonogramu Realizacji Umowy i/lub Szczegotowego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego i/lub w stosunku do Programu Prac, wyjasnia¢
przyczyny oraz spodziewane konsekwencje tego opdznienia oraz okreslaé
podjete czynno$ci naprawcze.

Postep realizacji

W kazdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania Umowy przez
Generalnego Wykonawce opdzni si¢ w stosunku do Ogdlnego Harmonogramu Realizacji
i/lub Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i/lub Programu Prac i/lub
gdy Inzynier Kontraktu obiektywnie uzna za oczywiste, ze takie opoznienie bedzie mieé
miejsce, Generalny Wykonawca, na wniosek Inzyniera Kontraktu, przygotuje i dostarczy
Inzynierowi Kontraktu zrewidowane harmonogramy uwzglgdniajace nowe okoliczno$ci
oraz powiadomi Inzyniera Kontraktu o podj¢tych krokach zmierzajacych do osiagnigcia
Zakonczenia Realizacji w Terminie Realizacji.

19. PODWYKONAWSTWO

19.1.

7 zastrzezeniem ponizszych ograniczen, w ramach wykonania niniejszej Umowy
Generalny Wykonaweca jest uprawniony do powierzenia realizacji Prac Podwykonawcom
na podstawie pisemnych umow. Powierzenie wykonania Prac przez Generalnego
Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wymaga zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowi¢ udzielenia zgody w przypadku gdy
Podwykonawca nie spetlnia warunkow okreslonych w KLAUZULI 1.37 Iub jezeli
przedstawiony Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca nie bedzie zawieral postanowien, 0 ktorych mowa w KLAUZULI 19.6.
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19.2.

19.3.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru
Podwykonawcow sposrod podmiotow majacych odpowiednie do$wiadczenie i
kwalifikacje w zakresie rodzaju Prac, jakie beda realizowa¢. Zatrudnienie Podwykonawcy
nie zwolni Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie czesci
Prac powierzonych Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac¢ staty nadzor nad realizacja Prac przez Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow i ponosi takg odpowiedzialnos$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za
wlasne dziatania lub zaniechania i w tym zakresie art. 429 Kodeksu Cywilnego nie
znajduje zastosowania. Pomimo zlecenia wykonania czg¢éci Prac przez Podwykonawce,
Generalny Wykonawca pozostaje w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czesSci robot, w tym w szczegolnosci za wykonanie jej w terminach
zgodnych z Programem Prac i w ramach Ceny.

Ustala si¢ nastgpujaca procedur¢ uzyskania zgody Zamawiajagcego na wykonanie
jakiejkolwiek czesci Prac przez Podwykonawce:

(@) Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawca oraz dokumentacje dotyczaca zakresu Prac, ktore maja by¢
wykonane przez tego Podwykonawce, gdy umowa dotyczy dalszego
podwykonawstwa, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ rowniez zgode Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem

umowy;

(b) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku Generalnego
Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli na pismie zgody na zawarcie umowy albo zgtosi
zastrzezenia do umowy;

(c) zgloszenie w powyzszym terminie 14 (czternastu) dni zastrzezen przez
Zamawiajacego do proponowanej umowy bedzie réwnoznaczne z odmowa
udzielenia zgody;

(d) w przypadku odmowy okreSlonej w KLAUZULI (c) powyzej, Generalny
Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawca w powyzszym
trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje si¢ do
innych zalecen Zamawiajacego;

(e) przedktadany projekt umowy z Podwykonawcg bedzie przewidywal mozliwo$é
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane lub inny
zakres prac (np. prace projektowe) jedynie za zgoda Generalnego Wykonawcy oraz
Zamawiajacego;

(f) dana umowa z Podwykonawcg bedzie uwazana za zatwierdzong przez
Zamawiajacego, jesli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu
umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiajacy nie zgtosi do niej
zastrzezen,

(9) Generalny Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedlozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o
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19.4.

19.5.

podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, po uprzedniej
akceptacji ich przez Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia;

(h) w terminie 10 (dziesieciu) dni od dnia otrzymania podpisanej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy
zawarta umowa jest nie zgodna z zapisami niniejszej umowy lub zapisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych;

(i) niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w KLAUZULI (h), do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w KLAUZULI (h), uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez
Zamawiajacego;

(J) w przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Generalny
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca  przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 50 000,00 (pigcdziesiat tysigey) ztotych;

(k) w przypadku, o ktorym mowa w KLAUZULI (j), Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
rowniez Generalnemu Wykonawcy;

() w przypadku, o ktorym mowa w KLAUZULI (j), jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 21 (dwadzie$cia jeden dni od dnia doreczenia
odpowiednio Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Generalnego Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej;

(m) wszelkie powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio réwniez do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku okreslonym w KLAUZULI 19.3 tryb tam okre$lony bedzie mieé
zastosowanie rowniez do wszelkich zmian, uzupelien oraz anekséw do uméw z
Podwykonawcami, a takze do umow zawieranych przez Podwykonawcoéw z dalszymi
Podwykonawcami wykonujgcymi roboty budowlane (oraz wprowadzania do nich zmian).
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowanie przez Podwykonawcow
powyzszego trybu przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Generalny
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien
Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Generalny
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Generalny Wykonawca powotywat si¢
w trakcie Postgpowania. Zmiana podmiotu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiefi dotyczacych
warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Generalnego Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.
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19.6.

19.7.

Kazda umowa z bezposrednim Podwykonawca bedzie zawiera¢ postanowienia
przewidujace:

(a) zakres robot powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

(b) kwote wynagrodzenia Podwykonawcy - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz
warto$§¢ tego zakresu robot wynikajagca ze Szczegétowego Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Generalnego Wykonawcy, natomiast suma wynagrodzen
wszystkich podwykonawcow, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy z tytutu ceny;

(c) termin wykonania robot;

(d) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia  odpowiednio = Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac i jednocze$nie powinien
przypada¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy;

(e) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowigzkow Generalnego Wykonawcy
wynikajacych zumow z Podwykonawcami na Zamawiajacego, a w szczegolnosci W
przypadkach przewidzianych w KLAUZULI 36;

(f) postanowienia dotyczace przeniesienia na Zamawiajgcego majatkowych praw
autorskich do powstatego utworu w wyniku wykonania czeéci Prac oraz pozostatych
zagadnien okreslonych w Czesci CZESC 1V, a w szczegdlnosci Dokumentacji
Technicznej na zasadach nie mniej korzystnych niz ustalone w niniejszej Umowie;

(h) zakaz potrgcania wierzytelno$ci Podwykonawcy z takiej umowy z ewentualnymi

wierzytelno$ciami Zamawiajacego wobec takiego Podwykonawcy;

(i) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji
wierzytelnoSci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

(J) kary umowne z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany;

(K) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy o ptatno$ci w ramach realizacji Prac;

(I) postanowienia dotyczace odbioru wykonanych przez Podwykonawce Prac takie jak
w niniejszej Umowie.

Generalny Wykonawca moze rozwigza¢ umoweg z danym Podwykonawca na zgdanie
Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Generalnego Wykonawcg.
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Na co najmniej 30 (trzydziesci) dni przed pierwszym zapoczatkowaniem procedury o
ktorej mowa w KLAUZULI 19.3 powyzej, Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu liste Podwykonawcow, ktorym bedzie zamierzat zleci¢ Prace, ktorych
taczna calkowita wartos¢ wedlug Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego przekracza¢ bedzie kwote 50.000 (piecdziesiat tysiecy) ztotych netto. Lista
bedzie sktada¢ sie z najwazniejszych informacji dot. Podwykonawcy, a w szczegolnosci
z (1) danych identyfikacyjnych Podwykonawcy, w szczegoélnosci bedzie wskazany NIP
oraz REGON; (ii) zakresu planowanych Prac, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, wraz
ze wskazaniem ich poszczegolnych wartosci wedlug Szczegélowego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, (iii) danych kontaktowych o0s6b uprawnionych do
reprezentowania Podwykonawcy oraz osé6b pod ktérym kierownictwem beda
wykonywane Prace zlecone Podwykonawcy. Generalny Wykonawca bedzie uprawniony
do aktualizowania powyzszej listy, jesli bedzie taka potrzeba lub gdy zazada tego Inzynier
Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany Inzynierowi Kontraktu w celu uzyskania
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wowczas Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moga
wnies¢ ewentualne uwagi w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych i przekaze je
Generalnemu Wykonawcy. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie
stosowne zmiany w terminie 2 (dwoch) Dni Roboczych od ich otrzymania.

20. PROJEKTOWANIE

20.1.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.

Specyfikacje i rysunki

Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbedne projekty oraz prace inzynierskie
zgodnie z wymaganiami Umowy i PFU, a tam gdzie nie zostalo to okreslone, zgodnie z
Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz z nalezytg staranno$cia.

Generalny Wykonawca gwarantuje, ze wykonane projekty bgda zgodne z PFU i beda
spelnialy wymagania PFU.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za kazdg niezgodno$¢, btad lub pominigcie w
specyfikacjach, rysunkach i w pozostatych dokumentach technicznych, ktore

przygotowywat i to bez wzgledu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostate dokumenty
zostaly zatW|erdzone przez Inzymera Kontraktu czy nie. Z—Zas{ﬂezemem—eéfebﬂyeh

Wykonawca niniejszym potwierdza, ze informacje przekazane mu przez Zamawiajacego
lub Inzyniera Kontraktu sa w pelni satysfakcjonujace i ze bedzie odpowiedzialny za
wszelkie niezgodnosci lub pominiecia w dokumentach, tak jak gdyby te dokumenty zostaly
opracowane przez Generalnego Wykonawce. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wszelkie
informacje, ktére zostang dostarczone przez Zamawiajacego beda zgodne z jego najlepsza
wiedzg i zbiezne z zamiarem prawidlowego wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce.

Generalny Wykonawca begdzie odpowiedzialny za:

(@) wszelkie niezgodnosci, bledy lub pominigcia w dokumentach Generalnego
Wykonawcy opracowanych przez Generalnego Wykonawce lub w jego
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20.2.

20.3.

20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.

20.3.5.

20.3.6.

20.3.7.

imieniu lub na jego zlecenie, niezaleznie od tego, czy zostaly one zbadane
przez Zamawiajacego (lub Inzyniera Kontraktu) czy tez nie; oraz

(b) niezwloczne korygowanie na wiasny koszt wszelkich niezgodnos$ci, btedow
lub pominig¢ we wszelkich dokumentach opracowanych przez Generalnego
Wykonawce lub w jego imieniu lub na jego zlecenie, niezaleznie od tego, czy
zostaty one zbadane przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.

Normy i standardy

Ilekro¢ Umowa odsyta do norm i standardow, zgodnie z ktorymi Umowa ma by¢
realizowana, wowczas, jezeli wyraznie nie przewidziano inaczej, zastosowanie maja
migdzy innymi Wymagania Ustawowe 1 standardy w wersji obowigzujacej w dacie
zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany norm i standardow w trakcie realizacji Prac bgda
miaty zastosowanie po ich pissmnym zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Zatwierdzanie/Przeglad dokumentacji przez Inzyniera Kontraktu

Generalny Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu do
zaopiniowania i akceptacji kazda dokumentacj¢ przewidziang do realizacji w ramach
Umowy.

Inzynier Kontraktu wniesie swoje uwagi w terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych.
Generalny Wykonawca w razie wniesienia uwag przez Inzyniera Kontraktu wprowadzi
zmiany w terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych i przedstawi je ponownie
Inzynierowi Kontraktu w celu akceptaciji.

Procedura kazdego ponownego opiniowania dokumentacji bedzie przebiega¢ tak samo jak
pierwotna procedura wnoszenia uwag.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza si¢ wykonywania jakichkolwiek prac bez
uprzedniej akceptacji dokumentacji projektowej dotyczacej tychze prac.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony odmowié¢ zatwierdzenia dokumentu w szczegdlnosci
jezeli: (i) jest on niezgodny z ktéorymkolwiek z postanowienn Umowy; lub (ii) jest sprzeczny
z Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi lub Wymaganiami Ustawowymi.

Zatwierdzenie dokumentdéw przez Inzyniera Kontraktu i nadzor inwestorski nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci wynikajacej z Umowy, przepisdw prawa
czy zgodnosci zastosowanych rozwigzan z wymaganiami PFU.

Generalny Wykonawca nie bedzie odstgpowaé od ustalen zatwierdzonego dokumentu,
dopoki nie dostarczy Inzynierowi Kontraktu poprawionego dokumentu i nie otrzyma
zgody na jego zmiang.

21. ZAMOWIENIA

21.1.

Urzadzenia i Wyposazenie oraz Uslugi
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21.1.1.

21.1.2.

21.2.

21.2.1.

21.2.2.

21.2.3.

21.2.4.

Zgodnie z postanowieniem KLAUZULI 7.1 Generalny Wykonawca wyprodukuje lub
zakupi, a takze przetransportuje na Teren Budowy w sposob zapewniajacy wilasciwa
eksploatacje Terenu Budowy wszystkie Urzadzenia i Wyposazenie oraz wykona wszystkie
Ustugi niezbedne dla realizacji Prac.

Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele, w tym miedzy innymi Inzynier Kontraktu, beda
przez caty okres produkcji uprawnieni do dokonywania kontroli, badania lub
uczestniczenia w probach przeprowadzanych w zaktadach Generalnego Wykonawcy i
dotyczacych materiatow i wykonawstwa, a takze dziatania wszystkich Urzadzen i
Wyposazenia, ktore maja zosta¢ dostarczone zgodnie z Umowa. W przypadku, gdy
jakakolwiek cze$¢ Urzadzen i Wyposazenia bedzie produkowana w innych zaktadach,
Generalny Wykonawca, nie obcigzajac Zamawiajacego zadnymi kosztami, uzyska
pozwolenie dla przedstawicieli Zamawiajacego na dokonywanie kontroli, badanie lub
uczestniczenie w probach tak, jak gdyby Urzadzenia i Wyposazenie byly produkowane w
zaktadach Generalnego Wykonawcy, przy czym takie kontrole, badania i udziat w probach
nie bedzie zwalniatl Generalnego Wykonawcy z zadnych obowiazkow wynikajacych z
Umowy.

Transport

Generalny Wykonawca, na wlasny koszt i ryzyko, przetransportuje wszystkie dostarczane
przez siebie Urzadzenia i Wyposazenie na Teren Budowy $rodkami transportowymi, ktore
Generalny Wykonawca uzna w danych okoliczno$ciach za najbardziej odpowiednie i
bezpieczne.

Po wyekspediowaniu kazdej przesylki z Urzadzeniami i Wyposazeniem oraz Sprzetem
Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zawiadomi na piSmie Inzyniera
Kontraktu o rodzaju Urzadzen i Wyposazenia i Sprzetu Generalnego Wykonawcy, w
ktorym to zawiadomieniu okreslone bedzie miejsce wystania i $rodek transportu,
spodziewany termin dostawy i miejsce przybycia do Polski (jezeli taki przypadek
wystepuje) lub na Teren Budowy. Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu odpowiednie dokumenty przewozowe, jakie sg konieczne dla identyfikacji
przesytki na Terenie Budowy oraz potwierdzenia spelnienia wymagan wynikajacych z
Umowy w zakresie ubezpieczenia dostawy.

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania zezwolen, zgody lub dokonania wlasciwych uzgodnien z odpowiednim organem
administracji panstwowej na transportowanie Urzadzen i Wyposazenia oraz Sprzgtu
Generalnego Wykonawcy na Teren Budowy. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie szkody powstate podczas transportowania Urzadzen i Wyposazenia oraz
Sprzetu Generalnego Wykonawcy na Teren Budowy.

Wszelkie czynnoS$ci zwigzane z transportem, zostang przeprowadzone w taki sposob, aby
nie naruszac:

() Wymagan Ustawowych;

(b) bardziej niz to konieczne swobody dostepu i uzytkowania drog publicznych i
prywatnych do Terenu Budowy, nalezacych do Zamawiajgcego i do osdb
trzecich.
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21.3.

21.2.5. Szczegodtowe zasady dotyczace organizacji transportu zostaty okreslone w
PFU, a w szczegodlnosci PFU 3.1.5.8., PFU 3.2.3, PFU 3.5 oraz w Zataczniku
nr 11 do PFU.

Odprawa celna

Generalny Wykonawca na wlasny koszt dopelni wszystkich formalno$ci zwigzanych z
importowanymi Urzadzeniami i Wyposazeniem oraz materiatami dla potrzeb wykonania
jego obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy oraz Sprzgt Generalnego Wykonawcy, a takze
dopehi wszelkich formalno$ci zwigzanych z odprawa celng, wlaczajac w to obowigzek
zaplaty optat celnych, optat portowych, oraz wszelkich innych optat, w tym podatku VAT
od towaré6w importowanych, z zastrzezeniem, ze jezeli zgodnie z jakimikolwiek
Wymaganiami Ustawowymi niezbedne jest bezposrednie dziatanie Zamawiajacego lub
dzialanie w jego imieniu, wéwczas Zamawiajacy podejmie wszystkie niezbedne kroki w
celu spehienia takich Wymagan Ustawowych. Generalny Wykonawca niezwtocznie
zaptaci w catosci i bez zadnych odliczen wszystkie koszty Zamawiajacego, ktore mogltby
on ponies¢ wskutek natozenia na niego lub naliczenia jakichkolwiek optat przez wlasciwy
organ administracji panstwowej, a wynikajace z niewlasciwego spelnienia przez
Generalnego Wykonawce wymagan celnych.

22. MONTAZ I BUDOWA

22.1.

Generalny Wykonawca wykona wszelkie Prace, w tym roboty budowlane i montazowe
zgodnie z wymaganiami, parametrami, uwarunkowaniami wymaganiami opisanymi w
PFU, Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz zgodnie z trescig decyzji,
pozwolen i uzgodnien wymaganych dla realizacji Prac w tym robét budowlanych oraz
zgodnie z dokumentacja dostarczang na potrzeby realizacji Obiektu.

22.1.1. Miejsce usytuowania

a) Przed rozpoczgciem projektowania oraz przed rozpoczeciem budowy
Wykonawca dokona niezb¢dnych pomiaréw geodezyjnych i geotechnicznych
inwentaryzujacych istniejace zagospodarowanie terenu oraz sieci w zakresie
niezbednym do realizacji Prac. Wykonawca przeprowadzi analize warunkow
geotechnicznych i budowy geologicznej terenu inwestycji oraz oceny czy do
posadowienia Obiektu konieczne sa prace wzmacniajace podtoza oraz
wykona takie prace;

b) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wierne i poprawne wytyczenie
Obiektu wzgledem (bazowych) punktéw, znakow i linii odniesienia.

c) Jezeli w dowolnym czasie podczas realizacji Prac, powstanie jakikolwiek btad
Ww usytuowaniu, poziomie lub osiowosci jakiejkolwiek czesci Prac, Generalny
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
o tym bledzie i na wlasny koszt niezwtocznie naprawi ten btad w sposob
satysfakcjonujgcy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

d) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania punktow osnowy
geodezyjnej.

22.1.2. Nadzér
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Generalny Wykonawca zapewni niezbedny nadzor podczas realizacji Prac, a
Kierownik Budowy powotany zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 17.2.3 lub
jego zastegpca bedzie caly czas przebywac na Terenie Budowy w celu zapewnienia
nadzoru przez caly czas realizacji Prac. Generalny Wykonawca bedzie zatrudniaé
wylacznie taki personel techniczny, ktéry ma odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe i wylacznie taki zespdt nadzoru, ktéry jest kompetentny
do sprawowania odpowiedniego do danej specjalnosci nadzoru, umozliwiajacy
natychmiastowe podejmowanie decyzji w tej sprawie. Zar6wno pracownicy
personelu technicznego jak i zespotu nadzoru bgda mie¢ odpowiednie uprawnienia
wynikajace z odpowiednich Wymagan Ustawowych.

22.1.3. Pracownicy

a)

b)

d)

f)

Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem Umowy bedg posiadaty odpowiednie, dla realizacji Prac,
kwalifikacje, jak rowniez licencje/uprawnienia wymagane w szczeg6élnosci
przez Wymagania Ustawowe.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu list¢ kluczowych osob zatrudnionych przez Generalnego
Wykonawce w zwiazku z realizacja Umowy, uwzgledniajaca podziat na r6zne
kategorie zawodowe, wraz z kopia dokumentow potwierdzajgcych
kwalifikacje tych osob oraz kopig posiadanych przez te osoby wymaganych
przez Wymagania Ustawowe licencji/uprawnien. Generalny Wykonawca
moze, za zgoda Zamawiajacego, przekaza¢ Zamawiajacemu jedynie listg osdb
petiacych funkcje Kierownika Budowy oraz kierownikoéw obiektow i robot.
W kazdym przypadku lista przekazywana Zamawiajagcemu bedzie zawierata
numery telefonow kontaktowych do wskazanych na liscie osob.

Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawce w zwiazku z
wykonywaniem Umowy beda posiadaty badania lekarskie zgodne z
Wymaganiami Ustawowymi, jak rowniez przejda wszelkie szkolenia
okreslone w Wymaganiach Ustawowych.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie, przewoz,
zakwaterowanie i wyzywienie wszystkich jego pracownikow, miejscowych i
zagranicznych, niezb¢dnych dla realizacji Umowy oraz za wszystkie ptace i
obowigzki z tym zwigzane.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
potrzebnych zezwolen lub wiz od odpowiednich organdow administracji
panstwowej dla wszystkich pracownikow i personelu, ktéry ma by¢
zatrudniony w Polsce w zwigzku z Pracami.

Generalny Wykonawca na wlasny rachunek zapewni powrdt swojego
personelu i personelu swoich Podwykonawcow zatrudnionych przy realizacji
Umowy do ich krajow. Generalny Wykonawca zapewni réwniez odpowiednie
tymczasowe utrzymanie tych osob w okresie od zakonczenia ich zatrudnienia
przy realizacji Umowy do daty ich wyjazdu.
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9)

h)

)

K)

Generalny Wykonawca caty czas podczas realizacji Umowy bedzie doktadac
wszelkich staran w celu zapobiegania bezprawnym lub zaktocajacym
porzadek zachowaniom swych pracownikbw oraz pracownikow
Podwykonawcow.

W stosunkach ze swoimi pracownikami i z pracownikami Podwykonawcow
zatrudnionymi w zwiazku z realizacja Umowy, Generalny Wykonawca begdzie
uwzglednia¢ wszelkie Wymagania Ustawowe majace zwiazek z
zatrudnieniem, w tym przepisy polskiego Kodeksu Pracy wraz z aktami
wykonawczymi.

Generalny Wykonawca zapewni, aby osoby wykonujgce nastgpujace rodzaje
czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy: pracownicy fizyczni,
realizowal je na podstawie zatrudnienia przez Generalnego Wykonawcg lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace (Wymog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z art. 95 Prawa Zamoéwien
Publicznych).Wymogu zatrudnienia na umowg¢ o prace nie stosuje si¢ do 0sob
samozatrudnionych wykonujacych samodzielnie w ramach prowadzongj
dziatalnosci gospodarczej - zlecone prace.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spelnienia
przez Generalnego Wykonawce wymagania wskazanego powyzej, w
szczegoblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow W zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu
Umowy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Generalny Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Generalnego Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji Umowy —
Zamawiajacy moze zgdac nastepujacych dowodow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblno$ci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, podpis
pracownika;

b) os$wiadczenia Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soéb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
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22.2.

c)

d)

e)

okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z podaniem liczby
tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowiazkéw tych osob oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
Generalnego  Wykonawce, Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony); kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i
rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie
przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez
Generalnego  Wykonawce lub Podwykonawce kopii  dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Sprzet Generalnego Wykonawcy

22.2.1. Generalny Wykonawca bedzie przedstawial Inzynierowi Kontraktu biezgce informacje

22.2.2.

dotyczace Sprzetu Generalnego Wykonawcy wprowadzanego na Teren Budowy i
usuwanego z Terenu Budowy. Wszelki Sprzgt Generalnego Wykonawcy wprowadzony na
Teren Budowy moze by¢ wykorzystany tylko do realizacji Umowy. Generalny
Wykonawca nie moze usuna¢ zadnego Sprzgtu Generalnego Wykonawcy z Terenu
Budowy bez powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym, ze Sprzet Generalnego
Wykonawecy nie jest juz potrzebny do realizacji Umowy.

Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, po Zakonczeniu Realizacji Obiektu Generalny
Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni usunie Sprzgt Generalnego Wykonawcy
wprowadzony na Teren Budowy oraz niewykorzystane materialy pozostate na Terenie
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22.2.3.

22.3.

22.4.

22.5.

Generalny Wykonawca za zgoda Zamawiajagcego moze ograniczy¢ zakres
przekazywanych do Inzyniera Kontraktu informacji o Sprzgcie Generalnego Wykonawcy
do kluczowych maszyn i urzadzen budowlanych takich jak: dzwigi, zurawie, koparki,
koparko-tadowarki. samochody transportowe, platformy jezdne.

Mozliwosci wykonywania prac przez innych wykonawcéow

Na pisemny wniosek Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Generalny Wykonawca,
chyba ze zagrozi to wlasciwemu wykonywaniu Umowy o czym zobowigzany jest
poinformowac nie p6zniej niz w ciggu 12 (dwunastu) godzin od otrzymania ww. wniosku,
umozliwi przeprowadzenie na koszt Zamawiajacego innych, nieobjetych Umowg prac
wykonywanych na Terenie Budowy lub w jego poblizu przez innych wykonawcow
zatrudnionych przez Zamawiajacego.

Prace w sytuacjach awaryjnych

Jezeli, w wyniku sytuacji awaryjnej powstatej w czasie i w zwiazku z realizacja Prac,
niezbegdne jest nagle przeprowadzenie prac zabezpieczajacych lub zaradczych w celu
ochrony Prac przed zniszczeniem, wowczas Generalny Wykonawca natychmiast wykona
te prace.

Porzadek na Terenie Budowy

22.5.1. Porzadek w okresie wykonywania Umowy

W okresie realizacji Umowy Generalny Wykonawca bgdzie utrzymywaé Teren
Budowy w stanie zgodnym z Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi, wolny
od wszelkich przedmiotéw utrudniajgcych komunikacje, a takze magazynowac lub
usuwaé na biezaco wszelkie niewykorzystane materiaty, usuwacé ztom, gruz,
odpady, $mieci lub tymczasowe konstrukcje oraz usuwac niepotrzebny juz dluzej
do wykonywania Umowy Sprzet Generalnego Wykonawcy.

22.5.2. Porzadek po zakonczeniu prac budowlanych

22.6.

Po Zakonczeniu Realizacji Generalny Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni
uprzatnie i usunie z Terenu Budowy, na wlasny koszt, gruz, Smieci, ztom, odpady
i zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i pozostawi Teren Budowy i Obiekt
uprzatniety, uporzadkowany i zabezpieczony, w tym migdzy innymi zgodnie z
Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymaganiami Ustawowymi.
Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wymagane prawem zezwolenie na
wytwarzanie odpadéw powstatych przy wykonywaniu Prac. Zezwolenie stanowi
Zatacznik nr 8 do Umowy (Kopia zezwolenia na wytwarzanie odpadow) albo
Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze nie podlega obowigzkowi posiadania
zezwolenia na wytwarzanie odpadow, a odpady powstate przy wykonywaniu Prac
zostang zagospodarowane zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi.

Dozor i o$wietlenie Terenu Budowy

Generalny Wykonawca na wlasny koszt zainstaluje o$wietlenie, ogrodzenie i zapewni
dozor w takim zakresie, w jakim bedzie to niezb¢dne dla wlasciwego zabezpieczenia
Terenu Budowy.
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22.7.

22.7.1.

22.7.2.

Praca w porze nocnej i w Swieta

Zadne Prace nie mogg byé wykonywane w sposéb niezgodny z Wymaganiami
Ustawowymi, w tym w szczegblnosci z uzyskang Decyzja o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach. Ponadto z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, Zadne
Prace nie mogg by¢ wykonywane w porze nocnej oraz w uznane w Polsce dni wolne od
pracy bez pisemnej zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem przypadkow, kiedy ich wykonanie
jest niezbedne dla bezpieczenstwa Prac, ochrony zycia albo do przeciwdziatania stracie
albo zniszczeniu dobr, o ktorych to przypadkach Generalny Wykonawca natychmiast
zawiadomi Inzyniera Kontraktu. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 22.7.1 nie maja
zastosowania do prac, ktore sa zwyczajowo wykonywane w trybie rotacyjnym lub
zmianowym.

Jezeli Generalny Wykonawca uzna za konieczne wykonywanie Prac w porze nocnej lub w
dniach $wiatecznych dla dotrzymania Terminu Realizacji i wystgpi do Zamawiajacego o
zgode na to, Zamawiajacy nie bedzie bezzasadnie odmawiac takiej zgody, z zastrzezeniem,
ze bedzie to zgodne z Wymaganiami Ustawowymi.

23. PROBY URZADZEN I WYPOSAZENIA

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

Generalny Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi w miejscu wytwarzania lub na
Terenie Budowy wszystkie Proby Urzadzen i Wyposazenia oraz kazdej cze$ci Prac
zgodnie z postanowieniami Umowy, PFU oraz Standardami Inzynieryjnymi i
Budowlanymi.

Szczegdlowy Zakres Prob Urzadzen i Wyposazenia zostanie ustalony przez Strony, z
uwzglednieniem postanowien PFU i Umowy oraz Standardow Inzynieryjnych i
Budowlanych. Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki sprzet i
odpowiednio przeszkolony personel (w tym Podwykonawcow) niezbednych do
przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia. Generalny Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Kontraktu aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci (zgodne z Wymaganiami
Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) dotyczace wprowadzanego przez niego na Teren
Budowy sprzetu wymagajacego atestu lub deklaracji zgodnosci dopuszczajacego go do
eksploatacji (np. urzadzenia dzwigowo-transportowego, cisnieniowego, spawalniczego).
Sprzet Generalnego Wykonawcy bez aktualnego atestu (zgodnego z Wymaganiami
Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) nie zostanie dopuszczony na Teren Budowy.

Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu albo ich wyznaczeni przedstawiciele sa upowaznieni
do uczestniczenia w Probach Urzadzen i Wyposazenia. Jezeli Generalny Wykonawca jest
gotowy do przeprowadzenia Prob Urzadzen i1 Wyposazenia, to z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadomi na pismie Inzyniera Kontraktu o danej probie (z okre§leniem
miejsca i czasu jej przeprowadzenia), Generalny Wykonawca uzyska od odpowiedniej
osoby trzeciej lub wytworcy wszystkie niezbedne zezwolenia lub zgody na udziat
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu w Probach Urzadzen i Wyposazenia.

Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu poswiadczong kopi¢ protokotu
i wynikow wszystkich Prob Urzadzen i Wyposazenia. Po przedstawieniu przez
Generalnego Wykonawceg zawiadomienia zgodnie z KLAUZULA 23.3, jezeli
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu (lub ich przedstawiciele) nie przybeda na Probe
Urzadzen i Wyposazenia albo jezeli zostanie uzgodnione pomig¢dzy Stronami, ze nie beda
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23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

w niej uczestniczy¢, wowczas Generalny Wykonawca moze przeprowadzi¢ Proby
Urzadzen i Wyposazenia pod nieobecnosc¢ tych osob, przekazujac Inzynierowi Kontraktu
poswiadczona kopie protokotu i wynikow tych prob.

Inzynier Kontraktu moze odmdwié przyjecia protokotu i wynikéw Prob Urzadzen i
Wyposazenia, jezeli nie zostal on zawiadomiony zgodnie z KLAUZULA 23.3. Moze on
wowczas zazada¢ ponownego przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia na koszt
Generalnego Wykonawecy. W przypadku zastosowania urzadzen katalogowych
(aparatow), ktore, zgodnie z Umowa, nie wymagaja powtdrzonego testu producenta lub
nie wymagaja testow indywidualnych, Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kopie testoéw producenta dla tych typow urzadzen (aparatow).

Jezeli ktorekolwiek Urzadzenie i Wyposazenie lub inna cze$¢ Prac nie przejdzie
pomyslnie Prob Urzadzen i Wyposazenia, wowczas Generalny Wykonawca, na swoj
koszt, niezwlocznie poprawi albo wymieni takie Urzadzenie i Wyposazenie lub czegsé
Prac oraz powtorzy Proby Urzadzen i Wyposazenia, po przekazaniu zawiadomienia
zgodnie z KLAUZULI 23.3 powyze;.

W przypadku zaistnienia sporu pomiedzy Stronami w zwiazku z przeprowadzanymi
Probami Urzadzen i Wyposazenia, ktory nie bedzie mogt by¢ rozstrzygnigty pomiedzy
Stronami, Strony przedtoza ten spor do rozstrzygniecia zgodnie z KLAUZULA 6, przy
czym Strony w pierwszej kolejnosci poddadza spor pod rozstrzygniecie Eksperta.

Generalny Wykonawca, na wilasny koszt, umozliwi Zamawiajagcemu i innym
przedstawicielom Zamawiajagcego wstep W uzgodnionym terminie do miejsca
wytwarzania Urzadzen i Wyposazenia. Generalny Wykonawca zapewni Zamawiajacemu
i Inzynierowi Kontraktu bezpieczny i staty dost¢p na Terenu Budowy oraz w miejsca,
gdzie realizowane sg Prace, jak rowniez dostgp do Prac po ich zakonczeniu, ale przed
odbiorem Obiektu, w celu $ledzenia postgpu Prac i uzytych technologii wytwarzania i
montazu.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, Ze ani przeprowadzenie jakichkolwiek Prob Urzadzen
1 Wyposazenia, ani obecno$¢ lub udziat lub zatwierdzenie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu, ani wydanie protokotu i wynikow Prob Urzadzen i Wyposazenia nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z zadnego z jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy.

Zadna cze$é Prac lub robot podlegajacych zakryciu badz zanikajacych nie zostanie trwale
zakryta bez przeprowadzenia wszystkich Prob Urzadzen i Wyposazenia wymaganych
przez Umowe lub Wymagania Ustawowe. Generalny Wykonawca w odpowiednim czasie
zawiadomi Inzyniera Kontraktu, ze cze$¢ Prac lub robot podlegajacych zakryciu badz
zanikajacych jest gotowa do przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia zgodnie z
warunkami Umowy. W przypadku zakrycia jakiejkolwiek czgéci Prac lub robot
podlegajacych zakryciu badz zanikajacych bez przeprowadzenia Prob Urzadzen i
Wyposazenia, czy umozliwienia Inzynierowi Kontraktu udziatu w Probach Urzadzen i
Wyposazenia, Generalny Wykonawca, na zadanie Inzyniera Kontraktu i na swdj wlasny
koszt, odkryje t¢ cze$¢ Prac lub robot podlegajacych zakryciu badz zanikajacych albo
wykona w niej odpowiednie otwory inspekcyjne, ktorych wykonania zazada Inzynier
Kontraktu, a nastepnie po przeprowadzeniu Prob Urzadzen i Wyposazenia przywroci ja
do stanu przed odkryciem. Generalny Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do
wykonywania kolejnego etapu Prac (w kolejnosci technologicznej) w przypadku
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23.11.

negatywnego odbioru az do momentu odebrania ich z wynikiem pozytywnym przez
InZyniera Kontraktu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy aby w trakcie kazdej
przewidzianej umowa préb, w tym podczas Pomiardw Gwarancyjnych uczestniczyta
wskazana przez Zamawiajacego osoba trzecia, a w szczeg6lnosci przedstawiciel
producenta danego Urzadzenia i Wyposazenia. Wykonawca zapewni obecno$¢ takiej
osoby (0so6b) na swoj koszt. Na tych samych zasadach Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy aby dokonat odpowiednich testow Urzadzenia i Wyposazenia we
wskazanym przez Zamawiajacego Laboratorium na koszt Wykonawcy.

24. PROBY ODBIOROWE

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

245,

Zakres, sposob przeprowadzenia oraz terminy wykonania Prob Odbiorowych
dotyczacych Urzadzen 1 Wyposazenia wyszczegolnionych w PFU  zostang
zaproponowane przez Generalnego Wykonawce w Programie Prac i beda podlegaty
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Generalny Wykonawca
zawiadomi na piSmie Inzyniera Kontraktu, o tym, ze w opinii Generalnego Wykonawcy
dane Urzadzenia i Wyposazenie sa gotowe do Prob Odbiorowych. Proby Odbiorowe
zostang przeprowadzone zgodnie ze standardami przewidzianymi w Umowie oraz innymi
racjonalnymi instrukcjami, ktére Inzynier Kontraktu moze wyda¢ w trakcie
przeprowadzania Prob Odbiorowych.

Generalny Wykonawca przeprowadzi wszystkie Proby Odbiorowe poszczegoélnych
Urzadzen 1 Wyposazenia wyszczegolnione w PFU 3.7.4.1 przewidziane do
przeprowadzenia przed rozpoczeciem Rozruchu zgodnie z Programem Prac, co bedzie
potwierdzone  odpowiednimi  protokolami  zakonczenia Préb  Odbiorowych
poszczegdlnych Urzadzen i Wyposazenia w zakresie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

Po przeprowadzeniu Prob Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia, jezeli Inzynier
Kontraktu uzna, ze Proby Odbiorowe danego Urzadzenia i Wyposazenia zostaly
przeprowadzone pomysSlnie zgodnie z wymogami przewidzianymi w Umowie majgcymi
zastosowanie do odnos$nych Prob Odbiorowych, to w terminie 4 (czterech) Dni
Roboczych od otrzymania od Generalnego Wykonawcy protokotu z zakonczenia Prob
Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia, Inzynier Kontraktu zatwierdzi taki
protokodt, lub jezeli zdaniem Inzyniera Kontraktu wynik Prob Odbiorowych danych
Urzadzen 1 Wyposazenia nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w Umowie,
Inzynier Kontraktu poinformuje Generalnego Wykonawce na pisSmie o przyczynach
niezatwierdzenia ww. protokotu.

W przypadku niezatwierdzenia ww. protokotu Generalny Wykonawca uzupeini zakres
Prob Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia lub powtorzy te Proby Odbiorowe
zgodnie z uzasadnionymi uwagami Inzyniera Kontraktu i ponownie przedstawi
Inzynierowi Kontraktu protokoél zakonczenia Prob Odbiorowych danych Urzadzen i
Wyposazenia.

Jezeli w terminie 4 (czterech) Dni Roboczych Inzynier Kontraktu ponownie nie
zatwierdzi takiego protokotu informujgc Generalnego Wykonawce na pismie o
przyczynach takiego niezatwierdzenia, to powyzsza procedura zostanie powtorzona.
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24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

Z chwilg zakonczenia wszystkich Prac w zakresie Prob Odbiorowych i wowczas, gdy w
opinii Generalnego Wykonawcy, Obiekt jest gotowy do Rozruchu, z wyjatkiem pozycji
niemajacych wpltywu na prace lub bezpieczenstwo ludzi i Obiektu oraz na technologie
wykonywania Rozruchu, Generalny Wykonawca zawiadomi o tym na pi$mie Inzyniera
Kontraktu dotaczajac to tego zawiadomienia kopie protokoldow z zakonczenia Prob
Odbiorowych poszczegdlnych Urzadzen i Wyposazenia.

Jezeli w terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy
zawiadomienia zgodnie z KLAUZULI 24.6, Inzynier Kontraktu uzna, ze Proby
Odbiorowe zostaly w pomyslny sposob zrealizowane, wtedy wystawi $wiadectwo
gotowosci Obiektu do Rozruchu i zawiadomi Generalnego Wykonawce na pismie o
wszelkich Wadach. Generalny Wykonawca na wtasny koszt usunie te Wady w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze Proby Odbiorowe nie zostaly zrealizowane w
sposob pomyslny, w zwigzku z wystgpieniem Wad istotnych, zawiadomi o tym
Generalnego Wykonawceg. Generalny Wykonawca na wlasny koszt usunie te Wady i
powtorzy odpowiednie Proby Odbiorowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z
Inzynierem Kontraktu.

Jezeli po usunieciu Wad, jak wyzej, Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt zostal
przygotowany do Rozruchu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcy powtdrnego zawiadomienia, Inzynier potwierdzi gotowos¢ Obiektu do
Rozruchu oraz potwierdzi zakonczenie Prob Odbiorowych. Jezeli Inzynier Kontraktu
uzna, ze Proby Odbiorowe nadal nie potwierdzily gotowosci Obiektu lub jego czgsci do
Rozruchu, woéwczas w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcey powtérzonego zawiadomienia, zawiadomi go na pisSmie o wszelkich
Wadach, a powyzsza procedura zostanie powtorzona.

Generalny Wykonawca, przed rozpoczgciem Rozruchu, usunie wszelkie Wady tak, aby
Obiekt byt w stanie zgodno$ci z wymaganiami Umowy, PFU, Wymaganiami
Ustawowymi oraz Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi.

25. ROZRUCH

25.1.

25.1.1.

25.1.2.

Préby Koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami opracowanymi przez
Wykonawce 1 zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, & W zakresie technologii proby
koncowe zostang opisane w przygotowanym z odpowiednim wyprzedzeniem, Projekcie
Rozruchu. Proby Koncowe beda obejmowaé proby przedrozruchowe, proby rozruchowe
bez obcigzenia oraz proby rozruchowe pod obcigzaniem na zasadach okreslonych w PFU.

Program Rozruchu zostanie przygotowany przez Generalnego Wykonawce, przez
Podwykonawcow Generalnego Wykonawcy i producentéw urzadzen, a takze w oparciu o
instrukcje Inzyniera Kontraktu, Standardy Inzynieryjne i Budowlane oraz wymagania
szczegotowe opisane w PFU. Proby Koncowe nie zostang uznane za zakonczone ze
skutkiem pozytywnym do czasu wykazania catkowitej zdolnos$ci Prac do pelmego i
prawidlowego funkcjonowania bez zagrozenia §rodowiska, a takze do funkcjonowania w
pemi zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi oraz PFU, a w szczeg6lno$ci z parametrami
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25.1.3.

25.1.4.

25.1.5.

25.1.6.

25.2.

25.2.1.

25.2.2.

okreslonymi w wyciagu z PFU (,,wykaz podstawowych warto$ci parametrow ruchowych
Obiektu”), stanowigcym Zatacznik 2.2 Umowy.

W trakcie Prob Koncowych Generalny Wykonawca zademonstruje osigganie przez Obiekt
parametréw technicznych i funkcjonalnych okreslonych w PFU zgodnie z Programem
Rozruchu. Je$li Préby Koncowe zakoncza si¢ pozytywnie, Generalny Wykonawca
zawiadomi o tym na pi$mie Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgey Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni niezbgdne materiaty eksploatacyjne,
takie jak smary, paliwa, media, zagospodarowanie odpadéw. Odpady w odpowiednigj
ilosci niezbgdnej na potrzeby rozruchu zapewni Zamawiajacy. Wyprodukowane w czasie
prob paliwo alternatywne, nie spelniajgce wymagan zostanie zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Proby Koncowe zostaly w pomyslny sposob
zrealizowane, Strony sporzadza odpowiedni protokdt. W przypadku stwierdzenia Wad
nieistotnych, Generalny Wykonawca na wiasny koszt usunie te Wady w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze Proby Koncowe nie zostaty zrealizowane w sposob
pomys$lny, w zwiazku z wystapieniem istotnych Wad z punktu widzenia wlasciwej i
bezpiecznej eksploatacji Obiektu oraz technologii wykonywania Ruchu Probnego, Strony
sporzadza odpowiedni protokdt. Generalny Wykonawca na whasny koszt usunie te Wady
i powtorzy Proby Koncowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu.

Ruch Prébny
Pomiary Gwarancyjne

a) Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone przez Generalnego
Wykonawce w ramach Ruchu Probnego. Wykonawcg Pomiarow
Gwarancyjnych bedzie zaangazowana 1 oplacona przez Generalnego
Wykonawce, po konsultacji z Inzynierem Kontraktu, niezalezna od
Wykonawcy i Zamawiajacego, specjalistyczna firma majaca odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie wykonywania badan i pomiardéw oraz
potencjatl techniczny i osobowy, pozwalajacy na wykonanie pomiaréw
gwarancyjnych w pelnym zakresie.

b) Inzynier Kontraktu lub zaangazowana przez niego specjalistyczna firma
bedzie nadzorowac peten cykl Pomiarow Gwarancyjnych.

c) Procedura wykonania Pomiarow Gwarancyjnych, wystawienia i podpisania
protokotu Pomiaréw Gwarancyjnych zostanie zawarta w dokumentacji
Programu Rozruchu.

d) Generalny Wykonawca gwarantuje, ze podczas Pomiaréw Gwarancyjnych
Obiekt 1 wszystkie jego czgéci spelnia wymagania ogolne, wymagania
szczegotowe oraz wymagania technologiczne okreslone w PFU.

Préoba Nieprzerwanej Pracy Obiektu
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25.3.

b)

d)

W trakcie Ruchu Probnego, po przeprowadzeniu Pomiarow Gwarancyjnych z
wynikiem pozytywnym, Generalny Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ Probe Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Po uzyskaniu uprzednio
pisemnej zgody Inzyniera  Kontraktu, Generalny Wykonawca moze
rozpocza¢ Probe Nieprzerwanej Pracy Obiektu przed zakonczeniem petlnego
programu Pomiaréw Gwarancyjnych i kontynuowaé niektéore Pomiary
Gwarancyjne w czasie Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu.

Czas trwania Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu bedzie wynosit co najmniej
jedna zmiang robocza tj. 15 godzin.

Termin rozpoczgcia i zakonczenia Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu
zostanie oficjalnie zgtoszony przez Generalnego Wykonawce i uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

W trakcie trwania Préby Nieprzerwanej Pracy Obiektu, Obiekt bedzie
pracowac z obcigzeniem wynikajacym z planu pracy Obiektu, uzgodnionym
pomigdzy Zamawiajacym.

Generalny Wykonawca dorgczy Inzynierowi Kontraktu protokol z Proby
Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Protokot ten podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego dorg¢czenia.

Zakonczenie Realizacji

25.3.1. Po pozytywnym zakonczeniu Ruchu Probnego oraz po zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu odpowiednich protokotow, ktore Generalny Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ zgodnie z Umowa i po wystawieniu odpowiednich §wiadectw przez Inzyniera
Kontraktu zgodnie z niniejsza KLAUZULA 25 i opisanych w Umowie, Generalny
Wykonaweca jest uprawniony do dorgczenia pisemnego wezwania wzywajacego Inzyniera
Kontraktu do wydania Swiadectwa Zakonczenia Realizacji.

25.3.2.

W terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy wezwania
zgodnie z KLAUZULA 25.3.1 powyzej i pod warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu

przez Generalnego Wykonawcg nastgpujacych dokumentow:

(@)

(b)

(©)

instrukcji dotyczacych eksploatacji i konserwacji (w szczego6lnosci ich
serwisowania) oraz rysunkow Obiektu w tym jego poszczegdlnych elementow,
okreslonych w Umowie, ktore maja zosta¢ dostarczone przed przejeciem
Obiektu zgodnie z postanowieniami Umowy, a jakie moga by¢ zasadnie
wymagane przez Zamawiajacego dla bezpiecznej 1 niezawodnej eksploatacji
Obiektu;

pisemnych potwierdzen, jakie mogg by¢ zasadnie wymagane przez
Zamawiajacego, ze tytut do wszystkich Urzadzen i Wyposazenia dostarczonego
w zwigzku z Obiektem, przez Generalnego Wykonawce, zostal przeniesiony na
Zamawiajacego bez zadnych obcigzen; oraz

dowodéw na pismie, jakie moga by¢ zasadnie wymagane przez
Zamawiajacego, stwierdzajacych, ze Generalny Wykonawca przestrzegat
wszystkich Wymagan Ustawowych i uzyskal wszystkie odno$ne pozwolenia
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25.3.3.

25.3.4.

25.3.5.

25.3.6.

25.4.

dotyczace projektu i budowy Obiektu, ktore byt zobowigzany przestrzegac lub
uzyskac;

Inzynier Kontraktu albo wystawi Swiadectwo Zakonczenia Realizacji,
stwierdzajace, ze nastapilo Zakonczenie Realizacji albo zawiadomi Generalnego
Wykonawce na piSmie o Wadach istotnych;-a-w-szezegédlnoseiistotayeh z punktu
widzenia whasciwej i bezpiecznej eksploatacji Obiektu. Swiadectwo Zakonczenia
Realizacji jest $wiadectwem pomyslnego Zakonczenia Realizacji zgodnie z
Umowg i bedzie uwazane za odebranie Obiektu przez Zamawiajacego od
Generalnego Wykonawcy.

Jezeli Inzynier Kontraktu zawiadomi Generalnego Wykonawce o wystgpieniu Wad
istotnych Obiektu, Generalny Wykonawca, na wlasny koszt, usunie te Wady i powtorzy
procedure okreslong w KLAUZULI 25.3.1.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt, lub jego jakakolwiek czgs¢, osiagnat etap
Zakonczenia Realizacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcy powtdrnego zawiadomienia wystawi Swiadectwo Zakonczenia Realizacji
stwierdzajace, ze Obiekt, lub jego czes$¢, osiagnat etap Zakonczenia Realizacji.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt nie zostal nalezycie zrealizowany zgodnie z
Umowa, Inzynier Kontraktu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcy powtdrnego zawiadomienia, zawiadomi pisemnie Generalnego Wykonawce
o wszelkich Wadach, a powyzsza procedura zostanie powtorzona.

Postanowienia KLAUZULI 13 stosuje si¢ odpowiednio do wydania Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji. Jezeli zgodnie ze Swiadectwem Zakoficzenia Realizacji
wystawionym przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy zaakceptowat odbior Obiektu do
Pracy Komercyjnej mimo wystgpujacych drobnych Wad, Generalny Wykonawca, w
terminie uzgodnionym przez Strony, zobowigzany jest do usuniecia tych Wad tak, aby
Obiekt byt w stanie catkowitej zgodnosci z wymaganiami Umowy. Jezeli Generalny
Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku, wowczas Zamawiajacy moze usunac
powyzsze Wady i potraci¢ ich koszt z platnosci naleznych Generalnemu Wykonawcy.

Akceptacja cze$ciowa

Dla czgéci Prac obejmujacej wykonanie takich obiektow, jak budynki o charakterze
socjalnym, biurowym i warsztatowym, niezwigzanych bezposrednio z procesem
technologicznym Obiektu oraz niewymagajacych przeprowadzenia Prob Koncowych lub
Pomiaréw Gwarancyjnych, Inzynier Kontraktu moze wystawi¢ Swiadectwo Zakonczenia
Realizacji tych obiektow, pod warunkiem spetnienia przez Generalnego Wykonawce
wymagan opisanych w Umowie. Wystawienie Swiadectwa Zakonczenia Realizacji dla
tych obiektow moze nastapi¢ wczesniej niz wystawienie Swiadectwa Zakonczenia
Realizacji dla catego Obiektu. Po wydaniu Swiadectwa Zakofczenia Realizacji dla tych
obiektow beda one uwazane za gotowe do Pracy Komercyjnej, a Zamawiajacy bedzie
odpowiedzialny za ich utrzymanie, eksploatacje i nadzor, zgodnie z opracowang przez
Generalnego Wykonawce dokumentacjg oraz przejmie ryzyko ich zniszczenia lub
uszkodzenia, a ponadto rozpocznie si¢ bieg okresu Odpowiedzialnosci za Wady dla tych
obiektow. Zakonczenie Realizacji tych obiektéw nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ich Wady w Okresie Odpowiedzialno$ci za Wady.
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25.5.

Préby eksploatacyjne

Po zakonczeniu w okresie 1 (pierwszego) roku po Przejeciu Robot w catosci,
Zamawiajacy przy udziale wilasnego, przeszkolonego przez Wykonawce personelu
przeprowadzi proby eksploatacyjne na wszystkich elementach Prac w ciaglym ruchu
calego przyjmowanego strumienia odpadow w okresie 1 (jednego) roku. W czasie prob
eksploatacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru oraz zapewni
udzial odpowiedniego personelu do dyspozycji Zamawiajacego oraz udzieli odpowiedzi
na wszelkie pytania i watpliwosci zglaszane przez Zamawiajgcego. Koszty materiatow
eksploatacyjnych w trakcie prob eksploatacyjnych poniesie Zamawiajacy. Do
przeprowadzania prob eksploatacyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
dotyczace Prob Koncowych.

CZESC VL. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOSC

26. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

26.1.

26.2.

26.3.

Generalny Wykonawca gwarantuje, ze Obiekt bgdzie wolny od Wad, w tym w
Urzadzeniach i Wyposazeniu oraz w wykonanych Ustugach, Dokumentacji Technicznej
oraz Informacji Technicznej lub w zakresie jakiegokolwiek ich rezultatu oraz bedzie
spetnia¢  wszystkie wymagania ogdlne, wymagania szczegdélowe oraz wymagania
technologiczne okreslone w PFU.

Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi
w odniesieniu do catosci wykonanych Prac, a w szczegdlnosci Obiektu, Urzadzen i
Wyposazenia, Ustug, Dokumentacji Technicznej oraz Informacji Technicznej lub
jakiekolwiek ich rezultatu, w tym ze wzgledu na wymagania ogodlne, wymagania
szczegbtowe oraz wymagania technologiczne, ktére w sposob istotny wplywaja na
funkcjonowanie, eksploatacje, wydajno$é, zmniejszenie warto$¢ lub uzytecznosci
Obiektu, okreslone w PFU, zgodnie z postanowieniami niniejszej KLAUZULI 26.
Niespelnianie przez Obiekt wymagan og6élnych, wymagan szczegétowych lub wymagan

technologicznych okreslonych w PFU stanowi wadg istotng. Nie-ogranieza-to-mezliweset
kwalifikowania innych wad, jako wad istotnych.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi w stosunku do catosci Prac
objetych niniejsza Umowa, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. W celu
uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, gwarancja jakoSci oraz r¢kojmia obejmuja
rowniez wszystkie prace wykonywane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow. Zawarte w niniejszej Umowie oswiadczenie Generalnego Wykonawcy
o udzieleniu gwarancji uznaje si¢ za rOwnowazne wydaniu dokumentu gwarancyjnego.
Jezeli Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu takze odrebny dokument
gwarancyjny producenta, a warunki i uprawnienia w nim okreslone okazg si¢ by¢ mniej
korzystne dla Zamawiajacego od warunkow gwarancji 1 r¢kojmi wynikajacych z
postanowien Umowy, wowczas takie mniej korzystne dla Zamawiajagcego warunki nie
majg skutku w stosunku do Zamawiajacego. Przyjecie takiego dokumentu gwarancyjnego
przez Zamawiajagcego nie zwalnia ani nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu
odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy.
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26.4.

26.5.

26.6.

Okres Odpowiedzialnoéci za Wady z tytulu rgkojmi i gwarancji wynosi 5 (pig¢) lat
liczony od Zakonczenia Realizacji z zastrzezeniem okresow ustalonych dla elementow
wskazanych w PFU 1.4.4 i zarazem wyszczegélnionych w ponizszej tabeli:

Lp. Element Obiektu Czas gwarancji
Dostarczone maszyny i urzadzenia
1 stacjonarne w tym przenosniki, 2 lata
" | rozdrabniacze, separatory itp.
2 Dostarczone maszyny i urzagdzenia mobilne 2 lata
Dostarczone i zainstalowane instalacje 5 |at
3. (rurociagi, instalacje elektryczne, itp.)
4 Pokrycie dachowe 15 lat
5 Konstrukcje zelbetowe oraz stalowe 15 lat
Izolacje przeciwwilgociowe w tym w
6 P , . 15 lat
: szczeg6lnosci fundamenty
7 Bramy technologiczne 2 lata
8. Uktady pompowe 2 lata
9 System monitoringu i wizualizacji 2 lata
10. System zarzadzania 3 lata
Dostepnos¢ czesci zamiennych i tatwo
.o . 10 lat
11. | zuzywajacych sie

W razie watpliwosci, czy w odniesieniu do danego elementu obowigzuje dtuzszy czy
krotszy Okres Odpowiedzialnosci za Wady, stosuje si¢ okres dtuzszy. Jesli okreslony
element wplywa na funkcjonalno$¢ uzytkowa lub zywotno$¢ innego elementu lub zespotu
elementow lub uktadu stosuje si¢ Okres Odpowiedzialnosci za Wady wlasciwy dla tego
elementu wchodzacego w sktad zespotu lub uktadu, dla ktérego ustalony jest najdtuzszy
Okres Odpowiedzialnosci z Wady. Okres Odpowiedzialno$ci za Wady biegnie od daty
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Jezeli w Okresie Odpowiedzialnosci za
Wady zostanie wykryta jakakolwiek Wada, wowczas Generalny Wykonawca
niezwlocznie, po konsultacji i po uzgodnieniu z Zamawiajagcym sposobu i odpowiednich
$rodkow usunigcia tej Wady, na swodj koszt naprawi, wymieni lub usunie t¢ Wadg, jak
réwniez naprawi jakakolwiek szkode w Obiekcie, szkode w majatku Iub na osobach
poniesiong przez Zamawiajgcego, a wynikig z tej Wady.

Generalny Wykonawca nie bedzie zobowigzany do naprawienia, wymiany lub usuni¢cia
Wady lub jakiejkolwiek szkody powstatej w zwigzku z albo wyniklej w nastepstwie
jakichkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

(@) eksploatacji Obiektu przez Zamawiajagcego niezgodnie z wyraznymi i
racjonalnymi instrukcjami Generalnego Wykonawcy;
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26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

(b) normalnego zuzycia Cze$ci Zamiennych oraz materiatow eksploatacyjnych,
zgodnie z wykazem, o ktorym mowa w PFU i instrukcjach eksploatacyjnych
Generalnego Wykonawcy;

(c) modyfikacji lub zmian w Obiekcie dokonanych przez Zamawiajacego lub osoby
trzecie niezgodnie z Umowga lub bez uprzedniej pisemnej zgody Generalnego
Wykonawcy na dokonanie takiej modyfikacji lub zmiany;

(d) Sity Wyzszej.

W przypadku wykrycia Wady Zamawiajacy w terminie uwzgledniajacym rozsadny czas
potrzebny do powzigcia stosownych informacji co istoty, charakteru i rodzaju Wady,
jednak nie krotszym niz 14 (czternascie) dni, zawiadomi o tym na pismie Generalnego
Wykonawece stwierdzajac rodzaj kazdej takiej Wady i wszystkie inne dostgpne informacje
0 niej. Zamawiajagcy umozliwi Generalnemu Wykonawcy inspekcje tej Wady.
Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o0 Wadach pozostaje bez wptywu na uprawnienia
Zamawiajacego i obowigzki Generalnego Wykonawcy. Wystawienie Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajacego oraz
obowiazki Generalnego Wykonawcy, w tym w stosunku do Wad, ktore istniaty przed
wystawieniem Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Wszelkie wady istniejace przed
wystawieniem Swiadectwa Zakonczenia Realizacji, ktore nie zostaly ujawnione przez
Generalnego Wykonawcg, beda traktowane jako Wady, ktore Generalny Wykonawca
zatait przed Zamawiajacym. W szczegolnosci Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia wszelkich roszczen, jesli po wystawieniu Swiadectwa Zakonczenia
Realizacji okaze si¢, ze Obiekt nie spetniat lub nie spetnia wymagan ogdlnych, wymagan
szczegotowych lub wymagan technologiczne okre§lonych w PFU.

Zamawiajacy zapewni Generalnemu Wykonawcy wszelki niezbedny dostep do Obiektu
umozliwiajacy zrealizowanie wszystkich zobowigzan Generalnego Wykonawcy
wynikajacych z postanowien KLAUZULI 26. Generalny Wykonawca, za wiedza i zgoda
Zamawiajacego, moze zabra¢ kazdy element Urzadzen i Wyposazenia lub kazdg czgsé¢
Obiektu posiadajace Wadg, jezeli rodzaj tej Wady lub uszkodzenia Obiektu lub
urzadzenia wywotanego ta Wada nie pozwalajg na sprawne i szybkie jej usunigcie na
miejscu.

Jezeli zdaniem Zamawiajgcego naprawa, wymiana rzeczy dotknigtej Wada lub usunigcie
Wady jest tego rodzaju, ze moze to wptyna¢ na sprawnos$¢ Obiektu lub jego czgsci,
wowczas Zamawiajacy moze doreczy¢ Generalnemu Wykonawcy zawiadomienie
zadajace, aby niezwlocznie po wykonaniu prac naprawczych zostaly przeprowadzone
wszelkie niezbgdne w takim przypadku proby nowego, naprawionego uktadu majace na
celu sprawdzenie poprawnosci jego dziatania, a Generalny Wykonawca przeprowadzi tg
probe na wilasny koszt.

Jezeli proby te beda negatywne, Generalny Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dalsze
naprawy i wymiany elementu objetego Wada, az do uzyskania pozytywnego wyniku tej
proby satysfakcjonujgcego Zamawiajgcego. Terminy i zakresy powyzszych prob zostang
uzgodnione pomigdzy Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca. Proby te nie beda
przeprowadzane w mniejszym zakresie niz wymagane dla oryginalnych elementdw,
chyba Ze zostanie to inaczej uzgodnione mig¢dzy Zamawiajacym i Generalnym
Wykonawca.
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26.11.

26.12.

26.13.

26.14.

26.15.

26.16.

Generalny Wykonawca powinien usunag¢ Wade oraz wszelkie wynikte z niej szkody
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 (dwoch) dni. Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Generalnemu Wykonawcy dtuzszy termin, je$li wynika to z charakteru Wady lub z innych
okolicznosci.

Jesli Generalny Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie i/lub nie naprawi
szkody wyniklej z Wady, wowczas Zamawiajgcy moze usung¢é Wade we wlasnym
zakresie (bez oddzielnego upowaznienia sadu), a koszty tego usunigcia zostang
niezwlocznie zwrocone Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce na pisemne
zadanie Zamawiajacego lub moga by¢ potracone przez Zamawiajacego z Ceny lub tez
pokryte z Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Okres Odpowiedzialnosci za Wady dla danego elementu lub uktadu bedzie wydtuzony o
czas istnienia Wady. Jesli w ramach naprawy Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu
rzecz lub element Prac wolny od Wad i/lub usterek albo dokonal istotnej naprawy
Prac/Obiektu objetych gwarancja, wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu
do takiej rzeczy, elementu Prac w zakresie dokonanej naprawy lub Prac w zakresie
dokonanej naprawy. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio do Dokumentacji
Technicznej.

Jezeli istniejaca wada ma charakter wady powodujacej zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzkiego, nalezytego bezpieczenstwa Obiektu lub dotyczy istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa instalacji w Obiekcie (w szczegdlnosci: instalacji elektrycznej,
klimatyzacji, tryskaczy, hydrantéw) lub uniemozliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z
Obiektu, wowczas Generalny Wykonawca niezwlocznie po otrzymaniu wezwania od
Zamawiajacego, przystapi do usunigcia wady. Przez pojecie ,,niezwlocznie" rozumie si¢
nie wiecej niz 12 (dwanascie) godzin, jezeli zawiadomienie o wykryciu wady zostato
doreczone w dniu roboczym, lub 24 (dwadzie$cia cztery) godziny, jezeli zawiadomienie
zostato dorgczone w innym dniu. Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona tego
obowigzku, woéwczas Zamawiajacy ma prawo usungé wade na koszt 1 ryzyko
Generalnego Wykonawcy niezwlocznie po uplywie terminéw okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca uzyska od Podwykonawcow lub producentow
nie bedacych Podwykonawcami okresy gwarancji jakosci dtuzsze lub prawa z takich
gwarancji jakosci szersze niz te, do ktoérych zobowiazat si¢ wobec Zamawiajacego na
podstawie niniejszej KLAUZULI 26, Generalny Wykonawca przenosi takie prawa na
Zamawiajacego, przy czym przejscie t0 nastapi z uplywem Okresu Odpowiedzialnosci za
Wady.

Dla zapewnienia nadzoru oraz koordynacji dzialan przy usuwaniu Wad w Okresie
Odpowiedzialno$ci za Wady, Generalny Wykonawca wyznaczy Inzyniera
Gwarancyjnego nie pozniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania Prac. Generalny
Wykonawca nie bedzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego,
odwotywac Inzyniera Gwarancyjnego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyrazenia W
terminie 10 (dziesigciu) Dni Roboczych pisemnej opinii w przedmiocie odwotania
Inzyniera Gwarancyjnego 1 nowego Inzyniera gwarancyjnego Wyznaczonego przez
Generalnego Wykonawcg. Zmiana Inzyniera Gwarancyjnego nie bedzie stanowita
zmiany Umowy.
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CZESC VII. PODZIAL RYZYKA

27. PRZENIESIENIE WEASNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA

28.

27.1.

27.2.

27.3.

Prawa wlasnos$ci Urzadzen i Wyposazenia oraz Cze$ci Zamiennych przechodza na
Zamawiajacego z chwila dokonania chocby cze$ciowej platnosci za dane Urzadzenia i
Wyposazenie na podstawie przejsciowego rozliczenia lub z chwilg dostarczenia na Teren
Budowy, w zaleznosci od tego, co nastapilo wczesniej. Sprzet Generalnego Wykonawcy
nalezacy do Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, uzywany do realizacji
Umowy, pozostanie wlasnoscig Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Niezaleznie od przeniesienia wiasnosci Urzadzen i Wyposazenia, Generalny Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nadzoér i utrzymanie tych Urzadzen i Wyposazenia, oraz
ryzyko ich utraty lub uszkodzenia raz wszelkie ryzyka dotyczace bezpieczenstwa i
wyrzadzenia jakiejkolwiek szkody przez te Urzadzenia i Wyposazenie az do czasu
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Fakt zaakceptowania przez
Zamawiajacego danego Etapu Realizacji oraz przejscie wiasnosci Urzadzen i
Wyposazenia pozostajg bez jakiegokolwiek wptywu na prawo Zamawiajacego odmowy
zaakceptowania kolejnych Etapéw Realizacji.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzor i utrzymanie Obiektu lub jego
czeéci, az do Wystawienia Swiadectwa Zakoficzenia Realizacji, z wylaczeniem czesci
Obiektu przejetych przez Zamawiajacego do eksploatacji przed Zakonczeniem Realizacji,
na podstawie Swiadectw Zakonczenia Etapu Realizacji. W tym okresie Generalny
Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za wszelkie szkody w Obiekcie.

RYZYKO BLEDOW W DOKUMENTACJI ZAMAWIAJACEGO

28.1.

28.2.

28.3.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zbadania dokumentéw
Zamawiajacego (wlacznie z wszelka dokumentacjg posiadang przez Zamawiajgcego) Oraz
o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i zbadatl wszelkie dokumenty otrzymane od Zamawiajacego
przed podpisaniem Umowy. W terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczecia,
Wykonawca ztozy Inzynierowi Kontraktu o$wiadczenie o zamiarze wykorzystania
jakichkolwiek innych dokumentow Zamawiajacego oraz o stwierdzonych biedach,
nieprawidlowosciach lub wadach w tych dokumentach Zamawiajacego.

W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stanowiska Inzyniera Kontraktu w
przedmiocie zgloszonych bledow oraz propozycji ich usunigcia lub poprawienia,
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o przejeciu tych dokumentéw Zamawiajacego, ktore
zamierza wykorzysta¢ w calosci lub w czg$ci. Ztozenie w/w o$wiadczenia bedzie
réwnoznaczne ze stwierdzeniem, ze Generalny Wykonawca staje si¢ odpowiedzialny za
wszystkie btedy, pominigcia, niejasnosci, niespdjnosci, niewystarczajace informacje lub
inne wady, ktorych nie zglosit i w razie ich wystgpienia obowigzany jest do poprawy
zarowno tych dokumentow, jak i odpowiednich Prac, na wiasny koszt, pod nadzorem
Inzyniera Kontraktu.

Jezeli w Obiekcie lub w jego czesci albo w tymczasowych instalacjach Generalnego
Wykonawcy wystapi szkoda spowodowana jakimkolwiek zastosowaniem lub oparciem
sie na blednym projekcie, danych lub specyfikacji dostarczonych lub wyznaczonych przez
lub w imieniu Zamawiajacego, Generalny Wykonawca, nie moze si¢ na to powotywac
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jezeli nie dopeil obowiazkéw dotyczacych przeprowadzenia wiasnych badan, analiz i
opracowan oraz uaktualnienia, skorygowania i uzupehienia wszelkich danych, zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz PFU.

29. ZWOLNIENIE ZAMAWIAJACEGO V4 ODPOWIEDZIALNOSCI PRZEZ
WYKONAWCE

29.1.

29.2.

Niezaleznie od wszelkich innych postanowien Umowy oraz rozwijajac postanowienia
KLAUZULI 9.8, Generalny Wykonawca zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci
w zakresie wszelkich procesow sadowych, postepowan administracyjnych, roszczen,
szkod, grzywien, kar, kosztow i wydatkow jakiegokolwiek rodzaju, wiaczajac w to
zasadzone koszty obstugi prawnej, a w szczegoélnosci zwigzanych z: (i) naruszeniem
Wymogdéw Ustawowych, (ii) powstalg odpowiedzialnoscia cywilna, karna lub
administracyjna, (iii) a takze w szczegdlnosci ze szkodami osoby trzeciej powstatymi w
wyniku wykonywania Umowy, a takze ze $miercig lub zranieniem jakiejkolwiek osoby
albo uszkodzeniem jakiejkolwiek rzeczy (innej niz Obiekt), ktore zdarzyly sie przed
koncem Okresu Odpowiedzialnosci za Wady, wigczajac jego ewentualne przedtuzenie,
zaistniatymi w zwigzku z realizacja Umowy na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Jezeli przeciwko Zamawiajacemu zostanie wytoczone powoddztwo albo zostanie
zgloszone roszczenie, za ktore zgodnie z KLAUZULA 29.1 powyzej, przejmuje
odpowiedzialno§¢ Generalny Wykonawca, woOwczas Zamawiajacy, niezwlocznie,
zawiadomi o tym Generalnego Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ i bedzie uprawniony
na wlasny koszt uczestniczy¢ w takim postgpowaniu i wejsc, o ile bedzie taka prawna
mozliwos¢, w miejsce Zamawiajacego lub przystagpi¢ jako interwenient uboczny, jak
rowniez moze przeprowadza¢ negocjacje w celu rozstrzygnigcia tych postgpowan.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie uznawac roszczen ani nie zawiera¢ ugody z osoba
podnoszaca roszczenia, bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy.

30. UBEZPIECZENIA

30.1.

30.2.

30.3.

[UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO]| Zamawiajacy
zawrze na swoj koszt umowe ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu CAR/EAR we
wlasnym imieniu i na wiasng rzecz oraz wszystkich Wykonawcoéw i
Podwykonawcow kazdego szczebla, Inzynierow, Doradcow Technicznych, Architektow,
konsultantow, Stuzb Inspekcyjnych i Dostawcow wykonujacych prace na terenie budowy
wylacznie w zakresie dzialan realizowanych na terenie budowy, oraz wszystkich
pozostatych 0s6b i podmiotow formalnie zaangazowanych w realizacje Kontraktu
(Ubezpieczeni) w ramach swoich odnosnych intereséw, praw, obowigzkow, dziatan i
zaniechan zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Ubezpieczenie bedzie utrzymane w caltym okresie realizacji kontraktu tj. od dnia wejscia
na plac budowy pierwszego wykonawcy lub roztadowania pierwszej dostawy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego badz innego dokumentu uprawniajacego do
oddania inwestycji do uzytkowania.

Ubezpieczenie zostanie zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (construction all risks/
ereaction all risks insurance). Ochrong zostang objete szkody, ktore mogg powstaé w
zwigzku z naglymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas fazy budowy/montazu

Strona 80z 111



30.4.

30.5.

(ochrong ubezpieczeniowa objete beda wykonane roboty oraz mienie, m.in. w trakcie
budowy, montazu, prob i testow lub skladowania w miejscu ubezpieczenia (teren budowy
oraz miejsca skladowania poza nim), w tym dostawy inwestorskie — jesli beda
wystegpowaly), na sume ubezpieczenia odpowiadajaca wynagrodzeniu netto (bez podatku
VAT) powickszong o warto$¢ dostaw Inwestorskich (jesli beda wystepowaty).

Ubezpieczenie w zakresie uwzgledniajacym rozsadng handlowo oferte bedzie zawarte na
warunkach odpowiadajacych co najmniej standardowi warunkéw monachijskich (Munich
Re). Podstawowy zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przynajmniej o nastepujace
klauzule dodatkowe:

a) klauzula 001 — ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkow;

b) okres gwarancyjny - konserwacja rozszerzone pokrycie - klauzula 004 - w okresie
nie krétszym niz 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;

c) okres gwarancyjny — konserwacja prosta - klauzula 003 - w okresie nie krotszym
niz 24 miesigce po zakonczeniu obowigzywania klauzuli 004;

d) ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej
i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego;

e) ryzyko prob i testow w tym prob gorgcych — dopuszcza si¢ limit czasowy
uzalezniony od rzeczywistej dtugosci prob i testow (zakres zgodny co najmniej z
klauzulg 100);

f) ryzyko projektanta i producenta - klauzula 115/200 lub odpowiadajaca temu
standardowi;

g) pokrycie ryzyka czesci wadliwych;

h) ryzyko szkdéd w mieniu otaczajacym;

i) klauzula 013 — ubezpieczeniec od sktadowania poza trenem budowy -
ubezpieczone beda szkody w ubezpieczonym mieniu sktadowanym poza placem
budowy;

J) ryzyko dodatkowych kosztéw wynagrodzenia ekspertow/rzeczoznawcow;

k) klauzula wzrostu wartoéci kontraktu - przynajmniej 120% pierwotnej sumy
ubezpieczenia;

I) klauzula 113 - ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynow/producentdow na teren budowy z wlgczeniem szkdd podczas
zatadunku 1 roztadunku;

m) klauzulg reprezentantow;

n) klauzule wstrzymania prac (standstill cover);

0) klauzule ukonczonych etapéw budowy i czesciowo odebranych do uzytkowania
(klauzula 116 i 116/1)

p) klauzula pokrycia kosztow dziatan, majacych na celu zapobiezenie szkodzie lub
zmniejszenie jej rozmiarow jak rowniez kosztow usunigcia pozostalosci po
szkodzie.

Wylaczenia odpowiedzialnosci, klauzule zawezajace lub obostrzajace ochrong, limity
odpowiedzialno$ci oraz franszyzy redukcyjne beda stosowane w zakresie zgodnym z
praktyka rynkowa na dzien negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia. Generalny
Wykonawca, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalsi podwykonawcy zobowigzani beda
do przestrzegania wytycznych ubezpieczyciela w zakresie prowadzenia prac
budowlanych.
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30.6.

30.7.

30.8.

30.8.1.

30.8.2.

30.8.3.

30.9.

30.9.1.

30.9.2.

30.9.3.

30.9.4.

Odszkodowania nalezne z tytulu umowy ubezpieczenia: Generalnemu Wykonawcy,
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom lub innym podmiotom
objetych Umowa beda ptatne Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za posrednictwem Inwestora i moga by¢ przeznaczone
przez Generalnego Wykonawce, Wykonawce, Podwykonawce lub dalszych
podwykonawcdéw wylacznie na przywrocenie stanu sprzed powstania szkody.
Zamawiajacy moze z kwot odszkodowan, o ktoérych mowa w zdaniu poprzednim,
potraca¢ swoje naleznosci wobec Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow lub innych podmiotéw objetych Umowa.

W przypadku wyptaty odszkodowania kazdy z ubezpieczonych uczestniczy we
franszyzach/ udziatach wlasnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wyplaconym
odszkodowaniu w zwigzku z jednym zdarzeniem losowym.

[UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ WYKONAWCE]

Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy i zapewni ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowej
przez caty okres obowigzywania Umowy w zakresie nastgpujacych ryzyk:

Ubezpieczenia  Kkluczowych  maszyn  budowano-montazowych  Wykonawcy,
Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow;

Ubezpieczenie mienia w transporcie;

Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej;

Ubezpieczenie kluczowych maszyn budowlano - montazowych Wykonawcy,
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

Wykonawca zawrze (lub w odniesieniu do sprzetu Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow wyegzekwuje od nich zawarcie) umowy ubezpieczenia na bazie
wszystkich ryzyk [construction plant machinery] maszyn, urzadzen i pojazdow
wolnobieznych uzywanych do realizacji Umowy.

Przedmiot ubezpieczenia: niezaleznie od formy wlasnosci wszystkie kluczowe maszyny,
urzadzenia, sprzet budowlany, bedacy wlasno$cia, najmowany lub uzywany przez
Wykonawce, Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow na Placu Budowy. Przez
kluczowe maszyny, urzadzenia, sprzg¢t budowlany nalezy rozumieé¢ maszyny, urzadzenia,
sprzet budowlany, ktorego wartos¢ jednostkowa nowo odtworzeniowa przekracza
400.000,00 PLN (stownie: czterysta tysiecy ztotych).

Okres ubezpieczenia i odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela: nie pdzniej niz od daty
wprowadzenia na Placu Budowy, az do momentu ich trwalego usunigcia z Placu
Budowy.

Zakres ubezpieczenia: na bazie tzw. ,wszystkich ryzyk maszyn budowlanych”
[construction plant machinery].
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30.9.5.

30.9.6.

30.10.

30.10.1.

30.10.2.

30.10.3.

30.10.4.

30.10.5.

30.10.6.

30.10.7.

30.11.

30.11.1.

Zakres terytorialny obejmie w szczeg6lnosci Plac Budowy, z zastrzezeniem, ze dla ryzyk
transportowych ochrona obowiazuje na trasie transportu lub przemieszczania si¢ na Plac
Budowy.

Franszyzy lub udzial wlasny nie moga by¢ wyzsze niz przyjete w ramach dobrych praktyk
rynkowych na dzien zawierania umoéw ubezpieczenia dla poszczegdlnych maszyn,
urzadzen.

Ubezpieczenie mienia w transporcie:

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia mienia w transporcie dla planowanych dostaw,
nie pozniej niz dzien przed rozpoczgciem pierwszego transportu/ tranzytu/ od dnia
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do pierwszej wysytki, do dnia zakonczenia
roztadunku ostatnich produktow na Teren Budowy.

Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia mienia w transporcie beda:
Zamawiajacy, Wierzyciele (jezeli istniejg), Wykonawca i Podwykonawcy dowolnego
szczebla, pracownicy i przedstawiciele powyzszych podmiotow.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na sume ubezpieczenia odpowiadajaca maksymalnej
warto$ci tadunku na jednym $rodku transportu i/lub w miejscu sktadowania. W przypadku
CIF zadeklarowana suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ 110% maksymalnej
wartosci tadunku.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien by¢ co najmniej rownowazny ochronie
wynikajacej z instytutowej klauzuli tadunkowej (A) ICC (A) 1/1/0, o ile warunki i klauzule
ograniczajace moga by¢ stosowane zgodnie z aktualnie obowiazujaca praktyka rynkowa.

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmowac:
a) Automatyczng ochrong dla ponownej wysyiki;
b) Ubezpieczenie czasowego sktadowania.
Dodatkowe klauzule (ewentualne ograniczenia, jesli wymaga tego Ubezpieczyciel).

a) Klauzula 50/50;

b) Instytutowe klauzule fadunkowe ,,A”,

c) Instytutowe klauzule tadunkowe (tfadunki lotnicze),

d) Instytutowe klauzule strajkowe (fadunkowe),

e) Instytutowa klauzula o wymianie,

f)  Instytutowa klauzula Klasyfikacyjna (ClI 3541/1/2001),

g) Klauzula akumulacji;

h)  pokrycie kosztow usuwania pozostalosci w wysokosci min. 10% warto$ci

fadunku (maksimum do ustalenia),

Wylaczenia odpowiedzialno$ci, klauzule zawezajace, limity odpowiedzialnosci oraz
franszyzy redukcyjne begdg stosowane w zakresie zgodnym z praktyka rynkowa na dzien
negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Odpowiedzialno$ci Cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wilasny koszt umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci, posiadania oraz
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uzytkowania mienia dotyczacej przedmiotowego kontraktu (umowa dedykowana pod
kontrakt), obejmujacej szkody, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwiagzku z realizacja
Umowy, a takze szkody zwigzane z dziataniami Podwykonawcow.

Zakres ochrony powinien obejmowac szkody osobowe i szkody rzeczowe, zar6wno w
postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans)
powstale w trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmie ochrong
odpowiedzialno§¢  Zamawiajacego, Wykonawcy (Konsorcjum  Wykonawcow),
Podwykonawcow (i ich przedstawicieli) zatrudnieni przy realizacji cz¢sci Umowy, osoby
przeprowadzajace uruchomienia i pomiary oraz wszelkie inne osoby zatrudnione w
zwiazku z wykonywaniem Umowy. Zakres ochrony winien obejmowac¢ odpowiedzialno$¢
wzajemng migdzy podmiotami obj¢tymi ochrong na podstawie wymaganej umowy
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo obejmowaé w
szczegolnosci:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem;

b) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow i dalszych wykonawcow;

c) szkody nie bedgce nastgpstwem szkdéd osobowych, ani szkod
rzeczowych  (tzw. czyste straty finansowe) z  limitem
odpowiedzialno$ci min. 10.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia;

d) szkody spowodowane wadg produktu lub wykonanej ustugi;

e) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w
uzytkowanie odbiorcy (completed operations);

f) szkody polegajace na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz
wadliwego produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem
odpowiedzialno$ci min. 10 000 000 zt na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia;

g) szkody powstate podczas prac wyburzeniowych lub rozbidérkowych,
prac prowadzonych przy uzyciu materiatow wybuchowych, mtotéw
pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw innych podobnych
urzadzen w zwiazku z prowadzonymi pracami kontraktowymi;

h) szkody rzeczowe powstate wskutek wibracji, ostabienia elementow
nos$nych albo usuniecia si¢ lub ostabienia nosnosci gruntu polegajace
na zawaleniu si¢ obiektu budowlanego, oderwania si¢ czgsci obiektu
budowlanego, peknieciu jezeli zagraza to stabilno$ci budynku lub
budowli — z limitem odpowiedzialnoéci min. 20 000 000 zt na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z zastrzezeniem, ze
szkody osobowe beda pokryte do pelnej wysokos$ci sumy gwarancyjnej

i) szkody powstale w instalacjach podziemnych;

j) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowiazkowemu ubezpieczeniu OC

k) szkody powstate w mieniu powierzonym (pozostajacym pod opiekg
lub pod kontrola podwykonawcow) — dopuszczalna granica wynosi
20.000.0000 zt

I) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy,
obrobki,
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m) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych;

n) szkody powstale w $rodowisku naturalnym Ilub w zwigzku
z zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami szkodliwymi wynikte
wskutek zdarzenia o charakterze naglym i przypadkowym, w tym
zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu lasow i
parkow, z limitem odpowiedzialno$ci co najmniej 10 000 000 zt na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

0) szkody poniesione przez pracownikow (OC pracodawcy);

p) Franszyza lub udzial wlasny beda ustalone na rozsagdnym poziomie
rynkowym, w wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 000 zt dla szkdéd
rzeczowych oraz 10% odszkodowania, nie mniej niz 10 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i
udzialéw wlasnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

Ubezpieczenia OC Wykonawcy begdzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowa z suma gwarancyjng nie nizsza niz 50 000 000,00 zt na jeden i wszystkie
wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia — suma gwarancyjna dedykowana dla
przedmiotowej Umowy.

Ubezpieczenie od Odpowiedzialno$ci Cywilnej Projektantow:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia OC
zawodowe] obejmujacej ochrong odpowiedzialno$¢ Wykonawcy (Konsorcjum
Wykonawcdw) oraz osob, ktdérymi postuguje sie on w zwiazku z realizacja Umowy, w tym
takze Podwykonawcow z tytutu czyndéw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa)
oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania (odpowiedzialno$¢
kontraktowa), w zwiazku z nieprawidlowymi dziataniami lub zaniechaniami zawodowymi
majacymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed).

Okres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej okres obowigzywania Umowy oraz
okres, przed ktérym wykonano wszelkie prace projektowo- dokumentacyjne niezbedne do
realizacji Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia ubezpieczenia na bazie claims made z
zastrzezeniem zastosowania okresu dodatkowego na zglaszanie roszczen obejmujacego 3
lata od daty zakonczenia okresu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej powinien
obejmowac szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zardwno w
postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum
cessans). Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow ubezpieczonego (kazdego
stopnia), w zakresie obejmujgcym realizowane przez nich prace;

b) koszty przebudowy, rekonstrukcji przedmiotu prac projektowych
nawet wtedy, gdy nie doszto do wyrzadzenia szkody w mieniu
polegajacej na uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wnoszona budowla jest
dotknicta wada;

¢) koszty przeprojektowania, ktore zostang poniesione przez osobe trzecig
w nastepstwie szkody wyniktej z uchybienia ubezpieczonego;
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d) szkody polegajace na koniecznos$ci poniesienia przez osoby trzecie
kosztow w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami,
odszkodowaniami, nalezno$ciami, o ile wynikaja z wuchybien
ubezpieczonego;

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub
kosztéw, o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego;

f) szkody powstate w Srodowisku naturalnym Iub w zwigzku z
zanieczyszczeniem $rodowiska, z limitem odpowiedzialno$ci min. 5
000 000 zt;

g) franszyza lub udzial whasny beda ustalone na rozsagdnym poziomie
rynkowym w wysoko$ci nieprzekraczajacej 20 000 zt dla szkod
rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz 10 000 zt dla czystych
strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow
wlasnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

h) szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej bedzie obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa, kontraktowa z sumg gwarancyjna nie nizsza niz 20
000 000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia — suma
gwarancyjna dedykowana dla przedmiotowej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej zawodowej bedzie obejmowaé wszelkie uslugi projektowe, wynikajace z
petnienia funkcji w budownictwie, ustugi im towarzyszace jak nadzor autorski, inwestorski
o ile beda wykonywane w zwiazku z realizacja Umowy.

Ubezpieczenie — Postanowienia Ogodlne
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe
potwierdzajace zawarcie przez niego umow ubezpieczenia, a takze warunkéw na jakich
ubezpieczenia zostaly zawarte wraz z dowodami oplacenia sktadek (jezeli ochrona
ubezpieczeniowa zalezy od platnosci sktadki) dla kazdej ze wskazanych umow
ubezpieczenia w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Jezeli sktadka jest platna w ratach,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu potwierdzenie oplacenia kazdej raty nie pozniej
niz w dniu platnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zlozenia innych dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia na wymaganych warunkach oraz istnienie waznej ochrony
ubezpieczeniowej —np. certyfikatow wystawionych przez ubezpieczyciela lub brokera — o
ile dokumenty te zawierajg szczegotowe informacje o warunkach udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej.
Jezeli w trakcie obowigzywania Umowy ma uplyngé okres ubezpieczenia z tytulu
jakiejkolwiek wymaganej umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwlocznie i bez
wezwania dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie biezacej
lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami Umowy, w terminie
najpo6zniej 7 dni przed koncem biezacego okresu ubezpieczenia. Do tych dokumentéw
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia KLAUZULI 30.13.1 powyzej. W kazdym
przypadku Wykonawca zapewni ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowe;j.
Tres¢ powyzszych dokumentéw powinna zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwos¢
weryfikacji realizacji wymogow Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie wysokosci
sum gwarancyjnych/sum ubezpieczenia, limitdow odpowiedzialnosci, majacych
zastosowanie franszyz lub udzialow wtasnych, okresu ubezpieczenia.
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W przypadku wymaganego Umowa dokumentu sporzadzonego w jezyku innym niz jezyk
polski, Wykonawca powinien przekaza¢ taki dokument kazdorazowo wraz z jego
tlumaczeniem na jezyk polski.
Jezeli wskazane powyzej umowy ubezpieczenia nie zostang zawarte lub jesli dokumenty
potwierdzajace ich zawarcie i ich warunki (w tym optacenie sktadki, o ile beda wymagane)
nie zostang dostarczone w terminie badz zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysé
Zamawiajacego od zakresu wskazanego w Umowie, lub zapisy umoéw ubezpieczenia
zostang zmienione w jakikolwiek sposob i stopniu na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
zgody Zamawiajacego, badz gdy Wykonawca s$wiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw tych umow ubezpieczenia.
a) do czasu przedstawienia Zmawiajacemu dokumentow, o ktorych
mowa w KLAUzZULI 30.13.1 lub w KLAUZULI 30.13.2,
spetniajacych wymagania Umowy, Zamawiajacy moze wstrzymac si¢
z zaptatg Wykonawcy Wynagrodzenia, bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy z tego tytutu, lub
b) Zamawiajacy moze samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy
ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce kosztami, w tym skladka oraz odsetkami,
jakiejkolwiek tak =zawartej umowy ubezpieczenia, Wwzywajac
Wykonawce do zaptaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub
dokonujac potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy.
Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania wazno$ci wymaganych ubezpieczen
nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialno$ci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
Niezaleznie od ubezpieczen wskazanych ponizej, w okresie obowigzywania Umowy,
Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy wszelkie inne, wymagane przez prawo umowy
ubezpieczenia, w tym Wykonawca zapewni, zeby wszystkie osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach realizacji Umowy posiadaty, przez okres
wykonywania przez nie zadan, polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci zawodowej na
sumy gwarancyjne nie mniejsze niz wymagane przez obowigzujace przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia aktualnych polis ubezpieczeniowych na
kazde zagdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z sumg gwarancyjna
(oraz innymi kwotami, w tym sublimitami) wyrazong w EUR (euro) lub w zt (ztoty polski)
lub w USD (dolar amerykanski) lub GBP (funt brytyjski). W takim przypadku
Zamawiajacy zweryfikuje wysoko$¢ sumy gwarancyjnej (oraz innych kwot) z
wymaganiami Umowy (z kwotami wyrazonymi w Umowie w zl), na podstawie
najaktualniejszego kursu $redniego NBP danej waluty obcej wedlug stanu na dzien
przedtozenia dokumentu Zamawiajacemu.
W przypadku zaj$cia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangazowani
bezposrednio lub posrednio w realizacj¢ Obiektu (Zamawiajgcy, Generalny Wykonawca i
Podwykonawcy) udzielg sobie pomocy i bedg wspotpracowa¢ w celu uzyskania
odszkodowania ubezpieczeniowego w mozliwe krotkim czasie. W odniesieniu do roszczen
ubezpieczeniowych dotyczacych interesOw Zamawiajacego, Generalny Wykonawca nie
moze zrezygnowa¢ z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody z
ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow ubezpieczen uzupehiajacych
wynikajacych z wydluzenia okresu realizacji Kontraktu w pordéwnaniu z terminami
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okreslonymi w Harmonogramie Realizacji Kontraktu, wynikajagce z jego winy. Zapis
dotyczy zarowno ubezpieczen do zawarcia ktorych zobowigzany jest Wykonawca jak i
Zamawiajacy.

WARUNKI NIEPRZEWIDZIANE

31.1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ rozpoznanie aktualnych warunkéw
gruntowo wodnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — w tym w razie koniecznos$ci
opracowa¢ dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska.

31.2. Zadne Dodatkowe ptatnosci ani lub korekty Ceny czy przedtuzenia Terminu Realizacji
nie beda dokonane na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie zjakichkehwiek

ZMIANY PRZEPISOW PRAWNYCH

Jezeli po zawarciu Umowy wejda w zycie jakiekolwick Wymagania Ustawowe (co obejmuje
takze wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania przepisow przez kompetentne organy)
niezalezne od Stron i majace bezposredni wplyw na wykonanie Umowy, wszelkie ryzyko
Zwigzane ze z powyzszymi zmianami bedzie obcigzato Generalnego Wykonawce, chyba ze
Generalny Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego w terminie nie dluzszym
niz 60 dni od dnia wystapienia zmiany.

SILA WYZSZA

33.1. ,.Sila Wyzsza” oznacza wystapienie zdarzen, niezaleznych od Strony powotujacej si¢ na
Site Wyzsza, i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, jezeli te zdarzenia albo ich nastepstwa
majg istotny negatywny wplyw na wykonanie przez Stron¢ powotujacg si¢ na Site Wyzsza
jej zobowiazan wynikajacych z Umowy, w tym:

(a) wojny lub dziatania wojenne powstate na terenie Polski lub jej dotyczace;
(b) rewolucje, rozruchy, powstania, zamieszki cywilne, akty terroryzmu lub sabotaz;
(c) embarga, restrykcje dotyczace importu, strajki generalne, lokauty,

(d) dziatania sit przyrody, w tym trzesienia ziemi i powodzie, z wylaczeniem: (i)
warunkow pogodowych racjonalnie przewidywalnych dla obszaru geograficznego,
na ktérym znajduje si¢ Teren Budowy; lub (ii) wszelkich podpowierzchniowych
warunkow geologicznych na Terenie Budowy odkrytych po dacie Rozpoczecia
Prac.

33.2. Jezeli zdarzenie Sily Wyzszej uniemozliwi Stronie wypemianie Umowy w catosci,
wowczas w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od wystapienia takiego zdarzenia Strona
ta zawiadomi na piSmie drugg Stron¢ o tym zdarzeniu podajac okolicznosci jego
wystgpienia. Generalny Wykonawca poinformuje Inzyniera Kontraktu o wszelkich
alternatywnych sposobach wykonania zobowigzan, ktorych nie uniemozliwia Sila
Wyzsza, a takze o krokach, jakie Generalny Wykonawca proponuje podja¢ w zwiazku z
takim alternatywnym wykonaniem zobowigzan. Generalny Wykonawca nie podejmie
zadnych krokow bez instrukcji Inzyniera Kontraktu.
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Strona powolujaca si¢ na wystapienie Sity Wyzszej bedzie zwolniona =z
odpowiedzialno$ci za niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie swych
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy tak dhugo, jak dlugo wystepuje ta Sita Wyzsza lub
jej skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowigzkéw zostato
uniemozliwione.

Strona lub Strony dotknigte zdarzeniem Silty Wyzszej uzyja wszystkich mozliwych i
racjonalnych $rodkéw do zlagodzenia skutkow jej wptywu na wykonanie Umowy i
wypelnianie swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Strony o$wiadczaja, ze sa $wiadome istnienia epidemii spowodowanej wirusem SARS-
CoV-2 (Koronawirus) oraz dziatan wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy od
dnia 24 lutego 2022 r. i powyzsze okolicznosci zostaty uwzglednione przez Strony przy
zawarciu Umowy, w tym w uzgodnionych terminach i Cenie. Kazda ze Stron potwierdza,
iz na dzien podpisania niniejszej Umowy jest w stanie realizowa¢ zobowigzania
wynikajace z Umowy (W szczego6lnosci w zakresie zobowigzan terminowych oraz
kwotowych). Generalny Wykonawca potwierdza, ze (i) Koronawirus oraz wprowadzane
w zwigzku z nim ograniczenia administracyjne, a takze (ii) konsekwencje (w tym
gospodarcze) dzialan wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy nie wptywaja oraz
wedtug jego najlepszej wiedzy nie wptyng negatywnie na Generalnego Wykonawce w
zakresie mozliwosci wykonania Umowy zgodnie z warunkami i terminami wskazanymi
w Umowie i nie moga zatem stanowi¢ Sity Wyzszej.

W przypadku, gdyby na skutek (i) wprowadzenia dalszych administracyjnych ograniczen,
nakazow lub zakazow zwigzanych z Koronawirusem, (ii) lub na skutek konsekwencji (w
tym gospodarczych) dziatan wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy od dnia 24
lutego 2022 r., ktore rzeczywiscie i istotnie wplyng negatywnie na zdolnos¢ Generalnego
Wykonawce do wykonania Prac poprzez uniemozliwienie (lub istotne utrudnienie)
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy (lub zaistnieje powazne ryzyko takiego
negatywnego wplywu), Generalny Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu takiej okolicznosci oraz wskazaé, w jaki
rzeczywisty sposob takie okoliczno$ci uniemozliwiaja lub istotnie utrudniajg wykonanie
Umowy wraz ze wskazaniem dziatan (planu naprawczego) majacych na celu
zminimalizowanie ich negatywnego wplywu na wykonanie Umowy. Generalny
Wykonawca zobowigzany jest podejmowaé wszystkie racjonalne dziatania w celu
unikniecia lub zminimalizowania negatywnego wptywu takich okolicznosci na
wykonanie Umowy.

CZESC VIIL ZMIANY W UMOWIE | INNE POSTANOWIENIA

34. ZMIANY W UMOWIE

34.1.

34.2.

34.3.

Kazda zmiana postanowien Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych.

Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamowien Publicznych przewiduja
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w nastgpujacych przypadkach:
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34.3.1.

34.3.2.

34.3.3.

34.3.4.

34.3.5.

34.3.6.

Zmiana Terminu Realizacji Obiektu moze nastgpi¢ w przypadku:

(1) wystgpienia nietypowych warunkéw pogodowych majacych wptyw na
niemozliwo$¢ prowadzenia robot budowlanych, w szczegolnoscei takich
jak: diugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 (pigciu) dni,
powddz (czas niezbedny na ustapienie wody z zalanego terenu i mozliwos$¢
kontynuacji lub rozpoczgcia prac), ktéore zgodnie z szczegdtowa
specyfikacja techniczng uniemozliwiaja prowadzenie prac. Fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

(i) przesunigcia terminu udostepnienia Generalnemu Wykonawcy Terenu
Budowy lub wstrzymania prac z przyczyn nie lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy.

zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji lub Ceny moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia Sity Wyzszej.

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku zmiany istotnych przepisow
Regulacji UE, obowigzujacych prawa lub Wymagan Ustawowych powodujacych
koniecznos¢ dostosowania Prac i Obiektu do zmian przepisow, ktore nastgpily w trakcie
realizacji Umowy,

zmiana Terminu Realizacji lub sposobu realizacji Umowy moze nastapi¢ w przypadku
kolizji Prac z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami;
w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku nastepstw dzialania organéow
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
(m.in. eksploatatoréw infrastruktury), w szczegdlnosci:

(a) przekroczenia zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach terminow
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., bezposrednio zwigzanych z realizacjg czesci lub
catosci Prac, wykazanego przez Generalnego Wykonawce dokumentami
urzedowymi lub dokumentami prywatnymi z data pewna, pod warunkiem,
ze Generalny Wykonawca nie odpowiada za to opdznienie i powoduje ono
wstrzymanie realizacji czesci lub catosci Prac;

(b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Generalnego Wykonawce,

zmiana sposobu realizacji Umowy w stosunku do SWZ lub PFU (wraz z ewentualng
zmiang Terminu Realizacji 1 Ceny) moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci
wprowadzenia zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi
okolicznosciami:

(a) niedostepnos$cia na rynku materiatéw, lub urzadzen, spowodowang
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34.3.7.

34.3.8.

34.3.9.

34.3.10.

34.3.11.

34.3.12.

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen, przedtuzajacy si¢ czas w ich uzyskaniu,

(b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Obiektu lub kosztow
eksploatacji Obiektu, lub umozliwiajacych uzyskanie Obiektu lepszej
jakosci,

(c) konieczno$cig zrealizowania Obiektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem Obiektu lub tez zastosowanie innych rozwigzan
mogto przynies$¢ korzysci dla efektywnosci Obiektu,

(d) optymalizacja kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwiazku z
realizacjg Obiektu;

(e) poprawa bezpieczenstwa ludzi i sprzetu w zwigzku z realizacja Obiektu,

(f) uzasadniong i konieczng poprawa jakosci, wydajnosci lub bezpieczenstwa
realizacji Prac, ograniczeniem kosztow dziatania i utrzymania Obiektu lub
spetnieniem wymagan zwiazanych z bezpieczenstwem lub ochrong
srodowiska.

zmiana Ceny, do warto$ci nie przekraczajacej 10% (dziesigciu procent) Ceny, o  ktorej
mowa w KLAUZULI 11.1 moze nastapi¢ w szczegélnie uzasadnionych przypadkach, w
razie zaniechania realizacji czgéci Prac z przyczyn, ktorych nie mozna byto przewidzieé
i ktore sa niezalezne od Zamawiajacego oraz w przypadkach przewidzianych w
ponizszych zapisach.

zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji i Ceny moze nastapi¢ w przypadku
aktualizacji rozwigzan projektowych w stosunku do SWZ lub PFU z powodu zmiany
obowigzujacych  przepisow, warunkéw umozliwiajacych prowadzenie Prac,
bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajacych z innych nieprzewidywalnych
istotnych okolicznosci, ktorych wprowadzenie bedzie korzystne dla efektywnosci
Obiektu,

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego
z czesci Prac;

zmiana Terminu Realizacji moze nastagpi¢ w przypadku przekazania przez
Zamawiajacego polecenia zawieszenia wykonywania Umowy i zawieszenia Umowy
przez Generalnego Wykonawce, zgodnie z KLAUZULA 35;

zmiana o0sOb uczestniczagcych w wykonywaniu Umowy po stronie Generalnego
Wykonawcy, wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy moze nastgpi¢ na inne
osoby spelniajgce warunki postawione w tym zakresie w SWZ,

zmiana podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych na
inny moze nastgpi¢ pod warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot
spetnia warunki okreslone w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z
SWZ dla postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
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34.3.13.

34.4.

344.1.

34.4.2.

34.4.3.

34.4.4.

Jezeli nastgpito ogloszenie upadlosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego
Generalnego Wykonawcy, wowczas wszystkie zobowigzania 1 wierzytelnosci
Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiajacego okreslone w Umowie, a takze wobec
podwykonawcow, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Generalnego Wykonawce, o
ile podmiot ten spetnia warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego.

Zmiany wprowadzane przez Zamawiajacego

W przypadku, kiedy Zamawiajacy zaproponuje Zmian¢ zgodnie z KLAUZULA 34.3,
przesle on do Generalnego Wykonawcy Wniosek Propozycji Zmiany nakazujacy
Generalnemu Wykonawcy przygotowanie i dostarczenie Propozycji Zmiany Inzynierowi
Kontraktu, w terminie 14 dni (czternastu dni) dni od dnia otrzymania Whniosku
Propozycji Zmiany lub w dluzszym, uzgodnionym przez Strony ze wzgledu na charakter
Zmiany terminie, ktory bedzie zawierat:

(a) krotki opis Zmiany;

(b) wptyw na Termin Realizacji,

(c) szacowang cen¢ Zmiany;

(d) wptyw na Gwarancje Ruchowe (jezeli wystepuje);
(e) wptyw na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz

(f) wplyw na inne postanowienia Umowy.

W przypadku okreslonym w KLAUZULI 34.3.8 Generalny Wykonawca nie moze
odmowi¢ zawarcia aneksu zmieniajgcego Ceng.

Przed przygotowaniem i dostarczeniem Propozycji Zmiany Generalny Wykonawca, w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania Whniosku Propozycji Zmiany, dostarczy
Inzynierowi Kontraktu koszt przygotowania Propozycji Zmiany, zawierajacy
oszacowanie kosztu przygotowania i dostarczenia Propozycji Zmiany oraz wstgpne
oszacowanie wptywu Zmiany na Cen¢. Po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy
kosztu przygotowania Propozycji Zmiany, Zamawiajacy w terminie 7 (Siedmiu) Dni
Roboczych:

(a) albo zaakceptuje oszacowanie Generalnego Wykonawcy i wyda
instrukcje, zeby kontynuowat on przygotowywanie Propozycji Zmiany;
(b) albo zawiadomi Generalnego Wykonawce o tych czeSciach kosztu
przygotowania Propozycji Zmiany, ktore sa nie do zaakceptowania z
prosba o ich ponowne rozwazenie;
(c) albo zawiadomi Generalnego Wykonawce, ze nie zamierza wprowadzaé
Zmiany.
Po dorgczeniu takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca nie przystapi do
dokonywania Zmiany do czasu i pod warunkiem wydania Polecenia
Wprowadzenia Zmiany.

Po otrzymaniu od Zamawiajgcego instrukcji postgpowania, zgodnie z KLAUZULA
34.4.3(a), Generalny Wykonawca niezwlocznie przygotuje Propozycje Zmiany zgodnie
z KLAUZULA 345.1.
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34.4.5.

34.4.6.

34.4.7.

34.4.8.

34.5.

345.1.

34.5.2.

34.5.3.

34.6.

Kalkulacja cenowa kazdej Zmiany zostanie przeprowadzona z zachowaniem warunkow
rynkowych. Dla uniknigcia watpliwosci, koszt Zmiany wynikajacej z odstgpienia od
zatwierdzonej dokumentacji zostanie poniesiony przez Generalnego Wykonawce w
przypadku, gdy takie odstgpienie jest konieczne na skutek jakiegokolwiek btedu,
uchybienia lub rozbieznosci w takiej dokumentacji.

Po otrzymaniu Propozycji Zmiany, Zamawiajacy i Generalny Wykonawca spotkajg si¢ i
uzgodnig zmiang Ceny i wszystkie inne istotne sprawy dotyczace Propozycji Zmiany. W
terminie 14 dni od osiagnigcia tego porozumienia, Zamawiajacy, jezeli w dalszym ciggu
ma zamiar wprowadzi¢ Zmiang, przesle Generalnemu Wykonawcy Polecenie
Wprowadzenia Zmiany.

Jezeli Zamawiajacy nie jest w stanie przekaza¢ Polecenia Wprowadzenia Zmian w
terminie powyzszych 14 (czternastu) dni, Zamawiajacy jest zobowiazany poinformowacé
szczegotowo Generalnego Wykonawce o planowanym terminie przekazania mu tego
Polecenia Wprowadzenia Zmiany, przy czym przekazanie Polecenia Wprowadzenia
Zmiany nie nastapi pézniej niz w terminie 14 dni od dnia osiagnigcia porozumienia.

W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie otrzyma Polecenia Wprowadzenia Zmiany
w terminie 14 dni od dnia przekazania Propozycji Zmiany, Generalny Wykonawca nie
jest upowazniony do otrzymania zwrotu kosztow, poniesionych przy przygotowywaniu
Propozycji Zmiany.

Zmiany wprowadzane przez Generalnego Wykonawce

Generalny Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnej zmiany w Pracach poprzez
odstepstwo, modyfikacje, uzupelnienie lub pominigcie w zakresie jakiegokolwiek
elementu Obiektu, chyba, ze uzna iz taka zmiana jest wymagana w celu umozliwienia mu
spelnienia wymagan Umowy. W takim przypadku Generalny Wykonawca dorgczy
Zamawiajacemu uprzednie zawiadomienie na pisSmie o proponowanej zmianie i dostarczy
Zamawiajacemu takie informacje, jakich Zamawiajacy zazada. Jezeli Zmiang proponuje
Generalny Wykonawca zgodnie z KLAUZULA 34.3, wowczas dostarczy on Inzynierowi
Kontraktu na piSmie Zgloszenie Propozycji Zmiany, z podaniem uzasadnienia
proponowanej Zmiany i wlaczajac informacje wyszczegoélnione w KLAUZULI 34.4.1.

Po otrzymaniu Zgloszenia Propozycji Zmiany, Strony beda postgpowaé zgodnie z
procedurami okre$§lonymi w KLAUZULACH 34.4.2 - 34.4.8. Jednakze, jezeli
Zamawiajacy nie zdecyduje si¢ na wprowadzenie Zmiany, Generalny Wykonawca nie
bedzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztow poniesionych na przygotowanie
Zgloszenia Propozycji Zmiany.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wprowadzi Zmiang inaczej niz zgodnie z
KLAUZULAMI 34.5.1 — 34.5.2 lub przystapi do wprowadzania Zmiany, ktora nie zostata
zaakceptowana na pi$mie przez Zamawiajacego, Generalny Wykonawca nie bedzie z tego
tytutu uprawniony do zwrotu zadnych dodatkowych kosztow ani do podwyzszenia Ceny,
ani tez przedluzenia Terminu Zakonczenia Realizacji, ani zadnych zmian Gwarancji
Wykonania Umowy.

Postanowienia wymienione w KLAUZULI 34.3 stanowia katalog zmian, na ktore
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34.7.

34.8.

34.8.1.

34.8.2.

34.8.3.

34.8.4.

34.9.

Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgody. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci
skutkujacych konieczno$cig zmiany Umowy z przyczyn, o ktérych mowa powyzej, na
ktoére powoluje sie¢ Generalny Wykonawca, zobowigzany jest on do niezwlocznego
poinformowania o tym Zamawiajacego i wystgpienia z Wnioskiem Propozycji Zmiany,
ze wskazaniem, czego zmiana ma dotyczy¢ oraz szczegdélowym i udokumentowanym
uzasadnieniem. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierac:

(a) krotki opis Zmiany;

(b) wptyw na Termin Realizacji;

(c) szacowang ceng¢ Zmiany;

(d) wptyw na Gwarancje Ruchowe (jezeli wystepuje);
(e) wptyw na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz

(f) wplyw na inne postanowienia Umowy.

Niezaleznie od postanowien KLAUZULI 34.3, nie bedzie uwazana za Zmiang
jakakolwiek zmiana, ktéra nalezy wprowadzi¢ dlatego, ze powstata ona na skutek
niedotrzymania przez Generalnego Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
z uwzglednieniem postanowien KLAUZULI 7.2. Taka zmiana nie bedzie pociggac za
soba zmiany Ceny ani zmiany Terminu Realizacji.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b Prawa Zamodwien Publicznych Zamawiajacy, na
zasadach okreslonych w KLAUZULI 34.9 - 34.13, przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokosci Ceny w przypadku zmiany:

stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w KLAUZULI 34.8.1 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajgcych
stawke podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek Propozycji
Zmiany powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug oraz podatku akcyzowego, a takze
doktadne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wartos$¢
netto wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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34.10.

34.11.

34.12.

34.13.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w KLAUZULI 34.8.2 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
Ceny po zmianie Umowy, w szczego6lnosci Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany Ceny, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacje Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany powinien obejmowaé jedynie koszty
realizacji Umowy, ktére Generalny Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang wysokos$ci ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych ze zmiany
wynagrodzen pracownikom Generalnego Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
kosztow podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy
minimalnej albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w KLAUZULI 34.8.3 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych
zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek Propozycji
Zmiany powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, w szczego6lnosci
Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg zmiany Ceny a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli
ust—6-pkt-3 na kalkulacje Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany moze obejmowac jedynie
koszty realizacji Umowy, ktore Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktorych mowa w KLAZULI 34.8.3.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w KLAUZULI 34.8.4 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajgcych
zasady gromadzenia i wysoko$¢ wptat do pracowniczych planow kapitalowych.
Whiosek Propozycji Zmiany powinno zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie
Umowy, w szczeg6élnosci Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek
pomiedzy wnioskowang kwota zmiany Ceny a wptywem zmiany zasad, o ktéorych mowa
w niniejszej klauzuli ust—6-pkt-4, na kalkulacje Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany
moze obejmowac jedynie koszty realizacji Umowy, ktore Generalny Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w KLAUZULI
34.8.4.

W przypadku zmiany Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn okreslonych w

KLAUZULI 34.8 kazda ze Stron moze wystapi¢ z Wnioskiem Propozycji Zmiany W
terminie 30 (trzydziestu) dni od wejScia w zycie przepisow dokonujacych zmian.
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34.14.

34.15.

34.15.1.

34.15.2.

34.15.3.

34.15.4.

34.15.5.

34.15.6.

34.15.7.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn okreslonych w KLAUZULI 34.8
obejmowac bedzie wyltacznie ptatnosci za realizacje Prac, ktorych w dniu wejscia w
zycie przepisdw zmieniajacych odpowiednio stawki podatku od towaréw i ushug i
podatku akcyzowego, wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

Stosownie do tresci art. 439 Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wysokosci Ceny w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Obiektu, ktéra moze nastapi¢ wedlug nastgpujacych zasad:

Sposob ustalania zmiany Ceny — miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamoéwienia jest kwartalny wskaznik zmian cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszany w komunikacie Prezesa Gltéwnego Urzedu
Statystycznego za ostatni kwartat poprzedzajacy wniosek o waloryzacje.

Waloryzacja Ceny w oparciu o wskaznik wskazany w KLAUZULI 34.15.1 bedzie
nastgpowata nie czgSciej niz raz na 6 (szes¢) miesiecy liczac od miesigca, w ktorym
zawarto Umowe — pierwsza waloryzacja Ceny  wynagredzenia Generalnego
Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie 12 (dwunastu) miesiecy od dnia podpisania
Umowy.

Kazda ze Stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysokosci Ceny, gdy
wskaznik, o ktorym mowa w KLAUZULI 34.15.2 wzro$nie/spadnie o co najmniej 16%
{dziesieé—proecenty 8% (osiem procent) w stosunku do wysokosci tego wskaznika w
kwartale zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpi po 180 (stu
osiemdziesigciu) dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci
tego wskaznika w kwartale sktadania ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany Ceny, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci Ceny w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia nie moze przekroczyc

kumulatywnie 10%(dziesieeiv—procenty 15% (pietnastu procent) Ceny, okreslonej w
KLAUZULI 11.1.

W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w KLAUZULI 34.15.2 Strona wystgpujaca
o zmian¢ Ceny winna zlozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany zawierajace
szczegotowe kalkulacje obrazujace, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego wskaznika
wplyneta na koszty wykonania Umowy. Wniosek Propozycji Zmiany dotyczy wyltacznie
wynagrodzenia naleznego za zakres Prac wykonanych po uptywie okresu, o ktérym
mowa w KLAUZULI 34.15.2.

W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Wniosku Propozycji Zmiany, Strona
ktoéra wniosek otrzymala przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktora Cena powinna ulec zmianie, albo
informacj¢ o niezatwierdzeniu Wniosku Propozycji Zmiany wraz z uzasadnieniem.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji
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wynagrodzenia Podwykonawcow, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania danego Podwykonawcy wg powyzszych zasad,
jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

(a) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub ustugi,

(b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 (szes¢)
miesiecy.

35. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciaggtosci funkcjonowania i dostarczania odpadoéw
do istniejacego zakladu lab—z—innyeh—waznyehprzyezyn Zamawiajacy moze wydaé
polecenia zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawce czgséci lub catosci
obowigzkow wynikajacych z Umowy na okres proporcjonalny do czasu trwania
podstawy zawieszenia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wyda stosowne polecenie, Inzynier Kontraktu przekaze
Generalnemu Wykonawcy polecenie zawieszenia wykonywania czeSci lub catosci
obowiazkéw wynikajacych z Umowy. Polecenie bedzie okresla¢ obowiazek, ktorego
wykonanie ma by¢ zawieszone, termin wejscia w Zycie zawieszenia oraz powody takiego
zawieszenia. W rezultacie Generalny Wykonawca zawiesi wykonywanie wskazanego
obowiazku (z wyjatkiem obowiazkéw niezbgdnych do utrzymania Obiektu w nalezytym
stanie) az do czasu otrzymania od Inzyniera Kontraktu, dzialajacego na polecenie
Zamawiajacego, pisemnego polecenia przystapienia do ponownego wykonywania
zawieszonego obowiazku.

Generalny Wykonawca, w okresie zawieszenia wykonywania Umowy, bedzie
utrzymywal w stopniu odpowiednim do okresu i zakresu zawieszenia personel,
pracownikow i sprzet na Terenie Budowy lub w jego poblizu w gotowosci do wznowienia
realizacji Obiektu po otrzymaniu polecenia w tym przedmiocie wydanego przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zobowigzania Generalnego Wykonawcy wynikajace z Umowy zostang zawieszone
stosownie do zapisow niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i
udokumentowane koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcg w wyniku takiego
zawieszenia beda zaptacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego dodatkowo
do Ceny przy czym nie wigcej niz 5-000,00—zlotyeh(stownie—pieé—tysicey—zlotyeh)
10 000,00 ztotych (stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych) za kazdy dzieh zawieszenia. Dla
uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci zawieszenie nie wplynie na prawo Generalnego
Wykonawcy do otrzymania platnosci za Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za
Prace w toku zgodnie z Programem Prac i za Prace wykonane po zawieszeniu, jezeli
wykonanie tych Prac wyniknie z procesu technologicznego lub ma na celu zmniejszenie
kosztow zawieszenia.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé prace w wypadku nieprzestrzegania przez
Generalnego Wykonawcg postanowien Umowy lub przepisow powszechnie
obowiazujacych, a w szczegdlnosci w wypadku nieprzestrzegania przepisow BHP, ppoz.
lub realizacji robot niezgodnie ze sztuka budowlana.
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36.

35.6. Wstrzymanie prac, o ktéorym mowa powyzej, nie powoduje zmiany terminéw okreslonych
w Umowie, w szczeg6lnosci Terminu Realizacji.

35.7.  Wszelkie koszty zwigzane ze wstrzymaniem robot, o ktorym mowa w KLAUZULI 35.5,
ponosi Generalny Wykonawca.

ROZWIAZANIE UMOWY
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36.1.4.

36.2. Wypowiedzenie Umowy z przyczyn dotyczacych Generalnego Wykonawcy

36.2.1. Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ Umoweg ze skutkiem natychmiastowym poprzez

zawiadomienie Generalnego Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:

(@)

(b)

(©)

jezeli Wykonawca i/lub Gwarant przestanie wykonywacé swoje
zobowigzania w rozumieniu prawa upadloSciowego lub stanie si¢
niewyptacalny lub zagrozony niewyptacalnoscia w rozumieniu prawa
restrukturyzacyjnego lub zostanie postawiony w stan likwidacji;

w przypadku gdy sytuacja finansowa Generalnego Wykonawcy ulegnie
pogorszeniu w stopniu istotnie wplywajacym na wykonanie niniejszej
Umowy;

w przypadkach okreslonych w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych.

36.2.2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym poprzez
zawiadomienie Generalnego Wykonawcy takze w nastepujacych przypadkach:

(a)

(b)

(©)

(d)

Generalny Wykonawca porzuca lub przerywa na dtuzej niz 10 dni
(dziesig¢ dni ) gedziny wykonanie Umowy;

Generalny Wykonawca nie przygotowat lub nie uzgodnit z Zamawiajgcym
Szczegbtowego Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, Programu Prac
lub Planu BIOZ;

Generalny Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem Prac lub ukonczeniem
Prac o okres dhuzszy niz 28 (dwadziescia osiem) dni lub opodznia si¢ z
ukonczeniem danego Etapu Realizacji o okres dtuzszy niz 40 (czterdziesci)
dni oraz nie przedstawit przed upltywem 40 (czterdziestego) dnia
opdznienia zmodyfikowanego Programu Prac przewidujacego wiarygodne
i racjonalne $rodki naprawcze pozwalajace na Zakonczenie Realizacji w
Terminie Realizacji;

Generalny Wykonawca op6znia si¢ w z usuni¢ciem istotnej Wady lub
naprawieniem szkody wynikajacej z istotnej Wady w terminie dtuzszym
niz 21 (dwadziescia jeden) dni;
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(€)

()

(9)

(h)

(i)

1)

(k)

V)

(m)

(n)

Generalny Wykonawca realizuje Umowg¢ w sposob niezgodny z
przepisami prawa i/lub narusza swoje istotne zobowigzania wynikajace
m.in. z Umowy poprzez ich niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie i
nie zaprzestat tych naruszen w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajacego do zaprzestania naruszen
wskazujacego naruszany przepis prawa;

Generalny Wykonawca nie dostarcza odpowiednich materiatow, ustug lub
pracownikow w zwigzku z wykonaniem Obiektu w sposob lub w zakresie
okreslonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 18, a sytuacja ta wywolata uzasadnione przekonanie
Zamawiajacego, ze Generalny Wykonawca nie doprowadzi do
Zakonczenia Realizacji Obiektu w Terminie Realizacji;

Generalny Wykonawca nie zaptacit catosci lub jakiejkolwiek czesci Kar
Umownych jesli faczna kwota wymagalnych Kar Umownych osiggnie 10
% (dziesig¢ procent) Ceny;

Generalny Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu dokumentéw
ubezpieczeniowych zgodnych z zakresem wskazanym w KLAUZULI 30
potwierdzajacych  spelnianie  przez = Generalnego =~ Wykonawce
wymaganych ubezpieczen;

Generalny Wykonawca w razacy sposéb nie przestrzega przepisow BHP,
co moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zycia dla o0s6b
wykonujacych Umowg lub przebywajacych w poblizu terenu prowadzenia
prac;

w przypadku konieczno$ci wielokrotnego (rozumianego jako wiecej niz
dwukrotne) dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego ha
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% (pig¢ procent)
wartosci Ceny;

Obiekt nie spetnia wszelkich gwarantowanych wymagan eksploatacyjnych
okreslonych w Umowie i PFU, a takze w Zatacznik 2.2 (wyciag z PFU —
wykaz podstawowych wartosci parametréw ruchowych Obiektu), w tym
w zakresie wydajnosci maszyn, urzadzen i instalacji (w szczegolnosci,
jezeli Obiekt nie przeszedt pomyslnie prob eksploatacyjnych, o ktorych
mowa w PFU 3.6.4.3);

Generalny Wykonawca dokonat [wigcej niz jednego przypadku]
naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw, a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

Generalny Wykonawca dokonal naruszenia obowigzku zachowania
poufnosci;

w przypadku wystapienia co najmniej 2 (dwoch) nieusprawiedliwionych
nieobecnosci na naradach budowy Kierownika Budowy, wlasciwego
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kierownika projektu, lub kierownika rob6t branzowych oraz innych 0sob z
Personelu Wykonawcy (o ile kierownik robot branzowych badZz inny
Personel Wykonawcy byt wezwany do stawienia si¢ na danej naradzie
budowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

36.2.3. Po otrzymaniu o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy na podstawie KLAUZULI 36.2.1 lub
KLAUZULI 36.2.2, Generalny Wykonawca niezwlocznie lub w innym terminie

okreslonym w o$wiadczeniu, na wlasny koszt i ryzyko:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

@)

wstrzyma wszelkie Prace, z wyjatkiem Prac wyszczegélnionych przez
Inzyniera Kontraktu, ktorych jedynym celem bedzie zabezpieczenie
wykonanych wczesniej czesci Obiektu lub niezbednych do pozostawienia
Terenu Budowy w stanie uporzadkowanym i zabezpieczonym;

rozwiaze wszystkie umowy z Podwykonawcami, z wyjatkiem tych, w
stosunku do ktorych dokonana bedzie cesja zgodnie z pkt (g) na
Zamawiajacego;

usunie caty Sprzet Generalnego Wykonawcy z Terenu Budowy, wycofa z
Terenu  Budowy  pracownikow  Generalnego  Wykonawey i
Podwykonawcow, usunie z Terenu Budowy gruz, ztom i wszelkie odpadki
oraz pozostawi caly Teren Budowy w stanie uporzagdkowanym i
zabezpieczonym; oraz

sporzadzi przy udziale Zamawiajacego szczegotowy  protokot
inwentaryzacji prac w toku na dzien odstgpienia;

zglosi do odbioru przez Zamawiajagcego prace przerwane oraz
zabezpieczajace;

przekaze Zamawiajagcemu czesci Obiektu wykonane przez Generalnego
Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy;

przeniesie na Zamawiajacego wszystkie prawa i obowigzki Generalnego
Wykonawcy dotyczace Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia wedtug stanu na
dzien rozwigzania Umowy oraz, na zadanie Zamawiajacego, prawa i
obowigzki wynikajace z umoéw zawartych pomigdzy Generalnym
Wykonawcg a Podwykonawcami;

przekaze Zamawiajacemu wszystkie rysunki, specyfikacje i pozostale
dokumenty wykonane przez Generalnego Wykonawce lub jego
Podwykonawcoéw w zwiazku z Obiektem i ktdre miaty by¢ przekazane
Zamawiajacemu;

przekaze Zamawiajagcemu wszystkie Urzadzenia i Wyposazenie, do
ktorych tytut przystuguje Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 27.1;

usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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36.2.4.

36.2.5.

36.2.6.

36.2.7.

36.3.

W przypadku odmowy Generalnego Wykonawcy wykonania czynnos$ci, o ktorych mowa
w KLAUZULI 36.2.3, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy.

Tak szybko, jak to bedzie mozliwe po rozwigzaniu Umowy, Zamawiajacy ustali (po
przeprowadzeniu badania, ktére uzna za stosowne) i potwierdzi, jaka kwota jest
ewentualnie nalezna za prace faktycznie i nalezycie wykonane przez Generalnego
Wykonawce przed rozwigzaniem Umowy, a takze warto$¢ wszelkich niewykorzystanych
lub czgsciowo wykorzystanych materiatow (do ktorych tytul zostal przeniesiony na
Zamawiajacego). Zamawiajacy bedzie jednak uprawniony do potracenia z powyzsza
kwotg wszelkich wierzytelnos$ci, roszczen i odszkodowan przystugujacych mu wzgledem
Generalnego Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zakonczy budowe Obiektu bez udzialu Generalnego Wykonawcy,
koszt takiego zakonczenia bedzie okre§lony przez Zamawiajacego. Jezeli suma kwot
naleznych na rzecz Generalnego Wykonawcy zgodnie z KLAUZULA 36.24 z
doliczeniem kosztow poniesionych przez Zamawiajacego przy realizowaniu Obiektu bez
udzialu Generalnego Wykonawcy przekroczy Cene, wowczas Generalny Wykonawca
obowigzany jest zaplaci¢ rdznice Zamawiajgcemu.

Wypowiedzenie Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym zwigzane powinny nastapi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, niezaleznie od tego, czy sa one sktadane na
podstawie ustawy czy Umowy.

36.2.8. Niezaleznie od przyczyn wypowiedzenia okreslonych w niniejszej Umowie
Zamawiajacy moze takze wypowiedzie¢ Umowe lub odstapi¢ od Umowy we
wszystkich przypadkach okre§lonych przepisami prawa, a w szczeg6lnosci na
podstawie przepisdéw umowy o dzieto, umowy o roboty budowlane oraz umowy o
$wiadczenie ushug, a takze na podstawie przepisow kodeksu cywilnego
dotyczacych wykonywania zobowigzan w ogoélnosci. Jesli okreslone w niniejszej
Umowie przyczyny wypowiedzenia beda wypelia¢ takze przestanki
wypowiedzenia lub odstgpienia okre§lone w ustawie, Zamawiajacy moze wedhug
swego wyboru skorzysta¢ z wypowiedzenia lub odstgpienia na podstawie Umowy
lub na podstawie ustawy lub z obu podstaw jednoczesnie. Strony zgodnie
o$wiadczaja, iz zawierana miedzy nimi Umowa ma charakter mieszany, a zatem
uzywane w Umowie pojecie ,,wypowiedzenie” jest przez nie rozumiane i
kwalifikowane jako o$wiadczenie wyrazajace skutecznie wole rozwigzania
Umowy, niezaleznie od kwalifikacji prawnej tego o$wiadczenia przez wtasciwy
organ lub sad jako wypowiedzenia lub odstgpienia.

Termin na skorzystanie z prawa do odstgpienia od Umowy oraz jego skutek

We wszystkich sytuacjach, w ktorych niniejsza Umowa daje Zamawiajgcemu prawo do
odstgpienia do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa od odstgpienia
od Umowy do dnia przypadajacego osiemnascie miesiecy po uptywie Terminu Realizacji.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze spetniane na podstawie niniejszej Umowy $wiadczenie
ma zasadniczo charakter podzielny, a odstgpienie od Umowy bedzie mialo skutek na
przysztos¢ w odniesieniu do niewykonanej lub nienalezycie wykonanej czgsci Umowy,
jednakze Zamawiajacy w treSci o$wiadczenia o wypowiedzeniu moze wedlug swego
wyboru wskaza¢, iz rozwigzuje Umowe w catosci lub w okreslonym zakresie.
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37. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIAZKOW

38.

37.1.

37.2.

Generalny Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich praw lub obowigzkéw co do catoscei
lub cze$ci Umowy na osobe trzecia i pozostanie w petni odpowiedzialny za realizacje¢ i
zakonczenie Obiektu zgodnie z Umowa.

Generalny Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie praw i obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej Umowy w kazdym przypadku, a w
szczegolnosci na nastepcg prawnego Zamawiajacego w przypadku polaczenia,
przeksztatcenia, podzialu lub jako nabywcy przedsigbiorstwa Zamawiajacego lub jego
zorganizowanej cze$ci.

KARY UMOWNE

38.1.

38.2.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Generalnemu Wykonawcy kary umownej za
odstagpienie przez Generalnego Wykonawce od Umowy z wylacznej winy Zamawiajacego
I z przyczyn, za ktore odpowiada wytacznie Zamawiajacy, w wysokosci 10% (dziesigciu
procent) Ceny netto.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu Kar Umownych z
tytulu niewykonania lub nienalezytego lub nieterminowego wykonania Umowy w
nastepujacych przypadkach:

(a) za rozwigzanie Umowy w tym wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za ktore
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10%
(dziesigciu procent) Ceny netto,

(b) z tytutu niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikoéw wykonujacych
czynno$ci na podstawie umowy o prace zgodnie z KLAUZULA 22.1.3.i) i/lub
zgloszenie jako kandydata lub wyznaczenie na stanowisko podmiotu, ktory
zgodnie z Wymogami Ustawowymi powinien posiada¢ aktualne uprawnienia
zawodowe, a takich nie posiadat lub utracit w trakcie wykonywania Umowy —
w wysokosci 5.000 PLN (pieciu tysiecy ztotych) dziennie za kazdy dzien
niedopetnienia wymogu,

(c) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji — w
wysokosci 0,05 % (pigciu setnych procenta) Ceny netto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki do dnia realizacji wlacznie,

(d) za zwloke w dotrzymaniu ktoregokolwiek z termindow czastkowych
okreslonych w Ogélnym Harmonogramie Realizacji Umowy — w wysokosci
0,2% (dwoch dziesigtych procenta) czesci Ceny netto odpowiadajacej catosci
Prac, ktére majg zosta¢ wykonane w tym czastkowym terminie, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do dnia realizacji wigcznie,

(&) za porzucenie lbarrdorsovecroprrensaiit—dhre a8 Lo sterdiaie
osiem-gedziny wykonywania Umowy — w wysokoS$ci 8:2%(ednej-dziesigte;
procenta) 0,025% (dwadzieScia pie¢ tysiecznych procenta) Ceny netto za

kazdy rozpocze;ty dzien 11czony od dma porzucema Jrub—szeFW&H-ra—\AﬁLkeH&ma
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(f) za zwlok¢ w usunigciu Wady i/lub usterek stwierdzonej w ktorymkolwiek
protokole okreslonym w Umowie lub naprawieniu szkody wynikajacej z Wady
i/lub usterek — w wysokosci 8;05%(pieciv—setayeh-procenta) 0,002% (dwie
tysieczne procenta) Ceny netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie Wad i/lub usterek do dnia usunigcia
Wad/usterek wigcznie;

() za zwloke w usunieciu Wad oraz innych usterek stwierdzonych w
Odpowiedzialno$ci za Wady — w wysokos$ci 0;05%(piceit—setayeh-procents)
0,002% (dwie tysieczne procenta) Ceny netto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do dnia usunigcia
Wady oraz innych usterek wiacznie,

(h) ztytutu:
(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

wprowadzenia na Teren Budowy podwykonawcy, ktéry nie
zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 19.3, a w szczegolnosci co do ktorego Zamawiajacy
nie wyrazil zgody — w wysokosci 0:1%—(ednej—dziesiate}
precenta) 0,025% (dwadziescia pie¢ tysiecznych procenta)
Ceny netto za kazdy przypadek,

naruszenia terminoéw przez Generalnego Wykonawce, o ktorych
mowa w KLAUZULI 19.8 — w wysokosci 1000 PLN (jednego
tysigca zlotych) za kazdy dzien opdznienia,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysoko$ci 10% (dziesieciu
procent) wartosci brutte netto wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy =za kazdy
przypadek braku zaptaty,

braku zmiany wynagrodzenie a naleznego Podwykonawcom z
tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w
KLAUZULI 34.15.7 — w wysoko$ci 1000 PLN (jednego tysiaca
ztotych) za kazdy taki przypadek,

nieterminowe;j zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci
0,1% (jednej dziesiatej procenta) tacznego wynagrodzenia
umownego brutte netto umowy o podwykonawstwo (w ktorej
doszto do nieterminowej zaplaty wynagrodzenia) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia odrgbnie dla kazdej z tych umow,
do dnia dokonania ptatnosci wlacznie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z KLAUZULA
19.3- w wysokosci 15 000 PLN (stownie: pigtnascie tysigcy
ztotych) za kazdy taki przypadek;
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(vii)  za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z KLAUZULA 19.3 - w wysokosci 15000 PLN
(stownie: pigtnascie tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

(viii)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminy
zaplaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien
publicznych - w wysokosci 5000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek ;

(ixX)  za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow innych Robot niz
wskazane w Umowie 0 podwykonawstwo, bez zgody
Zamawiajacego — w wysokosci 15 000 PLN (slownie: pigtnascie
tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

(i) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na naradach budowy
Kierownika Budowy, kierownika projektu lub kierownika robot branzowych
oraz innych osob z Personelu Wykonawcy — w wysokosci 20-000—PLN
(dwudziestu-tysieey—ztotyeh) 10.000 PLN (dziesie¢ tysiecy zlotych) za kazdy
przypadek,

() w przypadku niedostarczenia odpowiednich materiatdow, ustug Iub
pracownikow w zwigzku z wykonaniem Obiektu w sposob lub w zakresie
okreslonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 18 — w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny netto za
kazdy przypadek;

(k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami — w wysokosci 5000 PLN
(pigciu tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

() w przypadku realizowania Umowe w sposob niezgodny z przepisami prawa
i/lub z istotnymi postanowieniami Umowy — w wysokosci 0,01% (jednej setnej
procenta) Ceny netto za kazde naruszenie;

w

(n) za kazde naruszenie obowigzku zachowania poufnosci — w wysokosci 25.000
PLN (dwudziesty pigciu tysigcy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

(0) za niedostarczenie lub nieuzgodnienie z Zamawiajacym Szczegotowego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Programu Prac lub Planu BIOZ — w
wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny netto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie lub uzgodnienie z
Zamawiajacym danego dokumentu do dnia jego faktycznego dostarczenia. Dla
uniknigcia watpliwoséci niniejsza Kara Umowna jest naliczana osobno w
odniesieniu do Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
Programu Prac lub Planu BIOZ;
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38.7.

(p) za niewyznaczenie Inzyniera Gwarancyjnego w terminie wskazanym w
KLAUZLI 26.16 — w wysokosci 1.000 PLN (jeden tysiac ztotych) za kazdy
dzien rozpoczety dzien zwloki, a od dnia wystawienia pierwszego Swiadectwa
Zakonczenia Etapu Realizacji w wysokosci 0,1% (jednej dziesiatej procenta)
Ceny netto;

(g) za niedostarczenie Zamawiajagcemu kopii polisy wymaganych ubezpieczen
zgodnie z zakresem wskazanym w KLAUZULI 30 lub brak przedtozenia w
terminie po§wiadczenia zaplaty raty za ubezpieczenie (KLAUZULA 30.13.1) —
w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta). Ceny netto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w dostarczeniu kopii polisy wymaganego ubezpieczenia OC lub
poswiadczenia zaptaty raty za ubezpieczenie OC;

(r) zaniedostarczenie Zamawiajacemu Gwarancji Nalezytego Wykonania, o ktorej
mowa w KLAUZULI 14.1 lub przedtuzonej Gwarancji Nalezytego Wykonania,
o ktorej mowa w KLAUZULI 14.10 w wysokosci 10 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie do
dnia jego faktycznego dostarczenia.

(s) za wylaczenie z eksploatacji urzadzen Zamawiajgcego na zasadach opisanych
w KLAUZULI 9.11 na okres dtuzszy niz tam wskazany — w wysokosci 1.000
PLN (jednego tysiaca ztotych) za kazda rozpoczgta godzing wylaczenia;

(t) za niespetnianic przez Obickt wszelkich gwarantowanych wymagan
eksploatacyjnych okreslonych w Umowie i PFU, w tym w zakresie wydajnos$ci
maszyn, urzadzen i instalacji (w szczegdlnosci, jezeli Obiekt nie przeszedt
pomyslnie prob eksploatacyjnych, o ktorych mowa w PFU 3.7.4.3) — w
wysokosci 10% (dziesigciu procent) Ceny netto.

Wysokos¢ Kar Umownych do =zaptacenia przez Generalnego Wykonawce
Zamawiajagcemu za nieosiagniecie etapu Zakonczenia Realizacji w Terminie Realizacji

nie przekroczy 36%-{trzydziestu-procent) 15% (pietnastu procent) Ceny netto, a taczna

kwota wszystkich Kar Umownych do zaptacenia przez Generalnego Wykonawce nie

przekroczy 40%-{czterdziestu-procent)-20% (dwudziestu procent)-Ceny.

Kary Umowne, o ile powstanie obowigzek do ich zaptacenia, nalezg si¢ Zamawiajagcemu
w zastrzezonej na ten wypadek wysokos$ci bez wzgledu na fakt poniesienia i wysoko§¢
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

Celem uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci kwoty Kar Umownych, okreslone w
niniejszej Umowie bedg obliczane od catej Ceny wskazanej w niniejszej Umowie, o ile
nie wskazano inaczej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych Kar Umownych na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego do pelnej wysokosci poniesionej szkody, w szczegolnosci w
przypadku utraty catosci lub czgéci dofinansowania ze $rodkow UE dla przedmiotu
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystugujg od Generalnego Wykonawcy odsetki za op6znienie z tytulu
nieuiszczonych w wyznaczonym terminie Kar Umownych.
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38.8. Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajacego prawa
do obcigzenia Generalnego Wykonawcy Karami Umownymi.

39. WYKONANIE ZASTEPCZE

W razie niewykonania przez Generalnego Wykonawce jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z Umowy, a w szczegélno$ci wykonania Prac, usuwania Wadi/lub usterki,
zawarcie odpowiednich umoéw ubezpieczenia etc., pomimo Wwyznaczenia mu przez
Zamawiajacego dodatkowego 7 (siedmio) dniowego terminu w pisemnym wezwaniu z tym
zastrzezeniem, ze obowigzek wyznaczenia dodatkowego terminu nie ma zastosowania w
odniesieniu do przypadkéw naglych, zagrazajacych zdrowiu lub zyciu ludzkiemu albo
grozacym duza strata, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt
Generalnego Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sadowego, o ktorym
mowa w art. 480 kodeksu cywilnego oraz zaspokojenia tego kosztu z Gwarancji Nalezytego
Wykonania. Zlecenie usuni¢gcia wad lub usterek osobie trzeciej nie pozbawia prawa
Zamawiajacego do odszkodowania za zwtoke , ani nie narusza jego praw wynikajacych z
r¢kojmi lub gwarancji.

40. PRZECIWDZIALANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA

Generalny Wykonawca przy zawarciu niniejszej Umowy ztozyt ,, Oswiadczenia Generalnego
Wykonawcy dotyczgce transakcji z krajami stosujgcymi szkodliwg konkurencje podatkowq”,
stanowigce Zatgcznik nr 5 do Umowy, zgodnie z ktoérymi ani on, ani rzeczywisty beneficjent
platnosci nie ma siedziby w kraju stosujacym szkodliwa konkurencj¢ podatkowa. Generalny
Wykonawca o$wiadczyt rowniez, ze w biezacym roku podatkowym nie dokonywat rozliczen z
podmiotem, majacym siedzibe w kraju stosujacym szkodliwg konkurencj¢ podatkowa, ani nie
zamierza w biezacym roku podatkowym dokonywac¢ transakcji z podmiotem majacym siedzibe
w Kraju stosujacym szkodliwg konkurencj¢ podatkowa.

41. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

41.1. Kazda ze Stron bedzie traktowac jako poufng Tajemnice Przedsigbiorstwa i bez pisemnej
zgody drugiej Strony nie ujawni zadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji objetych
Tajemnica Przedsiebiorstwa, dokumentéw, danych i innych informacji dostarczonych
bezposrednio lub posrednio przez drugg Strong w zwigzku z Umowa bez wzgledu na to,
czy zostaly one dostarczone przed, w trakcie czy po wykonaniu Umowy. Niezaleznie od
powyzszego, Generalny Wykonawca moze dostarczy¢ swojemu Podwykonawcy te
dokumentacj¢, dane i inne informacje, ktore otrzymat od Zamawiajacego w zakresie
niezbednym do zrealizowania przez Podwykonawce jego prac wynikajacych z Umowy.
W takim przypadku Generalny Wykonawca otrzyma od swojego Podwykonawcy
zobowigzanie do zachowania poufnosci podobne do zobowigzania natozonego na
Generalnego Wykonawce postanowieniem niniejszej KLAUZULI 41.

41.2. Zobowigzania Stron wynikajgce z powyzszego postanowienia nie bedg jednakze dotyczy¢
informacji objetych Tajemnicg Przedsigbiorstwa:

(a) ktore obecnie lub w przysztosci beda podane do wiadomos$ci publicznej bez winy
danej Strony;

(b) ktore w inny sposdb moga by¢ zgodnie z prawem uzyskane przez Strong od osoby
trzeciej, ktora nie jest zobowigzana do dochowania tajemnicy; lub
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(c) ktore podlegaja obowigzkowi prawnemu dotyczacemu ujawnienia informacji w tym

informacji, ktore musza by¢ ujawnione przez spotki gietdowe na podstawie przepisow

regulujacych publiczny obrét instrumentami finansowymi.

41.3. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 41 pozostang wiazace po rozwigzaniu lub
wygasnieciu Umowy bez wzgledu na przyczyne takiego rozwigzania lub wygasnigcia.

42. OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO

42.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiajacy informuje, ze:

(@)

administratorem Panstwa danych osobowych jest: [...] z siedzibg w [...]

(b) jesli maja Panstwo pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania

(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

Panstwa danych osobowych, a takze przystugujacych Panstwu praw, moga
sie Panstwo skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za
posrednictwem poczty email: [...]

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zwigzanym z wykonaniem Umowy,

Panstwa dane osobowe moga by¢ przetwarzane przez Instytucje
Wdrazajaca, tj. [...] w Warszawie w celu realizacji [...], w szczegdlnosci
potwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkéw, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo$ci oraz dziatan
informacyjno-promocyjnych w ramach [...].

odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja Postgpowania W oparciu o0 art. 18 oraz
art. 74 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych,

Panstwa dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa
Zamoéwien Publicznych, przez okres 4 (czterech) lat od dnia zakonczenia
Postgpowania, a jezeli czas trwania umowy o dofinansowanie (w tym okres
trwalosci przedmiotu Umowy) przekracza 4 (cztery) lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy o dofinansowanie.

w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

posiadajg Panstwo:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2)  napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych,

3) napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia  przetwarzania danych  osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO,
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

(i) nie przystuguje Panstwu:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usuniecia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna
przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

42.2. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w
art. 13 albo 14 RODO dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego,
jako administratora danych osobowych w celu realizacji zamowienia, wobec 0sOb
fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty zebrane, w
szczegolnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym:

(a) o0sdéb wskazanych przez Generalnego Wykonawce jako osoby nadzorujace
i koordynujace realizacje Umowy ze strony Generalnego Wykonawcy,

(b) osob wskazanych przez Generalnego Wykonawce do realizacji
okreslonych obowigzkow,

(c) o0séb uczestniczacych w realizacji Umowy, na ktorych doswiadczenie
Generalny Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetnienia przez
Generalnego Wykonawce warunkoéw udziatu w Postepowaniu (Kierownika
Budowy, kierownikow robot, pozostaty personel kluczowy),

(d) osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
(e) Podwykonawcow.

42.3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego innych dokumentow zawierajacych
dane osobowe lub powierzenia danych osobowych w inny sposob, pomigdzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie

danych osobowych.
43. POSTANOWIENIA KONCOWE

43.1. Wszelkie zgloszenia, zastrzezenia nalezy sktada¢ w formie pisemnej, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorych zgodnie z Umowa dopuszczona jest forma komunikacji
elektronicznej.
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44,

43.2.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w
szczegolnosci dotyczacego dane identyfikujgce, przedmiot Umowy, a w szczegdlnosci
Obiekt i Cena stanowig informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. 0 dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902 z pozn.
zm.), ktora podlega udostepnianiu W trybie tej ustawy.

43.3. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach statusu
prawnego podmiotu bedacego Strona Umowy, a takze o wszczgciu postgpowania
upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

43.4. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawa Zamoéwien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawa
Zamowien Publicznych nie stanowig inaczej.

ZAY.ACZNIKI DO UMOWY

Zalagcznik nr 1.  PFU (Program funkcjonalno-uzytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU zawiera

roOwniez nastepujace zalaczniki:

Zat. 1. Badania morfologii odpadéw

Zat.2. Opinia techniczna okres$lajaca stan techniczny istniejacej hali
technologicznej

Zat. 3. Uproszczona dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu
budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla odpadéw komunalnych
L6dZ — Lublinek

Zat. 4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zat. 5. Uzgodnienia z gestorem sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej
Zal. 6. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j

Zat. 7. Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow

Zat. 8. Mapa do celow opiniodawczych

Zat. 9. Os$wiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane

Zat. 10. Inwentaryzacja zieleni
Zatl. 11. Uzgodnienie z zarzadcg drég dojazdowych
Zat. 12. Koncepcja przebudowy kolektoréw sciekowych

Zat. 13. Zarzadzenie NR 8378/VIIl/21 Prezydenta miasta Lodzi z dn. 24
wrzesnia 2021r. w sprawie standardow ksztattowania, utrzymania i
ochrony zieleni w L.odzi

Zat. 14. Pogladowa koncepcja zagospodarowania terenu
Zat. 15. Pogladowy schemat technologiczny Zaktadu
Zat. 16. Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej haldy odpadow

Zat. 17. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zalacznik nr 2. Wyciagg z PFU

Zalacznik nr 2.1 pogladowy wykaz poszczegdlnych Budynkow, Budowli, elementow i

urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres Obiektu

Zalacznik nr 2.2 wykaz podstawowych wartosci parametréw ruchowych Obiektu
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Zalacznik nr 2.3 wykaz poszczegdlnych elementow Prac
Zalacznik nr 3. Ogolny Harmonogram Realizacji Umowy
Zalacznik nr 4. Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy

Zalacznik nr 5. Oswiadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczace transakcji z krajami
stosujacymi szkodliwg konkurencje podatkowa

Zalacznik nr 6. Gwarancja Nalezytego Wykonania oraz wzér Gwarancji Nalezytego
Wykonania

Zalacznik nr 7. Umowa Konsorcjum
Zalacznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadow
Zalacznik nr 9. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Program Prac

Zalacznik nr 10. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zalgezniknr-H arunlc—prreniesienia—pra tasnoter—inteleldualne;—na
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