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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu ...cccveeveeninnnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7,
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez:

p.0. Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
petlnomocnika, dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:

Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia pn.:

Roboty budowlane dla inwestycji pn.: ,,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowe ul. Domaszowskiej
i ul. Zniwnej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyzowania al. Tysiaclecia P.P.
z al. Solidarnos$ci”

Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu w ramach zamowienia publicznego udzielonego
w trybie przetargu nieograniczonego Z dNiad «.eeeeeenreeceecnsensanns zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
Z p6zniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, warunki i zasady, na jakich jest gotow wykonac
roboty budowlane w zakresie okre§lonym w warunkach przetargu oraz zapewnit go
0 dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Zamawiajacy wybral w warunkach przetargu powierzenie Wykonawcy wykonania robot
budowlanych w zakresie okreslonym ponizej, w tym obowiazkéw w zakresie koordynacji
procesu inwestycyjnego w celu realizacji powyzej opisanej inwestycji.

Strony zamierzaja uregulowaé¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowigzki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu,

Z uwagi ha powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFI NICJE

1. Protokél - protokot uzgodnien istotnych postanowien umowy sporzadzony przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed podpisaniem umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostal sporzadzony jako

integralna cze$¢ niniejszej umowy, zatytutlowany ,Wymagania Zamawiajacego”,

wyszczegolniajacy cel robodt, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce oferte¢ na roboty

1 wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Protokol negocjacji - dokument sporzadzony przed zawarciem niniejszej umowy,

zawierajgcy uzgodnienia dokonane pomig¢dzy stronami, stanowigcy jedng z podstaw

uregulowan niniejszej umowy.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego

wymaga.

Zamawiajacy - oznacza osob¢ wymieniong jako Zamawiajgcy w umowie oraz nastepcow

prawnych tej osoby.

Wykonawca - oznacza osob¢ wymieniong jako Wykonawca w umowie oraz nast¢pcOw

prawnych tej osoby.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktéra dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wymieniong przez Wykonawce

W niniejszej umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby

na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czg¢sci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcdéw stosuje si¢ rowniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czeSci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce

1 zaakceptowane przez Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia
1 zakonczenia oraz przedmiotu 1 zakresu wszystkich etapow robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czg¢sci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwigzku z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegélnych etapow robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz
poszczegolnych ich etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje
postepu robot, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie
wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

zalacznik do umowy w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego. Harmonogram

rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Element robot - oznacza czg¢$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

cze$ciowe 1/lub czeSciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegdtowej i/lub zatacznikach do nich.
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19.

20.

21.

22.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy
szczegdtowe] na zasadach w nich przewidzianych. Jezeli i dopoki Zamawiajacy nie
powiadomi Wykonawcy, ze jest inaczej, bedzie si¢ uwazato, ze Nadzor Inwestorski petni
Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wyst¢pujgca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowa i/lub umowsg
szczegdtows, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnoS$ci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, sporzadzana przez
Zamawiajacego. ZapisOw niniejszej umowy jak i umowy szczegdlowej o SIWZ nie
stosuje si¢, jezeli SIWZ nie zostata sporzadzona przez Zamawiajacego z powodu braku
obowigzku przewidzianego bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.
Specyfikacja techniczna (STWIORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek czesSci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacja projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosc
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
Z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak
wlasciwosci, o ktorej] Wykonawca zapewnil Zamawiajacego.

Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

,ROP” - Referat Ochrony Przyrody Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska
Urzegdu Miasta Kielce.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy sa roboty budowlane szczegotowo okreslone w umowie
szczegbdtowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
umowg, umowg szczegdtowa, SIWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem budowy
1 otrzymat od Zamawiajagcego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wplyw
na terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia umowy nie moga
by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robdt badz terminu zakonczenia
poszczegbOlnych etapéw wykonywanych robot, o ile takie terminy sa przewidziane
niniejszg umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robot zaproponowane przez Wykonawce
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sag wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie umowy przez wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowac obcigzenie wykonawcy kosztami zmiany.



1)

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych w stosunku
do okreslonych projektem.

Konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce,
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i1 wyceng dokonang zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie i umowie szczegoétowej. Po podpisaniu
protokotu konieczno$ci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca
otrzymuje zlecenie wykonania tych robdt od Zamawiajacego, ustalajace jednocze$nie
warunki ich wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie
szczegotowe;.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
umowie 1 w umowie szczegotowe;.

W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonang i odebrang czes¢
zamoOwienia 1 nie bgdzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu powyzszej rezygnacji.
Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu swoje uprawnienia wynikajace
Z niniejszej umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez konieczno$ci uzyskiwania
zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o tym fakcie. Nadzor
Inwestorski bedzie pelil obowigzki na niego przeniesione ibedzie korzystat
z upowaznien na niego delegowanych przez Zamawiajacego. Jezeli i dopoki Zamawiajacy
nie powiadomi Wykonawcy, zZe jest inaczej, bedzie si¢ uwazato, ze Nadzor Inwestorski
petni Zamawiajacy.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego
uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania jest okreslony
w umowie szczegotowe] wraz z jej modyfikacjami, SIWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych stanowigcych uzupehienie
dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy
szczegblowe].

Wykonanie robét i innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.1
obejmuje rowniez dostawy 1 wytadunek wszelkich materialdéw, maszyn 1 urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, lacznie z ich wyladunkiem i1 skltadowaniem
na terenie budowy, montazem 1 rozruchem, jezeli wykaz robdt wyraznie nie stanowi
inaczej.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia 1 zbadania,
a W razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materialdw, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatlow, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robot objetych niniejszag umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla umowa
szczegblowa oraz harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji, ktory
po sporzadzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil integralng czes$¢
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu robot. W takim przypadku
Zamawiajacy okresli nowe terminy realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.



2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym wszelkich zmian

harmonogramu robét i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego nowego
harmonogramu uwzgledniajagcego wprowadzone zmiany.

Art. VvV
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegdtowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

=

Art. VI
DOKUMENTACJA

Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy dokumentacje projektowa w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wilasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajagcego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni
z ta dokumentacjg, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen za umoéwione
wynagrodzenie.

Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelka dokumentacje projektowa, potrzebna
do wykonania przedmiotu umowy, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajgcego.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
i uzupetnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej
iw tym przypadku zastosowanie beda mialy postanowienia niniejszej umowy.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany i uzupelnienia nie mogag by¢ sprzeczne
Z postanowieniami umowy, z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa. Jezeli
zmiany powodujg wzrost kosztow wykonania lub wydtuzenie realizacji Umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych
z wprowadzang zmiang a nadto do odpowiedniego przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi zmianami czy uzupelnieniami
dokumentacji projektowej.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatow 1 urzadzen wiasnych,
chyba, Ze co innego wynika wprost z niniejszej umowy badz z umowy szczegdtowej i jej
zalacznikow. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu
materialy 1iuUrzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych
dostawcow 1 producentoéw gtownych materiatow.

Materiat do nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji do ROP.

Akceptacja przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych
materiatow, niespetniajagcych wymogow jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé
niezb¢dne badania i1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie



pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegdtowej,
specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych 1gcznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng norma obowigzujacag w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub
z aprobatg techniczng materialdbw uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz
sporzadzi¢ inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okre$lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi
normami (lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania umowy),
warunkami technicznymi 1 obowigzujacymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone
przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materialy i/lub urzadzenia
podane w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materialy lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sila wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne
I niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udalo si¢ unikngé nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron, uznane za site¢ wyzsza przez Zamawiajacego i Wykonawcg.
Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzig¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okoliczno$ci sity wyzsze;j.

Jezeli zdarzenia sily wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz ich zakonczenia.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen silty wyzszej doszto do catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem cze¢sciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przysluguje roszczenie o zaplate za t¢ czgs$¢ lub
catos¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, przy udziale przedstawiciela ROP

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robot - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej umowie, w umowie
szczegdtowej 1 specyfikacji technicznej.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci wykonania

i uzycia wlasciwych materialow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw

zawartych w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, harmonogramie

rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wiedza techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowigzujacymi



przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz okreslonych w umowie

szczegblowe].

Do biezacego monitorowania budowy upowazniony jest takze pracownik ROP, ktory

uczestniczy w odbiorach cze$ciowych w zakresie wycinki drzew i krzewow,

zabezpieczenia roslinno$ci, przygotowania terenu pod urzadzanie terenow zielonych oraz

wykonywania nasadzen.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych

wskazane w Art. X ust 4 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymog6éw 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami umowy
szczegdtowej, SIWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych.

2) Wykonanie na swo] koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajacemu
rysunki robdt tymczasowych, ktore ma zamiar stosowacé, takich jak grodzie,
rusztowania, kratownice i deskowania. Winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu
przez Zamawiajacego w zakresie robot tymczasowych, pozostajac nadal
odpowiedzialnym za te roboty.

3) Umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcoéw zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organow wiadzy.

4) Protokolarne przejgcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy
facznie z wykonaniem robot pomocniczych koniecznych dla realizacji robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Teren udostgpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych
niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty
oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Winien
on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywrocié
je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Wykonawca nie
ma prawa do zaptaty za udoskonalenia begdace rezultatem pracy wykonanej z jego
wlasnej inicjatywy.

5) Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwiazanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow.



6) Zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zrédet mediow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowa¢ si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcy lub wlasciwych organéw wiladzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane opfaty.

7) Zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach dokumentacji projektowej.

8) Zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia takich robdt w zakresie niezbednym do ich zbadania,
a nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego na wiasny koszt.

9) Uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych.

10) Wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robdt oraz czasowej organizacji ruchu na przyleglych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i1 pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji.

Nie pdzniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot wymagajacych
projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania 1 ulozenia drog
tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania na wilasny koszt przez caty
okres realizacji, a takze do jego demontazu po robotach.

Nie pdézniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot wymagajacych
opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego przez ROP.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot i zgtosi¢ do odbioru
czg$ciowego do ROP 1 Zamawiajacego najp6zniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.
Odbiodr czesciowy zabezpieczen odbedzie si¢ z udziatem przedstawiciela ROP.

W przypadku niedotrzymania powyzszych terminéw Wykonawcy zostang naliczone
kary umowne. Takze w przypadku braku lub nieprawidtowos$ci oznakowania robot
Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych, a takze wstrzymania niektorych
robot w przypadku stwierdzenia razacych nieprawidtowosci w zakresie organizacji
ruchu.

11) Wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy, oraz wlasciwa organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot.

12) Uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materialdw i urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametréw sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;.

13) Wykonawca winien niezwlocznie zglosi¢ konieczno$¢ wprowadzenia poprawki
do dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajacego o ile jest
to konieczne z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania
przedmiotu umowy.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,



wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i1 wlasciwym organom
przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych
do przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
i konserwacji na koszt Wykonawcy

16) Przywrocenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
W zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstatych w zwigzku =z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomos$ciach  sgsiadujacych. W  przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
Mma prawo potraci¢ ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
Z niniejszej umowy i umowy szczegdtowej. Wykonawca, na swoja odpowiedzialno$¢
1 koszt winien podja¢ wszelkie S$rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra
praktyke budowlang oraz panujace okoliczno$ci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci
przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli lub
uzytkownikéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez witascicieli lub uzytkownikow
sasiadujacych nieruchomosci.

17) Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie 2z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego ,,schematem
organizacyjnym budowy” oraz zatrudnianie pracownikdéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy
i prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca musi zatrudnié
wystarczajaca liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postgp i zadowalajace wykonanie
robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajacego w pisSmie podajacym przyczyny wykluczenia poszczegolnych osob.

18) Koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czesé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

19) Pelna obstuga geodezyjna i geotechniczna na wiasny koszt. Zamawiajacy ma prawo
zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w iloSci 3 egz.) przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo
w formie zapisu elektronicznego w formacie DXF).

Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo zinwentaryzowane oznakowanie poziome
1 pionowe oraz elementy bezpieczenstwo ruchu drogowego.

20) Zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni przez firme specjalistyczng
lub przez siebie za zgodg przedstawiciela Zamawiajacego.

Prace winny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela
Zamawiajacego.

21) Utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikéow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejska 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
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obowigzku przez Wykonawce Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

22) Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie
elementéw juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcéw celem
uniknigcia uszkodzen i zniszczen. W przypadku powstania szkdéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

23) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karna, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkoéd powstalych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy.

24) Dbalo$¢ o przestrzeganie przepisdOw dotyczacych ochrony $rodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz post¢powania
Z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi réwniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dzialaniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajagcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

25)Do prowadzenia robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego ,,schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedlozy
do realizacji Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy.

26) Do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie

z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych.
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy
przekaza¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego.

27) Stosowanie si¢ do wymagan wynikajacych z obowigzujacych u Zamawiajacego
dokumentow systemu zarzadzania jakos$cig; Wykonawca zobowigzany jest opracowac
i przekaza¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu, najpozniej W dniu przekazania terenu
budowy, szczegdlowy plan zapewnienia jakosci; plan ten powinien by¢ zgodny
z ustaleniami umowy szczeg6lowej 1 specyfikacja techniczng, a ponadto powinien
okresla¢ zakres, miejsce 1 czas wykonywania czynnosci kontrolnych, kryteria oceny
jako$ci robot (normy, przepisy) oraz wskazywac¢ osoby wykonujace czynno$ci
kontrolne; pdzniejsze zmiany planu zapewnienia jakoSci wymagaja akceptacji
Zamawiajacego.

28) Zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy za energi¢ elektryczng, wodg, dostawe energii
cieplnej wedtug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile
z takich mediéw Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego.
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29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy.

30) Bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty i natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

31) Prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i §wieta na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu
robot.

32) Obowigzek raportowania post¢pu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

33) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nast¢pujacych dokumentow w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych os6b uprawnionych
do tego na mocy polskiego prawa budowlanego.

e Ksiegi obmiarow.

Dziennik budowy i Ksiega obmiaréw beda kazdorazowo, w czasie godzin
roboczych, dostgpne do konsultacji dla Zamawiajacego i innych oséb uprawnionych
na mocy polskiego prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna bylo
na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wykonawca winien,
we wlasciwym czasie zapewnié¢ sporzadzenie wykazoéw odnoszacych si¢ do robot,
ustug 1 dostaw, ktore nie mogg by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu.
Wpisy do Dziennika budowy, w miar¢ postgpu robot, winy by¢ podpisywane rowniez
przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu.

34) Zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla wykonania przedmiotu umowy.

35) Oznakowanie logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujgcych we wskazanych
przez niego miejscach 1 we wskazany przez niego sposob na terenie realizacji
przedmiotu umowy.

36) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego.

37)Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru robét.

38) Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadéw wyznaczone
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z podzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zniejszymi zmianami)
1 Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1439) oraz ponosi¢ oplaty za korzystanie ze srodowiska.
Niezwtocznie po rozstrzygnigciu przetargu, a przed rozpoczgciem robdt, zobowigzuje
si¢ Wykonawce do poinformowania wlasciwego wydziatu Urzedu Miasta w Kielcach
0 odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore
powstang w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie
realizacji  Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu
dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadow w miejsce zgodne z Ustawa
0 odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajgcemu przy sktadaniu
faktury do zaptaty).
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39) W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z pdzniejszymi zmianami).

40) Do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego o$wiadczenia w w/w terminie skutkowac bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwitoka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, 26 i 27. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawstwo

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci umowy 0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajgcego.

2) Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia i zaniechania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy.
W  przypadku realizacji zamoOwienia przez podmioty wystepujace wspodlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow uregulowane
przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca nastgpujacych postanowien:

— Umowa ta nie moze przewidywaé w szczegolnosci, 1z ptatno$ci wynagrodzenia
za wykonane w danym okresie rozliczeniowym Prace bgda dokonywane w
innym niz nastgpujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym

— Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy Ilub rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pdzniej niz W terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru cz¢sciowego lub koncowego. Termin ptatnosci faktur wystawionych
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6)

7)

8)

przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy.

— Przedmiotem umowy o0 podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, ustug i dostaw, ktore $cisle odpowiadaja
czeSci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym
1 Wykonawca.

— Wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane be¢dace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na podstawie odbioréw
czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

— Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej,
STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

— Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego =zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ =zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawca o$wiadczenie Wykonawcy o pelnej jego odpowiedzialnosci
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji 1 regkojmi jako$ci wykonanych robot.

— Wykonawca nie moze ograniczaé sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby dor¢czania faktur:
- osobiscie - doreczenie bezposrednie,
- doreczenie za pomoca kuriera, poczty polskiej itd.

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze

zawiera¢ postanowien:

a) Uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) dotyczacych sposobu doreczenia faktury.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia rownocze$nie Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilo$ci robot zgodnym z pozycjami kosztorysow ofertowych

Wykonawcy i ich wyceng, ktora nie moze przekracza¢ cen jednostkowych
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przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czg¢scig (lub ze
wskazaniem czg¢$ci) dokumentacji projektowej, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pozniej niz 30 dni przed jej zawarciem. W
przypadku projektu umowy przedkitadanego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce¢ nalezy réwniez dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegolnosci W nastepujacych przypadkach:

a) niespelnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 5 i pkt 8,

b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8

C) zamieszczenia w projekcie zapisow uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajacego

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajagce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy.

10) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt
umowy.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatagcznikami i danymi oraz
czegscig dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz o$wiadczenia, 0 ktorych
mowa w pkt 19. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich
pdzniejszych zmian, aneksow 1 uzupetnien takiej umowy.

12) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt. 9.

13) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

14) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
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15) W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umoéw o Podwykonawstwo progu 0,5%
warto$ci umowy lub 50.000 zt.

16) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17) W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ umowy, o ktérej mowa w pkt. 4 lub podpisac
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4,
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczegdlnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu
w czasie terminow wykonania.

18) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowac o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu
w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawcge dowodu wplaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaly w calo$ci uregulowane.

19) Wraz z umowa, o ktorej mowa w pkt 11, Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorych
on i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpdzniej w terminie
7 dni od dnia powstania zalegltosci w wyptacie wynagrodzenia przystugujacego
danemu Podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglo$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyzszej zaleglo$ci 1 niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej

20) Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

21) Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw
1 obowigzkow z umow z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami.
Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie w opoOznieniu ze swoimi
platnosciami na rzecz podmiotow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni
i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

22) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24)Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgloszenie W formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt.
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16. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni  od
dnia doreczenia tej informac;ji.

25) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 24, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

26) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

27) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

28) W przypadku jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bytby zobowigzany dokonac
zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu
wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci, powigkszonej o kare
umowng w wysokosci 20% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiajacego
ewentualne koszty postgpowan sadowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w
zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni
od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o wyptacie wynagrodzenia
lub poniesienia kosztoéw. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ w/w nalezno$ci
Z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

29) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien
W zakresie zawartych uméw z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.

30) Listg 0sOb reprezentujacych Podwykonawcow oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

31) W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materialy i przedmioty
pozyskane podczas tych robot, ktére nie sa przeznaczone do recyklingu, ponownego
uzycia lub wbudowania staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt
usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbiorkowe oraz $mieci i odpady.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zawarl w swoich cenach jednostkowych wszystkie
koszty zwigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu, $mieci i innych
odpaddw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

32) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

. Stosownie do art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca i

Podwykonawca (oraz dalsi Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace prace fizyczne, w tym operator6w maszyn i urzadzen oraz innych

pracownikow, ktorzy wykonujag ww. czynnos$ci, w zakresie realizacji zamowienia w tym:
robot  drogowych, kanalizacyjnych, budowy o$wietlenia ulicznego, kanalu
technologicznego, gazociagu, wodociagu, sygnalizacji swietlne;, sieci
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elektroenergetycznych 1 teletechnicznych, a takze wycinki drzew i krzewéw oraz innych

prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia w rozumieniu art. 22 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z. 2020 r. poz. 1320).

W przypadku, gdy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone

do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ dotyczy ww. pracownikéw podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog zatrudnienia

przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow pracownikow, o ktérych mowa

powyzej, na podstawie umowy o prace.

Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zmoéwienia, ktoérych dotyczy powyzszy

wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych prace fizyczne

w trakcie realizacji zaméwienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

1 odbioru rob6t oraz w umowie.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba

uprawnieni s3 do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie

spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w pkt. 4 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wymagane o$wiadczenia i dokumenty na podstawie art. 29 ust. 3a PZP.

1) W trakcie realizacji zaméOwienia Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
osOb wykonujacych wskazane w Art. X pkt 4 czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia do pierwszej ztozonej faktury, a w przypadku zmian w wykazie 0sob
zatrudnianych na podstawie umowy o prace do kolejnej faktury po zmianie w wykazie
0s0b:

+ o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy ;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w  trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

Do kazdej kolejnej faktury Wykonawca sktada jedynie aktualng list¢ pracownikow

zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
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2) W trakcie realizacji zamoOwienia Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajagcy ochronge danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3) Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w Art. X ust 4 czynnosci,
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w Art. XIX Kontraktu na Roboty Budowlane.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w Art. X
ust 4 czynnosci.

8. W zwigzku z Umowa Finansowa ,Rozw¢] miejski Kielc”, zawarta z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na
Wykonawcy spoczywa obowigzek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastepujacych przestepstw
zwigzanych z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji,
stosowania przymusu i finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty
zabezpieczenia robdt poniesie Wykonawca,
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3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktoére zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robot poniosa obie strony po potowie
wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotowego zadania o czas
przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3.

4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach
0 ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia
przez niego robot grozacych awarig, ktére zostaly wpisane do dziennika budowy,
Zamawiajacy moze wykonaé roboty zabezpieczajace we wilasnym zakresie lub zleci¢
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

1. Forme¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla umowa szczegdtowa, zatgcznik do
niniejszego kontraktu. Do wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréw i ustug VAT
W wysokosci zgodnej z istniejacymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

2. Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ —
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnos$ci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie si¢ w szczegdlno$ci mozliwos$¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, oplaty
urzedowe, oplaty za media, wywoz odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie roboOt
do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czeSciowych oraz do odbioru
koficowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowiazany jest Wykonawca.

3. W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajgcego
rozliczenie robot nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych
w umowie szczegdtowej 1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng i potwierdzone przez Zamawiajacego.

4. W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie
z zasadami okre$lonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

Art. X111
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czgsciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementow robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotagczy protokol odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

2. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcge w oparciu o protokél odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w doltgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez inspektora nadzoru
I zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
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ofertowych stanowigcych Zataczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdtowe;.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do
30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

5. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy
okres rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwg podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogodlna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢
réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo
1 przedstawili Zamawiajacemu o$wiadczenie, potwierdzajagce faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na
fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.
Wymagane jest, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umoéw i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia, skladali
oswiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

6. Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej
przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym mowa w ust 5, zataczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres rozliczeniowy,
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce =zaptaty podwykonawcom, nalezno$ci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentow wyszczegolnionych w pkt 1,2 1 3 bedzie podstawa do odmowy
przyjecia faktury.

7. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg koncowego rozliczenia z
Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptatg, o$wiadczenia
Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.
Brak os$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata dla Wykonawcy faktury koncowej nastagpi po przedtozeniu Zamawiajacemu
oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy szczegotowej), ze dokonat w catosci naleznej
Podwykonawcom zaptaty

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 9, nie nastapi rozpoczg¢cie biegu terminu platnosci,
o ktéorym mowa w ust. 14
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czeSciowej dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu
dowodéw zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow
realizujagcych przedmiot niniejszej umowy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr
5 do umowy szczegdlowej)

Zaptata naleznosci za fakture czgsciowa lub koncowag nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 15, 21, 22, 28
rozliczane beda w terminach miesigcznych na podstawie faktury Zamawiajacego
wystawionej Wykonawcy.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w art. XVII ust. 5 beda
potracane kazdorazowo z faktury Wykonawcy za ten miesigc lub miesigc najblizszy,
W ktorym te koszty zostang poniesione przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

Termin ptatnosci  faktur Wykonawcy - do 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej i podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
Z protokotem odbioru 1 innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokét odbioru robot lub
protokot odbioru elementéw (etapow robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym potwierdzonym przez Zamawiajgcego). Podstaweg do wystawienia faktury
koncowej stanowi¢ bedzie protokot koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz
10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢é na kazdej fakturze dodatkowe dane:
a mianowicie dane dotyczace numeru umowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

W zwiazku z Umowa Finansowg ,,Rozw0j miejski Kielc”, zawartg z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych 1 zapiséw wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkdw zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. X1V
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentéw (zgodnie zumowg szczegdlowa
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych), pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktoérego odbior dotyczy,
a w szczegolnosci dokumentdéw rozliczeniowych, protokoldw technicznych, $wiadectw
kontroli jako$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robdt oraz
powykonawczych operatéw geodezyjnych poszczegdlnych elementdw etapow robot
z potwierdzeniem przyjecia do Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej

Zasady dokonywania odbiorow robdt okresla niniejsza umowa, umowa szczegdlowa
oraz specyfikacja techniczna.
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3. Odbidér koncowy robodt nastgpuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robot objetych niniejszag umowg. Odbidr robot nastepuje wytacznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu Zamawiajacego - Nadzor
Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokoét odbioru robot, ktory okresla
w szczegblnosci stan robdt 1 jest podpisywany przez obie strony.

4. Odbiér koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru roboét przez stosowny wpis do dziennika
budowy i1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odr¢bnie Zamawiajgcego
I ROP na pismie.

Nadzor inwestorski w porozumieniu z ROP zajmuje pisemne stanowisko
w przedmiocie gotowosci do odbioru ( w zakresie wykonania wszystkich robot
objetych niniejszg umowg oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o ktorych
mowa W ust.1) w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru
Inwestorskiego

Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie
po otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego,
ze wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowag zostaly wykonane oraz
ze Wykonawca przedtozyl komplet dokumentow o ktérych mowa w ust. 1.

Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Inzyniera , Wykonawcy i przedstawiciela ROP. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna.

Komisja moze odmoéwié odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisj¢ (stwierdzenia wystapienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacja techniczng, sztuka budowlang i polskimi normami badZz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powod nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe

zostang zawieszone. Protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci

robdt, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia.

Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi przedmiot umowy

do odbioru.

Odbi6r robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego usunigcia wad, zgodnie

z terminem okreslonym przez Komisj¢ w protokole.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad

ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych woéwczas Zamawiajacy jest

uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robo6t lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt 1 ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania.
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Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robot zostanie potragcona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo
do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych oraz realizacji
wszelkich innych roszczen i1 uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie
1 warunkach og6lnych.

10) Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczeg6dlnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.
Do odbiorow czg¢sciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania
dotyczace odbioru koncowego i zasady okreslone ponizej. Odbidr czeSciowy moze
nastgpi¢ w odniesieniu do poszczegdlnych etapow robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym. Odbidr cze$ciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciagu
7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce¢ Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski
o dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbior czg¢éciowy nie bedzie
uwazany za potwierdzenie cze¢Sciowego wykonania niniejszej umowy 1 nie rodzi
on skutkéw prawnych (za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania
czgsciowych platnosci) aw szczegolnoSci nie skutkuje on rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci z powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czgsciowe poszczegdlnych czesSci przedmiotu

umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Czg$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot zostanie zwrdcona
Wykonawcy w wysokosci 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych w umowie z zastrzezeniem art XIX ust 4.

. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie
kwota w wysokos$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedluzony, Wykonawca jest zobowiazany do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpézniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciagltosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robdt z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.
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W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary oraz
potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uptywie terminu,
brakujacego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdtowe;,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy
do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajgcy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty  z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

W  przypadku obowigzywania u Zamawiajacego systemu zarzadzania jakoS$cia,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jego wymogow.

Zamawiajacy powiadamia¢ bedzie Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 szczegdblowych wymaganiach wynikajacych z dokumentéw zarzadzania jakos$cia.

W przypadku gdy wykonawca bedzie zobowigzany stosowaé si¢ do wymagan
wynikajacych z systemu zarzadzania jakoscia obowigzujacego u Zamawiajacego,
wymagania te beda przedstawione w zataczniku do umowy szczegotowe;.

ART. XVII
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz

z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu zamodwienia.

Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji

przedmiotu zamowienia oraz winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami Kontraktu na

roboty budowlane (Zamawiajacy dopuszcza zlozenie polisy rocznej 1jej pOZniejsze
przedluzenie).

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polise¢ ubezpieczeniowg pokrywajaca si¢

z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru koncowego robodt, ktora

obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu lub

Inzynierowi Kontraktu (jesli jest powotany) umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa

w ust. 1
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4. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktdrg to szkode¢ odpowiedzialny
bedzie Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci
wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

6. Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane
i jednostki transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowa
Zamawiajacego badz wlasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli
te ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

7. W razie wydluizenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
stosownego przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6élnosci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia
na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVIII
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajagce ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo
zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okre§lonych w umowie
szczegdlowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i rgkojmi moze zada¢ od Wykonawcy
m.in. usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. XX
odstapi¢ od niniejszej umowy.

4. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej] umowy przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajgcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy 1 urzadzenia rowny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji 1 rgkojmi moze on zadac
od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu
istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

6. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin
ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
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W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuni¢cie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusuniecia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usungé stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednocze$nie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
i odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznoS$ci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajagcy moze z tytulu gwarancji lub/i r¢kojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ustgpie powyzszym nastepuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz w calosci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zzadania jego zwrotu w takiej czeSci, w jakiej wynagrodzenie zostalo obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XIX
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejsza umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajagcy moze
potraci¢ kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci  Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania 1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy z zastrzezeniem ust. 4.

W okresiec obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogltoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, zamawiajgcy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w art. 15r
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwiazaniach zwiazanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choroéb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842,
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy szczegdtowej, w razie
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej] umowy z przyczyn, za Kktore
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odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokos$ci

2 000,00 zt@ za kazdy dzien opodznienia, w przypadku niedostarczenia w terminie

Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVII.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w Wysokosci

0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy szczegotowej za kazdy

dzieh opoznienia, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajgcemu

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej 2 000,00 zi

za opoznienie w przedlozeniu przedluzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien

opoznienia liczac od dnia wygasni¢cia poprzednie;.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy

szczegotowej za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu przedtuzonego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczac od daty wygasnigcia

zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokos$ci

2 000,00 zI za kazdy dzien opdéznienia W przypadku niedostarczenia w terminie

wynikajgcym z niniejszej umowy Zamawiajagcemu schematu organizacyjnego budowy lub

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub

projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji

inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdlowej, za kazdy

dzien opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku

nieusuni¢cia w terminie zgloszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegolowej, za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy

szczegbOtowej, za kazdy dzien opdznienia wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu

robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy

szczegotowej, za kazdy dzien opoznienia z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) za kazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku

nie podjecia zabiegdw zwigzanych z utrzymaniem czystosci (w szczegdlnosci nie

usunigcia btota wynoszonego na kotach pojazdéow budowy) na ciggach pieszych

I drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob uzgodniony

1 zatwierdzony przez Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych

w Art. X ust 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ — w wysokoS$ci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie

wobec tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowg

Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg)-

dotyczy rowniez 0sob zatrudnionych przez podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow, o

ktorych mowa w Art. X ust. 6 pkt 2 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku

niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6 pkt 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawczej w terminie 3 miesiecy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci

100,00 zt za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

naliczania kar umownych za opo6znienie w wykonaniu poszczegdlnych elementow

przedmiotu umowy.

Przy terminowym usunigciu usterek wyszczegolnionych w trakcie czynnosci odbiorowych

Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczania kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

0,005% wartos$ci faktury, za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu prawidtowo wystawionej

faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

ART. XX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) wystapig okolicznosci powodujace rozwigzanie Ilub likwidacje Wykonawcy
(w przypadku spotek prawa handlowego, spotdzielni 1 innych oséb prawnych
prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce
bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia
dziatalnos$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robdt i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4)  Wykonawca nie bedzie realizowat robot w sposob ciagly przez okres kolejnych
10 dni, jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca op6zni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindéw harmonogramowych o wigcej niz 10 dni,
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6) Wykonawca nie bedzie wykonywal robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
bedzie wykonywal swoje zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne
wady nie dajace si¢ usungé w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) wystgpia przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajgce wykonanie umowy

10) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

11) Wykonawca naruszyt zakaz wynikajacy z art. XI1I ust.13 niniejszej umowy.

12) Wielokrotne dokonanie bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktorych mowa w art. X ust 3 pkt 16 lub dokonaniu bezposredniej
zaptaty na sume wigksza niz 5% wartos$ci niniejszej umowy

Jezeli Wykonawca opoznia si¢ tak dalece z wykonywaniem robot, ze watpliwym jest ich

terminowe zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem

Zamawiajacego nalezy podja¢ dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajacego w zakreSlonym przez niego

terminie Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wylacznie

po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca op6znia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu

umowy lub jego czeSci ponad 10 dni w stosunku do termindéw przewidzianych

W niniejszej umowie, umowie szczegotowej lub harmonogramie, Zamawiajagcy moze

odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy, bez

wyznaczania terminéw dodatkowych.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie

Z projektem, przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami,

Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy

1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uplywie,

od umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

go, iz na skutek nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie si¢ moglt wywiazaé

ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci czynno$ci, z podaniem przyczyny odstgpienia, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do usunigcia naruszenia Kontraktu w terminie 7 dni.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania

umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu
na dzien, w ktorym umowa przestala obowigzywac¢. W powyzszym protokole strony
przedloza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktoéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatlow, konstrukcji i urzadzen , ktore nie moga by¢
wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

30



4)

5)

6)

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy
realizacji przedmiotu umowy oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania

obowigzywania umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt przedmiot umowy

wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktorych
przyshuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejsze] umowy, z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czesé
przedmiotu umowy, ktéra zostala wykonana do dnia ustania obowigzywania
umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 3
niniejszego artykutu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
I uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie
tych obiektéw 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy, na ktérym realizowany
byt przedmiot umowy.

ART. XXI
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamowienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
w szczegoOlnosci korzystaniem przez wykonawcoéw ze Srodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP, obejmujace okres od momentu wniesienia odwotania do czasu
ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwotawcza orzeczenia lub spowodowane podjetymi
ewentualnie przez Zamawiajgcego czynnos$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia
kwoty jaka moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania
zmian w Dokumentacji projektowe;j, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonania robot,
zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajacymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie proéb 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$é
wykonania prac lub rob6t w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktore tacznie:
— biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegolnych robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz
— 1los¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktéorych mowa powyzej jest wigksza od S$redniej
z ostatniego pieciolecia liczac od daty sktadania ofert wstecz, okresem
porownawczym bedzie miesiac,
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2)

d) wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

e) wstrzymanie robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego), ktore
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdot dodatkowych lub  zamiennych,
lub w przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy,

g) wystapienie nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez
wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

h) zmiany bedace nastepstwem osob trzecich,

i) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji w szczegdlnoSci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,

J) zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowej roboty,

K) niemoznos$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu i Sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenia

lub zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej

konieczno$¢ zmiany, w nast¢pujacych przypadkach:

a) zaistnienie okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa
w § 41§ 5 umowy szczegdlowe;j,

b) rezygnacja z czg$ci robot lub zmiana ilosci wymienionych np.: w pozycjach
kosztorysow ofertowych i zbiorczego zestawienia wartosci robot),

) zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i spowodowanych m. in.
nastepujacymi okolicznosciami:

— pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu umowy;

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, powodujacej zmiang sposobu
wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy
lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub roboét, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggnigcia
niemniejszych parametrow koncowych wykonanych robdt, na umotywowany
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub  materialowych posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli 1 urzadzen, ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materialu 1 technologii wykonania przedmiotu umowy
I konstrukcji obiektow budowlanych jak réwniez zmiany lokalizacji obiektow
budowlanych 1 urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany;
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— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robodt albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
1 hydrologiczne skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
W szczeg6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkéw gruntowo-wodnych,

g) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

i) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych Iub technicznych, skutkujacych
niemozliwoécia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami,

3) Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikéw budowy lub robdét pod
warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych lacznie spetnig nastepujace
wymagania:

— wykaza spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykaza si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa)

— wykazag dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujagcym uzyskanie
rOwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktow w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

4) Zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielil
zamoOwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP

— w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

— W wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

5) Jezeli umowa zostanie zawarta na okres dluzszy niz 12 miesigcy Zamawiajacy moze
wprowadzi¢ zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadkach
okreslonych w Art. XXII - Klauzule waloryzacyjne

6) Inne zmiany:

a) ustawowa zmiana podatku od towarow i ustug — VAT,

b) zmiana nazwy zadania,

C) zmiana nazwy Wykonawcy,

d) zmiana lub wprowadzenie cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

e) przewidziane w art. 144 ust. 1 PZP.
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7) Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP nast¢pujace

zmiany:

— danych teleadresowych

— zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu Umowy.

8) Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz w zakresie w nim okreslonym,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

9) Wnhniosek, o ktorym mowa w pkt 8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu
lub okolicznosci, uzasadniajgcym zmiang Umowy.

10) Wniosek, o ktorym mowa w pkt 8 powinien zawiera¢ w szczegodlnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany
ceny, jesli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany ceny, propozycj¢ zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia
wniosku.

11) W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisow wymagana bedzie zgoda
Zamawiajacego i zawarcie stosownego aneksu do umowy.

Zawarcie aneksu do umowy nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2) lit
b) w zakresie zmiany ilo$ci robdt oraz zmian wynikajacych z polecen Zamawiajgcego,
0 ktorych mowa w § 4 1 § 5 umowy szczegdtowe;.

12) Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, ktéore moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, na
warunkach i w zakresie zgodnym z art. 151 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1 zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

Art. XXII
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. W warunkach okreslonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy szczegdtowej

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych,

- jesli zmiany okre$lone w pkt. 1), 2), 3) i 4) beda mialy wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego artykutu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy

w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow

zmieniajgcych stawke podatku od towarow 1 ustlug. Wniosek powinien zawierac

wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
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podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy. Kazdorazowo wniosek taki bedzie odpowiednio
weryfikowany przez zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze pozostawia sobie
uprawnienie do wezwania wykonawcy do zlozenia dodatkowych wyjasnien, kopii
dokumentow zrédlowych czy wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnoS$ci
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego artykutu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$s¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bgdzie
akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnos$ci koszty podwyzszenia wynagrodzeni w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalnej. Kazdorazowo wniosek taki bedzie
odpowiednio weryfikowany przez zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze pozostawia
sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii
dokumentow zrodtowych czy wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego artykutu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego
artykulu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego artykutu. Kazdorazowo wniosek taki
bedzie odpowiednio weryfikowany przez zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega, ze
pozostawia sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do ztozenia dodatkowych
wyjasnien, kopii dokumentow zrédlowych czy wyliczen, w zakresie niezbednym do
oceny zasadno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego artykutu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
I wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt. 4 niniejszego artykulu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
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w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego artykutu.
Kazdorazowo wniosek taki bedzie odpowiednio weryfikowany przez zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega, ze pozostawia sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do
zlozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentow zrédtowych czy wyliczen,
w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 1), 2), 3) i 4) obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktoérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych jeszcze nie wykonano.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego artykulu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 Umowy szczegdtowe] nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Art. XX111
ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

Wszelkie spory, jakie mogg powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej
umowy i zawartej na jej podstawie umowy szczegotowej bedg w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiggnigcia porozumienia strony powotaja
komisje rozjemcza w ciaggu 14 dni od momentu, gdy jedna ze stron powiadomi druga
stron¢ o zamiarze wniesienia sporu do komisji

Komisja bedzie sktadata si¢ z 3 osdb powotanych w ten sposob, iz kazda ze stron
wyznaczy jedng osobe do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia dokonanego przez jedng ze stron drugiej stronie o sporze, ktéry ma by¢
poddany pod rozstrzygnigcie komisji i strony po zasiggnigciu opinii powotanych
cztonkoéw komisji uzgodnia osobe trzeciego cztonka komisji, ktéry bedzie wyznaczony
do dziatania jako przewodniczacy, w terminie 5 dni od powotania drugiego czlonka
komisji.

Decyzja komisji begdzie dla stron wiazaca, o ile zadna z nich nie wyrazi drugiej stronie
pisemnego niezadowolenia z rozstrzygnigcia komisji w terminie 7 dni od daty dorgczenia
jej pisemnej decyzji komisji rozstrzygajacej spor.

W przypadku, gdy zadna ze stron nie przedstawi pisemnego niezadowolenia z decyzji
komisji, rozstrzygniecie komisji dotyczace sporu pomigdzy stronami staje si¢ dla stron
wiazace.

W przypadku, gdy ktérakolwiek ze stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji
komisji strony poddaja spér pomiedzy nimi rozstrzygnieciu sagdu powszechnego.

Strony poddajg rozstrzygnigcie sporu pomigdzy nimi Sadowi powszechnemu réwniez
w przypadku, gdy nie uda si¢ powotanie komisji rozjemczej z powodu nie wyznaczenia
przez ktorakolwiek ze stron czlonka komisji lub strony nie dojdg do porozumienia
co do osoby przewodniczacego komisji.

Art. XXIV
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Niewaznos$¢ lub bezskuteczno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej] umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony
zobowiazuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejsze] umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.
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10.

11.

W przypadku, gdy spor pomiedzy stronami rozstrzygaé bedzie sad powszechny, strony
postanawiaja, ze bedzie to sad wlasciwy miejscowo wg siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze
odmowic¢ takiej zgody tylko z waznego powodu.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowag winny by¢ sporzadzane
na piSmie pod rygorem niewaznos$ci i dorgczone drugiej stronie przez postanca
Z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

- Zamawiajacy: ......eeiiiiinnnnn..

- Wykonawca: .................

Zmiany, uzupekienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla
swej waznosci formy pisemnej. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
Z wylaczeniem zmian przewidzianych w ogloszeniu o zamowieniu lub w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, co do ktorych zostaly okreslone warunki takiej
zmiany.

Wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z zawarciem 1 wykonaniem umowy ponosi
Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego, chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej umowie majg charakter informacyjny
i nie powinny wptywacé na jej interpretacje.

W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami), o ile Wykonawca zostat wybrany
W oparciu 0 przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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