SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Roboty budowlane dla inwestyciji pn.: ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
poprzez rozbudowe ul. Domaszowskiej i ul. Zniwnej w Kielcach wraz z rozbudowg skrzyzowania
al. Tysigclecia P.P. z al. Solidarnosci”
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UMOWA SZCZEGOLOWA NR WZP.26.........2020

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegétowe) zawarta w Kielcach w dniu
.............. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7,
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez:

p.o. Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
petnomocnika, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z dokladnym opisem 0sob
reprezentujacych i odpisem dokumentoéw upowazniajacych do reprezentacii)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty wdniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr ....c.cceveveveinnnen. okreslajacy warunki ogoélne, strony zawierajg niniejsza
umowe szczegdlowa, bedaca uszczegdlowieniem (zalacznikiem) warunkéw kontraktowych,
stanowigcg integralng czgs$¢ kontraktu na roboty budowlane, nast¢pujacej tresci.

DEFINICJE

— umowa 0znacza niniejszg umowg szczegotowa

— kontrakt na roboty budowlane — 0znacza zawarty W dnil ...c.ceeeeeeeenecneencnnns kontrakt
na roboty budowlane nr......ceeeeevevninnnnnn. bedacy podstawa zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia:

Roboty budowlane dla inwestycji pn.: ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowe ul. Domaszowskiej

i ul. Zniwnej w Kielcach wraz zrozbudowa skrzyzowania al. Tysigclecia P.P.

z al. Solidarnos$ci”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)



1.

Szczegdtowy zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu umowy okre§la niniejsza umowa
szczegdtowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nast¢pujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralna czes¢:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatgcznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot.
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Warto$ci Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zatgcznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakos$ci (Zatacznik nr 4).
5) Wzér oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czesciowych (Zalgcznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczgcego platnosci koncowej (Zatagcznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentéw, nalezy je
interpretowac z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonanie przedmiotu UMOWY 0 ANia «eueeeeerureiurnineiariierariiesasrsesasnrsesasnssesases

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt. 1 uznaje si¢ dzien
odbioru koncowego robét, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej
,Harmonogramem?).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep robot
w okresie jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych,
torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia
zglosi uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy. W przypadku nie przedstawienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego, zostang
naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z Art. XIX ust. 9 Kontraktu na Roboty
Budowlane.



8)

9)

Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robdt bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazal terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) wykonawca nie dotrzyma terminu okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

¢) zajda inne odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcoéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreSlonych w aktualnie obowigzujacym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okoliczno$cei:

a) za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktérych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez
wydhluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

11) W okolicznos$ciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu

zakonczenia robot oraz termindow zakonczenia etapow robdt nastapi w trybie zmiany
umowy na podstawie przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do
zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapéw robot lub otrzymania
dodatkowego wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy

do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstagpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu zaakceptowanego

harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu zawarcia aneksu uwzglgdniajacego zmiany
Umowy. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XIX ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania

robot powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie podzniej niz do konca dnia



roboczego nastgpujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznos$ci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpiséw do
dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do
Zamawiajgcego 0 zmiang umowy.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokoSCi: veveereeneesnniecnrennnnes
/stowni€: ...l /, W tym cena netto:............ [stownie:...... | przy

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zatacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5
niniejszej umowy.

Rozliczenia miesigczne.
1) Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,
miesiecznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.
2) W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do 5
dnia kazdego miesigca nastgpujacego po miesigcu rozliczeniowym:
a) zestawienie wartosci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz
b) raporty miesigczne.
3) Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru rob6t oraz odpowiadajacych
im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego
albo ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robét sg dokonywane:
a) w przypadku rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) na potrzeby miesi¢cznego rozliczania.
Obmiary robo6t sa przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.
4) Raport miesigczny powinien zawiera¢, co najmniej:
a) informacje ogolne,
b) opis postepu robot i powstatych probleméow,
C) propozycje rozwigzania tych problemow,
d) zaangazowanie sit i srodkow,
e) zaangazowanie finansowe,
f) informacje na temat personelu i sprzetu,
g) opis warunkow atmosferycznych,
h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot
w powigzaniu na kazdy miesiac,
1) zwigzla oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istnieja zagrozenia nie
ukonczenia inwestycji w terminie,



J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia 0raz
propozycje rozwigzania tych probleméow,

K) plan robot,

I) liste zaakceptowanych przez Zamawiajagcego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajgcego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcoéw za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym
miesi¢cznym zestawieniem.

0) liste wszystkich zaptaconych 1 niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac
okreslajacg date dokonanej i wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wplaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom),
ktére staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia
miesigcznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zgdanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce
w przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca;

r) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czgéci na podstawie umowy
taczacej Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe
o$wiadczenie odnosito si¢ jedynie do czg¢sci wynagrodzenia wyplaconego przez
Wykonawce, Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostalego do zaptaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktdrego jest uprawniony;

S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

5) Nadzor Inwestorski w imieniu Zamawiajacego weryfikuje raport miesi¢czny,
sprawdza zakres 1 warto$ci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt
zestawienia warto$ci wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych
robot.

Potwierdzeniem przyjecia raportu miesigcznego oraz wartosci wykonanych robot jest

sporzadzony przez Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot

odbioru robot.

6) Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu fakture w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym.

Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé sprawdzone

1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesigczny,

C) protokot odbioru robot.

6. Rozliczenia koncowe.
Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu fakture w terminie do 10 dni od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
1) W celu rozliczenia robot z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia
Nadzorowi Inwestorskiemu:
a) zestawienie wartoSci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz



b) raport koncowy.

2) Nadzor Inwestorski przed datg podpisania Protokotu koncowego jednakze nie dtuzej
niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegoétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot i w imieniu Zamawiajacego
potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy.

3) Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

4) Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

informacje ogolne,

liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcéw) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,
liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaty przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,
rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw) za wykonane prace.

liste wszystkich zaptaconych i  niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcow wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za Prace wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych okres$lajaca date dokonanej lub wymagalnej ptatnosci.

wykaz naleznych Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), wynagrodzen
za wykonane Prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom ( Dalszym Podwykonawcom),
ktére staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia
miesi¢cznego.

informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego
przez Podwykonawcg¢ oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez
Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy Wykonawca
i Podwykonawcg;

pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie catosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy laczacej go z Wykonawca.

7. Zasady ptatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wlasciwe postanowienia kontraktu na roboty
budowlane.

8.

Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,
25-395 Kielce.

§4

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczego6lnionych w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanej w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,



4) pominigcie robdt, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,
5) wykonanie nieprzewidzianych robot niezbednych do wykonania Umowy,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢

wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej, za zgodg Zamawiajgcego na wniosek

Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza si¢ pod

nastepujacymi warunkami:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii rob6t lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie  od tego, jakie przewiduje projekt,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wplynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzaloby si¢ ze zwiekszeniem kosztow
wykonania robot zamiennych.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania rob6t, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1)
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Na wykonanie zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych Strony sg zobowiagzane zawrze¢ odrebng Umowe na podstawie przepisow
PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych lub
zamoOwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowalnych, Nadzor Inwestorski
oraz Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznoscei ich wykonania, okreslajacy ich
zakres ZeCZowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych kosztorysem ofertowym
lub wykonania rob6t nieobjetych kosztorysem ofertowym, Nadzor Inwestorski oraz
Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci zaniechania lub wykonania robot,
okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

§5

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1
oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreSlona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3
ust. 4 niniejszej umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1
oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja



opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z zastosowaniem nastepujacych
zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny
na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub
inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 2.a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych
od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane,
aktualne w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy gwarancji jako$ci na
warunkach okre$lonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

3. W przypadku gdy producent materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy
udziela na te materialy gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawcg,
okres gwarancji Wykonawcy ulega przedhuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji
udziela producent materiatu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia Wad, lub gdy naprawa nie nastepuje
we wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie
od tego, Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy ...... lat gwarancji jakosci
za wady wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materiatdéw z wylaczeniem:

1) gwarancji na nowo nasadzona zielen i jej pielegnacje - gwarancja na nowo
nasadzong zielen wraz z pielegnacja zostaje udzielona na 3 lata od daty odbioru
koncowego calosci przedmiotu umowy;



2) oznakowania poziomego grubowarstwowego - gwarancja na oznakowanie
poziome grubowarstwowe zostaje udzielona na okres 36 miesiecy

Na roboty objete niniejszg umowa obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji

jakosci. Poczatkowy bieg termindéw gwarancji i r¢kojmi za wady o ktorych mowa powyzej

bedzie liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy w kwocie stanowiacej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ...................
ZE W O L e

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiaja co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

5)

Nadzor Inwestorski bedzie pelniony przez jednostke zewngtrzng wyloniong przez

Zamawiajacego:

a) funkcje Inzyniera zgodnie z warunkami umowy bedzie pelnit........................ ...

b) zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu przekazania
terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

c) Obowiazki i uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, a w szczegdlnosci art. 25-27.

Funkcj¢ Kierownika Projektu bgdzie pelnita osoba, wpisana do protokolu przekazania
terenu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w pkt 11 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pis§mie Wykonawce na 3 dni robocze
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca funkcj¢ Kierownika Budowy powierza: ..............ccoovvviiiiiiiiiiinnannnn..

Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.



6)

7)

8)

9)

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) zamowienie wykona bez udziatu podwykonawcow

b) nastepujacy zakres robot budowlanych wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione powyzej Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty umow
z Podwykonawcami, o ktorych mowa powyzej do akceptacji.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytulu
wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umownych, a takze w zwigzku z wykonywanymi czynno$ciami w zakresie realizacji
umowy.

Na pisemne wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
przystapi¢ do wykonywania robdt zgodnie z warunkami kontraktu na roboty budowlane
1z umowa szczegdtowa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo rezygnacji z wykonania cze$ci zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonang i1 odebrang czesé
Zamowienia i nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu powyzszej rezygnacji.

10) W przypadku, gdy w niniejszej umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza

umowa, badz stanowigcych jej integralng czgs¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane
jest mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

11) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ koniecznos¢

koordynacji robot z zarzadcami sieci.

Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo
finansowym po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru z zarzadcami sieci
I Zamawiajgcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia
powinny by¢ prowadzone rgeznie 1 pod nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca
poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych 1 branzowych).

12) Wykonawca ma obowigzek:

a) rozliczania biezacego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania,

b) rozliczania na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalno$ci
kosztow oraz przedstawiania platnosci z wykazaniem kosztéw kwalifikowanych
I niekwalifikowanych,

C) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentow celem raportowania
| sporzgdzania wymaganej sprawozdawczosci do instytucji  posredniczace;j,
zarzadzajacej 1 platniczej przez Zamawiajacego,

d) sporzadzania harmonogramu wydatkdéw na kolejne kwartalty, z wyjasnieniem
ewentualnych rozbieznosci od Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

e) wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SIWZ, ktére bedg konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego,

f) wystawiania osobnych faktur wynikajacych z rozliczen podatku VAT dotyczacych:
robot budowlano - montazowych zwigzanych z budowa/przebudowa przystankow,
petli, zatok i wiat przystankowych,
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13)

g) wystawiania osobnych faktur wynikajacych z rozliczen limitu wydatkow na dziatania
zwigzane z komunikacja publiczng i infrastrukturg zwigzang z ograniczaniem emisji
zanieczyszczen do srodowiska:

— chodniki, $ciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe
— energooszczgdne oswietlenie uliczne, dziatania shuzace ochronie $rodowiska
(m.in. nasadzenia drzew)

h) wystawiania osobnych faktur wynikajgcych z dziatan informacyjno-promocyjnych;

1) wystawiania osobnych faktur na pozostaly zakres obowigzkoéw wynikajacych
Z niniejszej umowy z Wykonawca.

Materiaty pochodzace z rozbioérki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowia
wlasnos¢ Zamawiajacego. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru okresli wpisem do dziennika budowy ktore materialy
pochodzace z rozbiodrki podlegaja przekazaniu Zamawiajagcemu i okresli ich ilo$¢
w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca odwiezie te materialty w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru:

a) baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, Kielce ul. Pakosz,

b) bezposrednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz postanowienia kontraktu na roboty budowlane.

§10

Wilasciwym do rozpatrywania sporow powstaltych w zwigzku z realizacja umowy jest
wiasciwy rzeczowo Sad w Kielcach.

§11
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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