
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz   z rozbudową skrzyżowania  

al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”  

 

 

   

Zmodyfikowany Załącznik nr 6b 

 
 

UMOWA SZCZEGÓŁOWA NR WZP.26.……..2020 

 

 
na wykonanie robót budowlanych (warunki szczegółowe) zawarta w Kielcach w dniu 

………….. pomiędzy: 

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, 

REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym 

przez:  

p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 

pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Kielce, 

 

a 

(dokładny opis podmiotu będącego wykonawcą wraz z dokładnym opisem osób 

reprezentujących i odpisem dokumentów upoważniających do reprezentacji)  

 

zwanym dalej Wykonawcą  

reprezentowanym przez: 

 

Zważywszy, że strony niniejszej umowy zawarły w dniu …………………. kontrakt na roboty 

budowlane nr …………………. określający warunki ogólne, strony zawierają niniejszą 

umowę szczegółową, będącą uszczegółowieniem (załącznikiem) warunków kontraktowych, 

stanowiącą integralną część kontraktu na roboty budowlane, następującej treści. 

 

DEFINICJE  

 umowa oznacza niniejszą umowę szczegółową  

 kontrakt na roboty budowlane – oznacza zawarty w dniu ……………………… kontrakt          

na roboty budowlane nr …………………… będący podstawą zawarcia niniejszej umowy  

 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY  

 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia:  

 

Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej  

i ul. Żniwnej w Kielcach wraz   z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P.  

z al. Solidarności”  

 

(zwany dalej „Przedmiotem umowy” lub „Robotami”) 
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1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania Przedmiotu umowy określa niniejsza umowa 

szczegółowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz następującymi dokumentami 

stanowiącymi jej integralna cześć:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1): 

 Instrukcja dla Wykonawców,  

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robót. 

2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem 

Wartości Robót i Kosztorysami ofertowymi (Załącznik nr 2),  

3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 3), 

4) Gwarancja jakości (Załącznik nr 4). 

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego płatności częściowych (Załącznik  nr 5) 

6) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego płatności końcowej (Załącznik  nr 6) 

W razie zaistnienia sprzeczności w treści powyższych dokumentów, należy je 

interpretować z uwzględnieniem podanej wyżej kolejności. 

 

§2 

TERMINY 

 

Strony ustalają następujące terminy:  

 

1) Wykonanie przedmiotu umowy do dnia ……………………………………………………  

 

2) Za termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1 uznaje się dzień 

odbioru  końcowego robót, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane. 

 

3) Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej 

„Harmonogramem”). 

 

4) W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

 

5) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót  

w okresie jesienno – zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, 

torowych itp.  

 

6) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia 

zgłosi uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram. 

 

7) Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego,                

w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego 

uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. W przypadku nie przedstawienia 

harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego, zostaną 

naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z Art. XIX ust. 9 Kontraktu na Roboty 

Budowlane. 
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8) Jeżeli podczas wykonywania Umowy:  

a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 

zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

b) wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym,  

c) zajdą inne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. 

 

9) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

w terminach określonych w aktualnie obowiązującym harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

 

10) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności:  

a) za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących 

nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, 

zlecenia robót zamiennych lub dodatkowych,  

b) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez 

wydłużenie terminu wykonania robót,  

Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz 

etapów robót w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

 

11) W okolicznościach, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany 

umowy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP. 

 

12) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do 

żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót lub otrzymania 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

13) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy                   

do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.    

 

14) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego   

harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu zawarcia aneksu uwzględniającego zmiany 

Umowy. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XIX ust. 9 

Kontraktu na roboty budowlane. 

  

15) Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 

robót powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca dnia 
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roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie 

potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiającego. Brak ww. wpisów do 

dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do 

Zamawiającego o zmianę umowy. 

 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI ROZLICZEŃ 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy Zamawiający   

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości: …….……………….   

/słownie: ……………….…./,  w tym cena netto:………... /słownie:…… / przy 

uwzględnieniu podatku VAT wynoszącego ………….. /słownie:……………………….../ 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy 

ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej.  

 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. 

 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowiących załącznik do oferty 

Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 

niniejszej umowy. 

 

5. Rozliczenia miesięczne.  

1) Rozliczenia za wykonane roboty są dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu, 

miesięcznie, na koniec danego miesiąca rozliczeniowego.  

2) W celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawia  Nadzorowi  Inwestorskiemu do 5 

dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym:  

a) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane oraz  

b) raporty miesięczne.  

3) Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, 

odebranych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających 

im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego 

albo ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robót są dokonywane:  

a) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

b) na potrzeby miesięcznego rozliczania.  

      Obmiary robót są przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.  

4) Raport miesięczny powinien zawierać, co najmniej:  

a) informacje ogólne,  

b) opis postępu robót i powstałych problemów,  

c) propozycje rozwiązania tych problemów,  

d) zaangażowanie sił i środków,  

e) zaangażowanie finansowe,  

f) informacje na temat personelu i sprzętu,  

g) opis warunków atmosferycznych,  

h) postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót  

w powiązaniu na  każdy miesiąc,  

i) zwięzłą ocenę, czy w chwili sporządzenia raportu istnieją zagrożenia nie 

ukończenia   inwestycji w terminie,  
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j) opis trudności związanych z merytoryczną realizacją przedsięwzięcia oraz 

propozycję rozwiązania tych problemów,  

k) plan robót,  

l) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców (Dalszych            

Podwykonawców)   oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych,  

m) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości 

Zamawiającego   oraz wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych,  

n) kwoty wynagrodzeń Podwykonawców za prace objęte danym zestawieniem 

miesięcznym, które staną się wymagalne w okresie objętym kolejnym 

miesięcznym zestawieniem. 

o) listę wszystkich zapłaconych i niezapłaconych do tego dnia na rzecz 

Podwykonawców wynagrodzeń, sporządzoną na podstawie otrzymanych 

i wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych  prac 

określającą datę dokonanej i wymagalnej płatności. 

p) dowody wpłaty wynagrodzeń Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), 

które stały się wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia 

miesięcznego. 

q) informację o jakichkolwiek sporach dotyczących wynagrodzenia żądanego przez 

Podwykonawcę oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawcę  

w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą; 

r) pisemne oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie jego 

wymagalnych do tego dnia wynagrodzeń lub ich części na podstawie umowy 

łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą. W przypadku, gdyby przedmiotowe 

oświadczenie odnosiło się jedynie do części wynagrodzenia wypłaconego przez 

Wykonawcę, Podwykonawca określi wysokość pozostałego do zapłaty 

wynagrodzenia, do otrzymania którego jest uprawniony; 

s) opis działań Wykonawcy w miesiącu sprawozdawczym.  

5) Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego weryfikuje raport miesięczny, 

sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt 

zestawienia wartości wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 

Wykonawcy w ciągu 5  dni od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych 

robót.  

Potwierdzeniem przyjęcia raportu miesięcznego oraz wartości wykonanych robót jest 

sporządzony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Nadzór Inwestorski protokół 

odbioru robót. 

6) Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 15 dnia każdego miesiąca 

następującego po okresie rozliczeniowym.   

       Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprawdzone  

i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski: 

a) rozliczenie wykonanych robót, 

b) raport miesięczny, 

c) protokół odbioru robót. 

       

6. Rozliczenia końcowe.  

Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 10 dni od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

1) W celu rozliczenia robót z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia  

Nadzorowi  Inwestorskiemu: 

a) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane oraz  
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b) raport końcowy.  

2) Nadzór Inwestorski przed datą podpisania Protokołu końcowego jednakże nie dłużej 

niż w ciągu 14 dni  od daty  otrzymania   szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robót i w imieniu Zamawiającego 

potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy. 

3) Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

4) Raport końcowy powinien zawierać, co najmniej:  

a) informacje ogólne,  

b) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców (Dalszych            

Podwykonawców)   oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych,  

c) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości 

Zamawiającego   oraz wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych, 

d) rozliczenie końcowe należnych  wynagrodzeń Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców) za wykonane  prace. 

e) listę wszystkich zapłaconych i  niezapłaconych do tego dnia na rzecz 

Podwykonawców wynagrodzeń, sporządzoną na podstawie otrzymanych 

i wymaganych faktur za Prace  wykonane w poprzednich okresach 

rozliczeniowych określającą datę dokonanej  lub  wymagalnej płatności. 

f) wykaz należnych Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom),  wynagrodzeń 

za wykonane Prace, dla których nie zostały jeszcze wystawione faktury. 

g) dowody wpłaty wynagrodzeń Podwykonawcom ( Dalszym Podwykonawcom), 

które stały się wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia 

miesięcznego. 

h)  informację o jakichkolwiek sporach dotyczących wynagrodzenia żądanego 

przez Podwykonawcę oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez 

Wykonawcę w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą 

i Podwykonawcą; 

i) pisemne oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie całości 

wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy łączącej go z Wykonawcą.  

   

7. Zasady płatności, ustalanie wynagrodzeń i rozliczeń za wykonane roboty w zakresie nie 

określonym  niniejszą umową, określają właściwe postanowienia kontraktu na roboty 

budowlane. 

 

8. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę.  

W fakturze należy uwzględnić następujące dane: 

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,  

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,  

25-395 Kielce. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanej w Dokumentacji 

projektowej, 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

kolejności wykonania robót, 
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4) pominięcie robót, które podczas wykonywania Umowy stały się zbędne, 

5) wykonanie nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania Umowy, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się 

wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej, za zgodą Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod 

następującymi warunkami: 

1) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu 

robót, 

2) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie      od tego, jakie przewiduje projekt, 

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, 

4) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów 

wykonania robót zamiennych. 

 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają                 

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany –           

na wniosek Wykonawcy – terminu wykonania robót, o którym mowa w § 2 pkt. 1) 

niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 5 umowy. 

 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 

5. Na wykonanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną Umowę na podstawie przepisów 

PZP. 

 

6. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych lub 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowalnych, Nadzór Inwestorski 

oraz Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, określający ich 

zakres rzeczowy. 

 

7. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym             

lub wykonania robót nieobjętych kosztorysem ofertowym, Nadzór Inwestorski oraz 

Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności zaniechania lub wykonania robót, 

określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. 

 

§ 5 

 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie 

ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 

ust. 4 niniejszej umowy. 

 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadają 
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opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z zastosowaniem następujących 

zasad:  

a) jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych  nie odpowiadają 

opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie nowej ceny 

na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolację lub 

inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą metodą;  

b) jeżeli nie można wycenić robót,  z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 2.a), 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji kalkulację ceny jednostkowej tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez 

Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych         

od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, 

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, 

aktualne w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona.  

 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

§ 6 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości na 

warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny zgodny z załącznikiem  nr 4 do Umowy w dacie Odbioru końcowego.  

 

3. W przypadku gdy producent materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy 

udziela   na te materiały gwarancji dłuższej niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, 

okres gwarancji Wykonawcy ulega przedłużeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji 

udziela producent materiału. 

 

4. W przypadku,  gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje      

we wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezależnie 

od tego, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.  

 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy …… lat  gwarancji jakości          

za wady wykonanych robót oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy 

materiałów z wyłączeniem: 

1) gwarancji na nowo nasadzoną zieleń i jej pielęgnację - gwarancja na nowo 

nasadzoną zieleń wraz z pielęgnacją zostaje udzielona na 3 lata od daty odbioru 

końcowego całości przedmiotu umowy; 
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2) oznakowania poziomego grubowarstwowego – gwarancja na oznakowanie 

poziome grubowarstwowe zostaje udzielona na okres 36 miesięcy 

Na roboty objęte niniejszą umową obowiązuje okres rękojmi zgodny z okresem gwarancji 

jakości. Początkowy bieg terminów gwarancji i rękojmi za wady o których mowa powyżej 

będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.  

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   

umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie  tj. ………………. 

zł w formie: ……………………………………………………...…………………………. 

 

2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie       

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie  w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na  

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

4. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

Strony postanawiają co następuje:  

1) Nadzór Inwestorski będzie pełniony przez jednostkę zewnętrzną wyłonioną przez 

Zamawiającego: 

a) funkcję Inżyniera zgodnie z warunkami umowy będzie pełnił……………………….. 

b) zgłoszenie składu nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do protokołu przekazania 

terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. 

c) Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –   

Prawo budowlane, a w szczególności art. 25-27. 

 

2) Funkcję Kierownika Projektu będzie pełniła osoba, wpisana do protokołu przekazania 

terenu. 

 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w pkt 1 i 2.                       

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze 

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

 

4) Wykonawca funkcję Kierownika Budowy powierza: …………………………………… 

 

5) Osoba wskazana w pkt 4 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
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6) Wykonawca oświadcza, że: 

a) zamówienie wykona  bez udziału podwykonawców  

b) następujący zakres robót budowlanych wykona przy udziale podwykonawców:  

……………………………………………………………………………………… 

Roboty inne niż wymienione powyżej Wykonawca wykona siłami własnymi. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekty umów 

z Podwykonawcami, o których mowa powyżej do akceptacji.  

 

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu  

wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień 

umownych, a także w związku z wykonywanymi czynnościami w zakresie realizacji 

umowy. 

 

8) Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest natychmiast 

przystąpić do wykonywania robót zgodnie z warunkami kontraktu na roboty budowlane  

i z umową szczegółową. 

 

9) Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z wykonania części zamówienia. W takim  

przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część   

Zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu powyższej rezygnacji. 

 

10) W przypadku, gdy w niniejszej umowie lub innych dokumentach związanych z niniejszą 

umową, bądź stanowiących jej integralną część lub w kontrakcie na roboty budowlane 

jest mowa o Inwestorze należy przez to rozumieć Zamawiającego, chyba, że z treści  

w/w dokumentów  wynika wprost coś innego.  

 

11) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność 

koordynacji robót z zarządcami sieci.  

Terminy wykonania przebudowy sieci należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo 

finansowym po uzgodnieniu terminu i warunków odbioru z zarządcami sieci 

i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia 

powinny być  prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca 

poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych). 

 

12)  Wykonawca ma obowiązek: 

a) rozliczania bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, 

b) rozliczania na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności 

kosztów oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych 

i  niekwalifikowanych, 

c) przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów celem raportowania 

i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do instytucji pośredniczącej, 

zarządzającej i płatniczej przez Zamawiającego, 

d) sporządzania harmonogramu wydatków na kolejne kwartały, z wyjaśnieniem  

ewentualnych rozbieżności od Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, 

e) wykonywania innych czynności nie wymienionych w SIWZ, które będą konieczne 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczających interesy   

Zamawiającego, 

f) wystawiania osobnych faktur wynikających z rozliczeń podatku VAT dotyczących: 

robót budowlano - montażowych związanych z budową/przebudową przystanków, 

pętli, zatok i wiat przystankowych, 
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g) wystawiania osobnych faktur wynikających z rozliczeń limitu wydatków na działania 

związane z komunikacją publiczną i infrastrukturą związaną z ograniczaniem emisji 

zanieczyszczeń do środowiska: 

 chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe 

 energooszczędne oświetlenie uliczne, działania służące ochronie środowiska 

(m.in. nasadzenia drzew) 

h) wystawiania osobnych faktur wynikających z działań informacyjno-promocyjnych; 

i) wystawiania osobnych faktur na pozostały zakres obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy z Wykonawcą. 

 

13) Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego  wbudowania stanowią 

własność Zamawiającego. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru określi wpisem do dziennika budowy które materiały 

pochodzące z rozbiórki podlegają przekazaniu Zamawiającemu i określi ich ilość                       

w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca odwiezie te materiały w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru: 

a) baza Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, Kielce ul. Pakosz, 

b) bezpośrednio na inną budowę (na terenie miasta Kielce). 

  

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz postanowienia kontraktu na roboty budowlane.  

 

§ 10 

 

Właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z realizacją umowy jest 

właściwy rzeczowo Sąd w Kielcach. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                  WYKONAWCA 


