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UMOWA - Wzor

na roboty budowlane w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” zaméwienia ,Zagospodarowanie wod
opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” (kontrakt nr VIll) w ramach zadania inwestycyjnego
sZagospodarowanie wod opadowych na terenie miasta Gorzowa Wilkp. - etap I”

Sporzgdzonawdniu ...................... w Gorzowie WIkp. pomiedzy:

Miastem Gorzdéw Wikp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp.
reprezentowanym przez:

............................ ~Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej Wykonawca”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej
im przypisane:

1.

2.
3

Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Pojecie to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robdt,

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.,

Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego

do zarzgdzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych

oraz technicznych zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, wytoniony odrebnym
postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne

z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbior czgsciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét.

Odbidr czgsciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane

czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na

Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru

czg$ciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje

sig za zakonczong wéwczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete ninigjszg umowa, w tym
uporzadkowat teren inwestycii.

2) Dakonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakorczeniu
robdt budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan
rzeczy.

Odbidr koncowy - protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu

umowy w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw

czgsciowych, po dokonaniu przez Komisjg odbiorowa oceny wykonania w sposob
prawidiowy catosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy
skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia
od organow kontroli technicznej, zawiadomienia wiadciwego organu nadzoru



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Egrr]gug'zsek'e Unia Europejska | +"*
pej 'I Fundusz Spajnosci *
Infrastruktura i Srodowisko

*
LS ]

budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce prawomocng decyzja o pozwolenie

na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli wymagane),

a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego

potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru konicowego. Qdbidr koncowy

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu

wad. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbior

ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie stron ninigjszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje

sie podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru

ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynno$ci odbioru koncowego,

powolana przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,

na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa — zbidér dokumentéw, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,

na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie

z art. 57 ust. 1 | 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ

stanowigcym integralng czes¢ ninigjszej umowy. Kompletno$é dokumentacji

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci

i prawidtowo$ci wykonania w Swietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnosé

dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

Wada/ usterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze

wzgledu na cel oznaczony w umowie |lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg

Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi

wykonania robét, wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi

przepisami prawa, jak rdwniez brak stanu robdét lub urzgdzen, o istnieniu, ktérego

Wykonawca zapewniat.

Sila wyzsza — zdarzenie, kidrego strony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogty

zapobiec ani- ktoremu nie mogly przeciwdziataé, a ktdére uniemozliwia Wykonawcy

wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej
umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czes¢ zamdwienia, zawartg miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawca), a w przypadku robo6t budowlanych takze migdzy podwykonawcyg a

dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo

jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

1} zawarta =z Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie
czesci robét budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajgcemu Umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce
czed¢ zamodwienia publicznego, z wytaczeniem umdw o Podwykonawstwo
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o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Nie
dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
Nadzoér autorski - zespof czynnoéci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projekiows,
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
Nadzér autorski bedzie pelniony przez Wykonawce.
Protokél koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy. Protokét koniecznoséci jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski
na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez
Zamawiajgcego i jest podstawa do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmnigjszenia
wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do umowy.
Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodnie
z Umowa robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
Protoké! odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czeéci robot budowlanych,
Protoké! odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbior robot
w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rgkojmi
za Wady fizyczne lub gwarangji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.,
Protokél odbioru koricowego rohét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwaranc]ji jakosci.

Interpretacje:
1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.

2) llekro¢ pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego
pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania
wynika wyraznie co$ innego.

3)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
bedg sporzadzane w jezyku polskim.

4)  Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
w frybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod ..................

Przedmiot zamowienia realizowany jest w zwigzku z realizacjg projektu pn.
,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wilkp. — Etap I” dla
ktorego Zamawiajgcy uzyskat dofinansowanie z Unii Europejskiej ze srodkéw Funduszu
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Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Dziatanie 2.1 ,Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwigkszeniem odporno$ci na kleski zywiotowe, w szczegdinosci katastrofy naturalne
oraz monitoring $rodowiska”, Typ projektu: 2.1.5 ,systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich’, nr POIS.02.01.00-00-0006/17, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0006/17-00 z dnia 28.08.2017r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”
zbiornikéw retencyjnych wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz rozszczelnienie
nawierzchni w zlewni ul. Olimpijskiej” (kontrakt nr VII) wramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Miasta
Gorzowa Wlkp. — Etap I”.

Wykonanie przedmiotu zamodwienia obejmuje:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej dla wykonania Robét,

b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien, opinii dla dokumentacji oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

c) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o sporzagdzona w ramach Kontraktu
dokumentacje projektowa,

d) wykonanie préb koricowych obiektéw i instalacji zrealizowanych w ramach
Kontraktu,

e) uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane),

f) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego zadania. Nadzér
bedzie obejmowacé caly zakres branzowy zadania inwestycyjnego i bedzie
petniony przez caly okres realizacyjny az do zakoriczenia okresu gwarancyjnego.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

a) opracowanie mapy do celéw projektowych,

b) uzyskanie dokumentéw dotyczacych stanu prawnego terenu inwestycji oraz
uzgodnien z wtascicielami lub zarzgdcami terenu Robdt,

¢} uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli wymagane),

d) uzyskanie decyzji srodowiskowej (jezeli wymagane),

e) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwolefi wadnoprawnych (jesli
wymagane),

f) wykonanie wszystkich badan i analiz uzupetniajacych niezbednych dia prawidiowego
wykonania Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne Iub
geologiczno-inzynierskie podioza gruntowego),

g) wykonanie projekiu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania decyziji
pozwolenie na budowe,

h) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycii,
w tym migdzy innymi projektdw odtworzenia nawierzchni, usuniecia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemna,

i) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych
hiezbgdnych do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania
sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami do eksploatacji; uzyskanie zgody wiascicieli
sieci w zakresie dostepu do mediéw, niezbednych na okres prowadzenia robdt,

j} oile bedzie to wymagane, opracowanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie kolidujgcej zieleni.
W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca
do 15 pazdziernika winna zosta¢ poprzedzona kontrola przez specjaliste ornitologa,



s

Eﬂ?gug'zsekie Unia Europejska | #"*
P€ . . Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

*
ok

ktéry dokona ogledzin pod katem obecnoéci ptakéw, a w przypadku potwierdzenia
ich wystapienia wskaze dopuszczalny termin prowadzenia wycinki,

k) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w tym pod katem: chiropterologii, ornitologi,
herpetologii, entomologii, botaniki itp. wraz z uzyskaniem decyzji derogacyjnej, jezeli
zajdzie koniecznosé

) opracowanie projektu odwodnienia wykopdw iuzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie wykopow, jezeli zajdzie koniecznose,

m) opracowanie informacji dotyczacej BIOZ,

n) opracowanie projekiu wykonawczego wszystkich branz,

o) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot dla wszystkich
branz,

p) opracowanie projekiu tymczasowej i statej organizacji ruchu,

q) opracowanie wszelkich projektéw technologicznych niezbednych do prawidiowego
zrealizowania robot objetych przedmiotem zaméwienia, np. sporzadzenie projekiu
zabezpieczenia wykopow o glgbokosci powyzej4,0m ,

r) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego (jesli wymagane),

s) Wykonawca opracuje dokumentacje w nastepujacej iloéci egzemplarzy:

- Projekt Budowlany:

v’ 4 egzemplarze w wersji papierowej dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, a po uzyskaniu pozwolenia zobowigzany jest
przekazaé do Zamawiajacego 1 egzemplarz opieczetowanego przez organ
administracji budowlanej Projektu Budowlanego,

2 egzemplarze w wersji papierowej - kopie dokumentacji opieczetowane;,

2 egzemplarze w wersji elektronicznej - pliki edytowalne (w formatach:

Word, Excel, DWG)

v' 2 egzemplarze w wersji elekironicznej — pliki PDF opieczgtowanego przez
organ administracji budowlanej Projektu Budowlanego

- pozostate projekty, opracowania itp. w 4 egzemplarzach w wersji papierowsj i 2

egzemplarzach w wersji elektronicznej (w pdf oraz wersji edytowalnej — formaty
Word, Excel, DWG oraz pdf).

Wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciediaé cato$¢ wydrukowane;

i dostarczonej Zamawiajgcemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej

{poczynajgc od strony tytutowej, spisu fresci, zalgczonych uprawnien, czesci

opisowej, rysunkow, wydanych warunkéw, uzgodnien itd.).

v
v

4. Zakres robdt obejmuje budowe zbiornikéw retencyjnych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg, w tym:

— zbiornika retencyjno - infiliracyjnego w pasie drogowym ul. Ryskigj -
zagospodarowanie wod bedzie odbywalo sie czesciowo poprzez infiltracje wod
do gruntu, dodatkowo za zbiornikiem bedzie zlokalizowana pompownia, ktora
bedzie przettaczata wody opadowe do stawu przy ul. Ryskiej] w celu
zwigkszenia objetosci zagospodarowania wod oraz odcigzenia kolektora
deszczoweqo,

- zespolu zbiornikdw retencyjno - diawigcych przeplyw i zatrzymujgcych czesé
wdd opadowych skladajacych sig ze:

v zbiornika retencyjnego w formie ziemnego rowu przeptywowego,
v'  zbiornika retencyjnego w formie oczka wodnegdo,
v baterii podziemnych zbiornikéw retencyjnych.

~ dwufunkeyjnego placu wykorzystywanego w czesci jako boiska do gry w pitke
oraz jako placu manewrowego dla samochodéw odbierajgcych wody
deszczowe do zraszania ulic,

—~ nowych odcinkdw kanalizacji deszczowej,
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— podczyszczalnia sciekow deszczowych,

— nasadzenia zieleni hydrofilowe;j,

~ rozszczelnienie powierzchni szczelnych celem umnigjszenia splywu wod

opadowych do kanalizacji deszczows;j.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do opracowania
kompletu dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robot
budowlanych, uwzgledniajgc wszystkie obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawe z dnia 29 stycznia 2004r,
Prawo zamowien publicznych ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 29, art. 30 i art. 31
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Dane dotyczace planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadnien projektowych
zawiera Program funkcjonalno — uzytkowy.
Dokumentacja projektowa, winna spelniaé wszystkie wymagania okreslone przepisami
prawa, w szczegdinosci wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych i by¢ zgodna z Programem Funkcjonaino - Uzytkowym, a jej tre§é
winna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia
skomplikowania robot budowlanych.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania robot
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, o ktérej mowa w ust.3 powyzej.
Wykonawca oSwiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedza,
doswiadczeniem, kwalifikacjami niezbednymi do wykonywania przedmiotu umowy oraz,
ze nie istnieja zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajace
wykonanie obowigzkow okreslonych umowa.
Dokumenty opisujgce przedmiot zamoéwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajagce | uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mégt
ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.
Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna by¢ zgodna z koncepcjg
uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan
prawnych w zakresie dostepnoSci dla oséb z niepeinosprawnoscia wynikajgcych
z obowiazujgcych przepisow budowlanych.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych ustala sie na dzien: 30.11.2021r.
Okres gwarancji dla rob6t budowlanych ustala sie na ..... miesiegy liczone od daty
podpisania protoketu odbioru koficowego.

Okres rekojmi dla robot budowlanych rozszerza sig do okresu gwarancji na .... miesiecy
liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego).

Okres gwarancii i rekojmi dla dokumentacji projektowej rozpoczyna swoj bieg od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru dokumentacji projektowej i obejmowac bedzie
caly okres realizacji inwestycji w oparciu o te dokumentacje

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych
paragrafach niniejszej umowy.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninieiszej umowy
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona dokumentacje projektowg oraz wszelkie

roboty

budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

wykonania dokumentacji projektowej — projektu budowlanego | wykonawczego
(plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania, zestawienia materiatow,
wytycznych wykonania i odbioru robét, przeprowadzonych badan, prob, itp.
oraz przedmiaréw) w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi
wedtug opracowanej dokumentacji projektowe,

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpisdéw na biezgco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiana
oznakowania wynikajgca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym
oznakowania przez caly okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru
koricowego,

realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

10) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

wypadkach,

11) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,

13)

14)

15)

zezwoleri, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych
przepisami szczegoinymi — niezbgdnych do uzyskania decyzji administracyjnych
i odbioru przedmiotu zaméwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
jezeli bedzie wymagane,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoSci
nicopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach
szczegodinych niezbednych do wilasciwego i kompleksowego zaprojektowania
i prowadzenia robét budowlanych zwigzanych 2z wykonaniem przedmiotu
UMmowy,

realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zgtaszane do
Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego,
przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji rob6t, kontroli jakos$ci materiatow
i rob6t oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB.
Udostepnianie Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan
i pomiarow,
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16) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach | okolicznosciach moggcych wplynaé na opéznienie
robot lub mogacych wplynaé na jakosé robét,

17) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy.

18) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

19)  Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstalej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych, a spowodowane;;

a) Woadg ktdra wynikla z wykonanej dokumentacji projektowe] wykonanej
w ramach Umowy i na podstawie ktdrej zrealizowane zostaly roboty
budowlane,

b) Wada, ktdra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita
w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia
robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

¢) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub:

d) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru

_ koricowego.

20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona kompletng
dokumentacje projektowa niezbedna do realizacji robot budowlanych zwigzanych
z budowg systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.

2) Podstawa do wykonania przedmiotu zaméwienia jest opracowany Program
Funkcjonalno - Uzytkowy,

3} Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z umowg i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, jaki
zostat okres$lony w umowie.

4) Wykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajgcym wszelkie watpliwe
kwestie i propozycje rozwigzan. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmuja forme
pisemna.

5) Wykonawca zapewni nadzdr autorski na caly okres realizacji robét budowlanych.

6) Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego dokumentagcii
projektowe] ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
dokumentow,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru dokumentacii projektowei
1) Potwierdzeniem wykonania realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust.2

lit. a jest protokdt zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony.
2) Przekazaniem dokumentacii projektowej jest dostarczenie dokumentagji projektowej
do siedziby Zamawiajgcego oraz podpisanie protokotu przekazania przez strony.
3) Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzenia jakoéci przekazanej dokumentacji
projektowej w chwili jej przekazania Zamawiajgcemu.
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4) Zamawiajacy po podpisaniu protokotu przekazania przystepuje do czynnosci
odbioru, ktéry konczy w terminie 14 dni od daty ofrzymania dokumentacji
projektowej podpisaniem protokolu zdawczo-odbiorczego albo  zwrotem
dokumentacji projektowej wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy
odbioru.

5) Podpisanie protokotu przekazania dokumentagji i protokotu zdawczo-odbiorczego
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacii
projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usunigcia w przypadku ich
stwierdzenia w pdZniejszym etapie realizacji umowy.

6) Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wéwczas odmowi przyjecia
dokumentaciji projektowej do czasu usuniecia zgtoszonych zastrzezen (wad)

7) Wykonawca wykona uzupelnienie Ilub poprawi nienalezycie wykonang
dokumentacje projektowa na wilasny koszt i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienalezycie wykonanej
dokumentacii nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przediuzenie termindw realizacji
umowy.

8) O zauwazonych wadach przekazanej dokumentacji projektowej w kazdym czasie
po jej odbiorze Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich
ujawnieniu.

9) Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia ewentualnych brakow i wad
wskazanych przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzezen
Zamawiajacego, chyba ze strony ustalg inny termin ich usunigcia.

5. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce osob funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacji projektowej
na roboty objete ninigjszym zamowieniem przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane i uprawmema do projektowania.

2} Wykonawca zoboquany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszym zamowieniem przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

3) Wykonawca zobow1qzany jest wyznaczyc przedstawiciela Wykonawcy na caly
okres realizacji umowy i wyposazyé go w odpowiednie petnomocnictwa do
reprezentowania YWykonawcy.

4) Funkcje Projektantéw, kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych beda
petnily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy ztozonej w  przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywama robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

6) Projektanci i Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s zobowigzani
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.

7) Narady koordynacyjne w okresie projektowym odbywaé sig bedg nie rzadziej niz
co 2 tygodnie, a w okresie wykonywania robot budowalnych nie rzadziej niz
1 w tygodniu.

8) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét,

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot;

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przed przystapieniem do robot budowianych.

4) Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogdine robét.

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczagce terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegblnosci przestrzegania przepiséw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
| ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych
z wykonywaniem roboét budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania
w stanie nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
kohcowego.

5) Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peine;
odpowiedzialnosci materialnej.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania
robot oraz miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe.

8) Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub  majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swéj
koszt.

9) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza
i zniszczeniem wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

10} Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatéw oraz odpadow.

10
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11) Likwidacji terenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminie
nieprzekraczajagcym wyznaczonego termin  zakonczenia realizacii robot
budowlanych.

12) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

13) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu
rob6t oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

14) Podjecie niezbednych $rodkéw sluzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

15) Prowadzenia robét w sposéb niezakiécajacy ruchu na drogach i nie utrudniania
ruchu bez uzasadnionych powodow.

16) Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszaé praw wiascicieli
posesfi i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zakidcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

17) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt. 10, Nadzér inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrzne
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18) uzgodnienia we wiasnym zakresie | na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw,
niezbednych do prowadzenia rob6t budowlanych; .

19) zapewnienia bezpieczefistwa | praw wlascicielom posesji sagsiadujgcych
z terenem budowy,

20) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz
z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu
i poniesienie kosztéw dokonanych zajgc;

21) prowadzenia rob6t w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce
uzbrojenie; poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia  robdt
i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia
robot;

22) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych
recznie;

23) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

24) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialinosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacji

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis  podstawowych
czynnosci, kolejnos¢ wykonywania pracfrobét, czas wykonywania prac/roboét
i zaawansowanie finansowe.

2) Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakierystyke poszczegolnych
elementéw wchodzgcych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robot
nalezy uwzgledni¢ termin wykonania projektu budowlanego wraz ze ziozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe, termin wykonania pozostatej czgsci dokumentacii
projektowej, etapowanie robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacii ruchu i
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technologiami wykonania poszczegéinych elementdw prac budowlanych.
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyezace odbioru robét:

1)

5)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbidr koficowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na
zasadach okreslonych w dokumentaciji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten
nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych
przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczgciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru czeSciowego rob6t w zakresie i ilosci okreslone]
postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

W przypadku zakrycia rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych
przez Nadzdr inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na
wtasny koszt dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbiorow robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszal¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2
dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru kofcowego robdt
w formie pisemne]. Odbior koricowy robdt dokonany zostanie komisyjnie
z udziatem przedstawicieli  Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego.

10. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakos$ci robét:

1)
2)

3)

S)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole wykonywanych robét
i jakosci-wbudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowaé | przedstawi¢é do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonaweca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié¢ obstuge laboratoryjna,
obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badart materiatéw oraz robdt w zakresie okreslonym
w STWIORB, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w  planie
I wyznaczenia rzednych wykonania poszczegélnych elementdw robét oraz
wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow robét, zuzytych materiatow
itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
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6) Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikdw. Raport
z inspekcji winien byé zatgczony do dokumentaciji odbiorowej.

7) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupuy,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z wykonywaniem badarn laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaci
stosowad wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych
przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

10) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizaciji.

11) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania

~zwigzanego z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzaciji).

12) Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnoséci dla mieszkancéw przyleglych posesiji.

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaréw sg wiasnoécig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne i gornicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié
Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze i postgpowaé zgodnie z ich poleceniami.

11.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji
pracownikom organow w szczegdlnoéci: Panistwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekeji Sanitarnej, Panstwowej Inspekciji Pracy,
Paristwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy
w szczegoblnosci Wykonawcy realizujgcemu budowe zbiornikéw retencyjnych
stanowigcych odbiornik wéd deszczowych z kanalizacji objgte] przedmiotem
zamoéwienia. Dotyczyé to bedzie rowniez wykonawcow, ktorzy mogg zaistnie¢ na
terenie budowy lub w jego bezpoérednim sagsiedztwie w terminie prowadzenia
robét objetych niniejszg umowa, ktorych konieczno$é budowy wynikla juz po
zakorczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy.
W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziata¢ w porozumieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje
kolgjne poczynania.

12.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdw rozbidrkowych.
1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych
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podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich
odbioru lub utylizaciji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu
materiatdbw rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
I Zamawiajacym) zgodnie 2z procedurg gospodarowania materiatami
pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materialy
drogowe, asfalt z frezowania, wpusty, wiazy i inne) stanowigce wtasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport
do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skiadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze  Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce przekazanie tych materiatéw,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownedo wbudowania, a wykonane
z metalu (np. wysiegniki, bariery iinne} Wykonawca dostarczy na
zlomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek, roziadunek) i przekaze
Zamawiajacemu dowdd dostawy.,

¢) inne_materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci
wszystkich  materialtow  rozbidrkowych  (przekazanych, zeziomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié ilosci oraz jednostki
okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. lloci materiatow wykazane
w opracowaniu Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawczej,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow
wtasnych, gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych
i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j. Wyroby budowlane uzyte
do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom  okrestonym
w obowiazujacych przepisach.

Zabrania si¢ stosowania materialbw nieodpowiadajacych wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz innym okre$lonym w projekcie. Wykonawca ma
obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace
pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, swiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde
Zagdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materialéw réwnowaznych winien w peini udokumentowad
Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zatgczajge réwniez opinie Nadzoru
Autorskiego. Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajgca migdzy innymi deklaracje zgodnosci,
certyfikaty oraz aprobaty nawbudowane materiaty. Dokumenty te winny
wskazywac, Ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie
(okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja
powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski.
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Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wlasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo
na terenie budowy materialy i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposodb realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwoéci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzor Inwestorski wraz z analizg porownawczg kosztoéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennegj
jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania roboét, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacii
projekiowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i
peinej analizy finansowej zmian, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemne;
zgody Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parametrow
réwnowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materiatéw, lub w przypadku konieczno&ci
realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug Iub robét zamiennych
w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych od tych wskazanych w PFU, sklada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj.
zawierajgcy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,
b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
c) specyfikacje techniczne} lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki
winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
d) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
e) kalkulacjeiwyceng robot/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
f) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadeq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$é wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opédznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bgdace nastgpstwem braku
kompletnege wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowié podstawy
do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie whioskujac
w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wplywu/ziozenia traktuje sie jako date, od kiérej biegnie termin rozpatrywania
sprawy.
Zamawiajgcy w kwesti zamiany materiatow lub technologii, wykonania
dodatkowych robdt budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajgé na
pismie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu
koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzdr Inwestorski w oparciu o kompletny
wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materialébw lub technologii wykonania robdét bez zgody
Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologil robot,
wbudowanych materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajacy
jest uprawniony do zlecenia badari niezaleznemu laboratorium badawczemu/
rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
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laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowa jakosé wykonanego
elementu/robdt, wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

14. W zakresie odbioru koicowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

4)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika Budowy,

skompletowac i ztozy¢ Zamawiajacemu dokumentacjg powykonawcza okrelona
szczegdtowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w czterech
egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i trzy kopie potwierdzone za
zgodnos¢ w formie trwale spigtej) + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (*.dwg,
*word, *.pdf).,

przediozy¢ wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej
kompletnosci i prawidtowoéci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa
budowlanego i SIWZ.

Uzyskaé na rzecz i w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli
zajdzie taka koniecznos$g)

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji
iflub rekojmi) to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie
termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zgda¢ wykonania czesci lub calos$ci przedmiotu umowy po raz drugi.
Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie¢ do usunigcia lub ich usuniecie
wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztdw, a przedmiot umowy nadaje
sig do wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunigciu wad, Zzadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru
ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak
niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat
prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzecie] na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie
Zastgpcze"). Odstapienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania
Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z
wynagrodzenia Wykonawcy Iub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.,

16. Wymagania Zamawiajgceqgo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajgcy okreéla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie

umowy o prace wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaé nastepujgce czynnosci
podczas realizacji zamoéwienia: obstuga procesow projektowych (m.in. osoby
zatrudnione na stanowiskach takich jak: sekretarka oraz asystenci projektantow);
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pracownicy realizujgcy roboty budowlane (m.in. pracownicy realizujgce roboty
ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty
sanitarne, roboty eklektyczne, roboty montazowe), pracownicy realizujgcy roboty
zwigzane z zakladaniem zieleni; pracownicy biurowi obstugujacy realizacjg robdt
budowlanych ( m.in. inzynier budowy, zaopatrzeniowiec, rozliczeniowiec), jesli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy”.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez
Podwykonawcéw. W kazde] umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowiazany zawrzeé postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz o0sob, kidre realizujg przedmiot umowy - wraz
z oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane
w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg i dokonywania jego
oceny,

b. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spelniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
przedstawié dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie,
o ktérym mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie
realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to powinno w szczegolnosci
zawiera¢; dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date
zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b. poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imig i
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nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub  Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizadji.

7) Zamawiajacy moze zgda¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej.

8) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreélonych w pkt. 6) powyzej,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomiers,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, bedg one
przekazywane na pi$mie i dostarczane osobiscie, wystane poczta lub kurierem,
drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w
zatgczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia {ub zgody.

§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.17) wykonanie
czegsci robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegolnoéci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz
termin zapfaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury fub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o
Wykaz Cen,
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Zamawiajqcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajgcego pI’OJektU umowy z dokumentami nie zgtosi plsemnle
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czeécig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie, dotgczajac
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/ Podwykonawca/  dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswwdczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do snedznby
Zamawiajgcego umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac
sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolinosci:

a) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentaci]
wykonania robdt objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz warto$¢
tego zakresu robdt wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wvykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie VWykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem -
harmonogram robét musi byé zgodny harmonogramem robot
Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robat,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

fy termin gwarancji i rekojmi nie moze upiyna¢ wczesniej niz termin
gwarancji

g) irgkojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 413.

h) obowigzek, o kidrym mowa w ust. 1 pkt. 5} niniejszego paragrafu.

i) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
bedg stanowily zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami
nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Paodwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub  Podwykonawcy
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wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robot przez Zamawiajacego,

¢) uzalezniajgocych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszezeri Wykonawcy z  tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia
z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/ umowy /zmiany
umowy o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegéinosci, jezeli zakres
umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt 8) niniejszego paragrafu, gdy
przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2) lit. a niniejszego
paragrafu,

9) Do wszelkich projektow uméw/ uméw/ zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1) do 8) niniejszego paragrafu.

10)  Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/ umowy/
zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub zadanie od
Wykonawcy  usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/  dalszego
Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11} Niewypelnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzku zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku
zastrzezen wniesionych przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaplaty
diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawg do obcigzenia Wykonawcy kara
umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoéci brutto umowy w sprawie
zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegblnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/ dostaw/ ustug realizowanych przez
Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét
budowlanych objetych niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wlasne.
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W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — umaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robdt ckreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z ¢o najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeéci robot przez Podwykonawcéw, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacie postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze
o innych uczestnikach robot budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego przedstawi oéwiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposob platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie
ryczaitu na kwote ............. zt lacznie z podatkiem VAT (stownie ziotych:
ovverr.. 1100) zgodnie z ofertg Wykonawcy, kiora stanowi zatgcznik nr 1 do
umowy, w tym:

a. prac projektowych, za wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe lub uzyskanie zaswiadczenia, ze organ nie wnosi
sprzeciwu w przedmiocie zamierzenia budowlanego na kwotg ..................... zt
jacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: .................... /100),

b. wykonanie robét budowlanych wraz z ustugg nadzoru autorskiego objetych
przedmiotem zamoéwienia na kwotg ..................... z} tgcznie z podatkiem VAT
(stownie ziotych: ................. 1100),

Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajacego,

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne
na dzien podpisania umowy.

. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki na poczet wydatkéw

Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 jest: Miasto Gorzow
Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632.
Limit ptatnosci w 2020r. nie przekroczy 2 500 000,00 zt brutto (dwa miliony pieéset
tysiecy 00/100 ztotych).
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Podstawg do =zapfaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz

z zatgcznikami:

a) z protokotem czeSciowego odbioru robdt/koncowego odbioru  robét,
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi  przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow fakturami,

¢} kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi,
ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
Zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych

Podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich o0sob wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowe bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, ptatne
bedzie po odbiorze przez Zamawiajacego projektu budowlanego wraz ze
wszystkimi  uzgodnieniami oraz zfozonym wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i podpisaniem przez strony protokolu zdawczo-
odbiorczego,

2) 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, ptatne
bedzie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe wraz z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi i pozostalymi elementami
stanowigcym komplet dokumentacji projektowej i podpisaniem przez strony
protokotu koricowego odbioru dokumentadii.

Rozliczenia za wykonanie robot budowlanych bedg dokonywane wg nastepujgcych

zasad:

1) Faktury przejSciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robét, obejmujacego roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto§é
faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu naleznego Wykonawcy za
elementy robét wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru
konicowego robdt.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w ferminie 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami

wymienionymi w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu oraz po speieniu zapisu okreslonego

w ust.16.

Za termin zaptaty Strony uznawaé bgda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych
w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce
oraz Podwykonawce/ dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania
okreslone w ust. 16 do 24 niniejszego paragrafu.
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W terminie 15 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace,
ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
stanowigcego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dia Podwykonawcéw/dalszych
nodwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wyigcznie naleznoéci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy O podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu
poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem Kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie] zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ¢ ktérym mowa w ust.
18. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty dorgczenia powiadomienia
0 roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zapiaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnoé¢ sig nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czescl wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy,
w tym w szczegblnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zaptacone  bezpoérednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.
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§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pézniej niz w dniu przekazania terenu
budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skiadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowtanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie
nizsza niz Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia whasnego lub osédb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz: 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdinosci skiladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialno$ci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidaciji
zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymad sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedfuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1
— 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 1 oraz 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
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10. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia

1.

wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swoja waznosé Wykonawca
natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle swojego wyboru:

1)  ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potrgcic koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badZ
tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodow uzyskania
tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstgpi¢ od
umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia
podpisania umowy wniést zabezpieczenie w wysoko$ci 5§ % Ceny ofertowej brutto,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta Gorzow Wikp. — Urzad Miasta w kwocie
............................... zk;

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejszg

umowa, w tym w szczegdinosci: kar umownych, kosztow poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezpoérednio podwykonawcom

Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych

z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je

zaspokoit¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzéw

Wikp. — Urzad Miasta w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonaweca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie

rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych Iub prawnych okaliczno$ciach, ktore maja
lub moga mieé wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia halezytego wykonania umowy

oraz na mozliwoéé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokoiu odbioru
koncowego.

2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
w ciagu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze byc¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robét,

2) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za
wady.
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W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej,
z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4
ust. 2 powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedituzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej
| przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamdwieri publicznych, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jakima
zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze
dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.
148 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez Zmniejszenia jego
wysokosci,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
| zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czeéci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktdrych
mowa w ust. 7 pkt. 1) 12} niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
Zaptaty.

Zamawiajgey zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieé charakter
abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do
wyptacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zadaniem
wyptaty, na pierwsze pisemne Zgdanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdinosci zawieraé zadnych
postanowien, na mocy kitdrych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania
zasadnosci zadania wyplaty.
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19. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule

o

"

2)

3)

zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy Iub zakresu prac, ktére majg zostac wykonane zgodnie
z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiacych umowe, jakie mogg
zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie
swalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z
gwarancji,

rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o zmianie, uzupekieniu lub
modyfikagii, o ktérych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

o tresci; , Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podiegajg kompetencji sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego”.

20. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzuy, kazde zabezpieczenie, jak
réwniez zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

1. Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci | wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

9 Po ziozeniu oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron jak
rowniez po ztozeniu oéwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce
i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7}

Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majgce na
celu zakoficzenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob
umozliwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstapienia lub
rozwiazania,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wtasny,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub
urzadzen, ktére nie mogg byC wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robét nieobjetych umowa,

W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaci
robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien
odstgpienia od umowy i przediozy je Zamawiajgcemu,

Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski
i Zamawiajacego stanowié bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1)
2)

Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie
14 dni od daty przerwania,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od niniejszej umowy.

4. \Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czesé zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.
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5. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w
terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie:

1)
2)

3)
4)
5)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawea realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,
Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
zawarcie umowy pomiedzy Woykonawcg a Podwykonawca/ dalszym
Podwykonawca,

Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposrednig] zaptaty Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznoséci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego,
nie kroétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien
z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien,

W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
i niewywigzaniu si¢ Wykonawcy z obowiazku ich przedtuzenia na okresy
wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie
z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umaowy i
nie wywigzaniu si¢ Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto Kontraktu.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwoéé realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonaweca utracit mozliwo$é realizacji zaméwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamadwienia.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia
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umowy Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoéci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowieni powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzac
umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o kidrych mowa w art. 145a
ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 3.

§ 11

Kary umowne

. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonanhiem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢
na zasadach ogoinych.

. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:.

a) za zwloke w realizacji zadania w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w palezytym wykonaniu zobowigzan/
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin
wykonania zobowiazania/ obowigzku zostat okredlony w niniejszej umowie
to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktérym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do wykonania iub nalezytego wykonania
zobowigzania/ obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na
wykonanie tego zobowiazania/ obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwlokg.

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru Koricowego,
w okresie rekojmi i gwarangji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokoSci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni - w wysokosci 2 000,00 2t (stownie: dwa tysigcy ziotych 00/100) za
kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce zitotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) za nieprzediozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie -
‘w wysokoéci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w przypadku, gdy Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat
zawarta umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu
zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy stwierdzony przypadek,
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h} za brak zaplaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ziotych 00/100) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w
powyzszym zakresie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okresfonymi Umowg - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) zanaruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skfadek
zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu
dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia
skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
1 000,00 2 (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

k) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ,
a takze zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoséci 2 000,00 zi (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

) za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/ robét przez
inng osobg niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego ~ w wysokosci
1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

m)w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu os6b |ub jego
aktualizacji, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za
kazdy dziefh opdznienia;

n) za niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, oséb w wykazie lub Jjego aktualizacji,
w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji przedmiotu
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — liczone za kazda
osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

0) za odstapienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
—w wysokoéci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okredlonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

P} za odstapienie od umowy w czeéci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonaway
w wysoko$ci 10% wartosci brutto zadania do zrealizowania po odstgpieniu od
umowy.

2) Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
w catociz przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem
okolicznoéci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

3} tgczna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

4) Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1 powyzej stajg sie
wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace
podstawg naliczenia danej kary umownej.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna.
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4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiggowe] wystawionej przez
Zamawiajgcego.

5. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala
sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartych
w Akcie Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawey, Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionej w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia.

2. Strony przewiduja mozliwoé¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie
z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych
integralng czescig umowy.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie, w formie
pisemnego Aneksu do Umowy.

4, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian postanowier niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajgcych na:

a. zmianie czasu na ukonczenie robot

h. zmianie wynagrodzenia,

¢. zmianie sposobu speinienia swiadczenia,

d. w zakresie zmiany oséb odpowiedziainych za wykonywanie przedmiotu
umowy.

5 Okolicznosci mogace mieé wplyw na zmiang postanowien Umowy w zakresie zmiany
Czasu na Ukorczenie Robot:

1)  wystapienie koniecznosci zmiany zakresu dokumentacji wynikajacej m.in.
z warunkdéw uzyskanych podczas uzgadniania dokumentacji, z powodu
dokonanego przez Zamawiajacego wyboru sposréd przedstawionych przez
Wykonawce wariantéw warunkujacego koniecznoé wykonania/ uzyskania
nowych opinii/ uzgodnien/ warunkow/ decyzji administracyjnych/ ekspertyz/
badar/ etapowania,

2) wystapienie zamowien polegajacych na powtérzeniu podobnych ustug majacych
wplyw na zmiane terminu zakoficzenia przedmiotu umowy,

3)  wystgpienie koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacii,

4)  wystgpienie problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dofozeniu nalezytej staranno$ci ze strony Wykonawcy,

5)  trwajgce ponad 30 dni uzgodnienie/wydanie warunkdw przez uzytkownika/
gestoréw sieci odnoénie przyjgtych przez Wykonawce rozwigzan projektowych,
przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

6) wystapienie wykopalisk archeologicznych uniemoziiwiajacych wykonanie robét
budowlanych oraz konieczno$é przeprowadzenia w obrebie terenu budowy
badan archeologicznych,

7) szczegblnie niesprzyjajgce  warunki  atmosferyczne uniemozliwiajgce ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie
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prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, przy czym Wykonawca nie moze sie
domagac od Zamawiajacego przedituzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi
ha niekorzystne warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym
i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze wzgledu
na okreslong technologie wykonania robét w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych; na te okolicznos¢ Kierownik budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru,
odmienne od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym  warunki
geologiczne uniemozliwiajace zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie
przyjetych zatozeniach technologicznych:;

odmienne od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym warunki
terenowe (zagospodarowania terenu), w  szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzagdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych majgce
Wplyw na harmonogram prac budowlanych i termin wykonania przedmiotu
ninigjszej umowy,

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegodlnosci gdy
ujawnily sie nieprawidtowosci w jako$ci, technologii robét, materiatow,
zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, .

dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie Ilub
kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w paragrafie 13,

wystgpienia okolicznosci okreélonych w ust.7 paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajgcego,

ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organow wiadzy publicznej,
w tym zmian przepiséw | interpretacii przepisow dotyczacych realizacji
i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia terminéw nha wydanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

wystapienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, nieobjetego
przedmiotem zaméwienia ktére bedzie mialo wplyw na przediuzenie terminu
wykonania przedmiotu Aktu Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec
przediuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tych okolicznoéci, okreslonych w pkt. 1) - 19)
niniejszego ustepu.

6. Okolicznosci moggce mieé wplyw na zmiane postanowier Umowy w zakresie zmiany

wynagrodzenia;

1) w przypadku odstgpienia od czesci zakresu objetego Umowa na wniosek
Zamawigjgcego lub w razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich prac,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej cze$ci:

2) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

innych (zamiennych) rozwigzan technicznych/ technologicznych/ materiatowych,

“““““
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na ktére zgode wyrazié muszg Inzynier i Zamawiajgcy — od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdy zastosowanie przewidzianych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w Programie Funkcjonaino - Uzytkowym
warunkéw terenowych, a w szczegéinosci gdy zostanie stwierdzone istnienie
nieujetych w Programie Funkgcjonaino - Uzytkowym podziemnych urzgdzen,
sieci uzbrojenia ternu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

c¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w Programie Funkgcjonalno - Uzytkowym
warunkéw  geologicznych, skutkujgcych niemozliwoécig zrealizowania
przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych;

d) jezeli zamienne rozwigzania bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie
kosztow eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnos¢, istotne
skrocenie czasu realizacji robot,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej
lub z uwagi na korzy$ci Zamawiajgcego,

f) wprowadzonych w przypadku wystgpienia warunkow pogodowych
uniemozliwiajacych prowadzenia robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
co zostanie potwierdzone przez Wykonawce oficjalnymi danymi iIMGW.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Aktu Umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji zadania. W przypadku gdy nastapi taka zmiana, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy odpowiednie wytyczne.

w przypadku koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego.

Wykonawca wykona wyceng rob6t wynikajgcych ze zmian wskazanych w ust.6 pkt. 2) na
zasadach okreélonych w ust. 10 ninigjszego paragrafu.

Okolicznoéci mogace mieé wplyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany

sposobu _spelnienia_$wiadczenia poprzez zmiane sposobu wykonania, materialéw

i technologii robét, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacii budowanych urzadzen:

1)

2)

3)

catkowita niedostepno$é materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacii;
w takiej sytuacji Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce powyzszy stan rzeczy oraz zaproponowaé inne materiaty lub
urzadzenia, o nie gorszych wtasciwosciach technicznych niz zatozone;
przedstawienie przez Wykonawce materiatow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacii przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robot;

zaproponowanie przez Wykonawce technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub  kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
UMOoWY,

koniecznodé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji np. zmiana materiatu;
koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany ohowigzujgcego prawa;
jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych (zamiennych) rozwigzan technicznych/ technologicznych/ materiatowych,
na ktore zgode wyrazié musza Inzynier i Zamawiajgcy — od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w okolicznoéciach okreslonych w ust.6
pkt.2 lit.a) — f} niniejsze] umowy.
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Kazda ze wskazanych w ust.7 pkt. 1) — 6) zmian moze byé zwigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Inne okolicznoéci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowieri Umowy:

1) ustawowa zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT); w takiej sytuacji mozliwa
jest zmiana catkowite] ceny brutto, ktéra podlegaé bedzie automatycznej,
odpowiedniej zmianie wylacznie w stosunku do robét, ktére objete zostang nowg
stawka podatku od towaréw i ustug zgodnie ze znowelizowanymi lub wprowadzonymi
przepisami, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki
podatku VAT nie dotyczy sytuacji gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowata koniecznoéc jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej
stawki podatku VAT;

3} zmiany w limitach ptatnosci, w przypadku zwigkszenia/zmniejszenia WYSOKOSCI
limitow ptatnoéci okreslonych w Kontrakcie wynikajacych ze zmian w harmonogramie
ptatnosci Wykonawcy, zmiany wynagrodzenia, zmiany terminu realizagji przedmiotu
umowy, zmian w harmonogramie do umowy o dofinansowanie zawartej przez
Zamawiajgcego,

4) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace:

5) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spofeczne lub
zdrowotne,

6) zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

7} w przypadkach, o ktérych mowa w art. 15r ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w pkt. 4) do 6) bedg miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i Wykonawca wykaze, ze zmiany te miaty wplyw na wzrost
kosztow wykonania zamdwienia.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 4), Wykonawca skiada pisemny
wniosek 0 zmiang umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Kontrakiu, w szczeg6ino$¢ Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Kontraktowego a wplywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Whiosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji Zamdwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci  ptacy
minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia
pracownikow Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokoci
minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuagji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 5) Wykonawca skiada pisemny
wniosek o zmiane Aktu Umowy o Zamodwienie publiczne w zakresie platnodci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skiadki na
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ubezpieczenie spoteczne Iub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Kontraktu, w szczegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynhagrodzenia
Kontraktowego a pod wplywem  zmiany zasad, o© ktérych  mowa
w pkt. 5), na kalkulacie ceny ofertowej. Whiosek powinien obejmowaé jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwiazku ze zmiang zasad o ktérych mowa w wyzej wymienionym punkcie.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. B), Wykonawca sklada pisemny
whniosek o zmiane Aktu Umowy o Zamowienie publiczne w zakresie platnosci
wynikajgcych  z  faktur  wystawionych  po zmianie zasad gromadzenia
i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Whiosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia ~ Wykonawcy  po zmianie  Kontraktu,
w szczegblnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Kontraktowego a pod wplywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt. 7), na kalkulacje ceny ofertowej. Whniosek powinien
obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad o kitdrych mowa
w wyzej wymienionym punkcie.

9. Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany
os6b odpowiedzialnych za wykonywanie przedmiotu Kontrakiu, przedstawionych
w Ofercie:
1)  émieré, przewlekta choroba lub inne zdarzenie losowe;
2) pisemna rezygnacia tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow;
3) niewywigzywanie sig os6b z obowigzkow wynikajgcych z Aktu Umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana
osoba spelia wymagania okreslone w SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany zmienic¢
osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Kontraktu zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

10. Wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku akceptacji wniosku o jego zmiang
zostanie ustalona na podstawie:

1) Wyceny Wykonawcy w formie kosztorysu sporzgdzonegoe metoda
szczegolowa, przy zastosowaniu nastgpujgcych noénikow cenotworczych
wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. SEKOCENBUD, Orgbud
lub innych réwnowaznych, (z uwzglednieniem parametréw cenowych dla
Wojewddztwa Lubuskiego wydanych dla ostatniego kwartatu przed dniem
Zlozenia wniosku 0 zmiane Umowy - wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego) oraz zastosowane zostang wskazniki:

—. stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla wojewodztwa lubuskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R+S) — érednie dla wojewodztwa lubuskiego,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) ~— srednie dla wojewodztwa lubuskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug érednich cen rynkowych, aw przypadku ich braku
ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjgte na podstawie ogodlnie
dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcoéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,
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— hakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.
2) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie pkt. 1), Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku o ustalenie
wynagrodzenia na podstawie cen kalkulacji wtasnych . Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest do wykazania i udokumentowania rzeczywistych
kosztéw zwigzanych ze zmiang Umowy. Jako rzeczywisty koszt nalezy
rozumieC koszty bezpoérednie wykonania robét (bez uwzglednienia kosztow
poérednich, takich jak koszty ogéine zarzadu Wykonawcy). Inzynier jest
uprawniony do weryfikacji propozycji Wykonawcy i przekazania rekomendaciji
Zamawiajgcemu.

11. Ponizsze okolicznoéci nie stanowia zmian postanowier Umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obsiuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego);
3) zmiany Personelu Wykonawcy | Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagaijg formy pisemnej w postaci Aneksu
do Umowy, za wyjgtkiem zmiany okreélonej w ust. 11 pkt. 1) — 3) w zwigzku z
wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do Umowy.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego na ich
wprowadzenie.

12. Procedura zmiany Umowy:

1) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
niniejszego paragrafu winien przedstawi¢ wniosek w formie pisemnej,
szczegotowo okreslony w § 5 ust. 12 pkt.7).

2) Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 1) powinien zostaé przekazany niezwilocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonaweca
dowiedziali sie, lub powinien sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

3) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt. 1), wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowag, w tym propozycii
rozliczenia przygotowanej w aparciu o zasady okreélone w ust, 10 paragrafu
i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowiacych podstawe zgdania zmiany.

4) Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1) nadzér inwestorski jest
uprawniony, bez dokonywania oceny zasadnosci, do kontroli dokumentaciji,
o ktorej mowa w pkt. 3} i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

5) W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 1) wraz
z propozycjq rozliczenia i informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy,
lub w innym terminie zaproponowanym przez nadzdér inwestorski
i zaakceptowanym przez Wykonawce, nadzér inwestorski zobowiazany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zadania zmiany Umowy
i odpowiednio propozycji rozliczenia i przekazania go Zamawiajacemu wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

Akceptacja zadania zmiany dokonana przez nadzér inwestorski nie stanowi Zmiany
Umowy. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zaopiniowanego przez Inzyniera wniosku
0 zmiang Umowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akeceptacji zmiany {ub braku
akceptacji zmiany. Zamawiajacy moze odmdwi¢ dokonania zmiany Umowy w sytuaciji
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gdy akceptacja propozycji zmiany dokonana przez nadzér inwestorski jest niezgodna z
treécig Umowy, przepisami obowigzujgcego prawa lub okolicznosciami faktycznymi.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamdwienia, o ktérym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiajacy moze udzieli¢ jednego lub kilku zamdwien na te
roboty na wniosek Wykonawey. W tym zakresie stosuje sig¢ odpowiednio procedure
okreslong w ust.12.

W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy o udzielenie zamowienia, o ktorym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wszczyna
procedure o udzielenie zaméwienia z wolnej reki.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapiséw niniejszego paragrafu jest niewazna.

§13
Sila wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan
bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie
podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza ozhacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczgcej Strony wigzi prawnej,
a w szczegblnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidziec przed zawarciem Umowy,

3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,
ale bez ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) s3
spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogoéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywiiny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawcy takie] amunicji, materiaiow wybuchowych,  promieniowania,
radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie
mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywigzaé sig ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke lub
szkode.

Strony nie poniosg odpowiedziainosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opoznienie w wywiazywaniu sie¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest
zobowiazany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznoséci sily wyzszej mogace
mie¢ wplyw na wywigzanie sie¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie
powiadomi¢ na pismie drugg Strong podajac szczegOly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile
Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypelnianie
swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujgc Srodki alternatywne po ich
uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do
odstgpienia od umowy.

§14
Prawa autorskie

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre$lonego w§ 7 ust 1 niniejszej umowy
przenosi na Zamawiajgcego cato$é autorskich praw majatkowych i prawo do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego na wszystkie sktadajgce sig na wytworzona
przez Wykonawce dokumentacje elementy, w szczegdinosci: dokumentacja projektowa,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz inne utwory nabyte,
zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach umowy beda stanowi¢ wylgczna
wlasnosé Zamawiajgcego na polach eksploatacii okreslonych w tresci niniejszego
paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedgcego
autorstwa Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentagji
i rozporzgdzania nimi w zakresie pél eksploatacji wymienionych w tresci ninigjszego
paragrafu.
. Wykonawca najpdzniej do dnia ziozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacii
projektowej zapewni istnienie wystawionego przez autoréw utwordw nieodwolalnego
| bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autorow
utworu(dw) jego (ich) autorskich praw osobistych, a w szczegolnosci: do decydowania
0 nienaruszalnosci tresci i formy utworéw, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, oznaczaé bedzie
odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu czesciowego robét za wykonanie
dokumentaciji projektowej.
llekrog w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajacego do:
a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
Zamawiajacego,
b) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,
c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie dowolna technika,
d) Humaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu iub jakichkolwiek
innych zmian utworu,
e) obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utwér  utrwalono,
wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy,
f) publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetowa,

wizualng,

g) rozwoju, ulepszania utworuy, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworéw
zaleznych,

h) tlumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb
Zamawiajgcego,

i} publicznego wykonania, wystawienia, wyéwietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepnienia utworu w taki sposdb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
tym w sieci Internet,
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i) wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej
i multimedialne;j.
. W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego, autorskie prawa majatkowe do czescl dokumentacji wykonanej wg stanu
istniejgcego ha dzien odstgpienia/rozwigzania umowy, na polach eksploatacji
okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwilg zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu/rozwigzaniu umowy.
. Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialnoéé za naruszenie dobr osobistych
i/lub autorskich praw majatkowych badz pokrewnych oséb trzecich w zwiazku z realizacjg
postanowieri ninigjsze] umowy. Jezeli dojdzie do naruszenia dobr osobistych lub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych oséb trzecich i osoby te skierujg
roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowiazuje sie do catkowitego
zaspokojenia roszczen tych oséb oraz do zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku
$wiadczenia z tego tytutu. '
Majatkowe prawa autorskie oraz wylgczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejsza umowg przechodzg na rzecz
Zamawiajgcego z chwilg ich odbioru przez Zamawiajgcego.

§15
Cesja na rzecz oso6b trzecich

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesii,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzyéci wynikajacej z Umowy lub udziatlu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawey bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego
paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawione] do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynnosé wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§16
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okreélony zostatw § 4 ust. 415

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na
okres odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwaranciji.

. W trakcie trwania okresu gwarangiji oraz rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za terminowe przeprowadzenie obowiazkowych przegladow gwarancyjnych oraz
serwisowych wbudowanych urzadzen. Koszt w/w czynnoSci pokrywa Wykonawca.

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod
powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytuiu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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8. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady,
na wiasny koszt.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia sie szkody.

8. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwaranc;ji.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad | usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarangii.

10. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki
i wady oraz uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§17
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedziba
w Gorzowie Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, a takze przyslugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani
kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elekironicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

o) Pana / Pani dane osobowe bedsg przechowywane przez okres niezbedny do
wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentaciji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania ,a takze
prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/fPanu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych
moze skutkowaé odmowg zawarcia umowy.
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§18

Postanowienia koncowe

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy

Strony rozstrzygaé beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku

niedojécia do porozumienia, spory podiegajg rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe

przepisy prawa powszechnie obowigzujacego, w szczeg6lnoéci: ustawy Prawo

zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie

adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma

skicrowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie

doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralna czescig niniejszej umowy s3 nastepujace zatgczniki:

1) wzér karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

/

QPR
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