BGK

Zalacznik Nr 4

Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:

»Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona — DW 513 od km 0+000 do km 0+175; ul. 1 Maja —

wn

DW 513 od km 0+000 do km 0+140 (61-75 PUR)”

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg

Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454

ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego

postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej

polegajacej na zmianie postanowien zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej

Umowy:

1) Koniecznosé przedtuzenia terminu umownego zakonczenia przedmiotu zamdwienia z uwagi na:
a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opodzniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zamdwienia podstawowego objetego Umowg ,
majgcych wptyw na uzgodniony termin zakohczenia jego realizacji
b) przestojoéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego
c) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci w

dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezacych po

stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robot, wynikajacych w

szczegolnosci z:

a. wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien

lub zezwolen

e) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktdre uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czeéci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przediuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

-wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych,

- terroryzm, rewolucja, przewroét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatébw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjgtkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,

- kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,

- inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy)

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgcg z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych roboét, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

g) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym - powodujgca koniecznosé
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wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny byé znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejScia w zycie — vacatio legis,

h) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opoznien w
dostawie materiatow;

i) wystgpienia innych uzasadnionych okolicznoéci, nie powstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie do 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie moga by¢ zawinione przez Wykonawce W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z w/w
okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci (tj. o okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje
zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z
zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy moze by¢ wydtuzony tgcznie dla
wszystkich w/w okoliczno$ci maksymalnie o 90 dni kalendarzowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie mogqg by¢ zawinione przez Wykonawce

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci (tj o
okres opdzniajacy lub wstrzymujacy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy
moze by¢ wydtuzony tgcznie dla wszystkich w/w okolicznosci. maksymalnie o 7 dni
kalendarzowych .

Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje przez Wykonaw-
ce Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy.

j) Okolicznosci podstawy zmiany terminu wykonania projektu:

a. dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

b. niezawinionego przez Wykonawce wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu,
uzyskiwania niezbednych zezwolen, pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych, w tym tak-
ze spowodowanych uruchomieniem proceséw odwotawczych lub skargowych;

€. zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy

Uwaga:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy.
2) Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

3) Nie uwaza sie za czynnik zaktocajgcy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji
robdt, ktory przy sktadaniu oferty musi by¢ normalnie brany pod uwage o okres opdzniajgcy lub
wstrzymujgcy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgceqo.

2) Zmiane wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wy-
nagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o kto-
rych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) ,

— na zasadach i w sposob okreslony w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wy-
konywania umowy przez Wykonawce.




€) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 15% wynagrodzenia
ryczattowego wg oferty wykonawcy (pomniejszonego o warto$é dokumentacji projektowej)
w szczegolnosci :

a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane”,

b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zaméwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w
zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych
z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, ktére zostang wykonane w ramach innych
zadan lub systemem gospodarczym,

c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zaméwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w
szczegolnosci na skutek odstgpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robét budowlanych
objetych zamdwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznoéci, ktérych
Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powoduja, ze wykonanie przedmiotu zamodwienia bez ograniczenia zakresu zamowienia,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zaméwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych.

d. w sytuacji wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w
dokumentaciji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego

W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o wartos¢ ktorej wysokos¢ zostanie
wyliczona na podstawie cen jednostkowych robét lub cen czynnikow produkeji (R, M, S, Ko, Z,
Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodg kalkulacji
szczegotowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i ilosci faktycznie zmniejszonego
zakresu rzeczowego robo6t przedmiotu zamowienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
wnosit roszczen w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku lub innych
korzysci jakie mogt odniesé realizujgc peten zakres robét opisanych Umowa.

f) wystapienia robo6t zamiennych (zamiennych rozwigzan technologicznych i projektowych,
zamiennych materiatéw, urzgdzen i wyposazenia)

2.1 ) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdérej mowa w ust. 5 pkt 2)

lit. b,c,d, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do
ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem
w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian
w zasadach gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

2.2 ) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikow swiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw $swiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu po-
przedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z reali-
zacjg przedmiotu umowy.

2.3 ) W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. ¢,d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
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zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wyna-
grodzenia Pracownikom swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigza-
nie z realizacjg przedmiotu umowy.

)W celu zawarcia aneksu, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w
szczegolnosci szczegodtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wy-
konania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.




2.5 )W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b, c, d jezeli z wnioskiem wystepuje Wy-
konawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim za-
kresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw swiadcza-
cych ustugi, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposred-
nio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw swiadcza-
cych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresle-
niem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. c,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow swiadcza-
cych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezpo-
Srednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. d

2.6 ) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. w ust. 5 pkt 2.5)
Strona, ktéra otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.7 ) Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3) Zamawiajgcy dopuszcza:
a) Zmiane osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi ze strony wykonawcy
(kierownik budowy i kierownik robot) pod warunkiem spetniania wymogoéw okreslonych w SWZ
b) Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,
¢) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mysl| ustawy Prawo zaméwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
d) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego
4) Zmiane warunkow ptatnosci okreslonych w § 6 ust. 11 Projektowanych postanowieniach umowy
(zatgcznik nr 10 do SWZ) w przypadku posiadania przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych w
zakresie:
a) czestotliwoscé/ci rozliczen z Wykonawcg (ilosci wystawionych faktur), jak i procentowego
udziatu poszczegdlnych ptatnosci czesci wynagrodzenia z zachowaniem zasad programu
Polski tad i przepiséw Pzp .
b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejsciowymi czesciowo wykonanego i odebranego
w czesci elementu robdt przedmiotu Umowy wyszczegdlnionego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo - finansowym (zestawieniu elementéw przedmiotu zamowienia) —
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, zmiany w realizacji rob6t np. z uwagi na
technologie wykonania robét, dostepnos$¢ materiatdw niezbednych do realizacji okreslonych
prac
5) Koniecznos$é wykonania rob6t zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7
Projektowanych postanowieniach umowy.
6) Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
c) jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,
Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w dokumentach zamdwienia dla petnienia danej funkciji.




7)  Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego.

8) Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,

9) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w my$| ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

10) Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony;

11) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

12) Koniecznos$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2
marca 2020r.o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

13) Woprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy
Pzp

14) wystgpienia zabytkdw majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania).

15) wstrzymanie przez wtasciwe organy robét objetych umowg z przyczyn niezaleznych od wykonawcy

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy.

W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadza do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bgdz wskazujace nowe dane wynikajgce ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci
stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczeh i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié podstawy
roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,
2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
w sposob nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci
3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy
4) Opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania Umowy.




