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Załącznik  Nr  4  

                                                                             do  Umowy  Nr ….……../2024 

                                                                               z dnia……………2024 r. 

 
Informacja 

 
o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy 
Nazwa zadania: 

„Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km 0+000 do km 0+175; ul. 1 Maja – 
DW 513 od km 0+000 do km 0+140 (61-75 PUR)” 

 
1.  W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą  

 Zamawiającego. 
2.  Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
3.  Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454    

 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego     
 postępowania. 

4.  Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej    
 polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku   
 do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej  
       Umowy: 
        1)  Konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi na:  

a) wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót dodatkowych lub zamiennych 
opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego Umową , 
mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji  

b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego 
c)   konieczność wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności w  

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z  
   przyczyn niezależnych od  Wykonawcy dokonanej na wniosek  Wykonawcy lub Zamawiającego,  

d)   wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w 
szczególności z: 
a. wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień 
lub zezwoleń 

e) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy 
wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania 
zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia Umowy. Siła wyższa obejmuje w 
szczególności, następujące zdarzenia:  

 -wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych,  
- terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa,  
-  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie 
radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez 
Wykonawcę,  
- klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi,  
- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i 
jego podwykonawców,  
- inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjątkowy)  

f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót  
stanowiących przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru), 
zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania  
robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki 
atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca,  

g)  zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym  - powodująca konieczność   
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           wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i  faktyczne nakazane prawem     
           nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że  w/w zmiany prawa winny być znane  
           stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w   życie – vacatio legis, 
      h) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w 

dostawie materiałów;  
i)  wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności,  nie powstałych z winy bądź  zaniedbania     

  Wykonawcy  lub których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania  
  należytej staranności, 
Zmiany, o których mowa w ppkt 1 muszą zostać udokumentowane. Wniosek dotyczący w/w 
zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej 
stronie w terminie do 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Okoliczności do 
zmiany nie mogą być zawinione przez Wykonawcę W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w 
okoliczności termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak 
niż o okres trwania tych okoliczności (tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację 
zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z 
zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu umowy może być wydłużony łącznie dla 
wszystkich w/w okoliczności maksymalnie o 90 dni kalendarzowych. 
Zmiany, o których mowa w ppkt 1 muszą zostać udokumentowane. Wniosek dotyczący w/w 
zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej 
stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Okoliczności do 
zmiany nie mogą być zawinione przez Wykonawcę 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu umowy 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności (tj o 
okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez  Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu umowy 
może być wydłużony łącznie dla wszystkich w/w okoliczności. maksymalnie o 7 dni 
kalendarzowych  . 
Wraz ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje przez Wykonaw-

cę Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy. 

j) Okoliczności podstawy zmiany terminu wykonania projektu: 

a. działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

 b. niezawinionego przez Wykonawce wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, 

uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym tak-

że spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych; 

     c. zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy 

     

 
Uwaga:  
1)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy.  
2)  Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę 
3) Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji 
robót, który przy składaniu oferty musi być normalnie brany pod uwagę o okres opóźniający lub 
wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego. 

 
2) Zmianę wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy w przypadku zmiany:  

     a) stawki podatku od towarów i usług,  
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-

nagrodzeniu za pracę,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o któ-

rych mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) , 

              – na zasadach i w sposób określony w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wy-

konywania umowy przez Wykonawcę. 



 
                                                                                                           

 3 

e) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 15% wynagrodzenia   
         ryczałtowego wg oferty wykonawcy (pomniejszonego o wartość dokumentacji projektowej)                

w  szczególności :  
         a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z      
             zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,  
             wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty „zaniechane”,  
         b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w  
             związku z koniecznością uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych  

                       z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, które zostaną wykonane w ramach innych                  
zadań lub systemem gospodarczym,  

         c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w      
             szczególności na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robót budowlanych  
             objętych zamówieniem pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których  
             Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które  
             powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,  
             powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji  
             przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. 

d. w sytuacji wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w 
dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

     
         W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiającemu przysługuje prawo do  
         zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o wartość której wysokość zostanie  
         wyliczona na podstawie cen jednostkowych robót lub cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z,  
         Kz) przyjętych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodą kalkulacji 
         szczegółowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i ilości faktycznie zmniejszonego  
         zakresu rzeczowego robót przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie  
         wnosił roszczeń w stosunku do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych  
         korzyści jakie mógł odnieść realizując pełen zakres robót opisanych Umową.  
     

 f) wystąpienia robót zamiennych (zamiennych rozwiązań technologicznych i projektowych, 
zamiennych materiałów, urządzeń i wyposażenia) 

2.1 ) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2) 

lit. b,c,d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem 

w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian 

w zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

2.2 ) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu po-

przedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z reali-

zacją przedmiotu umowy. 

2.3 ) W przypadku zmian, o których mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. c,d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wyna-

grodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związa-

nie z realizacją przedmiotu umowy. 

2.4 )W celu zawarcia aneksu, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w 

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wy-

konania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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2.5 )W przypadku zmian, o których mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b, c, d jeżeli z wnioskiem występuje Wy-

konawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim za-

kresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczą-

cych usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośred-

nio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b lub 

2)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczą-

cych usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określe-

niem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związanie z realizacją 

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. c, 

3)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczą-

cych usługi wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpo-

średnio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi - w przypadku zmiany o której mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. d 

2.6 ) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. w ust. 5 pkt 2.5) 

Strona, która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

2.7 ) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

3) Zamawiający dopuszcza: 
a) Zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi ze strony wykonawcy    

    (kierownik budowy i kierownik robót) pod warunkiem spełniania wymogów określonych w SWZ   
b) Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona     
    umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz    
    zakresu podwykonawstwa, 
c) Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień    
    publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 
    wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 
d) Konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było  
    przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego  

  4)    Zmianę warunków płatności określonych w § 6 ust. 11  Projektowanych postanowieniach umowy 
(załącznik nr 10 do SWZ) w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w  
zakresie:   

a) częstotliwość/ci rozliczeń z Wykonawcą (ilości wystawionych faktur), jak i procentowego 
udziału poszczególnych płatności części wynagrodzenia z zachowaniem zasad programu 
Polski Ład i przepisów Pzp . 

b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejściowymi częściowo  wykonanego i odebranego   
                          w części elementu robót przedmiotu Umowy wyszczególnionego w  harmonogramie  

terminowo – rzeczowo - finansowym (zestawieniu  elementów przedmiotu zamówienia) – 
dopuszcza się w uzasadnionych  przypadkach, zmiany w realizacji robót np. z uwagi na 
technologię wykonania robót, dostępność materiałów niezbędnych do realizacji określonych 
prac 

  5)  Konieczność wykonania robót zamiennych  w przypadkach i na warunkach określonych w § 7    
Projektowanych postanowieniach umowy. 

  6)   Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

wykonawcy, 
Powyższa zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać 
wymagania określone w dokumentach zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 
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  7)     Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  
          powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania  
          warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny  
          podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż  
          podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  
          zamówienia publicznego. 

8)    Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona    
       umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz  
       zakresu podwykonawstwa,  

  9)    Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo  zamówień  
          publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia  strony (firmy)  
          wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem  czynności powodujących  taką zmianę. 

      10)    Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie  
               można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i  
               doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;  
      11)    Konieczność wprowadzenia  zmian  wynikających z okoliczności, których nie można  było  
               przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego  

 12)    Konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2  
          marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  

       zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
 13)   Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy   
          Pzp  
14)    wystąpienia zabytków mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta 

wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania). 
15)     wstrzymanie przez właściwe organy robót objętych umową z przyczyn niezależnych od wykonawcy 

 
6.    Niezależnie  od  powyższych  zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość  zmian  redakcyjnych Umowy 

oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także 
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających 
realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 
użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. 

        W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące 
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w 
rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości 
stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 
Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 
7.     Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi    
        zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  
        roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 
 
8.    Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w   

formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
       Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy Pzp.        
 
9.     Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest złożenie wniosku przez  stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 
1) Opis propozycji zmiany, 
2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania   
     w  sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości  
3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie  
     miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy  
4) Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania Umowy. 

 
 
 

 


