Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkéf nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy
mechanicznej i elektroenergetycznej

Zatgcznik nr 9 do SWZ
UMOWA NR .irrernennnnnnssnssssssnsssssssssssees

zawarta w dniu ....cccecvveee e, w Wejherowie pomiedzy:

Powiatowym Zespotem Szkét nr 4 im. Jakuba Wejhera z siedzibg w Wejherowie przy ul.
Sobieskiego 344, NIP 5881661950, reprezentowanym przez:

Cezarego Lewandowskiego — Dyrektora,

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub SZKOtA,

zwanym dalej WYKONAWCA,

wyfonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,ustawg Prawo zamoéwien publicznych (j.t.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.

Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks
pracowni zawodowych branzy mechanicznej i elektroenergetyczne;j.

2. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ofertg
wykonawecy, trescig specyfikacji warunkéw zamodwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 1).

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
stanowigcy integralng czes¢ umowy i zakresem wynikajgcym ze ztozonej oferty;

2) wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie ust. 5 ponizej;
3) wykona swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
4) wykona instrukcje p.poz. oraz instrukcji obstugi i eksploatacji budynku;

5) w zastepstwie inwestora i w oparciu o udzielone petnomocnictwo uzyska decyzje o
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.
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6) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1 umowy
na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo - terminowym (zwanym dalej: harmonogramem), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

5. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
dokumentacje geodezyjno-kartograficzng i prowadzony przez caty okres
wykonywania prac dziennik budowy;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamdéwienia materiatdow budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

3) dokumenty potwierdzajace;

4) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

6. Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

8. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zamdwienia

1. Termin realizacji catosci zamdwienia wynosi: 17 miesiecy od protokolarnego przekazania
placu budowy, jednak nie wczesniej niz od dnia 20 maja 2024 r. (zwany dalej: , Terminem
wykonania zaméwienia”), z zastrzezeniem ust. 2, przy czym:

1) za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznajg uzyskanie ostatecznej decyzji o
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie rozbudowywanej czesci budynku zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

2) Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji robdét najpdiniej w dniu
roboczym nastepujgcym po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

2. Terminy poszczegdlnych elementdéw, ktére moga stanowié odrebny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram.
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3.

3.

Zamawiajgcy moze poleci¢ wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robat,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia wykonawcy do wystgpienie
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania robdt lub ich czesci, tempo robét zdaniem
zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakoriczenie robét. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi na polecenie zamawiajgcego dziataniami obcigzajg wykonawce.

Z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie moze
ulec zmianie.

Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapdw realizacji robo6t
okreslonych w harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 umowy. Taka zmiana w obrebie
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego o$wiadczenie Stron
wyrazonego w formie pisemnej.

Nierozpoczecie w terminie lub przerwane rozpoczetych robét daje prawo Zamawiajgcemu
do odstgpienia od umowy, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 umowy, z winy wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5 umowy.

§3

Obowigzki stron umowy

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamédwienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren roboét w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2
umowy;

2) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;
5) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy

6) stata wspodtpraca z wykonawcg na wszystkich etapach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w tym w szczegdlnosci zapewnienia nadzoru autorskiego,
podejmowania decyzji co do proponowanych rozwigzan czy zmian.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy;

2) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

3) doprowadzenie na wtasny koszt energii elektrycznej (odrebne przytgcze) i wody na
teren budowy stosownie do potrzeb, podtgczenia licznikdéw zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji
robot;

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot, a po zakonczeniu prac likwidacja placu budowy i zaplecza
wtasnego Wykonawcy po zakonczeniu robét, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
daty odbioru koricowego;
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5) Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt do wykonania oznakowania na czas
budowy, oraz biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po
zakonczeniu robat;

6) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robat;

7) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie na terenie robdt i w bezposrednim sgsiedztwie terenu robodt, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

8) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztéw czasowej
organizacji ruchu;

9) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdét budowlanych
catkowite bezpieczerstwo osdb przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu);

10) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktdry zostanie przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i przestrzeganie jego zasad;

11) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w §6 materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

12) wykonanie robét z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci
materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan
tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jesli badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatdw nie spetnia
wymogoéw, o ktérych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem
badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

14) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatdw wykorzystanych przy
realizacji zamodwienia;

15) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

16) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
17) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

18) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepdéw prac oraz uwag i
problemdw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego (terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb);

19) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
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sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robdét;

20) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

21) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

22) Wykonawca niezwtocznie bedzie informowat Zamawiajgcego o przewidywanych
opdzinieniach w realizacji przedmiotu umowy i o jego przyczynach oraz o
wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowa realizacje
przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajgcego winien informowac o
postepie realizacji umowy;

23) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

24) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i
pomiardw, ktdore powinny byé prowadzone zgodnie z witasciwymi normami i
procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektowa;

25) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznejtacznie
z okresleniem wspdtrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

26) zapewnienie we wtasnym zakresie i na witasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

27) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

28) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiérki, biezgce uporzgdkowanie
terenu robét i bezposredniego sgsiedztwa terenu robdét po zakoriczeniu realizacji
poszczegblnych robdt, przy czym w przypadku niewywigzywania sie z tego
obowigzku Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami sprzgtania
i wywiezienia materiatéw z budowy;

29) zagospodarowanie i usuwanie odpaddw powstatych podczas realizacji zamdwienia
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2022 poz.
2556 ze zm.), przy czym Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru robét przedstawi
Zamawiajgcemu potwierdzenie zagospodarowania odpaddéw zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt Wykonawcy;

30) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytwoércg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach);

31) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw we wtasnym zakresie;

32) zabezpieczenie zdemontowanych urzgdzen i materiatéw w sposéb niezagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich;

33) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi;
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34) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wifasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robat;

35) udziat przegladzie pogwarancyjnym;
36) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robodt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drdg i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg Prawo
Ochrony Srodowiska.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wykryciu btedéow w
dokumentacji projektowej, ktérzy w porozumieniu z projektantem podejmg decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania Zamawiajgcego na piSmie o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére mogg wptynaé na jakosc robodt lub
termin zakonczenia robdt w terminie 5 dni roboczych od powstania przyczyny pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci.

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajqcego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i Nazwisko: ....ccovevvevrecreceennenn. Tel: e, e-Mail: oo
c) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Imie i Nazwisko: ....ccovevvevrevreeeennenn. Tel: e, €-Mail: e
2) ze strony wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i Nazwisko: ....ccvevvevrevreceennene. Tel: e, €-Mail: e
b) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i Nazwisko: ...cccovevvevrecreeeennenn. Telt e €-MaAIl: ceerreeeceeeeeee e,
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Imie i NAzZWISKO: ...covveviveireiececee, Tel: v e-Mail: e,

2. Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy,
s upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 umowy, protokotéw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, protokotéw odbioru czesciowego, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy.

5. Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotdéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskéw,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

6. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktédrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego
przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteriow
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niz do osdéb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbidr koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy;

4) odbidr ostateczny.

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdét bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

3. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy.

4. Zamawiajagcy dokona odbioru czesci robdét w terminie 5 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, zzastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.
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10.

11

12.

13.

14.

Pozytywny odbidr czesci robot, o ktorym mowa ust. 3, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz 1 raz na dwa miesigce
w okresie obowigzywania umowy. Rozliczenie koricowe nastgpi po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robat.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego oznacza, ze wykonawca wykonat roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje,
o ktorej mowa w §1 ust. 3 pkt 2-5 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru kofncowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Pozytywny odbidr, o ktérym mowa w ust. 8, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koicowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

. Wykonawca zgtosi zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt

zanikajacych iulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 11. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3,
uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

W razie stwierdzenia podczas odbioru robét wad Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
terminem odbioru w takiej sytuacji bedzie termin usuniecia wad okreslony we
wiasciwym protokole ich usuniecia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usung¢ sie nie dadza lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub
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15.

16.

gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a
wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usunac¢ w
tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza¢ sie bedzie date zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 7, o ile
protokdt odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 9, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli
w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
przedmiotu umowy uwazac¢ sie bedzie date podpisania protokotu odbioru korcowego, o
ktorym mowa w ust. 9.

86

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCi .....ceeeeeecuirieeeeeiiiiieeeeenee, ztotych
brutto (stownie ZEotyCh: ......ooooeeeeee e 00/100 ).

Kwota zawiera obowigzujgcy podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Dopuszcza sie wykonanie robét zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca os$wiadcza ze:
1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardw i ustug.*
(* pkt 2'i 3 dotyczy tylko podatnikdéw czynnych podatku od towardw i ustug)

2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczert metodg podzielonej ptatnosci

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wiasciwy numer rachunku do rozliczen
metoda mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu
ptatnosci na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci
ulegnie wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku
przez Wykonawce do rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.
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6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie
protokotéw odbioru cze$ciowego oraz odbioru koricowego, o ktérych mowaw § 5 ust. 1
pkt 1-2 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robét, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy,
wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem,
z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci
robot budowlanych, nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru korncowego
robét budowlanych, nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 1;

Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur
VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robdt, jest protokét
odbioru czesciowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, potwierdzajacy
pozytywny i zgodny z haromonogramem odbidr czesci robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) podstawg do wystawienia koricowej faktury VAT jest protokdt odbioru korncowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbiér etapu,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym
zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze wykonaweca nie
zalega z ptfatnosciami wynikajagcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokdt odbioru danej
czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10 i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

Przed dokonaniem zaptaty Zamawiajgcy zastosuje art. 465 ustawy Pzp.
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15.

10.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajgcych z optacenia za wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowy, oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajacego z biezgcych faktur, zfaktury koncowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zgda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji liczagc od dnia odbioru koricowego
robot..

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za zakres opisany w § 1 ust. 2 umowy w wysokosci .... przed zawarciem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi obowigzywaé¢ w okresie wykonywania
umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czeSciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koicowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 9 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: ......... numer rachunku:
.................................. tYEUE PrZEeIEWU: ..o e
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13.
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Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ os$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niz pieniezna musi

zawierac zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zapfaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pienigdz, a okres zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia lub niezwtocznie po wystgpieniu zdarzenia, majgcego wptyw wydfuzenie
okresu waznosci zabezpieczenia, jak np. wydtuzenie terminu realizacji umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Wyptacone $rodki zostang zwrdcone Wykonawcy po dostarczeniu przez niego
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenie lub w terminie zwrotu zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptfaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych trwajgcego powyzej 10 dni
roboczych, kara umowna w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu robét, liczac
powyzej 10 dni przestoju, chyba ze wynika to z procesu technologicznego lub zostato
to uzgodnione z Zamawiajgcym,

3) za zwtoke w rozpoczeciu robdét w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.

4) za zwioke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu o ktérym mowa w § 12 ust. 9 umowy lub od dnia wyznaczonego na
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usuniecie usterek/wad do dnia faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru
usuniecia zgtoszonych usterek/wad,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

6) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcg;

7) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,04 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany;

10) za nieprzedfozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych —w wysokosci 0, 02 % za kazdy dzien
zwtoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia nastepujacego po dniu
wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany umowy;

12) za brak dalszej waloryzacji uméw podwykonawcéw w przypadku zwaloryzowania
umowy wykonawcy w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy;

13) za brak udziatu w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika
budowy lub kierownikdw odpowiednich branz — 500 zt za kaidy przypadek
nieobecnosci danej osoby;

14) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 10
ust. 5 umowy dla wszystkich oséb wykonujacych wskazane w § 10 ust. 1 umowy
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

15) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 10 ust. 1 umowy przez osoby,
ktdre nie sg zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg osobe.

2. Zamawiajgcemu, oprocz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje réwniez prawo
dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, a
takze dochodzenia odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

6. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.

7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznaja date uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 6
ust. 1 umowy.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami wiasnymi z
wyjatkiem robét w zakresie:

) e b e bbb bbb ea b e st st b s ene

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg idalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawece i do ich koordynaciji.
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6.

10.

11.

12.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okredlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres roboét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla
dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 9, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wyltaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktdrej mowa w ust. 15 i 16, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajagc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
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sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Wymog zatrudniania oséb w ramach umowy o prace

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spoftecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujgcych nastepujace prace:

1) rozbiérkowe w zakresie budynkéw oraz zagospodarowania terenu;
2) betoniarskie;
3) brukarskie;
4) blacharskie;
5) elektryczne i teletechniczne, telekomunikacyjne;
6) hydrauliczne;
7) instalacyjne cwu, co;
8) murarskie;
9) izolacyjne;
10) tynkarskie;
11) malarskie;
12) szklarskie;

13) montazowe okfadzinowych i wyktadzinowych z ptytek ceramicznych, PCV, posadzek
przemystowych;

14) Slusarsko-kowalskie;

15) montazowe rusztowan zewnetrznych;
16) montazowe stolarki otworowej;

17) dekarskie;

18) ciesielskie;

19) zbrojarskie;

20) wentylacyjne;

21) operatoréw sprzetu: do prac ziemnych, drobnego sprzetu budowlanego, gietarek,
prosciarek, zgrzewarek, spawarek, zurawi i innego sprzetu;

22) kierowcéw samochoddéw osobowych, dostawczych, ciezarowych w tym
specjalistycznych.

2. Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1
powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.
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3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce okreslonego w opisie przedmiotu zaméwienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow
i dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwo$é co do sposobu zatrudnienia
personelu moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje
Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

6. Niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

7. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéow
okres$lonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 8 ust.
1 pkt 14i 15 umowy.

§11

Ubezpieczenie
1. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim (odpowiedzialnos¢ deliktowa) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
na kwote nie mniejszg niz 5 000 000,00 zt (stownie: pie¢ milionéw ztotych) bez

ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity.

str. 18



Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkéf nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy

mechanicznej i elektroenergetycznej

2.

10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy i robot w zakresie ryzyka
budowlano-montazowego na petng wartos¢ prac kontraktowych.

Kopie optaconych aktualnych polis lub innych dokumentéw potwierdzajgcych, ze
Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie Wykonawca musi dostarczyc
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Jezeli polisa w tym okresie wygasnie (uptynie okres jej obowigzywania) Wykonawca
wykupi nowa polise i przedtozy jg z dowodem optacenia Zamawiajgcemu, co najmniej
na 7 dni wczesniej niz utrata waznosci poprzedniej polisy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w aktualnosci polis, o ktorych mowa
powyzej, w terminie realizacji robét.

§12

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz termin gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiecy liczgc od daty
odbioru korncowego robdt, zgodnie ze ztozong oferta.
W przypadku, gdy producent materiatdéw, urzadzen i wyposazenia udziela dtuzszej
gwarancji niz wskazana w ust. 1 obowigzuje okres gwarancji udzielonej przez
producenta.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.
Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca
dokonywat usuniecia wad przedmiotu Umowy.
Gwarancja dotyczy wszystkich robot budowlanych, materiatéw, urzgdzen i wyposazenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze winda oraz inne urzgdzenia bedg konserwowane przez serwis
gwarancyjny autoryzowany przez producenta, na koszt Wykonawcy.
Wszelkie przeglady techniczne w okresie gwarancji i rekojmi bedg przeprowadzane na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wszelkich obowigzkéw
wynikajgcych z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwatosé gwarancji producenta.
Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Cywilnego.
W  przypadku wystgpienia wad fizycznych lub wad jakosciowych Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o
wadzie.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6,
powinno ono nastgpi¢ w innym terminie ustalonym z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
okreslonym terminie.
W przypadku, gdy Wykonawca usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6 Zamawiajacy
moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytu7tem nalezytego wykonania umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wymiany elementéw i
urzagdzen zamontowanych i wbudowanych na placu budowy niezaleznie od okresu
gwarancyjnego tych elementéw podanych przez producenta.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢
i dopuszczalnosé jego naprawy.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja
lub jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i
usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sieg,
a warto$é¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowe;j (,,robdt zaniechanych”). Sposdb obliczenia wartosci
tych robét, ktéra zostanie potragcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie nastepujacy:

i. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w
tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

ii. w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

iii. Warto$¢ robot zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy

c) W przypadku, gdyby zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie dodatkowych robét
budowlanych (zwanych dalej: robotami dodatkowymi”) nie uwzglednionych w
zamowieniu podstawowym, to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania i
rozliczania:

i. rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu

str. 20



Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkéf nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branzy
mechanicznej i elektroenergetycznej

zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony
przez strony umowy. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi;

ii. rozliczenie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi
po ich wykonaniu (i bezusterkowym odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz
nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu stanowigcego
zatgcznik nr 4 do umowy, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robét z ksigzki
obmiaru;

e w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie,
ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem powyzej, roboty te
rozliczcone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

o ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegbtowej;

o w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy w podpunkcie powyzej, brakujgce ceny czynnikdéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wybudowania;

o podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen lub obiektow budowlanych (fundamenty, S$ciany szczelne itp.)
skutkujgcych  niemozliwoscia  zrealizowania  przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wystgpienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentac;ji;
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3)

d)

e)
f)

wprowadzenia zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego;

rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy;

zlecenia wykonawcy wykonania robét dodatkkowych;

zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w przypadku:

a)

f)

g)
h)

dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

podjecia przez zamawiajgcego decyzji o zmianie rodzaju materiatéw budowlanych;
podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych robot;

koniecznosci wykonania robét dodatkowych a zakres tych robét ma wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyzszej zamawiajacy rozumie
w szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub inna
katastrofe naturalng, wojne zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajace z kwarantanny, strajkéw, lockdownéw, dziatania wtadz
naczelnych lub lokalnych, jesdli strona wywodzgca wystgpienie sity wyzszej
powiadomita drugg strone po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7
dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage,
jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piSmie jak okreslono powyzej.

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody. Przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktorych wystgpity niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytgcznie robot,
co do ktérych wystgpita konieczno$é wstrzymania spowodowana danymi
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych
niemozliwe jest prowadzenie robdot bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposéb
prawidtowy, zgodny z umdwiona technologia lub zasadami sztuki budowlane;.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v >
16 m/s) — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w
ogole badz bez niewspotmiernych naktadow. O wystgpieniu zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na
podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury dziennej;

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot;
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i) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentac;i
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas
niezbedny do ich usuniecia.

j) wstrzymania realizacji robdét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

k) braku wymaganej wspotpracy ze strony Zamawiajgcego .

2. Zmiany okreslone w ust. 1 pkt 2 lit. b-d nie mogg spowodowac zmiany wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ Wykonawca jak i Zamawiajacy.

4. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastepowac bedzie na wniosek jednej ze stron w
formie pisemnej. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny czy zachodzg przestanki dokonania
zmiany.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian réwniez w przypadkach zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - wartosci netto
pozostang bez zmian, a nowe kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostang
wyliczone na podstawie nowych przepisow;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
Zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é
w celu uwzglednienia tej zmiany;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu
kosztéw realizacji zamowienia publicznego wynikajgcg z wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych przez Wykonawce zatrudniajgcego osoby bezposrednio
wykonujgce Zamédwienie na rzecz Zamawiajgcego.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o
ktorych mowa w ust. 4 bedg mie¢ wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.
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8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 nastepowac bedzie na
wniosek Wykonawcy w formie pisemnej. Wniosek powinien zawieraé propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego czy zmiany, o ktérych mowa wyze;j,
majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wynagrodzenia umownego.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 4, Zamawiajacy przewiduje mozliwosci dokonania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy
zgodnie z ponizszymi zasadami (tzw. Klauzula waloryzacyjna).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiana wynagrodzenia musi by¢ zwigzana ze zmiang cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjag zamodwienia oraz jest mozliwa raz na 6 miesiecy w oparciu
wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej ,Budowa budynkéw”
publikowany co miesigc przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej
,wskaznik GUS");

przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie;

waloryzacja moze nastgpi¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron
umowy nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy;

zwiekszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowany wzrost cen (liczony
miesigc do poprzedniego miesigca) poczawszy od miesigca bezposrednio
nastepujacego po miesigcu w ktédrym zawarto umowe na moment ztozenia wniosku
przez strone, bedzie wiekszy niz 10%;

zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi w przypadku gdy skumulowany spadek cen
(liczony miesigc do poprzedniego miesigca), poczawszy od miesigca bezposrednio
nastepujacego po miesigcu w ktédrym zawarto umowe na moment ztozenia wniosku
przez strone, bedzie wiekszy niz 10%;

waloryzacjg nie zostang objete roboty ktdre zostaty wykonane przed ztozeniem
wniosku o dokonanie waloryzacji warto$ci umowy;

w przypadku wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie
odpowiadajacej procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom od ktérego
przewiduje sie waloryzacje (np. w przypadku gdy wzrost cen osiggnie 11%, wartosc
umowy zostanie powiekszona o 1% wartosci robét objetych waloryzacjg);

w przypadku obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastgpi ono w kwocie
odpowiadajacej procentowemu;

zmniejszeniu ponizej ustalonego poziomu od ktérego przewiduje sie waloryzacje (np.

w przypadku gdy spadek cen osiggnie 11%, wartos¢ umowy zostanie pomniejszona o
1% wartosci robét objetych waloryzacjg);

10) taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w

efekcie zastosowania postanowien ust. 9 wynosi 5% wynagrodzenia catkowitego
brutto. Zaptata wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany dokonanej na podstawie
klauzuli waloryzacyjnej dotyczy tylko robét ktore zostang wykonane po waloryzacji
umowy.
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10.

11.

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, o ile przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy, pod rygorem kary
umownej o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 12 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni od zawarcia aneksu do zaktualizowania i
uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia
aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robdt, aktualizacja i
uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego - terminowego nastgpi nie pézniej niz
w terminie 5 dni od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robét.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpié od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art.
456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy lub przerwat realizacje robdt na okres diuiszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swéj bieg odpowiednio:
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptyngt wskazany powyzej termin na podjecie
robot lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki umowne, w szczegdlnosci wykonuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, pomimo uprzedniego
wezwania przez Zamawiajgcego do niezaniechania lub usuniecia skutkow
nieprawidfowosci w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, przy czym
okreslony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swadj bieg w dniu nastepujacym
po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robdt Ilub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowief Umowy;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy albo jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego podwykonawcy;

7) Wykonawca nie ptaci swoim podwykonawcom realizujgcym roboty objete
przedmiotem umowy i/lub opdZnia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w
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stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
podwykonawcéw na rzecz Wykonawcy;

3. W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez jedng ze stron, wykonawca
jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robét i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzadzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokédt inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia umowy.

5. Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla wykonawcy oraz dwéch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
dnia zakoniczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona
przez zamawiajgcego. W razie, gdyby wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzgdzony
W powyzszy sposob protokot wymaga doreczenia wykonawecy.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron wykonawca udziela zamawiajagcemu na wykonang i przejetg przez zamawiajgcego
czesc robdét gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, prawidlowo wykonane i przejete przez
zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potracenia przez zamawiajgcego
z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od
wykonawcy zapfaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym
wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

8. Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczacych warunkdéw przystugujgcej zamawiajgcemu rekojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Powiatowy Zesp6t Szkdl nr 4 im. Jakuba
Wejhera w Wejherowie.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikow.
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3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad
miejscowo witasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adresdw ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowiga:

1) dokumentacja projektowa wraz z STWiIORB — zatgcznik nr 1,

2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zatacznik nr 3,

4) kosztorys — zatacznik nr 4,

5) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 5.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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