Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 7b

UMOWA SZCZEGOLOWA ....ovvenenenenannn.

na wykonanie rob6t budowlanych (warunki szczegotowe) zawarta w Kielcach w dniu
.............. pomigdzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,
25-395 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dzialajgcego na podstawie petlnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

a

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z dokladnym opisem o0sob
reprezentujacych i odpisem dokumentéw upowazniajagcych do reprezentacji) zwanym dalej
Wykonawcz} reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty wdniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr .....ceeeeeveveennne. okreslajacy warunki ogoélne, strony zawierajg niniejsza
umowe szczegdlowa, bedaca uszczegdlowieniem (zalacznikiem) warunkéw kontraktowych,
stanowigcag integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujacej tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegdtowa

— Kontrakt na roboty budowlane — 0znacza zawarty W dniu ....ceeeeeeeieeeeceecnnnnn. kontrakt
na roboty budowlane nr ......ccceeveiieennnnen. bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia:

Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn:
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez rozbudowe ulic: Klonowej, Orlat Lwowskich
i J. Pilsudskiego oraz skrzyzowan ulic: Batalionow Chlopskich z Malikow,
Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 2: ,, Rozbudowa skrzyzowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Pilsudskiego
i ul. G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 4: ,, Rozbudowa ulicy Orlat Lwowskich i ul. Pilsudskiego w Kielcach laczna
dhugos¢ ok. 480 m”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)



Przedmiot umowy, w tym jego szczegdtowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastepujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czes¢:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarem robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Warto$ci Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zatgcznik nr 2)
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakoSci (Zatacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czesciowych (Zatgczniknr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatagcznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentdéw, nalezy je
interpretowac z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nast¢pujace terminy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do: ...cceeevevuiiiieinininen od dnia zawarcia

umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien

odbioru koncowego robét, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym

(zwanym dalej rowniez ,,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy

Zamawiajgcemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg ograniczy¢ postep robodt

w okresie jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknigé drogowych,

torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia

zglosi uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczego6lnosci dotyczace

jego niezgodno$ci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty

budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie

3 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego

uwagi Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy

kary umowne zgodnie z Art. XVIII ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazal terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Woykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,



Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcoéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem
okoliczno$ci:

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia rob6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wpltyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie.

11) W okolicznosciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajagcym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt oraz termindéw zakonczenia etapéw robot nastapi w trybie zmiany
umowy na podstawie przepisoOw ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robo6t lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie begdzie uprawniony do
zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robdt lub otrzymania
dodatkowego wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu
uwzgledniajacego zmiany Umowy zaktualizowanego 1 zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku niedostarczenia
harmonogramu  rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany wprowadzane
aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVI111 ust. 9 Kontraktu na roboty budowlane.

15) Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do
konca dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci, a
nastepnie potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww.
wpiséw do dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do
Zamawiajacego o zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto

W WYSOKOSCI: ..o, /stownie: .................. /, w tym cena netto: .....
[stownie: ............. | przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego ..............
[stownie: ...........oooiiiiiinn. /.



w

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzone przez Wykonawcg metoda kalkulacji uproszczone;j.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, stanowigcych zalgcznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5
niniejszej umowy.

Rozliczenia wynagrodzenia bgda nastepowaly miesieczne z uwzglgdnieniem ponizszych

zasad:

1) rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo po ich
wykonaniu, miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

2) w celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu lub Nadzorowi
Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nast¢pujacego po miesigcu
rozliczeniowym:

a) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone 0 zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesigczne.

3) Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajacych
im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego
albo ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary rob6t sa dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby miesiecznego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

4) Raport miesigczny powinien zawieraé, co najmniej:

a) informacje ogolne,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych probleméow,

d) zaangazowanie sit i srodkéw,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzetu,

g) opis warunkoéw atmosferycznych,

h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot
w powigzaniu na kazdy miesiac,

i) zwigzla oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie
ukonczenia inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych problemow,

K) plan robot,

I) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen PodwykonawcOéw za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym
miesi¢cznym zestawieniem,

0) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcéw wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych
prace okreslajacg date dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci,



5)

6)

p) dowody wplaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom),
ktore staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia
miesiecznego,

g) informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce
w przypadku wystapienia sporu pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca,

r) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich cz¢éci na podstawie umowy
taczacej Wykonawce z Podwykonawcg. W przypadku, gdyby przedmiotowe
o$wiadczenie odnosito si¢ jedynie do cze$ci wynagrodzenia wyptaconego przez
Wykonawce, Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostalego do zaptaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktorego jest uprawniony,

S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesi¢czny, sprawdza zakres

I warto$ci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartos$ci

wykonanych robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu

5 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem

przyjecia raportu miesigcznego oraz wartosci wykonanych robot jest sporzadzony

przez Wykonawce 1 potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokét odbioru robot.

Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu fakture w terminie do 15 dnia kazdego miesigca

nastgpujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesigczny,

c) protokét odbioru robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu fakture w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W celu rozliczenia robot z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane,

b) szczegdtowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

c) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzoér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot

1 potwierdza kwote¢ nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmnie;j:

a) informacje ogdlne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) listg podwykonawcow, ktorych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych



i wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych okreslajaca dat¢ dokonanej lub wymagalnej platnosci,

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen
za wykonane prace, dla ktorych nie zostaty jeszcze wystawione faktury,

g) dowody wplaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
ktére staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia
miesiecznego,

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomig¢dzy
Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg),

1) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie calosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

7. Zasady platnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreSlonym niniejszg umowa, okreslajag wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

8. Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawce.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastgpujace dane:
1) Nabywca:
Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,
2) Odbiorca faktury:
Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

9. Wykonawca ma obowigzek oprocz rozliczen o jakich mowa wyzej, wystawiania osobnych
faktur wynikajacych z rozliczen dotyczacych:

1) robot zwigzanych z budowa/przebudowsg przystankow, zatok i wiat przystankowych,
2) robét zwigzanych budowa/przebudows kanalizacji deszczowe;j,
3) pozostatego zakresu obowigzkéw wynikajacych z umowy z Wykonawca.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okre$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, kolejno$ci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robot niezbg¢dnych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza si¢
wprowadzenie na wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania
elementu robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,



3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony
przez Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wplynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzaloby si¢ ze zwigkszeniem kosztow
wykonania rob6t zamiennych.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki

tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

wykonania robdt, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zamoéwien polegajagcych na powtdrzeniu podobnych ustug lub robodt

budowlanych Strony sa zobowigzane zawrze¢ odrgbng umowg na podstawie przepisow

PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robdt budowlanych lub

zamoOwien polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowalnych, Nadzoér Inwestorski

oraz Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznos$ci ich wykonania, okreslajacy ich
zakres ZeECZOWy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym

lub (zbiorczym) zestawieniem warto$ci robot lub wykonania rob6t nimi nieobjetych Nadzor

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokoét koniecznoséci zaniechania lub

wykonania robot, okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1
oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedlozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z zastosowaniem nastgpujacych

zasad:

1) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub
inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta metoda;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkceji nie wyzszych od okreslonych
przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materialdw, pracy sprzetu i transportu nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktérym roboty
sg wykonywane, aktualne w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.



Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacag ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jako$ci na

warunkach okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do

niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument

gwarancyjny zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy

udziela na te materialy gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce,

okres gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji

udziela producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia Wad, lub gdy naprawa nie nastepuje

we wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie

od tego, Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci za wady

przedmiotu umowy oraz wszelkie uzyte do wykonania przedmiotowej umowy materiaty

na minimalny okres 5 lat z wytaczeniem:

- gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, ktora wynosi 36 miesiecy,

- gwarancji na przesadzong zielen (drzewa i krzewy, byliny itp.), ktéra wynosi
36 miesiecy,

- gwarancji na wykonanie trawnikow, ktora wynosi 12 miesiecy.

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakos$ci.

Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i rekojmi za wady o ktérych mowa powyzej bedzie

liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie
| R ZEW RO L
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 2 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.



§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udziatlu podwykonawcow,

2) nastgpujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wiasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty uméw z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:

1) Nadzér Inwestorski begdzie pelniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,
przy czym zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowiazki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie petnita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych
w pkt 1 i2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje Kierownika Budowy powierza:................cccoveviiiinninnnn...

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejszg

umowa, badz stanowigcych jej integralng cz¢$¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane

jest mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci

w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

Spory wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie

z postanowieniami Art. XXI1 Kontraktu na roboty budowlane.

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



