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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarty w Kielcachw dniu c..cvvevieiniinnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325, zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia:

Wykonanie rob6t budowlanych dla inwestycji pn:
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez rozbudowe ulic: Klonowej, Orlat Lwowskich
i J. Pilsudskiego oraz skrzyzowan ulic: Batalionow Chlopskich z Malikow,
Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 2: ,, Rozbudowa skrzyzowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Pilsudskiego
i ul. G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 4: ,, Rozbudowa ulicy Orlat Lwowskich i ul. Pilsudskiego w Kielcach laczna
dhugos¢ ok. 480 m”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamoOwienia publicznego udzielonego w trybie ................... zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajgcemu warunki na jakich jest gotow wykonac roboty
budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnil go
0 dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowaé¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiagzki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu,

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:



10.

11.

Art. |
DEFINICJE

Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostat sporzadzony jako

integralna cze¢$¢ niniejszej umowy, zatytulowany ,Wymagania Zamawiajacego”,

wyszczegolniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce ofertg na roboty i wszelkie

inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osobe wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg¢ wymieniong przez Wykonawce w niniejszej

umowie, badz inng osoba wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegdlowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czesci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ réwniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o0 podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czeSci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajgcego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakonczenia
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czeéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwigzku z zakonczeniem i1 odbiorem poszczegdlnych etapow robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacj¢ robot oraz
poszczegbdlnych ich etapow, a Zamawiajagcemu umozliwiajgce biezacg weryfikacje
postepu robot, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie
wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawcg. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktorych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materiaty budowalne.
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Element robot - oznacza cz¢$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory
czesciowe 1/lub czesciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub
umowie szczegotowej i/lub zalacznikach do nich.
Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy
szczegdtowej na zasadach w nich przewidzianych. Dopdki Zamawiajacy nie powiadomi
Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sie
bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.
Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujagca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszg umowg i/lub umowsg
szczegolowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkoéw nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.
SWZ - Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
Zapisdéw niniejszej umowy jak i umowy szczegotowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostata sporzadzona przez Zamawiajacego z powodu braku obowigzku przewidzianego
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.
Specyfikacja techniczna (STWiIORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.
Wada - wykonanie jakiejkolwiek czeSci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony przez
Zamawiajacego brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.
Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.
Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegdtowo okreslone w Umowie
Szczegodtowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowa, Umowa Szczegotowsg, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wplyw
na terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot badz terminu zakonczenia
poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszg Umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robdt zaproponowane przez Wykonawce
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego lub bedg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore



spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowa¢ obcigzenic Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajagcy moze zgdad
wykonania przez Wykonawcg robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza on
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie i Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robdt od Zamawiajacego, ustalajace jednocze$nie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegdtowe;.
W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang cz¢$¢ zaméwienia i nie bedzie zglaszat zadnych
roszczen z tytutlu powyzszej rezygnacji.
Zamawiajgcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrebnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o tym
fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie pelil obowiazki na niego
przeniesione ibedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.
Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych i innych $§wiadczen powierzonych do wykonania jest okreslony
w Umowie Szczegdtowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowigcych
uzupetnienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowia integralng czes$¢
Umowy Szczegotowe;.

Wykonanie robot 1 innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje réwniez dostawy 1 wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn 1 urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robdt wyraznie nie stanowi inaczej.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia 1 zbadania,
a W razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materialow, maszyn
I urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materialtdow, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robot objetych niniejszag umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak rowniez terminy realizacji poszczegélnych etapéw okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy
realizacji rob6t w porozumieniu z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu roboét i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajgcego wprowadzone zmiany.



Art. V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegotowej, zawartych pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacj¢ projektowg w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wlasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil prawidlowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z tg
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezenh za umowione
wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelkg dalszag dokumentacj¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktdra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
I uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany i uzupelnienia nie moga byé sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydtuzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupehieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialow 1 urzadzen wtasnych,
chyba, Ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdtowej oraz
zatgcznikow do obu tych Umow. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajagcemu materialy 1iurzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste
proponowanych dostawcow 1 producentow gtownych materiatow. Materiat do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatow,
niespetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezb¢dne badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegdtowej,



specyfikacji technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych lacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci z polska
normg (lub inng normg obowigzujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub
z aprobatg techniczng materiatlow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzic¢
inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wlasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowal, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikngé nawet w wypadku najwyzszej
staranno$ci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezalo wziag¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;j.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwos$ci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czgsciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czeSciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o zaplate za te cze¢$¢ lub
catos¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajéow robot - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegotowe;.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidlowosci wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawceg, a w szczegolnosci ich jako$ci, terminowosci

wykonania i uzycia wlasciwych materialdéw i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich



warunkéw  zawartych ~ w specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych oraz okreslonych w umowie
szczegotowe;.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie sg takze pracownicy wilasciwych
organdéw administracji, ktory dodatkowo bedg uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
czesciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terenéw zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami
Umowy Szczegétowej, SWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych;

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przediozy¢
Zamawiajgcemu rysunki robot tymczasowych, ktore ma zamiar stosowaé, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzglednic¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajagcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

3) umozliwienie wykonywania robodt przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organow wiadzy;

4) protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawey przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegolowej Wykonawca winien utrzymywacé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zadania od Zamawiajacego zaptaty
za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wlasnej inicjatywy;

5) uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwiazanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

6) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zroédet mediow, w tym
wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wlasciwych organow wiadzy publicznej oraz uisci¢
wszelkie wymagane optaty;

7) zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze konieczno$ci wprowadzenia



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z uwagi na
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie mialo ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezb¢dnym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny
koszt i wlasnym staraniem,;

uzyskanie zgody na zajgcie przylegajacych do terenu budowy ulic 1 chodnikéw
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

wykonanie we wilasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia 1 pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji. Nie pdzniej
niz 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania i utozenia drég tymczasowych zgodnie z
tym projektem i utrzymania ich na wtasny koszt przez caly okres realizacji robot,
a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni przed przystapieniem do
wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowiazek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreSlonymi przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenia nalezy wykonac przed przystapieniem do roboét i zgtosi¢ do odbioru
czesciowego do Zamawiajacego najpdzniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot.
wykonanie wszelkich niezbg¢dnych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badZz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wlasciwg organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajagcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materiatow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametroOw sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
I atesty spelniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;;
opracowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii wszystkich
dokumentoéw przekazanych odpowiednim stuzbom i1 wilasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbgdnych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czesci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
I konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkéd powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sgsiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego
Z niniejszej umowy i umowy szczegotowej. Wykonawca, na swoja odpowiedzialnos¢
1 koszt winien podjg¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobrg
praktyke budowlang oraz panujace okolicznos$ci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci
przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli lub
uzytkownikoéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikow
sasiadujacych nieruchomosci;

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy i
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca winien zatrudni¢
wystarczajacg liczbe personelu 1 robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
i zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastgpi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajacego w piSmie podajagcym przyczyny wykluczenia
poszczegolnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$é
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowa;

pelna obstuga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajacy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome 1 pionowe oraz elementy bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

zabezpieczenie istniejace] zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badZ przez podwykonawceg.

utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy, droég publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelna odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejska 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ powyZzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawcg;

zachowanie nalezyte] ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementow juz wykonanych przez innych wykonawcoéw lub podwykonawcow celem
uniknigcia uszkodzen 1izniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng, cywilng 1 administracyjng z tytutu
wypadkéw 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy;
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

dbato$¢ o przestrzeganie przepisOw dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na tereniec budowy i1 na terenie przyleglym do terenu budowy,
Z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i1 wynikajace z dzialalno$ci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wiasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego;

zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji robot. Niezwlocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczg¢ciem robdt, Wykonawca poinformuje wlasciwy wydziat
Urzgdu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktére
powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji  Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu przy sktadaniu faktury do zaptaty
dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
,schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedlozy do realizacji
Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikéw
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialdbw 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych 1 identyfikatoréw imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przekazaé Zamawiajacemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
I warunki prowadzenia robdot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawcg przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczna, wode, dostawe energii
cieplnej wedtug wskazan licznikdw zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile z
takich mediow Wykonawca korzystal na koszt Zamawiajacego;

bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty 1 natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego;
Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialnos$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i $wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu
robot;

obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego;
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32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Iub innych o0s6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wpisy
do Dziennika budowy, w miar¢ postgpu robot, winy by¢ podpisywane réwniez
przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu

e Ksiegi obmiarow.

Ksiega obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostepna dla
Zamawiajgcego i innych osob uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wilasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robdt, ustug i dostaw, ktoére nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociagnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postgpowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne z
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowaé bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy 1 rozpoczecia robot. Zwtoka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ konieczno$¢
koordynacji robdt z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu 1 warunkoéw odbioru
z zarzadcami sieci i Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone rgcznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych
1 branzowych);

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktore beda konieczne do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajgcego;

41) Wykonawca zobowigzuje si¢ do speilnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;
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42) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia oswiadczenia w formie pisemne;j

o spelieniu wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$wiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu
W sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
dokumentéw dotyczacych pojazdow.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako zaistnialg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czg¢sci umowy 0sobom  trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia

i zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli

lub  pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub  uchybienia

I zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty

wystepujace wspolnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda

w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum

opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw

Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub

dalszym podwykonawca nastgpujacych postanowien:

a) umowa ta nie moze przewidywac, iz ptatno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub  rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie p6zniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czgsciowego lub koncowego; Termin platnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekraczac¢ 21 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy;

€c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, ustug i dostaw, ktore $cisle odpowiadajg czesci
zamdOwienia okreSlonego umowag zawarta pomigdzy Zamawiajacym
1 Wykonawca;

d) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na podstawie odbiorow
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5)

6)

czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce;

e) wykonanie przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawcg oswiadczenie Wykonawcy 0 jego petnej odpowiedzialnosci za
dziatania i1 zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu
gwarancji i regkojmi jakosci wykonanych robot.

g) wykonawca nie moze ograniczaC sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:
- osobiscie - doreczenie bezposrednie,
- dorg¢czenie za pomoca kuriera, poczty polskiej itd.

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

1) dotyczacych zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz  dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

J) wymogu =zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
pracownikow na podstawie umowy o prac¢ w takim zakresie w jakim sam
Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy oraz Umowy
szczegblowe].

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie

moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu i Nadzorowi

Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot zgodnym z pozycjami kosztorysow

ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktéra nie moze przekraczac cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czescig (lub ze
wskazaniem czegSci) dokumentacji projektowej, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 30 dni przed jej zawarciem.
W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce nalezy réwniez dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4,51 6;
b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6;

8) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej treSci, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt
umowy.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zalgcznikami
i danymi oraz czg$cig dokumentacji dotyczacg wykonywania Prac) oraz o§wiadczenia,
o ktorych mowa w pkt 17. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do
wszelkich p6zniejszych zmian, aneksOw i uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnosc¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt. 7.

11) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej, a takze
badz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

13) W przypadku statej wspotpracy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
warto$ci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

14) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15) W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4 lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktérym mowa w pkt. 4,
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczego6lnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunieciu
w czasie termindw wykonania.

16) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢c wylgcznie po
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przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu
wptlaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawce Zze zobowigzania finansowe
Wykonawcy wzgledem tego podwykonawcy zostaly w calosci uregulowane.

17) Wraz z umowag, o ktorej mowa w pkt. 9, Wykonawca sktada o$wiadczenia,

w ktoérych on i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpdzniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglo$ci w wyptacie wynagrodzenia
przystugujacego danemu Podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zalegto$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyzszej zaleglosci i niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

18) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z umow z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opdznieniu ze swoimi platno$ciami na rzecz podmiotéw, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie
pisemnego o$wiadczenia  ztozonego przez Zamawiajacego  Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomosci podmiotéw o jakich mowa
wyzej.

20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, moze On:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potraCi  kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
Zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powigkszonej
oraz poniesione przez Zamawiajgcego ewentualne koszty postgpowan sgdowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang poniesione
przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wyptacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztoéw. Zamawiajacy
uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
mu przyshuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.

28) Liste o0sob reprezentujagcych Podwykonawcoéw oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszczaé zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.

30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a Wykonawcg.

Pracownicy Wykonawcy

4.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujace prace fizyczne w tym operatorOw maszyn 1 urzadzen oraz innych
pracownikow, ktorzy wykonuja czynno$ci w zakresie budowy lub przebudowy jezdni,
skrzyzowan, miejsc postojowych, przystankéw autobusowych, $ciezki rowerowej, pasow
ruchu dla rowerdow, chodnikow, schodow terenowych, elementow odwodnienia drogi, sieci
wodociggowych, sieci gazowych, sieci kanalizacyjnych, sieci elektroenergetycznych, sieci
teletechnicznych, kanatow technologicznych, wycinki i przesadzen kolidujacych drzew
oraz innych prac, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy.
W przypadku, gdy czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymoég zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy 1 dalszego

podwykonawcy.

Rodzaje czynnos$ci niezbgdnych do realizacji zmoéwienia, ktorych dotyczy powyzszy

wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujgcych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamdOwienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

1 odbioru robot oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni

sa do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikéw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg) i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zagdanych

przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W zwigzku z Umowg Finansowg ,,Rozw6j miejski Kielc”, zawartg z Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na Wykonawcy

spoczywa obowiazek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym realnym zarzucie,

skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw zwigzanych z

przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu

i finansowania terroryzmu.
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Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — Koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonaweca;

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po potowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedluzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 1 pkt 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez

niego robdt grozacych awaria, ktore zostaty wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ roboty zabezpieczajace we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich
innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Form¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okres§la Umowa Szczegdtowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towarow 1 uslug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejacymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos$¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, oplaty
urzedowe, optaty za media, wywoz odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czesciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych
W umowie szczegotowej 1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot stanowi
wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie z zasadami
okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.
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11.

12.

W przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesi¢cy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktoérych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych —
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapic¢ z takim zadaniem
do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia z powodu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6, za
wyjatkiem zmian wynikajgcych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ listg
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$wiadczenie o braku zaleglosci
w optacaniu skltadek na ubezpieczenie spoteczne izdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztow realizacji
zamoOwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowane]j w realizacj¢ Umowy, w tym pelniong funkcje¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zaméwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktéorych mowa w ust. 7, réwniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga strong jezeli w terminie 30 dni
od dnia przediozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okre§lonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie begdzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 6 nie wplyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omytki 1 btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w Zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalne;,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktdrej zmiany te wywotaty wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez
Wykonawcg.
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Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej] w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktoérych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokos$ci réznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w bilad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie bigdnych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie
ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja
zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do
zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Uméw w ktorych ustalono termin wykonania robot dluzszy niz 6 miesigcy ustala sig:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uplywie
6 miesi¢gcy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia: 8 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé nie czg$ciej niz raz na 6
miesiecy.

Waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o miesigczny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego. W
przypadku, gdyby ten wskaznik przestal by¢ dostgpny, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie
spelnia¢ przestanki okreslone w niniejszym artykule.

Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio miesigcznego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,
o ktorym mowa powyzej.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nastepuje w przypadku

ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-20, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 1 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejsze;j

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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23. Jezeli zwickszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ

Art. X1
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesiecznych albo po odbiorze kolejnych elementow robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotaczy protokét odbioru wykonanych robot podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

2. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Woynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych Zalaczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegotowe;.

4. Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do
30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

5. Do kazdej faktury czg¢sciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywatly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy
okres rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwg podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogoblna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢
réwna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ktorzy
zawarli z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca umowy o
podwykonawstwo, rowniez tych, ktorzy nie wykonywali zadnych prac w danym okresie
rozliczeniowym, za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o
podwykonawstwo 1 przedstawili Zamawiajgcemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktérzy wykonali
przedmioty swoich uméw 1 otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia, sktadali
o$wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

6. Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawione;j
przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktérym mowa w ust 5, zalgczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;
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2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegdlnionych w pkt 1, 2 i 3 bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomiedzy dniem zlozenia faktury, a dniem

przedtozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu

dowodoéw zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujacych przedmiot niniejszej umowy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr

5 do umowy szczegbdtowe;).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu, najpdzniej przed data koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym -

najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, o$wiadczenia Wykonawcy

z fakturami i przelewami, podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow,

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.

Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaptata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez

Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy

szczegotowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata nalezno$ci za faktur¢ czg¢sciowa lub koncowg nie zwalnia Wykonawcey od

odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt 27 rozliczane beda

w terminach miesigcznych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na rzecz

Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywacé

przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek

cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej UMoOwy.

Termin ptatnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia doreczenia faktury

sprawdzonej i podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz

z protokotem odbioru 1 innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawg wystawienia faktur czg$ciowych stanowi¢ bedzie protokot odbioru robot lub

protokot odbioru elementow (etapow) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo

finansowym. Podstaw¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 50 % wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez

Wykonawceg w fakturze.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace

numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

W zwiagzku z Umowa Finansowg ,,Rozwoj miejski Kielc”, zawartg z EBI na Wykonawcy

spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i1 zapiséw wszystkich transakcji

finansowych 1 wydatkow zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia (Projektem), oraz
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zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce¢ w odniesieniu do przedmiotu zamowienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentoéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowg szczegdtows
1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych), pozwalajagcych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérego odbior dotyczy,
a w szczegdlnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotow technicznych, swiadectw
kontroli jako$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robdt oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementéw etapow robot

z potwierdzeniem przyjecia do wilasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej

Zasady dokonywania odbiorow robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa

oraz specyfikacja techniczna.

Odbior koncowy robodt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich

robot objetych niniejszag Umowa, Umowa Szczegdtowa. Odbidr robot nastepuje wytacznie

w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu

Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru robot, ktory

okresla w szczego6lnosci stan robdt i jest podpisywany przez obie strony.

Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzoér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pis$mie;

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowg oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1) w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejszg umowg zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1;

4) Czynnos$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciagu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6;

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.

6) Komisja moze odméwic odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczng,
dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
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okreslony w protokole powod nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza

si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynnosci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci
robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokoét wad). Po
usuni¢ciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbiér robdt uwaza sie za dokonany z chwilg terminowego
usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisj¢ w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych woéwczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robot lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuni¢cia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do
ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robot zostanie
potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegdlnosci rozpoczecia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wiasciwe organy.

Do odbioréw czgsciowych stosuje sie¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace

odbioru koncowego 1 zasady okreslone ponizej. Odbidr czgSciowy moze nastapi¢ w

odniesieniu do poszczegbdlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbiér cze$ciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciagu

7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski

o dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbior czeSciowy nie bedzie

uwazany za potwierdzenie czgsciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkéw

prawnych (za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czeSciowych
platnosci), a w szczegdlnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminow
gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

z powyzszych tytulow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacj¢ przez Zamawiajacego wykonanych czgsci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czesciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu

umowy.
ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegotowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
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w rownowarto$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczenia winien by¢ przediozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasni¢gcia obowigzujacego zabezpieczenia
Z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robot z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego sie¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajagcy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajgcego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uptywie
terminu, brakujacego zabezpieczenia.
Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegotowej,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz
z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie polisy rocznej i jej pozniejsze
przedtuzanie.
Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowa na przedmiot umowy
okreslony w § 1 umowy szczegdtowe] na kwote brutto nie mniejszg niz wymieniona
w § 3 umowy szczegdtowej pokrywajaca sie z okresem od daty przekazania placu budowy
do odbioru koncowego robot, ktéra obejmie:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych
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2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajgcemu Ilub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia,

o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania cato$ci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
W zakresie nastgpstw nieszcze§liwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wlasng polisg Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszcza si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci uwierzytelniong przez

Wykonawce kopie¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na

niekorzys¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos$¢ lub uzytecznos$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach 1 w terminach okreslonych w umowie
szczegOtowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i r¢kojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usunig¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. X1X odstapi¢
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatléw lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
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11.

gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy 1 urzadzenia rowny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja
koniecznos$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wiasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladow na koszt Wykonawcy,
ktory obowigzany bedzie zwrdcic te koszty Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub nieusunig¢cia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usungé stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
i odszkodowan uzupetniajacych.
W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania
albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.
W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub/i regkojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.
Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustepie powyzszym nastepuje
W takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w catoSci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zzadania jego zwrotu w takiej czgséci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.
ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
moga nalicza¢ kary umowne wedhug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowg naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potracic
kwot¢ kary umownej z kazde] wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
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Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegdtowej, w razie
odstgpienia przez Zamawiajagcego od niniejszej umowy z przyczyn, za Kktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XV1I.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zi
za zwloke w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w Wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej za kazdy
dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajacemu zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w art. XV.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust.1 Umowy
Szczegdtowej za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczagc od daty wygasnigcia
zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajagcym
Z niniejszej umowy Zamawiajagcemu Schematu organizacyjnego budowy lub Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu
zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowej, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej W przypadku
nieusuniecia w terminie zgtoszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej, za kazdy dzien zwtoki.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy
szczegotowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy
szczegotowej, za kazdy dzien zwtloki z tytutu :
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP
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5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP
6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umow zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak
oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas robot:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez Kkontrolujagcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej za brak
zabezpieczenia ruchu pieszego:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w przypadku nie podj¢cia zabiegdw zwigzanych z utrzymaniem czystosci (w szczegolnosci
nie usunigcia blota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na ciggach pieszych i
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob uzgodniony
i zatwierdzony przez Inzyniera:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych
w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracg — w wysokos$ci
1 000,00 z1 za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsq
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -
dotyczy réwniez osOb zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,
o ktérych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesiecy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.
. Za nieprzedlozenie oswiadczenia lub dokumentéw, o ktorych mowa w art. X ust. 1
pkt 42), w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.
. Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowiOen
umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegotowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Oprécz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny, ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej
okreslonych sytuacjach.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej] Umowy oraz Umowy Szczegdlowej, w catosci

lub czesci jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spolek prawa
handlowego, spoldzielni i innych os6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczna
czynnos$ci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacje robdt i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do terminéw harmonogramowych, umownych lub wynikajacych
Z umowy szczegotowej o wigcej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z umowa, z projektem, przepisami
technicznymi badZ innymi odpowiednimi przepisami prawa,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejsza Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne wady
nie dajace si¢ usungé w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust. 11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni

od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 2 i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako
spowodowane przyczynami lezacymi wytacznie z winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktdrakolwiek ze stron lub rozwigzania

umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien, w ktérym niniejsza Umowa przestata obowigzywac. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstapienie od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktore nie moga by¢
wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wpykonawca zglosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byt
przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,
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6)

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za t¢ cze$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostata wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3
niniejszego artykutu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektoéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany
byt przedmiot umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okre$lonym niniejszg Umowg do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawcg w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdlowej

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej konieczno$¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
w szczegolnosci korzystaniem przez wykonawcow ze $Srodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajacego
czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,
wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot,
zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$é
wykonania prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktore tgcznie:
— biorac pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegbdlnych robodt skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz
— ilo$¢ dni wystgpowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od S$redniej
z ostatniego pieciolecia liczagc od daty sktadania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,
wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dzialania sity wyzszej,
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2)

9)

h)
i)

)

K)

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego), ktore
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub w
przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu umowy,

wystagpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkow
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez
wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastepstwem dziatan badz zaniechan oséb trzecich,

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji w szczegdlnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowej,

niemozno$ci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nast¢pujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa w § 4

i § 5 Umowy szczegbdtowe;,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych i zbiorczego

zestawienia warto$ci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych m.in.

nastepujacymi okoliczno$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowej;

— pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;j,
powodujacej zmian¢ sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztoéw wykonywanych prac lub
robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegdlowej, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych
parametrow koncowych wykonanych robdt, na umotywowany wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
posiadajacych §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i urzadzen,
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materialu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegétowej, w tym konstrukcji obiektéw budowlanych jak
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3)

4)

5)

6)

7)

rowniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych 1 urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot albo zaoszczgdzenie czasu czy kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowe;,

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
1 hydrologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej Umowy
1 Umowy Szczegotowe,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
W szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkéw
gruntowo-wodnych,

g) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robot pod

warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych facznie spetnia nastepujace

wymagania:

a) wykazg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa)

b) wykaza dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. X1I

oraz umowa szczegotowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

c) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie cze$ci zamowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy¢ Podwykonawcom, wraz
z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujace zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegbtowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okreslonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdlowej wraz z opisem zdarzenia lub

okoliczno$ci, stanowiacych podstawe takiej zmiany.
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8)

9)

10)

11)

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu
lub okolicznosci, uzasadniajagcym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.
Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycj¢ zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany ceny, jesli
zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowej dotyczy rowniez zmiany ceny,
propozycj¢ zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisow wymagana bedzie zgoda
Zamawiajgcego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej
Umowy i Umowy Szczegotowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2)
lit. b) w zakresie zmiany ilosci robdt oraz zmian wynikajgcych z polecen Zamawiajacego,
0 ktérych mowa w §4 i §5 umowy szczegdtowe;j.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamdowienia. Minimalna
wielko§¢ $wiadczenia robot objetych niniejsza umowag wynosi 80% warto$ci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest mozliwe, strony sporu zobowiazuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji, lub innego polubownego
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze podda¢ spér pod rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Art. XXII
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewaznos$¢ lub bezskutecznosé ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznos$ci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne 1 gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej na 0soby trzecie.
Wykonawca moze odmowi¢ takiej zgody tylko z waznego powodu.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowa i Umowa Szczegdtowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci 1 dorgczone drugiej stronie przez
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postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

1) Zamawiajacy: ..........coveuenn.

2) Wykonawca: ....................

Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
i Umowy Szczegotowej ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajacego Chyba, Zze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie majg charakter informacyjny
I nie powinny wptywaé na jej interpretacje.

W zakresie nie uregulowanym umownie pomi¢dzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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