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Zatgcznik Nr 3

do Umowy
NE s
HARMONOGRAM RAMOWY PRAC
ETAPY PODETAPY ZAKRES PRAC TERMIN WYKONANIA
ETAPO Opracowanie i dostarczenie przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego propozycji dokumentacji: Do 5 dni od daty zawarcia umowy tj. do..................
polityki zarzgdzania projektem
harmonogramu analizy przedwdrozeniowe;j
procedury przekazania kodéw zrédtowych
Odbiér dokumentacji wymienionej powyzej w pkt.1.
= Do 20 dni od daty zawarcia umowy tj. do..................
Odbiér ETAPU 0
ETAP 1 Przeprowadzenie przez Wykonawce catosciowej Analizy Przedwdrozeniowej obejmujgcej SYSTEM, w tym wszystkie jego | Do 80 dniod daty zawarcia umowy, tj. do...............
moduty/podmoduty oraz komponenty i funkcjonalnosci, w szczegdlnosci opierajacej sie na spotkaniach roboczych i wizjach lokalnych,
zakoniczonej raportem oraz przygotowanie projektu wdrozeniowego, w tym szczegétowego harmonogramu prac w ramach kolejnych
etapow
Przedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji:
raportu z catosciowej analizy przedwdrozeniowej
projektu wdrozeniowego
Odbidr dokumentacji wymienionej powyzej w pkt.2.
Odbior ETAPU 1 o0 95 dni od daty zawarcia umowy, tj. do
ETAP 2 Dostawa i udzielenie przez Wykonawce wszystkich licencji oraz niezbednych praw do korzystania z SYSTEMU przez Zamawiajagcego w | Do 110 dni od daty zawarcia umowy, tj. do...............
petnym zakresie przewidywanym Umowag, potwierdzone stosownym protokotem.
Utworzenie przez Wykonawce Srodowisk wymaganych do realizacji prac.
Instalacja SYSTEMU
Dostarczenie petnej dokumentacji wymaganej dla ETAPU 2
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5. Odbidr ETAPU 2 Do 125 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ...............
ETAP 3 1. Petne wdrozenie SYSTEMU, w tym w zakresie wszystkich modutéw oraz ich podmodutéw. Do 240 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ..............
2. Przeprowadzenie testéw akceptacyjnych dla catego ETAPU 3 Do 255 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ....
3. Odbidr testéw akceptacyjnych [pozytywne przejscie testéw w catosci]
4, Dostarczenie petnej dokumentacji wymaganej dla ETAPU 3
5. Odbidr ETAPU 3 Do 270 dni od daty zawarcia umowy, tj. do .
PODETAP 3.1. 1. wdrozenie wszystkich modutéw/podmodutéw: PODSTAWOWYCH oraz modutu MONITORING PRAWNY i modutu DYDATKTYKA Do 240 dni od daty zawarcia umowy, tj. do .
2. Przeprowadzenie testow akceptacyjnych
3. Odbidr testow akceptacyjnych [pozytywne przejscie testow w catosci]
4, Dostarczenie petnej dokumentacji wymaganej dla danego podetapu
5. Szkolenie dla administratoréw i kluczowych uzytkownikéw SYSTEMU z zakresu PODETAPU 3.1., zakoriczone odbiorem [protokét]
6. Przekazanie materiatéw niezbednych do przeszkolenia uzytkownikéw i administratorow na potrzeby wtasne przez Zamawiajacego
[gtownie filmy instruktazowe, instrukcje]
7. Odbior podetapu 3.1. Do 255 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ..............
PODETAP 3.2. 1. Wdrozenie modutu SPECJALISTYCZNEGO ZARZADZANIE BEZPIECZENSTWEM, w zakresie nastepujacych jego podmodutéw Do 170 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ...............
) SUBSTANCIE | MIESZANINY
) ZARZADZANIE ZASOBAMI LABORATORYINYMI [w tym: ZARZADZANIE PRACA, Metody oraz Materiaty]
) MAGAZYNY
) ZARZADZANIE GOSPODARKA MAGAZYNOWA
) ZARZADZANIE WYPOSAZENIEM
2. Przeprowadzenie testow akceptacyjnych
3. Odbidr testow akceptacyjnych [pozytywne przejscie testow w catosci]
4, Dostarczenie petnej dokumentacji wymaganej dla danego podetapu
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5. Szkolenie dla administratoréw i kluczowych uzytkownikéw SYSTEMU z zakresu PODETAPU 3.1., zakoriczone odbiorem [protokét]
6. Przekazanie materiatow niezbednych do przeszkolenia uzytkownikéw i administratoréow na potrzeby wtasne przez Zamawiajacego
[gtownie filmy instruktazowe, instrukcje]
7. Odbidr podetapu 3.2. Do 185 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ...............
PODETAP 3.3. 1. Wdrozenie w catoéci modutu SPECJALISTYCZNEGO OCHRONA SRODOWISKA, wraz z jego wszystkimi podmodutami oraz modutu | Do 240 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ...............
SPECJALISTYCZNEGO ZARZADZANIE BEZPIECZENSTWEM, w zakresie nastepujacych jego podmodutéw :
) ZARZADZANIE PRZEWOZEM TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)
ZARZADZANIE BEZPIECZENSTWEM | HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
2. Przeprowadzenie testow akceptacyjnych
3. Odbidr testow akceptacyjnych
4. Dostarczenie petnej dokumentacji wymaganej dla danego podetapu
5. Szkolenie dla pracownikdéw Zamawiajacego z zakresu PODETAPU 3.1., zakoriczone odbiorem [protokét]
6. Przekazanie materiatéw niezbednych do przeszkolenia uzytkownikéw i administratoréw na potrzeby wtasne przez Zamawiajacego
[gtéwnie filmy instruktazowe, instrukcje]
7. Odbidr podetapu 3.3. Do 255 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ....
ETAP 4 1. Konfiguracja i dostosowanie SYSTEMU do potrzeb Zamawiajgcego w szczegdlnosci wdrozonych modutéw/podmodutéw Do 310 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ...............
2. Migracja danych startowych
3. Dostarczenie dokumentacji, wymaganej do odbioru przedmiotowego etapu, m.in.: projektowej, systemowej, uzytkownika
4, Testy poprawnosci funkcjonowania catosci SYSTEMU oraz zgodnosci wszystkich wdrozonych rozwigzan z OPZ i projektem wdrozenia
opracowanym w trakcie Analizy Przedwdrozeniowej, w szczegdlnosci pod katem wdrozonych modutéw/podmodutéw.
5. Odbidr testow wymienionych powyzej w pkt.4. [pozytywne przejscie testéw w catosci]
6. Odbidr ETAPU 4. Do 325 dni od daty zawarcia umowy, tj. do
ETAP 5 1. Szkolenie dla administratoréw i kluczowych uzytkownikéw SYSTEMU, m.in. w zakresie wszystkich wdrozonych modutéw/podmodutéw | Do 350 dni od podpisania umowy [min. 25 dni] , tj.
- szkolenie z catosci SYSTEMU do........
2. Przekazanie materiatéw niezbednych do przeszkolenia uzytkownikéw i administratoréow na potrzeby wtasne przez Zamawiajacego
[gtownie filmy instruktazowe, instrukcje]
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3. Odbidr ETAPU 5. . . )
Do 365 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ...............
ETAP 6 1. Petne uruchomienie produkcyjne catego SYSTEMU, w tym wdrozonych modutéw/podmodutdéw i stabilizacja SYSTEMU Do 395 dni od daty zawarcia umowy, tj. do ...............
2 Dostarczenie petnej dokumentacji SYSTEMU, w tym dokumentacji systemowej (technicznej) i dokumentacji projektowej
3. Zatwierdzenie petnej dokumentacji koricowej SYSTEMU Do 410 dni od daty zawarcia umowy, tj. do terminu
” " = - = = - - - - - wskazanego w umowie, nie pdzniej niz do dnia
4 Odbidr Koricowy SYSTEMU, w tym odbidr ostatecznej wersji dokumentacji systemowej (technicznej) oraz projektowej

30.08.2023 roku

Harmonogram ramowy prac musi by¢ zgodny z umowg. Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje harmonogramu wdrozeniowego, na etapie analizy przedwdrozeniowej, pod warunkiem zawarcia stosownego
aneksu do umowy.

Realizacja harmonogramu ramowego prac, powinna nastepowac sukcesywnie, co oznacza, ze nie mozna przystgpi¢ do odbioru danego etapu bez ukoriczenia etapdw poprzedzajgcych, za wyjgtkiem podetapu
3.1, ktéry powinien by¢ wdrazany rownolegle do pozostatych podetapéw ETAPU 3. Prace wdrozeniowe dla podetapu 3.1. nalezy rozpocza¢ najpdzniej w dniu rozpoczecia prac wdrozeniowych dla etapu 3.2.

Szczegoty nt. odbioru: etapowego i catosciowego odbioru SYSTEMU, zostang ustalone na etapie analizy przedwdrozeniowej i zatwierdzone w postaci projektu wdrozeniowego.

Kazdy etap/podetap i opracowana przez Wykonawce dokumentacja wymaga odbioru protokotem podpisanym obustronnie, przygotowanym przez Wykonawce.
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