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1. Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno — @ytkowego
Przedmiotowa droga gminna Gminy Wieliczki zlokaliama jest na terenie wojewddztwa

warminsko- mazurskiego, w powiecie oleckim, na tereniengriVieliczki.

Pocatek drogi gminnej oletej przebudow okreslono w kravedzi jezdni drogi gminnej
Nr142004N ( ul. Jeziorna) w miejscoyad Wieliczki, natomiast koniec na kou nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej Nr 142018N ( ul. Letniska) w km 0+500.

Lokalizacg przedmiotu inwestycji przedstawiono weéei graficznej opracowania na mapie

topograficznej w skali 1:25 000.
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Opis przedsewziecia
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie a epag wykonanie przedsiziccia
polegajcego na przebudowie drogi gminnej Gminy Wieliczkiar®wgce]j dojazd do

nieruchomeci potazonych przy tej drodze.

Obecnie droga gminna @ty zamowieniem nie posiada numeru inwentarzowe@ry kb zostanie
nadany UchwatRady Gminy Wieliczki.

Zakres planowanego przeelseziccia obejmuje wykonanie projektu budowlanego przetwnd
przedmiotowej drogi w zakresie niezimnym do uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy
szczegblnym trybie realizacji inwestycji drogowejvykonanie niezédnych projektow:
technicznych, projektow statej organizacji ruchpprzadzenie  szczegbtowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlemy przedmiarow robot oraz innych
dokumentow i opracowa niezlgdnych do realizacji zamierzenia a ng@stie wykonanie
przebudowy drogi gminnej zgodnie z opracowadokumentag projektows dla calgci
zamierzenia.

W ramach planowanego przegsriccia przewidziano budogvigcznika wodocigu na odcinku
okoto 370m od istnigcego wodogigi d110mm w ulicy Jeziornej zakozonego obecnie w km
0+430 na wysokgi dziatki geodezyjnej nr 200/205 i pokenie go z istniecym wodocaygiem w
ulicy Letniskowej w obgbie skrzyowania projektowanej ulicy Jeziornej i ulicy Letkisvej.

Uznaje s, iz pojecia, ktorymi postaono sé w PFU, takie jak ,naley” badz ,powinny” lub
.podobne”, § tozsame i mog by¢ uzywane zamiennie a zwroty, w ktérych zostatyte, uznaje

sie za stanowice zobowizanie Wykonawcy.

Korzysci bezpdrednie wynikajce z przebudowy drogi gminnej:

- skrécenie czasu podig
- 0szczdndici paliwa;
- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadkow;

PRC-KOM Olecko, styczé 2024r



- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku loecaie eksploatowanej drogi;

- poprawa jakéci zycia mieszkacow przylegtych terendw iaytkownikoéw drogi;

Realizacja inwestycji generowaedzie medzy innymi nieznaczne powstawanie odpadéw statych
i cieklych, halas zwizany z prag maszyn i urgdzex budowlanych oraz ruchem samochoddow
obstugugcych budow, zanieczyszczenie powietrza. Z tyclz fgowodow realizacja inwestyciji
moze zakidct tryb zycia mieszkacow na pocgtkowym odcinku drogi gminnej w obszarze
zabudowy do km okoto 0+150, orazdzie czasowo wptywana klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchinziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. tiwosci zwigzane

z faz realizacji lgdag miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony dasuz trwania przebudowy
drogi.

Na ograniczenie powsgzych ucizliwosci duzy wptyw bedzie miata wiaciwa organizacja robot
oraz zastosowanie nowoczesnego gprz

Przebudowa drogi gminnej spowoduje popgallimatu akustycznego, bezpieéséwva ruchu
drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia paaiegleby i wod na terenach znapyjch

sic w poblizu drég. Zastosowanie nowoczesnych materiatdw i nelcigii, przyczyni s do
zmniejszenia ugrliwosci drogi gminnej dlasrodowiska oraz polepszy warunki bezpiatsteva

uczestnikom ruchu drogowego.
1.1.2. Opis stanu istniepcego

1.1.2.1. Ogolna charakterystyka terenu przysziej inwestycji

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja to terpofatdowanym uksztattowaniu. Istrjea
droga o nawierzchni gruntowej wpisuje 8 uksztalttowanie terenu zgodnie z jego konfiguyacj
lokalnymi odcinkami zlokalizowanymi w ptytkich wykach i niewielkich nasypach do 0,5m.
Przebieg i uksztatltowanie istndepj drogi zostat ustalony na wydzielonym pasie gegphym

drogi i stwzy zapewnieniu dogpnasci do przylegtych nieruchondoi rolnych. Istniejca droga
gruntowa na przewajacej dtugaci potazona jest zgodnie z uksztattowaniem terenu. Ukladjidr

w planie charakteryzujegumiarkowan kretoscig drogi. Zabudowa mieszkaniowa i komunalna w
otoczeniu drogi wyspuje na pocgtkowym odcinku dtugéci okoto 150m. Na pozostatej diugm

trasy bezpgrednio przy drodze brak jest obecnie zabudowy rkeaspwej

Docelowo w przyszici zabudowa w otoczeniu drogi ulegnie zmiany wskui@ggospodarowania i
zabudowy wydzielonych dziatek letniskowych po les&pnie na odcinku od km 0+240 do km
okoto 0+430.

W pasie drogowym drogi gminnej i wzdtpasa na diugai opracowania odcinkowo
zlokalizowana jest séewodochgowa oraz lokalnie na odcinkach przylegtej zabudsigy
teletechniczna. Na wysoka km 0+170 po stronie lewej w pasie drogowym pishaiejgCa
jezdnh zlokalizowana jest stacja transformatorowa naistizgbetowym EVP wirowanym.

PRC-KOM Olecko, styczé 2024r



Stacja transformatorowa zasilana jestlikablowg sredniego nagrcia ze stupa napowietrznej linii
energetycznej zlokalizowane w odlegtookoto 150 po stronie lewej drogi.

Lokalizacja kabla energetycznegredniego nagicia na odcinku okoto 40m od stacji
transformatorowej do drogi wewinznej na dziatce 200/75 jest kolizyjna z projekamgy
lokalizacp jezdni ulicy Jeziornej o nawierzchni twardej (dsflaeton lub beton cementowy) o
szerokdci przewidywanej 6,20m na tym odcinku. Przy tejrekesci jezdni nie ma mdiwosci
unikniecia kolizji z linig energetyczpkablowg zasilajca trafostacja. Na podstawie dgghych
danych z érodka geodezji ujawniona jestztkolizja z dwoma kablowymi liniami niskiego
napkcia o odcinkowym przebiegu we wspolnym wykopierg BSN.

Dla rozwizania wys¢pujacych kolizji niezledna jest odcinkowa przebudowa kablowych linii
energetycznyclredniego nagcia o lokalizacji opisanej povigj o raz linii kablowych niskiego

napkcia na dtugéciach orientacyjnych odpowiednio:

-okoto 130m od trafostacja dogzka kablowego w km ok. 0+140 na granicy dziatki nr
200/3 i nr 200/4
- okoto 40m od trafostacja do dziatki nr 200/75

Przebudowa kolidggych linii energetycznych powinna byealizowana na podstawie warunkéw

technicznych przebudowy oktenych przez PGE Dystrybucja w Etku.

1.1.2.2. Struktura wtasnosci terenu

Inwestycja lgdzie realizowana na dziatkachdacych wtasnécia Gminy Wieliczkio numerach46;
202; 3100brgb 0020 Wieliczkjw Gminie Wieliczki, powiat olecki.

Istniejgca szerok& pasa drogowego na diug okoto 0,8km wynosi 6,0m i jest niedostateczna do
zaprojektowania drogi o minimalnych parametrachméznych odpowiadagych klasie ,D”.

Na kaacowym 100m odcinku drogi odiej zamowieniem istniegy pas drogowy posiada szeréko
okoto 11m i jest dostateczny do pomieszczenia gtoyeanych elementow drogi.

Realizacja przebudowy drogi gminnej wymaga poszesz@asa drogowego na diégo okoto
0,72km. Szacunkoyvilos¢ dziatek niezbdnych do podziatu i poszerzenia pasa drogowegcslakre
sic na okolo 8 o dcznej orientacyjnej powierzchni poszerzenia pasagavego 2 600f
Z powyzszych 8 dziatek przewidzianych do podziatu 3 dzigtanowy wlasnagé prywatn,
natomiast pozostate 5 dziatek jest wiasmpGminy Wieliczki.

Z uwagi na powysze przebudogdrogi gminnej przewiduje sido realizacji w oparciu 0 Ustaw

10 kwietnia 2003r o0 szczegdlnych zasadach przyogoavi realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych.

1.1.2.3. Warunki gruntowo wodne terenu inwestycji
Inwestor nie dysponuje dokumentaggologiczg w zakresie badegeotechnicznych podta i opini

geotechnicznej. Na potrzeby niniejszego PFU dokomastpnego rozpoznania podi gruntowego na
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dtugasci drogi gminnej olgtej PFU. Na podstawie wizji lokalnej roboczych odiek i odwiertow
wykonanych przez autora niniejszego opracowaniametwierdzi ze na catej diugai opracowania

w poditazu wystpuija grunty przepuszczalne postaci piaskow i pospodeifikujacych poditae do

grupy nénaosci G1.

Na dwaoch odcinkach o orientacyjnej lokalizacji kil60 do 0+210 oraz od km 0+440 do km 0+490 w
podiazu pod istnigjcym korpusem drogowym nie wyklucza siysepowania gruntow organicznych o
niskiej n@nasci, ktore na etapie prac projektowych rglezczegotowo rozpoziazastosowa
adekwatne rozwrania do stwierdzonych warunkéw. Z uwagi na okie®wy i zamarznjte podiae

nie ma maliwosci doktadniejszego rozpoznania padiona wskazanych odcinkach.

Powyzsze wnioski wskazajna potencjalip potrzels wzmocnienia podia do uzyskania wymaganego
modutu odksztatcenia ,B80MPa. Do celéw przedmiarowych zakresu robo6t doongkia przygto
wzmocnienie podiza geotkanig na powyszym odcinku. Glbokas¢ przemarzania w strefie lokalizaciji

drogi gminnej wynosi }¥1,40m.

1.1.3. Charakterystyczne parametry okrelajace wielkasé obiektu lub zakres robot
Pocatek drogi gminnej oletej przebudow okreslono w kravedzi jezdni drogi gminnej
Nr142004N ( ul. Jeziorna) w miejscoyad Wieliczki, natomiast koniec na kou nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej Nr 142018N ( ul. Letniska) w km 0+500.

Caitkowita dtugéc drogi gminnej do przebudowy wynosi okd@®0km.
W ramach planowanych robét nayezaprojektowé i wykona: roboty dla nagpujacych
parametrow technicznych:

- klasa drogi: D,

- kategoria ruchu: KR1 (wg WR-D-63)

- rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy ( lub altermatie z betonu cementowego C37)
- droga dwukierunkowa jednojezdniowa -D1/2

- szerokac¢ korony drogi — 6,50m

- szerokd¢ jezdni — 5,0m

- normatywne poszerzenia jezdnia na tukach o R<150m

- szerokdci pasa ruchu: 2,50 m,

- szeroka&c¢ poboczy z kruszywa tamanego C50/30 — 0,75m

- zjazdy klasy — D (wg WR-D-22-2)

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych vadgkonania w ramach obogakdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszejstieProgramu Funkcjonalno#dytkowego (PFU). W
zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich lwidaych prac do prawidtowego
funkcjonowania i aytkowania drogi gminnej, zgodnie z oba@&ujacymi przepisami prawa oraz
przepisami techniczno-budowlanymi dotycymi drog publicznych.

Nalezy wykon& wszystkie niezédne opracowania projektowe wraz z koniecznymi deayg
opiniami i warunkami technicznymi. Uzyskav imieniu i na rzecz Zamawigego wszelkie

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje | ygodezizdne dla wykonania przedmiotu
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zamoOwienia  zgodnie z wymaganiami Zamayerg)o I warunkami umowy.

Zakres rzeczowy planowanych robét drogowgchwykonania obejmuije:
- roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego,
- wykonanie niezbdnych przepustow pod korgrogi,
- budowe kanatu technologicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego i gnizen bezpieczastwa ruchu,
- wycinke drzew w granicach robot ziemnych,
- doprowadzenie terenu przylegtego po wykonywanytiotach do stanu pierwotnego.

Zakres planowanych robot bransanitarnepbejmuje:
- budowe odcinka sieci wodoggowejsrednicy 110mm dtugai okoto 370m,

Zakres planowanych robot branenergetycznepbejmuije:
- przebudow kablowej linii energetycznej doziemnggdniego nagicia — dt. ok. 45m
- przebudow kablowej linii energetycznej doziemnej niskiegpnraia — di. ok. 45m
- przebudow kablowej linii energetycznej doziemnej niskieggpnraia — di. ok. 130m

1.1.4. Opis robot

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne
Roboty geodezyjne obejmujwykonanie map do celéw projektowych w skali 1:508az

geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcg powstatych obiektow.

W ramach rob6t geodezyjnych naje sporadzic mapy zawierace projekty podziatu
nieruchomeci przewidzianych do poszerzenia pasa drogowegacl$e s¢, ze wyshpi potrzeba
wykonania podziatu okoto 8 dziatek pod poszerzgaiea drogowego.

1.1.4.2. Roboty przygotowawcze
W zwigzku z planowas inwestycyj bedzie zachodzita potrzeba wykonania nigdtych robét
przygotowawczych w zakresie jak poei

0  zdjecie warstwy humusu grubai sredniej 20cm— okot@ 500nf
O  wycinka krzakéw z terenu pasa drogowego — okodbha
0  usunkcie drzew z terenu robot ziemnych — okol®szt

Zakrzaczenie w granicach rob6t ziemnych wpysje nielicznie w ograniczonym zakresie
zlokalizowanym w 3-4 punktach o szacunkowej powibri okoto 500 Drzewa przy drodze
wystepuja nielicznie i generalnie ogranicaagic do usungcia drzew w granicach rob6t ziemnych
zwigzanych z uksztattowaniem korpusu drogowego i budawupetniagcego odcinka sieci
wodociggowej. Po wykonaniu wszystkich robot teren przyedb wykonywanych robdt natg

doprowadzt do naleytego poradku, przywréct stan sprzed wykonywania robot.
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1.1.4.3. Roboty ziemne

Nalezy zaprojektowa i wykona niezlgdne roboty ziemne zwtane 2z poprawnym
uksztattowaniem korpusu drogi o planowanej szefoka jej koronie 6,5m oraz planowanym
zagospodarowania pasa drogowego, wykonaniem watsbwstrukcyjnych nawierzchni,
odwodnienia drogi i pasa drogowego). Padlgruntowe naley doprowadzi do grupy nénosci
G1. Zaleca si, aby korpus drogi w miejscach poza obszarem pyatkeg zabudowy gdzie jest to
mozliwe, zostat wyniesiony ponad teren istg®j na wysoké¢ min. 0,50 m. Szacunkowa #®

robét ziemnych wyniesie okoto:
wykopy — 0n7, nasypyl 500n?

1.1.4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
Nalezy zaprojektowa i wykona konstrukcg jezdni drogi gminnej dla kategorii ruchu KR1 o
nawierzchni z betonu asfaltowego speligj warunki okrglone w Rozporzdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawieepisOw techniczno-budowlanych dotycych

drég publicznych.

W opracowaniu projektowym konstrukcji nawierzchaiaty sie positkowa katalogiem WR-D-63

typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznacgdndla ruchu bardzo lekkiego

Sugerowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR# gm,

- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1 gr. 4 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego, kategoria nie nmitel 50/30 gr. 22 cm.
Dopuszcza siindywidualne projektowanie konstrukcji jezdni pgdgce na zastosowaniu w
odniesieniu do typowych konstrukcji przedstawionychatalogu WR-D-63 wspotczynnikow
materialowych, umdiwiajacych okrélenie zmienionych gruloi warstw, ktore zapewai
rownowanos¢ konstrukcji nawierzchni pod wzglem ndnaosci,
Dopuszcza sialternatywnie wykonanie nawierzchni jezdni z beteementowego klasy C30/37 o

rownowanej ngnosci do nawierzchni z betonu asfaltowego.

Indywidualnie zaprojektowana konstrukcja nawieragiowinna spetniawymagania technologiczne
w zakresie minimalnych i maksymalnych gr&biovarstw, oraz spetnienie warunku odpaitiona
wysadziny.
Szacunkowa powierzchnia nawierzchni bitumicznej jedni wyniesie:
0 jezdnia zasadnicza z poszerzeniami na zjazdach didb 000 nf
Y nawierzchnia casci zjazdéw z kruszywa C50/30 gr. 20cm — okoto 40Gm
Szacunkowa powierzchnia podbudowy jezdni zasadnicazddw z kruszywa kategorii
C50/30 wyniesie okotos 400nf

1.1.4.5. Skrzyzowania z drogami bocznymi
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Skrzyzowania z drogami publicznymi wygtia na pocatku i koncowym odcinku drogi gminne;.
Nalezy je zaprojektowa& zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi daojggmi drég

publicznych.

Na dlugsci trasy wysipia 3 skrzygowania z drogami gruntowymi wewtnznymi Gminy
Wieliczki. Nawierzchnie ulepszone o konstrukcji gez zasadniczej natg zaprojektowa do

granicy pasa drogowego drogi gminnej (ul. Jezigrnej

1.1.4.6. Zjazdy

W celu poprawnej realizacji oboguku inwestora naley przebudowa wszystkie istnigjce zjazdy

w zakresie zapewnigym pohczenia komunikacyjne dla wszystkich dziatek geoptgzh
zlokalizowanych wzdtz drogi gminnej.

llos¢ dziatek geodezyjnych przylegaych do drogi na diugoi przebudowy wynosi odpowiednio 34
po stronie lewej drogi i 12szt po prawej stroniegilr

Nalezy zaprojektowa i wykona: zjazdy po prawej stronie drogi do wszystkich nitkamdaci
granicacych z pasem drogowym do granic poszerzonego pagawlego. Po stronie lewej drogi 22
dziatki wydzielone geodezyjnie jako rekreacyjneer®ka¢ tych dziatek granicgeych z pasem
drogowym wynosi w wikszaci 8m bez wyranego wyznaczenia ich w terenie. Rogz@inie sposobu
wykonania zjazdow do tych nieruchofobnalery ustalt z inwestorem na etapie spgaizania projektu
budowlanego. W oszacowaniudtd robét do wykonania w zakresie zjazdow wsct bitumicznej i z
kruszywa tamanego uwzglniono wykonanie tych wjazdow jako rozszerzenidpeewostronne o
0,75m, a pozostakczes¢ do wykonania z kruszywa do granicy pasa drogowego.

Zjazdy naley wykona w sposéb odpowiadgy wymaganiom wynikagym z ich usytuowania

I przeznaczenia, o parametrach technicznych dostsgch do wymagabezpieczéstwa ruchu na
drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktéripetls przeznaczone, uwzglniajac

kategore¢ zjazdu.

Planuje si wykonanie zjazdow zwykitych do wszystkich zagospodanych nieruchomigi o
diugacsciach do granicy pasa drogowego po jego poszerz&raroké¢ zjazdu z kruszywa na
granicy pasa drogowego 5,0m, natomiast zjazdy ddekzletniskowych o szerokoi 3,5m.

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego kated@sid/30 i grubéci warstwy 20cm.

Na diugdci 8m zjazdu w pasie przylegaym do jezdni drogi gminnej nalg zaprojektowa i
wykona nawierzchng zjazdu o konstrukcji jak jezdnia drogi zasadnicmgjkonywanej jako
rozszerzenie jezdni od strony zjazdu o 0,75m. papowierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego
jw. Szacunkow powierzchng czesci pojedynczego zjazdu o nawierzchni z kruszywadiirse na
15n7. llosé docelows zjazdéw naley okresli¢ ostatecznie na etapie projektowania w porozumieniu
z wiacicielami przylegtych nieruchondoi. Szacuyg si¢ ilos¢ zjazdow na okoto 44szt.

Dla zjazdow usytuowanych w wykopie wzdhlinii dna rowu odwadniagego, nalgy stosowa

rury karbowane z tworzyw sztucznych (PEHBgdnicy 40 cm o sztywho obwodowej
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minimum SN8 powszechnie stosowane w budownictwogaolvym.
Szacunkowe iléci elementow zjazddw okika s na”

llos¢ zjazdow do wykonania44szt

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazd6vB60nt
Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kruszyw400nt
Przepusty z rur PEHD diuga 9,0m pod zjazdami 2szt (18m)
Umocnienia wlotéw i wylotéw przez obrukowanielm?

Ooogogodd

1.1.4.7. Pobocza

Pobocza zaprojektowa wykona: z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu Of8ip5 kat.
C50/30 o grubgci 8cm lub 12cm przy alternatywnej nawierzchni e cementowego.
Szacunkowa powierzchnia poboczy: 1 350

1.1.4.8. Umocnienie skarp korpusu

Przewiduje si umocnienie skarp korpusu drogowego przez humuseweaarstwy humusu
grubadci 10cm z obsianiem nasionami traw.

Na wysokdci dziatki nr 205/6 na dtugai okoto 70m po stronie lewej w km 0+080 do km 0813
skarg od strony ogrodzenia naleumocnt prefabrykatami z ptytzaairowych ,MEBA” z uwagi na
pochylenie skarpy w granicach 1:1 nie zapewemjej stabilnéci. Otwory w ptytach wypetdi
humusem z obsianiem nasionami traw.

Szacunkowa powierzchnia humusowania: 1 660

Szacunkowa powierzchnia umocnienia plytami zrowymi : 75 m?

1.1.4.9. Odwodnienie jezdni i pasa drogowego

Dla celéw widciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia orarzhowania stosunkow
wodnych w otoczeniu drogi nalg zaprojektowd dodatkowo budow przepustéw pod koran
drogi gminne; .

W przepustach pod korgmrogi zastosowarury karbowane z tworzyw sztucznych o sztysano
obwodowej minimum SNB8, érednicy wynikajcej Z oblicz& hydraulicznych i odpowiednich
przepisow. Ostateczne ustalenie danych datych doktadnej lokalizacji oraz pararjetr
geometrycznych przepustow i technologii wykomarprzebudowy dxa wynika¢ z
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych oraz projekitej niwelety drogi.
Szacunkowa ilg¢ przepustow do wykonania — 2 szigp50 o diugdci okoto 9m ( icznie 18mb)
Wedtug danych Nadzoru Wodnego w Olecku na teraskalizacji drogi nie wysfpuja melioracyjne

urzadzenia odwadnigge w postaci dremg.

1.1.4.10. Kanat technologiczny

Na podstawie Art. 39 ust. 6 i ust. 6ba pkt 1) Wst@ drogach z dnia 21 marca 198takst
jednolity Dz U z 2022r), Inwestor odgit od budowy kanatu technologicznego w pasie dgrginnej
Z uwagi na niezasadfiobudowy kanatu i spetnienie warunkéw ustawowychodsgpienia od
budowy.

. Zarzzdca drogi jest obowizany zlokalizowakanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie
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budowy lub przebudowy drég publicznych.
6a. (uchylony)
6b. (uchylony)
6ba. Obowgzek, o ktorym mowa w ust. 6, nie dotyczy
4) budowy lub przebudowy drogi o didgbdo 1000 metréyjezeli sg spetnionedcznie
nastpujgce warunki:
a) projektowany kanat technologiczny nie miatbytiooacji pozadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudovegidumaliwiajgca kontynuagj
projektowanego kanatu technologicznego zgodniehwal budtetow; jednostki samorzlu
terytorialnego, wieloletri prognoz finansow; jednostki samoegu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust.tawyg z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 plub 2,
1.1.4.11. Instalacje i infrastruktura
W ramach przebudowy drogi gminnej wysit konieczndci przebudowy infrastruktury technicznej
nie zwhzanej z drog.

Sie¢ wodociagowa PVC 110mm: okoto 370mb.
Kablowe linie energetyczne:
- sredniego napkcia; okoto 40m

- niskiego napecia: okoto 175m ( dwa odcinki)

1.1.4.12. Oswietlenie drogi
Nie przewiduje i wykonania éwietlenia drogi.

1.1.4.13. Organizacja ruchu

1.1.4.13.1. Projekt statej organizaciji ruchu.

Nalezy zastosowa urzadzenia organizacji i bezpieamwa ruchu, ktére spetnigjwarunki
techniczne zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz wdzen

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach.

Projektowane rozwiania stalej organizacji ruchu powinny zapewnwysoki poziom
bezpieczéstwa oraz komfort podegy, zgodnie z obowgzujagcymi przepisami prawa, natomiast
stosowane materiaty powinny zapewntrwato¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych
parametrow (takich, jak widoczéf odblaskowét) w catym okresie przewidzianym gwarancj
Nalezy opracowa projekt organizacji ruchu oraz uzyskaiezledne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozpgazeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w
sprawie szczegbétowych warunkéw zgidzania ruchem na drogach oraz  wykonywania mnadzo
nad tym zarmdzaniem. Przed zieniem wniosku o0 zatwierdzenie projektu budowtzo

nalery przediay¢ Zamawiagcemu do zaopiniowania projekt statej organizaghiu
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1.1.4.13.2. Znaki pionowe

Nalezy zaprojektowa i wykona oznakowanie pionowe wynikaje z projektu statej organizaciji
ruchu. Parametry lic znakéw: grupaednie (S), typ 2. Zaleca esistosowanie konstrukciji
wsporczych spetniggych standardy bezpiedmtwa biernego dla tablic i znakéw drogowych
umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczodyagowymi barierami ochronnymi.

Szacunkowa ilg¢ znakow: 8 szt.

1.1.4.14.3. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania rolbt

Podstawowym zal@eniem planowanej organizacji ruchu na czas wykomyavarobét jest

minimalizacja utrudni& i koniecznych ograniczedla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed

rozpoczciem robot naley oznakowa rejon obgty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji runauczas wykonywania robét. Projekt rigle

przygotow& z zachowaniem wymagakreslonych ~ w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw gdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem. Projekt natg na biegco aktualizowa.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu naasc prowadzenia robét =zmanych z

przebudow drég gminnych:

- zabezpieczy prowadzenie robot w obdvie skrzyowan z innymi drogami,

- prowadzé¢ roboty na skrzxowaniach z innymi drogami, uwzglniajgc prowadzenie ruchu co
najmniej po jednym pasie ruchu wzym kierunku. W przypadku koniecziwb (sytuacje
wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadiowego, haleastosowa sterowanie sygnalizag)
Swietlng akomodacyja i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracodwmigosiadajcych
uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadipo maksymalna diugé odcinka,
gdzie prowadzoneasprace zwizane z ukladaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Kale
zapewnt obstlug sygnalizacji przez 24 godziny na dob- pracownicy obstugagy
sygnalizagj swietlng powinni posiad& uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja
przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowynednica soczewki 300 mm — sygnalizacja

trzykomorowa,

- zastosowa do oznakowania robot, prowadzonych w pasie drogowynaki drogowe
wielkosci srednie §) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na pocatkowych odcinkach prowadzenia robét ngleastosowatablice prowadace wraz ze
Swiattami ostrzegawczymi koloriditego z efektem fafwietlnej,

- w przypadku wykonania wykopow oetplokasci wiekszej nz 0,5 m naley zastosowa zapory
drogowe U-20, wyposane w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze,

- przy wygrodzeniu wzdt jezdni nie dopuszczagswystpowania przerw w ggu zapor bdz
barier. Przy prowadzeniu robo6t zmanych z ukladaniem nawierzchni dopuszcza si
zastosowanie tablic kiemgych U-21, zamiast zapér drogowych U-20,
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- do oznaczania krayelzi oraz zwzen jezdni naley stosowa tablice kierugce U-21,

- wykona oraz uzyska niezledne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizagghu,
zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wépea 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzdzaniem,

- proponowane objazdy drogami innych kategorii uzgodz zarzdcami tych drég. W
przypadku zniszczewyniklych z wytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zresac
wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, kosztalee prace zwjzane z napragy
leza po stronie Wykonawcy,

Projekt organizacji ruchu na czas rob6t poernniuwzgtdniat zalazenia wynikagce z

programu robét. Projekt organizacji ruchu, przezkpgtazeniem do zatwierdzenia, naleuzgodné

Z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie.

UWAGA

Podane w powiszych podrozdziatach Boi robot § wartgciami szacunkowymi i megulec

Zmianie na etapie opracowywania projektow.

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikagce z przepiséw ochrony
srodowiska lub decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach

1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologicznezpaorganizowa w sposéb zapewnigy
oszczdne korzystanie z terenu oraz minimalne jego pzeksnie, maliwie najdalej od
budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadniomyeresow 0sOb trzecich. Za szkody
powstate na skutek dziatawykonawcy w terenie przylegtym lub w istrgegj infrastrukturze
odpowiadé bedzie Wykonawca.

Magazyny, skiady i bazy transportowe rmglelokalizowa& poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikbw Woéd dR@mnych (GZWP), strefami
ochronnymi ug¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadkmié&czndci lokalizacji
zaplecza budowy na terenie GZWP nglezastosowa dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniedrodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji pgdatma migrag wodm, terenowe stacje
obstugi samochoddéw i maszyn roboczych webie bazy, naley okresowo (do czasu zaktzenia
etapu budowy) wytay¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, skiady i bazy transportowe rglevyposay¢ w sprawne urgdzenia gospodarki wodno-
sciekoweyj.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy ngleodprowadza do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywoZzi je do najbliszej oczyszczalni za p@dnictwem uprawnionych

podmiotow.
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Powstagce w trakcie przebudowy odpady ngle segregow& | magazynowaw
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewsadajich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mpar pojawic w ramach robét budowlanych, naje
segregowa i oddziel& od odpadow obejnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przeddiorstwa zajmujce s¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ogranicz¢ do niezlgdnego minimum wycink drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdupce sé w obrbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zpleEzy przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw naley przeprowad poza sezonenmggjowym ptakow, tj. poza okresem
od marca do sierpnia wdznie.

Straty w zieleni naley uzupeint poprzez wprowadzenie nowych nasadpezy uwzgédnieniu
uwarunkowa siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony bykoéw, wymogow
bezpieczastwa oraz warunkéw wynikggych z wydanych decyzji.

Warstwe gleby zdgta z pasa robot natg odpowiednio przechowywatak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzystado rekultywaciji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zgdieczé w taki sposob,
aby uniemaliwi¢ zagniedzenie s§ ptakoOw w skarpach.

Konieczne obrienie poziomu wdd podziemnych zwane z wykonywaniem wykopdw nie te
zakioca@ stosunkéw wodnych. Nie nelg powodowa trwatych zmian lub ograniczenia wiel@
przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach pedmych oraz nie powodowazmiany
kierunkow i pedkosci przeptywow waod.

Prace niwelacyjne natg prowadzé w taki sposéb, aby unilgt odwodnienia pobliskich terenow.

W celu ograniczenia ugiliwosci hatasowej prace budowlane wsgdztwie terendéw objych

ochrory przed hatasem natg prowadzé wytacznie w godz. 6.00- 22.00.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.3.1. Uwarunkowanie wynikajace z lokalizacji, uksztattowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu

Przewiduje si konieczné¢ wykonania podziatow geodezyjnych dziatek przylegagh do pasa
drogowego celem jego poszerzertieednia szerok& pasa drogowego po przebudowie wyniesie

okoto 10m.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakiepowinna spetnia
dokumentacja projektowa oraz realizacja robot

Wykonawca przedmiotu zamowieniadzie zobowizany do:

- sporadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych w ska3i00 obejmujcg swym
zastgiem obszar planowanego przesi&iccia,;

- opracowanie dokumentaciji projektowej dla dal@amierzenia dla wszystkich bran

uwzgkdniajgcej wymagania zawarte w przepisach szczegotowych;
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- opracowanie w ukfadzie kosztorysowym przedmiardétp

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania &dkudowlanych;

- przygotowania odpowiednich dokumentoéw formalno-prgeh i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawigcego, odpowiednich decyzji i pozwalew oparciu 0 obowrujace
przepisy;

- realizacji zadania zgodnie z wykonattokumentag;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwergacyi geodezyjnej powstatych

obiektow;

1.3.3. Wymagania Zamawiajgcego dotycace akceptacji zaproponowanych rozvgzan
projektowych

Wykonawca na poszczegoélnych etapach wykonywaniaiektacji (projekt budowlany, projekt
techniczny oraz pozostate wymagane opracowaniaeliowe) powinien uzyska akceptacje
zamawiagcego odnénie zastosowanych w projekcie rozwan (rozplanowania przestrzennego,

formy, uzytych materiatow, itp.).

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe
Termin zakaczenia catéci robot i uzyskania decyzji administracyjnych depceagcych obiekty
do wytkowania, okrélony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamienia.

1.3.4. Ogolne wiaciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przedsiwziecie ma na celu stworzenie upgtdkowanej przestrzeni w zakresie drogowyealdze]
w zlym stanie technicznym oraz fogm estetyly nieprzystajca do otaczapej zabudowy,

wykonaniu uporzdkowanego eigu komunikacyjnego.
1.3.5. Szczegbdtowe wiciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.5.1. Ciagi komunikacyjne i zjazdy na posesje
Nawierzchn¢ drog naley wykonywa w nawgzaniu do istnigjcego uktadu komunikacyjnego
oraz mac na uwadze dogodne g&op | dojazd do budynkow i nieruchainio

zlokalizowanych wzda przebudowywanej drogi.

1.3.5.2. Tereny zielone
Tereny zielone stanowskarpy korpusu drogowego i przeciwskarpy rowow admapcych.

1.3.6. Uwagi ogolne

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla ebtsporzdzenia oferty naley kierowa sig:
- wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaagji terenu,

- wynikami bada i pomiaréw wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalmgytkowego.

Wykonawca musi 8i liczy¢ z sytuaci, ze rodzaje i iléci robo6t przewidziane programem

funkcjonalno-uytkowym s ilosciami szacunkowymi i meg ulec zmianie po opracowaniu
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dokumentacji projektowe,;.

Niektore elementy infrastruktury podziemnej mogie by zinwentaryzowane na depnych
mapach zasadniczych.
Szczegotowe rozwrania wptywagce na zwgkszenie zakresu robot stangwyzyko Wykonawcy i

nie keda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Opis wymagai zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.4.1. Wymagania ogolne prac projektowych i robét wykonaweych
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wdl do projektu budowlanego, projektow technicznych
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioob6t budowlanych i weryfikacji zawartych
w nim danych pod wzgtlem zgodnéci z umows i programem funkcjonalnozytkowym — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzamskm decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu przebudowy drogi wgmmieniu z Zamawiagym, po opracowaniu
projektu budowlanego dla cafw zadania, a przed opracowaniem projektow teclmydz, mae
dokon& wyboru okrélonych rozwizan materiatowych | urgdzer. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie przebudowy musgetnid wymagania polskich przepisow a Wykonawca
musi posiadadokumenty potwierdzage dopuszczenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane wdzenia musgz posiada odpowiednie atesty dopuszcaag ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sbsowanie rinych urzdzen i materialdw pod
warunkiem,ze spetniag warunki techniczne i wymagania specyfikacji teclaznej oraz programu
funkcjonalno — aytkowego.
Zamawiajcy przewiduje ustanowienie osoby upawinej do zargdzania realizagjumowy oraz
osoby petnicej funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynjggin z Prawa budowlanego i
postanowié umowy.
Inspektor ledzie uprawniony do dokonywania odbioréw (pracscmowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli aytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich paetréw oraz
zgodndci z dokumentaagj jakasci i doktadndci wykonania roboét, kontroli przeprowadzania prob i
pomiaréw, kontroli prawidtow&ri funkcjonowania zamontowanych gdzex i wyposaenia. W
czasie wykonywania prac budowlanych must laapewniony dojazd mieszikedw do poses;ji
prywatnych. W zwjzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje malawzgkdni¢ istniegce
obiekty oraz warunki gruntowo-wodne pogho istniejce sieci przebieggge w terenie.
1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwizane z przygotowaniem
przebudowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwegi nalezy przestrzega nastpujacych
wytycznych i uwarunkowa

- Wszystkie obiekty naley zaprojektowad i wykon& z w sposéb zharmonizowany z

istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.
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- W przypadku Kkolizji z istnigicymi urzdzeniami infrastruktury technicznej, naje
zaprojektowa i wykona: ich remont lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowd, uzgodné z odpowiednimi wtadzami i zrealizowgprojekty organizaciji
ruchu na czas wykonywania robot.

- Program przeprowadzenia robot rigl@pracowa w taki sposob, aby unitiwi ¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oragpao terendw przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki gsiadupcej z projektowasn inwestycy. Dopuszcza gi zamkngcie ruchu na
drodze w przypadku otrzymania zgody od zdcy drogi na ich czasowe zamékoie.

- Nalezy uzysk& w imieniu i na rzecz Zamawigego: wszystkie warunki techniczne dla
przebudowywanego odcinka drogi, uzgodnienia i zatenia wymagane zgodnie z prawem
niezledne decyzje administracyjne, w szczegétnalecyz¢ o szczegolnym trybie realizacji
inwestycji drogowej (ZRID).

- Nalezy uzysk& warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatgzenia na remont,

przebudow lub likwidacg infrastruktury techniczney:

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczapc innych czynnéci niezlgdnych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej malenvzgkdni¢c koszty zwjzane z:

- czasowym zagciem nieruchom&ti objgtym zezwoleniem na wykonanie robdt w
zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infragtury technicznej,

- uzyskaniem i realizagj obowhgzkOw wynikapcych z uzgodnie dotyczcych wyhczen u
odpowiednich gestorow sieci zawarciem umowy/aGva czasowe korzystanie z
nieruchomeci w przypadku potrzeby rozbiorki obiektéw budowjah;

- zawarciem umowy/O0w na czasowe korzystanie z niemnchci w przypadku konieczrici
urzadzenia tymczasowych objazdow;

- usungciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostalegbszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania wic@mvym etapie przebudowy drogi (przy
urzagdzaniu skarp nasypow, wykopow i rowow); nadniamusu naley zagospodarowa
zgodnie z obowizujagcymi przepisami;

- zabezpieczeniem brakuggj ilosci humusu, niezizinej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wlasnym zakresie i na wkasny koszt;

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na pladowy i w gsiedztwie placu budowy;

- usunkciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewow

- usungciem, ewentualnym  wybudowaniem, przebudogran remontem  sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej, oraz usggiem pni drzew kolidggych z

realizowan inwestycj.

1.4.3.1. Odpady
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Odpady powstape w trakcie prac budowlanych naje gromadzt w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Nalegy przewidzi€ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie jeGapiat.
Odpady nadage sé¢ do przetworzenia natg sortowa&. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu,
skladowania, opftat, ponosi Wykonawca prac kddoych. Gruz z rozbiorki natg na biegco

wywozi¢ poza teren budowy.

1.4.3.2. Skladowanie materiatow
Sktadowanie materiatbw budowlanych powinno odbyvek tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokd sktadowania, rozmieszczenie i sposéb pobieranitenagw powinny

by¢ zgodne z obowkujagcymi przepisami oraz wytycznymi producentow matevia

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewow
Wycinke drzew i krzewdéw dokona wykonawca robét budowlanyehpodstawie decyzji ZRID
Starosty Oleckiego. Wygie drzewa i krzewy wykonawca rob6t budowlanych zpgoaruje

zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

1.4.3.4. Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji naly wykona odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawcat jeobowjzany do odtworzenia

nawierzchni drég i chodnikow do stanu nie gorszagopierwotny i zapewnienia przejezditd
drég w ramach xyczenia wjazdow na teren nieruchaitio

Wykonawca jest zobowzany do_zabezpieczenia i odtworzen&li bedzie to konieczne, statych

punktow granicznych, znakdw geodezyjnyeckperow wysokgciowych.

1.4.4. Wymagania dotyczace zawart@ci dokumentacji projektowe;j

Wykonawca opracuje dokumentagrojektowy obejmujca wszystkie brame wchodzce w skiad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkwakpsztow dla poszczegdélnych bram
wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wyhy’, oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot. Forma i zakres dokumgntarojektowej musg spetnid@ wymogi
Rozporadzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 winga 2020 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Na podstawie opracowan&ojektu Wykonawca uzyska w imieniu

Zamawiagcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzguiaiwtdciwych organow.

1.4.4.1. Mapa do celéw projektowych
Nalezy sporzdzi¢ mag do celéw projektowych w skali 1:500 obejmey swoim zakresem catd

zamierzenia.

1.4.4.2. Badania geotechniczne
Wykonawca zleci na swoj koszt przeprowadzenie hapstechnicznych w zakresie niedbhym

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa
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Dokumentagj projektowy nalery opracowa zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzénia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i fornojeitu budowlanego.

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowtany do wykonania dokumentacji powykonawczej z @sionymi w

sposOb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzony w trakcie budowy wraz z
inwentaryzagi geodezyjn wykonanych ewentualnych przebudéw isyuggh sieci |

obiektow. Wykonawca przygotuje komplet dokumentéwc&u ztazenia widciwemu organowi

nadzoru budowlanego.

1.4.4.5. llosé¢ egzemplarzy opracowa projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawdagpmu nasfpujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowd)egz.

- projekt techniczny (wersja papierowa) — 3 egz.

- projekt statej organizacji ruchu (wersja papierowa) egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowe] (baalageotechniczne, opinie, uzgodnienia,
itp.) — 1 egz. w wersji papierowe;.

Nalezy dostarczy wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wezkektronicznej na ptycie

CD, DVD lub pam¢ci przendnej w formacie plikéw PDF i DWG.

Poza tym Wykonawca spadzi talky ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwotkecyzji i opinii.

1.4.4.6. Inne ustalenia

Wykonawca dalczy do projektu €wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umgw

obowigzujagcymi przepisami, normami, wytycznymi oraze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu mazgtu

Zamawiagcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upéwniania do wysipowania w jego

imieniu w stosunku do innych podmiotow. Projektgatziazeniem o wydanie decyzji ZRID musi
zosta zatwierdzony przez stby Zamawiajcego.

1.4.5. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.4.5.1. Ogolnie wymagania dotycgce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za ich zgoddo  z
Dokumentagj Projektowa, Specyfikacy Techniczg, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuk

budowlan.

1.4.5.2. Zgodnaos¢ robot z dokumentaci projektowg i specyfikacja techniczry
Podstaw wykonania jest dokumentacja projektowa (projelddwilany i techniczny), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdt rodzajow prac.

W przypadku rozbinosci zakresu robot Wykonawca nie pgowykorzystywa bteddw lub brakéw
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w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiagbwiadomé Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lulprpavek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiatyetty zgodne =z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi
a take z obowazujagcymi przepisami. Przy wykonywaniu rob6t ngle uwzgkdniat instrukcje

producenta materialbw oraz przepisy gaane i obowjzujace. W przypadku istnienia norm,
atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat teatznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w  dokumentacji a obggmijacych, Wykonawca ma rowrkieobowizek

stosowania sgi do ich tréci i postanowig.

1.4.5.3. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonania zgodnie z obowdujgcymi  Polskimi  Normami, przepisami
techniczno—budowlanymi, instrukcjami i dokumengaechniczia producentow,

- zgodnd¢ z dokumentag] techniczm, specyfikacg techniczg i poleceniami
Inspektora nadzoru,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrore srodowiska w czasie wykonania robot,

- ochrore przeciwpaarowg,

- ochrore wiasngci publicznej i prawnej,

- bezpieczéstwo i higier pracy,

- ochrore i utrzymanie robot,

- stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol

wszystkich elementow rob6t 2z wymiarami  rzdnymi  okrélonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi nas$piie przez Inwestora. Nagistwa jakiegokolwiek lkgdu

spowodowanego przez Wykonaywy wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosjaipoprawione przez

Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t wylznaczenia wysokai przez

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziatnaa ich dokladng:.

1.4.6. Materialy

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje deafyezproponowanegarddta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedmiesty, aprobaty, dopuszczenia oraz

Swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przémvestora przed

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek matenatd urzadzen przeznaczonych do robat.

Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danegodia nie oznacza automatycznies wszystkie

materialy z danegarodia uzysky zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do

udokumentowani, ze materiaty uzyskane z dopuszczonggdta w sposob ggly spetniag
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wymagania Specyfikacji technicznych w czasie gustrobot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatdbw z jakichkolwiekzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tyopiaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatow iaggzen do
robot.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestordli Jewestor zezwoli wykonawcy nazycie
tych materiatdbw do innych robét, mte, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtenatow
zostanie przewarfoiowany przez inwestora. Kkdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic niezbadane

I niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujewdasne ryzyko, licagc sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tysowo sktadane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczopezed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg  jaka¢ i wihasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowaniacda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowynigjscach zorganizowanych przez
Wykonawe. Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwo$é wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, dgkvca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie derzym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wypranzaakceptowany
rodzaj materiatu nie mx@ by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.4.6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakaci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, akapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i

wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robaot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technygam Minimalne wymagania, co do zakresu
bada i ich czstotliwoici beda okreslone w specyfikacjach technicznych, normach wytycmni
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nostaty one tam oldlene, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, abyexram¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada Inspektor Nadzorugazie mi€ nieograniczony
dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektorad¢oru kdzie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotyczcych

urzadzea laboratoryjnych, spktzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu luletod
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badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wplynaé ujemnie na wyniki
bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymyaie do robét badanych materiatéw i dépue
do wzycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&kotych materiatdow. Wszystkie koszty zmane z

organizowaniem i prowadzeniem badaateriatobw ponosi Wykonawca.

1.4.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania edy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek  badania  wymaganego w
specyfikacjach technicznych, stos@wamozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vBd&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc zengtrd/ykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawe;, bedzie oceni@ zgodné¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru
moze pobierd prébki materialéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badga albo oprze si wylagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdw i robot z dokumentggprojektowy i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badg@obierania prébek poniesione zostamzez

Wykonawe.

1.4.6.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badai jakosci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadgfe atest producenta stwierdggj ich petna zgodrid z
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznychpi&ypadku materiatéw, dla ktorych atesty
s3 wymagane przez specyfikacje techniczne;deapartia dostarczona do robaidbie posiada
atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prztowe ledy posiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzejayikami wykonanych przez niego bada
Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez wykonagvc inspektorowi  nadzoru.

Materiatly posiadage atest a ugdzenia — wane legitymacje magby¢ badane w dowolnym
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czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodihaoch wiasciwosci z specyfikacjami technicznymi to

takie materiaty i / lub uggdzenia zostapodrzucone.

1.4.7. Dokumenty budowy

Dokumentagj robot stanowd nastpujace dokumenty:

. Decyzja ZRID

. Projekt budowlany i niezfuine projekty techniczne.

. Plan BIOZ.

. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektaadzdru.

. Pomiary geodezyjne.

. Badania geotechniczne.

. Ksigzka obmiarow.

. Wszelka korespondencja dotgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwiyadowy.
. Protokoty prob i bada

10. Dokumenty potwierdzage jaka¢ i pochodzenie materiatow i wdzen.

© 00 N oo 0o A~ W DN P

11. Mapy powykonawcze.

13. Protokoty odbiorow robdét na terenach iadzeniach obcych.
14. Dokumenty pozwalage na aytkowanie zakaczonej inwestycji — protokoty, decyzje, opinie,

badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.
15. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

16. Operat odbioru kacowego — 2 egz.
1.4.8. Odbiory

1.4.8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljiz ulegag zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonywany w czasie urdiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@ngosgpu robot. Odbiér rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowé danej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca do Inspektora
Nadzoru. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Ingpek Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstayakumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowade
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektgvspecyfikacjami technicznymi i uprzednimi

ustaleniami.

1.4.8.2. Odbidr czesciowy
Po zakaczeniu etapu robét i potwierdzeniu gotaéwsiodo odbioru cgsciowego przez inspektora

nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamaw@ggo o gotowsri odbioru.
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Do zawiadomienia Wykonawca zaky nastpujace dokumenty:

- protokoty odbiorow technicznych, deklaracje zgodmoma wbudowane materiaty,

- dokumentag powykonawcz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokgnarnw
trakcie remontu, potwierdzonymi przez kierownikabwy i inspektora nadzoru,

- protokoty bada i sprawdze,

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez inwestoozliczenia ogciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementow, ichidioi wartcsci.

Zakaaczenie czynngei odbioru czéciowego powinno nagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liee od

daty rozpocgcia odbioru.

1.4.8.3. Odbiér koncowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcw zgloszeniu do Zamawigjego z jednoczesnym
powiadomieniem na o tym fakcie Inspektora Nadz@dbior kaicowy robot nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, #czod dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie p@jipt. ,Dokumenty do
odbioru kacowego robot”. Odbioru ka@owego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecrimi Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodrsgi wykonania rob6t z dokumentgcjprojektows i specyfikacjami
technicznymi. W toku odbioru kaowego robét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow roboét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajcych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonamigznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigiych, komisja przerwie swoje czyriwd i ustala nowy termin
odbioru kaxcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisg jakad¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegavysdaganej dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych z uwzginieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedseno ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszoa
wartas¢  wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

kontraktowych.

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Po zakdéczeniu rob6t, dokonaniu potwierdzenia gotéwioodbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotawoodbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca sgaly
nastpujace dokumenty w 2 egzemplarzach:

- inwentaryzacgj geodezyjna powykonawgz

- protokoty odbioru technicznego, deklaracje zgaggnoa wbudowane materiaty,
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- dokumentag powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonamyntrakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy spektora nadzoru,

- ksiggi obmiaru,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodio wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami okrélonymi w zgtoszeniu rob6t budowlanych, ob@wmujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

- protokét bada i sprawdze,

- rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, mdtili wartcsci.

Inwestor wyznaczy dat rozpoczcie czynnéci odbioru kaicowego robot stanowgéych przedmiot

umowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczé&stn odbioru. Zakéczenie

czynndci odbioru powinno nagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liegc od daty rozpoezia odbioru.

Protokét odbioru  kocowego sporgzi Inwestor na formularzu oktenym przez

Inwestora i dogczy Wykonawcy w dniu zakazenia odbioru.

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kécowego zostanstwierdzone wady, to

Inwestorowi przystuguj nastpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaj sie do usungcia, maze odméwt odbioru do czasu usugtia wad.

- jezeli wady nie nadaj sic do usurgcia to, jeeli nie uniemaliwiaja one uytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Imwveshaze obniy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jpeli wady uniemaliwiajagce wytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor mae odsipi¢ od umowy lubzgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Inwestora o ustiniwad.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszystkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez
Inwestora. Wykonawca ¢blzie utrzymywa roboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby zrealizowarekty byly w zadawalagym

stanie przez caly czas, do momentu odbionckwego.

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaealizacji
Kontraktu, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywdé tymczasowe ugtlzenia zabezpieczge w tym ogrodzenia,swietlenia,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkigeigrodki niezlzdne do ochrony robdét. Fakt
przysgpienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umresee W miejscach i ikeziach okrélonych

przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. li€abinformacyjne i ostrzegawczecgdy
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utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.4.9.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania robot
Wykonawca bdzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstdo
przepisdw i norm dotyezrych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu dziatania. Stasuj
si¢ do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk,wghkoi drég dojazdowych,

- srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw pytami lub substanciaksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pzarow.
1.4.9.3. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bkdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Malkgria
latwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiyaez personel Wykonawcy.

1.4.9.4. Ochrona wiasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryam

instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

1.4.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy oraz stosowask do zalecé planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz meéspgcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni edzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczge,
socjalne oraz spek i odpowiednia odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

1.4.11. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktosg w jakikolwiek sposob zwrane z
robotami i lgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganieh praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dgzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub
metod i w sposéb gity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.4.12. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgz uzywany do robot powinien Iy
zgodny z oferg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, wypedku braku ustate w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Licibavydajngé sprztu
beda gwarantow& przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamstalonymi @ w
dokumentacji projektowej i specyfikacjactechinicznych i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lydz wynagty do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie I gotodgodo pracy. Musi by on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgtz do wytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisamizeledokumentacja projektowa lub specyfikacje techne
przewidugp mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uayggo akceptagjprzed ayciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, niezady pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow

zlecenia, zostanprzez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczdn&obot.

1.4.13. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazea G przy transporcie materiatdw i
sprztu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie négirte zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zolgaany do stosowania jedynie takicirodkow
transportu, ktore nie wptyn niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i przewonych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportu daizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdlkreymi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektoadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych afiein na osie mog
by¢ uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych
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odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wyamca lgdzie usuwéa na biegaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowege pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

2. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodn&¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow &@oahronysrodowiska oraz Prawa wodnego.
Wszelkie niezbdne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdz@j zgodn& zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikaymi z odebnych przepisow pozyska Wykonawca we
wilasnym zakresie. Natg przez to rozumie uzyskanie nieziinych uzgodnig z zaradcy drog,
sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, telekoikacyjnych, gazowych itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiagcego stwierdzajce jego prawo do dysponowania

nieruchomaoscia na cele budowlane
Zamawiagcy udosgpni Wykonawcy 6éwiadczenie stwierdzage prawo do dysponowania

nieruchomecia na cele budowlane.
2.3. Przepisy prawne i normy zwizane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

2.3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlaneliz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnydadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.2J2018 r. poz. 1474),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiyg Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z0
zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchgaWwym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiglicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z pan. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrangowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne[izj. U. z 2020 r. poz. 310),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (£j.UD z 2020 r. poz. 797),

- Ustawa z dnia 12 wrzria 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 0zp 1483),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020 r. w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wknga 2020r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego(t.j. Dz. L2Q20r. poz. 1609),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrédenia metod i
podstaw spoemizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowetd okr&lonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwda22 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotygzych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. po218)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsta i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogolwyraz urzdzexr bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naathdt.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 20180z. 963),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 ozp
1065),

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wiéréa 2019 r. w sprawie prze@sizie¢
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki MorskiefZeglugiSrodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych gladowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speiné przy wprowadzaniu do wod lub do ziedaekow, a take przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub dogdzn wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311),

2.4. Inne posiadane materiaty i dokumenty.

2.4.1. Plan orientacyjna z lokalizagakresu pfu 1:25 000

2.4.2. Mapa pogtlowa w skali 1:500 — 3 arkusze

2.4.3. Przekréj normalny w skali 1:50

2.4.4. Przedmiar szacunkowy
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e | Okalizacja projektu

Wykonawca: OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Wieliczki - Stadium
ul. Jeziorna od km 0+000 do ok. km 0+900 PFU

PR@ K@M Skala

INWESTOR: Gmina Wieliczki, 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

1:25 000
TEMAT: PLAN ORIENTACYJNY Nr rys. D-1
Zaktad Ustug Projektowych
w%{,ﬁgf Sawezuk | Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
projektant mgr inz. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 styczen 2024r.
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LEGENDA

O - dziatki Gminy Wieliczki
-——- - hipotetyczna trasa przebudowy kabli eN i eSN
..... hipotetyczna trasa proj wodociggu
- przewidywana granica proj pasa drogowego
- przewidywana lokalizacja i powierzchnia poszerzen pasa

€€'865+0 M1

LOKALIZACJA KONCEPCYJNA TRASY PROJ WODOCIAGU




PRZEKROJ NORMALNY
beton asfaltowy

nastonami traw

8cm - kruszywo famane C50/30 0/31,5mm

6,50+2xp

PRZEKROJ NORMALNY

beton cementowy C30/37

12cm - kruszywo tam. kat. C50/30 0-31,5mm

KONSTRUKCJA
POBOCZA

6,50
2,50 , 075
W
=
I
O
o
S w
22
W Z | 4cm - w-wa Scieralna z AC 11 S 50/70
= ]| 4cm - w-wa wigzgca z AC 11 W 50/70
m < |22cm - podbudowa z_krusz. tamanego C50/30 0-31,5
m m - istniejgce nawierzchnia /podtoze gruntowe G1/

PRZEKROJ NORMALNY NA LUKU

7 2,50+p , 075

N

8cm - kruszywo 50 % tamane 0/31,5mm

6,50+2xp

\\ ;
b
I
O
o
S w
=
53
_m — | 14cm - beton cementowy C30/37
m M 16cm - podbudowa z krusz. tam. kat C50/30 0-31,5mm
0O - istniejgca nawierzchnia / podtoze gruntowe/
X Z

PRZEKROJ NORMALNY NA LUKU

NOWEJ NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA

4cm - w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70

4cm - w-wa wigzgca z AC 11 W 50/70

22cm - podbudowa z krusz. famanego C50/30 0-31,5

- istniejgce nawierzchnia /podtoze gruntowe G1/

NOWEJ NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA

12cm - kruszywo kat. C50/30 0/31,5mm

14cm - beton cementowy C30/37

16cm - podbudowa z krusz. tam. kat C50/30 0-31,5mm

- istniejgca nawierzchnia / podtoze gruntowe/

Wykonawca: OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Wieliczki- Stadium
ul. Jeziorna od km 0+000 do km ok. 0+900 PFU
@@@ %@:S_ : T s : Skala
INWESTOR: Gmina Wieliczki, 19-404 Wieliczki ul. Lipowa 53 1:50
TEMAT: PRZEKROJE NORMALNE Nrrys. D-3
Zaktad Ustug Projektowych
Krzysztof Sawczuk L . . :
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 styczen 2024r.




PRZEDMIAR SZACUNKOWY - DROGA GMINNA ul. JEZIORNA

R . . . Jednostka
Lp. Wyszczegolnl.enle.elem-en.toyv.rozllczenlowych
i wyliczenie ilosci Nazwa llosé
1 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktow wysakowych km 0,900
2 |Usuniecie drzew 30-60cm wraz z utylizacja karcggkzi szt 12,00
3 |Usuniecie krzakéw z powierzchni rob6t ziemnych wegmdkrzesaniem istn drzew ha 0,05
4 |Zdjgcie warstwy humusu grubosgiedniej 20cm m2 3 500,00
5 |Budowa sieci wodoggowej@l10mm m2 370,00
6 |Przebudowa kablowej linii energetyczisgdniego napiecia ?kolizja/ m 40,00
7 |Przebudowa kablowej linii energetycznej niskiegpiaeia ?kolizja/ m 170,00
ROBOTY ZIEMNE
8 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
9 |wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem gmna odktad m3 300,00
10 |Plantowanie wykopow /szacunkowo/ m2 600,00
WYKONANIE NASYPOW
11 |Nasypy z gruntu kat. Il z dokopu w raz z transpurt&kosztami pozyskania m3 1 500,00
12 |Plantowanie nasypéw /szacunkowo przyjeto pow. homasia/ m2 1 060,00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
13 |Przepusty z rur HDPEE0Cm m | 18,00
PODBUDOWY
14 |Podbudowa z kruszywa gr. 22cm 0/31,5 C50/30 m2 5 400,00
15 |Wzmocnienie podiza geotkanin m2 600,00
NAWIERZCHNIA
16 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 §R¥ cm m2 5 000,00
17 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR4 cm m2 5 100,00
18 |Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa gr. 20cm 0/3158/30 m2 360,00
ROBOTY WYKO NCZENIOWE
19 |Humusowanie skarp gr. 10cm wraz z obsianiem nasiotraw m2 1 660,00
20 JUmocnienie skarp ptytamizarowymi m2 75,00
21 |Przepusty rurowe HDP&O0cm pod zjazdami m 18,00
22 JUzupetnienie poboczy warsivgr. 8cm kruszywa tamanego C50/30 m 1 350,00
23 JUmocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw brukiem m2 12,00
OZNAKOWANIE | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA
24 |Znaki pionowe wraz ze stupkami szt | 8,00




