Zatacznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne
UMOWA Nr ROA.272.8........... 2022

Zawarta dnia ....coceveeveeeeiennns 2022r. w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.8.2022 przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy zdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien

Publicznych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.- zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Le$nalc,

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Dopiewo — dr Pawta Przepidre,
przy kontrasygnacie Skarbnika — mgr Matgorzaty Mazurek,

zwang w dalszej czes$ci Umowy Zamawiajgcym, z jednej strony ,

zwanym dalej Wykonawca,

§1.
Strony zgodnie oswiadczaja, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej
,Umow3a”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z
powyzszym nie bedg powotywac sie na brak umocowania osoby lub niewtasciwe umocowanie osoby

reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikng¢ z Umowy.

§2.
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe ulic Bratniej i Stonecznej wraz
z budowa kanalizacji deszczowej w Skérzewie, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, dokumentami zamdwienia oraz ztozong ofertg, stanowigcymi integralng czesc
umowy.

2. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zdania budzetowego: pn. ,Skérzewo — budowa
rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Stonecznej”. Zamdwienie zwigzane jest z realizacjy zadania pn.

,Budowa ulic Bratniej i Stonecznej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Skérzewie w gminie



Dopiewo”, o dofinansowanie ktérego Gmina Dopiewo ubiega sie w ramach Rzagdowego Funduszu

Rozwoju Drég dla wojewddztwa wielkopolskiego w ramach naboru przeprowadzonego na rok 2022.

3.Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkédw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktére bedy uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani naprawcze oraz wedle
jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce spowodowac wszczecie takich
postepowan,
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nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce Ilub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,
e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robodt, a takze po to,
by by¢ Swiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,
f) przeanalizowat dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i

specyfikacje warunkéw zamodwienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z intencjg i znaczeniem dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Przedmiot umowy okresSlony w §2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry

bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-

finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

7. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od daty przedfozenia harmonogramu

do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu

do zatwierdzenia.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego

harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.



9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.

10. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym
terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposéb bedzie
niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w catosci
lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy
w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych klas robét.

12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoriczenia robdt budowlanych, Wykonaweca z przyczyn lezgcych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywad reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Zamawiajacy jest
uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci
personelu, jaka powinien zaangazowaé¢ Wykonawca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w
okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu
przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedfozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktéorym mowa w ust. 13 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia do zaistnienia ww. okolicznosci.

16. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien

i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Terminy.
1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy
protokotem przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 10 dzieA nastepujacy



po dniu przekazania placu budowy.

. Termin zakonhczenia i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastgpi do 12 miesiecy od
daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie
prace konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia
i sg one w petni mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamowienia, z
zastrzezeniem tresci § 12 umowy. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia, wystawionego na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania
na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy:

- kosztorys ofertowy uproszczony, wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy,

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to powinno

zawieraé w szczegodlnosci informacje wskazane w § 4 ust. 3 umowy.

§4.

. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych prace fizyczne
opisane przedmiarem robdt, oraz pracownikdéw nizszego szczebla technicznego i organizacyjnego
procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z pdzn. zm) tj.
"przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie do wykonywania pracy okreslonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowigzek, o ktédrym
mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska Kierownika budowy oraz
innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

. Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamdwienia, muszg by¢ zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co najmniej okres
realizacji zamdwienia.

. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia i
nazwiska oraz okreslenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.



4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna umozliwiaé
zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace;

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkéw.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w §17
umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§5.
Przekazanie dokumentacji.

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet
dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy
wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w dniu przekazania placu budowy wskazanym w § 3
ust. 1.

3. Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§ 6.
Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na pismie
informacje na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawien.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z, 2021r. poz. poz.2351 z pdin.zm.) i kompetencji przekazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.
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5. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany
umowy. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Zmieniana osoba musi spetnia¢ co najmniej

wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

§7.
Dane kontaktowe.

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy
Stronami w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej Stronie przy uzyciu postarica lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

D) dla WYKONAWCY: ceeerernreeererrnrieennninneeesessnessssnnssseessssnssssssassnnensens
2. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem pod
warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang powyzej.

a) adres e-mailowy Zamawiajgcego: miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

b) adres e-mailowy WYKONAWCY: wweeeereseesersessessssssensensssssssessenees

3. W sprawach pilnych dotyczacych biezgcego wykonywania umowy, dopuszcza sie przekazywanie
wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyzej.

4. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na pismie o kazdej zmianie
adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub adres mailowy
okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

5. Pismo przestane drugiej stronie w sposdéb okreslony umowie na adres okreslony w umowie
awizowane dwukrotnie, uznaje sie za doreczone.

6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:
Pr ceeeereenneenreennseeseesneseens tel. e,

7. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych Zamawiajgcego, Zamawiajacy

wyznacza: p. Mirostawa Stempniaka tel. 618-906-414.

§ 8.
Dostawa mediow.

1. Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy i
na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgcznosé telefoniczng i
internetowa.

2. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji robot wywdz $mieci
i odpadow powstatych z wiasnej i podwykonawcdw dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét i
ustug.

3. Wykonawca jest wiascicielem odpaddw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy.



§9.
Teren budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymaé na swodj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa oséb i mienia znajdujacego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.
. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy. W
przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym
ustepie badz w ust. 3, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekazaé go

Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

. Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposdb
przewidziany przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wifasny koszt pomieszczen magazynowych
stuzagcych do przechowywania maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, jak
rowniez materiatébw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom podwykonawcow pomieszczenia socjalne, z ktérych bedg mogli korzystaé w okresie

realizacji Inwestycji budowlanej.

§ 10.
Materiaty.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych, wolnych
od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez
Wykonawce i podwykonawcdw materiatow i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia
osoby trzecie.
. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom projektu,
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
. W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw
i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne, atesty,

Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien
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przechowywac na budowie i przekaza¢ jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru koricowego.

4. Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i podwykonawcoéw przy realizacji zadania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie
robdt, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane
obcigza Wykonawce.

6. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne zumowg Zamawiajgcy ma prawo
wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z
materiatdw witasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

7. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatdw lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomié o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od
wskazanego projektu.

§11.
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcéw oraz inne podmioty
i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tego tytutu od momentu odbioru
terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robdt objetych przedmiotowg
umowa w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi na kwote minimum wartosci umowy okreslonej w § 14 ust. 2 przez caty okres
obowigzywania umowy — az do podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku przedtuzenia
terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy
uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat

polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek

§12.
Zmiany umowy.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem

niewaznosci.



2. Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli niemoznosé

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)

2)

3)

4)

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdéw Administracji badz oséb lub podmiotéw za
ktére nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych
wyzej przyczyn Zamawiajgcy nie bedzie zaliczat sytuacji, w ktérych Wykonawca nie przewidziat
termindéw, wynikajgcych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez innych przepisow
bezwzglednie obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji i Zamawiajgcego, np.
terminu na wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez decyzje przymiotu
ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie réwniez sytuacje, w
ktorych podstawa do przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego dziatania Wykonawcy, np.

ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki formalne,

wystgpienia robét dodatkowych lub robdét zamiennych, opdzniajacych lub wstrzymujacych
realizacje robot zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opéznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,

dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu
lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidziec i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy;,

warunkdéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét przez tagczny okres powyzej 15
dni, dla ktorych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw
atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzieé

i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zostaé potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednig

norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku dokonania

stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci, jako

stanowigce podstawe do zgdania zmiany umowy.



5)  zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.:
wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora,
ktdrej nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidzied i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu,

6)  zmian dokumentacji projektowe]j w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mieé

wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

7)  zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim beda one miaty wptyw na dotrzymanie

terminu zakonczenia robét.

3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobdw, parametréow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktdrego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
6) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami,
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8) koniecznosci zaniechania czesci robdét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic

kumulatywnie.

5. Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zadania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.

Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposdb opisany w ust. 9.

6.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na pismie, nie pdzniej niz w terminie
7 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaktualizowania sie
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika budowy.
Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zamiany, uzasadnienie
faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy
rowniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna by¢
sporzadzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar udowodnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci moze
stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 14 dni od ztozenia Whniosku,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy albo o braku akceptacji
zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu realizacji

umowy moze nastgpi¢ jedynie w sytuacji, gdy tamujg one caty proces realizacji umowy.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdziniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowac niewywigzanie sie przez
niego z termindéw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie
na te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostaé
udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, okreslajagcym date

wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.
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9. Rozliczenie robdt, o ktérych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w
przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
wtlasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatow, sprzetu i transportu),
zwierajgcg ceny nie wyzsze od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena
jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie skalkulowana
niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonac¢ wylicze cen, o ktédrych mowa wyzej oraz
przedstawi¢ do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac
wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg rdwniez przy kalkulacji
ceny dla robdt dodatkowych.

10. W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny
niewazne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony
zastgpig niewazine postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia
ekonomicznych interesdéw stron bedg mogty zosta¢ uznane za poréwnywalne — z zastrzezeniem
ograniczen wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

11. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamodwienia z powoddw opisanych w ust. 2, istnieje
mozliwos¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci transz ptatnosci
za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci wynagrodzenia
czesciowego do stopnia zaawansowania prac).

12. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, nie wymaga zmiany umowy.

§13.

Podwykonawcy.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach
umowy podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.
2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
3. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1i2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy,
niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane $wiadczone przez
Podwykonawcow w innym zakresie.
4.Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek podac¢ nazwy i dane

kontaktowe podwykonawcdw, o ile s3g juz na tym etapie Wykonawcy znane.
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5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 4, ktére wystapity w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.

6. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiend dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego objetego niniejszg umowag, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezedn do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych

mowa w ust. 10.
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14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 9, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

21. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

jezeli zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub

niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego przy realizacji

innych zamdwien.

22. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw i ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg

zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
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b) jezeli umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przewiduje konieczno$¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, forma wniesionego zabezpieczenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ jedng z form dopuszczonych przez
Zamawiajgcego w rozdziale XXI Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia, z wytgczeniem zabezpieczenia
w formie pienieznej, a niezaleznie od tego umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien o mozliwosci wniesienia zabezpieczenie poprzez potrgcenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot, ani postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawecy przez Zamawiajgcego,

c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane roboty/czynnosci przed datg wymagalnosci faktury VAT Wykonawcy
obejmujacej to wynagrodzenie podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu potwierdzenie zapfaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane przez niego roboty/czynnosci, ktérych wartos$¢ jest objeta ztozong
fakturg Wykonawcy i to najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy, pod
rygorem wstrzymania ptatnosci faktury Wykonawcy. Dodatkowo w przypadku braku przedtozenia
potwierdzenia zaptaty w tym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,1% wartosci brutto faktury Wykonawcy za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu
potwierdzenia.

e) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zawieraé¢ cene za wykonanie zakresu
objetego umowa,

f) sposdb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z
Zamawiajgcym),

g) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace pracownikéw wykonujgcych fizyczne roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia ( w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy).

23. W przypadku gdy termin ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po

terminie ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem pfatnosci wynikajgcym z

umowy, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupetni¢ dowdd o uregulowaniu naleznosci

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego

wynagrodzenia Wykonawcy.
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§14.

Wartos¢ umowna.
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN
zgodnie z ofertg Wykonawcy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong
ofertg przetargowg w wysokosSci: .....ccceeveeernnns zt netto, co daje kwote .......cccoc........ zt brutto
(wynagrodzenie umowne), w tym podatek VAT w kwocie..........cc.ceeuee.. zt.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentéw i wspétpracownikédw w ramach Inwestycji
budowlanej, koszty zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja budowlana przed
dostepem niepowotanych osdb trzecich, koszty zabezpieczenia materiatdw przed ich utratg,
zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych w ramach
Inwestycji budowlanej.
4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o wykonanie zamédwienia,
po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu informacje o podmiocie upowaznionym
do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia Zamawiajgcego z obowigzku

zaptaty wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o zamédwienie.

§ 15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia umownego wraz z
podatkiem VAT, okreslonego w § 14 ust. 2, t]. wceeeeeeeernreseecenens
2. Strony zgodnie stwierdzajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej
w ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawce w formie .......ccccoeceeveevenrnecencenssesseennenns przed zawarciem
niniejszej umowy.
3. Z wniesionej przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego koAcowego
protokotu odbioru catego zadania inwestycyjnego bez uwag,

b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktory termin uptynie pdzniej.

4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczehh Zamawiajgcego w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
ust. 3 a) i b) odpowiednio przez caty okres  wykonywania umowy

i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub

whiesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem

dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
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6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,

z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wczesniej nastepuje nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16.

Obowigzki wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1.
2.

10.

11.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.
Ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$s¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy az do podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukgji, instalacji oraz
montazu dostarczonych urzadzen.

Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Prowadzenie minimum 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcéw, celem omoédwienia
postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych
probleméw.

Informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonywania robét zanikajgcych.

Uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikéw w zakresie przepiséw BHP.

Obowigzek zapewnienia urzgdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak réwniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.
Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robdét ziemnych i
budowlanych nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi wytgczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, z wytgczeniem

sytuacji gdy do uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drég, na ktérych beda prowadzone roboty i
zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robdt, atestéw i gwarancji udzielonych przez
dostawcéw materiatéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich
wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng potrzebe powodowaé
utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét, a w
szczegblnosci nie mogg powodowac utrudnied w sposéb inny niz bedacy nastepstwem
zaktdcen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych roboét.

Wykonawca bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Inwestorem przy dokonaniu
zawiadomienia wtasciwych organdw o zakoriczeniu Inwestycji budowlanej lub przygotowaniu
whiosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci ztozenie przez
kierownika budowy stosownego oswiadczenia, ktére winno zosta¢ zatgczone do powyzszego
zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robot wykonanie dokumentacji zdjeciowej budowanej drogi, w
szczegdlnosci w zakresie budynkow, ogrodzen poses;ji itp.

Powiadomienie mieszkaficow o planowanym rozpoczeciu robdét oraz ewentualnych

trudnosciach wynikajgcych z realizacji zadania.

§17.
Kary umowne.
Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:
a) zazwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
b) zazwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) za odstgpienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
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Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,

d) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy taki przypadek,

e) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 14 ust. 2 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

f) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

g) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, za kazdy taki przypadek,

h) w przypadku nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 lub dowodéw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt,

i)w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

j) zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedtozenia go w
terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do
harmonogramu, a takze niewdrozenia ich w terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 8, jak réwniez
nieprzedtozenia skorygowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 — 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki,

k) za zwioke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §3 ust.
4 w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

[)za nieterminowa realizacje przez Wykonawce obowigzkéw, o ktédrych mowa w § 19 ust. 8
umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

m) za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 18 ust. 8 pkt. 1 ppkt. Il w wysokosci 200,00

zt za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar

umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej

szkody, w tym utraconych korzysci.

W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci z:
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a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy;
b) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym;
c) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w

§ 15 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania
odsetek w wysokosci ustawowe;j.

8. W przypadku zaktualizowania sie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 lit. |) umowy,
Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, moze zleci¢ wykonanie
wskazanych tam czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia
sgdu. Wykonawce zostanie obcigzany kosztami realizacji przedmiotowych czynnosci w
wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu zaoferowanemu przez wykonawce zastepczego.

9. taczna wysokos¢ naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze byé

wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2.

§ 18.

Odbiér.
1. W przypadku ukoriczenia robét zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajacy przystgpi do
odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Z
czynnosci odbioru sporzadzany jest protokdt, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robét moze on uzaleznic¢
dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usuniecia tych wad.
2. Protokoty odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowig odpowiednio zatgczniki
do protokotéw odbioréw czesciowych i koricowego.
3. Odbidr czesciowy i koricowy prac polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinny by¢
przez Wykonawce zgtoszone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
przystgpi do tych odbioréw odpowiednio w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia w
przypadku odbioréw czesciowych i 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia w przypadku
odbioru koncowego. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru czesciowego
istnienia wad istotnych lub brakéw prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robét moze on wedtug
swojego wyboru uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od niezwtocznego ich
usuniecia lub jezeli wykonawca zobowigze sie w Protokole do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie podpisac¢ Protokét odbioru wskazujgc w nim stwierdzone wady, usterki lub
braki i wéweczas prace te zostang odebrane odrebnym Protokotem usuniecia usterek, wad lub brakdéw.
Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzku zawartego w powyiszym Protokole daje
Zamawiajgcemu mozliwos¢ odmowy dokonania nastepnego odbioru.

4. Odbiory robdt koricowy powinien zostac¢ poprzedzony wpisem do dziennika budowy zawierajgcym
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potwierdzone przez Inspektora nadzoru oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich
prac w ramach Inwestycji budowlanej.

5. Odbiér koricowy robdt nastgpi na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

6. Odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu catosci przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koricowego robét:

a) oryginat dziennika robdt,

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

C) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

d) inwentaryzacje powykonawczg,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzenn i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamoéwieniem,

f)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

8. Jezeliw trakcie odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujgce uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

I. odmoéwié¢ odbioru kohicowego odméwié odbioru do czasu ich usuniecia — jezeli wady s3
istotne,

I1. podpisa¢ protokédt odbioru koricowego - jezeli wykonawca zobowigze sie w nim do ich
usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz 7 dni;

2. jezeli nie nadaja sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami

to:

l. jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wskazujagc w protokole odbioru koricowego te
wady lub braki,

Il. jezeli uniemozliwiajag one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

9. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) § 18 ust. 8 pkt 1. |.— zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad, zas postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio.

b) § 18 ust. 8 pkt 1. Il. — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu, co zostanie stwierdzone w protokole usuniecia usterek, wad lub brakéw.

10. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach
wskazanych w ust. 8, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie — ma
prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdt na koszt

Wykonawcy bez upowaznienia sadu.
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11. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych
mowa w ust. 10.
§ 19.
Warunki gwarancji.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdt i zgodnos¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatow,
konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na
to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robét oraz
uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi ............ miesigce liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujgcej zadnych szkdd Zamawiajagcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowaé powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz oséb trzecich, podjecie dziatan zmierzajgcych do jej usuniecia
nastgpi w czasie 24 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10.W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakos$ci Zamawiajgcy moze zlecié  rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie

napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos$¢ robocizny i
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materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 20.
Warunki ptatnosci.

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koricowego robét, podpisanym zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku oddania przedmiotu umowy z wadami lub usterkami
nieistotnymi Zamawiajgcy, ma prawo do wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci
usuniecia wad lub usterek.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur
czesciowych oraz faktury koncowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej.
3. Wykonawca wystawi faktury :

a) pierwszg w roku 2022 po wykonaniu co najmniej 25 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 14 ust.

2 umowy, na kwote odpowiadajgcg wartosci wykonanych prac, nie wiecej niz 25 % wartosci umowy,

o ktérej mowa § 14 ust. 2 umowy,

b) drugg w roku 2022 po wykonaniu co najmniej 50 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 14 ust. 2
umowy, na kwote odpowiadajgca wartosci wykonanych prac, nie wiecej niz 25 % wartosci umowy,

o ktérej mowa § 14 ust. 2 umowy,

c) trzecig w roku 2023 po wykonaniu co najmniej 75 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 14 ust.

2 umowy, na kwote odpowiadajaca wartosci wykonanych prac, nie wiecej niz 25 % wartosci umowy,

o ktérej mowa § 14 ust. 2 umowy,

d) koncowg w roku 2023 po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej umowy na kwote
obejmujacg reszte wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.
4. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce:

a) faktury czesciowej - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru cze$ciowego
robot, w warunkach, o ktdrych mowa w niniejszej umowie,

b) faktury koAcowej - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru koricowego
robot, w warunkach, o ktérych mowa w niniejszej umowie. Przy czym w razie podpisania przez
strony protokotu odbioru koricowego robdt z uwagami, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajgcego wartosci usuniecia
wszystkich wad, usterek i brakéw wskazanych w protokole

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

7. Strony umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko i

wytgcznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na , biatej liscie podatnikéw VAT”
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dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na
ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta
bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére na liscie widnieje. Ptatnos¢
zostanie dokonana wéweczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikdw VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

8. Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenia odsetek, w tym
odsetek za opdznienie na rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zapfaty faktury VAT uwaza¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7.

10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujacych
za posrednictwem przedmiotowej platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wysta¢ fakture ustrukturyzowang Zamawiajgcemu, nalezy to zrobi¢ na
nastepujgcy numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych
przez podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw o zaptacie przystugujacego im wymagalnego wynagrodzenia, z
zastrzezeniem § 13 ust. 22 lit. d).

13. W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentéw zgodnie z ust. 10, Zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznos$ci do depozytu sadowego oraz postgpic
zgodnie z zapisami § 22.

14 Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci wynikajacej
z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedocze$nie Zamawiajgcemu
przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu
Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy, ktérej przedmiotem jest

zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub korzysci.

§21.
Odstgpienie od umowy.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza
przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamdwien publicznych - w sytuacji
kiedy:

a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,
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b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

d) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

e) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robét zgodnie z umowa, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie
7 dni od wezwania wykonywania robét zgodnie z umowa,

f)  Wykonawca opéinia sie w wykonaniu prac objetych umowg tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotfat je ukorczy¢ w czasie umdéwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

g) Wykonawca naruszy obowigzki okreslone w § 11 ust. 2, § 13 ust. 15 § 15 ust. 6,

h)  Wykonawca razaco naruszy inne obowigzki wynikajace z umowy lub przepiséw prawa,

i)  3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 22 ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

J)  zwtoki w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej 14 dni ponad termin wskazany w §
3 ust. 3 umowy,

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.
2. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane w

§17.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

c¢) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

d) najpdiniejw ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia,

f)zaptaty kar umownych zgodnie z §17.
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§22.
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamodwien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
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w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODQO”)

informujemy, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: W3jt Gminy Dopiewo (dalej
Administrator),

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@dopiewo.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane w czasie okreslonym przepisami prawa,
zgodnie z jednolitym rzeczcowym wykazem akt organéw gminy i zwigzkéw miedzygminnych
oraz urzeddéw obstugujgcych te organy i zwigzki;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow);

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych 1z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
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ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;
10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla

przedmiotowej skargi jest Urzagd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 25.
Spory wynikfe na tle niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 26.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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