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: UMOWA - Wzér
na roboty budowlane w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” zaméwienia ,Zagospodarowanie wod
opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” (kontrakt nr VIIl) w ramach zadania inwestycyjnego
~Zagospodarowanie woéd opadowych na terenie miasta Gorzowa Wikp. - etap I"

Sporzadzonaw dniu ... w Gorzowie WIkp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.

reprezentowanym przez:

.................................. —Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp.
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Pojecie to jest tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3 Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych
oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyfoniony odrgbnym
postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne
z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbioér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane
cze$ciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru
czesciowego nhie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje
sie za zakonczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym
uporzadkowat teren inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakornczeniu
robét budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan
rzeczy.

6. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoniczeniu odbioréw
czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb
prawidiowy catosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy
skompletowaé dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia
od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru
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budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce prawomocng decyzjg o pozwolenie
na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli wymagane),
a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koricowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbiér koricowy
rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu
wad. Wykonawca ofrzyma od Zamawiajgcego dokument poéwiadczajacy odbior

-ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym

nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje

sie podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru

ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnoéci odbioru koncowego,

powotana przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,

na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw, obejmujgcy w szczegolnosci:

projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,

na podstawie, ktérych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie

z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ

stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentagii

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem o jej kompletnosci
| prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletno$é
dokumentaciji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/ usterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze

wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg

Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi

wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi

przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktdrego

Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogty

zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy

wykonanie w czg$ci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej
umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zaméwienia, zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze migdzy podwykonawca a

dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo

jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowoéci prawnej, ktéra:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce
cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem uméw o Podwykonawstwo



18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

Fundusze Unia Europejska | "

EUfOpejSISIE i Fundusz Spéjnosci P
infrastruktura i Srodowisko

*
L3

+
* ok

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedfozenia Zamawiajgcemu. Nie
dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzér autorski - zespét czynnoéci polegajgcych na stwierdzaniu w toku

wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projekiowa,

uzgadnianiu mozliwoséci wprowadzania rozwiazarh zamiennych oraz opracowywaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Nadzér autorski bedzie petniony przez Wykonawce.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidtowej realizacji

przedmiotu Umowy. Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski
na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez

Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmnigjszenia

wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie

z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci rabét budowlanych,

Protok6! odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robdt

w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi

za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgecy odbidr wykonania

przez Wykonawce calosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokdt odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po

usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.

2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego
pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania
wynika wyraznie co$ innego.

3)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
beda sporzadzane w jezyku polskim.

4)  Srédtytuly nie wplywaja na interpretacjg postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego
w Biuletynie Zamodwien Publicznych pod ..................

Przedmiot zaméwienia realizowany jest w zwigzku z realizacjg projektu pn.
,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. — Etap 1" dla
ktérego Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie z Unii Europejskiej ze $rodkéw Funduszu
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Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Dziatanie 2.1 ,Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
| zwigkszeniem odpornoéci na klgski zywiolowe, w szczegélnosci katastrofy naturalne
oraz monitoring Srodowiska”, Typ projektu: 2.1.5 ,systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich”, nr POIS.02.01.00-00-0006/17, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0006/17-00 z dnia 28.08.2017r.

2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w trybie wZaprojektuj i wybuduj”
zbiornikéw retencyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozszczelnienie
nawierzchni w zlewni ul. Olimpijskiej” (kontrakt nr VIII) wramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Miasta
Gorzowa Wikp. — Etap 1.

2. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej dla wykonania Robot,

b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien, opinii dla dokumentacji oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajacego,

¢) wykonanie robét budowlanych w oparciu o sporzadzong w ramach Kontraktu
dokumentacjg projektowa,

d) wykonanie préb koricowych obiektéw i instalacji zrealizowanych w ramach
Kontraktu,

e) uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane),

f) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego zadania. Nadzér
bedzie obejmowac caly zakres branzowy zadania inwestycyjnego i bedzie
petniony przez caty okres realizacyjny az do zakonczenia okresu gwarancyjnego.

3. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

a) opracowanie mapy do celéw projektowych,

b) uzyskanie dokumentéw dotyczacych stanu prawnego terenu inwestycji oraz
uzgodnien z wiascicielami lub zarzgdcami terenu Robét,

c) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli wymagane),

d) uzyskanie decyzji srodowiskowej (jezeli wymagane),

e) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwolei wodnoprawnych (jesli
wymagane),

f) wykonanie wszystkich badar i analiz uzupetniajgcych niezbednych dla prawidtowego
wykonania Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne Iub
geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego),

g) wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
pozwolenie na budowe,

h) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,
w tym migdzy innymi projektow odtworzenia nawierzchni, usuniecia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng,

) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych
niezbednych do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania
sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami do eksploatacji; uzyskanie zgody wiascicieli
sieci w zakresie dostepu do mediéw, niezbednych na okres prowadzenia robét,

J) oile bedzie to wymagane, opracowanie inwentaryzaciji zieleni i uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew w terminie od 1 marca
do 15 pazdziernika winna zosta¢ poprzedzona kontrola przez specjaliste ornitologa,
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ktory dokona ogledzin pod katem obecnoéci ptakéw, a w przypadku potwierdzenia
ich wystgpienia wskaze dopuszczalny termin prowadzenia wycinki,

k) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w tym pod katem: chiropterologii, ornitologii,
herpetologii, entomologii, botaniki itp. wraz z uzyskaniem decyzji derogacyjnej, jezeli
zajdzie koniecznosé

) opracowanie projektu odwodnienia wykopow iuzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie wykopow, jezeli zajdzie koniecznosg,

m) opracowanie informacji dotyczgcej BIOZ,

n) opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branz,

0) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich
branz,

p) opracowanie projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu,

q) opracowanie wszelkich projektow technologicznych niezbednych do prawidtowego
zrealizowania robét objetych przedmiotem zamowienia, np. sporzgdzenie projektu
zabezpieczenia wykopow o gtebokosci powyzej 4,0 m ,

r) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego (jesli wymagane),

s) Wykonawca opracuje dokumentacje w nastgpujacej ilosci egzemplarzy:

- Projekt Budowlany:

v 4 egzemplarze w wersji papierowej dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, a po uzyskaniu pozwolenia zobowigzany jest
przekaza¢ do Zamawiajgcego 1 egzemplarz opieczetowanego przez organ
administracji budowlanej Projekiu Budowlanego,

2 egzemplarze w wersji papierowej - kopie dokumentacji opieczgtowanej,

2 egzemplarze w wersji elektronicznej - pliki edytowalne (w formatach:

Word, Excel, DWG)

v 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — pliki PDF opieczgtowanego przez
organ administracji budowlanej Projektu Budowlanego

- pozostate projekty, opracowania itp. w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2

egzemplarzach w wersji elektronicznej (w pdf oraz wersji edytowalnej — formaty
Word, Excel, DWG oraz pdf).

Wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlaé cato$¢ wydrukowane;

i dostarczonej Zamawiajgcemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;

(poczynajac od strony tytutowej, spisu tresci, zatgczonych uprawnien, czgsci

opisowej, rysunkow, wydanych warunkéw, uzgodnien itd.).

4. Zakres robot obejmuje budowe zbiornikéw retencyjnych wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg, w tym:

— zbiornika retencyjno — infiltracyjnego w pasie drogowym ul. Ryskiej -
zagospodarowanie wod bedzie odbywato sig czgsciowo poprzez infiltracje wod
do gruntu, dodatkowo za zbiornikiem bedzie zlokalizowana pompownia, ktéra
bedzie przettaczata wody opadowe do stawu przy ul. Ryskiej w celu
zwiekszenia objetosci zagospodarowania wod oraz odcigzenia kolektora
deszczowego,

— zespolu zbiornikéw retencyjno - dtawigcych przeptyw i zatrzymujacych czgsce
wabd opadowych sktadajacych sig ze:

v zbiornika retencyjnego w formie ziemnego rowu przeptywowego,
v zbiornika retencyjnego w formie oczka wodnego,
v' baterii podziemnych zbiornikéw retencyjnych.

— dwufunkcyjnego placu wykorzystywanego w czesci jako boiska do gry w pitke
oraz jako placu manewrowego dla samochodéw odbierajgcych wody
deszczowe do zraszania ulic,

— nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej,

v
v
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— podczyszczalnia Sciekéw deszczowych,

— nasadzenia zieleni hydrofilowej,

— rozszczelnienie powierzchni szczelnych celem umniejszenia splywu wéd

opadowych do kanalizacji deszczowej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do opracowania
kompletu dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robét
budowlanych, uwzgledniajgc wszystkie obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawe z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 29, art. 30 i art. 31
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Dane dotyczgce planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadnien projektowych
zawiera Program funkcjonalno — uzytkowy.
Dokumentacja projektowa, winna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone przepisami
prawa, w szczegolnosci wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych i by¢ zgodna z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, a jej tre$é
winna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia
skomplikowania robét budowlanych.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, o ktérej mowa w ust.3 powyzej.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedza,
doswiadczeniem, kwalifikacjami niezbednymi do wykonywania przedmiotu umowy oraz,
ze nie istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajace
wykonanie obowigzkéw okreslonych umowa.
Dokumenty opisujgce przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajgce i uzupeiniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie magt
ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.
Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna byé zgodna z koncepcijag
uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan
prawnych w zakresie dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscig wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizaciji rob6t budowlanych ustala sie na dzien: .......vveeveernnnnen
Okres gwarangii dla rob6t budowlanych ustala sig na ..... miesigcy liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi dla robét budowlanych rozszerza sie do okresu gwarangji na .... miesiecy
liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego).

Okres gwaranciji i rekojmi dla dokumentacji projektowej rozpoczyna swéj bieg od daty
podpisania protokotu koricowego odbioru dokumentacji projektowej i obejmowaé bedzie
caly okres realizacji inwestycji w oparciu o te dokumentacje

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych
paragrafach niniejszej umowy.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy
we wilasnym zakresie i na whasny koszt wykona dokumentacje projektowg oraz wszelkie
roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

wykonania dokumentacji projektowej — projektu budowlanego i wykonawczego
(planéw, rysunkow Iub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania, zestawienia materiatow,
wytycznych wykonania i odbioru robét, przeprowadzonych badan, prob, itp.
oraz przedmiaréw) w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi
wedtug opracowanej dokumentacji projektowej,

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania planu bezpieczeristwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang
oznakowania wynikajgca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym
oznakowania przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

realizacji robét w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

10) bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

wypadkach,

11) usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,

13)

14)

15)

zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi — niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych
i odbioru przedmiotu zaméwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
jezeli bedzie wymagane,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach
szczegdlnych niezbednych do wiasciwego i kompleksowego zaprojektowania
i prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

realizacji rob6t w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do
Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego,
przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jako$ci materiatow
i robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB.
Udostepnianie Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan
i pomiardw,
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16} informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wpltynaé na opéznienie
robot Iub mogacych wptynaé na jako$¢é robdt,

17) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy.

18) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

19) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy, | za ktdérg ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych, a spowodowane;j:

a) Wadg ktora wynikla z wykonanej dokumentacji projektowej wykonane;
w ramach Umowy i na podstawie ktérej zrealizowane zostaty roboty
budowlane,

b) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita
w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakoniczenia
robot budowlanych stuzgceych realizacji przedmiotu Umowy.

c) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

d)} Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru
kohAcowego.

20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre
ponosi on odpowiedzialnose, w zwigzku z realizacig Umowy.

3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie dokumentacii projektowe;

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona kompletng
dokumentacje projektowq niezbedng do realizacji robét budowlanych zwigzanych
z budowg systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.

2) Podstawg do wykonania przedmiotu zamoéwienia jest opracowany Program
Funkcjonalno - Uzytkowy,

3) Do dokumentacji nalezy zataczyS pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z umowa i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, jaki
zostat okreslony w umowie.

4) Wykonawca jest zobowigzany konsultowa¢ z Zamawiajgcym wszelkie watpliwe
kwestie i propozycje rozwigzan. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmujg forme
pisemna.

5) Wykonawca zapewni nadzér autorski na caty okres realizaciji robét budowlanych.

6) Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego dokumentadji
projektowej ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
dokumentow.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru dokumentacji projektowej

1) Potwierdzeniem wykonania realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust.2
lit. a jest protokét zdawcezo-odbiorczy podpisany przez strony.

2) Przekazaniem dokumentacji projektowej jest dostarczenie dokumentacji projektowej
do siedziby Zamawiajgcego oraz podpisanie protokotu przekazania przez strony.

3) Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacii
projektowej w chwili jej przekazania Zamawiajacemu.
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4) Zamawiajgcy po podpisaniu protokotu przekazania przystepuje do czynnosci
odbioru, ktéry konczy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentaciji
projektowej podpisaniem  protokotu zdawczo-odbiorczego albo zwrotem
dokumentacji projektowej wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy
odbioru.

5) Podpisanie protokotu przekazania dokumentacji i protokotu zdawczo-odbiorczego
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji
projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usuniecia w przypadku ich
stwierdzenia w pdzniejszym etapie realizacji umowy.

6) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wowczas odmdwi przyjecia
dokumentacii projektowej do czasu usunigcia zgtoszonych zastrzezen (wad)

7) Wykonawca wykona uzupetnienie Iub poprawi nienalezycie wykonang
dokumentacje projektowg na wiasny koszt i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienalezycie wykonanej
dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiajacego na przedtuzenie terminow realizacji
umowy.

8) O zauwazonych wadach przekazanej dokumentagji projektowej w kazdym czasie
po jej odbiorze Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg niezwtocznie po ich
ujawnieniu.

9) Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia ewentualnych brakéw i wad
wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzezen
Zamawiajacego, chyba ze strony ustalg inny termin ich usunigcia.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacji projektowej
na roboty objete niniejszym zaméwieniem przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane i uprawnienia do projektowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszym zamdwieniem przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

3) Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ przedstawiciela Wykonawcy na caly
okres realizacji umowy i wyposazy¢ go w odpowiednie petnomocnictwa do
reprezentowania Wykonawcy.

4) Funkcje Projektantow, kierownika budowy i kierownikow robét branzowych bedg
pelnity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

6) Projektanci i Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.

7) Narady koordynacyjne w okresie projektowym odbywac sie bedg nie rzadziej niz
co 2 tygodnie, a w okresie wykonywania robét budowalnych nie rzadziej niz
1 w tygodniu.

8) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

6. \Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o
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1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przed przystgpieniem do robét budowlanych.

4) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlno$ci przestrzegania przepiséw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
| ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych migjsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania
w stanie nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru
koncowego.

9) Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialno$ci materialne;.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania
robot oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannoscig uwzgledniajagca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe.

8) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj
koszt.

9) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg
I zniszczeniem wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

10) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych
materiatow oraz odpadow.

10
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11) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie
nieprzekraczajacym wyznaczonego termin zakonczenia realizacii robét
budowlanych.

12) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosc
zapobiezenia awari,

13) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu
robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktorych moglyby wystgpié¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

14) Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

15) Prowadzenia robdt w sposéb niezakiécajgoy ruchu na drogach i nie utrudniania
ruchu bez uzasadnionych powoddw.

16) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszac praw wiascicieli
posesji i budynkéw sasiadujgoych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zakldcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

17) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt. 10, Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zlecic firmie zewngtrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyt
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18) uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajgc terendw,
niezbednych do prowadzenia robét budowianych; .

19) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesi sgsiadujgcych
z terenem budowy,

20) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drég i chodnikow wraz
z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
i poniesienie kosztow dokonanych zajec;

21) prowadzenia robét w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejace
uzbrojenie; poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszczegdinych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét
i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia
robét;

22) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych
recznie;

23) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

24) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploataciji;

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢é do akceptacii Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy krétki opis podstawowych
czynnosci, kolejnosé wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robét
i zaawansowanie finansowe.

2) Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegéinych
elementéw wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robdt
nalezy uwzglednié termin wykonania projektu budowlanego wraz ze ziozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe, termin wykonania pozostalej czesci dokumentaciji
projektowej, etapowanie robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i

1
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technologiami wykonania poszczegdinych elementéw prac budowlanych,
Harmonogram winien byé podpisany przez osobg upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozyé do akceptacii Zamawiajacemu.

9. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace odbioru robét:

1)

2)

3)

4)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior koricowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na
zasadach okreslonych w dokumentacii projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten
nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych
przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego robdét w  zakresie i ilosci okresionej
postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo
- finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych
przez Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na
wtasny koszt dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbioréw robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapié do odbioru tych robat w terminie do 2
dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koncowego roboét
w formie pisemnej. Odbiér koficowy robét dokonany zostanie komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego.

10. Wymagania Zamawiajacedo dotyczgce zasad kontroli jakogci robot:

1)

2)

3)

5)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot
i jakoéci whudowywanych materiatow,

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, STWIORB oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obstuge laboratoryjng,
obsluge geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robdét w zakresie okreslonym
w STWIORB, obowigzujgcych przepisdw, odpowiednich norm, a takze na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzdr Inwestorski.

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w  planie
i wyznaczenia rzednych wykonania poszczegdinych elementéw robét oraz
wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatéw
itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
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6) Wykonawca winien wykonaé inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowe] wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport
z inspekgji winien by¢ zatgczony do dokumentacji odbicrowej.

7} Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sig potrzebne
w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znad i
stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony S$rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

10) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wascicieli tych urzadzeri potwierdzenie informacii dla
potrzeb pianu ich lokalizacii.

11) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzer podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania
zwiazanego z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).

12} Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgey
minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw przyleglych poses;ji.

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostaloéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaréw sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne i goérnicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomic
Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych | informaci
pracownikom organéw w szczegdinosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekgji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Parstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego
przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy
w szczegolnosci Wykonawcy realizujacemu budowe zbiornikéw retencyjnych
stanowigcych odbiornik wéd deszczowych z kanalizacji objgtej przedmiotem
zaméwienia. Dotyczyé to bedzie rowniez wykonawcow, ktdrzy moga zaistnie¢ na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych niniejszg umowa, ktorych koniecznos¢ budowy wynikia juz po
zakoniczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy.
W takim przypadku wykonawey innych robét beda musieli dziata¢ w porozumieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje
kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw rozbidrkowych.
1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiaidw
rozbidrkowych nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych
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podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich
odbioru lub utylizacii.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu
materiatow rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
I Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami
pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materialy
drogowe, asfalt z frezowania, wpusty, wiazy i inne) stanowigce wiasnosé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport
do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze  Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane
z metalu (np. wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na
ztomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

¢)  inne materialy rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skladowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci
wszystkich  materiatéw  rozbiérkowych  (przekazanych, zeztomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki
okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci materialéw wykazane
w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

13.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbhudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

Do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialow
wlasnych, gwarantujgcych odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych
i jakosciowych okreslonych w dokumentacii projektowej. Wyroby budowlane uzyte
do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach.

Zabrania si¢ stosowania materiatbw nieodpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych Norm oraz innym okre$lonym w projekcie. Wykonawca ma
obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace
pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde
zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatdw rownowaznych winien w pelni udokumentowad
Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznosé, zatgczajgc réwniez opinie Nadzoru
Autorskiego. Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci,
certyfikaty oraz aprobaty nawbudowane materialy. Dokumenty te winny
wskazywac, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie
(okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja
powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzdr Inwestorski.
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Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
whasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo
na terenie budowy materiaty i urzgdzenia do czasu ich wbhudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzdr Inwestorski.
Sposdb realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawcza kosztéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej
jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materialéw przewidzianych w dokumentaciji
projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i
petnej analizy finansowej zmian, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego oraz zachowania | udokumentowania parametrow
réwnowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiane materiatdéw, lub w przypadku koniecznosci
realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub rob6t zamiennych
w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych od tych wskazanych w PFU, sktada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do
wiadomoséci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj.
Zawierajacy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
c) specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki
winny byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
d) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia Zmian,
e) kalkulacje/wycene robotizmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
fy w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Op6znienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy
do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc
w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania
sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania
dodatkowych robdt budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zaja¢ na
piémie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu
koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny
whiosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robét.
Zamiana materialéw lub technologii wykonania robét bez zgody
Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé
nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw badar, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy
jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/
rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
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laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtows jako$é wykonanego
elementu/robdt, wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

14. W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1)

2)

4)

dokonac¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru inwestorskiego
do Dziennika Budowy,

skompletowad | zlozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w czterech
egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i trzy kopie potwierdzone za
zgodno$¢ w formie trwale spietej) + 2 egzemplarze w wersji elektroniczne; (*.dwg,
* word, *.pdf).,

przediozy¢ wraz ze zilozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o =]
kompletnosci i prawidiowodci wykonania w éwietle ww. zapiséw Prawa
budowlanego i SIWZ.

Uzyskac na rzecz i w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli
zajdzie taka konieczno$c)

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji
i/lub rekojmi) to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczeénie
termin usuniecia wad,

b} jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
zgda¢ wykonania czeéci lub cato$ci przedmiotu umowy po raz drugi.
Ponadto, jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub ich usunigcie
wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje
sig do wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
0 usunigciu wad, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu  odbioru
ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz
wadliwie, Nadzér [nwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak
niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat
prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzeciej na koszt | niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej; ,Wykonanie
Zastepcze'). Odstapienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania
Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z
wynagrodzenia Wykonawcy iub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

16. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudnié na podstawie

umowy o prace wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaé nastepujace czynnosci
podczas realizacji zaméwienia: obsluga proceséw projektowych (m.in. osoby
zatrudnione na stanowiskach takich jak: sekretarka oraz asystenci projektantowy);
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pracownicy realizujgcy roboty budowlane (m.in. pracownicy realizujgce roboty
ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty
sanitarne, roboty eklektyczne, roboty montazowe), pracownicy realizujgcy roboty
zwigzane z zaktadaniem zieleni; pracownicy biurowi obstugujgcy realizacje robét
budowlanych ( m.in. inzynier budowy, zaopatrzeniowiec, rozliczeniowiec), jesli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy”.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz o0s6b, ktore realizujg przedmiot umowy wraz
z oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania i€
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace | dokonywania jego
oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
przedstawié¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych
w wykazie, o ktéorym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie,
o ktorym mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie
realizacji zaméwienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego; oéwiadczenie to powinno W szczegolnosci
zawierac: dokladne okreélenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
zlozenia o$éwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych
w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i
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nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak; data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

¢. zadwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce Iub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
imie | nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7) Zamawiajgcy moze zgdad przedtozenia jednoczesénie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej.

8) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 8) powyzej,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

17. Wymaagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.

1)} W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one
przekazywane na pismie i dostarczane osobiscie, wystane poczta lub kurierem,
drogg elekironiczng iub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w
zatgczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody.

§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.17) wykonanie
czgsci robdt budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane objgte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
W zwiazku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyraZenia zgody na umowe ¢ podwykonawstwo, ti..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegdinosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz
termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o
Wykaz Cen.
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Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy
na zawarcie umowy ¢ podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czgscig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie, dotaczajgc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopi¢ umowy
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazad
sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi
zawieraé w szczegodlnosci:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentagii
wykonania robét objetych umowa,

b} kwote wynagrodzenia —~ kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartosé
tego zakresu robét wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy,

c} termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem -
harmonogram robét musi by¢é zgodny harmonogramem robét
Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie p6Zniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zaplaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/  dalszego
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
byé dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy jub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze upiynac wezesnie] niz termin
gwarancji

g) i rekojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 4156,

h} obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

i) Dokumenty potwierdzajace wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osdb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
beda stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami
hie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawey lub Podwykonawcy
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wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczert roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia
z wynagrodzenia  przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/ umowy /zmiany
umowy o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagar
okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres
umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8) niniejszego paragrafu, gdy
przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2) lit. a niniejszego
paragrafu,

9) Do wszelkich projektéw uméw/ umoéw/ zmian umoéw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1) do 8) niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/ umowy/
zZmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdanie od
Wykonawcy  usuniecia przedmiotowego  Podwykonawcy/  dalszego
Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzku zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku
zastrzezen wniesionych przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty
diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg
umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
ktore Scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy w sprawie
zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o0 wartosci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegéinionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust 2
niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajagcemu robét/ dostaw/ ustug realizowanych przez
Podwykonawceg/ dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.
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6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane $3 w jezyku obcym, Wykonawea,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢é do
przedktadanego projekiu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z ¢o najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig
odmienna interpretacie postanowienn umowy, nawet jesli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze
o innych uczestnikach robot budowlanych.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesc zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego przedstawi odwiadczenie podwykonawgy, 0 ktérym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Zapisy ust. 10 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie
ryczaftu na kwotg ............. zt facznie z podatkiem VAT (slownie ziotych:
................... /100) zgodnie z ofertg Wykonawcy, ktdra stanowi zatgcznik nr 1 do
umowy, w tym:

a. prac projektowych, za wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe lub uzyskanie zaswiadczenia, ze organ nie wnosi
sprzeciwu w przedmiocie zamierzenia budowlanego na kwote ... e, zt
lacznie z podatkiem VAT (stownie ziotych: .................... 1100},

b. wykonanie robét budowlanych wraz z ustugg nadzoru autorskiego objetych
przedmiotem zamowienia na kwotg ..................... zt tgcznie z podatkiem VAT
(stownie ziotych: ................. /100),

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
opracowanym przez Wykonawce | zatwierdzonym przez Nadzoér Inwestorski
i Zamawiajgcego,

3. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnoéci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

4.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét aktuaine
na dzien podpisania umowy.

5. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki na poczet wydatkéw

Wykonawey, zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikaigcego z ust. 1_jest: Miasto Gorzow
WIkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NiP: 599-00-19-632.

7. Podstawg do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona fakiura VAT wraz
z zatgcznikami:
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a) z protokolem czesciowego odbioru robét/kofnicowego  odbioru  robot,
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcdw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcdéw fakturami,

¢) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgcymi,
ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych

Podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych
W wykazie, o ktérym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejsze;] umowy na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozliczenia za opracowanie dokumentacii projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowe beda dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, ptatne
bedzie po odbiorze przez Zamawiajgcego projektu budowlanego wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami oraz ztozonym wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i podpisaniem przez strony protokotu zdawczo-
odbiorczego,

2)  30% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, ptatne
bedzie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe wraz z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi i pozostatymi  elementami
stanowigcym komplet dokumentacji projektowej i podpisaniem przez strony
protokotu koricowego odbioru dokumentacji.

Rozliczenia za wykonanie robét budowlanych beda dokonywane wg nastepujgcych

zasad:

1) Faktury przejsciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robét, obejmujacego roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto$é
faktur przejéciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu naleznego Wykonawcy za
elementy rob6t wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

2) Faktura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru
koricowego robot.

Zapfata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami

wymienionymi w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w

ust.15.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci  okreslonych

w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce

oraz Podwykonawce/ dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania
okreslone w ust. 15 do 23 niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu  kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgce,
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ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/daiszych podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowg 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust, 17, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu zamawiajgcemu
po$wiadczone] za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy ub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zapiaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, © ktorym mowa w ust.
18. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapiaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czgsci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potracic¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy,
w tym w szczegdinodci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zaptacone  bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pézniej niz w dniu przekazania terenu
pudowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci

P

i

23



i

o

6.

~

o

Eungus?-'sek. Unia Europejska | +"*+
uropejskie Fundusz Spdjnosci *
Infrastruktura i Srodowisko

*
* ok

zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu  prowadzone;
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz: 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawey roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad
ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody;

Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnoéci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1
— 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 1 oraz 5, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoéci
cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

10. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia

wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu straca swojg wazno$¢ Wykonawca
natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajgcy bedzie uprawniony

wedle swojego wyboru:
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1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potrgei¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz
tez zaspokoié je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodow uzyskania
tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od
umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia
padpisania umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci § % Ceny ofertowej brutto,
o ktorej mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta w kwocie

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcey w zwigzku z niniejszg
umowag, w tym w szczegdinosci: kar umownych, kosztow poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaplaconych bezposrednio podwykonawcom

Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych

z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je

zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzéw

Wikp. — Urzad Miasta w kwotach okreslonych w ust. 1 ninigjszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie

rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktdre maja
lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

oraz na mozliwo$é i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
kohAcowedo.

2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krotszy niZ:

1)z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
kotficowego odbioru robét,

2) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za
wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej,

z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4

ust. 2 powyzei, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia

bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed
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dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej
| przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione =zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.
148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czeéci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 7 pkt. 1) i2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieé¢ charakter
abstrakcyjny, tj. zobowiazywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do
wyptacenia Zamawiajgcemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty objete zadaniem
wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawieraé zadnych
postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania
zasadnosci zgdania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule
o:
1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie
z umowg, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga
zostac sporzgdzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie
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zwalniala Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgce] z
gwarancji,

2) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji, o ktérych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

3) o tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozsltrzygnigciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak
réwniez zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstagpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron jak

réwniez po ztozeniu oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce

i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na
celu zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob
umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia Iub
rozwigzania,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wtasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogg byé¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegoétowy protokét inwentaryzacii
robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1)  Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie
14 dni od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$é zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w
terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie:

1)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

= —
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2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej Lmowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na
zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca/ dalszym
Podwykonawca,

8)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom.

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$é
byta obowiazkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,

10) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po upizednim wyznaczeniu mu dodatkowego,
nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien
z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

11) W przypadku uptywu waznoéci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust, 1
I niewywigzaniu sig Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy
wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie
z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
nie wywigzaniu si¢ Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a)—pP)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto Kontraktu.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwoéé realizacji zaméwienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktdrym Wykonawca utracit mozliwos¢é realizacji zaméwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonaweca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania ¢ udzielenie zamoéwienia.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgce], ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzac
umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 145a
ustawy Prawo zamowieti publicznych.

s
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Lmowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreélonego w § 4 ust. 3.

§ 11
Kary umowne

. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy beda kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony ponosza odpowiedzialnos¢
na zasadach ogdinych.

. Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w realizacji zadania w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — W wysokoéci 2 000,00 z¢ (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/
obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysige ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin
wykonania zobowigzania/ obowigzku zostal okreslony w niniejszej umowie
to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktorym uplynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/ obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni} na
wykonanie tego zobowigzania/ obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

c) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien zwitoki,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuze;
niz 7 dni - w wysokoéci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysiecy ztotych 00/100) za
kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
kiérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoSci
2 000,00 zi (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100} za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie -
w wysokosci 2 000,00 zi (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za brak zmiany umowy © podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w przypadku, gdy Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat
zawarta umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca z tytulu terminu
zaplaty — w wysokosci 1 000,00 z! (slownie: jeden tysiac zitotych 00/100)
za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaplaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ziotych 00/100) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w
powyzszym zakresie,
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i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

J) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek
zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia
sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/1 00), za kazde naruszenie,

k) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z zapisami w SIWZ,
a takze zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/ robét przez
inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — W wysoko$ci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

m)w przypadku op6znienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu os6b lub jego
aktualizacji, w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za
kazdy dzien opéznienia;

n) za niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji,
w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego hiedopetnienia przez Wykonawce
przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji przedmiotu
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — liczone za kazdg
osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodoéw

0) za odstgpienie od umowy w catoéci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— W wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

p) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci brutto zadania do zrealizowania po odstgpieniu od
umowy.

2) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
w cafosci z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem
okoliczno$ci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

3) taczna wysoko$c kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

4) Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej stajg sie
wymagalne z poczgtkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace
podstawg naliczenia danej kary umowne;.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

5. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala
si¢ na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

s
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§12
Dopuszczaine zmiany postanowien umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartych
w Akcie Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie kidrej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionej w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych
warunkdw jej wprowadzenia.

Strony przewidujg mozliwoé¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie
z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy
przewidzial mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych
integralng czescig umowy.

. Zmiana umowy moze nastgpié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod

warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie, w formie
pisemnego Aneksu do Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykanawcy, polegajacych na:
a. zmianie czasu na ukonczenie robot
b. zmianie wynagrodzenia,
¢. zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia,
d. w zakresie zmiany osob odpowiedzialnych za wykonywanie przedmiotu
umowy.

5 Okolicznoéci mogace mieé wplyw na zmiane postanowiert Umowy w zakresie zmiany

Czasu na Ukonczenie Rob6t:

1)  wystgpienie koniecznosci zmiany zakresu dokumentacji wynikajace] m.in.
z warunkow uzyskanych podczas uzgadniania dokumentaci, z powodu
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru sposrod przedstawionych przez
Wykonawce wariantow warunkujgcego koniecznos§é wykonania/ uzyskania
nowych opinii/ uzgodnier/ warunkow/ decyziji administracyjnych/ ekspertyz/
badan/ etapowania,

2)  wystagpienie zamowien polegajgcych na powtdrzeniu podobnych ustug majgcych
wplyw na zmiane terminu zakoriczenia przedmiotu umowy,

3)  wystapienie koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikaciji,

4)  wystgpienie problemoéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

5) trwajace ponad 30 dni uzgodnienie/wydanie warunkdéw przez uzytkownika/
gestoréw sieci odnosnie przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych,
przy dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawecy,

6)  wystapienie wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych oraz konieczno$é przeprowadzenia w obrgbie terenu budowy
badan archeologicznych,

7) szczegblnie niesprzyjajgce warunki  atmosferyczne uniemozliwiajace ze
wzgledéw technologicznych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t, przy czym Wykonawca nie moze sie
domagaé od Zamawiajgcego przediuzenia terminu realizacji Zamoéwienia z uwagi
na niekorzystne warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym
i powodujgce koniecznosé wstrzymania badz przerwania robét, ze wzgledu
na okreslona technologie wykonania robdt w Specyfikacjach Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych; na te okoliczno$¢ Kierownik budowy
sporzgdzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru,
odmienne od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym  warunki
geologiczne uniemozliwiajgce zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie
przyjetych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym warunki
terenowe (zagospodarowania terenu), w szczegélnosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych majgce
wplyw na harmonogram prac budowlanych i termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,

wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy
Ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow,
zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

dziatania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub
kontynuacje prac,

Zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych | wnioskéw o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w paragrafie 13,

wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust.7 paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja
z dzialania, zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajacego,

ze wzgledu na wystapienie dzialan lub zaniechan organéw wiadzy publicznej,
W tym zmian przepisdw i interpretacji przepiséw dotyczacych realizagji
i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenia terminéw na wydanie
odpowiednich decyzji, zezwoleni, uzgodnien,

wystapienia konieczno$ci wykonania zamoéwienia dodatkowego, nieobjetego
przedmiotem zamowienia ktére bedzie mialo wplyw na przediuzenie terminu
wykonania przedmiotu Aktu Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec
przediuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci, okrestonych w pkt. 1) - 19)
niniejszego ustepu.

6. Okoliczno$ci mogace mieé wplyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany
wynagrodzenia:

1) w przypadku odstgpienia od czgsci zakresu objetego Umowg na wniosek
Zamawiajgcego lub w razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich prac,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci;

2} jezeli powstanie koniecznosé zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych (zamiennych) rozwigzan technicznych/ technologicznych/ materiatowych,
na ktére zgode wyrazi¢ musza Inzynier i Zamawiajacy — od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdy zastosowanie przewidzianych w Programie Funkgjonalno - Uzytkowym

rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w Programie F unkcjonalno - Uzytkowym

warunkow terenowych, a w szczegdinoéci gdy zostanie stwierdzone istnienie
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nieujetych w Programie Funkgcjonalno - Uzytkowym podziemnych urzadzen,
sieci uzbrojenia ternu, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

¢) =zaistnienia odmiennych od przyjetych w Programie Funkgcjonalno - Uzytkowym
warunkow geologicznych, skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych;

d) jezeli zamienne rozwigzania bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie
kosztow eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa, funkcjonainos¢, istotne
skrécenie czasu realizacji robot;

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzyéci Zamawiajgcegdo;

f) wprowadzonych w przypadku wystgpienia warunkow  pogodowych
uniemozliwiajacych prowadzenia robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
co zostanie potwierdzone przez Wykonawce oficjalnymi danymi IMGW.

3) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Aktu Umowy
lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji zadania. W przypadku gdy nastgpi taka zmiana, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy odpowiednie wytyczne.

4) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowienia dodatkowego.

Wykonawca wykona wycene rob6t wynikajgcych ze zmian wskazanych w ust.6 pkt. 2) na

zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

7 Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany
sposobu_spetnienia $wiadczenia poprzez zmiane sposobu wykonania, materiatow
i technolodii rob6t, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych urzadzen:

1) catkowita niedostepnos¢ materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacii,
w takie] sytuacji Wykonawca musi przedstawic Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce powyzszy stan rzeczy oraz zaproponowaé inne materiaty 1ub
urzadzenia, o nie gorszych wiasciwosciach technicznych niz zafozone;

2) przedstawienie przez Wykonawce materiatow lub urzadzen nowszej generacii
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepsze
jakosci robdt;

3) zaproponowanie przez Wykonawce technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub  kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacii np. zmiana materiaty;

5) konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

6) jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych (zamiennych) rozwigzan technicznych/ technologicznych/ materiatowych,
na kiore zgode wyrazié muszg Inzynier i Zamawiajgcy — od tych wskazanych
w dokumentagcji projektowej, wprowadzanych w ckolicznosciach okreslonych w ust.6
pkt.2 lit.a) — f) niniejszej umowy.

Kazda ze wskazanych w ust7 pkt. 1) — 6) zmian moze byC zwigzana ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

8. Inne okolicznoéci mogace mieé wplyw na zmiane postanowien Umowy:
1) ustawowa zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT), w takiej sytuacji mozliwa
jest zmiana catkowitej ceny brutto, ktora podlegaé bedzie automatycznej,
odpowiedniej zmianie wylgcznie w stosunku do robdt, ktére objete zostang nowg
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stawkg podatku od towardéw i ustug zgodnie ze znowelizowanymi lub wprowadzonymi
przepisami, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki
podatku VAT nie dotyczy sytuacji gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowata konieczno$é jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej
stawki podatku VAT:

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 15r ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w pkt. 2) do 4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i Wykonawca wykaze, ze zmiany te miaty wplyw na wzrost
kosztéw wykonania zaméwienia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 2), Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Kontraktu, w szczegdélno$é Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Kontraktowego a wplywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji Zamoéwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzenia
pracownikow Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 3) Wykonawca skiada pisemny
wniosek o zmiane Aktu Umowy o Zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcey po zmianie Kontraktu, w szczegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wyhagrodzenia
Kontraktowego a pod  wplywem zmiany  zasad, o ktérych mowa
w pkt. 3), na kalkulacje ceny ofertowej. Whiosek powinien obejmowac jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad o ktérych mowa w wyzej wymienionym punkcie.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 4), Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane Aktu Umowy o Zaméwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajgcych  z  faktur  wystawionych  po zmianie zasad gromadzenia
i wysokoéci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Whiosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia ~ Wykonawcy  po zmianie Kontraktu,
w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaC zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Kontraktowego a pod wplywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt. 4), na kalkulacje ceny ofertowej. Whiosek powinien
obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad O ktorych  mowa
w wyzej wymienionym punkcie.

9. Okolicznosci mogace mieé wplyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany
os6b odpowiedzialnych za wykonywanie przedmiotu Kontraktu, przedstawionych
w Ofercie:
1)  émier¢, przewlekta choroba lub inne zdarzenie losowe;
2) pisemna rezygnacja tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow;
3) niewywigzywanie sig osob z obowigzkéw wynikajgcych z Aktu Umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana
osoba speinia wymagania okreslone w SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany zmienié
osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Kontraktu zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

10. Wysokoéé wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku akceptacji wniosku o jego zmiane
zostanie ustalona na podstawie:

1) Wyceny Wykonawcy w formie kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegolowa, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. SEKOCENBUD, Orgbud
lub innych réwnowaznych, (z uwzglednieniem parametréw cenowych dla
Wojewodztwa Lubuskiego wydanych dla ostatniego kwartatu przed dniem
zlozenia wniosku o zmiane Umowy - wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego) oraz zastosowane zostang wskazniki:

— stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla wojewddztwa lubuskiego,

— koszty posrednie ,Kp” (R+S) — érednie dla wojewddztwa lubuskiego,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — érednie dla wojewodztwa lubuskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku
ceny materiatow i sprzetu zostang przyjgte na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

2) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia \Wykonawcy na
podstawie pkt. 1), Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku o ustalenie
wynagrodzenia na podstawie cen kalkulacji wtasnych . Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest do wykazania i udokumentowania rzeczywistych
kosztow zwigzanych ze zmiang Umowy. Jako rzeczywisty koszt nalezy

—
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rozumiec¢ koszty bezposrednie wykonania robot (bez uwzglednienia kosztow
posrednich, takich jak koszty ogélne zarzadu Wykonawcy). Inzynier jest
uprawniony do weryfikacji propozycji Wykonawcy i przekazania rekomendaciji
Zamawiajgcemu.

11. Ponizsze okolicznoéci nie stanowig zmian postanowied Umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego);
3) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagayjg formy pisemnej w postaci Aneksu
do Umowy, za wyjatkiem zmiany okreélonej w ust. 11 pkt. 1) — 3) w zwigzku z
wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do Umowy.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgodg, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.

12. Procedura zmiany Umowy:

1) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
niniejszego paragrafu winien przedstawi¢ wniosek w formie pisemnej,
szczegotowo okreslony w § 5 ust. 12 pkt.7).

2) Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 1) powinien zostaé przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

3) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt. 1), wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w ust. 10 paragrafu
I informaciji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1) nadzér inwestorski jest
uprawniony, bez dokonywania oceny zasadnosci, do kontroli dokumentacji,
o ktérej mowa w pkt. 3) i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

5) W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 1) wraz
z propozycjg rozliczenia i informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy,
lub w innym terminie zaproponowanym przez nadzér inwestorski
i zaakceptowanym przez Wykonawce, nadzor inwestorski zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy
I odpowiednio propozycji rozliczenia i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

Akceptacja zadania zmiany dokonana przez nadzér inwestorski nie stanowi zmiany
Umowy. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zaopiniowanego przez Inzyniera wniosku
o zmiang Umowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zmiany lub braku
akceptacji zmiany. Zamawiajgcy moze odméwié dokonania zmiany Umowy w sytuaciji
gdy akceptacja propozycji zmiany dokonana przez nadzér inwestorski jest niezgodna z
trescig Umowy, przepisami obowigzujgcego prawa lub okolicznosciami faktycznymi.

13. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiajgcy moze udzielié jednego lub kilku zaméwien na te
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roboty na whiosek Wykonawcy. W tym zakresie stosuje si¢ odpowiednio procedurg
okreslong w ust.12.

W przypadku akceptacii wniosku Wykonawcy o udzielenie zamdwienia, o ktérym mowa
w art. 687 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przez Zamawiajacego, Zamawiajacy wszczyna
procedure o udzielenie zamowienia z wolnej reki.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapiséw niniejszego paragrafu jest niewazna.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan
bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek ckolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie
podpisania niniejszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczace Strony wiezi prawnej,
a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowacé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,
ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg
spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych, kiére moga by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawey takiej amunicji, materiatdw wybuchowych, promieniowania,
radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle
mrozy, powodzie.

Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkad, aby wywigzaé sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub
szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opbznienie w wywigzywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest
zobowiazany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoéci sity wyZszej mogace
mie¢ wplyw na wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie
powiadomi¢ na pismie druga Strone podajgc szczegdly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile
Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie
swoich zobowiazan wynikajgcych z Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich
uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez ckres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do
odstapienia od umowy.
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§14
Prawa autorskie

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w§ 7 ust. 1 niniejszej umowy
przenosi na Zamawiajgcego cato$é¢ autorskich praw majatkowych i prawo do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego na wszystkie sktadajgce sie na wytworzong
przez Wykonawce dokumentacje elementy, w szczegdlnoéci: dokumentacja projektowa,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz inne utwory nabyte,
zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach umowy beda stanowi¢ wytgczng
wiasno$¢ Zamawiajgcego na polach eksploatagii okreslonych w treci niniejszego
paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedgcego
autorstwa Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacji
| rozporzgdzania nimi w zakresie pdl eksploatacii wymienionych w tresci niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca najp6zniej do dnia zlozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
projektowej zapewni istnienie wystawionego przez autoréw utworéw nieodwotalnego
i bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autoréw
utworu(éw) jego (ich) autorskich praw osobistych, a w szczegolnosci: do decydowania
0 nienaruszalnoéci tresci i formy utworéw, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publicznoéci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, oznaczaé¢ bedzie
odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu czgsciowego robot za wykonanie
dokumentacji projektowej.

5. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajgcego do:

a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegolnosci w sieci
Zamawiajgcego,

b) korzystania z utworu przez Zamawiajacego bez ograniczen,

c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie dowolng technika,

d) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian utworu,

e) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych  utwér utrwalono,
wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy,

f)  publikacji dowolng technikg, w tym pisemna, elektroniczna, internetowa,
wizualng,

g) rozwoju, ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworow
zaleznych,

h) tlumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb
Zamawiajgcego,

i) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepnienia utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
tym w sieci Internet,

j) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej
i multimedialne;j.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego, autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu
istniejacego na dzien odstapienia/rozwigzania umowy, na polach eksploatagcii
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okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwilg ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu/rozwigzaniu umowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialno$é za naruszenie dobr osobistych
iflub autorskich praw majatkowych badz pokrewnych 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg
postanowien niniejszej umowy. Jezeli dojdzie do naruszenia dobr osobistych lub
autorskich praw majgtkowych bgdz pokrewnych osob trzecich i osoby te skierujg
roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego
zaspokojenia roszczen tych osob oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku
swiadczenia z tego tytutu.

Majatkowe prawa autorskie oraz wytgczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowarn objetych niniejszg umowg przechodzg na rzecz
Zamawiajacego z chwilg ich odbioru przez Zamawiajacego.

§15
Cesja na rzecz osob trzecich

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegblnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czgsci,
jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego
paragrafu, wystgpuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym pefnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§16
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin

gwarangji i rekojmi okreslony zostat w § 4ust.4i5

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarangcji producenta na
okres odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.

W trakcie trwania okresu gwarancji oraz rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za terminowe przeprowadzenie obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych oraz
serwisowych wbudowanych urzgdzen. Koszt w/w czynnosci pokrywa Wykonawca.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod
powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnier wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady,
na wtasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia sie szkody.

8. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek

w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancii.

10. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki
i wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§17
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ", informujemy, ze:

1)

2)

3)

5)

6)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg
w Gorzowie Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, a takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani
kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do
wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacii, ustalony odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania ,a takze
prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych
moze skutkowaé odmowa zawarcia umowy.

§18
Postanowienia koricowe
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Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy

Strony rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku

niedojécia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie wtasciwe

przepisy prawa powszechnie obowigzujacego, W szczegoblnosci: ustawy Prawo

zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie

adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma

skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie

doreczone.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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