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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADAŃ:

Wykonanie przeglądu rocznego oraz konserwacja Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 156 w Szerokim Borze

	L.p.
	
Rodzaj robót/asortyment
	Wartość
	Realizacja

	
	
	
	2020 

	
	
	Wg umowy brutto
	kwiecień - maj
	sierpień - wrzesień
	październik –listopad

	1
	ETAP I
	
	
	 
	

	1.a
	Przegląd roczny WBK
	
	
	
	

	1.b
	Aktualizacja metryki przejazdu kolejowego
	
	
	
	

	1.c
	Roboty konserwacyjno- naprawcze 
	
	
	
	

	2
	ETAP II –konserwacja bieżąca
	
	
	
	

	3.
	ETAP III –konserwacja bieżąca
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