zalacznik nr 7 do SWZ

-WZOR-
WZOR UMOWY nr 1G.272.......2022
O ROBOTY BUDOWLANE
W odniu e w Dywitach, pomigdzy Gming Dywity, reprezentowang

przez Wojta Gminy Daniela Zadwornego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Kuptel, majaca
siedzibe w Dywitach, przy ul. Olsztynskiej 32, zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

FEPIEZENTOWANYIMN PIZEZ .....eeeeeieeeieiiitiit e e e et e e e e e s st e e e e s s s b e e e e e s s s s R b e et ee e e s asb b be e e e s s nnb b breseeeeeeeanrnnneeeeas
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawea, w wyniku postepowania W trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j.Dz. U. z
2021 r. poz. 1129), zostata zawarta umowa nastepujacej treci:

§1.

Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie sieci wod-kan. w Réznowie — inicjatywa lokalna w ramach zadan pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Roéznowie na dziatkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne oraz
Budowa sieci wodociggowej w Roznowie na dziatkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne,
zgodnie z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja, opisem przedmiotu zamowienia.

2. Szczegotowy zakres robot przedstawiaja stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, dalej STWIOR,

2) kosztorys ofertowy,

4) projekt budowlany,

5) oferta Wykonawcy,

6) specyfikacja warunkow zamowienia, dalej SWZ.

§2.
Terminy realizacji przedmiotu zamowienia
Strony ustalajg terminy realizacji umowy:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: od protokolarnego przekazania placu budowy,
2) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: 27 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§3.
Wynagrodzenie
1. Strony ustality, ze wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje  przedmiotu umowy Wwynosi:
................ ztotych netto (Stownie: ...................ooiiiiaalL), Warto$¢ brutto przedmiotu
umowy WYNOSE: o, (stownie: ..o ),
w tym podatek VAT w wysokosci wynikajacej z przepisow obowiazujacych w dacie powstania
obowigzku podatkowego, ktéry na dzien podpisania umowy wynosi 23% w wysokosci:
............................... ztotych (stownie: )y zgodnie
z formularzem ofertowym i kosztorysem ztozonym przez Wykonawce.
2. Strony ustalaja, ze przyjete ceny jednostkowe w kosztorysie Wykonawcy pozostajg bez zmian do
konca realizacji zaméwienia i beda stosowane przy rozliczaniu robot zamiennych
i ewentualnych robotach dodatkowych.
3. Kwota okreS$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy zwigzane z realizacja
zadania, o ktérym mowa w §1,wynikajagce wprost z dokumentacji, opisu przedmiotu zamowienia,
a W szczegolnosci nastgpujace koszty:
1) planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia BIOZ,
2) projektu organizacji robot,
3) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,
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4) koszty wykonania i utrzymania ewentualnych wyznaczonych na czas budowy objazdéw,

5) koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, pelnego ubezpieczenia budowy, inne
koszty niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 4. Warunki platnosci

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi w oparciu o prawidtowo sporzgdzong
fakture koncowg wystawiong Zamawiajacemu (Gmina Dywity,
ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity, NIP 739-38-51-950) na podstawie koncowego protokotu
odbioru roboét, potwierdzonego na pismie przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego 0raz
dokumentow wymaganych przy decyzji zezwalajgcej
na uzytkowanie obiektu (m.in. powykonawczy szkic geodezyjny, deklaracje zgodnosci, proby
szczelnosci) w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego (Biuro Obstugi
Interesanta Segment A) na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ z datg nie p6zniej niz 7 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
robot.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie Zamawiajacemu, W terminie do 7 dni od wystawienia faktury, nastgpujacych
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji rob6t budowlanych:

1) oryginatow  oS$wiadczen kazdego z podwykonawcéw i dalszych  podwykonawcow
o0 uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutdéw uregulowanych naleznosci,
przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie Wczesniej
niz na nastepy dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwiazku z
wykonaniem ktorych oswiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenie przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zapfaty.

4. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy kwote w wysoko$ci brutto rownej naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Zatrzymanie, o ktorym mowa powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaplaty na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu
rowniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

§5.
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazany jest do:
1) protokolarnego  przekazania  terenu  budowy przy udziale  kierownika  budowy
oraz przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) przekazania kompletnego projektu budowlanego,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,
5) zaptaty = wynagrodzenia  przystugujacego  Wykonawcy z  tytulu  realizacji  umowy
(za wykonane i odebrane roboty).

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci techniczno —
budowlanymi oraz normami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i z materialdéw posiadajacych
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,



2) rozpoczgcia robét w umownym terminie z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa budowlanego.
Rozpoczecie robot moze by¢ przesuniete w przypadku niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prowadzenie prac zgodnie z przyjeta technologia, zasadami sztuki budowlanej
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot,

3) uczestnictwa w naradach dotyczacych postepu robot, zwolywanych przez Zamawiajacego,

4) dostosowania si¢ do wytycznych Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie
realizacji przedmiotu umowy do zrezygnowania z czgsci robdt i uzytych materiatow, jezeli nie beda
one zgodne z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane. Rezygnacja ta winna nastapi¢ w
formie pisemnej i niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,

5) przejecia od Zamawiajacego terenu wykonania robot, gospodarowanie nim od czasu jego przejecia
do czasu wykonania i odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie tego terenu pod
wzgledem bhp i ppoz., a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich
za szkody powstate w trakcie realizacji umowy, we wlasnym zakresie i na wtasny koszt,

6) przygotowania we wilasnym =zakresie i na wiasny koszt zaplecza socjalno — technicznego
w rozmiarach koniecznych dla realizacji rob6t oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
wykonywania robot oraz utrzymania na wiasny koszt zaplecza,

7) prowadzenia robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa, ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i prywatne;j.
W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce nastapi w/w
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢,

8) zapewnienia wtasnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony budowy i
mienia znajdujacego si¢ na terenie prowadzenia robdt oraz warunkow bezpieczenstwa, w tym
rébwniez przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i
ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za pracownikoéw wiasnych, podwykonawcoéw, w przypadku
szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot,

9) przeszkolenia na wiasny koszt 0sob uczestniczacych w wykonywaniu robot w zakresie przepisow
bhp i ppoz, a takze zapewnienia, iz te osoby posiadaja aktualne badania lekarskie uprawniajace do
wykonywania pracy w zakresie objetym przedmiotem umowy,

10) przekazania Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu wejscia na plac budowy o$wiadczenia
potwierdzajacego przeszkolenie os6b majacych uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, z
zakresu BHP i p.poz. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany os6b
lub dodania nowych 0s6b wykonujacych roboty,

11) zapewnienia we wlasnym zakresie $rodkoéw ochrony bhp, odziezy i obuwia roboczego
dla 0s6b uczestniczacych w wykonaniu robot,

12) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wtasne,

13) prowadzenia ksiegi obmiarow robdt w celu ustalenia rzeczywiscie wykonanych ilosci robot i
przedstawiania do akceptacji wykonanych obmiaréw inspektorowi nadzoru kazdej branzy,

14) przedstawiania kosztorysu wykonanych prac w danym okresie przed wystawieniem faktury
koncowej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w wersji papierowej,

15) przekazywania protokolarne Zamawiajacemu wykonanych robot,

16) sporzadzenia harmonogramu prowadzonych robot, ktory Wykonawca zobowigzany jest
uaktualnia¢ w zaleznosci od zmian zakresu prac, w terminie 5 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajacego koniecznosci dokonania zmian harmonogramu. Harmonogram moze ulec
aktualizacji rowniez w innych uzasadnionych przypadkach, w tym takze na wniosek Wykonawcy,

17) opracowania instrukcji p.poz, dostawy i montazu urzadzen wymienionych w instrukcji,

18) prowadzenia prac budowlanych ze szczeg6lna staranno$cia dbajac 0 wysoka jakos¢ wykonawstwa,

19) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia do odbioru dokumentacji

powykonawczej w formie pisemnej oraz na plycie CD w 2 egzemplarzach,
wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidiowego wykonania robot zgtoszonych do
odbioru,

20) niezwlocznego wykonania robot nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych

do wykonania ze wzglgdu na bezpieczenstwo budowy lub zabezpieczenie jej przed awaria,

21) biezacego (przed wbudowaniem) dokumentowania stosownymi atestami dostawy materiatow,

mieszanek betonowych, deklaracji itp. dokumentow dopuszczonych
do stosowania na terenie RP. Wylany beton winien posiada¢ stosowne atesty, badania wykonane
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22)

23)

24)

25)

26)
27)
28)
29)

30)
31)

32)
33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje; w przypadku watpliwosci Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy, na jego koszt dodatkowych badan laboratoryjnych i ekspertyz, ktore
potwierdza jakos¢ wykonanych robot,
przedstawienia wniosku do akceptacji wyrobu/ urzadzenia rownowaznego, przy czym, przed
zastosowaniem wyrobu/montazem urzadzenia kazdorazowo powinien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawce materiatdéw i1 urzadzen
innych niz podane w dokumentacji Zamawiajgcego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania
przedstawienia certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci z obowigzujaca normg lub aprobatg techniczna, zas w odniesieniu do oferowanych
urzadzen - $wiadectw jakosci i wymaganych atestow. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowych badan laboratoryjnych i ekspertyz, ktore
potwierdza jakos¢ wbudowanych materiatow i wykonanych robot,
przekazania ~ Zamawiajacemu dokumentow  z  okresem gwarancji udzielonym
przez producentéw urzadzen i materiatow,
zawiadomienia Zamawiajagcego w formie pisemnej o wykonaniu rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umozliwiajac ich odbiodr
przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest zobowigzany na
wilasny koszt, na zgdanie inspektora nadzoru dokonaé odkrywek, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego,
utrzymania placu budowy w stanie nie stwarzajagcym zagrozenia Katastrofa budowlang i innych
niebezpieczenstw i awarii wptywajacych na zycie i zdrowie 0s6b przebywajacych na terenie
budowy,
stosowania w czasie prowadzenia robot wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie tych przepisow obcigzajg Wykonawce,
natychmiastowego wykonania zabezpieczen w przypadku grozby Kkatastrofy i zniszczen
oraz zawiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci ich wykonania,
zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w ich realizacji,
zorganizowania na wlasny koszt i uprzatniecia zaplecza budowy,
petnego ubezpieczenia budowy,
naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego (w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy), innych robot lub urzadzen, czy tez
elementow zagospodarowania naniesionych w dokumentacji technicznej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
zapewnienia obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot,
zgltoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad,
niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o zaistnialtych przeszkodach
i trudno$ciach moggcych wplyngé na jako$¢ wykonywanych robdt lub opdznienia terminu
zakonczenia wykonania umowy,
zawiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci lub celowosci wykonania robot dodatkowych, 0
ktorych mowa w §9, nie objetych dokumentacja projektowa, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
przed podpisaniem umowy jak rowniez o wadach i brakach dokumentacji projektowej
zauwazonych po jej otrzymaniu,
w razie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych Zamawiajacy spisze
z przedstawicielem Wykonawcy protokot koniecznosci, na jego podstawie Wykonawca poda
przyblizony koszt tych robot,
naniesienia na swoj koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy
wlasnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i jednostki projektowania,
pokrycia kosztow zwigzanych ze szkodami, ktore spowodowal Zamawiajagcemu lub osobom
trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w czasie prac zwigzanych
Z usuwaniem usterek,
zapewnienia dojécia i dojazdu stuzb technicznych do posesji i obiektow w okresie prowadzenia
robot,
zapewnienia w swoim zakresie i na swoj koszt poboru wody oraz poboru energii elektrycznej na
cele budowlane oraz innych koniecznych do zrealizowania inwestyciji,



przy czym Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ miejsca poboru mediow z jej zarzadcami oraz
uzyska¢ niezbedne decyzje, uzgodnienia oraz pozostate dokumenty,

42) pokrycia kosztow zwigzanych ze zniszczeniem, przerwaniem lub uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej zinwentaryzowanej jak i niezinwentaryzowanej oraz nadziemnej, ktorych uszkodzenie
nastapito na terenie, na ktorym przewidziane zostaty roboty budowlane,

43) dostarczenia Zamawiajacemu  dokumentéw  wymaganych przy decyzji  zezwalajacej
na uzytkowanie obiektu wydawanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ciggu
14 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego,

44) uczestnictwo kierownika budowy w czynnos$ciach odbiorowych w celu uzyskania Pozwolenia na
uzytkowanie,

45) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urzadzen, przeszkolenia pracownikow obstugi,
przekazania Zamawiajagcemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidtowosci
ich  montazu w  obecno$ci  producenta, jezeli  wymaga  tego gwarancja
oraz dokonania na wlasny koszt odbioréw UDT.

§7.
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych prace budowlano-
montazowe- przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy.

2. W odniesieniu do osob wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy
0 prace, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub
C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika, lub
d) innych dokumentow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stosownych dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobe czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace osoéb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy.

5. Zamawiajacy jest w szczego6lnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2,
b) wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania wymogu, 0 ktérym
mowa w ust. 1.

6. Z tytutu nie spekienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy, za Kazdy
stwierdzony przypadek, przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 1) lit m).

7. Nie zlozenie przez Wykonawce W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia Spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako nie spetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.



8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawce

9.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci, niezaleznie od sankcji przewidzianych w ust. 6, Wykonawca w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych dokona czynnosci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane
przez Zamawiajacego dowody w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

Za kazdy stwierdzony przypadek nie spetnienia wymogow, o ktorych mowa w ust.7 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci
okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 1 lit m) umowy oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot z winy
Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 8.

Przedstawiciele stron
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowa realizacj¢ robot z ramienia Zamawiajacego sa:
Kierownik Referatu Inwestycji Gminnych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy:
.................................................................................................................................. , posiadajacy
uprawnienia budowlane NI ... , wydane w dniu

................... , ktory ztozy Zamawiajagcemu stwierdzenie przyjecia obowigzkow Kierowania
budowa w terminie 3 dni od przekazania placu budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu Zamawiajgcego.

Inspektorowi nadzoru winny by¢ zglaszane wszelkie watpliwosci dotyczace rozwigzan
projektowych, badz propozycje rozwigzan zamiennych. Zmiany wymagajg pisemnegO
zatwierdzenia przez nadzor autorski i inwestorski oraz Zamawiajgcego.

~w

§9.

Roboty dodatkowe i zamienne

1. W przypadku wystapienia robdt, nie objetych przedmiotem zamoéwienia, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy za wykonanie tych robot wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe albo zamienne przy zachowaniu tych
samych norm i standardow, jakie obowigzujg dla przedmiotowej umowy.

3. Wystapienie robot dodatkowych albo zamiennych wymaga wczesniejszego pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym w protokole Koniecznosci na roboty dodatkowe albo zamienne pod rygorem
niewaznosci, ktory stanowi podstawe przedtozenia kosztorysow na roboty dodatkowe lub zamienne.

4. Rozliczenie robdt dodatkowych albo zamiennych nastepuje na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne.

5.Dopuszcza si¢ stosowanie robot zamiennych w nastgpujacych okolicznosciach:

1)

2)

na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza sig je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamowienia i dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego, ktory korzysta z opinii
inspektora nadzoru,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w
przypadku, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,



3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwiag
przekazanie obiektu do uzytkowania,

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostana
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

5) rozliczenie robot zamiennych o ktoérych mowa w pkt. 1) - 4) nastgpuje w oparciu o czynniki
cenotworcze przedstawione w kosztorysie Wykonawcy lub szczegotowej kalkulacji. W przypadku
braku w kosztorysie lub kalkulacji cen materiatdéw lub urzadzen zamiennych, przyjmuje si¢ za
prawidlowe $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. warminsko -
mazurskiego,

6. W przypadku pomini¢cia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zaméowienia jakichkolwiek robot
lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia w
wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przyshuguja wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

7. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe
podczas realizacji zamowienia bez zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, za realizacj¢ calego przedmiotu umowy, co stanowi kwote

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  zostanie  wniesione w  formie
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpozniej w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy.

4. Zamawiajacy zwroci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia w przypadku nalezytego wykonania robot po koncowym odbiorze roboét, pozostata
czes¢ tj. 30 % zostanie zwrdcona nie pdzniej niz 15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajgcy ma prawo kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami
przeznaczy¢ na usuniecie wad powstatych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich
skutecznego usunigcia przez Wykonawce.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktéore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

§ 11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest obowiazany, na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrzeé¢ stosowne UMoOwy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej, dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy i posiadanego mienia na kwote co najmniej 150.000,00 zt (stownie:
sto piecdziesiat tysigcy ztotych 00/100), a takze w tym okresie optacaé¢ terminowo sktadke i
dorgcza¢ Zamawiajacemu kazdorazowo dowody uiszczenia sktadki badz oswiadczenie
ubezpieczyciela w ciggu 14 dni od dokonania ptatnosci.

2. Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis i dokumentow
ubezpieczeniowych w dniu przekazania terenu budowy, to Zamawiajacy moze si¢ wstrzymacé
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust 1.
Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
I nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

§ 12.

Rekojmia i gwarancja
Wykonawea udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy. OKres ten
WYNOSI eeereennnnnn miesiecy zgodnie ze ztozong oferta, liczac od daty odbioru koncowego, z
zastrzezeniem odmiennej regulacji zawartej w § 17 ust. 3 pkt 1 ponize;.
Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi rowny jest okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja
obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce
urzadzeniami oraz elementami infrastruktury.
Wykonawca z tytutu gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
b) usunigcie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
Terminy przegladow gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajacy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania usterek w terminie
14 dni od ich stwierdzenia protokolarnie, jezeli b¢dzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez obie Strony. Za skuteczne uznaje si¢ powiadomienie o ujawnieniu
wady lub usterki w przypadku pisemnego lub elektronicznego zgloszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku urzadzen i materiatdéw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktorych producent
udzielit dluzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajacemu  dokumentow z  okresem gwarancji  udzielonym
przez producenta oraz przeniesienia na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji.
W przypadku nie usunigcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie
je we wiasnym zakresie a poniesionymi kosztami obciazy Wykonawce.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu
rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robot oraz dostarczonych materiatow w ciagu
......... miesiecy 0d dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady po terminie wskazanym
w ust. 1, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§ 13.
Kary umowne
Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg kary umowne
za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Kary te beda naliczane w nastgpujacy Sposob:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 2
ust. 1 pkt 2 do dnia prawidtowego zgloszenia robot okreslonego w § 14 niniejszej
umowy;

b) 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w
usunigciu usterek 1 wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usuni¢cia usterek i wad do dnia
faktycznego odbioru;

C) za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3
ust.1,

d) =z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czgsci lub z tytulu powierzenia
usunigcia wad robdt osobie trzeciej w zastgpstwie Wykonawcy bez zgody
Zamawiajacego - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1,



e) z tytulu braku zaplaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

f) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca ( lub jej projektu) w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy taki przypadek, =z wyjatkiem sytuacji gdy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane bylo konieczno$cig natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu uniknigcia strat,

g) za wprowadzenie na teren budowy innego podwykonawcy, ktéry nie spetnia warunkow
wymaganych przez Zamawiajacego W SWZ, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom,

h) z tytutu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10% wartosci
brutto podpisanej umowy o podwykonawstwo,

i) z tytulu nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien
opodznienia (liczac od siodmego dnia od daty podpisania umowy ),

J)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszego
niz 30 dni w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo, liczac od dnia, w ktorym Zamawiajacy poinformowat o tym
Wykonawce i wezwal go do doprowadzenia do zmiany tejze umowy,

k) w wysokosci 500,00 ztotych w przypadku gdy w wyznaczonym terminie w naradzie
koordynacyjnej nie bgdzie uczestniczyt kierownik budowy, upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 8ust. 2,

I) za nie uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie z winy Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 3 ust. 1,

m) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w przypadku nie dopetnienia obowiazku,

o ktorym mowa w § 7 ust.6 i 9.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
w wysokos$ci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

b) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1,
z zastrzezeniem § 17 ust. 1.

. Jezeli warto$¢ szkody przewyzszy warto$¢ naleznych kar umownych, strony beda mogty dochodzié
od siebie nalezno$ci w wysokoscCi rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogolnych prawa
cywilnego.

. Zamawiajacy potraci kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 z biezacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wtasnego wyboru.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia na
podstawie kompensaty wzajemnych naleznoSci i zobowigzan oraz zatrzymania cze$Ci
wynagrodzenia Wykonawcy na poczet naliczanych kar umownych (potracenie umowne). Strony
zgodnie postanowily wylaczy¢ stosowanie przestanek potracenia przewidzianych w art. 498-499
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

. Zaptacenie kary umownej, 0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokonczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich kazda ze stron moze dochodzi¢ nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3 ust. 1.

§ 14.
Odbiér robadt
1. Do podstawowych obowigzkow Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiorow robot.
2. Odbiory dokonywane beda komisyjnie przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca zgtosi w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru.
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Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru wpisem do dziennika
budowy oraz pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego z wytaczeniem
odbiorow, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2), ktorych gotowos¢ do obioru koncowego zostanie
zgloszona wiasciwemu inspektorowi nadzoru. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy uwaza si¢ za nhiedokonane, w przypadku zlozenia niekompletnej
dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ ztozona w Siedzibie
Zamawiajacego najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 3, pisemnie

powiadomi Wykonawce o terminie odbioru robot.

Czynnosci odbiorowe powinny by¢ zakonczone w ciggu 7 dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

Ustala sie nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbior po okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego

na pisemny wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego przy udziale inspektora

nadzoru oraz w obecnosci Wykonawcy. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia jednak uniemozliwiaja korzystanie z wykonanych robot
— Zamawiajacy odméwi podpisania protokotu odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin 14
dni na usuniecie stwierdzonych wad, po ktorym nastgpi odbior; jezeli natomiast wady nie
uniemozliwiajg korzystania z wykonanych robdt — Zamawiajacy dokonuje odbioru robot i
wyznacza w protokole odbioru termin do usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych robot
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
b) odstapi¢ od umowy,
c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych robot
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia.

10. Najpo6zniej w dniu zlozenia Zamawiajgcemu pisSemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru

koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletna dokumentacj¢ powykonawcza

wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane,

3) dokumentacja powykonawcza zawierajaca informacje 0 wszystkich zmianach
dokonywanych podczas realizacji robot zatwierdzonych przez projektanta — opisana
i skompletowana w 2 egzemplarzach,

4) dokumentacja geodezyjna powykonawcza — szkic geodety,

5) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy z podaniem wykonanych elementéw robot, ich
iloéci oraz warto$ci brutto i netto, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

6) oswiadczenie kierownikow robdt budowlanych dla poszczegélnych branz o zakonczeniu
robot,

7) badania techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na uzyte materialy, protokoty
i zaswiadczenia o przeprowadzonych przez Wykonawcg Sprawozdan i badan,

8) dokumenty gwarancyjne wynikajace z umowy w formie oryginalu przez udzielajgcego
gwarancji,

9) pisemna gwarancja na wykonany przedmiot umowy.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim w formie oryginatu Iub kopi

poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” przez kierownika budowy.
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11.

12.

13.

14.

Nie ztozenie dokumentacji powykonawczej w wymaganym terminie Zamawiajacemu powoduje
nieskutecznos¢ ztozonego zgloszenia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pisSmie w ciggu 10 dni od dnia jej ujawnienia. Istnienie wady strony potwierdza
protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢ciu usterek.

Odbiér po okresie rgkojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawceg zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

§ 15.
Zmiany w umowie

1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ustawy Pzp przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania
istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktoérej dokonano
wyboru Wykonawcy, dotyczacych:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w §2 pkt.2 umowy,
w przypadkach:
a) jezeli umowa nie moze by¢ wykonana w terminie z przyczyn lezacych po stronie

b)

c)

d)

m)
n)
0)

P)

Zamawiajacego,

wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

wystagpienia sity wyzszej. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji
umowy o czas niezbedny do usunigcia konsekwencji dziatania sity wyzszej. Przez site wyzsza,
rozumie si¢ zdarzenie niezalezne od Wykonawcy, nie stanowiace jego problemow
organizacyjnych, ktorego strony umowy nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec,
ani ktoremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci
lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy,

nie dotrzymania terminu realizacji umowy wynikajacego z istotnych brakéow lub bledow w
dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z
przepisami prawa. Zamawiajacy dopuszcza w takim przypadku mozliwos¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy o0 czas niezbedny do usuniecia brakow lub btedow w dokumentacji
projektowej,

wystagpienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej Starannosci, majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot,
okresowego zawieszenia robot, gdy roboty zostang rozpoczete a warunki atmosferyczne nie
beda pozwalaty na ich kontynuacje, ze wzgledu na technologie wykonywania robét;

wystagpienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawcg;

opdznien w uzyskaniu od organéw administracyjnych ewentualnych wymaganych decyzji i
zezwolen;

wystgpienia zmiany przedstawicieli stron odpowiadajacych za realizacje umowy
przy czym termin moze by¢ wydtuzony 0 7 dni roboczych od dnia zgloszenia ktorejkolwiek ze
stron o zaistniatej sytuacji;

wystapienia takich warunkoéw atmosferycznych, ktore ze wzgledéw obiektywnych beda
uniemozliwiatly wykonanie robot budowlanych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi,
wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajacego skutkujacych
czasowym zawieszeniem realizacji umowy, w tym w wyniku dziatan osob trzecich,
napotkanych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkod,

konieczno$¢ uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wihasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz,

koniecznosci wykonania robot zamiennych;

koniecznoéci udzielenia zamowien dodatkowych, ktorych wykonanie rzutowaé bedzie
na termin realizacji wykonania zaméwienia podstawowego;

zwigkszenia zakresu robot ustalonego w umowie,
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g) termin realizacji umowy moze ulec skroceniu lub wydluzeniu w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w § 9 umowy,

2) W sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a nie powstatych z winy Zamawiajacego lub Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
nie zrealizowania pelnego zakresu robot wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
umownego zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4,

3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy - jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, okreslony w SWZ,

4) zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawcow,

5) wprowadzenia do realizacji przedmiotu zamoéwienia podwykonawcy po  podpisaniu
przez strony umowy na zakres niewyszczegolniony w ofercie przetargowej Wykonawcy,

6) zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Gdy przejecie funkcji nastapi w trakcie realizacji robot do dokumentacji budowy winno by¢
dotaczone o$wiadczenie nowego kierownika 0 przejeciu obowiazkow
z kopia uprawnien budowlanych i za§wiadczeniem z wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

7) zamiany osob przewidzianych do realizacji zamowienia. Zmiana ta moze nastgpi¢ tylko
na osoby o kwalifikacjach zawodowych rownorzgdnych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore
podlegaty ocenie,

8) zmiany wynikajacej z koniecznosci dostosowania postanowien umowy
w zakresie danych osobowych, a wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zmian przepisow prawa,

9) w uzasadnionych przypadkach mozna dokona¢ zmiany technologii wykonania elementow robot
po uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego i wyrazeniu zgody
przez Zamawiajacego. W przypadku takiej zmiany z inicjatywy Wykonawcy koszt akceptacji
nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

. Wszystkie postanowienia zawarte w ust.1 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmiany

umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, muszg by¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu.

. Zmiana terminu umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ tylko o ilo$¢ dni,

nie wigkszg niz liczba dni, w ktorych istnialy przestanki do zmiany umowy.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku :

1) wystapienia robot, udzielonych przez Zamawiajacego na podstawie § 9,

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozyé
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy W zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug lub
podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

3) zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu.
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4) podstawag okreslenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokét koniecznosci uzgodniony przez
strony oraz kosztorys sSporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej,
zawierajacej pozycje robot zaniechanych. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robot zostanie
okreslone na podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego W oparciu o dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjetych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy. Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowit
podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

2. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych
wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajacy, wynosi 15% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Podstawg okreSlenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub dodatkowe begdzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz Kkosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegétowej zawierajacej zakres robot wedlug technologii przyjetej w dokumentacii
projektowe oraz zakres robot podlegajacych wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowe;j
technologii z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w kosztorysie
stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu
przez Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do
umowy.

4. O zaniechaniu cze$ci zakresu robot Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce.

§17.
Odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci 0 nizej wymienionych
okolicznosciach :

1) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego Na pismie,

2) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 7 dni liczac od daty uptywu terminu,
o ktorym mowa w §2 pkt 1),

3) Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacje robot budowlanych i przerwa
ta spowodowata opodznienie realizacji robot w stosunku do zatwierdzonego przez
Zamawiajgceg0 harmonogramu robot, dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umows, dokumentacjg projektows, lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzanie umowne,

5) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z warunkami technicznymi,
przepisami bhp i przepisami ppoz,

6) Zamawiajacy Stwierdzi, ze Wykonawca 0pdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w umdéwionym terminie,

7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie UMOwWy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

8) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czesci podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

9) w realizacji umowy biora udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wobec ktorych
nie przedtozono Zamawiajgcemu zgodnie z umows, projektow umoéw lub kopii umoéw,
zmian do nich albo Zamawiajagcy W stosunku do przedtozonych przez nich projektow
umoéw lub kopii, zmian do nich wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy odmawia
przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego
przez Wykonawcg zlozonego na pismie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiagzki szczegdtowe:
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1) w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia i wyda dokumenty gwarancyjne na warunkach
okreslonych umowa na zrealizowany przedmiot umowy, z terminem gwarancji liczac
od dnia odstgpienia od umowy na okres wskazany w 12 ust. 1,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktéore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
oraz uporzadkuje plac budowy w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) zwrotu udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce,

3) odkupienia materialow na podstawie wykazu, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3),

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia w terminie
30 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie.

6. Nadanie pisma w placowce pocztowej w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy zachowuje wymagany przez Zamawiajacego termin
do odstapienia.

7. Strony zgodnie postanowily, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron niezaleznie
od tego, ktéra ze Stron ponosi odpowiedzialno$¢ za przyczyny odstapienia, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z gwarancji i rekojmi w zakresie robot wykonanych
do dnia odstapienia

§ 18.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie Wykonawca:

a) wykona zamOwieni sam”,

b) Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamOwienia nastgpujacym
podwykonawcom®, we wskazanym zakresie :

- nazwa podwykonawcey: .........c.oevininnnne.

- OpIS POWIerzonej €zesSci ZamoOwienia: ............e.vuvuenenenn.
oraz o$wiadcza, ze podwykonawca jest/ nie jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2. Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcow lub innych niz wymienieni w ust. 1° Wykonawca nie pozniej niz W
terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania przedmiotu
zamdwienia, jest zobowigzany zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu. Zgloszenie podwykonawcy musi
by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w ust.2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Czgsci
zamoOwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze:
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a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

Przepisu ust.4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow nie bedacych podmiotami, na ktorych
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow (chyba, ze W toku postepowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy nie bedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy

oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe

0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okresSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne zostalo
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystgpuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 0 podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
Z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) terminy i zasady dokonywania odbioru robot,

d) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

e) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z
tytutu nie spetnienia tego wymogu;

f) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to

bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku =zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  umowy

0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catos$ci zastrzezenia

Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, O

ktorym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego

projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o0

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci postanowien warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowsa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztaltujace
prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo, wytaczona jest odpowiedzialno$é

solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza
umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okres$lonej w § 3 ust.1.Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 — jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, stosuje sie¢ rowniez do wszystkich zmian uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcey, jest zobowigzany do dokonania we

wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcs.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Strony postanowity, ze w przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Zamawiajagcy zatrzyma kwote wyplaconego wynagrodzenia

podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§ 19.
Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Strony zobowigzuja si¢ do:

a) przekazania sobie niezbednych danych osobowych w celu realizacji umowy,
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b) przetwarzania powierzonych sobie danych osobowych zgodnie z umowa, ogdlnym
rozporzadzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

Przekazane dane osobowe begdg przechowywane przez okres:

a) niezbedny do realizacji umowy, a po jej zakonczeniu, w zwigzku z obowigzkami prawnymi
Zamawiajacego wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa
(np. obowiazki wynikajacej z ustawy o rachunkowosci itp.);

b) niezb¢dny do dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego w zWigzku z prowadzong
dziatalnoécig lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiajacego,
na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisoOw prawa, z uwzglednieniem okreséw
przedawnienia roszczen okre$lonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

Przetwarzanie danych osobowych bedzie si¢ odbywato wytacznie w zakresie i celu wskazanym

W umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a takze =z przepisami RODO,

W szczegélno$ci z art. 32, dotyczacym bezpieczenstwa przetwarzania danych. Strony

zobowiazuja sig, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia

poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego znajduje si¢ na stronie

internetowej: http:// www.bip.ugdywity.pl/.

§ 20.

Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy na osobe
trzecia bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Strony zobowigzuja Si¢ do niezwlocznego wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone
pod adres wskazany w umowie uwaza si¢ za dorgczone.
Strony ustalaja, ze spory z umowy rozstrzyga¢ bedzie sad miejscowo wiasciwy dla
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach — 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

§ 21.

Wykonawca ma $wiadomo$¢, iz umowa i dane go identyfikujace podlegaja udostgpnieniu
na podstawie informacji o dostepie do informacji publicznej oraz stanowig informacje publiczna
W rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z 2020, poz. 2176).

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1) dokumentacja techniczna,

2) SWz,

3) SSTW i ORB,

4) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ........................
5) kosztorys

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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