40 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robot budowlanych dla
zadania: Budowa oSwietlenia ulicznego do przedszkola nr 119 w trybie ,zaprojektuj i
zbuduj”

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Magdaleng Nowak — Obrzut — Dyrektora Zarzqgdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na

podstawie Pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ......... r;

lub

lub

e - (dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr
........... fesieeeees 2 dnia ............ 1. udzielonego przez Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa)
dzialajgcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr ........... YA Prezydenta Miasta Krakowa 7 dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie RejONOWYM W ....cccoevvvveverevernennnsy
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokoSci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM Przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. A
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym.............ocoiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)...oveeveeeriieeeresreeeeeseereesesseesnesenesnens , posiadajgcym REGON: ..........cccccoevvevennnnne. INIP: e, ,

L prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN)........cccoevrerienire e PESEL....ociiiiiiinieeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............c.c.ocoeiiiiiinnn.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEN....ccoovveiiieneeee e e PESEL ..ot
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza w formie spoiki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON....ccoiiiiiiiiiiiie
EN TP pod adresem: ...
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci
zgloszony w CEIDG) .....c.cocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiea,
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym

w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .........ccccooiiiiiinnns , ktorej akta

rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........cccceevvevenvenenne, , Wydziat ................. Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o, , kapital zakltadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),

posiadajacym REGON: .........cccccoeovivinnnn, INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

2. e i ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. ceiitiiiiiis et eie aeeeee e legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ecveeeeeieieie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej , posiadajacym  REGON:  .....ccccevevnnienennn. i NIP: i , PESEL

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy w sprawie zaméowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2) e
zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak
sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentoéw 1 materiatdw udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
zbi6r dokumentéw stuzacych do realizacji robdt budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiORB),
zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania rob6t budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreSlajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegélnych etapow i
rodzajow prac i robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez

®o0 o
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawce po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel ZDMK - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkoéw
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktoéra zawarla umowe
z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢§¢ zamdwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowg¢ w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng cze$é
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, shuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatlowe i1 funkcjonalne, stanowiacy element dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywana funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiolowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie silty wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Przedstawiciel ZDMK zaswiadczy, ze wykonanie
Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $§wiadectwa, tak
szybko jak to mozliwe, zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty, a
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2.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calo$¢ robdt wykonanych przed
otrzymaniem takiego $wiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu
Swiadectwa, do wykonania ktérych Wykonawca byl zobowiazany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy
na osiagnig¢cie ich wymagane;j jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdowieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze§¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane -
takze migedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej] Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkow zamoéwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogdlne

Z - zysk
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§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
realizacja robdot budowlanych dla zadania: Budowa o$wietlenia ulicznego do
przedszkola nr 119 w trybie ,zaprojektuj i zbuduj””, zwanego dalej Przedmiotem
umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktéorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalno$ci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych), na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegoélowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng czg¢s$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, 1z:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomos$¢ ogdlnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegdlowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
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doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdod do pelnego i terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objcte
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zatgcznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postegpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegdlnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajagcych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania 1
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materialdéw pochodzacych z rozbidrki, robét demontazowych 1
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z Inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane 2z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny
Z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujagcymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

11. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢
przy uwzglednieniu 1 z poszanowaniem wymagan okreSlonych i1 wynikajacych z
obowigzujacych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.), w szczego6lnosci art. 68 ust. 3 tej
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ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz tagczny udzial pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napg¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. . Dz.
U. z 2022 poz. 998 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co
najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym
czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji
dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdéw do realizacji Przedmiotu umowy, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu mozliwos¢
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow speiniajacych wymagania natozone ustawg z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1083 ze zm.). Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych
dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacych wypehienie przez Wykonawce opisanych
W niniejszym ustgpie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykazaé ztozeniem
stosownych dokumentéw lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajagcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypetnianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie,
jak réwniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajagcego wymaganego o$wiadczenia, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajacego z
prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), zalgcznikiem graficznym, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowe] optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletne;j
Z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  iskoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajacej wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numeroéw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajgcego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajgcej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,
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5) zapewniajacej poszanowanie praw o0soOb trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajagcej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sgsiednich, okreslajace;j
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych

wyrobéow budowlanych (materialdow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktérego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji

projektowej, stosownie do przepisOw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane

w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdagcymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkoéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o Stanie zaawansowania
prac projektowych — do ostatniego dnia danego miesigca kalendarzowego objetego
obowigzkiem raportowania,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) wypeliania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materialéw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postegpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi

przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.
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11.

12.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczegolno$ci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegotdéw opracowan projektowych oraz wyja$niania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Przedstawiciela ZDMK,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezagcego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemow powstalych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznos$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstaltych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegdétéw opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupetien zgodnie z Zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczgcych si¢ postepowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez
koniecznosci sktadania odrgbnych o§wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgacego zarowno wlasnos¢
no$nikow, na ktérych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
W calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
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2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatah promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o§wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy W opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzujga si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czgsci samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwiagzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz
koniecznoscia zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czg¢sci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czes$ci, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
0 ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2509),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze te,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utword6w osob trzecich oraz nie bgda naruszaé praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do

10
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wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
wzwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy 1 zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: polise ubezpieczeniowa i potwierdzenie terminowego uiszczenia skladki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$é¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci
cywilnej w zwigzku z prowadzona dziatalno$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginalow przedtozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spelniajacego
w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te
media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

11
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6) ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezb¢dnych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnoSci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie
budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdod
na wejscie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnos$ci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegOlno$ci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza réwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego
dokonania jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
Przedstawiciela ZDMK;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natezenia halasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
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10.

wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;
17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;
18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
Terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowiazany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostato$ci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
Z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytwoércy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.
Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasno$¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Przedstawiciel ZDMK
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwo$ci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wtasciwe;j
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izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

12. Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylgczenia, pomiary zwigzane z robotami
przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniows, o ile
taka jest zawarta

13.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowg beda wykonywane.

14.W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtlasdcicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

15. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

16. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia 1 nazwiska kierownika robdt oraz numerow telefonow
kontaktowych.

17. Roboty wykonywane be¢da z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wszystkie materialy stluzagce do wykonywania robdt budowlano -montazowych musza
posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach
wolnych od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.
19.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a. zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b. urzadzi Teren 1 zaplecze budowy,

c. prowadzi dokumentacj¢ robdt (dziennik budowy, ksigzka obmiardéw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzorow autorskich,
korespondencje),

d. utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i1 zabezpieczenie Terenu budowy,

e. sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

20.Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

21.Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoSci.
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22.Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Przedstawicielowi ZDMK wynikow
badan ipomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

23.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela ZDMK dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow i swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

24 Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych o0s6b, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

25.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkéw technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okreslanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestoréw sieci), w tym kosztéw nadzoru wilascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztéw odbioréw koncowych dokonywanych przez
zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzeh w zwigzku z
realizacjg inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

27.Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robét, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postgpu robot z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i
finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji 1 termin jej
zakonczenia.

28.Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
29.Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnoSci w zakresie realizacji zamOwienia: .............c.ocevvevueennannes

...................................................................................................... /*
nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace, za wyjgtkiem 0sob pelnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
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W rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
UmMowy O prace.

30.W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 29. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

f.  zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

g. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

h.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

31.W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawceg lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

i. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

j.  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnos$ci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
p0z.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegoOlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie
1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

k. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

I.  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t..
Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
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I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
32.Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 29 czynnos$ci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. 1) 1 lit.
m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
stosowng decyzjg administracyjng uprawniajacag do wykonania robot budowlanych
objetych zakresem przedktadanej Dokumentacji projektowej -
w terminie do ... dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonywania robdt budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
uprawniajacej do wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedkladanej
Dokumentacji projektoweyj,

3) rozpoczgcie realizacji Robot budowlanych nie pdzniej niz do 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy Terenu budowy

4) Etap 1, tj. zakonczenie realizacji Rob6t budowlanych w terminie do ... dni od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Przez zakonczenie realizacji Rob6t budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci

do odbioru koncowego robdt budowlanych, natomiast Stwierdzenie wykonania

Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na

podstawie protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

3. Oddanie Terenu budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

N

§7
Odbioér
1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior Dokumentacji projektowej;

2) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
4) odbidr techniczny (branzowy);
5) odbior koncowy;
6) odbioér gwarancyjny;
7) odbior pogwarancyjny;
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
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1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

2)

a)

b)

d)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacje¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe;j
wykonalno$ci decyzja o pozwoleniu na budowg, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralnag czgs¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej] Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru Dokumentacji projektowe]
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych 1lub stosowna decyzja administracyjng uprawniajacag do
wykonania  robot budowlanych objetych  zakresem  przedktadanej
Dokumentacji projektowej i przekazanie Wykonawcy Terenu budowy
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Przedstawiciela ZDMKyV — wiasciwego dla danej branzy,
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3)

4)

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Przedstawicielowi ZDMK
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czgsciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiordw cze$ciowych w

nastgpujacy sposob:

a) odbioru czg¢sciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie Stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czeSci robdt ze skutkiem w postaci
wygasni¢cia zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi i1 gwarancji jakosci.

b) Po zakonczeniu wykonywania czgéci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czes$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Przedstawiciela ZDMK oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponize;.

c) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez Przedstawiciela ZDMK i jest on przeprowadzany przez
przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegodlne] czeSci robot
budowlanych 1 przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czeSciowego. Wraz z zestawieniem rzecZOWO —
finansowym wykonanych robot zgloszonych do odbioru czgs$ciowego
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotow
odbiorow czeSciowych podpisanych pomigdzy Wykonawca a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakos$ci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.

d) Dokonywanie odbioru czg¢$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czgsciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Przedstawiciela ZDMK.

Odbiorow czegsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czesciej niz raz w

miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:
a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
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b)

d)

przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobg przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych danej branzy po
przeditozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;
Zamawiajagcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

5) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
Robdét budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy

c)

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji  Geodezyjnej 1
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape¢ zasadnicza
do ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowod przekazania inwentaryzacji
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f)

9)

h)

)

geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpniec Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, W trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.
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6) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
Oprdcz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane rowniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakoS$ci
wykonanych robdét w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwiagzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie maja postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
W toku eksploatacji w okresie rgkojmi 1 gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokédt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia ~ Wykonawcge z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie
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1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie
........................................................... zlotych  brutto (stownie  zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:
.................................. .) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej
prowadzenie rob6t budowlanych,

D) zlotych brutto (stownie ztotych:
...................................... .), za wykonanie Robdt budowlanych.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) faktur¢ obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatgcznik do tej faktury,

b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalgcznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
cze$ciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru
czesciowego.

3. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
Z postanowieniami ust. 2, wraz z zalagcznikiem w postaci protokolu odbioru
(Dokumentacji projektowej, czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.

4. Wykonawca o$§wiadcza, Ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czegSciowej, koncowej)
wystawionej przez Wykonawce i1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot,
uslug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

23



40 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robot budowlanych dla
zadania: Budowa oSwietlenia ulicznego do przedszkola nr 119 w trybie ,zaprojektuj i
zbuduj”

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcéw, ktoérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu speiniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawag do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $§wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonaweca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczal
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw
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zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
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11.

12.

13.

14.

15.

o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zalgczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypehienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tvlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego

faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie

zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ............ooiiiiiiiiii i
(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazaf w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
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la*.

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamoOwienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom 1 o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w
postepowaniu).

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetlnienia warunkow udziatu w
postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowal
Przedmiot umowy A4 zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICNIA. ..ottt e,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robdt 1 ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla umow z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w szczegdlno$ci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczegolnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujagce niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

27



40 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robot budowlanych dla
zadania: Budowa oSwietlenia ulicznego do przedszkola nr 119 w trybie ,zaprojektuj i
zbuduj”

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy O
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatagcznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktéra reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktoérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcoéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamdwienia,
ktéra podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcoéw, ktora nie
zostata wskazana w ofercie, stanowi zmiang Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
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5.

10.

11.

12.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska z informacjg o =zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw Iub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypekienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wpltyw na te wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezpos$redniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
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wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia oswiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkéw, o ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca ustanawia .............cooooiiiiiiiiiiiiiie osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........ceevreeneenieaniaeenneaeaneannennn osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior Dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie
0S0Da WYZNACZONA PIZEZ .....vvieieieee e
Zamawiajacy  ustanawia  ...........ceeceeeeiiiiiininin. Przedstawicielem ZDMK nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Przedstawiciela ZDMK
nad wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawcea UStanawia ..........cccceeerenenenennninns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...........oooviiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub droga elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...

E-mail: ...
- dla Wykonawcy:

Faks: ...

E-mail: ...l
Dokumenty zawierajagce o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane -
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ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ........ooevviiiiiiniiianinnn, (e —mail)

Dla Zamawiajgcego .......oovevveriirirannannn.. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowq,

€) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres

. miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgtoszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemne;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
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uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub
odmowit usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢
lub moze zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy
do ich usuniecia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwtoczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych
kosztéw lub inng szkodg.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja,
okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia howego, wolnego od wad
przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit czg$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czgs¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja
lub jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane
Sitag wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ si¢ usunigcia szkdd, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po
uplywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Okres rekojmi za
wady réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
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wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia
si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

9)
h)

)

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,

gdyby ktoérekolwiek z o§wiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 1 ust. 3 okazalo
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,

zwloki w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
uplywu terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej
Umowy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opodznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie
zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag,

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
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okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

I) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg na
podstawie na umowe¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o prace 0sob wykonujacych w
trakcie realizacji zamOwienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy,

m) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o pracg.

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej] niz 5% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy.

0) nieprzedlozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktérej) mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

p) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
pigcset ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 3a ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne
bytly potracane z naleznosci za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

§14
Odstapienie od Umowy
1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.
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2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwltoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych dtuzszej niz 30 dni
liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstapienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszeh Umowy =zaliczaja si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) Wykonawca nie przedluza wazno$ci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela ZDMK. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych
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robot oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny

obiekt, co moze stanowi¢ podstawe¢ do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstapienia od Umowy i1 odebranej przez Zamawiajacego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbiorow gwarancyjnych 1 pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz
dotyczace rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa lub jej czegsé.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian 1 dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie 1 korzystanie z powstalej w ten sposob

Dokumentacji projektowej.

14. W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgséci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej i

odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do odebrane; czgsci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.

Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego

czes$ci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarOwno wiasno$é

no$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak 1 autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nastgpujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgsci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwigzania zamienne, roboty zaniechane
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1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego
wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w
szczegblnosci jesli:

- staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystgpita niedostepnos¢ na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w
PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci Przedmiotu umowy
przy  zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktéry go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,
b) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w  zakresie  znalezisk  archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,
c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzah technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa,
d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
facznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwiazku z koniecznos$ciag wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.
5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbedne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.
6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktore nie bedag wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
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rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
roznice pomig¢dzy wartoscig rozwigzan zamiennych, a wartoscig rozwigzan przewidzianych w
PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadzg protokédt koniecznosci potwierdzony przez
Przedstawiciela ZDMK i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ b¢da
zatgczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony ancksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznosé
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czegsci (elementdw)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych cze$ci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czesSci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czgsci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czg¢sci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od cz¢$ci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg¢$ci robdt Zamawiajacy
przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokot koniecznosci,
zatwierdzony Przedstawiciela ZDMK. Protokdt musi zawieraé opis zmiany, to jest jakie
roboty nie bgda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione
przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i1
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych sporzadzany zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czesci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.
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1.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastepujace ponizej opisane zasady postepowania:

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK i zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét
koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatagcznik do aneksu, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okre§lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda $rednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
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Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania m. in. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang
inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w zwigzku z przedluzajagcym si¢ postgpowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegoOlnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwiazku z przedtuzajacym si¢ postepowaniem prowadzonym przez Wydziat
Skarbu Miasta UMK dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktoérej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja.

Z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia, co z kolei op6znito dokonania
uzgodnien w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
(odpis z protokotu narady koordynacyjnej GD UMK). W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

z uwagi na brak mozliwo$ci zastosowania na kilku odcinkach projektowane;j
ulicy normatywnych pochylen podluznych w rozwiazaniach projektowych
(wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury),

z uwagi na przedluzajace si¢ uzgodnienia branzowe, co jest podstawa do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej 1 wystgpienia o stosowne
decyzje administracyjne,

w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w
rejonie projektowanej ulicy, na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia,

z uwagi na koniecznos$¢ zmiany osob koordynujacych (os6b odpowiedzialnych
za realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, wystapig okolicznosci, ktéorych Strony nie mogly
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej
starannos$ci, ktére uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym w umowie. Taka sytuacja musi by¢ udokumentowana
stosownymi oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesunaé termin wykonania umowy o okres rowny okresowi
przerw lub przestoju,

10) z uwagi na trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji na

ktorych bedzie realizowana inwestycja,
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11) z uwagi na nieuregulowany stan dzialek wchodzacych w zakres inwestycji,

12) z uwagi na przedluzajacg si¢ procedure zwigzang z zatwierdzeniem podziatu
dziatek,

13) z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do
wprowadzenia, aby bylo mozliwe zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajgcego.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelnienia, co
bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
zatgcznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wptywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujgce szczegdtowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowys;
b. potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadaé okazania przez Wykonawce
oryginatdéw powyzszych dokumentow;
c.  wykazanie zmian w formie opisowej i1 graficznej wnioskowanych elementéw
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;
W  przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego w powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko 1 nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie wartosci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, W terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktéorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang¢ terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robdt budowlanych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezb¢dny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw
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3)

4)

5)

6)

atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie robot
W okres§lonym  terminie  zalicza si¢ = w szczegOlnosci:  dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
Im?, niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologig, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego
opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz klgski
zywiotowe czyli dziatanie Sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno§¢ wystgpienia koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.l pkt 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajacymi  wymagania  Zamawiajacego  okreslone
W dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczeg6lnosci mogag
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
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7)

8)

9)

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robdt budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkdw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktoérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, Przedstawiciela
ZDMK oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony mogag przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju spowodowanego konieczno$cia usuni¢cia wad
Dokumentacji projektowe;j.

10) wystapi  konieczno$¢ zmiany o0so6b koordynujacych (Projektanta, 0sob

odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian os6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do 0séb,
petniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wyltacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki i wymagania okre§lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia 1 wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robo6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapig na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, Przedstawiciela @~ ZDMK oraz  zaakceptowanymi  przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

13) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacj¢ zamdowienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajacych do
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w

pozyskania dodatkowych s$rodkéw finansowych, Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowat
dziatania zmierzajagce do pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych
liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych §rodkéw finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i

ust. 2 winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od momentu

wystapienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okre§lonych w ust. 1 i ust. 2 przedluzenie terminu wykonania

Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie

dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu

Umowy.

Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku

o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy

1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznos$ci faktyczne. Do wniosku o

sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaldow przedstawionych przez

Wykonawce dokumentdw.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z

realizacja zamowienia, zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), z tym zastrzezeniem,
ze:

a) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktérym zostata
ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit roznice ceny
materiatdéw lub kosztéw ogloszonych w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego z miesigca, za ktoéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen
materiatdéw / kosztow wynikajacych z komunikatu prezesa Gitéwnego Urzedu
Statystycznego za miesigc, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

b) sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materialow lub kosztow na koszt
wykonania zamowienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o
zmian¢ i dokumentéw dotagczonych do tego wniosku potwierdzajagcych m.in.
rzeczywiste zastosowanie poszczegblnych materiatow/ poniesienie
poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego zamdwienia, a takze na podstawie
komunikatoéw prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, o ktorych mowa w pkt. 1
powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony umowy;

€c) maksymalna warto$¢ zwickszenia wynagrodzenia, z tytulu zmiany ceny
materiatow lub kosztow jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 10% w stosunku
do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

d) wniosek o zmiang mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z
zastrzezeniem postanowien art. 439 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych;
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8. Wniosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na podstawie
ust. 7, powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wykazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 7 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do =zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypekit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine¢ Miejska Krakow — Zarzad Droég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegOlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. o0so6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. 0s06b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspoOlpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej] Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
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N

5.

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalgcznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalgcznik nr 5 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopia

dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalgcznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),
Umowg sporzagdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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=

N
N
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okresla¢ wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie 2z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
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dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniac
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak roéwniez nie mogg uzalezniaé
dokonania  odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawcge od dokonania odbioru  robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o0 podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge oséb
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentdow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracg

0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy O
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14. o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15. poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowiazkéw, jezeli  zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o praceg, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
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spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o0 podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraC
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang W
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikéow  lub  zawierajaca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc):
Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji pn. ...

O (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych

osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;
O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e /NAZWA
Wykonawey/..........coeveinin. (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczgce w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ 1 nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania

personelem spelniajagcym wymogi okre§lone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez

administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.
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/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajacg NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .............cooiiiiiiiiiiniiiiiin e s
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........cooceiiiinene. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ........cccocveeceennnee. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .. (dotyczy spotki
z 0.0. i spétki akcyjnej), optacony w czedci/w catosei (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cccoovvevennennne. i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym. . ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUME). .t , posiadajgcym REGON: ..........cccooovinenne 1 NIP: e, , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................coceenininnn. zamieszkatym
................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUME) e e PESEL....cooiiiiniiiieeeereee

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod Nazwa ...........ceoeoeveiiiiiiiinn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN)......cccovoivieiirerecee s PESEL ..ot et

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spoOlki cywilnej pod Nazwa .........c.cceeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn,
posiadajacym REGON.............cccoeviviiinininnn.n. INIP pod
AATESEII: .. uitt ettt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przeds1f;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cccoeveveennnne , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccocooeiniinnnne , kapital zakladowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajacym REGON: .....ccccoovvvievceininnnnn i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .............eoeveeiiiiiinin. zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET). et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,

posiadajacym REGON: .........cccceeieeinene INIP: e L,PESEL ...
reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy

w sprawie zamOwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ushig objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajagcego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3

ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje sie¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktéore wskazano w zatagczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymoég przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych begdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
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na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic, okres$lony jest w zalaezniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajagcy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac¢ si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:
a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
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c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okolicznos$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajagcy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkoéw korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

®oo o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca begdzie podlegal takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisOw zwiagzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
wlasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.
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§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajgcego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisdw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajagcego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... emmail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ...........oooeene.

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ......cocooviiiiini
Email: ................o.

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
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musza byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

Dla Administratora danych ................cccoeeiininnen.. (e —mail)

Dla Przetwarzajacego dane .................ccoevevenennn. (‘e — mail).

§1
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze

wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢$¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy be¢dzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zatacznikdow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i érodkéw bezpieczefstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktorych dane dotycza

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

|.Srodki ochrony fizycznej danych

1. Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

N oo M W N

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

I1.Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktdrym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;j.

Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

©Lo Nogkr w DN

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

I11.Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1. Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmian¢ haset dostepu do zbioru danych osobowych.

Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktérych przetwarzane sg dane osobowe.

Noo A W DN

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

IV.Srodki organizacyjne

1. Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.
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Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.
Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.
Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.

©WLo N o grLDN

Monitory komputerow, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

BN
o

.Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sag w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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