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       Egz. ZDW – Wydział Przygotowania Inwestycji 

Egz. ZDW – Wydział  Budżetowo- Finansowy 

Egz. Wykonawcy 

 

 

 

 

UMOWA NR  ……../…….. 

 

Dnia ………… r. w Gdańsku pomiędzy: 
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786  

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk reprezentowanym 

przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora,  zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………. 

/ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………….., 

z siedzibą ………………………………, 

posiadającym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……..……... pod numerem / Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej /, NIP ………………, REGON ……………. , 

kapitał zakładowy w wysokości _______ (wpłacony w całości), zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez …………………………/ osobiście,  
 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie 

aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na 

odcinku  Gdańsk - Nowa Karczma -  odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok. 

14+645 – dł. ok. 8,1 km – Część A” w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.). 

Oznaczenie sprawy: …….. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie aktualizacji 

dokumentacji projektowej  Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku  

Gdańsk  -  Nowa Karczma  -  odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok. 

14+645 – dł. ok. 8,1 km – Część A”, nazywanej w dalszej treści Umowy Projektem w zakresie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, dalej OPZ), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z Ofertą 
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Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i Wytycznymi technicznymi 

projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim 

stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (Przedmiot Umowy). 

 

WYKONANIE UMOWY 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie: 

1) ze swą najlepszą wiedzą, 

2) z wiedzą techniczną, 

3) z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.), rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, 

poz. 1389), 

4) niniejszą Umową. 

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy i dostarczy go Zamawiającemu łącznie z: 

1) opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i decyzjami w zakresie wynikającym z właściwych 

przepisów, 

2) wykazem opracowań, składających się na tę dokumentację projektową, który stanowić będzie 

integralną część protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

3) pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja projektowa została wykonana z należytą 

starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, 

że jest kompletna, spójna i stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że 

oświadczenie to musi być podpisane przez wszystkich projektantów, o których mowa w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo, rzetelnie i wyczerpująco działać we wszelkich 

postępowaniach administracyjnych, w których – w wykonaniu obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy – będzie reprezentował Zamawiającego, a w szczególności jest zobowiązany 

składać wszelkie wnioski, wyjaśnienia i podania bez braków formalnych. 

 

§ 3 

Strony Umowy deklarują ścisłą i rzetelną współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 

wykonania niniejszej Umowy. 
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KOMUNIKOWANIE 

§ 4 

1. Do kierowania realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: ……………………… 

…………………..………………..…….. 

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza 

Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji Pana Krzysztofa Prymakę. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym 

uzgodnień, co do sposobu realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii (skanu mailem na 

adres sekretariat@zdwgdansk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji mającej wpływ na terminową 

realizację przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z 

realizacją przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca  ma obowiązek przekazać do 

siedziby Zamawiającego ww. dokumenty w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego 

doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

5. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. dokumentów, w stosunku do 

których Zamawiającemu przysługuje środek odwoławczy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu 

Wykonawcy. 

 

PERSONEL WYKONAWCY 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych Umową przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowiązek, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przedłożyć Zamawiającemu kopie 

uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, dotyczące osób wskazanych w Ofercie 

Wykonawcy, dla których Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień oraz kopie aktualnych 

dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w 

Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie oraz 

zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający, w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania 

propozycji zmiany, zaakceptuje zmianę personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy, pod 

warunkiem że kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 7 

dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy innej osoby, niż 

wskazana w Ofercie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do wydłużenia terminów wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 

ust. 1. 

4. Zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy. 
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5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy innych osób, niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy tak jak za działania i zaniechania własne. 

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej 

Umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich. 

 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

§ 6  

Zamawiający nie stawia Wykonawcy wymogu zatrudnienia osób wykonujących Przedmiot Umowy  

w stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

 

TERMINY REALIZACJI 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 

niniejszej Umowy w terminie do dnia ………………, w tym Wykonawca dochowa terminu 

pośredniego tj. złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID do dnia 

……………………..…. r. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie przedmiotu umowy 

łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów oraz wymagań 

SIWZ. 

3. Przed przystąpieniem Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiającego polecenia 

o konieczności takiej aktualizacji. 

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do 

wyłonienia wykonawcy robót lub unieważnienia postępowania Wykonawca będzie przygotowywał 

odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania, a jeżeli odpowiedzi prowadzić będą 

do zmian projektu, będzie dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach robót lub w formularzach 

kosztorysów ofertowych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w przypadku pytań 

szczególnie złożonych - w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przekazania pytania 

Wykonawcy. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 8 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

netto ………………… zł (słownie: …………………. złotych 00/100), plus 23% podatek VAT 

……………… zł (słownie: ……………….złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto 

………….. zł, (słownie: ………………………………. złotych 00/100). 
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2. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę faktur przejściowych nie wcześniej niż w 2021 

r. Faktury przejściowe mogą dotyczyć elementów rozliczeniowych Przedmiotu Umowy 

wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy. Za 

pozostałe elementy Przedmiotu Umowy Zamawiający dokona zapłaty po dokonaniu odbioru 

końcowego projektu. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 szczegółowo określa  Formularz cenowy stanowiący załącznik do 

Oferty Wykonawcy. 

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany 

wysokości podatku VAT określonej w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, 

zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do umowy. 

5. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT 

naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą różniącą się od kwoty podatku VAT zawartej 

w wskazanym w ust. 1 wynagrodzeniu umownym. 

 

§ 9 

Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, jest prawidłowo 

wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym odpowiednim protokołem, o którym 

mowa w § 14 ust. 2. 

 

§ 10 

1. Faktury powinny być wystawione na Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, 

NIP 583-31-63-786. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT  i posiada rachunek 

bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie 

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

2* Wykonawca oświadcza, że  korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 

ustawy o podatku od towarów i usług  i posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na 

fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy, do których nie 

ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności. 

3. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem 

na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury 

na podstawie protokołu odbioru końcowego projektu lub jego elementu. 

4. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak tytułem darmowym 

jak i odpłatnie. 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia umowy harmonogramu realizacji Umowy w rozbiciu na elementy opisane w Opisie 
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Przedmiotu Zamówienia pkt 2, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy. 

2. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

przedłożenia go do zatwierdzenia, o ile jest on zgodny z wymaganiami Umowy oraz wydanymi przez 

Zamawiającego poleceniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji Umowy jedynie za 

zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę 

harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawcę poszczególnych 

elementów Umowy w terminie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów realizacji poszczególnych 

elementów Umowy określonych w § 7 Umowy. 

5. Zmiana harmonogramu realizacji Umowy nie wymaga aneksu do Umowy. 

 

ZMIANY W UMOWIE 

§ 12 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, 

dokonywać w Umowie następujących zmian: 

1) zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów, 

2) polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, w szczególności 

wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, o których mowa w § 2 ust. 2  pkt 1, 

3) zmienić kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, 

2. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo 

dokonywać w Umowie zmian w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub jego części. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonywane będą w formie aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i mogą prowadzić do zmiany czasu wykonania przedmiotu 

umowy lub jego poszczególnych etapów czy elementów, jak również mogą prowadzić do zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. W przypadku gdy Wykonawca wnosi o zmianę terminu lub zwiększenie wynagrodzenia w związku z 

okolicznościami leżącymi po stronie Zmawiającego, ma obowiązek zgłosić pisemnie 

Zamawiającemu kompletne roszczenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia kiedy 

dowiedział się o tych okolicznościach. 

 

§ 13 

1. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, mogą stanowić podstawę do zmiany terminów 

wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwłocznie 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą: 

1) opis działań, czynności i terminy wykonania opracowań projektowych lub ich elementów objętych 

poleceniem zmiany, 

2) dostosowanie wynagrodzenia do tych zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3 

poniżej, 

3) uaktualniony harmonogram realizacji Umowy, o którym mowa w § 11. 
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2. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, wymagają wykonania opracowań projektowych lub 

ich elementów wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta będzie używana 

do dostosowania wynagrodzenia. 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, wymagają wykonania opracowań projektowych 

niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej 

Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie zastosował do wyliczenia 

całkowitej ceny Oferty lub tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do 

przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien 

przedłożyć szczegółową kalkulację ceny tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter 

do przedmiotu zmiany. 

4. Zamawiający zaakceptuje przedłożoną przez Wykonawcę propozycję dostosowania wynagrodzenia, 

jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli cena przedłożona przez 

Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami 

ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu 

wykonania Umowy lub zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dołączając 

odpowiednie uzasadnienie, jeśli wykonanie Umowy nie może być dotrzymane z jednej z 

następujących przyczyn: 

1) siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

2) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin 

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, 

3) odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., przez organy administracji rządowej, 

samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 

decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

4) w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy lub jego części, 

5) w sytuacji gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ. 

Przekazanie kompletnego wniosku o aneks nastąpi nie później niż 30 dni kalendarzowych przed 

dniem zakończenia umowy. Wniosek będzie zawierał m.in. podstawę prawną, odpowiednie 

uzasadnienie wraz z argumentacją oraz uaktualniony harmonogram realizacji Umowy (zgodny z 

wymogami umowy) wyłącznie w zakresie elementów, na które miały wpływ okoliczność zmiany 

terminu realizacji zadania. Po otrzymaniu wniosku wraz z uzasadnieniem Zamawiający sprawdzi 

w ciągu 21 dni roboczych jego zgodność z postanowieniami niniejszej Umowy i jeśli nie będzie miał 

zastrzeżeń, zaakceptuje przedłużenie terminu wykonania Umowy lub zmianę wysokości 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przedłużenie terminu wykonania Umowy zostanie 

potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Wszelkie niezgodne z prawem czynności Wykonawcy lub zaniechania w toku postępowań 

administracyjnych, w związku, z którymi doszło do przedłużenia zakończenia tych postępowań lub 

które doprowadziły do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygającej o wszystkich – 

wymaganych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy – elementach stanu faktycznego, 

które powinny być objęte zakresem przedmiotowym orzeczenia organu administracji, wyłączają 

prawo Wykonawcy do żądania przedłużenia terminu wykonania Umowy o okres przedłużającego się 

postępowania administracyjnego. 

7. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie powyższych postanowień umownych, 

przewiduje – także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – 

możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w następującym w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w 

odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. W takim przypadku kwota brutto 

zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku 

podatkowego; 

2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy – w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany innej umowy lub 

innych umów, których stroną jest Zamawiający, a zmiany w tej umowie/tych umowach wykazują 

związek z niniejszą Umową, lub mają wpływ na jej realizację; 

3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie 

realizacji przedmiotu umowy jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego jego wykonania, a 

zaistniała sytuacja była wcześniej niemożliwa do przewidzenia; 

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezbędny do należytego wykonania 

przedmiotu umowy – w przypadku zaistnienia okoliczności określonych poniżej: 

a) realizacja przez Wykonawcę określonych prac, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, była 

niemożliwa z powodu 

– klęski żywiołowej lub  

– warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku (przy ocenie danych 

warunków należy uwzględnić właściwe średnie z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty 

zawarcia umowy); 

b) Zamawiający, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wstrzymał prace niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, lub doprowadził do ich wydłużenia. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie, w zakresie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w sytuacji zmiany w trakcie realizacji Umowy, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564 ), 

lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty przez 

Zamawiającego do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym 

publikatorze powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Zamawiający dopuszcza możliwość 

dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu 
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dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający ma 

prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy oraz dopuszcza przeprowadzenie 

negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty 

realizacji niniejszej Umowy. 

9. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 5, ust. 8 lub w ust. 9, skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. Okoliczności 

te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub 

odszkodowanie. 

10. O zmianie osób wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 należy powiadomić Stronę pisemnie. Taka zmiana nie 

wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

11. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę Umowy. Wniosek o zmianę postanowień Umowy 

musi być złożony drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PROJEKTU 

§ 14 

1. Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych 

egzemplarzach, w ilości wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz jako: 

1) zarchiwizowane na płytach CD/DVD kompletne opracowanie w plikach o formatach źródłowych 

(doc, xls, dgn, dwg), 

2) zarchiwizowane na płytach CD/DVD kompletne opracowanie w formacie pdf służące do opisu 

przedmiotu zamówienia jako materiały przetargowe, w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zarchiwizowane na płycie CD/DVD materiały przetargowe służące do 

opisu przedmiotu zamówienia muszą być tożsame z wersją pisemną. 

2. Projekt zostanie odebrany przez pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego (dokonanie odbioru). 

Potwierdzenie odbioru końcowego, ewentualnie jego elementy – potwierdzenie odbioru 

częściowego, powinno nastąpić  zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia punkt 6.2.3. 

Potwierdzenie zostanie odebrane osobiście przez Wykonawcę lub wysłane na adres Wykonawcy 

wskazany w Ofercie. 

 

§ 15 

1. Złożenie projektu lub elementu projektu w siedzibie Zamawiającego następuje łącznie z protokołem 

przekazania, nie jest to równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru 

projektu/elementu projektu. 

2. Zamawiający zastrzega, że dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności projektu lub 

elementu projektu z niniejszą Umową nastąpi w terminie 60 dni roboczych. Termin, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym rozpoczyna swój bieg w dniu złożenia projektu lub elementu projektu w 

siedzibie Zamawiającego. 

3. W przypadku pozytywnej oceny projektu lub elementu projektu, Zamawiający w terminie 

określonym w ust. 2 poinformuje Wykonawcę, że przyjmuje projekt lub element projektu z 

zastrzeżeniem ust. 4. Dokonanie odbioru projektu nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku 

do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania Umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt lub element projektu zawiera usterki nie będące wadami 

projektu, w szczególności: omyłki pisarskie, błędy stylistyczne, niejednoznaczności opisu 
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technicznego, braki pojedynczych rysunków, braki podpisów, które nie wpływają na przydatność 

projektu lub elementu projektu do celu, któremu ma służyć, Wykonawca zobowiązany będzie do 

usunięcia usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia do Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

5. Nieusunięcie usterek w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wykonanie projektu/elementu 

projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt/element projektu został wykonany niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas  poinformuje Wykonawcę, że nie dokona odbioru 

projektu lub elementu projektu do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad). W takim 

przypadku za termin wykonania projektu lub elementu projektu, Strony przyjmują termin, w którym 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt/element projektu, a Zamawiający dokona 

odbioru. 

7. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas Strony ustalą protokolarnie szczegółowy 

zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień w projekcie lub 

elemencie projektu. 

8. Zamawiający może w terminie określonym w ust. 2 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą 

o wyjaśnienia w zakresie przekazanego projektu lub elementu projektu, a Wykonawca w terminie nie 

przekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień. 

9. Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8 stosuje 

się odpowiednio. 

10. Do odbioru częściowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 9 stosuje się 

odpowiednio. 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 16 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

opracowań dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1, zwanych dalej Utworami, 

wykonanych w ramach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, będzie 

dysponował prawami do każdego Utworu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej 

Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub 

ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania praw autorskich i zależnych do 

Utworów będzie on zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego 

tytułu. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszystkich Utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j.Dz.U.2019.1231 ze zm.), dalej Prawo autorskie, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów, korzystania z nich, a także 

rozporządzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, w tym na rzecz 

osób trzecich i udzielania sublicencji. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi: 
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1)  po wydaniu utworu Zamawiającemu i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego,  

2) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) przekazywania utworu w całości lub części, a także ich kopii: 

– innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, 

– wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych objętych utworem, w szczególności poprzez włączenie utworu lub jego części do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udostępnianie utworu i jego części wszystkim 

zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, 

– innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania robót 

budowlanych, 

– stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

c) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

d) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

f) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania całości lub wybranych fragmentów 

utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania 

za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana nośników, na którym utwór utrwalono, 

g) wykorzystania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

h) wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów 

jak i lektora, 

i) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez niego wybranym. 

6. Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich 

egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 17 

1. Ustala się Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Zabezpieczenie jest udzielane na okres wykonania umowy oraz na okres udzielonej rękojmi, przy 

czym po bezusterkowym odbiorze końcowym  Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego ulegnie 

zmniejszeniu do 30% początkowej wartości zabezpieczenia.  
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3. Wniesione w gotówce Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 

w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego, o 

którym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi. 

4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia terminu obowiązywania Zabezpieczenia. W przypadku nie wypełnienia tego 

obowiązku, Zamawiający zatrzyma z faktur należnych wykonawcy kwotę zabezpieczenia, która 

zostanie zwolniona zgodnie z zapisami ust. 3 lub w terminie do 30 dni od dnia przedłużenia 

Zabezpieczenia. 

 

KARY UMOWNE 

§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek elementu projektu w terminie określonym w 

harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, jednak nie 

mniej niż 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w wykonaniu całego Przedmiotu Umowy, w tym za przekazanie Przedmiotu Umowy z 

wadami lub błędami, o których mowa § 15 ust. 6 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 8 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, jednak nie mniej niż 300 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

3) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 5 w wysokości 100 zł za każdy dzień 

zwłoki, 

4) za nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

5) za dostarczenie dokumentacji przedłożonej do obioru częściowego lub końcowego w wersji 

elektronicznej różniącej się w jakimkolwiek merytorycznym zakresie od jej odpowiedników w wersji 

papierowej w wysokości 200 zł, 

6) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawców w terminie uzgodnionym w §7 ust. 4  

oraz za zwłokę w usunięciu wad, błędu, usterek  itp. zgodnie z §20 ust. 3  w wysokości 100 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

7) za powierzenie wykonania Przedmiotu Umowy osobom nie zaakceptowanym przez Zamawiającego 

zgodnie z umową w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za każde niestawienia się koordynatora prac projektowych oraz wezwanego Wykonawcy w związku 

z wezwaniem Zamawiającego na radę projektu lub w inne miejsce związane z realizacją przedmiotu 

umowy wskazane przez Zamawiającego w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokości 300 zł 

za każdy dzień zwłoki, 

10) za zwłokę w przekazaniu roszczenia, o którym mowa w § 12 ust. 4 lub zwłokę w przekazaniu 

kompletnego wniosku o aneks na podstawie § 13 ust. 5 umowy, w wysokości 300 zł za każdy dzień 

zwłoki, 

11) za zwłokę w udzielaniu wyjaśnień do zastrzeżeń Zamawiającego w procedurze zatwierdzania 

harmonogramu o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 
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12) za nieterminowe usunięcie każdej z wad, o których mowa w § 20 ust. 4 w wysokości 300 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

13) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 4 w wysokości 200 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Nałożenie na 

Wykonawcę przedmiotowej kary umownej nie wyklucza możliwości nałożenia na Wykonawcę 

innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. 

3. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Wykonawca nie 

będzie uprawniony do żądania ww. kary umownej w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy 

przez Zamawiającego na podstawie § 21 ust. 6 Umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość otrzymanych 

kar umownych. 

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, kary umowne lub inne należności 

Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić w terminie 7 

dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

wskazany w nocie. 

6.  Łączna suma naliczonych  przez każdą ze stron kar umownych, nie przekroczy 20% 

wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1. 

7.  Nałożenie na Wykonawcę kar umownych na podstawie niniejszej Umowy, nie wyklucza 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego innych roszczeń od Wykonawcy. 

 

TAJEMNICA INFORMACJI 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie uczciwej 

konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

będzie wybór wykonawcy robót budowlanych. 

2. Wykonawca nie będzie uczestniczył ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani też, jako 

konsultant lub doradca Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 20 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wady fizyczne i prawne wykonanego projektu 

oraz każdej jego części z osobna – na okres ….… miesięcy /deklarowany w ofercie/ od dnia 

dokonania odbioru końcowego, na poniższych warunkach, bez przekazywania dodatkowego 

dokumentu.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany projekt oraz każdą jego część z osobna 

na okres równy udzielonej gwarancji.  
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3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia 

stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności itp. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 

od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej wadliwości/usterce 

wykonanego projektu. W przypadku, gdy usunięcie wskazanej przez Zamawiającego wadliwości 

projektu powodować będzie niezgodność z innymi elementami projektu, Wykonawca zobowiązany 

jest doprowadzić w ww. terminie do zgodności wszystkie opracowania wchodzące w zakres projektu, 

bez względu na to, czy także do nich Zamawiający wniósł zastrzeżenia. 

4. Niezależnie od powyższego w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót budowlanych na 

podstawie przedmiotowej dokumentacji nienależytego wykonania umowy, wady lub błędów 

projektowych lub formalnych w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokumentacji wykona 

niezbędne zamienne prace projektowe w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty 

wezwania przez Zamawiającego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie 

odpowiednim dla ich wykonania ustalonym każdorazowo z Zamawiającym i przekaże 

Zamawiającemu poprawne rozwiązanie. 

5. Przedstawione rozwiązanie nie może generować po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów 

związanych z: realizacją inwestycji, pobytem personelu Wykonawcy na budowie oraz dokonaniem 

wpisów w dzienniku budowy wynikających z wypełnienia swoich obowiązków, chyba że 

Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań z gwarancji lub rękojmi Zamawiający, 

według oceny zaistniałej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikające z przepisów 

ogólnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z udzielonej mu gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zobowiązań jakie powstały w stosunku do 

Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz z realizacją robót na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 21 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej 

zawarcia; 

2) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego 

wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia obowiązków umownych w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania; 

3) gdy Wykonawca naruszy § 4 ust. 5 Umowy, czego skutkiem będzie niemożliwość złożenia przez 

Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania 

administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 

4) dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego etapu lub 

elementu Umowy; 

5) określonym w § 5 ust. 5; 
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6) gdy inny podmiot, na doświadczeniu, którego Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

22a ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych, nie zrealizuje części lub całości przedmiotu 

zamówienia, do realizacji którego ww. doświadczenie jest wymagane; 

7) przekroczenia terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

8) istnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych przekraczających 

20% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy; 

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie jednej z wyżej wskazanych okoliczności 

stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 

Zamawiający zatrzyma z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę do wysokości szkody, 

jaką poniósł w wyniku wystąpienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych prac projektowych do czasu odstąpienia od Umowy, 

2) Zamawiający ustali, w oparciu o zestawienie wykonanych do czasu odstąpienia od Umowy prac 

projektowych oraz wycenę zawartą w Ofercie, należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane 

prace oraz określi, które opracowania przejmuje, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od 

Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności kar umownych. 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie 

określonym w § 16 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji 

przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w 

niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego 

odstąpienia. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

8. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz pisemnego 

uzasadnienia, które stanowi jego integralną część. Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy będzie 

miało skutek ex nunc, z chwilą złożenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za 

usługi zrealizowane przez Wykonawcę do czasu odstąpienia od Umowy, należy się Wykonawcy 

odpowiednie wynagrodzenie. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ 

FIZYCZNĄ * 

§ 22 

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upoważnia Wykonawcę do przetwarzania 

danych osobowych niezbędnych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie Administratora. 
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2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę 

(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy. 

4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy 

wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. 

5. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa 

została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że 

przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

6. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. 

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z 

prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone 

podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora (np. serwis oprogramowania, usługi niszczenia 

dokumentów i inne). 

7. Wykonawca ma prawo żądania: ochrony swoich danych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 

sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ 

PRAWNĄ*  

§ 22 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę o 

tym, że: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-

778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoba reprezentująca Wykonawcę 

ma prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu niezbędnego do 

realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Wykonawcą. 

4. Źródłem danych jest Wykonawca, który podał Administratorowi dane niezbędne do realizacji ww. 

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane ww. osób przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w związku prawnie 

usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu z Wykonawcą. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa, w 

której osoba jest wymieniona, została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą 

obejmuje ww. umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. 

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z 

prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone 

podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora (np. serwis oprogramowania, usługi niszczenia 

dokumentów i inne). 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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8. Osoby reprezentujące Wykonawcę mają prawo żądania: ochrony swoich danych, dostępu do nich, 

uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 23 

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upoważnia Wykonawcę do przetwarzania 

danych osobowych niezbędnych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie Administratora.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. 

3. Rodzaj danych osobowych podlegających powierzeniu stanowią dane osobowe niezbędne do 

realizacji niniejszej umowy, w szczególności dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane z księgi 

wieczystej. 

4. Osobami fizycznymi, których dane dotyczą, są w szczególności strony postępowania.  

5. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które powierzy Wykonawcy w celu 

przetwarzania ich w jego imieniu. 

6. Przekazanie danych, o których mowa powyżej, jest nieodpłatne. 

7. Wykonawca: 

a. oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz przetwarza dane osobowe 

wyłącznie na polecenie Administratora, które stanowi niniejsza umowa; 

b. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy; 

c. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 

d. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w 

ust. 8; 

e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi 

poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale 

III RODO.  

f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi 

wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, a w szczególności: 

g. bezzwłoczne zgłasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywne 

uzupełnianie przekazane informacje; 

h. pomaga Administratorowi w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o naruszeniu ich 

danych; 

i. w celu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Wykonawca w miarę możliwości 

dokumentuje wszelkie okoliczności i zbiera wszelkie dowody, które pomogą Administratorowi 

wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby 

odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane. 

j. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji 

Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 
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kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych; 

k. udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi 

upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia 

się do nich; 

l. niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

8. Korzystanie z usług podwykonawców: 

a. jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 

Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak w 

umowie między Administratorem a Wykonawca, o których to obowiązkach mowa ust. 7. 

b. jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 

ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków 

innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy. 

c. Administrator wyraża ogólną zgodę, aby Wykonawca korzystał z usług podmiotu trzeciego 

podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje Administratora 

o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec 

takich zmian. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, Prawa 

autorskiego i Prawa zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie uda się rozstrzygnąć 

polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy 

Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  STANOWIĄCYCH  INTEGRALNE  CZĘŚCI  UMOWY: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Opis Przedmiotu Zamówienia), 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… r., 

3) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich 

w województwie pomorskim (wrzesień 2020 r. wersja 3.4.). 
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WYKONAWCA                       ZAMAWIAJĄCY 
(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 

 

 

 


