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Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i budowa  
71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, instalacyjne i kontrolne 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 

Dział  45000000-7  Roboty budowlane 
 
Grupa robót  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 

Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej  i wodnej 
 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45220000-5  Roboty instalacyjne i budowlane 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45252121-2  Instalacje osadu 
 

Grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45350000-5  Instalacje mechaniczne 
 

Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
Część I 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

• zaprojektowanie obiektów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień, decyzji, badań, ekspertyz, zaświadczeń dla zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków 

wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłączy na potrzeby 

miejscowości Rybocice, gmina Słubice, 

• uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie prób końcowych 

potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu dla w/w zadania 

inwestycyjnego. 

 
Celem inwestycji jest stworzenie technicznych możliwości dla odprowadzenia przez sieć 
kanalizacji sanitarnej ścieków komunalnych z obszaru miejscowości Rybocice oraz ich 
skutecznego oczyszczenia w lokalnej oczyszczalni ścieków zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.   
 

Dla południowej część gminy Słubice, w tym wsi Rybocice, nie ustalono obszaru 
aglomeracyjnego. W związku z tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji 
zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla 
ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub 
do ziemi określa załącznik nr 2 przywołanego Rozporządzenia (dla wielkości oczyszczalni 
ścieków < 2000 RLM). 

Lp. Nazwa substancji Jednostka 
Najwyższe dopuszczalne wartości substancji 

zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji 
zanieczyszczającej dla RLM < 2000 

1 BZT5 mg O2 / l 40 

2 ChZTCr mg O2 / l 150 

3 Zawiesiny ogólne mg / l 50 

4 Azot ogólny mg N / l 301) 

5 Fosfor ogólny mg P / l 51) 

1) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych 
zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. 
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Podstawą niniejszego PFU jest „Koncepcja techniczno-ekonomiczna modernizacji 
oczyszczalni ścieków TTOC Świecko oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w 
południowej części gminy Słubice” z 1 września 2021 w części dotyczącej Wariantu II dla 
wsi Rybocice „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby miejscowości 
Rybocice”. Przywołany dokument stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

 
Celem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, który ma służyć do ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie 
w zakresie obliczenia ceny oferty, w tym wykonania prac projektowych i wykonania sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rybocice. 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje: 

a) wykonanie kompletnych projektów budowlanych uwzględniających wszystkie 

branże wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami dodatkowymi wraz z 

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę 

b) wykonanie kompletnych projektów zagospodarowania terenu oraz projektów 

technicznych, architektoniczno-budowlanych 

c) wykonanie inwentaryzacji istniejącego drzewostanu i ewentualna wycinka drzew, 

kolidujących z projektowaną zabudową 

d) wyrównanie terenu istniejącego pod planowaną zabudowę 

e) zapewnienie obsługi geodezyjnej 

f) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją 

projektową 

g) dostawę i montaż urządzeń i instalacji 

h) wykonanie rozruchu mechanicznego, technicznego i technologicznego 

wybudowanych przepompowni ścieków/tłoczni ścieków oraz oczyszczalni 

ścieków z osiągnięciem wymaganych przez obowiązujące przepisy i 

Zamawiającego parametrów  

i) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni ścieków do użytkowania i 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

j) przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego 

k) wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi 

obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji 

obiektów 

l) wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko 

do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego 

m) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej 
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1.3. Opis zakresu rzeczowego 

 

Szacunkowy rzeczowy zakres inwestycji zawiera Tabela 1. 

TABELA 1 Szacunkowy zakres robót w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa lokalnej oczyszczalni 

ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłączy na potrzeby miejscowości Rybocice” 

RYBOCICE 

Lp. Rodzaj obiektu Parametry obiektu 
Szacowana 
długość [m] 

Szacowana 
ilość [szt.] 

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 mm 2 000 - 

2. Rurociąg tłoczny (ciśnieniowy) Ø110 mm 135 - 

3. 
Przepompownie ścieków/tłocznie ścieków 
z zasilaniem elektroenergetycznym 

Pr1                             
Qhmax ~ 3,5 m3/h 

- 1 

4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200 mm 736 92 

5. Lokalna oczyszczalnia ścieków RLM ~ 300; Q ~ 60 m3/h - 1 

1.3.1. Obiekty istniejące - rozbiórka 

Planuje się rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych w miejscach lokalizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej. Rozebrane nawierzchnie zostaną odtworzone przez Wykonawcę do stanu 
sprzed inwestycji.  

1.3.2. Obiekty projektowane - budowa 

 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  
 
Rury o średnicy Ø200 mm, Ø160 mm lite, jednorodne PVC-U kl. S (niezmiękczony polichlorek 
winylu), gr. ścianki 5,9 mm, o sztywności obwodowej SN≥8 kN/m2. Szczelność na połączeniach 
kielichowo-uszczelkowych min. 0,5 bara (0,05 MPa). 

 
Wymagania ogólne 
Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal, oraz normą PN-EN 
1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, a także pozostałymi aktualnymi 
normami i przepisami. 
Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w 
sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego, 

• niezawodność odbioru ścieków, 

• szczelność systemu. 
Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego 
układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego 
rozwoju. Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie 
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ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. Kanały sanitarne należy 
projektować zgodnie z zasadą połączeń "oś w oś"; włączenia sięgaczy kanalizacyjnych należy 
projektować na wysokości min. dno sięgacza kanalizacyjnego w oś kanału lub wyżej (z 
przepadem zewnętrznym lub za pomocą  włączeń poprzez szczelne  przyłącze siodłowe). 
Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ 
ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 
Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach 
mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne proponuje się z PVC lub PP łączonych na 
uszczelkę gumową, lite, o sztywności obwodowej min. SN8. Rurociągi tłoczne proponuje się 
wykonać z rur PEHD.  
Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z 
normami, tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z 
tworzyw sztucznych winny zawierać następujące informacje: 

• nazwę wytwórcy, 

• oznakowanie materiału,  

• średnicę zewnętrzną rury, 

• grubość ścianki,  

• numer normy,  

• znak jakości,  

• kod daty produkcji. 
Rury z PCV mają mieć także stałe oznakowanie wewnątrz podające: średnicę zewnętrzną rury, 
sztywność rury oraz czy rura jest wykonana, jako lita. 
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur i armatury. 
 
Usytuowanie 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane, jeżeli to możliwe, w odległości od 
przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1,5 m od przewodów gazowych i 
wodociągowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych. 
Przy wyborze trasy przebiegu sieci należy się kierować następującymi zasadami: 

• trasy sieci należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, aby 
odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, 

• należy unikać spadków kanałów niezgodnych ze spadkami terenu, 

• należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 
infrastrukturą podziemną, 

• należy unikać krętych tras kanałów. 
Przy lokalizacji trasy kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę uzbrojenia 
terenu. Odległość pozioma osi kanałów od obiektu budowlanego powinna zabezpieczać przed 
możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów obiektu budowlanego podczas 
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. Przebieg ciągu położenia przewodów 
kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanału winien uwzględniać: 

• przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanałów, 

• wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach 
kanalizacyjnych, 

• wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień przewodów kanalizacyjnych. 
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Kanały 
W drogach wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów była równoległa do linii regulacyjnej 
ulicy. Kanały poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne należy prowadzić w 
wydzielonych pasach technicznych. 
Kanały powinny być układane w ziemi na głębokości minimalnej hp + 0,2 m (hp – głębokość 
przemarzania) mierząc od górnej tworzącej przewodu poniżej rzędnej projektowanego terenu 
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Na przewodzie tłocznym należy zlokalizować studnię rewizyjną z trójnikiem kołnierzowym oraz 
dwoma zasuwami odcinającymi. Studnie rewizyjne powinny być tak zlokalizowane, by był 
możliwy dojazd do nich sprzętem ciężkim (WUKO). Przewody tłoczne należy uzbroić m in. w: 

• zasuwy odcinające, 

• odpowietrzniki, 

• odwodnienia. 
 

Kolizje oraz przejścia przez przeszkody 
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych pod 
ciekami wodnymi, drogami kołowymi, kolejowymi i innymi oraz kolizji z innymi urządzeniami 
istniejącej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, o 
których mowa, należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia 
przez Zamawiającego. 
W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanego kolektora z istniejącą 
infrastrukturą Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia lub wykonania nowych odcinków 
zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej w ramach ceny 
umownej. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod drogami kołowymi i kolejowymi powinny być 
wykonywane w miejscach, gdzie są one położone na nasypach lub na rzędnej równej rzędnej 
terenu. Kąt skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien 
być zbliżony do 90°. 
Na przejściach drogowych nie należy układać przewodów kanalizacyjnych pod skrzyżowaniami 
dróg. Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym 
należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. Ustalone warunki budowy takiego 
przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości 
przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. 
W większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod drogami o intensywnym ruchu itp., 
przewody należy prowadzić w rurach osłonowych lub bez rur osłonowych przy zastosowaniu 
specjalnych rur do przecisków, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii, najczęściej polega na 
przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe PE o 
średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kielichem na płozach. Przewód umieszczony 
współosiowo z rurą osłonową. W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. 
Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu 
przeprowadzić próbę szczelności. 
Przy montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie 
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których 
rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych uszczelnić 
pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 
Miejsca przejść przewodów kanalizacyjnych przez cieki wodne należy wybierać na prostych 
stabilnych odcinkach o łagodnie pochyłych niewypukłych brzegach koryta. Tor przejścia 
podwodnego powinien być prostopadły do dynamicznej osi przepływu. Rzędna górnej tworzącej 
rurociągu ochronnego powinna znajdować się poniżej 1 m przewidywanego profilu granicznego 
rozmycia koryta cieku lub planowanych robót pogłębiarskich. Przejścia pod rowami 
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melioracyjnymi należy układać na takiej głębokości, aby górna tworząca rurociągu ochronnego 
znajdowała się w odległości co najmniej 1,0 m od dna rowu. 

 
Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 
W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu 
dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych 
użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić 
zgodnie z warunkami uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci. 

 
Skrzyżowanie z siecią drenarską 
W przypadku sieci drenarskiej należy ją natychmiast zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez 
zaczopowanie materiałem filtracyjnym, a następnie odtworzyć pod nadzorem zarządcy. 
Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub wadliwie 
wykonaną naprawą będą usuwane na koszt Wykonawcy w okresie trzech lat od ich 
zakończenia. 

 
Studnie kanalizacyjne 
Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

• powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania niezbędnych 
czynności eksploatacyjnych, 

• należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach 
narażonych na gromadzenie się wód opadowych, 

• lokalizować na wysokościach wszystkich odejść dróg bocznych. 
Należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału 
w odstępach nie większych, niż 50 m. Studnie należy zaprojektować i wykonać także w 
miejscach przyłączenia przyłączy kanalizacyjnych. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta 
powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. Lokalizację studni kanalizacyjnych 
należy przewidzieć w miejscach, by możliwe było w późniejszym terminie przyłączenie 
kolektorów bocznych tj. na skrzyżowaniach ulic istniejących i planowanych. 
Studnie należy wykonywać z materiałów: 

• studnie rewizyjne, odwadniające, rozprężne, odpowietrzające, żelbetowe z betonu klasy 
min. C35/45. 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych i 
charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, 
na obciążenia statyczne i dynamiczne. Dno studni powinno mieć fabrycznie wykonaną kinetę. 
Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mieć elastomerowe pierścienie odciążające. 
W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w 
drugi. Kominy nastudzienne pod właz nie powinny być wyższe, niż 30 cm. Studnie powinny 
posiadać fabrycznie wbudowane kielichowe króćce do podłączeń rur. Łączenie kanałów w 
studniach powinno się odbywać na zasadzie „oś w oś”. 
Na kolektorze należy montować studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej min. 1000 mm. W 
sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się studnie tworzywowe min. 600 mm. 

 
Komory zasuw 
Do zasuw nożowych należy stosować komory zasuw; wymiary takich komór powinny umożliwiać 
swobodny montaż i demontaż zasuw, konserwację, przeglądy. Komory należy wykonać z 
żelbetu - parametry materiałów analogiczne jak dla studni kanalizacyjnych. 

 
Oznaczenia armatury 
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych. Należy 
stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 
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Z uwagi na ukształtowanie terenu istniejącego w obszarze inwestycji, odprowadzenie ścieków 
bytowo-gospodarczych planuje się wykonać w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym, poprzez 
układ kanałów grawitacyjnych oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi. 
 
Przepompownie ścieków/tłocznie ścieków 
 
Wymagania ogólne 
Zamawiający wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy materiałów i urządzeń. 
Przepompownia winna być wyposażona w urządzenia nie emitujące hałasu do otoczenia – 
wartości powstającego hałasu nie mogą przekraczać natężenia dopuszczalnego, zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni należy 
zabezpieczyć przed napływem wód deszczowych z terenu działki i z terenów przyległych. 
W przypadku usytuowania przepompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy 
zabezpieczyć przed zatopieniem.  
Przepompownię należy wyposażyć w: 

• punkt przyłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego na terenie 
przepompowni/tłoczni ścieków, 

• układ pracy pomp min. 1P + 1R, 

• przepływomierz do pomiaru ilości obsługiwanych ścieków, 

• zawór płuczący, 

• stały żurawik do demontażu urządzeń – dopuszcza się przenośny po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Zamawiającego w tym zakresie, 

• dojazd do przepompowni, 

• ogrodzenie panelowe przepompowni, 

• utwardzenie nawierzchni z kostki typu POLBRUK o nośności do 40 t, 

• oświetlenie terenu przepompowni, 

• drabiny złazowe oraz pochwyty, 

• doprowadzenie wody. 
 
Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne przepompowni ścieków 
Zbiornik przepompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających korozji w 
środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy konstrukcyjne oraz technologiczne 
zbiornika powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. 
Zbiornik powinien być szczelny, wykonany z: 

• elementów żelbetowych – elementy zbiornika powinny spełniać wymagania zawarte w 
Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz spełniać 
wymogi PN-EN 124 – klasa D400    

• polimerobetonu 
Ostateczny wybór należy do Zamawiającego. 
Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się w 
zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Na zewnątrz zbiornika powinna znajdować się 
stopa przeciwwyporowa. 
Zbiornik należy uzbroić w następujące elementy wyposażenia: 

• właz wejściowy z zamknięciem mechanicznym na kłódkę, 

• włazy do przepompowni montować należy powyżej terenu (max. 30 cm), tak by zapewnić 
brak dopływu wód opadowych, 

• pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali nierdzewnej, 

• łańcuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania, 
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• drabinka złazowa wykonana ze stali nierdzewnej, atestowana, montowana w 
przepompowni na stałe, 

• poręcz pomocnicza ze stali nierdzewnej (pochwyt), 

• zbiornik wyposażony w naturalną instalację wentylacyjną – króćce wentylacyjne 
zaopatrzone w wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad 
poziom ścieków, druga umieszczona bezpośrednio pod pokrywą, 

• orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej, 

• samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą, 

• otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 
grawitacyjnego, 

• osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali nierdzewnej, 

• wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki 
kołnierzowej nierdzewnej. Kołnierz umieszczony na przewodzie tłocznym w zbiorniku (w 
celu łatwej możliwości sprawdzenia działania, przeglądu i montażu), 

• przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej – należy 
wykonać przejście szczelne (dławik) z możliwością rozstawienia. 

Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić 
dojazd od drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m. Promienie łuków drogi 
dojazdowej należy dostosować do pojazdów o wymiarach gabarytowych min. 8 x 2,5 m. Projekt 
drogi dojazdowej do przepompowni powinien uwzględniać ruch ciężkiego sprzętu 
specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywać możliwość 
dojazdu sprzętu pod sam właz przepompowni. Nawierzchnię terenu przepompowni należy 
wykonać z kostki brukowej betonowej z betonu klasy min. C25/35, grubości min. 8 cm. 
Teren przepompowni należy ogrodzić. Ogrodzenie terenu przepompowni należy wykonać o 
wysokości min. 2,00 m, systemowe, panelowe, na cokole betonowym. W ogrodzeniu należy 
osadzić bramę wjazdową o szerokości min. 3,50 m z zabezpieczeniem (zamknięciem) na kłódkę 
(jeden wzór zamka do bram wszystkich przepompowni). W ogrodzeniach, których gabaryty lub 
lokalizacja uniemożliwiają osadzenie bram wjazdowych, należy osadzić furtki o szerokości min. 
1,0 m. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umożliwiać manewrowanie wozami 
asenizacyjnymi. 
W przepompowniach, w których armatura będzie zainstalowana wewnątrz zbiornika 
przepompowni należy wykonać przymocowany na zawiasach opuszczany podest ułatwiający 
naprawy armatury. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny 
oraz zasuwę odcinającą nożową. Zamontować także należy przyłącze płuczące typu Storz C 
(strażackie) z zasuwą odcinającą do płukania rurociągu tłocznego. Stosować armaturę i 
urządzenia o połączeniach kołnierzowych. W przypadku montowania armatury poza zbiornikiem 
przepompowni należy zastosować komorę zasuw. Komorę armatury wykonać z elementów 
prefabrykowanych (betonowych) o średnicy dopasowanej do urządzeń montowanych w 
komorze. Dostęp i obsługę dla armatury należy wykonać zawsze z poziomu terenu. W komorze 
zasuw armaturę należy mocować na bloczkach z betonu, które stanowić będą podparcie 
rurociągu. Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonać należy ze stali kwasoodpornej. 
Ewentualne rozlewy w komorze zasuw odprowadzane zostaną połączeniem syfonowym do 
komory przepompowni. Połączenie to należy wykonać rurą Ø110 PVC. W komorze zasuw na 
wlocie do syfonu zamontować należy klapę zwrotną Ø110. Dno komory armatury należy 
uformować w sposób umożliwiający odpływ ścieków do rurociągu łączącego z komorą 
przepompowni. 
Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Łańcuchy powinny mieć 
długość co najmniej o 1,5 metra większą od wysokości przepompowni. Rurowe prowadnice 
pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalające na kompensację tolerancji 
budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia włazu przepompowni prowadnice 
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powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5°. Dla każdej pompy należy zastosować 
prowadnice dwururowe. 
Wewnątrz zbiornika należy zainstalować na stałe drabinkę ze stali nierdzewnej. Drabinka musi 
być doprowadzona tak, aby można bezpiecznie zejść na dno przepompowni. 
Należy zamontować stałe żurawiki do wyciągania pomp na każdej przepompowni ścieków lub 
przewidzieć żurawiki przenośne. Dla żurawików przenośnych wykonać należy fundament 
dostosowany do wymaganych obciążeń.  
W celu oświetlenia terenu przepompowni należy wykonać punkt oświetlenia stałego. 
Pojemność zbiornika przepompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego 
cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość przepływu > 1m/s. 
Na terenie przepompowni należy zainstalować antenę kierunkową na maszcie oraz syrenę 
alarmową. 
Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym należy zamontować zasuwę 
odcinającą dopływ ścieków na czas prowadzenia robót serwisowych wewnątrz przepompowni. 
Armatura musi być łączona kołnierzowo.  
Armatura powinna się cechować poniższymi parametrami: 
 
Zasuwy 

• żeliwne do zabudowy międzykołnierzowej 

• miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem 

• ciśnienie nominalne: min. PN 10 

• wrzeciono ze stali nierdzewnej 

• korpus i obudowa wykonane z żeliwa sferoidalnego co najmniej GGG40 

• wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) 

• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 

• całkowicie gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda 

• śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 
 
Zawór napowietrzająco-odpowietrzające do ścieków 

• ciśnienie robocze min. 10 bar 

• działający samoczynnie i bezstopniowo 

• gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami: występuje poduszka powietrzna między 
medium a membraną 

• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbą 
epoksydową (wewnątrz i zewnątrz) 

• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 

• wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję 

• króćce z zaworem kulowym umożliwiającym płukanie zaworu 

• śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 
Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury 
 
Pompy 
Podstawowym elementem przepompowni są pompy do ścieków komunalnych w ilości minimum 
2 szt., pracujące naprzemiennie. Wydajność pomp winna być równa maksymalnej projektowanej 
wydajności. Pompy muszą być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem 
zawartymi w ściekach częściami stałymi. Pompy zatapialne, o stopniu ochrony IP55 pracujące w 
warunkach suchych. Pompy powinny zapewniać możliwość transportu ścieków bez stosowania 
krat z wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminować zjawisko blokowania się 
pompy. 
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Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej 
sprawności. Agregaty pompowe zamontowane w przepompowni powinny być konstrukcyjnie 
przystosowane do pompowania ścieków surowych i niepodczyszczonych zawierających grube 
zanieczyszczania.  
Należy stosować pompy z wirnikami otwartymi (pompy z wirnikiem typu vortex) o wolnym 
przelocie minimum 80 mm. Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej (Sl). 
Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze ściekami sanitarnymi i 
wytrzymywać obciążenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie cząstki stałe. 
W każdej przepompowni należy zainstalować min. dwie pompy: 1 pracująca + 1 rezerwowa 
zamontowane na stopach sprzęgających. 
Elementy stykające się ze ściekami muszą posiadać podwyższoną odporność na ścieranie. 
Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający zamocowany do kołnierza tłocznego 
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowić integralną część łącznika tak, aby stworzyć 
szczelne połączenie z podstawą. Łącznik sprzęgający powinien prostym ruchem linearnym 
kierować pompę wzdłuż dwóch pionowych prowadnic do połączenia z rurociągiem tłocznym. 
Żadna część pompy nie powinna bezpośrednio opierać się na dnie komory, prowadnicy czy 
łańcuchu. 
Podstawa pompy powinna być dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część łącznikiem 
prowadnic i powinna być wykonana z żeliwa. Podstawa powinna być zaprojektowana razem ze 
stanowiącym jej integralną część kolanem 90º. 
Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału pompy 
winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienia 
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. W pompie powinny być zastosowane łożyska 
toczne smarowane smarem stałym. Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób 
zapewniający wodoszczelność, wprowadzenie kabla powinno być zabezpieczone poprzez 
dławicę uniemożliwiającą kapilarne wniknięcie cieczy przy uszkodzeniu powłoki kabla. 
Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa izolacji nie mniej niż F (155ºC). Silnik powinien 
posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne oraz elektrodę przeciwwilgociową w komorze 
silnika. 
 
Armatura  
Armaturę pomp zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika w komorze studni. Na przewodzie 
tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny lub klapy zwrotne oraz zasuwę 
odcinającą nożową.  
Drabinka 
Wewnątrz komory studni należy zainstalować na stałe drabinę ze stali nierdzewnej gat. min. 
AISI 316 lub 316L. Drabina musi być doprowadzona tak, aby można bezpiecznie zejść na dno 
komory.  
Armatura (zasuwy) w komorze zbiornika  
Armaturę na rurociągach tłocznych należy umieścić w komorze zbiornika. W komorze należy 
umieścić: zwrotne zawory dla każdej pompy, zasuwy nożowe odcinające z napędem ręcznym 
dla każdej pompy, przyłącze płuczące z zasuwą odcinającą do płukania rurociągu tłocznego. 
Połączenia pomp, armatury, przepływomierza, rurociągów wykonać jako kołnierzowe. Przejścia 
rurociągów przez ściany zbiornika wykonać jako szczelne. Wszystkie pomocnicze elementy 
metalowe wykonać należy ze stali nierdzewnej. 
Wentylacja przepompowni ścieków 
Obiekty wyposażyć w urządzenia do neutralizacji przykrych zapachów wydostających się z 
komory pomp, poprzez system wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z filtrami 
antyodorowymi.  
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Hałas  
Przepompownia ścieków winna być wyposażona w urządzenia nie emitujące hałasu do 
otoczenia, o wartościach nieprzekraczających natężenie dopuszczalne, zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
Wewnętrzne rurociągi tłoczne  
Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur i kształtek wykonanych ze 
stali nierdzewnej minimum AISI 316 lub 316L o średnicach wewnętrznych równych lub 
większych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp. 
 
Układ zasilania przepompowni 
Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P przepompowni należy poprowadzić kablem 
ziemnym. Ze złącza ZK-P należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilająco-
sterowniczej. Kable zasilające pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiędzy 
rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą a komorą przepompowni stanowią wyposażenie kompletnej 
dostawy przepompowni. 
Wymagania ogólne dla rozdzielnic siłowych: 

• wykonanie szaf wolnostojących w podwójnej obudowie z poliestru, zamocowanej na 
betonowym prefabrykowanym fundamencie by zapewnić odpowiednią temperaturę i 
utrudnić włamanie, 

• zamontowanie mikrowyłącznika sygnalizującego otwarcie drzwiczek szafy, 

• ogrzewanie wewnątrz grzałką z termostatem, 

• zamknięcie szaf na klucz, 

• zabezpieczenie do gniazda siłowego jedno i trójfazowego, 

• zabezpieczenie do obwodu oświetlenia terenu, 

• zabezpieczenie przepięciowe, 

• wyłączniki różnicowo – prądowe, 

• opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 

• oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 

• umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed otwartą 
szafką. 
 

Zasilanie pompowni 
Przepompownię należy zasilić z linii współpracujących z układem SZR umieszczonym w złączu 
kablowo-pomiarowym ZK-P. Złącze ZK-P należy wykonać w odrębnej obudowie, spełniającej 
następujące wymagania: 

• klasa ochronności II, 

• stopień ochrony przed wilgotnością i zapyleniem IP 44, 

• stopień ochrony przed uderzeniem IK10, 

• kategoria palności FH-25, 

• odporność na oddziaływanie promieniowania UV, 

• odporność termiczna: 85ºC. 
Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien odpowiadać TWP i być przystosowany do 
transmisji danych (liczniki energii z wyjściem impulsowym).  
 
System monitoringu ma spełniać poniższe wymagania: 
Obiekt zdalny – przepompownia ścieków wyposażona w moduł telemetryczny 
GSM/GPRS/EDGE posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w niniejszym PFU, który 
pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego. Informacje o stanach obiektów 
przesyłane za pomocą dwukierunkowej pakietowej transmisji danych GPRS do stacji 
monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. W celu 
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ochrony przesyłanych danych i ich przetwarzania komunikacja pomiędzy obiektami powinna 
odbywać się bezpośrednio pomiędzy obiektem monitorowanym a stacją dyspozytorską, bez 
korzystania z zewnętrznych serwerów gromadzących, przetwarzających i dalej udostępniających 
te dane. 
System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma 
powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo 
stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w 
statusu z danego obiektu. W momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego 
parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itp.) do 
stacji monitorującej ma zostać wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i 
wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja 
monitorująca ma czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny 
stan wejść/wyjść. Niezależnie od powyższych operator ma mieć możliwość w dowolnie 
wybranym przez siebie momencie odpytać dany obiekt o jego aktualny stan. 
Główne okno synoptyczne – umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 
obiektów pod względem: 

• wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie, 

• wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 

• wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 

• wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w 
automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie, 

• wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 
bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: 

✓ data wystąpienia alarmu, 
✓ nazwa obiektu, 
✓ typ alarmu, 
✓ data ustąpienia alarmu, 
✓ data potwierdzenia alarmu, 
✓ nazwa operatora potwierdzającego, 

co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby 
przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni. 
- Funkcja „obiekty w kolumnie” – wyświetlana zawsze w lewej części programu „kolumna”, 
obrazująca pracę/awarię danego obiektu. 
- Funkcja „drzewo obiektów” – umożliwiająca budowę drzewa strukturalnego 
przedstawiającego rzeczywisty układ sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, iż będzie można 
przedstawić, układ połączeń pomiędzy przepompowniami.  
- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na 
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych 
kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego 
sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiadać pełne prawa dostępu wraz z prawem 
zdalnego sterowania przepompownią. 
- Funkcja dziennika logowań/rozkazów– przy każdorazowym logowaniu użytkownika do 
dziennika logowań zapisywana jest dokładna data, czas i nazwa użytkownika. Jeśli użytkownik 
wydał rozkaz np. start pompy, fakt ten powinien zostać zapisany do dziennika. 
- Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami 
poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście 
obiektów wymienionych w kolumnie po lewej stronie okna. 
 
 
 



 

 

 
Strona 19 

 

Główne okno synoptyczne wizualizujące monitorowane obiekty. 
- Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń 
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie w dowolnym okresie czasu 
wraz z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać informację, 
kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także możliwość wykonania 
wydruku sporządzonego zestawienia. 
- Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące 
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny 
sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm 
krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora i 
ustąpieniu ma on zostać umieszczony w pamięci systemu, aby można było go przeglądać za 
pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego 
na dowolnej pompowni powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, który można będzie 
wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na 
wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. 
obsługa oczyszczalni. 
- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z 
narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez 
arkusz kalkulacyjny MSExcel. 
- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informująca 
operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu 
zerwania połączenia. 
- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu powinna 
następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. 
Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego kasowania przez operatora, w 
ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 
- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu 
stacji monitorującej. 
- Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały: 
a) Praca Ręczna / Automatyczna,  
b) Obecność / Brak napięcia zasilania, 
c) Sygnał alarmowy świetlny, 
d) Sygnał alarmowy dźwiękowy, 
e) Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej, 
f) Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza, 
g) Praca/Postój pompy nr 1 i 2, 
h) Awaria pompy nr 1 i 2, 
i) Sygnalizator suchobiegu, 
j) Sygnalizator przelewu, 
k) Pomiar prądu pobieranego przez pompy, 
l) Potwierdzenie załączenia stycznika pompy. 
- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni. 
- Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów 
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy 
pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca. 
- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp – na rozkaz wysłany ze stacji dyspozytorskiej przez 
operatora 
- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” 
sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej 
pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli pompa zostanie zdalnie odłączona, to sterownik nie 
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uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na 
obiekcie. 
- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji 
monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – przy 
zastosowaniu sondy hydrostatycznej. Każdorazowa zmiana poziomu powinna zostać 
umieszczona w historii zmian poziomów z uwzględnieniem daty zmiany jak i operatora 
dokonującego zmiany. 
- Funkcja „pomiaru poziomu” – wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w 
centymetrach.  
- Funkcja „pomiaru prądu” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy w 
amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy) podany przez 
producenta. 
- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia 
jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, sygnalizujący o 
zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie 
pompy). 
- Funkcja ‘Serwis’ – użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia w systemie 
przypomnienia o planowanym serwisie pomp. Przypomnienie w formie komunikatu pojawić się 
powinno po przekroczeniu przez pompę wpisanych godzin pracy lub w konkretnym dniu.  
- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko 
jeden rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. 
Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili. 
- Funkcja pracy rewersyjnej – możliwość lokalnego i zdalnego załączania, wyłączania 
pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy każdej mniejszej niż 5 kW. 
- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd w okresie ostatnich 2 godzin: 

• pracy; 

• spoczynku, awarii dwóch pomp; 

• ciśnienia; 

• przepływu; 

• pH. 
- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów na dokładnej skali czasu w 
wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu: 

• zmian poziomu ścieków w zbiorniku, 

• stanu pomp (postój/praca/awaria), 

• ciśnienia, 

• przepływu chwilowego. 
- Raporty – możliwość sporządzania raportów za dowolny okres czasu, odnoście:  

• czasu pracy pomp, 

• ilości załączeń pomp, 

• ilości awarii pomp, 

• średniego czasu pracy pomp, 

• zużycia energii elektrycznej, 
wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia. 
- Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni zawierający informacje: 

• zbiornika, 

• sterowania, 

• pomp, 

• zasilania, 

• armatury, 

• nr szafy, 
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• położenia geograficznego, 
z możliwością dodawania wpisów, uwag do poszczególnych obiektów.  
- SMS - dodatkowo system ma pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany 
numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. 
- przy rozbudowie oprogramowania ma być zapewniona możliwość monitorowania i 
zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej. 
- W ramach umowy ma być zapewnione  wsparcie techniczne online 24h/7 dni w tygodniu 
odnośnie sterowania, systemu monitoringu, nadzoru. 
- Alarm zagrożenie – w przypadkach kryzysowych powiadomienie SMS  na 3 wybrane 
numery  
Założenia systemu: 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP – karty dostarcza 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej.  
Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny 
pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN. 
Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 
telemetryczny GSM/GPRS. 
1. Obudowa szafy sterowniczej:  

• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV, 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

kontrolki: 
✓ poprawności zasilania, 
✓ awarii ogólnej, 
✓ awarii pompy nr 1, 
✓ awarii pompy nr 2, 
✓ pracy pompy nr 1, 
✓ pracy pompy nr 2; 

wyłącznik główny zasilania, 
przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
stacyjka z kluczem, 

• o min. wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość), 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości min. 2mm, 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 
(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

2. Urządzenia elektryczne:  
- moduł telemetryczny GSM/GPRS, 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, 
- układ grzejny min. 50W wraz z elektronicznym termostatem, 
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C, 
- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, 
- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A, 
- wyłącznik główny Sieć-Agregat 63A, 
- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej, 
- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B16, 
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- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem 
nadmiarowo-prądowym klasy B32, 
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 
napięcia na dowolnej fazie zasilającej, 
- stycznik dla każdej pompy, 
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej, 
- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni , 
- dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart, 
- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów, 
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 
optycznego, 
- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej, 
- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu, 
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 
H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy), 
- antenę dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu 
mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny w kształcie „krążka” z montażem na 
obudowie szafy sterowniczej). 
Szafy sterownicze przepompowni ścieków powinny posiadać Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 
sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 
pomocniczych): 
a) Wejścia (24VDC): 
- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny), 
- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe), 
- potwierdzenie pracy pompy nr 1, 
- potwierdzenie pracy pompy nr 2, 
- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 
silnikowego, 
- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 
silnikowego, 
- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni, 
- kontrola pływaka suchobiegu, 
- kontrola pływaka alarmowego – przelania, 
- kontrola rozbrojenia stacyjki. 
b) wejścia analogowe (4…20mA): 
- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA, 
- sygnał z przekładników prądowych (4...20 mA), 
c) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
- załączanie pompy nr 1, 
- załączenie pompy nr 2, 
- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni, 
- załączenie rewersyjne pompy nr 1, 
- załączenie rewersyjne pompy nr 2, 
- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej. 
2. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 
- naprzemienną pracę pomp, 
- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 
pracy, 
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
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- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 
tylko dla pracy ręcznej, 
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 
pływaków. 
 
Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
2.1 Wyposażenie: 

• sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych, 

• zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 
bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi, 

• min.16 wejść binarnych, 

• min. 12 wyjść binarnych, 

• min. 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 
hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy, 

• min. 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 
przekładników prądowych, 

• min. 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do 
podłączenia przepływomierza, 

• min. 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa, 

• komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII 
w trybie MASTER lub SLAVE, 

• wejścia licznikowe, 

• kontrolki: 
o zasilania sterownika, 
o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody, 
o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

nie zalogowany, 
zalogowany, 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
logowanie do sieci GPRS, 
poprawnie zalogowany do sieci GPRS, 
brak lub zablokowana karta SIM, 

o aktywności portu szeregowego sterownika, 
stopień ochrony min. IP40, 
temperatura pracy: -20o C...50o C, 
wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji, 
moduł GSM/GPRS/EDGE, 
napięcie zasilania 24VDC, 
gniazdo antenowe, 
gniazdo karty SIM, 
pomiar temperatury wewnątrz sterownika. 
2.2 Możliwości: 

a) wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 
telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora 
GSM w wydzielonej sieci APN, 

b) wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie, 
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c) sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej), 

d) sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 
stacji operatorskiej, 

e) podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

• brak karty SIM, 

• poprawność PIN karty SIM, 

• błędny PIN karty SIM, 

• zalogowanie do sieci GSM, 

• zalogowanie do sieci GPRS, 

• wejścia i wyjścia sterownika, 

• aktualny poziom ścieków w zbiorniku, 

• nastawiony poziom załączenia pomp, 

• nastawiony poziom wyłączenia pomp, 

• nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy, 

• liczba załączeń każdej z pomp, 

• liczba godzin pracy każdej z pomp, 

• prąd pobierany przez pompy, 

• poziom sygnału GSM wyrażony w procentach, 
f) zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

• poziomu załączenia pomp, 

• poziomu wyłączenia pomp, 

• poziomu dołączenia drugiej pompy, 

• zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej, 

• zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego, 
g) prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

• każdej z pomp, 

• zasilania, 

• wystąpieniu poziomu suchobiegu, 

• wystąpieniu poziomu przelewu, 

• błędnym podłączeniu pływaków, 

• sondy hydrostatycznej, 

• włamaniu, 
h) naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia, 
i) automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji, 
j) blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia, 
k) zliczanie czasu pracy każdej z pomp, 
l) zliczanie liczby załączeń każdej z pomp, 
m) pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

• pobieranej mocy, 

• zużytej energii, 

• napięcia na poszczególnych fazach, 
n) możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 

alarmowej. 
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Rurociąg tłoczny (ciśnieniowy) 
 
Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur klasy PE100 SDR17 PN10 do ułożenia metodą wykopu 
otwartego, wąskoprzestrzennego, umocnionego z urobkiem na odkład. Głębokość posadowienia 
rurociągu, to ok. 1,6 m p.p.t., licząc od rzędnej terenu istniejącego do osi projektowanego 
rurociągu. Dopuszcza się ułożenie metodami bezwykopowymi przy użyciu rur dwuwarstwowych 
RC.  
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach najniższych należy wykonać studnie odwadniające. W 
studni należy zamontować na kanale ciśnieniowym trójnik żeliwny lub z PE skierowany w dół, 
zasuwę nożową oraz szybkozłączkę strażacką Ø75 mm do odbioru ścieków. Przed trójnikiem na 
sieci ciśnieniowej należy zamontować zasuwę nożową. Elementy mające styk ze ściekami 
należy wykonać z materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, stal kwasoodporna). 
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach najwyższych należy wykonać studnie odpowietrzające. 
W studni należy zamontować na kanale ciśnieniowym trójnik skierowany w górę, zasuwę 
nożową na tym trójniku oraz zawór napowietrzająco - odpowietrzający do ścieków. Elementy 
mające styk ze ściekami należy wykonać z materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, stal 
kwasoodporna). 
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach włączenia rurociągu ciśnieniowego do kanału 
grawitacyjnego należy wykonać studnię rozprężną min. DN1000. Studnie rozprężne winny 
posiadać konstrukcje umożliwiającą wytracenie prędkości oraz przewietrzanie ścieków. 
 
Lokalna oczyszczalnia ścieków  
 
Planuje się oczyszczalnię obsługującą około 300 RLM o przepływie do 60 m3/h. Oczyszczalnia 
zawiera się w monolitycznym zbiorniku wykonanym z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w 
gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany system regulacji przepływu ścieku, który 
kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych- gwarantuje on wysokie 
parametry oczyszczania przez całą dobę. Oczyszczalnia z obrotowym złożem biologicznym 
powinna składać się z następujących elementów technologicznych: 

 
Pompownia ścieków surowych z sitem pionowym 

Pompownia ścieków surowych, wyposażona w sito pionowe. Na sicie są zatrzymywane skratki. 
Następnie ścieki przepompowywane są do osadnika wstępnego. 

 

Osadnik wstępny i pierwsza strefa biologiczna 

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie 
biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. 
Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy 
(obrotowe złoże). Tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się, umożliwiając absorpcję tlenu 
do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do 
tarcz.  

 

System regulacji przepływu 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie 
ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków 
(druga biosfera). Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, 
pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga 
hydrauliczna.  
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Druga strefa biologiczna 

Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej (złoże 
obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne 
warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi 
zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako 
źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich 
nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych. 

 

Osadnik wtórny 

Ścieki przepływają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Ścieki oczyszczone wolne od 
cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. Substancje 
zawierające między innymi piasek osadzają się w dolnej części osadnika wstępnego, jako osad i 
usuwane są w większych odstępach czasu urządzeniami odsysającymi, w które wyposażone są 
wozy asenizacyjne. Przy pełnym obciążeniu osad powinien być okresowo wybierany co około 3 
miesiące. 

 
UWAGA!  

Wszelkie podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym nazwy, znaki towarowe, 
mają charakter przykładowy i zostały wykorzystany w celu określenia oczekiwanego standardu 
jakościowego i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza 
składanie „ofert równoważnych”, przez które rozumie się ofertę, która przedstawia opis 
przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 
funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną 
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

1.3.3. Projektowanie 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 
wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wyjściowe 
do projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy 
niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu 
Budowalnego. W szczególności Wykonawca pozyska/zweryfikuje: 

• mapę do celów projektowych (do pozyskania); 

• opinię geotechniczną podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
posadowienia obiektów budowlanych (do weryfikacji – w przypadku, gdy Wykonawca 
stwierdzi, że załączona Opinia geotechniczna wymaga uzupełnień, dokona ich we 
własnym zakresie); 

• inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i 
późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania, 
wyliczenia. 

W uzasadnionych wypadkach Wykonawca dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne 
tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU.  
 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 
 

1) Aktualną mapę do celów projektowych 
2) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
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(branża sanitarna, architektoniczna, konstrukcyjno – budowlana, elektryczna, drogowa, 
AKPiA, sterowania i monitoringu) 

3) Operat wodnoprawny (jeżeli będzie wymagany) 
4) Projekt techniczny dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu zagospodarowania terenu i projektu 
architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego 

5) Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem na branże: 

• Projekt zagospodarowania terenu (branża sanitarna, konstrukcyjno – budowlana, 
elektryczna, drogowa, AKPA, sterowanie i monitoring) 

• Projekt architektoniczno – budowlany (branża sanitarna, konstrukcyjno – budowlana, 
elektryczna, drogowa, AKPA, sterowanie i monitoring) 

• Projekt techniczny (branża sanitarna, konstrukcyjno – budowlana, elektryczna, 
drogowa, AKPA, sterowanie i monitoring) 

• Instrukcję przeprowadzenia rozruchu mechanicznego, technicznego i 
technologicznego OŚ 

• Projekt rozruchu przepompowni ścieków 

• Instrukcję eksploatacji OŚ 

• Inne projekty, które podczas realizacji prac projektowych uznane zostaną za 
niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 

6) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych 
7) Informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
8) Projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu  

 
Zamawiający dysponuje n/w dokumentami, stanowiącymi załączniki do niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego: 

1) Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rybocice z 5 
września 2022  

2) Wstępne warunki odtworzenia nawierzchni dróg gminnych wydane przez Urząd Miejski w 
Słubicach 

3) Opinia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze Delegatura 
w Gorzowie Wielkopolskim 

4) Zapewnienie dostaw energii ENEA 
5) Opinia geotechniczna – opracowanie z listopada 2022 r. 
6) Mapa ewidencji 
7) Koncepcja techniczno-ekonomiczna modernizacji oczyszczalni ścieków TTOC Świecko 

oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w południowej części gminy Słubice” z 1 
września 2021  

8) Zaświadczenie o złożeniu Wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  

 
Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 

• Oddziaływanie inwestycji na środowisko musi mieścić się w granicach terenu Inwestycji, 
do którego Zamawiający posiada tytuł prawny. 

• Emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji 
przepompowni musi mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do 
zakresu aktami prawnymi obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami 
Unijnymi. 
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• Emisja odorów nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia. 

• Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie 
władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia i uzgodnienia branżowe. 

 
Uwaga: 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego oraz Nadzór inwestorski nie 
ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. Na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich 
danych wyjściowych podanych w wymaganiach Zamawiającego.  
W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych 
wyjściowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu projektowania. 

1.3.4. Prace rozbiórkowe 

a) rozbiórka istniejących nawierzchni w miejscu układania nowych rurociągów i instalacji, 
kabli 

b) usunięcie istniejących krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z planowanymi obiektami 
i trasą rurociągów i instalacji, kabli itp. 

c) usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie 
d) rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z projektowanymi obiektami 
e) usunięcie kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą 

 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie wskazanych obiektów przewidzianych do 
rozbiórki oraz, w zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, w 
zakresie nawierzchni, w miejscach gdzie konieczne będzie położenie nowych lub wymiana 
istniejących rurociągów, sieci zewnętrznych oraz w miejscach, gdzie przewiduje się 
posadowienie nowych obiektów. Robotami rozbiórkowymi należy objąć również pozostałe 
elementy w zakresie jakim będą kolidowały z prowadzonymi robotami.  
Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone zostaną również 
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 
prac, w tym: opłaty za unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, rozładunek, koszty 
pośrednie. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę 
posiadającą wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej jednostki podlega 
akceptacji Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe nie będą podlegały odrębnym rozliczeniom, 
cena ich wykonania wliczona winna być w cenę ryczałtową oferty. 

1.3.5. Roboty budowlane 

Wykonawca wykona budowę oczyszczalni ścieków, przepompowni/tłoczni i sieci 
kanalizacyjnych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem. Obiekty 
budowane należy dostosować do użytkowania zgodnie z warunkami technicznymi, BHP i p.poż. 
W szczególności wykonane zostaną roboty przedstawione w Tabeli nr 1 (str. nr 10 PFU). 

1.3.6. Szkolenia. Rozruchy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego, przeprowadzenia na 
swój koszt rozruchu urządzeń, prób eksploatacyjnych oraz eksploatacji próbnej, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 
Szkolenie będzie się odbywało na obiekcie, w dwóch odrębnych zakresach: 

1) Szkolenie z obsługi maszyn i urządzeń obejmie wskazanych przez Zamawiającego 
pracowników i będzie trwało 2 dni po 4h. Szkolenie zakończone zostanie protokołem 
podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu oraz osobę szkolącą; 
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2) Szkolenie z obsługi systemu sterującego obejmie wskazanych przez Zamawiającego 
pracowników, będzie trwało 2 dni po 4h. Szkolenie zakończone zostanie protokołem 
podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu oraz osobę szkolącą. 
 

Wszelkie materiały instruktażowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dostarczy 
Wykonawca. Wykonawca wykona również inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od 
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym przedstawi 
Zamawiającemu listę wyposażenia obiektów w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz 
instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej 
technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, 
urządzeń, stref i innych elementów realizowanych instalacji wymagających oznakowania.  
Na czas rozruchu obiektów Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały 
zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty 
materiałów takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie 
Zamawiającego. 
Zamawiający dokona przejęcia robót, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego 
efektu oczyszczania ścieków, potwierdzonego wynikami badań laboratoryjnych wykonanych 
przez akredytowane laboratorium na koszt wykonawcy. 

1.3.7. Serwis 

W Okresie Zgłaszania Wad Wykonawca zapewni, że czas dojazdu serwisu od wezwania będzie 

wynosił maksymalnie 24 godziny (patrz pkt 14.4.8. PFU). 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Położenie geograficzne/lokalizacja inwestycji 

Całość Projektu będzie realizowana na terenie wsi Rybocice, Gmina Słubice, powiat słubicki, 
województwo lubuskie. Szczegółową lokalizację przedstawiono mapie ewidencji w skali 1:1000, 
stanowiącej załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Geograficzną 
lokalizację inwestycji przedstawia załączona poniżej grafika. 
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Wykaz działek dla przedmiotowego zadania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
TABELA 2 Zestawienie nieruchomości planowanych pod inwestycję 

Lp. Nr działki Województwo Powiat Gmina Obręb Właściciel Uwagi

1. 98 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

Działka 

drogow a

Tłocznia Pr1-II, rurociąg 

tłoczny DN110

2. 89 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

3. 80 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

4. 71 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

5. 84 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

6. 135/1 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

Działka 

gminna

Wylot ścieków  

oczyszczonych do odbiornika

7. 134/2 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

8. 120/2 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

9. 119/2 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

Działka 

gminna
OŚ Rybocice

10. 111 lubuskie słubicki gm. Słubice
0011 

Rybocice

RYBOCICE

 

1.4.2. Warunki gruntowo – wodne 

Na potrzeby niniejszego opracowania Zamawiający udostępnia „Opinię geotechniczną”, 
stanowiącą załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

1.4.3. Opis stanu istniejącego  

Inwestycja planowana jest na obszarze zabudowy jednorodzinnej. Ciągi jezdne częściowo 
utwardzone. Działka przeznaczona pod lokalizację oczyszczalni ścieków niezabudowana. 

1.4.4. Dostępność mediów i terenu budowy  

Teren przedsięwzięcia  
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. 
będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i 
szczegółowych określonych w PFU i pozostałych dokumentów dotyczących Zamówienia oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia. 
Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o 
dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty według pozyskanych 
informacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego 
przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 
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Przekazanie terenu budowy 
Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz 
nie później, niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i po otrzymaniu 
Projektu Technicznego. 
 
Zaopatrzenie w wodę  
Z istniejącej sieci wodociągowej w obszarze inwestycji. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
Do tymczasowych zbiorników/przenośne toalety (dostawa, montaż, koszty eksploatacji po 
stronie Wykonawcy). 
 
Zasilanie elektroenergetyczne 
W celu zapewnienia zasilania energetycznego nowych urządzeń i obiektów, sterowania ich 
pracą oraz oświetlenia terenu należy wykonać budowę wewnętrznych linii zasilających (WLZ) 
opartych na liniach kablowych nn, oświetlenia terenu oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, 
sterownicze i teletechniczne). Wydane zapewnienia dostaw energii ENEA stanowią załącznik do 
niniejszego PFU. 
 

Oświetlenie terenu 
Należy wykonać oświetlenie terenu, tak aby umożliwiało skuteczne i bezpieczne prowadzenie 
obsługi po zapadnięciu zmroku. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego oświetlenia 
rozbudowanego o dodatkowe oświetlenie projektowanych obiektów. Zamawiający oczekuje 
użycie oświetlenia typu LED. 
 

Zieleń 
W przypadku, kiedy zaistnieje okoliczność zbliżenia realizowanej inwestycji do istniejących 
drzew lub krzewów, roślinność będzie chroniona przez Wykonawcę poprzez wykonanie 
zabezpieczeń na czas realizacji robót. Zabezpieczenia tymczasowe drzew na czas trwania robót 
– są to zabezpieczenia, które nie pozostaną w terenie po zakończeniu robót budowalnych. 
Związane są z zagrożeniami występującymi w trakcie robót, które ustają po ich zakończeniu:  

• w bezpośredniej strefie wykonywania prac; 

• na terenie zaplecza budowy; 

• w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy 

Zabezpieczenia te nie obejmują stałych zabezpieczeń związanych ze zmianami poziomu gruntu, 
które powinny być przedmiotem odrębnych dokumentacji branżowych. 
Przykłady zabezpieczeń tymczasowych: 

• wygrodzenie strefy systemu korzeniowego/ogrodzenie ochronne – wygrodzenie na 

powierzchni nie mniejszej, niż rzut korony powiększony o 1,5 m 

• osłony pni – odeskowanie pnia drzewa po obwodzie do wysokości 1,5 m 

 

1.4.5. Rozpoczęcie realizacji umowy  

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy 
pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i 
informacje mogące być pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzeżeniem, że mają 
one charakter informacyjny i są zgodne ze stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i 
informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez 
Wykonawcę. Dane, opracowania i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać 
wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to 
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ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z 
obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie 
gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich koniecznych 
pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz 
wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia 

1.4.6. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania zamówienia  

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

• wymaganiami Zamawiającego, 

• ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego 
przedsięwzięcia, 

• warunkami na Terenie budowy, 

• aktualnymi warunkami użytkowymi istniejących obiektów do przebudowy i powiązanych 
funkcjonalnie z obiektami objętymi niniejszym Zamówieniem. 

Wymaga się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz 
innych dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie 
istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się 
wyłącznie do następujących zagadnień: 

• kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

• warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

• zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, 
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń, 

• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP, 

• Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami 
wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest 
niezrozumiałe lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu, poprzez zadawanie 
pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej. 
 

Wykonawca składając Ofertę deklaruje, że: 

• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, wzorem 
umowy i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które 
w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie 
Robót; 

• zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Programu Funkcjonalno-
Użytkowego wraz z załącznikami; 

• zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, 
jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót; 

• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 
szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty, czy kompletując dostawy Urządzeń; 

• nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu natychmiast 
powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji; 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze 
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
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związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.4.7. Spodziewane efekty techniczne inwestycji (efekt końcowy) 

Efektem inwestycji ma być niezawodne odprowadzanie ścieków z miejscowości Rybocice i ich 
niezakłócone oczyszczanie zgodne z wymogami prawa krajowego i europejskiego.  
 
System kanalizacyjny zostanie tak zaprojektowany i wykonany, żeby zapewniał maksymalną 
niezawodność odbioru ścieków przy optymalizacji kosztów jego eksploatacji. 
 
Oczyszczalnia ścieków ma zapewniać trwałe i niezawodne oczyszczanie przyjmowanych 
ścieków, przy optymalizacji kosztów jej eksploatacji.     

1.4.8. Gwarancja jakości 

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancję 
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych 
i szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz 
ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są po stronie Wykonawcy, za wyjątkiem środków 
chemicznych przewidzianych do bieżącej realizacji procesów technologicznych. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić i sfinansować przeglądy serwisowe i gwarancyjne oraz 
zapewnić bezpłatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Reakcja serwisu na 
zgłoszenie usterki nie może być dłuższa niż 2 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie 
wymagających zakupu dodatkowych elementów czas na jej usunięcie nie może być dłuższy, niż 
48 h od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku usterek i/lub wad wymagających zakupu 
dodatkowych elementów/części czas na usunięcie usterki i/lub wady nie może być dłuższy niż 7 
dni, w uzasadnionych przypadkach (np. czas pozyskania koniecznych materiałów, elementów), 
inny termin uzgodniony pisemnie z Użytkownikiem. Szczegółowe warunki gwarancji określa 
Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do Umowy. 
Zastrzega się, że okres gwarancji w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu rękojmi. 

1.4.9. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia: 

• rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (odbiór 
ścieków i ich oczyszczanie zgodne z obowiązującymi przepisami) 

• zapewnienie komfortu życia mieszkańców  

• ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (zanieczyszczeń gleby i warstw 
wodonośnych poprzez nieczystości ciekłe mogące wydostawać się z nieszczelnych 
szamb) 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.5.1. Ogólne wymagania eksploatacyjne 

W wyniku zrealizowania Robót muszą zostać zrealizowane następujące założenia 

eksploatacyjne: 

a) zapewnienie zasilania nowych instalacji w energię elektryczną, 

b) całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne 

funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą; 
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c) przewidzieć sygnalizację lokalną i zdalną. Normalne stany pracy oznaczać sygnalizacją 

świetlną, a stany awaryjne dodatkowo akustyczną. Należy zbierać sygnały pracy i awarii 

wszystkich urządzeń, 

d) Wykonawca zgodnie z umową przekaże Zamawiającemu prawa autorskie na polach i 

zasadach określonych w umowie i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych; 

e) wszystkie urządzenia pomiarowe stacjonarne muszą być włączone do systemu 

wizualizacji, a ich wartości chwilowe powinny być wyświetlane. Przekroczenie zadanych 

wartości granicznych powinno być sygnalizowane graficznie i dźwiękowo, 

f) program raportowania powinien tworzyć raporty pracy urządzeń, stanów awaryjnych oraz 

alarmowych zgodnie z potrzebami użytkownika (raporty godzinowe, dobowe, 

miesięczne, roczne). System powinien umożliwiać oprócz wydruków wszystkich raportów 

i zestawień także ich eksport do plików sytemu MS OFFICE (word, excel), 

g) należy zakupić licencje oprogramowania do wizualizacji umożliwiającą użytkownikowi 

dowolną modyfikację i nieograniczony dostęp do programu wizualizacji, należy 

przeszkolić pracownika w dziedzinie programowania w stosownym zakresie, 

h) należy zaprojektować instalację zasilającą i sterowniczą do wszystkich urządzeń, 

obiektów zgodnie  z przepisami i polskimi normami, 

i) każde urządzenie należy wyposażyć w szafkę sterowniczo-przyłączeniową wraz z 

wyłącznikiem głównym, 

j) należy zapewnić zgodny z BHP sposób wyjmowania urządzeń na zewnątrz. Powinny być 

to np.: wciągarki linowe, żurawiki montowane na stanowisku, 

k) należy zapewnić zgodne z BHP dojście do urządzeń (schody, pomosty zabezpieczone 

antykorozyjnie). 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Informacje o terenie budowy 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Słubice w województwie lubuskim, w 
miejscowości Rybocice. Miejscowość o zabudowie jednorodzinnej, drogi utwardzone i 
nieutwardzone. 
Opinia konserwatorska Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9.09.2022 r. 
stanowi załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

2.2. Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji 
danych wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem 
zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne – min. 
1 raz na dwa tygodnie, zarówno na etapie prac projektowych jak i robót budowlanych, które 
odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 
Personel Wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać uprawnienia 
do projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać 
zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą 
techniczną i praktyką Zamawiającego.  
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2.3. Zakres obejmujący etap prac projektowych 

2.3.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów 
budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót 
budowlanych niezbędnych do ich wykonania. 
Projekt budowlany powinien stanowić podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno–
prawnych w celu uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego 
pozwolenia na budowę.  
 
Pozostałe wymagania: 

• Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, 

warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania 

dokumentacji projektowej; 

• projekt budowlany musi być zgodny z ustaleniami  decyzji ustalającej lokalizację 

inwestycji celu publicznego oraz warunkami określonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisów techniczno–

budowlanych i obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie 

wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, 

zgody i pozwolenia; 

• projekt budowlany winien zawierać:  

o projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy),  

o projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych występujących branż,  

o wyniki badań geologicznych oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych;  

o informację o obszarze oddziaływania obiektu;  

o projekt techniczny w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje przedmiotu 

zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania 

techniczne; 

• Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu 

Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na mocy pełnomocnictwa 

wydanego przez Zamawiającego do występowania przed organami administracji 

publicznej; 

• projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić 

w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu; 
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• Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych 

elementów dokumentacji projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien 

przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego. 

 

Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. 
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Nadzór 
inwestorski. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Nadzór inwestorski, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy. 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 
Mapy do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych 
map do celów projektowych na obszary objęte umową. 
Wypis z rejestru gruntów 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt w ramach ceny ofertowej aktualnych 
wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte umową. 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty nadzorów, opinii i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (zarządców dróg, 
itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy 
prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan 
itp.). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór inwestorski nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 

2.3.2. Projekty techniczne/branżowe 

Projekt techniczny należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Projekty techniczne mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności umożliwiającym wykonanie robót oraz ich kontrolę, nadzór oraz odbiór.  
Projekty techniczne mają zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
i zastosowanej skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które 
dotyczą: 

a) rozwiązań technologicznych i materiałowych; 

b) detali urządzeń; 

c) instalacji i wyposażenia technicznego; 

d) inwentaryzację zieleni; 

– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla 
potrzeb, o których mowa wyżej. 
Należy stosować następujące skale: 

• Projekt zagospodarowania terenu – 1:500. 
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• Profile rurociągów – skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan 

zagospodarowania terenu. 

• Szczegóły – 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 

Projekt techniczny, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących 
przedmiot zamówienia, dotyczy: 

• przygotowania terenu pod budowę; 

• robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; 

• robót w zakresie instalacji budowlanych; 

• robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

W ramach dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest opracować projekt rozruchu 
wszystkich obiektów technologicznych. Projekt rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, 
przebieg i wymagania w zakresie rozruchu obiektów technologicznych. Projekt rozruchu obiektu 
z nowymi urządzeniami przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i 
zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w projekcie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, 
stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany 
harmonogram prób. 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru 
Autorskiego przez projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej. 
Wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia międzybranżowe należy włączyć do części 
opisowych poszczególnych projektów branżowych. 
W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Wykonawca zobowiązany jest 
do sporządzenia dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej podstawie w 
całości spowodowały osiągnięcie celu przyjętego przez Zamawiającego. W związku z 
powyższym roboty budowlane zrealizowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy 
pomiędzy stronami. 

2.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału 
szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień określając w nich co najmniej roboty z 
rozbiciem do „kategorii robót”. 
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia powinny 
być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Dodatkowe wymagania: 

• na etapie sporządzania STWiORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru 

materiałów i urządzeń pod względem standardów cech jakościowych i cen rynkowych;  

• Wykonawca sporządzając STWiORB zachowa pełne odniesienie do projektów 

technicznych, dokładnie precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i 

urządzeń. 

 

2.3.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest przygotować następującą dokumentację 
porealizacyjną: 
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1) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny w projekcie 

budowlanym i technicznym wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz 

z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą; 

2) wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie 

zakończenia robót wraz z wnioskiem; 

3) instrukcję  eksploatacji oczyszczalni ścieków i przepompowni/tłoczni ścieków; 

4) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń; 

5) sprawozdanie z rozruchu; 

6) dokumenty ze szkolenia personelu; 

7) protokoły sprawdzeń i badań. 

 

2.3.5. Forma i ilość składanej dokumentacji 

a) Forma projektu budowlanego i projektu technicznego 

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz technicznego oraz 
załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego oraz 
technicznego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem 
zawartości tego projektu. Projekt budowlany oraz techniczny należy sporządzić w czytelnej 
technice graficznej. 
Projekt budowlany należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego 
dekompletację. 
 

b) Ilość dokumentacji do przedłożenia Zamawiającemu: 

Lp. Rodzaj dokumentacji Ilość sztuk 

1. Projekt zagospodarowania terenu 2 egz. (1 oryginał + 1 
kopia) 

2. Projekt techniczny i pozostałe 
opracowania projektowe 

2 egz. 

3. Dokumentacja porealizacyjna 
(powykonawcza) 

2 egz. 

4. STWIORB 2 egz. 

 
Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową oraz powykonawczą, w formie 
elektronicznej. Rysunki i schematy  w formacie *.pdf; opisy, zestawienia,  sprawozdania i 
instrukcje w formacie *.pdf. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 

2.3.6. Zgodność z przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 
realizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 



 

 

 
Strona 40 

 

i innym obowiązującym prawem w tym zakresie. 
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz 
dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego 
oraz kompetentne organy administracji państwowej). 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako 
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i 
wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod 
wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze 
wymagania. 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.4.1. Definicje 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski 
laboratorium, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz 
zatwierdzoną dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Nadzór inwestorski. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w 
rozumieniu Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga,  rurociąg itp. 
Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów. 
Wykaz Cen – wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze inwestycji. 
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2.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania 
terenu budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy będący w jego posiadaniu. Pozostałe tereny Wykonawca pozyska we 
własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej. 
W wyniku budowy kanalizacji występuje zajęcie terenu czasowe i stałe. Czasowe zajęcie terenu 
występuje przy realizacji kanałów sanitarnych. Stałe zajęcie terenu występuje przy lokalizacji 
przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 
zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane obiekty i 
infrastrukturę towarzyszącą.  

2.4.3. Dokumentacja projektowa 

1) Dokumentacja projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia 

na budowę oraz wykonanie, kontrolę i odbiór  całego zakresu inwestycji 

2) Minimalny  zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę został 

określony w niniejszym PFU 

3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w ramach ceny ofertowej opracuje 

całą dokumentację oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych 

władz 

4) Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w 

szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

• obecności szkodliwych czynników biologicznych, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

• nadmiernego hałasu i drgań. 

 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być 
projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie 
budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 

• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego  
projektu budowlanego przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, projektów technicznych 
przed przystąpieniem do robót budowlanych.  
Przed przystąpieniem do rozruchu należy zatwierdzić projekt rozruchu u Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 
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• dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

• wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót; 

• instrukcję  eksploatacji, 

• Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń, 

• sprawozdanie z rozruchu, 

• dokumenty ze szkolenia personelu, 

• protokoły sprawdzeń i badań. 

Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów 
– jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

2.4.4. Podwykonawstwo 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części umowy wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. Wykonawca 
zobowiązany jest zgłaszać wszystkich podwykonawców Zamawiającego w celu uzyskania jego 
zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca obligatoryjnie w tym zakresie będzie 
stosował się do zapisów umowy. 
Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego podwykonawców, przyjmie warunki 
umowy serwisowania urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 

2.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez 
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna będzie 
zgodna z prawem budowlanym. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenu budowy, takich jak: 
energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki,  itp. W cenę ofertową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

2.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 
gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z 
Prawem Ochrony Środowiska, Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone 
Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.  
W okresie trwania umowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

• stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  

 

2.4.7. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i 
nasadzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich 
zabezpieczenie deskami lub inny sposób. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Za planowe usunięcie drzew opłaty administracyjne ponosi Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji z 
drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, 
racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące 
wycinki i przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do 
pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na 
etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Nadzorowi inwestorskiemu przed 
rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 
pozostawienia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością zarządzającego 
danym terenem, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Opłaty 
administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Koszt zagospodarowania i 
wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów 
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winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

2.4.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót budowlanych albo przez personel wykonawcy. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 
pożaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

2.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski i 
Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski oraz Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. 

2.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2.4.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. Wykonawca 
uzgodni, z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 
eksploatacyjnym, za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego.  
Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji 
nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej 
jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani 
trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 
rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Nadzoru 
inwestorskiego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później, niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 



 

 

 
Strona 46 

 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z odszkodowań powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy na terenie budowy i po za nim.  

2.4.13. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, 
nasłonecznienie, opady atmosferyczne, itd.) należy do Wykonawcy. Wykonawca przy 
prowadzeniu robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie: 

• warunków atmosferycznych w jakich mogą być montowane urządzenia; 

• wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków 

atmosferycznych w jakich należy wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową 

technologie wykonawstwa. 
 

2.4.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Normy podane w SIWZ winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w 
połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/) 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z 
normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 
stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty 
objęte umową. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych 
wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 
projektu budowlanego.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór inwestorski o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.4.15. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

• warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego (tylko dla obszaru nie objętego 

MPZP oraz terenów zamkniętych) wraz z uzyskaniem aktualnych map do celów 

projektowych, 

• pozwolenie na budowę, 

• warunki przyłączenia do sieci elektrycznej. 
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Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od 
podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w 
procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych,  a następnie na 
realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

2.4.16. Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie 
przekładek wszystkich sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami 
zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym i z właścicielami sieci. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 
inwestorski i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących Wykonawca uwzględni w 
cenie ofertowej. 

2.4.17. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w cenie ofertowej. 
Wykonawca zapewnia: 

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem, 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez cały okres trwania umowy, 

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
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• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń, 

• likwidację zaplecza Wykonawcy, 

• oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

2.5. Materiały  

2.5.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji robót objętych umową podano w PFU. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, 
poleceniami Nadzoru inwestorskiego i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 
jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości 
użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których 
mowa w Ustawie Prawo budowlane. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do robót muszą posiadać stosowane oznakowanie 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiały i 
urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Nadzór 
inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.5.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli PFU przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Nadzór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

2.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór inwestorski. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Nadzorem inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w 
okresie składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
musi być zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiału czy urządzenia. 

2.6. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy (jeżeli był wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien spełniać warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

2.7. Transport  

2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i 
urządzeń. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

2.7.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu 
budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3. 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

3.1. Zakres inwestycji  

Przewidywany zakres robót obejmuje działania scharakteryzowane w niniejszym PFU. 
Zakres techniczno-technologiczny budowy kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni 
ścieków musi zapewnić odbiór ścieków komunalnych od potencjalnych odbiorców, oczyszczenie 
ich na lokalnej oczyszczalni ścieków i odprowadzenie ścieków oczyszczonych do cieku, przy 
spełnieniu wymaganych parametrów oczyszczania.  
 
Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 
Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne 
oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 
Polskiego prawa w trakcie zarówno projektowania jak i prowadzenia i ukończenia Robót. 
Istotnym elementem wytycznych, o których mowa powyżej są wszelkiego rodzaju uzgodnienia 
branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania Dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z umową oraz poleceniami 
Zamawiającego.  
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być 
zgodne z umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy 
Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 
takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o 
ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do 
projektowania i na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające, a niezbędne 
do prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy podlegały 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt, przed przedłożeniem Dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza o zatwierdzeniu Dokumentacji przez 
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Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że przedłożone Dokumenty 
Wykonawcy nie spełniają wymagań umowy. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i 
decyzje administracyjne niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 
Zatwierdzenie Dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
wynikającej z umowy. 
 
Zgodność Projektu i Robót z normami 
W różnych miejscach niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego podane są odnośniki do 
Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako obligatoryjne, stanowiące integralną część 
warunków Umowy i winny być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i PFU. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych Polskich Norm, także tych nie 
wymienionych w niniejszym PFU, oraz norm krajów UE, które mają związek z projektowaniem i 
realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w 
PFU. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości treści i wymagań Norm Polskich oraz 
europejskich. 
W sytuacjach uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że 
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska jego pisemną zgodę. Szczegółowa 
lista Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, dostępna jest na stronie 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  (http://www.pkn.com.pl/) 
 
Pozwolenia 
Wykonawca, w ramach umowy, wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego 
upoważnienia: 

• skuteczne zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę; 

• decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, 
których uzyskanie jest wymagane; 

• decyzje wodnoprawne wraz z niezbędnymi opracowaniami i planami; 

• zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 

• zgłoszenia zakończenia robót, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia Robót 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. 
Wykaz wszystkich koniecznych zezwoleń Wykonawca przedłoży Zamawiającemu razem z 
programem Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do wszystkich tych 
zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badania 
Robót. Ponadto Wykonawca winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w 
procesie inwestycyjnym.  
Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji na wykonanie 
Dokumentacji Projektowej oraz realizację Robót ponosi Wykonawca. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Zamawiającemu wszelkich 
niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym, oraz wszelkich innych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów 
nowobudowanych i przebudowanych. 
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3.2. Teren Budowy 

 
Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 
Teren ten może stanowić własność Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności 
dostępu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyżej Terenu Budowy, organizacja 
tego dostępu należy do obowiązków Wykonawcy. 
Dojazd do Terenu Budowy możliwy jest drogą publiczną. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z 
działalności Wykonawcy winny być naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy. 
 
Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
Zaplecze budowlane 
Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza (w tym media) Wykonawca uwzględni w kosztach 
jednostkowych robót. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet i 
będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz 
nieczystości. Toalety muszą regularnie sprzątane być usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu 
budowy. 
 
Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w 
obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne będą okresowo 
sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza obszarem 
prowadzenia Robót tymczasowe rzędne niwelacyjne będą usuwane. Sporządzenie dokładnej 
dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cech 
charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji. 
 
Główna rzędna niwelacyjna 
Główna rzędna niwelacyjna zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i potwierdzenia usytuowania głównej rzędnej 
niwelacyjnej względem istniejących elementów oraz w stosunku do wszystkich poziomów 
podanych na rysunkach oraz udostępnionych do wiadomości, które wskaże Zamawiający. 
Wykonawca ustali tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas 
prowadzenia Robót. Zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej jak i tymczasowych 
punktów niwelacyjnych będzie należało do obowiązków Wykonawcy. 
 
Odwodnienie Terenu Budowy 
Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby 
nie tworzyły się zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w 
czasie trwania budowy winien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy 
utrzymywać w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien 
usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, 
powstałe w wyniku zaniedbania Wykonawcy. 
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Pozostałe prace na Terenie Budowy 
W trakcie trwania umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszym 
zadaniem. 
Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 
Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia utylizacji wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych, 
budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie Budowy w 
sposób legalny, poprzez wywiezienie ich na składowisko odpadów, za podpisaną Kartą 
Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów itp. przed 
ich zasypaniem. 
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej 
czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a 
Wykonawca zostanie obciążony ich kosztami w czasie trwania umowy. Niedozwolone jest 
ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na 
sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi Zamawiający. 
 
Istniejące instalacje doprowadzenia mediów 
W przypadku, gdy poza Terenem Budowy wykonywane są prace, które mogą mieć wpływ na 
istniejące instalacje podziemne, Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi 
przedstawicielami każdej z instytucji ustawowo odpowiedzialnych za wyżej wymienione 
instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem 
Zamawiającego Wykonawca winien z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych instalacji 
doprowadzających media narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. 
Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać 
informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. 
Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest 
przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu tych głównych instalacji, które 
mogą kolidować z elementami Robót tam, gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów 
projektowych. W razie powstawania konfliktów Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia 
zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. 
Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji jest istotne dla umożliwienia wykonania 
takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach gdzie doprowadzenia 
mediów kolidują z elementami Robót.  
Przemieszczenie trasy mediów powinno zostać szczegółowo uzgodnione przy ich napotkaniu w 
trakcie wykonywania Robót. Zmiany tras systemu odwodnienia powinny być prowadzone przez 
Wykonawcę, natomiast zmiany tras pozostałych instalacji przez instytucje za nie odpowiedzialne 
ustawowo, chyba, że te instytucje wyrażą zgodę na przeprowadzanie tych prac przez 
Wykonawcę. 
Zamawiający będzie koordynował w/w prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące 
każdego przemieszczenia trasy. Koszty opisanych zmian winien pokryć Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności, mających 
na celu zapobieganie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media 
i ich podłączeń do budynków. Należy zapewnić tymczasową ochronę wszystkich istniejących 
instalacji doprowadzających media, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo 
będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem Robót. W razie wystąpienia szkody 
należy udzielić pomocy pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej 
instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności, 
mających zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub ich podpór w 
przypadku rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i 
telefonicznych. Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji Wykonawca 
będzie przechowywał do wglądu dla pracowników obsługi 
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Ochrona środowiska w czasie prowadzenia Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosować się w 
szczególności do: 

• Ustawy o ochronie przyrody  

• Ustawy Prawo ochrony środowiska  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych  

• wypełniać obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych; 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

• możliwością powstania pożaru 
Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem Zamawiającego. 
 
Ochrona przed hałasem 
Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. 
Młoty pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia 
emitujące hałas nie powinny być używane w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt 
publicznych, za wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, jeśli będzie to konieczne. 
Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może przekroczyć 85dB. W celu 
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający z razie 
pożaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,  

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

• ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia m.in.: 

a) przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowania; 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych; 

b) zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 
c) warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i 

stałe urządzenia gaśnicze, 
d) zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
e) wymagań dotyczących dróg pożarowych, 
f) wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości 

obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej 
elementów budynku, niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów 
budowlanych, dymotwórczości materiałów budowlanych, toksyczności produktów 
rozkładu spalania materiałów.  

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót przez personel Wykonawcy. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 
aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w zakresie: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

• nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej 
lub ciekłej, 

• występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni 

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

• nadmiernego hałasu i drgań. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy 
w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące na 
nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 

• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku    
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
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Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w 
jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
konstrukcji nie są dotrzymywane. 
W konstrukcji nie mogą wystąpić: 

• lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części 
budynku, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 
uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia.  

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, gdy konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczeń. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 
użytkowania tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
Utrzymanie ruchu 
Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas trwania Robót, dostęp do wszystkich obiektów 
technologicznych personelowi. 
Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na obiektach 
projektowanych z personelem eksploatacyjnym przy udziale Zamawiającego. 
Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji  będących w 
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 
alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na 
normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed wcześniejszym 
uzyskaniem akceptacji Zamawiającego.  
Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co mogłoby 
zagrozić ciągłej dostawie wody lub jej jakości niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 5 godzin Zamawiający spowoduje 
wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 
 
Pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywający na stałe na terenie budowy winien 
używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 
 
Organizacja ruchu 
Wykonawca winien zorganizować ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. 
Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz związany z tym system 
oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny Umownej. 
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem zgłoszeniem 
rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. 
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Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie 
konieczności zapewni odpowiednie środki ochrony. 
 
Szkolenie personelu 
Szkolenie personelu Zamawiającego ma na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat 
technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w celu 
zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów 
kontraktowych. 
Szkolenie winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 

• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów 
sterowania oraz stosowanej technologii, 

• obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 

• kontrolę jakości, 

• konserwację urządzeń i wyposażenia, 

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 
Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie 
obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie zapoznanie z 
instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 
Szkolenie przeprowadzi Wykonawca, a wdrożenie eksploatacji oraz utrzymania należy 
przedstawić w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 
uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu 
różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie i przekazanie niezbędnych instrukcji i 
przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego zapewniającego pełne zrozumienie 
technologii i działania, przed rozpoczęciem używania tych systemów lub urządzeń przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, 
włączając w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce, niezbędne personelowi do samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia 
kolejnych pracowników. 
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 
szkoleniowych winny być dostarczone Zamawiającemu. Wszystkie materiały winny być 
sporządzone w języku polskim. 
 
Szkolenie winno być przeprowadzone w co najmniej dwóch zakresach: 

1) Szkolenie z obsługi maszyn, urządzeń – szkoleniu poddanych zostanie 4 pracowników, 
powinno trwać nie krócej niż 5 dni po 4 h. Szkolenie zostanie zakończone podpisaniem 
protokołu przez osobę szkolącą oraz szkolonych pracowników; 

2) Szkolenie z obsługi systemu automatycznego sterowania prącą oczyszczalni, 
przepompowni/tłoczni ścieków – szkoleniu poddanych zostanie 4 pracowników, powinno 
trwać nie krócej niż 5 dni po 4 h.  

Szkolenie zostanie zakończone podpisaniem protokołu przez osobę szkolącą oraz szkolonych 
pracowników 
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3.3. Wyroby budowlane 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane i instalacyjne mające kontakt z technologią uzdatniania 
wody muszą mieć atest PZH do stosowania do wody pitnej.  
Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót powinny 
spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach budowlanych, ustawy o 
systemie oceny zgodności oraz Ustawą. Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do 
wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego 
wykonania. Wykonawca nabywać je będzie wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość 
swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi 
pracami lub poświadczone wyniki testów. 
W normalnych warunkach materiały i elementy gotowe winny uzyskać świadectwo zgodności z 
odnośnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub międzynarodowej instytucji 
normalizacyjnej co podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne na 
mogące wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki 
eksploatacji. W szczególności należy zapewnić, że: 

• produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 
toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub 
zapachu albo przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję 
certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach 
doprowadzających wodę pitną; 

• produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym 
nie mogą być biodegradowalne, 

• części zużywające się winny być łatwo dostępne. 
W trakcie projektowania należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych 
materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te należy dobierać w taki 
sposób, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250mV. Należy zastosować 
powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni 
w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu. 
Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać przedłużoną żywotność i odporność na 
otaczające warunki klimatyczne oraz na środowisko pracy. Materiały użyte w miejscach 
wentylowanych lub klimatyzowanych należy dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie 
uległy pogorszeniu w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 
Jeżeli zdaniem Zamawiającego, jedna z części ruchomych wykazywać będzie zbytnie zużycie 
lub niezdatność do celu, w którym została zainstalowana, to winna być ona wymieniona jako 
obarczona wadą w materiale, wykonawstwie lub projekcie. 
Wszystkie części – rurociągi  winny być wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 1.4301 
zgodnie z PN-EN 10088-1 (o ile Zamawiający nie wskaże stali innej klasy) . 
Pozostałe elementy konstrukcyjne, np. podpory, ramy i inne konstrukcje wymagane do obsługi 
urządzeń będą z odpowiedniej stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie lub 
cynkowane. 
Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana jest pełna 
zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść 
konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 
podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 
zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać 
urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 
Na każdym z elementów Urządzeń winna być podana odpowiednia informacja o jego położeniu 
w schemacie układu sterowania, sposób opisu podlegał będzie zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
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Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z 
parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone 
Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pełnej informacji odnośnie do 
wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami: 

• nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

• numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej 
instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z 
kopiami dokumentów, gdy wymaga tego Zamawiający, 

• próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne 
dla ich ogólnej jakości, 

• dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 

• informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają 
warunki Wymagań Zamawiającego, 

• wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 
Zamawiającego. 

Wykonawca złoży u Zamawiającego wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń (wniosek 
materiałowy), przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. Informacje we wniosku powinny być 
przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z 
Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Zamawiającego trwać powinno do 3 dni, do czasu 
otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i datą Wykonawca nie powinien składać 
żadnych zamówień. 
Po zatwierdzeniu Urządzeń i materiałów przeznaczonych do włączenia w zakres Robót 
Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i instalacyjne. Przed przekazaniem 
zamówienia na Teren Budowy Wykonawca winien: 

• zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, 
zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. 
Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez Zamawiającego, 

• przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i 
producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

• przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 
W przypadku, gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem lub 
Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania Robót 
Zamawiający może odrzucić proponowane Urządzenia i Materiały. Odrzucone Urządzenia i 
Materiały Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania 
określone w niniejszym PFU, na swój koszt. 
Każda zmiana dostawcy Urządzenia lub Materiałów w stosunku do Wykazu Dostawców 
wchodzącego w skład projektu wstępnego, wymaga akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty 
wynikające z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca. 
 
Pochodzenie wyrobów budowlanych 
Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, nie później niż na 3 tygodnie 
przed zaplanowanym wykorzystaniem, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) Materiałów i Urządzeń, wraz z 
odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, próbkami do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia innych materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego źródła 
uzyskają zatwierdzenie Zamawiającego. 
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Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu udokumentowania, 
że materiały lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli i odpowiednich 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszelkich 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty, transport do 
miejsca składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia pozostają po stronie Wykonawcy 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Umowie należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy oraz wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów, miejsc pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i wykorzystać przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Umowie, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego. 
Eksploatacja wszelkich źródeł materiałów będzie zgodna z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów 
Wytwórnie oraz Dostawcy Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Zamawiający może pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod 
względem jakości. 
Zamawiający, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione warunki: 

• współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania 
inspekcji; 

• wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części zakładu produkcyjnego/wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót. 

 
Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 
Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z Terenu Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. O ile 
Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do których 
zostały zakupione, to ich koszt zostanie przez Zamawiającego przewartościowany. 
Wszystkie Roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i nie zaakceptowane przez 
Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych Robót 
i odmową zapłaty za nie. 
W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu materiałów lub Urządzeń niezgodnych 
z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczo-montażowym oraz Wymaganiami 
Zamawiającego oraz wpłynie to na niezadowalającą jakoś Robót, to materiały te będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Materiały niebezpieczne dla środowiska 
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Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających zagrożenie 
dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż 
dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Do realizacji Robót nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i 
odzyskiwanych materiałów. 
 
Ochrona i opakowanie w transporcie 
Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy Urządzenia, Materiały i elementy prefabrykowane 
winny być chronione i zapakowane zgodnie z zatwierdzonymi normami. Elementy Materiałów i 
prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta winny być w celu 
ochrony umieszczone przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji 
drewnianej(np. z płyt pilśniowych przykręconych do drewnianej ramy). Ze szczególną 
starannością należy pakować aparaturę elektryczną. Winna być ona pakowana oddzielnie w 
zamknięte worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiału 
higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków zapobiegających wilgoci. 
Skrzynie musza mieć wytrzymałą konstrukcję z piórem i wpustem oraz wewnętrznymi i 
zewnętrznymi łatami.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych 
powstałych w czasie transportu. Sposób naprawy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń i 
Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i Materiały 
winny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do 
wykonania Robót i były dostępne do kontroli Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
przechowanie Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Odpowiedzialność za Materiały i Urządzenia składowane na Terenie Budowy ponosi 
Wykonawca. 
Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować w taki sposób aby zapewnić: 

• ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku; 

• rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1-2 m, nie przekraczać 
wysokości składowania do 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o średnicach 
większych ( o ile wymagania producenta nie stanowią inaczej); 

• rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same 
wymagania dotyczą układania rur w czasie transportu; 

• składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 

• zakończenia rur winny być zabezpieczone, np. wkładkami, kapturkami; 

• nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, w miarę 
możliwości składować w opakowaniach fabrycznych; 

• nie dopuszczać do zrzucania elementów; 

• niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu; 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, wpływających na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia mechaniczne; 
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• kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania 
itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności; 

• zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 
takich jak rozpuszczalniki i kleje. 

Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 

promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 
Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania Materiałów 
lub Urządzeń w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o 
swoim zamiarze (wyborze rozwiązania) przed planowanym użyciem Materiału. Wybrany i 
zaakceptowany Materiał nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
Części zamienne 
Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres Zgłaszania Wad. 
Po stronie Zamawiającego pozostają koszty dostarczenia mediów takich jak energia 
elektryczna, woda itp. 
Wykonawca winien dostarczyć początkowe ilości olejów, smarów, elektrolitu itp. materiałów 
potrzebnych do poprawnego uruchomienia i eksploatacji Urządzeń, winien również zapewnić ich 
dostawy do czasu zakończenia eksploatacji wstępnej. 
W czasie Eksploatacji Próbnej po przejęciu Robót przez Zamawiającego koszty mediów ponosi 
Zamawiający. 
Linie smarowania, studzienki, zbiorniki itp. winno się odpowiednio przepłukać roztworem 
roboczym przed oddaniem do użytku w celu usunięcia substancji obcych. 

3.4. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego 
zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania Robót.  
Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie Robót w terminie przewidzianym w 
umowie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. 
Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, 
winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z 
normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i 
niedopuszczony do Robót. 

3.5. Transport  

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów oraz 
stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie 
Robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 
Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych 
przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom umowy będą, 
na polecenie Zamawiającego, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania 
przy prowadzeniu Robót. 
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Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, 
wodnych, dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń 
dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i 
wykona je na własny koszt. 

3.6. Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, zapewnienie 
odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów 
w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na 
Rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia Robót zostaną, 
jeśli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Rysunkach i w PFU, a także w 
odnośnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 
przekazanych przez Wykonawcę dokumentów określających szczegółową metodologię prac 
budowlanych, opisujących proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania 
Robót. Na poparcie proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawić 
stosowne obliczenia dotyczące wykonania Robót Tymczasowych, mających na celu umocnienie 
wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli to konieczne. 
Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich 
prac budowlanych. 
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań kontraktowych odnośnie dbałości o 
całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 
 
Zgodność z projektem 
Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych 
zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i Wykonawczo-montażowym. W przypadku 
zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze stosownym 
wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany 
zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub 
korzyści dla Zamawiającego. 
Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza będzie 
podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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Harmonogram prac 
Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram, zgodnie z warunkami umowy, do 
zatwierdzenia. W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 
 
Sprawozdawczość, dokumentacja projekty. Raporty i zdjęcia z postępu 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stanie realizacji umowy poprzez miesięczne 
raporty. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie 
obowiązany przedstawić raport specjalny, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Wszystkie materiały przekazywane winny być w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej 
(papierowej). Raporty miesięczne podlegają Zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca 
winien dostarczać raporty zgodnie z umową. 
 
Dokumentacja Robót 
Zamawiający opracuje formę i treść formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji 
Robót, takich jak Prośba o informację, Karta Zmian itp. Opracowane i zatwierdzone przez 
Zamawiającego formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz 
wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze dokumentacji Robót będą 
podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą. 

3.7. System zapewnienia jakości  

Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości, 
w którym przedstawiony zostanie zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU, umową 
oraz poleceniami Zamawiającego i powziętymi ustaleniami. 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać co najmniej: 
Część ogólną opisową, zawierającą: 

1. Organizację wykonania Robót, w tym terminów i sposobu prowadzenia Robót; 
2. Organizację ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem Robót; 
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
5. Wykaz osób oraz zakres ich odpowiedzialności za jakość, terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót; 
6. System kontroli i zarządzania jakością wykonywanych Robót, w tym sposób i stosowane 

procedury; 
7. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, w tym wskazanie i opis 

laboratorium własnego lub zewnętrznego któremu Wykonawca zamierza podzlecić 
wykonywanie badań; 

8. Sposób i formę gromadzenia wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, 
zapisów pomiarów, nastaw, mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

 
Część szczegółową opisową, dla każdego asortymentu Robót, w tym: 

1. Wskazanie personelu odpowiedzialnego za wykonanie danego asortymentu Robót; 
2. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowę z podaniem ich parametrów 

technicznych oraz wyposażenia w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne; 
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3. Rodzaje i ilość stosowanych środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

4. Sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych ładunków przed utratą ich 
właściwości; 

5. Sposób i procedury pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 

6. Sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Wszystkie Roboty będą podlegały kontroli oraz sterowaniu ich przygotowaniem, w taki sposób, 
aby osiągnięta została założona jakość Robót. Za pełną kontrolę Robót oraz materiałów 
odpowiedzialny będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, przed zatwierdzeniem planu kontroli, 
przeprowadzenia badań, w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU oraz umową. Minimalne 
wymagania co do zakresu określone są w PFU, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 
zostały one określone w ww. dokumentach Zamawiający ustali konieczny zakres kontroli, tak 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie świadectwa i certyfikaty świadczące o 
posiadanej ważnej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urządzeń, ich kalibracji oraz, że 
odpowiadają wymaganiom norma określających procedury badań. Zamawiający będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek wykrytych 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
zagrożą wiarygodności wyników badań Materiałów, Zamawiający wstrzyma ich użycie do 
wykonywania Robót i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte 
i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane 
przedstawicielowi Zamawiającego na każde jego wezwanie. 
Wszelkie wykryte niezgodności z przepisami prawa lub normami winny być zgłaszane 
Zamawiającemu wraz z propozycją rozwiązania problemu. Wykonawca winien współpracować w 
zakresie przeprowadzania lub organizowania wszystkich kontroli z Zamawiającym. Zamawiający 
posiada pełny dostęp do systemu dokumentacji i może bez powiadomienia zlecić audyt jakości. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w momencie dostawy Materiałów i towarów, 
dokumenty wskazane poniżej w dwóch egzemplarzach lub potwierdzonych kopiach: 

• Wszelkie świadectwa, dokumentację testów itp. odnośnie materiałów i towarów 
przeznaczonych do realizacji Robót; 

• Wszelkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne ze SIWZ; 

• Listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i materiałów oraz towarów. 
Wszystkie przeprowadzone działania kontrolne, określone w Planie kontroli winny być należycie 
udokumentowane. Na podstawie Planu Zapewnienia Jakości i Planu Kontroli Wykonawca 
opracuje niezbędne formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej itp. Przed 
rozpoczęciem prac i zatwierdzi je u Zamawiającego. 
Prowadzona przez Wykonawcę dokumentacja kontroli winna być opatrzona informacją 
identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie. Informacja 
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identyfikacyjna musi zawierać co najmniej nazwę projektu, numer działania zgodny z Planem 
Kontroli, czas i miejsce działania kontrolnego. 
W raportach miesięcznych Wykonawca winien zawrzeć miesięczne sprawozdanie dotyczące 
jakości. 
 
Pobieranie próbek 
Próbki do badań należy pobierać losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Należy zapewnić Zamawiającemu 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dodatkowe 
badanie, tych materiałów, które będą budzić wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane 
Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
dodatkowych badań obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub braków 
w badanych Materiałach, w przeciwnym wypadku koszty badań pokrywa Zamawiający. 
Wykonawca winien dostarczyć pojemniki do pobierania próbek. Pojemniki, będą podlegały 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
 
Badania i pomiary 
Wymagania ogólne 
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnośnych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, 
należy stosować wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania przed przystąpieniem do jego wykonania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca na piśmie przedstawi wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii raportów z 
wynikami badań, nie później niż w terminie określonym w PZJ.  
 
Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania dla celów kontroli oraz zatwierdzania Materiałów. Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu wszelką potrzebną pomoc zarówno ze strony własnego personelu jak i 
producenta Materiałów. 
Zamawiający będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający zweryfikuje system kontroli 
Robót zaproponowany przez Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji Robót. 
Zamawiający uprawniony jest do pobierania próbek Materiałów i prowadzenia badań ich jakości 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Gdy wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeprowadzenia 
powtórnych badań, zleci je niezależnemu laboratorium albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z PFU oraz zatwierdzonymi Projektami 
Budowlanymi i Wykonawczymi. W takim wypadku całkowite koszty dodatkowych badań i 
pobierania próbek pokryje Wykonawca. 
 
Badania urządzeń podczas wykonywania Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w trakcie realizacji Robót badań 
jakościowych i wydajnościowych poszczególnych Urządzeń, odpowiednio: częściowo lub 
całkowicie. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest badanie jakości i wydajności Urządzeń w trakcie trwania próbnej 
eksploatacji w ramach Prób Końcowych. O wynikach tych badań Wykonawca będzie informował 
na bieżąco Zamawiającego.  
Zatwierdzenie badań przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Umowy. 
 
Badanie Urządzeń po zakończeniu Robót 
Wykonawca obowiązany jest do badania jakości i wydajności Urządzeń po zakończeniu Robót w 
trakcie prowadzonych Prób Eksploatacyjnych. O wynikach tych badań będzie na bieżąco 
informował Zamawiającego.  
Zatwierdzenie badań nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
 
Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 
Zamawiający może dopuścić do wykorzystania Materiały i Urządzenia posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU, przed 
wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę. 
W przypadku Materiałów, dla których posiadanie atestu producenta jest wymagane przez zapisy 
PFU, każda partia dostarczona do Robót winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez producenta poparte, w razie 
konieczności, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych wyników Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu. 
Materiały i Urządzenia posiadające atesty producenta – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z wymaganiami PFU to takie 
Materiały i/lub Urządzenia zostaną odrzucone. 

3.8. Dokumenty  budowy 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzeni Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. 
Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. 
Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i programów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i PFU, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robot, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do zajęcia stanowiska.  
Powyższe zapisy dotyczą również Dzienników rozbiórki i montażu. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości Materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy winno być 
zgłoszone Zamawiającemu. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób 
przewidziany prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

3.9. Odbiór Robót  

Rodzaje odbiorów Robót 
Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• Przejęcie części Robót; 

• Przejęcie Robót; 

• Akceptacja Robót. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający/Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
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Jakość i ilość wykonanych Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 

3.10.  Próby Końcowe 

Wymagania ogólne 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Zamawiającemu 
przez Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do 
przeprowadzeni prób niżej wymienionych dokumentów: 

• program rozruchu,  

• instrukcja obsługi i konserwacji, 

• dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku 
polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, 
łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów 
eksploatacyjnych, 

• dokumentacja powykonawcza, 

• powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

• szkice polowe ze współrzędnymi geodezyjnymi, 

• wykaz współrzędnych, zapisany na CD w pliku tekstowym, 

• protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

• dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, 

• dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

• certyfikat zgodności, 

• certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobaty (dotyczy również materiałów użytych do 
budowy studni – jak: cegła, beton), 

• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne, 

• świadectwa jakości, 

• świadectwa pochodzenia, 

• atesty higieniczne, 

• wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub 
pozwolenia na użytkowanie, w szczególności dokumenty wymienione w Art. 57 Prawa 
budowlanego. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą: 
Przedstawiciel Zamawiającego; 

• Wykonawca; 

• Inne osoby powołane do udziału w Próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w 
Próbach jest wymagany prawem. 

Próby Końcowe przeprowadzane będą w ustalonym porządku: 

• Próby przedrozruchowe; 

• Próba rozruchowa; 

• Próba eksploatacyjna. 
Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych Prób Końcowych, według wzoru 
uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół winien być poświadczony przez wszystkich członków 
Komisji. 
Szczegółowy zakres, przebieg oraz wymagania odnośnie Prób Końcowych określone zostaną w 
Programie Rozruchu, opracowanym przez Wykonawcę i przedłożonym Zamawiającemu do 
akceptacji w 6-ciu egzemplarzach w terminie nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia 
Prób Końcowych wskazaną w aktualnym Harmonogramie Robót. Program winien zawierać 
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 
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zakończeniu Prób Końcowych obiekty, odcinki i całość Robót mogła zostać uznana za 
działającą niezawodnie i zgodnie z umową. 
Wykonawca uwzględni w Programie Rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań Urządzeń i instalacji oraz planowany Harmonogram Prób. 
W każdym przypadku Program winien uwzględniać wymagania umowy. Jeżeli wymagania te nie 
zostaną uwzględnione, lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 
warunków umowy, Zamawiający odrzuci Program, a Wykonawca będzie obowiązany do 
poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Programu Rozruchu i 
wydaniem przez Zamawiającego potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 
Niezależnie od zatwierdzenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia Prób, w sposób dokumentujący zgodność z umową, a w szczególności 
dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Wymaganiach 
Zamawiającego. 
Każdą kolejną fazę Prób, Wykonawca rozpocznie nie wcześniej niż po pozytywnym zakończeniu 
fazy poprzedniej. 
Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w 
poszczególnych fazach będą porównywane z wartościami dopuszczalnymi dla danego 
parametru określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Wszelkie parametry dopuszczalnie 
określone w instrukcjach obsługi i DTR winny być podane wraz z wartościami tolerancji. 
Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie Próby. 
Próby Końcowe prowadzone będą odrębnie dla każdego obiektu i odcinka. 
Próby przedrozruchowe obejmują: 

• Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 
obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami umowy. 

• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 
weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

• Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i 
zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, 
współosiowości silników i napędów 

• Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich 
ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

• Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, 
płyny eksploatacyjne). 

• Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, 
przewody, zbiorniki, przenośniki, komory technologiczne). 

• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia. 

• Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 
szczegółowych. 

 
Próba rozruchowa obejmuje: 

• Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji 

• Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 
fragmentów instalacji 

• Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów 
wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki) 

• Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilających 
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• Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 
medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów 
pracy instalacji i urządzeń 

• Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu 

• Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 
regulacji 

Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie 
instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności jw. 
wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod 
obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 
Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 
szczegółowych. 
Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu, jednak będą trwały 
nie krócej niż 24 godziny.  
 
Próbna eksploatacja obejmuje: 
Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną 
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. 
Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przedodbiorowych przed 
rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania 
wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 
Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, 
a następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. 
W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 
zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio 
w trakcie prób odbiorowych. 
Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 
szczegółowych. 
Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do 
osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy 
w wartościach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu i umową. 
Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie 
eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 
wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i umową. 
Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak będzie trwać 
nie krócej niż 48 godzin ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektów 
sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnościowych. 
Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich 
wymagań Programu Rozruchu i umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja 
pracuje niezawodnie i zgodnie z umową. 
Nie można dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań 
higieniczno-sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona została do sieci wodociągowej.  
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Próba końcowa 
Próba Końcowa dla całego obiektu polegać będzie na przeprowadzeniu eksploatacji próbnej. W 
czasie trwania eksploatacji próbnej dla całego obiektu musi zostać potwierdzone spełnienie 
wymagań parametrów kontraktowych. 
 
Warunki Przejęcia Robót  
Roboty zostaną przejęte przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem 
pozytywnym.  
Zakończenie Robót oraz gotowość do przejęcia Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w 
Dzienniki Budowy oraz bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór Robót zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Komisja dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz pomiarów, Prób Końcowych, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
dokumentacją projektową oraz PFU. 
Protokół odbioru wystawi Zamawiający po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz 
zweryfikowaniu odbioru przez Komisję Odbiorową. 
 
Dokumenty niezbędne do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego 
W celu uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca przygotuje i przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty: 

• projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 

• Dziennik Budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, Prób Końcowych, 

• certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

• sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz 
wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

• instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku polskim i 
zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z 
wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów 
eksploatacyjnych, 

• instrukcja obsługi wszystkich obiektów,  

• dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o 
zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku. 

 
Próby eksploatacyjne 
Próba eksploatacyjna trwająca 90 dni w Okresie Zgłaszania Wad służy sprawdzeniu wszystkich 
parametrów technicznych i technologicznych wymaganych umową. 
Celem Próby będzie potwierdzenie, że Roboty w sposób trwały osiągnęły wszystkie wymagane 
obowiązującymi przepisami, normatywami parametry, w tym parametry technologiczno – 
techniczne, jakościowe, ilościowe, dotyczy w szczególności jakości, ilości i ciśnienia 
dostarczanej wody do odbiorców Murzynowa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
W czasie trwania Prób eksploatacyjnych eksploatację Instalacji będzie prowadził Zamawiający. 
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Przez cały okres trwania Prób Zamawiający będzie codziennie przeprowadzał badania i oddawał 
próbki do analizy, a o wynikach tych badań Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę. W 
przypadku niedotrzymania parametrów gwarantowanych Wykonawca natychmiast podejmie 
działania zaradcze. Próby eksploatacyjne przeprowadzone zostaną dla każdego odcinka. 
   

3.11.  Punkty Odniesienia 

Wykonawca winien znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w jakikolwiek 
sposób związane są z Robotami oraz umową i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tego prawa, przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzeni Robót. 
Całość Robót winna być zaprojektowana i zrealizowana w systemie metrycznym układu SI. 
Zgodność z normami 
Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim 
Prawem Budowlanym. 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy i przepisy prawa. Jeżeli nie określono 
inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od 
Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i wymagań aktów prawnych oraz norm w trakcie 
projektowania oraz realizacji Robót. 
Całość Robót winna być zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub 
odpowiadając im norm europejskich i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru Robót. 
Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się, że wszystkie normy i akty prawne wymienione w 
PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z PFU, poleceniami 
Zamawiającego, wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. Podanymi przez 
Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno – Ruchowymi. 
Jeżeli dla części Robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały 
uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie. (EN). 
Niniejsze opracowanie w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 

• europejskie aprobaty techniczne, 

• wspólne specyfikacje techniczne, 

• Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane, 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

• Polskie Normy, 

• polskie aprobaty techniczne. 
Dostarczanie informacji 
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały 
w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
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4. 01 – ROBOTY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 

 

4.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 01 – Roboty 
geodezyjno-kartograficzne są wymagania dotyczące robót geodezyjno-kartograficznych, 
Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności: 

• Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych, w tym 
inwentaryzację obiektów istniejących, jeżeli zajdzie taka konieczność, 

• Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych, kubaturowych i liniowych, w terenie, 

• Czynności geodezyjne w toku budowy, 

• Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

• Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 
zasadniczą i zarejestrowanie jej. 

4.2. Materiały 

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

4.3. Sprzęt  

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca powinien 
dysponować następującym sprzętem 

a) pomiarowym: 

• teodolity, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki; 
b) budowlanym: 

• spycharki, koparki, ładowarki, 

• sprzęt transportowy, 

• młoty pneumatyczne, ubijaki, zagęszczarki, płyty wibracyjne itp. 

4.4. Transport  

Wymagania dotyczące Transportu podano w  Wymaganiach Ogólnych. 

4.5.  Wykonanie Robót 

4.5.1. Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych  

Wytyczne zawarte w niniejszym punkcie PFU odnoszą się do prowadzenia Robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 
trasy obiektów liniowych i kubaturowych. 
W zakres Robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą w szczególności: 

1) Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych; 
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2) Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami – wyznaczenie osi; 
3) Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych – reperów roboczych; 
4) Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
W zakres Robót związanych z wyznaczeniem obiektów wchodzą w szczególności: 

1) Wyznaczenie osi obiektu i punktów wysokościowych; 
2) Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
3) Wyznaczenie usytuowania obiektu – punkty oraz kontur. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do Robót, ustali w porozumieniu z Zamawiającym, końcowe 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane 
geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Osie winny być wyznaczone w punktach 
głównych i punktach pośrednich odległości zależnej od charakterystyki i ukształtowania terenu. 
Dla każdego obiektu kubaturowego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez 
wytyczenie osi i punktów określających usytuowanie obiektu – kontur obiektu. 
Roboty geodezyjno-kartograficzne winne być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. Prace geodezyjne 
winny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi określonymi w Ustawie o 
infrastrukturze informacji przestrzennej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania obliczeń i pomiarów geodezyjnych 
niezbędnych do szczegółowego wytyczenia Robót. 
Prace pomiarowe winny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wszelkie Roboty, bazujące na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników dokonanych pomiarów przez Zamawiającego. 
Forma i wzór oznaczeń wszystkich punktów głównych, pośrednich, osi trasy winny być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

4.5.2. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Kontrolę 
jakości Robót należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 

4.5.3. Odbiór Robót 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

4.5.4. Przepisy związane 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 

• Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej  
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej  

• Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 r. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 r. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979 r. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 r. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 r.  

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 r. 

• Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

• Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 
1998 r. 
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5. 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

5.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 02 – Roboty 
rozbiórkowe są wymagania dotyczące wykonania Robót rozbiórkowych realizowanych w ramach 
Kontraktu. Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności Roboty rozbiórkowe i 
demontażowe niezbędne do wykonania nowych w ramach Kontraktu. 
Roboty rozbiórkowe obejmują również prace: 

a) Towarzyszące: 

• Wytyczenie geodezyjne, 

• Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót; 
b) Tymczasowe i pomocnicze: 

• prace pomiarowe, 

• oczyszczenie demontowanych elementów, 

• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

• niezbędne rozdrabianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

• składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczeni ich, segregowanie, 
pryzmowanie lub układanie w stosy, 

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce utylizacji (wybrane 
przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu utylizacji, 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

• opłaty za składowanie gruzu na składowisku, 

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• załadunek zdemontowanych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz rozładunek w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, 

• zabezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu pochodzących z rozbiórek do czasu 
przekazania ich Zamawiającemu. 

5.2. Materiały 

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

5.3. Sprzęt  

Wymagania dotyczące Sprzętu, podano w Wymaganiach Ogólnych. 

5.4. Transport  

Wymagania dotyczące Transportu podano w  Wymaganiach Ogólnych. 

5.5. Wykonanie robót 

Rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, przewodów i kanałów  
Rozbiórka okładzin ścian posadzek, stropów, elementów konstrukcyjnych, warstw nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, oporników, chodników, ogrodzeń i innych obiektów, które mogą 
kolidować z wykonaniem Robót będących przedmiotem niniejszego zadania winny być 
wykonywane przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego, w tym przede 
wszystkim: 

• Elektronarzędzi 
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• Spycharek; 

• Ładowarek, 

• Samochodów ciężarowych; 

• Zrywarek; 

• Młotów pneumatycznych; 

• Pił mechanicznych. 
Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
PFU. Wszystkie elementy, możliwe do ponownego wykorzystania należy usuwać w sposób 
niepowodujący ich uszkodzeń i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach 
rozbiórkowych” określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wszelkie Roboty rozbiórkowe konstrukcji winny być prowadzone pod nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy rozpoznać przebieg uzbrojenia podziemnego 
wg przekazanej Dokumentacji i ustalić ich zakres i sposób wykonania z Użytkownikiem sieci. Nie 
jest dopuszczalne wykonywanie robót rozbiórkowych technologii, rurociągów itp. przed 
wykonaniem tymczasowych lub stałych rozwiązań alternatywnych. 
Wszelkie prace wykonywane w pobliżu miejsc kolizji z innymi przewodami winny być 
wykonywane ręcznie. 
Materiały pochodzące z rozbieranych elementów należy segregować i odkładać lub odwozić na 
wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania lub do utylizacji. Koszt wywozu i utylizacji 
ziemi, gruzu i betonów pochodzących z rozbiórki Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas prowadzenia prac 
rozbiórkowych i demontażowych istniejących urządzeń. Roboty winny być prowadzone w taki 
sposób, aby nie wpływały na żadne prace prowadzone w sąsiedztwie. Każda szkoda wynikła z 
działania lub zaniechania Wykonawcy winna być natychmiast naprawiona. Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wszelkich materiałów pozyskanych z rozbiórek, traktując je jako 
materiał stanowiący nadwyżkę, chyba, że niniejszy punkt stanowi inaczej. 
Wszystkie rury, osprzęt i zawory pozyskane z wyburzonych lub demontowanych konstrukcji i 
rurociągów winny być, jeżeli wymaga tego Zamawiający, dostarczone i złożone w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego na jednym z należących do Zamawiającego placu 
składowym. Pozostałe rury, osprzęt i zawory, na które Zamawiający nie zgłosił zapotrzebowania 
winny być usunięte jako materiał stanowiący nadwyżkę. 
Jeżeli szczegółowe zalecenia nie przewidują inaczej konstrukcje i komory podziemne winny być 
rozebrane do głębokości 1 metra poniżej końcowego poziomu terenu, a następnie uprzątnięte i 
wypełnione zatwierdzonym, czystym materiałem. Dno konstrukcji znajdujące się głębiej niż 1 m 
poniżej końcowego poziomu terenu winno zostać przebite na powierzchni stanowiącej nie mniej 
niż 1% powierzchni dna. 
W przypadku, gdy istniejące kanały, przewody zostaną wyłączone z użytku w nowej instalacji, tę 
część odcinka kanału, która nie stała się częścią nowej instalacji należy pozostawić – od 
studzienki do miejsca połączenia. 
Pozostawione pod ziemią, wyłączone z użytku rurociągi winny być uszczelnione i zamknięte 
betonem masywnym przy obu końcach oraz przy otworach włazowych. 
Włazy pozostawionych rurociągów należy rozebrać do głębokości 1 m poniżej końcowego 
poziomu terenu, a pozostałe po nich puste przestrzenie należy wypełnić podłożem gruzowym 
lub innym zatwierdzonym materiałem wypełniającym. Powierzchnia winna być ujednolicona z 
otoczeniem. 
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Odsłonięte surowe powierzchnie istniejącego betonu lub bloków, które nie zostaną poddane 
obróbce, powinny zostać odpowiednio poprawione nową obrzutką cementową lub nową 
obudową z bloków. 
W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, żywopłot, mur, ogrodzenie lub inny istniejący 
element zostaną naruszone lub uszkodzone, winny być w sposób trwały przywrócone do stanu 
pierwotnego, wykorzystując w tym celu materiały o zbliżonych i nie gorszych parametrach niż 
materiały, które pozostały w części nie zniszczonej. 
Zamawiający wskazuje Składowisko odpadów jako miejsce odwozu materiału z rozbiórek. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
harmonogram prac rozbiórkowych oraz umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z 
odbiorcą na czas nie krótszy niż czas trwania umowy. 
Rozbiórka urządzeń i instalacji technologicznej 
 
Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń, instalacji elektrycznej, c.o., ciepłej wody, instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej Wykonawca przystąpi dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały 
skutecznie odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, że 
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji winien być wykonywany przez pracowników odpowiednich specjalności. 
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontaży armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek 
klozetowych itp., następnie prowadzić demontaż przewodów. Rozbiórkę instalacji elektrycznych 
należy rozpocząć od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń elektrycznych, następnie 
prowadzić rozbiórkę przewodów. 

5.6. Kontrola Jakości  

Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Dodatkową 
kontrolę Zamawiający będzie prowadził w zakresie utylizacji odpadów pochodzących z 
rozebranych elementów, nienadających się do dalszego wykorzystania. Wykonawca winien 
przekazywać wszystkie odpady przeznaczone do utylizacji podmiotom posiadającym 
odpowiednie zezwolenia w tym zakresie i przedstawić Zamawiającemu podpisaną Kartę 
Przekazania Odpadu. 

5.7. Odbiór Robót 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami umownymi. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

5.8. Przepisy związane 

• Ustawa o odpadach  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów  

• Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 

• Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kryteriów oraz procedur 
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 
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6. 03 – ROBOTY ZIEMNE 

 

6.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 03 – Roboty ziemne są 
wymagania dotyczące wykonania Robót ziemnych realizowanych w ramach Kontraktu. 
Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności Roboty przygotowawcze, wykopy 
tymczasowe i stałe niezbędne do wykonania nowych obiektów w ramach umowy. 
Roboty ziemne obejmują również prace: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonywanie wykopów tymczasowych i stałych, 

• ukopów i odkładów gruntu, 

• nasypów, zasypek i osypek, 

• wykonywanie robót ziemnych związanych z realizacją podziemnych przewodów - 
wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych, 

• wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zawarte w niniejszym PFU są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w części opisującej Wymagania Ogólne. Kategorie gruntu 
należy rozumieć zgodnie z normami EN ISO 14688-1:2002 i EN ISO 14688-2:2004,EN ISO 
14689-1. 

6.2. Materiały 

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

6.3. Sprzęt  

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

• koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

• spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

• głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3,  

• równiarka samobieżna 10÷16 m3, 

• walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 Mg, 

• płyta wibracyjna, samobieżna. 

• żuraw samojezdny (minimum 5 Mg), 

• koparka chwytakowa na pontonie 0,6÷1,2 m3,  

• zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

• iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi. 

6.4. Transport  

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych należy 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki 
transportu: 

• samochód dostawczy, skrzyniowy, 

• samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 
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• samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

6.5. Wykonanie robót 

Do wykonania robót podstawowych w zakresie robót ziemnych niezbędne są następujące prace: 
a) towarzyszące: 

• wytyczanie geodezyjne, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
b) tymczasowe i pomocnicze: 

• prace pomiarowe, 

• wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 
wykopów; 

• usunięcie zieleni;  

• zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie; 

• przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy 
ochronnej wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu); 

• przy wykonaniu zasypki i nasypów – zagęszczenie gruntu;  

• przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego; 

• przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 
samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania; 

• plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w 
wykopie i na odkładzie; 

• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 

• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu; 

• pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 

• wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 
powierzchni terenu; 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu; 

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 
realizacji robót; 

• wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami 
wykonywanymi; 

• oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

• Przygotowanie do robót ziemnych 

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów winien: 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych  

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni,  wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
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odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych ,  

• przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
Wszelkie napotkane przewody podziemne, krzyżujące się lub biegnące równolegle względem 
wykonywanego wykopu winny zostać odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu winno nie 
przekraczać ±5cm. 
Po wykonaniu lub w czasie wykonywania wykopu Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
winien sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada posadowieniu obiektu wg badań 
geotechnicznych i zatwierdzonego projektu Wykonawcy. 
 
Dokumentacja terenu przed rozpoczęciem prac i odwodnienia 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac ziemnych winien sporządzić dokumentację stanu 
powierzchni Terenu Budowy. Dokumentacja ta winna wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie 
jego szczegóły, które mogą wymagać odtworzenia oraz możliwie największą ilość informacji na 
temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Dokumentacja winna 
obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia lub punkty, które 
mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie 
konieczności, Wykonawca porozumie się w tym zakresie pisemnie z Zamawiającym. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za bieżącą aktualizację dokumentacji w zakresie 
szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji 
podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 
 
Wykopy próbne 
Zamawiający może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących 
podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie 
ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 
Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 
każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Zamawiającego. 
Na podstawie przekazanej dokumentacji określony zostanie rodzaj warstwy powierzchniowej, jej 
stan głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkie inne istotne cechy i związane z tym 
informacje. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego 
raportu lub szkicu przez Zamawiającego. 
 
Oczyszczenie Placu Budowy i usunięcie górnej warstwy gleby 
Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac należy przeprowadzić oczyszczanie Placu na 
wszystkich obszarach, na których wykonane zostaną Roboty. Oczyszczanie powinno objąć 
usunięcie drzew, pni, krzewów i innych rodzajów roślinności oraz karczowanie korzeni i 
usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczaniu winny być zgodne z granicami 
przedstawionymi na rysunkach. 
Górna warstwa gleby(humus) winien być usunięty w miejscach wskazanych na rysunkach albo 
zgodnie z decyzją Zamawiającego do głębokości nie przekraczającej 200 mm. Usunięta w ten 
sposób górna warstwa gleby należy do Zamawiającego i powinna być zachowana do 
późniejszego wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego. 
Za górną warstwę gleby uznaje się wyłącznie glebę zawierającą zarówno zwyczajne składniki 
nieorganiczne, jak i wystarczające elementy mineralne, która będąc w stanie sypkim lub 
nawodnionym, służy jako podłoże odżywcze dla roślinności. 
Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywane w ramach Robót 
przygotowawczych oraz przechowywanie i odtworzenie warstwy humusu dla terenów objętych 
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niniejszym zadaniem winno się odbywać z wykorzystaniem sprzętu sprawnego technicznie i 
bezpiecznego dla otoczeni, takiego jak: 

• Spycharki; 

• Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania Robót ziemnych – w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym jest nie możliwe; 

• Koparki, samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Humus winien być przemieszczany z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewożony 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków 
lokalnych. Transport humusu do i z miejsca składowania winien być wykonywany w sposób 
zapobiegający jego zanieczyszczeniu. 
Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy makroniwelacji 
lub rekultywacji terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania Robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie Robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. 
Warstwę humusu winna być zdjęta z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez 
Zamawiającego.  
Humus zdjęty przed wykonaniem robót ziemnych, zostanie po ich zakończeniu wykorzystany (w 
wymaganej ilości) do prac makroniwelacyjnych lub rekultywacyjnych nieutwardzonych terenów 
przyległych do obiektów objętych umową. 
Ewentualny nadmiar humusu winien być użyty przy zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i 
krzewów oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Umowy wszystkie 
inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu stanowią własność Wykonawcy i 
powinny zostać przez niego usunięte poza Plac Budowy lub zlikwidowane na Placu Budowy 
sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
W przypadku kanałów kablowych, przewodów głównych, rurociągów itp. teren winno się 
oczyścić na pełnej szerokości projektowanego kanału, jednak na tyle, na ile jest to możliwe, 
powinno się zachować trawę i inne rośliny poza granicami rowów oraz stałych urządzeń 
wewnątrz kanału, a Wykonawca nie może niepotrzebnie niszczyć upraw ani innej roślinności, 
jeżeli nie ma to zasadniczego znaczenia dla wykonywanych przez niego prac. 
Przed rozpoczęciem oczyszczania Placu Budowy Wykonawca ma obowiązek powiadomienia 
Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, 
Zamawiający określi zakres i ograniczenia planowanych Robót, uwzględniając wymagania 
Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach umowy, warunki pogodowe inne czynniki, 
które w opinii Zamawiającego mogą mieć wpływ lub na które może wpływać propozycja 
Wykonawcy. 
 
Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu 
spodu przewodu lub obiektu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 
obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. 
Zdjęcie tej warstwy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Podłoże nośne 
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nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna 
wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio 
przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być 
kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem 
wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się rozpoczęcia Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb winien powiadomić o 
tym fakcie Zamawiającego i uzyskać stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywane w ramach budowy lub modernizacji obiektów liniowych i 
kubaturowych obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) oraz ich 
zasypanie po wykonaniu montażu, wszystkie niezbędne roboty wraz z wykonaniem podsypki, 
obsypki i zasypki. 
Wykopy winny być wykonane jako otwarte, obudowane. Metody wykonywania wykopu winny 
być dostosowane do jego głębokości, danych geotechnicznych, ustaleń wynikających z 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz posiadanego przez Wykonawcę sprzętu 
mechanicznego. 
W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego Roboty należy wykonywać ręcznie. Wykopy 
wąsko-przestrzenne należy wykonywać ręcznie, a umocnienia wykonać z grodzić. Sposób 
zabezpieczenia skarp wykopu winien gwarantować ich stabilność i stateczność w całym okresie 
prowadzenia Robót w tym rejonie. 
Odwodnienia wykopów należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową 
lub w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Ziemię z wykopów, w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania, m.in. do ich zasypania, 
należy składować wzdłuż wykopu lub, w przypadku braku takiej możliwości, w innym miejscu na 
Terenie Budowy uzgodnionym z Zamawiającym. 
Nadmiar wydobytego gruntu, który nie będzie użyty do zasypania winien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład, co należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonanie robót ziemnych pod kable 
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur osłonowych 
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4 m. Głębokość rowu kablowego powinna być 
taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m, 
a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do 
wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W 
miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 
 
Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  
Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem fundamentu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowana do projektowanej szerokości ławy fundamentowej.  
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Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w 
świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy 
montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości 
wykopu nie może być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5 cm. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m (dla rur PVC 0,3 m 
oraz co najmniej 0,5 m wokół ścian na całej wysokości studzienek). Materiałem zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub 
pospółka o ziarnach nie większych niż 20 mm). Pozostałą część wykopu należy wypełnić 
gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu 
stronach studzienki nie powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza.  
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek i przewodów. 
Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. 
 
Umocnienie i ochrona wykopów 
Tam, gdzie jest to konieczne, wykopy winny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i sztuką budowlaną, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom 
ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała 
personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające 
media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg, lub umożliwić prowadzenie robót poniżej zwierciadła 
wody gruntowej. 
Umocnienia winny być odpowiednio utrzymywane do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, chyba że Zamawiający 
podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 
Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych 
wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 
istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 
pieszym i kołowym, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalają. 
Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
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Wentylacja 
Wykonawca winien zapewnić odpowiednią wentylację, pozwalającą na usunięcie z wykopów, 
rowów, tuneli i przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego 
źródła oraz zapewnienie obecności wystarczającej ilości tlenu wewnątrz wszelkich wykopów. 
Przed wejściem pracowników należy podjąć odpowiednie kroki celem sprawdzenia stanu 
bezpieczeństwa np. za pomocą detektorów gazu, we wszystkich miejscach zagrożonych. 
 
Przenoszenie wykopanego materiału 
Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, wydobyty materiał, potrzebny do zasypania wykopów, 
winno się składować na miejscu, a nadmiar gruntu winno się usunąć na składowisko wskazane 
przez Zamawiającego. Wykopany materiał powinien być składowany w taki sposób, aby 
powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień. 
W przypadku gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a 
najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie 
podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i 
nieprzepuszczalnych gruntu, należy oddzielić od siebie materiał ze szczególną uwagą, a po 
zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 
 
Wykopy wykonywane ręcznie 
Wykopy winny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności 
z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów.  
Zamawiający jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn 
ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
 
Odwodnienie wykopów 
Wykonawca winien zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. 
Metodologia Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz 
usuwania wody. 
Metodologia w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, 
rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie 
pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie 
materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej 
poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku 
częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub 
jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania w zakresie odwadniania. 
Wykonawca winien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury 
gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być 
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu 
nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu 
Roboty Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy 
nie będą już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem 
wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 
Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne 
zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za 
przestrzeganie obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego 
zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani 
do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na 
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wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji 
kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się 
materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 
Jeżeli zostanie wydane pozwolenie na przetrzymywanie wód gruntowych w stawach, 
Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć stawy ogrodzeniem, a jeśli zajdzie taka 
konieczność, zapewnić całodobowy nadzór w celu ochrony przed wejściem osób 
nieupoważnionych. Stawów nie można lokalizować w pobliżu budynków. Należy zastosować 
zatwierdzone środki zapobiegające rozwijaniu się insektów na powierzchni stawów. 
Wykonawca podejmie środki zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych do wnętrza 
tych elementów, które są lub będą wykorzystywane do transportu wody pitnej. 
 
Zasypka i zagęszczenie gruntu  
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną 
lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu 
spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do 
miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.  
 
Grunt użyty do zasypki 
Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (żwiry, pospółki - 
również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U  5). Jeżeli będzie to 
konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże kamienie, skały lub 
inne cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie. 
 
Beton chudy stosowany do zasypki 
Do betonu chudego powinno się stosować kruszywo o składzie naturalnym, o maksymalnej 
nominalnej wielkości nie przekraczającej 20 mm. Jakość i czystość kruszywa winna pozostawać 
w zgodności z wymaganiami stosownych norm. 

6.6.  Kontrola Jakości  

Zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie Materiały stosowane do wykonania Robót winny odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego. Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z Dokumentacją Projektową, 

• badanie stopnia zagęszczenia,  
oraz dodatkowo przy wykonaniu robót ziemnych: 

• wykonanie wykopu i podłoża, 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
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• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 
pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m, 

• zasypanie wykopu. 
 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne winny obejmować w szczególności sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz określonych we właściwych Normach lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca będzie przekazywać na bieżąco Zamawiającemu w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później, 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
W szczególności, kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: 
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998. 

6.7. Odbiór Robót  

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. 
Gotowość do odbioru Wykonawca winien zgłosić wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami umowy. W zakresie 
robót ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

• przygotowanie terenu, 

• podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji, nasyp lub rurociąg, 

• dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 

• zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 
W ramach odbioru robót ziemnych zostanie wykonane w szczególności: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

• przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych na polecenie Zamawiającego. 

6.8. Przepisy związane 

Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 
PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN-295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
Inne przepisy 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Strona 91 

 

7. 04 – ROBOTY DROGOWE 

 

7.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 04 – Roboty drogowe 
są wymagania dotyczące wykonania Robót drogowych realizowanych w ramach umowy. 
Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności rozbiórkę istniejących dróg, wykonanie 
i odtworzenie dróg, placów manewrowych i ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, wraz z 
przygotowaniem podłoża gruntowego oraz wykonaniem krawężników, obrzeży i elementów 
odwodnienia i oznakowania, niezbędnych do wykonania nowych i modernizacji istniejących 
obiektów w ramach umowy. 
Wszystkie niezbędne drogi, powierzchnie utwardzone, chodniki oraz związany z nimi drenaż 
należy wykonać wg opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego 
projektów. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe dla tej części WWiORB są zgodne z określeniami podanymi w 
Wymaganiach Ogólnych. Ponadto stosowane są: 

• korytowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

• kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako 
„niesort 0/63”, 

• podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe, 

• droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, 
o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

• pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację 
drogi i jej urządzeń, 

• obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające 
nawierzchnię chodnika od terenu, 

• krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające 
nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu, 

• znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z 
Kodeksem Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie 
drogowym, 

• znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą 
w kolorze białym – odblaskową. 

7.2. Materiały 

Tłuczeń 
Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, winien spełniać 
wymagania PN-EN 13043:2004. 
 
Cement 
Cement portlandzki klasy 32,5, winien spełniać wymagania PN-B-197-1:2002. 
 
Woda 
Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, winna spełniać 
wymagania EN 1008. 
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Piasek i żwir 
Kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004i winny spełniać następujące wymagania: 

• zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 

• zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % 

• zawartość części organicznych – poniżej 1 % 

• wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP) 
 
Chudy beton 
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 9 Mpa, winien być 
zgodny z PN-EN 206-1:2003. 
 
Elementy betonowe 
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 
drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z 
właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg wykazu:  

• kostka brukowa grubości 8 cm 

• krawężnik drogowy 15 x 30 cm 

• obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm 
 
Elementy ścieku ulicznego 
Elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu. 
 
Farba odblaskowa 
Farba odblaskowa drogowa jednoskładnikowa z materiałem odblaskowym. 
 
Warstwy odsączające i odcinające 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających winny być: 

• piaski 

• żwir i mieszanka 

• geowłókniny 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043:2004  dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-EN 13043:2004. 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 
aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie winna być mieszanka piasku i/lub żwiru. 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa 
łamanego, spełniająca wymagania Wymagań Zamawiającego. Kruszywo łamane może 
pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.   
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Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie winno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
  
Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie  
Materiałem do wykonania podbudowy z żużla wielkopiecowego kawałkowego stabilizowanego 
mechanicznie powinna być mieszanka kruszywa sortowanego, spełniająca wymagania niniejszej 
specyfikacji. Kruszywo winno pochodzić z przeróbki wolno ostudzonego żużla hutniczego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek spieków 
metalicznych. Kruszywo nie może zawierać składników zagrażających środowisku lub zdrowiu. 
 
Materiał na warstwę odsączającą 
Materiał służący do wykonania warstwy odsączającej winien stanowić żwir i jego mieszankę 
zgodną z PN-EN 13043:2004, i/lub piasek wg PN-EN 13043:2004. 
 
Materiał na warstwę odcinającą 
Materiał na warstwę odcinającą winien stanowić piasek wg PN-EN 13043:2004 lub miał wg PN-
EN 13043:2004 lub geowłóknina o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty 
technicznej. 
 
Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Jako materiały polepszające właściwości kruszy należy stosować: 

• cement portlandzki wg PN-EN 197-1, 

• wapno wg PN-B-30020, 

• popioły lotne wg PN-S-96035, 

• żużel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa oraz po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Rodzaj i ilość dodatku 
ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania określone w odpowiedniej normie. 
 
Podbudowy z tłucznia kamiennego 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, winny być: 
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13043:2004, 
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
Do wykonania podbudowy należy używać następujących rodzajów kruszywa, według PN-EN 
13043:2004: 

• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

• kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Zamawiający może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wymienione w 
PN-S-96023, na wniosek Wykonawcy. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004, określonymi 
dla: 

• klasy co najmniej I – dla podbudowy zasadniczej, 

• klasy II i III – dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 
gatunku co najmniej 2. 
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Podbudowy z chudego betonu 
Podbudowa z chudego betonu winna stanowić  jedną lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie 
większej niż 9 MPa, stanowić będzie fragment nośnej części nawierzchni drogowej. Chudy 
beton winien stanowić materiał powstający w wyniki wymieszania mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości 5-7% w stosunku do kruszyw oraz optymalną ilością wody. Zawartość 
cementu nie powinna przekraczać 130kg/m3. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duży cylinder, 
metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Po zakończeniu procesu wiązania winien 
osiągnąć wytrzymałość na ściskanie w granicach 6-9 MPa. Do otrzymania chudego betonu 
należy stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, spełniający wymagania normy PN-
EN 197-1:2002. 
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

• żwiry i mieszanka wg PN-EN 13043:2004, 

• piasek wg PN-EN 13043:2004, 

• kruszywo łamane wg PN-EN 13043:2004, 

• kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego  wg PN-EN 13043:2004. 
Uziarnienie kruszywa należy dobrać tak, mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013. 
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

• emulsja asfaltowa wg EmA-94, 

• asfalt 6.3.200 i 6.3.300 wg PN-EN 12591:2004, 

• preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 

• włóknina wg PN-P-01715. 
 
Nawierzchnie betonowe 
Do betonu nawierzchniowego klasy B40 należy stosować cement drogowy marki 45, 
odpowiadający wymaganiom zawartym w aktualnej aprobacie technicznej. 
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. W 
uzasadnionych przypadkach może być stosowany również cement portlandzki klasy 42,5 lub 
cement drogowy klasy 35 i 45. 
Wymagania dla cementów portlandzkich klasy 32,5 i 42,5 określa norma PN-EN 197-1:2002 
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych należy stosować 
kruszywo łamane i naturalne, według PN-EN 12620:2008. 
Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające, 
posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobatę 
techniczną, wydane przez odpowiednie placówki badawcze. Wykonywanie mieszanek 
betonowych z domieszkami zgodne z PN-S-96015. 
Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy 
zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczną. 
Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04. 
Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

• preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 

• włókniny według PN-P-01715, 

• folie z tworzyw sztucznych, 

• piasek i woda. 
Beton nawierzchniowy klasy B40 i B25 powinien spełniać wymagania określone w poniższej 
tabeli: 
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Lp. Właściwości 
Wymagania Badania 

według B 40 B 25 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 

twardnienia, nie mniejsza niż, Mpa 
45 25 PN-EN 206-1:2003 

2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu, po 28 dniach twardnienia, nie 

mniejsza niż, Mpa 

5,5 4,5 PN-S-96015 

3 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: 5 5 PN-EN 206-1:2003 

4 

Mrozoodporność po 150 cyklach, przy 

badaniu bezpośrednim, ubytek masy, %, 

nie więcej niż: 

5 5 PN-EN 206-1:2003 

 

 

7.3. Sprzęt  

Do wykonania Robót  drogowych będących przedmiotem niniejszej specyfikacji dopuszcza się  
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

• równiarka samobieżna 120÷140 kM, 

• spycharka gąsienicowa 100 ÷ 150 kM, 

• koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,6 m3, 

• walec wibracyjny, samojezdny 7,5÷13,0Mg, 

• betonownia stacjonarna o wydajności > 120 m3/h, 

• betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3, 

• zagęszczarka płytowa, lekka, 

• wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 25÷30 Mg/h, 

• skrapiarka mechaniczna z cysterną – 50 m3, 

• mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokość 
4,5 m, 

• walec ogumiony, drogowy, średni – 4÷6 Mg,  

• kultywator do stabilizacji gruntu. 

7.4. Transport  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
Wykonawca winien stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Zamawiającego środki transportu: 

• samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 ÷ 20 Mg, 

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 ÷ 10 Mg, 

• betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3, 

• cementowóz samojezdny 10 ÷ 15 Mg, 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg, 

• samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg, 

• samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 ÷ 15 Mg, wyposażony w plandekę i 
ogrzewaną skrzynię. 
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7.5. Wykonanie robót 

Konstrukcja dróg 
Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi dla dróg 
krajowych” opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Dokumentacją Projektową oraz Wymaganiami 
Zamawiającego. Konstrukcja powinna uwzględniać projektowany okres eksploatacji wynoszący 
60 lat. 
Wykonawca we własnym zakresie dokona oceny ruchu drogowego oraz nośności podłoża i w 
zależności od tego dobierze grubość warstwy nośnej i nawierzchni. 
Jezdnie i nawierzchnie utwardzonych placów należy zaprojektować tak aby były odporne na 
oleje napędowe i inne chemikalia. 
 
Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie drogowe 
Wykonawca winien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspajania. Koryto należy wykonywać ręcznie, gdy 
jego szerokość nie pozwala na zastosowanie sprzętu, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania podlega akceptacji Zamawiającego. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta winien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i PFU, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
odpowiednich normach. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
określonego w projekcie. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania winna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Podłoże 
(koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 
na własny koszt. 
 
Warstwy odsączające i odcinające 
Rozkładanie kruszywa w warstwie odsączającej i odcinającej winno odbywać się równomiernie, 
w warstwach o jednakowej grubości, przy użyciu równiarek, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy kruszywa winna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu warstwa osiągnęła grubość projektowaną określoną w zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej. Przy warstwach kruszywa o grubości większej niż 20cm wbudowanie 
kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze przez Zamawiającego warstwy poprzedniej. Zagęszczanie warstwy winno 
odbywać się natychmiast po jej końcowym wyprofilowaniu. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Geowłókninę należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogłyby spowodować jej uszkodzenie(t.j. kamienie, korzenie drzew, 
krzewów). W czasie rozkładania warstwy geowłókniny Wykonawca winien dotrzymać zaleceń 
producenta dotyczących w szczególności szerokości zachodzenia na siebie sąsiednich pasm 
geowłókniny oraz zasad ich łączenia i przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. Po 
powierzchni rozłożonej warstwy geowłókniny nie może odbywać się jakikolwiek ruch pojazdów. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Dalsze rozkładanie warstw nawierzchni należy wykonywać od czoła, t.j. tak, aby pojazd 
dowożący materiał i wykonujący czynności technologiczne poruszał się po już ułożonym 
materiale. 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
Podbudowy 
Podbudowę z kruszywa należy wykonywać w oparciu o PN-S-06102, PN-EN 13043. 
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
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Podbudowę należy układać na podłożu zapewniającym jej zabezpieczanie przed przedostaniem 
się drobnych cząstek gruntu do podbudowy, a jeżeli warunek ten nie może być spełniony należy 
zastosować dodatkową warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłóniknę. 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie materiału 
jednorodnego i optymalnej wilgotności. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanek poprzez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Po wyprodukowaniu mieszanka winna być 
niezwłocznie transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczający przed 
rozsegregowaniem i wysychaniem. 
Mieszankę należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości, tak aby po zagęszczeniu jej 
ostateczna grubość była zgodna z określoną w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy winna być rozłożona, w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa to każda warstwa winna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Zamawiającego. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Podbudowę po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, należy utrzymywać w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
winien na to uzyskać zgodę Zamawiającego i będzie obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy pokrywa Wykonawca. 
 
Podbudowy z tłucznia kamiennego 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Zamawiającego, z tolerancjami określonymi w 
odpowiednich normach. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być, po zagęszczeniu, mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy 
po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, 
albo płytowej zagęszczarki wibracyjnej o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość 
warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 
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rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar 
kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego 
wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Podbudowę po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, należy utrzymywać w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
winien na to uzyskać zgodę Zamawiającego i jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy pokrywa Wykonawca. 
 
Podbudowa z chudego betonu 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana gdy temperatura powietrza spadła 
poniżej 5oC, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Nie należy 
rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni. 
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się 
tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w PFU i za zgodą Zamawiającego. 
Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy 
należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
podbudowy zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice 
winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania Sprzętu używanego do wykonania warstwy podbudowy. 
Mieszankę chudego betonu należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki o optymalnej wilgotności. Mieszanka po wyprodukowaniu 
winna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed 
segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej 
warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to 
do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania 
pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Zamawiającego. Zagęszczanie należy rozpocząć 
natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki. Zagęszczanie podbudów o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. 
Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny 
być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na 
pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-
04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone 
przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i – 20% jej wartości. 
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Roboty drogowe należy organizować w taki sposób, aby, w miarę możliwości, unikać 
podłużnych spoin roboczych, w szczególności poprzez wykonanie podbudowy na całą 
szerokość równocześnie.  
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 
podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej 
obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W 
podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. 
Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy 
czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 
1 m dla spoiny poprzecznej. 
Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej 
wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość 
około 35% jej grubości. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej 
wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego 
betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. Szerokość naciętych szczelin pozornych 
powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia 
podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich 
szerokości powinien być nie większy niż 1,5-1,0. 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 6.3.200 lub 6.3.300 w ilości od 0,5 
do 1,0 kg/ m2, 

• skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, po uprzednim 
zaakceptowaniu ich użycia przez Zamawiającego, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy 
przez wiatr, 

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez 
co najmniej 7 dni. 

Wykonawca może zaproponować inne sposoby pielęgnacji oraz zastosowanie innych 
materiałów. Na zastosowanie tych metod i materiałów Wykonawca winien uzyskać zgodę 
Zamawiającego. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i Sprzętu po podbudowie w okresie 7 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego. Podbudowę po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy należy 
chronić przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to winien uzyskać na to zgodę Zamawiającego i naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch na własny koszt  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowę z chudego betonu należy przed zimą przykryć co najmniej jedną warstwą mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
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Nawierzchnie  
Wszelkie nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, dróg i placów manewrowych zaproponowane 
zostały jako nawierzchnie z kostki betonowej 8cm grubości lub betonowe .   
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i 
trwałości nawierzchni. Nie dopuszcza się wykonywania betonowania podczas opadów deszczu. 
Podłożem nawierzchni jest podbudowa. Podbudowę może stanowić: chudy beton, grunt 
stabilizowany cementem, kruszywo stabilizowane mechanicznie lub istniejąca stara 
nawierzchnia. 
 
Podbudowa 
Warstwa podbudowy odpowiada za właściwe przeniesienie na grunt obciążeń z nawierzchni. 
Powinna być przepuszczalna dla wody, dlatego do jej stosuje się tłuczeń, żwir, grys, żużel lub 
mieszaninę piasku ze żwirem. Grubość tej warstwy zależy od przewidywanego obciążenia 
nawierzchni. 
W przypadku powierzchni dla ruchu pieszego grubość podbudowy wynosi od 10 do 20 cm, a dla 
dróg przystosowanych do ruchu pojazdów mechanicznych – w zależności od ich ciężaru - od 25 
do 45 cm.  
 
Podsypka 
Po uformowaniu podbudowy wykonuje się podsypkę, czyli warstwę wyrównawczą. Jej zadaniem 
jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczególnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych 
różnic (w granicach normy) w ich grubości. Podsypkę wykonuje się z piasku o frakcji do 2 mm, 
bądź też grysu albo żwirku o uziarnieniu 1-4 mm. Podsypkę należy wyrównać tak, by jej grubość 
wynosiła od 3 do 5 cm. Nie trzeba jej ubijać – jej zagęszczenie następuje dopiero po ułożeniu 
kostki.  
 
Układanie krawężników 
Wszystkie drogi winny mieć krawężniki. Wystające krawężniki należy ułożyć tam, gdzie 
konieczne jest zabezpieczenie podziemnych instalacji przed ruchem drogowym, przy trawnikach 
oraz w pobliżu budynków. W pozostałych miejscach krawężniki nie mogą wystawać ponad 
poziom chodnika. W odpowiednich miejscach należy ułożyć krawężniki wpuszczone. 
Krawężniki dróg powinny posiadać betonową krawędź, ułożoną na poziomie nawierzchni. 
Prefabrykowane krawężniki betonowe należy ułożyć zgodnie z odpowiednimi normami. 
Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej wynosi ±10 mm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 
krawężnika od niwelety projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego 
krawężnika. 
O ile to możliwe, krawężniki winny być ułożone przed układaniem nawierzchni. Podczas 
przywracania stanu pierwotnego należy układać stare krawężniki, o ile nie zostały one 
uszkodzone. Przed ułożeniem krawężniki należy dokładnie oczyścić tak, aby mogły być 
ustawione w poziomie i osi jak nowe krawężniki. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie winien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. 
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W przypadkach wyjątkowych (itp. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 
6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonać na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową należy stosować wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 
 
Obrzeża betonowe 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Odchylenia linii obrzeża w planie może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
Chodniki, ciągi komunikacyjne, parkingi 
Struktura kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostki powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. Ułożone kostki należy ubić 
przy zastosowaniu wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się 
używania walca . 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być 
zaraz oddany do użytkowania. 
 
Nawierzchnia betonowa  
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu winna być niezwłocznie transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

• w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

• w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu powierzchni małych, 
o nieregularnych kształtach, oraz po uzyskaniu  na to zgody Zamawiającego. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w 
sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. 
Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione 
resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający 
przyczepność betonu do prowadnic. 
Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 
wymaganej niwelety, spadków podłużnych i poprzecznych. 
 
Układanie kostki  betonowej    
Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie 
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, 
przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt. 2 niniejszych WW i wyniki badań przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. 
Sprawdzenie podsypki oraz podbudowy w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową oraz pkt. 5 niniejszych WW. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz w zakresie: 

• pomierzenie szerokości spoin,  

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 
były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Zamawiający. 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
 
Kostkę układa się od brzegu nawierzchni (obramowanej krawężnikami, obrzeżami, palisadami 
lub tzw. brzegówką) w kierunku środka, co pozwala zawsze pracować na już ułożonej 
nawierzchni, dzięki czemu nie niszczy się przygotowanej wcześniej podsypki. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na dokładne ułożenie pierwszych rzędów, które mogą wymagać 
przycinania kostek.     
Istotne jest też kontrolowanie spadku układanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczelin) 
pomiędzy kostkami. Ułatwiają to specjalne wypustki dystansowe znajdujące się na bocznych 
ściankach kostek. 
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Zasada układania z trzech palet 
Składniki naturalne używane do produkcji kostki nie są całkowicie jednorodne, co powoduje 
występowanie różnic w kolorystyce finalnego produktu. Aby uniknąć różnic w odcieniach kolorów 
(szczególnie widocznych na większych powierzchniach), w trakcie układania powinno się 
mieszać kostkę z trzech różnych palet. 
  
Ubijanie nawierzchni 
Po zakończeniu układania kostki spoiny wypełnia się suchym piaskiem. Następnie należy 
oczyścić całą powierzchnię i przystąpić do zagęszczania (ubijania). Wykorzystuje się do tego 
płytę wibracyjną zabezpieczoną specjalną płytą z tworzywa sztucznego, która zapobiega 
uszkodzeniu kostek. Procedurę ubijania przeprowadza się kilka razy, pamiętając o 
każdorazowym uzupełnianiu piasku w szczelinach oraz zamiataniu całej powierzchni. Właściwie 
ułożona nawierzchnia powinna tworzyć jednorodną płaszczyznę bez żadnych wybrzuszeń i 
szpar szerszych niż spoiny między kostkami. 
 
Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni stanowi układ warstw wraz ze sposobem ich połączenia: 

• Warstwa górna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

Przy projektowaniu warstw nawierzchni drogowych oraz ich odbudowy należy kierować się 
zasadą jednolitej konstrukcji nawierzchni na terenie obiektu. 

7.6. Kontrola Jakości 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i wymaganiom Zamawiającego określonym w WWiORB - 04 oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. Badanie materiałów 
odbywa się poprzez porównanie cech materiałów z wymogami PFU i odpowiednich norm 
materiałowych. 
Wykonawca winien przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą proponowanych metod 
kontrolowania i prowadzenia zapisów dotyczących jakości betonu i elementów betonowych 
zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym pasie 
ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one 
przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na 
dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Określony wg BN-77/8931-12 
wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 6 pkt. . 5. Jeśli jako 
kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
Podbudowa z kruszywa kamiennego 
Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi niniejszym WW. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 
Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 z 
częstotliwością 10 próbek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Zamawiającego. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać 
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za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest 
nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Zamawiającego dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co 20 m 4-
metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
10 mm dla podbudowy zasadniczej, o 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych 
łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z 
tolerancją 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 50m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
-dla podbudowy zasadniczej  +-10%, 
-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
Nośność podbudowy, tj.: moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach 
na każde 1000 m wg BN-64/8931-02 . 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 
Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7.7. Odbiór Robót  

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 
Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

7.8. Przepisy związane 

Normy 
Za podstawę wykonania Robót Wykonawca winien uznawać n/w normy oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne dotyczące tego zakresu: 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane  
w budownictwie drogowym. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach. Lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  
i badania. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-
betonowych. 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych  
i nawierzchni bitumicznych. 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
Techniczne. 
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 
żelbetowych. Wykonanie i metody badań.  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe – Wymagania Techniczne. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
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8. 05 – ROBOTY BUDOWLANE, BETONOWE I MUROWE 

 

8.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 05 – Roboty 
budowlane, betonowe i murowe są wymagania dotyczące wykonania Robót budowlanych 
realizowanych w ramach umowy. Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności 
roboty murowe, betonowe i żelbetowe wraz z przygotowaniem podłoża gruntowego oraz 
wykonaniem fundamentów pod obiekty budowlane niezbędnych do wykonania nowych i 
modernizacji istniejących obiektów w ramach umowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
dotyczą zasad prowadzenia robót murarskich w obiektach budowlanych, a w szczególności: 
wykonania fundamentów, obiektów żelbetowych, ścian murowych, działowych. 
Wszelkie obiekty budowlane winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, w sposób zapewniający: 

a) spełnienie wymagań podstawowych w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

• ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii, 

• izolacyjności cieplnej przegród, 
b) warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia zaopatrzenia w wodę, usuwanie ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji 
oraz łączności, 

c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, 
d) ochronę dóbr kultury, 
e) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

W procesie projektowania obiektów budowlanych należy uwzględnić warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury wraz z późniejszymi zmianami oraz pozostałe wymagania określone w 
Rozporządzeniach wymienionych w części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego. 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące i 
tymczasowe: 

• wytyczanie geodezyjne, 

• prace pomiarowe, 

• transport wewnętrzny materiałów, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w PFU są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w części – Wymagania ogólne. 
Definicje podstawowych terminów używanych w niniejszej części Wymagań Zamawiającego 
stanowią:  
Stosunek kruszywa do cementu - stosunek masy całkowitego kruszywa do masy cementu w 
mieszance betonowej. 
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Partia - ilość betonu mieszanego w pojedynczym cyklu pracy mieszarki okresowej albo ilość 
betonu towarowego dowiezionego ciężarówką, albo ilość rozładowana w czasie jednej minuty z 
mieszarki betonu. 
 
Zawartość cementu - wyrażona w kilogramach masa cementu zawartego w jednostce 
sześciennej świeżego, w pełni zagęszczonego betonu.  
Materiały cementytowe: 
CEM I cement portlandzki zwykły 
CEM II/B-S cement portlandzki żużlowy 
CEM III  cement hutniczy 
CEM I .. MSR cement portlandzki umiarkowanie odporny na siarczany 
CEM I .. HSR cement portlandzki odporny na siarczany 
ggbfs granulowany żużel wielkopiecowy 
pfa popiół lotny 
 
Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której powinno się znaleźć 
5% populacji wszystkich możliwych oznaczanych wytrzymałości betonu o rozważanej objętości. 
 
Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane 
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 
właściwościami i dodatkowymi cechami. 
 
Całkowita zawartość wody - woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i znajdująca się 
na jego powierzchni oraz woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin 
jak równieżwoda wynikająca z dodania lodu lub naparzania. 
 
Klasa betonu - sposób opisu określonej własności betonu. W przypadku mieszanek 
projektowanych klasa betonu jest określona za pomocą liczby określającej jego 
charakterystyczną 28-dniową wytrzymałość kostkową wyrażoną w N/m m2 przy 20ºC ±1ºC. W 
przypadku mieszanek zalecanych klasa jest określona za pomocą liczby, która przedstawia w 
warunkach zwykłych (ale nie kontraktowych) charakterystyczną 28-dniową wytrzymałość 
kostkową wyrażoną w N/m m2. 
 
Margines - wielkość, o którą średnia wytrzymałość przekracza wytrzymałość charakterystyczną. 
Wartość maksymalna - współczynnika woda/cement najwyższa  wartość stosunku wody do 
cementu określona normą PN-EN 206-1 „Beton. Cz.1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i 
zgodność”. 
 
Współczynnik w/c -  dozwolony do zastosowania w mieszance betonowej. 
 
Minimalna zawartość cementu - najniższa średnia zawartość cementu, dopuszczona do użycia 
w mieszance betonowej określona normą PN-EN 206-1. 
 
Mieszanka zalecana - mieszanka betonowa, której proporcje składników zostały określone 
wcześniej. 
 
Beton towarowy - beton dostarczony w stanie mieszanki betonowej przez Wykonawcę na teren 
budowy.  
 
 



 

 

 
Strona 111 

 

8.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów stosowanych do wykonania Robót określono w części 
dotyczącej Wymagań Ogólnych, dodatkowo wymagania szczegółowe dla Materiałów, które 
Wykonawca może wykorzystać do wykonania Robót budowlanych – betonowych i murowych 
wyszczególniono poniżej: 
 
Cegła kratówka 
Cegła kratówka klasy 15, kształt i wymiary wg PN-70/B-12016 winna mieć kształt 
prostopadłościanu o wymiarach 250 x 120 x 65 z otworami przelotowymi w kształcie rombu. 
Całkowita powierzchnia otworów powinna wynosić co najmniej 30 % powierzchni podstawy, a 
powierzchnia jednego nie może przekraczać 3 cm². Powierzchnie boczne powinny być 
rowkowane równolegle do osi otworów. 
Stosowana do wykonania Robót kratówka powinna być cechowana w sposób trwały znakiem 
wytwórni. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły kratówki: 

• długość  - +5,-8 mm 

• szerokość - ±5 mm 

• wysokość - ± 3mm 
Cegłę należy składować na Terenie Budowy na składowisku otwartym w kozłach. W okresie 
zimowym winna być zabezpieczona matami przed oblodzeniem. 
 
Pustak ceramiczny szczelinowy 
Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi 
prostopadle do powierzchni układania pustaków w murze. Pustak powinien posiadać drążenia 
prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne szczeliny krótsze i 1 
środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin – 42%, liczba 
rzędów - 11. Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny posiadać rowki w celu zwiększenia 
przyczepności do zaprawy.  
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

• długość ±6 mm 

• szerokość ±5 mm 

• wysokość ±5 mm 
 
Gazobeton 

• Gazobeton odmiany 500/600 o wymiarach 

• długość ±59 mm 

• szerokość ±12-24 mm 

• wysokość ±24 mm 
 
Cegła pełna 
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać aktualnej normie PN-75/B-12001, winna 
mieć kształt prostopadłościanu o ścianach płaskich i prostopadłych względem siebie o 
wymiarach 250 x 120 x 65 mm. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

• długość ±7 mm 

• szerokość ±5 mm 

• wysokość ±4 mm 
 
 
 
 



 

 

 
Strona 112 

 

Cegła pełna powinna być na odporna na działanie mrozu.  
Cegła klinkierowa 
Cegły klinkierowe wypalane z gliny powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej PN-71/B-
12008 i powinny posiadać aprobatę ITB. Cegły klinkierowe, tradycyjne powinny mieć wymiary 
250 x 120 x 65 mm. Masa cegły może wynosić ok. 3,1 – 4,0 kg. Klasa wytrzymałości na 
ściskanie min. 25 MPa. Nasiąkliwość cegieł do ok. 12%. Faktura cegieł gładka. Cegły powinny 
być mrozoodporne i wytrzymywać 25 cykli zamrażania i odmrażania. Przełom cegieł powinien 
być jednorodny, bez kamienia, widocznych uwarstwień, odprysków. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

• długość ±4 mm 

• szerokość ±3 mm 

• wysokość ±2 mm 
 
Materiały na przewody wentylacyjne 
Materiały dopuszczane do zastosowania do wykonania przewodów wentylacyjnych są: 

a) pustaki wentylacyjne ceramiczne o wym. 200 x 200 mm - dopuszczalne odchylenia 
wymiarowe wynoszą: 

• 2 mm dla szer. przewodu i grubości ścianki,  

• 3 mm dla wymiarów całego pustaka.  
W szczególności pustaki nie mogą mieć pęknięć i rys przechodzących przez całą grubość 
ścianek pustaka, oraz odprysków naruszających szczelność ścianek. Do każdej partii 
dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub 
normie PN-76/B-12006 „Pustaki ceramiczne wentylacyjne”. 
 

b) blacha ocynkowana o gr. 0,5mm – powinna odpowiadać warunkom zawartym w PN-
81/H-92125. Wloty do przewodu należy zaopatrzyć w rozety. Powierzchnia blach 
powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie cynkiem w sposób ciągły. 

 
c) cegła pełna ceramiczna kl. 15 lub 10 do obmurowania pustaków  wentylacyjnych ścianką 

gr. 12 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/ B-14501 - dostarczona na 
Teren Budowy cegła ceramiczna, przeznaczona do wykonania przewodów 
wentylacyjnych, powinna odpowiadać aktualnym normom państwowym: PN-B-11200 (do 
11210) :96 i PN-B-12050 :96. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegieł mogą wynosić: 

• długość 250±6 mm 

• szerokość 120±5 mm 

• wysokość 65±3 mm 
Nasiąkliwość cegieł nie powinna przekraczać: 

• 22% dla cegły klasy 15 

• 24% dla cegły klasy 10. 
Odporność cegły na uderzenia, powinna być taka, że cegła upuszczona z wys. 1,5 m na inne 
cegły nie rozpada się na kawałki. Dopuszczalne jest pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. 
Liczba cegieł nie spełniających powyższych wymagań nie może przekraczać: 

• dla 15 sprawdzanych cegieł – 2 szt. 

• dla 25 sprawdzanych cegieł – 3 szt. 

• dla 40 sprawdzanych cegieł – 5 szt. 
Cegły powinny być oznaczone: nazwą, symbolem normy, symbolem grupy, rodzaju,  typu, 
wielkości, klasy, kodem sortymentu. Co najmniej 30% cegieł w przesyłce powinno być 
oznakowane w sposób trwały nazwą lub znakiem wytwórni i rokiem produkcji. 
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Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa winna charakteryzować się dobrą przyczepnością, dużą wytrzymałością, 
małą nasiąkliwością, mieć niską wartość ciepłochronną i być trudno urabialna. Należy ją 
stosować w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz 
murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci, z dodatkiem środków uszczelniających tam 
gdzie to konieczne. Urabialność zaprawy cementowej można polepszyć przez dodatek do wody 
zarobowej ciasta wapiennego w ilości ok. 10÷15% lub specjalnych środków uplastyczniających. 
Dopuszcza się plastyfikatory mineralne i plastyfikatory chemiczne. Markę należy dobrać 
stosownie do przeznaczenia zaprawy. Zaprawę cementową należy zużyć w ciągu 2 godzin Do 
zaprawy nie wolno używać cementu zwietrzałego, skawalonego lub zamoczonego.  
Markę i konsystencję zaprawy należy przyjmować wg jej przeznaczenia: 
Do murowania fundamentów i ścian budynków   ≥M2 
Do murowania filarów, murów, łuków, sklepień silnie obciążonych ≥M5 
Do układania warstwy wyrównawczej pod podokienniki oraz inne obróbki blacharskie ≥M2 
Do osadzeń kotwi i łączników oraz zalewek murarskich w zależności od zastosowania ≥M10 
Do zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki 
cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze. Przy 
mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i 
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym 
ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej 25ºC okres zużycia zapraw cementowych 
powinien być skrócony do 30 minut. 
Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1‰. 
 
Zaprawa cementowo-wapienna 
Może być wykonywana z cementu portlandzkiego z dodatkiem żużla granulowanego lub innego 
lekkiego kruszywa, ciasta wapiennego lub wapna hydratyzowanego. 
Zaprawy te winna mieć właściwości pośrednie zapraw cementowych i wapiennych. Być dobrze 
urabialne, dostatecznie wytrzymałe, dość szybko wiążące i twardniejące. Przy przygotowaniu 
zaprawy, niezależnie czy mieszanie będzie się odbywać ręcznie czy mechanicznie, należy 
najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili 
uzyskania jednolitej masy. 
W przypadku gdy zostanie zastosowane wapno w postaci ciasta wapiennego należy je najpierw 
rozrzedzić wodą i w takiej postaci dodać do składników suchych. Czas zużycia zapraw 
cementowo – wapiennych nie powinien przekraczać 5 godzin od chwili ich zarobienia. Przy 
temperaturze powyżej 25ºC okres ten skraca się do 1 godziny. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 
10 cm wg stożka pomiarowego przyjmować z tabeli poniżej. 
 

Marka zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

cement: ciasto wapienne : 

piasek 

cement: wapno hydratyzowane: 

piasek 

M2 1:1:6 ;  1:1:7 ; 1:1,7:5 1:1:6 ; 1:1:7 ; 1:1,7: 5 

M5 1:0,3:4 ; 1:0,5:4,5 1:0,3:4 ; 1:0,5:0,4 

 

Markę i konsystencję zaprawy należy przyjmować wg jej przeznaczenia kierując się wytycznymi 
podanymi w tabeli. 
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Przeznaczenie zaprawy Marka zaprawy 

Do murowania fundamentów i ścian budynków z pomieszczeniami 

o znacznej wilgotności 
≥M2 

Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 

podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji poziomej w 

gruntach nasyconych wodą 

≥M2 

Do wykonywania zalewek ≥M10 

 

 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami PN lub instrukcji.  
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie, a 
następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 
przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed 
zmieszaniem go z pozostałymi składnikami. W przypadku stosowania do zapraw dodatków 
ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do 
składników sypkich. 
 
Zaprawa cementowo-wapienna do wznoszenia murów z przewodami wentylacyjnymi 
Zaprawa stosowana do wznoszenia murów z przewodami wentylacyjnymi powinna posiadać 
wytrzymałość na ściskanie 1,5 – 3,0 MPa (marka M2). Cement stosowany do wykonania 
zaprawy powinien odpowiadać PN-EN 197-1:2002. Wapno stosowane do zaprawy powinno 
odpowiadać PN-EN 459-2:2002. Woda powinna odpowiadać normie PN-75/C-04630 „Woda do 
celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
Skład objętościowy zapraw należy ustalać doświadczalnie. Orientacyjnie skład objętościowy dla 
zaprawy cementowo - wapiennej o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 
 

Marka zaprawy cement: ciasto wap. piasek cement: wapno hydrat.: piasek 

 

M2 

1 : 1 : 6 1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 1 : 1,7 : 5 

 

 
Kontrola jakości (marki i konsystencji) zaprawy przygotowywanej na Terenie Budowy powinna 
być przeprowadzana w sposób podany w obowiązujących normach PN-90/B-14501, PN-B-
19401 :96, PN-EN 12859:2002.  
 
Zaprawa odporna chemicznie 
Zaprawę odporną chemicznie należy stosować w środowiskach agresywnych chemicznie do 
wewnętrznego fugowania spoin w podziemnych konstrukcjach z bloczków betonowych oraz do 
wykonywania wewnętrznej obrzutki powierzchni betonowych łącznie z powierzchniami 
murowanymi, tam gdzie jest to wyspecyfikowane. 
Celem stosowania tej zaprawy jest przeciwstawienie się rozkładowi w środowisku substancji i 
osadów zawierających do 10% kwasu siarkowego (udział wagowy), o temperaturze do 35°C. 
Typ i producent zaprawy odpornej chemicznie powinien być zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 
Zastosowanie może wymagać nakładania i wiązania zaprawy w wilgotnym lub mokrym 
środowisku. Zaprawa wymagana do fugowania spoin może wymagać nakładania natryskowego, 
przez dyszę o małej średnicy, w celu całkowitego wypełnienia rowka spoiny. 
Wewnętrzne powierzchnie betonowe nie zabezpieczone w inny sposób winny być 
zabezpieczane zaprawą odporną chemicznie. W celu zapewnienia dobrej przyczepności 
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zaprawy powierzchnia betonowa powinna być przygotowana ściśle według instrukcji producenta 
zaprawy. Połączenie z wykładziną z tworzywa sztucznego należy zaprojektować i wykonać 
zgodnie z instrukcjami producentów obydwu materiałów. 
Jeżeli Wykonawca chce przedłożyć wyniki testów przeprowadzonych wcześniej na materiałach, 
wyniki te powinny zostać dostarczone wraz z certyfikatami z niezależnych laboratoriów, które je 
wykonały. 
Do wszystkich próbek odpornych chemicznie zapraw na bazie żywicy przedkładanych przez 
Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego należy załączyć  kompletny zestaw 
publikacji wydanych przez producenta, opisujących jego produkt. Oprócz standardowych kart 
katalogowych producenta należy załączyć szczegółowe informacje na temat innych instalacji, w 
których stosowana była zaprawa, oraz wszelkie referencje wskazujące na jej odpowiedniość. 
Odporna chemicznie zaprawa na bazie żywicy powinna tworzyć spoinę z cegłą, płytką 
ceramiczną lub betonem, lub też ze swoją powierzchnią po związaniu, o wytrzymałości na 
rozwarstwienie wynoszącej co najmniej 3 N/m2 i zależnej od przyczepności podłoża. Ta 
wytrzymałość spoiny powinna być osiągnięta niezależnie od tego, czy spoina jest nakładana na 
suchą, wilgotną, czy mokrą powierzchnię, bez gruntowania ani przygotowania powierzchni w 
inny sposób. Wytrzymałość spoiny należy przetestować i zmierzyć przy użyciu próbek 
rzeczywistych materiałów konstrukcyjnych. 
Odporna chemicznie zaprawa na bazie żywicy po związaniu i utwardzeniu powinna być odporna 
na działanie wszelkich składników, które mogą zwykle lub czasami występować w systemie lub 
które mogą powstawać wskutek kombinacji reakcji fizycznych, chemicznych i biologicznych. W 
szczególności zaprawa powinna być odporna na przedłużone działanie kwasu siarkowego, 
oleju, smaru i benzyny. 
Przed użyciem jakiegokolwiek produktu na Terenie Budowy należy przetestować go w celu 
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Testowanie należy następnie powtarzać z częstością jednego kompletu testów na 1000 kg 
zaprawy dostarczonej na Plac Budowy. 
Należy przestrzegać zaleceń producenta odpornej chemicznie zaprawy na bazie żywicy 
dotyczących magazynowania jej składników, bezpiecznego używania, przygotowania 
powierzchni oraz nakładania lub natryskiwania zaprawy oraz jej wiązania i utwardzania. 
Mieszanie odpornej chemicznie zaprawy na bazie żywicy powinno przebiegać ściśle według 
zaleceń producenta. Temperatury składników powinny być takie, aby temperatura wymieszanej 
zaprawy wynosiła od 15°C do 40°C. Mieszanie musi być dokładne, tak aby zaprawa miała 
jednorodny kolor i była wolna od grudek oraz pęcherzyków powietrza. W żadnym razie nie 
należy wymieszanej zaprawy, która straciła swoją urabialność, rozcieńczać płynną żywicą ani w 
żaden inny sposób. Jeżeli zaprawa straci urabialność, należy ją odrzucić. 
Spoiny powinny być całkowicie oczyszczone. Powierzchnie, na które nakładana jest zaprawa, 
powinny być wolne od zanieczyszczeń, okruchów, smaru, oleju i innych materiałów 
uniemożliwiających utworzenie mocnej spoiny. Należy uzyskać gładką, równą powierzchnię, 
pokrywającą się z powierzchnią bloczków lub płytek. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wiązanie i utwardzanie zaprawy w wilgotnym lub mokrym 
środowisku. 
 
Kotwie ścienne 
Kotwie ścienne powinny być ocynkowane. Powinny być kotwiami typu płaskownikowego, 
giętego, chyba, że w Wymaganiach Zamawiającego podane są kotwy innego rodzaju lub 
Zamawiający zatwierdził inne rozwiązanie. 
Specjalne kotwie do łączenia muru z cegieł lub bloczków betonowych do trapezowych rowków w 
betonie powinny być podobnego typu i podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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Ocynkowana blacha stalowa 
Ocynkowana blacha stalowa przeznaczona do pokrywania ruchomych połączeń dachowych 
powinna mieć grubość 1,00 mm. 
 
Mieszanki betonowe 
Dla każdego klasy i typu betonu objętego umową Wykonawca winien przygotować instrukcje 
postępowania obejmujące: 

• określenie metody projektowania mieszanki przez odniesienie do uznanej, 
udokumentowanej metody projektowej; projektowane łączne proporcje Wykonawca 
winien oprzeć na zmierzonych, a nie na założonych gęstościach względnych, 

• proponowane proporcje mieszanki wraz z wszystkimi proponowanymi domieszkami oraz 
– w przypadku nowych instalacji do dzielenia na partie – z wynikami wstępnych badań 
partii, 

• wyniki badań mieszanek próbnych, mających wykazać, że proponowana mieszanka 
spełnia wymagania niniejszej specyfikacji dotyczące wytrzymałości i urabialności. 

• instrukcje postępowania Wykonawca winien zatwierdzić przed rozpoczęciem układania 
betonu; każda zmiana źródła, jakości albo proporcji któregokolwiek z materiałów 
zastosowanych w mieszance powoduje konieczność przygotowania nowej instrukcji 
postępowania. 

 
Beton towarowy 
Beton towarowy musi spełniać wymagania Wymagań Zamawiającego. Zabrania się stosowania 
betonu towarowego bez wcześniejszego zatwierdzenia. 
Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego 
zapotrzebowania betonu w związku z realizacją Robót. Praca wytwórni musi odbywać się 
według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji jakości. Procedury te powinny być 
udostępniane inspekcji na życzenie. Zamawiający musi mieć upoważnienie do wejścia do 
wytwórni w czasie swych zwykłych godzin pracy. 
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy Wykonawca winien transportować w 
betoniarkach na samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. 
Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton 
towarowy, chyba że wyrazi na to zgodę Zamawiający. 
Dozwolone jest przywożenie betonu towarowego wyłącznie z jednej wytwórni. Każda zmiana 
wytwórni wymaga ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 
przyjęcia Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej 
następujące informacje: 

• nazwę lub numer składu betonu towarowego, 

• numer serii dokumentu dostawy, 

• datę, 

• numer betonowozu, 

• nazwę nabywcy, 

• nazwę i lokalizację miejsca budowy, 

• gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli 
została określona, 

• określoną urabialność, 

• typ cementu, 
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• maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 

• rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 

• ilość betonu w metrach sześciennych, 

• godzinę załadunku. 
W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które 
mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na 
Teren Budowy: 

• godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 

• godzina zakończenia rozładunku, 

• informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Placu 
Budowy. 

 
Mieszanki betonowe projektowane 
Wymagania dotyczące projektowanych mieszanek betonowych, zgodnie z definicją, zostały 
przedstawione w normie PN-EN 206-1 „Beton: Wymagania, wykonywanie, produkcja i 
zgodność”. 
 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 
Skurcz początkowy spowodowany wysychaniem betonu nie może przekroczyć wartości 0,06% 
podczas pomiaru prowadzonego zgodnie z przyjętą normą. 
Jeżeli będzie to wymagane, Zamawiający określi docelową gęstość w pełni zagęszczonego 
świeżego betonu na podstawie mieszanek próbnych lub własności składników mieszanek. Jeżeli 
Zamawiający nie zaleci inaczej, kruszywa powinny mieć gęstość względną wystarczająco dużą 
do uzyskania gęstości w pełni zagęszczonego świeżego betonu nie mniejszej niż 2350 kg/ m3 
przy projektowanej zawartości wody (lub wartości równoważnej dla betonu zawierającego 
domieszki napowietrzające). 
Projektowane mieszanki betonu Wykonawca winien wytwarzać w taki sposób, aby odchylenie 
standardowe od średniej 28-dniowej wartości wytrzymałości kostkowej nie przekraczało wartości 
6 N/m2. 
Minimalna urabialność w czasie układania betonu musi być wystarczająca, aby umożliwić 
wylanie i zagęszczenie betonu zgodnie ze Wymaganiami Zamawiającego. Docelową 
urabialność w czasie układania betonu Wykonawca winien zaprojektować w taki sposób, aby 
zawierała się w przedziale 70-150 mm opadu stożka, w zależności od wymagań dotyczących 
układania betonu oraz dopuszczalnej tolerancji opadu. W przypadkach, gdy wibrowanie betonu 
jest utrudnione, Zamawiający nie może bez odpowiedniego uzasadnienia wycofać pozwolenia 
na użycie betonu towarowego zawierającego zatwierdzony super¬plastyfikator. 
Maksymalna temperatura betonu podzielonego na partie w czasie jego układania nie może 
przekroczyć 30ºC. 
Minimalna temperatura betonu podzielonego na partie w czasie jego układania nie może być 
mniejsza niż 10ºC. 
 
Mieszanki projektowane przedstawione przez producenta betonu 
W przypadku mieszanek projektowanych pochodzących ze stałego źródła, przykładowo od 
dostawcy betonu towarowego, w odniesieniu, do których dostępne są niezbędne wyniki prób, 
Wykonawca winien przedłożyć propozycje proporcji tych mieszanek wraz z danymi 
pochodzącymi z wcześniejszej produkcji, zastosowanymi materiałami i wytwórnią, w której 
będzie produkowany beton, potwierdzające, że proponowane proporcje mieszanki i sposób 
produkcji pozwolą na uzyskanie betonu o wymaganej jakości i zgodnej z zamierzeniami 
urabialności. 
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Na podstawie wyżej wymienionych danych dotyczących wcześniejszej produkcji, średnia 
wytrzymałość obliczona z n 28-dniowych wartości wytrzymałości kostkowej z różnych partii 
betonu powinna przekroczyć wyznaczoną wytrzymałość charakterystyczną o: 
K.Sd (0,86 + (2/n)½) 
gdzie: 
K  – stała statystyczna, nie mniejsza niż 1,64, 
 o – standardowa wartość liczby n wyników, ale nie mniej niż 3 N/m2, 
N  – liczba wyników prób, nie mniejsza niż 10 i nie większa niż 100. 
Jeżeli wartość n będzie przekraczała 100, wówczas średnia wytrzymałość przekroczy 
wyznaczoną wytrzymałość charakterystyczną o wartość K.Sd. 
Dane dotyczące wcześniejszej produkcji powinny być wynikami 28-dniowej próby wytrzymałości 
kostkowej dla różnych partii betonu przy próbkach pobieranych losowo przez okres 
bezpośrednio poprzedzający próby, przekraczający jeden miesiąc, ale nie dłuższy niż jeden rok. 
Można dołączyć wyniki prób dla różnych mieszanek zastosowanych materiałów, pod warunkiem 
jednak, że istnieją dane pozwalające na korelację wyników z określoną mieszanką. 
Ponadto Wykonawca winien przygotować partię próbną w celu wykazania zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości i urabialności zawartymi w niniejszej specyfikacji 
 
Domieszki do betonów 
Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN EN 934-2 Domieszki 
do betonów, a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie EN 206-
1.2000. 
Domieszki Wykonawca winien zastosować w celu: 

• zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 

• uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 

• zwiększenia trwałości betonu, 

• ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania ,skurczu i pękania betonu. 
Bez pisemnego zalecenia lub zgody Zamawiającego nie wolno stosować domieszek do betonów 
i cementów zawierających dodatki. 
Jeżeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie domieszek nie 
zostanie wydana, chyba że Wykonawca dowiedzie wyraźnych korzyści technicznych płynących 
z ich użycia, jakich nie można uzyskać, stosując zwykłe składniki mieszanki betonowej. Do 
betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne, spełniające przyjęte normy, nie mogą 
zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na trwałość lub 
właściwą pracę betonu. 
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 
tężenia betonu. Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz 
domieszek dodawanych w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych 
okolicznościach, gdy wykazane zostaną wyraźne korzyści techniczne płynące z ich użycia. W 
zwykłych warunkach domieszki redukujące wodę Wykonawca winien ograniczyć do 
sporządzonych na bazie lignosulfonianów. 
Czynniki napowietrzające beton winny bazować na zobojętnionym vinsolu lub innej żywicy. 
Gęstość betonu zawierającego domieszki napowietrzające nie może być mniejsza niż o 5% w 
stosunku do betonu nie zawierającego domieszek napowietrzających i produkowanego na bazie 
tych samych kruszyw i z tą samą zawartością wody. 
Domieszki Wykonawca winien przechowywać i stosować ściśle według zaleceń producenta. 
Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Zamawiającyowi 
następujące informacje: 

• wielkość dozowania, 
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• charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, jeżeli 
takie istnieją, 

• nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, 

• potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków, 

• deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrażoną 
jako równoważny tlenek sodu do masy, 

• stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w 
ilości zalecanej przez producenta, 

• termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki. 
Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując 
zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach 
budowlanych. 
Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej 
samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich 
wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatność tę Wykonawca winien 
sprawdzić w badaniach wstępnych. 
Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do betonu 
różnych producentów.  
Woda do pielęgnacji betonu 
Wykonawca winien zapewnić doprowadzenie wystarczającej ilości wody o jakości spełniającej 
warunki jakościowe, potrzebnej w związku z pielęgnowaniem świeżo ułożonej masy betonowej. 
 
Zbrojenie stalowe 
Wymagania dotyczące zbrojenia stalowego 
Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie zalecono inaczej, pręty zbrojenia stosowane w 
betonie powinny stanowić toczone na gorąco lub obrabiane na zimno pręty wykonane z 
odkształcalnej wysoko plastycznej stali klasy AIIIN, zgodnie z przyjętymi normami. 
Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie zalecono inaczej, wykonane fabrycznie spawane 
stalowe zbrojenie betonu musi spełniać warunki przyjętej normy odnośnie do materiału zbrojenia 
i powinno być wytwarzane z drutu stali klasy AIIIN, redukowanej na zimno, zgodnie z 
odpowiednią normą. Materiał zbrojenia Wykonawca winien dostarczyć na Teren Budowy w 
płaskich arkuszach, chyba że Wymagania Zamawiającego stanowią inaczej. 
Do każdej wysyłanej na Teren Budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia Wykonawca winien 
dołączyć standardowy certyfikat próby partii wykonanej przez producenta stali. Certyfikat 
powinien zawierać: analizę wytopu dostarczanej stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki 
prób rozciągania i zginania oraz odkształconych prętów, a także znak toczenia walcowni. 
Ponadto może być wymagane przeprowadzenie niezależnego pobrania próbek i testowania 
dostarczonego na Plac Budowy zbrojenia. 
Do wiązania zbrojenia stalowego Wykonawca winien używać drutu z wyżarzonej stali o średnicy 
1,6 mm. 
 
Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego 
Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach na 
nieprzepuszczalnym, gęstym betonie lub płytach bitumicznych, ułożonych specjalnie do tego 
celu. Płyty muszą być wolne od pyłu, piasku, gleby lub innych materiałów, które mogą 
przedostać się na teren składowania niesione wiatrem, w wyniku odbywającego się ruchu 
kołowego lub pieszego albo w inny sposób. Wymagania te należy stosować  zarówno w 
odniesieniu do miejsc wyznaczonych na zginanie i oczyszczanie zbrojenia, jak i do punktów 
przechowywania zbrojenia prefabrykowanego. Wykonanie podłoża z betonu lub płyt 
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bitumicznych Wykonawca winien zakończyć przed przyjęciem pierwszych partii zbrojenia na 
Teren Budowy. 
Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie 
może też być zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, siarczanami, chlorkami 
ani innymi substancjami mogącymi pogorszyć właściwości spajające lub zapoczątkować albo 
nasilić korozję zbrojenia. 
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, a w 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną przez 
Zamawiającego metodę. 
W środowisku, w którym stężenie soli w atmosferze może z dużym prawdopodobieństwem 
prowadzić do niedopuszczalnego zanieczyszczenia zbrojenia przez wywołujący korozję pył 
niesiony przez wiatr oraz opad rosy, Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne kroki 
zabezpieczające, a w szczególności. 
Przed użyciem zbrojenia Wykonawca winien z niego usunąć całą rdzę poprzez pneumatyczne 
oczyszczanie strumieniowo-ścierne. Mniej więcej jeden dzień po oczyszczeniu zbrojenie 
powinno zostać poddane kontroli. Jeżeli pojawią się nowe ogniska rdzy, proces oczyszczania 
zbrojenia Wykonawca winien powtórzyć. 
Po pneumatycznym oczyszczaniu strumieniowo-ściernym, przed montażem i w czasie, kiedy 
zbrojenie nie jest transportowane, Wykonawca winien je osłonić szczelnym, nieprzepuszczalnym 
zabezpieczeniem. 
Po zakończeniu prac montażowych zbrojenie Wykonawca winien osłonić nieprzepuszczalnym 
zabezpieczeniem i, jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, zabetonować je w ciągu trzech dni 
od rozpoczęcia montażu. 
Pręty zbrojeniowe wystające z wcześniej położonego betonu, itp. drągi rozruchowe, Wykonawca 
winien osłonić szczelnym, nieprzepuszczalnym zabezpieczeniem. 
Wykonawca winien zapewnić ścisłą kontrolę w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu zbrojenia 
przez chodzących po nim robotników. 
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien usunąć wszelkie ogniska rdzy poprzez 
czyszczenie szczotką metalową lub pneumatyczne oczyszczanie strumieniowo-ścierne. 
 
Membrana utwardzająca 
Płynne membrany utwardzające, stosowane na powierzchni betonu, należy wykorzystywać 
ściśle według zaleceń producenta, jednocześnie spełniając następujące warunki: 

• Do wykorzystania można proponować wyłącznie takie produkty, których skuteczność 
została wykazana w praktycznym zastosowaniu, a literatura producenta powinna 
obejmować aktualne certyfikaty prób ilustrujące skuteczną kontrolę jakości oraz wysoką 
wydajność w dziedzinie utwardzania. Wydajność membrany w dziedzinie utwardzania 
nie może być mniejsza niż 90% podczas prób wykonywanych zgodnie z przyjętą normą. 

• Wszystkie materiały muszą być dostarczane w pojemnikach oznaczonych przez 
producenta jego nazwą oraz zawierających informacje dotyczące daty produkcji, 
dopuszczalnego okresu magazynowania, dopuszczalnego okresu użytkowania oraz 
instrukcje dotyczące przenoszenia i stosowania. 

• Ciecz powinna zawierać biały lub srebrny barwnik w ilości wystarczającej do nadania jej 
jednorodnej barwy po zastosowaniu na powierzchni betonu. 

• Ciecz musi mieć taki skład chemiczny i konsystencję umożliwiającą nakładanie za 
pomocą zatwierdzonego rozpylacza mechanicznego w postaci drobnego pyłu, co pozwoli 
na wytworzenie równej, jednorodnej, nieprzepuszczalnej, ciągłej i suchej w dotyku 
warstwy po upływie jednej godziny od nałożenia. Warstwa ta nie może pękać, łuszczyć 
się ani zaniknąć w ciągu trzech tygodni od nałożenia. 
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• Membrana nie może być trująca, wydzielać zapachu ani łatwo eksplodować; nie powinna 
także reagować chemicznie z cementem. 

• Membrany utwardzającej nie można stosować na powierzchniach, na których ma zostać 
wylana kolejna warstwa betonu, ani na końcach powierzchni, na których powstaną 
połączenia. 

• Membran utwardzających nie wolno stosować tam, gdzie mogą spowodować niemożliwe 
do przyjęcia odbarwienie powierzchni, ani tam, gdzie będą przeszkadzały w późniejszej 
obróbce powierzchni. 

W przypadkach gdy woda pitna będzie się stykała z powierzchnią betonu, zakazane jest użycie 
membran utwardzających, chyba że posiadają certyfikat wydany przez właściwe władze i 
zatwierdzający takie zastosowanie. 
 
Uszczelnienia i zabezpieczenia antykorozyjne 
Systemy i pokrycia powierzchniowe zabezpieczające przed korozją oraz stosowane w celach 
dekoracyjnych powinny być we wszystkich przypadkach dobrane odpowiednio do warunków 
otoczenia, na których działanie są narażone, a które mogą obejmować część lub wszystkie z 
niżej wymienionych czynników. 
Warunki klimatyczne wyszczególnione w części informacyjnej programu funkcjonalno-
użytkowego, ze szczególnym uwzględnieniem, tam gdzie jest to właściwe, wynikowego wpływu 
promieniowania ultrafioletowego, zmian temperatury, wysokich temperatur powierzchniowych 
oraz dużej wilgotności powietrza. 
Systemy ochronne i pokrycia do instalacji wody surowej i oczyszczonej wody pitnej muszą 
zostać zatwierdzone przez Państwowy Zakład Higieny jako odpowiednie do stosowania w 
instalacjach wodnych, nie nadające zapachu ani smaku, nie powodujące zmiany barwy. 
Wszystkie materiały muszą być nietoksyczne i nie rakotwórcze. 
Wniosek o zatwierdzenie zaproponowanych zabezpieczeń antykorozyjnych i pokryć musi 
zawierać pełną i szczegółową specyfikację systemów ochrony przed niesprzyjającymi 
warunkami otoczenia. 
Do wniosku o zatwierdzenie systemów ochronnych przeznaczonych do zastosowania lub do 
zainstalowania na Terenie Budowy należy dołączyć szczegółowa specyfikacja producenta 
wyrobu wraz z instrukcją wykonania. Należy dostarczyć trzy kopie wszystkich zatwierdzonych 
specyfikacji wyrobu i instrukcji dla użytkownika. Będą one uważane za część niniejszych 
Wymagań Zamawiającego, chyba że zaznaczono inaczej. 
Wykonawca powinien przeszkolić pracowników na temat prawidłowej metody instalacji lub 
nakładania wyrobów, łącznie z użyciem niezbędnego specjalistycznego sprzętu, i wykazać 
Zamawiającyowi, że odpowiednie przeszkolenie zostało przeprowadzone.  
Jeśli wyroby różnych producentów stosowane są równocześnie, ich kompatybilność musi zostać 
wykazana poprzez dostarczenie pisemnej gwarancji dostawcy (dostawców).  
 
Folia hydroizolacyjna do izolowania konstrukcji betonowych 
Tam gdzie jest wymagana, folia hydroizolacyjna stosowana do izolowania konstrukcji 
betonowych w silnie nawodnionym gruncie powinna być układana zgodnie z wytycznym 
producenta, przy zastosowaniu, w miarę potrzeb, zalecanych przez producenta odpowiednich 
materiałów dodatkowych. 
 
Wyroby bitumiczne 
Do lepiszczy bitumicznych należą asfalty oraz smoły. Stosować należy materiały na bazie 
asfaltów lub asfaltów modyfikowanych (polimeroasfaltów). Smoły nie powinny być stosowane ze 
względu na niską jakość otrzymywanych z nich wyrobów oraz szkodliwe (rakotwórcze) działanie. 
Wyroby bitumiczne stosowane zarówno do izolacji czy uszczelniania, jak i do pokryć dachowych 
mogą być: 
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• płynne i plastyczne – roztwory, emulsje, pasty emulsyjne, kity, masy zalewowe, lepiki i 
różnego rodzaju masy asfaltowe;  

• rolowe – papy.  
Odrębną grupę stanowią pokrycia dachowe – gonty papowe i bitumiczne płyty faliste oraz 
stosowane do uszczelnień taśmy bitumiczne. 
 
Roztwory asfaltowe 
Roztwory asfaltowe stanowią asfalty rozpuszczone w szybko schnącym rozpuszczalniku 
organicznym. Stosowane są do gruntowania podłoża z betonu lub zapraw cementowych pod 
dalsze warstwy izolacji. Mogą stanowić także samodzielną warstwę izolacji przeciwwilgociowej. 
Wymagają czystego i suchego podłoża. 
 
Emulsje asfaltowe 
Emulsje asfaltowe mogą być stosowane do gruntowania lekko zawilgoconych powierzchni 
betonu lub tynków. Są to zawiesiny drobnych (poniżej 10 mm) cząstek asfaltu w wodzie. Wolno 
wiążące emulsje anionowe stosowane są do izolacji porowatych podłoży. Średnio wiążące 
używane są głównie (w lecie i przy sprzyjającej pogodzie) do gruntowania betonów, jako 
podkład pod izolację właściwą. Szybko wiążące izolacje kationowe służą do izolacji podłoży 
wilgotnych (wiosną i jesienią przy niskiej temperaturze otoczenia). 
 
Pasty emulsyjne 
Pasty emulsyjne składające się z wody, asfaltu, gliny bentonitowej z dodatkami 
uplastyczniającymi i modyfikującymi mogą być stosowane jako materiały gruntujące i 
uszczelniające. Mogą służyć do wykonywania samonośnych powłok przeciwwilgociowych 
lekkiego typu, przyklejania materiałów termoizolacyjnych oraz konserwacji pokryć dachowych. 
Asfaltowe kity uszczelniające można stosować na gorąco i zimno zarówno do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, jak i do szklenia okien, świetlików w ramach betonowych czy stalowych. 
Asfaltowo-kauczukowe kity uszczelniające można stosować do uszczelniania złączy elementów 
budowlanych, również i takich, które są narażone na stałe zawilgocenie, czyli w miejscach 
przybicia pokryć dachowych, obróbek blacharskich i dylatacji, miejscach osadzania świetlików, 
złączy elementów budowlanych w tarasach, fundamentach i ścianach piwnic. 
Masy zalewowe stosować do uszczelniania poziomych spoin między płytami fundamentowymi, 
posadzkami dachów i tarasów, zbiorników i basenów, poziomo usytuowanych połączeń rur 
betonowych i żeliwnych. 
 
Lepiki asfaltowe 
Lepiki asfaltowe można stosować do przyklejania pap asfaltowych do zagruntowanych podłoży 
betonowych lub z zapraw cementowych, sklejania poszczególnych warstw izolacji, wykonywania 
samodzielnych powłok izolacji przeciwwilgociowych typu lekkiego i antykorozyjnego oraz do 
konserwacji i renowacji pokryć dachowych z pap asfaltowych.  
 
Masy asfaltowe 
Masy asfaltowe służą do gruntowania podłoży, wykonywania bezspoinowych (nie zbrojonych lub 
zbrojonych) izolacji wodochronnych i pokryć dachowych oraz renowacji i konserwacji pokryć 
dachowych z pap asfaltowych.  
 
Papy 
Papy mogą być stosowane zarówno do wykonywania hydroizolacji, jak i pokryć dachowych. 
Należy stosować papy o trwałej osnowie na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami (papy 
polimerowo-asfaltowe), z dużą zawartością masy asfaltowej. Stosowane papy powinny być 
odporne na czynniki chemiczne, działanie promieni ultrafioletowych i przebicia punktowe. 
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Papę na osnowie szklanej, ze względu na małą elastyczność należy stosować jedynie jako papę 
podkładową. Szersze zastosowanie mogą mieć papy na osnowie poliestrowej. 
Należy stosować papy samoprzylepne, chyba, że Zamawiający zaleci inaczej. 
 
Bitumiczne płyty faliste 
Bitumiczne płyty faliste otrzymywane przez nasycenie masą asfaltową osnowy z włókien 
naturalnych osnowa jest wcześniej pokrywana z jednej strony farbą i podczas procesu 
walcowania odpowiednio kształtowana. Płyty o grubości około 3 mm, szerokość 1 m, a długość 
2 m ze zróżnicowaną wysokością fali, mocowane do podłoża gwoździami. 
 
Materiały ochronne do owijania elementów rurociągu 
Standardowy system ochronny stosowany do owijania elementów rurociągu przy złączach rur 
powinien obejmować: 

• nałożenie środka antykorozyjnego na śruby i elementy stalowe, 

• nałożenie masy uszczelniającej lub podobnego nietwardniejącego wypełniacza, 
kompatybilnego ze środkiem antykorozyjnym, w ilościach wystarczających do pokrycia 
wszystkich wystających krawędzi, łbów śrub oraz ostrych krawędzi kołnierzy w celu 
uzyskania gładkiego profilu zewnętrznego, 

• nawinięcie wodoodpornej taśmy ochronnej spiralnie wokół elementu rurociągu w taki 
sposób, aby zapewnić nakładanie się zwojów taśmy do połowy szerokości. Nawinięcie 
powinno być wykonane na odcinku obejmującym 150 mm cylindrycznego kształtu rury po 
obydwu stronach elementu.  

Zamawiający może dopuścić również metody alternatywne, np. koszulki termokurczliwe. 
 
Nieprzepuszczalne pokrycia ochronne do betonu 
Wymagane nieprzepuszczalne pokrycia do betonu, pracujące w agresywnym środowisku, 
powinny być zatwierdzonego pochodzenia i powinny być zgodne z zatwierdzoną normą. 
Poniżej scharakteryzowano nieprzepuszczalne systemy pokryć do betonu: 

• pokrycia do nakładania na sklepienia dolne i stopnie otworów włazowych do kanałów 
ściekowych w miejscach, gdzie nie są narażone na działanie promieni słonecznych ani 
na ekstremalne temperatury, 

• pokrycia do nakładania w chodnikach oraz na sklepienia dolne i stopnie komór 
inspekcyjnych narażonych na działanie promieni słonecznych i ekstremalnych 
temperatur, pokrycia do nakładania na ściany i sklepienia komór inspekcyjnych – środek 
bezrozpuszczalnikowy, odporny chemicznie i odporny na ścieranie. 

• pokrycia do nakładania na wewnętrzne betonowe powierzchnie zbiorników do 
magazynowania wody preparat bezrozpuszczalnikowy z gwarancją bezpieczeństwa 

 
Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa 
Beton wykorzystywany do budowy trwałych elementów zakładu Wykonawca winien 
zaprojektować tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alkaliczno-krzemionkowej, 
poprzez spełnienie jednego z poniższych wymogów (w przypadkach gdy badanie kruszywa 
wskazuje na potencjalną możliwość wystąpienia innych form reaktywności alkalicznej, danego 
materiału Wykonawca nie powinien stosować): 
Kruszywo zostało ocenione jako niereaktywne albo Cement portlandzki wykazuje równoważną 
zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie (Na2O + 0.658 K2O) nie przekraczającą 0,6%. Na 
życzenie Wykonawca winien przedstawić cotygodniowe świadectwa podające nazwę źródła 
cementu i potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi zawartości alkaliów. Jeżeli 
udział alkaliów w betonie pochodzącym z innych źródeł niż cement (patrz klauzula poniżej) 
przekracza wartość 0,2 kg/ m3, wówczas niniejsza opcja nie znajduje zastosowania.  
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Zawartość jonów chlorkowych w kruszywach zawierających znaczące ilości chlorków 
Wykonawca winien określać zgodnie z przyjętą normą i według cotygodniowego harmonogramu. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić świadectwa potwierdzające 
zgodność z dokumentacją projektową i określające: 

• docelową średnią zawartość materiału cementytowego w betonie, 

• nazwy zakładów wytwarzających cement oraz pfa i ggbfs, 

• stosunek pfa lub ggbfs, wyrażony jako procent masy całkowitej materiału 
cementytowego, 

• cotygodniowy raport dotyczący oszacowań alkaliów w cemencie, 

• średnią miesięczną zawartość alkaliów w cemencie portlandzkim, 

• cotygodniowy raport dotyczący oszacowań alkaliów rozpuszczalnych w wodzie dla pfa i 
ggbfs. 

8.3. Sprzęt  

Podstawowe wymagania dotyczące Sprzętu podano w Ogólnych Warunkach Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
Wykonawca winien stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Zamawiającego, sprzęt: 

• wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i 
cementu, system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty 
wilgotności kruszywa; dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; pełna 
systematyka danych produkcyjnych i gospodarki magazynowej, wydajność około 50 
m3/h, zakres rodzajów kruszyw – 8, 

• betonomieszarki samochodowe 10 – 15 m3, 

• samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200 m3/h, ciśnienie 
robocze 220 bar, długość wysięgnika do 60 m, 

• wibratory pogrążane i listwowe, 

• deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe, 

• urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 

• zagęszczarki płytowe, 

• żuraw samochodowy 6 ÷ 16Mg. 

• mieszarka do zapraw, 

• elektronarzędzia ręczne, 

• rusztowanie, 

• żuraw samochodowy 6 – 10 Mg 

8.4. Transport  

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

8.5. Wykonanie robót  

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach tylko po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Aprobata Zamawiającego nie zostanie wydana do chwili 
zatwierdzenia organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego i ich zgodności z 
Wymaganiami Zamawiającego. Beton winien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 „Beton: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”: 

• Beton przeznaczony do wykonania fundamentów winien być klasy C25/30, W-6, F 150; 

• Beton wieńców C20/25; 

• Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki C12/15; 



 

 

 
Strona 125 

 

• Beton płyty pod posadzki C20/25 
Dostawca betonu winien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki 
betonowej wraz z wynikami badań materiałów użytych do produkcji. Wytwórnia betonu 
towarowego, zgodnie z Wymaganiami określonymi w niniejszej inwestycji musi mieć możliwość 
ciągłej produkcji betonu oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w 
związku z realizacją Umowy. 
Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji 
jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie. Zamawiający musi mieć 
upoważnienie do wejścia na teren zakładu w czasie swych zwykłych godzin pracy. Jeżeli 
zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy transportować w betoniarkach na 
samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. 
 
Formowanie konstrukcji i zagęszczanie betonu 
Wykonawca winien uzyskać pisemne pozwolenie Zamawiającego na przystąpienie do 
rozpoczęcia Robót związanych z formowaniem konstrukcji z betonu, przed jego rozpoczęciem. 
Wszystkie Urządzania i Materiały niezbędne do prawidłowego wykonania Robót winny 
znajdować się na Terenie Budowy, a Wykonawca winien wykazywać gotowość do rozpoczęcia 
tych Robót. 
Gotowy beton winien być dostarczony niezwłocznie po jego przygotowaniu, bezpośrednio na 
miejsce prowadzeni Robót, w czasie nie dłuższym niż 20 minut od wymieszania składników. 
Betonowanie należy wykonywać w sposób ciągły, pomiędzy przerwami konstrukcyjnymi. Nie 
można robić przerw w procesie betonowania bez uprzedniego uzyskania zezwolenia 
Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania takiej przerwy Wykonawca winien podjąć 
odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia odpowiedniego połącznia betonu później 
wylanego z betonem wylanym uprzednio. 
Beton należy układać w zatwierdzonych ilościach, w poziomych warstwach o grubościach 
umożliwiających dokładne połącznie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczenie 
wibracyjne lub ubijanie betonu. 
Mieszanka betony winna być dostarczana w sposób ciągły i układana równomiernie w 
warstwach o grubości 30-40 cm. 
 
Betonowanie w okresie letnim 
Betonowanie w okresie letnim należy prowadzić zgodnie z wytycznymi. W okresie letnim 
Wykonawca winien ze szczególną uwaga prowadzić prace betoniarskie tak, aby uniknąć 
pękania i kruszenia się betonu. W okresie wysokich temperatur beton należy umieszczać w 
konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Wykonawca 
winien przestrzegać wszelkich zaleceń odnośnie pielęgnacji betonu. Szalunki należy 
zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zarówno przed 
formowaniem jak i w trakcie wiązania. 
Wykonawca winien stosować środki zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury 
zbrojenia wystającego z betonowych konstrukcji. W razie konieczności Wykonawca 
zobowiązany jest do schładzania betonu z zastosowaniem metod zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Betonowanie w wysokiej temperaturze definiowane jest jako wykonywane w 
warunkach wysokiej temperatury powietrza i jednocześnie niskiej wilgotności względnej i niskiej 
prędkości wiatru, które to warunki mogą ujemnie wpływać na jakość świeżego lub stwardniałego 
betonu  albo wpływać na zmianę jego właściwości. 
Nie dopuszcza się wykonywania betonowanie gdy temperatura powietrza przekracza 35°C, a 
temperatura betonu jest wyższa niż 30°C. 
Temperaturę betonu podzielonego na partie w czasie jego lania należy utrzymywać na możliwie 
niskim poziomie, nieprzekraczającym 30°C. Wykonawca winien stosować się do zaleceń 
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zawartych w wydawnictwach normalizacyjnych dotyczących praktyki betonowania w wysokich 
temperaturach. 
 
Betonowanie w niskiej temperaturze 
Betonu nie można robić przy użyciu materiałów wystawionych na działanie mrozu, chyba że 
zostanie przywrócona ich właściwa temperatura. 
Betonowania nie wolno wykonywać na zamarzniętym podłożu ani w zamarzniętym szalunku. Do 
czasu osiągnięcia przez beton wytrzymałości 5 N/m2 temperatura układanego betonu nie może 
być w żadnym punkcie niższa niż 5°C dla betonu opartego o cementy CEM I oraz 10ºC dla 
betonów opartych o cementy grupy CEM II i CEM III. 
Betonowanie w temperaturze powietrza niższej niż 2°C jest dozwolone wyłącznie, jeżeli: 

• kruszywa i woda domieszkowa są wolne od śniegu, lodu i szronu, 

• żadna z powierzchni, z którymi świeży beton będzie się stykał, łącznie z szalowaniem, 
zbrojeniem, stalą sprężającą i betonem stwardniałym, nie zawierają śniegu, lodu i 
szronu, a ich temperatura jest zbliżona do temperatury świeżego betonu, 

• temperatura świeżego betonu w momencie układania i wlewania do szalowania nie jest 
niższa niż 5°C lub 10ºC w zależności od stosowanego rodzaju cementu. 

Wykonawca winien utrzymywać wymaganą temperaturę betonu poprzez stosowanie 
zatwierdzonych przez Zamawiającego metod, w szczególności: 

• podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa. Jeżeli woda jest podgrzewana powyżej 60°C, 
Wykonawca winien ją zmieszać z kruszywem, zanim zetknie się z cementem, 
maksymalna temperatura wody zarobowej nie może przekraczać 85ºC, 

• zwiększenie zawartości cementu w mieszance, 

• stosowanie cementu wyższej marki lub domieszki przyspieszającej proces twardnienia 
betonu (domieszki zimowe) nie zawierającego chlorków, nie zalecane są domieszki 
przyspieszające oparte o związki rodaninowe. Stosowanie domieszek przyspieszających 
twardnienie betonu winno być łączone ze stosowaniem plastyfikatorów lub 
superplastyfikatorów przy zagwarantowanej przez producenta zgodności stosowanych 
domieszek do betonu, domieszki winny pochodzić od jednego producenta, 

• pokrywanie górnych powierzchni elementów materiałem izolacyjnym, 

• osłanianie świeżo położonego betonu od wiatru, 

• stosowanie ogrzewanej osłony szczelnie pokrywającej świeżo położony beton, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie nadmiernemu parowaniu wody oraz 
powierzchniowemu nasyceniu dwutlenkiem węgla przez produkty procesu spalania, 

• stosowanie podgrzewanych elementów szalowania, z zachowaniem środków ostrożności 
mających na celu zapobieganie nadmiernemu parowaniu wody. 

Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, 
Wykonawca winien wymienić. Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia 
uszkodzeniu betonu w wyniku zamarznięcia wody zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i 
innych szczelinach. Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie można 
go blokować. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania na 
wypadek wystąpienia mrozu. 
 
Zagęszczanie betonu 
Zagęszczanie betonu należy uważać za część Robót, mającą zasadnicze znaczenie, której 
celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. 
Beton winien być odpowiednio zagęszczony podczas czynności formowania konstrukcji, winien 
dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowanie lub formy. Należy stosować 
mechaniczne zagęszczarki typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niż 6000Hz. 
Stosowane zagęszczarki winny zostać uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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Operatorzy obsługujący zagęszczarki winni być uprzednio odpowiednio przeszkoleni w zakresie 
ich obsługi i praktyki wykonywania prac związanych z zagęszczaniem betonu. 
Stosując zanurzone zagęszczarki należy zawsze uważać, aby nie naruszyć zbrojenia, 
umieszczonego wcześniej betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o 
dużym zagęszczeniu zbrojenia zaleca się stosowanie zagęszczarek ręcznych, o małych 
średnicach. Wykonawca winien dysponować zagęszczarkami o odpowiednich rozmiarach dla 
każdej części Robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotem w deskowanie jest 
niedopuszczalna. 
W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej 
należy je unieść, a beton zagęścić do poziomy nieznacznie wyższego niż spód taśmy 
dylatacyjnej przed jej zwolnieniem, tak aby zapewnić dokładne zagęszczenie otaczającego ją 
betonu. 
Czas zagęszczania należy ograniczyć do czasu niezbędnie wymaganego i nie powodującego 
segregacji składników. Z chwilą pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczonej 
powierzchni należy przerwać zagęszczanie. Nie należy dotykać betonu po jego zagęszczeniu i 
uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu związaniu przed uformowaniem 
konstrukcji winien być usunięty jako nienadający się do zastosowania. 
 
Pielęgnacja betonu 
W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania 
warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg albo mróz), 
płynącej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo 
wylanego betonu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego i winny być 
zgodne z Wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym PFU. 
 
Usterki konstrukcji 
Zamawiający może zażądać natychmiastowego wycięcia i odbudowania jakichkolwiek części 
Robót lub konstrukcji =, które uległy rozwarstwieniu. Sposób wycięcia i odbudowy będzie 
podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a koszt tych prac pokryje Wykonawca. 
Tolerancje wymiarowe winny zawierać się w granicach wyszczególnionych w PN-62/B-02356. 
Każdy wyciek lub pęknięcia winny być uszczelnione iniekcyjnie syntetyczną żywicą albo innymi 
odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 
 
Podkład pod fundamenty i posadzki (chudy beton) 
Beton podkładowy o grubości zgodnej z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, minimum 
75mm, powinien być umieszczany pod fundamentami i posadzkami zgodnie z tą Dokumentacją 
albo według poleceń Zamawiającego. 
 
Obciążanie konstrukcji betonowych 
Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji przez 
okres co najmniej 7 dni. Po tym okresie obciążenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. 
Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu 
wytrzymałości charakterystycznej przez beton. 
 
Dylatacje i taśmy dylatacyjne 
Dylatacje mają za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym 
nierównomiernym osiadaniem gruntu, skurczem betonu i odkształceniami termicznymi. Muszą 
być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie krępowały odkształceń i przemieszczeń 
poszczególnych elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypełnienie muszą być dokładnie 
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opracowane w Dokumentacji Projektowej. Należy przyjmować szerokość w granicach 2-4 cm. 
Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelność muszą być wyposażone w 
taśmę dylatacyjną uniemożliwiającą jej przepływ. Typ taśmy dylatacyjnej powinien być 
zatwierdzony przez Zamawiającego. Taśma w deskowaniu musi być zamocowana w sposób 
stabilny, uniemożliwiający jej przemieszczanie i deformację w trakcie betonowania. 
 
Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakość i magazynowanie 
Zbrojenie konstrukcji betonowej należy wykonać ze stalowych prętów lub siatki zbrojeniowej z 
wyjątkiem miejsc szczególnych, gdzie zatwierdzona Dokumentacja Projektowa mówi inaczej. 
Stal zbrojeniowa winna być gładka lub żebrowana zgodnie z zapisami normy PN-89/H-84023, 
PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Do zbrojenia betonu przy 
zastosowaniu prętów wiotkich należy wybierać następujące klasy i gatunki stali oraz średnice 
prętów: stal A-III(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S), średnice od Ф6÷ Ф 16 mm. 
Skrzyżowania prętów winny być związane drutem wiązałkowym, zgrzewane lub łączone za 
pomocą tzw. słupków dystansowych. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1mm należy 
używać do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy większych średnicach prętów 
zbrojeniowych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 
Dostarczona na Teren Budowy partia stali zbrojeniowej winna zostać poddana kontroli, 
sprawdzeniu zgodności atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na załączonych 
metrykach. 
 
Montaż zbrojenia 
Gotowe do wbudowania pręty i inne elementy zbrojenia należy składować posegregowane, 
zgrupowane w wiązki lub paczki, wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub 
elementu, średnicy, długości, klasą i znak stali.  
Zbrojenie należy zamontować i ustabilizować na miejscu, tak aby zachowało niezmienność 
pozycji w trakcie betonowania. Zbrojenie należy montować zgodnie z wymaganiami określonymi 
na rysunkach w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, z tolerancją odpowiednią dla danej 
konstrukcji. 
Poprawny układ i stabilizacja zbrojenia winna być uzyskana poprzez prawidłowe wiązanie, 
rozbieranie, wieszaki i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej 
pozycji przy pomocy drutu wiązałkowego. Oprócz innych wymagań, zbrojenie należy ustalić w 
taki sposób, który zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciążenia, jakie mogą wystąpić 
podczas budowy. Żadne elementy nie mogą przeszkadzać we właściwym rozmieszczeniu 
zbrojenia, którego części muszą być właściwie umieszczone i pozostawać nienaruszone 
podczas lania i tężenia betonu. Zbrojenie nie może być zanieczyszczone środkami, które 
mogłyby utrudnić przywieranie betonu ani inną substancją, która mogłaby przeszkodzić w 
idealnym połączeniu stali i betonu. W czasie układania zbrojenia w deskowaniu należy 
przewidzieć i zamontować odpowiednią liczbę dystansowników z betonu lub tworzyw 
sztucznych, aby zapewnić wymaganą grubość otulenia. 
W płytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy 
pomocy dystansów stalowych (stołków) zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed 
kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna być zgodna z obowiązującymi przepisami tj. 
PN/B-03264 oraz PN-EN 206 w zależności od warunków środowiskowych. Odstęp pomiędzy 
dwoma równoległymi prętami za wyjątkiem zakładów nie powinien być mniejszy niż rozmiar 
kruszywa + 5 mm. Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie 
warunków atmosferycznych lub długie okresy między operacyjne, powinno być zabezpieczone w 
celu przeciwdziałania korozji. Sposób zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Jeśli, pomimo podjętych kroków i środków zabezpieczających, pojawi się rdza 
na powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta, a odpowiednie usunięcie ognisk rdzy 
winien potwierdzić Zamawiającego. 



 

 

 
Strona 129 

 

 
Prefabrykowane elementy betonowe Informacje ogólne 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać stosownym Wymaganiom Ogólnym. 
Prefabrykaty mogą być wykonywane na Terenie Budowy albo w fabryce zatwierdzonej przez 
Zamawiającego. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadać numer identyfikacyjny z 
datą wykonania. Prefabrykaty nieoznaczone zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przewóz 
prefabrykatów na budowę dozwolony jest po spełnieniu jednego z następujących warunków:  

• sezonowania przez okres 28 dni po wytworzeniu 
lub 

• po osiągnięciu wytrzymałości transportowej. 
Zamontowane prefabrykaty powinny posiadać jednakowy kolor i fakturę na widocznych 
powierzchniach. Sposób układania i zagęszczania betonu w prefabrykatach podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
Transport, przechowywanie i montaż 
Przez cały okres budowy elementy prefabrykowane winny być odpowiednio chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi oraz warunkami zewnętrznymi mogącymi mieć 
niekorzystny wpływ na ich jakość. Transport, magazynowanie oraz wbudowanie prefabrykatów 
winny być wykonywane w sposób zapewniający uniknięcie szkód i utrzymanie powierzchni 
elementów prefabrykowanych w stanie wolnym od zanieczyszczań i uszkodzeń. Załadunek, 
rozładunek, magazynowanie i wbudowywanie prefabrykatów winno być wykonywane przez 
pracowników wykwalifikowanych. Nie dopuszcza się montażu uszkodzonych elementów 
prefabrykowanych. 
 
Przejścia i otwory w konstrukcjach. Informacje ogólne 
Wszystkie przejścia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach należy 
wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i/lub 
wskazówkami Zamawiającego.  
Wszystkie akcesoria niezależne od rodzaju materiału takie jak kotwy, gniazda, przejścia, taśmy, 
itd. winny być zamontowane przez Wykonawcę w elementach zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową. Wykonawca zapewni, że wszystkie akcesoria i elementy wymienione 
powyżej zostaną dostarczone na Teren Budowy w terminie zabezpieczającym planowe 
wykonanie Robót. Przed wylaniem betonu wszystkie pręty, rury lub przepusty jak również inne 
akcesoria powinny zostać zamocowane trwale w ich właściwych pozycjach. Nie dopuszcza się 
wycinania otworów w betonie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Zamawiającego. 
Zbrojenie w betonie nie powinno być odginane lub przesuwane w celu wbudowywania innych 
elementów bez zgody Zamawiającego. W miejscach, w których wycięto zbrojenie w celu 
wykonania otworów lub odkuć, Wykonawca zamontuje dodatkowe, uzupełniające pręty 
zbrojeniowe zgodnie z wymogami i zatwierdzone przez Zamawiającego w celu przeniesienia 
naprężeń. Wycinanie zbrojenia może zostać dopuszczone wyłącznie po zatwierdzeniu i inspekcji 
Zamawiającego. 
 
Izolacje powierzchni betonowych 
Do zewnętrznych nawierzchni konstrukcji betonowych należy stosować izolacje bitumiczne w 
celu ich ochrony przed agresywnym oddziaływaniem zasolonych wód gruntowych lub innych 
czynników niepożądanych. 
Izolacja winny być stosowane do powierzchni betonowych znajdujących się pod ziemią i/lub 
mających kontakt z wodami gruntowymi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zastosować 
wszelkie środki do pokryć ochronnych. Do pokrywania powierzchni zewnętrznych należy używać 
mas bitumicznych(asfalt, emulsja) zatwierdzonych przez Zamawiającego i odpowiadających 
zapisanym w PFU wymogom dotyczącym Materiałów dla robót budowlanych. 
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Środki gruntujące oraz podkłady winny być nabywane i jednego wytwórcy i powinny być 
zalecanymi przez producenta dla określonej farby lub masy bitumicznej. Wszelkie farby i 
pokrycia bitumiczne winny być stosowane dokładnie z instrukcjami producenta. Farby winny być 
dostarczone w zamkniętych szczelnie pojemnikach z wyraźnie widoczną nazwą producenta. 
Wszelkie pokrycia winny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy i w 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się wykonywania pokryć bitumicznych zanim beton nie osiągnie wytrzymałości, 
jeżeli nie zakończono pielęgnacji oraz dopóki nie zostanie wydana zgoda Zamawiającego. 
 
Murowanie 
Składowanie na placu budowy  
Cegły lub pustaki dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem i wpływem 
warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, itp.). 
Cegły lub pustaki należy przechowywać na ofoliowanych paletach, nie wolno składować ich 
bezpośrednio na ziemi.  
Otwarte palety należy zabezpieczyć folią lub plandeką. 
 
Murowanie 
Podczas murowania należy zawsze mieszać cegły lub pustaki z kilku palet tak, aby uzyskać 
naturalny rozkład kolorów. 
Przed przystąpieniem do prac murarskich należy dokładnie rozplanować rozmieszczenie 
materiału w murze – zarówno w pionie jak i poziomie - w ten sposób aby uniknąć cięcia cegieł.  
Jeżeli stosujemy zaprawę do jednoczesnego murowania i spoinowania należy nanieść zaprawę 
na całą powierzchnię cegieł i ukształtować spoiny przed jej związaniem.  
W przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania należy pozostawić cofniętą o 1-2 
cm spoinę, która zostanie wypełniona, w trakcie spoinowania.  
Nie wolno pozostawiać cofniętych spoin w gotowym murze. Cofnięte spoiny mogą powodować 
zawilgocenie muru. 
Materiał o dużej nasiąkliwości przed murowaniem wymagają zwilżenia wodą, szczególnie 
podczas wysokich temperatur powietrza. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta zaprawy zawartych na worku 
dotyczących przechowywania i mieszania zaprawy, w tym proporcji wody i mieszanki.  
Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych domieszek (np. przeciwmrozowych).  
Nie wolno prowadzić prac murarskich w temperaturze poniżej +5oC. Temperatura materiału 
również nie powinna być niższa niż +5oC  
Należy murować czysto – zabrudzony materiał bardzo trudno jest oczyścić w murze. 
Ochrona świeżego muru 
Zarówno podczas przerw, jak i po zakończeniu murowania świeży mur musi być chroniony 
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (np. deszcz, silne nasłonecznie, wiatr) -  
w tym celu należy przykryć mur, np. folią lub plandeką.  
Konieczne jest aby pod takim przykryciem zapewniona była swobodna cyrkulacja powietrza by 
zaprawa mogła wysychać. 

8.6. Kontrola Jakości  

Podstawowe wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
Szczegółowe wymagania dotyczące zalecanych metod Kontroli jakości dla zakresu Robót 
budowlanych – betonowych i murowych wyszczególniono poniżej. 
 
 
 



 

 

 
Strona 131 

 

Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne winny obejmować sprawdzenie wszystkich podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych Normach 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającyowi w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającyowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz bloczków 

betonowych: 

 

Lp. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów 

(mm) 

z cegły i pustaków ceramicznych 

mury 

spoinowane 

mury 

niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:   

 na długości 1m 3 6 

 na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 20 

2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi:   

 na wysokości 1m 3 6 

 na wysokości 1 kondygnacji 6 10 

 na wysokości ściany 20 30 

3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru: 
  

 na długości 1m 2 2 

 na całej długości budynku 15 30 

4. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru: 
  

 na długości 1m 2 2 

 na całej długości budynku 10 20 

5. Odchylenia przecinających się powierzchni muru od 

kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
  

 na długości 1m 3 6 

 na całej długości ściany - - 

6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 

otworów o wymiarach: 
  

do 100 cm 
szerokość 

wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

powyżej 100 cm 
szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych 
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustaków obmurowanych cegłą 
pełną od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ±5 mm, a na wysokości 
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całego budynku ±10 mm, spoiny między cegłami i pustakami powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, odchylenie poprzecznego przekroju przewodu, podanego w dokumentach nie powinno 
być większe jak +10 i –5 mm. 
 
Kontrola jakości betonu 
Wykonawca winien przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą proponowanych metod 
Kontroli i prowadzenia zapisów dotyczących jakości betonu, obejmującą następujące elementy: 

• wytrzymałość kostkową, 

• urabialność (opad), 

• gęstość świeżego betonu, 

• gęstość utwardzonego betonu, 

• zawartość cementu, 

• zawartość wody, 

• proporcje kruszywa, 

• zawartość powietrza (gdy jest wymagana), 

• temperaturę mieszanki podczas układania, 

• warunki klimatyczne podczas układania. 
Pobieranie próbek i badania Wykonawca winien wykonywać zgodnie z przyjętymi normami- PN-
EN 206- 1:2003 pkt. 8. Wszelkie informacje winny być zapisywane na standardowym 
formularzu, który wcześniej Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia. 
Zamawiający zarejestruje łatwość wykonywania prac związanych z układaniem betonu, a także 
późniejszy stan betonu, po zdjęciu szalunku. Jeżeli jakość jest niewystarczająca, wówczas 
Wykonawca winien beton naprawić lub wymienić, a projekt mieszanki lub sposób układania 
zmienić tak, aby zapobiec powtórnemu pojawieniu się problemu.  
 
Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska 
Klasy ekspozycji są dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu stosowania 
betonu. Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1 
normy PN-EN 206-1:2003 a zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton, mogą 
wymagać wyrażenia przez kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu 
winna uwzględniać wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów 
naturalnych i wody gruntowej wg normy PN-EN 206-1:2003. 
 
Niezgodność z wymaganiami 
W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeżeli wyniki prób wskazują na 
niezgodności odnośnie jakości materiałów, Zamawiający jest upoważniony do: 

• zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób 
oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, 

• nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą 
wadliwość, 

• nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie i/lub w 
laboratorium, 

• wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektów) mieszanki 
betonowej lub urządzeń do dzielenia na partie i mieszania betonu. 

8.7. Odbiór Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
Odbiór Robót stanowi protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Dokumentami kontraktowymi. 



 

 

 
Strona 133 

 

Gotowość do odbioru Wykonawca winien zgłosić wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie 
przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą 
wskazanej do Odbioru części Robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

8.8. Przepisy związane 

Normy z zakresu robót betonowych 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Część 2 Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
ENV 13670-1:2000  „Wykonywanie konstrukcji betonowych.Cz. 1: Uwagi ogólne 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania. 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót 
PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy 
PN-ISO7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych 
PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych. 
PN-B-82034:2002 Elementy nadproży ceramiczno – żelbetowych. Belki 
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PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do murów Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki 
PN-EN 845-2:2008 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
Część 2: Nadproża 
PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 
PN-EN10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję 
PN-EN197-1:2002 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-B 19306:2004 Prefabrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe Bloczki 
PrPN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-20130:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie Specyfikacja. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe Projektowanie i obliczanie 
  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane 
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów żelbetowych z 
autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu kruszynowego o otwartej strukturze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
Pozostałe przepisy i wytyczne 
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r, 
oraz n/w Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 
Projektowanie konstrukcji murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999  377/2002  
Oznaczenie składu fazowego cementów powszechnego użytku CEM I  370/2002  
Oznaczanie składu i struktury stwardniałych podkładów podłogowych  363/99  
Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych    61/99  
Badania składu fazowego betonu       357/98  
Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-18701:1997 w budownictwie  356/98  
Badania i ocena kablobetonowych dźwigarów dachowych      354/98  
Eksploatacja i konserwacja kablobetonowych dźwigarów dachowych w obiektach budowlanych 
            353/98  
Nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń      343/96  
Wzory i tablice do wymiarowania trzonów kominów murowanych     333/95  
Projektowanie klap dymowych w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej  331/95  
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Stosowanie popiołów lotnych do betonów kruszywowych      328/94  
Ocena stanu technicznego i wzmacnianie silosów żelbetowych na materiały sypkie  327/94  
Wykonywanie keramzytobetonu         26/93  
Przykładowe rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne energooszczędnych ścian zewnętrznych o 
współczynniku kó0,55 W/(m2xK) - z elementów drobnowymiarowych   324/93  
Ocena stanu technicznego i wzmacnianie kominów żelbetowych i murowanych  323/93 
Oznaczanie zawartości glinianu trójwapniowego w cementach portlandzkich 35 metodą 
rentgenograficzną           322/92  
Tablice obciążeń dopuszczalnych dla stalowych blach fałdowych T-30, T-40, T-55 i T-100: 
Materiały pomocnicze do projektowania        318/93  
Ocena potencjalnej reaktywności kruszywa żwirowego w stosunku do alkalii na podstawie badań 
instrumentalnych           317/93  
Wytyczne projektowania, wykonywania i montażu stropu ITB-70     292/90  
Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach   194/98  
Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie  321/92  
Stosowanie uelastycznionych powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją  319/91  
Wykonywanie i stosowanie ciepłochronnych zapraw murarskich     316/91  
Zapobieganie korozji alkalicznej przez zastosowanie dodatków mineralnych  306/91  
Zasady stosowania materiałów bitumicznych do krycia dachów     295/90  
Wytyczne badania pokryć bitumicznych wraz z podłożem i kryteria oceny wyników  294/90  
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9. 06 – KONSTRUKCJE STALOWE 

 

9.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 06 – Konstrukcje 
stalowe są wymagania dotyczące wykonania Robót związanych z wznoszeniem Konstrukcji 
stalowych realizowanych w ramach umowy. Ustalenia zawarte w tej części obejmują w 
szczególności dostarczenie i montaż elementów konstrukcji stalowych, pokrycia dachów, płyt 
ściennych warstwowych, oraz dostarczenie i montaż wyposażenia stałego takich jak: podesty, 
pomosty robocze, drabiny, schody, balustrady, konstrukcje wsporcze, wycieraczki, przekrycia 
kanałów, włazy itp. dla obiektów nowych i modernizowanych realizowanych w ramach Kontraktu.  
Wszelkie obiekty kubaturowe winny być zaprojektowane i wybudowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych. 

9.2.  Materiały 

Konstrukcja stalowa winna być wykonana z elementów stalowych ocynkowanych. 
 
Konstrukcje ze stali niestopowych 
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stal gatunku S235. Stal wbudowana w 
konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji 
wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod EA 1.46. 
 
Konstrukcje ze stali niskostopowych 
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stal gatunku S355. Stal wbudowana w 
konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji 
wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod ER 1.46 i EB 1.50. 
Konstrukcje ze stali wysokostopowych, konstrukcje ze stali nierdzewnej 
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale nierdzewne gatunków: 1.4301, 
1.4311, 1.4541, 1.4401, 1.4404. Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania używając 
elektrod ES18-8B, ES18-8-2B, ES18-8-6B oraz na śruby i śruby rozporowe –nierdzewne ze stali 
A4. 
 
Pokrycia ochronne do metali 
Elementy konstrukcji stalowych nie wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wymagają 
dodatkowego zatwierdzenia Zamawiającego i powinny być zabezpieczone systemem 
malarskim: epoksydowym lub epoksydowo-poliuretanowym, o trwałości H zgodnie z EN ISO 
12944 1-5:1998. System powinien być przyjęty na podstawie przewidywanej kategorii 
korozyjności środowiska i opisany zgodnie z odpowiednią tabelą normy EN ISO 12944-5:1998. 
Elementy zimnogięte zabezpieczone przez ich producenta nie wymagają wykonania 
dodatkowych powłok malarskich. 
Farby ochronne i dekoracyjne, łącznie ze środkami do gruntowania i farbami podkładowymi, 
powinny być nabyte u zatwierdzonych producentów i posiadać gwarancje kompatybilności 
podkładu. Wszystkie pojemniki z farbami i innymi systemami pokryć muszą mieć zaznaczoną 
datę produkcji oraz podany dopuszczalny okres magazynowania i dopuszczalny okres 
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użytkowania po otwarciu, gdy ma to zastosowanie. Stosowane mogą być jedynie farby, które są 
dostarczane na Teren Budowy w szczelnie zamkniętych puszkach lub beczkach, opatrzonych 
nazwą producenta i prawidłowo oznakowanych co do zawartości, jakości, sposobu 
magazynowania, mieszania i sposobu nakładania. 
Barwy i odcienie ostatecznych pokryć powinny być zgodne ze schematem kolorów, jeśli jest on 
załączony, lub ze wskazówkami Zamawiającego. Kolory farb podkładowych powinny 
nieznacznie różnić się odcieniem od kolejnych pokryć. Pigmenty nie mogą zawierać związków 
ołowiu. 
 
Śruby i nakrętki 
Stalowe śruby i nakrętki do konstrukcji stalowych powinny być śrubami sprężającymi lub 
śrubami nieobrobionymi zgodnymi z odpowiednimi normami. 
Śruby sprężające należy stosować w połączeniu z zatwierdzonymi, firmowymi nakrętkami z 
odpowiednim oznaczeniem obciążenia. 

9.3. Sprzęt  

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca powinien 
dysponować co najmniej następującym sprzętem: 

• Żuraw samochodowy 6 – 32 Mg, 

• Spawarka elektryczna 300 Aa, 

• Elektronarzędzia ręczne. 

9.4. Transport  

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. Elementy powinny być 
wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i 
składowania. 
Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i 
przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg żurawi.  
Niedopuszczalne jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu. 
Elementy długie, ciężkie i wiotkie, które łatwo mogą ulec zgięciom lub odkształceniom należy 
przy podnoszeniu i przemieszczaniu chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i 
usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. 
Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 
montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego na scalanie. 

9.5.  Wykonanie robót  

Ogólne wymagania przy wykonaniu konstrukcji stalowych 
Wszelkie elementy konstrukcji na Terenie Budowy należy układać na podkładach izolujących ją 
od bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. Konstrukcję należy układać w taki sposób, 
aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić 
jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 
Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji Robót zatwierdzonym 
przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do montażu Urządzeń, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach 
winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami 
dokumentacji projektowej. 
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Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. 
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200-2002. 
Spawanie 
Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i wznoszenia konstrukcji, 
powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz z zatwierdzonymi rysunkami 
wykonawczymi elementów. Szczegółowy plan operacji spawalniczych powinien zostać 
przedłożony Zamawiającyowi do zatwierdzenia jednocześnie z rysunkami wykonawczymi 
elementów. Wszystkie połączenia spawane powinny być wykonane w sposób zapewniający 
regularną i gładką powierzchnię spoiny umożliwiającą malowanie. Zgorzelinę i żużel należy 
usunąć, a wszystkie ostre i wystające miejsca zaokrąglić i wygładzić. 
Przed rozpoczęciem spawania w warsztacie lub na Terenie Budowy należy przetestować 
operacje spawalnicze tam, gdzie zażąda tego Zamawiający. 
Wszyscy spawacze zatrudnieni w warsztacie lub na Terenie Budowy powinni przejść próby 
kwalifikacyjne dla stosowanych operacji spawalniczych. Spawacze powinni posiadać 
udokumentowane doświadczenie przy pracach spawalniczych. Jeżeli praca któregokolwiek ze 
spawaczy zatrudnionych przy realizacji umowy jest niezadowalająca, Wykonawca przeprowadzi 
dalsze testy kwalifikacyjne niezbędne do wykazania, że spawacze są wystarczająco biegli. 
Spoiny należy poddać badaniom nieniszczącym, posługując się metodami, które mogą 
obejmować (ale nie muszą być do nich ograniczone) metody radiograficzne, ultradźwiękowe, 
defektoskopię magnetyczną proszkową i defektoskopię z wykorzystaniem penetrantów, w 
zależności od typu spoiny i jej miejsca w konstrukcji. Jeśli jakiekolwiek prace spawalnicze okażą 
się wadliwe lub nie spełnią wymagań rysunków wykonawczych elementów bądź niniejszych 
Wymagań Zamawiającego z jakiegokolwiek powodu, winny zostać poprawione lub odrzucone, 
nawet jeśli zostały wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy przy zastosowaniu 
zatwierdzonych procedur. 
 
Metale nieżelazne 
Jeżeli w bezpośredniej bliskości stalowych elementów konstrukcyjnych lub ich połączeń 
używane są metale nieżelazne, należy unikać kontaktu tych metali ze stalą, chyba, że 
Wykonawca wykaże w stopniu zadowalającym Zamawiającego, że kontakt pomiędzy różnymi 
metalami nie doprowadzi do korozji galwanicznej. Kontakt pomiędzy aluminium lub stopami 
aluminium i ocynkowaną, miękką stalą jest dopuszczalny. Do mocowania aluminium do 
konstrukcji stalowych należy używać ocynkowanych śrub, nakrętek i podkładek. 
 
Pokrycia ochronne elementów metalowych 
Wszystkie powierzchnie metalowe, łącznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, zaworami 
i inną armaturą rurociągów, powinny być zabezpieczone przy użyciu systemu zaoferowanego 
przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
Przygotowanie powierzchni i pokrycia ochronne powinny być zgodne z zatwierdzoną normą. 
Elementy gotowe nabywane u poddostawców powinny mieć fabrycznie zabezpieczone 
powierzchnie. Pokrycia nakładane w trakcie robót na Terenie Budowy mogą być nakładane tylko 
wtedy, gdy: 

• pokrywana powierzchnia jest całkowicie sucha, 

• temperatura powietrza jest wyższa niż 4°C, 

• wilgotność powietrza nie przekracza 85%. 
Wszystkie defekty powierzchniowe pokrywanych elementów metalowych, takie jak pęknięcia, 
rozwarstwienia powierzchni, łuski i głębokie wżery, powinny zostać naprawione zgodnie z 
zatwierdzoną normą. Opiłki, zadziory i ostre krawędzie powinny również zostać usunięte. Gdy 
nakładanie określonego systemu pokrycia jest poprzedzone oczyszczaniem pneumatycznym 
strumieniowo-ściernym, a konieczne było szlifowanie elementów w znacznym zakresie, 
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pokrywane powierzchnie należy ponownie oczyścić pneumatycznie w celu przywrócenia 
powierzchni wymaganego standardu czystości i chropowatości. 
Wszelkie farby i materiały pokryciowe powinny być nakładane ściśle według instrukcji 
producenta. 
Jeżeli elementy z podobnych metali mają być łączone w zakładach producenta, przed 
połączeniem powinny zostać zagruntowane. 
Współpracujące powierzchnie stalowych elementów konstrukcyjnych podczas montażu oraz 
powierzchnie aluminiowe powinny zostać zagruntowane odpowiednimi środkami do 
gruntowania. Jeżeli łączone elementy (wraz ze śrubami, nakrętkami i podkładkami) wykonane 
są z różnych metali, współpracujące powierzchnie powinny zostać odizolowane od siebie w 
odpowiedni sposób, zapewniający ochronę przed reakcją galwaniczną. 
Po dostarczeniu elementów na Plac Budowy należy usunąć wszelkie defekty fabrycznie 
nakładanych pokryć ochronnych. Na Placu Budowy Wykonawca powinien zabezpieczyć pokryte 
powierzchnie od uszkodzenia przez warunki pogodowe lub w trakcie wykonywanych przezeń 
kolejnych operacji i powinien naprawić wszelkie defekty bezpośrednio po ich wykryciu. 
Wszystkie powierzchnie obrabiane mechanicznie, polerowane i lśniące, wewnętrzne i 
zewnętrzne, powinny zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korozją i 
uszkodzeniem. Minimalna grubość kompletnego pokrycia po nałożeniu na oczyszczoną 
pneumatycznie (metodą strumieniowo-ścierną) i następnie zagruntowaną powierzchnię stalową 
powinna być zgodna z obowiązującymi normami. 

9.6.  Kontrola Jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Wymaganiach Ogólnych, warunki 
szczegółowe dotyczące jakości konstrukcji stalowych podano poniżej. 
W celu określenia należytej jakości wykonania Robót Wykonawca winien: 

a) sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania, zgodności z projektem i 
wskazaniami producenta, 

b) skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli jest zgodny z wytycznymi zawartymi w 
tablicach obciążeń statycznych, 

c) sprawdzić czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę,  
d) sprawdzić liniowość słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu pod względem 

spełnienia normy PN-96/B-06200. 
e) przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić: 

• czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy 
ostre krawędzie są wyokrąglone promieniem 2 mm 

• czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone 
Oceny jakości metalizacji należy prowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy żarówki 100W, z odległości ok. 30cm. Po wykonaniu metalizacji Wykonawca 
winien sprawdzić czy: 

a) Powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje 
widocznych porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych 

b) Powłoka ma grubość 150 μm z tolerancją-10%, +20%. Pomiary należy wykonać 
ultrametrem np. typu A-52. 

Wynikiem pomiaru grubości będzie średnia arytmetyczna z minimum 7-miu odczytów na 
badanej powierzchni, z zachowaniem warunku, że poszczególne odczyty winny mieścić się w 
granicach tolerancji. 
Wykonawca winien wykonać badanie przyczepności natryskowej warstwy za pomocą ostro 
zeszlifowanego przecinaka lub rycla, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka 
natryskana winna być przyczepna do podłoża. Przyczepność uznaje się za odpowiednią, gdy 
powłoka odrywa się od podłoża kawałkami mniejszymi niż 5mm2. Powłokę, która nie wykaże 
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odpowiedniej przyczepności należy usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i 
metalizować na żądaną grubość. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych Normach lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającyowi w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
W szczególności kontrolę jakości Robót związanych z konstrukcjami stalowymi należy 
prowadzić wg PN-B-06200:2002 rozdział 9 uwzględnieniem następującego zakresu kontroli: 
Kontrola materiałów i wyrobów, w tym: 

• wyrobów hutniczych, lin, drutów i materiałów dodatkowych 

• łączników mechanicznych 
Kontrola wykonania obróbki części, w tym: 

• kontrola jakości ciecia termicznego 

• kontrola jakości wykonania miejscowego utwardzenia 

• kontrola kształtu otworów 
Kontrola złączy spawanych, w tym: 

• ocena przed spawaniem i podczas spawania 

• ocena po wykonaniu spawania 
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom wizualnym. 
Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych elementów i 
połączeń oraz kryteria ich odbioru Wykonawca powinien określić w Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem wymagań podanych w tablicy numer 19 i załącznika B normy PN-B-
06200:2002. W toku wykonywania prac Zamawiający może polecić wykonanie dodatkowych 
badań połączeń spawanych. 
 
Sprawdzenie wymiarów elementów 
Sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności odbywać się winna zgodnie z wymaganiami 
punktu 4.7 normy PN-B-06200:2002. 
Kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne: 

• ocena połączeń śrubowych niesprężanych 

• ocena połączeń śrubowych sprężanych 

• ocena połączeń na śruby pasowane i sworznie 

• ocena połączeń na nity 
Badanie sposobu dokręcenia śrub należy wykonać zgodnie z załącznikiem C.1 do normy PN-B-
06200:2002. W połączeniach śrubowych sprężanych, w przypadku stwierdzenia niezgodności w 
wykonaniu powierzchni ciernych należy wykonać badanie współczynnika tarcia zgodnie z 
załącznikiem C.2 tej normy. 
 
Ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni 
Ocena należytego wykonania zabezpieczenia powierzchni winna obejmować: 
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• ocenę przygotowania powierzchni, 

• ocenę jakości pokrycia metalowego: 

• ocenę wyglądu 

• ocenę grubości wg PN-EN 22063 

• ocenę przyczepności (w uzasadnionych przypadkach, na polecenie Zamawiającego) 

• ocenę jakości pokrycia organicznego 

• ocenę grubości wg PN-EN ISO 2808 
W uzasadnionych przypadkach, na polecenie Zamawiającego również ocenę przyczepności wg 
PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacięć) lub PN-EN 24624 (metoda odrywowa). 
 
Ocena montażu konstrukcji 
Ocena właściwego montażu konstrukcji winna opierać się o: 

• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
ukończeniu 

• stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie 

• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 
pracy, 

• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu 

• wykonanie i kompletność połączeń 

• wykonanie powłok ochronnych 
Wykonawca, w przypadku wykazania niezgodności dokona niezwłocznie koniecznej naprawy 
elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usunie inne niezgodności. 

9.7.  Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
Odbiór Robót dokonywany jest przez protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie 
przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą Robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Próby końcowe powinny obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. W szczególności powinny być sprawdzone: 

• podpory konstrukcji 

• odchylenia geometryczne układu 

• jakość materiałów i spoin 

• stan elementów i konstrukcji i powłok ochronnych 

• stan i kompletność połączeń 

9.8.  Przepisy związane 

Normy 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie 
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję Gatunki 
PN-EN ISO 12944 
Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. 
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Część 1: Ogólne wprowadzenie 
Część 2: Klasyfikacja środowisk 
Część 3: Zasady projektowania 
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
Część 5: Ochronne systemy malarskie 
Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości 
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 
PN-EN 22063:2006 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 
aluminium i ich stopy 
PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery próba odrywania do oceny przydatności 
PN-EN 287-1:2007 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale 
PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów urządzeń 
spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i 
automatycznego spajania metali 
PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 
PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 
użytkowania konserwacji i napraw 
PN-EN 288  Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Części 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 9 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 
żebrowanych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych 
na zimno. Projektowanie i wykonanie. 
PN-EN197-1:2002 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PrPN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót 
PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy 
PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE, w szczególności normy 
przywołane w punkcie 1.2 normy PN-B-06200:2002 
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10. 07 – ROBOTY INSTALACYJNE I SIECI ZEWNĘTRZNE 

 

10.1.  Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 07 – Roboty 
instalacyjne i sieci zewnętrzne są wymagania dotyczące wykonania Robót w zakresie instalacji 
kanalizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, instalacji wodociągowej wraz z urządzeniami i 
instalacją p.poż. oraz rurociągów technologicznych realizowanych w ramach umowy. Ustalenia 
zawarte w tej części obejmują w szczególności dostarczenie i montaż elementów gotowych, rur, 
kształtek, armatury w obiektów nowych i modernizowanych realizowanych w ramach umowy 
oraz podłączenia nowych obiektów i instalacji do istniejącej infrastruktury.  

10.2.  Materiały 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00 " Wymagania Podstawowe” 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i 
poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie 
z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane 
przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły 
właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 
Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez 
śladów zniszczeń i uszkodzeń. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i 
ubytków. 
 
Materiały i urządzenia przewidziane do montażu i instalowania w ramach umowy: 

• rury PP,  

• rury PE,  

• otuliny termoizolacyjne  

• rury kanalizacyjne PVC klasa S,  

• rury kanalizacyjne PVC wywiewne. 
 
Rury PE:  
Gęstość > 930 kg/m3  
Stabilność termiczna (200°C) > 20 min 
Wskaźnik szybkości płynięcia MFI: 0,4-1,3 g/10min 
Zmiana długości przy ogrzewaniu (110OC) < 3% 
Wydłużenie względne przy zerwaniu > 350% 
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej:  

• 20°C, PE80. d≥9,0 MPa, PE100, d≥12,4 MPa > 100 godzin 

• 80°C, PE80. d≥4,6 MPa, PE100, d≥5,5 MPa > 165 godzin 

• 80°C, PE80. d≥4,0 MPa, PE100, d≥5,0 MPa > 1000 godzin 
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Minimalny promień gięcia:  
0°C < 50xD 
20°C < 20xD 
10°C < 35xD 
 
Rury PVC 
Wytrzymałość na rozciąganie:  

• Próba krótka do 3 minut:: 55 MPa  

• Wartość obliczeniowa: 10-16 MPa  

• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 15%  

• Współczynniki rozszerzalności linowej: 80x10-6 1/OC Moduł sprężystości Younga:  

• Krótkotrwały, 1 minuta: 3200 MPa  

• Długotrwały, 50 lat: 1400 MPa  

• Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: ≥ 75OC.  
Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociągów instalacji chemicznych ułożonych wewnątrz obiektów.  
 
Materiał rur i kształtek: PVC. 
Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar 
 
Oznakowanie rurociągów 
Wymiarowane zgodnie z normą PN-EN 1452-2. Kształtki powinny pochodzić z tego samego 
źródła co rurociągi. Klej powinien spełniać  wymagania Normy Europejskiej EN 14814 (kleje do 
systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów 
pod ciśnieniem), normy DIN 16970  Wyrób powinien  posiadać atest higieniczny.  
 
Rury żeliwne   
Rurociągi i armatura żeliwna: 

• klasy rur: K9 wg PN-EN 545:2006, C25, C30, C40, C50, C64, C100 wg PN-EN 545:2010 

• średnia długość użyteczna rury: 6 m wg PN-EN 545 

• średnica nominalna: DN 80 - DN 800 

• ciśnienie robocze, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze oraz maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie testowe wg normy PN-EN 545 

• materiał: żeliwo sferoidalne wg PN-EN 545 

• powłoka wewnętrzna wg ISO 4179 

• zewnętrzna powłoka  pokryta niebieską farbą z żywicy epoksydowej, powłoka 
zewnętrzna wg ISO 8179-1 

10.3.  Sprzęt 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w wymaganiach ogólnych. 

10.4.   Transport  

Wymagania dotyczące Transportu podano w wymaganiach ogólnych.  
Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne, zatem należy: 

• chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku,  

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów, 
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• nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 
rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

• rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m, 

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to - rury ć  o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych, 

• rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem,  

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.), 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych, 

• nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 

• niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu, 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta, 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej, 

• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie i transport materiałów powinny się odbywać ściśle 
według wytycznych producenta. 

10.5.  Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
 
Sieci zewnętrzne PE  
Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to 
temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach 
oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby 
leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 
Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach 
wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające 
kamienie mogą uszkodzić rurę.  
Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. Dopuszcza się zginanie rur PE na 
budowie na zimno przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperaturyotoczenia. 
Temperatura otoczenia (C) Min promień gięcia rur (m): 
+20 20 x Dn 
+10 35 x Dn 
+-0  50 x Dn 
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Metoda łączenia rur PE 
a) Zgrzewanie doczołowe rur z PE 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy 
płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Zgrzewanie czołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 63 mm. 
Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów 
doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości 
odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

b) Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. Zaznaczyć na 
łączonych elementach głębokość ich wsunięcia do kształtki. W złącza wsuwa się przycięte 
prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie warstwy 
utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w określonym 
czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur.  
Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na 
złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź 
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Należy upewnić się że 
proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (pozytywny komunikat zgrzewarki). Pozostawić 
zacisk montażowy do schłodzenia min 20 minut. Kable montażowe można odłączyć po 2 min po 
zakończeniu zgrzewania. 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne 
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

c) Połączenia kołnierzowe 
Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy 
połączeniach tworzywo sztuczne/stal oraz tworzywo sztuczne/żeliwo.  

d) Montaż zasuw 
Zasuwy ustawiać na blokach z betonu, przed połączeniem z przewodem, aby nie wprowadzać 
dodatkowych naprężeń. Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym 
wrzecionem powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna 
powinna szczelnie przylega do kaptura osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10cm nad 
spód skrzynki ulicznej. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w 
położeniu pionowym.  

e) Zasuwy montować w trakcie wykonywania przewodów 
Armaturę odcinającą należy instalować: 

• na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach) 

• na odgałęzieniu do hydrantu 

• w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
 
Obsypka rurociągów 
Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 
miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach 
przewodu. 
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka i zasypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości 
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warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli 
jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 
obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć 
uniesienia się rury. 
Oznakowanie taśmą informacyjną układać w obsypce - 20cm ponad wierzchem rury. 
 

Zasypka wykopu. 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Zamawiający. 
Jednocześnie z zasypywanie wykopu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia ścian wykopu. 
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach 
zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. 
 
Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu przez drogi, tory i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym 
należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli lub zarządców. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury 
osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. 
W przypadku dróg wąskich, o małym znaczeniu komunikacyjnym, można prowadzić przewody 
bez rury osłonowej - należy przy tym zachować głębokość przykrycia co najmniej 1,5 m.  
W większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod torami, drogami o intensywnym 
ruchu itp., przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. 
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii, najczęściej polega na 
przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, 
poliestrowe, PVC lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kielichem z 
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.  
Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. 
W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. W uzasadnionych 
przypadkach należy stosować krótsze odcinki rur kielichowych np. 3,0 m celem zwiększenia 
elastyczności przewodu. 
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10.6.  Kontrola Jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)   
 
Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  

10.7.  Odbiór Robót  

Odbiór robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie 
przedkładając Zamawiającyowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą Robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy. Odbiór Robót 
związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych będzie dokonywany na 
podstawie odpowiednich prób, w szczególności prób szczelności i stabilności, prób 
ciśnieniowych dobranych do odpowiedniego rodzaju rurociągu. 
 
Próby rurociągów – wymagania ogólne 
Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów i instalacji 
rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności Zamawiającego. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia próby na co najmniej 
jeden pełny roboczy dzień wcześniej. 
Wykonawca dostarczy cały potrzebny Sprzęt, łącznie z rozpórkami i blokami oporowymi, które 
mogą być potrzebne do efektywnego zbadania rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia, 
i będzie odpowiedzialny za dostawę, a następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich ciśnieniach 
próbnych i na swój koszt usunie wszelkie napotkane trudności, niezależnie od ich przyczyny. 
W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca na 
własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny sposób naprawi wadliwe roboty. 
Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, aż uzyska 
aprobatę Zamawiającego. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• ewentualne wymagania Zamawiającego związane z próbą powinny być jasno określone 
w projekcie, 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
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• odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego zainstalowane odpowietrzenia w najwyższych 
punktach badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1ºC, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20ºC, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego poziom, 

• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 
odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 
dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po 
tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności 
trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

 
Próby rurociągów bezciśnieniowych 
Przewody grawitacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
wody do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić 
zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 (Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych). 
Rurociągi łączone na zakładki nie mogą być poddawane próbom wstępnym ani końcowym. 
Wszystkie pozostałe rurociągi bezciśnieniowe o nominalnej średnicy wewnętrznej 750 mm i 
mniejszej, ułożone w wykopie, Wykonawca winien poddać próbie wstępnej po ułożeniu i 
połączeniu, lecz przed zasypaniem, oraz próbie końcowej po zasypaniu. Rurociągi ułożone w 
tunelach lub podwieszane Wykonawca winien poddać próbie końcowej po zakończeniu ich 
budowy. 
O ile nie postanowiono inaczej, próby rurociągów Wykonawca winien przeprowadzać odcinkami 
między włazami. Ponadto rurociągi zaznaczone na rysunkach projektowych jako linie proste 
powinny być poddane próbie liniowości za pomocą wiązki światła, zgodnie z opisem zawartym w 
specyfikacji układania rurociągów. Wszystkie rurociągi oprócz łączonych na zakładki powinny 
być poddane próbie infiltracyjnej.  
Próby wstępne i końcowe zazwyczaj będą dotyczyć rurociągów o nominalnej średnicy 
wewnętrznej większej od 750 mm. Odbiór tych rurociągów będzie zależał od pomyślnego wyniku 
próby infiltracyjnej oględzin rur i złączy. 
 
Próba wstępna 
Do rurociągu Wykonawca winien tłoczyć powietrze pod ciśnieniem 100 mm słupa wody. 
Ciśnienie nie może spaść poniżej 75 mm w ciągu 5 minut. 
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Wykonawca winien zachować ostrożność, aby dokładność próby nie została zakłócona przez 
wahania temperatury powietrza wewnątrz rurociągu. W razie potrzeby czas przeprowadzenia 
próby Wykonawca winien ograniczyć, zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Próba ostateczna  
Odcinek badanego rurociągu Wykonawca winien napełnić czystą wodą, aby uzyskać 
wewnętrzne ciśnienie co najmniej 1,2 m słupa wody w najwyższym punkcie i maksymalnie 6 m 
słupa wody w najniższym punkcie. Wykonawca winien uwzględnić poprawkę na ewentualne 
ciśnienie wody gruntowej z zewnątrz. Po 30 minutach Wykonawca winien w razie potrzeby 
uzupełnić ilość wody, a w ciągu następnych 60 minut ubytek wody nie powinien przekroczyć 
0,25 litra na 1 metr średnicy i na 1 metr długości badanego rurociągu. Ponadto nie może być 
żadnego wykrywalnego wycieku w żadnym punkcie rurociągu. 
Próba ta nie będzie wymagana, jeśli według Zamawiającego jest nieodpowiednia z powodu 
występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. 
 
Próba infiltracyjna  
Po zasypaniu rurociągu i przywróceniu powierzchni terenu do stanu pierwotnego wszystkie 
rurociągi i powiązane z nimi włazy Wykonawca winien poddać próbie infiltracyjnej. 
Nie powinno być żadnego zauważalnego napływu wody w żadnym punkcie rurociągu ani 
przepływu w żadnym włazie i wylocie. 
 
Próby rurociągów ciśnieniowych 
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości 
ciśnienia próbnego. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 
uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 
w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura 
przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do 
wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, 
każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w 
szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1 MPa 

• Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 MPa 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym  ponad 1 MPa 

• Pp = pr + 0,5 MPa 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być 
ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu, niezależnie od średnicy, należy przyjąć równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. 
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Próba wstępna 
Rurociągi o mniejszej średnicy Wykonawca winien poddać próbie pneumatycznej odcinkami o 
dogodnej długości, możliwie jak najmniejszej. Powietrze Wykonawca winien tłoczyć do wnętrza 
rurociągu za pomocą odpowiedniego sprzętu pod ciśnieniem 300 mm słupa wody, zmierzonym 
za pomocą manometru wodnego. Wynik próby będzie niezadowalający, jeśli ciśnienie powietrza 
spadnie poniżej 275 mm w ciągu 5 minut. Wykonawca winien zachować ostrożność, aby 
dokładność próby nie została zakłócona przez wahania temperatury powietrza wewnątrz 
rurociągu. W razie potrzeby czas przeprowadzenia próby Wykonawca winien ograniczyć 
zgodnie z zaleceniem Zamawiającego. 
 
Próba ostateczna 
Po oczyszczeniu i oględzinach wszystkie rurociągi ciśnieniowe Wykonawca winien poddać 
próbie ostatecznej przy użyciu czystej wody. W przypadku rurociągów ułożonych w wykopie 
próbę tę Wykonawca winien przeprowadzić po zasypaniu wykopu. 
Próbę Wykonawca winien przeprowadzić na dogodnych odcinkach rurociągu o długości do 200 
m, przez napełnienie wodą pod ciśnieniem. Oprócz prób poszczególnych odcinków Wykonawca 
winien wykonać próbę dla całego rurociągu, zgodnie z taką samą procedurą jak dla 
poszczególnych odcinków. Badany odcinek Wykonawca winien wypełnić wodą w taki sposób, 
aby powietrze zostało usunięte. W przypadku rur z materiału pochłaniającego wodę (np. rur 
azbestowo-cementowych) napełniony rurociąg można pozostawić na pewien czas, zazwyczaj na 
24 godziny, pod ciśnieniem niższym od ciśnienia próbnego. Następnie ciśnienie wewnątrz 
rurociągu Wykonawca winien stopniowo podwyższać do określonego ciśnienia próbnego i 
utrzymać przez jedną godzinę. Później pompy Wykonawca winien wyłączyć. Przez następną 
godzinę trwania próby nie wolno dopuścić, aby dodatkowa woda dostała się do wnętrza 
rurociągu. 
Po upływie tego czasu Wykonawca winien przywrócić poprzednie ciśnienie za pomocą pompy i 
zmierzyć ilość wody wypływającej z rurociągu do momentu osiągnięcia takiego ciśnienia jak na 
końcu próby.   
Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagą na zakręcenie zaworów odpowietrzających i innej 
armatury, jeśli jest zamontowana, niestosowanie ciśnienia wyższego od podanego w żadnym 
punkcie rurociągu oraz odpowiednie zamocowanie rurociągu przed przeprowadzeniem próby. 
Niedozwolone są próby zaworów podłączonych do istniejącej komunalnej sieci wodociągowej ze 
względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia. Próby innych zakręconych zaworów (łącznie 
z odpowietrzającymi), nie zamontowanych na wodociągach, może Wykonawca przeprowadzić 
na własne ryzyko pod warunkiem, że zawory mają odpowiednie ciśnienie znamionowe, są 
mocno przykręcone, a ewentualne ich uszkodzenie podczas prób zostanie naprawione na koszt 
Wykonawcy. 
Po zakończeniu prób wszystkie otwarte końce rurociągu Wykonawca winien zaślepić 
odpowiednimi zatyczkami, aby uniemożliwić zamulenie lub inne szkodliwe zanieczyszczenie 
przez odbiorem eksploatacyjnym rurociągu. 
 
Próby typu, próby rutynowe i oględziny rur - wymagania ogólne 
Rury powinny być poddane próbom typu i próbom rutynowym, zgodnie z częstotliwością podaną 
poniżej i w następnych klauzulach. Próby te będą uzupełniały inne wymagania, określone w 
przyjętej normie, według której rury zostały wykonane. Jeśli wyszczególnione próby różnią się 
od podanych w przyjętej normie, wówczas będą stosowane te wymagania, które są bardziej 
rygorystyczne. 
Rury powlekane fabrycznie powinny być poddane wszystkim próbom hydraulicznym i 
ciśnieniowym przed  nałożeniem powłoki. Certyfikaty prób wszystkich rur należy dostarczyć 
Zamawiającyowi do akceptacji. 
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Zamawiający może zechcieć być obecny podczas dowolnej fazy wykonywania elementów 
rurociągów lub podczas dowolnych prób. Dlatego Wykonawca powinien zapewnić swobodny 
dostęp do nich w dowolnych godzinach pracy. Należy podać informację o terminie i miejscu  
wszystkich planowanych prób. 
Próby typu są potrzebne do sprawdzenia konstrukcji elementu lub zespołu i powinny być 
przeprowadzane przy każdej zmianie konstrukcji, rodzaju materiału lub metody wytwarzania. 
Liczba prób powinna być wystarczająca do wykazania prawidłowego wykonania w określonym 
zakresie. W przypadku prób wymagających długiego czasu lub wykazujących zgodność jakości 
materiałów i wymiarów konstrukcyjnych, mogą być akceptowane wyniki certyfikowanych prób, 
dostarczone przez producenta. 
Próby rutynowe są wymagane jako środki sprawdzania kontroli jakości oraz przydatności 
materiałów i technik wytwarzania. Próby powinny być  przeprowadzane  z podaną poniżej 
częstotliwością próbkowania. Liczbę rur w partii należy traktować jak liczbę połączeń. Partie 
będą różnić się średnicą i grupą wytwarzania. 
 

(a) Dla wszystkich rur: 

Liczba rur w 

partii 

Liczba rur w 

pierwszej 

próbce 

Liczba rur w 

drugiej próbce 

Limit nieudanych 

prób do 

akceptacji drugiej 

próbki 

do 50 

51–150 

151–250 

251–500 

501–1000 

powyżej 1000 

2 

4% 

3% 

2% 

1,5% 

1% 

5 

8 

10 

14 

20 

2% 

1 

2 

2 

3 

4 

20% próbki 

 

Próbki powinny być wybierane losowo. Po nieudanej próbie dotyczącej pierwszej próbki 
konieczne jest zbadanie drugiej próbki. Partia zostanie zaakceptowana, z wyjątkiem rur, które 
nie przeszły próby, jeśli liczba nieudanych prób dla rur z drugiej próbki nie przekroczy podanego 
limitu. 
Jeśli partia nie zostanie zaakceptowana, wówczas producent może wystąpić o: 

• przeniesienie partii rur do niższej klasy, jeśli niższa klasa jest wymagana, a wyniki prób 
pozwalają na zakwalifikowanie do tej klasy. W takim przypadku rury należy oznaczyć 
napisem „przekwalifikowano do klasy...", 

• w odniesieniu do wszystkich pozostałych rur w partii – wykonania prób, których nie 
przeszły, tak aby każdą rurę zbadać indywidualnie. W takim przypadku producent 
pokryje wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego. 

 
(b) Dla rur ciśnieniowych: 
Pomijając przewidziane badanie próbek, tylko próba ciśnieniowa powinna być przeprowadzona 
na każdej rurze i połączeniu, które mają być dostarczone. Rury i złącza będą dopuszczane lub 
odrzucane indywidualnie. Dla każdej dostarczonej rury ciśnieniowej i złącza należy przedłożyć 
certyfikaty próby ciśnieniowej. 
Oprócz przewidzianych prób, rury zostaną poddane oględzinom w zakładzie produkcyjnym i na 
placu budowy i mogą zostać odrzucone, jeśli będą nieprawidłowo oznakowane lub będą mieć 
wady przekraczające dopuszczalne granice. 
Próby typu i próby rutynowe dla rur metalowych 
W poniższej tabeli zestawiono próby typu i rutynowe wymagane dla rur ze stali, żeliwa 
sferoidalnego i żeliwa szarego. 
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   Stal Żeliwo sferoidalne 

Próby typu 

Ciśnienie rozrywające 

Szczelność połączeń 

Próba ugięcia (dla rur wykładanych zaprawą) 

 

– 

– 

tak 

 

– 

tak 

tak 

Próby rutynowe 

Analiza chemiczna 

Wytrzymałość na rozciąganie 

Umowna wytrzymałość na zerwanie 

Próba udarnościowa Charpy’ego 

Próba spłaszczania  

Próba zginania spawu 

Twardość Brinella 

Próba hydrauliczna 

Oględziny spawów 

 

tak 

tak 

– 

– 

tak 

tak 

– 

tak 

tak 

 

– 

tak 

tak 

tak 

tak 

– 

tak 

tak 

– 

Uwaga: Dodatkowe próby dla rur stalowych o małych średnicach podano w klauzuli powyżej.  

  Próby spłaszczania i zginania spawu dla rur stalowych są alternatywne i zazwyczaj nie ma 

potrzeby wykonywania ich obu. 

 

 
Próby spłaszczania i zginania spawu dla rur stalowych są alternatywne i zazwyczaj nie ma 
potrzeby wykonywania ich obu. 
 
Oględziny rur metalowych 
Wszystkie rury i elementy rurociągów ze stali, żeliwa sferoidalnego i żeliwa szarego będą  
poddawane oględzinom w dowolnym czasie i zostaną odrzucone lub naprawione, o ile jest to 
dopuszczalne, jeśli okażą wyniki oględzin będą niezadowalające. Obcinanie rur w celu 
wykorzystania ich nieuszkodzonych odcinków może być dozwolone pod warunkiem, że 
odległość od niedopuszczalnej usterki do miejsca obcięcia wynosi co najmniej 1 metr. 
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Stan Stal 
Żeliwo 

sferoidalne 

Eliptyczność + lub –1% + lub –1% 

Wgniecenia i 

wybrzuszenia 
żadne żadne 

Wgniecenia i 

wybrzuszenia 
żadne żadne 

Koronki lub zakładki – 

żadne 

przekraczające 

30% grubości 

ścianki 

Pęknięcia i rozdarcia 

żadne głębsze od 1/3 grubości ścianki lub 1/8 

grubości ścianki na długości 1/4 średnicy rury. 

Wady głębsze od 1/8 grubości ścianki, lecz nie 

przekraczające powyższych kryteriów, powinny być 

naprawione przez spawanie 

żadne 

Dziury i puste 

miejsca 
jak wyżej żadne 

Wyłożenie zaprawą 

maksymalna szerokość pęknięć lub przesunięcie 

wzdłuż promienia we wszystkich typach rur 

stalowych i żeliwnych nie może przekraczać 

następujących wartości: 

Średnica rury (mm) Maksymalny wymiar 

(mm) 

80  0,8 

100–600 1,2 

700–1200 1,5 

powyżej 1200 2,0 

 

 

 
 
Badanie nieciągłości w powłokach 
Pokrycia i powłoki, wymagane w Wymaganiach Zamawiającego, powinny być poddane próbie 
wykrywania  nieciągłości zgodnie z opisaną poniżej procedurą. 
Fabryczne powłoki powinny być sprawdzane w zakładach produkcyjnych. Powłoki nakładane na 
Terenie Budowy lub części powłok fabrycznych, wykańczane albo naprawione na budowie, czy 
też te, które, zdaniem Zamawiającego, mogły ulec uszkodzeniu w jakikolwiek sposób 
wymagający ponownego zbadania, powinny być poddane próbom na Terenie Budowy. 
Jeżeli Zamawiający nie postanowił inaczej na piśmie, wszystkie powłoki, które będą sprawdzane 
na mocy niniejszej klauzuli (w całości lub części), powinny być badane w obecności 
Zamawiającego. 
Aparatura do badania powłok rurociągów powinna składać się z: 

• detektora o niskim prądzie roboczym, z regulowanym napięciem, pełnookresowym 
prostownikiem i wyjściem stałoprądowym, 

• elektrody do badań (szczotka druciana, sprężyna zwijana, guma przewodząca lub 
silikon) lub zaakceptowanej elektrody innego typu, mogącej przesuwać się w sposób 
kontrolowany po powierzchni badanej powłoki, 

• alarmu dźwiękowego, włączanego w momencie przejścia elektrody nad wadą badanej 
powłoki rurociągu, 

• „przewodu uziomowego”, zapewniającego połączenie o niskiej rezystancji między 
aparatem a podłożem powłoki, 

• woltomierza (kV) mogącego wykrywać pojedyncze impulsy i zachować odczyt przez 
czas, wystarczający do obwodów pomiarowych i uruchomienia alarmu w razie wykrycia 
wady. 

Aparatura powinna mieć moc znamionową  nie przekraczającą 20 W i regulowane napięcie na 
wyjściu  do 20 kV. 
Wykrywanie nieciągłości powłoki może być wykonywane tylko wtedy, gdy: 
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• powierzchnia badanej powłoki jest całkowicie sucha, 

• temperatura otoczenia przekracza 4ºC, 

• względna wilgotność powietrza jest niższa od 85%. 
Każda powłoka badana pod kątem ciągłości powinna być dokładnie sprawdzona. Elektroda, 
jeżeli jest to możliwie, powinna przez cały czas próby pozostawać w kontakcie z badaną 
powłoką i przesuwać się ze stałą prędkością, zalecaną przez producenta aparatury badawczej 
lub, w przypadku braku takich zaleceń, z prędkością nie większą niż 0,3 m/s. Wszystkie wady, 
nakłucia, dziury i inne defekty wykryte podczas próby należy oznaczyć, zanotować i zgłosić 
Zamawiającemu. Naprawy powłok mogą być wykonywane tylko za specjalnym zezwoleniem 
Zamawiającego powinny być przez niego odebrane. Rury z powłoką zawierającą wady, 
nakłucia, dziury lub inne defekty nie mogą być użyte do wykonania robót. Naprawione powłoki 
powinny być zbadane ponownie w sposób opisany powyżej. 
Wszystkie ponowne próby i naprawy powłok będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 
Wymagania projektowe 
Przedłożone przez Wykonawcę obliczenia projektowe muszą uwzględniać: 

• obciążenia i kryteria środowiskowe określone w niniejszej specyfikacji lub podane przez 
Wykonawcę w odniesieniu do tymczasowych obciążeń konstrukcyjnych, 

• głębokość pokrycia ułożonego rurociągu, 

• szczegółowy opis metody, która zostanie wykorzystana przez Wykonawcę do budowy 
rurociągu,  

• wszelkie tymczasowe obciążenia rurociągu spowodowane pracą Wykonawcy na placu 
budowy. 

 
Kryteria obciążeniowe 
Gęstość zasypu: jeżeli nie podano lub nie polecono inaczej, należy przyjąć gęstość zasypu 
równą 20 kN na 1 metr sześcienny. 
Obciążenie zasypem: obliczeniowe obciążenie zasypem (jako pionowy nacisk lub obciążenie na 
jednostkę długości rurociągu) nie może być niższe niż wynikające z uśrednionego nacisku 
pionowego, działającego na całej szerokości rury, równego iloczynowi gęstości zasypu i 
głębokości od poziomu gruntu do wierzchu rury. 
Jeśli stosunek sztywności rury do gruntu powoduje  skupienie obciążeń (nacisk), to w 
obliczeniach projektowych należy przyjąć większą wartość. Jeśli rurociągi mają być montowane 
w wystarczająco wąskich wykopach, to obciążenie zasypem może być zmniejszone, aby 
uwzględnić podparcie gruntu (tzw. efekt silosu), lecz w żadnym wypadku nie może być niższe od 
iloczynu gęstości gruntu i głębokości pokrycia. 
Dodatkowe obciążenia: projekt powinien uwzględniać dodatkowe obciążenia jednym kołem 
100kN, przyłożone ze współczynnikiem udarności 1,5. 
 
Dodatkowe wymagania projektowe 
Oprócz wymagań podanych powyżej i określonych w obowiązujących przepisach, projekty   
konstrukcyjne rurociągów powinny również uwzględniać: 

• sposoby przeciwdziałania naprężeniom w punktach zmiany kierunku lub w rurociągach 
ciśnieniowych, zabezpieczenie przed nadmiernym przesunięciem rur, nadmiernym 
naprężeniem i odkształceniem rur i innymi szkodliwymi zjawiskami, 

• odpowiednie fundamenty rurociągu, zapewniające zachowanie w zakresie 
dopuszczalnych  odchyłek przez cały okres eksploatacji, 

• sposoby zabezpieczenia przed różnym osiadaniem w każdym punkcie rurociągu, łącznie 
ze zbliżeniem do budowli, tak aby rury nie były poddawane nadmiernym naprężeniom i 
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odkształceniom, a przesunięcia na złączach nie przekraczały ich dopuszczalnych 
parametrów, 

• zamocowanie rurociągów zbudowanych w gruncie o nachyleniu 1:6 lub większym. 

10.8.  Przepisy związane 

Normy 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – 
Niezmiękczony poli (chlorek winylu) (PVC-U) – Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – 
Polipropylen (PP) - – Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – 
Polietylen (PE) - – Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-EN 1253-1:2005 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1 Wymagania 
PN-EN 1253-2:2005 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 2 Metody badań 
PN-EN 1253-3:2002 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 3 Sterowanie jakością 
PN-EN 1253-4:2002 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 4 Zwieńczenia 
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję Gatunki 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu. 
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążenia Część 1 Wymagania ogólne. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne 
PN-EN 12201-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Zawory 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Rury 
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PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Kształtki 
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Zawory i wyposażenie 
pomocnicze 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3: Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające 
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 5: Armatura regulująca 
PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania 
techniczne. 
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne Wymiary przyłaczeniowe 
PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samoczynnie 
zamykane zawory do pisuarów PN 10 
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary 
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary. 
PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry do wentylacji ogólnej. Wymagania badania 
oznaczenie 
PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości 
PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne 
dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze 
pokojowej 
PN-ISO-7005-1:1996 Kołnierze metalowe. Część 1. Stalowe kołnierze 
PN-EN 12261:2005 Gazomierze. Gazomierze turbinowe 
PN-EN12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 
PN-EN 1775:2007 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie 
robocze <= 5 bar. Zalecenia funkcjonalne. 
PN-EN ISO 4063:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Nazwy i numery procesów. 
PN-EN 288-x Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. (Części 1 – 9) 
PN-EN 287-1:2007 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale 
PN-EN 1011-1:2001 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne 
wytyczne dotyczące spawania łukowego. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne 
PN-EN 5817:2007 Złącza stalowe spawane łukowo – Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych. 
PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z 
objaśnieniami 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: 
Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: 
Pompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż i 
badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U Definicje, wymagania i 
badania. 
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania. 
PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej 
do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 
Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych prac instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12845:2008 Stałe urządzenie gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. 
Projektowanie, instalowanie i konserwacja. 
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do 
zewnętrznego gaszenia pożaru 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
PrPN-M-51541 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia zraszaczowe. Zasady 
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji 
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych. 
PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 13480-2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały 
PN-EN 13480-3:2002 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i 
obliczenia 
PN-EN 
13480-4:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i instalowanie 
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PN-EN 13480-5:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania 
PN-EN 1349:2005 Armatura sterująca procesami przemysłowymi 
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
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11. 08 – ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 

11.1.  Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 08 – Roboty 
elektryczne są wymagania dotyczące wykonania Robót związanych z instalacjami elektrycznymi 
wewnętrznymi oraz sieciami zewnętrznymi, podłączeniami do istniejącej infrastruktury 
elektrycznej obiektów realizowanych w ramach umowy. 
Zakres Robót elektrycznych obejmuje w szczególności: 

• wykonanie kompletnego projektu budowlanego branży elektrycznej, 

• wykonanie kompletnego projektu wykonawczego branży elektrycznej, 

• dostawa i montaż kompletnych rozdzielni, 

• dostawa i montaż  skrzynek sterowania lokalnego, 

• dostawa i montaż ups, 

• dostawa i montaż opraw oświetleniowych, 

• wykonanie instalacji kablowej siły wraz z podłączeniami, 

• wykonanie instalacji oświetleniowej, 

• wykonanie instalacji odgromowej i uziemieniowej. 

11.2.  Materiały 

Urządzenia elektryczne  
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być dostosowane do napięcia odpowiednio; 24 volt, 
230 volt lub 3x400 volt, 15kV50 Hz. 
Do sterowania silnikami należy dostarczyć niezbędne zespoły spełniające wymagania 
najnowszych międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm, dotyczących 
konstrukcji wyposażenia elektrycznego. 
Wszystkie urządzenia elektryczne i rozdzielnice muszą odpowiadać IP 54 według (PN-92/E-
08106), jeżeli szczególne wymagania nie podają inaczej. 
Całe wyposażenie i urządzenia muszą spełnić wymagania następujących Dyrektyw Unii 
Europejskiej: 
Dyrektywa Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw 
Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej  
Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
wyrobów budowlanych 
Dyrektywa Rady  89/686/EWG  z  dnia  21  grudnia 1989  r.  w  sprawie  zbliżenia 
ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej 
Dyrektywa 98137  [WE  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  z  dnia  22  czerwca 1998 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn 
Dyrektywa Rady 73123/EWG z dnia 19 lutego 1973 w sprawie harmonizacji ustawodawstwa 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w niektórych granicach napięcia  
Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste 
zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby 
budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 
89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG 
(urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw 
gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły 
wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne 
przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) 
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Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych  
 
oraz Polskich Norm: 
PN-EN 292-1:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady 
projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia 
PN-EN 292-2:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia  podstawowe,  ogólne  zasady 
projektowania.  Zasady i wymagania techniczne 
PN-IEC 60364-4-41-2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych. Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa  długotrwała przewodów 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji  niskiego  
napięcia  przed  przejściowymi  przepięciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.   
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.   
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.   
PN-IEC 60364-4-47: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
 
Przewody elektryczne, obwody. 
Należy stosować jedynie miedziane przewody elektryczne o przekroju dobranym do obciążenia 
zasilanego obwodu. Izolacja przewodów ma być dobrana do warunków ich zastosowania. 
Instalacja elektryczna powinna zostać zaprojektowana w sposób czytelny a ilość i obciążenie 
obwodów powinno zostać starannie dobrane.  
Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   
Na oznacznikach kabli umieścić trwałe napisy, zawierające: 

• miejsce zasilające i zasilane (relacja)  

• oznaczenie kabla  

• znak użytkownika  

• znak fazy (tytko dla kabli energetycznych)  

• rok ułożenia  
Na prostych odcinkach tras, wewnątrz obiektów oznaczniki kabli umieszczać w odstępach nie 
większych niż 10 m. Trasy  zewnętrzne podziemne między obiektowe oznaczyć folią w kolorze 
czerwonym dla kabli energetycznych i w kolorze żółtym dla kabli telekomunikacyjnych ułożoną 
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0,25 m nad kablami oraz słupkami betonowymi oznaczonymi symbolami odpowiednio „K” dla 
kabli energetycznych i „T”. Słupki lokalizować we wszystkich miejscach zmiany kierunku a na 
prostej trasie w odstępach ok. 100 m. Skrzyżowania kabli z nieutwardzonymi drogami lokalnymi 
wykonać wykopami otwartymi. W miejscach mufowania kabli, przy przepustach, wejściach do 
budynków pozostawiać zapasy kabli. W zakresie odległości kabli od innych urządzeń 
podziemnych stosować najmniejsze odległości dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy 
odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkiem 
zastosowania osłon otaczających, w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych urządzeń. 
 
Rozdzielnice elektryczne  
Rozdzielnice i sprzęt łączeniowy będą przewidziane dla zasilania w energię elektryczną 230/400 
VAC prądu zmiennego, częstotliwości 50 Hz. Rozdzielnice będą wyposażone w bloki 
aparaturowe z odpowiednią aparaturą zabezpieczającą , łączeniową i sterowniczą. 
Duże rozdzielnice będą w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu 
ochrony IP41 (PN-92/E-08106) (jeśli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o 
stopniu ochrony IP 54 (jeśli rozdzielnica stoi w pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia 
zewnętrzna i wewnętrzna blach obudowy będzie pokryta farbą proszkową Mniejsze rozdzielnice 
oraz skrzynki sterownicze, znajdujące się w pomieszczeniach technologicznych, będą w 
wykonaniu skrzynkowym, w obudowie o IP 65, z tworzywa. 
Wszelkie przewody i instalacje wchodzące do rozdzielnicy powinny być jasno opisane i 
odzwierciedlone na schemacie. 
 
Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz osprzęt instalacyjny 
Wyłączniki, oprawy oświetleniowe i gniazdka (jedno i 3-fazowe) będą posiadały stopień ochrony 
nie mniejszy niż IP 44. 
W pomieszczeniach typu: dyspozytornia, WC stosowane będą gniazdka i wyłączniki 
podtynkowe. W pozostałych – natynkowe. 
Oprawy: 

• stosować oprawy świetlówkowe nasufitowe lub do wbudowania, dopuszczalne jest 
zastosowanie opraw o stopniu ochrony IP20;  

• w toaletach stosować oprawy żarowe lub na świetlówki kompaktowe;  

• w dyspozytorni oprawy świetlówkowe z „rastrami” metalizowanymi;  

• w pozostałych pomieszczeniach oprawy przemysłowe podsufitowe lub zawieszkowe o 
źródłach światła w zależności od wysokości pomieszczenia.  

Wszystkie oprawy oświetleniowe powinny posiadać klosze (dyfuzory) z tworzywa równomiernie 
rozpraszającego światło.  
Natężenie światła w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy powinno być odpowiednio 
dobrane. 
 
Oświetlenie awaryjne 
Oświetlenie awaryjne powinno być zastosowane we wszystkich pomieszczeniach, w których 
znajdują się urządzenia technologiczne oraz w ciągach komunikacyjnych. 
Czas działania oświetlenia awaryjnego minimum 2 godziny. 
W pomieszczeniach z oświetleniem awaryjnym należy stosować ww. typy opraw 
oświetleniowych wyposażone w tzw. moduł awaryjny (inwerter) 2 h. 
 
Oświetlenie zewnętrzne 
Nad wszystkimi wejściami do budynku stosować oświetlenie zewnętrzne zamocowane do ściany 
budynku. 
Oprawy powinny posiadać klosze. Wyłącznik powinny być zainstalowany na zewnątrz budynku. 
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W oświetlenie zewnętrznym  stosować  słupy  oświetleniowe  stalowe  ocynkowane.  Oprawy o  
stopniu  ochrony  IP  43/65  sodowe  energooszczędne – typy stosowane do oświetlania 
otwartych terenów przemysłowych oraz  wewnętrznych dróg komunikacyjnych. 
 
Silniki 
Wszystkie silniki elektryczne mają być standardowymi znormalizowanym silnikami zgodnie z 
normą IEC 34 z izolacją minimum klasy izolacji F, jeśli szczególne zastosowanie nie wymaga 
niższej. 
Każdy silnik powinien być zabezpieczony przed przeciążeniem. Zabezpieczenie to należy  
umieścić  w tablicy rozdzielczej. 
Stopień ochrony silników zamontowanych w pomieszczeniach nie mniejszy niż IP44. Natomiast 
silników podwodnych IP 68. 
 
Oprzyrządowanie 
Całe wyposażenie oprzyrządowania ma być dostarczone razem z dokumentacją techniczną w 
języku polskim, włącznie z dokumentacją dotyczącą prób kalibracji. 
Standardowe sygnały analogowe 4-20 mA  będą galwanicznie odseparowane od wejść/wyjść 
sterownika PLC w rozdzielni elektrycznej. 
Wszystkie przetworniki pomiarowe powinny być wyposażone w co najmniej: obudowę IP 66, 
sygnalizator stanu pracy LED, wyjścia analogowe galwanicznie oddzielone, kompletną ochronę 
przepięciową. Przenoszenie sygnału: pętla prądowa 4-20mA, magistrala danych np PA/DP/RS 
485. 
Obowiązuje stosowanie odpowiednich protokołów komunikacyjnych . Wszystkie analogowe i 
cyfrowe sygnały powinny być przekazane do centralnego komputerowego systemu kontroli. 
Sygnały będą izolowane galwanicznie i umiejscowione w wolnych zaciskach dla umożliwienia 
przyłączenia przewodowego do systemu kontroli. 
Wszystkie Urządzenia będą poddane próbom fabrycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. 
Dla transmisji danych wybudować sieci gwarantujące transfery rzędu > 100Mb/s. Składniki sieci 
należy tak zwymiarować, aby istniała możliwość bezproblemowego rozszerzenia sieci w 
zakresie struktury (pierścień, gwiazda, magistrala) przestrzeni i ilości użytkowników. 
Ponadto musi istnieć możliwość połączenia do innych sieci LAN i WAN. 
 
Sprzęt dźwigowy 
Każde urządzenie podnoszące musi posiadać obowiązujące testy i certyfikacje, jak również 
aktualne dopuszczenie techniczne. Wszystkie urządzenia służące do przemieszczania ładunków 
podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego - www.udt.gov.pl (niezależnie od nośności). 
Urządzenia muszą spełniać wymagania następujących norm: 
PN-EN 81-1:2002 Technika bezpieczeństwa, projektowanie i montaż urządzeń dźwigowych. 
Część 1. Dźwigi elektryczne. 
PN-81/M-45018 Technika bezpieczeństwa Dźwignice, oznaczanie barwami ostrzegawczymi 
części dźwignic. 
PN-871M-45020 Technika bezpieczeństwa Układy hamulcowe dźwignic. Ogólne wymagania. 
PN-82/M-45023 Technika bezpieczeństwa Dźwignice. Badania w czasie produkcji i montażu. 
PN-83/M-45036 Technika bezpieczeństwa Dźwignice. Wymagania ogólne. 
PN-84/M-45037 Technika bezpieczeństwa Dźwignice. Wyposażenie elektryczne. PN-89/M-
45453 Dźwignice. Suwnice pomostowe Wymagania i badania. PN-91/M-45481 Dźwignice. 
Wciągniki elektryczne. Wymagania i badania. 
Szkolenie personelu skierowanego do obsługi urządzeń dźwigowych winno spełnić wymagania 
normy 
PN-SO 9923:1996, PN-ISO 9926:1996 
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Dźwigi. Szkolenie operatorów. Część 1. Ogólnie (IDT ISO 9926-1:1996.  
Wykonawca ma obowiązek uzyskać odpowiednie dopuszczenia UDT na sprzęt dźwigowy. 
 
Komputery 
Osprzęt i oprogramowanie komputerowe winno być znanych marek. Wszystkie urządzenia 
winny mieć sprawny i profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zlokalizowany nie 
dalej niż 50 km od obiektu. 

11.3.  Sprzęt  

Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy wykonywać ręcznie oraz przy 
pomocy następujących urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych: 

• żuraw samochodowy; 

• wózki widłowe; 

• elektronarzędzia ręczne; 

• aparatura do testów i prób. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

11.4.  Transport  

Do przewożenia materiałów należy stosować następujące środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze. 
Rozładowanie materiałów należy dokonywać z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie zgodny z określonym w specyfikacji 
lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 

13.1.   Wykonanie robót  

Przewody  i  osprzęt 
Trasowanie: 

• trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, 

• powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
 
Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości 

• bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  
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Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 
 
Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 
kołek rozporowy lub wbetonowanie. 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 
Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 
Zakładanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłożu końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 
przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 
należy wykonywać przez: 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

• wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 
 
Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
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Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
 
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

• w wykonaniu zwykłym, 

• w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

• bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

• na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

• pod tynkiem z osprzętem zwykłym  

• na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

• w listwach PCW. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

• przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików 
średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

• po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy. 

 
Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1,0 m. dla kabli.  
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 
uchwytami nie były widoczne. 
 
Wykonanie instalacji p/t  
 
Wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.  
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 
oraz aparatach. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 
 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych  
 
Wymagać będzie: 

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 
pokryw. 
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Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

• zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 
założeniem pokrywy. 

 
Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce   przewodów   miedzianych   z żyłami   wielodrutowymi   (linek)   powinny   lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 
zamiast cynowania). 
 
Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków   technologicznych.   Przyłączenia   sztywne   należy   wykonywać   w 
rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób trwały. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
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• podłączyć obwody zewnętrzne, 

• podłączyć przewody ochronne. 
 
Prowadzenie linii kablowej niskiego napięcia w gruncie 
Linie kablowe niskiego napięcia należy układać co najmniej 1 m od fundamentów budynku, w 
wykopie na głębokości co najmniej 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Kabel układać linią falistą z 
zapasem 1 - 3% długości wykopu, potrzebnym do skompensowania możliwych przesunięć 
gruntu. 
Równolegle z kablem układać bednarka ocynkowana 25x4mm którą należy połączyć z punktem 
PEN złącza i uziemienia słupa. Rezystancja uziemienia dodatkowego w złączu nie może 
przekraczać wartości 30 Omów. 
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm. Kable należy następnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, na całej długości i szerokości wykopu. Odległość 
folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Następnie wykopy należy zasypać gruntem 
rodzimym. Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. 
Kable powinny być zaopatrzone, na całej swej długości, w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach nie większych niż 10m. Na oznacznikach należy umieszczać trwałe napisy 
zawierające: typ, napięcie znamionowe i przekrój kabla, relację kabla, rok ułożenia kabla, 
identyfikator właściciela kabla. 

11.5.  Oświetlenie zewnętrzne 

Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych 
należy sprawdzić lokalizację, warunków geologiczno-wodnych, uzbrojenia podziemnego terenu. 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, 
ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie 
przed osypywaniem się gruntu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN -83/8836-02. 
Wykopy należy wykonywać w sposób nie powodujący naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu i zgodnie z normąPN-B-06050. 
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie 
ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było 
w nich ustawienie fundamentów lub ustrojów, zgodnie z lokalizacją i rzędnymi posadowienia . 
 
Układanie kabla 
Układanie kabla wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 
 
Montaż osprzętu 
Dołączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90-
06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonać w warunkach ograniczających 
możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz 
montowanych połączeń i zakończeń. 
 
Montaż słupów oświetleniowych 
Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Przed 
przystąpieniem do ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić stan powierzchni 
styków elementów mocujących. 
gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, należy zastosować środki zabezpieczające przed 
wystąpieniem korozji galwanicznej. 
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Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie:                                                        
lokalizacji, 

• kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

• dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 

• stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,                                                                          
zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową 

 
Montaż wysięgników 
Wysięgniki należy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montażu wydaną przez ich 
producenta. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej 
części słupa oświetleniowego lub przymocować do bocznej powierzchni słupa. Po ustawieniu, 
należy go unieruchomić. Pion wysięgnika należy ustalać pod obciążeniem oprawą oświetleniową 
lub ciężarem równym jej ciężarowi.  
 
Montaż opraw oświetleniowych 
Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. 
Oprawy powinny być montowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych.  

11.6.  Kontrola Jakości  

Odbiór Robót Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

11.7.  Odbiory  

Odbiór Robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Dokumentami kontraktowymi. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie 
przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą Robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

11.8.  Przepisy związane 

Normy 
PN-IEC 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie. 
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PN-IEC 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
prze przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego 
napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PN-E-05033 : 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-1 : 2000 Electrical installations of buildings – Part 1 : Scope, object and 
fundamental principles. (CENELEC : HD 384.1 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe). 
PN-IEC 60364-3 : 2000 Electrical installations of buildings – Part 3 : Assessment of 
buildings. (CENELEC : HD 384.1 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk). 
PN-IEC 60364-4-4 :2000 Electrical installations of buildings – Part 4 : Protection for safety – 
shock. (CENELEC : HD 384.4.41 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa). 
PN-IEC 60364-5-51:2006 Electrical installations of buildings – Part 5 : Selection and erection 
of electrical equipment. Chapter 51 : Common rules. (CENELEC : HD 384.5.51 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne). 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Electrical installations of buildings – Part 5 : Selection and erection 
of electrical equipment. Chapter 52 : Wiring systems. Section 523 : Current-carrying. (CENELEC 
: HD 384.5.5231 S1 Mod.) 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Electrical installations of buildings – Part 6 : Verification. Chapter 
61 : Initial verification. (CENELEC : HD 384.6.61 S1 Mod.) 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze). 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Electrical installations of buildings – Part 7 : Requirements for 
special installations or locations. Section 706 : Restrictive conductive locations. (CENELEC : HD 
384.7.706 S1 Mod.) 
Instalacjeelektryczne w obiektachbudowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 50081-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. wymagania ogólne dotyczące 
emisyjności. 
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60034-1 : 2005 Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry 
PN-EN 61800-2 :2000 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. 
Wymagania ogólne. Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu 
przemiennego o regulowanej częstotliwości  
PN-EN 61800-5-1:2003 (U) Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. 
Część 5-1: Wymagania bezpieczeństwa - elektryczne, cieplne i energetyczne 
Inne aktualne normy krajowe i międzynarodowe. 
Pozostałe przepisy i wytyczne 
Techniczne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych, część V - Instalacje 
elektryczne. 
Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. 
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12. 09 – AKPiA 

 

12.1.  Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 09 – AKPiA (Aparatura 
Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) są wymagania dotyczące wykonania Robót związanych z 
dostawą i instalacją urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla nowych i 
obiektów w ramach umowy oraz ich połączenie z systemem sterowania. 
Zakres ten obejmuje w szczególności: 

• Dostawa i montaż kompletnych szaf ze sterownikami PLC, 

• Dostawa i montaż szafek i skrzynek AKPiA, 

• Dostawa i montaż aparatury obiektowej, 

• Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownika PLC/sterowników PLC wraz z ich 
interfacem graficznym, 

• Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego dla stacji dyspozytorskich w Centralnej 
Dyspozytorni, 

• Wykonanie instalacji impulsowej dla pomiarów, 

• Wykonanie instalacji kablowej z podłączeniami, 

• Próby pomontażowe wykonanych instalacji, 

• Próby funkcjonalne sterowań „na zimno”, 

• Udział w próbach funkcjonalnych „na gorąco”, 

• Udział w rozruchu technologicznym i optymalizacji pracy, 

• Szkolenie personelu ruchowego i Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji, 

• Dokumentacja powykonawcza w zakresie projektu i oprogramowania, 

• Części zamienne i materiały szybkozużywające na okres rozruchu i gwarancji, 

• Udział w testach odbiorowych projektowanych instalacji. 

12.2.  Materiały 

Ogólna struktura systemu automatyki 
Należy wykonać system sterowania i nadzoru komputerowego nad pracą stacji. 
Do projektowanego systemu winny zostać włączone wszystkie nowe urządzenia technologiczne 
wykorzystywane w projektowanym układzie. 
Sieć informatyczna winna być zorganizowana w kilkanaście węzłów (obszarów). Każdy z 
węzłów obsługiwać będzie jeden wydzielony obszar urządzeń technologicznych. 
Wykonawca winien przewidzieć zainstalowanie w lokalnych szafach AKP sterowników typu PLC 
(Programmable Logic Controller), których zadaniem będzie: 

• autonomiczne, automatyczne prowadzenie procesu technologicznego w nadzorowanym 
obszarze, 

• gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie urządzeń 
technologicznych w nadzorowanym obszarze; informacje te przekazywane będą po sieci 
informatycznej do centralnej sterowni, gdzie dane zostaną zebrane i przygotowane do 
przedstawienia na ekranach monitorów. 

Zainstalowane sterowniki PLC winny być indywidualnie zaprojektowanymi urządzeniami do 
sterowania całości instalacji.  
Wykonawca winien przewidzieć zainstalowanie graficznego interfejsu operatorskiego 
umożliwiającego: bieżącą obserwację parametrów technologicznych i stanów urządzeń 
technologicznych w nadzorowanym obszarze, dokonywanie zmian nastaw, sterowanie zdalne 
ręczne, diagnozę uszkodzeń. Ustawienia powinny być zabezpieczone hasłem przed 
nieautoryzowanymi zmianami. 
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Wszystkie pomiary winny być zrealizowane w standardzie przemysłowym 4...20mA. Sygnały te 
winny być przekazywane do sterownika, skąd po sieci informatycznej powinny być udostępniane 
systemowi nadzoru w dyspozytorni. 
Należy zapewnić transmisję danych, tak aby zastosowany układ automatyki pracował możliwie 
niezawodnie. 
Wykonawca winien zapewnić kompleksowy zestaw elementów systemu automatyki łącznie z 
kompletnym oprogramowaniem systemu oraz wyposażeniem centralnej dyspozytorni. Zakres i 
rozwiązania systemu AKPiA winny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę, tak aby wykonane 
Roboty spełniały wymagania zawarte w Materiałach Przetargowych.  
 
Struktura sieci kablowych 
Komunikacja między sterownikami na obiekcie, a komputerem nadrzędnym winna być oparta o 
protokół Ethernet TCP/IP. Winna to być struktura gwiaździsta. 
Dla AKP Wykonawca winien przewidzieć dwa poziomy sieci kablowej: 

• POZIOM 1 - Kabel łączący węzły sieci informatycznej. Węzły te to lokalne sterowniki oraz 
komputer w centralnej dyspozytorni. 

• 2POZIOM 2 - Kable łączące sterownik PLC poprzez skrzynki AKP z przetwornikami i 
czujnikami obiektowymi. 

W przypadku wykorzystywania urządzeń AKPiA dostosowanych do systemu PROFIBUS  np. 
falowników, sieć kablowa może występować również w standardzie PROFIBUS. 
 
Obwody sterownicze 
Sterowania i blokady napędów winny być zrealizowane w następujących trybach: 

• sterowanie miejscowe ręczne – poprzez przyciski i przełączniki w skrzynce sterowniczej 
przy napędzie poprzez  rozdzielnię elektryczną 

• sterowanie zdalne ręczne – poprzez interfejs graficzny operatora lub stację operatorską 
w centralnej dyspozytorni,  

• sterowanie automatyczne – sterowanie przez system wg ustalonych algorytmów. 
Wybór opcji sterowania: „miejscowe ręczne” lub „zdalne ręczne/automatyczne” dokonywany 
będzie w skrzynce sterowniczej na obiekcie. 
Wybór opcji sterowania: „zdalne ręczne” lub „automatyczne” dokonywany będzie z klawiatury 
komputera w dyspozytorni (wybór dostępny, o ile nie dokonano lokalnie trybu sterowania 
miejscowego ręcznego). 
Do sterowników winny być doprowadzone odpowiednie sygnały, tj. pomiary procesowe 
analogowe (ciągłe), sygnały binarne pochodzące od wyposażenia i zabezpieczeń urządzeń (np. 
czujników w pompach) i inne sygnały umożliwiające sterowanie napędami zgodnie z 
wymaganym przez technologię algorytmami. 
 
Szafy/szafki AKPiA 
Szafki umieszczane na zewnątrz  powinny mieć stopień ochrony IP 65 i być zabezpieczone 
przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. 
W uzasadnionych przypadkach np. analizatory mogą być zainstalowane na zewnątrz budynków 
w kontenerach wyposażonych w oświetlenie i ogrzewanie. Szafki AKPiA oraz aparatura 
umieszczona w kontenerach powinna spełniać wymagania stopnia ochrony IP 54. 
Opcjonalnie zamiast panelu operatorskiego może być zaoferowana stacja operatorska oparta na 
komputerze klasy PC. 
W przypadku gdyby szafki sterownicze były dostarczane jako autonomiczne układy sterowania 
urządzeń, powinny spełniać te same wymagania jak dla szafy głównej z tym, że zamiast panelu 
operatorskiego mogą być wyposażone w indywidualne elementy sterownicze (przyciski, 
przełączniki, lampki). 
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W przypadku stosowania autonomicznych układów sterowania Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zintegrowanie ich z głównym sterownikiem w spójny układ sterowania, blokad i zabezpieczeń 
zapewniający bezpieczną pracę, rozruch i odstawienie w trybie normalnym i awaryjnym 
urządzeń. Przy czym sygnały informacyjne pomiędzy układami sterowania mogą być 
przekazywane po magistrali, ale sygnały blokad i zabezpieczeń powinny być przekazywane 
zarówno po magistrali jak i poprzez wejścia/wyjścia sterowników. 
Należy przewidzieć co najmniej 20 % zapas wolnych wejść/wyjść na modułach oraz co najmniej 
20 % miejsca na moduły w szafach / kasetach. 
Listwy zaciskowe będą wykonane z zastosowaniem zacisków śrubowych gwarantujących 
zachowanie poprawnego połączenia przez długi okres czasu. Listwy zaciskowe powinny 
zawierać co najmniej 10 % rezerwowych zacisków. 
Należy stosować przekaźniki z diodą sygnalizacyjną oraz bezpieczniki / wyłączniki samoczynne 
z sygnalizacją zadziałania. 
Należy wyposażyć szafy w plastikowe korytka grzebieniowe do wprowadzenia kabli 
sygnałowych. 
Szafa powinna posiadać obudowę  z metalu, malowaną proszkowo (grubość powłoki, co 
najmniej 100 µm), powinna posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54, powinna posiadać 
znak CE.  

12.3.  Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem instalacji AKPiA należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy 
dostosowanych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt winien być zgodny ze specyfikacją lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony 
przez Zamawiającego.  

12.4.  Transport  

Wymagania dotyczące Transportu podano w wymaganiach ogólnych. 

12.5.  Wykonanie robót  

Całe oprzyrządowanie, czujniki oraz powiązane systemy sterowania i kontroli, winny spełniać  
minimalne wymagania podane poniżej. 
Oprzyrządowanie, czujniki i wyposażenie kontrolne nie objęte Wymaganiami Zamawiającego 
powinno spełniać odpowiednie wymagania w odniesieniu do odpowiednich norm i dobrej 
praktyki, a ich szczegółowe dane Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
Instalacja wszystkich elementów i instrumentów obiektowych systemu AKPiA powinna spełniać 
wymagania norm PN. 
Wykonawca winien używać wszędzie sygnałów stałoprądowych 4…20 mA, gdzie 4 mA 
reprezentuje wartość zerową wielkości mierzonej, a 20 mA – pełny zakres. O ile jest to 
wykonalne, wszystkie sygnały powinny być linearyzowane u źródła. 
 
Wymagania środowiskowe 
Temperatura otoczenia 
Urządzenia powinny spełniać wymagania projektowe dla temperatury otoczenia w zakresie: 
(a) –10°C do +55°C  wewnątrz budynków, 
(b) –25°C do +70°C w miejscach nieosłoniętych. 
 
Ciśnienie atmosferyczne 
Urządzenia powinny spełniać określone wymagania, jeżeli lokalne ciśnienie barometryczne 
zmienia się o ±5% między 70 kPa i 106 kPa. 
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Konstrukcja i materiały 
Wyposażenie elektroniczne powinno mieć konstrukcję modułową. Wszystkie moduły powinny 
być łatwo dostępne, łatwe w demontażu i zabezpieczone przed zamontowaniem w 
niewłaściwym miejscu. 
Płyty obwodów drukowanych powinny odpowiadać wymaganiom IEC 326 i być zabezpieczone 
przed wilgocią, pyłem i ciepłem, na co mogą być narażone w danym zastosowaniu. 
 
Niebezpieczne środowisko gazowe 
Urządzenia przeznaczone do użytku w strefie zagrożenia wybuchem powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 60079-0:2006 i posiadać stosowny certyfikat. 
 
Wilgotność 
Wyposażenie polowe systemów AKPiA powinno osiągać podaną wydajność w atmosferze o 
wilgotności względnej w zakresie od 5% do 95%, wliczając kondensację. 
 
Zakłócenia, pole magnetyczne i częstotliwości radiowe 
Urządzenia powinny spełniać określone wymagania pod działaniem pola magnetycznego 400 
A/m przy 50 Hz, działającego w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach, zgodnie z 
definicją podaną w normie IEC 770. 
Urządzenia powinny być ekranowane w celu zredukowania lub wyeliminowania wpływu 
zakłóceń elektrostatycznych i częstotliwości radiowej o natężeniu: 

• 10 Vm-1 w zakresie częstotliwości od 20 MHz do 1 GHz, 

• 1 Vm-1 w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 2 GHz (rozszerzone IEC 801). 
Wykonawca powinien zainstalować okablowanie i uziemienie z właściwym rozdzieleniem kabli 
zasilających od innych instalacji lokalnych, które mogą powodować jakiekolwiek zakłócenia. 
 
Wyładowanie atmosferyczne 
Wszystkie podłączenia linii telefonicznych lokalnego operatora, prywatne lub wszystkie punkty 
dostępu do obwodów oprzyrządowania i sterowania powinny posiadać zabezpieczenie 
odgromowe. 
Zabezpieczenie odgromowe powinno być urządzeniem półprzewodnikowym bez bezpieczników, 
automatycznie ustawianym połączonym śrubami bezpośrednio z szyną uziemiającą, 
umieszczonym w nie przewodzącej obudowie. Obudowa powinna być zamontowana oddzielnie 
od reszty wyposażenia i może mieścić tylko elementy instalacji odgromowej. Wykonawca winien 
ją umieścić w pobliżu punktów połączeń uziemiających, aby zapewnić krótkie, bezpośrednie 
połączenia końcowe. 
Instalacja odgromowa powinna być połączona w odpowiedni sposób z uziemieniem zasilania 
sieciowego. Wszystkie zabezpieczenia i wyposażenie towarzyszące powinny być zamontowane 
ściśle według zaleceń producenta. 
 
Montaż 
Na pracę Urządzeń nie powinno wpływać zamontowanie pod kątem do 10° od pionu w 
dowolnym kierunku. 
 
Promieniowanie słoneczne 
Całe wyposażenie systemu AKPiA powinno osiągać podaną wydajność w warunkach 
oświetlenia słonecznego w zakresie od ciemności do maksymalnej intensywności możliwej w 
miejscu zamontowania pod wpływem bezpośredniego działania światła słonecznego. 
Należy założyć maksymalne natężenie 1000 W/m2. 
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Dźwięk 
Fale dźwiękowe w zakresie od 0 do 100 kHz przy natężeniu 100 dB L powyżej poziomu 
odniesienia 2 × 10-5 N/m2 (zdefiniowanego w normie IEC 651) nie powinny wpływać na pracę 
wyposażenia systemu AKPiA. 
 
Drgania 
Urządzenia powinny działać z zadaną wydajnością i nie ulegać uszkodzeniom pod wpływem 
wstrząsu lub drgań w zakresie próbnym podanym szczegółowo w IEC 770. 
Wymagania elektryczne 
 
Zasilanie 
Wyposażenie AKPiA powinno być przystosowane do następujących parametrów zasilania: 

• zasilanie sieciowe 230 V ~ 50 Hz, 

• 24 V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości, 

• pętla zasilana z obwodu prądowego 4-20 mA o regulowanym napięciu prądu stałego od 
24 V do 48 V  z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości, 
działająca jako urządzenie dwużyłowe. 

 
Odchylenia zasilania 
Wszystkie parametry i ustawienia wprowadzone przez użytkownika powinny być zachowane co 
najmniej przez siedem dni po odłączeniu lub zaniku zasilania. 
Zgodnie z IEC 746, wydajność urządzeń nie może być zakłócona przy wahaniach zasilania w 
zakresie: 
(1) –12% do +10% w odniesieniu do napięcia zasilania urządzenia, 
(2) 45 Hz do 55 Hz w odniesieniu do częstotliwości zasilania, 
(3) +1% regulowanego zasilania dla urządzeń zasilanych w pętli. 
Alarmy systemu nie powinny się włączać przy spadku napięcia zasilania o 25% na czas do 5 
sekund lub na skutek przerw w zasilaniu trwających do 0,5 sekundy. 
Urządzenie powinno działać z zadaną wydajnością, gdy przebieg napięcia zasilającego zostanie 
odkształcony w zakresie do 6% całkowitego współczynnika zawartości harmonicznej, jak 
podano szczegółowo w normie  IEC 746. 
Chwilowe przepięcia sieciowe do 1000 V o mocy 1 J nie powinny powodować uszkodzenia 
Urządzenia ani wpływać na jego działanie. 
 
Izolacja zasilania 
Obwody wyposażenia AKPiA powinny być całkowicie izolowane od zasilania za pomocą barier 
izolacyjnych o oporności nie mniejszej niż 2 M , mierzonej przy napięciu = 500 V , zgodnie z 
normą IEC 1010. 
 
Wejścia i wyjścia 
Wejścia analogowe 
Wejścia analogowe zazwyczaj powinny być ciągłymi sygnałami liniowymi 4…20 mA, mogącymi 
współpracować z płynną impedancją obciążenia 250 . W celu ułatwienia usunięcia kart wejść 
w obwodach pętli prądowej, Wykonawca winien przyłączyć zewnętrzną diodę Zenera, aby 
uniknąć przerwania pętli. 
Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien mieć rozdzielczość co najmniej 10 bitów, liniowość w 
zakresie ±1% oraz dokładność do ±0,1% zakresu lub lepszą. 
 
Wyjścia analogowe 
Zalecane są wyjścia analogowe 4…20 mA, mogące sterować impedancją do 1000 . 
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Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien mieć rozdzielczość co najmniej 12 bitów i dokładność 
do ±0,1% zakresu lub lepszą. 
Wyjście powinno być izolowane elektrycznie od innych wyjść i uziemienia. Rezystancja izolacji 
testowanej przez jedną minutę przy 500 V  powinna wynosić co najmniej 1 M . W jednostkach o 
wielu wyjściach funkcjonowanie systemu powinno być zachowane, gdy każde wyjście jest po 
kolei uziemiane. 
Prąd wyjściowy nie powinien zmienić się bardziej niż o 0,1% zakresu przy zmianie rezystancji 
obciążenia od 0 do 1000 . 
Amplituda całkowita wewnętrznie generowanego tętnienia, szum lub inne niepożądane elementy 
pojawiające się w sygnale wyjściowym nie powinny przekraczać 0,1% wybranego zakresu 
wyjściowego. 
 
Wejścia cyfrowe 
Wszystkie wejścia cyfrowe powinny być izolowane od innych sygnałów i obwodów; zaleca się 
optoizolację. 
Wejścia te powinny być zdolne do współpracy ze stykami bezpotencjałowymi zasilanymi 24 V  
przy prądzie nominalnym od 5 do 25 mA. W razie możliwości wystąpienia niestabilności styków, 
Wykonawca winien zamontować filtry wejściowe. Niestabilność można usunąć za pomocą 
sprzętu lub oprogramowania. 
 
Wyjścia cyfrowe 
Zalecane wyjścia cyfrowe powinny mieć postać styków beznapięciowych, mogących przełączać 
obciążenie indukcyjne 0,1 A przy 24 V  i obciążeniu znamionowym 30 VA. Wyjścia powinny być 
trwałe, stabilne, przystosowane do bezawaryjnego działania (np. styk normalnie otwarty do 
wyłączania lub włączania alarmu). 
Dopuszcza się stosowanie tranzystorowych wyjść cyfrowych typu otwarty kolektor o 
obciążalności do 0,5A przy 24V. W razie potrzeby, wyjścia cyfrowe mogą posiadać obwody RC, 
gdy przełączane są obciążenia nierezystancyjne. 
 
Przekaźniki pośrednie 
Przekaźniki stosowane do zwiększania możliwości wejścia/wyjścia powinny być wkładane, 
montowane na szynie DIN i posiadać pokrywy ochronne. 
Przekaźniki powinny posiadać wyraźne wskaźniki stanu oraz jeśli to możliwe urządzenia do 
ręcznego testowania pracy.  
 
Obudowy 
Stopnie ochrony 
Obudowy powinny posiadać następujące stopnie ochrony, zgodnie z normą IEC 79-10, 12, 14: 

• IP54  wewnętrzne, 

• IP65  zewnętrzne, 

• IP68  do głębokości 5 m, w miejscach narażonych na zalanie. 
Stopień ochrony nie powinien się obniżać podczas kalibracji, konieczność otworzenia obudowy 
powinna pojawiać się jedynie w przypadku konserwacji, wykrycia uszkodzenia lub naprawy. 
Stopień ochrony wszystkich elementów wewnętrznych nie powinien być mniejszy niż IP2X. 
 
Materiały 
Obudowy i osłony Urządzeń powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie 
czynników pogodowych (zastosowanie zewnętrzne) oraz działanie czynników technologicznych i 
próbnych w formie stałej, ciekłej i gazowej. 
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Bezpieczeństwo 
Urządzenia nastawiające, wskazujące i sterujące, potrzebne operatorom instalacji, powinny 
zostać umieszczone z przodu obudowy, tak by były łatwo widoczne lecz muszą być 
zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób, co mogłoby zakłócić pracę urządzeń lub 
działanie systemu AKPiA. 
 
Zaciski elektryczne 
Kable doprowadzające i odprowadzające powinny przechodzić przez dławiki dopasowane do ich 
zewnętrznej średnicy i zapewniać szczelne zaciśnięcie się na kablu oraz być rozmieszczone w 
sposób umożliwiający dostęp bez użycia specjalnych narzędzi. 
Wszystkie połączenia, zarówno na zaciskach jak i przewodach, powinny być odpowiednio w 
sposób trwały oznaczone. Znaczniki przewodów (o ile stosuje się kable bez numeracji żył) 
powinny być typu nasadki pierścieniowej. 
O ile jest to możliwe, kable wejściowe i wyjściowe powinny być podłączone do oddzielnych 
listew zaciskowych. 
 
Sterowniki programowane 
Poniższe klauzule odnoszą się do wszystkich urządzeń programowanych, używanych do 
sterowania i monitorowania urządzeń, a obejmują sterowniki programowane (PLC) i stacje 
telemetryczne w rozłożonym systemie sterowania (DCS). 
 
Informacje ogólne 
Sterowniki programowane powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom specyfikacji AKPiA 
dotyczącym środowiska, wejścia /wyjścia, zasilania itp. 
Dodatkowe wymagania podane poniżej, mogą również być zawarte w Szczegółowych 
Wymaganiach Zamawiającego. 
Modułowość i redundancja 
Wszystkie sterowniki programowane powinny mieć konstrukcję modułową umożliwiającą łatwy 
demontaż bez naruszania okablowania lub innych modułów. Stałe wejścia / wyjścia mogą być 
dopuszczalne dla małych urządzeń po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Moduły powinny obejmować co najmniej, lecz nie ograniczając się do: 

• jednostkę zasilającą, 

• centralny procesor, 

• wejścia analogowe z izolacją różnicową, 

• wyjścia analogowe z izolacją różnicową, 

• wejścia cyfrowe z optoizolacją, 

• wyjścia cyfrowe z optoizolacją i przekaźnikami buforowymi lub tranzystorowe, zgodnie z 
projektem, 

• moduły komunikacyjne, 

• system alarmowy. 
Każdy moduł powinien być wyposażony w punkty probiercze, diody stanu, wliczając w to stany 
wejść i wyjść oraz  sygnalizację błędów. 
Moduły powinny być dostępne, łatwo wyjmowane i wyposażone w zabezpieczenia przed 
umieszczeniem w niewłaściwym miejscu i odwróceniem biegunowości wejść lub zasilania. 
 
Zasilacz wewnętrzny 
Moduły zasilacza sieciowego powinny posiadać zabezpieczenie nadprądowe i przepięciowe. 
Izolacja wejść od wyjść nie powinna być mniejsza niż 2000 V . 
Pamięć nietrwała musi być dostarczana łącznie z bateryjnym podtrzymaniem umożliwiającym 
podtrzymanie pamięci przez sześć miesięcy. 
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Konfiguracja wejść i wyjść 
Wejścia i wyjścia powinny być konfigurowane w taki sposób, by uszkodzenie pojedynczej karty 
(lub kasety w dużych urządzeniach z wieloma kasetami) nie powodowało całkowitego 
wyłączenia urządzenia. Jeżeli jest to możliwe, wejścia i wyjścia robocze i rezerwowe nie 
powinny być na tej samej karcie. 
Wejścia i wyjścia powinny być logicznie pogrupowane w powtarzalny sposób. Pojedyncze 
urządzenia powinny mieć swoje wejścia i wyjścia na sąsiednich kartach w tej samej kasecie, 
zgodnie z wzorcem powtarzanym dla innych urządzeń. 
Jeżeli nie można wykonać izolacji wejść i wyjść na karcie, Wykonawca winien wykonać 
zewnętrzną izolację sygnału. 
Każdy typ wejść i wyjść  musi mieć zapewnione co najmniej 20% pojemności zapasowej, 
podłączonej do zacisków. Ta liczba zapasowych wejść i wyjść  powinna być traktowana jako 
minimum zapewnione przez Wykonawcę do czasu ukończenia Robót. 
Zaciski powinny być pogrupowane według funkcji kart wejścia / wyjścia. Zaleca się, aby 
połączenia między zaciskami sygnałów i modułami wejścia / wyjścia były wykonane za pomocą 
złączy i gniazdek dostępnych z przodu modułu. Jeżeli jest to niemożliwe, Wykonawca winien 
zastosować inne rozwiązanie zapewniające łatwe odłączenie sygnałów urządzenia, 
umożliwiając wyjmowanie modułów lub podłączenie w szybki, prosty sposób urządzeń 
testujących. 
 
Komunikacja 
Każdy sterownik programowany powinien posiadać co najmniej dwa gniazda komunikacyjne: 

• złącze szeregowe RS232 dla przenośnego programatora lub innego terminala, 

• złącze do podłączenia innego sterownika lub magistrali danych przez złącze RS232 
(punkt do punktu), RS422, RS485 (rozgałęzione), w zależności od zastosowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć szczegóły dotyczące wszystkich zastosowanych protokołów i 
winien być odpowiedzialny za weryfikację wszystkich interfejsów komunikacyjnych. 
 
Programator 
Programator musi być dostarczony w komplecie z jednym z następujących urządzeń 
programujących: 

• specjalistyczne przenośny programator, 

• wbudowana klawiatura numeryczna i wyświetlacz, 

• przenośny interfejs lub komputer osobisty kompatybilny z IBM. 
Każde z wyżej wymienionych urządzeń powinno być dostarczone z systemem haseł 
zabezpieczającym przed dostępem niepowołanych osób do programu lub danych oraz 
oprogramowaniem narzędziowym w polskiej wersji językowej. 
 
System alarmowy 
Przekaźnik alarmowy zapewnia bezawaryjną kontrolę sterownika programowanego. Jeżeli 
obwód alarmowy zostanie wzbudzony, wszystkie wyjścia sterownika powinny zostać odłączone, 
zostanie zasygnalizowany stan alarmu i rozpocznie się tryb zatrzymywania. 
Praca systemu alarmowego musi być sygnalizowana elektrycznie i wizualnie. Urządzenie 
powinno w sposób ciągły monitorować zasilanie i stan sterownika, reagując na awarie lub 
nieprawidłowe działanie. 
 
Pojemność pamięci 
Dostarczone oprogramowanie nie powinno zajmować więcej niż 60% pojemności zainstalowanej 
pamięci. 
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Oprogramowanie 
Struktura 
Całe oprogramowanie powinno być odpowiednio skonstruowane, opracowane ściśle według 
norm kontroli jakości (ISO 9000-3) i napisane w sposób pozwalający personelowi na odczytanie 
go, zrozumienie, obsługę i modyfikację. 
Oprogramowanie powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób modułowy, 
odzwierciedlający podziały sprzętowe sterownika i grupowanie urządzeń. Typy modułów 
Wykonawca winien przystosować dla czujników, pętli, urządzeń i sekwencji automatycznych. 
Oprogramowanie powinno być skonstruowane w sposób hierarchiczny. 
Transakcje takie, jak komunikacja wewnątrz jednostki, uruchamianie alarmu, ręczne zapisy, 
powinny być wykonywane w podobny i łatwo rozpoznawalny sposób. 
Zainstalowane oprogramowanie powinno umożliwiać sterownikowi wykonanie wielu funkcji, 
obejmującym między innymi: 

• kontrolę stanu urządzeń i czujników oraz sygnalizowanie alarmów, 

• gromadzenie danych analogowych, 

• transmisję kontrolowanych i zapisanych danych do innych systemów, 

• sekwencyjne sterowanie urządzeniami, 

• sterowanie procesem w pętli zamkniętej, 

• bezawaryjne działania w razie awarii zasilania, obwodów elektrycznych, 
oprzyrządowania, czujników, komunikacji lub elementów instalacji, 

• kontrolowane uruchamianie lub wyłączanie urządzeń w każdej sytuacji. 
Wykonawca powinien zapewnić serwis standardowego oprogramowania przez okres 10 lat. 
Oprogramowanie powinno być oparte na powszechnie znanych i stosowanych programach. 
Tabele danych powinny być ułożone w zwartych blokach, aby ułatwić transfer bloków do innych 
systemów ze zmienną szybkością wczytywania. 
Dokumentacja 
W ciągu sześciu miesięcy od złożenia zamówienia, Zamawiający powinien otrzymać wstępną 
wersję projektu oprogramowania sterownika i dokumentacji oprogramowania w języku polskim. 
Oprogramowanie sterownika powinno być dobrze skonstruowane, sterowanie poszczególnymi 
napędami lub funkcjami powinno być ułożone w sekwencji logicznej. Cały program powinien 
mieć jednolitą strukturę. Oprogramowanie z brakami strukturalnymi i źle uporządkowane 
zostanie odrzucone przez Zamawiającego. 
Następująca dokumentacja oprogramowania powinna być dostarczona na życzenie oraz 
dołączona do instrukcji obsługi i konserwacji: 

• wydruk programu podzielony na bloki z dokładnym opisem programu i funkcji 

• zestawienie wszystkich rejestrów wejścia/wyjścia z opisem każdego z nich, 

• wykaz wejść i wyjść z odnośnikami do odwołania w programie, 

• wykaz zegarów i liczników z opisem funkcji i wartości zadanych, 

• zestawienie pętli sterowania z opisem funkcji, zapis wartości zadanych i parametrów 
sterowania (jeżeli dotyczy), 

• zestawienie specjalnych funkcji z opisem i zapisem aktualnych wartości (jeśli dotyczy). 
Wszystkie wymagania dotyczące licencji lub rejestracji oprogramowania muszą być kierowane 
do Zamawiającego. Wyłączne prawa do wszystkich systemów oprogramowania, opracowanych 
specjalnie dla systemu sterowania, staną się własnością Zamawiającego po Przejęciu Robót. 
Wykonawca powinien opracować funkcjonalną specyfikację projektową (Functional Design 
Specification FDS) i przedłożyć ją Zamawiającyowi do zatwierdzenia przed wykonaniem 
dokumentacji. Specyfikacja ta powinna zapisana na kartkach formatu A4 i spięta. Powinna 
zawierać następujące treści: 
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• opisy kryteriów projektowych pracy systemu, z uwzględnieniem działań odtwarzających, 
trybów awaryjnych i sterowania ręcznego, 

• opisy sprzętu i konfiguracji systemu, 

• wykaz wejść i wyjść, 

• opis interfejsu operatora, 

• rozmieszczenie wyświetlaczy graficznych, 

• opis oprogramowania i schematy blokowe, 

• schemat blokowy każdej funkcji sterowania procesem, 

• definicje alarmów, 

• opis systemu zabezpieczenia dostępu, 

• komunikacja i opis protokołów, 

• metoda programowania i opis sprzętu, 

• opis urządzeń diagnostycznych, 

• plan testowania, 

• obliczenia projektowe. 
 
Interfejsy i sterowanie urządzeniami 
Urządzenia powinny generować sygnały ‘Running’ (praca), ‘Failed’ (awaria) i ‘Available to Run’ 
(gotowość do pracy), a sterownik dostarczać sygnały, takie jak ‘Start/Stop’, ‘Open/Close’ 
(otwarty/zamknięty) i ‘Reset’ (zerowanie). Jeżeli w szafie rozdzielczej wybrano tryb sterowania 
automatycznego („Automatic”), wówczas Urządzenie winno być sterowane przez odpowiedni 
sterownik. 
Urządzenia zabezpieczające i blokady zawierające wyłącznik awaryjny, czujniki przeciążenia, 
poziomów krytycznych lub temperatury oraz inne wyposażenie odcinające powinny być stale 
połączone, niezależnie od sterownika, aby wyłączać Urządzenie bez względu na wybrany tryb 
sterowania.  
Urządzenia sterujące powinny być wykonane w sposób wykorzystujący dodatnie sprzężenie 
wyników poleceń sterujących (np. zawór zwrotny otwiera się w ciągu x sekund od uruchomienia 
pompy lub włącza się alarm przekroczenia czasu, alarm nieprawidłowości, jeżeli polecenie 
otwarcia / zamknięcia wyłącznika nie zostało wykonane). 
Wykonawca winien szczegółowo rozważyć tryby awaryjne. Wykonawca winien zastosować 
systemy zatrzymania w celu ochrony personelu, Urządzeń i ich działania. Może to polegać na 
przerwaniu lub wstrzymaniu procesu lub kontrolowanym wyłączeniu. 
Urządzenia powinny posiadać wszystkie potrzebne instrumenty, czujniki i detektory, aby 
zapewnić zadowalającą pracę i monitorowanie pracy z wykorzystaniem sygnałów cyfrowych i 
analogowych z Urządzeń. 
Normalna praca Urządzeń powinna być zapewniona przy każdym obciążeniu. 
O ile to możliwe, całe wyposażenie sterujące procesem lub jak największa jego część powinna 
pochodzić od tego samego producenta i być zaprojektowana tak, aby tworzyła jednolity system, 
pozwalający na wymianę modułów. 
System sterowania i ochrony Urządzeń bezobsługowych, automatycznie sterowanych powinien 
polegać na tym, żeby Urządzenie było zabezpieczone przed dodatkowymi uszkodzeniami w 
przypadku awarii dowolnego elementu Urządzenia i mogło, w razie awarii zasilania 
elektrycznego, prawidłowo uruchomić się ponownie po przywróceniu zasilania. 
Przy sterowaniu automatycznym, realizowanym przy użyciu sterownika programowanego PLC 
lub DCS, wszystkie funkcje sterujące, przełączające i taktujące powinny być wykonywane przez 
jednostkę. 
Jeżeli nie postanowiono inaczej, każdy układ softstartu powinien posiadać własny bezpiecznik 
obwodu sterowania zasilany z zacisków zasilania i neutralnego w odpowiedniej szafce. Lampki 
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wskaźnikowe powinny być sterowane przez oddzielne styki pomocnicze. Wykonawca winien 
zapewnić dodatkowe styki do podłączenia sterownika programowanego. 
W dużych Urządzeniach poszczególne części składowe powinny być uruchamiane i wyłączane 
po kolei, aby minimalizować przeciążenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej. 
Jeżeli jest to wymagane ze względu na charakterystykę urządzenia lub procesu, Wykonawca 
winien zamontować zapasową jednostkę CPU lub cały sterownik, który w każdej chwili będzie 
mógł być użyty. Przy awarii jednego urządzenia nastąpi wówczas łagodne przełączenie na 
zapasowe urządzenie, przy czym zostanie zasygnalizowany błąd. 
Kontrola integralności obwodu powinna być brana pod uwagę tylko wtedy, jeżeli konsekwencje 
awarii byłyby katastrofalne. W takim przypadku może być konieczne zdublowanie wyłączników, 
czujników lub przyrządów. 
 
Zasilacz awaryjny (UPS) 
Obudowy powinny być wolnostojące lub montowane na ścianie. Minimalny stopień 
zabezpieczenia obudowy powinien wynosić IP21. Wentylację Wykonawca winien zaprojektować 
tak, aby zminimalizować możliwość przedostania się owadów, pyłów i innej materii. 
Wykonawca winien zapewnić łatwy dostęp do wszystkich elementów w celu konserwacji i 
kontroli. Stopień zabezpieczenia elementów wewnętrznych nie może być niższy niż IP2X. 
Urządzenia powinny zapewniać maksymalną wydajność w określonym czasie, niezależnie od 
warunków otoczenia wyszczególnionym w innym miejscu Wymagań Zamawiającego. 
Urządzenie powinno posiadać wyłącznik oraz zabezpieczenie nadprądowe i przepięciowe. 
Zaleca się stosowanie bezobsługowych, szczelnych akumulatorów ołowiowo-kwasowych. 
Przewidziany okres eksploatacji akumulatora powinien wynosić 10 lat. W tym czasie efektywna 
pojemność nie może spaść poniżej 80% pojemności znamionowej. 
Urządzenie powinno posiadać wyraźny wskaźnik zasilania sieciowego i z falownika, stanu 
akumulatora, przeciążenia lub awarii. Styki beznapięciowe powinny sygnalizować awarię UPS w 
celach alarmowych. 
Przy napięciu wejściowym zmieniającym się o ±6%, i częstotliwości o ±2%, wyjście powinno 
pozostać w granicach ±2% w odniesieniu do napięcia przy stałym obciążeniu, ±5% dla napięcia 
przy zmiennym obciążeniu (od zera do pełnego obciążenia) i ±1% dla częstotliwości  niezależnie 
obciążenia. 
Prąd na wyjściu powinien mieć przebieg sinusoidalny o odkształceniu mniejszym niż 5% 
całkowitego współczynnika zawartości harmonicznych przy pełnym zasilaniu  obciążenia 
liniowego. 
 
Przyrządy wskaźnikowe 
Przyrządy wskaźnikowe powinny posiadać półmatową czarną ramkę i przeciwodblaskową 
szybkę tarczy. Powinny  spełniać wymagania normy IEC 51 i mieć klasę dokładności 1.5. 
Skalowanie powinno być zgodne z zaleceniami odpowiednich norm PN. Długość skali może 
wynosić odpowiednio 90° lub 240° z zewnętrznymi regulacją zera i wymiarami nie mniejszymi 
niż DIN 72 mm x 72 mm. 
Wszystkie przyrządy powinny wyglądać podobnie, najlepiej gdyby były tego samego typu i 
pochodziły od jednego producenta.  
Przyrządy wskaźnikowe, pracujące w ramach systemu SCADA, powinny posiadać lokalne 
wyświetlacze cyfrowe.  
 
Przyrządy rejestrujące 
Przyrządy rejestrujące powinny być montowane na ścianie lub płycie czołowej szafy sterującej 
lub panelu operatorskiego, odpowiadać wymaganiom normy IEC 258, mieć klasę dokładności 1 i 
klasę utrzymania czasu 0.05. 
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Wyraźnie oznaczone skale z podziałką o długości co najmniej 100 mm Wykonawca winien 
zastosować dla każdego kanału sygnałowego. 
Pióro i papier rejestratora powinny być wyjmowane z przodu urządzenia. O ile nie określono 
inaczej w Wymaganiach Zamawiającego, papier powinien przesuwać się z prędkością 10 mm 
na godzinę. Podstawa powinna być wyjmowana bez użycia narzędzi. Wyłączniki zasilania i 
napędu papieru, wszystkie zwykłe regulacje i czynności konserwacyjne powinny być wykonane 
z przodu urządzenia. 
Przednia szyba powinna mieć właściwości przeciwodblaskowe. Powinna być zamontowana w 
półmatowej czarnej ramce. 
Wszystkie instrumenty powinny wyglądać podobnie, najlepiej gdyby były tego samego typu i 
pochodziły od jednego producenta. 
Lokalne rejestratory, pracujące w ramach systemu SCADA, powinny posiadać lokalne 
wyświetlacze cyfrowe.  
 
Okablowanie i uziemienie oprzyrządowania 
Oprzyrządowanie i inne kable sygnałowe niskiego napięcia do stosowania w systemach AKPiA 
powinny mieć izolację polietylenową z przewodami w postaci skręconej pary miękkich 
przewodów miedzianych (linki), ekranowanymi, uwarstwionymi polietylenem i osłonięte PCV. 
Przewody powinny odpowiadać Klasie 5 i mieć przekrój poprzeczny co najmniej 0,5 cm2. Jeżeli 
sygnały analogowe i cyfrowe mają być przesyłane we wspólnym kablu, wówczas poszczególne 
pary muszą być również ekranowane. Zaleca się stosowanie kabli z numeracją przewodów. 
Wszystkie zapasowe żyły powinny być zakończone zaciskami i oznaczone jako rezerwowe. 
Jeżeli niemożliwe jest doprowadzenie rezerwowych żył do takich elementów jak czujniki, 
wówczas przewody Wykonawca winien przyciąć i zaizolować na jednym końcu, drugi koniec 
powinien być zakończony zaciskiem i podłączony do uziemienia. 
Wykonawca winien unikać wielu ścieżek i pętli uziomowych. Ekrany powinny być uziemione do 
oddzielnej, wyraźnie oznaczonej instalacji uziomowej dla wyposażenia AKPiA oddzielonej od 
uziemienia zasilania. Jeśli to możliwe, ekrany i pancerz powinny być uziemione tylko na końcu 
znajdującym się w budynku. 
Przyłączenie sieci kablowej i wyposażenia do uziemienia razem ze wszystkimi innymi 
elektrycznymi aspektami instalacji, powinno spełniać wymagania 16-go wydania przepisów IEE 
dotyczących instalacji elektrycznej. 

12.6.  Kontrola Jakości  

Badania i Pomiary przed przystąpieniem do robót 
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne zgodnie z 
procedurami producenta. 
Świadectwa/certyfikaty testów fabrycznych powinny być przedstawione Zamawiającemu. 
Do przetworników należy dostarczyć fabryczne świadectwa kalibracji. Należy przeprowadzić 
badania sprawdzające kalibrację przetworników, oraz dokonać ustawień sygnalizatorów 
binarnych. 
 
Odbiór Fabryczny 
Szafa główna ze sterownikiem PLC wraz z oprogramowaniem PLC będzie podlegała odbiorowi 
fabrycznemu z udziałem Zamawiającego. W czasie tego odbioru oprogramowanie będzie 
przetestowane z użyciem symulatora. Odbiór fabryczny zostanie zakończony protokołem 
podpisanym przez obie strony.  
 
Próby przedmontażowe 
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Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Należy przeprowadzić na obiekcie próby kabli przed układaniem pod kątem: 

• rezystancji izolacji 

• napięcia próby 
 
Badania i Pomiary w trakcie robót - Próby pomontażowe 
Przed trwałym podaniem napięcia zasilającego do prefabrykatów należy wykonać: 

• testy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

• testy rezystancji uziemienia systemu.  

• sprawdzenie szczelności i próby ciśnieniowe połączeń impulsowych 

• sprawdzenie ciągłości żył  kabli i przewodów po ich ułożeniu 

• sprawdzenie komunikacji sterownik PLC - system SCADA 
 
Sprawdzenie wejść / wyjść systemu 
Sprawdzenie należy przeprowadzić dla wejść i wyjść binarnych dla obu stanów sygnału, 
natomiast dla wejść analogowych przynajmniej dla 3 punktów. Sprawdzaniu podlegają całe tory 
sygnałowe od źródła sygnału po wejście sterownika. 
 
Próby funkcjonalne sterowań 
Próby sterowni należy wykonać wspólnie z branżą elektryczną. Próby winny obejmują 
sprawdzenie całego toru sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdzielnię do silnika wraz ze 
sprawdzeniem kierunku wirowania silnika. 
Dla siłowników powinny obejmować również sprawdzenie i wyregulowanie wyłączników 
krańcowych i momentowych oraz przetworników położenia.  
Dla falowników należy sprawdzić również działanie regulacji prędkości. 
 
Rozruch technologiczny   
W czasie rozruchu technologicznego (z udziałem mediów) branża AKPiA współpracuje z 
rozruchem technologicznym w celu doprowadzenia całego obiektu do normalnej pracy. W tym 
czasie sprawdza się w warunkach roboczych działanie pomiarów, sterowań, regulacji i 
zabezpieczeń w celu znalezienia i usunięcia ewentualnych usterek w pracy systemu AKPiA.  

12.7.  Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano Wymaganiach ogólnych. Odbiór Robót jest protokolarnym 
dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności 
oraz zgodności z Dokumentami kontraktowymi. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie 
przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą Robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

12.8.  Przepisy związane 

Normy 
PN-IEC 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
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PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PN-E-05033 : 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-1 : 2000 Electrical installations of buildings – Part 1 : Scope, object and 
fundamental principles. (CENELEC : HD 384.1 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe). 
PN-IEC 60364-3 : 2000 Electrical installations of buildings – Part 3 : Assessment of 
buildings. (CENELEC : HD 384.1 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk). 
PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Electrical installations of buildings – Part 4 : Protection for safety – 
shock. (CENELEC : HD 384.4.41 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa). 
PN-IEC 60364-5-51 : 2006 Electrical installations of buildings – Part 5 : Selection and erection 
of electrical equipment. Chapter 51 : Common rules. (CENELEC : HD 384.5.51 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne). 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Electrical installations of buildings – Part 5 : Selection and erection 
of electrical equipment. Chapter 52 : Wiring systems. Section 523 : Current-carrying. (CENELEC 
: HD 384.5.5231 S1 Mod.) 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze). 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Electrical installations of buildings – Part 7 : Requirements for 
special installations or locations. Section 706 : Restrictive conductive locations. (CENELEC : HD 
384.7.706 S1 Mod.) 
Instalacjeelektryczne w obiektachbudowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 61010-1:1999 Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, 
automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania ogólne.  
PN-EN 50081-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące 
emisyjności 
PN-92/M-42011 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne 
wymagania i pomiary 
PN-EN 50112 : 2002 Pomiary, sterowanie, regulacja. Elektryczne czujniki temperatury. 
Metalowe osłony termoelementów 
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PN-EN 50113 : 2002 Pomiary, sterowanie, regulacja. Elektryczne czujniki temperatury. Tuleje 
izolacyjne dla termoelementów 
PN-EN 60751+A2 : 1997 Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych  
PN-EN 60584-1 : 1997 Termoelementy. Charakterystyki 
PN-EN 60584-2 : 1997 Termoelementy. Tolerancje 
PN-88/M-53858 Termometry elektryczne. Linie łączeniowe termometrów oporowych i 
termoelektrycznych. Wymagania i badania  
PN-88/M-53859 Termometry elektryczne. Przewody kompensacyjne dla termoelementów 
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  
PN-EN 61082-1 : 2006 Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Wymagania ogólne  
PN-EN 61082-2 : 2006 Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Część 2: Schematy dotyczące funkcji 
PN-EN 61082-3 : 2002 (U) Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Część 3: Schematy połączeń, tabele i zestawienia  
PN-EN 61082-4 : 2002 (U) Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Część 4: Dokumenty dotyczące lokalizacji i instalowania  
PN-IEC 770-2 :1996 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami 
przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu  
PN-EN 60770-2:2004 (U) Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 
procesami przemysłowymi. Część 2: Metody badań i procedury 
PN-88 /M-42000 Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia  
PN-89 /M-42007.01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne 
PN-89 /M-42007.02 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 
Oznaczenia funkcji systemów komputerowych 
PN-89 /M-42007.03 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. Symbole 
graficzne na schematach obwodowych  
PN-89 /M-42007.04 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. Symbole 
graficzne uzupełniające 
PN-81 /M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport urządzeń. Ogólne wymagania 
PN-91 /M-42029 Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia elektryczne. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-88 /M-42034 Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykłe z elementami sprężystymi  
PN-83 /M-42356 Termometry manometryczne wskazówkowe zwykłe  
PN-83 /M-42356 Termometry manometryczne. Podzielnie i podziałki. Ogólne wymagania  
PN-EN 61779-1 : 2004 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 
Część 1: Wymagania i badania 
PN-EN 61779-4 : 2004 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 
Część 4: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent 
dolnej granicy wybuchowości  
PN-EN 61779-5 : 2004 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 
Część 5: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent 
(V/V) gazu 
PN-EN 60423 : 2000 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i 
osprzętu  
PN-EN 60423 : 2000 /AP1:2002 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych 
oraz gwinty rur i osprzętu  
PN-EN 61537 : 2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów 



 

 

 
Strona 187 

 

PN-EN 61131-2 : 2005 Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania 
dotyczące sprzętu  
PN-EN 61131-3 : 2004 (U) Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania 
PN-EN 61131-5: 2002 Sterowniki programowalne. Część 5: Komunikacja 
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13. 10 – MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 

 

13.1.  Przepompownie ścieków 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania (montażu) przepompowni ścieków sanitarnych 
obejmuje: 

• montaż i posadowienie sieciowych przepompowni ścieków, 

• montaż komór armatury, 

• montaż szafki sterowniczej automatyki, 

• układanie przewodów zasilających, sterowniczych i sygnałowych, 

• podłączenie króćców wlotowych i wylotowych. 

13.2.  Materiały 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót w zakresie 
montażu szafki sterowniczej automatyki, układania przewodów zasilających, sterowniczych i 
sygnałowych są: 

• bezpieczniki (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej), 

• drobne materiały ( zaciski, haki, śruby, itp.), 

• elementy tłumiące prąd udarowy, 

• fundament dla złącza kablowego, 

• konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych, 

• konstrukcje stalowe - kątowniki i blacha, 

• listwa montażowa, 

• liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej i energii biernej, 

• modem radiowy GSM – GPRS, DATA, SMS, 

• ochronnik przepięciowy wnętrzowy, 

• odgromnik przepięciowy wnętrzowy 400V, 

• opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 

• wyłącznik zmierzchowy, 

• przełącznik siłowy Agregat/Sieć, 

• rozłącznik bezpiecznikowy wnętrzowy, 

• sterownik programowalny, 

• wyłączniki instalacyjne, 

• przewoźny agregat prądotwórczy, 

• złącze kablowo-pomiarowe wolnostojące w obudowie izolacyjnej, 

• złączki i zaciski montażowe do przewodów PEN, 

• kable siłowe i teletechniczne, 

• słup oświetleniowy wraz z oprawą i źródłem światła. 
Materiały w zakresie technologii przepompowni ścieków zgodnie zapisami niniejszego PFU. 

13.3.  Transport i  składowanie prefabrykatów 

Załadunek i rozładunek 
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 
Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 
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Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Uźycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Transport prefabrykatów 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu 
oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości materiału i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny 
być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 
Składowanie prefabrykatów 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 
rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
pieszego oraz ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów 
powinny one być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Składowanie transport i rozładunek elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z 
zaleceniami dostawcy elementów. 

13.4.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU.  
Do wykonania (montażu) przepompowni ścieków należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski, sprzęt: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

• komplet elektronarzędzi, 

• komplet narzędzi ślusarskich, 

• agregat do spawania rur stalowych, 

• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 

• żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 

• żuraw samochodowy, 
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• koparka, 

• ubijak spalinowy 200kg 

• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 

• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

13.5.  Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Nadzór inwestorski środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód dostawczy, 

• ciągnik kołowy. 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Elementy prefabrykowane winny być 
przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem 
w czasie ruchu pojazdu. 

13.6.  Wykonanie Robót  

Zakres robót przygotowawczych 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, 

• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, 

• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 

• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków, 

• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego, 

• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 
Zakres robót zasadniczych 
Roboty zasadnicze w zakresie wykonania przepompowni ścieków sanitarnych z 
prefabrykowanym płaszczem przepompowni oraz komór armatury obejmują: 

• Przygotowanie podłoża pod komory przepompowni, 

• Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość, 

• Uzbrojenie przepompowni w armaturę i urządzenia, 

• Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia, 

• Montaż włazów, 

• Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych, 
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• Montaż instalacji wyrównawczej, 

• Posadowienie szafki sterowniczej, 

• Uzbrojenie przepompowni w urządzenia automatyki i sterowania, 

• Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki i sterowania, 

• Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych, 

• Rozruch przepompowni/tłoczni, 

• Montaż i wyposażenie komory armatury, 

• Montaż i wyposażenie komory armatury wraz z pomiarem ilości ścieków, 

• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany zbiorników przepompowni wykonać jako przejścia 
szczelne. 
 
Uwaga!!!  
W ramach umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe do elementów 
automatyki i monitoringu na zasadach zapisanych w umowie. Szczegóły w zakresie 
przeniesienia praw autorskich (w jakim zakresie) zostaną określone w umowie zgodnie z 
wymaganiami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Układanie linii kablowych niskiego napięcia w ziemi 
Kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy 
układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 
lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i 
montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i 
atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w 
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży. Linię kablową 
niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na 
głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm piasku, 
następnie należy nasypać 10 cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego, o grubości min. 0,5 mm i szerokości min. 30 cm. Prace ziemne przy układaniu 
kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w 
uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem 
podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej 
dwudzielnej o średnicy 75 mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub 
metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. Na 
słupie kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych rurą ochronną o 
średnicy 50 mm długości 2,5 m mocowaną za pomocą uchwytów do słupów betonowych. Na 
początku i końcu linii kablowej, wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie 
mniej niż po 1 m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona betonowymi oznacznikami. 
Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim 
oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w 
miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje: 

• nazwę użytkownika, 

• symbol i nr ewidencyjny kabla, 

• typ, przekrój i ilość żył, 

• napięcie znamionowe kabla, 
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• rok ułożenia. 
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 
ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
Agregaty pompowe 
Silniki powinny mieć stopień ochrony min. IP68. Silniki pomp powinny w standardzie posiadać 
zabezpieczenie termiczne (bimetal). Elastyczne kable zasilające powinny mieć gumową izolację. 
Wprowadzenie kabla powinno być absolutnie wodoszczelne i zapewniać bezpieczeństwo silnika 
nawet w przypadku uszkodzenia kabla lub jego izolacji. Pojedyncze żyły przewodu muszą być 
zacynowane i ułożone w żywicy lanej. Dławik kabla powinien zapewniać prosty i szybki montaż i 
demontaż oraz odłączenie pompy i jej swobodny transport bez przewodu zasilającego. 
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 
Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna 
poszczególnych elementów instalacji przepompowni. Dodatkowym środkiem ochrony 
przeciwporażeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia poprzez 
wyłączniki różnicowo-prądowe działające na bazie sprawnej instalacji uziemiającej. W celu 
uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować 
połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być poprowadzony od punktu do 
punktu z końcowym podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy siłowej przepompowni. Ochronę 
przeciwprzepięciową dla ZK-P i WLZ zapewniają odgromniki zabudowane na 
zmodernizowanych słupach linii napowietrznych, od których wyprowadzono przyłącze kablowe 
oraz odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w szafie rozdzielczej i 
sterowniczej. 

 
WYTYCZNE DODATKOWE: 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą oprogramowania, która winna zawierać:  

• wszystkie kody źródłowe oprogramowania wraz z komentarzami zgodnie z warunkami 
podanymi w umowie,  

• przeniesienie praw autorskich wszystkich elementów zastosowanych w programach i 
bibliotekach–kontrolkach oprogramowania stworzonych do realizacji zadania – na 
warunkach i na polach określonych w umowie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.,  

• spis wszystkich parametrów urządzeń oraz hasła dostępu z loginami umożliwiającymi 
późniejszą rekonfigurację,  

• całą powykonawczą dokumentację elektryczną w wersji elektronicznej PDF z możliwością 
wyszukiwania we wszystkich plikach. 

Należy obowiązkowo przeprowadzić szkolenia z obsługi i eksploatacji osób wyznaczonych przez 
Zamawiającego.  
Należy obowiązkowo przeszkolić pracowników Zamawiającego z zakresu serwisu i obsługi 
całego stworzonego oprogramowania.  
Wszelkie urządzenia dostarczyć z przeniesieniem praw autorskich kodów źródłowych, 
dostarczyć kody źródłowe z urządzeniami, 
spis wszystkich parametrów wszystkich urządzeń oraz hasła dostępu z loginami 
umożliwiającymi późniejszą rekonfigurację całego systemu,  
W trakcie pisania oprogramowania Wykonawca może korzystać tylko z programów, na które 
Zamawiający posiada licencje lub z darmowych. W przypadku wykorzystania oprogramowania 
na które Zamawiający nie posiada licencji, należy dostarczyć Zamawiającemu licencje na 
oprogramowania umożliwiające serwis i obsługę całego stworzonego oprogramowania.  
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Wykonawca zaktualizuje istniejące oprogramowania Zamawiającego (dokona UPGRADE 
oprogramowania lub dostarczy nową wersja oprogramowania), które zostało użyte do 
stworzenia kodów źródłowych. Oprogramowanie zostanie zaktualizowane do wersji aktualnych 
na 30 dni przed odbiorem końcowym całego zadania (na 30 dni przed podpisaniem 
ostatecznego protokołu odbiorowego całego zadania), na komputerach na których jest 
zainstalowana wizualizacja SCADA oraz na stacji inżynierskiej, która służy Zamawiającemu do 
serwisu i obsługi całego stworzonego oprogramowania (kodów źródłowych). Wykonawca 
przekaże licencje na oprogramowanie, poprzez protokół przekazania licencji.  
Zamawiający po zakończeniu zadania, musi mieć pełny dostęp do stworzonego 
oprogramowania (kodów źródłowych), poprzez serwis i obsługę, możliwość zmian wszystkich 
parametrów, pełną kontrolę nad wizualizacją SCADA, wszystkimi sterownikami, radiomodemami 
i przełącznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania, lub dostarczyć oprogramowanie, 
bądź aktualizacji.  
Kable wewnątrz szaf i skrzynek wyposażone w etykiety adresowe w sposób trwały. Adres na 
etykiecie powinien zawierać informację o miejscu wpięcia przewodu na zacisk i miejscu 
podłączenie drugiego końca kabla.  
Funkcjonalność istniejącego systemu musi być zachowana.  
Wykonawca przeniesie prawa autorskie na Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów 
zastosowanych w programach i bibliotekach-kontrolkach oprogramowania stworzonych do 
realizacji zadania - zgodnie z zapisami umowy. 
Należy obowiązkowo przeprowadzić szkolenia z obsługi i eksploatacji osób wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 

13.7.  Kontrola jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Nadzór 
inwestorski jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 
 
Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi PFU oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
Próby szczelności komory przepompowni wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Wyniki prób 
szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 
Nadzór inwestorski i Zamawiającego. 
Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia ułożonych w ziemi 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

• prawidłowość ułożenia linii kablowych, 

• zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 
przewodów, 

• sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 

• jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego 

• jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 

• oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 

• zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 

• rezystancję izolacji, 

• ciągłość żył linii kablowej. 
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Badania i pomiary elementów oświetlenia terenu 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

• poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, fundamentów, 

• poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw oświetleniowych, 

• pionowość ustawienia słupów, 

• typy słupów, 

• jakość połączeń kabli zasilających, 

• prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 

• badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 

• sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 

• wartość rezystancji uziemienia słupów, 

• konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 

• pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy, 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw, 

• pomiar średniego natężenia oświetlenia, 

• elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 

• Badania i pomiary Złącza Kablowo-Pomiarowego 

• Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

• prawidłowość połączeń układu pomiarowego, 

• prawidłowość połączeń układu SZR, 

• prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ, 

• dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania i WLZ, 

• prawidłowość połączeń instalacji uziemiających, 

• dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 

• konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 

• prawidłowość montażu wyposażenia, 

• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń, 

• rezystancję izolację złącza i skrzynki pomiarowej, 

• skuteczność ochrony przeciwporażeniowej złącza kablowego i skrzynki pomiarowej, 

• rezystancję uziemienia, 

• funkcjonalność działania łączników. 
Badania i pomiary Szafy Rozdzielczej i Sterowniczej 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

• prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ, 

• połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 

• kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 

• nastawy zabezpieczeń, 

• prawidłowość połączeń przewodów ochronnych, 

• dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 

• prawidłowość montażu wyposażenia, 

• prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 

• opis czoła rozdzielnicy, 

• zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 

• funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek, 

• rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych, 

• skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych. 
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13.8.  Obmiar Robót 

Roboty związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych realizowane w ramach 
niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem przepompowni ścieków 
sanitarnych będzie zawarta w cenie ryczałtowej. 

13.9.  Odbiór Robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z umową, w tym zgodności z 
warunkami wykonania i odbioru robót (PFU). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Warunki szczegółowe 
Roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych należą do 
robót ulegających zakryciu.  
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania urządzeń; 

• kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 

• aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia; 

• kompletność DTR i świadectw producenta. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia 
lub uzupełnienia. 
Odbiór Końcowy 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania urządzeń; 

• kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 

• poprawności działania urządzeń; 

• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia; 

• kompletności DTR i świadectw producenta.; 

• kompletności protokołów częściowych. 

• Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

• zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy; 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
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• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

• protokół rozruchu przepompowni, 

• instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

• inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Odbiory końcowy, powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

13.10.  Podstawa płatności  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem 
przepompowni ścieków sanitarnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych 
wliczona w cenę ryczałtową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia przepompowni 
ścieków sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi.  

13.11.  Przepisy związane 

• WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- 
ITB 

• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

• PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 
ogólne 

• PN-E-01002:1997 - Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody 

• PN-EN 60598-1:2015-04 - Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i 
badania 

• PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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14. 11 -  ZIELEŃ 

 

14.1.  Część ogólna 

Ustalenia tej części dotyczą zasad prowadzenia prac przy realizacji zagospodarowania terenu, 
obejmują w szczególności odtworzenie zieleni zniszczonej przy realizacji nowych obiektów, 
wykonanie trawników na terenie nieutwardzonym wchodzącym w zakres terenu przeznaczonego 
do dyspozycji Wykonawcy, tj. terenu prowadzeni Robót oraz miejsc składowania wyznaczonych 
przez Zamawiającego. 

14.2.  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Wymaganiach Ogólnych. 

14.3.  Sprzęt  

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych  

14.4.  Transport  

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych.  

14.5.  Wykonanie robót  

Przed rozpoczęciem prac przy ukształtowaniu terenu Wykonawca powinien dostarczyć 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowe propozycje urządzenia terenu, łącznie z 
proponowanymi gatunkami traw. 
Należy przyjąć, że w trakcie realizacji robót może zajść konieczność wycięcia kilu istniejących 
drzew, na co Wykonawca powinien uzyska odpowiednią decyzje administracyjną. Wycinka 
powinna być prowadzona w odpowiednim okresie, przez wyspecjalizowaną firmę.  
 
Ziemia uprawna 
Ziemia uprawna, zebrana z Terenu Budowy i zwałowana w sąsiedztwie robót, może być 
ponownie wykorzystana, o ile nie jest zanieczyszczona i nie zawiera śmieci ani gruzu. 
Jeśli ilość dostępnej ziemi uprawnej jest niewystarczająca, należy sprowadzić humus ze źródła 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. Próbki należy dostarczyć Zamawiającemu do 
zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac nad ukształtowaniem terenu. 
 
Przygotowanie gruntu 
Jeśli to konieczne, kształtowanie terenu należy rozpocząć po zakończeniu przez Wykonawcę 
wszystkich robót ziemnych, oprócz plantowania ziemi uprawnej. Teren należy wyrównać 
zgodnie z planowanym poziomem, pozostawiając miejsce na wierzchnią warstwę ziemi 
uprawnej lub inne wykończenie. Cały nadmiar materiału należy wywieźć. We wszystkich 
miejscach, gdzie ma być wysypana warstwa żwiru, należy zebrać wierzchnią warstwę gleby. Po 
przygotowaniu tego wykopu należy wysypać żwir i ubić go do końcowego poziomu gruntu.  
We wszystkich miejscach, gdzie ma być wysypana warstwa piasku, należy zebrać wierzchnią 
warstwę gleby Po przygotowaniu tego wykopu należy wysypać i lekko ubić nie zakwaszony 
piasek do końcowego poziomu gruntu. Podczas tych prac Wykonawca powinien uwzględnić 
naddatek na zagęszczenie i kurczenie, które może wystąpić później. 
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Uprawa ziemi 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien usunąć ze wszystkich wskazanych miejsc 
wierzchnią warstwę ziemi uprawnej, o grubości uzgodnionej z Zamawiającym. Usunięty nadkład 
należy zachować do późniejszego wykorzystania. Po zakończeniu Robót teren zostanie 
zasypany odpowiednim, lekko zagęszczonym materiałem i ukształtowany do zaprojektowanego 
poziomu gruntu. Podczas zasypywania Wykonawca winien uwzględnić naddatek na 
zagęszczenie lub kurczenie, które może wystąpić później. Następnie Wykonawca powinien 
ułożyć wierzchnią warstwę gleby. Brakującą ziemię należy uzupełnić materiałem przywiezionym 
z zewnątrz, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
Przed nałożeniem wierzchniej warstwy gleby miejsca, na których ma być posiana trawa powinny 
być głęboko zaorane. Zachowana ziemia uprawna z nadkładu może być wykorzystana do 
końcowego zasypania za zgodą Zamawiającego. Ziemię dowożoną z zewnątrz należy 
wykorzystać wtedy, gdy ziemia z nadkładu jest nieodpowiednia albo jest jej za mało. 
 
Termin plantowania 
Podczas planowania robót związanych z plantowaniem Wykonawca powinien wziąć pod uwagę 
porę roku. Jeśli zakończenie Robót wypadnie w okresie, gdy prace ogrodnicze będą niemożliwe 
do wykonania, wówczas Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o 
przesunięcie prac ogrodniczych na bardziej odpowiedni termin. 
Jeśli przesunięcie prac ogrodniczych wypadnie po terminie ukończenia robót, to Wykonawca 
powinien należycie zobowiązać się do wykonania prac ogrodniczych w okresie gwarancyjnym. 
Wykonawca powinien wymienić trawniki, które nie rozwijają się zadowalająco lub zwiędły albo 
uschły. 
 
Trawy 
Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek nasion traw różnych gatunków. Gotowa mieszanka 
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Należy wysiać gatunek trawy zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Trawa powinna być wysiana rzędowo na głębokości 50–100 mm, w odstępach 150 mm w 
każdym kierunku. Należy posiać nasiona trawy lub posadzić kłącza turzycy i przykryć je glebą, 
tak aby tylko górne listki wystawały 40 mm nad poziom gruntu. 
 
Pielęgnacja zieleni 
Podlewanie 
Obszary obsiane trawą należy podlać zaraz po obsianiu, a później podlewać regularnie, aż do 
odbioru prac. Podlewanie trawy powinno być wykonywane nocą, przy użyciu instalacji 
podlewającej.  
Pielęgnacja 
Pielęgnacja drzew i krzewów oraz trawy powinna polegać na podlewaniu, przycinaniu, pieleniu, 
uprawie ziemi itp. W celu zapewnienia rozwoju wszystkich roślin aż do zakończenia robót. 
Pielęgnacja trawników powinna obejmować ich strzyżenie i koszenie w celu zapewnienia 
równomiernego wzrostu. W razie potrzeby brzegi trawników należy wyrównywać. 
Wszystkie rośliny i trawniki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez pracowników, 
maszyny i sprzęt budowlany, za pomocą tymczasowego ogrodzenia lub innych odpowiednich 
środków.  
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14.6.  Kontrola jakości  

Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

14.7.  Odbiór robót 

Odbiór robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Dokumentami kontraktowymi.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie 
przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą Robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

14.8.  Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o Ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik 
Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz.1085) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 
poz. 1220) 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2011 nr 34 poz. 170) 

• Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1337) 

• Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 985) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, 
poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 

• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (Dziennik Ustaw 2001 Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi  

• Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne ( Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek 
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. nr 228 poz. 2306) 

• Obwieszczenie Ministra Środowiska z 13 października 2011r. w sprawie stawek opłat za 
usuniecie drzew i krzewów oraz kar za niszczenie zieleni na rok 2012 (monitor Polski nr 
95 poz. 963) – lub kolejne aktualne na dzień zaistnienia konieczności wycinki drzew 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu 
nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez 
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub 
krzewów (Dz.U. nr 219 poz. 2229) – w oparciu o które prowadzone są postępowania 
administracyjne za usuwanie lub zniszczenie zieleni 

oraz inne aktualne na dzień prowadzenia Robót przepisy i akty wykonawcze. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
Część II 

 
 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Oświadczenie Gminy Słubice o dysponowaniu terenem objętym inwestycją – stanowi załącznik 
do przedmiotowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 
2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

 
Teren  objęty zakresem inwestycji nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Należy wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Słubic o wydanie decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 
 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi 
Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 
producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i prawem obowiązującym 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, 
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane 
z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Strona 201 

 

 
Wykaz norm: 

PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN 10219-2:2007 

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, 

wymiary i wielkości statyczne. 

PN-EN 10219-1:2007 

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki 

techniczne dostawy. 

PN-EN 10224:2006 

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych -- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 206-1:2014-04 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1092-

1+A1:2013-07 

Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa -- Metoda ustalania wielkości elementu napędowego 

PN-B-01700:1999 

Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 

graficzne 

PN-EN 1997-2:2009 

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

PN-EN 1097-1:2011 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval). 

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne  

PN-EN 12266-1:2012 

Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: Próby 

ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania 

obowiązkowe 

PN-EN 12266-2:2012 

Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 2: Badania, 

procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe 
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PN-EN 12201-1:2012 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 

Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-

2+A1:2013-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 

Część 2: Rury 

PN-EN 12201-

3+A1:2013-05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 

Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2012 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Część 4: Armatura 

do systemów przesyłania wody 

PN-EN 13789:2010 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne  

PN-EN 1514-1:2001  

Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 

PN. Części 1-4  

PN-EN 1515-1:2002  Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i nakrętek  

PN-EN 1515-2:2005  

Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja materiałów 

na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN  

PN-EN 1591-1:2014-04 

Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń kołnierzowych 

okrągłych z uszczelką -- Część 1: Metoda obliczeniowa 

PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN ISO 225:2010 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

PN-EN 480-2:2008 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4:2008 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 558+A1:2012 

Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 

kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

PN-EN 736-1:1998  Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje typów armatury   

PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje elementów armatury   

PN-EN 736-3:2010 

Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 3: Definicje terminów 

ogólnych   

PN-EN 933-1:2012 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2008 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
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Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN ISO 

9969:2016-02  Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowej 

PN-EN ISO 3126:2006  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z tworzy 

sztucznych - Sprawdzanie wymiarów 

PN-IS0 4200:1998       

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 

jednostkę długości. 

PN-ISO 3545-1:1996  

Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-ISO 5252:1996  Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

PN-M-74203:1996  Armatura przemysłowa. Kółka ręczne.  

PN-EN 12464-1:2012 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-3:2011 

Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia 

PN-EN 62305-4:2011 

Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 

PN-EN 61140:2016-07 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

PN-HD 60364-1:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.) 

PN-HD 60364-4-

41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-

42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 

PN-HD 60364-4-

43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-

442:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi 

wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556722&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556722&page=1
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napięcia. 

PN-HD 60364-4-

443:2016-03 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-

444:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

PN-HD 60364-5-

51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-

52:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Oprzewodowanie 

PN-HD 60364-5-

523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-HD 60364-5-

534:2016-04 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do 

ochrony przed przepięciami 

PN-HD 60364-5-

54:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-5-

551:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

PN-HD 60364-5-

559:2012 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 

instalacje oświetleniowe 

PN-HD 60364-5-

56:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-5-

56:2010/A1:2012 

PN-HD 60364-5-

56:2010/A11:2014-01 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2016-

07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

PN-EN 124-1:2015-07  

 

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 

projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
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 włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 1917:2004  

 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 752:2008  

 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-EN 12666-

1+A1:2011  

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 

a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002 r. z późniejszymi zmianami. 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych.  

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

h) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, 

oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
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k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

n) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

p) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. 

q) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. . 

r) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

t) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 

u) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody. 

v) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

w) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

x) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. 

y) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 

z) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

aa) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

bb) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

cc) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

dd) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

ee) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

ff) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

gg) Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

hh) WTWiORBM Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych - ITB 

ii) WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – ITB 

jj) Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn 
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kk) Dyrektywa 2000/14/WE emisja hałasu do środowiska prze urządzenia stosowane na 

zewnątrz 

ll) Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna 

mm) Dyrektywa 2009/105/WE Proste zbiorniki ciśnieniowe 

nn) Dyrektywa 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później, 

niż 30 dni przed terminem składania ofert. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

• Załącznik nr 1 – Licencja dla mapy ewidencji 

• Załącznik nr 2 – Wypisy uproszczone z rejestru gruntów 

• Załącznik nr 3 – Opinia geotechniczna 

• Załącznik nr 4 – Opinia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

• Załącznik nr 5 – Zapewnienie dostaw energii 

• Załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

• Załącznik nr 7 – Wypis z MPZP Gminy Słubice 

• Załącznik nr 8 – Wstępne warunki odtworzenia nawierzchni – Gmina Słubice 

• Załącznik nr 9 – Koncepcja techniczno-ekonomiczna modernizacji oczyszczalni ścieków 

TTOC Świecko oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w południowej części gminy 

Słubice” z 1 września 2021 w części dotyczącej Wariantu II dla wsi Rybocice „Budowa 

lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby miejscowości Rybocice”. 

• Załącznik nr 10 – Plan zagospodarowania terenu, skala 1 : 1000, Rys. Nr S-01 

• Załącznik nr 11 – Schemat lokalnej oczyszczalni ścieków, Rys. Nr S-02 
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Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
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Załącznik nr 7 

Wypis z MPZP Gminy Słubice  
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Załącznik nr 8 

Wstępne warunki odtworzenia nawierzchni  
– Gmina Słubice 
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Załącznik nr 9 

Koncepcja techniczno-ekonomiczna modernizacji oczyszczalni 
ścieków TTOC Świecko oraz uporządkowania gospodarki 

ściekowej w południowej części gminy Słubice” z 1 września 2021 
w części dotyczącej Wariantu II dla wsi Rybocice „Budowa 
lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby miejscowości 

Rybocice”  
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Załącznik nr 10 

Plan zagospodarowania terenu, skala 1 : 1000,  

Rys. Nr S-01 
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Załącznik nr 11 

Schemat lokalnej oczyszczalni ścieków,  

Rys. Nr S-02 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


