NI SPIrOWY: .o, Zatgcznik nr 2 do SWZ

WZOR UMOWY

W dniu e, po przeprowadzeniu postepowania w  trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), pomiedzy:

1. Samodzelnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotne] Sanatorium
Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kotobrzegu
wpisanym do Rejestru Stowarzyszen Innych Organizacii Spotecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktaddw Opieki Zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod humerem KRS 0000006495, adres:
ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg, NIP 671-15-54-411, zwanym dalej:
ZLAMAWIAJACYM”,

reprezentowanym przez mgr Macieja Bejnarowicza dyrektora samodzielnego
publicznego zaktadu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacii

Zamawiajgcego zgodnie z informacjg odpowiadajgcg odpisowi aktualnego z KRS

ZdANIA e r., ktéra stanowi zatgcznik do umowy,
a;
2 ey zwanym w fresci umowy Wykonawcg,

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamaowienia sg roboty budowlane:
~Wykonanie stref ewakuacyjnych oraz wymiana drzwi na El 30 i El 60 na

kondygnacjach | - IX oraz na parterze w budynku wysokim B Samodzielnego



Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA w
Kotobrzegu przy ul. Portowej 22",

na podstawie dokumentaciji projektowe] wykonanej przez firme ,,PROIN" Pracownia
Projektowa Tomasz Kuciak, 71-670 Szczecin, ul. Przyjaciét Zotnierza 78/6 (projekt
realizowany z wytgczeniem kondygnaciji piwnicznej).

2. Zakres robot:

1) demontaz 147 sztuk aktualnie istniejgcych drzwi,

2) podwyzszenie otwordw drzwiowych oraz dociecie i wyrdwnanie osciezy
bocznych — 147 sztuk,

3) dostawa i montaz 127 sztuk drzwi ptycinowych EI30 80x200, wyposazonych w
klamki, samozamykacze oraz zamki elektroniczne na karty zblizeniowe,

4) dostawa i montaz 12 sztuk drzwi ptycinowych El60 80x200, wyposazonych w klamki,
samozamykacze oraz zamki elektroniczne na karty zblizeniowe,

5) dostawa i montaz 10 sztuk witryn aluminiowych EI60 o wymiarach 162x247 cm z
drzwiami o szerokosci 90 cm, wyposazonych w klamki i samozamykacze,

6) dostawa i montaz 10 sztuk drzwi ptycinowych El 60 90x200, wyposazonych w
klamki i samozamykacze,

7) dostawa i montaz 1 sztuki drzwi aluminiowych EI60 o wymiarach 120x200 cm,
wyposazonych w klamke i samozamykacz,

8) dostawa i montaz 10 sztuk witryn aluminiowych EI30 o wymiarach 154x208 cm
wraz z drzwiami z klatki schodowe] na korytarz o wymiarach 90+30x200 cm,
wyposazonych w klamki i samozamykacze,

9) Roboty budowlane w przedpokojach - uzupetnienie podtdg po demontazu drzwi
i oScieznic, w tym:

a) rozbidrka posadzki z paneli i terakoty:

b) wywoz materiatu z rozbidrki — panele i terakota,

c) utylizacja materiatdw z rozbidrki — panele i terakota,

d) utozenie posadzki z ptytek terakotowych 30x30 cm,

e) cokoliki o wysokosci 10 cm z ptytek terakotowych identycznych do uzytych na
posadzkach, o wymiarach 20x20 cm, uktadane metodq zwyktq z przecinaniem
ptytek.

3. Szczegdtowy opis zamowienia zawarty jest w dokumentacii:



1) dokumentacja projektowa wykonana przez firme ,,PROIN” Pracownia Projektowa
Tomasz Kuciak, 71-670 Szczecin, ul. Przyjaciét Zotnierza 78/6 (projekt realizowany z
wytgczeniem kondygnacji piwnicznej),

2) kosztorys zamawiajgcego,

3) przedmiar robot,

4. Nazwy i kody robdét wedtug numerycznego stownika gtdbwnego Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV):

Gtowny przedmiot CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane

Instalowanie drzwi - 45421131-1

5. Harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia:

6. Planowany termin rozpoczecia prac budowlanych i przekazanie placu budowy
wykonawcy zamowienia: nastepnego dnia od dnia zawarcia umowy,

7. Pozgdany termin wykonania zadania: maksymalnie do dnia 30 listopada 2021
roiku

8. W trakcie prowadzonych prac budowlanych na terenie SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego MSWIA w Kotobrzegu przebywac bedq kuracjusze. Zamawiajgcy
przewiduje, ze wykonawcy bedqg udostepniane kolejno poszczegdlne kondygnacje
budynku wysokiego B, a prace bedg mogty odbywac sie jednoczes$nie wytgcznie
na jednej kondygnacji. Kolejne kondygnacje bedqg udostepniane wykonawcy po
sporzgdzeniu protokotu odbioru prac zrealizowanej kondygnacji, nie pdzniej niz w
nastepnym dniu roboczym nastepujgcym po dniu, w ktérym wykonawca zgtosi
zakonhczenie robdét na danej kondygnaciji. Zamawigjgcy zastrzega jednak
mozliwos¢ przekazania wykonawcy jednoczes$nie dwoch kondygnacji w celu
przeprowadzenia robdt, o ile bedzie to moziwe ze wzgledu na ilos¢
przebywajgcych w danym okresie kuracjuszy — decyzja w tym zakresie nalezy
wytgcznie do zamawigjgcego. Zamawigjgcy przewiduje, ze wykonawca
przeznaczy na jedng kondygnacje maksymalnie 10 dniroboczych.

9. Dopuszcza sie prace w dni powszednie w godzinach 8.00 — 18.00, w soboty 8.00 —
14.00.

10. Informacje dodatkowe zwigzane z realizacjg zamaodwienia:



1) Zamawiagjgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla
potrzeb wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do wtasciwej organizacii
robot na swoj koszt, miedzy innymi w zakresie wykonania wtasciwego oznakowania
i zabezpieczenia obszaru prowadzenia robdt przed dostepem osdb niepowotanych,
a takze zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w obrebie
prowadzonych prac. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia robdt w
sposdb minimalizujgcy ich wptyw na uzytkowany budynek.

2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany przez
zamawiajgcego teren rob6t, od momentu jego protokolarnego przejecia do czasu
odbioru koncowego, a w szczegdlnosci: przejecie petnej odpowiedzialnosci za
teren robo6t, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradziezg urzqgdzen
i obiektow na terenie robdt, zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych,
3) Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do stanu pierwotnego
wszelkich zajmowanych w czasie prac terendw i pomieszczen, oraz ich
uporzgdkowania po zakonczeniu robot,

4) Zamawiagjgcy wymaga, aby przez caty okres realizacji umowy wykonawca
posiadat aktfualne  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
sume gwarancyjng minimum 1.000.000 ztotych (stownie: jeden milion ztotych). W
sytuaciji, gdy w trakcie obowigzywania ubezpieczenia umowa ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej wygasnie, wykonawca bedzie zobowigzany zawrzec
nowg umowe ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewni¢ ciggtos¢ wykonania

umowy w sprawie zamaowienia publicznego.

§2

Termin realizacji

1. Planowany termin rozpoczecia prac budowlanych i przekazanie placu
budowy wykonawcy nastgpi nastepnego dnia od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do
dnia 30 listopada 2021 roku.



§3

Obowiqzki wykonawcy
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach niniejszej
umowy, do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdolnosci:
1. Zrealizowanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zgodnie z:
1) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw technicznych i przepisow
prawa budowlanego,
2) wymaganiami wynikajgcymi z Norm Polskich i aprobat technicznych.
Wykonawca na wtasny koszt i we wtasnym zakresie oznaczy i zabezpieczy teren na
potrzeby wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji zgodnie z prawem
budowlanym.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania
i zabezpieczenia terenu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Wykonawca zabezpieczy i uniemozliwi dostep na teren i do pomieszczen,
w ktorych prowadzone sg roboty, dla osdb postronnych.
5. Wykonawca odpowiada za teren i pomieszczenia przejete do prowadzenia robot
budowlanych i zobowigzany jest do ich doprowadzenia do stanu pierwotnego i
uporzgdkowania po zakohczeniu robdt.
6. Wykonawca jest wytwoércg wszelkich odpaddéw ujawnionych i powstatych
w toku prac objetych przedmiotem niniejszej umowy w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z2020r. poz. 797 t.j. ze zm.) i jest zobowigzany
do postepowania z tymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w szczegolnosci z przywotang wyzej ustawq.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania zamawiajgcemu podczas odbioru
prac budowlanych dokumentu potwierdzajgcego utylizacje odpadow.
8. W przypadku wystawienia czesciowej faktury VAT wykonawca jest zobowigzany
do ztozenia zamawigjgcemu potwierdzonego przez osoby petnigce nadzoér

inwestorski protokotu zaawansowania rob ot (zatgcznik nr 1).



9. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zamawiajgcemu wraz z konhcowq
fakturg VAT protokotu odbioru kohcowego robdt, podpisanego przez obie strony
umowy (zatgcznik nr 2).
10. Zakres obowigzkéw wykonawcy w ramach prac zwigzanych z realizacjg umowy
obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy.
11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace bedg wykonywane
w funkcjonujgcym publicznym zaktadzie opieki zdrowotnej i zobowigzuje sie do
zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot.
12. Wykonawca zobowiqzuje sie do stosowania technologii i sprzetu
niepowodujgcych przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia i natezenia hatasu.
13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany przez
zamawiajgcego teren robét od momentu jego protokolarnego przejecia do czasu
odbioru kohcowego, a w szczegdolnosci: przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za
teren robot, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradziezqg urzgdzen
i obiektéw na terenie robét, zabezpieczenia przed dostepem osdb niepowotanych.
14. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenie do stanu pierwotnego
wszelkich zajmowanych w czasie trwania prac terendw i pomieszczen oraz ich
uporzgdkowanie po zakonczeniu robot.
15. Rodzqji parametry materiatow wykonczeniowych zostaty okreslone w SWZ.
16. Po uzgodnieniu z projektantem i zamawiajgcym dopuszcza sie mozliwose
zastosowania materiatdw zamiennych, o ile ich parametry techniczne nie sq gorsze
od zatozonych w SWLZ.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i jest zobowigzany do ich naprawienia.
18. Wykonawca zobowiqgzuje sie do sporzgdzenia dokumentacj powykonawcze.
19. Zamawigjgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce i podwykonawcow 0séb wykonujgcych czynnosci:

- w zakresie wykonywania robdt budowlanych.
20. Po zawarciu niniejszej] umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy wykonawca przedstawi zamawiajgcemu oswiadczenie (zatgcznik nr 3 do
umowy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci,

o ktérych mowa w punkcie 19.



21. W celu weryfikacji zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 19 przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie redlizacji zamowienia, zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ zgdania:

- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$Swiadczenia wykonawcy bgdz podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na
podstawie stosunku pracy,

- poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy potwierdzajgcej stosunek
pracy zatrudnionego pracownika,

- zasSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotnhe
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen

- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikaciji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj stosunku o pracy i zakres obowigzkdw pracownika.

22. Nieztozenie przez wykonawce oswiadczenia wymienionego w punkcie 20 we
wskazanym tam terminie lub niezwtocznie na zgdanie zamawiajgcego
dokumentow wymienionych w punkcie 21 w terminie okreSlonym w wezwaniu
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania pracownikdw na
podstawie stosunku o pracy i bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
w wysokosci okresSlonejw § 12 ust. 1 pkt 9.

23. W przypadku powtarzajgcych sie naruszen przez wykonawce obowigzkow
wymienionych w punkcie 2021 (1. po trzecim wezwaniu) zamawiajgcy bedzie miat

prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

§4

Obowiqzki zamawiajgcego



Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z innych postanowien niniejszej umowy
do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) dostarczenie wykonawcy po rozstrzygnieciu przetargu:

a) dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3w 1 egzemplarzu,

b) dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu i pomieszczen niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy w terminie wymienionym w § 2 ust. 2,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzanie kazdorazowo po zgtoszeniu wykonawcy czesciowego odbioru
robot, zgodnie z zapisami § 9 ust. 317 umowy,
5) przeprowadzenie koncowego odbioru wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z
zapisami § 2 ust. 1,4, 5110, 9 umowy,
6) zaptacenie wykonawcy umownego wynagrodzenia po przedstawieniu przez

wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

§5

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w

§ 1 zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w nastepujgcej wysokosci:

NETTO Zt i, STOWNIE Z: oo
Podatek VAT - 23%. weueeeeeieeeeeeeeeenn, zZt, stownie zt: oo
BIUTTO Z e e StOWNI€ Zt: e,

2. Zamawiajgcy zobowiqgzuje sie do zaptaty wynagrodzenia na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dotgczonym protokotem odbioru
koncowego robot podpisanym przez obie strony umowy w terminie 30 dni od daty
wptywu faktury do zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia  faktur czeSciowych po
zrealizowaniu kolejnych etapdw robdt, zgodnie z zapisem § 9 ust. 3 umowy, na
podstawie potwierdzonych przez przedstawicieli zamawiajgcego protokotow

zaawansowania wykonanych robot.



4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem z rachunku bankowego
zamawiajgcego na rachunek bankowy wykonawcy podany na ztozonej fakturze,
zgodny z wykazem podatnikdw VAT.
5. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego.
6. Zamawiagjgcy nie udziela zaliczek.

7. Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacii
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca
jest zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogqg byc¢ konieczne do

wykonania prawidtowej wyceny zamadowienia.

§6
Warunki ptatnosci

1. Strony postanawiqjq, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze od-
bywac sie fakturami czesciowymi, ktére wystawiane bedq po wykonaniu czesci
umowy, po zakohczeniu czesciowego odbioru robdét i fakturg kohcowqg po zo-

konczeniu i odbiorze koncowym przedmiotu umowy

2. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych stanowi¢ bedzie

protokdt odbioru czesciowego, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie przed-
miotu umowy stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany protokdt odbioru konco-

wego robot.

4. Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia musi by¢ wieksza niz 20% wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyC wraz z rozliczeniem naleznego mu wy-
nagrodzenia oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wy-
nagrodzenia podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody

powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wy-



nagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z umow o podwykonawstwo. Warun-
kiem zaptaty przez Zomawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym pod-
wykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o
ktorych mowa powyzej, wstrzymuije sie wyptate nalezytego wynagrodzenia za ode-
brane roboty budowlane w czesci rbwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedsta-
wionych dowodow zaptaty. Z przedtozonych dokumentéw (oswiadczen, dowodow
zaptaty) powinno jednoznacznie wynika¢, ze Wykonawca przekazat Podwyko-

nawcy wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo.

6. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 5 zwalnia Zama-
wigjgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczg-
cej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci

w stosunku do podwykonawcdw obcigzajg Wykonawce.

7. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na pod-

stawie niniejszej umowy na osoby trzecie z wytgczeniem Podwykonawcow.

§7
Split payment

1. Zamawiagjgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowa-

niem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

2. Podzielong ptatnosc, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotdwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub pole-
cenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie
bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza
zakresem VAT (np. zaptata za odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z

VAT, opodatkowane stawkq 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszyst-

kich fakturach, ktére bedq wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego



zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z

2020 r. poz. 1896 z pdin. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

4. JednoczesSnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w
ust. 3, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowa-
nych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT (biata lista podatnikéw VAT).

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego z wyko-
rzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku ztoze-
nia przez Wykonawce nieprawdziwego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, Za-
mawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez Wy-

konawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 3.

§8

Przedstawiciele stron

1. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy Pana / PANiq .....ccccceveeeeeeeeeeeeeenn,
2.  Zamawigjgcy zapewnia nadzor inwestorski i ustanawia inspektorem nadzoru
PANA / PANIQ: ..veeeeeeeeeieeeiecce e

3. Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania
lub zaniechanie osdb nadzorujgcych i wspdtpracujgcych z Wykonawcg ponosi

Wykonawca.

4. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trze-

ciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiqjgcego.

5. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na eto-
pie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wymagajqg zgody Zama-

widjgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca we wniosku o zmiane sktadu osobowego moze proponowac tylko
osoby, ktérych kwalifikacje spetniajg odpowiednio wymagania okreslone w doku-
mentacji przetargowej. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnianie tych wymagan. Zamawiajgcy



jest zobowigzany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o

zmiane sktadu osobowego.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgda-
niem zmiany ktorejkolwiek z oséb personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajg-
cego osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Zgdanie to jest dla Wykonawcy wigzgce, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skiero-

wane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikajqg z zaniedban obowigzkow Wykonawcy.

8. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wyko-
nawcq bedzie sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajgcy do-

puszcza wysytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczng

§9
Odbiory robét

1. Strony postanawiqgjg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot
umowy.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedqg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

- odbiory rob &t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.

3. Odbidr czesciowy oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, doko-
nywane bedq przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie pisemnie Zamawiajgcemu. W razie zaniechania powyz-
szego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki wy-
konanych elementdw i ich ponownego wykonania. Wykonawca zgtosi Zama-
wiagjgcemu gotowos¢ do odbioru konhcowego przedmiotu zamowienia wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnie pisemnie Zamawiajgcemu. Skutki zanie-
chania tych obowigzkédw obcigzac bedg Wykonawce.

4. Przed odbiorem koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac
teren, na ktorym wykonywane byty prace bedqgce przedmiotem umowy i prze-
kaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje



i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potfrzebne do odbioru konco-
wego umozliwigjgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
wW tym protokoty badan, sprawdzen
i odbiorow, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkow
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich pet-
nego i prawidtowego wykonania.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnie-
ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

6. Z czynnosci odbioru, o ktorym mowa w ust. 5 umowy zostanie spisany stosowny
protokdt, zawierajgcey wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Odbiory czesciowe bedg dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce, natomiast
odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 2. Odbiory cze$ciowe
oraz roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzien-
niku budowy.

8. Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do od-
bioru nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z
umowy.

9. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

10. W tfrakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) wymagane oswiadczenia;
1) kompletng dokumentacje powykonawczqg;

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1)jezeliwady bedg nieistotne Zamawiajgcy odbierze przedmiot umowy wskazu-
jac na wady w protokole i termin ich usuniecia (zachowujgc prawo do wy-
konawstwa zastepczego oraz kar umownych),

2) jezeli wady bedq istotne, to jest bedqg uniemozliwiac lub znacznie utrudniac
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawio-
jacy moze odmowic odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do
kar umownych oraz zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wy-
znaczajgc termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru



innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac przedmiot
odbioru wtasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sgdu.

12. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiqjgcy.

13. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokosS¢ zwig-
zanych z tym kosztow.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowa-
nych uprzednio robo6t jako wadliwych.

§10

Odpowiedzialnos¢ za szkody

1. Wykonawca zobowiqgzuje sie do przestrzegania zasad organizacji pracy
obowigzujgcych u zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukciji przeciwpozarowej i
BHP.

2. Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
przekazanych mu pomieszczenh do stanu pierwotnego najpdzniej do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

3. Wykonawca od chwili wejscia i objecia miejsca realizacji przedmiotu umowy do
chwili podpisania protokotu koncowego odbioru robot ponosi odpowiedzialnosc za
szkody wynikte na mieniu zamawiagjgcego objetym przedmiotem umowy.
Przekazanie pomieszczen do rozpoczecia i zakonczenia robdt nastepuje w formie
protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdd na mieniu bgdz osobie,
jakie zostang wyrzgdzone zamawiajgcemu lub osobom trzecim z przyczyn lezgcych
po stronie wykonawcy w trakcie wykonywania umowy. W razie wystgpienia z takimi
roszczeniomi przez osoby frzecie przeciwko zamawiajgcemu wykonawca jest
zobowiqgzany przystgpi¢ do postepowania sgdowego i/lub  uregulowac
uzasadnione roszczenia, a jezeli zamawiajgcy ureguluje te roszczenia na rzecz
osoby trzeciej, wykonawca jest zobowigzany do ich zwrotu zamawiagjgcemu w

terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.



§11

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagroziCc podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a zamawiagjgcy odstepuje od
umowy w czesci, ktdérej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,
4. Niezaleznie od prawa wskazanego w ust. 1, oprocz wypadkdw wymienionych w
treSci tytutu XV kodeksu cywilnego, zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w szczegolnosci, gdy:

1) wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt prac w ciggu 10 dni

roboczych liczonych od dnia przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do

rozpoczecia prac ztozonego przez zamawiajgcego Na pismie, na adres firmy:

2) Wykonawca przerwat readlizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni robocze

pomimo wezwania do kontynuacji prac ztozonego przez zamawiajgcego na

pismie na adres wskazany w punkcie 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 1 umowy,

3) w razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie okreSlonymw § 2 ust. 1, z

zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt T umowy,

4) zaistniata sytuacja opisana w § 3 ust. 23 umowy,

5) rozwigzania lub ogtoszenia upadtosci wykonawcy,



6) wydania sgdowego nakazu zajecia majgtku wykonawcy.

7) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

5. Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wy-
konawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, je-
zeli

1) Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza
21 dni,

1) Zamawiagjgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub pod-
pisania protokotu odbioru,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu
faktury i zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robdt w termi-
nie 60 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem dokonanych potrgcen
W szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych.

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywa-
niu rob ot frwa dtuzej niz 21 dni.

4) Zamawiagjgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie-
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie, a ponadto moze nastgpi¢ w terminie 30 dnia od dnia otrzymania
przez zamawiajgcego informaciji o podstawie odstgpienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt
1.
6. W przypadku odstgpienia od umowy wykonawce oraz zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale
zamawiajgcego sporzqgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
3) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru roboét

przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych niezwtocznie, a najpdzniej w



terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z terenu
zamawiajgcego urzgdzenia zaplecza dostarczone bgdz wniesione przez
wykonawce,
4) wykonawca w terminie 5 dni od dokonania odbioru przerwanych robot
dostarczy fakture VAT wraz z zatwierdzonym kosztorysem roznicowym za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie z protokotem kohcowym
odbioru robdét stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,
7. Jesli wykonawca nie dostosuje sie do wymagan okreSlonych w ust. 6,
zamawiajgcy ma prawo dokonac¢ czynnosci wskazane w ust. 6 samodzielnie na
koszt i ryzyko wykonawcy.
8. Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdét przerwanych z uwzglednieniem § 9 umowy oraz
dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, zgodnie z protokotem koncowym odbioru robdt stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy,
2) przejecia od wykonawcy pod swoj dozdr terenu wykonywania robot od dnia
dokonania odbioru robét.
9. Zamawiagjgcy odstepujgc od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 ma prawo
powierzy¢ wykonanie pozostatych robdt innemu wykonawcy. W takim wypadku
koszty dodatkowe wynikajgce ze zmiany wykonawcy obcigzajg dotychczasowego

wykonawce.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiagjgcemu kare umowng w  nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wartosci brutto
tgcznego wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy. Kara
umowna z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
2) za opdznienie w usunieciu wad, usterek, uzupetnieniu brakéw stwierdzonych przy

odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5% wartosci brutto



tgcznego wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, liczone od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
Kara umowna z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto
wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od zamawiajgcego, d
lezgcych po stronie wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia wykonawcy
okresSlonego w § 5 ust. 1 umowy,
4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 500 ztotych za kazde dokonanie przez zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcodw lub dalszych podwykonawcow,
5) za nieterminowe zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 500
ztotych za kazdg nieterminowq zaptate,
6) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sqg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,
7) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
8) za brak dokonania wymaganej przez zamawigjgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu  zaptaty we wskazanym @ przez
zamawiajgcego terminie — w wysokosci 500 ztotych,
9) w przypadku nieztozenia przez wykonawce oswiadczenia wymienionego w § 3
ust. 20 umowy W wyznaczonym terminie, lub nieztozenia na wezwanie
zamawiajgcego dokumentow wymienionych w § 3 ust. 22 umowy w terminie
okreslonym w wezwaniu - wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
umowy za kazdy taki przypadek.
10) za niezatrudnianie na podstawie stosunku umowy o pracy o0sob
wykonujgcych czynnosci okreSlonych w § 3 ust.19 umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.1 umowy za kazdy taki przypadek,

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwoty naliczonych kar umownych

Z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.



1. Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do rzeczywistej
wysokosci powstatej szkody.

2. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy bqgdz rozwigzania umowy z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia wykonawcy
okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy z wytgczeniem odstgpienia w trybie art. 456
ustawy Pzp,

1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia
lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu roboét z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

2) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru kohcowego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat byc rozpoczety,

4) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia okreSlonego w § 5 ust. Tumowy —

zaptaci odsetki ustawowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogq zgdac od sie-
bie nawzajem z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi

40% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust. 1.

5. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy nie moze potrqgcic kary
umownej zastrzezone] na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare,
nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo

stanu epidemii.

§13

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci



1. Wykonawca udziela zamawiagjgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot
UMOWY NA OKIES ...oeeeeeeeeveeeeeveeeevevveviieas miesiecy (zatgcznik nr 3).
2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
3. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj bieg nastepnego dnia od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
4. W ramach udzielonej gwarancji jakosci wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) usuniecia wady fizycznej rzeczy lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wadg jego czesci od nowa

- w przypadku, jesdli tylko usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili odbioru.

6. Termin na usuniecie wad w okresie rekojmi wynosi 7 dni od dnia zgtoszenia
przez zamawiajgcego, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

7. Wykonawca zobowiqgzuje sie wobec zamawiajgcego do spetnienia wszelkich
roszczen wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowigzujgcych przepisdéw Kodeksu cywilnego w zakresie rekojmi za

wady fizyczne i gwaranciji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



1. Wykonawca udziela zamawigjgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCI ...couveeeeeennee. ztotych (stownie: ...............) stanowigce] 5%
tgcznej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1. Wniesienie
zabezpieczenia winno nastgpic najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w ciggu 30 dnia
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

4. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona wykonawcy nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

5. Wniesione w pienigdzu zabezpieczenie zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami
wynikajgcymi  z  umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechorowywane, pomniejszone o kwoty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

§ 15
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy roboft:
1) Sitami wtasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

1) Sitami podwykonawcow - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

a) Podwykonawca wykona czes¢ zamowienia w zakresie

b) Nazwa firmy podwyko-
NOWECY/OW oottt

c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca po-
wotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE
(niepotrzebne skreslic)

2. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wyko-
nawca zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy
Pzp.



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pra-
cami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji. Powierzenie
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z od-
powiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dal-
szy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia zama-
wiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na za-
warcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem
UMmowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o pod-
wykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwier-
dzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty bu-
dowlanej.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dnijest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
lub zmiany tego projektu po jego akceptacii, ktérej przedmiotem sq roboty bu-
dowlane, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dore-
czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy do-
stawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Cc) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w spo-
sob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztatto-
wane postanowieniami niniejszej umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedqg
mogty utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowq lub terminowq realizacje
niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na ro-
boty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw
warunkujgcych podpisanie tych umow od zgody wykonawcy i od akcep-
tacji zamawiajgcego;



13.

f)  bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty narzecz
podwykonawcy od odbioru roboét przez zamawiajgcego lub od zaptaty na-
leznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

g) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci za-
mowieniaq;
h) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot

zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiqjgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na ro-
boty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq ro-
boty budowlane,w przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiqjgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na ro-

boty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytg-
czeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy, ktorej przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumen-
tach zamowienia. Wytgczenie, o ktdérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50’000 zt. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwier-
dzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do
jego reprezentowania.



Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie miec zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do umow z podwykonawcami.

. Zamawiagjgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwyko-

nawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce,
bedqg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

. Strony umowy stwierdzajq, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen

przez zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajg-
cego z wykonawcgq za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewi-
dzianych niniejszg umowaq.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej dla niego korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawar-
te] miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawieraC w szczegdlnosci postanowienia nie-
sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy dotyczqgce:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie pu-
bliczne zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlinie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wyko-
nawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czton-
kami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich;

a) zakresu roboét przewidzianego do wykonania,

b) tfermindw realizacji, ktére bedqg zgodne z terminem wykonania niniejszej
umowy,

c) termindéw i zasad dokonywania odbiordw,

d) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robot naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z ninigjszej
umowy),

e) rozwigzania umowy z podwykonawcqg w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

f) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych ro-
boty ogdlnobudowlane wraz z postanowieniami dotyczgcymi sposobu doku-
mentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub pod-
wykonawce wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oraz postanowienia dotyczgce sankcji z tytutu niespetnienia wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,



20.

21.

22.

23.

g) obowigzku uzyskania zgody Zamawigjgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

. Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany

do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na-
leznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawcg,.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawia-
jacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sqg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sqg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwy-
konawce. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom wynosi 30 dni.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci po-
wstatych po zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajg-
cemu poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umoz-
liwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezpo-
Sredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwyko-
nawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informaciji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie 7 dni, Zo-

mMmawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej za-
ptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodze-
nia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku isthienia zo-
sadniczej wagtpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
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30.

31.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w frakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
a) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robdt budowlanych lub
ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wyko-
nawca jest zobowigzany wykazac¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny pod-
wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniegjszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w frakcie po-
stepowania o udzielenie zamodwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia
proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpo-
wiednio.

Powyzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcodw niebedqgcych pod-
miotami, na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslo-
nych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (UWAGA: chyba,
ze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy wykluczenia podwyko-
nawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 516 ustawy Pzp).

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcqg rob ot bu-
dowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowie-
nia ustepu od 1 do 28 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100%
sitami wtasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 19264 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowiq inacze;.



§16

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie na podstawie
przepisdw ustawy Pzp, za zgodq obu stron i pod rygorem niewaznosci wymagajq
formy pisemnej. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian umowy w formie aneksu w
nastepujgcym zakresie:

1) strony przewidujg mozliwos$¢ przedtuzenia terminu wykonaniu umowy o okres
trwania przyczyn z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot w przypadku:

Q) zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administraciji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza
kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec,

c) z powodow, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, a w szczegdolnosci
bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

d) wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie  Wykonawcy, w
szczegolnosci: wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi
na potrzebe wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot
objetych Umowq) osdéb, sprzetu, urzgdzen i innych materiatow, w tym materiatow
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawigjgcego
podmiotu, brak dostepu do medidw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w
dostawach energii elekirycznej, wody czy innych medidéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy), wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byty w
stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia



zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu

UMowy,

f) jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robdt z powodu nie dopuszczenia do

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) zamawiajgcy dopuszcza rowniez zmiany w nastepujgcym zakresie:

a)

d)

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizaciji czesci przedmiotu umowy,
w szczegolnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci
prac z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezbedne do realizacji
tego zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wy-
konawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy Czym zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o
ktorym mowa wyzej nastgpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wyko-
nawcy stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy. Niezaleznie od po-
WyZzszego zamawiajgcy ma prawo ustalic wysokos¢ kwoty pomniejszo-
nego wynagrodzenia w oparciu o opinie biegtego rzeczoznawcy, w
szczegolnosci w sytuacii, jezeli pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie
mozliwe na podstawie wytycznych
o ktérych mowa wyzej;

zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamowie-
nia (zakresu prac) podwykonawcy, ktéry nie zostat wskazany w ofercie
PO wczesniejszej akceptacii przez Zamawiajgcego (zmiana niewymaga-
jaca sporzgdzania aneksu),

zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwyko-
nawcow tej czesci zamdwienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wska-
zana w ofercie do podzlecenia po wczesniejszej akceptacji przez Zama-
wigjgcego (zmiana niewymagajgca sporzgdzania aneksu),

zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia i deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajgca sporzgdzania
aneksu),

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wyko-
nawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pod
warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca po-
wotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania oraz brak jest pod-
staw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana niewy-
mMmagajgca sporzgdzania aneksu);



e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obo-
wigzujgcego prawa,

3) wykonania robdt zamiennych, przez co rozumie sie roboty bgdz elementy robdt
konieczne do wykonania ze wzgledu na zmiany projektowe
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuaciji, gdy
wykonanie tych robdét bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
prawa,

4) zmiany stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
5) zmiany formy prawnej zamawiajgcego.

6) Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie
strony muszq wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

6) Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopusz-
czalna jest takze zmiana postanowien umowy obejmujgca wydtuzenie ter-
minu waznosci zabezpieczen. Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuze-
nie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie, Wyko-
nawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.

7) Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyij-
nych Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przed-
miotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych
koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytko-
wanie przedmiotu umowy bqgdz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu
umowy. W takiej sytuacii, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany we-
ryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadqg rownosci Stron oraz ekwiwa-
lentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przed-
miotu umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przed-
miotu umowy.

8) W razie wagtpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepu-
jgce zmiany:

8.a.i.1.a. danych zwigzanych zobstugg administracyjno-organizacyjng
Umowy,

8.a.i.1.b. danych teleadresowych,

8.a.i.1.c. danych rejestrowych,



2.

- bedqgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

9) Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz
pienigdz, w przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakon-
czenia roboét, przed dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest
przedtozyC zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, uwzgledniajgce
wprowadzong zmiane.

Zamawiajgcy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o kto-
rych mowa w § 16 dojdzie do ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawia-
jacego, minimalna wartos¢ lub wielkos¢ swiadczenia stron wynosi 75% wartosci
Zamowienia.

§17

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zmiany umowy we wszystkich jej zakresach
(w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przed-
miotowego, sposobu ptatnosci) w przypadku wystepowania okolicznosci utrud-
niagjgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje zamodwienia (lub dopiero majg-
cych taki stan wywotac¢) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19 lub innego za-
grozenia epidemiologicznego.

2. Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanychz

wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki
wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony umowy potwierdzajg fen wptyw, do-
tgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty, ktére mogqg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

la.il) nieocbecnoscipracownikdw lub oséb Swiadczgcych prace za wynagro-
dzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mo-
gtyby uczestniczy¢ w redlizacji zamdwienia z uwagi na: ich obowigzkowq
hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym w
zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktérych zdrowie zostato
zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu
koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach
pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa,
lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orze-
czeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzie-
ciecego, przedszkola, szkoty lub innej placdéwki, do ktdérych uczeszcza
dziecko, lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie COVID-19.



20.

1.0.i.2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziata-
jacego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego,
w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrol-
nych;

l.a.i.3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego
do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziata-
niem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wy-
wotanych m.in. sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, w tym jej
zZmian;

1.0.i.4) wstrzymania lub tfrudnosci w zakresie realizacji dostaw produktow, kom-
ponentdw produktu lub materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy,

1.0.i.5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug trans-
portowych;

1.0.i.6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajqg bgdz w istotnym stopniu ogra-
niczajg mozliwos¢ wykonania umowy;

1.a.i.7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnose
zwigzang z realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miej-
sce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, sktada sie dokumenty wy-
dane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wyko-
nawcow.

3. Kazda ze stron moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub doku-

mentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem CO-
VID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-

19
o ktérych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnie-
niu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

1) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,



2) zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wyna-
grodzenia Wykonawcy,

- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazdqg kolejng zmiang nie przekroczy 50% war-
tosci pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 2, mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie umowy, zama-
wiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcq, moze dokonac¢ zmiany umowy zgodnie
z ust. 4.

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wyko-
nywania umowy lub jej czesci moze nastgpic wytqcznie o czas trwania prze-
szkody i/lub o czas trwania skutkdw zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

7. Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystg-
pieniem COVID-19, mogg wptyngc lub wptywajg na nalezyte wykonanie tqczg-
cejich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub
jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegolnosci mogq
zmienic termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie
umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmienic zakres
wzajemnych Swiadczen

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamo-
wienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwyko-
nawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tqgczgcejich umowy, w sposodb zapew-
niajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktoéry
obowigzywat jako ostatni, zamawiajgcy nie moze potrgcic¢ kary umownej za-
strzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 2, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytel-
nosci, a takze nie moze dochodziC zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare,
nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii.

11. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajg-



cego, o ktérym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawie-
szeniu. Uptyw terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastgpic nie
wczesniej niz po uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktdéry obo-
wigzywat jako ostatni.

12. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy uptywa w okresie, o ktérym mowa w ust. 10, zamawiajgcy nie moze do-
chodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, o ktérym mowa w tym ustepie, o ile wy-
konawca, na 14 dni przed uptywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdora-
Zowo przedtuzy jego waznos¢ lub wniesie nowe zabezpieczenie, ktérego wa-
runki zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego.

13. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy uptywa w okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagroze-
nia epidemicznego albo stanu epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia
przedtuza sie, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19.

14. Obliczajgc terminy, o ktérych mowa w ust. 10-13, dzien odwotania ogtoszenia
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wili-
cza sie do tych termindw.

§18

1. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypad-
kach opisanych w §16, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

2. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jed-
nakze nie pdzniej niz w terminie 21 dniroboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno-
Sciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. T wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowdq, w tym informacii
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno-
$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentaciji koniecznej dla uzasad-
nienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. W terminie 7 dni roboczych od ofrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz
zinformacjq uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestor-
skiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zg-
dania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.



6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowa-
nego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wyko-
nawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do
umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§19

Postanowienia koncowe
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowe bedqg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy wtasciwe ze wzgledu na
przedmiot umowy.
2. Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub powstajgce w zwigzku z nig strony
zobowiqgzujq sie rozstrzygac¢ polubownie, a w przypadku braku porozumienia spor
bedzie rozstrzygniety przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby zamawiajgcego.
3. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowiq zatgczniki:
1) oferta wykonawcy,
2) SWZ
3) zatgcznik nr 1 — wzdr protokotu czesciowego odbioru robdt,
4) zatgcznik nr 2 — wzor protokotu kohcowego odbioru robot,
5) zatgcznik nr 3 — wzdr dokumentu gwarancyjnego,
6) zatgcznik nr 4 — wzér oswiadczenia o zatrudnienie pracownikdw na podstawie
stosunku o pracy,
4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden dla

wykonawcy i dwa dla zamawiajgcego.

LAMAWIAJACY WYKONAWCA



