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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

00.00.00.  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

 
     Budową kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych 

wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej ścieków 
200RLM w m. Bocień gm. Chełmża - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 

9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 
9/27, 9/94 obręb 0002 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 

     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych                                  

i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

wymienionego w pkt. 1.1. 

  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót i obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) 

sporządzone przez Wykonawcę. 

     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne obejmują roboty pogrupowane w następujących 
działach: 

 01.00.00 Roboty przygotowawcze 

 02.00.00 Roboty ziemne 

 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi 

 04.00.00 Podbudowy 

 05.00.00 Nawierzchnie 

 06.00.00 Roboty wykończeniowe 

 07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa 

 08.00.00 Elementy ulic 

 09.00.00 Zieleń drogowa 

 10.00.00 Roboty inne 
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1.4. Określenia podstawowe 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.  Aprobata 
techniczna 

Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania   

w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości 

określonych w Polskiej Normie. 

2.  Certyfikat 
zgodności 

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

3.  Deklaracja 
zgodności 
producenta 
 

Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne            

z określoną normą lub innym dokumentem odniesienia. 

4.  Dziennik Budowy Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                   

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

5.  Inspektor  Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, 

upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień 

technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji 

projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy. 

6.  Inwestor Osoba prawna lub fizyczna, która zleciła Wykonawcy realizację zadania 

inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu. 

7.  Kierownik 
budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu 

8.  Kontrakt Pisemna umowa między Inwestorem, a Wykonawcą, spisana w celu 

realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa i obowiązki obu 

stron. 

9.  Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 

 

10. Kryteria 
techniczne 

Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 

budowlanych na znak bezpieczeństwa. 
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11. Laboratorium Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych              

z oceną jakości materiałów oraz robót. 

12. Odpowiednia 
bliskość 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację 

części zadania inwestycyjnego. 

14. Polecenie 
Inspektora 

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub inne spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

15. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

16. Rejestr 
obmiarów 

Akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy                

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

17. Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania 

budowlanego. 

18. Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu robót. 

19. Rysunki robocze Rysunki rusztowań, szalunków, montażu konstrukcji, technologii 

spawania lub inne, które Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi 

do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót. 

20. Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla 

realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

21. Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt                             

z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego 

prowadzenia budowy 

22. Przedmiar robót Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
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23. Teren budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania 

zadania inwestycyjnego. 

24. Wyrób 
budowlany 

Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów 

budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania             

w budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

25. Wymagania 
podstawowe  

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu                     

i powszechnego stosowania w budownictwie stanowią:  bezpieczeństwo 

konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, 

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, 

ochrona przed hałasem i drganiami i odpowiednia izolacyjność cieplna 

przegród. 

26. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do 

realizacji zadania inwestycyjnego. 

27. Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej 

z realizacją zadania inwestycyjnego. 

28. Zadanie 
budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 

na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

     Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 

1. Projekt Budowlany 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

3. Kosztorys inwestorski 

4. Przedmiar robót 

 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową  i SST 
 
     Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią część Umowy,                        

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

     Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 

postanowień polskich przepisów i norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane                         

z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy 

potwierdzonym przez nadzór inwestorski.  

     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.                         

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne              

z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby i materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje                 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 



Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych wraz z 
przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej ścieków 200RLM w m. Bocień 

gm. Chełmża - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 
9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obręb 0002 

 9 

 

     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                  

w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora.  

       Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie               

i wliczony jest w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy                       

o ochronie środowiska. 

     W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,                  

na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz                        

w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny    

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 

     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone                  

do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie            

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

     Wszelkie wyroby i materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich stosowania.  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 

     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie 

Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

     Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące                  

w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również 

znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora,                    

a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 

właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

     Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
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      Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa                         

i higieny pracy. 

     Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 

bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 

sanitarne.  

     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. 

     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo               

i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r.                     

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 

844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. 

Nr 62, poz. 288 z późn. zm) 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 

47, poz. 401 z późn. zm)  

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 

późn. zm) 

6) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, 

poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z późn. zm) 
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     Zamieszczenie ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia jest wymagane - umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony 

przed zniszczeniem i zawiera: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach, 

3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

     Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane                        

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 

 

2. WYROBY BUDOWLANE  
 
 

2.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 
 
     Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym                      

i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym                       

i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały. Wyroby 

budowlane muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 

Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

 
2.2. Źródła uzyskania  wyrobów budowlanych 
 
     Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez 

Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 

że wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio źródła 

są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrzenia w wyroby budowlane. 
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2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 
 

     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

     Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych                            

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła.  

     Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych na budowę. Wszystkie odpowiednie 

materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

     Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 
 
 

     Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki wyrobów (materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wyniki 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 

     W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 
 

     Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zaakceptowanych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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     Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na jego 

koszt wywiezione z terenu budowy. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych 
 

    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

     Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy                              

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę robót. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 
 

     Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora                

o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tegoż wyrobu, albo dłuższym jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

     Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora.  

 

3. SPRZĘT  
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

      Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora.  

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych wyrobów (materiałów) budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność                  

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robót 

(montażu) oraz poleceniami Inspektora.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                            

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

     Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlanych i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchylenia normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach wyrobów (materiałów) budowlanych, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

     Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 
 

     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora. 

    Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan BIOZ, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków                               

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób              

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                      

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości              

w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek    i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
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 sposób postępowania z wyrobami (materiałami) i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
  
     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) 

budowlanych.  

      Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań wyrobów 

(materiałów) budowlanych oraz robót.  

     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                          

z wymaganiami zawartymi w PB i SST.  

      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

     Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów 

budowlanych. 

     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów 

budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
 

     Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

     Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
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     Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane                       

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

        
6.4. Badania i pomiary 
 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu                 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

 

6.5. Raporty z badań 
 

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
 

     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania                      

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta 

wyrobów budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót                   

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

     Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową              

i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
     Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania                   

w budownictwie wg pkt.2.1 

2. Deklarację zgodności wydaną o dokumenty odniesienia jak Polską Normą lub 

Aprobatą Techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte obowiązkową certyfikacją jak w pkt.2 i które spełniają 

wymagania SST. 

     W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

     Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

  
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
   
     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

     Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

     Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

ostatecznego odbioru robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku                     

z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed             

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia 

Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

do realizacji. 

     Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia 

stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy. 
 

 
6.8.2. Książka obmiarów 
 

     Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły             

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami 

materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie 

lub przekazanych Zamawiającemu. 
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 

budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 
 

     Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 
 

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

    Obmiar robót będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST                              

i Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie.  
 

7.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 
 

     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę.  

     Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  z Inspektorem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
   W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

     Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,            

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy  
 
     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa  w punkcie 8.4.2. 

     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                        

w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

     W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST                                

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                         

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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     Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego przeprowadzony zostanie odbiór 

przez Państwowy Nadzór Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. 

tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, 

poz.888).  

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 
     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona  w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- zestawienie wbudowanych wyrobów (materiałów) budowlanych, urządzeń 

technologicznych itp. 

- wykaz badań wyrobów budowlanych i elementów robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST               

i PZJ, 

- Deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów 

zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                             

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 lub 

1:1000 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie               

syt. - wys. 1:500 lub 1:1000. 

     W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 
 
     Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez wykonawcę 

na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów             

na danym obiekcie. 

     Za wady trwałe elementów, asortymentów robót i kompletnych konstrukcji mostowych 

uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności z dokumentacją projektową w tym z SST, których 

nie można usunąć bez pogorszenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 

     Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie przez obiekt projektowanych parametrów, stwierdzone                     

na podstawie badań  

- wykonanie konstrukcji ustroju niosącego lub podpór z betonu który nie uzyskał 

wymaganej klasy, nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności, 

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności 

mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika 

węglowego, 

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpiętości, 

wysokości i rozstawie dźwigarów głównych, poprzecznic, podłużnic itp. 

wykraczających poza ustalone tolerancje, 

- występowanie różnic w przekrojach: dźwigarów głównych, poprzecznic, prętów             

i stężeń w dźwigarach kratowych, płytach pomostu itp. wykraczających poza 

ustalone tolerancje, 

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od pionu lub osi 

elementów wykraczające poza ustalone tolerancje, 

- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 

- nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 

- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich 

prostoliniowości, 

     Wady trwałe stwierdza: 

1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 

- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót 

zanikających lub ulegających zakryciu 

2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy  

     Wszelkie materiały i wyroby w których inspektor nadzoru wykrył wady trwałe                             

lub niezgodność parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 
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     W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich 

odbioru oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on budowę do 

czasu powołania przez inwestora Komisji. 

     W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa             

w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.  

     Zadaniem Komisji jest ustalenie: 

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływają na parametry techniczne                           

i eksploatacyjne obiektu budowlanego 

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwałych nie wpływających na parametry 

techniczne i eksploatacyjne, biorąc pod uwagę ich wielkość i zakres proponuje 

wysokość potrąceń. Potrącenia nie mogą być niższe od 5% wartości kosztorysowej 

odbieranego elementu. 

     W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, 

które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla 

odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót                      

i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 

     Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy 

robót adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment 

robót do stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych                     

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 

      
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
 
 

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu.  

     Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

     W cenie jednostkowej uwzględnić wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót 

z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 

     Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 wszelkie prace objęte wymaganiami SST, 



Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych wraz z 
przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej ścieków 200RLM w m. Bocień 

gm. Chełmża - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 
9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obręb 0002 

 27

 

 koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i ubytków lub kradzieży 

na terenie budowy,  

 koszty transportu i pracy sprzętu na budowie, 

 koszty pośrednie (w tym m. in koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane 

z bhp), 

 zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 inne wg ustaleń Zamawiającego. 

     Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 00.00.00 
 
     Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych                 

w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione           

w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207,   

z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953           

z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z późniejszymi zmianami) 

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo                     

i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) 

6. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: 

Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

7. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 

62, poz. 288 z późniejszymi zmianami) 
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8. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401                  

z późniejszymi zmianami)  

9. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470              

z późniejszymi zmianami) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, 

oczyszczalni kompaktowej ścieków 200RLM w m. Bocień gm. Chełmża - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 

9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 

9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obręb 0002.  

 
1.2.Zakres stosowania SST 
  
     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postępowaniu 

przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 

wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonywaniem budowy kanalizacji sanitarnej, przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, 

oczyszczalni kompaktowej ścieków 200RLM w m. Bocień gm. Chełmża - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 

9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 

9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obręb 0002.  
 

1.3.1. Kanały       

 kanał sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L= 633,00m 

 kanał sanitarny z rur PE-HD PN10 dn. 225mm L= 12,00m 

 przewód tłoczny z rur PE-HD dn. 110mm L=1,5m 

 przewód tłoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 90mm L=128,5m 

 przewód tłoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 63mm L=96,5m 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 160mm L=191,00m 

 

1.3.2. Studnie kanalizacyjne i inne elementy  
 

 studnia kanalizacyjna rewizyjna, żelbetowa dn. 1200mm – 50szt. 

 przepompownia ścieków P1 – 1kpl 
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 przepompownia ścieków P2 – 1kpl 

 przepompownia ścieków P3 – 1kpl 

 przepompownia ścieków P4 – 1kpl 

 zbiornik uśredniający o pojemności 10m3 – 1szt 

 kompaktowa oczyszczalnia ścieków 200RLM – 1kpl  

 
1.4 Określenia podstawowe 
 

 Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacji sanitarnej przeznaczona do odprowadzania 

ścieków sanitarnych 

 Przewód tłoczny – przewód przeznaczony od oprowadzenia ścieków sanitarnych                

z przepompowni ścieków do studni rozprężnej lub bezpośrednio do przewodu 

tłocznego 

 Kanały: 

             a) Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

             b) Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych, 

             c) Rura produktowa – rura przeznaczona dla medium-ścieki sanitarne, 

             d) Podłączenie umożliwiające trwałe złączenie końcówek dwóch rurociągów lub                

przerwanego rurociągu, 

 Urządzenia (elementy uzbrojenia sieci): 

a) Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

b) Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

c) Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy  

d) Studzienka kaskadowa – (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających             

z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego 

e) Przepompownia ścieków – przeznaczona do odpompowania ścieków do kanału 

grawitacyjnego poprzez studnię rozprężną bądź do przewodu tocznego  

 Elementy studzienek 

a) Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędna dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędna 

spocznika. 
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b) Pierścień odciążający – płyta żelbetowa w formie pierścienia zamontowana pod płytą 

nastudzienną w celu przejęcia obciążeń 

c) Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 

d) Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, osadzony 

w płycie przykrywającej studzienkę 

e) Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków 

f) Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługo do komory roboczej   

g) Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w projekcie budowlanym 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

00.00.00. Wymagania ogólne pkt2 

 
2.2. Rury 
 
2.2.1. Rury produktowe  
 
     Dla kanalizacji sanitarnej należy stosować rury PVC-U typ ciężki „S” o klasie sztywności 

SN8kPa grubościenne dn. 200mm, łączone na uszczelki gumowe. Dla przyłączy kanalizacji 

sanitarnej należy stosować rury PVC-U typ ciężki „S” o klasie sztywności SN8kPa 

grubościenne dn. 160mm, łączone na uszczelki gumowe. Dla przewodu tłocznego należy 

stosować rury PE-HD PN10 dn. 110mm, łączone zgodnie z zaleceniami producenta. Dla 

przewodu tłocznego należy stosować rury PE-HD PN10 RC dn. 90mm, dn. 63mm, łączone 

zgodnie z zaleceniami producenta.  Dla kanalizacji sanitarnej należy stosować rury PE-HD 

PN10 dn. 225mm, łączone zgodnie z zaleceniami producenta. 
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 2.3. Studzienki kanalizacyjne, połączeniowe.   

 
     Należy stosować studnie prefabrykowane dn. 1200mm z betonu B-35, o połączeniach 

kręgów na uszczelki w wykonaniu zgodnym z PN-EN 1917:2004 lub równoważna. 

  
2.3.1. Komora robocza 
 
     Komora studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wysokości co najmniej 2,00mm 

W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 

terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 

mniejszą niż 2,0m. 

  
2.3.2. Dno studzienki 
 
     Dno studzienki prefabrykowane łączone z kręgów na uszczelkę. Głębokość kinety równa 

0,75 średnicy rury. 

 
2.3.3 Włazy kanałowe 
 
     Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne grupy 1-4 odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 lub 

równoważna zaopatrzone w zamki zatrzaskowe 

 dla regulacji wysokościowej posadowienia włazu należy stosować pierścienie 

dystansowe lub podmurówke z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej 

     Włazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym o nawierzchni 

gruntowej należy obetonować w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubości  

min. 0,3m. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istn. terenu. 

 
2.3.4. Stopnie złazowe 
 
     Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005 lub równoważna.  

 
 
2.3.5.  Kręgi żelbetowe prefabrykowane 
 
     Na studzienki kanalizacyjne stosowane są prefabrykowane kręgi żelbetowe o średnicy 

120cm, wysokości 50cm z betonu klasy B35.  

 
2.3.6.Płyty żelbetowe pokrywowe 
 
     Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 18cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stalą. 
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2.3.7.Płyty fundamentowe zbrojone 
 
     Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 20cm i być wykonane z betonu 

klasy B-20 

 
2.3.8. Kruszywo na podsypkę 
 
     Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosowanych norm. 

 

2.4. Przepompownia ścieków P1, P2, P3, P4 
 

     W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bocień zaprojektowano przepompowniE 

ścieków  P1, P2, P3, P4.   

      W dokumentacji przepompowni ścieków sanitarnych uwzględniono jej kompletność, to 

znaczy zbiornik przepompowni, wyposażenie w automatykę, sterowanie itd.  

 
2.5. Kompaktowa oczyszczalnia ścieków 200RLM 
   

    W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bocień zaprojektowano kompaktową 

oczyszczalnię ścieków  200RLM .   

 
2.6. Beton 
 
     Beton hydrauliczny B-12,5,  B-15,  B-20, B-35 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
 
2.7. Zaprawa cementowa  
 
     Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 lub równoważna 
  
2.8. Składowanie materiałów 
 
2.8.1. Rury kanałowe 
 
     Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji lezącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę 

rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 

według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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2.8.2. Kręgi  
 
     Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać1,8m.  

     Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

 
2.8.3. Cegła kanalizacyjna 
 
     Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 

utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.  

      Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub 

luzem w stosach albo pryzmach.  

     Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jeno na drugie maksymalnie  w 3 warstwach,                  

o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna 

wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2m  

 
2.8.4.Włazy kanałowe i stopnie 
 
     Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona  i odwodniona. 

 
2.8.5. Kruszywo 
 
     Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw.  

 

3. SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt3 
  
3.2.Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
 
     Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparka jednonaczyniowa; 
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 samochód skrzyniowy 5t; 

 samochód samowyładowczy 5t; 

 piła spalinowa; 

 agregat prądotwórczy 

 maszyna do przecisków 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt4 
 
4.2.Transport rur kanałowych 
 
     Rury PVC-U, PE-HD mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur     

w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 

nominalnej do długości, większej niż 1,0m które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko              

w jednej warstwie. 

     Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem                       

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.              

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

     Pierwsza warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 

  
 4.3. Transport kręgów 
 
     Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów               

i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 

kręgów o średnicach 1,2m, należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej  
 

     Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie.  
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     Cegły transportowe luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 

drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać wysokości burt.  

     Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 

stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się 

odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt leszczowy, widłowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 

ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.   

 
4.5. Transport włazów kanałowych 
 

     Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10szt i łączyć 

taśma stalową. 

 

4.6. Transport mieszanki betonowej 
 
     Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki                       

i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 
4.7.Transport kruszyw 
 
     Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
 
     Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z PN-EN 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
     Ogólne zasady wykonania robót podano w projekcie budowlanym i w SST 00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt5 

 
5.2.Roboty przygotowawcze  
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 
     Należy powiadomić zainteresowane instytucje przed rozpoczęciem robót, w szczególności 

gestorów i użytkowników istn. uzbrojenia. 
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     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy                    

je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.    

      W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonym przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów 

i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

   
5.3.Roboty ziemne 
 
5.3.1. Wykopy 
 
     Wykopy należy wykonać 80% mechanicznie i w 20% ręcznie. Metody wykonania robót 

wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

      Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub 

składowany wzdłuż pasa prowadzonych robót.  

     W zależności od warunków lokalnych (w przypadku braku miejsca na składowanie urobku 

obok wykopów), należy uwzględnić wywóz niezbędnej części ziemi wydobytej z wykopów, na 

czasowe składowisko i ponowny jej przywóz. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 

na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,2m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m 

gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 

warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

    Nawierzchnie twarde ulepszone, nieulepszone i gruntowe odtworzyć zgodnie                   

ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcją Odbudowy Nawierzchni oraz 

Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.    

 

5.3.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 
     Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania 

wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

  
5.4.Przygotowanie podłoża 
 
          W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

     Występujące grunty organiczne są podłożem słabo nośnym w związku z tym należy 

dokonać wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospółki lub piasku średniego zagęszczony do 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
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       W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 

lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

wytycznymi zarządy pasa drogowego. 

 
5.5.Roboty montażowe 
 
     Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać parametry określone                       

w Projekcie Budowlanym. 

 

5.5.1. Rury kanałowe w wykopie 
 
     Rury należy układać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” wyd. przez COBRTI INSTAL 

       Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomienie przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych za pomocą uszczelki gumowej. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 80C.  

     Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne  
 
     Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami 

określonymi w projekcie gdzie wynoszą: 

Tab 1. Wymiary studzienek rewizyjnych kołowych  
Średnica przewodu 
odprowadzającego 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej 
przelotowej połączeniowej rozprężnej 

0,20 1,2 1,2 1,2 
0,16 1,2 1,2 - 

 
     Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad określonych                        

w projekcie budowlanym i w niniejszej SST: 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych; 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym; 

 studzienki wykonywać należy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast                   

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 

w wykopie wzmocnionym; 
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     Studzienki rewizyjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917 lub równoważna. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących typowych części: 

 komora robocza 

 dno studzienki 

 właz kanałowy 

 stopnie złazowe 

     Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. Przypadku studzienek płytkich 

(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 

ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0m Przejścia rur 

kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać jako szczelne.  

     Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 

przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami                           

o wysokości 0,25 średnicy kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 

kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 

powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć 

spadek co najmniej 0,5% w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub 

innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz klasy D400 wg 

PN-H-74051-02 lub równoważna. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią 

równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 

wysokości min 8cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina 

włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległości 

pionowych 0,3m i w odległości osi stopni 0,30m  

 

5.5.4. Opis przepompowni ścieków P1 

Zbiornik pompowni P1 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze 

zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na ławie żelbetowej.  

Zasadniczą część technologiczną zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze 

specjalnie uformowanym wnętrzem, zapobiegającym gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych 

w pompowni. Zbiornik będzie od zewnątrz abizolowany. Zbiornik pompowni będzie 

wyposażony we właz żeliwny typu ciężkiego D400 dn. 800mm z zamkiem zatrzaskowym bez 

otworów wentylacyjnych, przez które mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia stałe 

(ziemia, piasek itp.), wpływające niekorzystnie na trwałość wirników pomp.  

Pompownia będzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych z kominkiem 

PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu - 

zachowując ich stabilność. 
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Armatura DN65 wewnątrz pompowni będzie wykonana z żeliwna GG25 natomiast 

orurowanie DN65 i kształtki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub równoważna), łączone na 

kołnierze.  

Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego działania pompowni takie jak: łańcuchy 

do podnoszenia pomp, główne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy złączeniowe, śruby 

wykonane ze stali kwasoodpornej.  W pompowni na każdym rurociągu tłocznym 

zaprojektowano zawór kulowy zwrotny kołnierzowy DN65 i zasuwę miękkouszczelnioną 

kołnierzową DN65.   

Na króćcu tłocznym, na zewnątrz pompowni, zamontowana będzie kształtka przejściowa      

w postaci kołnierza umożliwiająca połączenie zbiorczego rurociągu tłocznego DN65 wewnątrz 

pompowni z rurociągiem tłocznym zewnętrznym  PE DN63 

Pompownia wyposażona będzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym. Pompa będzie 

zamontowana w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pompy 

odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzających 

pompę na stopę sprzęgającą. 

Sterowanie pracą pompy odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego 

współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Sterownik umieszczony w obudowie 

posiadającej klasę zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek może być usytuowany na 

pokrywie pompowni, lub poza pompownią-na ścianie wewnątrz budynku, zawieszony na słupie 

lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzieć zasilanie przepompowni od złącza 

energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a następnie do pomp                                          

w przepompowni ścieków.      

      Praca pompy jest uzależniona od poziomu ścieków w zbiorniku pompowni i jest 

sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na płycie czołowej sterownika. Zbiorczy stan 

awaryjny jest sygnalizowany błyskającą lampą, zamontowaną na górnej pokrywie szafy 

sterowniczej. Dla mocy 0,8kW układ sterowania realizuje rozruch bezpośredni.  

      Układ sterowania umożliwia automatyczną pracę przepompowni a także pracę w trybie 

ręcznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo wyposażona jest w: 

 sterownik 

 zabezpieczenie termiczne silnika, 

 układ kontroli faz, 

 zabezpieczenie nadprądowe, 

 lampki sygnalizacyjne, 

 przyciski sterujące, 

 2 pływaków, 

 przekaźnik termiczny, 
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 styczniki i przekaźniki, 

 licznik motogodzin pracy pompy. 

 szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym, 

 sygnalizacja świetlna, 

 czujnik poziomu ścieków w pompowni, 

Funkcje sterownika 

 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej 

 zabezpieczenie pompy przed pracą w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za 

pomocą 2 pływaków 

 tryb pracy ręcznej  

 tryb pracy automatycznej  

 zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe silnika 

 sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych 

identyfikacją rodzaju awarii-lampka wewnątrz szafki 

 sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych 

identyfikacją rodzaju awarii-lampka błyskowa na zewnątrz szafki 

 licznik godzin pracy pomp 

 sygnalizacja pracy i stanów alarmowych silnika pompy 

 awaryjne załączenie pomp 

 zabezpieczenie przepięciowe 
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Parametry techniczne proj. przepompowni ścieków P1 
 
Tab.1 Parametry przepompowni ścieków P1 

Dane 
Dane dla 

pompowni P1 

Średnica  pompowni [mm] 1200 

Wysokość pompowni [mm] 2570 

Moc pompy [kW] 0,8 

Rzędna wierzchu pokrywy pompowni 97,20 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia 
pompowni 

97,20 

Rzędna osi wylotu rurociągu tłocznego z 
pompowni 

95,80 

Rzędna dna dopływu do 
pompowni/średnica 

      95,83/200 

Rzędna dna pompowni 94,63 

Wydajność pompowni w punkcie pracy 
Q[l/s] 

             3 

Rurociąg tłoczny średnica PN 10 PE DN 63 

Ilość pomp w pompowni 2 

 
 
 
Zasilenie w energię elektryczną, sterowanie i sygnalizacja 
 
     Powyższe należy wykonać zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA 

OPERATOR S.A. Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie automatycznie za 

pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków w komorze czerpalnej. Rozruch pomp odbywać się 

będzie poprzez urządzenie łagodnego startu. W szafce sterowniczej należy uwzględnić 

możliwość pracy pomp naprzemiennie.    
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Tab. 2 Tabela parametrów pomp w przepompowni ścieków P1 
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5.5.5. Opis przepompowni ścieków P2 

Zbiornik pompowni P2 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze 

zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na ławie żelbetowej.  

Zasadniczą część technologiczną zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze 

specjalnie uformowanym wnętrzem, zapobiegającym gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych 

w pompowni. Zbiornik będzie od zewnątrz abizolowany. Zbiornik pompowni będzie 

wyposażony we właz żeliwny typu ciężkiego D400 dn. 800mm z zamkiem zatrzaskowym bez 

otworów wentylacyjnych, przez które mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia stałe 

(ziemia, piasek itp.), wpływające niekorzystnie na trwałość wirników pomp.  

Pompownia będzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych z kominkiem 

PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu - 

zachowując ich stabilność. 

Armatura DN65 wewnątrz pompowni będzie wykonana z żeliwna GG25 natomiast 

orurowanie DN65 i kształtki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub równoważna), łączone na 

kołnierze. Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego działania pompowni takie jak: 

łańcuchy do podnoszenia pomp, główne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy 

złączeniowe, śruby wykonane ze stali kwasoodpornej.    

W pompowni na każdym rurociągu tłocznym zaprojektowano zawór kulowy zwrotny 

kołnierzowy DN65 i zasuwę miękkouszczelnioną kołnierzową DN65.   
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Na króćcu tłocznym, na zewnątrz pompowni, zamontowana będzie kształtka przejściowa  

w postaci kołnierza umożliwiająca połączenie zbiorczego rurociągu tłocznego DN65 wewnątrz 

pompowni z rurociągiem tłocznym zewnętrznym  PE DN90 

Pompownia wyposażona będzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym. Pompa będzie 

zamontowana w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pompy 

odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzających 

pompę na stopę sprzęgającą. 

Sterowanie pracą pompy odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego 

współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Sterownik umieszczony w obudowie 

posiadającej klasę zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek może być usytuowany na 

pokrywie pompowni, lub poza pompownią-na ścianie wewnątrz budynku, zawieszony na słupie 

lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzieć zasilanie przepompowni od złącza 

energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a następnie do pomp w 

przepompowni ścieków.      

      Praca pompy jest uzależniona od poziomu ścieków w zbiorniku pompowni i jest 

sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na płycie czołowej sterownika. Zbiorczy stan 

awaryjny jest sygnalizowany błyskającą lampą, zamontowaną na górnej pokrywie szafy 

sterowniczej. Dla mocy 0,8kW układ sterowania realizuje rozruch bezpośredni.  

      Układ sterowania umożliwia automatyczną pracę przepompowni a także pracę w trybie 

ręcznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo wyposażona jest w: 

 sterownik 

 zabezpieczenie termiczne silnika, 

 układ kontroli faz, 

 zabezpieczenie nadprądowe, 

 lampki sygnalizacyjne, 

 przyciski sterujące, 

 2 pływaków, 

 przekaźnik termiczny, 

 styczniki i przekaźniki, 

 licznik motogodzin pracy pompy. 

 szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym, 

 sygnalizacja świetlna, 

 czujnik poziomu ścieków w pompowni, 
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Funkcje sterownika 

 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej 

 zabezpieczenie pompy przed pracą w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za 

pomocą 2 pływaków 

 tryb pracy ręcznej  

 tryb pracy automatycznej  

 zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe silnika 

 sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych 

identyfikacją rodzaju awarii-lampka wewnątrz szafki 

 sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych 

identyfikacją rodzaju awarii-lampka błyskowa na zewnątrz szafki 

 licznik godzin pracy pomp 

 sygnalizacja pracy i stanów alarmowych silnika pompy 

 awaryjne załączenie pomp 

 zabezpieczenie przepięciowe 

 

Parametry techniczne proj. przepompowni ścieków P2 
 
Tab.3 Parametry przepompowni ścieków P2 

Dane 
Dane dla 

pompowni P2 

Średnica  pompowni [mm] 1200 

Wysokość pompowni [mm] 3120 

Moc pompy [kW] 0,8 

Rzędna wierzchu pokrywy pompowni 97,70 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia 
pompowni 

97,70 

Rzędna osi wylotu rurociągu tłocznego z 
pompowni 

96,30 

Rzędna dna dopływu do 
pompowni/średnica 

      95.78/200 

Rzędna dna pompowni 94,58 

Wydajność pompowni w punkcie pracy 
Q[l/s] 

             5 

Rurociąg tłoczny średnica PN 10 PE DN 90 

Ilość pomp w pompowni 2 
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Zasilenie w energię elektryczną, sterowanie i sygnalizacja 
 
     Powyższe należy wykonać zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA 

OPERATOR S.A. Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie automatycznie za 

pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków w komorze czerpalnej. Rozruch pomp odbywać się 

będzie poprzez urządzenie łagodnego startu. W szafce sterowniczej należy uwzględnić 

możliwość pracy pomp naprzemiennie.    

 
Tab. 4 Tabela parametrów pomp w przepompowni ścieków P2 
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P2 
[kW] 
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obrotów 

Prąd 
znamionowy 

Prąd 
rozruchu 

Typ  
kabla 

Max 
temp. 
pracy 

n In Ia Ia/In T 

[1/min] [A] [A] [-] [°C] 
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5.5.6. Opis przepompowni ścieków P3 

Zbiornik pompowni P3 zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze 

zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na ławie żelbetowej.  

Zasadniczą część technologiczną zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze 

specjalnie uformowanym wnętrzem, zapobiegającym gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych 

w pompowni. Zbiornik będzie od zewnątrz abizolowany. Zbiornik pompowni będzie 

wyposażony we właz żeliwny typu ciężkiego D400 dn. 800mm z zamkiem zatrzaskowym bez 

otworów wentylacyjnych, przez które mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia stałe 

(ziemia, piasek itp.), wpływające niekorzystnie na trwałość wirników pomp.  

Pompownia będzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych z kominkiem 

PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu - 

zachowując ich stabilność. 
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Armatura DN65 wewnątrz pompowni będzie wykonana z żeliwna GG25 natomiast 

orurowanie DN65 i kształtki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub równoważna), łączone na 

kołnierze. Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego działania pompowni takie jak: 

łańcuchy do podnoszenia pomp, główne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy 

złączeniowe, śruby wykonane ze stali kwasoodpornej.            

W pompowni na każdym rurociągu tłocznym zaprojektowano zawór kulowy zwrotny 

kołnierzowy DN65 i zasuwę miękkouszczelnioną kołnierzową DN65.   

Na króćcu tłocznym, na zewnątrz pompowni, zamontowana będzie kształtka przejściowa  

w postaci kołnierza umożliwiająca połączenie zbiorczego rurociągu tłocznego DN65 wewnątrz 

pompowni z rurociągiem tłocznym zewnętrznym z PE DN90 

Pompownia wyposażona będzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym. Pompa będzie 

zamontowana w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pompy 

odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzających 

pompę na stopę sprzęgającą. 

Sterowanie pracą pompy odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego 

współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Sterownik umieszczony w obudowie 

posiadającej klasę zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek może być usytuowany na 

pokrywie pompowni, lub poza pompownią-na ścianie wewnątrz budynku, zawieszony na słupie 

lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzieć zasilanie przepompowni od złącza 

energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a następnie do pomp                                

w przepompowni ścieków.      

      Praca pompy jest uzależniona od poziomu ścieków w zbiorniku pompowni i jest 

sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na płycie czołowej sterownika. Zbiorczy stan 

awaryjny jest sygnalizowany błyskającą lampą, zamontowaną na górnej pokrywie szafy 

sterowniczej. Dla mocy 0,8kW układ sterowania realizuje rozruch bezpośredni.  

      Układ sterowania umożliwia automatyczną pracę przepompowni a także pracę w trybie 

ręcznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo wyposażona jest w: 

 sterownik 

 zabezpieczenie termiczne silnika, 

 układ kontroli faz, 

 zabezpieczenie nadprądowe, 

 lampki sygnalizacyjne, 

 przyciski sterujące, 

 2 pływaków, 

 przekaźnik termiczny, 

 styczniki i przekaźniki, 
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 licznik motogodzin pracy pompy. 

 szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym, 

 sygnalizacja świetlna, 

 czujnik poziomu ścieków w pompowni, 

Funkcje sterownika 

 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej 

 zabezpieczenie pompy przed pracą w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za 

pomocą 2 pływaków 

 tryb pracy ręcznej  

 tryb pracy automatycznej  

 zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe silnika 

 sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych 

identyfikacją rodzaju awarii-lampka wewnątrz szafki 

 sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych 

identyfikacją rodzaju awarii-lampka błyskowa na zewnątrz szafki 

 licznik godzin pracy pomp 

 sygnalizacja pracy i stanów alarmowych silnika pompy 

 awaryjne załączenie pomp 

 zabezpieczenie przepięciowe 
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Parametry  przepompowni ścieków P3 
 
Tab.5 Parametry przepompowni ścieków P3 

Dane 
Dane dla 

pompowni P3 

Średnica  pompowni [mm] 1200 

Wysokość pompowni [mm] 3400 

Moc pompy [kW] 0,8 

Rzędna wierzchu pokrywy pompowni 99,90 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia 
pompowni 

99,90 

Rzędna osi wylotu rurociągu tłocznego z 
pompowni 

97,70 

Rzędna dna dopływu do 
pompowni/średnica 

      97.00/200 

Rzędna dna pompowni 95,60 

Wydajność pompowni w punkcie pracy 
Q[l/s] 

             5 

Rurociąg tłoczny średnica PN 10 PE DN 90 

Ilość pomp w pompowni 2 

 
 
Zasilenie w energię elektryczną, sterowanie i sygnalizacja 
 
     Powyższe należy wykonać zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA 

OPERATOR S.A. Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie automatycznie za 

pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków w komorze czerpalnej. Rozruch pomp odbywać się 

będzie poprzez urządzenie łagodnego startu. W szafce sterowniczej należy uwzględnić 

możliwość pracy pomp naprzemiennie.    
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Tab. 6 Tabela parametrów pomp w przepompowni ścieków P3 
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5.5.7. Opis przepompowni ścieków P4 

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze 

zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na ławie żelbetowej. 

Zasadniczą część technologiczną zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze 

specjalnie uformowanym wnętrzem, zapobiegającym gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych 

w pompowni. Zbiornik pompowni będzie wyposażony we właz żeliwny typu ciężkiego D400 dn. 

800mm z zamkiem zatrzaskowym bez otworów wentylacyjnych, przez które mogłyby 

przedostawać się zanieczyszczenia stałe (ziemia, piasek itp.), wpływające niekorzystnie na 

trwałość wirników pomp. Pompownia będzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-

wywiewnych z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie  i wyniesionych 2,0m 

ponad poziom terenu - zachowując ich stabilność. 

Armatura DN65 wewnątrz pompowni będzie wykonana z żeliwna GG25 natomiast 

orurowanie DN65 i kształtki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9 lub równoważna), łączone na 

kołnierze. Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego działania pompowni takie jak: 

łańcuchy do podnoszenia pomp, główne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy 

złączeniowe, śruby wykonane ze stali kwasoodpornej.     

W pompowni na każdym rurociągu tłocznym zaprojektowano zawór kulowy zwrotny 

kołnierzowy DN65 i zasuwę miękkouszczelnioną kołnierzową DN65. Na króćcu tłocznym, na 

zewnątrz pompowni, zamontowana będzie kształtka przejściowa w postaci kołnierza 

umożliwiająca połączenie zbiorczego rurociągu tłocznego DN65 wewnątrz pompowni z 

rurociągiem tłocznym zewnętrznym PE DN110 
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Pompownia wyposażona będzie w dwie pompy. Pompy będą zamontowane w zbiorniku 

przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pomp odbywać się będzie przy 

pomocy łańcucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzających pompy na stopę sprzęgającą. 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego 

współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. 

 Sterownik umieszczony w obudowie posiadającej klasę zabezpieczenia IP55, zamykanej 

na zamek może być usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownią-na ścianie 

wewnątrz budynku, zawieszony na słupie lub posadowiony na specjalnej podstawie. 

Przewidzieć zasilanie przepompowni od złącza energetycznego do szafki sterowniczej przy 

przepompowni, a następnie do pomp w przepompowni ścieków.      

      Sterownik jest przeznaczony do współpracy z dwiema pompami. Praca pompy jest 

uzależniona od poziomu ścieków w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana przy pomocy diod 

zamontowanych na płycie czołowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany 

błyskającą lampą, zamontowaną na górnej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 1,3kW układ 

sterowania realizuje rozruch bezpośredni. Układ sterowania umożliwia automatyczną pracę 

przepompowni a także pracę w trybie ręcznego sterowania. 

     Szafa sterownicza standardowo wyposażona jest w: 

 sterownik 

 zabezpieczenie termiczne silnika, 

 układ kontroli faz, 

 zabezpieczenie nadprądowe, 

 lampki sygnalizacyjne, 

 przyciski sterujące, 

 alternacja pracy pomp, 

 2 pływaków, 

 przekaźnik termiczny, 

 styczniki i przekaźniki, 

 licznik motogodzin pracy pomp. 

 szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym, 

 sygnalizacja świetlna, 

 czujnik poziomu ścieków w pompowni, 

Funkcje sterownika 

 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej 

 zabezpieczenie pomp przed pracą w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za 

pomocą 2 pływaków 

 tryb pracy ręcznej z dowolną kolejnością załączenia pomp 
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 tryb pracy automatycznej z rotacją pomp przy kolejnych załączeniach 

 zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe silników 

 sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacją 

rodzaju awarii-lampka wewnątrz szafki 

 sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacją 

rodzaju awarii-lampka błyskowa na zewnątrz szafki 

 licznik godzin pracy pomp 

 sygnalizacja pracy i stanów alarmowych silników pomp 

 awaryjne załączenie pomp 

 zabezpieczenie przepięciowe 

 
Parametry przepompowni ścieków P4 
 
Tab.7 Zestawienie parametrów pompowni ścieków P4 
 

Dane Dane dla pompowni  

Średnica wewnątrz pompowni [mm] 1200 

Wysokość pompowni [mm] 3110 

Moc pompy [kW] 1,3 

Rzędna wierzchu pokrywy pompowni 98,20 

Rzędna terenu w miejscu posadowienia 
pompowni 

98,20 

Rzędna osi wylotu rurociągu tłocznego z 
pompowni 

97,00 

Rzędna dna dopływu do 
pompowni/średnica 

96,49/200 

Rzędna dna pompowni 95,09 

Rurociąg tłoczny średnica PN 10 PE DN 110 

Ilość pomp w pompowni 2 

 
  
Zasilenie w energię elektryczną, sterowanie i sygnalizacja 
 
     Powyższe należy wykonać zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA 

OPERATOR S.A. Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie automatycznie za 

pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków w komorze czerpalnej. Rozruch pomp odbywać się 

będzie poprzez urządzenie łagodnego startu. W szafce sterowniczej należy uwzględnić 

możliwość pracy pomp naprzemiennie.    
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Tab. 8 Tabela parametrów pomp w przepompowni ścieków P4 
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5.5.8. Kompaktowa oczyszczalnia ścieków 200RLM 
 

Sposób oczyszczania ścieków 

     Oczyszczaniu zostaną poddane tylko ścieki bytowo-gospodarcze. Oczyszczalnia ta zapewni 

pełne biologiczne oczyszczenie ścieków z nitryfikacją  i denitryfikacją oraz biologiczną 

defosfatacją włącznie. 

      Ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków zostaną wstępnie mechanicznie 

podczyszczone za pomocą kraty koszowej przedmuchiwanej sprężonym powietrzem. Krata 

znajduje się w komorze denitryfikacyjnej. Zadaniem komory jest nie tylko mechaniczne 

podczyszczenie ścieków, ale również umożliwienie przeprowadzenia procesów denitryfikacji                 

i defosfatacyjnych. 

      Wstępnie oczyszczone ścieki dopływają poprzez otwory denne do komory napowietrzania- 

bioreaktora, gdzie razem z aktywną biologicznie zawiesiną osadu czynnego poddawane są 

napowietrzaniu za pomocą dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Kolonie mikroorganizmów 

osadu czynnego wykorzystując tlen z wtłoczonego do bioreaktora powietrza rozkładają  związki 

organiczne zawarte w ściekach. Sprężone powietrze doprowadzane jest do systemu 

napowietrzania za pomocą dmuchawy bocznokanałowej lub tłokowej umieszczonej w szafie 

technicznej zlokalizowanej obok oczyszczalni. Szafa wykonana jest ze stali nierdzewnej typu 

DIN 1.4301 lub równoważna. 
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      Ze względu na wydajność systemu napowietrzania, większą od wymaganej dla 

zapewnienia rozkładu związków organicznych, nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu, 

dmuchawa sterowana będzie cyklicznie za pomocą czasowego urządzenia sterującego lub za 

pomocą optycznej sondy tlenowej. Dzięki zastosowaniu określonego podziału na komory 

funkcyjne cały system podzielony jest na określone części w których panują warunki: tlenowe 

oraz beztlenowe. Zachodzące dzięki temu w komorze procesy denitryfikacji i wzmożonej 

defosfatacji biologicznej pozwolą na osiągnięcie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków                 

i redukcję związków biogennych. 

       W miarę napływu ścieków do komory napowietrzania będzie następował ich równomierny 

dopływ do osadnika wtórnego, umieszczonego w jego wnętrzu. W projektowanej oczyszczalni 

zastosowano pełny osadnik wtórny typu Dortmundzkiego w postaci leja o przepływie 

pionowym.  

Ścieki odprowadzane będą z osadnika wtórnego przelewem pilastym. Zsedymentowany 

w komorze osadnika wtórnego osad nadmierny będzie odpompowywany przy pomocy pompy 

recyrkulacji (podnośnika powietrznego) do komory denitryfikacyjnej.  

 
Technologia wykonania oczyszczalni  

 
     Oczyszczalnia ścieków, zwana dalej również oczyszczalnią, zbiornikiem lub urządzeniem 

musi mieć charakter przepływowy oparty na technologii niskoobciążonego osadu czynnego. 

Reaktor biologiczny ma być skonstruowany jako jednostka kompaktowa, cylindryczna 

podzielona na jednolite funkcjonalne komory [strefę mechanicznego podczyszczania, komorę 

denitryfikacyjną, komorę aktywnej nitryfikacji i osadnik wtórny]. 

     Oczyszczalnia nie zawiera komory gnilnej, co całkowicie eliminuje powstawanie  

nieprzyjemnych zapachów występujących podczas procesów gnilnych. Oczyszczalnia posiada 

w osadnik wtórny w kształcie leja o kącie nachylenia ścian 60o - typ dortmundzki, który zapewni 

optymalną sedymentację osadu i osiąganie wysokiego stopnia oczyszczania ścieków nawet do 

98%. Osadnik wtórny posiada system pneumatycznego odpompowania zsedymentowanego 

osadu, przelew pilasty oraz system automatycznego czyszczenia powierzchni  osadnika 

wtórnego Dodatkowo komora musi być wyposażona w walec środkowy w celu ograniczania 

wypływu substancji flotujących. 

     Lokalną oczyszczalnię ścieków stanowią cztery zbiorniki. Wszystkie elementy 

technologiczne jak również korpus oczyszczalni, muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej chromowo niklowo-molibdenowej Cr-Ni-Mo wg DIN 1.4571 (lub równoważna), 

która gwarantuje 50 letnia trwałość wyrobu. 
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       Dopuszcza się zastosowania kwasoodpornych obejm zaciskowych wewnątrz zbiornika, 

jako elementów łączących korpus z systemem napowietrzania. Do recyrkulacji ścieków muszą 

być stosowane podnośniki powietrzne (pompy mamutowe). Lokalna oczyszczalnia ścieków 

musi być wyposażona w pokrywy zapewniające swobodny przechód, posiadającą 

zabezpieczenie przeciwko otwarciu przez osoby postronne oraz dzieci. 

 
Konstrukcja oczyszczalni  

     Konstrukcja oczyszczalni zapewni bezpośredni pełny dostęp do całej technologii czyli do 

wszystkich jej komór oraz elementów wymiennych takich jak dyfuzory napowietrzające oraz  

kompresor.  Kompresor dostarczający sprężone powietrze do oczyszczalni jako jedyny element 

mechaniczny powinien znajdować się poza oczyszczalnią co zapewni jego łatwe serwisowanie 

zwłaszcza w okresie zimowym.  

      Kształt oczyszczalni powinien zabezpieczyć ją przed efektem zagniecenia lub skręcenia 

zbiornika podczas wielokrotnych procesów zamarzania ziemi w warunkach zimowych poprzez 

eliminację dociążenia oczyszczalni od góry co zabezpieczy oczyszczalnię przed niebezpieczną 

dla eksploatacji utratą szczelności. 

    Oczyszczalnia powinna być wyposażona w dodatkowe wzmocnienia i zabezpieczenia 

umożliwiające jej montaż w ziemi nawet przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych. 

     Cała konstrukcja oczyszczalni powinna zapewnić wytrzymałość na zgniatanie i skręcanie 

podczas procesów wielokrotnego zamarzania i rozmarzania napierającej na oczyszczalnię 

ziemi nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych. Oczyszczalnia nie powinna posiadać 

żadnych uszczelek, ani innych elementów trudno dostępnych, które mogą parcieć i tracić swoje 

właściwości w miarę upływu czasu. Oczyszczalnia powinna być wolna wewnątrz od 

jakichkolwiek elementów mechanicznych lub obrotowych, które mogą ulegać zużyciu lub 

uszkodzeniu. Odpowiednie zamknięte profile wzmacniające wewnątrz oczyszczalni powinny 

zapewnić spójność całej konstrukcji, a przy tym mogą być też wykorzystane do transmisji 

powietrza w odpowiednie miejsca komór zapewniając w ten sposób doskonałe pneumatyczne 

mieszanie i napowietrzanie. Wszystkie elementy technologiczne oraz korpus oczyszczalni 

wykonane są ze stali kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej wg DIN 1.4571 lub 

równoważna. 

     Konstrukcja oczyszczalni umożliwia łatwy i pełen bezpośredni dostęp do całej technologii 

oczyszczania. Jest to niebagatelne przy czyszczeniu, konserwacji i usuwaniu wszelkich 

zakłóceń jej pracy. Ponad to konstrukcja oczyszczalni powinna umożliwiać jej  zamknięcie 

przed dostępem osób postronnych i dzieci. 
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     Oczyszczalnia musi być produkowana w zakładzie posiadającym certyfikaty potwierdzające 

spełnienie przez producenta odpowiednich norm jakościowych produkcji takich jak: ISO9001, 

ISO14001 ISO 3834-2 lub równoważne. 

 
Charakterystyka urządzeń oczyszczalni 

     W skład projektowanej oczyszczalni ścieków wchodzić będą następujące moduły: 

- KOMORA OCZYSZCZALNI ( 4 szt.) - Ows/ KN/ Owt- o wymiarach 

 średnica d = 2800mm 

 wysokość h = 2500mm 

 pojemność aktywna- 36,9m3 

Podzielona na następujące części: 

 osadnik wstępny- Ows (1szt) 

 komora napowietrzania - KN (3szt.) 

 osadnik wtórny - Owt: (3 szt.) 

 
Wymagane wyposażenie oczyszczalni 

 4 zbiorniki oczyszczalni  średnica 2,8 m wysokość 2,5 m, 

 Rura napływowa, 

 Mechaniczne podczyszczenie – krata koszowa wykonana ze stali nierdzewnej 

chromowo-niklowo-molibdenowej, w formie kosza perforowanego, z możliwością 

zamknięcia dopływu ścieków surowych na blok oczyszczalni, 

 Część denitryfikacyjna: 

a) Hydropneumatyczny podnośnik, mieszanie denitryfikacji i napowietrzanie kraty 

koszowej, 

b) Dodatkowy hydropneumatyczny podnośnik do mieszania denitryfikacji, 

 Wstępna nitryfikacyja, 

 Nitryfikacyja właściwa, 

 Elementy napowietrzające-dyfuzory drobnopęcherzykowe, 

 Część osadcza -osadnik wtórny, 

 Komora gromadząca tłuszcze i zawiesiny flotujące, 

 Zgarniacz pływających zanieczyszczeń, 

 Rura odpływowa połączona z przelewem pilastym, 

 Recyrkulacyjny hydropneumatyczny podnośnik, 

 Zawory regulacyjne -rozdział powietrza na poszczególne etapy oczyszczania, 

 4 wodoodporne  pokrywy, 
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 Szafa sterująca wykonana ze stali nierdzewnej, wraz z automatyką oraz 

zabezpieczeniami prądowym, 

 Dmuchawa bocznokanałowa lub tłokowa 

 Czasowy sterownik mechaniczny lub optyczna sonda tlenowa 

      Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-

molibdenowej. 

 
Stopień oczyszczania ścieków 
 
    Dobrano typ oczyszczalni przy założeniu następujących parametrów: 

 do oczyszczalni odprowadzane są zwykłe ścieki bytowe i nie są doprowadzane żadne 

szkodliwe substancje obce, 

 ilość mieszkańców -  200 RLM, 

 ilość ścieków na mieszkańca -  150 dm3/RLM*d, 

 biologiczne obciążenie na mieszkańca -  60g BZT5/RLM*d, 

 biologiczne obciążenie na mieszkańca po wstępnym oczyszczaniu  40g BZT5/RLM*d, 

     Stopień oczyszczania ścieków w  projektowanej oczyszczalni ścieków powinien odpowiadać 

wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych                           

(Dz. U. 2019r. poz. 1311 z późniejszymi zmianami). 

 
Skład ścieków 

      W pełni biologiczne oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków 

bytowo - gospodarczych, w tym ścieków powstających w gospodarstwie domowym z toalet, 

kuchni i łazienek. Urządzenie korzysta z kolonii żywych mikroorganizmów (biomasy) 

przeznaczonych do degradacji zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Wiele substancji 

chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym lub w zakładzie może zabijać te 

mikroorganizmy, szczególnie, gdy dostaną się do ścieków w dużych ilościach. Należy mieć na 

uwadze, że oczyszczalnia jest przeznaczona dla niewielkich obszarów mieszkalnych                           

i pojedynczych domów i nie posiada tych samych neutralizujących właściwości dla 

wprowadzonych cieczy obcych, jak duże oczyszczalnie ścieków.  
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Do oczyszczalni nie wolno wprowadzać następujących substancji: 

 woda powierzchniowa, deszczowa, drenażowa itd. 

 płyny silnikowe, 

 tłuszcze, oleje i smary, 

 przeterminowane leki i środki lecznicze, 

 farby, rozpuszczalniki i inne środki rozcieńczające, 

 trucizny (substancje toksyczne) lub substancje powstrzymujące biologiczną 

degradację, 

 kwasy, zasady i inne chemikalia, 

 substancje klejące powodujące zarastanie, 

 odpadki domowe i odpadki biologiczne. 

    Środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym są do przyjęcia, jeśli stosowane 

są zgodnie z zaleceniami producenta, zarówno co do wielkości, jak i ich stężenia. 

 

5.5.9. Zbiornik uśredniający  

      Charakterystyka proj. zbiornika uśredniającego jednokomorowego                        

żelbetowego o pojemności V=10m3:  

 wymiary: długość 300cm, szerokość 200cm, wysokość 160cm  

 płyta pokrywowa grubości 12cm  

 klasa betonu: C20/25 

 stopień wodoszczelności betonu: W8 

 nasiąkliwość betonu ≤ 6% 

 szczelność zbiornika: < 0,1 (1/m2) powierzchni wewnętrznej, czas próby 0,5h 

 właz żeliwny klasy C250kN dn. 600mm   

 wlot do zbiornika średnicy dn. 200mm  

     Proj. się zbiornik podziemny, żelbetowy, wodoszczelny. jednokomorowy z dnem                             

o pojemności V=10m3. Posadowiony na płycie dennej. Beton klasy B-25 zagęszczony. Drut 

zbrojeniowy – 8 klasy A II (18G2, 20G2Y). Ściany żelbetowe gr. 10cm. Płyta pokrywowa 

betonowa grubości 12cm. Beton klasy B-25. Stal zbrojeniowa 10 (12) klasy A III (34GS). 

 
5.5.10. Zagospodarowanie terenu – układ drogowy 

    Projektuje się układ drogowy zapewniając dojazd i obsługę oczyszczalni ścieków w m. 

Bocień gm. Chełmża od strony drogi powiatowej. Dla potrzeb oczyszczalni ścieków planuje się 

wykorzystać istn. zjazd z drogi powiatowej  o parametrach zjazdu publicznego.         
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     Drogę dojazdową do proj. oczyszczalni ścieków projektuje się wykonać z kostki betonowej 

na podbudowie betonowej. Konstrukcję ograniczono krawężnikiem wtopionym 15x 30cm na 

ławie betonowej z oporem grubości 10cm. Niweletę dojazdu zaprojektowano w dowiązaniu do 

rzędnych istniejącego zjazdu z drogi powiatowej. Zakłada się powierzchniowe odwodnienie 

nawierzchni nadając spadki podłużne i poprzeczne w przyległy teren.  

    Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwę konstrukcyjną drogi 

dojazdowej. 

     Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania” lub równoważna. Przyjęto grubość całej konstrukcji drogowej 

46cm. Głębokość przemarzania Hz=1,0m. W związku z występowaniem w podłożu warstwy 

gruntu słabonośnego, należy warunkowo przewidzieć wzmocnienie podłoża geosyntetykiem.  

    Konieczność wprowadzenia geosyntetyku pod konstrukcjami drogowymi, w przypadku braku 

możliwości osiągnięcia wymaganych parametrów wytrzymałościowych podłoża, na etapie 

realizacji należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  

 
Konstrukcja istn. zjazdu i proj. drogi dojazdowej  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej                           – 8cm 

 warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4               – 3cm 

 podbudowa z betonu C8/10                                         – 20cm 

 podsypka piaskowa                                                      – 15cm  

 wzmocnienie podłoża geosyntetykiem stosowane warunkowo w zakresie ustalonym 
przez Inspektora Nadzoru  

 
                                                Razem -46cm 

 

Konstrukcja poboczy 

 warstwa kruszywa łamanego grubości 0/31,5mm       – 20cm 

 warstwa piasku                                                            – 15cm 

                                                Razem - 35cm 
 

 pobocza gruntowe szerokości 1,0m ze spadkiem poprzecznym i=6% 

 krawężniki betonowe oraz oporniki na ławie betonowej z oporem z C12/15 gr. 10cm  

 po wykonaniu koryta grunt rodzimy należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 

 projekt dopuszcza zamianę podbudowy na warstwę z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie  
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5.5.11. Ogrodzenie z bramą oczyszczalni ścieków 

     Projektowaną oczyszczalnię ścieków należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 1,5m na 

słupkach stalowych z rur Ø  50/4,4mm o rozstawie 2,0m zgodnie z zał. do Projektu 

Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym miejscu umieścić tabliczkę: 

 zakaz wstępu osobom nie upoważnionym  

 zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu 

 tablice ostrzegające przed substancjami łatwopalnymi i trującymi  

 adres i telefon użytkownika  

 nazwa obiektu 

 

5.5.12. Izolacje 
 
     Kręgi żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, 

zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji 

betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.  

     Zabezpieczenie kręgów polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 

warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydana przez upoważniona 

jednostkę.  W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji oraz w wodzie 

gruntowej, studzienki należy zabezpieczyć przed zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 lub 

równoważna. 

   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt6 
 
6.2. Kontrola pomiary i badania 
 
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu  i zapraw i ustalić receptę. 

 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera. 

     W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie założonych rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm 
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 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                  

z kruszywa mineralnego  

 badanie odchylenia osi kanału 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 

 badanie odchylenia spadku kanału 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu  

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
  

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż +/- 5cm 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-3cm 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-5cm 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/-5mm 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku)  

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100m powinien być zgodny z wymogami drogowymi 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt7 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
 
     Jednostką obmiarową dla kanalizacji sanitarnej jest  

 metr (1m) wykonanej i odebranej kanalizacji odpowiedniej średnicy kanału, 

 sztuka wykonywanych studni. 

 sztuka wykonanej przepompowni ścieków  

 sztuka wykonanej oczyszczalni ścieków  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 dały wyniki pozytywne. 

 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
       Warunki ogólne dotyczące płatności podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. Dla pozycji 

kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

    Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST                        

i w dokumentacji projektowej. 

     W cenie ryczałtowej uwzględnić również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas 

robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 

9.2 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać niżej wymienione 
roboty: 

 kanał sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L= 633,00m 

 kanał sanitarny z rur PE-HD PN10 dn. 225mm L= 12,00m 

 przewód tłoczny z rur PE-HD dn. 110mm L=1,5m 

 przewód tłoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 90mm L=128,5m 

 przewód tłoczny z rur PE-HD PN10 RC dn. 63mm L=96,5m 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 160mm L=191,00m 

 studnia kanalizacyjna rewizyjna, żelbetowa dn. 1200mm – 50szt. 

 przepompownia ścieków P1 – 1kpl 

 przepompownia ścieków P2 – 1kpl 

 przepompownia ścieków P3 – 1kpl 

 przepompownia ścieków P4 – 1kpl 

 zbiornik uśredniający o pojemności 10m3 – 1szt 

 kompaktowa oczyszczalnia ścieków 200RLM – 1kpl  

 

 



Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych wraz z 
przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej ścieków 200RLM w m. Bocień 

gm. Chełmża - dz. nr 1/5, 29, 9/6, 9/5, 9/12, 9/89, 9/83, 9/13, 9/14, 9/15, 26/5, 26/6, 1/6, 1/8, 9/28, 9/18, 
9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/94 obręb 0002 

 64

 
     Cena 1m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

 wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów 

tłocznych,  

 roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

 dostarczenie materiałów; 

 wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu wraz z 

odwodnieniem,                     

 zabezpieczenie urządzeń w wykopie; 

 przygotowanie podłoża wzmocnionego; 

 ułożenie rur kanałowych; 

 wymiana gruntu,  

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 

kanalizacji i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej; 

 próba szczelności kanałów i odbiór techniczny, 

 transport gruntu na wymianę; 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

 transport nadmiaru gruntu; 

 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych           

w Specyfikacji Technicznej. 

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni obejmuje: 

 oznakowanie robót; 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu wraz                         

z odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 zabudowa studni, 

 izolacja studni, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej 

 

     Cena 1kpl wykonanej i odebranej przepompowni ścieków obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 
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 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 montaż kompletnej przepompowni ścieków P1, P2, P3, P4, 

 rozruch technologiczny, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 

     Cena 1kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z elementami 

dodatkowymi  obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 montaż kompletnej oczyszczalni ścieków wraz z elementami dodatkowymi, 

 rozruch technologiczny, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 

PRZEPROWADZENIE POMIARÓW I BADAŃ WYMAGANYCH 
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

 PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu lub równoważna  

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir                

i mieszanka lub równoważna,  

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub 

równoważna 

 PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna lub równoważna 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważna 

 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco lub równoważna 

 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania lub równoważna 

 PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasy lub równoważna 
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 PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne lub równoważna 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności lub równoważna 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe lub równoważna 

 PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub 

równoważna 

 PN-87/B-01070 – Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia- 

terminologia lub równoważna 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze lub równoważna 

 PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  niezmiękczony 

polichlorek winylu (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności lub 

równoważna  

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu lub 

równoważna. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                       

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub równoważna 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK 

1994r 

UWAGA: 

     W przypadku stwierdzenia występowania gruntów organicznych w pasie 

prowadzonych wykopów, należy je w 100% wymienić na grunt mineralny i zagęścić 

zgodnie z PN-EN.  

    Wykonany kanał należy poddać inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją 

rejestracji spadku. 

 

 


