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Obiekt: Pawilon Nr 5 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3

Adres: Rybnik, ul. Energetyków 46;

działka nr 4761/184

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 3 z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 46

Branża: prace instalacyjne

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  demontaż  i  utylizacja  materiałów  azbestowych,

wymiana  instalacji  wody  zimnej,  c.w.u.,  cyrkulacji,  kanalizacji  sanitarnej,  elementów

wentylacji oraz kompleksowe roboty towarzyszące i odtworzeniowe, dla Pawilonu Łóżkowego

Nr 5 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, pomieszczeń i szachtów na wszystkich kondygnacjach w

zakresie opracowania.

Przewiduje się etapowanie robót celem zachowania ciągłości udzielania

świadczeń  medycznych  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

etapowego wykonania robót zgodnie z załączonym w dokumentacji rysunkiem SCHEMAT

ETAPOWANIA w kolejności:

- pierwsza część etapu 2 – 2.B

- etap 1B

- druga część etapu 2 - etap 2A.1

- trzecia część etapu 2 - etap 2A.2
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Rozpoczęcie  kolejnego  etapu  możliwe  jest  po  zakończeniu  i  przekazaniu

użytkownikom  poprzedniego. Inwestycja  będzie  prowadzona  i  skoordynowana

jednocześnie z innymi inwestycjami Zamawiającego.

1.1 Zakres opracowania branży

Obszarem opracowania jest Pawilon 5 etap 1B  oraz  2  (2A.1,  2A.2,  2B) zgodnie z

załączonymi w dokumentacji rysunkami ZAKRESY OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA

NA  POSZCZEGÓLNYCH  PIĘTRACH  ORAZ  SCHEMAT  ETAPOWANIA. Obszar  opracowania

obejmuje instalacje w obrębie pionów 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 39.

Zakres robót obejmuje:

- wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji na poszczególnych piętrach wraz z 

podłączeniem armatury i przyborów,

- wymianę pionów instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji w pionach 15, 16, 19, 19a, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 39,

- wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pionami i podłączeniem przyborów,

- wymianę instalacji wentylacji,

- remont łazienek oraz brudowników w obrębie wymienianych pionów wraz z 

wymianą przyborów i armatury,

- próby szczelności instalacji,

- prace odtworzeniowe w pozostałych pomieszczeniach,

- dostarczenie i montaż wózko-wannien wraz z wyposażeniem po 1 sztuce na piętrach 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Z zakresu robót zostają wyłączone:

- na piętrze 6 odcinek pierwszy dwie łazienki, punkt pielęgniarski, pomieszczenia 
gospodarcze, kuchnia oddziałowa, 

-  na piętrze 8 odcinek pierwszy dwie łazienki, brudownik, punkt pielęgniarski, 
pomieszczenia gospodarcze, kuchnia oddziałowa.
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Warunki wykonania robót:

- harmonogramy  należy  szczegółowo uzgadniać  z  Zamawiającym z  uwzględnieniem

ciągłej pracy oddziałów szpitala,

- zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz zdobył

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,

- Wykonawca  zapewni  objęcie  kierownictwa  budowy  przez  osobę  posiadającą

odpowiednie uprawnienia,

- Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  przebywania  na  budowie  co  najmniej  5

godzin każdego dnia, w którym prowadzone są roboty,

- Roboty mają być prowadzone pod stałym nadzorem osoby uprawnionej,

- Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  codziennego  raportowania  o  ilości

pracowników Wykonawcy znajdujących się na obiekcie Zamawiającego,

- Wykonanie  prac  budowlano  -  instalacyjnych  na  podstawie:  dostarczonego  przez

Zamawiającego projektu wraz z załącznikami,  SWZ,  umowy,  oraz  przepisów prawa i  sztuki

budowlanej, rozporządzenia o pracy z azbestem.

2. Podstawa opracowania

Podstawę wykonania opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora;

- inwentaryzacja własna stanu istniejącego;

- archiwalna dokumentacja budynku;

- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych dla służby zdrowia

- ustawy, rozporządzenia oraz normy związane.
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3. Stan istniejący

Budynek  Pawilonu  nr  5  posiada  12  kondygnacji  nadziemnych  oraz  2  kondygnacje

podziemne. Pawilon 5 dzieli się na następujące oddziały:

Kondygnacj

a

Odcinek I Odcinek II

P-2 Komunikacja
P-1 Pomieszczenia techniczne, magazyny
P0 Planowe Przyjęcia, Działy Szpitalne,

kawiarnia, szatnia dla odwiedzających itp.

Działy Szpitalne, fryzjer, Archiwum i

magazyn
P1 Oddział Endokrynologii i Diabetologii Oddział Kardiologiczny z Pododdz.

Intensywnej Opieki Kardiologicznej
P2 Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Ogólnej
P3 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej
P4 Oddział Neonatologiczny Oddział Położniczo- Ginekologiczny
P5 Oddział Neurologiczny Oddział Neurologiczny
P6 Oddział Pediatryczny Oddział Pediatryczny
P7 Oddział Otolaryngologiczny Oddział Urologiczny
P8 Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy Oddział Chirurgii Dziecięcej
P9 Oddział Wewnętrzny I Oddział Wewnętrzny I i Pododdział

Nefrologiczny
P10 Oddział Wewnętrzny II Oddział Wewnętrzny II
P11 Oddział Okulistyczny Sala Zabiegowa Okulistyki

Oddział Okulistyczny
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Woda  zimna oraz ciepła do przedmiotowego budynku jest doprowadzana z wewnętrznej

instalacji  a  następnie  poprzez  rozdzielacze  i  poziome  odcinki  przewodów  do  poszczególnych

pionów w budynku. Przedmiotem opracowania branży jest instalacja doprowadzająca wodę do

przyborów (wraz z wymianą przyborów) w obrębie pionów P9 do P14, P15, P16, P19A, P19 do P25,

P39, wymiana pionów wodnych P15, P16, P19A, P19 do P25, P39,  wymiana instalacji kanalizacji

sanitarnej wraz z pionami w obrębie tych pionów oraz wymiana instalacji wentylacji.

Ścieki  sanitarne są odprowadzane na zewnątrz  budynku kilkoma przykanalikami do

istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej jest wykonana z rur żeliwnych kielichowych i podlega

wymianie w całości.  Miejscami instalacja jest  znacznie skorodowana.  Instalacja ta w wielu

przypadkach przecieka oraz ma zmniejszony przekrój.

Źródło  zarówno  ciepłej  jak  i  zimnej  wody  nie  jest  przedmiotem  niniejszego

opracowania.

I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej

Zasilanie  Pawilonu  nr  5  w  wodę  odbywa  się  poprzez  węzeł  wody  zimnej,  ciepłej  i

cyrkulacyjnej znajdujący się na poziomie -1.

Wymianie podlegają podejścia pod przybory sanitarne i urządzenia oraz same przybory

sanitarne wraz z armaturą. W zakresie jest również dostawa wózko-wannien celem uzyskania

poprawnej funkcjonalności pomieszczeń.

Piony  wodociągowe  przy  salach  dla  pacjentów  -  P9  do  P14 zostały  zmodernizowane,

wymianie podlega instalacja wody zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  od wymienionych pionów do

przyborów sanitarnych. Przybory sanitarne oraz armatura w obrębie tych pionów również

podlega wymianie na nową.  Piony wodociągowe pionów P15, P16, 19, 19a do P25 należy

wymienić od poziomu P-1 wraz z podłączeniem do poziomu.

Projektowaną  instalację  wody  zimnej,  ciepłej  oraz  cyrkulacji  należy  wykonać  w

systemie trójnikowym z rur zespolonych PP-R Glass PN16 stabilizowanych włóknem szklanym 

łączonych  za  pomocą zgrzewania polifuzyjnego oraz kształtek systemowych wg technologii
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podanej przez producenta rur. Wszystkie szachty zostaną wyposażone w rewizje

umożliwiające prace naprawczo-konserwacyjne.

Minimalna temperatury ciepłej wody użytkowej powinna wynosić 55°C.

Rozprowadzenie instalacji  wodnych od pionów do poszczególnych punktów odbioru

należy wykonać w izolacji termicznej w bruzdach ściennych oraz w obudowach g-k. Dobrano

średnice  przewodów  w  zakresie  od  φ20  –  φ63mm.  Na  poszczególnych  odejściach  i  pod

pionami  należy  zainstalować  zawory  odcinające,  zabezpieczone  przez  ingerencją  osób

nieuprawnionych.  Na  przewodach  liniowych  należy  stosować  kompensację  wydłużeń

termicznych zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzone pod tynkiem należy

prowadzić w otulinach izolacyjnych, tak aby izolacja przejęła występujące wydłużenia cieplne.

Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów wraz z

otuliną izolacyjną z 3 cm przekryciem wylewką ponad wierzch izolacji. Na przewodach wody

zimnej i ciepłej wody użytkowej stosować izolację cieplną z pianki polietylenowej lub pianki

poliuretanowej (rury ciepłej wody φ50 i φ63) o grubości wg poniższej tabeli.

Tabela 1 Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów

Lp. Rodzaj przewodu

Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał o współczynniku

przewodzenia ciepła λ = 0,035

W/(m∙K)
1 Średnica wewnętrzna rury do 22mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35-100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4

Przewody i armatura wg lp. 1-3

przechodzące przez ściany lub

stropy,

skrzyżowania przewodów

50% wymagań z poz. 1-3

5 Przewody wg lp. 1-3 ułożone w
komponentach budowlanych między

ogrzewanymi pomieszczeniami
różnych użytkowników

50% wymagań z poz. 1-3
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6 Przewody ułożone w posadzce 6mm
Uwaga! przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła 

niż podany w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej

W projekcie przyjęto następujące grubości izolacji:

Tabela 2 Grubość izolacji przewodów zastosowanych w projekcie

Średnica 

rury

Miejsce

prowadze

nia rury

Rodzaj instalacji
Grubość

izolacji

Rodzaj 

izolacji

20x2,8m

m

natynkow

o
zimna woda 13mm

otulina z

pianki PE
25x3,5m

m

natynkow

o
zimna woda 13mm

otulina z

pianki PE
32x4,4m

m

natynkow

o
zimna woda 13mm

otulina z

pianki PE
40x5,5m

m

natynkow

o
zimna woda 13mm

otulina z

pianki PE
50x6,9m

m

natynkow

o
zimna woda 13mm

otulina z

pianki PE
63x8,6m

m

natynkow

o
zimna woda 13mm

otulina z

pianki PE
20x2,8m

m

w

bruzdach

zimna woda/cwu/

cyrkulacja
13mm

otulina z

pianki PE
25x3,5m

m

w

bruzdach

zimna woda/cwu/

cyrkulacja
13mm

otulina z

pianki PE
32x4,4m

m

w

bruzdach

zimna woda/cwu/

cyrkulacja
13mm

otulina z

pianki PE
40x5,5m

m

w

bruzdach

zimna woda/cwu/

cyrkulacja
13mm

otulina z

pianki PE
50x6,9m

m

w

bruzdach

zimna woda/cwu/

cyrkulacja
13mm

otulina z

pianki PE
63x8,6m

m

w

bruzdach

zimna woda/cwu/

cyrkulacja
13mm

otulina z

pianki PE
20x2,8m natynkow cwu/ cyrkulacja 20mm otulina z



OPIS TECHNICZNY
Opis zakresu i wykonania robót 

Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji wraz
z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

8

m o pianki PE
25x3,5m

m

natynkow

o
cwu/ cyrkulacja 20mm

otulina z

pianki PE
32x4,4m

m

natynkow

o
cwu/ cyrkulacja 30mm

otulina z

pianki PE
40x5,5m

m

natynkow

o
cwu/ cyrkulacja 30mm

otulina z

pianki PE

50x6,9m

m

natynkow 

o
cwu/ cyrkulacja 40mm

otulina z

pianki

PUR

63x8,6m

m

natynkow 

o
cwu/ cyrkulacja 50mm

otulina z

pianki

PUR

Podejścia  do  baterii  stojących  należy  zakończyć  zaworami  odcinającymi  („mini”)

DN15mm. Zapewnia to sprawne usuwanie awarii, bez konieczności odcinania wody w całym

obiekcie.  Połączenia  pomiędzy  zaworami  odcinającymi  a  przyborami  wykonać  za  pomocą

wężyków elastycznych w oplocie stalowym.

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych np. ze

stali  o  średnicy  dwukrotnie  większej  od nominalnej  średnicy przewodu.  Wolną przestrzeń

wypełnić  materiałem  nieagresywnym,  elastycznym  lub  pozostawić  pustą.  Rura  ochronna

powinna  być  dłuższa  od  grubości  stropu,  ściany  o  minimum  2cm.  Przejścia  instalacji

wodociągowej  przez  elementy  oddzielenia  pożarowego  wykonać  w  klasie  odporności

odpowiadającej danej przegrodzie.

Próba szczelności

Próbę szczelności dla rur, z których zostanie wykonana instalacja wodociągowa należy

wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.

Przygotowaną do próby szczelności instalację należy poddać próbie o ciśnieniu 1,5-

krotnie większym od wartości ciśnienia roboczego. Próbę szczelności instalacji należy wykonać

na ciśnienie nie mniejsze ni ż 10 bar. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30

minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu
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następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio

po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie

pozostałe  po  próbie  wstępnej  nie  może  spaść  więcej  niż  0,02  MPa.  Dodatkowo  podczas

trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń.

Tabela 3 Wytyczne do przeprowadzenia próby szczelności wodą

Kompensacja wydłużeń termicznych i podpory rurociągów

Na przewodach liniowych należy stosować kompensację wydłużeń termicznych

zgodnie z wytycznymi producenta. Do zniwelowania skutków cieplnych wydłużeń rurociągów

służą  różnej  konstrukcji  kompensatory,  wykorzystujące  działanie  ramienia  sprężystego.  W

zależności od miejsca montażu i prowadzenia instalacji można zastosować:

- kompensatory Z-kształtowe

- kompensatory L-kształtowe

- kompensatory U-kształtowe

- kompensatory mieszkowe

Długość ramienia sprężystego należy wyznaczyć uwzględniając temperaturę czynnika, 

wytyczne producenta rur oraz możliwości techniczne w miejscu montażu rur.

Maksymalne odległości pomiędzy podporami rurociągów PP-R Stabi Glass prowadzonych po

wierzchu  przegród  i  konstrukcji  budowlanych  podane  są  w  tabeli  nr  2.  Jako  podpory

traktowane są punkty stałe, przesuwne oraz przejścia przez przegrody w tulejach ochronnych.
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Tabela 4 Odległości między podporami

Tabela 5 Wydłużenie cieplne rur PP-R Stabi Glass – długość ramienia sprężystego Ls

Jeśli skompensowanie wydłużenia rurociągu poprzez zmianę kierunku trasy jest 

niemożliwe (oś rurociągu przebiega na całej długości wzdłuż jednej linii), należy zastosować

kompensator U  kształtowy.  Długość ramienia  kompensatora  A należy obliczyć  ze  wzoru lub

wyznaczyć z tablic do wyznaczania długości ramienia sprężystego przyjmując,  że A = Ls. Jeśli

odległości od środka kompensatora do najbliższych punktów stałych PS  nie są  jednako  we,

do wyznaczenia  długości  jego ramienia  A należy  przyjąć  wydłużenie  ΔL dłuższego  odcinka
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rurociągu, na którym zamontowano kompensator (na rysunku wydłużenie ΔL2 odcinka L2). 

Najbardziej optymalne jest umiejscowienie kompensatora pośrodku rozpatrywanego odcinka

rurociągu (L1 = L2)

Przy  wymiarowaniu  kompensatorów  należy  kierować  się  następującymi  zasadami:

Kompensator Ukształtowy należy wykonać wykorzystując 4 systemowe kolana 90° oraz odcinki

rur.  Minimalna  szerokość  kompensatora  S  musi  zapewnić  swobodną  pracę  ramion

kompensowanych odcinków L1 i L2 oraz uwzględnić ewentualną grubość izolacji  termicznej

na rurociągu. Można przyjąć:

S = 2 × gizol + ∆L1 + ∆L2 + Smin

Smin = 150 – 200 mm

gizol – grubość izolacji

Długość  ramienia kompensatora  nie  powinna być  większa  od maksymalnego rozstawu

mocowań dla danej średnicy rurociągu. Na ramionach nie można montować żadnych obejm

mocujących.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku zostaną odprowadzone do istniejącej

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na zewnątrz budynku. Wymieniona zostanie instalacja w

całym Pawilonie nr 5 w zakresie opracowania tj. części głównych poziomów kanalizacyjnych

na  poziomie  -1  i  -2  odprowadzające  ścieki  z  pomieszczeń  objętych  opracowaniem  aż  do

wpięcia się do istniejących nowych poziomów kanalizacyjnych, wszystkie piony kanalizacyjne

oraz podejścia pod przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach.

Podejścia  pod  przybory  należy  wykonać  z  rur  PP-HT  w  zakresie  średnic  φ40  –

φ110mm, główne poziomy na poziomie -1 i -2 należy wykonać z rur PVC-U SN4 φ110 i φ160,
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natomiast piony kanalizacyjne będą wykonane z rur PP niskoszumowych: φ75, φ110 i φ160. 

Wszystkie przewody należy łączyć kielichowo na uszczelkę gumową. Poziomy kanalizacyjne

na poziomie -1 i -2 należy wymienić aż do wylotu z budynku (do ściany budynku). Piony P39

oraz P40 odprowadzające skropliny z nawilżaczy na klatkach K3 i K4 należy ponownie włączyć

do istniejącej żeliwnej kanalizacji.

Podejścia  odpływowe  łączące  wyloty  przyborów  sanitarnych  z  pionem  należy

prowadzić  z  minimalnym  spadkiem  imin=2%.  Od  najdalej  i  najniżej  położonego  miejsca

przyłączenia przyboru sanitarnego, aż do instalacji kanalizacji zewnętrznej ma być zachowany

ciągły spadek przewodu. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy

wyposażyć  w  zamknięcia  wodne.  Piony  kanalizacyjne  prowadzić  w  istniejących  szachtach

instalacyjnych.  Wszystkie  szachty  zostaną  wyposażone  w  rewizje  umożliwiające  prace

naprawczo-konserwacyjne.  Poziomy  kanalizacyjne należy prowadzić w zależności od miejsca

montażu: pod stropem pomieszczenia, w bruzdach ściennych, w obudowach g-k pod

stropami, naściennie za obudowami z g-k oraz w przestrzeni sufitów podwieszanych. Podczas

montażu poziomów kanalizacyjnych zachować minimalne spadki instalacji 2% dla przewodów

ø110/160mm. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje oraz  zakończyć  rurami wywiewnymi

(wyprowadzonymi ponad dach budynku). Wywiewka kanalizacyjna powinna wystawać min.

0,5m nad dach budynku. Przy przejściach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane

należy stosować tuleje ochronne o minimum 1 dymensję większej  niż nominalna średnica

przewodu. Przejścia instalacji sanitarnych przez elementy oddzielenia pożarowego wykonać

w klasie odporności odpowiadającej danej przegrodzie.

W miejscach wskazanych na rysunkach należy zabudować rewizje-czyszczaki na poziomach

kanalizacyjnych. Dla pionów o wysokości powyżej 15m należy wykonać odsadzkę

kanalizacyjną  pod  stropem  poziomu  +5,  której  zadaniem  jest  ograniczenie  energii

spływających ścieków. Powyżej odsadzki należy zabudować rewizję kanalizacyjną. Dodatkowe

odsadzki  zostaną  wykonane  na pionach pod stropem poziomu 0  z  uwagi  na  przesunięcie

szachtu instalacyjnego. Miejsca dodatkowych odsadzek pokazano na rysunkach.

Instalację wykonać zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-

5:2002.  Po wykonaniu  montażu  sprawdzić  prowadzenie  przewodów,  ułożenie,  mocowanie

instalacji  oraz  przyborów sanitarnych.  Podejścia  i  przewody spustowe należy  obserwować
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podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodów sanitarnych. 

Poziomy kanalizacyjne należy powyżej kolana łączącego poziom z pionem napełnić całkowicie

wodą i poddać obserwacji.

Kompensacja wydłużeń termicznych i podpory rurociągów

Przy  łączeniu  odcinków  rur  należy  uwzględnić  wydłużenie  termiczne  materiału.  Przy

przewodach  z  rur  kielichowych  łączonych  przy  użyciu  uszczelek  gumowych,  wydłużenie

kompensowane jest częściowo w kielichach. Podczas wykonywania połączenia kielichowego

dla  rur  o  średnicy  powyżej  50  mm  po  włożeniu  bosego  odcinka  rury  do  kielicha  należy

wysunąć około 10-15 mm przewodu.  Dla rur  o średnicy do 50 mm włącznie maksymalna

dylatacja  wynosi:  10  mm. Kielich,  który  przejmuje  wydłużenie  jest  mocowany przy użyciu

obejmy.

Przewody  instalacji  kanalizacyjnej  należy  mocować  do  elementów  konstrukcyjnych

budynku  za  pomocą  podpór  stałych  i  przesuwnych.  Odstępy  pomiędzy  poszczególnymi

podporami  powinny  być  tak  dobrane,  aby  była  zapewniona  kompensacja  wydłużeń

termicznych przewodów. Umiejscowienie podpór stałych wynika z odległości pomiędzy nimi

dla danego wymiaru średnicy rury oraz jest wymagane przy punktach czerpalnych.

Rury  z  kielichami  umieszczone  w  pionie  powinny  mieć  możliwość  równomiernego

rozłożenia  przesunięcia  spowodowanego  rozszerzalnością  termiczną  przewodu.  Na  każdej

długości  rury  powinno  być  przynajmniej  jedno  jej  mocowanie.  Połączenie  kielichowe  z

uszczelką należy stosować na każdej stronie zamocowania, tak aby umożliwić przesunięcie.

Dla  zapewnienia swobodnej kompensacji w obrębie połączenia, rurę należy posmarować

środkiem antyadhezyjnym.

Tabela 6 Odległości między podporami
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3. Wyposażenie sanitarne wybranych pomieszczeń

3.1. Łazienki w salach chorych

Łazienki  zostaną  wyposażone  w brodziki  podposadzkowe z  odwodnieniem liniowym o

długości,  umywalkę  zwykłą  z  półpostumentem  oraz  wiszącą  miskę  ustępową ze  stelażem

podtynkowym.

Jako armatura czerpalna zostanie zastosowana uniwersalna bateria umywalkowa stojąca

oraz uniwersalna bateria ścienna z  zestawem natryskowym przesuwnym. Natrysk  zostanie

wyposażony w składane siedzisko prysznicowe. Nad umywalką należy zabudować lustro.

Cześć  natryskowa  oraz  część  ustępowa  będzie  wydzielona  ściankami  systemowymi  z

laminatu  HPL  wraz  zamontowanymi  drzwiami.  Kolor  ścianek  systemowych  uzgodnić  z

Inwestorem.

Zamontować uchwyty przy natryskach i miskach ustępowych o dł. 600mm.

Łazienki w salach chorych należy wyposażyć w dozowniki mydła w płynie, podajniki na 

ręczniki papierowe składane oraz pojemnik na papier toaletowy i kosz na śmieci ze stali 

nierdzewnej. Ponadto w łazienkach należy zamontować haczyki na ręczniki (minimum 2) w 

miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

3.2. Sale chorych

Niektóre z sal chorych zostaną wyposażone w umywalki zwykłe z półpostumentem wraz z

uniwersalną  baterią  umywalkową  stojącą.  Lokalizacja  umywalek  zgodnie  ze  stanem

istniejącym.

3.3. Węzły sanitarne przy salach matek i dziecka

Węzły sanitarne zostaną wyposażone w:

- umywalki z półpostumentem z bateriami stojącymi termostatycznymi

- brodziki  podposadzkowe  z  odwodnieniem  liniowym  o  długości  1m,  umywalki  oraz

wiszące  miski  ustępowe  ze  stelażem  podtynkowym,  armatura  czerpalna  z  ograniczeniem

temperatury wody

Natrysk zostanie wyposażony w składane siedzisko prysznicowe.
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Baterie muszą posiadać blokadę umożliwiającą ustawienie maksymalnej temperatury 

wody zmieszanej wynoszącej 38°C.

Cześć  natryskowa  oraz  część  ustępowa  będzie  wydzielona  ściankami  systemowymi  z

laminatu  HPL  wraz  z  zamontowanymi  drzwiami.  Kolor  ścianek  systemowych  uzgodnić  z

Inwestorem

3.4. Łazienki dla niepełnosprawnych

Łazienki zostaną wyposażone w:

- umywalki dla niepełnosprawnych wraz z armaturą czerpalną dla niepełnosprawnych 

termostatyczną

- miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym dla niepełnosprawnych o długości 

miski 70cm i szerokości 35cm

- brodziki podposadzkowe z odwodnieniem liniowym o długości 1m z termostatyczną 

baterią z natryskiem 

- wózko-wanny transportowo-kąpielowe z hydrauliczną regulacją wysokości wraz z wyposażeniem 

po 1 sztuce na piętrach 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,

- termostatyczną   baterią   z   natryskiem   do  stosowania  z wózkiem transportowo- 

kąpielowym

- wpust podłogowy DN50 z odpływem poziomym

- lustro uchylne

Baterie  muszą  posiadać  blokadę  umożliwiającą  ustawienie  maksymalnej  temperatury

wody zmieszanej wynoszącej 38°C.

Natryski,  umywalki  oraz  miskę  ustępową  należy  wyposażyć  w  zestaw  pochwytów

umywalkowych, uchylnych pochwytów WC oraz pochwytów prysznicowych, pochwyty ze stali

nierdzewnej. Dodatkowo przy brodziku należy zamontować uchylne siedzisko prysznicowe.

Specyfikacja wózko-wanien  przeznaczonych do kąpieli  i  transportu osób niepotrafiących

samodzielnie wstawać i korzystać ze standardowego prysznica i wanny:

 konstrukcja ze stali standardowej lakierowana proszkowo,
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 wanna z PCV wyposażona w poduszkę i odpływ,

 hydrauliczna regulacja wysokości,

 koła skrętne z indywidualną blokadą,

 pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga,

 min. 4 odbojniki,

 czołowe barierki ze stali nierdzewnej,

 odchylane boczne barierki ze stali nierdzewnej,

 koło  kierunkowe  (koło  umożliwiające  jazdę  w  określonym  kierunku  z  możliwością  blokady

indywidualnej),

 obciążenie dopuszczalne min. 180 kg,

 pozycja Trendelenburga min. zakres 0-6 stopni,

 pozycja anty-Trendelenburga min. zakres 0-10 stopni.

3.5. Brudowniki

W brudownikach będą umieszczone:

- wiszące zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej z tylną ścianką wraz z uniwersalną 

baterią ścienną do zlewu

- umywalkę zwykłą z półpostumentem wraz ze stojącą baterią umywalkową

- wpust podłogowy DN75 z odpływem poziomym

- urządzenie do rozcieńczania i dozowania detergentów (niniejsza dokumentacja 

przewiduje jedynie podłączenie tego urządzenia)

- myjnia-dezynfektor kaczek i basenów (niniejsza dokumentacja przewiduje jedynie 

podłączenie tego urządzenia)
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3.6. WC dla personelu

W tych pomieszczeniach należy zabudować miski ustępowe wiszące ze stelażem 

podtynkowym oraz umywalki zwykłe z półpostumentem z uniwersalną baterią stojącą. W 

następujących pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – łazienkach dla personelu należy 

zamontować pisuary wraz z zaworem czerpalnym oraz kratką odpływową:

- łazienka dla personelu odcinek pierwszy piętro I,

- łazienka dla personelu odcinek pierwszy piętro IV,

- łazienka dla personelu odcinek pierwszy piętro VII,

- łazienka dla personelu odcinek pierwszy piętro X,

- pomiędzy pisuarem a umywalką należy zamontować ściankę pisuarową, Schemat 

rozmieszczenia na rysunku poglądowym Załącznik nr 1

W załączniku nr 1 do opisu schemat rozkładu powyższych łazienek, w których należy 

zamontować ww. dodatkowe elementy.

3.7. Pomieszczenia socjalne, sale zabiegowe, kuchenki oddziałowe

W tych pomieszczeniach należy umieścić:

- umywalki zwykłe z półpostumentem oraz uniwersalną baterią stojącą (pom. socjalne,

kuchenki oddziałowe)

- umywalki  chirurgiczne  ze  stali  nierdzewnej  z  ściennymi  bateriami  łokciowymi

zabudowanymi w ściance przedniej (sale zabiegowe) - 2 jednostanowiskowe umywalki i 1

dwustanowiskowa  umywalka  w  pomieszczeniu  nr  11.42,  umywalki  3-stanowiskowe  w

pomieszczeniu 7.41 i 7.25.

- zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem i szafką kuchenną oraz uniwersalną baterią

stojącą zlewozmywakową.

W zakresie kuchni oddziałowych wymianie podlega jedynie instalacja, w zakres 

zamówienia nie wchodzą meble ani biały montaż sanitarny w meblach kuchennych. 
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3.8. Pomieszczenia pomocnicze, pokoje pielęgniarek, pokoje ordynatora, pokoje 

lekarzy, promorte, punkty pielęgniarskie

W tych pomieszczeniach należy umieścić:

- umywalki zwykłe z półpostumentem oraz uniwersalną baterią stojącą

- dozownik mydła oraz pojemnik na ręczniki papierowe składane

3.9. Śluzy na poziomie +4 i +6

W pokazanych na rysunkach miejscach należy zamontować umywalki małe o wymiarach Gł. 

X Szer. 26x36cm z baterią stojącą na podczerwień zasilaną bateryjnie.

4. Zestawienie podstawowych materiałów dla etapu 1 ; 2 i 3

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1

Bateria czerpalna umywalkowa dla

niepełnosprawnych

termostatyczna

szt 22

2
Bateria czerpalna umywalkowa na

podczerwień zasilana bateryjnie
szt 13

3
Bateria czerpalna umywalkowa

uniwersalna
szt 423

4
Bateria termostatyczna z

natryskiem ręcznym
szt 58

5 Bateria zlewozmywakowa stojąca szt 66

6 Bateria zlewozmywakowa ścienna szt 25

7 Bateria z natryskiem przesuwnym szt 139

8 Czyszczak kanalizacyjny PP fi75 szt 4

9 Czyszczak kanalizacyjny PP fi110 szt 74

10 Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi szt 10
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160mm

11
Miska ustępowa wisząca z

zestawem podtynkowym
kpl 179

12

Miska ustępowa wisząca z

zestawem podtynkowym dla

niepełnosprawnych

kpl 23

13
Odwodnienie liniowe z odpływem

DN70
szt 1

14
Otulina PE gr.13mm na rurociąg

fi20
m 4 140,40

15
Otulina PE gr.13mm na rurociąg

fi25
m 182,6

16
Otulina PE gr.13mm na rurociąg

fi32
m 203,5

17
Otulina PE gr.13mm na rurociąg

fi40
m 147,4

18
Otulina PE gr.13mm na rurociąg

fi50
m 73,7

19
Otulina PE gr.13mm na rurociąg

fi63
m 27,5

20
Otulina PE gr.20mm na rurociąg

fi20
m 404,8

21
Otulina PE gr.20mm na rurociąg

fi25
m 49,5

22
Otulina PE gr.30mm na rurociąg

fi32
m 173,8

23
Otulina PE gr.30mm na rurociąg

fi40
m 126,5

24
Otulina PUR gr.40mm na rurociąg

fi50
m 42,9

25 Pisuar porcelanowy, biały szt 2

26 Rura PP fi75 niskoszumowa m 103,68

27 Rura PP fi110 niskoszumowa m 1 898,64

28 Rura PP fi160 niskoszumowa m 103,68
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29 Rura PP-HT fi40 m 950,4

30 Rura PP-HT fi50 m 648

31 Rura PP-HT fi75 m 110,16

32 Rura PP-HT fi110 m 376,92

33
Rura PP-R Stabi Glass PN16 25x3,5

mm
m 227,88

34
Rura PP-R Stabi Glass PN16

32x4.4mm
m 360,72

35
Rura PP-R Stabi Glass PN16 40x5,5

mm
m 266,76

36
Rura PP-R Stabi Glass PN16

50x6.9mm
m 114,48

37
Rura PP-R Stabi Glass PN16

63x8,6mm
m 27

38
Rura PP-R Stabi Glass PN16 20x2,8

mm
m 4 545,20

39 Rura PVC-U fi160 m 174,96

40
Rura wywiewna PVC 110

mm/160mm
szt 41

41 Stanowisko do mycia niemowląt kpl 15

42 Syfon pisuarowy szt 2

43
Syfon zlewozmywakowy

pojedynczy z tworzywa sztucznego
szt 103

44
Syfony umywalkowe z tworzywa

sztucznego
szt 458

45

Umywalka chirurgiczna 1

stanowiskowa z syfonem i baterią

łokciową

szt 2

46

Umywalka chirurgiczna 2

stanowiskowa z syfonem i

bateriami łokciowymi

szt 1

47 Umywalka chirurgiczna 3

stanowiskowa z syfonem i

szt 2
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bateriami łokciowymi

48 Umywalka dla niepełnosprawnych 22

49
Umywalka mała z

półpostumentem
14

50 Umywalka z półpostumentem szt 423

51
Wózek transportowo-kąpielowy z

hydrauliczną regulacją wysokości
kpl 21

52
Wpust podłogowy DN70 z

odpływem poziomym
szt 30

53
Wpust podłogowy z odpływem

poziomym DN50
szt 22

54 Zawór kulowy DN15 szt 168

55 Zawór kulowy DN20 szt 51

56 Zawór kulowy DN25 szt 35

57 Zawór kulowy DN32 szt 13

58 Zawór kulowy DN40 szt 6

59 Zawór kulowy DN50 szt 1

60
Zawór kątowy ćwierćobrotowy

DN15
szt 292

61 Zawór kulowy typu "mini" DN15 szt 1 053

62
Zawór napowietrzający

kanalizacyjny PP DN40
szt 3

63
Zawór napowietrzający

kanalizacyjny PP DN50
szt 2

64 Zawór spłukujący do pisuaru DN15 szt 2

65
Zawór termostatyczny do regulacji

cyrkulacji DN15
kpl 9

66 Zawór ze złączką do węża DN15 szt 4

67

Zlew gospodarczy ze stali

nierdzewnej wiszący z

tylną

ścianką

szt 25

68 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej

jednokomorowy z płytą ociekową i

szt 61
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szafką

69
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej

jednokomorowy z szafką
szt 17

70

Brodzik natryskowy z

odwodnieniem liniowym o

długości 1m

szt 17

6. Branża budowlana

Należy  wykonać  wszelkie  prace  związane  z  wymianą  przedmiotowych  instalacji  wodno-

kanalizacyjnych: roboty demontażowe, rozbiórkowe, odtworzeniowe, remontowe oraz prace

polegające na zabezpieczaniu wyposażenia poszczególnych pomieszczeń i utylizacji odpadów.

6.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania bezpieczeństwa  Terenu

Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Inwestycji  aż  do  zakończenia  i  odbioru

końcowego Robót, a w szczególności:

-  utrzymania  warunków  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności

związane,

z pracami remontowymi i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także

zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

- publicznego obwieszczenia faktu przystąpienia do Robót przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  poprzez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach

określonych  przez  Inspektora  Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne powinny być utrzymywane

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

6.2 Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z dołączonym projektem oraz

specyfikacją techniczną.
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6. Termin realizacji zamówienia:

Zgodnie z SWZ

II. Uwagi ogólne

 Całość instalacji należy wykonać zgodnie z:

 Prawem Budowlanym;

 „Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”;

 Instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji;

 Polskimi Normami;

 wytycznymi producentów urządzeń i dostawców materiałów;

 zgodnie ze sztuką budowlaną,

 Wszelkie zmiany i odstępstwa należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem.

 Obowiązkiem  wykonawców  instalacji  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych

atestów i  dopuszczeń,  oraz  certyfikatów  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i

urządzeń.  Wszystkie  urządzenia  muszą  być  oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa.  W

przypadku urządzeń,  które nie podlegają  obowiązkowi zgłaszania  do certyfikacji  na

znak  bezpieczeństwa  i  oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany

dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności.

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w 

niniejszym projekcie.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej 

funkcjonalności i bezpieczeństwa eksploatacji.

 Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji 

w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż.

 Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji z 

innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.
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 Opisy  i  rysunki  uwzględniają  oczekiwany przez  Inwestora  standard  dla  materiałów,

urządzeń  i  instalacji.  Wykonawca  może  zaproponować  rozwiązanie  alternatywne,

niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez

Inwestora i Projektanta.

 Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie

elementy  ujęte  w części  opisowej  a  nie  pokazane  na rysunkach  oraz  pokazane  na

rysunkach,  a  nie  ujęte  opisem  winny  być  traktowane  jakby  były  ujęte  w  obu.  W

przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji,  Wykonawca przed

złożeniem oferty  powinien wyjaśnić  z  Inwestorem wszelkie  wątpliwości  związane  z

realizacją inwestycji.

 Do zakresu  prac  Wykonawcy każdorazowo  wchodzą  próby  urządzeń  i  instalacji  wg

obowiązujących  norm  i  przepisów  oraz  protokolarny  odbiór  w  obecności

przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również

deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodność z projektem

 Wszystkie  zastosowane  materiały  i  wyroby  budowlane  muszą  posiadać  atest

higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia

III. Uwagi końcowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji od Zamawiającego 

każdego materiału, wyrobu i sprzętu zamontowanego na inwestycji.

2. W ryczałtowej cenie ofertowej wykonania prac w ramach przedmiotowego 

zadania musi być zawarty całkowity koszt realizacji prac instalacyjnych i ogólnobudowlanych 

z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych oraz podatek VAT.

Elementy cenotwórcze to między innymi:

- wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca robót

- wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych

- wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy
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- kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla pracowników i podwykonawców

- koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej

- koszt badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w opisie

- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszt czynności związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania 

(uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i niezbędnych w tym zakresie decyzji)

- wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 

technicznymi.


	Branża: prace instalacyjne
	3. Stan istniejący
	I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
	Próba szczelności
	Kompensacja wydłużeń termicznych i podpory rurociągów
	2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Kompensacja wydłużeń termicznych i podpory rurociągów
	3. Wyposażenie sanitarne wybranych pomieszczeń
	3.2. Sale chorych
	3.3. Węzły sanitarne przy salach matek i dziecka
	3.4. Łazienki dla niepełnosprawnych
	3.5. Brudowniki
	3.6. WC dla personelu
	3.7. Pomieszczenia socjalne, sale zabiegowe, kuchenki oddziałowe
	3.8. Pomieszczenia pomocnicze, pokoje pielęgniarek, pokoje ordynatora, pokoje lekarzy, promorte, punkty pielęgniarskie
	3.9. Śluzy na poziomie +4 i +6
	4. Zestawienie podstawowych materiałów dla etapu 1 ; 2 i 3
	6. Termin realizacji zamówienia:
	II. Uwagi ogólne
	III. Uwagi końcowe

