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1

1.1

Opis

Temat zadania

Koncepcja mostu drogowego na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus objetych przedmiotem zaméwienia pn:
»Przebudowa mostu na rzece Serdafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.”

1.2 Podstawy opracowania:

Umowa nr 248/V/ZDMK/2022 z dnia 02 czerwca 2022r. na realizacje zadania pn. ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciggu ul Raku$ wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z
wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.”

Zakres rzeczowy - zakres prac okreslony przez Zamawiajacego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.1518)

Zarzadzenie nr 117/2019 Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.
(https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakdw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktéorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalno$ci statutowej tych organizacji;
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e Zarzadzenie nr 43/2021 Dyrektora Zarzagdu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczgcych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

e Przepisy i Instrukcje obowigzujgce w Spdtce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

1.3 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wielobranzowej koncepcji przebudowy
istniejgcego mostu drogowego zlokalizowanego na rzece Serafa w ciggu ul.Raku$ w Krakowie wraz z
dojazdami do obiektu . Wielobranzowa koncepcja obejmuje rozwigzania w zakresie branzy mostowej,
drogowej oraz kolizji docelowych rozwigzan projektowych w zakresie odwodnienia, o$wietlenia wraz z
przektadkami kolidujgcego uzbrojenia terenu.

2 Stanistniejacy

Istniejgcy most drogowy jest zlokalizowany jest w Krakowie, na terenie dzielnicy XIl Biezandw —
Prokocim, w ciggu ul.Rakus nad rzeka Serafa. Ogélna ocena stanu technicznego mostu wynikajaca z
przeprowadzonej w czerwcu 2022roku inwentaryzacji jest ztozona. Wiekszos¢ elementéw mostu jest
w stanie dostatecznym lub dobrym. Swiatto pionowe pod obiektem jest niedostatecznie wysokie i
powoduje utrudnienia w przeptywie wody w czasie podniesionego poziomu wdd, doprowadzajagc do
zatorédw wody i przelewania przez konstrukcje watéw przeciwpowodziowych.

Zdjecie 1 — Widok na obiekt od strony dolnej wody
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Zdjecie 2 -Widok na obiekt od strony gérnej wody

Szczegdtowy opis stanu istniejgcego mostu drogowego na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus zostat
przedstawiony w opracowaniu - INWENTARYZACJA.”

Podstawowe parametry istniejgcego mostu drogowego:

e rozpietosc teoretyczna mostu -~13,70 m;
e catkowita dtugos¢ mostu -~19,43 m;
e catkowita szerokosé mostu -~3,44 m;
e maksymalne swiatto poziome -~12,84 m;
¢ maksymalne swiatto pionowe (w dniu pomiaru) -~1,67 m;
e kat skrzyzowania osi podpdr z osig obiektu - 68°

e szerokos¢ jezdni -~3,2m
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3

3.1

Rozwigzania projektowe

Lokalizacja, przeznaczenie, program uzytkowy i funkcja obiektu

Projektuje sie obiekty w nastepujgcej lokalizacji:

Obiekt | Km Istn. | Km proj. | Woj. Powiat Dzielnica/Gmina | Obreb | Nr dziatki
387/2,387/4, 387/5, 388/5,
388/4, 388/15, 388/16, 388/6,
Most Krakoéw -
- 0+37.28 | Matopolskie | krakowski L, 0100 388/11, 388/17, 388/10, 547/25,
drogowy Biezanow 547/21,571/16,571/17, 547/26,
464/1, 547/33,547/27, 464/1
Sciana ) ) Krakow -
0+71.44 | Matopolskie | krakowski o 0100 387/5, 388/5, 388/15
oporowa - Biezandéw

Przeznaczeniem mostu jest przeprowadzenie drogi nad rzekg Serafa w ciggu ulicy Rakus.

Przeznaczeniem $ciany oporowej jest zabezpieczenie projektowanej drogi.

Konstrukcje mostu i $Sciany oporowej zaprojektowano na obcigzenia ruchem drogowym klasy
obcigzen Il wg PN-EN 1991-2 z uwzglednieniem wspodfczynnikdw dostosowawczych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.z2022r., poz. 1518).

3.2

Forma architektoniczna

Most projektuje sie, jako konstrukcje jednoprzestowg, ramowg, monolityczng. Przyczotki

zaprojektowano, jako petnoscienne. Obiekt projektuje sie jako posadowiony na palach wierconych.

Na dojezdzie do obiektu od strony pdétnocno — zachodniej projektuje sie sciane oporowg ptytowo-

katowa.

3.3

Opis ogdlny, charakterystyczne parametry konstrukcyjne i techniczne mostu drogowego :

e Most drogowy

Konstrukcja obiektu

Jednoprzestowa, ramowa, monolityczna .

Przeszkoda

Rzeka Serafa

Przekréj ruchowy na obiekcie

Pas ruchu o szerokosci catkowitej 5,0m +
obustronne opaski po 0,5 m + chodnik 2,2 m

Uksztattowanie obiektu w planie

W linii prostej

Rozpietosé teoretyczna

16,92 m(L16,60 m)

Dtugos¢ obiektu
przeset)

(konstrukcji

nosnej

17,76m (416,60 m)
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Catkowita dtugos¢ obiektu wraz z ~26,00 m
konstrukcjami zaprzyczétkowymi
(Scianami oporowymi na dojazdach)

Szeroko$¢ catkowita przesta (mierzona 9,73 m
prostopadle do osi jezdni)

Swiatto poziome pod przestami 15,00 m

Swiatlo pionowe (wyniesienie spodu| 1,00m
konstrukcji powyzej wody miarodajnej

Q0.5%)

Rzedna spodu konstrukcji mostu w osi| 211,91m n.p.m.
rzeki

Kat skrzyzowania drogi z osig rzeki ~70,6°

e Sciana oporowa

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie $ciane oporowg zabezpieczajgcy
projektowany nasyp drogowy. Sciana zlokalizowana jest od strony zachodniej drogi, miedzy
projektowanym chodnikiem, a istniejgca zabudowg, a takze wzdtuz rzeki.

Sciana oporowa wzdtuz przebudowywanego odcinka ulicy Raku$ zostata zaprojektowana o
konstrukcji ptytowo katowej, natomiast z grodzic stalowych wzdtuz projektowanego zjazdu na
istniejgcy teren w obrebie rzeki .

Forma architektoniczna Sciana oporowa o konstrukgji ptytowo — katowej

Sciana oporowa wykonana z grodzic stalowych ($cianek
szczelnych )

Charakterystyka ogélna Budowa nowego obiektu

Dtugos¢ catkowita 45,43 m Sciana oporowa o konstrukcji ptytowo
— katowej 22,43m

Sciana oporowa wykonana z grodzic
stalowych (Scianek szczelnych ) 23,0m

Wysokos¢ nasypu Sciana oporowa o| 0,40 m —minimalna
konstrukcji ptytowo
— katowej 2,00 m — maksymalna

Sciana oporowa 0,75 m — minimalna

wykonana z grodzic
stalowych (écianek| 2,00 m—maksymalna

szczelnych )

Konstrukcja nosna Konstrukcja zelbetowa monolityczna ptytowo - katowa/
grodzice stalowe GU 18-400
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Wyposazenie Na gzymsach balustrada stalowa

Odwodnienie Liniowe za konstrukcjg

3.4 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby z
niepetnosprawnosciq, w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich, oraz inne
osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Obiekt nie stanowi bariery dla 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

3.5 Dane hydrologiczne i hydrauliczne

Podstawg przyjecia Swiatta mostu oraz rzednych dna sg obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne
zawarte w zat. Al.

3.6 Dane technologiczne

Nie dotyczy.
3.7 Elementy konstrukcyjne

3.7.1 Ustréj nosny

Konstrukcje nosng zaprojektowano jako rame jednonawowg Zzelbetows. Konstrukcje rygla
stanowic¢ bedzie ptyta statej grubosci. Grubos¢ ptyty jest stata 0,9m. W przekroju poprzecznym gdérna
powierzchnia ptyty posiada 2% spadki poprzeczne zgodnie spadkami jezdni, spadek podtuzny ptyty
zostat dostosowany do niwelety drogowej. Od strony zewnetrznej ustroju nosnego projektuje sie
wsporniki do ktérych beda kotwione kapy chodnikowe.

3.7.2 tozyska
Nie dotyczy.

3.7.3 Podpory

Przyczotki zaprojektowano jako petnoscienne, zelbetowe.

3.7.4 Posadowienie

Obiekt projektuje sie jako posadowiony posrednio na palach ¢0,8m o dtugosci 12m

3.7.5 Sciany oporowe

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie $ciane oporowag zabezpieczajgca
projektowany nasyp drogowy. Sciana zlokalizowana jest od strony zachodniej drogi, miedzy
projektowanym chodnikiem, a istniejgca zabudowa, a takze wzdtuz rzeki.

Sciana oporowa wzdtuz przebudowywanego odcinka ulicy Raku$ zostata zaprojektowana o
konstrukcji ptytowo katowej, natomiast z grodzic stalowych wzdtuz projektowanego zjazdu na
istniejgcy w obrebie rzeki .

3.7.6 Stosowane materiaty

Przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatéw konstrukcyjnych:
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e beton:
. Klasa wytrzymatosci | Klasa ekspozycji

Element konstrukcyjny wg PN-EN 206 wg PN-EN 206

ustréj nosny przesta C30/37 XC4+XF1

zabudowa chodnika C35/40 XC4+XF3

korpusy ’ i ’ .SC|any boczne C30/37 XCA+XEL

przyczotkéw, Sciana oporowa

tawy fundamentowe C30/37 XC2+XA1l

pale C30/37 XC2+XA1l

e stal zbrojeniowa o granicy plastycznosci fyk > 500MPa, klasa C wg PN-EN 1992-1-1;

3.7.7 Ptyty przejsciowe

Na koncu konstrukcji mostu drogowego zaprojektowano monolityczne, zelbetowe ptyty
przejSciowe o dtugosci L=4,0m i grubosci 30cm, oparte na wsporniku przyczétkdow. Nachylenie piyt
przejsciowych wynosi 10%. Gérna powierzchnie ptyt nalezy zabezpieczy¢ izolacja.

3.8 Elementy wyposazenia

3.8.1 Hydroizolacje

Hydroizolacje powierzchni pionowych scian projektuje sie jako bitumiczng naktadana na zimno.
Dodatkowo przewiduje sie doszczelnienie wszystkich stykdw i przerw roboczych w obrebie Scian i ptyty
dennej za pomoca tasm dylatacyjnych.

3.8.2 Odwodnienie

Odwodnienie konstrukcji nosnej realizowane bedzie powierzchniowo, poprzez spadki
poprzeczne i podifuzne nawierzchni. Woda z jezdni i poboczy odprowadzana bedzie do sciekéw
podtuznych przy kraweznikach a nastepnie, poprzez wpusty osadzone w konstrukcji, systemem rur
spustowych i kanatéw odwodnienia usytutowanych pod obiektem do studni zlokalizowanej za
przyczotkiem projektowanej przez branze sanitarna.

3.8.3 Dylatacje
Nie dotyczy.

3.8.4 Kapa chodnikowa

Na obiekcie drogowym zaprojektowano monolityczne kapy chodnikowe z prefabrykowanymi
deskami gzymsowymi. Rozstaw dylatacji petnych nalezy przyjmowac co okoto 12m, rozstaw dylatacji
pozornych od 4 do 6m. Do kapy mocowane bedg barieroporecze.

3.8.5 Nawierzchnie

Nawierzchnie drogowg projektuje sie jako:
e warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 o grubosci 45mm,
e warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego MA 11 o grubosci 50mm.

Nawierzchnie na chodnikach wykona¢ jako cienkowarstwowg izolacjonawierzchnie z zywic
syntetycznych z piaskiem kwarcowym, o gr 5mm.
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3.8.6 Balustrady

Na oczepach scian oporowych projektuje sie balustrady stalowe o wysokosci min. 1,10m od
poziomu gzymsu. Balustrady wykona¢ jako spawane ze stali $235 JR.

Stupki balustrad nalezy zakotwi¢ w gzymsie za pomocg systemowych kotew chemicznych M16
z nakretkami zabezpieczajagcymi przed kradziezg. Stosowane kotwy powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe min gr. 45 um. Pod blachami podstaw stupkéw nalezy
wykonaé podlewki min. gr. 2-3mm. Scianki boczne podlewek powinny zostaé zlicowane po obwodzie z
dolnymi krawedziami blach podstaw. Podlewki wykonaé z szybkowigzacej zaprawy niskoskurczowej
o spoiwie polimerowo-cementowym lub zaprawy z zywic syntetycznych.

3.8.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na zewnetrznych krawedziach obiektu zatozono wykonanie barieroporeczy ochronnych o klasie
powstrzymywania H2, D=0,6m.
Jezdnia na obiekcie ograniczona bedzie obustronnie kraweznikiem kamiennym klasy |, kotwionym
do kapy chodnikowej.

3.8.8 Wykonczenie konstrukcji

Elementy betonowe zostang wykoriczone powtokami malarskimi z powtokg antygraffiti.
Odstoniete powierzchnie nalezy pokry¢ farbami do betonu zgodnie z punktem 3.8.9.

3.8.9 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie betonowe przewidziane do zasypania i nie zabezpieczone hydroizolacja, nalezy
zabezpieczy¢ dwoma warstwami izolacji bitumicznej wykonywanej ,na zimno”.
Odstoniete betonowe powierzchnie, nalezy zabezpieczy¢ powtokami:

e dolne i boczne powierzchnie przesta - powtoka bez zdolnosci pokrywania zarysowan,

e pozostate odstoniete powierzchnie betonowe - powtoka o podwyzszonej zdolnosci
pokrywania zarysowan.

Zabezpieczenie  antykorozyjne gérnych  powierzchni kap Zelbetowych stanowi
cienkowarstwowa izolacjonawierzchnia gr. 5mm, wykonana z Zzywic syntetycznych z piaskiem
kwarcowym.

Pionowe odstoniete powierzchnie podpdr, skrzydet i s$cian oporowych nalezy pokryé
bezbarwng powtoka antygraffiti wykonang w systemie trwatym.

Stalowe elementy wyposazenia, za wyjatkiem elementéw ze stali nierdzewnej, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje oraz doszczelnienie farbami na bazie zywic EP i PUR.

3.8.10 Znaki pomiarowe

W celu monitoringu przemieszczen konstrukcji, nalezy osadzi¢ znaki wysokosciowe:

e na ustroju nosnym - po obu stronach konstrukcji w $rodku rozpietosci kazdego przesta

oraz w osiach podpoér.

e na przyczétkach - w osiach podpdr oraz w miejscach dylatacji nalezy osadzi¢ znaki

wysokosciowe.
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3.8.11 Umocnienie skarp

Skarpy nasypu drogowego na styku z obiektem nalezy umocni¢ brukowcem kamiennym na
zaprawie cementowej.

Umocnienia skarp i dna rzeki w obrebie przedmiotowej inwestycji projektuje sie wg rozwigzan
znajdujacych sie w zat. A1 — Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne.

3.8.12 Zagospodarowanie przestrzeni pod obiektem

W celu zachowania ciggtosci ekologicznej doliny cieku wodnego, a takze aby zapewnic
mozliwos$¢é migracji dziko wystepujgcym zwierzetom pod mostem po obu stronach rzeki zostaty
zaprojektowane suche poétki pokryte glebg mineralng o szerokosci minimalnej 1,5m. Potki
zaprojektowano powyzej wody dla przeptywu Q=50%, tak aby nie zaburzaty swobodnego przeptywu
wody oraz a by umozliwi¢ zarzadcy obiektu dostep do podpdr oraz przestrzeni pod obiektem.
Szerokos¢ potek wynika z dowigzania sie do terenu przylegtego.

3.8.13 Schody skarpowe

Dla zapewnienia dostepu do obiektu obstudze technicznej projektuje sie schody skarpowe szer.
0.8m z elementéw prefabrykowanych. Stopnie schodéw nalezy wykonaé¢ z betonu min. C25/30 i
uktadaé na podsypce zwirowej grubosci 20cm. Podwaline schodéw u spodu skarpy wykonaé na mokro
z betonu C25/30. Schody nalezy zabezpieczy¢ jednostronnie balustradg stalowg o wysokosci 1,1m z
elementami wypetnienia w rozstawie nie wiekszym niz 0,3m. Balustrady przy schodach wykonac¢ z rur
stalowych o $rednicy @38 i gr. scianki min. 4mm, stal S235. Dtugos¢ pochwytu oraz przeciggdéw
balustrady nalezy dostosowac¢ do dtugosci schodéw oraz rozstawu stupkdéw. Stupki nalezy osadzié¢ w
fundamentach zelbetowych 35,0x35,0x70,0cm z betonu C25/C30.

3.8.14 Instalacje techniczne i urzadzenia obce

Projekty instalacji sg przedmiotem oddzielnego opracowania branzowego tj. Tomu 3.

3.8.15 Prébne obcigzenie
Nie dotyczy.

3.8.16 Nawigzanie geodezyjne

Projektowany ukfad geometryczny drogi dowigzany jest do siatki wspdétrzednych mapy
sytuacyjno — wysokosciowej w uktadzie wspotrzednych ,PL-2000” .

Pod wzgledem wysokosciowym projektowany uktad nawigzano do reperéw, ktérych rzedne
wysokosciowe okreslono w ukfadzie wysokos$ciowym ,,PL-EVRF2007-NH”.

4 Realizacja robot

4.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu roboczego okreslajgcego
m.in.: ilo$¢ i rodzaj sprzetu, transport i sktadowanie urobku, potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych moggacych znalezé sie w zasiegu robdt, zabezpieczenie skarp oraz sposéb odwodnienia
wykopu.

Strona 12



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych budynkéw lub obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢
po uprzednim wykonaniu projektu roboczego uwzgledniajgcego technologie robét i wptyw wykopu na
sgsiadujacg zabudowe, stan istniejgcy oraz ewentualne zabezpieczenie obiektéw.

4.2 Roboty ziemne w obrebie nasypu kolejowego

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w sasiedztwie czynnej trakcji kolejowej muszg byé wykonywane zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami obowigzujgcymi w PKP.

Wokoét fundamentdéw obiektu mostowego, a takze wzdtuz projektowanych dojazdéw do obiektu
od strony nasypu kolejowego projektuje sie scianki szczelne ograniczajgce zakres robét ziemnych.

Wykopy przy nasypie wymagajg uprzedniego stwierdzenia statecznosci podfoza z
uwzglednieniem obcigzen od nasypu, obcigzen eksploatacyjnych i technologii robot.

Na kolejnych etapach projektowych nalezy przedstawic szczegdétowe rozwigzania i obliczenia
majgace na celu zapewnienie statecznosci istniejgcego nasypu kolejowego.

4.3 Rozwigzania tymczasowe

Zastosowanie rozwigzan tymczasowych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ na podstawie
projektéw roboczych oraz okresli¢ rodzaj, zakres oraz ilos¢ robdt i elementéw tymczasowych.
Rozwigzania tymczasowe powinny uzyskaé kazdorazowo akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

Jako elementy tymczasowe proponuje sie wykorzystanie scianek szczelnych, rozpieranych lub
kotwionych, scianek berlinskich lub rozwigzan podobnych.

5 Wplyw inwestycji na srodowisko

Wzdtuz rzeki zostaty zaprojektowane obustronne pétki dla zwierzat o szerokosci min 1m
zapewniajgce minimalng wysokos¢ do spodu konstrukcji 1,5m.

Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje wytworzenie odpadéw budowlanych. Sg
to niektére rodzaje odpadéw sklasyfikowanych w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2020, poz. 10) do grupy 17. ,,0dpady z budowy,
remontow i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie
z terendw zanieczyszczonych)”. Odpady powinny by¢ gromadzone i przekazywane uprawnionym
odbiorcom odpaddéw. Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie miata wptyw posredni, w
miejscu deponowania odpaddéw. Oddziatywanie to bedzie matoznaczace dla srodowiska przy
dostosowaniu dziatan do obowigzujgcych zapisdw prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Zastosowanie dziatan chronigcych Srodowisko w petni zabezpieczy przed niekorzystnym
oddziatywaniem na powierzchnie ziemi. Analiza oddziatywania planowanego przedsiewziecia pozwala
stwierdzié, ze emisje powodowane etapem eksploatacji przedsiewziecia nie bedg powodowaty
przekroczen wartosci normatywnych.

Emisje szkodliwych substancji w trakcie realizacji (gtdéwnie w zakresie hatasu i pylenia) beda
krotkotrwate a zmiany, jakie nastgpig w srodowisku bedg odwracalne.

6 Uwagi koncowe

e  Koncepcje programowg nalezy traktowad jako wytyczne do dalszego projektowania.
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Rozwigzania projektowe na kolejnych etapach nalezy wykonywaé wg aktualnych przepiséw

technicznych.

Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje sie wykonac¢ zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, ktére bedy opracowane na

nastepnych etapach projektowych.

Do przebudowy i odbudowy infrastruktury nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej

ustawy.
Nalezy przestrzegac wszystkich branzowych przepiséw BHP.

Nalezy wykona¢ na etapie projektu budowlanego petng dokumentacje geotechniczng
i dokumentacjg geologiczno — inzynierskg, a takze przeprowadzi¢ analize sprawdzajaca

posadowienie obiektu i w razie koniecznosci skorygowa¢ dokumentacje projektows.

Dokumentacje projektowg obiektu nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
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7 Oswiadczenie

Oswiadczam ze niniejsze opracowanie tj. Koncepcja w zakresie branzy mostowej dla zadania:

»,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul.Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.”

jest kompletne, zostato wykonanie zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

mgr inz. Krzysztof Chowaniec
upr. w spec mostowej
MAP/0329/POOM/08

mgr inz. Roman Korzen
upr. w spec mostowe;j
MAP/0115/POOM/07
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Uprawnienia oraz potwierdzenie przynaleznosci do izby

MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 grudnia 2008 r.
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
N BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0120/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = pézn. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | orazart. 13 ust. 2-4 , art. 14 ust. | pkt 2b, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Jozef Chowaniec

urodzony dnia 06.02.1980 r. w Zakopanem
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0329/POOM/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Chowaniec posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbdlowy zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ( (
S s P = S 4 L A
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Chowaniec

Jurgow 121

31-532 Jurgdw

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci mostowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i  sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

II. Na mocy § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), ninicjsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) drogowy obickt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2)  kolejowy obickt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznyeh, jakim
powinny odpowiadac budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen uprawniajq

rowniez do obliczania Swiatla mostow i przepustow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4VH-KCN-YGQ *

Pan Krzysztof Chowaniec o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0271/09

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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- MALOPOLSKA Krakow, dnia I8 czerwea 2007 r.
. OKREGOWA

W™l Z B A

~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWMA

MAP DUB/KKA054-0038/07

DECYZJA

Na poidstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnta 15 gradnia 2000 v, o samorzgdach zawedowyceh architektow, inzymerow
budownictwa erdz urbanistéw (Dz, U = 2007 r. Nv 5 poz. 42, z podn zw.), art. 12 ust. § pke. 1§ 5, art. 12 ust, 3, art, 12
ust. | pkt | orazart. 13 wst 4, arl. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane {ekst jednotity. Dz,
U 2 2006 r. Nr 156 poz, 1118 2 pdfn zre), § 11 ust. 1pkt 1, § 151 § 19 ust. 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budewnictwie Dz O
2 2006 1. Nr 83 poz. 578) orze art. 104 ustawy z dnin |4 czenwea L1960 . Kedeks pestgpowenia administracyjnezo (feks!
Jednality: Dz. Ul z 2000 r. Ne 98, poz. 107 = pazn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7z

Pan mgr inz. Roman Jacek Korzen

urodzony dnia 09,04.1973 r. w Lubniu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/AT1S/POOMNT

do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komigja Kwalifikacyjna Mzlopelskiej Oknpgowe] [zby Inzynierdw Budowniciwa w Krakowie na podstawic
protokokdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz r przeprowadzoncge cgzaminy, stwicrdzila, o Pan Roman Korzen
posiada wymagane prawem wykszatcenic i prakivke zawodows konicczna do uzyskanis worawnien budowlanych
wwy#e] wymicnione] specjelnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminy na uprawnienia budowlune. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENTE
(1 ninfepsza decyai stuzy odaolanic do Kigjowy Komisii Kwalifkacyine Polskici brby Inzynicstr Budvwnictos w Warszawic, 20 pofrednistwoem
Malopolskie] Ckrpgowsj Izby lazymierow Budoavniiwa w K rakawie = ferminic 14 dri od daly juj doapszen i

Silad OrazXajecy
Okrpgavee Komii Kwalifikacyine):

o w
1 Prevaduiczey Okgpowe) Kooisji Kwall Dkacying _/Q;(/
dring, Swnicknw Kurezmirezvk o e BN SRR S i e

2. U Auncek S5ladu Crockajecego
ariny Jarusz Cieslirski

3. Celonvk Skladu Oradeajacean
mar ik Putr Kutvaski

Otzymaja:
I Pan Reman Kereen
Ludien 507
32,423 Labien
2 CSweny Inspektor Nudaori Bedowlarego
3w
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz

z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen

w specjalnoS$ci mostowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoéci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 19 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2)  kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci mostowej do projektowania bez ograniczen uprawniajq
réwniez do obliczania $wiatla mostow i przepusiow.
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJU-TNJ-M2X *

Pan Roman Korzen o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0488/07

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warunki techniczne i opinie wraz z komentarzem do wskazanych zagadnien

HEER Zarzad Transportu
- s

- Publicznego
.Il‘ w Krakowie

TA.464.3.81.2022AW

Krakow dnia 18 maj 2022 r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Dotyczy: ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU UL. RAKUS" - WARUNKI /
WYTYCZNE DLA INWESTYCIL.

W nawigzaniu do maila z dnia 25 kwietnia br. w sprawie wydania warunkdw/
wytycznych dla zadania ,Przebudowa mostu w ciagu ul. Rakus" - warunki dla inwestycji,
Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie przekazuje poniZsze wytyczne.

* W ciagu przebudowywanego obiektu, zapewnic przynajmniej jednostronny, po
stronie zabudowy ciag pieszy.

+ (Ciag pieszy nale?y projektowac o szerokosci dostosowane] do przewidywanego
nateZenia ruchu min 2,0 m (do wskazane] wartosci nie wlicza sie szerokosci
kraweznikow i obrzezy) i nawierzchni bezfazowe;j.

+ Nalezy wykonac prawidtowe oswietlenie i odwodnienie obszaru objetego zakresem
opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie moga zawezad uZytkowej szerokosci
chodnika.

+  Zapewnic:

- spdjnos¢  rozwiazan projektowych na  potaczeniu  istniejace]
i projektowanej infrastruktury w szczegolnosci w zakresie dowiazania
sytuacyjno — wysokosciowego,

- nawierzchnie bezfazows dla ciagu pieszego,

- widocznos¢ w punktach kolizji dla wszystkich uczestnikéw ruchu,

- ciggtosc ruchu pieszego,

- usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

+ Planowane elementy infrastruktury pieszej powinny spetniac Standardy
Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjete do stosowania zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ? listopada 2021 r.

Z up. DYREKTORA 7TP
Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

Matgorzata Jedynak a oot tsromno oo o meme

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotanie sie na numer
niniejszego pisma usytuowany w lewym gornym rogu pierwszej strony.

Zarzad Transparto Poblicznego
selretariatizzip krakow pl
31-072 Erakow ul Wislopole 1
www.zip krakow.pl
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EHEER s
=8 Kra kow Krakew, 10 WAL 200

IR-01.7211.126.2022

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy wydania warunkdw technicznych dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu ulicy Rakus”
Data pisma 25.04.2022r.
Datawptywu 25042022y,

Szanowni Panstwo,

przedktadam nastepujace wytyczne dla wnioskowanego zadania.

— Ulice Rakus nalezy projektowac o parametrach klasy zgodnych z zapisami [1] tj. jako ulice
klasy dojazdowe].

— Szerokosé jezdni winna by¢ dostosowana do zapewnienia prawidtowych przejezdnosci dla
pojazdu miarodajnego poruszajacego sie w przedmiotowym obszarze.

— Ulica winna posiadaé co najmniej jednostronny chodnik o szerokosci dostosowanej do
przewidywanego docelowego natezenia ruchu pieszego, jednak nie mniejszej niz 2,00 m.

— Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposob, aby umozliwic
prawidtowe dowiazanie do stanu istniejacego, uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia
odpowiednich najazdéw umozliwiajacych zniwelowanie réznicy miedzy projektowana
aistniejacej szerokodcia jezdni oraz ciaglosci ruchu pieszego, jak réwniez czytelnosci
zastosowanych rozwiazan.

— Docelowo nalezy dazyé do przebudowy catej ul. Rakus, w celu zapewnienia normatywnych
parametréw technicznych jak dla drogi klasy dojazdowe;j.

Uwagi ogdlne:

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci w punktach kolizji dla wszystkich
uczestnikow ruchu.

— Przy projektowaniu infrastruktury pieszej i rowerowej nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte
w[2] oraz [3].

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie odwietlenia nowo
projektowanego uktadu drogowego.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJISKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 414 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl

R potsrA
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— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektoéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac).

Powyzsze wytyczne zachowuja waznosc przez 2 lata od dnia ich wydania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)
= osobiscie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokéj 202
= e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazamiszacunku

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Podstawa prawna

[1] Uchwata Nr LXXVII/1127/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Biezanéw - Drozdzowania” (Dz. Urz.
Woj. Mat. poz. 4389)

[2] Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”, Zarzadzenie nr
3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 .

[3] Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa, Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel.+48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl

TERA2 bo1A
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g:g Kra kéw Krakow,

07 WRZ 2022
IR-01.7211.126.2022.2
= WPLYNELO
S il 99,1022
3 Lo PAE 31 Mostovia Sp. z 0.0.
B e o - ul. Lipowa 3/510
7 - S 30-702 Krakéw
Dotyczy wydania warunkow technicznych dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciagu ulicy Rakus"

Data pisma 12.08.2022r.
Datawptywu 16.08.2022r.
Znak sprawy RAK/439/2022

Szanowni Panstwo,

przedktadam nastepujace wytyczne dla wnioskowanego zadania.

— Nalezy przedtozy¢ przekréj poprzeczy w miejscach charakterystycznych dla
projektowanego uktadu wraz z lokalizacjg urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego.

— Konieczna jest weryfikacja widocznosci dla projektowanych zjazdéw indywidualnych.

— Lokalizacja zabezpieczeri mostu winna nie ogranicza¢ skrajni drogowej oraz efektywnej
szerokosci ciagu pieszego.

— Na koricu zakresu prac nalezy zapewni¢ ptynne dowiazanie projektowanej infrastruktury
drogowej do stanu istniejacego.

Uwagi ogdlne:

— Konieczne jest zapewnienie prawidtowych przejezdnosci i widocznosci dla projektowanego
uktadu drogowego.

— Przy projektowaniu infrastruktury pieszeji rowerowej nalezy uwzglednié wytyczne zawarte
w(1]i[2].

— Konieczne jest zapewnienie oswietlenia nowo projektowanego uktadu drogowego.

— Nalezy zachowac ptynne powiazanie projektowanej infrastruktury z istniejacym oraz
projektowanym w ramach innych zadan uktadem drogowym.

— Niniejsza opinia nie stanowi zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

e Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac i ztozy¢ do zatwierdzenia projekt
czasowej organizacji ruchu - zgodnie z procedura IR-1.

Urzad Miasta Krakowa "
WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um krakow.pl

N
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1 \!d“
www.krakow.pl
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» Nalezy opracowac i ztozy¢ do zatwierdzenia projekt statej organizacji ruchu, ktéry
bedzie obejmowat wprowadzane zmiany - zgodnie z procedura IR-2.

» Projekty te winny uwzgledniaé takze obszar poza zakresem projektu budowlanego,
celem dowiazania istniejacej organizacji ruchu do zaplanowanych rozwiazan
wzwiazku z przebudowa uktadu drogowego - w szczegdlnosci dotyczy to sytuacji,
jezeli taka konieczno$¢ wynika z zastosowania aktualnych przepiséw dotyczacych
znakow i sygnatéw drogowych (w tym rozporzadzenia[3)) i stosownych standardow.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)
* osobiscie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokéj 202
* e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku
wz. pwjrx‘mk.», WYDZIALU
; 4
e M /(J»{

.fr."'uxz';: Prrepidrka

Kicrqwnik Keferaty

Podstawa prawna

[1] Zarzadzenienr3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa zdnia 15 listopada 2018 r.w sprawie standardow
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa.

[2] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie standardéw
infrastruktury pieszej Miasta Krakowa

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2 2019 r. poz.2311z pdin.zm.)

Zatacznik:
1. Plansytuacyjny

Otrzymuja:
1. Adresat +zatacznik
2. Aa+zatacznik

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12616 5808, fax +48 12616 58 41, ir.umk@um. krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl
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BIR Zarzad
Zieleni Miejskiej

n
- [ |
manY W Krakowie Krakow, 06 wrzesnia 2022r.

MAR.53.49.22.R51

Mostovia Sp. z 0.0.
UL Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: OPRACOWANIA KONCEPCJI PRZEBUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKE SERAFE
W CIAGU ULICY RAKUS

W odpowiedzi na wniosek, znak: RAK/438/2022, z dnia 12 sierpnia 2022 r. o wydanie
warunkow technicznych dla inwestycji polegajacej na przebudowie mostu nad Serafg w ciggu ulicy
Rakusw Krakowie, uprzejmie prosimy o uwzglednienie w dokumentacji projektowej nastepujacych
zatozen:

1. Most jest potozony pomiedzy czesciami potencjalnego Parku Rzecznego Serafy, ktdry powinien
petnic funkcje terenu zieleni publicznej, udostepnionego dla spoteczeristwa. Granice tego Parku
przylegaja do terenu mostu od strony zachodniej. Park zostat wyznaczony na terenie
oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Biezanow-
Drozdzownia” jako teren wod powierzchniowych, srodladowych WS.2. Od strony wschodniej
teren parku rzecznego graniczy z terenem komunikacji kolejowej KK.1 i jest potozony w
odlegtosci ok. 27 m od konstrukcji mostu,

2. W celu zachowania ciagtosci ekologicznej doliny cieku wodnego niezbedne jest utrzymanie
istniejacych parametrow swiatta poziomego i Swiatta pionowego mostu, ktore zapewniajg
mozliwosé migracji dziko wystepujacym zwierzetom. Pod mostem, po obu stronach cieku
powinny byc wykonane suche potki pokryte glebg mineralna. Podtore suchych potek nie
powinno byc wykonane z gabionow (koszy siatkowo-kamiennych). W przypadku koniecznosci
zastosowania tego typu rozwigzania, gérna ich powierzchnia powinna by utwardzona i pokryta
ziemig mineralng dla ochrony nog wiekszych zwierzat przed ztamaniem, a mniejszych zwierzat
przed wpadaniem w szczeliny pomiedzy kamieniami. Z tych samych powodow nachylenie
brzegow cieku na odcinku potozonym pod mostem | w jego bezposrednim otoczeniu powinno
byc jak najbardziej tagodne,

3. Drzewa i krzewy niepodlegajace wycince, rosnace w obrebie robot, nalezy objac ochrong
i zabezpieczyc na czas prowadzenia prac zgodnie z ,Standardem ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym” dostepnym pod linkiem: https://sak.org.pl/standardy-
ochrony-drzew-i-innych-form-zieleni-w-procesie-inwestycyjnym/ ,

4. Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia nalezy zinwentaryzowac i zgodnie z zapisami
uchwaty NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie

Zarzad Zieleni Miejskie] w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm. krakow pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

5. Po zakonczeniu prac zwijzanych z przebudows teren nalezy zrekultywowad do stanu
odpowiadajacego jak najbardziej naturalnym warunkom panujacym w dolinie cieku wodnego.
Zakres rekultywacji powinien obejmowac miedzy innymi sadzenie gatunkow drzew i krzewow
dopasowanych do panujgcych warunkow siedliskowych w miejscach, w ktorych nie beda one
stwarzaty zagroZenia powodziowego, potozonych na terenie objetym zakresem prac
budowlanych lub w najblizszym jego otoczeniu. llosc nowych nasadzen powinna odpowiadac
wymogom okreslonym w wyZzej przywotanej uchwale Rady Miasta Krakowa.

6. Podczas prac teren powinien byc zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik

Z-ca Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznyme
81005.241351.274547

Otrzymuja:
1. Adresat
Do wiadomosci:
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie
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Komentarz:
Ad.2. Zaprojektowano suche pétki dla zwierzat pokryte gleba mineralna.

Ad.4. Zinwentaryzowano drzewa i krzewy przeznaczone do wyciecia.
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z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Varm

Zarzad
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

Krakow, 16 grudnia 2022 r.

MAR.53.49.22.R51

Mostovia Sp. z 0.0.
Ul Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: OPRACOWANIA KONCEPCJI PRZEBUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKE SERAFE
W CIAGU ULICY RAKUS

W odpowiedzi na wniosek-pismo mail z dnia 14 grudnia 2022 r. o uzgodnienie rozwiazan
projektowych opracowanych dla zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciagu ulicy
Rakus wraz z dojazdami”, Zarzad Zieleni Miejskie] w Krakowie informuje, ze nie wnosi uwag
do przedstawionych rozwigzan projektowych.

Realizacja inwestycji w tym ksztatcie zapewni zachowanie ciaglosci ekologicznej rzeki,
w tym mozliwosc migracji matychi srednich zwierzat po suchych pétkach zaprojektowanych po abu
stronach koryta cieku. Ingerencjaw istniejaca zieleri zostata ograniczona do niezbednego minimum.

Podpizano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik
Z-ca Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycanym:
81095 288349.324974

Otrzymuja:
1. Adresat
Do wiadomosci:
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +438 12 201 02 40, sekretariati@zzm_krakow pl
30-059 Krakdw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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BIRR  Zarzad Transportu
= ® Ppublicznego

\ | :
WEAY wKrakowie

Krakow -Na.
TA.65.1.61.2022 2072 -0g- 2 1

MostoVIA Sp. z 0.0.
Ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

DOTYCZY: OPINII ZESPOEU DS. NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW RUCHU DLA ZADANIA
PN.: ,PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI
- OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM SZACUNKOWYCH KOSZTOW
PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI",

AUDYT Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 sierpnia 2022 r. (data wptywu do ZTP), w sprawie
wydania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.: »Przebudowy mostu na rzece Serafie w ciggu
ul. Raku$ wraz 2 dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw
przygotowania | realizacji inwestycji®, oraz wnawiazaniu do ustalen z posiedzenia
w dniu 16 wrzesnia 2022r., Zespét Zadaniowy ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie
Krakowie, powotany Zarzadzeniem Nr2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 20.09.2019 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzanie z nastepujacymi uwagami:

Szerokos$¢ jezdni nalezy zawezi¢ do 5.0 m.
Zastosowac wpusty kraweznikowo - jezdniowe.
e Przeanalizowa¢ mozliwoé¢ zmiany obstugi komunikacyjnej dziatki nr 387/5
zabudowanej budynkiem nr 74 b.
e Zapewnié:
- nawierzchnie bezfazowa projektowanych ciggéw pieszych,
- ciggtosc nawierzchni chodnika na zjazdach,
- widocznos¢ w punktach kolizji,
- ciagtos¢ infrastruktury pieszej w tym dowiazanie do istniejacych ciagéw lub
poboczy,
- funkcjonujaca obecnie  obstuge  komunikacyjna przylegtych  posesji
w szczegblnosci dziatki nr 388/5,
- spéjnos¢ rozwiazari projektowych na potaczeniu istniejacej i projektowanej
infrastruktury w  szczegélnoéci  w zakresie dowiazania sytuacyjno -
wysokosciowego,

WPLYNELO
S . 09 12,
O 1 BAW [usB (22
22 ) 5o
= -

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.p!
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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- prawidtowe odwodnienie i o$wietlenie obszaru objetego zakresem opracowania,
nowe elementy uzbrojenia nie mogy zawezaé uzytkowej szerokosci
projektowanych ciggow,

- usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

* Po wprowadzeniu uwag projekt przekaza¢ do Dziatu Mobilnosci Aktywnej ZTP,
celem dotaczenia do akt sprawy.

Przewodniczacy Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
tukasz Franek

Otrzymujy:
d. Adresat,
2. aa

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopale 1

www.ztp.krakow.pl
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Dz-12.0021.47.2022

UCHWALA NR XLVII/576/2022
RADY DZIELNICY XIl BIEZANOW - PROKOCIM
z dnia 20 wrzeénia 2022r.

W sprawie: opinii projektu dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Serafie w
ciagu ul. Rakus$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowym kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. | uchwaty Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu dziatania Dzielnicy XI| Biezanéw-
Prokocim w Krakowie ( Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 r. poz. 6705) Rada
Dzielnicy XII uchwala, co nastepuije:

§ 1. Opiniuje sie pozytywnie dokumentacje dla zadania pn. Przebudowa mostu na
rzece Serafie w ciagu ul. Rakué wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z

wyliczeniem szacunkowym kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady i Zarzadu Dzielnicy XII
Biezandéw-Prokocim
. A 'V

Zbigniew KozZuch

; WPLYNELO
< P
= 2209 2012,
e RAK. Jus3 jag,
vy
3 iiotésuon.._A
b3

Hacznik -—

Uzasadnienie:
Przebudowa mostu na Serafie w ciagu ul. Rakus$ wraz z dojazdami wptynie na poprawe
bezpieczenstwa pieszych i kierowcéw.
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ZESPOt KONSULTACYJNY DS. DOSTEPNOSCI INFRASTRUKTURY MIEJSKIE) DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH DZIAtAJACY PRZY POWIATOWE)
SPOLECZNEJ RADZIE DS. OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY PREZYDENCIE
MIASTA KRAKOWA

30-703 Krakéw, ul. Dekerta 24

PN.SZ-02.843.1.165.2022 Krakéw, dnia 31.10.2022r.

MostoVIA Sp.z 0.0
Ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

biuro@mostovia.pl

Dotyczy: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI"

Zespot Konsultacyjny ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskie] do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych powotany przez Prezydenta Miasta Krakowa po zapoznaniu sie¢ z dokumentacja
projektu pn. ,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami” opiniuje pozytywnie
z nastepujacymi uwagami:

- uzupetnic opis techniczny,

- elementy wyposazenia pasa drogowego nie powinny zaweza¢ szerokosci uzytkowej ciggu pieszego,
- Zapewnic ciagtos¢ ruchu pieszego.

Po wprowadzeniu uwag projekt przekazac do tut. Zespotu celem dotaczenia do akt sprawy.

Informuje réwniez, ze Zespét Konsultacyjny ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb
Os6b Niepetnosprawnych pozostaje do dyspozycji w razie potrzeby dodatkowych konsultacji.
Kontakt: sekretariat Petnomocnika PMK ds. Oséb Niepetnosprawnych, 30-703 Krakéw, ul. Dekerta 24
tel. 616 1310, 616 5007.
Referat ds. Osob z Niepetnosprawnosciami, 30-703 Krakéw, ul. Jana Dekerta 24

Z powazaniem,

K74 % V@am/
Jan Ortyl

Przewodniczacy Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych dziatajacego przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy
Prezydencie Miasta Krakowa

Otrzymujq < WPLYNELO

1. Adresat Lo
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Komentarz:
Ad.1. uzupetniono opis techniczny

Ad.2 -elementy wyposazenia pasa drogowego nie zawezajg szerokosci uzytkowej ciggu pieszego

Ad.3 -zapewniono ciggtosc ruchu pieszego poprzez dowigzanie do istniejgcych poboczy
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ZESPOL KONSULTACYJNY DS. DOSTEPNOSCI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH DZIALAJACY PRZY
POWIATOWEJ SPOLECZNEJ RADZIE DS. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
PREZYDENCIE MIASTA KRAKOWA

30-703 Krakow, ul, Dekerta 24

PN.§Z-02.843.1.165.2022 Krakow, dnia
07.12.2022r

MostoVIA Sp.zo.0

Ul. Lipowa 3/510

30-702 Krakow
iur stovia.

Dotyczy: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL. RAKUS WRAZ Z
DOJAZDAMI"

Zesp6t Konsultacyjny ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osob
Niepetnosprawnych powotany przez Prezydenta Miasta Krakowa po zapoznaniu sig z dokumentacja
projektu - uzupelniajgcg pn. ,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Raku$ wraz z dojazdami”
nie wnosi uwag.

Informuje rowniez, ze Zesp6t Konsultacyjny ds. Dostgpnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb
Osdb Niepeinosprawnych pozostaje do dyspozycji w razie potrzeby dodatkowych konsultacji
Kontakt: sekretariat Pelnomocnika PMK ds. Oséb Niepelnosprawnych, 30-703 Krakéw, ul.
Dekerta 24
tel. 616 1310, 616 5007.
Referat ds. Osob z Niepetnosprawnosciami, 30-703 Krakéw, ul. Jana Dekerta 24

Z powaganiem,

Jan Qrtyl

Przewodniczacy Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osoéb
Niepetnosprawnych dziatajgcego przy Powiatowe] Spotecznej Radzie ds. Osob Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa

Otrzymujg
1. Adresat
2. Aa
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URZAD MIASTAK AK
e AN MAGH

¥ ” FQ:‘;‘g
£ KEGW | RN
wapy | Krakéw dn., 11 maja 2022r.

WEU.461.1.560.2022 '\D““" LS H B

| ——
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
ul. Centralna 53
31 - 586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH DLA ZADANIA: ,PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU UL RAKUS
W KRAKOWIE"

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna
informuije, ze w rozpatrywanym terenie obowiazuje rozdzielczy system kanalizacji. W bezposrednim
sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej oraz rowéw do ktérych
bytaby mozliwos¢ odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych.

Odprowadzenie wod opadowych z planowanej inwestycji mozna wykona¢ w oparciu o naturainy
odbiornik tj. rzeke Serafa. O wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod nalezy wystapic
do jej zarzadcy tj. PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22.

Jednoczeénie zwraca sie uwage, iz mozliwosc odprowadzania wod deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwosci odprowadzania wody deszczowej
wynikajacej z innych przepiséw {miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego, strefy
ujeé wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

&r;y_@,_lj_q_ Kimat-Engie-G
Adresat (bez zatacznikow) 3

1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

1ol 148 12 328 30 01, sekeotarialcikepw krakow.pl
31-977 Krakdw, os. Szkoine 27

www. kegw krakow. pl
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z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

KEGW Krakow, dn. 22 grudnia 2022 r.

WEU.461.1.1525.2022

Mostovia Sp. z 0.0.
Ul Lipowa 3/510
30 - 702 Krakéw

Dotyczy: ZAOPINIOWANIA KONCEPCJI PROGRAMOWE) DLA ZADANIA PRZEBUDOWA
MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU UL. RAKUS W KRAKOWIE WRAZ
Z DOJAZDAMI - OPRACOWANIE KONCEPCII WRAZ Z WYLICZENIEM
SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI"

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
informuje, iZ opiniuje pozytywnie przedtozona do uzgodnienia koncepcje.

Ponadto informujemy, i projekt odwodnienia obiektu nalezy wykonac zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Rodzaj wpustdow oraz ich lokalizacje wraz z lokalizacja przykanalikéw
i kanatu opadowego nalezy uzgodnic z zarzadca drogi.

Projekt kanalizacji opadowej nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. kanalizacja opadowa winna uwzgledniac caty zlewnie ciazaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z plandw zagospodarowania przestrzennego,

2. okresli¢ ww. zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrana  $rednice  kanalizacji opadowej dla  deszczu  zdarzajacego  sie
z prawdopodobiefstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,

3. okreslic warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Marskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.
463 z pdzn. zm.,

4. studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

5. studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczyc ,ptywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkiadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Whazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

6. od srednic DN600 w gore, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara,

7. studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie gtebokosci
0,8 m,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw. krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27
www. kegw. krakow.pl
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8. przykanaliki srednicy min. 200mm,

9. siec Srednicy min. 400mm,

10. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

11. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegotowego
zakresu | formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowe dotaczy¢é odpowiednie
uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne Swiadectwo przynaleznosci do Izby
Inzynierskiej,

12. przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié/
zaopiniowaé w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedura ZDMK-36,

13. projekt odwodnienia, ktéry bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnic w KEGW,

14, przed realizacja projektu uzgadnianego w KEGW, nalezy zwrécic sie do tutejszej Jednostki
o wytyczne poprawnego przygotowania plikdw w wersji elektronicznej.

W  zataczeniu odsytamy jeden egzemplarz zaopiniowane] koncepcji, drugi egzemplarz
pozostawiamy w aktach sprawy.

Sprawe prowadzi:
Anna Pater - Dziat Ewidencji | Uzgodnien, nrtel.: 12 323 30 51.

Otrzymuja:

@Adresat (z zat))
% aa {(WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat @kegw krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkalne 27

www kegw krakow.pl
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~ Panstwowe Krakéw, 7 [

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.RPU.434.116.2022.KT

Mostovia Sp. z o0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

W odpowiedzi na pismo znak: 0G/434/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania
warunkéw dla przebudowy mostu oraz odprowadzenia wod opadowych z inwestycji pn.: ,Przebudowa
mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji” Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, ze projektowany most na rzece
Serafie powinien zapewnia¢ swobodny przeptyw wod i sptyw lodoéw bez powodowania nadmiernego
spigtrzenia, jak réwniez nadmiernego rozmycia koryta cieku. Przy projektowaniu parametréw obiektu
nalezy oprze¢ sie na wymaganiach technicznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Réwnoczeénie przyjgcie rozwigzan
projektowych powinno zosta¢ poprzedzone przeprowadzeniem obliczen hydrologicznych oraz obliczeri
hydraulicznych wykonanych zgodnie z ww. rozporzgdzeniem MTIGM. Uwzgledni¢ nalezy réwniez wplyw
zbiornika wodnego Biezanéw, znajdujacego si¢ bezpoérednio ponizej przedmiotowego mostu w postaci
cofki na rzece Serafie w rejonie mostu.

W kwestii odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych, majac na uwadze nasilajgce sie
w ostatnim czasie w obrebie Miasta Krakowa opady o charakterze nawalnym oraz postepujacy niezwykle
intensywnie proces zurbanizowania terendow Zlokalizowanych w catej zlewni rzeki Serafy, ktory praktycznie
w zaden sposob nie uwzglednia potrzeb zwigzanych z koniecznoscig czasowej retencji wod opadowych
zasadnym jest, aby na wylotach wéd opadowych dodatkowo zostaty zainstalowane regulatory odptywu
wraz z urzgdzeniami umozliwiajacymi dodatkowa retencje wod opadowych, tak aby op6zni¢ naptyw wod
opadowych do Serafy, a tym samym zminimalizowaé zagrozenie powodziowe. Regulatory odplywu
powinny zagwarantowac odptyw wody jak sprzed realizacji inwestycji tj. jak dla terenéw zielonych
(wspotczynnik odptywu W = 0,1).

Zgodnie z art. 389 ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z péin. zm.) dla
przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku
z powyzszym wiasciwy organ PGW Wody Polskie zajmie ostateczne stanowisko na etapie postepowan
administracyjnych zwigzanych z procedowaniem wymaganych pozwoler i decyzji administracyjnych.
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Otrzymuja: e rscsreorrn

(1) Adresat

2. Zarzad Zlewni w Krakowie

3. RPUa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

tel: +48 (12) 62 84 130 | faks; +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl krakow.wody.gov.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Komentarz:
W obliczenia Hydrologiczno-Hydraulicznych uwzgledniono wptyw zbiornika wodnego Biezandw.

W projektowanych rozwigzaniach dla mostu i sieci zapewniono regulatory odptywu, tak, aby opdznic¢

naptyw wody do rzeki Serafy.
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

~ Panstwowe Krakow,

Gospodarstwo Wodne

17-1- 211

Wody Polskie
KR.RPU.434.147.2022 KT
WPLYNELO
. 1€ A 2024
= e & Mostovia Sp. z 0.0.
S KR HZT A ul. Lipowa 3/510
R nsdemenikos s 30-702 Krakow

W odpowiedzi na pismo znak: RAK/470/2022 z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie uzgodnienia
koncepcji programowej dla zadania pn.: , Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz
2z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania
i realizacji inwestycji” Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie informuje, ze nie wnosi uwag do przedstawionego zakresu inwestycji.

Przedtozona dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna wykazata, iz przedmiotowa inwestycja zwigzana
z przebudowq mostu w ciggu ul. Rakus w Krakowie nie wplynie negatywnie na swobodny przeptyw wéd
w korycie rzeki Serafa. Jak rowniez nie zwigkszy sie ryzyko powodziowe dla terenéw przylegtych.
Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z art. 389 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 ze
zm.) dia przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku
z powyzszym wlasciwy organ PGW Wody Polskie zajmie ostateczne stanowisko na etapie postepowan
administracyjnych zwigzanych z procedowaniem wymaganych pozwoleri i decyzji administracyjnych.

Otrzymuja:

(1) Adresat

2. Zarzad Zlewni w Krakowie
3. RPUa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzaqd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw

tel: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody, gov,pl krakow.wody.gov.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Ry Paristwowe krakéw, 19 -12- 2070

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.RPU.434.160.2022 KT

Mostovia Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

W odpowiedzi na pismo znak: RAK/512/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uzgodnienia koncepcji
programowej dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz
z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania
i realizacji inwestycji” w zwiazku z wprowadzonymi zmianami w konstrukcji mostu (podniesienie rzgdnej
spodu konstrukcji obiektu w osi rzeki o 27 cm do rzednej 211,91 m n.p.m.) oraz w nawigzaniu do
materiatéw przestanych droga mailowg (dot. projektowanej Sciany oporowej) Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, ze nie wnosi uwag do
przedstawionego zakresu inwestycji.

Przediozona dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna wykazala, iz przedmiotowa inwestycje zwigzana
z przebudowa mostu w ciggu ul. Raku$ w Krakowie nie wplynie negatywnie na swobodny przeptyw wéd
w korycie rzeki Serafa. Jak réwniez nie zwiekszy sig ryzyko powodziowe dla terenéw przylegtycn.

Jednoczeénie informujemy, ze zgodnie z art. 389 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 ze
zm.) dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku
z powyzszym wihasciwy organ PGW Wody Polskie zajmie ostateczne stanowisko na etapie postgpowan
administracyjnych zwigzanych z procedowaniem wymaganych pozwoleri i decyzji administracyjnych.

Z-ca REKTORA

Radosfaw R éo\\

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Zarzad Zlewni w Krakowie
3. RPUa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl krakow.wody.gov.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna
_3-3 A, ‘-_. WO DOC ' AG l Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw. Centrala: +4812 4242300, fax: +4812 4242322, nr alarmowy: 994
@ Miasta Krakowa

e-mail: biuro@wododiagi krakow. pl, www.wododagl krakow.pl

ITT.6240.377.2022 Krakow, dnia 04.11.2022r.

Inwestor: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Driog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Na adres: Pelnomocnik Pani Katarzyna Bochenska
MostoVIA Sp. z o.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakéw

OPINIA TECHNICZNA

Dot.: planowana przebudowa obiektu mostowego.

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akeyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek znak:
RAK/474/2022 w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiazan koncepeyjnych dla zadania
pn.. .Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Raku§ w Krakowie wraz
z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem Kosztow przygotowania i realizacji
inwestycji”, w zakresie dotyczacym oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylaczami bedacymi
w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Mapg (kserokopig) z wykonanym przez WMK S.A. potwierdzeniem lokalizacji i parametrow
istniejacych urzadzen i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych (sieci. przylacza) w obszarze
przedmiotowej inwestycji w zalaczeniu przesylamy.

2. Przy przebudowie obiektu mostowego na rz. Serafie (zgodnie z zakresem przedstawionym
na zalaczonej mapie) nalezy uwzglednic przebieg istniejacej sieci kanalizacyjnej @ 600mm
w ul. Rakus, dostosowujac wiaz studni kanalowej do nowej niwelety nawierzchni.

Dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wlazu
i niwelety drogi nalezy stosowaé pierscienie i kliny wyrownawcze z tworzywa sztucznego
lub betonowe.

3. Prace w obrebie istniejacej sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ pod kontrola przedstawiciela
Zakladu Sieci Kanalowej WMK S.A. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié
WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

4. W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji rozdzielcze;j.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione,

5. W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych pochodzacych z odwodnienia,
nalezy zwroci¢ si¢ do jednostki miejskiej ..Klimat-Energia-Gospodarka Wodna™ (Krakow,
o0s. Szkolne 27).

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara,
Wiceprezesi Zarzqdu: Pawet Senderek, Janusz Wesotowski, Clonkowie Zarzadu; Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra

Krajowy Rejestr Sadowey, Sad Rejonowy dia Krakowa-Srédmiescia, Wydziat XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitat zaktadowy: 232 117 000,00 2t w catoici optacony, Bank Pekao S.A. | 0/Krakow, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

6. Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskaé
w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obslugi Mieszkancow ( Krakow, ul. Senatorska 9 ).

7. Przeslany jeden komplet materialow zatrzvmujemy do celéw shuzbowyeh, drugi komplet
materialow wraz z kserokopia potwierdzenia uzbrojenia w zalaczeniu zwracamy.

Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Otrzymuja:

)( 1. Adresat x2 = 1 komplet materiatow, kserokopia potwierdzenia uzbrojenia
2. ITT aa ( 0/42290/2022 )
3. ISK w/m

Opracowata: mgr inz. Elzbieta Dziob

WPLYNELO

MostoV
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

WPLYNELO
S e 200U
/\ ’: 3
(V2] |
mpec @ Miemead
kraokow = facznik e,
Znak sprawy: RTB/51/167/2022
Nr pisma: RTB/750/22856/MW/2022 Krakow dn. 15.11.2022 r.

Mostovia Sp. z o.o.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dot.:  warunkdw technicznych na _przebudowe i/lub _zabezpieczenie _infrastruktury
cieplowniczej dla przebudowy mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus w Krakowie
wraz z dojazdami.

Odpowiadajac na Panstwa pismo MPEC S.A. w Krakowie informuje. ze w zakresie
w/w inwestycji przedstawionej na otrzymanym zalaczniku graficznym nie posiada i nie
eksploatuje zadnych cieplociagow.
W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag do projektowanego zadania inwestycyjnego.
Niniejsza odpowiedz zachowuje waznos¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.

Integralng cz¢scig niniejszego pisma jest opieczetowany zalgeznik graficzny.

We wszelkiej korespondencji dotvczacej przedmiotowego zadania inwestyevinego prosimy
powolvwaé sie na znak sprawy umieszczony na wstepie niniejszego pisma.

Otrzymujg: 3.
| x Adresat + zalacznik mgr Jerzy Ma reinko
1 x PP

| x RTB a/a

Stronalz1
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

\ PoLska

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziaf Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 1243070 28

Gazownia Krakow Podgorze Mostovia Sp. z 0.0.
ul, Bagrowa 3, 30-733 Krakow Ul. Lipowa 3/510
tel. 012 628 14 09 30-702 Krakow
gazownia.krakow-podgorze@psgaz.pl

) WPLYNELO

= . ADANIOME

@, PAVARADAL

it

= L
Wasz znak Krakow, 06.12.2022

Nasz znak: PSGKR.0059.764.133.2022

Dot.. informacji branzowej w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Serafie w ciagu ulicy
Rabus rejon budynkéw 74,80 wraz z dojazdami .

Uprzejmie informujemy, ze zapoznali$my sie z wnioskiem ktory Paristwo skierowali
do Naszego Zaktadu w celu zaopiniowania PZT

Po sprawdzeniu podkiadu mapowego z naniesionym projektem przebudowy mostu
stwierdzamy, ze w rejonie projektowanej inwestycji nie posiadamy czynnej sieci gazowej.

W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag do wiw projektu.

Adres kontaktowy: Gazownia Krakéw Podgorze ul. Bagrowa 3,30-733 Krakéw
Tel. 12 62 81 435, 12 62 81 416

Z powazaniem

Polska Spika Gazownictwa sp 2 oo Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie
ul Wojciecha Bandrowskiego 16 ul Gazowa 16 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 31-060 Krakow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zaktadowy 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A. S 27
Zaktad Linii Kolejowych, w Krakowie .
Dziat Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE
i Szkdd Garniczych

PI. Matejki 12, 31 -157 Krakow

T:+4B12393 3346

F:+48 12393 33 46

iz krakow@plk-sa.pl

www_plk-sa_pl

CPLH

NIE KOLEJOWE S.A.

1Z06DG.2133.272 2022 MS.7 Krakéw, 31.10.2022r.

Dot.: wydania warunkow technicznych dla zadania pn.: "Przebudowa mostu

na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji
wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji®
. 'w sasiedztwie linii kolejowej nr 109 Krakdw Biezanow - Wieliczka Rynek

- Kopalnia w km. ok. 1.735 - 1.840

Inwestor

Zarzad Drog Miasta
Krakowa

ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Pelnomocnik
MostoVIA sp. z o.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

W odpowiedzi na pismo nr OG/430/2022 z dnia 05.08.2022r. dot. wydania warunkéw
technicznych dla zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Serafie wciagu ul. Rakus wraz
z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania

i realizacji inwestycji”, w sgsiedziwie linii kolejowej nr 109 Krakow Biezanow - Wieliczka Rynek

Kopalnia w km ok. 1.735 - 1.840 , PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych

w Krakowie opiniuje pozytywnie zamierzenie inwestycyjne, jednoczesnie przedstawiajac ponizej

warunki techniczne do dalszych prac projektowych:

1. W rejonie przebudowywanego obiektu, u podndza nasypu zaréwno przed, jak 1 za mostem
kolejowym przebiegaja kable do urzadzen sterowania ruchem kolejowym. W przypadku
kolizji nalezy przewidziec ich zabezpieczenie lub przetozenie.

2. W ramach projekiu GSM-R planowana jest budowa rurociggu teletechnicznego,
1. 4 rur RHDPE 40/3,2 na gtebokosci ok. 1-1,5 m p.p.t., w ktdrym poprowadzony zostanie
kabel OTK-36J. Zasadniczo dla powyZszego, stosuje sie rezerwe — pas ok. 10 m szerokosci
liczac od podstawy nasypu, natomiast w szczegolnych przypadkach charakteryzujacych sie
ograniczeniami terenowymi, konieczna jest koordynacja prac projektowych, ktdra umozliwi
realizacje wszystkich poZzadanych inwestycji w jedne] lokalizacji.

3. W zwiazku z trwajacymi pracami Zespolu ds. problemow powodziowych mieszkancow
rejonu Biezanowa, powolanego przez Zastepce Prezydenta Miasta Krakowa,
inwestycje nalezy uzgodnié ze spotkami:

* Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Jozefa Pilsudskiego 22, 31-
109 Krakow,
* Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Szkolne 27, 31-977 Krakéow.

4. Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowe] z pelnym
naniesionym uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z naniesiong linig kolejowa i klauzulg PKP
S.A QOddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, ktora mozna uzyskac
w Kolejowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjne 1 Kartograficzne] w  Krakowie,
Rondo Mogilskie 1 lub w przypadku trwania modernizac)i na danym odcinku z PKP PLK S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez S3d Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XNV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NI 113-23-16-427, 1

REGOMN 017318027, Wysokost kapitatu zakladowego w catosci wplaconego: 30 918 853 000,00 =t
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

5. Mapa musi zawiera¢ co najmniej 100 m kilometrazu linii kolejowej. Na mape naniesc
inwestycje oraz zaznaczyc na zielono granice terenu oraz numery dziatek, zasieg inwestycji
i Zamiescic legende w kolorze.

6. Whniosek o uzgodnienie nalezy zlozy¢ w Zakiadzie Linii Kolejowych w Krakowie za pismem
przewodnim, z mapa w kolorze, | opisem technicznym. W pismie przewodnim podaé¢ dane
osoby do kontaktu z numerem telefonu | adresem e-mailowym oraz dane do faktury

7. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny byc
prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang, nie moga powodowac pogorszenia
odwodnienia terenu kolejowego oraz naruszenia statecznosci podtorza i kolejowego
obiektu inZynieryjnego. W szczegdlnosci w przypadku robdt polegajacych
na m.in. poszerzeniu drogi na odcinkach dojazdowych do obiektu mostowego,
koniecznym moze by¢ wykonanie kosztem i staraniem Inwestora zabezpieczenia
skarpy nasypu kolejowego.

8. Wody opadowe nalezy odprowadzic poza teren kolejowy. Wykonane prace nie mogg
wplynac na pogorszenie odwodnienia terenu kolejowego.

9. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

+ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dmia 7.08.2008r w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci 1 warunkow dopuszczajgcych usytuowanie budowli 1 budynkdw
oraz wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych.

+ Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie] z dn. 10 wrzesnia 1998
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe 1 ich usytuowanie.

10. Inwestycje nalezy uzgodnic z:

a. TK Telekom Sp. z 0. 0. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

b. PKP Telkol sp. z 0. o Rondo Magilskie 1 | Krakow

c. PKP Energetyka Sp. z 0. 0. Zakfad Poludniowy w Krakowie, ul. Kamienna 14,

d. PKP 5 A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Rondo Mogilskie 1, ktory zawrze
z Inwestorem (Wiascicielem) przedmiotowego zadania inwestycyjnego umowe na
jednorazowa opfate za pozostawienie wiw inwestycji w gruncie kolejowym oraz da prawo
do dysponowania dziatkami PKP.

11. Roboty w terenie bedzie mozna prowadzic na podstawie uzgodnionego projektu budowlano-
wykaonawczego, pozwolenia na budowe, umowy na wejscie w teren {(umowa dzierzawy na
czas prowadzenia robot), zawarte] pomiedzy Inwestorem, a PKP PLK S.A. Zakfadem Linii
Kolejowych w Krakowie, Pl. Matejki 12

12. W zwiazku z wprowadzeniem od 01.01.2022r. elektronicznego obiegu dokumentacji w PKP

PLK. S.A. dokumentacje nalezy przestat w wers]i elektroniczne] na adres e-mailowy:
iz_krakow@plk-sa.pl, nie jest konieczne skladanie wersji papierowe].

PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych zastrzega sobie prawo do wniesienia dodatkowych
uwag i zastrzezen na kolejnym etapie uzgadniania koncepcji i projektu. Szczegdly
techniczne wymagan kolejowych beda uzgadniane bezposrednio na etapie projektowania.
Niniejsza opinia jest wazna:

1 rok (12miesiecy)

Koszt nasze] ustugi w zakresie jw. wynosi:
60664 zi(netto) + 139.53 z{23% VAT) = 74617 zi(brutto)

Do wiado!rnéci: Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski
ISE Krakow Data: 2022.10.31 13:00:59 CET
Cpracowal:

Mateusz Serwinski, t: +48 12 393 33 46
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Komentarz:
Ad.4. Plan sytuacyjny zostat wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokosciowej z naniesiong linig

kolejowq i klauzurg PKP.
Ad.5 -uwzgledniono

Ad.7 -w projekcie przedstawiono rozwigzania zabezpieczajagce wykopy w sasiedztwie nasypu
kolejowego.

Ad.8 -wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg kanalizacji deszczowej do studni, a nastepnie
za pomocg systemu do rzeki Serafy.

Strona 50



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktfad Linii Kolejowych w Krakowie w

Dzial Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
i Szkéd Gérniczych

Pl. Matejki 12, 31 -157 Krakow
T-+48123933346
F:+48 123933346
iz krakow@pik-sa.pl

www_plk-sa.pl

1206DG.2133.357.2022.MS.5 Krakow, 01.12.2022r.
Dot.: uzgodnienie inwestycji, w sasiedztwie linii kolejowej

nr 109 Krakdéw Biezandw - Wieliczka Rynek — Kopalnia

w km. ok. 1.735 - 1.850.

Inwestor

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Peinomocnik

MostoVIA sp. z o0.0.

ul. Lipowa 3/510

30-702 Krakow

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr RAK/471/2022 z dnia 18.10.2022r. wraz z pdzniejszym
uzupetnieniem pismem nr RAK/478/2022 z dnia 25.10.2022r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie uzgadnia inwestycje pn.:"Przebudowa mostu na rzece
Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji", w sasiedztwie linii kolejowej nr 109
Krakéw Biezanow - Wieliczka Rynek-Kopalnia w km ok. 1.735 - 1.850, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym tj. mapg sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

Wi/w planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

— w gruncie PKP,

— w odlegtosci od 03.00 m i dalej od osi skrajnego toru.

Tym samym pozytywnie opiniujemy wniosek o odstepstwo od warunkéw usytuowania
w/w zamierzenia inwestycyjnego w sasiedztwie terenu kolejowego, okreslonego w art. 53 ust. 2
Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4
ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2020 poz. 1247)

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dajgce podstawe do zastosowania art. 57 ust.1
Ustawy o transporcie 2003.03.28 (tj. Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) tj. nie bedzie powodowac
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczeristwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidiowego ruchu
kolejowego.

Dodatkowo nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:

1. Z uwagi na lokalizacje inwestycji w niewielkiej odlegtosci od nasypu kolejowego,
szczegolna uwage nalezy zwrdécic na to, iz sposob prowadzenia prac bezwzglednie
nie moze naruszy¢ jego statecznosci. Bezposrednia ingerencja w nasyp jest
niedopuszczalna. W razie koniecznosci Inwestor zabezpieczy nasyp przed
destabilizacjq wlasnym kosztem i staraniem.

2. Nalezy wystapi¢ o spisanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow,
z uwagi na ww. zblizenie do infrastruktury kolejowej, a nastepnie o przekazanie terenu
z nadzorem.
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10.

1

=

12.

13.

PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Krakowie informuje,
ze rozpoczeto prace nad Wstepnym Studium Wykonalnosci kolejowych inwestycji
infrastrukturalnych w Malopolsce, ktdre ujmuje rowniez rozbudowe i budowe
nowych linii kolejowych, co moze w przysziosci objac swym zasiegiem
ww. inwestycje. W szczegolnosci dla linii kolejowej nr 109 zidentyfikowano
potrzebe rozbudowy o dodatkowy tor. Wstepne analizy wykazuja, iz preferowanym
wariantem ew. rozbudowy, jest dobudowa toru po wschodniej stronie istniejgcej
linii, aczkolwiek nie mozna wykluczyc realizacji w przysztosci wariantu po stronie
zachodniej. W zwigzku z czym, koniecznym jest uwzglednienie mozliwosci budowy
toru po stronie zachodniej, czyli pomiedzy istniejacym obiektem kolejowym
a projektowanym obiektem drogowym.

Z uwagi na prace Zespolu ds. problemow powodziowych mieszkancow rejonu
Biezanowa, powolanego przez Zastepce Prezydenta Miasta Krakowa, inwestycje
nalezy uzgodnic ze spotkami:

+ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Jozefa Pitsudskiego 22, 31-

109 Krakow,

+ HKlimat-Energia-Gospodarka Wodna, Os. Szkolne 27, 31-977 Krakow.
Wszystkie wody, w tym opadowe i uzytkowe zebra¢ we wiasnym zakresie. W przypadku
stwierdzenia zalewania wodami opadowymi terenow PKP, Inwestor wiasnym kosztem
i staraniem usunie wszystkie nieprawidtowosci.

W ramach projektu GSM-R planowana jest budowa rurociagu teletechnicznego,
tj. 4 rur RHDPE 40/3,2 na glebokosci ok. 1-1,5 m p.p.t., w ktérym poprowadzony
zostanie kabel OTK-36J. Zasadniczo dla powyZzszego, stosuje sig rezerwe - pas ok.
10 m szerokosci liczac od krawedzi podtorza, natomiast w szczegoélnych
przypadkach charakteryzujacych sig ograniczeniami terenowymi, konieczna jest
koordynacja prac projektowych, ktéra umozliwi realizacje wszystkich pozadanych
inwestycji w jednej lokalizacji.

W razie ewentualnych robot, ktdre wymagalyby przetozenia badz zabezpieczenia
istniejgce] infrastruktury kolejowej Inwestor zobowigzany jest do wykonania tych robét
wilasnym kosztem i staraniem w terminie i migjscu wyznaczonym przez PKP.

Po zakoniczeniu inwestycji teren uporzadkowac.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w zblizeniu do urzadzen SRK i TK nalezy
zachowad szczegolng ostroznosé z powodu obecnosci  infrastruktury kablowej.
Urzadzenia SRK i TK jezeli wyniknie taka potrzeba podczas prowadzonych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy dokonac¢ recznych przekopow

kontrolnych  celem  zlokalizowania ewentualnego  uzbrojenia  podziemnego
nienaniesionego na mapach.

. Inwestor (Wykonawca) wszelkie szkody na rzecz PLK 5.A. i innych Spolek powstale

podczas prac usunie i pokryje wiasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ISE Krakéow nr tel.
12 393 58 11.

Inwestycje nalezy uzgodnié z:

- TK Telekom Sp. o. 0. ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,

- PKP Telkel Sp. z o.0. Rondo Mogilskie 1, 31 -516 Krakow,

- PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaklad Poludniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,
- PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Mieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,

31-516 Krakow, ktory zawrze z Inwestorem (Wiascicielem) przedmictowego zadania
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14,

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22

inwestycyjnego umowe na jednorazows optate za pozostawienie wiw inwestycji

w gruncie kolejowym.
Po zawarciu wiw umowy Inwestor wystapi do Zakladu Linii Kolejowych w Krakowie przy
Placu Matejki 12 o zawarcie umowy o odptatng dzierzawe terenu na czas realizacji
inwestycji oraz dania odptatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami i okreslajgca
warunki techniczne oraz organizacyjne dla w/w zadania. Do wniosku nalezy dotaczyc
poswiadczenie (lub ksero) zawartej umowy z Oddziatem MNieruchomosci | KRS Inwestora
oraz petnomocnictwo dla osob podpisujacych umowy.
Po zawarciu ww. umowy i optaceniu wystawione] faktury mozna wystapi¢ pisemnie
o przekazanie terenu PKP.
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie n/w zaklady celem dania
odptatnego nadzoru nad wykonywanymi robotami:
- TK Telekom Sp. 0. 0. ul. Kijowska 10/12A 03 -743 Warszawa,

- PKP Telkol Sp. z 0.0. Rondo Mogilskie 1, 31 -516 Krakow

- PKP Energetyka Sp. z 0.0. Zaklad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,

- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Mieruchomosciami Rondo Mogilskie 1,

31-516 Krakow.

. Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny byc

prowadzone zgodnie ze sztukgy budowlang i nie moga wplynac na pogorszenie
odwodnienia terenu kolejowego, naruszenia statecznosci skarpy oraz obiekiu
inZzynieryjnego .

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy dokonac¢ recznych przekopow
kontrolnych celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

Zakres robét wykonany zostanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Inwestor (Wiasciciel) proj. inwestycji wiasnym kosztem i staraniem wykona konieczne
prace majgce na celu dostosowanie w/w inwestycji do wszystkich obowiazujacych
i zmienionych w przysziosci przepisow, w tym m.in. w zakresie ochrony srodowiska,
ochrony p. poZ. itp. JezZeli takie prace beda wynikaly z negatywnego oddziatywania
znajdujgcych sie w sasiedziwie tordw kolejowych.

Inwestor (Wiasciciel) zapewni wykonanie sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzaciji
powykonawcze]. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykona¢ wg obowiazujgcych
przepisow Glownego Urzedu Geodezji Kartografii, postanowienn .Prawa Geodezyjnego”
i przepisow PKP D19 Przepisy o wykonaniu pomiardw i planow sytuacyjnych na PKP".
Operat pomiarowy wykonywane] inwentaryzaciji z czesci dot. przebiegu wiw inwestycji po
terenie kolejowym (oraz ew. inwentaryzacje urzadzen PKP) nalezy przestac do PKP S.A.
Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie ul. Rondo Mogilskie 1, ktary to
Oddziat kosztami prac kreslarskich aktualizacji map obcigZzy Inwestora (Wiasciciela).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne:

1 rok (12miesiecy)

Podpisane przez: Wiestaw \Wieckowski
Data: 2022.12.01 15:24:18 CET

Koszt naszej uslugi w zakresie jw. wynosi:
606.64 zi{netto) + 139.53 2)(23% VAT) = 746.17 2i(brutto)

Do wiadomodei:
ISE Krakéw

Opracowal: Mateusz Serwiriski, t: +48 12 393 33 46

Strona 53



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Komentarz:

W nawigzaniu do zgody na odstepstwo od przepisdow dot. odlegtosci zlokalizowania przedmiotowej
inwestycji od linii kolejowej na kolejnym etapie projektowym nalezy wystgpic¢ o odstepstwo od
warunkoéw dot. lokalizacji inwestycji w obrebie linii kolejowej.

Ad.3 Wykonawca informuje, ze nie ma mozliwosci zapewnienia wymaganej przestrzeni po stronie
zachodniej zwigzku z potrzebg zachowania normowych parametréw projektowanej drogi, ktdra
sgsiaduje bezposrednio z nasypem kolejowym.
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=% Krakow

KZ-03.4120.6.1006.2022.DJ

Krakéw,

2] GRUZM

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez:
Katarzyne Bochenska
Mostovia Sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: KONCEPCJI PROGRAMOWEJ PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE SERAFIE W CIAGU
UL. RAKUS WRAZ Z DOJAZDAMI - OPRACOWANIE KONCEPCJI WRAZ Z WYLICZENIEM
SZACUNKOWYCH KOSZTOW PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI.

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.10.2022 r. (data wptywu 27.10.2022 r.),
po przeanalizowaniu przedtozonej koncepcji programowej dla zadania pt.: Przebudowa mostu na
rzece Serafie w ciqgu ul. Raku$ wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem
szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji, sporzadzonej w trzech tomach: Tom 1
- Branza mostowa; Tom 2 - Branza drogowa; Tom 3 - Branze towarzyszace (Krakdw,
pazdziernik 2022r.), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw informuje, ze ww.inwestycja
zlokalizowana jest w strefie nadzoru archeologicznego, jednakze wnioskowany zakres prac nie
wymaga nadzoru archeologa. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych
przedmiotow, codoktérych istnieje przypuszczenie, izsaone zabytkami archeologicznymi,
inwestor zobowiazany jest na mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
do wstrzymania wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego
powiadomienia o odkryciu wtasciwych stuzb konserwatorskich.

Dodatkowo informujemy, ze omawiane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza
terenami wpisanymi do rejestru zabytkow i obszarami ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw, nie
dotyczy rowniez obiektoéw objetych ochrona konserwatorska w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Biezanow - Drozdzownia”.

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego lub innych przepisow szczegdlnych.

1MEISKT KONSERWATOR

WPLYNELO FARYTROW

g dnia /12,(7-["52 LS Chiegier
E 4 | & I
O oz B ..»...2.'2}_ Ly
v 4
. (@) Hodé stron _‘ S ndateses
Li_ ‘;)Adresat ey § zalacznik 3{ bqkixt‘} A
2xaa+zat

Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um krakow.pl
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18

www.krakow.pl
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"= Zarzad Drog
- :
Ilb! Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 27.12.2022r.

RU.461.1.1136.2022 (4)

MostoVIA Sp. z o.0.
ul. Lipowa 3/510
30-702 Krakow

Dotyczy: zadania pn.: ,Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciagu ul. Rakus wraz z dojazdami -

opracowanie koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztdw przygotowania
i realizacji inwestycji", realizowanego na podstawie umowy 248/U/ZDMK/2022 z dnia
02.06.2022 r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa po przeanalizowaniu dokumentacji zataczonej do wniosku,
uzupetnionej i skorygowanej zgodnie ze zgtaszanymi uwagami, opiniuje pozytywnie
rozwiazania techniczne w przedstawionej koncepcji branzy mostowej przebudowy mostu
w ciggu ul. Raku$ oraz budowy murdéw oporowych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa mostu
na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami - opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji" na podstawie umowy
248/U/ZDMK/2022 z dnia 02.06.2022 r., pod warunkami do uwzglednienia w dalszych
pracach projektowych:

1.

Na zakresach robdt zapewni¢ ptynne powigzanie sytuacyjne i wysokosciowe
wszystkich  projektowanych elementéw ze stanem istniejacym, bez réznic
wysokosciowych, przy zachowaniu normatywnych spadkéw  podtuznych
i poprzecznych oraz przy zapewnieniu prawidtowych warunkow odwodnienia obiektu
i terenu przylegtego.

Rozwigzania techniczne winny zapewniac¢ prawidtowe warunki eksploatacji obiektu
i uktadu drogowego w ramach przedmiotowej inwestycji. Dodatkowo winny byc
spojne z projektami innych branz.

Parametry techniczne winny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami w tym m. in.
z: Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Na catym obszarze obiektu, nalezy zapewni¢ wymagane normatywne parametry
techniczne projektowanego uktadu drogowego, w tym: skrajnie drogowe, konstrukcje
nawierzchni, warunki BRD i widoczno$ci (w szczegdlnosci w obszarze projektowanych
murow oporowych), przy uwzglednieniu lokalizacji infrastruktury technicznej
i urzadzen technicznych drog. Winna byé rowniez zapewniona dostepnos$c dla
pojazdow stuzb technicznych w niezbednym zakresie.

Zagospodarowane wod opadowych nie moze zaktoci¢ gospodarki wodnej sasiednich
dziatek w tym réwniez ulicy (art. 234.1, Prawo Wodne - Ustawa z 20.07.2017 r.).
Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie obiektu mostowego, muréw oporowych
a takze przebudowywanego uktadu drogowego.

Projekt branzy odwednienia podlega uzgodnieniu w jednostce Klimat - Energia —
Gospodarka Wodna zgodnie z zaopiniowang koncepcja odwodnienia pismem
WEU.461.1.1525.2022 z dnia 22.12.2022 r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 [Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk. krakow,pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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7. W zwiazku z planowanym odprowadzaniem wod opadowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej do rzeki Serafy nalezy uzyskac zgode i warunki z Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego ,Wody Polskie” w tym zakresie oraz uzyskac pozwolenie wodnoprawne
na budowe wylotow kanalizacji do rzeki i odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
projektowanymi wylotami.

8. Nalezy usunaé wszelkie uszkodzenia, jakie moga powstac w czasie prowadzenia robot
oraz przywrdcié¢ teren do nalezytego stanu. Nalezy ponadto przewidzie¢ odbudowe
elementéw w przypadku ich naruszenia, poza zakresem projektu.

9. Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢ za opracowanie
dokumentacji w sposéb zgodny z wymogami Prawa Budowlanego oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej ponosi Projektant,
ze szczegblnym uwzglednieniem pozyskania wszystkich niezbednych dokumentow
formalno-prawnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

10. W przypadku zmian w rozwiazaniach projektowych wynikajacych z innych branz,
rozwigzania zamienne nalezy przediozyc¢ do ponownego zaopiniowania.

11. Projekt budowlany opracowywany na podstawie koncepcji winien uwzgledniac uwagi
zgtaszane przez organy opiniujace na etapie koncepcji.

12. Na dalszym etapie realizacji inwestycji tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwosc
wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie.

Zatacznik/i:
1) Projekt kencepcyjny branzy mostowej - 1 egz.

Z up, DYREKTORA

m ech
Ul L dueg dnied

Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
1xaaRU

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

wwwi.zdmb krakow.pl
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10 Czesc rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku

0100 Most drogowy. Plan sytuacyjny

0200 Most drogowy. Stan istniejgcy. Rysunek ogdlny.
0300 Most drogowy. Stan projektowany. Rysunek ogdlny.
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Rys. 01 - Most drogowy. Plan sytuacyjny
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Rys. 02 - Most drogowy. Stan istniejgcy. Rysunek ogoiny.

Strona 60



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Rys. 03 - Most drogowy. Stan projektowany. Rysunek ogdlny.

Strona 61



Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

ZAt. Al- Obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

1 CHARAKTERYSTYKA WOD

1.1 Podstawa opracowania

. Umowa nr 248/V/ZDMK/2022 z dnia 02 czerwca 2022r. na realizacje zadania pn.
»Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul Rakus wraz z dojazdami — opracowanie
koncepcji wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztéw przygotowania i realizacji
inwestycji.”

. Mapa topograficzna w skali 1:10 000

. Mapa zasadnicza do celéw projektowych odcinka rzeki Serafa w rejonie projektowanego
mostu w skali 1: 500

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

. WR-M-12: Wytyczne obliczania Swiatet mostéw drogowych i przepustow hydraulicznych
. Atlas hydrograficzny Polski 1986 r.

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

1.2 Fizjografia zlewni rzeki Serafa

Rzeka Serafa jest doptywem rzeki Wisty, swdj poczatek bierze w Wieliczce w parku
Mickiewicza gdzie wyptywa z zarurowanego odcinka kanalizacji deszczowej miasta. Potozenie
historycznego zrédta w chwili obecnej trudno jest ustali¢ ze wzgledu na silng zabudowe Wieliczki
jednak na mapach z XVII w. wskazywano, ze rzeka Serafa powstawata z kilku mniejszych doptywoéw
wyptywajacych z pétnocnych stokdw Roznowej, Grabédwek i Klasna (okolice ul. Klasnienskiej i Siercza)
ponizej Sierczy. Ujscie Serafy do Wisty znajduje sie w Brzegach tuz za stopniem wodnym Przewdz.
Gorna czesé zlewni do przetomu Serafy pomiedzy wzgdrzem Kaim wzgdrzem porosnietym laskiem
Krzyszkowickim znajduje sie w Wieliczce. Dolna cze$¢ zlewni przebiega przez doline zalewowg Wisty i
obejmuje osiedla Biezandw Stary, Ztociern w miescie Krakowie i dalej w kierunku ujscia miejscowos¢
Brzegi w gminie Wieliczka. Obecnie poczatek koryta rzeki Serafy w parki Mickiewicza zasilajg wyloty
kanalizacji deszczowej.

2 OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

Przedstawione obliczenia sg wytycznymi do dalszego projektowania, w przypadku zmian w
projekcie, warunkdw wodnych nalezy je skorygowac.

2.1 Okreslenie przeplywu miarodajnego

Zgodnie z §18.3 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych dla drogi klasy dojazdowej
miarodajnym przeptywem dla mostu drogowego jest przeptyw o prawdopodobienstwie 0.5%.

2.2 Przeptywy prawdopodobne

Przeptywy prawdopodobne dla rzeki Serafa w profilu projektowanego mostu otrzymano wraz
z modelem hydraulicznym rzeki opracowanym w programie HEC-RAS nalezgcego do Paristwowego
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Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- oddziatu Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie.

Otrzymano w wyniku obliczen maksymalne przeptywy roczne o prawdopodobiernstwie
przewyzszenia p=50%, jako kwantyl funkcji prawdopodobierstwa alternatywy.

Tabela 1. Przeptywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobieristwie przewyzszenia w profilu projektowanego
mostu na Serafie w km 7+736

Prawdopodobienstwo Przeptyw
alternatywy maksymalny
p[%] Qmax.p [m3/s]
50 3.95
2.3 Okreslenie charakteru cieku

Sprawdzenie charakteru rzeki Serafa zgodnie z Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017r.
Europejski kod JCWP: PLRW2000262137749

Typ JCWP: rzeka w dolinie wielkiej rzeki nizinnej (26)

Status: silnie zmieniona czes¢ wéd (SZCW)

Cel srodowiskowy:
e Cel dla potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny
e Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych: zagrozona

3 OBLICZENIA HYDRAULICZNE.

31 Obliczenia hydrauliczne dla stanu istniejgcego

Obliczenia dla stanu naturalnego przeprowadzono programem HEC-RAS pozwalajgcym
uwzgledni¢ warunki ruchu wolnozmiennego ustalonego. Wykonano model hydrauliczny rzeki na
tacznej dtugosci 427 m obejmujacy odcinek powyzej i ponizej mostu reprezentowany przez 10
przekrojow poprzecznych. Dziesie¢ przekrojow (P-1 do P-10) zostato wykonanych fizycznie w terenie.

e P-1wkm7+681
e P-2wkm7+693
e P-3wkm7+708
° P-4 wkm7+724
e P-5wkm7+727

° P—6wkm7+736
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° P—7wkm7+737
° P—-8w km 7+752
° P—-9wkm 7+767

° P—-10w km 7+781

Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspdtczynnikdw szorstkosci:
e 0,027 - dla koryta rzeki,

e 0,03 - dla teras porosnietych wysokg trawa.
Sposbb zagospodarowania terenu i zakres porostu roslinnosci na analizowanym odcinku

okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i zdje¢ lotniczych.
W obliczeniach uwzgledniono istniejgce mosty:

e  drogowy w ciggu drogi gminnej publicznej ul. Rakus klasy dojazdowej
e  kolejowy

W obliczeniach dodatkowo sprawdzono napetnienie koryta przy maksymalnym zrzucie wéd ze
zbiornika Biezandéw przy MaxPP =210.0 m n.Kr.
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Ponizej zestawiono stan w naturalnym korycie rzeki, bez uwzglednienia konstrukcji

istniejgcego i projektowanego mostu:
Tabela 2. Stan w naturalnym korycie rzeki bez uwzglednienia konstrukcji istniejgcego i projektowanego mostu drogowego

rzedna rzgdna wzniesienie spadek linii .| liczba
km rzeki | Nazwa Przeptyw wody wody linii energii energii predkost | ¢ ude'a
przeptywu krytyczna
[m3/s] | [mn.p.m.] | [mn.p.m.] | [mn.p.m] [m/m] [m/s] -

7+681 Qmosx | 30.30 210.17 208.75 210.23 0.000203 1.1 0.24
Qsox 2.65 207.44 207.56 207.85 0.029066 2.84 2.02

ssQ 0.15 207.23 207.27 207.35 0.046778 1.53 2.08

7+693 Qmoss | 30.30 210.15 209.07 210.25 0.000286 1.51 0.31
Qsox 2.65 207.87 207.94 208.12 0.013926 2.22 1.47

ssQ 0.15 207.62 207.62 207.67 0.013949 0.98 1.2

74708 | Qmosx | 30.30 210.06 209.27 210.30 0.001189 2.19 0.48
Qsox 2.65 208.01 208.11 208.34 0.022519 2.53 1.79

ssQ 0.15 207.76 207.70 207.78 0.002997 0.73 0.6

74724 | Qmosx | 30.30 209.99 209.57 210.35 0.001606 2.67 0.65
Qsox 2.65 208.41 208.45 208.59 0.008107 1.88 1.21

ssQ 0.15 208.10 208.10 208.16 0.008211 1.1 1.05

7+ 724 ko'\l/le?;;/y

Qmosx | 30.30 210.00 209.98 210.67 0.004134 3.62 0.99

7+727 Qso% 2.65 208.75 208.72 208.88 0.00392 1.59 0.87
ssQ 0.15 208.32 208.31 208.37 0.005438 0.98 0.85

Qmosx | 30.30 210.67 - 210.73 0.000207 131 0.28

7+736 Qso% 2.65 208.86 208.91 208.91 0.001229 1.07 0.52
ssQ 0.15 208.37 208.39 208.39 0.0023 0.73 0.56

Qmosx | 30.30 210.69 209.42 210.74 0.000158 0.99 0.22

7+737 Qsox 2.65 208.90 208.55 208.92 0.00038 0.59 0.27
ssQ 0.15 208.40 208.28 208.40 0.000189 0.19 0.16

Qmosx | 30.30 210.60 209.99 210.78 0.000899 2.03 0.46

7+752 Qsox 2.65 208.87 208.75 208.96 0.002811 13 0.64
ssQ 0.15 208.42 208.40 208.44 0.006636 0.71 0.78

Qmosx | 30.30 210.71 209.94 210.80 0.000691 1.49 0.36

7+767 Qsox 2.65 208.94 208.68 208.99 0.001442 1 0.43
ssQ 0.15 208.47 208.39 208.48 0.00064 0.27 0.23

Qmosx | 30.30 210.65 210.33 210.86 0.003372 2.02 0.66

7+781 Qsox 2.65 209.11 209.02 209.24 0.006292 1.59 0.77
ssQ 0.15 208.62 208.59 208.64 0.007148 0.68 0.67
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Ponizej zestawiono stan w korycie rzeki, z uwzglednieniem konstrukcji istniejgcego mostu:
Tabela 3. Stan w naturalnym korycie rzeki z uwzglednieniem konstrukcji istniejgcego mostu drogowego

rzedna rzedna wzniesienie | spadek linii L liczba
km Nazwa Przeptyw wody wody linii energii energii predkosc Froude'a
rzeki | przeptywu krytyczna
[m3/s] n.[:[)r.rr]n.] [mn.p.m.]| [mn.p.m] [m/m] [m/s] -

QmMo.s% 30.30 210.17 | 208.75 210.23 0.000203 1.1 0.24

7+681 Qso% 2.65 207.44 | 207.56 207.85 0.029066 2.84 2.02
ssQ 0.15 207.23 | 207.27 207.35 0.046778 1.53 2.08

QmMo.s% 30.30 210.15 | 209.07 210.25 0.000286 1.51 0.31

7+693 Qso% 2.65 207.87 | 207.94 208.12 0.013926 2.22 1.47
ssQ 0.15 207.62 | 207.62 207.67 0.013949 0.98 1.2

Qmo.s% 30.30 210.06 | 209.27 210.30 0.001189 2.19 0.48

7+708 Qso% 2.65 208.01 208.11 208.34 0.022519 2.53 1.79
ssQ 0.15 207.76 | 207.70 207.78 0.002997 0.73 0.6

QmMo.s% 30.30 209.99 | 209.57 210.35 0.001606 2.67 0.65

7+724 Qso% 2.65 208.41 208.45 208.59 0.008107 1.88 1.21
ssQ 0.15 208.10 | 208.10 208.16 0.008211 1.1 1.05

7+ 724 ko'\ll'e?;\t,vy

QmMo.s% 30.30 210.00 | 209.98 210.67 0.004134 3.62 0.99

7+727 Qso% 2.65 208.75 208.72 208.88 0.00392 1.59 0.87
ssQ 0.15 208.32 | 208.31 208.37 0.005438 0.98 0.85

Qmo.sx% 30.30 210.67 0.18 210.73 0.000207 1.31 0.28

7+736 Qso% 2.65 208.86 | 208.91 208.91 0.001229 1.07 0.52
ssQ 0.15 208.37 | 208.39 208.39 0.0023 0.73 0.56

7+736 dr':)/'g"::vy

Qmo.sx% 30.30 210.74 | 209.42 210.78 0.000146 0.97 0.22

7+737 Qso% 2.65 208.90 | 208.55 208.92 0.000379 0.59 0.27
ssQ 0.15 208.40 | 208.28 208.40 0.000186 0.19 0.16

Qmo.sx% 30.30 210.66 | 209.99 210.82 0.000801 1.95 0.44

7+752 Qso% 2.65 208.87 | 208.75 208.96 0.002806 1.3 0.64
ssQ 0.15 208.42 | 208.40 208.44 0.006576 0.71 0.77

Qmo.s% 30.30 210.75 | 209.94 210.84 0.000625 1.44 0.34

7+767 Qso% 2.65 208.94 | 208.68 208.99 0.00144 1 0.43
ssQ 0.15 208.47 | 208.39 208.48 0.00064 0.27 0.23

Qmo.s% 30.30 210.70 | 210.33 210.89 0.002889 1.91 0.61

7+781 Qso% 2.65 209.11 | 209.02 209.24 0.006292 1.59 0.77
ssQ 0.15 208.62 | 208.59 208.64 0.007148 0.68 0.67
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Spietrzenie przed konstrukcja mostu istniejagcego w km 7+736 wynosi 210.74 m n.p.m. Am —
201.69 m n.p.m. Am = 0.05 m, a predkosci w korycie przy przejéciu wody Qos5%=30.30m3/s wynosza
okoto 0.97 m/s. Minimalna rzedna wzniesienia dolnej czesci konstrukcji mostu istniejgcego wynosi
okoto 210.14 m n.p.m Am i jest nizsza od spietrzonej wody przy przeptywie miarodajnym o 0.60 m.

Rys 1. Profil rzeki Serafa w obrebie mostow w stanie istniejgcym

Serafa Rakus Plan: Nowy z kolejowym  23.11.2022
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z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Rys 2. Przekrdj poprzeczny rzeki Serafa na gornym stanowisku mostu istniejgcego
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Serafa Rakus Plan: Nowy z kolejowym  23.11.2022
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3.2

Obliczenia hydrauliczne dla stanu projektowanego

Obliczenia dla stanu naturalnego przeprowadzono programem HEC-RAS pozwalajgcym

uwzgledni¢ warunki ruchu wolnozmiennego ustalonego. Wykonano model hydrauliczny rzeki na
facznej dtugosci 427 m obejmujacy odcinek powyzej i ponizej mostu reprezentowany przez 10
przekrojow poprzecznych. Dziesie¢ przekrojéw (P-1 do P-10) zostato wykonanych fizycznie w terenie.

P—-1wkm 7+681
P -2 wkm 7+693
P -3 w km 7+708
P-4 wkm7+724
P—-5wkm 7+727
P—-6wkm 7+736
P—7wkm 7+737
P—8w km 7+752
P—-9w km 7+767

P—-10 w km 7+781
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z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci wspodtczynnikdw szorstkosci:
e 0,027 —dla koryta rzeki,
e 0,03 —dla teras porosnietych wysoka trawa.

Sposdb zagospodarowania terenu i zakres porostu roslinnosci na analizowanym odcinku okreslono na

podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i zdje¢ lotniczych.
W obliczeniach uwzgledniono istniejgce most kolejowy oraz projektowany most drogowy.

W obliczeniach dodatkowo sprawdzono napetnienie koryta przy maksymalnym zrzucie wéd ze

zbiornika Biezandéw przy MaxPP = 210.0 m n.Kr.
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Ponizej zestawiono stan w korycie rzeki, z uwzglednieniem konstrukcji projektowanego mostu:

Tabela 4. Stan w naturalnym korycie rzeki z uwzglednieniem konstrukcji projektowanego mostu drogowego

rzedna rzedna wzniesienie spadek linii .| liczba
km Nazwa Przeptyw wody wody linii energii energii predkosc Froude’a
rzeki | przeptywu krytyczna
[m3/s] [mn.p.m] | [mnp.m.] | [mn.p.m] [m/m] [m/s] -
Qmo.sx% 30.30 210.17 208.75 210.23 0.000203 1.1 0.24
7+681 Qso% 2.65 207.44 207.56 207.85 0.029066 2.84 2.02
ssQ 0.15 207.23 207.27 207.35 0.046778 1.53 2.08
Qmo.sx% 30.30 210.15 209.07 210.25 0.000286 1.51 0.31
7+693 Qso% 2.65 207.87 207.94 208.12 0.013926 2.22 1.47
ssQ 0.15 207.62 207.62 207.67 0.013949 0.98 1.2
QMo.s% 30.30 210.06 209.27 210.30 0.001189 2.19 0.48
7+708 Qso% 2.65 208.01 208.11 208.34 0.022519 2.53 1.79
ssQ 0.15 207.76 207.70 207.78 0.002997 0.73 0.6
QMo.s% 30.30 209.99 209.57 210.35 0.001606 2.67 0.65
7+724 Qso% 2.65 208.41 208.45 208.59 0.008107 1.88 1.21
ssQ 0.15 208.10 208.10 208.16 0.008211 1.1 1.05
74724 ko'\l/le?;;/y
QMo.s% 30.30 210.00 209.98 210.67 0.004134 3.62 0.99
7+727 Qso% 2.65 208.75 208.72 208.88 0.00392 1.59 0.87
ssQ 0.15 208.32 208.31 208.37 0.005438 0.98 0.85
QMo.s% 30.30 210.67 209.98 210.73 0.000207 1.31 0.28
7+736 Qso% 2.65 208.86 208.91 208.91 0.001229 1.07 0.52
ssQ 0.15 208.37 208.39 208.39 0.0023 0.73 0.56
74736 drl\(:lgocf\i/y
QMo.s% 30.30 210.69 209.42 210.74 0.000158 0.99 0.22
7+737 Qso% 2.65 208.90 208.55 208.92 0.000379 0.59 0.27
ssQ 0.15 208.40 208.28 208.40 0.000186 0.19 0.16
Qmo.s% 30.30 210.60 209.99 210.78 0.000899 2.03 0.46
7+752 Qso% 2.65 208.87 208.75 208.96 0.002806 1.3 0.64
ssQ 0.15 208.42 208.40 208.44 0.006576 0.71 0.77
Qmo.s% 30.30 210.71 209.94 210.80 0.000691 1.49 0.36
7+767 Qso% 2.65 208.94 208.68 208.99 0.00144 1 0.43
ssQ 0.15 208.47 208.39 208.48 0.00064 0.27 0.23
Qmo.s% 30.30 210.65 210.33 210.86 0.003372 2.02 0.66
7+781 Qso% 2.65 209.11 209.02 209.24 0.006292 1.59 0.77
ssQ 0.15 208.62 208.59 208.64 0.007148 0.68 0.67
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Spietrzenie przed konstrukcjg mostu projektowanego w km 7+736 wynosi 210.69 m n.p.m. Am —
210.69 m n.p.m. Am = 0.00 m, a predkosci w korycie przy przejsciu wody Qos% =30.30 m3/s wynosza
okoto 0.99 m/s.

Wpg obliczen minimalne wyniesienie spodu konstrukcji powinno wynosi¢ 210.69 m n.p.m. Am
+1,0=211.69 m n.p.m. Am

Minimalna rzedna wzniesienia dolnej krawedzi konstrukcji mostu projektowanego wynosi
okoto 211.70 m n.p.m Am i jest wyzsza od spietrzonej wody przy przeptywie miarodajnym o 1.01 m.

Rys 3. Profil rzeki Serafa w obrebie mostow w stanie projektowanym

Serafa Rakus Plan: Nowy z kolejowym  24.11.2022
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Przebudowa mostu na rzece Serafie w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami — opracowanie koncepcji wraz
z wyliczeniem szacunkowych kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Rys 4. Przekrdj poprzeczny rzeki Serafa na géornym stanowisku mostu projektowanego

Serafa Rakus Plan: Nowy z kolejowym  24.11.2022
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4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W zwigzku z przebudowg mostu na rzece Serafa w ciggu ul. Rakus wraz z dojazdami projektuje
sie rozwigzania hydrotechniczne stabilizujgce skarpy i koryto rzeki w obrebie mostu drogowego.

W obrebie projektowanego mostu pomiedzy km 7+706,45 a 7+733,33 w dnie znajduje sie
umocnienie pod istniejgcym mostem kolejowym linii nr 109 Krakéw Biezandéw — Wieliczka Rynek-
Kopalnia. Umocnienie na dtugosci 26,9 m wykonano ze zmienny spadkiem od 1,9% do 3,6%.
Ubezpieczenie wykonano z bruku z kamieni ciosanych tworzac w osi cieku kinete o gtebokosci ok. 20
cm i szerokosci 1,7 m. Poza kinetg obrukowanie wykonano do przyczétkdw mostu lub skarp rzeki ze
spadkiem ok 2% - 5%. Catkowity spadek rzeki na odcinku umocnionym wynosi 70 cm.

Naturalny spadek koryta rzeki wynosi 0,4%. Wykonanie umocnienia w obrebie mostu
kolejowego ze Srednim spadkiem 2,6% spowodowato, ze powyzej umocnienia powstat odcinek koryta
o dtugosci ok 80 m bez spadku podtuznego o silnie zamulonym dnie. Pomiary geodezyjne wykazaty ze
naturalne dno w przekroju poczatku umocnienia w km 7+733,33 znajduje sie ok 35 cm ponizej dna
kinety w obrukowanym umocnionym korycie.

Dowigzujac sie do istniejgcego umocnienia pod mostem kolejowym, w obrebie projektowanego
mostu planuje sie wykonaé umocnienie brzegdw istniejgcego koryta trapezowego. Koryto pod mostem
bedzie miato szerokos¢ w dnie ok 4 m i nachylenie skarp 1:2,5. Wysokos¢ skarp ponad dnem wynosi
ok 1,5 m. Umocnienie zostanie wykonane pomiedzy km 7+733,33 a km 7+749 (na dtugosci 16 m) z
naturalnym spadkiem 0,4% w postaci narzutu kamiennego o grubosci 0,3 m wykonanego z kamienia
tamanego granulacji 0,15-0,2 m z klinowaniem mniejszymi kamieniami.
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5 CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku

A1-0100 Szczegdt umocnienia rzeki
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