Dywity, dn. 11.03.2022r.

DYWITY

Urzad Gminy Dywity
ul. Olsztyriska 32
11-001 Dywity
tel.. +48 (89) 524 76 40
fax +48(89) 51201 24
www.gminadywity.pl
Do uczestnikéw postepowania

Nasz znak: ZP.271.3.2022

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na ,,Budowe
Samodzielnego Gminnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Dywitach”

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1129 ze zm.), przekazuje wyjasnienia tresci SWZ:

Pytanie 1

Projekt umowy: Prosimy o zmiane §3. ust. 2 wzoru umowy z zapisu "Strony ustalajg, ze przyjete ceny
jednostkowe w kosztorysie Wykonawcy, ktory stanowi zatgcznik do umowy, pozostajg bez zmian do konca
realizacji zaméwienia i bedg stosowane przy rozliczaniu robét zamiennych i ewentualnych robotach
dodatkowych lub zaniechanych."

na zapis:

"Strony umowy bedg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia jezeli poziom tych zmian przekroczy 5% warto$ci przyjetych
do obliczenia ceny ujetej w ofercie Wykonawcy, z tym Ze poczatkowy termin ustalenia zmiany ustala sie po
uptynieciu 6 miesiecy od dnia podpisania umowy. Maksymalng warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie".

Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w niniejszym postepowaniu w §16 wzoru umowy zostata przewidziana mozliwo$¢
waloryzacji wynagrodzenia.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji zamodwienia, czy realizacja musi trwac
ponad 3 lata? Im dtuzszy termin realizacji, tym koszty budowy sg wyzsze (kierownik budowy, utrzymanie
placu budowy, media, gwarancje nalezytego wykonania kontraktu itd.)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze realizacja zadania (wykonanie robét budowlanych) zostata przewidziana do
30.10.2025 roku z uwagi na zabezpieczone wydatki w budzecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2022 — 2026.

Pytanie 3

Czy w zwigzku z wydtuzeniem terminu realizacji zamoéwienia do ponad 3lat, Zamawiajacy pokryje koszty
ogrzewania obiektu przez dwa sezony grzewcze? Koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym mogg
wynies¢ kilkanascie tysiecy ztotych miesiecznie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze koszty zwigzane z ogrzewaniem budynku lezg po stronie Wykonawcy do
momentu zakohczenia catosci realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce.

Pytanie 4
W aktualnym postepowaniu brak jest zatgcznika z opisami technicznymi Nr.1 do pytan 54,55,56,57, ktére
zostaty zatgczone zgodnie z pytaniami i odpowiedziami z dn. 30.11.2021 dot. Postepowania ZP.



271.22.2021. Brak tych zalgcznikdw uniemozliwia zrobienie rzetelnej oferty. Bardzo prosze o uzupetnienie
tego zatgcznika.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupetnia brakujgce dokumenty. Jednoczesnie Zamawiajgcy potwierdza, ze nie nalezy
przyjmowac kalibratora pomiaru temperatury do wyceny, o ktérym mowa w Zatgcznikach.

Pytanie 5

Czy Zamawiajgcy dopusci kabel o ekranowaniu podwojnym F/FTP zamiast U/FTP?. F/FTP posiada
podwdjny ekran i co za tym idzie lepsze parametry.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych do okre$lonych w
dokumentacji projektowej stanowigcej integralng czes¢ SWZ. Szczegélowe wytyczne w zakresie
zastosowania rozwigzan réownowaznych zostaty okreslone w Rozdziale V SWZ.

Pytanie 6

§ 2 ust. 2 — prosze o okreslenie terminu w tygodniach/dniach od dnia przekazania placu budowy. Zapis ten
korespondowatby z trescig § 17 ust. 1 pkt 1) uzalezniajacy prawo do odstgpienia od umowy od
nierozpoczecia wykonywania robét w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy;
Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7

§ 4 ust. 9 — prosze o uzupehienie takze o inne sposoby udokumentowania zaptaty (oSwiadczenie o
potraceniu). Obecnie w przypadku, gdy podwykonawca wykona roboty nienalezycie co doprowadzi do ich
poprawienia lub ponownego wykonania przez samego wykonawce, wykonawca i tak bedzie musiat mu
zapfacic¢ gdyz inaczej nie otrzyma ptatnosci od zamawiajgcego.

Odpowiedz :

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z art. 462 ust. 8 ustawy Pzp ,powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia”.
Wedtug Komentarza Urzedu Zamoéwien Publicznych pod redakcjg Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza
(Warszaw2021) do art. 462 ust. 8 ,(...) wykonawca zgtaszajgcy podmioty do realizacji czesci zaméwienia
powinien wzig¢ za nie odpowiedzialno$¢ (gdyz to on jest wykonawcg - dtuznikiem wzgledem
zamawiajgcego). Po drugie, zamawiajgcy nie jest strong stosunku zobowigzaniowego pomiedzy
wykonawca a podwykonawca, a wiec zakres oddziatywania kontraktowego zamawiajgcego moze dotyczy¢
zasadniczo wykonawcy. Po trzecie, normy z art. 462 ust. 8 Pzp i 474 Kc oddalajg ryzyko uwiktania sie
zamawiajgcego w spory sgdowe z podmiotami, ktérych nie musi znac i z ktérymi nie fgczy go stosunek
prawny. Nienalezyte wykonanie $wiadczenia z udziatem podwykonawcy obcigza wykonawce. W doktrynie
przyjmuje sie, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy za podwykonawce jest odpowiedzialno$cig na zasadzie
ryzyka, a nie na zasadzie winy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy (podmiotu zewnetrznego) tak jak za wiasne zaniechania, niezaleznie od tego, czy sam
(wykonawca osobiscie) ponosi jakgkolwiek wine w niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu $wiadczenia.
Taki zakres odpowiedzialnosci zmusza wykonawce do wyboru tylko takich podwykonawcow, ktorzy dajg
rekojmie nalezytego wykonania czesci zamowienia, gdyz w przeciwnym wypadku ewentualne nienalezyte
wykonanie czeSci zamowienia przez podwykonawce naraza wykonawce na roszczenia odszkodowawcze
kierowane przez zamawiajgcego. Nie jest wystarczajgce do uwolnienia sie przez wykonawce od
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej wykazanie braku winy przy wyborze podwykonawcy ani braku winy w
nadzorze nad wykonywaniem przez podwykonawce powierzonej mu czesci zamowienia(...)”

Pytanie 8

Prosze o wskazanie czy ubezpieczenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 30 odnosi sie do ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 11. Samo okreslenie w § 6 ust. 1 pkt 30 ,petne ubezpieczenie” jest nieprecyzyjne i
uniemozliwia wykonawcy zastosowanie sie do tego obowigzku

Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ubezpieczenie, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 30 wzoru umowy jest tozsame z
§ 11 wzoru umowy.

Pytanie 9

§ 6 ust. 1 pkt 20 — prosze o uwzglednienie odptatnosci rob6t w przypadku gdy koniecznos¢ ich wykonania
nie nastgpi z winy Wykonawcy,

Odpowiedz:

Zmawiajacy wyjasnia ,iz zgodnie z zapisami Rozdziatu XXIX SWZ ,,W niniejszym postepowaniu przyjeto jako
forme wynagrodzenia cene ryczattowg. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
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(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) w art. 632 §1 ,Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe,
przyjmujgcy zamoéwienie nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Cena musi zawiera¢ wszystkie koszty
zwigzane z prawidtowg realizacjg zamoéwienia (...)”

Zgodnie z orzeczeniem Sgdu Apelacyjnego w Katowicach ,(...) wykonawca, przyjmujac zobowigzanie do
wykonania przedmiotu umowy w ramach ustalonego ryczattu, musi kierowac sie nie tylko przedtozonym mu
projektem, ale takze szeroko rozumianymi zasadami wiedzy technicznej, a bezkrytyczna realizacja projektu
nie spetnia wymogéw zawodowej starannosci. Tym samym, jesli okreslony wymog wynika z konkretnych
norm (np. z przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych wind), wykonawca powinien ujgé go w wycenie
i zrealizowaé, a prace wynikajgce z naruszenia tej zasady nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe i nie
uzasadniajg zadania dodatkowego wynagrodzenia od inwestora (zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 17
czerwca 2015 roku, sygn. V ACa 731/14)(...)”

W zwigzku z powyzszym Wykonawca skfadajgc oferte winien wyceni¢ réwniez inne koszty wynikajgce z
umowy (patrz § 3 ust. 3 pkt. 5 wzoru umowy).

Pytanie 10

§ 6 ust. 1 pkt 38 — prosze o wyjasnienie pojecia ,inicjatywy wlasnej” — czy jako takg nalezy rozumie¢ sytuacje
opisangw V. § 6 ust. 1 pkt 36.

Odpowiedz :

Zamawiajacy wyjasnia, ze okreslenie ,z wlasnej inicjatywy” oznacza, iz Wykonawca moze w celu ulepszenia,
przyspieszenia procesu budowlanego badz wdrozenia programu naprawczego, przedstawic
Zamawiajgcemu swoje rozwigzania oraz uzyskac¢ zgode jednostki projektowej i Zamawiajgcego.

Pytanie 11

§ 13 zawiera mozliwos$¢ niedozwolonej prawem kumulacji kar umownych za tg samg okoliczno$¢ (§ 13 ust.
2lit. e, f, g, h; § 13. ust. 21it. cil). Prosze o zmiane, ewentualnie dodanie zapisu o braku mozliwosci kumulac;ji
kar umownych poprzez naliczanie wielu kar za jedng i tg samg okolicznos¢.

Odpowiedz :

Zamawiajacy informuje, iz kary umowne zostaty okreslone zgodnie z zapisami art. 437 ust. 1 pkt. 7 ustawy
Pzp, ktéry stanowi:

,Jmowa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zawiera rowniez postanowienia dotyczace: (...)
wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10.”
Zgodnie z Komentarzem Urzedu Zamoéwien Publicznych (Warszawa 2021, pod redakcjg Huberta Nowaka,
Mateusza Winiarza) do przytoczonego wyzej artykutu, ktéry wskazuje, ze ,kara umowna powinna zostac
zastrzezona na wypadek wystgpienia okolicznosci zwigzanych z niewypetnieniem obowigzkow wykonawcy
wobec podwykonawcow. Wysoko$c kar umownych musi by¢ w umowie obowigzkowo okre$lona (...).”
Zatem okreslone we wzorze umowy kary nie wynikajg z tej samej okolicznosci i nie powodujg ich kumulac;ji.

Pytanie 12

§ 14 ust. 12 zawiera postanowienie sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa. Powyzszy zapis jest
sprzeczny z art. 647 Kodeksu cywilnego ustanawiajgcym odbiér obiektu jako podstawowy obowigzek
zamawiajgcego. Ewentualne braki w dokumentacji powykonawczej nie mogg stanowic¢ podstawy do uznania,
ze roboty nie byly wykonane, a co za tym idzie, ze mozliwe jest wstrzymywanie odbioru. Jak juz wskazywano
powyzej, stanowisko to jest ugruntowane w orzecznictwie sgdowym (por. np. wyrok Sadu Apelacyjnego w
Szczecinie z dnia 29 wrzesnia 2020 r. w sprawie | Aga 119/19, wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z
dnia 27 pazdziernika 2017 r. w sprawie | ACa 321/17, czy wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie Il CSK 476/12

Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, ze we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ w §14 ust. 12
przedmiotowego postepowania zapisy nie dotyczg zadanego przez Wykonawce pytania.

Pytanie 13

§ 15 ust. 1 pkt 21 § 16 ust. 1 lit. c, e, § 17 ust. 1 pkt 7 stanowig klauzule abuzywne umozliwiajgce
Zamawiajgcemu ograniczenie zakresu zamoéwienia przez zamawiajgcego bez wskazania minimalnej
wartosci lub wielko$ci swiadczenia stron. Tres¢ tych zapiséw jest zatem niezgodna z art. 433 pkt 4 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Majgc na uwadze powyzsze prosze o dokonanie zmiany umowy poprzez
podanie minimalnej warto$ci wynagrodzenia jakie zostanie wyptacone.



Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, iz:

- we wzorze umowy brak jest lit. c)ie)w § 16 ust. 1,

- wykresla pkt. 7 § 17 ust. 1 wzoru umowy poniewaz zostat okreslony w ust. 1 § 17 i jest zgodny z art. 456
ust. 1 ustawy Pzp,

- dokonuje zmiany zapisu § 15 ust. 1 pkt 2 i otrzymuje on brzmienie:

L,dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegoélnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamowienia.”

Pytanie 14

§ 15 ust. 2 - prosze o zamieszczenie postanowienia dotyczgcego kryteriow wedtug ktérych Zamawiajgcy
podejmuje decyzje o wyrazeniu zgody na zmiane terminu w sytuaciji zaistnienia przypadkéw uzasadniajgcych
opisanych w umowie,

Odpowiedz :

Zamawiajacy wyjasnia, iz w § 15 ust. 1 zostaty opisane postanowienia dotyczgce zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy.

Pytanie 15

Prosze o udzielenie informaciji, czy stwierdzenie ,zgody Zamawiajgcego” zawarte w § 17 ust. 1 pkt 8 jest
tozsame z brakiem sprzeciwu wobec zgtoszonego podwykonawcy w rozumieniu art. 6471 KC i jego
akceptacje w rozumieniu § 18 umowy.

Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zapisy sg tozsame.

Pytanie 16
Majgc na uwadze:
a. terminy realizacji umowy tj. rozpoczecie od protokolarnego przekazania placu budowy, zakonczenie
30-10-2025r. (§ 2),
b. przestanki odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Wykonawca nie rozpoczat
robot budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania
placu budowy (§ 17 ust. 3)
c. mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej nie czesciej niz raz na trzy miesigce
(§4 ust. 2)
d. maksymalng tgczng wartos¢ wystawionych faktur cze$ciowych ograniczong do 70% zadania przy
zatozeniu ptatnosci pozostatej czesci wynagrodzenia na podstawie faktury koricowej (§ 4 ust. 6)
e. suma naleznosci wynikajgcych z faktur czedciowych nie moze przekroczyé Srodkow
zabezpieczonych w budzecie Gminy na dany rok (§ 4 ust. 7)

I. Czy w sytuacji realizacji zamowienia w terminie znacznie wczesniejszym anizeli przewidziany umowg
mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego robét przed terminem ich zakohczenia przewidzianym w
umowie? Jezeli tak — czy faktura kohcowa opftacona zostanie w terminie wczesniejszym czy
przewidzianym umowg (2025 rok)?

Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zapis dotyczgcy sposobu ptatnosci zostat szczegdtowo okreslony w § 4
Zatgcznika Nr 7 do SWZ. Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z ust. 6 i 7 tego ustepu okreslono
jednoznacznie sposéb ptatnosci za wykonane roboty.

II. Jezeli niemozliwym byloby dokonanie odbioru kohcowego robét przed terminem ich zakonczenia
przewidzianym w umowie — czy mozliwym jest przesunigecie terminu rozpoczecia ich realizacji, wzglednie,
jego skrécenie?

Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie przewiduje przesunigcia rozpoczecia robét w terminie innych niz okreslono to

w § 2 Zatagcznika Nr 7 do SWZ.

lll. Czy okreslone sg poszczegdlne etapy realizacji procesu budowlanego i terminy, w ktérych majg zostac
rozpoczete i zakohczone? Jesli tak — prosze o ich wskazanie.

Odpowiedz :

Zamawiajacy wyja$nia, ze przedmiotowa realizacja nie narzuca etapowania inwestycji i szczegdtowych

terminéw zakonczenia poszczegdinych etapow.



IV. Prosze o podniesienie maksymalnej wartosci wystawionych faktur czesciowych do 90% zadania. Biorac
pod uwage wartos$¢ inwestyciji kwota pozostawiona do odbioru koncowego jest zbyt wysoka.

Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zmienia zapisy umowy. Zamawiajgcy wyjasnia, ze maksymalna wartosé

wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 85%.

V. Czy mozliwe jest oszacowanie wysokosci srodkéw zabezpieczonych w budzecie Gminy na lata 2022 —
2025, z rozbiciem na kazdy rok? Jezeli tak — prosze o wskazanie.

Odpowiedz :

Zamawiajacy wyjasnia, ze Srodki zabezpieczone w budzecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie

Finansowania na kazdy rok okresla uchwata XXXIII/307/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia

budzetu Gminy Dywity wraz z pézniejszymi zmianami.

Pytanie 17

Prosze o uszczegétowienie § 12 ust. 2 poprzez wskazanie: jezeli okres gwarancji producenta wyposazenia,
czyli wszystkich zamontowanych przez Wykonawce urzadzen oraz elementéw infrastruktury jest krotszy
anizeli okreslony w ust. 1 — w odniesieniu do poszczegdlnych elementéw wyposazenia obowigzuje okres
gwarancji rowny okresowi gwarancji producenta. Powyzsze uzasadnione jest terminami gwarancji
udzielanych przez producentéw w odniesieniu do kryteridw oceny ofert. W przypadku ztozenia oferty
mozliwie najkorzystniejszej — Wykonawca odpowiadatby jako gwarant przez okres zdecydowanie dtuzszy
anizeli mozliwym jest uzyskaé, co do zasady, bezposrednio od producenta.

Odpowiedz :

Zamawiajgcy wyjasnia, iz we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ w przedmiotowym
postepowaniu brak jest zapisu wskazanego w pytaniu Wykonawcy.

Pytanie 18

§ 3 ust. 15 — prosze o skrécenie terminu zwrotu zabezpieczenia zaliczki do 7 dni.
Odpowiedz :

Zamawiajgcy informuje, iz zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 19

Przyktadowe ogrodzenie podane w odpowiedziach do przetargu z dn. 30.11.2021 r. zostato wycofane z
produkcji. Czy Zamawiajgcy uzna za produkt réwnowazny ogrodzenie z paneli Nylofor City o wymiarach
panelu 1,43x2,50 m, wykonany z pionowego drutu gr. 5 mm z ptaskim z drutem poziomym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych do okre$lonych w
dokumentacji projektowej stanowigcej integralng czes¢ SWZ. Szczegdlowe wytyczne w zakresie
zastosowania rozwigzan rownowaznych zostaty okreslone w Rozdziale V SWZ.

Pytanie 20

Na rys. K29 ,Poz. 4.1 Schody zelbetowe — bieg gérny” belka podparcia biegu ma wymiar 24x27 cm,
natomiast na rys. KO6 "Rzut konstrukcji pietra” belka podparcia biegu ma wymiar 24x35 cm. Prosze o
wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjgé wymiary zgodnie z opisem technicznym projektu
budowlanego i technicznego.

Pytanie 21

Prosze o dotgczenie rysunku podciggu poz. 2.19 o dt. 180 cm, brakuje go w zatgczonej dokumentaciji.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w dokumentacji projektowej brak jest pozycji 2.19.

Pytanie 22

Prosze o dotgczenie rysunku podciggu poz. 2.19 o dt. 866 cm, brakuje go w zatgczonej dokumentacji.
Odpowiedz :

Zamawiajacy wyjasnia, ze w dokumentacji projektowej brak jest pozycji 2.19.

Z UP. WOJTA GMINY
(-) WALDEMAR SZYDLIK
SEKRETARZ GMNIY



